Umleitung Bus
und SEV
nach
Umleitungskonzept
von stadtraum





Hinweisschild am KP
Oberspreestraße/Ottomar-Geschke-Straße

Durchfahrt in der Dörpfeldstraße
zum Adlergestell gesperrt

Bauphase 5a

Bauphase 4 C
1. Herstellung Bahnsteig Süd = 4 Wochen
Vollsperrung
Umleitung Ersatz für Straßenbahn über Radekestraße

Bauphase 4
139

Umleitung
über Helbigstraße - Genossenschaftsstraße

Helbigstraße bis Marktplatz
Einbahnstraße

Alternative zur Umleitung

Einfahrt verboten
Anlieger frei

nur Linksabbiegen aus
Wassermannstraße möglich

Umleitung
über Wassermannstraße - Selchowstr- Hackenbergstr

Reparatur von 4 Wochen
(in der Bauzeit des Bahnstieges)

~56,0m S-Kanal DN 200 STZ
Reparatur

~56,0m S-Kanal DN 200 STZ
Reparatur

die Haltestelle " Wassermannstraße" kann
aus östlicher Seite angefahren werden (Bauweiche Höhe Ottomar-Geschke-Str)

Einfahrt verboten
Anlieger frei

Ausfahrt aus
Anna-Seghers-Straße
in Dörpfeldstraße
nur rechts

nur Rechtsabbiegen aus
Förster-Geyer-Straße möglich

Ein- und Ausfahrt in / aus
Genossenschaftsstraße
möglich

nur Linksabbiegen
aus
Genossenschaftsstraße

nur Linksabbiegen aus
Geleestraße möglich

nur Linksabbiegen aus
Thomas-Müntzer-Straße möglich

nur Linksabbiegen
Friedensstraße möglich

Ein- und Ausfahrt in / aus
Süßer Grund nicht möglich

Einfahrt in
Nipkowstraße nicht möglich

Einfahrt in und Ausfahrt aus
Arndstraße
in Dörpfeldstraße
in alle Richtungen möglich

Einfahrt in und Ausfahrt aus
Hendrynstraße
in Dörpfeldstraße
in alle Richtungen möglich

Hinweisschild am KP
Glienicker Weg / Adlergestell
rechts abbiegen in die Dörpfeldstraße
nicht möglich

Hinweisschild am KP
Oberspreestraße/Ottomar-Geschke-Straße

Durchfahrt in der Dörpfeldstraße
zum Adlergestell gesperrt

demontieren

Freigabe

Hinweisschild am KP
Glienicker Weg / Adlergestell
rechts abbiegen in die Dörpfeldstraße nicht möglich

demontieren

13.11.23 | Unterlage 13.3

Legende Vermessung Stand der Vermessung 2019

Fahrkarte (Signalschiene)	Verkehrsschild	Schacht (rund)	Befestigungsart / Abkürzung
Fahrkarte (Weichenschiene)	Wetterfahne / -vane	Schacht (eckig)	Asphalt A
Schienenfuß	Briefkasten	Hinweis (Gulsp./Hw)	Beton B
Prellbock (Signal/Wide)		Hinweis (Gulsp./Hw) Oberflächenwasser	Pflaster-Beton PB
Weichenheizung	Litfaßsäule		Pflaster-Granit PG
elektrischer Weichenantrieb	Uhr		Pflaster-Kunststoff PK
Ohne Weichenantrieb		Unterflurhydrant	Pflaster-Grünfeld PGr
Weichenbezeichnung	Straßenmasten / Hinweisschild	Wasserschieber	Gußasphalt GA
Weichenpunktfeld (WZG)		Gasschieber	Gußpflaster GP
Weichenregelgerät (WZG)	Papierkorb		Kleinpflaster KP
Ortsfeste Elb-Schienenstoßverbindung (LSA)	Sitzbank	Leitblaum (Kreuz nach Ablösch)	Pflaster-Pflaster PP
Schienenverbindung	Fahrradständer		Beton-Gehweg/Platte BP
	Baum	Notablaum (Kreuz nach Ablösch)	Beton-Pflaster BP
Schwellenkeller	Schaltgriffe		Pflaster-Platte PP
Schienen/Gleisverbinder	Mast (keine Fahrleitung)	Baumstamm	Pflaster-Rille PR
Stahlschiene / Zwangsschienenpunkt	Poller	Oberkante Kanalhaube	Sand S
Zwangsschiene	Laterne		Schotter Sc
Hafenschienenbus / Hafenschienenschiene	Telefonzelle	Trappe	Schlacke Sl
	KVG-Signalgeber		Rasen Ra
Stahlbrückenmast	Straßenbahn-Signalgeber		Bordkante / Abkürzung
Stahlbrückenmast	Fußgänger-Signalgeber		Bordstein-Bord Bo-Bord
Stahlgittermast	Radfahrer-Signalgeber		Bitumen-Bord Bi-Bord
Stahlgittermast	weichen-Signalgeber		Beton-Bord B-Bord
Stahlgittermast	LSA-Steuerung		Granit-Bord G-Bord
Erdgas	Schaltkasten		Rasenkantenstein Ra-Bord
	Kabelschacht		Anmerkung / Abkürzung
			ÜBL 150 über lich.
			ÜBL 450 über lich.
			ÜBL 450B über lich. pm. DN 450
		Sicherungspunkt	
		Steinschraubpunkt	

Zust.	Datum	Bearbeiter	Änderung	Gegr./Pl.	Datum

Ortsbezeichnung: Bln.-Treptow-Köpenick

Bauteil: Straßenbahnstreckenerneuerung - Dörpfeldstraße - von Adlergestell bis Wassermannstraße

Lage: Soldner RB
Höhe NHN: Januar 2019

Bauphasenplan
Bauphase 4c / 5
(nachrichtlich)

Nachweis der Prüfbrauchbarkeit			Bearbeiter: Dezember 2022 Sonnenberg	Gezeichnet: Dezember 2022 Sonnenberg
Datum	Name	Deckblatt vorhanden		
Geprüft:		B-05 Z2	Schübler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH	Greifswalder Straße 80 A 10405 Berlin Tel. 030/42186-0 Fax 030/42186-30
Freigegeben:		B-05 Z		
Genehmigen:			Leistungsphase HOAI 1 / 2 / 3 / 4 / 5	

Planfeststellung

BVG — BERLINER VERKEHRSBETRIEBE (BVG) — Bereich Infrastruktur — Bauherrliche Anlagen Straßenbahn

Vorhaltp. Zeichnungsnummer: 05 / 05

Maßstab: 1:1000 | Rechts: 5362079 | Hoch: 5820000

Dateiname: 05_05_01.dwg