
H Nachtbus
4,17

N
ip k o ws t ra ße

is t e in e 

Ein b a hn s tr aße

Edeka

An na - S
eg h e rs - Stra ße

is t e in e 

Ein b a hn s tr aße

2,
55

3,
61

2,
81

3,
58

3,
79

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

8

8

Bauphase 1b - bis einschl. KP Anna-Seghers-Straße
0. Rückbau nördliches Gleis = 2 Wochen
1. nördliches Gleis ca. 150 m = 4 Wochen

wobei sich die Bauzeiten überlappen können

Gleissperrung  / Vollsperrung für Individualverkehr
halbseitige Sperrung - offenhalten für Anwohner, Liefern, Noteinsätze
Umleitung Ersatz für Straßenbahn über Radekestraße
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Bauphase 1b

Hinweisschild am KP 
Oberspreestraße/Ottomar-Geschke-Straße

Durchfahrt in der Dörpfeldstraße
zum Adlergestell gesprerrt

Bauphase 1b´´  - von einschl. KP Zinsgutstraße bis Gleis-Anschluss Waldstraße

2. südliches Gleis ca. 227 m = 5 Wochen

Gleissperrung /  Vollsperrung für Individualverkehr
halbseitige Sperrung - offenhalten für Anwohner, Liefern, Noteinsätze
Umleitung Ersatz für Straßenbahn über Radekestraße
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nicht möglich
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(Fahrtrichtung für Kfz-Anlieger
bleibt in Richtung Westen)

Bus 162;1 64
über Radickestraße

227
Bauphase 1``

kann als Lagerfläche genutzt werden

kann als Lagerfläche genutzt werden
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Bauphase 1b (teilweise parallel zu 1a)
1. Reparatur / Erweiterung R-Kanal ca. 93 m = 4 Wochen

wobei sich die Bauzeiten überlappen können
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~58m R-Kanal DN 275 STZ
Erweiterung in DN 400~35,0m R-Kanal DN 450 STZ (DN 425)

Reparatur

Straßenbahnstreckenerneuerung - Dörpfeldstraße -
von Adlergestell bis Wassermannstraße

1:1000

Planfeststellung

Bauphasenplan
Bauphase 1a / 1b

Straßenbahn-Umbau Fahrleitungs-Umbau

Bahnstromtrasse

Unterlage 13.313.11.23

Lage: Soldner 88
Höhe NHN; Januar 2019
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Umverlegung  
~127mm R-Kanal DN 200 STZ

in DN 300 infolge BVG

Umverlegung ~174,0m R-Kanal DN 500 B (EP)
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Hinweisschild am KP 
Oberspreestraße/Ottomar-Geschke-Straße

Durchfahrt in der Dörpfeldstraße
zum Adlergestell gesprerrt

Bauphase 1a
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rechts abbiegen in die Dörpfeldstraße
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kann als Lagerfläche genutzt werden

Bus 162;1 64
über Radickestraße

227
Bauphase 1``

Umleitung Bus
und SEV 
nach 
Umleitungskonzept
von stadtraum

Gleisneubau im KP Adlergestell
innerhalb 4 Bauphasen
unter Offenhaltung des Verkehrs
auf dem Adlergestell

Ausfahrt muss offen gehalten werden
keine andere Möglichkeit für die Anwohner
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Schnitt Haltestelle Waldstraße 8-8 - Bauphase 1a
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Bestand: Umverlegung RW-Kanal
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Bauphase 1a - bis einschl. KP Anna-Seghers-Straße
0. Gleisrückbau = ca. 2 Wochen
1. Regenwasserkanal ca. 118 m südliche Straßenseite = ca. 11 Wochen
2. südliches Gleis ca. 150 m = ca. 5 Wochen

wobei sich die Bauzeiten überlappen können

Gleissperrung / Vollsperrung für Individualverkehr
halbseitige Sperrung - offenhalten für Anwohner, Liefern, Noteinsätze
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Bauphase 1a´´  - von einschl. KP Zinsgutstraße bis Gleis-Anschluss Waldstraße
0. Gleisrückbau Süd = ca. 2 Wochen
1. Regenwasserkanal ca. 174 m  südliche Straßenseite = ca. 8 Wochen

wobei sich die Bauzeiten überlappen können

Gleissperrung /  Vollsperrung für Individualverkehr
halbseitige Sperrung - offenhalten für Anwohner, Liefern, Noteinsätze
Umleitung Ersatz für Straßenbahn über Radekestraße

(nachrichtlich)


