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Bauphase 2b

1. nördliches Gleis ca. 244m = 5 Wochen

Gleissperrung
halbseitige Sperrung - offenhalten für Anwohner, Liefern, Noteinsätze
Umleitung Ersatz für Straßenbahn über Radekestraße
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Bauphase 2b

Bauphase 2
159

Hinweisschild am KP 
Glienicker Weg / Adlergestell

rechts abbiegen in die Dörpfeldstraße
nicht möglich
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Bus 162;1 64
über Radickestraße

Bauphase 2b´´ - von einschl. KP Zinsgutstraße bis Gleis-Anschluss Waldstraße

3. südliches Kap = 4 Wochen

Gleissperrung /  / Vollsperrung für Individualverkehr
halbseitige Sperrung - offenhalten für Anwohner, Liefern, Noteinsätze
Umleitung Ersatz für Straßenbahn über Radekestraße

Bauphase 2b´´ - von einschl. KP Zinsgutstraße bis Gleis-Anschluss Waldstraße

nach Fertigstellung  kann die Haltestelle " Wassermannstraße" 
aus östlicher Seite angefahren werden (Bauweiche Höhe Ottomar-Geschke-Str)

Aufhebung Verkehrssperrungen ab Wassermannstraße

Bauphase 2b``

Hinweisschild am KP 
Oberspreestraße/Ottomar-Geschke-Straße

Durchfahrt in der Dörpfeldstraße
zum Adlergestell gesprerrt

Umleitung vom 16.03.2026 - 27.03.2026
über Helbigstraße - Genossenschaftsstraße

Helbigstraße bis Marktplatz
Einbahnstraße

Einfahrt verboten
A

nlieger frei

05.01.2026 - 29.01.2026
Erweiterung in DN 800
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Schnitt Haltestelle Marktplatz 5-5 - Bauphase 2b

Marktplatz
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Rückbau Gleis

Reparatur S-Kanal

Blick Richtung
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Schnitt Haltestelle Waldstraße 8-8 - Bauphase 2b
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~43,0m S-Kanal DN 200 STZ
Reparatur

Straßenbahnstreckenerneuerung - Dörpfeldstraße -
von Adlergestell bis Wassermannstraße

1:1000

Planfeststellung

Bauphasenplan
Bauphase 2a/ b

Straßenbahn-Umbau Fahrleitungs-Umbau

Bahnstromtrasse

Unterlage 13.313.11.23

Lage: Soldner 88
Höhe NHN; Januar 2019
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Bauphase 2a - Ausbau bis einschl. KP Thomas - Müntzer- Straße
0. Gleisrückbau = 2 Wochen
1. Regenwasserkanal südliche Straßenseite = 12 Wochen
    (Reparaturen in den Seitenstraßen im gleichen Zeitpunkt durchführen !)
2. südliches Gleis ca. 160 m = 4 Wochen

wobei sich die Bauzeiten überlappen können

Gleissperrung  / Vollsperrung für Individualverkehr
halbseitige Sperrung - offenhalten für Anwohner, Liefern, Noteinsätze
Umleitung Ersatz für Straßenbahn über Radekestraße

Ei
nf

ah
rt 

ve
rb

ot
en

A
nl

ie
ge

r f
re

i

Bauphase 2a

Bauphase 2
159

Hinweisschild am KP 
Glienicker Weg / Adlergestell

rechts abbiegen in die Dörpfeldstraße
nicht möglich
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Bauphase 2a´´ - von einschl. KP Zinsgutstraße bis Gleis-Anschluss Waldstraße
0. Gleisrückbau Nord = 2 Wochen
1. nördliches Gleis ca. 232 m = 3 Wochen
2. nördliches Kap = 3 Wochen

wobei sich die Bauzeiten überlappen können

Gleissperrung /  / Vollsperrung für Individualverkehr
halbseitige Sperrung - offenhalten für Anwohner, Liefern, Noteinsätze
Umleitung Ersatz für Straßenbahn über Radekestraße
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Bus 162;1 64
über Radickestraße

kann als Lagerfläche genutzt werden

kann als Lagerfläche genutzt werden

Bauphase 2a``

232
Bauphase 2``

Hinweisschild am KP 
Oberspreestraße/Ottomar-Geschke-Straße

Durchfahrt in der Dörpfeldstraße
zum Adlergestell gesprerrt
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Schnitt Haltestelle Waldstraße 8-8 - Bauphase 2a
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Renovierung

24.11.2025 - 19.12.2025
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Umverlegung ~164 m  R-Kanal DN 400 BKW ( 400 GGG; 300 STZ; 300 BKW)
in DN 300 infolge BVG

(mit ggf. auch Umverlegung Gastrasse)

2x ~43,0m R-Kanal DN 450 STZ
Renovierung

(nachrichtlich)


