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Kalendertag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Bäume und Büsche fällen und roden

Baugelände und BE-Fläche abräumen

Baustelle einrichten

Verkehrswegearbeiten (FSS und STS)

Abtrag Oberboden

Abtrag und Vergütung Klei

Spundwandarbeiten inkl. Sammelleitung und Dränung

Herstellung Profilierungsschicht

Probefeld, Herstellung, Beprobung, Rückbau

Herstellung mineralische Dichtung

Herstellung Randwälle, inkl. Einbau Schächte
Profilierung Entwässerungsgräben inkl. Anschluss an 
Abwassersystem Stahlwerk
Kunststoffdichtungsbahn verlegen

Schutzvlies verlegen

Sickerwasserrohre inkl. Durchdringungsbauwerk

Pumpwerk inkl. Elektrik

Betonsohlschalen und Absturzschächte 

Entwässerungsschicht einbauen

Baustelle räumen

Kampfmittelsondierung
Monat
Woche

Wochentag Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So

Kalendertag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Bäume und Büsche fällen und roden

Baugelände und BE-Fläche abräumen

Baustelle einrichten

Verkehrswegearbeiten (FSS und STS)

Abtrag Oberboden

Abtrag und Vergütung Klei

Spundwandarbeiten inkl. Sammelleitung und Dränung

Herstellung Profilierungsschicht

Probefeld, Herstellung, Beprobung, Rückbau

Herstellung mineralische Dichtung

Herstellung Randwälle, inkl. Einbau Schächte Winterbaupause
Profilierung Entwässerungsgräben inkl. Anschluss an 
Abwassersystem Stahlwerk
Kunststoffdichtungsbahn verlegen

Schutzvlies verlegen

Sickerwasserrohre inkl. Durchdringungsbauwerk

Pumpwerk inkl. Elektrik

Betonsohlschalen und Absturzschächte 

Entwässerungsschicht einbauen

Baustelle räumen

Kampfmittelsondierung
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Bauzeitenplan, 1. + 2. BA (jeweils ca. 4 ha)
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Projekt: 1692
Stand: 13.02.2024

Vorbereitende Arbeiten 

Bauleistungen BA 1

Vogelschutzzeit berücksichtigen

Zur Bodenaufbereitung ist die z.T. gesamte Fläche von 16 ha im Bauzeitenplan berücksichtigt, Beginn im Winterhalbjahr zum Schutz der Erdkröten, nachlaufend zur Kampfmittelsondierung 

berücksichtigt Fläche von 16 ha

berücksichtigt Fläche von 8 ha, vorrangig Abtrag des Kleis in Winterbaupause

BE Bodenaufbereitung
und Wegebau

Bau‐ und Betriebswege, um Baustellen‐ und Deponieverkehr nachfolgend über befestigte Wege führen zu können

1692 Bauzeitenplan 20240213.xlsx



Monat
Woche

Wochentag Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo

Kalendertag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Bäume und Büsche fällen und roden

Baugelände und BE-Fläche abräumen

Baustelle einrichten

Verkehrswegearbeiten Puffer, falls nasse Witterung Wegebau und Bodenaufbereitung verzögert

Abtrag Oberboden

Abtrag und Vergütung Klei

Spundwandarbeiten inkl. Sammelleitung und Dränung

Herstellung Profilierungsschicht

Probefeld, Herstellung, Beprobung, Rückbau Winterbaupause

Herstellung mineralische Dichtung

Herstellung Randwälle, inkl. Einbau Schächte
Profilierung Entwässerungsgräben inkl. Anschluss an 
Abwassersystem Stahlwerk
Kunststoffdichtungsbahn verlegen

Schutzvlies verlegen

Sickerwasserrohre inkl. Durchdringungsbauwerk Puffer

Pumpwerk inkl. Elektrik

Betonsohlschalen und Absturzschächte 

Entwässerungsschicht einbauen

Baustelle räumen

Kampfmittelsondierung
Monat
Woche

Wochentag Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So

Kalendertag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Bäume und Büsche fällen und roden

Baugelände und BE-Fläche abräumen

Baustelle einrichten

Verkehrswegearbeiten

Abtrag Oberboden

Abtrag und Vergütung Klei Winterbaupause, keine Schweißarbeiten möglich/zulässig

Spundwandarbeiten inkl. Sammelleitung und Dränung

Herstellung Profilierungsschicht

Probefeld, Herstellung, Beprobung, Rückbau

Herstellung mineralische Dichtung

Herstellung Randwälle, inkl. Einbau Schächte
Profilierung Entwässerungsgräben inkl. Anschluss an 
Abwassersystem Stahlwerk
Kunststoffdichtungsbahn verlegen

Schutzvlies verlegen

Sickerwasserrohre inkl. Durchdringungsbauwerk Puffer

Pumpwerk inkl. Elektrik

Betonsohlschalen und Absturzschächte 

Entwässerungsschicht einbauen

Baustelle räumen
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ArcelorMittal Bremen GmbH

Neubau Deponie 6, Basisabdichtung

Bauzeitenplan, 1. + 2. BA (jeweils ca. 4 ha)
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Projekt: 1692
Stand: 13.02.2024

Vorbereitende Arbeiten 

Bauleistungen BA 1

Herstellung Spundwand auf voller Länge

min. 6 Wochen Vorlauf der Profilierung vor Probefeld, da Einbau bis d = 7,1 m

Vollflächiger Einbau nachlaufend zum Schutzvlies, Herstellung Rigolen nachlaufend zum Einbau der Sickerwasserrohre Rigole

Nach Fertigstellung Randwälle

BE Allgemein

Wintersicherung

Rigole

Wegebau auf Damm im Norden

Kampfmittelsondierung wird über gesamte Fläche (16 ha) fortgeführt

Herstellung Profilierung BA 2

Bauleistungen BA 2

Herstellung Deponiestraße

1692 Bauzeitenplan 20240213.xlsx13.02.2024



Monat
Woche

Wochentag Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di

Kalendertag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Bäume und Büsche fällen und roden

Baugelände und BE-Fläche abräumen

Baustelle einrichten

Verkehrswegearbeiten

Abtrag Oberboden Winterbaupause, keine Schweißarbeiten möglich/zulässig

Abtrag und Vergütung Klei

Spundwandarbeiten inkl. Sammelleitung und Dränung

Herstellung Profilierungsschicht

Probefeld, Herstellung, Beprobung, Rückbau

Herstellung mineralische Dichtung

Herstellung Randwälle, inkl. Einbau Schächte
Profilierung Entwässerungsgräben inkl. Anschluss an 
Abwassersystem Stahlwerk
Kunststoffdichtungsbahn verlegen

Schutzvlies verlegen

Sickerwasserrohre inkl. Durchdringungsbauwerk

Pumpwerk inkl. Elektrik

Betonsohlschalen und Absturzschächte 

Entwässerungsschicht einbauen

Baustelle räumen

Monat
Woche

Wochentag Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo

Kalendertag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Bäume und Büsche fällen und roden

Baugelände und BE-Fläche abräumen

Baustelle einrichten

Verkehrswegearbeiten 

Abtrag Oberboden

Abtrag und Vergütung Klei

Spundwandarbeiten inkl. Sammelleitung und Dränung

Herstellung Profilierungsschicht

Probefeld, Herstellung, Beprobung, Rückbau

Herstellung mineralische Dichtung

Herstellung Randwälle, inkl. Einbau Schächte
Profilierung Entwässerungsgräben inkl. Anschluss an 
Abwassersystem Stahlwerk
Kunststoffdichtungsbahn verlegen Winterbaupause, keine Schweißarbeiten möglich/zulässig

Schutzvlies verlegen

Sickerwasserrohre inkl. Durchdringungsbauwerk

Pumpwerk inkl. Elektrik

Betonsohlschalen und Absturzschächte 

Entwässerungsschicht einbauen

Baustelle räumen

Juli 26

6 7 8 171 2 3 4 5

August 26 September 26 Oktober 26

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

November 26

37

Dezember 26
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ArcelorMittal Bremen GmbH

Neubau Deponie 6, Basisabdichtung

Bauzeitenplan, 1. + 2. BA (jeweils ca. 4 ha)
Januar 26 Februar 26 März 26 April 26 Juni 26Mai 26

2018
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Projekt: 1692
Stand: 13.02.2024

Vorbereitende Arbeiten

Bauleistungen BA 1

Ende Winterbaupause

RigoleRigole

Herstellung Profilierung BA 2

Inbetriebnahme BA 1

Herstellung mineralische Dichtung BA 2

Bauleistungen BA 2

Rigole Rigole Rigole

Inbetriebnahme BA 2, Baustelle räumen 

Herstellung Deponiestraße

1692 Bauzeitenplan 20240213.xlsx
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