
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1 Planfeststellungsunterlagen 27Tage Die 11.06.19 Mit 17.07.19

2 Einreichung der Planfeststellungsunterlagen bei der SGD Süd in 17-facher Ausfertigung 
gemäß erfolgter Abstimmung                                                        

1Tag Die 11.06.19 Die 11.06.19

3 Prüfung der Planfeststellungsunterlagen durch die SGD Süd und durch extern beauftragten 
Gutachter der SGD Süd 

26Tage Mit 12.06.19 Mit 17.07.19

4 Genehmigungsphase 219Tage Don 18.07.19 Die 19.05.20

5 Beginn des Anhörungsverfahrens mit öffentlicher Auslegung der Antragsunterlagen und 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange (6 Wochen)

34Tage Don 18.07.19 Die 03.09.19

6 Prüfung von eingegangenen Anregungen durch externen Gutachter und SGD Süd, ggfs. 
Anpassung der Unterlagen

37Tage Mit 04.09.19 Don 24.10.19

7 Zeitraum für Erörterungstermin 11Tage Fre 25.10.19 Fre 08.11.19

8 Bei Erfordernis Anpassung bzw. Ergänzung der Antragsunterlagen und Neueinreichung bei 
der SGD Süd

27Tage Mon 11.11.19 Die 17.12.19

9 Prüfungszeitraum für Genehmigungsbescheid durch SGD Süd 109Tage Mit 18.12.19 Mon 18.05.20

10 Vorliegen des Genehmigungsbescheides durch SGD Süd (Annahme) 1Tag Die 19.05.20 Die 19.05.20

11 Vorbereitende bauliche Maßnahmen 303Tage Mit 20.05.20 Fre 16.07.21

12 Ausführungsplanung vorbereitende bauliche Maßnahmen 39Tage Mit 20.05.20 Mon 13.07.20

13 Erstellen der Ausschreibungsunterlagen für vorbereitende bauliche Maßnahmen 20Tage Die 14.07.20 Mon 10.08.20

14 Ausschreibung und Vergabe für vorbereitende bauliche Maßnahmen 37Tage Die 11.08.20 Mit 30.09.20

15 Durchführung der Bodenverbesserungsmaßnahmen in nicht ausreichend tragfähigen 
Bereichen der geplanten Basisabdichtung (1. BA) - Rüttelstopfsäulen und qualifizierte 
Verfüllung                                                                                 

207Tage Don 01.10.20 Fre 16.07.21

16 Profilierungsarbeiten im Bereich der Kalksteinterrassen zur Vorbereitung der Herstellung der
Basisabdichtung, 1.BA

110Tage Don 01.10.20 Mit 03.03.21

17 Realisierung des Biotopteiches einschließlich Entwässerungsleitung zum Angelteich 
(Rohrvortrieb unter der BAB 60)

115Tage Don 01.10.20 Mit 10.03.21

18 Realisierungsphase (Basisabdichtung, 1.Bauabschnitt) und Betriebsbeginn 382Tage Don 01.10.20 Fre 18.03.22

19 Ausführungsplanung 60Tage Don 01.10.20 Mit 23.12.20

20 Erstellen der Ausschreibungsunterlagen 40Tage Don 24.12.20 Mit 17.02.21

21 Ausschreibung (EU-weites, Offenes Verfahren), Submission 60Tage Don 18.02.21 Mit 12.05.21

22 Auswertung der Angebote, Vergabebeschluss, Beauftragung der Bauarbeiten 40Tage Don 13.05.21 Mit 07.07.21

23 Bau der technischen Systeme  (Basisabdichtung - 1.Bauabschnitt, Entwässerungssysteme, 
etc.)

174Tage Mon 19.07.21 Don 17.03.22

24 Behördliche Abnahmen, Betriebsbeginn Verfüllung mit DK I / DK II-Material 1Tag Fre 18.03.22 Fre 18.03.22
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Vorgänge: blau - Planung, grün - Genehmigung, rot - Bauausführung


