
Centre de traitement

Talange (57)

A l'attention de Monsieur Matthieu BECKER

Talange, le 

16/12/2021

OBJET : CERTIFICAT D’ACCEPTATION PREALABLE

Monsieur,

2021 T21 002.13 A

Validité du 16/12/2021  au 16/12/2022

Producteur

Client

Adresse chantier

Transporteur

Nature du déchet

N° C.E.D

Quantité

FID

Marina CONCAS, Chargée d'exploitation 

VALORTERRE GRAND EST - Centre de Traitement ORTEC SOLEO de Talange - ZI du Port - Rue du port 

- 57525 Talange / Siret : 417 922 689 00019 

Service Administratif et Comptabilité : OGD 315 Rue du Mont de Terre - CRT 2 - 59273 FRETIN

Téléphone: 06.27.84.20.21 - Contact mail : thibault.blonde@ortec.fr

345,00

15/12/2021

Nous vous rappelons que chaque transport doit être accompagné d’un Bordereau de Suivi de Déchets 

(BSD) sur lequel vous noterez dans l’emplacement dédié le n° de CAP stipulé ci-dessus.

17 05 04

Acceptation des matériaux selon offre ORTEC SOLEO remise et sous réserve du respect de l’ensemble 

des limites d’acceptation qui y sont spécifiés.

ORTEC SOLEO

315, rue du mont de terres

59273 FRETIN

Nous avons le plaisir de vous confirmer notre accord de prise en charge de vos terres sur notre Biocentre 

de Talange

CERTIFICAT D’ACCEPTATION PREALABLE N° : 

Vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos sincères 

salutations,                                                                                     

ORTEC SOLEO

Centrale Emile Huchet - 57500 St Avold

KOCH

Terres et cailloux 

GAZEL ENERGIE



Centre de traitement

Talange (57)

A l'attention de Monsieur Matthieu BECKER

Talange, le 

16/12/2021

OBJET : CERTIFICAT D’ACCEPTATION PREALABLE

Monsieur,

2021 T21 002.13 B

Validité du 16/12/2021  au 16/12/2022

Producteur

Client

Adresse chantier

Transporteur

Nature du déchet

N° C.E.D

Quantité

FID

Marina CONCAS, Chargée d'exploitation 

VALORTERRE GRAND EST - Centre de Traitement ORTEC SOLEO de Talange - ZI du Port - Rue du port 

- 57525 Talange / Siret : 417 922 689 00019 

Service Administratif et Comptabilité : OGD 315 Rue du Mont de Terre - CRT 2 - 59273 FRETIN

Téléphone: 06.27.84.20.21 - Contact mail : thibault.blonde@ortec.fr

425,00

15/12/2021

Nous vous rappelons que chaque transport doit être accompagné d’un Bordereau de Suivi de Déchets 

(BSD) sur lequel vous noterez dans l’emplacement dédié le n° de CAP stipulé ci-dessus.

17 05 04

Acceptation des matériaux selon offre ORTEC SOLEO remise et sous réserve du respect de l’ensemble 

des limites d’acceptation qui y sont spécifiés.

ORTEC SOLEO

315, rue du mont de terres

59273 FRETIN

Nous avons le plaisir de vous confirmer notre accord de prise en charge de vos terres sur notre Biocentre 

de Talange

CERTIFICAT D’ACCEPTATION PREALABLE N° : 

Vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos sincères 

salutations,                                                                                     

ORTEC SOLEO

Centrale Emile Huchet - 57500 St Avold

KOCH

Terres et cailloux 

GAZEL ENERGIE



Centre de traitement

Talange (57)

A l'attention de Monsieur Matthieu BECKER

Talange, le 

16/12/2021

OBJET : CERTIFICAT D’ACCEPTATION PREALABLE

Monsieur,

2021 T21 002.13 C

Validité du 16/12/2021  au 16/12/2022

Producteur

Client

Adresse chantier

Transporteur

Nature du déchet

N° C.E.D

Quantité

FID

Marina CONCAS, Chargée d'exploitation 

VALORTERRE GRAND EST - Centre de Traitement ORTEC SOLEO de Talange - ZI du Port - Rue du port 

- 57525 Talange / Siret : 417 922 689 00019 

Service Administratif et Comptabilité : OGD 315 Rue du Mont de Terre - CRT 2 - 59273 FRETIN

Téléphone: 06.27.84.20.21 - Contact mail : thibault.blonde@ortec.fr

200,00

15/12/2021

Nous vous rappelons que chaque transport doit être accompagné d’un Bordereau de Suivi de Déchets 

(BSD) sur lequel vous noterez dans l’emplacement dédié le n° de CAP stipulé ci-dessus.

17 05 03*

Acceptation des matériaux selon offre ORTEC SOLEO remise et sous réserve du respect de l’ensemble 

des limites d’acceptation qui y sont spécifiés.

ORTEC SOLEO

315, rue du mont de terres

59273 FRETIN

Nous avons le plaisir de vous confirmer notre accord de prise en charge de vos terres sur notre Biocentre 

de Talange

CERTIFICAT D’ACCEPTATION PREALABLE N° : 

Vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos sincères 

salutations,                                                                                     

ORTEC SOLEO

Centrale Emile Huchet - 57500 St Avold

KOCH

Terres et cailloux contenant des substances dangereuses

GAZEL ENERGIE

























































































































 

 

ANNEXE 9 : JOURNAUX DE CHANTIER 
 



Journal de chantier
VRAI

Chantier : 

Numéro :

Maître d'ouvrage :

Maître d'œuvre :

Client :

Météo : FAUX VRAI FAUX Températures (°C) : 6°C

Sécurité Hygiène :

Qualité :

Environnement :

Travaux :

FAUX x

Entreprise Effectif Heures

Ortec Soleo 1 6

Ortec Soleo 1 6

Ortec Soleo 1 8

Loisy 1 8

Entreprise Quantité Heures

Loisy 1 8

Travaux exécutés
Implantation des zones à terrasser en concertation avec GAZEL ENERGIE;

Sécurisation du chantier: mise en place des barrières heras;

Consignation de l'alimentation électrique du bâtiment à proximité de la zone de travaux (réalisé par Gazel Energie);

Terrassement de la zone SC7 et stockage des terres : mise en évidence d'un conduit béton, eau pluviale ? hors service ?

Terrassement de la zone SC2/S7/S9 et stockage des terres: mis en évidence d'un conduit PVC contenant 3 câbles hors service + traverses de chemin de fer (stockage le long 

du bâtiment avant évacuation par GAZEL ENERGIE);

DuréeCause

Désignation

Les délais fixés (voir planning) sont-ils respectés ? 

Matériel

Personnel / Sous traitants

Nom et / ou Qualification

ADAM Rémi

BAUDIN MaÏlys

Accueil sécurité / Signature du plan de prévention / Implantation des zones à terrasser

Chef de chantier :

RAS

Si non, pourquoi et actions correctives ? : 

Description des travaux à venir : Terrassement de la zone SC2/S7/S9 + démolition et terrassement zone SC9

Précipitations (mm) : /

Vitesse du vent (km/h) : 

Incidents / Observations faites à l'entrepreneur / Contrôles

Suivi analytique et environnemental

Travaux à venir / Planning / Délais

Sécurisation du chantier (mise en place des barrières heras)

Conditions atmosphériques

Date :

Superviseur : GOURVENEC Mikael

CENTRALE EMILE HUCHET

9NN0007

Chef de projet : BECKER Matthieu

Gazel Energie

20/12/2021

ADAM Rémi

Pelle 17T à pneus

Arrêt(s) chantier

BECKER Matthieu

GALLET Jérémy

Vent Soleil Pluie

Non, en retard Oui

IMP_EXP_TRV_011-  V2  1/3



Journal de chantier
VRAI

Chantier : 

Numéro :

Maître d'ouvrage :

Maître d'œuvre :

Client :

Météo : FAUX VRAI FAUX Températures (°C) : 3°C

Sécurité Hygiène :

Qualité :

Environnement :

Travaux :

FAUX x

Entreprise Effectif Heures

Ortec Soleo 1 8

Ortec Soleo 1 8

Loisy 1 8

Entreprise Quantité Heures

Loisy 1 8

Superviseur : GOURVENEC Mikael

CENTRALE EMILE HUCHET

9NN0007 Date : 21/12/2021

Chef de projet : BECKER Matthieu

Gazel Energie Chef de chantier : ADAM Rémi

Travaux exécutés

Conditions atmosphériques

Précipitations (mm) : /

Vitesse du vent (km/h) : 

Incidents / Observations faites à l'entrepreneur / Contrôles

Vigiminute: découpe scie sol et terrassement

ADAM Rémi

Terrassement zone SC2/S7/S8: mise en évidence d'un câble électrique (alimentation bâtiment ?) arrêt des terrassement au niveau de ce câble

Démolition zone SC9 (mur et dalle béton/enrobé

Suivi analytique et environnemental

RAS

Travaux à venir / Planning / Délais

Description des travaux à venir : Terrassement de la zone SC9 + prélèvements + bâchage des tas de terres

Les délais fixés (voir planning) sont-ils respectés ? 

Si non, pourquoi et actions correctives ? : 

Personnel / Sous traitants

Nom et / ou Qualification

BECKER Matthieu

GALLET Jérémy

Matériel

Désignation

Pelle 17T à pneus

Arrêt(s) chantier

Cause Durée

Vent Soleil Pluie

Non, en retard Oui

IMP_EXP_TRV_011-  V2  1/2



Journal de chantier
VRAI

Chantier : 

Numéro :

Maître d'ouvrage :

Maître d'œuvre :

Client :

Superviseur : GOURVENEC Mikael

CENTRALE EMILE HUCHET

9NN0007 Date : 21/12/2021

Chef de projet : BECKER Matthieu

Gazel Energie Chef de chantier : ADAM Rémi

Nom et signature ORTEC SOLEO

BECKER Matthieu

Photographies

Terrassement SC2/S7/S8 Démolition SC9

IMP_EXP_TRV_011-  V2  2/2



Journal de chantier
VRAI

Chantier : 

Numéro :

Maître d'ouvrage :

Maître d'œuvre :

Client :

Météo : FAUX VRAI FAUX Températures (°C) : 0°C

Sécurité Hygiène :

Qualité :

Environnement :

Travaux :

FAUX x

Entreprise Effectif Heures

Ortec Soleo 1 8

Ortec Soleo 1 8

Loisy 1 8

Entreprise Quantité Heures

Loisy 1 8

Arrêt(s) chantier

Cause Durée

BECKER Matthieu

GALLET Jérémy

Matériel

Désignation

Pelle 17T à pneus

Les délais fixés (voir planning) sont-ils respectés ? 

Si non, pourquoi et actions correctives ? : 

Personnel / Sous traitants

Nom et / ou Qualification

ADAM Rémi

Démolition dalle au droit de la zone SC9 et terrassement: mise en évidence d'un conduit béton fuyard au niveau d'un raccord (déversement d'eau dans la fouille)

Bâchage des tas de terre et sécurisation du chantier

Prise de prélèvement en bords et fond de fouille ainsi qu'au droit des terres terrassées et stockées sous bâche

Suivi analytique et environnemental

RAS

Travaux à venir / Planning / Délais

Description des travaux à venir : Terrassement au droit du bâtiment de dévuvage + remblaiement + évacuation des terres polluées (S1 2022)

Incidents / Observations faites à l'entrepreneur / Contrôles

Travaux exécutés

Conditions atmosphériques

Précipitations (mm) : /

Vitesse du vent (km/h) : 

Chef de projet : BECKER Matthieu

Gazel Energie Chef de chantier : ADAM Rémi

CENTRALE EMILE HUCHET

9NN0007 Date : 22/12/2021

Superviseur : GOURVENEC Mikael

Vent Soleil Pluie

Non, en retard Oui

IMP_EXP_TRV_011-  V2  1/2



Journal de chantier
VRAI

Chantier : 

Numéro :

Maître d'ouvrage :

Maître d'œuvre :

Client :

Chef de projet : BECKER Matthieu

Gazel Energie Chef de chantier : ADAM Rémi

CENTRALE EMILE HUCHET

9NN0007 Date : 22/12/2021

Superviseur : GOURVENEC Mikael

Nom et signature ORTEC SOLEO

BECKER Matthieu

Démolition et terrassement SC9 Mise en évidence d'un conduit béton fuyard

Sécurisation du site et bâchage des tas de terre

Photographies

IMP_EXP_TRV_011-  V2  2/2



Journal de chantier
VRAI

Chantier : 

Numéro :

Maître d'ouvrage :

Maître d'œuvre :

Client : ADAM RémiChef de chantier :

Date :

Superviseur : GOURVENEC Mikael

CENTRALE EMILE HUCHET

9NN0007

Chef de projet : BECKER Matthieu

Gazel Energie

20/12/2021

Implantaion SC9 Sécurisation du chantier

Photographies

Implantation zone SC/S7/S8 Implantation zone SC7 et SC9

IMP_EXP_TRV_011-  V2  2/3



Journal de chantier
VRAI

Chantier : 

Numéro :

Maître d'ouvrage :

Maître d'œuvre :

Client : ADAM RémiChef de chantier :

Date :

Superviseur : GOURVENEC Mikael

CENTRALE EMILE HUCHET

9NN0007

Chef de projet : BECKER Matthieu

Gazel Energie

20/12/2021

Nom et signature ORTEC SOLEO

BECKER Matthieu

Photographies

Terrassement SC2/S7/S8 Terrassement SC7

IMP_EXP_TRV_011-  V2  3/3



Journal de chantier
VRAI

Chantier : 

Numéro :

Maître d'ouvrage :

Maître d'œuvre :

Client :

Météo : FAUX VRAI FAUX Températures (°C) : 0°C

Sécurité Hygiène :

Qualité :

Environnement :

Travaux :

FAUX x

Entreprise Effectif Heures

Ortec Soleo 1 8

Ortec Soleo 1 8

Loisy 1 8

Entreprise Quantité Heures

Loisy 1 8

Arrêt(s) chantier

Cause Durée

BECKER Matthieu

STEIN Ludovic

Matériel

Désignation

Pelle 17T à pneus

Les délais fixés (voir planning) sont-ils respectés ? 

Si non, pourquoi et actions correctives ? : 

Personnel / Sous traitants

Nom et / ou Qualification

ADAM Rémi

Pompage des eaux en fond de fouille

Terrassement au droit de la fouille SC2 échantillon de paroi B5

Début de la démolition des bétons et rails au droit de la zone S83

Suivi analytique et environnemental

RAS

Travaux à venir / Planning / Délais

Description des travaux à venir : Démolition / Remblaiement / Evacuation des terres

Incidents / Observations faites à l'entrepreneur / Contrôles

Travaux exécutés

Conditions atmosphériques

Précipitations (mm) : /

Vitesse du vent (km/h) : 

Chef de projet : BECKER Matthieu

Gazel Energie Chef de chantier : ADAM Rémi

CENTRALE EMILE HUCHET

9NN0007 Date : 10/01/2022

Superviseur : GOURVENEC Mikael

Vent Soleil Pluie

Non, en retard Oui

IMP_EXP_TRV_011-  V2  1/2



Journal de chantier
VRAI

Chantier : 

Numéro :

Maître d'ouvrage :

Maître d'œuvre :

Client :

Chef de projet : BECKER Matthieu

Gazel Energie Chef de chantier : ADAM Rémi

CENTRALE EMILE HUCHET

9NN0007 Date : 10/01/2022

Superviseur : GOURVENEC Mikael

Nom et signature ORTEC SOLEO

BECKER Matthieu

Pompage des eaux en fond de fouille Démolition au droit de la zone S83

Photographies

IMP_EXP_TRV_011-  V2  2/2



Journal de chantier
VRAI

Chantier : 

Numéro :

Maître d'ouvrage :

Maître d'œuvre :

Client :

Météo : FAUX VRAI FAUX Températures (°C) : 0°C

Sécurité Hygiène :

Qualité :

Environnement :

Travaux :

FAUX x

Entreprise Effectif Heures

Ortec Soleo 1 8

Ortec Soleo 1 8

Loisy 1 8

Entreprise Quantité Heures

Loisy 1 8

Arrêt(s) chantier

Cause Durée

BECKER Matthieu

STEIN Ludovic

Matériel

Désignation

Pelle 17T à pneus

Les délais fixés (voir planning) sont-ils respectés ? 

Si non, pourquoi et actions correctives ? : 

Personnel / Sous traitants

Nom et / ou Qualification

ADAM Rémi

Démolition des bétons au droit de la zone S83

Remblais des fouilles SC2 et SC7

Evacuation des terres polluées

Suivi analytique et environnemental

RAS

Travaux à venir / Planning / Délais

Description des travaux à venir : Démolition / Remblaiement / Evacuation des terres

Incidents / Observations faites à l'entrepreneur / Contrôles

Travaux exécutés

Conditions atmosphériques

Précipitations (mm) : /

Vitesse du vent (km/h) : 

Chef de projet : BECKER Matthieu

Gazel Energie Chef de chantier : ADAM Rémi

CENTRALE EMILE HUCHET

9NN0007 Date : 11/01/2022

Superviseur : GOURVENEC Mikael

Vent Soleil Pluie

Non, en retard Oui

IMP_EXP_TRV_011-  V2  1/2



Journal de chantier
VRAI

Chantier : 

Numéro :

Maître d'ouvrage :

Maître d'œuvre :

Client :

Chef de projet : BECKER Matthieu

Gazel Energie Chef de chantier : ADAM Rémi

CENTRALE EMILE HUCHET

9NN0007 Date : 11/01/2022

Superviseur : GOURVENEC Mikael

Nom et signature ORTEC SOLEO

BECKER Matthieu

Démolition S83 Remblaiement

Evacuation des terres polluées Terrassement SC9 B1

Photographies

IMP_EXP_TRV_011-  V2  2/2



Journal de chantier
VRAI

Chantier : 

Numéro :

Maître d'ouvrage :

Maître d'œuvre :

Client :

Météo : FAUX VRAI FAUX Températures (°C) : 0°C

Sécurité Hygiène :

Qualité :

Environnement :

Travaux :

FAUX x

Entreprise Effectif Heures

Ortec Soleo 1 8

Loisy 1 8

Entreprise Quantité Heures

Loisy 1 8

Arrêt(s) chantier

Cause Durée

STEIN Ludovic

Matériel

Désignation

Pelle 17T à pneus

Les délais fixés (voir planning) sont-ils respectés ? 

Si non, pourquoi et actions correctives ? : 

Personnel / Sous traitants

Nom et / ou Qualification

ADAM Rémi

Démolition des bétons et terrassement au droit de la zone S83

Evacuation des terres polluées

Suivi analytique et environnemental

RAS

Travaux à venir / Planning / Délais

Description des travaux à venir : Démolition / Remblaiement / Evacuation des terres

Incidents / Observations faites à l'entrepreneur / Contrôles

Travaux exécutés

Conditions atmosphériques

Précipitations (mm) : /

Vitesse du vent (km/h) : 

Chef de projet : BECKER Matthieu

Gazel Energie Chef de chantier : ADAM Rémi

CENTRALE EMILE HUCHET

9NN0007 Date : 12/01/2022

Superviseur : GOURVENEC Mikael

Vent Soleil Pluie

Non, en retard Oui

IMP_EXP_TRV_011-  V2  1/2



Journal de chantier
VRAI

Chantier : 

Numéro :

Maître d'ouvrage :

Maître d'œuvre :

Client :

Chef de projet : BECKER Matthieu

Gazel Energie Chef de chantier : ADAM Rémi

CENTRALE EMILE HUCHET

9NN0007 Date : 12/01/2022

Superviseur : GOURVENEC Mikael

Nom et signature ORTEC SOLEO

BECKER Matthieu

Démolition S83 Terrassement S83

Evacuation des terres polluées

Photographies

IMP_EXP_TRV_011-  V2  2/2



Journal de chantier
VRAI

Chantier : 

Numéro :

Maître d'ouvrage :

Maître d'œuvre :

Client :

Météo : FAUX VRAI FAUX Températures (°C) : 0°C

Sécurité Hygiène :

Qualité :

Environnement :

Travaux :

FAUX x

Entreprise Effectif Heures

Ortec Soleo 1 8

Loisy 1 8

Entreprise Quantité Heures

Loisy 1 8

Arrêt(s) chantier

Cause Durée

STEIN Ludovic

Matériel

Désignation

Pelle 17T à pneus

Les délais fixés (voir planning) sont-ils respectés ? 

Si non, pourquoi et actions correctives ? : 

Personnel / Sous traitants

Nom et / ou Qualification

ADAM Rémi

Terrassement au droit de la zone S83

Evacuation des terres polluées

Remblaiement des fouilles

Suivi analytique et environnemental

RAS

Travaux à venir / Planning / Délais

Description des travaux à venir : Démolition / Remblaiement / Evacuation des terres

Incidents / Observations faites à l'entrepreneur / Contrôles

Travaux exécutés

Conditions atmosphériques

Précipitations (mm) : /

Vitesse du vent (km/h) : 

Chef de projet : BECKER Matthieu

Gazel Energie Chef de chantier : ADAM Rémi

CENTRALE EMILE HUCHET

9NN0007 Date : 13/01/2022

Superviseur : GOURVENEC Mikael

Vent Soleil Pluie

Non, en retard Oui

IMP_EXP_TRV_011-  V2  1/2



Journal de chantier
VRAI

Chantier : 

Numéro :

Maître d'ouvrage :

Maître d'œuvre :

Client :

Chef de projet : BECKER Matthieu

Gazel Energie Chef de chantier : ADAM Rémi

CENTRALE EMILE HUCHET

9NN0007 Date : 13/01/2022

Superviseur : GOURVENEC Mikael

Nom et signature ORTEC SOLEO

BECKER Matthieu

Remblaiement Terrassement S83

Evacuation des terres polluées

Photographies

IMP_EXP_TRV_011-  V2  2/2



Journal de chantier
VRAI

Chantier : 

Numéro :

Maître d'ouvrage :

Maître d'œuvre :

Client :

Météo : FAUX VRAI FAUX Températures (°C) : 0°C

Sécurité Hygiène :

Qualité :

Environnement :

Travaux :

FAUX x

Entreprise Effectif Heures

Ortec Soleo 1 8

Loisy 1 8

Entreprise Quantité Heures

Loisy 1 8

Arrêt(s) chantier

Cause Durée

STEIN Ludovic

Matériel

Désignation

Pelle 17T à pneus

Les délais fixés (voir planning) sont-ils respectés ? 

Si non, pourquoi et actions correctives ? : 

Personnel / Sous traitants

Nom et / ou Qualification

ADAM Rémi

Réparation de la canalisation au droit de la zone SC9

Evacuation des terres polluées

Remblaiement

Suivi analytique et environnemental

RAS

Travaux à venir / Planning / Délais

Description des travaux à venir : Démolition / Remblaiement / Evacuation des terres

Incidents / Observations faites à l'entrepreneur / Contrôles

Travaux exécutés

Conditions atmosphériques

Précipitations (mm) : /

Vitesse du vent (km/h) : 

Chef de projet : BECKER Matthieu

Gazel Energie Chef de chantier : ADAM Rémi

CENTRALE EMILE HUCHET

9NN0007 Date : 14/01/2022

Superviseur : GOURVENEC Mikael

Vent Soleil Pluie

Non, en retard Oui

IMP_EXP_TRV_011-  V2  1/2


