

## **Besprechungsprotokoll**

### Oderprogramm Deichsanierung TO 15 Los 66 – Schlosswiesenpolder

**Datum:** 16.07.2007

**Uhrzeit:** 10.00 Uhr

**Teilnehmer:** Landesumweltamt Brandenburg Ref. Ö ;V  
Herr Oelze  
Herr Netz  
Planungsbüro WTU  
Herr Haberecht  
LEIPA Georg Leinfelder GmbH  
Herr Köllner  
Herr Klawun  
Herr Havemeister

**Verteiler:** über WTU, Leipa intern

**Themenpunkte:**

Folgende Punkte wurden zur Deichsanierung/-erweiterung im Bereich Papierfabrik Leipa angesprochen:


1. Lageplanausschnitt mit Eintragung einiger Leitungen für den betreffenden Abschnitt/Leipa-Gelände per 16.05.07 an Büro WTU übergeben
2. bis ca. Herbst 2007 Planung, anschließend Planungsverfahren
3. Vermesser: Höhenaufnahme
4. Bodengutachter: Bodenproben für Standsicherheitsnachweis
5. Bauarbeiten beginnen nicht vor 2009
6. Deichunterhaltung
7. im Anschluss der Besprechung Besichtigung vor Ort mit allen Beteiligten

Leipa

WTU, LUA  
WTU, LUA  
WTU, LUA  
LUA  
LUA

Erl.






LEIPA Georg Leinfelder GmbH, Postfach 10 01 55, D-16284 Schwedt/O.

Planungsgesellschaft für Wasserbau & Wasser-  
wirtschaft mbH  
Herrn Krei  
Straße des Friedens 2a

16816 Neuruppin



Ihr Zeichen / Your Reference

Ihre Nachricht vom / Your Letter dated  
22.11.06

Unser Zeichen / Our Reference

+49(0) 33 32 /  
24 315

Schwedt/Oder  
06.12.06

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir begrüßen selbstverständlich die Deichsanierung am östlichen Ufer der Hohensaatener-Friedrichsthaler-Wasserstraße.

Die Werke PCK GmbH, UPM-Kymmene Papier GmbH & Co.KG sowie die Leipa GmbH haben eine gemeinsame Abwasserleitung vom Gelände der Leipa GmbH zur Oder.

Die Ho-Fri-Wa wird mittels Düker gequert.

Sie erhalten von uns nachfolgende Unterlagen:

- Lageplan Z. Nr. 1-0131d-29
- Abwasserleitung Düker Z. Nr. 1-0131d-26
- Ihre Übersichtskarte, Standort Düker von uns in etwa eingezeichnet

Die Dükerung ist auf den ersten beiden Zeichnungen genau fixiert.

Wir weisen darauf hin, dass

- es sich bei dem Abwasser um gereinigtes Abwasser handelt und dies alle Gesetze und Normen einhält.
- eine Beschädigung der Leitung eine Stilllegung der gesamten Schwedter Industrie zur Folge hat.

Durch größere Investitionsvorhaben in den nächsten Jahren können wir Ihnen weder Umschlag mit Zwischenlagerung noch eine Nutzung der Anlegestelle auf dem Leipa-Gelände gestatten.


Sollte dies unser Nachbar UPM-Kymmene gestatten, so stimmen wir dem Materialtransport der Baustoffe für die Deichsanierung über unsere Anschlussbahn zu.


Detailabstimmungen sind dann mit unseren Leiter Anschlussbahn, H. Fleischer, zu führen.

Daten H. Fleischer: Telefon 03332 24 0990, Fax 03332 24 0998, E-Mail Peter.Fleischer@leipa.de

Mit freundlichen Grüßen

LEIPA Georg Leinfelder GmbH

  
Schäfer, Werkleiter

  
Köllner, Ltr. Werksplanung

Geschäftsführer  
Dr. Hubert Schrödinger  
Dipl. Öco. Peter Probst  
Dipl. Ing. Konrad Goebel  
Registergericht: Frankfurt(O).  
Handelsregister HRB 102  
USt-ID: DE135042625

LEIPA Georg Leinfelder GmbH  
Werk Schwedt  
Kuhleide 34  
D-16303 Schwedt/O.  
Tel.: +49(0) 33 32/24 -00  
E-Mail: kontakt.sdi@leipa.de

LEIPA Georg Leinfelder GmbH  
Werk Schrobenshausen  
Aichacher Straße 8  
D-86529 Schrobenshausen  
Tel.: +49(0) 82 52/8 96 -0  
Fax: +49(0) 82 52/8 96 -340  
E-Mail: kontakt.scb@leipa.de

Commerzbank Augsburg  
Swiftcode: COBADE33  
IBAN: DE80 7204 0046 0115 0077 00  
Konto: 1 150 077  
BLZ: 720 400 45

DZ Bank München  
Swiftcode: GENODEF33  
IBAN: DE33 7015 0000 0000 1272 71  
Konto: 127 271  
BLZ: 701 600 00

Dresdner Bank Berlin  
Swiftcode: DRESDE33  
IBAN: DE68 1600 0000 0350 0000 00  
Konto: 350 000 900  
BLZ: 160 900 00

[www.leipa.de](http://www.leipa.de)