

Tabelle zur Erfassung der (Blau)Änderungen

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung	Begründung	Unterlage/Seite	Datum
B33.1	Aufhebung Planfeststellung Ostkreuz Zufahrt Regenrückhaltebecken	B33 entfällt, wird ersetzt durch B82	UL02_00_01_Erlaeuterungsbericht; Kapitel 4.5 UL03_01_04_Lageplan_Marktstraße UL04_01_04_Bauwerksplan_Schiene_Marktstraße UL04_02_04_Bauwerksplan_Medien_Marktstraße UL07_03_02_04_Bestand_Konflikt UL07_03_03_04_Maßnahmenplan	30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024
B41.1	Umpflanzung Baum aus Sonntagstraße	B41 entfällt, wird ersetzt durch B63	UL03_01_01_Lageplan_Holteistraße UL03_01_02_Lageplan_Sonntagstraße UL04_01_01_Bauwerksplan_Schiene_Holteistraße UL04_01_02_Bauwerksplan_Schiene_Sonntagstraße UL04_02_01_Bauwerksplan_Medien_Holteistraße UL04_02_02_Bauwerksplan_Medien_Sonntagstraße UL07_03_02_01_Bestand_Konflikt UL07_03_02_02_Bestand_Konflikt UL07_03_03_01_Maßnahmenplan UL07_03_03_02_Maßnahmenplan	30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024
B61	Bemaßung Holteistr. aktualisiert (ohne Parken auf Gehweg)	Aufgrund eines Einwandes von der Verkehrslenkung Berlin soll das Parken in diesem Bereich mit baulichen Parkbuchten erfolgen, und nicht wie bislang vorgesehen auf dem Gehweg. Da jedoch die bauliche Ausbildung von Parkbuchten auf der Westseite der Holteistraße Eingriffe in schützenswerte Wurzelbereiche vorhandener Bäume des Wühlischplatzes und der Holteistraße erfordern würde, entfällt nun das Parken in diesem Bereich.	UL02_00_01_Erlaeuterungsbericht; Kapitel 3.3, Kapitel 4.5 UL03_01_01_Lageplan_Holteistraße UL03_02_01_Querschnitt_Holteistraße UL04_01_01_Bauwerksplan_Schiene_Holteistraße UL04_02_01_Bauwerksplan_Medien_Holteistraße UL07_03_02_01_Bestand_Konflikt UL07_03_03_01_Maßnahmenplan	22.12.2021 22.12.2021 22.12.2021 22.12.2021 22.12.2021 22.12.2021 22.12.2021
B62	Verbreiterung Bewegungsraum Radfahrer	In den Haltestellenbereichen am Bahnhof Ostkreuz, in der Holteistraße und in der Sonntagstraße wird der Bewegungsraum für Radfahrer von 1,0 m auf 1,3m verbreitert. Im Einwand von der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz wird auf die diesbezüglichen im Verlauf des Planungsverfahrens geänderten Planungsvorgaben hingewiesen.	UL03_01_01_Lageplan_Holteistraße UL03_01_02_Lageplan_Sonntagstraße UL03_01_03_Lageplan_Ostkreuz UL03_02_01_Querschnitt_Holteistraße UL03_02_03_Querschnitt_Ostkreuz UL04_01_01_Bauwerksplan_Schiene_Holteistraße UL04_01_02_Bauwerksplan_Schiene_Sonntagstraße UL04_01_03_Bauwerksplan_Schiene_Ostkreuz UL04_02_01_Bauwerksplan_Medien_Holteistraße UL04_02_02_Bauwerksplan_Medien_Sonntagstraße UL04_02_03_Bauwerksplan_Medien_Ostkreuz UL07_03_02_01_Bestand_Konflikt UL07_03_02_02_Bestand_Konflikt UL07_03_02_03_Bestand_Konflikt UL07_03_03_01_Maßnahmenplan UL07_03_03_02_Maßnahmenplan UL07_03_03_03_Maßnahmenplan	22.12.2021 07.10.2021 22.12.2021 22.12.2021 22.12.2021 22.12.2021 07.10.2021 22.12.2021 22.12.2021 22.12.2021 22.12.2021 22.12.2021 22.12.2021 22.12.2021 22.12.2021 22.12.2021 22.12.2021 22.12.2021 22.12.2021

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung	Begründung	Unterlage/Seite	Datum
B68	Aufnahme Vorbelastung bei Baulärm	Berücksichtigung modifizierter Immissionsrichtwerte für Baulärm aufgrund der vorhandenen Verkehrslärm-Vorbelastung.	UL02_00_01_Erläuterungsbericht; Kapitel 5.2.1 UL07_02_01_Baulaermgutachten / verschiedene	30.04.2024 30.04.2024
B69	Änderung der Biotypen im Bereich Baustelle Bahnhof	Die Böschung und ein Teil der Fläche ist bereits gemäß LAP zum Vorhaben „Umbau Berlin Ostkreuz“ als eine extensiven Wiese mit einer Spezialsamensorte für ruderalen Halbtrockenrasen begrünt worden. Insgesamt gehen dort ca. 40-45 m ² Wiesenfläche verloren. Diese Fläche soll entsprechend als sogenannter „doppelter Ausgleich“ kompensiert werden. Als Ausgleich wird dazu die doppelte Flächengröße angesetzt, weil die Ausgleichsfläche bereits existiert.	UL02_00_01_Erläuterungsbericht; Kapitel 5.2.3 UL07_03_01_LBP_Sonntagstraße / verschiedene UL07_03_03_04_Maßnahmenplan UL07_04_00_AFB_Sonntagstraße / verschiedene	30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024
B70	Änderung der Ausgleichsmaßnahme der DB AG	Die früher geplanten Ausgleichsmaßnahmenflächen von dem Vorhaben „Umbau Berlin Ostkreuz“, von denen ursprünglich 180 m ² durch die Straßenbahntrasse überbaut werden sollten, wurden nie angelegt und im Zuge der 12. Planänderung gestrichen. Sie müssen deshalb nicht mehr kompensiert werden. Diese 180 m ² werden als Folge der 12. Planänderung der der Planung der DB AG nun entsprechend der Bestandsituation im September 2021 neu bewertet und der Eingriff neu bilanziert.	UL02_00_01_Erläuterungsbericht; Kapitel 5.2.3 UL07_03_01_LBP_Sonntagstraße / verschiedene UL07_03_03_04_Maßnahmenplan UL07_04_00_AFB_Sonntagstraße / verschiedene	30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024
B71	Anpassung Maßnahmen und Änderungen Maßnahmenverzeichnis V2 AS	Durch den Wegfall größerer Teile der Baustellenflächen der DB AG haben sich die Biotope geändert. Im Untersuchungsraum sind dadurch nun potenzielle Biotopstrukturen im Bereich des ehemaligen Baustellengeländes Bahnhof Ostkreuz und entlang der südlich verlaufenden Eisenbahntrasse im Dammbereich und in den angrenzenden Wiesenflächen vorhanden. Im Bereich des ehemaligen Baustellengeländes Bahnhof Ostkreuz kommen innerhalb des Baufeldes der geplanten neuen Straßenbahntrasse größere ruderale Flächen und Rohbodenflächen vor. Diese Bereiche sind aufgrund des Wegfalles von Baustraßen und Lagerflächen und der sich entwickelten ruderalen Vegetation als Habitate für die Zauneidechse potenziell geeignet. Auch eine potenzielle Eignung für andere Arten wie Vögel und Fledermäuse kann nicht ebenfalls nicht ausgeschlossen werden. Die Flächen werden nur am Rand von Baustraßen und wenigen Lagerflächen beeinträchtigt. Aus diesem Grund musste die Maßnahme V2 AS geändert werden, um der Eintritt von Verbotstatbeständen gemäß BNatSchG zu vermeiden.	UL02_00_01_Erläuterungsbericht; Kapitel 5.2.3 UL07_03_01_LBP_Sonntagstraße / verschiedene UL07_03_03_01_Maßnahmenplan UL07_03_03_02_Maßnahmenplan UL07_03_03_03_Maßnahmenplan UL07_03_03_04_Maßnahmenplan UL07_03_03_05_Maßnahmenplan UL07_04_00_AFB_Sonntagstraße; Kapitel 9	30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024
B72	Änderung Ausgleichsmaßnahmen A2 in extensiven Wiesenflächen	Im LBP ist in der Eingriffsbilanzierung das geplante Verkehrsbegleitgrün mit Bodendeckern mit 5 Wertpunkten bewertet worden. Dieser müsste entsprechend dem „Berliner Leitfaden zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen“ (aktueller Stand: Februar 2020) angepasst und auf 2 Werteinheiten reduziert werden. Da sich weitere Änderungen aus dem Planfeststellungsbeschluss zur 12. Planänderung zum Projekt „Umbau Berlin Ostkreuz, Planfeststellungsabschnitt 1“ ergeben, wird die Bilanzierung für diese Flächen südlich der Marktstraße überarbeitet und aktualisiert. Die Ausgleichsmaßnahme A2 soll im Zuge dieser Änderungen nicht mehr als Fläche mit bodeneckenden Sträuchern sondern als extensiv gepflegte Wiese mit einheimischen Arten angelegt werden, um so einen höheren Wert zu erhalten. Auf diese Weise soll zugleich der Verlust eines Teils einer extensiven Wiesenfläche an der Karlshorster Straße kompensiert werden. Diese gehört zu einer Ausgleichsmaßnahme vom Vorhaben „Umbau Berlin Ostkreuz“. Die Flächengröße der Ausgleichsmaßnahme A2 fast aus, um einen „doppelten Ausgleich“ für den Verlust der Ausgleichsmaßnahme der DB AG zu erzielen. Eine weitere Kompensation erfolgt durch externe Maßnahmen.	UL02_00_01_Erläuterungsbericht; Kapitel 5.2.3 UL07_03_01_LBP_Sonntagstraße / verschiedene	30.04.2024 30.04.2024

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung	Begründung	Unterlage/Seite	Datum
B73	korrigierte Flächengröße des Untersuchungsraumes	Durch die Anpassungen der Planung und Vergrößerungen in Randbereichen hat sich die Größe des Untersuchungsraumes geändert.	UL07_03_01_LBP_Sonntagstraße, S.6	30.04.2024
B74	Aktualisierung der Kosten unter Berücksichtigung weiterer Schutzmaßnahmen	Die Kostenschätzung wurde aktualisiert. Dabei wurden auch weitere und geänderte Schutzmaßnahmen aufgenommen, die aufgrund von Blauänderungen zu berücksichtigen sind.	UL07_03_01_LBP_Sonntagstraße, S.61, S. 71-84	30.04.2024
B75	Aktualisierung Flurkarte und Grunderwerbsplan	Aktualisierung veralteter Kartengrundlage aufgrund Einwendung von Bezirksamt Lichtenberg Abteilung Standortentwicklung, Soziales, Wirtschaft und Arbeit, Stadtentwicklungsamt, Fachbereich Vermessung (LfdNr 6). Darüber hinaus haben sich im weiteren Planungsverlauf erneut wesentliche Änderungen im Bereich des Grunderwerbes ergeben. Diese zusätzlichen Änderungen wurden über diese Blauänderungsnummer, welche noch nicht ausgelegt wurde, eingearbeitet, um die Übersichtlichkeit in den Plänen und im Grunderwerbsplan sicherzustellen. Diese Änderungen haben zur Folge, dass ebenfalls im Blattschnitt Holteistraße (Nr.1) Grunderwerb vorgesehen ist. Daher verändert sich die Blattbezeichnung für die Sonntagstraße (Nr. 2), Ostkreuz (Nr.3) und Marktstraße (Nr.4).	UL02_00_01_Erläuterungsbericht; S.65, S.75 UL05_01_Grunderwerbsverzeichnis UL05_02_01_Grunderwerbsplan_Holteistraße UL05_02_02_Grunderwerbsplan_Sonntagstraße UL05_02_03_Grunderwerbsplan_Ostkreuz UL05_02_04_Grunderwerbsplan_Marktstraße UL07_03_01_LBP_Sonntagstraße; Kapitel 3.3, Kapitel 4.3	30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024
B76	Änderung geplante Straßenbegrenzungslinie	Anpassung der Straßenbegrenzungslinie aufgrund eines Einwandes vom Bezirksamt Lichtenberg Abteilung Standortentwicklung, Soziales, Wirtschaft und Arbeit, Stadtentwicklungsamt, Fachbereich Vermessung (LfdNr 6). Eingewendet wurde, dass der Bebauungsplan XVII-4 bereits festgesetzt und dadurch die Straßenbegrenzungslinie als vorhandenen Straßenbegrenzungslinie darzustellen ist. Der Verlauf der Straßenbegrenzungslinie wurde an die übergebenen Unterlagen angepasst.	5.2_3 Grunderwerbsplan_Ostkreuz	30.04.2024
B77	Schallschutz bei Denkmalschutz	Aufnahme zu Beachtung des Denkmalschutzes bei Schallschutzmaßnahmen gemäß Einwand von Landesdenkmalamt (LfdNr 1)	UL02_00_01_Erläuterungsbericht; Kapitel 5.2.1	22.12.2021
B78	Erläuterungsbericht	Fortschreiben an aktuelle Entwicklungen, beispielsweise aufgrund verschiedener politischer Entwicklungen; Korrektur Rechtschreibung; Anpassung Formulierungen	UL02_00_01_Erläuterungsbericht / verschiedene	30.04.2024
B79	Anpassung Maßketten	Anpassung und Ergänzung von Maßketten in Lageplan und Querschnitt	UL03_01_01_Lageplan_Holteistraße UL03_01_02_Lageplan_Sonntagstraße UL03_02_01_Querschnitt_Holteistraße UL03_02_02_Querschnitt_Sonntagstraße UL03_02_03_Querschnitt_Ostkreuz UL04_01_01_Bauwerksplan_Schiene_Holteistraße UL04_01_02_Bauwerksplan_Schiene_Sonntagstraße UL04_02_01_Bauwerksplan_Medien_Holteistraße UL04_02_02_Bauwerksplan_Medien_Sonntagstraße	30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024
B80	Sanitäranlagen BVG	Sanitäranlage für Fahrpersonal, welches in der Kehranlage Wendezeit verbringt. Zustimmung Bezirksamt Lichtenberg liegt vor.	UL03_01_03_Lageplan_Ostkreuz UL04_01_03_Bauwerksplan_Schiene_Ostkreuz UL04_02_03_Bauwerksplan_Medien_Ostkreuz UL07_03_02_03_Bestand_Konflikt UL07_03_03_03_Maßnahmenplan	30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung	Begründung	Unterlage/Seite	Datum
B81	Anpassungen Fahrleitungsanlage	<p>Im Bereich der Holteistraße und Sonntagstraße kommt eine Sonderkonstruktion der Fahrleitung zum Einsatz, wodurch der Fahrdraht im gesamten Bereich seitlich verschoben werden kann, um den Anforderungen aus dem Merkblatt der Berliner Feuerwehr gerecht zu werden.</p> <p>Durch die Ansprüche an die Fahrleitungsanlage zur Sicherstellung der 2. Rettungsweges sind Baumfällungen erforderlich. Diese wurden auf ein Minimum begrenzt sind jedoch nicht zu verhindern, da durch die Sonderkonstruktion deutlich geringere Abspannweiten und dadurch wiederum mehr Maste benötigt werden.</p> <p>Ein Artenschutzgutachten wurde erstellt.</p> <p>Zur Einordnung neuer Maste ist teilweise die Anpassung der Planfeststellungsgrenze erforderlich.</p>	<p>UL02_00_01_Erläuterungsbericht; Kapitel 4.4, Kapitel 5.2.3</p> <p>UL03_01_01_Lageplan_Holteistraße</p> <p>UL03_01_02_Lageplan_Sonntagstraße</p> <p>UL03_02_01_Querschnitt_Holteistraße</p> <p>UL05_02_02_Grunderwerbsplan_Sonntagstraße</p> <p>UL04_01_01_Bauwerksplan_Schiene_Holteistraße</p> <p>UL04_01_02_Bauwerksplan_Schiene_Sonntagstraße</p> <p>UL04_02_01_Bauwerksplan_Medien_Holteistraße</p> <p>UL04_02_02_Bauwerksplan_Medien_Sonntagstraße</p> <p>UL07_03_01_LBP_Sonntagstraße / verschiedene</p> <p>UL07_03_02_01_Bestand_Konflikt</p> <p>UL07_03_02_02_Bestand_Konflikt</p> <p>UL07_03_03_01_Maßnahmenplan</p> <p>UL07_03_03_02_Maßnahmenplan</p> <p>UL07_04_00_AFB_Sonntagstraße / verschiedene</p> <p>UL07_04_01_Anlage_Faunistisches Gutachten</p>	<p>30.04.2024</p>
B82	Verlegung Zufahrt DB zu Regenrückhaltebecken	<p>Die Planfeststellung der seitens DB geplanten Zufahrt muss aufgehoben werden. Im Gespräch mit Vertretern der DB wurde festgestellt, dass die eingetragene Torzufahrt in den Bestandsunterlagen nicht den aktuellen Stand nach dem Umbau Ostkreuz aufgewiesen hat. Die DB hat eine Vermessung des aktuellen Zustandes übergeben. Auf dessen Basis wurde die Zufahrt zum Regenrückhaltebecken angepasst.</p> <p>Alle Anpassungen des Grunderwerbplanes und des Grunderwerbverzeichnisses werden mit Nummer B75 gekennzeichnet.</p>	<p>UL02_00_01_Erläuterungsbericht; Kapitel 4.5</p> <p>UL03_01_04_Lageplan_Marktstraße</p> <p>UL04_01_04_Bauwerksplan_Schiene_Marktstraße</p> <p>UL04_02_04_Bauwerksplan_Medien_Marktstraße</p> <p>UL05_02_04_Grunderwerbsplan_Marktstraße</p> <p>UL07_03_02_04_Bestand_Konflikt</p> <p>UL07_03_03_04_Maßnahmenplan</p>	<p>30.04.2024</p> <p>30.04.2024</p> <p>30.04.2024</p> <p>30.04.2024</p> <p>30.04.2024</p> <p>30.04.2024</p> <p>30.04.2024</p>
B83	Rückbau und Neubau Stützwand	<p>Der Rückbau der Stützmauer ist nun ebenfalls in den Lageplänen und nicht nur in den Bauwerksplänen gekennzeichnet. Darüber hinaus wurde der Rück- und Neubau der Stützmauer in das Bauwerksverzeichnis aufgenommen. Die Planfeststellungsgrenze wurde dahingehend angepasst, dass die Stützmauer innerhalb der Planfeststellungsgrenze liegt.</p> <p>Alle Anpassungen des Grunderwerbplanes und des Grunderwerbverzeichnisses werden mit Nummer B75 gekennzeichnet.</p>	<p>UL03_01_04_Lageplan_Marktstraße</p> <p>UL04_01_04_Bauwerksplan_Schiene_Marktstraße</p> <p>UL04_02_04_Bauwerksplan_Medien_Marktstraße</p> <p>UL04_03_Bauwerksverzeichnis</p> <p>UL05_02_04_Grunderwerbsplan_Marktstraße</p> <p>UL07_03_02_04_Bestand_Konflikt</p> <p>UL07_03_03_04_Maßnahmenplan</p>	<p>30.04.2024</p> <p>30.04.2024</p> <p>30.04.2024</p> <p>30.04.2024</p> <p>30.04.2024</p> <p>30.04.2024</p> <p>30.04.2024</p>
B84	Änderung Bezeichnung Gleis	Aktualisierung der Angaben zum Oberbau	<p>UL03_01_01_Lageplan_Holteistraße</p> <p>UL03_01_02_Lageplan_Sonntagstraße</p> <p>UL03_01_03_Lageplan_Ostkreuz</p> <p>UL03_01_04_Lageplan_Marktstraße</p>	<p>30.04.2024</p> <p>30.04.2024</p> <p>30.04.2024</p> <p>30.04.2024</p>
B85	UVP-Bericht	<p>Es wurde von der Genehmigungsbehörde entsprechend der gesetzlichen Vorgaben geprüft, ob eine UVP-Pflicht besteht. Die Genehmigungsbehörde hat inzwischen die UVP Pflicht festgelegt und es wird in der neuen Planauslegung einen UVP Bericht geben. Im UVP-Bericht erfolgt die Prüfung der Umweltverträglichkeit. Es werden im UVP Bericht u. a. im Kapitel 5 die Bestandsituation des Schutzgutes Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, des Schutzgutes Landschaft, Stadtbild, kulturelles Erbe und des Schutzgutes Boden und Fläche behandelt. Im Kapitel 9 werden mögliche erhebliche Umweltauswirkungen durch das Vorhaben auf die Schutzgüter geprüft. Im Kapitel 10 des UVP-Berichte sind die geplanten Maßnahmen zum Ausschluss, Ausgleich, zur Verminderung oder zum Ersatz erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen genannt und geprüft worden. Die Prüfung der Umweltverträglichkeit hat ergeben, dass nach Umsetzung aller geplanten Maßnahmen keine erheblichen nachhaltigen Beeinträchtigungen der Schutzgüter im Sinne des Umweltvorsorgegedankens verbleiben (siehe Kapitel 11).</p>	<p>UL00_02_Inhaltsverzeichnis_Planfeststellungsunterlage</p> <p>UL06_01_UVP_Bericht</p> <p>UL06_02_Allg_Vorpruefung_UVS</p> <p>UL06_03_Formular_Umwelterklaerung</p>	<p>30.04.2024</p> <p>30.04.2024</p> <p>30.04.2024</p> <p>30.04.2024</p>

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung	Begründung	Unterlage/Seite	Datum
B86	Beschriftung Kehranlage	Änderung von Beschriftung im Bereich der Kehranlage von "Dienstweg" zu "Auftrittsfläche"	UL03_01_03_Lageplan_Ostkreuz UL04_01_03_Bauwerksplan_Schiene_Ostkreuz UL04_02_03_Bauwerksplan_Medien_Ostkreuz UL04_03_Bauwerksverzeichnis UL07_03_02_03_Bestand_Konflikt UL07_03_03_03_Maßnahmenplan	30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024
B87	Maßkette Marktstraße	Anpassung einer Maßkette an der Fahrbahn der Marktstraße in Höhe der Haltestelle Marktstraße	UL03_01_04_Lageplan_Marktstraße UL04_01_04_Bauwerksplan_Schiene_Marktstraße UL04_02_04_Bauwerksplan_Medien_Marktstraße UL07_03_02_04_Bestand_Konflikt UL07_03_03_04_Maßnahmenplan	30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024
B88	Datumsänderung	Anpassung des Datums aufgrund Fortschreibung der Unterlage oder neuerer Ausgaben von Normen, Vorschriften, Ausgangsdaten Dritter.	UL07_01_01_Schallgutachten UL07_01_02_Gesamtlaermbetrachtung UL07_01_03_Erschuetterungsgutachten UL07_02_01_Baulaermgutachten UL07_02_02_Gutachten_baubedingte_Erschuetterungen	30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024
B89	Änderung der Seitenzahlen im Inhaltsverzeichnis und Tabellenverzeichnis des Erläuterungsberichtes	Änderung der Seitenzahlen im Inhaltsverzeichnis und Tabellenverzeichnis des Erläuterungsberichtes	UL02_00_01_Erlaeuterungsbericht; Inhaltsverzeichnis und Tabellenverzeichnis	30.04.2024
B90	Änderungen im Abkürzungsverzeichnis des Erläuterungsberichtes		UL02_00_01_Erlaeuterungsbericht; Abkürzungsverzeichnis	30.04.2024
B91	Änderung derzeitiger Verkehrserschließung	Anpassung hinsichtlich des veränderten derzeitigen Fahrplanangebotes	UL02_00_01_Erlaeuterungsbericht; Kapitel 2.1	30.04.2024
B92	Wirtschaftlichkeitsbetrachtung im Erläuterungsbericht	Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ist nicht Bestandteil der Planfeststellungsunterlagen.	UL02_00_01_Erlaeuterungsbericht; Kapitel 1.6	30.04.2024
B93	Wesentliche Nachteile der anderen Varianten der Feinbetrachtung	Der Bahnkörper wirkt zudem als trennendes Element in der Straßenraumgestaltung	UL02_00_01_Erlaeuterungsbericht; Kapitel 3.1	30.04.2024
B94	Bewertungsverfahren	textliche Ergänzung	UL02_00_01_Erlaeuterungsbericht; Kapitel 3.1	30.04.2024
B95	Beleuchtung	Eine Wiederherstellung der alten Beleuchtung aus DDR-Zeiten ist nicht vorgesehen und entspricht nicht den Vorgaben für Beleuchtung im Land Berlin.	UL02_00_01_Erlaeuterungsbericht; Kapitel 4.7	30.04.2024
B96	Ergänzung von Immissionsorten (Schall/Erschütterungen)	Anpassung an aktuelle Planung von Wohngebäuden Sonntagstraße/Holteistraße (Aus- oder Neubau) Aktualisierung der Fassadenaufteilung Holteistraße/Boxhagener Straße. Ergänzung einer Unterlage 7.1 mit den angesetzten Geschwindigkeiten im Erschütterungsgutachten.	UL02_00_01_Erlaeuterungsbericht UL07_01_01_Schallgutachten UL07_01_02_Gesamtlaermbetrachtung UL07_01_03_Erschuetterungsgutachten UL07_02_01_Baulaermgutachten UL07_02_02_Gutachten_baubedingte_Erschuetterungen	30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024
B97	neues Betriebsprogramm BVG	Neues Betriebsprogramm der BVG mit geänderten Fahrtenzahlen als neue Grundlage für die Berechnungen in den Lärm- und Erschütterungsgutachten.	UL07_01_01_Schallgutachten UL07_01_02_Gesamtlaermbetrachtung UL07_01_03_Erschuetterungsgutachten	30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024
B98	Erweiterung Untersuchungsraum für Umweltbelange	Im Bereich der Boxhagener Straße soll außerhalb des Hauptbaufeldes eine Bahnstromleitung neu verlegt werden. Diese war schon immer Teil der Planung. Ergänzt wurden nun deren Auswirkungen auf die Belange des Umweltschutzes. Dafür musste in der Plandarstellung ein Blatt 0 eingeführt werden. Darüber hinaus haben sich durch die Anpassungen der Planfeststellungsgrenze (siehe B66) neue Flächenbedarfe im gesamten Planungsbereich ergeben. Daraus resultieren insgesamt mehr Konflikte und geplanten Maßnahmen zur Vermeidung und Reduzierung von Eingriffen an den verschiedenen Baumstandorten. Zur Wahrung der Übersichtlichkeit in den Tabellen des LBP in Anlage 7, sowie in den Konflikt- und Maßnahmenplänen wurden die Bäume teilweise neu nummeriert. Ein Vergleich zu bereits ausgelegten Ständen ist über die durchgestrichenen Baumnummern weiterhin möglich.	UL02_00_01_Erlaeuterungsbericht / S.67 UL07_03_01_LBP_Sonntagstraße / verschiedene UL07_03_02_00_Bestand_Konflikt UL07_03_02_01_Bestand_Konflikt UL07_03_02_02_Bestand_Konflikt UL07_03_02_03_Bestand_Konflikt UL07_03_02_04_Bestand_Konflikt UL07_03_03_00_Maßnahmenplan UL07_03_03_01_Maßnahmenplan UL07_03_03_02_Maßnahmenplan UL07_03_03_03_Maßnahmenplan UL07_03_03_04_Maßnahmenplan UL07_03_03_05_Maßnahmenplan	30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung	Begründung	Unterlage/Seite	Datum
B209	Textfelder ergänzt	Einwendung von Abteilung V Tiefbau (SenUVK) Objektbereich Ingenieurbauwerke (LfdNr 1).	UL03_01_03_Lageplan_Ostkreuz UL04_01_03_Bauwerksplan_Schiene_Ostkreuz UL04_02_03_Bauwerksplan_Medien_Ostkreuz UL07_03_02_03_Bestand_Konflikt UL07_03_03_03_Maßnahmenplan	22.12.2021 22.12.2021 22.12.2021 22.12.2021 22.12.2021
B210	Parkbucht Wühlischstraße	Wegfall bislang geplante Sperrfläche und entsprechende Vergrößerung der Gehwegvorstreckung zur Vermeidung von schlecht zu säubernden Ecken aufgrund Einwand von Verkehrslenkung Berlin (LfdNr 1).	UL03_01_01_Lageplan_Holteistraße UL04_01_01_Bauwerksplan_Schiene_Holteistraße UL04_02_01_Bauwerksplan_Medien_Holteistraße UL07_03_02_01_Bestand_Konflikt UL07_03_03_01_Maßnahmenplan	22.12.2021 22.12.2021 22.12.2021 22.12.2021 22.12.2021
B211	Baumfällung außerhalb Planungsbereich	Anpassung an geänderte Gegebenheiten im Bestand	UL03_01_02_Lageplan_Sonntagstraße UL04_01_02_Bauwerksplan_Schiene_Sonntagstraße UL04_02_02_Bauwerksplan_Medien_Sonntagstraße UL07_03_02_02_Bestand_Konflikt UL07_03_03_02_Maßnahmenplan	22.12.2021 22.12.2021 22.12.2021 22.12.2021 22.12.2021
B212	Neupflanzung als Ausgleich vorgesehen, da Baum bereits unabhängig vom Projekt im Vorfeld gefällt wurde	Da der Baum bereits unabhängig vom Projekt im Vorfeld gefällt wurde, muss er nicht im Zuge des Bauvorhabens gefällt werden. Eine Bilanzierung und Kompensation durch Neupflanzungen durch die Vorhabensträgerin sind nicht notwendig.	UL03_01_02_Lageplan_Sonntagstraße UL04_01_02_Bauwerksplan_Schiene_Sonntagstraße UL04_02_02_Bauwerksplan_Medien_Sonntagstraße UL07_03_02_02_Bestand_Konflikt UL07_03_03_02_Maßnahmenplan	22.12.2021 22.12.2021 22.12.2021 22.12.2021 22.12.2021
B213	Legende Grunderwerbsplan	Anpassung der Darstellung nach neuer Vorgabe durch die BVG	UL05_02_01_Grunderwerbsplan_Holteistraße UL05_02_02_Grunderwerbsplan_Sonntagstraße UL05_02_03_Grunderwerbsplan_Ostkreuz UL05_02_04_Grunderwerbsplan_Marktstraße	22.12.2021 22.12.2021 22.12.2021 22.12.2021
B214	Baum Nr. 26 wurde bereits unabhängig vom Projekt im Vorfeld gefällt	Anpassung an geänderte Gegebenheiten im Bestand	UL03_01_02_Lageplan_Sonntagstraße UL04_01_02_Bauwerksplan_Schiene_Sonntagstraße UL04_02_02_Bauwerksplan_Medien_Sonntagstraße UL07_03_02_02_Bestand_Konflikt UL07_03_03_02_Maßnahmenplan	22.12.2021 22.12.2021 22.12.2021 22.12.2021 22.12.2021
B215	Aktualisierung Kartengrundlage DB	Anpassung an geänderte Gegebenheiten im Bestand, da DB andere Zufahrt nutzt als in alten Planständen dargestellt.	UL03_01_04_Lageplan_Marktstraße UL04_01_04_Bauwerksplan_Schiene_Marktstraße UL04_02_04_Bauwerksplan_Medien_Marktstraße UL07_03_02_04_Bestand_Konflikt UL07_03_03_04_Maßnahmenplan	30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024
B216	Aktualisierung Vermessung Boxhagener Straße	Anschlussvermessung der bereits umgesetzten Gleislageanpassung in der Boxhagener Straße	UL03_01_01_Lageplan_Holteistraße UL04_01_01_Bauwerksplan_Schiene_Holteistraße UL04_02_01_Bauwerksplan_Medien_Holteistraße UL07_03_02_01_Bestand_Konflikt UL07_03_03_01_Maßnahmenplan	30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024
B217	Aktualisierung Textfelder	- Die Ausführungsplanung wird nun von VIC Planen und Beraten GmbH Potsdam durchgeführt. - Bebauungsplan XVII-4 wurde festgesetzt - Haltestellenbezeichnung im Übersichtslageplan	UL03_01_03_Lageplan_Ostkreuz UL04_01_03_Bauwerksplan_Schiene_Ostkreuz UL04_02_03_Bauwerksplan_Medien_Ostkreuz UL07_03_02_03_Bestand_Konflikt UL07_03_03_03_Maßnahmenplan	30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024
B218	Neubau Gebäude	Aktualisierung Grundkarte aufgrund Bauvorhaben (SIM 2 -Neubau eines Wohngebäudes und Dachgeschossneubau Simplonstraße 53, 53A, Holteistraße 2-5, Sonntagstr. 23, 24) die Bäume auf Privatgrund (P-1; P-2;P-4;P-5) wurden hierzu gefällt	UL03_01_01_Lageplan_Holteistraße UL04_01_01_Bauwerksplan_Schiene_Holteistraße UL04_02_01_Bauwerksplan_Medien_Holteistraße UL07_03_02_01_Bestand_Konflikt UL07_03_03_01_Maßnahmenplan	30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024