



Legende:

	best. Böschung		gepl. Auffüllfläche
	best. Zaunanlage		gepl. Steinerschüttung
	best. Brücken/ Stege		gepl. Abbruch/ Rückbau
	best. Bahngleise		BE- und ZL-Flächen
	best. Asphaltwege		gepl. Blocksteinmauer
	best. Pflasterfläche		best. Bäume
	gepl. Gewässersohle		gepl. Bäume
	Böschung		entfallende Bäume
	gepl. Grünfläche		gepl. Strukturelemente
	gepl. Berme		Höhen Planung
	gepl. Asphaltwege		Grundwassermessstellen
	gepl. Schotterwege		Stationierung Gewässer
	gepl. Graswege		Stationierung Gewässer, Querprofile s. Anlage 3
	gepl. Schotterrasenwege		Gemarkungsgrenze
	gepl. Pflasterfläche		
	gepl. Brücken/ Stege		
	gepl. Mauern		

Nr.	Teilmaßnahme
1	Bauzeitliche Herstellung Retentionsfläche im Baulos 4 (km 18+200 - 18+800)
2	Neubau Gewässerkreuzung Leimbach-Landgraben (km 15+300) sowie Neubau Abwasserdüker bei km 15+328
3	Abbruch alte Bogenbrücke und Neubau Feldwegbrücke bei km 15+795 (SLW 30)
4	Gewässerausbau Baulos 1 (km 14+742 - 16+450)
5	Neubau Brücke Bahnhofsstraße Sandhausen/ St. Ilgen (km 16+651) im Baulos 2
6	Gewässerausbau Baulos 2 (km 16+450 - 17+230)
7	Neubau Brücke Bahnhofsstraße St. Ilgen (km 17+364 - 17+371) im Baulos 3
8	Neubau Brücke K 4155, Theodor-Heuss-Str., St. Ilgen (km 17+557 - 17+568) im Baulos 3
9	Gewässerausbau Baulos 3 (km 17+240 - 18+076)
10	Gewässerausbau Baulos 4 (km 18+106 - 19+360)
11	Fertigstellung Retentionsfläche im Baulos 4 (km 18+200 - 18+800)
12	Gewässerausbau Baulos 5 (km 19+360 - 21+270)

Anlage 10.1

WALD+CORBE Am Hecklehamm 18, 76549 Hügelsheim
 Tel: 07229 / 1876-00 Fax: 07229 / 1876-777
 BERATENDE INGENIEURE

Regierungspräsidium Karlsruhe
 Landesbetrieb Gewässer
 Referat 53.1

**Ausbau Leimbach-Unterlauf
 Kirchheimer Mühle bis HRB Nußloch
 km 14+742 bis 21+270 (Maßnahme 4)
 Übersichtslegeplan km 14+742 bis km 21+270 vorg. Bauablauf
 Genehmigungsplanung**

Maßstab:	1:5.000	Datum:	31.01.2017	Name:	Ha/VS/WY
Projektnr.:	102.10.016	Bearbeitung:	31.01.2017	Geprüft:	He
Zeichnung:	4_LeimM4_LP-Plot-GP.dwg	Änderung:		Änderung:	
Auftraggeber:		Ingenieurbüro:			
17.02.2017		31.01.2017			
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift