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Anlage 7: Rahmenzeitplan 1715 KA Heidelsheim, Ertuchtigung und Erweiterung AN/ Aovesserverban
N

Nr.  \Vorgangsname Anfang Ende 2019 ‘ 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
| e | @ | as ot | @ | a3 | as | e | @ | o4 | e | @ | o ot | e | a3 | a4 | @ | a3 | aa ol | e | a3 | aa ol | e | a3 | aa a1
1| KA Heidelsheim, Ertiichtigung und Erweiterung Fre 01.03.19  Fre 29.01.27 KA Heidelsheim, Ertiichtigung und Erweiterung
)1.03 29.01
2 Optimierung Mittelbauwerke Fre 01.03.19  Don 30.07.20 Optimierung Mittelbauwerke
)1.03
16 EMSR Energiezentrale Mon 01.04.19 Fre 27.11.20 EMSR Energiezentrale
01.04
30 Bauliche MaBnahmen Energiezentrale Mon 22.07.19 Die 20.04.21 Bauliche MaBnahmen Energiezentrale
22.07
43 Filtration / 4. Reinigungsstufe Mon 13.05.19 Fre 30.06.23 _ Filtration / 4. Reinigungsstufe
13.05 30.06
7 Erweiterung biologische und mechansiche Stufe Mon 03.05.21 Fre 29.01.27 -— Erweiterung biologische und hansiche Stufe
03.05 29.01
72 Entwurfs-/Genehmigungsplanung (mech. Und biol. Stufe) Mon 03.05.21 Don 30.09.21 Entwurfs-/Genehmigungsplanung (mech. Und biol. Stufe)
03.05 30.09
73 Prifung Entwurfs-/Genehmigungsplanung (mech. Und biol. Mon 20.09.21  Don 30.09.21 Priifung Entwurfs-/Genehmi pl (mech. Und biol. Stufe) durch AG
Stufe) durch AG 20.09 [¢30.09
74 Ausfiihrungsplanung (mech. Und biol. Stufe) inkl. Bepreister ~ Fre 01.10.21  Mon 15.08.22 Ausfiihrungsplanung (mech. Und biol. Stufe) inkl. Bepreister LV
LV 01.10 5.08
75 Prifung Ausflihrungsplanung inkl. LV durch AG Die16.0822 Die30.0822 [ [T Prifung Ausfihrungsplanung inkl. LV durch AG | [T T
16.0: 30.08
76 Vorinformation (EU weit) Mit 31.08.22  Mit 31.08.22 Vorinformation (EU weit)
31.08 1.08
77 Vorbereitung der Vergabe (mech. Und biol. Stufe) Fre 09.09.22  Fre 23.09.22 Vorbereitung der Vergabe (mech. Und biol. Stufe)
09.0 3.09
78 Verdffentlichung (EU weit) Fre 30.09.22  Fre 30.09.22 Veréffentlichung (EU weit)
30.09
79 Bearbeitung durch Bieter Die 04.10.22  Mit 02.11.22 Bearbeitung durch Bieter
04. 02.1
80 Submission Don 03.11.22 Don 03.11.22 Submission
03.1
81 Prifung und Wertung (mech. Und biol. Stufe) Fre 04.11.22  Fre 18.11.22 Priifung und Wertung (mech. Und biol. Stufe)
04.1 18.11
82 Vergabeempfehlung Mon 21.11.22  Mon 21.11.22 Vergabeempfehlung
1.1
83 Vergabe durch Gremien Die 22.11.22  Die 06.12.22 Vergabe h Gremien
221 06.12
84 Beauftragung/Baubeginn Die 20.12.22  Die 20.12.22 Beauftragung/Baubeginn
20.12
85 Baubeginn/Einrichtung BE Die01.0823 Die01.0823 [ [T T T | Baubeginn/Einrichtung BE || o ]
‘”‘ 01.08
86 Bauphase 1 Die 01.08.23 Don 29.02.24 1
01.08 I 29-02
87 Phase 1.1: Vorbereitung des Provisorischen Betriebs Die 01.08.23  Die 31.10.23 Phase 1.1: Vorbereitung des Provisorischen Betriebs
01.
88 Phase 1.2: Anpassung Vorklarbecken Don 02.11.23 Don 29.02.24 Phase 1.2: ung Vorklarbecken
02.1 9.02
89 Anhebung des Nges,anorg. - Grenzwert auf 18 mg/| Don 29.02.24 Don 29.02.24 Anhebung des Nges
90 Bauphase 2 Fre 01.03.24  Mit 30.09.26 Bauphase 2
30.09
91 Phase 2.1: Erdbauarbeiten Biologie 1 Fre 01.03.24  Fre 29.11.24
92 Phase 2.2: Neubau Biologie 1 + Erneuerung Rechenanlage Mon 02.12.24 Fre19.1225 [ [ [~ T T T Neubau Biologie 1 + Erneuerung Rechenanlage | ]
19.12
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ) L4
93 Phase 2.3: Technische Ausstattung Biologie 1, Mit 07.01.26  Mit 30.09.26 Phase 2.3: Teclﬁusche Ausstattung Biologie 1, At lagen
AuRenanlagen 07.0 30.09
94 Inbetriebnahme Biologie 1 Mit 30.09.26  Mit 30.09.26
95 Absenken des Nges,anorg. - Grenzwert auf 13 mg/I Mit 30.09.26  Mit 30.09.26 auf 1
9% Bauphase 3 Don01.10.26 Fre29.01.27 | [ oo oo oo ]
29.01
97 Phase 3.1: Anbindung Biologie 2 als 3. StralRe Don 01.10.26  Don 31.12.26 Phase 3.1: Anbindung Biolagie 2 als
. ? 12
98 Phase 3.2: Anpassung Zulaufmengenmessung Fre 01.01.27  Fre 29.01.27 Phase 3.2: Anpassung Zulaufm
01.0 29.01
Optimierung Mittelbauwerke I Filtration / 4. Reinigungsstufe I Meilenstein Optimierung Mittelbauwerke L 4 Meilenstein Filtration / 4. Reinigungsstufe L 4 Sammelvorgang I
EMSR Energiezentrale I Erweiterung biologische und mechanische Stufe [ Meilenstein EMSR Energiezentrale L 4 Meilenstein Erweiterung biologische und mechanische 4 Manueller Fortschritt
Bauliche MaBnahmen Energiezentrale N allgemeine Zeiten Meilenstein Bauliche MaBnahmen Energiezentrale L 4 Unterbrechung
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