Projekt Mainleitungen - frithe Offentlichkeitsbeteiligung (Stand: Januar 2023)

Datum Kontaktaufnahme mit

Ansprechpartner/
Besprechungsteilnehmer

Thema

Gesprachsnotiz

Verantwortlich

Abarbeitungsstatus

Sonstige Bemerkung

23.07.2021 Behorden

siehe Protokoll

Genehmigungsantrag - Informationsveranstaltung
fiur Behdrden

siehe Protokoll

U. Albert

erledigt

28.07.2021 DB

Hr. Huber - DB, Abteilung
Leitungskreuzung
(Abteilungsleiter)

Terminvereinbarung bzgl. Projektvorstellung

Bitte Kontaktdaten ermitteln und Termin zwecks
Projektvorstellung vereinbaren:

* Die DB ist an einer Projektvorstellung nicht interessiert, wir
missen hier ein Genehmigungsantrag stellen.

* Wir sollen Hr. Huber per E-Mail den Sachverhalt nochmals
kurz schildern und einen Lageplan, sowie den Trassenverlauf
zusenden. Die Art der betroffenen Grundstiicke soll auf dem
Plan markiert werden (handelt es sich um Gleise, Wiesen etc.).
Nach Durchsicht erhalten wir eine Antwort, wo uns die
Vorgehensweise erklart wird.

Kontaktdaten:

Gerhard Huber
Tel. 089 13084169
gerhard.c.huber@deutschebahn.com

Sachbearbeiterin — zustandig fiir Aschaffenburg (wird die
Bearbeitung evtl. nach ihrem Urlaub von Hr. Huber
ibernehmen):

Frau Kracht-Manthey (im Urlaub bis 16.08.)

Tel. 089 13083786

K. Gritzka

Kontaktermittlung erledigt,
Projektvorstellung nicht
gewlinscht

05.08.2021 Gemeinde Mainaschaff

Blirgermeister Hr. Sammer
Geschéftsleiter Hr. Korbel
Bauamtsleiter Hr. Sauer

Projektvorstellung

Bgm wiinscht Schreiben von DS Smith, in welchem die vom
Leitungsbau betroffenen Grundstiicke gelistet sind sowie eine
Kurzbeschreibung der Projektvorteile. Mit diesem Input werden
dann vom Bgm. die Gemeinderate informiert

U. Albert

erledigam 30.9.21

24.08.2021 AVG

Hr. Ebert, GF

Projektvorstellung

H. Ebert hat die Prasentation im eigenen Haus verteilt,
zusatzlicher Info-Bedarf besteht aktuell nicht. Die Themen
werden dann auf der Arbeitsebene angegangen

U. Albert

erledigt

Autobahndirektion

Projektvorstellung

Bitte Kontaktdaten ermitteln:

Autobahndirektion Nordbayern:

Ansprechpartner bis zur Klarung des Sachverhalts Fr. Hettrich,
Tel.-Nr. 0931 7945392, ruth.hettrich@nby.autobahn.de
(Betrifft: Trassenverlauf entlang der Autobahn + Grundstiicke
3919/7 und 3919/5)

Staatliches Bauamt:

Hr. Steif

Tel. 393 292

ralf.steif @stbaab.bayern.de (Betrifft Grundstticke 5101/5 und
5101/6)

Fernstrassenbundesamt Leipzig (Zustdandig, wenn der Abstand
zur Fahrbahn geringer als 100 m ist)

K. Gritzka

Kontaktermittlung erledigt
am 28.10.2021

Planfestgestellt gem. §§ 65 Abs. 1, 66 Abs. 1
u.4,67S.1UVPGi.V.m.Art. 74 Abs. 1 und 2
BayVwVfG; mit Beschluss vom 06.02.2025,
AZ.: 6/61-bl

STADT ASCHAFFENBURG

I.LA. gez. Blankenburg
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13.01.22

Fischerzunft AB

H. Glaab, H. Grimm, U. Albert

Projektvorstellung

Allg. Informationen zum Projekt gegeben. Fischerzunft driickt
ihre allg. Sorge Uber in den Main eingeleitetes Abwasser aus, da
man sich ja nicht sicher sein kann, ob unsere Klaranlage alle fiir
die Fische kritischen Stoffe tatsachlich entfernt. Erlduterung,
dass sich an der Abwassersituaton bei DS Smith nichts dndert.
Hinweis auf Verbesserung der Situation in der Aschaff (keine
Direkteinleitung von Abwasser mehr, mehr Wasser verbleibt in
der Aschaff). Uberraschenderweise wurde die Ausfiihrung der
Wasserentnahme am Main nicht thematisiert, ich habe aber
berichtet, dass wir hierzu in Abstimmung mit der Fachbehorde
(H. Mdller) ein geolog. Gutachten in Auftrag geben. Insgesamt
positives Gesprach, in welchem wir aber teilw. sehr weit von
unserem eigentlichen Projektthema abgedriftet sind

U. Albert

erledigt

Fischerzunft Aschaffenburg:
Ansprechpartner: Josef Glaab
Giebfriedweg 8

63741 Aschaffenburg

Tel. 06021 89541

18.11.2021 - Telefonat mit Hr. Glaab:

Hr. Glaab mdchte mit weiteren Kollegen zu uns ins
Werk kommen, um Gber das Projekt zu sprechen.
Ein Termin wird fir Dezember organisiert (Dauer 1
Std., TN DSS - UA + SW)

Terminvereinbarung wg. Covid fur 13.01.2022,
13.00 - 14.00 Uhr

WasserstraBen- und Schifffahrtsamt

Projektvorstellung

Gerspach mit D. Droste am 13.12.2022 sowie schriftliche Info
iber das von DS Smith geplante Entnahmebauwerk am
15.11.2022: Aussage WSV, dass das Entnahmebauwerk so
genehmigungsfahig ist

erledigt

05.11.21

Emde

H. Brillingen, GF

Projektvorstellung

Vorstellung des Projektes durch UA. H. Briillingen signalisiert
Zustimmung. Die Nutzungsvereinbarung fiir die Rorleitungen
mit Dienstbarkeiten wurde der Fa. Emde in der KW 51/22
zugestellt

U. Albert

erledigt

Private Grundstickseigentiimer

Ansprache durch UA nach Info Stadtrdte AB und Gemeinderat
Mainaschaff.

Informationsbriefe wurden am 22.10.2021 an alle Eigentiimer
versendet und die Herren Busse und Hartmann am 26.10.2021
dartiber informiert.

U. Albert

erledigt

Durch die Neufestlegung der Trasse sind auBer der
Fa. Emde nun keine weiteren privaten Grundstiicke
betroffen

07.09.2021

Interessierter Offentlichkeit

Einrichtung einer Internetseite mit Projektinfos

Hinterlegung einer Prasentation (z.B. Scoping-Prasi) und einer
allg. E-Mail-Adresse, an die projektbezogenen
Fragen/Kommentare adressiert werden konnen.

RS mit Nathalie Komar (Comm. Manager Paper):

Die Internetseiten werden ausschlieBlich von Group oder
Division (in Abstimmung mit Group) gepflegt.

Es ist nicht méglich eigene Inhalte auf der Internetseite zu
veroffentlichen. Die Inhalte sind einheitlich fur alle DS Smith
Werke weltweit von Group festgelegt. Ausnahmen werden nicht
gemacht da der Aufwand, wenn alle Standorte etwas eigenes
publizieren wollten, zu groR ist. Innerhalb von DS Smith gibt es
viele Projekte.

Die Standorte selbst werden keine Rechte, um Inhalte auf der
Internetseite zu publizieren, bekommen.

RS mit Andrea Wyczysk (Komm. Manager Packaging): nicht
moglich. Auch die Inhalte von Packaging Division werden von

K. Gritzka

geschlossen

geht nicht

30.09.2021

Tiefbauamt und Klaranlage Stadt AB

Herren Maier und Paul (Stadt AB),
Herr Schmitt (SIK) Herren Fried,
Enzfelder und Albert (DSS)

Erérterung von Flachennutzungsmoglichkeiten auf
dem Gelande der stadt. Klaranlage; Info an Stadt
AB, dass eine mogliche Nutzung des stadt.
Abwassers als Frischwassersubstitut von DSS
nach interner Freigabe nun ernsthaft untersucht
wird; Frage nach moglichem Vor-Ort-Support
durch Personal der Stadt AB

Flachennutzung durch DSS maoglich soweit nicht im Konflikt mit
den Nutzungsinteressen und anstehenden Bauarbeiten der
Stadt AB stehend. Ein moglicher Aufstellungsort des
Pumpenhauses wurde im Bereich vorhandenes
Pumpenhaus/Auslaufmessschacht identifiziert. Die Modalitdten
betr. moglicher Abwassernutzung sollen zunachst auf techn.
Ebene diskutiert werden, im Anschluss dann vertragliches mit
Dr. Gruber. Vor-Ort-Support durch stadt. Personal erscheint nur
sehr begrenzt moglich. SIK stellt weitere Daten betr. der auf
dem Geldnde von DSS geplanten Anlagen zur Verfligung

U. Albert /A. Schmitt

erledigt

16.11.2021

Stadtkdmmerer AB

Dr. Gruber, U. Albert

Telefonische Abstimmung weiteres Vorgehen betr.
einer vertraglichen Regelung zwischen Stadt AB
und DS Smith betr. Nutzung Grundstiick, Services
und Abwasser

UA informiert Giber Vor-Ort-Termin vom 26.10 (Abstimmung
techn. Planung DSS mit Planer BCE der Stadt AB). Es wird
vereinbart, dass beide Parteien zunachst die aus ihrer Sicht
wichtigen Punkte skizzieren und miteinander austauschen.
Weitere Diskussionen dann auf dieser Basis. Positive
Grundhaltung seitens der Stadt Ab zum Projekt

U. Albert / Dr. Gruber

erledigt
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30.11.2021; 15.12.21

Gesprach mit H. Bleistein (Liegenschaftsamt Stadt
AB)

H. Bleistein, U. Albert

Absprache weiteres Vorgehen in Bezug auf
Information der Pachter stadtischer Grundstiicke
im Trassenverlauf

Herr Bleistein klart intern ab, ob die Kontaktdaten der Pachter
an DS Smith Ubermittelt werden kénnen (Datenschutz) oder ob
die Info durch die Stadt AB erfolgen muss. Tel. am 15.12.21: H.
Bleistein gibt den Pachtern unsere Tel. Nr., diese werden sich
dann bei U. Albert melden

13.01.2022

Telefonat mit H. Kleineriischkamp, Vorsistzender
des Gutachterausschusses fiir Grundstiickswerte
der Stadt AB

H. Kleinertischkamp, U. Albert

Bewertung der von der Trasse betroffenen
Privatgrundstiicke im Falle, dass sie zu Bauland
werden sollten

H. Kleinerlischkamp empfielt, den aktuellen
Flachennutzungsplan mit unserer Planung abzugleichen. Aktuell
ist im Bereich Strietwald/Damm nur die Erweiterungsoption im
Bereich 6stl. der Habichtstrasse ausgewiesen. Mit einem
Ausweis zusatzlicher Flachen als Bauland ist zumindest in den
nachsten 10 Jahren nicht zu rechnen. Die Wertansatze fiir
unerschlossenes Bauland liegen aktuell bei ca. 40 €/m?, fiir
erschlossenes Bauland in der Region 400-600 €/m? (Bsp.
Baugebiet Anwanderweg). U. Albert erlautert, dass DS Smith
dann fur einen gegebenenfalls zukiinftig erforderlichen
Wertausgleich fiir Bauland 400 €/m? ansetzen wird. Da die in
Frage stehenden Griinlandgrundstiicke aktuell nicht erschlossen
sind, ist dies als ein sehr groRzligiges Angebot anzusehen

U. Albert

erledigt

Durch die Neufestlegung der Trasse sind aufRer der
Fa. Emde nun keine weiteren privaten Grundstiicke
betroffen

06.12.2022

Teams-Besprechung mit Herrn Gliicks von der DB
Netz AG

SIK, MC

Information Gber das Vorhaben der DS Smith
Paper Deutschland GmbH

1.Bie Antrage fur die Kreuzung der Bahntrasse sind bei der DB
Immobilien zu stellen.

2.Bie Antragstellung hat digital zu erfolgen.

3.Die DB Netz AG beurteilt in dem Genehmigungsverfahren die
technischen Belange der Trassenquerung

4 Berr Gllcks weist auf die Einhaltung der Abstiande zu den
Brickenpfeilern hin. Bei einem Abstand von mehr als 2m sind
keine entsprechenden SchutzmaRnahmen erforderlich; bei
Unterschreitung des Abstandes sind Mantelrohre zu verwenden.
Das Mantelrohr muss aus Stahl mit entsprechender Wanddicke
sein.

5.8pullbohrungen im Bereich von Briicken werden von der DB
sehr kritisch gesehen; Herr Schmitt hat bestatigt, dass die
Verlegung der Leitungen in dem Bereich der Bahntrasse in
offener Bauweise erfolgt, was von der DB sehr begriRt wird.
6.Bauwerksunterlagen der Bahnbriicke konnen tGber
iz.plan@deutsche.com angefordert. Hierfiir kann entweder ein
Formular verwendet werden; alternativ konnen die Unterlagen
auch Giber Mail angefordert werden. In der Mail muss der
Hinweis enthalten sein, dass es hierbei sich um ein Projekt
Dritter handelt und es deswegen keine interne Projektnummer
gibt).

7.Bem Antrag sind u.a. ein Langsschnitt parallel zum Gleis, eine
Darstellung der Baugrube und eine Darstellung des
Leitungsverlaufs in diesem Bereich beizufligen. Eine Checkliste
mit den erforderlichen Anlagen ist auf dem Online-Protal der DB
Immobilien abrufbar, Herr Gliicks wird den Link per Mail
verteilen.

8.Herr Gliicks wird die Kontaktdaten der
Anlagenverantwortlichen bei der DB mitteilen.

9. Herr Gliicks stuft das Vorhaben und die Kreuzung der
Gleistrasse als unproblematisch ein.

erledigt

17.01.2023

Planungs- und Verkehrssenat der Stadt
Aschaffenburg

U.Albert, SIK

Vorstellung des Vorhabens der DS Smith Paper
Deutschland GmbH

U. Albert, A. Schmitt

erledigt

26.01.2023

Gesprach mit Herrn Vogt stellv. fiir die Fa. Bieber
(Pachter des Flur St. 3029 der Stadt AB)

U. Albert

UA informiert, dass DSS dieses Grundstlick in der
Bauphase fir die Baustelleneinrichtung nutzen
mochte

H. Vogt sieht darin kein Problem und unsterstitzt DSS gerne.
DSS sendet Herrn Vogt zur Information den aktuellen Plan zu.

U. Albert

erledigt
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