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Vorbemerkungen zur Kostenermittlung, Stand 20.01.2022

Bei der vorliegenden Kostenermittlung handelt es sich um eine Fortschreibung der Baukosten-
berechnung vom 04.03.2021 mit Ergdnzung der bei der MaRnahme anfallenden Nebenkosten.

Die Fortschreibung ist aufgrund der seit Marz 2021 eingetretenen Kostensteigerungen bei
Baustoffen, Rohstoffen und der pandemiebedingten Mehraufwendungen im Tiefbau erforderlich.
Die Preissteigerungen liegen bei ca. 5 % fiir Erdarbeiten, bei ca. 6 % fir Schotter / Sand

( Mineralstoffe ), bei ca. 10 % fiir Betonarbeiten und bei ca. 16 % fir Asphaltmischgiitern.

Im Mittel ist seit Marz 2021 eine Preissteigerung im Tiefbauwesen von rund 10 % zu verzeichnen.

Um die Gesamtkosten der MalRnahme darzustellen, wurden auch die Baunebenkosten mit in die
Kostenberechnung aufgenommen und mit ausgewiesen. Diese Nebenkosten wurden, da
zumindest im Bereich der Grunderwerbe, Entschadigungen und bei den Ablésekosten St 2253
nicht anfallend, ohne Mehrwertsteuer ausgewiesen.

Die nachfolgende Kostenberechnung geht davon aus, dass liberschiissige Erdmassen im Plangebiet
verbleiben, in Haufwerken zwischengelagert und fiir die Riickverfullung im Abbaugebiet verwertet
werden kénnen. Kosten fur die Verwertung / Entsorgung von Erdmaterial sind deshalb weder

in den Baukosten noch in den Baunebenkosten ausgewiesen.

Kosten fiir archdologische Untersuchungen, Untersuchungen bzgl. Verdacht auf Kampfmittel und
Okologische AusgleichsmalRnahmen sind in der Kostenberechnung der Gewerbezufahrtsstralle
ebenfalls nicht erfasst. Diese Kosten sind dem Gesamtprojekt "Gipstagebau Oberndorf"
zuzurechnen.

Zusammenfassung der Kostenermittlung, Stand 20.01.2022

Baukostenberechnung  ( Seiten 3-46) laut Seite 46 1.880.600.- €
Nebenkostenberechnung ( Seiten 47 — 50 ) laut Seite 50 541.037.- €
Gesamtkostenberechnung Stand 20.01.2022 2.421.637.- €

Die Einzelposten der beschriebenen Kostenermittlung sind aus den Folgeseiten 3 — 50 zu ersehen.

HARTFELDER - IT Ingenieurtechnologien GmbH ¢ Bad Windsheim — Feuchtwangen
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Zufahrt Gipstagebau Oberndorf Gewerbezufahrt Gipstagebau
Alle Wahrungsangaben in EUR

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
1 Baustelleneinrichtung / Verkehrssicherungen /
Verkehrsumleitungen / Arbeitsvorbereitungen
1.1 Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung, Verkehrsumleitung
1.1.1 Baustelleneinricht. herstellen
1 psch 26.000,00 26.000,00
1.1.2 Baustelleneinricht. vorhalten
1 psch 6.000,00 6.000,00
1.1.3 Baustelle rdumen
1 psch 3.500,00 3.500,00
1.1.4 Verkehrs - und Arbeitsstellensicherung v. I&ngerer Dauer herstellen, anpassen,
vorhalten, abbauen.
1 psch 3.600,00 3.600,00
1.1.5 Kontrolle der Verkehrs - und Arbeitsstellensicherung
1 psch 2.500,00 2.500,00
1.1.6 Verkehrsflachen unterhalten
1 psch 2.500,00 2.500,00
1.1.7 Verkehrsumleitung der St 2253 Gber B 470 / NEA 35 (ca. 12 km)
1 psch 22.000,00 22.000,00
1.1.8 Kontrolle der Hinweis - / Sperrungs - und Umleitungsbeschilderung
fur die Sperrung der ST 2253
1 psch 3.400,00 3.400,00
Zwischensumme 69.500,00
Auf/Abschlag 10 % 6.950,00

1.1 Baustelleneinrichtung / Verkehrssicherung / Verkehrsumleitung 76.450,00
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Gewerbezufahrt Gipstagebau
Alle Wahrungsangaben in EUR

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
1.2 Arbeitsvorbereitungen
1.2.1 Spartenunterweisungen
1 psch 600,00 600,00
1.2.2 Vermessungsarbeiten durchfiihren
Gewerk "Neubau Abbiegespur St 2253"
1 psch 2.300,00 2.300,00
1.2.3 Vermessungsarbeiten durchfiihren
Gewerk "Neubau Gewerbezufahrtsstra3e"
1 psch 3.200,00 3.200,00
1.2.4 Vermessungsarbeiten durchfiihren
Gewerk "Sonderbauwerke"
1 psch 4.500,00 4.500,00
1.2.5 Vorankindigung gemaf Baustellenverordnung erstellen
1 psch 450,00 450,00
1.2.6 SiGe-Plan erstellen und anpassen
1 psch 1.200,00 1.200,00
1.2.7 Koordinierung der Arbeitssicherheit ( SiGe-Ko )
40 h 75,00 3.000,00
Zwischensumme 15.250,00
Auf/Abschlag 10 % 1.525,00
1.2 Arbeitsvorbereitungen 16.775,00
1 Baustelleneinrichtung / Verkehrssicherungen / Verkehrsumleitungen / 93.225.00

Arbeitsvorbereitungen
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Gewerbezufahrt Gipstagebau
Alle Wahrungsangaben in EUR

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
2 Neubau Abbiegespur in StaatsstraBe St 2253
2.1 Freimachen des Baugeldndes
2.1.1 Grenzsteine mit Holzpfldcken sichern
10 St 23,00 230,00
21.2 Grenzsteine ausbauen
5 St 25,00 125,00
Zwischensumme 355,00
Auf/Abschlag 10 % 35,50
2.1 Freimachen des Baugelidndes 390,50
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Gewerbezufahrt Gipstagebau
Alle Wahrungsangaben in EUR

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
2.2 Oberbodenarbeiten
2.2.1 Oberboden von Béschungen, Graben und Mulden abtragen,
seitlich im Baustellenbereich zwischenlagern
255 m3 10,50 2.677,50
2.2.2 Oberboden von Béschungen, Mulden, Graben und dgl. andecken.
255 m3 12,50 3.187,50
2.2.3 Oberboden abtragen, von Griinflachen und Ackern
410 m3 4,00 1.640,00
224 Gelagerten Oberboden wieder andecken, auf Griinflachen.
410 m3 4,80 1.968,00
2.2.5 Oberboden auflockern
1360 m2 0,60 816,00
2.2.6 Rasenansaat auf Oberbodenflachen herstellen
1190 m2 0,90 1.071,00
Zwischensumme 11.360,00
Auf/Abschlag 5 % 568,00

2.2 Oberbodenarbeiten

11.928,00
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Zufahrt Gipstagebau Oberndorf Gewerbezufahrt Gipstagebau
Alle Wahrungsangaben in EUR

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

2.3 Erdarbeiten / Bodenbewegungen / Geotextilien

Die Kostenberechnung geht davon aus, dass Uberschiissige Erdmassen im
Plangebiet verbleiben, in Haufwerken zwischengelagert und fir die
Ruckverflllung im Abbaugebiet verwertet werden kénnen.

2.3.1 Boden aus allen Abtragsbereichen l6sen, zur Seitenablagerung des AG férdern
380 m3 12,00 4.560,00
2.3.2 Boden aus allen Abtragsbereichen lésen, seitlich lagern
85 m3 9,50 807,50
2.3.3 Boden aufnehmen, laden, einbauen und verdichten
85 m3 14,50 1.232,50
234 Uberschiissigen Boden aufnehmen und verwerten.
710 m3 45,00 31.950,00
2.3.5 Untergrund verdichten
470 m2 0,70 329,00
2.3.6 Nichtbindigen Boden liefern und in Auftragsprofilen einbauen
150 m3 22,00 3.300,00
2.3.7 Planum herstellen
510 m2 1,75 892,50
2.3.8 Geotextil liefern und verlegen
470 m2 3,20 1.504,00
2.3.9 Ungebundene Schichten ausbauen, im Baustellenbereich wieder einbauen
120 m3 12,00 1.440,00
2.3.10 Untergrundverbesserung mit Stabilisierungsschicht herstellen
340 t 19,00 6.460,00
2.3.11 Schotterausgleichsschicht als Abdeckung der Stabilisierung herstellen
34 t 21,50 731,00
Zwischensumme 53.206,50
Auf/Abschlag 5 % 2.660,33

2.3 Erdarbeiten / Bodenbewegungen / Geotextilien 55.866.83
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Zufahrt Gipstagebau Oberndorf Gewerbezufahrt Gipstagebau
Alle Wahrungsangaben in EUR

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
2.4 Entwéasserungsgraben, Leitungsgraben
241 Suchschlitz herstellen
3 m3 78,00 234,00
24.2 Leitungsgraben fir Sickerleitungen herstellen
28 m3 31,00 868,00
243 Entwasserungsgraben herstellen
90 m3 17,00 1.530,00
24.4 Leitungsgraben fur Rohrleitung / Durchlass herstellen, Tiefe bis 1,75 m
210 m3 20,50 4.305,00
245 Zulage fiir Handaushub
6 m3 68,50 411,00
2.4.6 Verflllen und verdichten von Leitungsgrédben Material liefern
115 m3 39,00 4.485,00
Zwischensumme 11.833,00
Auf/Abschlag 5 % 591,65

2.4 Entwéasserungsgraben, Leitungsgrédben 12.424.65
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Gewerbezufahrt Gipstagebau
Alle Wahrungsangaben in EUR

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
25 Sicherungsbauweisen
2.5.1 Naturst.pflaster herstellen
9 m2 95,00 855,00
2.5.2 Sohlbefestigung aus Natursteinen in Schittlage
30 m2 35,00 1.050,00
253 Umpflasterung von Einbauten - Schachtabdeckungen -
2,25 m2 160,00 360,00
Zwischensumme 2.265,00
Auf/Abschlag 10 % 226,50
2.5 Sicherungsbauweisen 2.491.50
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Gewerbezufahrt Gipstagebau

Alle Wahrungsangaben in EUR

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
2.6 Entwésserungsanlagen, Durchlasse
2.6.1 909 1212 10201030202
Sickerstr. mit Rohrleitung herstellen
170 m 14,50 2.465,00
2.6.2 Filter aus Geokunstst. herst.
270 m2 3,60 972,00
2.6.3 Froschklappe fur Teilsickerrohr
1 St 145,00 145,00
2.6.4 Kontrollschacht fur Sickerleitung herstellen
2 St 950,00 1.900,00
2.6.5 Rohrleitung / Durchlass aus Beton -/ Stahlbetonrohren ausbauen
12 m 35,00 420,00
2.6.6 Rohrleitung / Durchlass aus Beton -/ Stahlbetonrohren DN 600 mm ausbauen
10 m 46,00 460,00
2.6.7 Stahlbetonrohrleitung herstellen, DN 400 Sb
48 m 88,00 4.224,00
2.6.8 Béschungsformstlick herstellen, DN 400 Sb
2 St 105,00 210,00
2.6.9 Stahlbetonrohrleitung ( Durchlass ) herstellen, DN 600
35 m 126,00 4.410,00
2.6.10 Béschungsformstlick herstellen, DN 600 Sb
1 St 146,00 146,00
2.6.11 Kontrollschacht Tiefe von 1,60 bis 1,90 m, DN 1000 mm
1 St 980,00 980,00
2.6.12 Schachtabdeckung Klasse D mit Liftungséffnungen
1 St 360,00 360,00
Zwischensumme 16.692,00
Auf/Abschlag 10 % 1.669.20
2.6 Entwéasserungsanlagen, Durchlasse 18.361,20
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Gewerbezufahrt Gipstagebau
Alle Wahrungsangaben in EUR

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
2.7 Ungebundene Schichten des Oberbaues
2.7.1 Bankette freilegen und s&ubern
340 m 0,60 204,00
2.7.2 Bankett vollstdndig ausbauen, Material zwischenlagern
77 m3 20,00 1.540,00
2.7.3 Frostschutzschicht ZTV-SoB herstellen, Verbreiterungsbereich Staatsstraf3e
205 m3 41,00 8.405,00
274 Untere Schicht des Banketts profilgerecht herstellen
95 m3 42,00 3.990,00
2.7.5 Bankett herstellen
55 m3 59,00 3.245,00
Zwischensumme 17.384,00
Auf/Abschlag 6 % 1.043.04

2.7 Ungebundene Schichten des Oberbaues 18.427,04
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Gewerbezufahrt Gipstagebau

Alle Wahrungsangaben in EUR

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
2.8 Asphaltschichten
2.8.1 Gebundenen Oberbau aufbrechen, vom AN (ibernehmen
135 t 36,00 4.860,00
2.8.2 Asphaltbefestigung trennen, d = 16 - 22 cm
185 m 9,50 1.757,50
2.8.3 Gebundenen Oberbau ( Randkeil ) aufbrechen, vom AN Ubernehmen
25 t 55,00 1.375,00
2.8.4 Asphaltdeckschicht abfrasen, d = 4 - 6 cm, in Fahrbahnen.
Verwertungsklasse A
740 m2 5,50 4.070,00
2.85 Asphaltbefestigung abfrasen. Nahtversatz / Schichteniibergang am
Anbaubereich der StaatsstralBe
85 m2 8,50 722,50
2.8.6 Asphalttragschicht AC 32 T S, im Anbaubereich an ST 2253 herstellen
690 m2 28,00 19.320,00
2.8.7 Asphaltbinderschicht AC 16 B S, im Anbaubereich an ST 2253
775 m2 21,60 16.740,00
2.8.8 Asphaltdeckschicht AC 11 D S, auf gesamter Fahrbahnbreite der St 2253
1395 m2 11,80 16.461,00
2.8.9 Zulage Asphalteinbau entlang von Rinnen, Borden u. dgl.
75 m 1,25 93,75
2.8.10 Anschluss an bitumindse Tragschicht mit Fugenband herstellen
170 m 7,50 1.275,00
2.8.11 Anschluss an bitumindse Binderschicht mit Fugenband herstellen
170 m 6,00 1.020,00
2.8.12 Unterlage reinigen
2170 m2 0,55 1.193,50
2.8.13 Schichtenverbund herstellen, C 60B4-S, mit Rampenspritzgerat
2170 m2 0,70 1.519,00
2.8.14 Zulage zu Schichtenverbund herstellen
75 m 1,00 75,00
2.8.15 Anschluss an Deckschichten mit Fugenband herstellen
54 m 7,00 378,00
2.8.16 Randabdichtung herstellen
295 m 5,80 1.711,00
2.8.17 Abstumpfung herstellen
1395 m2 0,45 627,75
2.8.18 Flache kehren
1395 m2 0,20 279,00

Ubertrag: 73.478,00
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Zufahrt Gipstagebau Oberndorf Gewerbezufahrt Gipstagebau
Alle Wahrungsangaben in EUR

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: 73.478,00

Zwischensumme 73.478,00

Auf/Abschlag 16 % 11.756.48

2.8 Asphaltschichten 85.234.48
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Zufahrt Gipstagebau Oberndorf Gewerbezufahrt Gipstagebau
Alle Wahrungsangaben in EUR

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
29 Pflaster, Rinnen, Borde, Zeilen
2.9.1 Granitbord Form B 6 herstellen, Steinbreite 140 mm, gerader Stein, Hochbord
30 m 48,00 1.440,00
2.9.2 Granitbord Form B 6 herstellen, Steinbreite 140 mm, Kurvenstein 6 - 12 m
20 m 78,00 1.560,00
293 Zulage fur Abfasung / Abrundung der vorderen Schnurkante bei Granitborden
50 m 3,40 170,00
294 Granitborde Form B schneiden, Steinbreite 140 mm
6 St 15,00 90,00
295 Streifen aus GranitgroBpflastersteinen 1-zeilig als Abgrenzung vor Bordstein
50 m 33,00 1.650,00
2.9.6 Dehnungsfuge in Borden herstellen
4 St 6,50 26,00
297 Dehnungsfuge in Streifen 1 - zeilig herstellen
4 St 5,50 22,00
2.9.8 Granitschragbord Form F 15 ( Flachbord ), gerader Stein.
20 m 87,00 1.740,00
2.9.9 Granitschragbord Form F 15 ( Flachbord ), Kurvenstein r = 0,75 m
4 m 155,00 620,00
2.9.10 913 1212 10609010705
Plasterdecke aus
Granitkleinpfl.
herstellen
22 m2 115,00 2.530,00
Zwischensumme 9.848,00
Auf/Abschlag 10 % 984,80

2.9 Pflaster, Rinnen, Borde, Zeilen 10.832.80
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Zufahrt Gipstagebau Oberndorf Gewerbezufahrt Gipstagebau
Alle Wahrungsangaben in EUR

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
2.10 Fahrbahnmarkierungsarbeiten
2.10.1 Langsmarkierung Typ Il weil3, durchgehender Strich, Breite 12 cm, aufgelegt.
285 m 7,00 1.995,00
2.10.2 Langsmarkierung Typ Il weil3, unterbrochener Strich, Breite 12 cm, aufgelegt.
80 m 8,00 640,00
2.10.3 Langsmarkierung Typ Il weil3, Fahrbahnbegrenzung unterbrochen, eingelegt.
38 m 29,00 1.102,00
2.10.4 Quermarkierung Typ Il wei3, Wartelinie b =50 cm, eingelegt.
6 m 54,00 324,00
2.10.5 Sperrflachenmarkierung ( Umrandung ) Typ Il, weif3 herstellen, aufgelegt.
245 m 7,00 1.715,00
2.10.6 Sperrflaichenmarkierung "Schragstrich” Typ I, weil3 herstellen, aufgelegt.
32 m 32,00 1.024,00
2.10.7 Pfeilmarkierung Typ Il weil3, Pfeil geradeaus
3 St 168,00 504,00
2.10.8 Pfeilmarkierung Typ Il weiB3, Pfeil geradeaus und rechts ab
2 St 214,00 428,00
2.10.9 Pfeilmarkierung Typ Il weil3, Pfeil links ab
2 St 191,00 382,00
2.10.10 Pfeilmarkierung Typ Il weil3, Pfeil nach rechts wechseln
4 St 203,00 812,00
Zwischensumme 8.926,00
Auf/Abschlag 10 % 892,60

2.10 Fahrbahnmarkierungsarbeiten 9.818,60
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Zufahrt Gipstagebau Oberndorf Gewerbezufahrt Gipstagebau
Alle Wahrungsangaben in EUR

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
2.11 Beschilderung
2.11.1 922 1016 1120101
Leitpfosten abbauen
10 St 23,25 232,50
2.11.2 922 1016 6050101
Sock. u. Halt. f.
Leitpfosten herst.
10 St 28,51 285,10
2.11.3 Leitpfosten des AG einbauen
10 St 23,24 232,40
2114 929 0516 102010101
Rohrpfosten ausb.
1 St 74,60 74,60
2.11.5 929 0516 202030202
Rohrpfosten setzen
3 St 107,57 322,71
2.11.6 Schild des AG an Rohrpfosten anbringen
3 St 29,04 87,12
2117 929 0516 4100201
Bodenhiilse lief.
3 St 35,47 106,41
2.11.8 929 0516 409010403
Rohrpf. liefern
1 St 29,86 29,86
2.11.9 929 0516 409010401
Rohrpf. liefern
2 St 21,41 42,82
2.11.10 929 0516 421010301
Klemmschelle
liefern
8 St 1,73 13,84
2.11.11 929 0516 40101030202
Schild nach
VzKat liefern
4 St 54,32 217,28
Zwischensumme 1.644,64
Auf/Abschlag 10 % 164.46

2.11 Beschilderung 1.809.10
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Gewerbezufahrt Gipstagebau
Alle Wahrungsangaben in EUR

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
2.12 Bautechnische Priifungen Abbiegespur
2.12.1 Bodenmischproben
6 St 350,00 2.100,00
2.12.2 Proctorversuche durchfiihren
4 St 285,00 1.140,00
2.12.3 Statischen Lastplattendruckversuch durchfiihren
12 St 145,00 1.740,00
2124 Asphaltbohrkerne entnehmen
4 St 70,00 280,00
Zwischensumme 5.260,00
Auf/Abschlag 10 % 526,00
2.12 Bautechnische Priifungen Abbiegespur 5.786.,00
2 Neubau Abbiegespur in StaatsstraBe St 2253 233.370,70
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Alle Wahrungsangaben in EUR

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
3 GewerbezufahrtsstraBe zum Gipstagebau ( Lange ca. 2.110 m)
3.1 Oberbodenarbeiten
3.1.1 Wirtschaftswegeoberfladchen abtragen, zur Seitenablagerung des AG férdern
1575 m3 7,00 11.025,00
3.1.2 Oberboden abtragen, zur Zwischenlagerflache im Baustellenbereich férdern.
1055 m3 5,85 6.171,75
3.1.3 Oberboden abtragen, seitlich entlang der Baustrecke lagern
2650 m3 4,00 10.600,00
3.1.4 Oberboden fiir Arbeitsrdume und Behelfslagerflachen abtragen, seiltich lagern
7600 m3 3,00 22.800,00
3.1.5 Seitlich gelagerten Oberboden des AG aufnehmen und wieder andecken
2650 m3 4,80 12.720,00
3.1.6 Zwischengelagerten Oberboden des AG aufnehmen, férdern und andecken
500 m3 8,00 4.000,00
3.1.7 Seitlich gelagerten Oberboden des AG aufnehmen und zur Rekultivierung von
landwirtschaftlichen Flachen ( ArbeitsrAume und dgl. ) andecken
7600 m3 3,50 26.600,00
3.1.8 Oberboden auflockern, fiir Ansaat vorbereiten
12700 m2 0,20 2.540,00
3.1.9 Oberbodenflachen auflockern
33760 m2 0,05 1.688,00
3.1.10 Rasenansaat herstellen, auf Béschungen, Mulden und dgl.
14770 m2 0,35 5.169,50
3.1.11 Dauerwiese auf landwirtschaftlichen Flachen herstellen
16900 m2 0,25 4.225,00
Zwischensumme 107.539,25
Auf/Abschlag 5 % 5.376.96

3.1 Oberbodenarbeiten

112.916,21
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Alle Wahrungsangaben in EUR

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

3.2 Bodenbewegungen, Erdarbeiten, Geotextilien

Die Kostenberechnung geht davon aus, dass Uberschiissige Erdmassen im
Plangebiet verbleiben, in Haufwerken zwischengelagert und fir die
Ruckverflllung im Abbaugebiet verwertet werden kénnen.

3.2.1 Suchschlitz herstellen
15 m3 0,62 9,30
3.2.2 Boden lésen. laden, zur Seitenablagerung des AG férdern und lagern
8140 m3 6,00 48.840,00
3.2.3 Boden I6sen. laden, in Auftragsprofilen einbauen und verdichten
510 m3 6,50 3.315,00
3.24 Nichtbindigen Boden liefern und in Auftragsprofilen einbauen
450 m3 17,00 7.650,00
3.25 904 0913 10703
Untergr. Verdichten
15160 m2 0,15 2.274,00
3.2.6 Geotextil liefern und verlegen
15160 m2 2,20 33.352,00
3.2.7 Untergrundverbesserung mit Stabilisierungsschicht herstellen
10775 t 18,00 193.950,00
3.2.8 Schotterausgleichsschicht als Abdeckung der Stabilisierung herstellen
1125 t 19,50 21.937,50
3.29 904 0913 109050101
Planum herstellen
15160 m2 0,30 4.548,00
Zwischensumme 315.875,80
Auf/Abschlag 5 % 15.793,79

3.2 Bodenbewegungen, Erdarbeiten, Geotextilien 331.669.59
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3.3 Leitungsgraben
3.3.1 Entw.-Graben herstellen
50 m3 17,00 850,00
3.3.2 Entwasserungsgraben nachprofilieren
100 m3 20,00 2.000,00
3.3.3 Leitungsgrabenaushub flr Sickerleitungen, zur Seitenablagerung AG férdern
90 m3 35,00 3.150,00
3.34 Leitungsgraben fur Rohrleitungen / Durchlasse, zur Seitenablagerung des AG
195 m3 22,00 4.290,00
3.3.5 Leitungsgrabenverfillung herstellen, Material liefern
85 m3 38,00 3.230,00
3.3.6 Pumpe mit E-Motor 10-30 m3/h fur Wasserhaltung in Leitungsgrében
3 St 85,00 255,00
3.3.7 Pumpenstunden fur Pumpen 10 bis 30 m3.;
60 h 3,00 180,00
Zwischensumme 13.955,00
Auf/Abschlag 5 % 697.75

3.3 Leitungsgraben 14.652,75
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3.4 Sicherungsbauweisen
3.4.1 908 1212 104020101
Naturst.Pflaster Einf. herstellen
32 m2 95,00 3.040,00
3.4.2 908 1212 40203010202
Sohlbef. aus Natursteinen in einer Schittl. herst.
80 m2 35,00 2.800,00
Zwischensumme 5.840,00
Auf/Abschlag 10 % 584,00
3.4 Sicherungsbauweisen 6.424,00
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3.5 StraBenentwasserungsanlagen / Durchlasse / Sickeranlagen
3.5.1 Sickerstr.herst.
60 m3 65,00 3.900,00
3.5.2 909 1212 10201030202
Sickerstr. mit Rohrleitung herstellen
250 m 12,00 3.000,00
3.5.3 Filter aus Geokunstst. herst.
390 m2 2,20 858,00
3.54 Froschklappe fiir Teilsickerrohr
1 St 155,00 155,00
3.55 Kontrollschacht fur Sickerleitung herstellen
2 St 650,00 1.300,00
3.5.6 Beton C 8/ 10 liefern
5 m3 185,00 925,00
3.5.7 Rohrleitungen / Durchlasse DN 300 / 400 mm ausbauen, vom AN verwerten
75 m 15,00 1.125,00
3.5.8 Rohrleitungen / Durchldsse DN 1000 mm ausbauen, vom AN verwerten
14 m 35,00 490,00
3.5.9 Stahlbetonrohrl. herstellen
64 m 75,00 4.800,00
3.5.10 Stahlbetonrohrl. herstellen
36 m 93,00 3.348,00
3.5.11 Stahlbetonrohrl. herstellen
26 m 135,00 3.510,00
3.5.12 B&schungsformst. herstellen
10 St 87,00 870,00
3.5.13 Béschungsformst. herstellen
4 St 105,00 420,00
3.5.14 Bdschungsformst. herstellen
2 St 145,00 290,00
Zwischensumme 24.991,00
Auf/Abschlag 10 % 2.499.10

3.5 StraBenentwasserungsanlagen / Durchlasse / Sickeranlagen 27.490.,10
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3.6 Ungebundene Schichten des Oberbaues
3.6.1 Frostschutzschicht in GewerbezufahrtsstraBe herstellen
11970 t 13,50 161.595,00
3.6.2 FSS herstellen, fiir Feldzufahrten und Nebenflachen
675 t 16,30 11.002,50
3.6.3 Oberflachen der Frostschutzschichten profilieren und verdichten
10790 m2 0,35 3.776,50
3.6.4 Deckschicht ohne Bindemittel ( wassergebundene Decke ) herstellen
695 t 20,60 14.317,00
3.6.5 Untere Schicht des Banketts profilgerecht herstellen
700 m3 22,50 15.750,00
3.6.6 Bankettbefestigung herstellen
700 t 17,60 12.320,00
Zwischensumme 218.761,00
Auf/Abschlag 6 % 13.125.66

3.6 Ungebundene Schichten des Oberbaues 231.886.66
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3.7 Asphaltschichten
3.71 Tragschicht aus Asphaltbeton, Bk 1,8 ,d = 16 cm, AC 32 T N, in Fahrbahnen
1610 m2 16,50 26.565,00
3.7.2 Reinigen und Anspriihen der Oberbauschicht
1610 m2 0,45 724,50
3.7.3 Deckschicht aus Asphaltbeton, Bk 1,8, d =4 cm AC 11 D N, in Fahrbahnen
1595 m2 10,00 15.950,00
3.7.4 Randabdichtung herstellen
350 m 2,00 700,00
3.7.5 Asphalttragdeckschicht AC 16 T D - LW, d =10 cm fir Feldeinfahrten
110 m2 22,00 2.420,00
3.7.6 Abstumpfung herstellen
1705 m2 0,20 341,00
3.7.7 Flache kehren
1705 m2 0,10 170,50
Zwischensumme 46.871,00
Auf/Abschlag 16 % 7.499.36

3.7 Asphaltschichten 54.370.36
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3.8 Bautechnische Prifungen StraBenbau
3.8.1 Statischen Lastplattendruckversuch durchfuhren
44 St 145,00 6.380,00
3.8.2 Asphaltbohrkerne entnehmen
4 St 70,00 280,00
Zwischensumme 6.660,00
Auf/Abschlag 10 % 666,00
3.8 Bautechnische Priifungen StraBenbau 7.326,00
3 GewerbezufahrtsstraBe zum Gipstagebau ( Lange ca. 2.110 m) 786.735,67
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4 Sonderbauwerk BW 01 "Unterfiihrung Kalkgraben™
( Ersatz fiir Durchlass DN 1000 mm )
41 Sonderbauwerk BW 01 "Unterfiihrung Kalkgraben"
4.1.1 Vorhandenen Durchlass DN 1000 mm abbrechen
15 m 155,00 2.325,00
41.2 Leitungsgraben fir Rahmendurchlass, zur Seitenablagerung des AG
205 m3 18,00 3.690,00
41.3 Leitungsgrabenverfillung herstellen, Material liefern
175 m3 30,00 5.250,00
41.4 Pumpensumpf herstellen
1 St 185,00 185,00
41.5 Pumpe mit E-Motor 10-30 m3/h samt Stromerzeuger
1 St 65,00 65,00
41.6 Pumpenstunden fir Pumpen 10 bis 30 m3, samt Stromerzeugerkosten
120 h 2,60 312,00
41.7 Schotterbett 80 / 120 mm herstellen
45 t 18,55 834,75
41.8 Liegende Drainschicht aus Geotextilien
65 m2 2,50 162,50
41.9 Magerbeton C 8/ 10 als Auffillbeton / Ausgleichsbeton
3 m3 165,00 495,00
4110 Sauberkeitsschicht unter Bodenplatte
24 m2 18,00 432,00
4.1.11 Festbetonauflager fir Rahmendurchlass herstellen
24 m2 32,00 768,00
4112 Betonstahlmatten BST 500 M liefern und einbauen
140 kg 3,50 490,00
4113 Rahmendurchlass 1000 / 650 mm aus Stahlbeton-Fertigteilen herstellen
1 St 21.000,00 21.000,00
41.14 Abdichtung auf dem Rahmendurchlass herstellen
26 m2 90,00 2.340,00
Zwischensumme 38.349,25
Auf/Abschlag 10 % 3.834,93
4.1 Sonderbauwerk BW 01 "Unterfiihrung Kalkgraben" 42.184.18
4 Sonderbauwerk BW 01 "Unterfiihrung Kalkgraben™ ( Ersatz fiir 42.184.18

Durchlass DN 1000 mm )
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5 Sonderbauwerk
Regenklarbecken / Regeniiberlaufbecken / Einleitestelle 1
(QDR=31/s)
5.1 Oberbodenarbeiten
5.1.1 Oberboden von Béschungen, Graben und Mulden abtragen,
seitlich im Baustellenbereich zwischenlagern
100 m3 6,50 650,00
5.1.2 Oberboden von Béschungen, Mulden, Graben und dgl. andecken.
100 m3 8,50 850,00
5.1.3 Oberboden abtragen, seitl. lagern
540 m3 4,00 2.160,00
51.4 Oberboden, gelagert, andecken
540 m3 5,50 2.970,00
5.1.5 Oberboden auflockern
1050 m2 0,45 472,50
5.1.6 Rasenansaat flachig herstellen
1050 m2 0,45 472,50
Zwischensumme 7.575,00
Auf/Abschlag 5 % 378.75

5.1 Oberbodenarbeiten 7.953.,75
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5.2 Erdbau und Baugruben
5.2.1 Boden lésen, seitlich zwischenlagern
525 m3 9,00 4.725,00
5.2.2 Boden vom Haufwerk aufnehmen und einbauen
525 m3 11,00 5.775,00
5.2.3 Eignungsprifung fir Bodenverbesserung
1 St 550,00 550,00
5.2.4 Bodenverbesserung zur Aufflillung herst.
525 m3 5,60 2.940,00
5.2.5 Bindem. Bod. verb. liefern, Bindemittel gemaf Eignungspriifung
40 t 105,00 4.200,00
5.2.6 Lehmhaltiges Material liefern und einbauen
55 m3 29,00 1.595,00
5.2.7 Planum herstellen und verdichten, Ev2 > 45 MPa
810 m2 1,05 850,50
Zwischensumme 20.635,50
Auf/Abschlag 5 % 1.031,78

5.2 Erdbau und Baugruben 21.667.28
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5.3 Rohrleitungsgraben
5.3.1 Aushub fir Kanalleitungen und Bauwerke, Material seitlich lagern,
Tiefe bis 1,75 m
110 m3 14,00 1.540,00
5.3.2 Rohrgrabensohle verdichten
75 m2 0,90 67,50
5.3.3 Verfullen und verdichten von Leitungsgraben, seitlich gel. Material
110 m3 16,00 1.760,00
5.34 Schotter 16/32 fir Auflagerverbesserung
15 m3 42,00 630,00
5.3.5 Leitungsgraben fur Sickerleitung herstellen
7 m3 25,00 175,00
5.3.6 Betongurte in Leitungsgraben einbauen
2 m3 165,00 330,00
5.3.7 Sohlbefestigung aus Natursteinen in Schittlage
15 t 58,00 870,00
5.3.8 Flachenbefestigung aus Natursteinen auf Beton
60 m2 127,00 7.620,00
5.3.9 Natursteinbefestigung an Einfassungen und dgl. herstellen
5 m2 151,00 755,00
5.3.10 Gabionenkérbe mit Fullung im Zulaufbereich herstellen
2 St 400,00 800,00
5.3.11 Fundamente aus unbew. Beton herstellen
2 m3 185,00 370,00
5.3.12 Frostschutzschicht herstellen, fir Wegbefestigungen
33 t 18,00 594,00
Zwischensumme 15.511,50
Auf/Abschlag 5 % 775,58
5.3 Rohrleitungsgraben 16.287,08
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5.4 Rohrleitungen und Schéachte
5.4.1 Sickerstr. Rohrl. u. Verfill. herst.
40 m 13,00 520,00
5.4.2 Froschklappe fiir Teilsickerrohr
1 St 155,00 155,00
5.4.3 Auskleidung des Dréngrabens mit geotextilem Filter
65 m 4,30 279,50
5.4.4 Schachtbauwerk DN 625 mm fir Sickerleitungen
1 St 620,00 620,00
5.4.5 Zulaufschacht Tiefe von 1,51 bis 2,00 m, DN 1000
1 St 1.150,00 1.150,00
5.4.6 Kanalleitung DN 160 PP liefern und einbauen
27 m 30,00 810,00
5.4.7 Zulage Bbégen DN 160 PP
6 St 25,00 150,00
5.4.8 Flllmaterial Rohrauflager geman DIN 1610, Rohre DN 160 mm
27 m 6,00 162,00
5.4.9 Fullmaterial Rohrumhiillung/Uberdeckung DN 160
27 m 17,00 459,00
5.4.10 Kanalleitung DN 400 Stb herstellen
22 m 88,00 1.936,00
5.4.11 Kanalleitung DN 400 Stb als Tauchrohr herstellen
7 m 110,00 770,00
5.4.12 Fallmaterial fir Rohrauflager DIN EN 1610 , DN 400
29 m 8,00 232,00
5.4.13 Fillmaterial fiir Rohrumhiillung / Uberdeckung DN 400
29 m 22,00 638,00
5.4.14 Zulage fur Gelenkstlick DN 400 Stb
2 St 111,00 222,00
5.4.15 Zulage fir Passtick DN 400 Stb
1 St 70,00 70,00
5.4.16 Bdschungsformstiick als Zulage liefern und herstellen DN 400
3 St 265,00 795,00
5.4.17 Schutzgitter an Béschungskdpfen DN 400 liefern und einbauen
1 St 320,00 320,00
Zwischensumme 9.288,50
Auf/Abschlag 10 % 928.85
5.4 Rohrleitungen und Schéachte 10.217.35
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5.5 Regelbauwerke und Betonarbeiten
5.5.1 Wanne fur Regenkléarbecken in Ortbeton herstellen
1 St 28.000,00 28.000,00
55.2 B&schungstreppe nach Unterlagen des AG
6 m 520,00 3.120,00
5.5.3 B&schungstreppe nach Unterlagen des AG
2 m 250,00 500,00
554 Drosselbauwerk des Regenriickhaltebeckens herstellen ( Qor =3 1/s)
1 St 5.800,00 5.800,00
555 Drosselschieber DN 160
1 St 1.260,00 1.260,00
5.5.6 Beckeniberlaufbauwerk herstellen
1 St 4.300,00 4.300,00
5.5.7 Gelander / Umfassung auf Bauwerke herstellen
15 m 280,00 4.200,00
Zwischensumme 47.180,00
Auf/Abschlag 10 % 4.718.00
5.5 Regelbauwerke und Betonarbeiten 51.898,00
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5.6 Einfriedung / Umzéunung
5.6.1 Maschendrahtzaun, h = 2,00 m liefern und herstellen
130 m 38,00 4.940,00
5.6.2 Zulage flr Zaunend - / Eckpfosten
4 St 55,00 220,00
5.6.3 Zauntor h = 2,00 m liefern und montieren
1 St 2.100,00 2.100,00
Zwischensumme 7.260,00
Auf/Abschlag 10 % 726,00
5.6 Einfriedung / Umzéunung 7.986.00
5 Sonderbauwerk Regenklarbecken / Regeniiberlaufbecken / Einleitestelle 116.009.46

(QDR =3 /s)
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6 Sonderbauwerk
Regenklarbecken / Regenriickhaltebecken / Einleitestelle 2
(QDR=41/s)
6.1 Oberbodenarbeiten
6.1.1 Oberboden von Béschungen, Graben und Mulden abtragen,
seitlich im Baustellenbereich zwischenlagern
110 m3 6,50 715,00
6.1.2 Oberboden von Béschungen, Mulden, Graben und dgl. andecken.
110 m3 8,50 935,00
6.1.3 Oberboden abtragen, seitl. lagern
630 m3 4,00 2.520,00
6.1.4 Oberboden, gelagert, andecken
630 m3 5,50 3.465,00
6.1.5 Oberboden auflockern
1275 m2 0,45 573,75
6.1.6 Rasenansaat flachig herstellen
1275 m2 0,45 573,75
Zwischensumme 8.782,50
Auf/Abschlag 5 % 439,13

6.1 Oberbodenarbeiten 9.221,63
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6.2 Erdbau und Baugruben
6.2.1 Boden lésen, seitlich zwischenlagern
630 m3 9,00 5.670,00
6.2.2 Boden vom Haufwerk aufnehmen und einbauen
630 m3 11,00 6.930,00
6.2.3 Eignungsprifung fir Bodenverbesserung
1 St 550,00 550,00
6.2.4 Bodenverbesserung zur Aufflillung herst.
630 m3 5,60 3.528,00
6.2.5 Bindem. Bod. verb. liefern, Bindemittel gemaf Eignungspriifung
45 t 105,00 4.725,00
6.2.6 Lehmhaltiges Material liefern und einbauen
65 m3 29,00 1.885,00
6.2.7 Planum herstellen und verdichten, Ev2 > 45 MPa
900 m2 1,05 945,00
Zwischensumme 24.233,00
Auf/Abschlag 5 % 1.211,65

6.2 Erdbau und Baugruben 25.444.65
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6.3 Rohrleitungsgraben
6.3.1 Aushub fir Kanalleitungen und Bauwerke, Material seitlich lagern,
Tiefe bis 1,75 m
130 m3 14,00 1.820,00
6.3.2 Rohrgrabensohle verdichten
85 m2 0,90 76,50
6.3.3 Verfullen und verdichten von Leitungsgraben, seitlich gel. Material
130 m3 16,00 2.080,00
6.3.4 Schotter 16/32 fir Auflagerverbesserung
18 m3 42,00 756,00
6.3.5 Leitungsgraben fur Sickerleitung herstellen
8 m3 25,00 200,00
6.3.6 Betongurte in Leitungsgraben einbauen
2,5 m3 165,00 412,50
6.3.7 Sohlbefestigung aus Natursteinen in Schittlage
16 t 58,00 928,00
6.3.8 Flachenbefestigung aus Natursteinen auf Beton
65 m2 127,00 8.255,00
6.3.9 Natursteinbefestigung an Einfassungen und dgl. herstellen
5 m2 151,00 755,00
6.3.10 Gabionenkérbe mit Fullung im Zulaufbereich herstellen
2 St 400,00 800,00
6.3.11 Fundamente aus unbew. Beton herstellen
2 m3 185,00 370,00
6.3.12 Frostschutzschicht herstellen, fir Wegbefestigungen
40 t 18,00 720,00
Zwischensumme 17.173,00
Auf/Abschlag 5 % 858.65
6.3 Rohrleitungsgraben 18.031,65




20.01.2022

Baukostenberechnung vom 20.01.2022

Zufahrt Gipstagebau Oberndorf

Seite 36 von 46

Gewerbezufahrt Gipstagebau
Alle Wahrungsangaben in EUR

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
6.4 Rohrleitungen und Schéachte
6.4.1 Sickerstr. Rohrl. u. Verfill. herst.
45 m 13,00 585,00
6.4.2 Froschklappe fiir Teilsickerrohr
1 St 155,00 155,00
6.4.3 Auskleidung des Dréngrabens mit geotextilem Filter
70 m 4,30 301,00
6.4.4 Schachtbauwerk DN 625 mm fir Sickerleitungen
1 St 620,00 620,00
6.4.5 Zulaufschacht Tiefe von 1,51 bis 2,00 m, DN 1000
1 St 1.150,00 1.150,00
6.4.6 Kanalleitung DN 160 PP liefern und einbauen
30 m 30,00 900,00
6.4.7 Zulage Bbégen DN 160 PP
6 St 25,00 150,00
6.4.8 Flllmaterial Rohrauflager geman DIN 1610, Rohre DN 160 mm
30 m 6,00 180,00
6.4.9 Fullmaterial Rohrumhiillung/Uberdeckung DN 160
30 m 17,00 510,00
6.4.10 Kanalleitung DN 400 Stb herstellen
24 m 88,00 2.112,00
6.4.11 Kanalleitung DN 400 Stb als Tauchrohr herstellen
7 m 110,00 770,00
6.4.12 Fallmaterial fir Rohrauflager DIN EN 1610 , DN 400
31 m 8,00 248,00
6.4.13 Fillmaterial fiir Rohrumhiillung / Uberdeckung DN 400
31 m 22,00 682,00
6.4.14 Zulage fur Gelenkstlick DN 400 Stb
2 St 111,00 222,00
6.4.15 Zulage fir Passtick DN 400 Stb
1 St 70,00 70,00
6.4.16 Bdschungsformstiick als Zulage liefern und herstellen DN 400
3 St 265,00 795,00
6.4.17 Schutzgitter an Béschungskdpfen DN 400 liefern und einbauen
1 St 320,00 320,00
Zwischensumme 9.770,00
Auf/Abschlag 10 % 977.00
6.4 Rohrleitungen und Schéachte 10.747.00
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6.5 Regelbauwerke und Betonarbeiten
6.5.1 Wanne fur Regenkléarbecken in Ortbeton herstellen
1 St 30.000,00 30.000,00
6.5.2 B&schungstreppe nach Unterlagen des AG
6 m 550,00 3.300,00
6.5.3 B&schungstreppe nach Unterlagen des AG
2 m 260,00 520,00
6.5.4 Drosselbauwerk des Regenriickhaltebeckens herstellen ( Qor=41/s)
1 St 6.000,00 6.000,00
6.5.5 Drosselschieber DN 160
1 St 1.260,00 1.260,00
6.5.6 Beckeniberlaufbauwerk herstellen
1 St 4.500,00 4.500,00
6.5.7 Gelander / Umfassung auf Bauwerke herstellen
15 m 280,00 4.200,00
Zwischensumme 49.780,00
Auf/Abschlag 10 % 4.978.00
6.5 Regelbauwerke und Betonarbeiten 54.758,00
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Gewerbezufahrt Gipstagebau
Alle Wahrungsangaben in EUR

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
6.6 Einfriedung / Umzéunung
6.6.1 Maschendrahtzaun, h = 2,00 m liefern und herstellen
136 m 38,00 5.168,00
6.6.2 Zulage flr Zaunend - / Eckpfosten
4 St 55,00 220,00
6.6.3 Zauntor h = 2,00 m liefern und montieren
1 St 2.100,00 2.100,00
Zwischensumme 7.488,00
Auf/Abschlag 10 % 748.80
6.6 Einfriedung / Umzéunung 8.236.80
6 Sonderbauwerk Regenklarbecken / Regenriickhaltebecken / 126.439,73

Einleitestelle2 (QDR=41/s)
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
7 Sonderbauwerk
Regenklarbecken / Regenriickhaltebecken / Einleitestelle 3
(QDR=91/s)
71 Oberbodenarbeiten
7.1.1 Oberboden von Béschungen, Graben und Mulden abtragen,
seitlich im Baustellenbereich zwischenlagern
80 m3 6,50 520,00
7.1.2 Oberboden von Béschungen, Mulden, Graben und dgl. andecken.
80 m3 8,50 680,00
713 Oberboden abtragen, seitl. lagern
840 m3 4,00 3.360,00
7.1.4 Oberboden, gelagert, andecken
840 m3 5,50 4.620,00
715 Oberboden auflockern
1650 m2 0,45 742,50
7.1.6 Rasenansaat flachig herstellen
1650 m2 0,45 742,50
Zwischensumme 10.665,00
Auf/Abschlag 5 % 533.25

7.1 Oberbodenarbeiten 11.198.25
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
7.2 Erdbau und Baugruben
7.21 Boden lésen, seitlich zwischenlagern
1785 m3 9,00 16.065,00
7.2.2 Boden vom Haufwerk aufnehmen und einbauen
1785 m3 10,50 18.742,50
7.2.3 Eignungsprifung fir Bodenverbesserung
1 St 550,00 550,00
7.2.4 Bodenverbesserung zur Aufflillung herst.
1785 m3 5,60 9.996,00
7.25 Bindem. Bod. verb. liefern, Bindemittel gemaf Eignungspriifung
125 t 105,00 13.125,00
7.2.6 Lehmhaltiges Material liefern und einbauen
225 m3 29,00 6.525,00
7.2.7 Planum herstellen und verdichten, Ev2 > 45 MPa
1650 m2 1,05 1.732,50
Zwischensumme 66.736,00
Auf/Abschlag 5 % 3.336.80

7.2 Erdbau und Baugruben 70.072.80
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
7.3 Rohrleitungsgraben
7.3.1 Aushub fir Kanalleitungen und Bauwerke, Material seitlich lagern,
Tiefe bis 1,75 m
150 m3 14,00 2.100,00
7.3.2 Rohrgrabensohle verdichten
90 m2 0,90 81,00
7.3.3 Verfullen und verdichten von Leitungsgraben, seitlich gel. Material
150 m3 16,00 2.400,00
7.34 Schotter 16/32 fir Auflagerverbesserung
20 m3 42,00 840,00
7.3.5 Leitungsgraben fur Sickerleitung herstellen
9 m3 25,00 225,00
7.3.6 Betongurte in Leitungsgraben einbauen
3 m3 165,00 495,00
7.3.7 Sohlbefestigung aus Natursteinen in Schittlage
18 t 58,00 1.044,00
7.3.8 Flachenbefestigung aus Natursteinen auf Beton
60 m2 127,00 7.620,00
7.3.9 Natursteinbefestigung an Einfassungen und dgl. herstellen
5 m2 151,00 755,00
7.3.10 Gabionenkérbe mit Fullung im Zulaufbereich herstellen
2 St 400,00 800,00
7.3.11 Fundamente aus unbew. Beton herstellen
2 m3 185,00 370,00
7.3.12 Frostschutzschicht herstellen, fir Wegbefestigungen
46 t 18,00 828,00
Zwischensumme 17.558,00
Auf/Abschlag 5 % 877.90
7.3 Rohrleitungsgraben 18.435,90
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
7.4 Rohrleitungen und Schéachte
7.4.1 Sickerstr. Rohrl. u. Verfill. herst.
70 m 13,00 910,00
7.4.2 Froschklappe fiir Teilsickerrohr
1 St 155,00 155,00
7.4.3 Auskleidung des Drangrabens mit geotextilem Filter
105 m 4,30 451,50
7.4.4 Schachtbauwerk DN 625 mm fir Sickerleitungen
1 St 620,00 620,00
7.4.5 Zulaufschacht Tiefe von 1,51 bis 2,00 m, DN 1000
1 St 1.150,00 1.150,00
7.4.6 Kanalleitung DN 160 PP liefern und einbauen
30 m 30,00 900,00
7.4.7 Zulage Bbégen DN 160 PP
6 St 25,00 150,00
7.4.8 Flllmaterial Rohrauflager geman DIN 1610, Rohre DN 160 mm
30 m 6,00 180,00
7.4.9 Fullmaterial Rohrumhiillung/Uberdeckung DN 160
30 m 17,00 510,00
7.4.10 Kanalleitung DN 400 Stb herstellen
32 m 88,00 2.816,00
7.4.11 Kanalleitung DN 400 Stb als Tauchrohr herstellen
7 m 110,00 770,00
7.4.12 Fallmaterial fir Rohrauflager DIN EN 1610 , DN 400
39 m 8,00 312,00
7413 Fillmaterial fiir Rohrumhiillung / Uberdeckung DN 400
39 m 22,00 858,00
7414 Zulage fur Gelenkstlick DN 400 Stb
2 St 111,00 222,00
7.415 Zulage fir Passtick DN 400 Stb
1 St 70,00 70,00
7.4.16 Bdschungsformstiick als Zulage liefern und herstellen DN 400
3 St 265,00 795,00
7.417 Schutzgitter an Béschungskdpfen DN 400 liefern und einbauen
1 St 320,00 320,00
Zwischensumme 11.189,50
Auf/Abschlag 10 % 1.118,95
7.4 Rohrleitungen und Schéachte 12.308.45
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
7.5 Regelbauwerke und Betonarbeiten
7.51 Wanne fur Regenkléarbecken in Ortbeton herstellen
1 St 32.000,00 32.000,00
752 B&schungstreppe nach Unterlagen des AG
8 m 520,00 4.160,00
7.5.3 B&schungstreppe nach Unterlagen des AG
3 m 250,00 750,00
754 Drosselbauwerk des Regenriickhaltebeckens herstellen ( Qor =3 1/s)
1 St 6.200,00 6.200,00
7.5.5 Drosselschieber DN 160
1 St 1.260,00 1.260,00
7.5.6 Beckeniberlaufbauwerk herstellen
1 St 5.200,00 5.200,00
7.5.7 Gelander / Umfassung auf Bauwerke herstellen
18 m 280,00 5.040,00
Zwischensumme 54.610,00
Auf/Abschlag 10 % 5.461.00
7.5 Regelbauwerke und Betonarbeiten 60.071,00
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Alle Wahrungsangaben in EUR

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
7.6 Einfriedung / Umzéunung
7.6.1 Maschendrahtzaun, h = 2,00 m liefern und herstellen
185 m 38,00 7.030,00
7.6.2 Zulage flr Zaunend - / Eckpfosten
4 St 55,00 220,00
7.6.3 Zauntor h = 2,00 m liefern und montieren
1 St 2.100,00 2.100,00
Zwischensumme 9.350,00
Auf/Abschlag 10 % 935.00
7.6 Einfriedung / Umzéunung 10.285.00
7 Sonderbauwerk Regenklarbecken / Regenriickhaltebecken / 182.371.40

Einleitestelle 3 (QDR=91/s)
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Gewerbezufahrt Gipstagebau
Alle Wahrungsangaben in EUR

1.1

2.1
2.2
23
24
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
212

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Zusammenstellung

Baustelleneinrichtung / Verkehrssicherung /
Verkehrsumleitung

Arbeitsvorbereitungen

Baustelleneinrichtung / Verkehrssicherungen /
Verkehrsumleitungen / Arbeitsvorbereitungen
Freimachen des Baugelandes
Oberbodenarbeiten

Erdarbeiten / Bodenbewegungen / Geotextilien
Entwasserungsgraben, Leitungsgraben
Sicherungsbauweisen
Entwasserungsanlagen, Durchlasse
Ungebundene Schichten des Oberbaues
Asphaltschichten

Pflaster, Rinnen, Borde, Zeilen
Fahrbahnmarkierungsarbeiten

Beschilderung

Bautechnische Priifungen Abbiegespur
Neubau Abbiegespur in StaatsstraBe St 2253

Oberbodenarbeiten

Bodenbewegungen, Erdarbeiten, Geotextilien
Leitungsgraben

Sicherungsbauweisen

StraBenentwasserungsanlagen / Durchlasse / Sickeranlagen
Ungebundene Schichten des Oberbaues

Asphaltschichten

Bautechnische Priifungen StraBenbau
GewerbezufahrtsstraBe zum Gipstagebau ( Lange ca. 2.110
m)

Sonderbauwerk BW 01 "Unterfiihrung Kalkgraben"
Sonderbauwerk BW 01 "Unterfiihrung Kalkgraben" ( Ersatz
fiir Durchlass DN 1000 mm )

Oberbodenarbeiten

Erdbau und Baugruben

Rohrleitungsgraben

Rohrleitungen und Schéachte

Regelbauwerke und Betonarbeiten

Einfriedung / Umzéunung

76.450,00

16.775,00
93.225,00

390,50
11.928,00
55.866,83
12.424,65

2.491,50
18.361,20
18.427,04
85.234,48
10.832,80

9.818,60

1.809,10

5.786,00

233.370,70

112.916,21
331.669,59
14.652,75
6.424,00
27.490,10
231.886,66
54.370,36
7.326,00
786.735,67

42.184,18
42.184,18

7.953,75
21.667,28
16.287,08
10.217,35
51.898,00

7.986,00
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5 Sonderbauwerk Regenklarbecken / Regeniiberlaufbecken / 116.009,46
Einleitestelle1 (QDR=31/s)

6.1 Oberbodenarbeiten 9.221,63

6.2 Erdbau und Baugruben 25.444,65

6.3 Rohrleitungsgraben 18.031,65

6.4 Rohrleitungen und Schéachte 10.747,00

6.5 Regelbauwerke und Betonarbeiten 54.758,00

6.6 Einfriedung / Umzéunung 8.236,80

6 Sonderbauwerk Regenklarbecken / Regenriickhaltebecken / 126.439,73
Einleitestelle2 (QDR=41/s)

71 Oberbodenarbeiten 11.198,25

7.2 Erdbau und Baugruben 70.072,80

7.3 Rohrleitungsgraben 18.435,90

7.4 Rohrleitungen und Schéchte 12.308,45

7.5 Regelbauwerke und Betonarbeiten 60.071,00

7.6 Einfriedung / Umzéunung 10.285,00

7 Sonderbauwerk Regenkldrbecken / Regenriickhaltebecken / 182.371,40

Einleitestelle 3 (QDR=91/s)

Summe 1.580.336,14
zzgl. MwSt 19 % 300.263,87

Gesamtsumme 1.880.600,01




20.01.2022 Nebenkostenberechnung vom 20.01.2022 Seite 47 von 50

Zufahrt Gipstagebau Oberndorf Nebenkosten Gewerbezufahrt

Alle Wahrungsangaben in EUR
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
1 Nebenkosten ( ohne Mehrwertsteuerausweisung )

Die Baunebenkosten werden, da teils nicht anfallend, ohne Mehrwertsteuer
ausgewiesen
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Alle Wahrungsangaben in EUR

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
1.1 Baunebenkosten
Die Kostenberechnung geht davon aus, dass Uberschiissige Erdmassen im
Plangebiet verbleiben, in Haufwerken zwischengelagert und fir die
Ruckverflllung im Abbaugebiet verwertet werden kénnen.
Kosten flr die Verwertung / Entsorgung von Erdmaterial sind deshalb weder
in den Baukosten noch in den Baunebenkosten ausgewiesen.
Kosten flr arch&dologische Untersuchungen, Untersuchungen bzgl. Verdacht auf
Kampfmittel und 6kologische AusgleichsmaBnahmen sind in der Kosten-
berechnung der Gewerbezufahrtsstrae nicht erfasst. Diese Kosten sind dem
Gesamtprojekt "Gipstagebau Oberndorf" zuzurechnen.
1.1.1 Geologische Untersuchungen / Bodengutachten
1 psch 11.500,00 11.500,00
1.1.2 Honorar fir Vermessungsleistungen - Grundvermessung -
1 psch 2.500,00 2.500,00
1.1.3 Ing.-Honorar fir Planungsleistungen ( HOAI Leistungsphasen 1 - 4))
1 psch 53.100,00 53.100,00
1.1.4 Ing.-Honorar fir Planung, Ausschreibung, Bauoberleitung
( HOAI Leistungsphasen 5-9)
1 psch 43.500,00 43.500,00
1.1.5 Ing.-Honorar fir értliche Bauliberwachung
1 psch 56.000,00 56.000,00
1.1.6 Ing.-Honorar fir baubegleitende Vermessungen und Bauabsteckungen
1 psch 10.700,00 10.700,00
1.1.7 Ing.-Honorar fir baubegleitende "baugrundtechnische Beratung"
1 psch 17.500,00 17.500,00
1.1.8 Kosten flr Beweissicherungsverfahren an bestehenden Anlagen
1 psch 3.500,00 3.500,00
1.1 Baunebenkosten 198.300.00
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Zufahrt Gipstagebau Oberndorf Nebenkosten Gewerbezufahrt
Alle Wahrungsangaben in EUR
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
1.2 Sonstige Nebenkosten
1.2.1 Grunderwerbskosten ( gemal Grunderwerbsverzeichnis v. 04.03.2021 )
27874 m2 3,50 97.559,00
1.2.2 Notargebihren / Grundbuchgebilhren fiir Grunderwerbe
1 psch 2.500,00 2.500,00
1.2.3 Kosten fir Ernteausfallentschadigungen ( entlang der Baustrecke beanspruchte
Flachen )
25000 m2 0,30 7.500,00
1.2.4 Abldsekosten fiir die Abbiegespur St 2253 an das StBA
1 psch 235.178,00 235.178,00
1.2 Sonstige Nebenkosten 342.737.00

1 Nebenkosten ( ohne Mehrwertsteuerausweisung ) 541.037.00
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Alle Wahrungsangaben in EUR

1.1
1.2

Zusammenstellung

Baunebenkosten
Sonstige Nebenkosten
Nebenkosten ( ohne Mehrwertsteuerausweisung )

198.300,00
342.737,00
541.037,00
Summe 541.037,00
zzgl. MwSt 0 % 0,00

Gesamtsumme 541.037,00




