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_________________________________________________________________________________________ 

HÄRTFELDER – IT Ingenieurtechnologien GmbH   ♦   Bad Windsheim  –  Feuchtwangen 

Vorbemerkungen zur Kostenermittlung, Stand 20.01.2022 
 

Bei der vorliegenden Kostenermittlung handelt es sich um eine Fortschreibung der Baukosten- 

berechnung vom 04.03.2021 mit Ergänzung der bei der Maßnahme anfallenden Nebenkosten. 

 

Die Fortschreibung ist aufgrund der seit März 2021 eingetretenen Kostensteigerungen bei  

Baustoffen, Rohstoffen und der pandemiebedingten Mehraufwendungen im Tiefbau erforderlich.  

Die Preissteigerungen liegen bei ca. 5 % für Erdarbeiten, bei ca. 6 % für Schotter / Sand   

( Mineralstoffe ), bei ca. 10 % für Betonarbeiten und bei ca. 16 % für Asphaltmischgütern.  

Im Mittel ist seit März 2021 eine Preissteigerung im Tiefbauwesen von rund 10 % zu verzeichnen. 

 

Um die Gesamtkosten der Maßnahme darzustellen, wurden auch die Baunebenkosten mit in die  

Kostenberechnung aufgenommen und mit ausgewiesen. Diese Nebenkosten wurden, da  

zumindest im Bereich der Grunderwerbe, Entschädigungen und bei den Ablösekosten St 2253 

nicht anfallend, ohne Mehrwertsteuer ausgewiesen.  

  

Die nachfolgende Kostenberechnung geht davon aus, dass überschüssige Erdmassen im Plangebiet 

verbleiben, in Haufwerken zwischengelagert und für die Rückverfüllung im Abbaugebiet verwertet 

werden können. Kosten für die Verwertung / Entsorgung von Erdmaterial sind deshalb weder  

in den Baukosten noch in den Baunebenkosten ausgewiesen. 

 

Kosten für archäologische Untersuchungen, Untersuchungen bzgl. Verdacht auf Kampfmittel und 

ökologische Ausgleichsmaßnahmen sind in der Kostenberechnung der Gewerbezufahrtsstraße 

ebenfalls nicht erfasst. Diese Kosten sind dem Gesamtprojekt "Gipstagebau Oberndorf"  

zuzurechnen. 

 

 

 

Zusammenfassung der Kostenermittlung,  Stand 20.01.2022 

 

Baukostenberechnung       ( Seiten 3 – 46 )   laut Seite 46  1.880.600.- € 

 

Nebenkostenberechnung ( Seiten 47 – 50 )   laut Seite 50      541.037.- €   

 

Gesamtkostenberechnung Stand 20.01.2022    2.421.637.- €  

 

 

 

 

Die Einzelposten der beschriebenen Kostenermittlung sind aus den Folgeseiten 3 – 50 zu ersehen.  
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1 Baustelleneinrichtung / Verkehrssicherungen / 
Verkehrsumleitungen / Arbeitsvorbereitungen

 

1.1 Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung, Verkehrsumleitung
 

1.1.1 Baustelleneinricht. herstellen
1 psch 26.000,00 26.000,00

 

1.1.2 Baustelleneinricht. vorhalten
1 psch 6.000,00 6.000,00

 

1.1.3 Baustelle räumen
1 psch 3.500,00 3.500,00

 

1.1.4 Verkehrs - und Arbeitsstellensicherung v. längerer Dauer herstellen, anpassen,
vorhalten, abbauen.

1 psch 3.600,00 3.600,00
 

1.1.5 Kontrolle der Verkehrs - und Arbeitsstellensicherung
1 psch 2.500,00 2.500,00

 

1.1.6 Verkehrsflächen unterhalten
1 psch 2.500,00 2.500,00

 

1.1.7 Verkehrsumleitung der St 2253 über B 470 / NEA 35 ( ca. 12 km ) 
1 psch 22.000,00 22.000,00

 

1.1.8 Kontrolle der Hinweis - / Sperrungs - und Umleitungsbeschilderung 
für die Sperrung der ST 2253

1 psch 3.400,00 3.400,00
 

Zwischensumme 69.500,00
 

Auf/Abschlag 10 %  6.950,00
 

1.1 Baustelleneinrichtung / Verkehrssicherung / Verkehrsumleitung  76.450,00
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1.2 Arbeitsvorbereitungen
 

1.2.1 Spartenunterweisungen
1 psch 600,00 600,00

 

1.2.2 Vermessungsarbeiten durchführen
Gewerk "Neubau Abbiegespur St 2253"

1 psch 2.300,00 2.300,00
 

1.2.3 Vermessungsarbeiten durchführen
Gewerk "Neubau Gewerbezufahrtsstraße"

1 psch 3.200,00 3.200,00
 

1.2.4 Vermessungsarbeiten durchführen
Gewerk "Sonderbauwerke"

1 psch 4.500,00 4.500,00
 

1.2.5 Vorankündigung gemäß Baustellenverordnung erstellen
1 psch 450,00 450,00

 

1.2.6 SiGe-Plan erstellen und anpassen
1 psch 1.200,00 1.200,00

 

1.2.7 Koordinierung der Arbeitssicherheit ( SiGe-Ko )
40 h 75,00 3.000,00

 

Zwischensumme 15.250,00
 

Auf/Abschlag 10 %  1.525,00
 

1.2 Arbeitsvorbereitungen  16.775,00
   

 

1 Baustelleneinrichtung / Verkehrssicherungen /  Verkehrsumleitungen /
Arbeitsvorbereitungen

 93.225,00
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2 Neubau Abbiegespur in Staatsstraße St 2253
 

2.1 Freimachen des Baugeländes
 

2.1.1 Grenzsteine mit Holzpflöcken sichern
10 St 23,00 230,00

 

2.1.2 Grenzsteine ausbauen
5 St 25,00 125,00

 

Zwischensumme 355,00
 

Auf/Abschlag 10 %  35,50
 

2.1 Freimachen des Baugeländes  390,50
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2.2 Oberbodenarbeiten
 

2.2.1 Oberboden von Böschungen, Gräben und Mulden abtragen, 
seitlich im Baustellenbereich zwischenlagern

255 m3 10,50 2.677,50
 

2.2.2 Oberboden von Böschungen, Mulden, Gräben und dgl. andecken.
255 m3 12,50 3.187,50

 

2.2.3 Oberboden abtragen, von Grünflächen und Äckern
410 m3 4,00 1.640,00

 

2.2.4 Gelagerten Oberboden wieder andecken, auf Grünflächen. 
410 m3 4,80 1.968,00

 

2.2.5 Oberboden auflockern
1360 m2 0,60 816,00

 

2.2.6 Rasenansaat auf Oberbodenflächen herstellen
1190 m2 0,90 1.071,00

 

Zwischensumme 11.360,00
 

Auf/Abschlag 5 %  568,00
 

2.2 Oberbodenarbeiten  11.928,00
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2.3 Erdarbeiten / Bodenbewegungen / Geotextilien
 

Die Kostenberechnung geht davon aus, dass überschüssige Erdmassen im
Plangebiet verbleiben, in Haufwerken zwischengelagert und für die 
Rückverfüllung im Abbaugebiet verwertet werden können. 

 

2.3.1 Boden aus allen Abtragsbereichen lösen, zur Seitenablagerung des AG fördern
380 m3 12,00 4.560,00

 

2.3.2 Boden aus allen Abtragsbereichen lösen, seitlich lagern
85 m3 9,50 807,50

 

2.3.3 Boden aufnehmen, laden, einbauen und verdichten
85 m3 14,50 1.232,50

 

2.3.4 Überschüssigen Boden aufnehmen und verwerten.
710 m3 45,00 31.950,00

 

2.3.5 Untergrund verdichten
470 m2 0,70 329,00

 

2.3.6 Nichtbindigen Boden liefern und in Auftragsprofilen einbauen
150 m3 22,00 3.300,00

 

2.3.7 Planum herstellen
510 m2 1,75 892,50

 

2.3.8 Geotextil liefern und verlegen
470 m2 3,20 1.504,00

 

2.3.9 Ungebundene Schichten ausbauen, im Baustellenbereich wieder einbauen
120 m3 12,00 1.440,00

 

2.3.10 Untergrundverbesserung mit Stabilisierungsschicht herstellen
340 t 19,00 6.460,00

 

2.3.11 Schotterausgleichsschicht als Abdeckung der Stabilisierung  herstellen
34 t 21,50 731,00

 

Zwischensumme 53.206,50
 

Auf/Abschlag 5 %  2.660,33
 

2.3 Erdarbeiten / Bodenbewegungen / Geotextilien  55.866,83
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2.4 Entwässerungsgräben, Leitungsgräben
 

2.4.1 Suchschlitz herstellen
3 m3 78,00 234,00

 

2.4.2 Leitungsgraben für Sickerleitungen herstellen
28 m3 31,00 868,00

 

2.4.3 Entwässerungsgraben herstellen
90 m3 17,00 1.530,00

 

2.4.4 Leitungsgraben für Rohrleitung / Durchlass herstellen, Tiefe bis 1,75 m
210 m3 20,50 4.305,00

 

2.4.5 Zulage für Handaushub
6 m3 68,50 411,00

 

2.4.6 Verfüllen und verdichten von Leitungsgräben Material liefern
115 m3 39,00 4.485,00

 

Zwischensumme 11.833,00
 

Auf/Abschlag 5 %  591,65
 

2.4 Entwässerungsgräben, Leitungsgräben  12.424,65
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2.5 Sicherungsbauweisen
 

2.5.1 Naturst.pflaster herstellen
9 m2 95,00 855,00

 

2.5.2 Sohlbefestigung aus Natursteinen in Schüttlage
30 m2 35,00 1.050,00

 

2.5.3 Umpflasterung von Einbauten - Schachtabdeckungen -
2,25 m2 160,00 360,00

 

Zwischensumme 2.265,00
 

Auf/Abschlag 10 %  226,50
 

2.5 Sicherungsbauweisen  2.491,50
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2.6 Entwässerungsanlagen, Durchlässe
 

2.6.1 909 1212 10201030202
Sickerstr. mit Rohrleitung herstellen 

170 m 14,50 2.465,00
 

2.6.2 Filter aus Geokunstst. herst.
270 m2 3,60 972,00

 

2.6.3 Froschklappe für Teilsickerrohr
1 St 145,00 145,00

 

2.6.4 Kontrollschacht für Sickerleitung herstellen
2 St 950,00 1.900,00

 

2.6.5 Rohrleitung / Durchlass aus Beton -/ Stahlbetonrohren ausbauen
12 m 35,00 420,00

 

2.6.6 Rohrleitung / Durchlass aus Beton -/ Stahlbetonrohren DN 600 mm ausbauen
10 m 46,00 460,00

 

2.6.7 Stahlbetonrohrleitung herstellen, DN 400 Sb
48 m 88,00 4.224,00

 

2.6.8 Böschungsformstück herstellen, DN 400 Sb
2 St 105,00 210,00

 

2.6.9 Stahlbetonrohrleitung ( Durchlass ) herstellen, DN 600
35 m 126,00 4.410,00

 

2.6.10 Böschungsformstück herstellen, DN 600 Sb
1 St 146,00 146,00

 

2.6.11 Kontrollschacht Tiefe von 1,60 bis 1,90 m, DN 1000 mm
1 St 980,00 980,00

 

2.6.12 Schachtabdeckung Klasse D mit Lüftungsöffnungen
1 St 360,00 360,00

 

Zwischensumme 16.692,00
 

Auf/Abschlag 10 %  1.669,20
 

2.6 Entwässerungsanlagen, Durchlässe  18.361,20
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2.7 Ungebundene Schichten des Oberbaues
 

2.7.1 Bankette freilegen und säubern
340 m 0,60 204,00

 

2.7.2 Bankett vollständig ausbauen, Material zwischenlagern
77 m3 20,00 1.540,00

 

2.7.3 Frostschutzschicht ZTV-SoB herstellen, Verbreiterungsbereich Staatsstraße
205 m3 41,00 8.405,00

 

2.7.4 Untere Schicht des Banketts profilgerecht herstellen
95 m3 42,00 3.990,00

 

2.7.5 Bankett herstellen
55 m3 59,00 3.245,00

 

Zwischensumme 17.384,00
 

Auf/Abschlag 6 %  1.043,04
 

2.7 Ungebundene Schichten des Oberbaues  18.427,04
   

   
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   



   

20.01.2022 Baukostenberechnung vom 20.01.2022 Seite 12 von 46
Zufahrt Gipstagebau Oberndorf Gewerbezufahrt Gipstagebau

Alle Währungsangaben  in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   
 

2.8 Asphaltschichten
 

2.8.1 Gebundenen Oberbau aufbrechen, vom AN übernehmen
135 t 36,00 4.860,00

 

2.8.2 Asphaltbefestigung trennen, d = 16 - 22 cm 
185 m 9,50 1.757,50

 

2.8.3 Gebundenen Oberbau ( Randkeil ) aufbrechen, vom AN übernehmen
25 t 55,00 1.375,00

 

2.8.4 Asphaltdeckschicht abfräsen, d = 4 - 6 cm, in Fahrbahnen. 
Verwertungsklasse A

740 m2 5,50 4.070,00
 

2.8.5 Asphaltbefestigung abfräsen. Nahtversatz / Schichtenübergang am 
Anbaubereich der Staatsstraße 

85 m2 8,50 722,50
 

2.8.6 Asphalttragschicht AC 32 T S, im Anbaubereich an ST 2253 herstellen
690 m2 28,00 19.320,00

 

2.8.7 Asphaltbinderschicht AC 16 B S, im Anbaubereich an ST 2253
775 m2 21,60 16.740,00

 

2.8.8 Asphaltdeckschicht AC 11 D S, auf gesamter Fahrbahnbreite der St 2253
1395 m2 11,80 16.461,00

 

2.8.9 Zulage Asphalteinbau entlang von Rinnen, Borden u. dgl.
75 m 1,25 93,75

 

2.8.10 Anschluss an bituminöse Tragschicht mit Fugenband herstellen
170 m 7,50 1.275,00

 

2.8.11 Anschluss an bituminöse Binderschicht mit Fugenband herstellen
170 m 6,00 1.020,00

 

2.8.12 Unterlage reinigen
2170 m2 0,55 1.193,50

 

2.8.13 Schichtenverbund herstellen, C 60B4-S, mit Rampenspritzgerät
2170 m2 0,70 1.519,00

 

2.8.14 Zulage zu Schichtenverbund herstellen
75 m 1,00 75,00

 

2.8.15 Anschluss an Deckschichten mit Fugenband herstellen
54 m 7,00 378,00

 

2.8.16 Randabdichtung herstellen
295 m 5,80 1.711,00

 

2.8.17 Abstumpfung herstellen
1395 m2 0,45 627,75

 

2.8.18 Fläche kehren
1395 m2 0,20 279,00

 

   
 

Übertrag: 73.478,00
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Übertrag: 73.478,00
   
   

Zwischensumme 73.478,00
 

Auf/Abschlag 16 %  11.756,48
 

2.8 Asphaltschichten  85.234,48
   

   
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   



   

20.01.2022 Baukostenberechnung vom 20.01.2022 Seite 14 von 46
Zufahrt Gipstagebau Oberndorf Gewerbezufahrt Gipstagebau

Alle Währungsangaben  in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   
 

2.9 Pflaster, Rinnen, Borde, Zeilen
 

2.9.1 Granitbord Form B 6 herstellen, Steinbreite 140 mm, gerader Stein, Hochbord
30 m 48,00 1.440,00

 

2.9.2 Granitbord Form B 6 herstellen, Steinbreite 140 mm, Kurvenstein 6 - 12 m
20 m 78,00 1.560,00

 

2.9.3 Zulage für Abfasung / Abrundung der vorderen Schnurkante bei Granitborden
50 m 3,40 170,00

 

2.9.4 Granitborde Form B schneiden, Steinbreite 140 mm
6 St 15,00 90,00

 

2.9.5 Streifen aus Granitgroßpflastersteinen 1-zeilig als Abgrenzung vor Bordstein
50 m 33,00 1.650,00

 

2.9.6 Dehnungsfuge in Borden herstellen 
4 St 6,50 26,00

 

2.9.7 Dehnungsfuge in Streifen 1 - zeilig herstellen
4 St 5,50 22,00

 

2.9.8 Granitschrägbord Form F 15 ( Flachbord ), gerader Stein. 
20 m 87,00 1.740,00

 

2.9.9 Granitschrägbord Form F 15 ( Flachbord ), Kurvenstein r = 0,75 m 
4 m 155,00 620,00

 

2.9.10 913 1212 10609010705
Plasterdecke aus
Granitkleinpfl.
herstellen

22 m2 115,00 2.530,00
 

Zwischensumme 9.848,00
 

Auf/Abschlag 10 %  984,80
 

2.9 Pflaster, Rinnen, Borde, Zeilen  10.832,80
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2.10 Fahrbahnmarkierungsarbeiten
 

2.10.1 Längsmarkierung Typ II weiß, durchgehender Strich, Breite 12 cm, aufgelegt.
285 m 7,00 1.995,00

 

2.10.2 Längsmarkierung Typ II weiß, unterbrochener Strich, Breite 12 cm, aufgelegt.
80 m 8,00 640,00

 

2.10.3 Längsmarkierung Typ II weiß,  Fahrbahnbegrenzung unterbrochen, eingelegt.
38 m 29,00 1.102,00

 

2.10.4 Quermarkierung Typ II weiß,  Wartelinie b = 50 cm,  eingelegt.
6 m 54,00 324,00

 

2.10.5 Sperrflächenmarkierung ( Umrandung ) Typ II, weiß herstellen, aufgelegt.
245 m 7,00 1.715,00

 

2.10.6 Sperrflächenmarkierung "Schrägstrich" Typ II, weiß herstellen, aufgelegt.
32 m 32,00 1.024,00

 

2.10.7 Pfeilmarkierung Typ II weiß, Pfeil geradeaus
3 St 168,00 504,00

 

2.10.8 Pfeilmarkierung Typ II weiß, Pfeil geradeaus und rechts ab
2 St 214,00 428,00

 

2.10.9 Pfeilmarkierung Typ II weiß, Pfeil links ab
2 St 191,00 382,00

 

2.10.10 Pfeilmarkierung Typ II weiß, Pfeil nach rechts wechseln
4 St 203,00 812,00

 

Zwischensumme 8.926,00
 

Auf/Abschlag 10 %  892,60
 

2.10 Fahrbahnmarkierungsarbeiten  9.818,60
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2.11 Beschilderung 
 

2.11.1 922 1016 1120101
Leitpfosten abbauen

10 St 23,25 232,50
 

2.11.2 922 1016 6050101
Sock. u. Halt. f.
Leitpfosten herst.

10 St 28,51 285,10
 

2.11.3 Leitpfosten des AG einbauen
10 St 23,24 232,40

 

2.11.4 929 0516 102010101
Rohrpfosten ausb.

1 St 74,60 74,60
 

2.11.5 929 0516 202030202
Rohrpfosten setzen

3 St 107,57 322,71
 

2.11.6 Schild des AG an Rohrpfosten anbringen
3 St 29,04 87,12

 

2.11.7 929 0516 4100201
Bodenhülse lief.

3 St 35,47 106,41
 

2.11.8 929 0516 409010403
Rohrpf. liefern

1 St 29,86 29,86
 

2.11.9 929 0516 409010401
Rohrpf. liefern

2 St 21,41 42,82
 

2.11.10 929 0516 421010301
Klemmschelle
liefern

8 St 1,73 13,84
 

2.11.11 929 0516 40101030202
Schild nach
VzKat liefern

4 St 54,32 217,28
 

Zwischensumme 1.644,64
 

Auf/Abschlag 10 %  164,46
 

2.11 Beschilderung  1.809,10
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2.12 Bautechnische Prüfungen Abbiegespur
 

2.12.1 Bodenmischproben
6 St 350,00 2.100,00

 

2.12.2 Proctorversuche durchführen
4 St 285,00 1.140,00

 

2.12.3 Statischen Lastplattendruckversuch durchführen
12 St 145,00 1.740,00

 

2.12.4 Asphaltbohrkerne entnehmen
4 St 70,00 280,00

 

Zwischensumme 5.260,00
 

Auf/Abschlag 10 %  526,00
 

2.12 Bautechnische Prüfungen Abbiegespur  5.786,00
   

 

2 Neubau Abbiegespur in Staatsstraße St 2253  233.370,70
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3 Gewerbezufahrtsstraße zum Gipstagebau ( Länge ca. 2.110 m )
 

3.1 Oberbodenarbeiten
 

3.1.1 Wirtschaftswegeoberflächen abtragen, zur Seitenablagerung des AG fördern
1575 m3 7,00 11.025,00

 

3.1.2 Oberboden abtragen, zur Zwischenlagerfläche im Baustellenbereich fördern.
1055 m3 5,85 6.171,75

 

3.1.3 Oberboden abtragen, seitlich entlang der Baustrecke lagern
2650 m3 4,00 10.600,00

 

3.1.4 Oberboden für Arbeitsräume und Behelfslagerflächen abtragen, seiltich lagern
7600 m3 3,00 22.800,00

 

3.1.5 Seitlich gelagerten Oberboden des AG aufnehmen und wieder andecken
2650 m3 4,80 12.720,00

 

3.1.6 Zwischengelagerten Oberboden des AG aufnehmen, fördern und andecken
500 m3 8,00 4.000,00

 

3.1.7 Seitlich gelagerten Oberboden des AG aufnehmen und zur Rekultivierung von
landwirtschaftlichen Flächen ( Arbeitsräume und dgl. ) andecken

7600 m3 3,50 26.600,00
 

3.1.8 Oberboden auflockern, für Ansaat vorbereiten
12700 m2 0,20 2.540,00

 

3.1.9 Oberbodenflächen auflockern
33760 m2 0,05 1.688,00

 

3.1.10 Rasenansaat herstellen, auf Böschungen, Mulden und dgl. 
14770 m2 0,35 5.169,50

 

3.1.11 Dauerwiese auf landwirtschaftlichen Flächen herstellen
16900 m2 0,25 4.225,00

 

Zwischensumme 107.539,25
 

Auf/Abschlag 5 %  5.376,96
 

3.1 Oberbodenarbeiten  112.916,21
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3.2 Bodenbewegungen, Erdarbeiten, Geotextilien
 

Die Kostenberechnung geht davon aus, dass überschüssige Erdmassen im
Plangebiet verbleiben, in Haufwerken zwischengelagert und für die 
Rückverfüllung im Abbaugebiet verwertet werden können. 

 

3.2.1 Suchschlitz herstellen
15 m3 0,62 9,30

 

3.2.2 Boden lösen. laden, zur Seitenablagerung des AG fördern und lagern
8140 m3 6,00 48.840,00

 

3.2.3 Boden lösen. laden, in Auftragsprofilen einbauen und verdichten
510 m3 6,50 3.315,00

 

3.2.4 Nichtbindigen Boden liefern und in Auftragsprofilen einbauen
450 m3 17,00 7.650,00

 

3.2.5 904 0913 10703
Untergr. Verdichten 

15160 m2 0,15 2.274,00
 

3.2.6 Geotextil liefern und verlegen
15160 m2 2,20 33.352,00

 

3.2.7 Untergrundverbesserung mit Stabilisierungsschicht herstellen
10775 t 18,00 193.950,00

 

3.2.8 Schotterausgleichsschicht als Abdeckung der Stabilisierung  herstellen
1125 t 19,50 21.937,50

 

3.2.9 904 0913 109050101
Planum herstellen

15160 m2 0,30 4.548,00
 

Zwischensumme 315.875,80
 

Auf/Abschlag 5 %  15.793,79
 

3.2 Bodenbewegungen, Erdarbeiten, Geotextilien  331.669,59
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3.3 Leitungsgräben
 

3.3.1 Entw.-Graben herstellen
50 m3 17,00 850,00

 

3.3.2 Entwässerungsgraben nachprofilieren
100 m3 20,00 2.000,00

 

3.3.3 Leitungsgrabenaushub für Sickerleitungen, zur Seitenablagerung AG fördern
90 m3 35,00 3.150,00

 

3.3.4 Leitungsgräben für Rohrleitungen / Durchlässe, zur Seitenablagerung des AG
195 m3 22,00 4.290,00

 

3.3.5 Leitungsgrabenverfüllung herstellen, Material  liefern
85 m3 38,00 3.230,00

 

3.3.6 Pumpe mit E-Motor 10-30 m3/h für Wasserhaltung in Leitungsgräben
3 St 85,00 255,00

 

3.3.7 Pumpenstunden für Pumpen 10 bis 30 m3.;
60 h 3,00 180,00

 

Zwischensumme 13.955,00
 

Auf/Abschlag 5 %  697,75
 

3.3 Leitungsgräben  14.652,75
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3.4 Sicherungsbauweisen
 

3.4.1 908 1212 104020101
Naturst.Pflaster Einf. herstellen 

32 m2 95,00 3.040,00
 

3.4.2 908 1212 40203010202
Sohlbef. aus Natursteinen in einer Schüttl. herst. 

80 m2 35,00 2.800,00
 

Zwischensumme 5.840,00
 

Auf/Abschlag 10 %  584,00
 

3.4 Sicherungsbauweisen  6.424,00
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3.5 Straßenentwässerungsanlagen / Durchlässe / Sickeranlagen
 

3.5.1 Sickerstr.herst.
60 m3 65,00 3.900,00

 

3.5.2 909 1212 10201030202
Sickerstr. mit Rohrleitung herstellen 

250 m 12,00 3.000,00
 

3.5.3 Filter aus Geokunstst. herst.
390 m2 2,20 858,00

 

3.5.4 Froschklappe für Teilsickerrohr
1 St 155,00 155,00

 

3.5.5 Kontrollschacht für Sickerleitung herstellen
2 St 650,00 1.300,00

 

3.5.6 Beton C 8 / 10 liefern
5 m3 185,00 925,00

 

3.5.7 Rohrleitungen / Durchlässe DN 300 / 400 mm ausbauen, vom AN verwerten
75 m 15,00 1.125,00

 

3.5.8 Rohrleitungen / Durchlässe DN 1000 mm ausbauen, vom AN verwerten
14 m 35,00 490,00

 

3.5.9 Stahlbetonrohrl. herstellen
64 m 75,00 4.800,00

 

3.5.10 Stahlbetonrohrl. herstellen
36 m 93,00 3.348,00

 

3.5.11 Stahlbetonrohrl. herstellen
26 m 135,00 3.510,00

 

3.5.12 Böschungsformst. herstellen
10 St 87,00 870,00

 

3.5.13 Böschungsformst. herstellen
4 St 105,00 420,00

 

3.5.14 Böschungsformst. herstellen
2 St 145,00 290,00

 

Zwischensumme 24.991,00
 

Auf/Abschlag 10 %  2.499,10
 

3.5 Straßenentwässerungsanlagen / Durchlässe / Sickeranlagen  27.490,10
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3.6 Ungebundene Schichten des Oberbaues
 

3.6.1 Frostschutzschicht in Gewerbezufahrtsstraße herstellen
11970 t 13,50 161.595,00

 

3.6.2 FSS herstellen, für Feldzufahrten und Nebenflächen 
675 t 16,30 11.002,50

 

3.6.3 Oberflächen der Frostschutzschichten profilieren und verdichten
10790 m2 0,35 3.776,50

 

3.6.4 Deckschicht ohne Bindemittel ( wassergebundene Decke ) herstellen
695 t 20,60 14.317,00

 

3.6.5 Untere Schicht des Banketts profilgerecht herstellen
700 m3 22,50 15.750,00

 

3.6.6 Bankettbefestigung herstellen
700 t 17,60 12.320,00

 

Zwischensumme 218.761,00
 

Auf/Abschlag 6 %  13.125,66
 

3.6 Ungebundene Schichten des Oberbaues  231.886,66
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3.7 Asphaltschichten
 

3.7.1 Tragschicht aus Asphaltbeton, Bk 1,8 , d = 16 cm, AC 32 T N, in Fahrbahnen
1610 m2 16,50 26.565,00

 

3.7.2 Reinigen und Ansprühen der Oberbauschicht 
1610 m2 0,45 724,50

 

3.7.3 Deckschicht aus Asphaltbeton, Bk 1,8, d = 4 cm AC 11 D N, in Fahrbahnen
1595 m2 10,00 15.950,00

 

3.7.4 Randabdichtung herstellen
350 m 2,00 700,00

 

3.7.5 Asphalttragdeckschicht AC 16 T D - LW,  d = 10 cm für Feldeinfahrten
110 m2 22,00 2.420,00

 

3.7.6 Abstumpfung herstellen
1705 m2 0,20 341,00

 

3.7.7 Fläche kehren
1705 m2 0,10 170,50

 

Zwischensumme 46.871,00
 

Auf/Abschlag 16 %  7.499,36
 

3.7 Asphaltschichten  54.370,36
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3.8 Bautechnische Prüfungen Straßenbau
 

3.8.1 Statischen Lastplattendruckversuch durchführen
44 St 145,00 6.380,00

 

3.8.2 Asphaltbohrkerne entnehmen
4 St 70,00 280,00

 

Zwischensumme 6.660,00
 

Auf/Abschlag 10 %  666,00
 

3.8 Bautechnische Prüfungen Straßenbau  7.326,00
   

 

3 Gewerbezufahrtsstraße zum Gipstagebau ( Länge ca. 2.110 m )  786.735,67
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4 Sonderbauwerk BW 01 "Unterführung Kalkgraben" 
( Ersatz für Durchlass DN 1000 mm )

 

4.1 Sonderbauwerk BW 01 "Unterführung Kalkgraben"
 

4.1.1 Vorhandenen Durchlass DN 1000 mm abbrechen
15 m 155,00 2.325,00

 

4.1.2 Leitungsgräben für Rahmendurchlass, zur Seitenablagerung des AG
205 m3 18,00 3.690,00

 

4.1.3 Leitungsgrabenverfüllung herstellen, Material  liefern
175 m3 30,00 5.250,00

 

4.1.4 Pumpensumpf herstellen
1 St 185,00 185,00

 

4.1.5 Pumpe mit E-Motor 10-30 m3/h samt Stromerzeuger
1 St 65,00 65,00

 

4.1.6 Pumpenstunden für Pumpen 10 bis 30 m3, samt Stromerzeugerkosten
120 h 2,60 312,00

 

4.1.7 Schotterbett 80 / 120 mm herstellen
45 t 18,55 834,75

 

4.1.8 Liegende Drainschicht aus Geotextilien
65 m2 2,50 162,50

 

4.1.9 Magerbeton C 8 /  10 als Auffüllbeton / Ausgleichsbeton
3 m3 165,00 495,00

 

4.1.10 Sauberkeitsschicht unter Bodenplatte
24 m2 18,00 432,00

 

4.1.11 Festbetonauflager für Rahmendurchlass herstellen 
24 m2 32,00 768,00

 

4.1.12 Betonstahlmatten BST 500 M liefern und einbauen
140 kg 3,50 490,00

 

4.1.13 Rahmendurchlass 1000 / 650 mm aus Stahlbeton-Fertigteilen herstellen
1 St 21.000,00 21.000,00

 

4.1.14 Abdichtung auf dem Rahmendurchlass herstellen
26 m2 90,00 2.340,00

 

Zwischensumme 38.349,25
 

Auf/Abschlag 10 %  3.834,93
 

4.1 Sonderbauwerk BW 01 "Unterführung Kalkgraben"  42.184,18
   

 

4 Sonderbauwerk BW 01 "Unterführung Kalkgraben"  ( Ersatz für
Durchlass DN 1000 mm )

 42.184,18
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5 Sonderbauwerk 
Regenklärbecken / Regenüberlaufbecken / Einleitestelle 1    
( QDR = 3 l/s )

 

5.1 Oberbodenarbeiten
 

5.1.1 Oberboden von Böschungen, Gräben und Mulden abtragen, 
seitlich im Baustellenbereich zwischenlagern

100 m3 6,50 650,00
 

5.1.2 Oberboden von Böschungen, Mulden, Gräben und dgl. andecken.
100 m3 8,50 850,00

 

5.1.3 Oberboden abtragen, seitl. lagern
540 m3 4,00 2.160,00

 

5.1.4 Oberboden, gelagert, andecken
540 m3 5,50 2.970,00

 

5.1.5 Oberboden auflockern
1050 m2 0,45 472,50

 

5.1.6 Rasenansaat flächig herstellen
1050 m2 0,45 472,50

 

Zwischensumme 7.575,00
 

Auf/Abschlag 5 %  378,75
 

5.1 Oberbodenarbeiten  7.953,75
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5.2 Erdbau und Baugruben
 

5.2.1 Boden lösen, seitlich zwischenlagern 
525 m3 9,00 4.725,00

 

5.2.2 Boden vom Haufwerk aufnehmen und einbauen 

525 m3 11,00 5.775,00
 

5.2.3 Eignungsprüfung für Bodenverbesserung
1 St 550,00 550,00

 

5.2.4 Bodenverbesserung zur Auffüllung herst.
525 m3 5,60 2.940,00

 

5.2.5 Bindem. Bod. verb. liefern, Bindemittel gemäß Eignungsprüfung
40 t 105,00 4.200,00

 

5.2.6 Lehmhaltiges Material liefern und einbauen
55 m3 29,00 1.595,00

 

5.2.7 Planum herstellen und verdichten, Ev2 > 45 MPa
810 m2 1,05 850,50

 

Zwischensumme 20.635,50
 

Auf/Abschlag 5 %  1.031,78
 

5.2 Erdbau und Baugruben  21.667,28
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5.3 Rohrleitungsgräben
 

5.3.1 Aushub für Kanalleitungen und Bauwerke, Material seitlich lagern, 
Tiefe bis 1,75 m

110 m3 14,00 1.540,00
 

5.3.2 Rohrgrabensohle verdichten
75 m2 0,90 67,50

 

5.3.3 Verfüllen und verdichten von Leitungsgräben, seitlich gel. Material
110 m3 16,00 1.760,00

 

5.3.4 Schotter 16/32 für Auflagerverbesserung
15 m3 42,00 630,00

 

5.3.5 Leitungsgraben für Sickerleitung herstellen
7 m3 25,00 175,00

 

5.3.6 Betongurte in Leitungsgräben einbauen
2 m3 165,00 330,00

 

5.3.7 Sohlbefestigung aus Natursteinen in Schüttlage
15 t 58,00 870,00

 

5.3.8 Flächenbefestigung aus Natursteinen auf Beton
60 m2 127,00 7.620,00

 

5.3.9 Natursteinbefestigung an Einfassungen und dgl. herstellen
5 m2 151,00 755,00

 

5.3.10 Gabionenkörbe mit Füllung im Zulaufbereich herstellen
2 St 400,00 800,00

 

5.3.11 Fundamente aus unbew. Beton herstellen
2 m3 185,00 370,00

 

5.3.12 Frostschutzschicht herstellen, für Wegbefestigungen
33 t 18,00 594,00

 

Zwischensumme 15.511,50
 

Auf/Abschlag 5 %  775,58
 

5.3 Rohrleitungsgräben  16.287,08
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5.4 Rohrleitungen und Schächte 
 

5.4.1 Sickerstr. Rohrl. u. Verfüll. herst.
40 m 13,00 520,00

 

5.4.2 Froschklappe für Teilsickerrohr
1 St 155,00 155,00

 

5.4.3 Auskleidung des Drängrabens mit geotextilem Filter
65 m 4,30 279,50

 

5.4.4 Schachtbauwerk DN 625 mm für Sickerleitungen
1 St 620,00 620,00

 

5.4.5 Zulaufschacht Tiefe von 1,51 bis 2,00 m, DN 1000
1 St 1.150,00 1.150,00

 

5.4.6 Kanalleitung DN 160 PP liefern und einbauen 
27 m 30,00 810,00

 

5.4.7 Zulage Bögen DN 160 PP
6 St 25,00 150,00

 

5.4.8 Füllmaterial Rohrauflager gemäß DIN 1610, Rohre DN 160 mm
27 m 6,00 162,00

 

5.4.9 Füllmaterial Rohrumhüllung/Überdeckung DN 160
27 m 17,00 459,00

 

5.4.10 Kanalleitung DN 400 Stb herstellen
22 m 88,00 1.936,00

 

5.4.11 Kanalleitung DN 400 Stb als Tauchrohr herstellen
7 m 110,00 770,00

 

5.4.12 Füllmaterial für Rohrauflager DIN EN 1610 , DN 400
29 m 8,00 232,00

 

5.4.13 Füllmaterial für Rohrumhüllung / Überdeckung DN 400
29 m 22,00 638,00

 

5.4.14 Zulage für Gelenkstück DN 400 Stb
2 St 111,00 222,00

 

5.4.15 Zulage für Passtück DN 400 Stb
1 St 70,00 70,00

 

5.4.16 Böschungsformstück als Zulage liefern und herstellen DN 400
3 St 265,00 795,00

 

5.4.17 Schutzgitter an Böschungsköpfen DN 400 liefern und einbauen
1 St 320,00 320,00

 

Zwischensumme 9.288,50
 

Auf/Abschlag 10 %  928,85
 

5.4 Rohrleitungen und Schächte  10.217,35
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5.5 Regelbauwerke und Betonarbeiten
 

5.5.1 Wanne für Regenklärbecken in Ortbeton herstellen
1 St 28.000,00 28.000,00

 

5.5.2 Böschungstreppe nach Unterlagen des AG
6 m 520,00 3.120,00

 

5.5.3 Böschungstreppe nach Unterlagen des AG
2 m 250,00 500,00

 

5.5.4 Drosselbauwerk  des Regenrückhaltebeckens herstellen ( QDr = 3 l/s )
1 St 5.800,00 5.800,00

 

5.5.5 Drosselschieber DN 160
1 St 1.260,00 1.260,00

 

5.5.6 Beckenüberlaufbauwerk herstellen
1 St 4.300,00 4.300,00

 

5.5.7 Geländer / Umfassung auf Bauwerke herstellen
15 m 280,00 4.200,00

 

Zwischensumme 47.180,00
 

Auf/Abschlag 10 %  4.718,00
 

5.5 Regelbauwerke und Betonarbeiten  51.898,00
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5.6 Einfriedung / Umzäunung
 

5.6.1 Maschendrahtzaun, h = 2,00 m liefern und herstellen
130 m 38,00 4.940,00

 

5.6.2 Zulage für Zaunend - / Eckpfosten
4 St 55,00 220,00

 

5.6.3 Zauntor h = 2,00 m liefern und montieren
1 St 2.100,00 2.100,00

 

Zwischensumme 7.260,00
 

Auf/Abschlag 10 %  726,00
 

5.6 Einfriedung / Umzäunung  7.986,00
   

 

5 Sonderbauwerk  Regenklärbecken / Regenüberlaufbecken / Einleitestelle
1     ( QDR = 3 l/s )

 116.009,46

   

   
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   



   

20.01.2022 Baukostenberechnung vom 20.01.2022 Seite 33 von 46
Zufahrt Gipstagebau Oberndorf Gewerbezufahrt Gipstagebau

Alle Währungsangaben  in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   
 

6 Sonderbauwerk 
Regenklärbecken / Regenrückhaltebecken / Einleitestelle 2  
( QDR = 4 l/s )

 

6.1 Oberbodenarbeiten
 

6.1.1 Oberboden von Böschungen, Gräben und Mulden abtragen, 
seitlich im Baustellenbereich zwischenlagern

110 m3 6,50 715,00
 

6.1.2 Oberboden von Böschungen, Mulden, Gräben und dgl. andecken.
110 m3 8,50 935,00

 

6.1.3 Oberboden abtragen, seitl. lagern
630 m3 4,00 2.520,00

 

6.1.4 Oberboden, gelagert, andecken
630 m3 5,50 3.465,00

 

6.1.5 Oberboden auflockern
1275 m2 0,45 573,75

 

6.1.6 Rasenansaat flächig herstellen
1275 m2 0,45 573,75

 

Zwischensumme 8.782,50
 

Auf/Abschlag 5 %  439,13
 

6.1 Oberbodenarbeiten  9.221,63
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6.2 Erdbau und Baugruben
 

6.2.1 Boden lösen, seitlich zwischenlagern 
630 m3 9,00 5.670,00

 

6.2.2 Boden vom Haufwerk aufnehmen und einbauen 

630 m3 11,00 6.930,00
 

6.2.3 Eignungsprüfung für Bodenverbesserung
1 St 550,00 550,00

 

6.2.4 Bodenverbesserung zur Auffüllung herst.
630 m3 5,60 3.528,00

 

6.2.5 Bindem. Bod. verb. liefern, Bindemittel gemäß Eignungsprüfung
45 t 105,00 4.725,00

 

6.2.6 Lehmhaltiges Material liefern und einbauen
65 m3 29,00 1.885,00

 

6.2.7 Planum herstellen und verdichten, Ev2 > 45 MPa
900 m2 1,05 945,00

 

Zwischensumme 24.233,00
 

Auf/Abschlag 5 %  1.211,65
 

6.2 Erdbau und Baugruben  25.444,65
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6.3 Rohrleitungsgräben
 

6.3.1 Aushub für Kanalleitungen und Bauwerke, Material seitlich lagern, 
Tiefe bis 1,75 m

130 m3 14,00 1.820,00
 

6.3.2 Rohrgrabensohle verdichten
85 m2 0,90 76,50

 

6.3.3 Verfüllen und verdichten von Leitungsgräben, seitlich gel. Material
130 m3 16,00 2.080,00

 

6.3.4 Schotter 16/32 für Auflagerverbesserung
18 m3 42,00 756,00

 

6.3.5 Leitungsgraben für Sickerleitung herstellen
8 m3 25,00 200,00

 

6.3.6 Betongurte in Leitungsgräben einbauen
2,5 m3 165,00 412,50

 

6.3.7 Sohlbefestigung aus Natursteinen in Schüttlage
16 t 58,00 928,00

 

6.3.8 Flächenbefestigung aus Natursteinen auf Beton
65 m2 127,00 8.255,00

 

6.3.9 Natursteinbefestigung an Einfassungen und dgl. herstellen
5 m2 151,00 755,00

 

6.3.10 Gabionenkörbe mit Füllung im Zulaufbereich herstellen
2 St 400,00 800,00

 

6.3.11 Fundamente aus unbew. Beton herstellen
2 m3 185,00 370,00

 

6.3.12 Frostschutzschicht herstellen, für Wegbefestigungen
40 t 18,00 720,00

 

Zwischensumme 17.173,00
 

Auf/Abschlag 5 %  858,65
 

6.3 Rohrleitungsgräben  18.031,65
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6.4 Rohrleitungen und Schächte 
 

6.4.1 Sickerstr. Rohrl. u. Verfüll. herst.
45 m 13,00 585,00

 

6.4.2 Froschklappe für Teilsickerrohr
1 St 155,00 155,00

 

6.4.3 Auskleidung des Drängrabens mit geotextilem Filter
70 m 4,30 301,00

 

6.4.4 Schachtbauwerk DN 625 mm für Sickerleitungen
1 St 620,00 620,00

 

6.4.5 Zulaufschacht Tiefe von 1,51 bis 2,00 m, DN 1000
1 St 1.150,00 1.150,00

 

6.4.6 Kanalleitung DN 160 PP liefern und einbauen 
30 m 30,00 900,00

 

6.4.7 Zulage Bögen DN 160 PP
6 St 25,00 150,00

 

6.4.8 Füllmaterial Rohrauflager gemäß DIN 1610, Rohre DN 160 mm
30 m 6,00 180,00

 

6.4.9 Füllmaterial Rohrumhüllung/Überdeckung DN 160
30 m 17,00 510,00

 

6.4.10 Kanalleitung DN 400 Stb herstellen
24 m 88,00 2.112,00

 

6.4.11 Kanalleitung DN 400 Stb als Tauchrohr herstellen
7 m 110,00 770,00

 

6.4.12 Füllmaterial für Rohrauflager DIN EN 1610 , DN 400
31 m 8,00 248,00

 

6.4.13 Füllmaterial für Rohrumhüllung / Überdeckung DN 400
31 m 22,00 682,00

 

6.4.14 Zulage für Gelenkstück DN 400 Stb
2 St 111,00 222,00

 

6.4.15 Zulage für Passtück DN 400 Stb
1 St 70,00 70,00

 

6.4.16 Böschungsformstück als Zulage liefern und herstellen DN 400
3 St 265,00 795,00

 

6.4.17 Schutzgitter an Böschungsköpfen DN 400 liefern und einbauen
1 St 320,00 320,00

 

Zwischensumme 9.770,00
 

Auf/Abschlag 10 %  977,00
 

6.4 Rohrleitungen und Schächte  10.747,00
   

   
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   



   

20.01.2022 Baukostenberechnung vom 20.01.2022 Seite 37 von 46
Zufahrt Gipstagebau Oberndorf Gewerbezufahrt Gipstagebau

Alle Währungsangaben  in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   
 

6.5 Regelbauwerke und Betonarbeiten
 

6.5.1 Wanne für Regenklärbecken in Ortbeton herstellen
1 St 30.000,00 30.000,00

 

6.5.2 Böschungstreppe nach Unterlagen des AG
6 m 550,00 3.300,00

 

6.5.3 Böschungstreppe nach Unterlagen des AG
2 m 260,00 520,00

 

6.5.4 Drosselbauwerk  des Regenrückhaltebeckens herstellen ( QDr = 4 l/s )
1 St 6.000,00 6.000,00

 

6.5.5 Drosselschieber DN 160
1 St 1.260,00 1.260,00

 

6.5.6 Beckenüberlaufbauwerk herstellen
1 St 4.500,00 4.500,00

 

6.5.7 Geländer / Umfassung auf Bauwerke herstellen
15 m 280,00 4.200,00

 

Zwischensumme 49.780,00
 

Auf/Abschlag 10 %  4.978,00
 

6.5 Regelbauwerke und Betonarbeiten  54.758,00
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6.6 Einfriedung / Umzäunung
 

6.6.1 Maschendrahtzaun, h = 2,00 m liefern und herstellen
136 m 38,00 5.168,00

 

6.6.2 Zulage für Zaunend - / Eckpfosten
4 St 55,00 220,00

 

6.6.3 Zauntor h = 2,00 m liefern und montieren
1 St 2.100,00 2.100,00

 

Zwischensumme 7.488,00
 

Auf/Abschlag 10 %  748,80
 

6.6 Einfriedung / Umzäunung  8.236,80
   

 

6 Sonderbauwerk  Regenklärbecken / Regenrückhaltebecken /
Einleitestelle 2   ( QDR = 4 l/s )

 126.439,73
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7 Sonderbauwerk 
Regenklärbecken / Regenrückhaltebecken / Einleitestelle 3  
( QDR = 9 l/s )

 

7.1 Oberbodenarbeiten
 

7.1.1 Oberboden von Böschungen, Gräben und Mulden abtragen, 
seitlich im Baustellenbereich zwischenlagern

80 m3 6,50 520,00
 

7.1.2 Oberboden von Böschungen, Mulden, Gräben und dgl. andecken.
80 m3 8,50 680,00

 

7.1.3 Oberboden abtragen, seitl. lagern
840 m3 4,00 3.360,00

 

7.1.4 Oberboden, gelagert, andecken
840 m3 5,50 4.620,00

 

7.1.5 Oberboden auflockern
1650 m2 0,45 742,50

 

7.1.6 Rasenansaat flächig herstellen
1650 m2 0,45 742,50

 

Zwischensumme 10.665,00
 

Auf/Abschlag 5 %  533,25
 

7.1 Oberbodenarbeiten  11.198,25
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7.2 Erdbau und Baugruben
 

7.2.1 Boden lösen, seitlich zwischenlagern 
1785 m3 9,00 16.065,00

 

7.2.2 Boden vom Haufwerk aufnehmen und einbauen 

1785 m3 10,50 18.742,50
 

7.2.3 Eignungsprüfung für Bodenverbesserung
1 St 550,00 550,00

 

7.2.4 Bodenverbesserung zur Auffüllung herst.
1785 m3 5,60 9.996,00

 

7.2.5 Bindem. Bod. verb. liefern, Bindemittel gemäß Eignungsprüfung
125 t 105,00 13.125,00

 

7.2.6 Lehmhaltiges Material liefern und einbauen
225 m3 29,00 6.525,00

 

7.2.7 Planum herstellen und verdichten, Ev2 > 45 MPa
1650 m2 1,05 1.732,50

 

Zwischensumme 66.736,00
 

Auf/Abschlag 5 %  3.336,80
 

7.2 Erdbau und Baugruben  70.072,80
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7.3 Rohrleitungsgräben
 

7.3.1 Aushub für Kanalleitungen und Bauwerke, Material seitlich lagern, 
Tiefe bis 1,75 m

150 m3 14,00 2.100,00
 

7.3.2 Rohrgrabensohle verdichten
90 m2 0,90 81,00

 

7.3.3 Verfüllen und verdichten von Leitungsgräben, seitlich gel. Material
150 m3 16,00 2.400,00

 

7.3.4 Schotter 16/32 für Auflagerverbesserung
20 m3 42,00 840,00

 

7.3.5 Leitungsgraben für Sickerleitung herstellen
9 m3 25,00 225,00

 

7.3.6 Betongurte in Leitungsgräben einbauen
3 m3 165,00 495,00

 

7.3.7 Sohlbefestigung aus Natursteinen in Schüttlage
18 t 58,00 1.044,00

 

7.3.8 Flächenbefestigung aus Natursteinen auf Beton
60 m2 127,00 7.620,00

 

7.3.9 Natursteinbefestigung an Einfassungen und dgl. herstellen
5 m2 151,00 755,00

 

7.3.10 Gabionenkörbe mit Füllung im Zulaufbereich herstellen
2 St 400,00 800,00

 

7.3.11 Fundamente aus unbew. Beton herstellen
2 m3 185,00 370,00

 

7.3.12 Frostschutzschicht herstellen, für Wegbefestigungen
46 t 18,00 828,00

 

Zwischensumme 17.558,00
 

Auf/Abschlag 5 %  877,90
 

7.3 Rohrleitungsgräben  18.435,90
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7.4 Rohrleitungen und Schächte 
 

7.4.1 Sickerstr. Rohrl. u. Verfüll. herst.
70 m 13,00 910,00

 

7.4.2 Froschklappe für Teilsickerrohr
1 St 155,00 155,00

 

7.4.3 Auskleidung des Drängrabens mit geotextilem Filter
105 m 4,30 451,50

 

7.4.4 Schachtbauwerk DN 625 mm für Sickerleitungen
1 St 620,00 620,00

 

7.4.5 Zulaufschacht Tiefe von 1,51 bis 2,00 m, DN 1000
1 St 1.150,00 1.150,00

 

7.4.6 Kanalleitung DN 160 PP liefern und einbauen 
30 m 30,00 900,00

 

7.4.7 Zulage Bögen DN 160 PP
6 St 25,00 150,00

 

7.4.8 Füllmaterial Rohrauflager gemäß DIN 1610, Rohre DN 160 mm
30 m 6,00 180,00

 

7.4.9 Füllmaterial Rohrumhüllung/Überdeckung DN 160
30 m 17,00 510,00

 

7.4.10 Kanalleitung DN 400 Stb herstellen
32 m 88,00 2.816,00

 

7.4.11 Kanalleitung DN 400 Stb als Tauchrohr herstellen
7 m 110,00 770,00

 

7.4.12 Füllmaterial für Rohrauflager DIN EN 1610 , DN 400
39 m 8,00 312,00

 

7.4.13 Füllmaterial für Rohrumhüllung / Überdeckung DN 400
39 m 22,00 858,00

 

7.4.14 Zulage für Gelenkstück DN 400 Stb
2 St 111,00 222,00

 

7.4.15 Zulage für Passtück DN 400 Stb
1 St 70,00 70,00

 

7.4.16 Böschungsformstück als Zulage liefern und herstellen DN 400
3 St 265,00 795,00

 

7.4.17 Schutzgitter an Böschungsköpfen DN 400 liefern und einbauen
1 St 320,00 320,00

 

Zwischensumme 11.189,50
 

Auf/Abschlag 10 %  1.118,95
 

7.4 Rohrleitungen und Schächte  12.308,45
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7.5 Regelbauwerke und Betonarbeiten
 

7.5.1 Wanne für Regenklärbecken in Ortbeton herstellen
1 St 32.000,00 32.000,00

 

7.5.2 Böschungstreppe nach Unterlagen des AG
8 m 520,00 4.160,00

 

7.5.3 Böschungstreppe nach Unterlagen des AG
3 m 250,00 750,00

 

7.5.4 Drosselbauwerk  des Regenrückhaltebeckens herstellen ( QDr = 3 l/s )
1 St 6.200,00 6.200,00

 

7.5.5 Drosselschieber DN 160
1 St 1.260,00 1.260,00

 

7.5.6 Beckenüberlaufbauwerk herstellen
1 St 5.200,00 5.200,00

 

7.5.7 Geländer / Umfassung auf Bauwerke herstellen
18 m 280,00 5.040,00

 

Zwischensumme 54.610,00
 

Auf/Abschlag 10 %  5.461,00
 

7.5 Regelbauwerke und Betonarbeiten  60.071,00
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7.6 Einfriedung / Umzäunung
 

7.6.1 Maschendrahtzaun, h = 2,00 m liefern und herstellen
185 m 38,00 7.030,00

 

7.6.2 Zulage für Zaunend - / Eckpfosten
4 St 55,00 220,00

 

7.6.3 Zauntor h = 2,00 m liefern und montieren
1 St 2.100,00 2.100,00

 

Zwischensumme 9.350,00
 

Auf/Abschlag 10 %  935,00
 

7.6 Einfriedung / Umzäunung  10.285,00
   

 

7 Sonderbauwerk  Regenklärbecken / Regenrückhaltebecken /
Einleitestelle 3   ( QDR = 9 l/s )

 182.371,40
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Zusammenstellung
   

 

1.1 Baustelleneinrichtung / Verkehrssicherung /
Verkehrsumleitung

76.450,00

 

1.2 Arbeitsvorbereitungen 16.775,00
 

1 Baustelleneinrichtung / Verkehrssicherungen / 
Verkehrsumleitungen / Arbeitsvorbereitungen

93.225,00

   

 

2.1 Freimachen des Baugeländes 390,50
 

2.2 Oberbodenarbeiten 11.928,00
 

2.3 Erdarbeiten / Bodenbewegungen / Geotextilien 55.866,83
 

2.4 Entwässerungsgräben, Leitungsgräben 12.424,65
 

2.5 Sicherungsbauweisen 2.491,50
 

2.6 Entwässerungsanlagen, Durchlässe 18.361,20
 

2.7 Ungebundene Schichten des Oberbaues 18.427,04
 

2.8 Asphaltschichten 85.234,48
 

2.9 Pflaster, Rinnen, Borde, Zeilen 10.832,80
 

2.10 Fahrbahnmarkierungsarbeiten 9.818,60
 

2.11 Beschilderung 1.809,10
 

2.12 Bautechnische Prüfungen Abbiegespur 5.786,00
 

2 Neubau Abbiegespur in Staatsstraße St 2253 233.370,70
   

 

3.1 Oberbodenarbeiten 112.916,21
 

3.2 Bodenbewegungen, Erdarbeiten, Geotextilien 331.669,59
 

3.3 Leitungsgräben 14.652,75
 

3.4 Sicherungsbauweisen 6.424,00
 

3.5 Straßenentwässerungsanlagen / Durchlässe / Sickeranlagen 27.490,10
 

3.6 Ungebundene Schichten des Oberbaues 231.886,66
 

3.7 Asphaltschichten 54.370,36
 

3.8 Bautechnische Prüfungen Straßenbau 7.326,00
 

3 Gewerbezufahrtsstraße zum Gipstagebau ( Länge ca. 2.110
m )

786.735,67

   

 

4.1 Sonderbauwerk BW 01 "Unterführung Kalkgraben" 42.184,18
 

4 Sonderbauwerk BW 01 "Unterführung Kalkgraben"  ( Ersatz
für Durchlass DN 1000 mm )

42.184,18

   

 

5.1 Oberbodenarbeiten 7.953,75
 

5.2 Erdbau und Baugruben 21.667,28
 

5.3 Rohrleitungsgräben 16.287,08
 

5.4 Rohrleitungen und Schächte 10.217,35
 

5.5 Regelbauwerke und Betonarbeiten 51.898,00
 

5.6 Einfriedung / Umzäunung 7.986,00
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5 Sonderbauwerk  Regenklärbecken / Regenüberlaufbecken /
Einleitestelle 1     ( QDR = 3 l/s )

116.009,46

   

 

6.1 Oberbodenarbeiten 9.221,63
 

6.2 Erdbau und Baugruben 25.444,65
 

6.3 Rohrleitungsgräben 18.031,65
 

6.4 Rohrleitungen und Schächte 10.747,00
 

6.5 Regelbauwerke und Betonarbeiten 54.758,00
 

6.6 Einfriedung / Umzäunung 8.236,80
 

6 Sonderbauwerk  Regenklärbecken / Regenrückhaltebecken /
Einleitestelle 2   ( QDR = 4 l/s )

126.439,73

   

 

7.1 Oberbodenarbeiten 11.198,25
 

7.2 Erdbau und Baugruben 70.072,80
 

7.3 Rohrleitungsgräben 18.435,90
 

7.4 Rohrleitungen und Schächte 12.308,45
 

7.5 Regelbauwerke und Betonarbeiten 60.071,00
 

7.6 Einfriedung / Umzäunung 10.285,00
 

7 Sonderbauwerk  Regenklärbecken / Regenrückhaltebecken /
Einleitestelle 3   ( QDR = 9 l/s )

182.371,40

   

 

Summe 1.580.336,14
 

zzgl. MwSt  19 %  300.263,87
 

Gesamtsumme  1.880.600,01
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1 Nebenkosten  ( ohne Mehrwertsteuerausweisung )
 

Die Baunebenkosten werden, da teils nicht anfallend, ohne Mehrwertsteuer 
ausgewiesen
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1.1 Baunebenkosten
 

Die Kostenberechnung geht davon aus, dass überschüssige Erdmassen im
Plangebiet verbleiben, in Haufwerken zwischengelagert und für die 
Rückverfüllung im Abbaugebiet verwertet werden können. 
Kosten für die Verwertung / Entsorgung von Erdmaterial sind deshalb weder 
in den Baukosten noch in den Baunebenkosten ausgewiesen.

Kosten für archäologische Untersuchungen, Untersuchungen bzgl. Verdacht auf
Kampfmittel und ökologische Ausgleichsmaßnahmen sind in der Kosten-
berechnung der Gewerbezufahrtsstraße nicht erfasst. Diese Kosten sind dem
Gesamtprojekt "Gipstagebau Oberndorf" zuzurechnen.

 

1.1.1 Geologische Untersuchungen / Bodengutachten
1   psch 11.500,00 11.500,00

 

1.1.2 Honorar für Vermessungsleistungen - Grundvermessung -
1   psch 2.500,00 2.500,00

 

1.1.3 Ing.-Honorar für Planungsleistungen ( HOAI Leistungsphasen 1 - 4 )
1   psch 53.100,00 53.100,00

 

1.1.4 Ing.-Honorar für Planung, Ausschreibung, Bauoberleitung 
( HOAI Leistungsphasen 5 - 9 )

1   psch 43.500,00 43.500,00
 

1.1.5 Ing.-Honorar für örtliche Bauüberwachung
1   psch 56.000,00 56.000,00

 

1.1.6 Ing.-Honorar für baubegleitende Vermessungen und Bauabsteckungen
1   psch 10.700,00 10.700,00

 

1.1.7 Ing.-Honorar für baubegleitende "baugrundtechnische Beratung"
1   psch 17.500,00 17.500,00

 

1.1.8 Kosten für Beweissicherungsverfahren an bestehenden Anlagen
1   psch 3.500,00 3.500,00

 

1.1 Baunebenkosten  198.300,00
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1.2 Sonstige Nebenkosten 
 

1.2.1 Grunderwerbskosten ( gemäß Grunderwerbsverzeichnis v. 04.03.2021 )
27874 m2 3,50 97.559,00

 

1.2.2 Notargebühren / Grundbuchgebühren für Grunderwerbe
1 psch 2.500,00 2.500,00

 

1.2.3 Kosten für Ernteausfallentschädigungen ( entlang der Baustrecke beanspruchte
Flächen )

25000 m2 0,30 7.500,00
 

1.2.4 Ablösekosten für die Abbiegespur St 2253 an das StBA
1 psch 235.178,00 235.178,00

 

1.2 Sonstige Nebenkosten  342.737,00
   

 

1 Nebenkosten  ( ohne Mehrwertsteuerausweisung )  541.037,00
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Zusammenstellung
   

 

1.1 Baunebenkosten 198.300,00
 

1.2 Sonstige Nebenkosten 342.737,00
 

1 Nebenkosten  ( ohne Mehrwertsteuerausweisung ) 541.037,00
   

 

Summe 541.037,00
 

zzgl. MwSt  0 %  0,00
 

Gesamtsumme  541.037,00
   

   
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   


