LBP Hochwasserdeiche an Sude und Krainke - MaRnahmenblatter Seite 1
Anlage 2 zum LBP fur den Anderungsantrag
Malnahmenverzeichnis mit MaBnahmenblattern
MaRnahmenverzeichnis
Nr. Bezeichnung Umfang
Schutz- und Vermeidungsmafnahmenmaflinahmen
Sl Schutz deichnaher Gehdlze durch einen Schutzzaun (S 1_1.1;
S121,S125/S1.32,S2.1.7,S2.18,S2 2.2,S2 3.2, 5452 m
S$233,S236,S312,S3.15,S3.25,S3 2.7,S3 3.2, '
S$3.3353.3.7)
Sl Schutz von Einzelbdumen wéahrend der Bauphase (S1_3.4,S 2 1.3, 60 Stk
S2.14,S2 35,S3.15,S3 23,53 3.2,S3 3.3 '
S Schutz wertvoller Vegetationsbestidnde und Gewéasser durch markierte
Pflocke (S1_1.2,S1 22,S1 24,S1.3.1,S1 35,52 1.2, 4075 m
S$2.17,S2.19,S2 21,52 22,52 32,52 3.6,S3 1.1, '
S3.15S316,S3 22,S324,S3 27,53 3.4,S3 35)
SIv Abgrenzung von Flachen, die von der bauzeitlichen Inanspruchnahme
) ) 5.595 m
auszunehmen sind (auf jedem Kartenblatt vertreten)
SV Einseitige Anlage eines Arbeitsstreifens (S1_2.7,S1 3.7,S2_1.1,
S2 16,52 110,S2.23,S2.3.1,S2 37,53 1.3,S3 2.6, 2.067 m
S3 3.1)
S Vi Durchfuhrung der Arbeiten vor Kopf (S1_2.6, S1_3.3,S2_1.5, 1136 m
S2 34,53 21,53 3.6) '
Artenschutzrechtliche VermeidungsmafRnahmen
Vcer 1 Keine nachtliche Bauausfiihrung
Vcer 2 Bauzeitenregelung fur potenzielle Quartierbdume der Flederméuse
(Blatter 2_1, 3_2),
Vcer 3 Amphibienschutzzaune an den Gewassern A 02, 07,17,19 593 m
(Blatter1_2,3_1,3_2,3 3)
Vcer 4 Abfangen und ggf. Umsetzen von Amphibien, Kammmolch (A 06, Blatt
13)
Vcer 5 Untersuchung der potenziellen Brutbdume des Eremiten nach Fallung
(Blatt 2_1)
Vcer 6 Bauzeitenregelung fur Brutvogelarten (alle Blatter)

FFH-MalRnahmen zur Schadensbegrenzung

Vrrn 6.1 | Amphibienschutzzaunung im Bereich von Kammmolchgewassern
(Blatter 1_2,1 3)
Vrrn 6.2 | Abfangen von Kammmolchen und Umsetzung in Ersatzgewasser
VEFH Absperren von Uferbereichen mittels Geotextilien und Umsetzung der
15.1/16.1 | FFH-Fischarten Steinbeil3er und Bitterling (Blatter 2_1, 3_1)
Vrrn 17.2 | Zum Schutz des LRT (6510) ,Magere Flachland-M&hwiesen®

Deichausbau zum gréf3ten Teil binnenseitig. Vermeidung der
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baubedingten Flachenbeanspruchung durch einseitige Arbeitsstreifen.
(Blatt 2_2)

Vrrn 17.3/ | Zum Schutz des LRT (6510) ,Magere Flachland-Mahwiesen*
17.4 Verringerung der Arbeitsstreifen auf 10 m (Blatter 3_2, 3 3)

Gestaltungsmaflinahmen

Gl Ansaat des neuen Deichkérpers mit Landschaftsrasen 138.850 m?

Gl Entwicklung von Gras- und Staudenfluren 5.375 m?2

Artenschutzrechtliche Malinahmen (Acer)

Acer 1 Anlage von zwei binnendeichs gelegenen Kleingewassern als 2.500 m2
Optimalgewasser fir Moor- und Laubfrosch (Blatt 3_1)

Acer 2 Anlage von zwei Kleingewassern als Optimalgewésser fiir den 200 mz2
Kammmolch sowie Laubfrosch und Knoblauchkréte (Blatt 1_2)

Acer 3 Anbringen von Fledermauskasten (Blatter 2_1, 3_2)

Koharenzsicherungsmal3nahmen (KS)

KS 1 Anlage einer Extensivgriunlandflache mit dem Entwicklungsziel 37.660 m2
.Magere Flachland-Mahwiesen®

KS 2 Anlage von zwei Kleingewassern als Optimalgewasser fir den 200 m2
Kammmolch (Blatt 1_2)

KS 3 Gewasserrenaturierung der Krainke bei Niendorf (A 3_1.6, A3_1.7) 21.206 m2
Gewasser + Verlandungszonen

AusgleichsmalRnahmen

Al Extensivierung von Intensivgrinland und sonstigem mesophilen 0,75 ha
Grinland (A 3_1.1)

All Umwandlung von intensiv genutzten Ackerflachen in extensiv 16.1 ha
genutztes Grunland (A1 3.4, A2 2.2)

Alll Entwicklung der Grundflachen des alten Deiches nach Abtrag durch
natirliche Sukzession (A1_2.2, A2_3.1, A3 2.3, A3 3.1), extensive 0,41 ha
Grunlandnutzung (A 2_2.1, A3_1.3) 0,89 ha

AlV Abtrag des Altdeiches unter Geldndeniveau (A3 1.4, A3_2.2, 0,41 ha
A3 2.4)

AV Stehenlassen von Altdeichabschnitten (A 2_2.3) 0,29 ha

A VI Entwicklung von Ackerstandorten zu standorttypischen Biotopen durch 0,41 ha

spontane Vegetationsentwicklung (Sukzession) auf deichnahen
Restflachen (A1 2.1, A3_3.2)

A VII Entwicklung von Auwald durch spontane Vegetationsentwicklung 0,63 ha
(Sukzession) im Ruckverlegungsbereich (A 3_1.2, A3_1.5)

A VI Anlage von naturnahen Gewassern mit Verlandungszone auf 2,1 ha
bisherigem Griunland und dem Grund des abgetragenen Altdeiches
(A3._16,A3 1.7

A IX Anpflanzungen von Gehdlzen und Einzelbdumen (A1 3.1, A1 3.3, 0,15 ha
A4 1,A4 2 3 Stk

A X Entwicklung von Ackerstandorten zu standorttypischen Biotopen durch 0,27 ha
spontane Vegetationsentwicklung (Sukzession) auf deichnahen
Restflachen (A 1_3.3)

AXI Anlage einer Streuobstwiese (A 1_3.2) 0,21 ha
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ErsatzmalRnahmen
E1l Renaturierung des Rosiener Schopfwerksgrabens 2,1 ha
E?2 Umwandlung von Ackerflachen in extensiv genutztes Griinland 6,2 ha
ES5 Anlage einer Streuobstwiese bei Rosien 0,19 ha
E6 Naturnahe Entwicklung einer Flache am Elbedeich 1,47 ha
E7 Heckenpflanzung zwischen Rosien und Querdeich 0,13 ha
E8 Anlage einer Streuobstwiese bei Rosien 0,47 ha
E9 Anlage einer Streuobstwiese bei Rosien 0,17 ha
E 10 Anlage einer Streuobstwiese bei Rosien 1,36 ha
E1l1 Entwicklung von Intensivgrinland und eigendynamische Entwicklung 0,81 ha

(Sukzession)
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Trager der MalRnahme: MaRnahmen-Nr.: S I
Neuhauser Deichverband MaRnahmenblatt
Bezeichnung der BaumaRnahme: zum Lageplan der landschaftspflegerischen
Ausbau und Neubau der MaRnahmen
Hochwasserdeiche an Sude und Krainke Unterlagen-Nr.: 2 BlattNr: 1 1

bis 3 3

: . V=Vermeidungs-, S=Schutz-, A=Ausgleichs-,
Planungsabschnitt Sudedelch, linker (EzEg;Tf" (;jggsestanuncgsumzagnah#qseg)’ eiens
Krainkedeich, rechter Krainkedeich
Lage der MaRnahme / Bau-km:

Kurzbezeichnung der MaRnahme: Schutz deichnaher Gehdlze durch einen Schutzzaun

Konflikt/Beeintrachtigung alle Blatter im Bestands- und Konfliktplan

Beschreibung:
Beeintrachtigung deichnaher Gehdlzbesténde durch die Bauarbeiten (B)
(B = Biotope / Pflanzen, T = Tiere, Bo = Boden, W = Wasser, K = Klima/Luft, L = Landschaftsbild)

Umfang: 5.452 m

MalRnahme

Begrindung/Zielsetzung:
Um Beeintrachtigungen durch die Bauarbeiten zu vermeiden, werden angrenzende Gehdlzbestédnde bauzeitlich
durch SchutzmaRnahmen gesichert

Maflnahmenbeschreibung:

Angrenzende Gehdélzbestande werden durch stabile Schutzzdune aus Holz von mindestens 1,2 - 1,5 m Hoéhe
gemaf DIN 18 920 geschiitz

Biotopentwicklungs- u. Pflegekonzept / Kontrollen:

Zeitpunkt der Durchfuhrung:

Vor Beginn und im Zuge der Bautatigkeit

X vor Baubeginn [ mit Baubeginn X wahrend der Bauzeit [ nach Fertigstellung des Bauvorhabens
BeeintraChtigung: O vermieden X vermindert

[ ausgeglichen [ ausgeglichen i. V. m. MaR3n.-Nr. [ nicht ausgleichbar

O ersetzt O ersetzt i. V. m. MaRn.-Nr. O nicht ersetzbar

Betroffene Grundfldchen und vorgesehene Regelung

O Flachen der offentichenHand ... ha | Kunftiger Eigentimer:

O Flachen Dritter L. ha

O Vorubergehende Flacheninanspruchnahme ....ha

a0 Grunderwerb ha | Kinftiger Unterhaltungspflichtiger:
O Nutzungsbeschrankung ... ha

Flachengroe der MaBnahme .. ha

Projekte/2019/Anderungsantrag LBP Sude Krainke/MaBnahmenblatter 20.05.2020 WLW Landschaftsarchitekten




LBP Hochwasserdeiche an Sude und Krainke - MaBnahmenblatter Seite 5

Trager der MaRnahme: MaRnahmen-Nr.: S I I
Neuhauser Deichverband MaRnahmenblatt
Bezeichnung der Baumafinahme: zum Lageplan der landschaftspflegerischen
Ausbau und Neubau der MaRnahmen
Hochwasserdeiche an Sude und Krainke Unterlagen-Nr.: 2 Blatt-tv;'r.: %:,_%:,
is

: - V=Vermeidungs-, S=Schutz-, A=Ausgleichs-,
planungsabschnitt Sudedeich, linker (E:Erzggil (;j:gzstanu:g;:agnah#fe% elens
Krainkedeich, rechter Krainkedeich

Lage der MaRnahme / Bau-km:

Kurzbezeichnung der MaBnahme: Schutz von Einzelbdumen wahrend der Bauphase

Konflikt/Beeintrachtigung alle Blatter im Bestands- und Konfliktplan

Beschreibung:
Beeintrachtigung deichnaher Einzelbdume durch die Bauarbeiten (B)
(B = Biotope / Pflanzen, T = Tiere, Bo = Boden, W = Wasser, K = Klima/Luft, L = Landschaftsbild)

Umfang: 60 Stk.

MalRnahme

Begrindung/Zielsetzung:

Um Beeintrachtigungen durch die Bauarbeiten zu vermeiden, werden angrenzende Einzelbdume bauzeitlich
durch Schutzmanahmen gesichert.

Maflinahmenbeschreibung:

Einzelbdume und exponierte Stamme am Rand von Gehdlzbestanden werden durch eine Bretterverschalung in
mindestens 2 m Hoéhe oder durch einen Schutzzaun, der auch den Wurzelbereich umschlief3t, geschiitzt.
Innerhalb der Kronentraufe der Gehodlze werden keine Baumaterialien gelagert oder Fahrzeugbewegungen
durchgefiihrt. Grundlage der SchutzmafRnahmen ist die DIN 18 920.

Biotopentwicklungs- u. Pflegekonzept / Kontrollen:

Zeitpunkt der Durchfuhrung:

Vor Beginn und im Zuge der Bautatigkeit

X vor Baubeginn [ mit Baubeginn X wahrend der Bauzeit [ nach Fertigstellung des Bauvorhabens
Beeintrachtigung: O vermieden X vermindert

[ ausgeglichen [ ausgeglichen i. V. m. MaR3n.-Nr. [ nicht ausgleichbar

O ersetzt O ersetzti. V. m. MaRn.-Nr. [ nicht ersetzbar

Betroffene Grundfldchen und vorgesehene Regelung

O Flachen der offentichenHand ... ha | Kinftiger Eigentiimer:

O Flachen Dritter L. ha

O Vorubergehende Flacheninanspruchnahme ....ha

a0 Grunderwerb ha | Kiinftiger Unterhaltungspflichtiger:
O Nutzungsbeschrankung ... ha

Flachengrée der MaBnahme .. ha
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Trager der MaRnahme:

Neuhauser Deichverband MaRnahmenblatt
Bezeichnung der Baumafinahme:

Ausbau und Neubau der
Hochwasserdeiche an Sude und Krainke

Planungsabschnitt Sudedeich, linker
Krainkedeich, rechter Krainkedeich

MaRBnahmen-Nr.: S III

zum Lageplan der landschaftspflegerischen

MaRnahmen

Unterlagen-Nr.: 2 Blatt-Nr.: 1 1
bis 3 3

(V=Vermeidungs-, S=Schutz-, A=Ausgleichs-,

E=Ersatz-, G=GestaltungsmaRnahme)

Lage der MaRnahme / Bau-km:

Kurzbezeichnung der MaRnahme: Schutz wertvoller Vegetationsbestdnde und Gewésser durch markierte Pflocke

Konflikt/Beeintrachtigung alle Blatter im Bestands- und Konfliktplan

Beschreibung:
Beeintrachtigung empfindlicher Biotope durch die Bauarbeiten (B)
(B = Biotope / Pflanzen, T = Tiere, Bo = Boden, W = Wasser, K = Klima/Luft, L = Landschaftsbild)

Umfang: 4.075 m

MalRnahme

Begrindung/Zielsetzung:

Vermeidung baubedingter Flacheninanspruchnahmen und Beeintréachtigungen von schiitzenswerten Biotopen

Malnahmenbeschreibung:

Bauzeitliche Abgrenzung empfindlicher Bereiche durch markierte Pflocke in Abstanden von 5 bis 10 m

untereinander und mindestens 1 m Hohe

Biotopentwicklungs- u. Pflegekonzept / Kontrollen:

Zeitpunkt der Durchfuhrung:

Vor Beginn der Bautétigkeit

X vor Baubeginn [ mit Baubeginn [ wéhrend der Bauzeit [ nach Fertigstellung des Bauvorhabens
Beeintrachtigung: O vermieden X vermindert

[ ausgeglichen [ ausgeglichen i. V. m. Mafl3n.-Nr. [ nicht ausgleichbar

O ersetzt O ersetzti. V. m. MaRn.-Nr. [ nicht ersetzbar

Betroffene Grundfldchen und vorgesehene Regelung

O Flachen der 6ffentichenHand ... ha | Kinftiger Eigentiimer:

O Flachen Dritter .. ha

O Vorubergehende Flacheninanspruchnahme ....ha

O Grunderwero ha | Kiinftiger Unterhaltungspflichtiger:
O Nutzungsbeschrankung ... ha

FlachengroRe der MaBnahme .. ha
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Tréger der MaRnahme: MaRnahmen-Nr.: S IV

Neuhauser Deichverband MaRnahmenblatt
Bezeichnung der Baumafnahme: zum Lageplan der landschaftspflegerischen
Ausbau und Neubau der MaRnahmen
Hochwasserdeiche an Sude und Krainke Unterlagen-Nr.: 2 Blatt-Nr.: 1 1
bis 3 3
: : V=Vermeidungs-, S=Schutz-, A=Ausgleichs-,
Planungsabschnitt Sudedelch, linker (E:Ertsa;r:;t_ej (;j:gsestaltu:g;:aﬁnahr?‘lseg)] elens

Krainkedeich, rechter Krainkedeich

Lage der MaRnahme / Bau-km:

Kurzbezeichnung der MaRnahme: Abgrenzung von Flachen, die von der bauzeitlichen Inanspruchnahme
auszunehmen sind

Konflikt/Beeintrachtigung alle Blatter im Bestands- und Konfliktplan

Beschreibung:
Beeintrachtigung empfindlicher Biotope durch Arbeitsstreifen und Baustelleneinrichtungen (B)
(B = Biotope / Pflanzen, T = Tiere, Bo = Boden, W = Wasser, K = Klima/Luft, L = Landschaftsbild)

Umfang: 5.595 m

MalRnahme

Begrindung/Zielsetzung:

Beschrankung der Flacheninanspruchnahme fur Arbeitsstreifen und sonstigen Baustelleneinrichtungsflachen auf
das unbedingt notwendige Maf3.

Malnahmenbeschreibung:

Ausweisung von Tabuflachen in den Lageplanen, die von Lagerplatzen, Stellflachen und sonstigen baubedingten
Flacheninanspruchnahmen auszunehmen sind. Im Deichvorland werden grundsétzlich keine Lagerplatze
eingerichtet. Im Binnenland beschréankt sich die Einrichtung von Lagerplatzen und Baustelleneinrichtungsflachen
soweit moglich auf weniger empfindliche Biotope, insbesondere Ackerflachen und Intensivgriinland.

Biotopentwicklungs- u. Pflegekonzept / Kontrollen:

Zeitpunkt der Durchfihrung:

Vor Beginn und im Zuge der Bautatigkeit

X vor Baubeginn [ mit Baubeginn X wahrend der Bauzeit [ nach Fertigstellung des Bauvorhabens
Beeintréchtigung: O vermieden X vermindert

[ ausgeglichen [ ausgeglichen i. V. m. Maf3n.-Nr. [ nicht ausgleichbar

O ersetzt O ersetzti. V. m. Man.-Nr. O nicht ersetzbar

Betroffene Grundflachen und vorgesehene Regelung

O Flachen der offentlichenHand ... ha | Kinftiger Eigentiimer:

O Flachen Dritter . ha

O Vorubergehende Flacheninanspruchnahme ....ha

O Grunderwero ha | Kiinftiger Unterhaltungspflichtiger:
O Nutzungsbeschrankung ... ha

FlachengroRe der MaBnahme .. ha
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Tréger der Mafinahme: MaRnahmen-Nr.: S V
Neuhauser Deichverband MaRnahmenblatt
Bezeichnung der Baumafinahme: zum Lageplan der landschaftspflegerischen
Ausbau und Neubau der MaRnahmen
Hochwasserdeiche an Sude und Krainke Unterlagen-Nr.. 2 Blatt-tv;r.: 11
is 3.3

- " (V=Vermeidungs-, S=Schutz-, A=Ausgleichs-, -
Planungsabschnitt Sudedelch, linker E=Ersatz-, G=GestaltungsmaRnahme)
Krainkedeich, rechter Krainkedeich

Lage der MaBnahme / Bau-km:

Kurzbezeichnung der MaRnahme: Einseitige Anlage eines Arbeitsstreifens

Konflikt/Beeintrachtigung alle Blatter im Bestands- und Konfliktplan

Beschreibung:
Beeintrachtigung empfindlicher Biotope durch baubedingte Flacheninanspruchnahme (B)
(B = Biotope / Pflanzen, T = Tiere, Bo = Boden, W = Wasser, K = Klima/Luft, L = Landschaftsbild)

Umfang: 2.067 m

MalRnahme

Begriundung/Zielsetzung:

Beschrankung der Flacheninanspruchnahme fiir Arbeitsstreifen und sonstigen Baustelleneinrichtungsflachen auf
das unbedingt notwendige MaR.

MaRnahmenbeschreibung:

Ausweisung von Bereichen, in denen nur eine einseitige Anlage von Arbeitsstreifen zugelassen wird, sind in den
MafRnahmenplanen durch violette Umgrenzung deutlich gemacht. Vor Ort werden diese Bereiche durch markierte
Pfahle markiert.

Biotopentwicklungs- u. Pflegekonzept / Kontrollen:

Zeitpunkt der Durchfuhrung:

Vor Beginn und im Zuge der Bautatigkeit

X vor Baubeginn [ mit Baubeginn X wahrend der Bauzeit [ nach Fertigstellung des Bauvorhabens
Beeintréchtigung: O vermieden X vermindert

[ ausgeglichen [ ausgeglichen i. V. m. MaR3n.-Nr. [ nicht ausgleichbar

O ersetzt O ersetzt i. V. m. Ma3n.-Nr. O nicht ersetzbar

Betroffene Grundfldchen und vorgesehene Regelung

O Flachen der offentichenHand ... ha | Kunftiger Eigentiimer:

O Flachen Dritter ha

O Vorubergehende Flacheninanspruchnahme ....ha

a0 Grunderwerb ha | Kinftiger Unterhaltungspflichtiger:
O Nutzungsbeschrankung ... ha

Flachengroe der MaBnahme .. ha
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Trager der MaRBnahme: MaRnahmen-Nr.: S VI
Neuhauser Deichverband MaRnahmenblatt
Bezeichnung der Baumafinahme: zum Lageplan der landschaftspflegerischen
Ausbau und Neubau der MaRnahmen
Hochwasserdeiche an Sude und Krainke Unterlagen-Nr.. 2 Blatt-tv;r.: 11
is 3.3
- " (V=Vermeidungs-, S=Schutz-, A=Ausgleichs-, -
Planungsabschnitt Sudedelch, linker E=Ersatz-, G=GestaltungsmaRnahme)
Krainkedeich, rechter Krainkedeich
Lage der MaBnahme / Bau-km:

Kurzbezeichnung der MaRnahme: Durchfiihrung der Arbeiten vor Kopf

Konflikt/Beeintrachtigung alle Blatter im Bestands- und Konfliktplan

Beschreibung:
Beeintrachtigung empfindlicher Biotope durch baubedingte Flacheninanspruchnahme (B)
(B = Biotope / Pflanzen, T = Tiere, Bo = Boden, W = Wasser, K = Klima/Luft, L = Landschaftsbild)

Umfang: 1.136 m

MalRnahme

Begrindung/Zielsetzung:

Beschréankung der Flacheninanspruchnahme fur Arbeitsstreifen und sonstigen Baustelleneinrichtungsflachen auf
das unbedingt notwendige MaR.

MaRnahmenbeschreibung:

Ausweisung von Bereichen in denen auf kurzen Abschnitten nur eine Arbeitsweise "vor Kopf" durchgefihrt.
werden darf. Der langste vor Kopf Bauabschnitt ist der Bereich der Ortslage Niendorf am linken Krainkedeich. Vor
Ort werden diese Bereiche durch markierte Pfahle markiert.

Biotopentwicklungs- u. Pflegekonzept / Kontrollen:

Zeitpunkt der Durchfuhrung:

Vor Beginn und im Zuge der Bautatigkeit

X vor Baubeginn [ mit Baubeginn X wahrend der Bauzeit [ nach Fertigstellung des Bauvorhabens
Beeintréchtigung: O vermieden X vermindert

[ ausgeglichen [ ausgeglichen i. V. m. Ma3n.-Nr. [ nicht ausgleichbar

O ersetzt O ersetzti. V. m. Man.-Nr. O nicht ersetzbar

Betroffene Grundfldchen und vorgesehene Regelung

O Flachen der offentichenHand ... ha | Kunftiger Eigentiimer:

O Flachen Dritter . ha

O Vorubergehende Flacheninanspruchnahme ....ha

a0 Grunderwerb ha | Kinftiger Unterhaltungspflichtiger:
O Nutzungsbeschrankung ... ha

Flachengroe der Manahme .. ha
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Tréger der MaBnahm.e: MaRnahmen-Nr.: VCEF 1

Neuhauser Deichverband

Bezeichnung der BaumaRnahme: zum Lageplan der landschaftspflegerischen

Ausbau und Neubau der MaRnahmen

Hochwasserdeiche an Sude und Krainke M Anlagen-Nr.. 2 Blatt-Nr.: 1 1
allnahmenblatt bis 3.3

Planungsabschnitt . 5

) . . . (V=Vermeidungs-, S=Schutz-, A=Ausgleichs-,
Sudedeich, linker Krainkedeich, rechter E=Ersatz-, G=GestaltungsmaRnahme)

Krainkedeich Zusatzindex CEF funktionserhaltende MaRnahme

Lage der MaRnahme / Bau-km:

Gesamte Baustrecke

Kurzbezeichnung der MaBnahme:  Bauzeitenregelung fiir nachtaktive Tierarten

Konflikt/Beeintrachtigung Nr. im Bestands- und Konfliktplan, Blatt 1_1 bis 3_3

Beschreibung:
Wahrend nachtlicher Bauarbeiten ist mit Stérungen der Uberwiegend nachtaktiven Tierarten (Biber, Fischotter,
Fledermause) in wichtigen Teilhabitaten/Wander- bzw. Flugkorridoren (Krainke, Sude, Waldrander) zu rechnen

M.

. (B = Biotope / Pflanzen, T = Tiere, Bo = Boden, W = Wasser, K = Klima/Luft, L = Landschaftsbild)

MalRnahme

Begrindung/Zielsetzung:

Vermeidung von Stérungen streng geschitzter Tierarten im Sinne des Artenschutzrechtes.

MaRnahmenbeschreibung:

Es gilt ein ganzjahriges néchtliches Bauverbot von 20:00 Uhr bis 6:00 Uhr auf der gesamten Baustrecke

Biotopentwicklungs- u. Pflegekonzept / Kontrollen:

Zeitpunkt der Durchfuhrung:

[ vor Baubeginn [ mit Baubeginn X wahrend der Bauzeit [ nach Fertigstellung des Bauvorhabens
Beemtrachtlgung: X vermieden [ vermindert
[ ausgeglichen [ ausgeglichen i. V. m. MaRn.-Nr. O nicht ausgleichbar
O ersetzt O ersetzti. V. m. MaRn.-Nr. [ nicht ersetzbar

Betroffene Grundflachen und vorgesehene Regelung

O Flachen der offentlichenHand ... ha | Kunftiger Eigentimer:

O Flachen Dritter L ha

O Vorubergehende Flacheninanspruchnahme ....ha

O Grunderwerb L ha | Kunftiger Unterhaltungspflichtiger:
O Nutzungsbeschrankung ... ha

FlachengroRe der MaBnahme .. ha
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Trager der MaBnahm.e: MaRnahmen-Nr.: VCEF 2

Neuhauser Deichverband MaRnahmenblatt

Bezeichnung der BaumaRnahme: zum Lageplan der landschaftspflegerischen
MaRnahmen

Ausbau und Neubau der Hochwasserdeiche

; Unterlagen-Nr.: 2 Blatt-Nr.: 2_1, 3 2
an Sude und Krainke

. . " V=Vermeidungs-, S=Schutz-, A=Ausgleichs-,
Planungsabschnitt linker Krainkedeich, e e

rechter Krainkedeich

Lage der MaRnahme / Bau-km:

Kurzbezeichnung der MaRnahme: Bauzeitenregelung fiir Fallung potenzieller Quartierbdume der Flederméause
(Blatter2_1,3_2)

Konflikt/Beeintrachtigung Nr. K12, K17 im Bestands- und Konfliktplan 1, Blatt Nr. 2_1,
32

Beschreibung:

Fur Teile der zu fallenden Gehdlzbesténde am Krainkeufer bei Niendorf und im Waldgebiet nérdlich der Alten
Ziegelei ist eine Nutzung als Tagesversteck, Wochenstube oder Winterquartier baumhdohlenbewohnender
Fledermause nicht auszuschlieBen (Gehélze mit Stammdurchmesser = 50 cm) (T)

(B = Biotope / Pflanzen, T = Tiere, Bo = Boden, W = Wasser, K = Klima/Luft, L = Landschaftsbild)

Umfang:

MalRnahme

Begrindung/Zielsetzung:

Vermeidung der Tétung von Individuen baumhdhlenbewohnender Fledermause

Malnahmenbeschreibung:

Wahl eines engen Zeitfensters fiir Baumfallarbeiten bei der Fallung potenzieller Quartierbdume (Gehdlze mit
Stammdurchmesser = 50 cm) im Zeitraum Dezember bis einschlieRlich Februar

Biotopentwicklungs- u. Pflegekonzept / Kontrollen:

Zeitpunkt der Durchfuhrung:

Vor Beginn der Bautétigkeit

X vor Baubeginn [ mit Baubeginn [ wahrend der Bauzeit [ nach Fertigstellung des Bauvorhabens
Beeintrachtigung: X vermieden O vermindert

[ ausgeglichen [ ausgeglichen i. V. m. Maf3n.-Nr. [ nicht ausgleichbar

O ersetzt O ersetzti. V. m. MaRn.-Nr. [ nicht ersetzbar

Betroffene Grundfldchen und vorgesehene Regelung

O Flachen der offentichenHand ... ha | Kiinftiger Eigentiimer:

O Flachen Dritter .. ha

O Vorubergehende Flacheninanspruchnahme ....ha

O Grunderwero ha | Kiinftiger Unterhaltungspflichtiger:
O Nutzungsbeschrankung ... ha

Flachengroe der Manahme .. ha
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Trager der MaBnahm.e: MaRnahmen-Nr.: VCEF 3

Neuhauser Deichverband MaRnahmenblatt

Bezeichnung der Baumanahme: zum Lageplan der landschaftspflegerischen
MaRnahmen

Ausbau und Neubau der Hochwasserdeiche Unteriagen s 2 Blatthrs 12, 3 1 3 2
an Sude und Krainke o e 2,9 1,5 2

Planungsabschnitt SUdedeICh (V=Vermeidungs-, S=Schutz-, A=Ausgleichs-,

E=Ersatz-, G=GestaltungsmaRnahme)

Lage der MaBnahme / Bau-km:

Kurzbezeichnung der MaRnahme: Errichtung von Amphibienschutzzéunen
(Blatter1_2,3 1,3.2,3 3))

Konflikt/Beeintrachtigung Nr. K3, K9, K15 im Bestands- und Konfliktplan 1, Blatt Nr. 1_2,
31,33

Beschreibung:
Baubedingte Flacheninanspruchnahme der Amphibienlaichgewasser A02, A07, A17 und A19 (T)
(B = Biotope / Pflanzen, T = Tiere, Bo = Boden, W = Wasser, K = Klima/Luft, L = Landschaftsbild)

Umfang: 418 m

MalRnahme

Begriundung/Zielsetzung:

Vermeidung der Tétung zuwandernder Tiere wahrend der Bautatigkeit

MaRnahmenbeschreibung:

Wahrend der Bautatigkeit werden an den Amphibienschutzzédune in Kombination mit Fangeimern entlang der
Deichbautrasse errichtet. Die Fangeimer sind wahrend der Wanderungszeiten (Ende Februar bis Ende Mérz)
durch Naturschutzfachkréfte zu kontrollieren und die Tiere umzusetzen.

r

Biotopentwicklungs- u. Pflegekonzept / Kontrollen:

Zeitpunkt der Durchfuhrung:

Vor Beginn der Bautétigkeit

[ vor Baubeginn [ mit Baubeginn X wahrend der Bauzeit [ nach Fertigstellung des Bauvorhabens
Beeintrachtigung: X vermieden [ vermindert

[ ausgeglichen [ ausgeglichen i. V. m. MaR3n.-Nr. [ nicht ausgleichbar

O ersetzt O ersetzti. V. m. Man.-Nr. O nicht ersetzbar

Betroffene Grundfldchen und vorgesehene Regelung

O Flachen der offentichenHand ... ha | Kunftiger Eigentimer:

O Flachen Dritter L. ha

O Vorubergehende Flacheninanspruchnahme ....ha

a0 Grunderwerb ha | Kiinftiger Unterhaltungspflichtiger:
O Nutzungsbeschrankung ... ha

Flachengroe der Manahme .. ha
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Tréager der MaBnahm.e: MaRnahmen-Nr.: VCEF 4

Neuhauser Deichverband MaRnahmenblatt

Bezeichnung der Baumanahme: zum Lageplan der landschaftspflegerischen
MaRnahmen

Ausbau und Neubau der Hochwasserdeiche Unteriagen s 2 Blatthrs 12, 3 1 3 2
an Sude und Krainke o e 2,9 1,5 2

Planungsabschnitt SUdedeICh (V=Vermeidungs-, S=Schutz-, A=Ausgleichs-,

E=Ersatz-, G=GestaltungsmaRnahme)

Lage der MaBnahme / Bau-km:

Kurzbezeichnung der MaRnahme: Abfangen und ggf. Umsetzen von Amphibien
(Blatter1_2,3 1,3.2,3 3))

Konflikt/Beeintrachtigung Nr. K 5 im Bestands- und Konfliktplan 1, Blatt Nr. 1_3

Beschreibung:
Anlagebedingte Flacheninanspruchnahme des Gewéasser A06
(B = Biotope / Pflanzen, T = Tiere, Bo = Boden, W = Wasser, K = Klima/Luft, L = Landschaftsbild)

Umfang:

MalRnahme

Begrindung/Zielsetzung:

Vermeidung der Tétung von Tieren wahrend der Bautétigkeit und Erhalt der potenziell vorkommenden Tiere

Malnahmenbeschreibung:

Da nicht auszuschlieRen ist, dass sich Individuen des Kammmolchs in dem anlagebedingt betroffenen Gewasser
AO6 befinden, werden potenziell vorkommende Tiere durch vorsichtiges Abpumpen in einem Fangbecken
abgefangen und in ein Ersatzgewasser (s. Acer 2) gesetzt.

Biotopentwicklungs- u. Pflegekonzept / Kontrollen:

Zeitpunkt der Durchfuhrung:

Vor Beginn der Bautétigkeit

X vor Baubeginn [ mit Baubeginn [ wahrend der Bauzeit [ nach Fertigstellung des Bauvorhabens
Beeintréchtigung: X vermieden [ vermindert

[ ausgeglichen [ ausgeglichen i. V. m. MaR3n.-Nr. [ nicht ausgleichbar

O ersetzt O ersetzti. V. m. MaRn.-Nr. [ nicht ersetzbar

Betroffene Grundfldchen und vorgesehene Regelung

O Flachen der 6ffentichen Hand ... ha | Kinftiger Eigentiimer:

O Flachen Dritter L ha

O Vorubergehende Flacheninanspruchnahme ....ha

a0 Grunderwerb ha | Kinftiger Unterhaltungspflichtiger:
O Nutzungsbeschrankung ... ha

Flachengroe der Manahme .. ha
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Trager der MaBnahm.e: MaRnahmen-Nr.: VCEF 5

Neuhauser Deichverband MaRnahmenblatt

Bezeichnung der Baumanahme: zum Lageplan der landschaftspflegerischen
. MaRnahmen

Ausbau und Neubau der Hochwasserdeiche Unterlagen-Nr.: 2 Blatt-Nr.: 2_1

an Sude und Krainke _ '
- - - (V=Vermeidungs-, S=Schutz-, A=Ausgleichs-,
Planungsabschnitt linker Kralnkedelch, E=Ersatz-, G=GestaltungsmaRnahme)

rechter Krainkedeich

Lage der MaRnahme / Bau-km:

Kurzbezeichnung der MaRnahme: Untersuchung der potenziellen Brutbdume des Eremiten nach Fillung
(Vase 2_1.6)

Konflikt/Beeintrachtigung Nr. K 12, im Bestands- und Konfliktplan 1, Blatt Nr. 2_1

Beschreibung:

Durch die Geholzbeseitigung auf der Deichbdschung bei Niendorf sind potenzielle Brutbdume des Eremiten
betroffen (T)

(B = Biotope / Pflanzen, T = Tiere, Bo = Boden, W = Wasser, K = Klima/Luft, L = Landschaftsbild)

Umfang: 5.580 m2

MalRnahme

Begrindung/Zielsetzung:

Vermeidung der To6tung von Individuen sowie von Entwicklungsstadien des Kéfers. Vermeidung der
Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Maflnahmenbeschreibung:

Die potenziellen Brutbdume werden nach Fallung auf Vorkommen des Eremiten untersucht. Bei Nachweis der Art
sind die Baumabschnitte mit Mulmkérper stehend zu lagern, damit die Kéfer nach vollendeter Larvalentwicklung
ausfliegen kénnen.

Biotopentwicklungs- u. Pflegekonzept / Kontrollen:

Zeitpunkt der Durchfuhrung:

Vor Beginn der Bautétigkeit

X vor Baubeginn [ mit Baubeginn [ wéhrend der Bauzeit [ nach Fertigstellung des Bauvorhabens
Beeintréchtigung: X vermieden [ vermindert

[ ausgeglichen [ ausgeglichen i. V. m. Maf3n.-Nr. [ nicht ausgleichbar

O ersetzt O ersetzti. V. m. MaRn.-Nr. [ nicht ersetzbar

Betroffene Grundfldchen und vorgesehene Regelung

O Flachen der offentichenHand ... ha | Kiinftiger Eigentiimer:

O Flachen Dritter . ha

O Vorubergehende Flacheninanspruchnahme ....ha

a0 Grunderwerb ha | Kinftiger Unterhaltungspflichtiger:
O Nutzungsbeschrankung ... ha

Flachengroe der Manahme .. ha
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Trager der MaBnahme: MaRnahmen-Nr.: VCEF 6

Neuhauser Deichverband

Bezeichnung der Baumafinahme: zum Lageplan der landschaftspflegerischen

Ausbau und Neubau der MaRnahmen

Hochwasserdeiche an Sude und Krainke MaRnahmenblatt |Avagennr: 2 Blatt-Nr.t:) 11
is3 3

] (V=Vermeidungs-, S=Schutz-, A:Ausgleichs—,_
P|a”U”95§bSChf.“tt ) ) E=Ersatz-, G=Gestaltungsmanahme)
Sudedeich, linker Krainkedeich, rechter ,
. . Zusatzindex CEF funktionserhaltende MaRnahme
Krainkedeich

Lage der MaBnahme / Bau-km:
Gesamte Baustrecke

Kurzbezeichnung der MaBnahme: ~ Baufeldfreimachung /Baufeldmarkierung

Konflikt/Beeintrachtigung

Beschreibung:

Geféahrdung von besonders geschiitzten Arten wahrend der Baufeldraumung/Baudurchfiihrung (T)

(B = Biotope / Pflanzen, T = Tiere, Bo = Boden, W = Wasser, K = Klima/Luft, L = Landschaftsbild)

MalRnahme

Begrindung/Zielsetzung:

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in den vom Eingriff betroffenen Gehélz- und Offenlandstrukturen
Brutplatze der Europaischen Vogelarten vorkommen. Um Tétungen oder Zerstérungen von besetzten Nestern zu
vermeiden, erfolgt die Baufeldfreimachung in der Regel auBerhalb der Brutzeiten der Européischen Vogelarten.

MalRnahmenbeschreibung:

Die Baufeldrdumung der Gehdlzbiotope und Gras-/Staudenfluren erfolgt gemaR § 39 BNatSchG im Zeitraum
zwischen dem 01. Oktober und 28. Februar. Hierdurch ist gewéhrleistet, dass die Vogelarten der Gehdlzbiotope
(Gehdlzfreibruter und Bodenbriter der Gehdlzbiotope sowie der Gehodlzhdhlenbriiter) noch nicht mit einer Brut
begonnen bzw. ihre Brut bereits beendet haben. Bei Arbeiten in Ausnahmeféllen in der Brutzeit wie bei
verzégertem Baubeginn (nach dem 1. Marz) werden VergrdmungsmafRnahmen durchgefiihrt. und um ein
Brutvogel zu vergramen und ein Wiederbesiedeln des Baufeldes durch Offenlandbriter zu vermeiden.
Vergramungsmaflnahmen fir Brutvogel werden vor dem 01.04. und bei keiner durchgangigen Bautéatigkeit
danach wéahrend der Brutzeit in Abstimmung mit der UBB: ggf. Pfligen; dann Errichten von Rundholzpféahlen,
Hohe ca. 2,00 m Uber GOK in den ausgewiesenen Bereichen innerhalb des gesamten Baufeldes. Abstand der
Pfahle 30 m x 30 m, 2 Absperrbander aus Kunststoff je 3,80 m lang, mittig um den Pfahl in ca. 1,90 m Hohe
gelegt, mit Krampen auf den Pfahlen in Langsrichtung befestigen. Absperrband locker durchhdngend anbringen
(nicht auf dem Boden liegend).

Biotopentwicklungs- u. Pflegekonzept / Kontrollen:

Zeitpunkt der Durchfuhrung:

X vor Baubeginn [ mit Baubeginn X wahrend der Bauzeit [ nach Fertigstellung des Bauvorhabens
Beelntrachtlgung: X vermieden O vermindert
[ ausgeglichen [ ausgeglichen i. V. m. MaRn.-Nr. [ nicht ausgleichbar
O ersetzt O ersetzti. V. m. MaRn.-Nr. [ nicht ersetzbar

Betroffene Grundfldchen und vorgesehene Regelung

O Flachen der offentichenHand ... ha | Kinftiger Eigenttimer:

O Flachen Dritter L. ha

O Vorubergehende Flacheninanspruchnahme ....ha

O Grunderwerb ha | Kinftiger Unterhaltungspflichtiger:
O Nutzungsbeschrankung ... ha

Flachengroe der Manahme .. ha

Projekte/2019/Anderungsantrag LBP Sude Krainke/MaBnahmenblatter 20.05.2020 WLW Landschaftsarchitekten




LBP Hochwasserdeiche an Sude und Krainke - MaBnahmenblatter Seite 16

Trager der MaRnahme: MaRnahmen-Nr. VFFH 6 . 1
Neuhauser Deichverband MaRnahmen zur

Bezelchnung der BaumaBnahme: SC h ad ensm I m I m I erun g zum Lageplan der landschaftspflegerischen
Ausbau und Neubau der Hochwasserdeiche | und Kohérenzsicherung | MaBnahmen ) 1o
an Sude und Krainke fu r Unterlagen-Nr.: Blatt-Nr.: 1 .

. i . (V=Vermeidungs-, S=Schutz-, A=Ausgleichs-,
Planungsabschnitt Sudedeich Natu ra 2000 Geb | ete E=Ersatz-, G=GestaltungsmaBnahme, M =

Schadensminimierende Ma3nahme)

Lage der MaBnahme / Bau-km:
1+050-1250 und 1+350 — 1+550

Kurzbezeichnung der Manahme: Errichtung von Amphibienschutzziunen im Bereich von Kammmolchgewdssern

Konflikt/Beeintrachtigung Nr.B 6.1 der FFH-VP, Karte 2, Blatt Nr. 1_2

Beschreibung:

Baubedingte Stdrungen wéhrend der Frihjahrswanderung

Umfang:

MalRnahme

Begrindung/Zielsetzung:

Vermeidung der T6tung zuwandernder Tiere wahrend der Bautatigkeit

MaRnahmenbeschreibung:

Wahrend der Bautatigkeit werden Amphibienschutzzdune in Kombination mit Fangeimern entlang der
Deichbautrasse errichtet. Die Fangeimer sind wahrend der Wanderungszeiten (Ende Februar bis Ende Méarz)
durch Naturschutzfachkréfte zu kontrollieren und die Tiere umzusetzen.

Biotopentwicklungs- u. Pflegekonzept / Kontrollen:

Zeitpunkt der Durchfuhrung:

Vor Beginn der Bautétigkeit

[ vor Baubeginn [ mit Baubeginn X wahrend der Bauzeit [ nach Fertigstellung des Bauvorhabens
Beeintrachtigung: X vermieden [ vermindert

[ ausgeglichen [ ausgeglichen i. V. m. Ma3n.-Nr. [ nicht ausgleichbar

O ersetzt O ersetzti. V. m. MaBn.-Nr. O nicht ersetzbar

Betroffene Grundfldchen und vorgesehene Regelung

O Flachen der offentichenHand ... ha | Kunftiger Eigentimer:

O Flachen Dritter L. ha

O Vorubergehende Flacheninanspruchnahme ....ha

a0 Grunderwerb ha | Kinftiger Unterhaltungspflichtiger:
O Nutzungsbeschrankung ... ha

Flachengroe der Manahme .. ha
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Trager der MaRnahme: MaRnahmen-Nr. VFFH 6 . 2
Neuhauser Deichverband MaRnahmen zur

Bezelchnung der Baumanahme: SC h ad ensm I m I m I erun g zum Lageplan der landschaftspflegerischen
Ausbau und Neubau der Hochwasserdeiche | und Kohérenzsicherung | MaBnahmen ) 1o
an Sude und Krainke fu r Unterlagen-Nr.: Blatt-Nr.: 1 .

. i . (V=Vermeidungs-, S=Schutz-, A=Ausgleichs-,
Planungsabschnitt Sudedeich Natu ra 2000 Geb | ete E=Ersatz-, G=GestaltungsmaBnahme, M =

Schadensminimierende Ma3nahme)

Lage der MaBnahme / Bau-km: 1+500

Kurzbezeichnung der MaRnahme: Abfangen und ggf. Umsetzen vorgefundener Amphibien im Bereich des
Gewassers A06

Konflikt/Beeintrachtigung Nr. B 6.2 der FFH-VP, Karte 2, Blatt Nr. 1_2

Beschreibung:
Uberbauung eines Kleingewassers (A06) mit potenziellem Vorkommen des Kammmolchs (T)
(B = Biotope / Pflanzen, T = Tiere, Bo = Boden, W = Wasser, K = Klima/Luft, L = Landschaftsbild)

Umfang:

MalRnahme

Begrindung/Zielsetzung:

Vermeidung der T6tung von Tieren wahrend der Bautétigkeit

Malnahmenbeschreibung:

Da nicht auszuschlieRen ist, dass sich Individuen des Kammmolchs in dem anlagebedingt betroffenen Gewasser
A06 befinden, werden Tiere durch vorsichtiges Abpumpen in ein Fangbecken abgefangen und in ein
Ersatzgewasser (s. Acer 1) umgesetzt

r

Biotopentwicklungs- u. Pflegekonzept / Kontrollen:

Zeitpunkt der Durchfihrung:

Vor Beginn der Bautétigkeit

X vor Baubeginn [ mit Baubeginn [ wahrend der Bauzeit [ nach Fertigstellung des Bauvorhabens
Beeintrachtigung: X vermieden O vermindert

[ ausgeglichen [ ausgeglichen i. V. m. Maf3n.-Nr. [ nicht ausgleichbar

O ersetzt O ersetzti. V. m. MaRn.-Nr. [ nicht ersetzbar

Betroffene Grundflachen und vorgesehene Regelung

O Flachen der offentichenHand ... ha | Kiinftiger Eigentiimer:

O Flachen Dritter . ha

O Vorubergehende Flacheninanspruchnahme ....ha

O Grunderwero ha | Kiinftiger Unterhaltungspflichtiger:
O Nutzungsbeschrankung ... ha

FlachengroRe der MaBhahme .. ha
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Trager der MaR3nahme: MaRnahmen-Nr.: VFFH 15.1 /

Neuhauser Deichverband MaRnahmenblatt 16 1

Bezeichnung der Baumafnahme: .

Ausbau und Neubau der zum Lageplan der landschaftspflegerischen
Hochwasserdeiche an Sude und Krainke mi':::gh:;e':‘r ., s 2 1
Planungsabschnitt linker Krainkedeich (V=Vermeidungs-, S=Schutz-, A=Ausgleichs-,

E=Ersatz-, G=GestaltungsmaRnahme)

Lage der MaBnahme / Bau-km:

Kurzbezeichnung der MaRnahme: Umsetzung der FFH-Fischarten Steinbeifer und Bitterling (VFrH 2_1.1)

Konflikt/Beeintrachtigung Nr. K12 im Bestands- und Konfliktplan 1, Blatt Nr. 2_1

Beschreibung:

Uberbauung der Uferbereiche der Krainke mit Vorkommen der FFH-Fischarten SteinbeiRer und Bitterling.
Beeintrachtigungen der Arten ergeben sich durch direkten Lebensraumverlust, baubedingte Gefahrdungen durch
Totungsgefahr sowie Stérungen der gesamten Gewasserbiozénose (B,T)

(B = Biotope / Pflanzen, T = Tiere, Bo = Boden, W = Wasser, K = Klima/Luft, L = Landschaftsbild)

Umfang: 5.580 m2

MalRnahme

Begrindung/Zielsetzung:

Sicherung des Erhaltungszustandes der FFH-Fischarten Steinbei3er und Bitterling um Beeintréachtigungen der
Schutz- und Erhaltungsziele des FFH-Gebietes durch Tétung von der Anhang Il Arten Steinbeif3er und Bitterling
zu vermeiden. Vermeidung von Tétung auch anderer Fischarten sowie Muscheln.

Malnahmenbeschreibung:

Die kleine Bucht am Nordende von Niendorf wird durch Anlage eines Damms abgegrenzt und der Wassersiegel
abgesenkt, um die Fische und Muscheln zu entnehmen. Der groRe Altarmabschnitt vor Niendorf wird an seiner
schmalsten Stelle im Ubergang zur Krainke durch Geotextilien abgetrennt, um danach der Fischbestand mittels
Elektrobefischung méglichst weitgehend zu entnehmen und in den neuangelegten Gewdasserbereichen und
anderen Krainkeabschnitten wieder auszusetzen.

Biotopentwicklungs- u. Pflegekonzept / Kontrollen:
Um den Erfolg der MaBnahme zu gewahrleisten wird die Umsetzung vor Baubeginn sowie ggf. im Zuge der
Bautatigkeit durch einen Gewéasserdkologen begleitet.

Zeitpunkt der Durchfuhrung:

Vor Beginn und im Zuge der Bautatigkeit

X vor Baubeginn [ mit Baubeginn X wahrend der Bauzeit [ nach Fertigstellung des Bauvorhabens
Beeintréchtigung: O vermieden X vermindert

[ ausgeglichen [ ausgeglichen i. V. m. MaR3n.-Nr. [ nicht ausgleichbar

O ersetzt O ersetzti. V. m. Man.-Nr. [ nicht ersetzbar

Betroffene Grundfldchen und vorgesehene Regelung

O Flachen der offentichenHand ... ha | Kunftiger Eigentumer:

O Flachen Dritter L. ha

O Vorubergehende Flacheninanspruchnahme ....ha

Od0 Grunderwerb ha | Kinftiger Unterhaltungspflichtiger:
O Nutzungsbeschrankung ... ha

FlachengroRe der MaBnahme ... ha
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Trager der Mal3nahme: MaRRnahmen-Nr.: VFFH 17 . 2
Neuhauser Deichverband MaRnahmen zur
Bezeichnung der BaumaRnahme: SC h ad ensm | m | m | erun g zun[w3 Lar?eplan der landschaftspflegerischen
A N . . MafRnahmen
usbau und e'Ubau der f und KOharen ZSlCherung Unterlagen-Nr.: 2 Blatt-Nr.: 2_2
Hochwasserdeiche an Sude und Krainke ' VM, Gl Afien e
fu r E=Ersatz-, G=Geétaltungsmai3nahme. M= '

Schadensminimierende Ma3nahme)

Planungsabschnitt Sudedeich, linker Natura 2000 Geb|ete
Krainkedeich, rechter Krainkedeich

Lage der MaRnahme / Bau-km:
1+200-1+500

Kurzbezeichnung der MaRnahme: Einseitige Anlage eines Arbeitsstreifens

Konflikt/Beeintrachtigung Nr. B 17.2 der FFH-VP, Karte 2, Blatt Nr. 2_2

Beschreibung:

Vermeidung der Eingriffe in den LRT (6510) Magere Flachlandmahwiese durch baubedingte
Flacheninanspruchnahme

Umfang: 300 m

MalRnahme

Begrindung/Zielsetzung:

Beschrankung der Flacheninanspruchnahme fur Arbeitsstreifen und sonstigen Baustelleneinrichtungsflachen auf
das unbedingt notwendige MafR.

Malnahmenbeschreibung:

Zwischen Bau-km 1+200 und 1+500 des linken Krainkedeichs wird nur die Anlage eines einseitigen
Arbeitsstreifens zugelassen. Vor Ort werden diese Bereiche durch markierte Pfahle markiert.

Biotopentwicklungs- u. Pflegekonzept / Kontrollen:

Zeitpunkt der Durchfihrung:

Vor Beginn und im Zuge der Bautatigkeit

X vor Baubeginn [ mit Baubeginn X wahrend der Bauzeit [ nach Fertigstellung des Bauvorhabens
Beeintrachtigung: O vermieden X vermindert

[ ausgeglichen [ ausgeglichen i. V. m. Maf3n.-Nr. [ nicht ausgleichbar

O ersetzt O ersetzti. V. m. MaRn.-Nr. [ nicht ersetzbar

Betroffene Grundfldchen und vorgesehene Regelung

O Flachen der offentichenHand ... ha | Kiinftiger Eigentiimer:

O Flachen Dritter . ha

O Vorubergehende Flacheninanspruchnahme ....ha

O Grunderwerb ha | Kiinftiger Unterhaltungspflichtiger:
O Nutzungsbeschrankung ... ha

FlachengroRe der MaBnahme .. ha
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Trager der Mal3nahme: MaRRnahmen-Nr.: VFFH 1 7 . 3/
Neuhauser Deichverband MaRnahmen zur 17 .4

Bezeichnung der BaumaRnahme: SC h ad ensm | m | m | erun g
Ausbau und Neubau der " .
Hochwasserdeiche an Sude und Krainke und Koharenzsicherun J | zum Lageplan der landschaftspflegerischen
fU r MafRnahmen

. Unterlagen-Nr.: 2 Blatt-Nr.: 3 2,3 3
Natura 2000 Gebiete

(V=Vermeidungs-, S=Schutz-, A=Ausgleichs-,
E=Ersatz-, G=GestaltungsmaRnahme, M =
Schadensminimierende MaRnahme)

Lage der MaRnahme / Bau-km:
3+150 - 3+250 und 3+600 — 3+750

Kurzbezeichnung der MaRnahme: Einseitige Anlage eines Arbeitsstreifens

Konflikt/Beeintrachtigung Nr.B 17.3,17.4  der FFH-VP, Karte 2, Blatt Nr. 3 2,3 3

Beschreibung:
Vermeidung der Eingriffe in den LRT (6440) Brenndoldenwiese durch baubedingte Flacheninanspruchnahme

Umfang: 300 m

MalRnahme

Begrindung/Zielsetzung:

Beschrankung der Flacheninanspruchnahme fur Arbeitsstreifen und sonstigen Baustelleneinrichtungsflachen auf
das unbedingt notwendige MaR.

Malnahmenbeschreibung:

Zwischen Bau-km 1+450 und 1+800 des rechten Krainkedeichs wird die Arbeitsstreifenbreite auf 10 m verringert.
Vor Ort werden diese Bereiche durch markierte Pféhle markiert.

Biotopentwicklungs- u. Pflegekonzept / Kontrollen:

Zeitpunkt der Durchfuhrung:

Vor Beginn und im Zuge der Bautatigkeit

X vor Baubeginn [ mit Baubeginn X wahrend der Bauzeit [ nach Fertigstellung des Bauvorhabens
Beeintréchtigung: O vermieden X vermindert

[ ausgeglichen [ ausgeglichen i. V. m. Maf3n.-Nr. [ nicht ausgleichbar

O ersetzt O ersetzti. V. m. Man.-Nr. O nicht ersetzbar

Betroffene Grundfldchen und vorgesehene Regelung

O Flachen der offentichenHand ... ha | Kinftiger Eigentiimer:

O Flachen Dritter .. ha

O Vorubergehende Flacheninanspruchnahme ....ha

O Grunderwero ha | Kinftiger Unterhaltungspflichtiger:
O Nutzungsbeschrankung . ha

FlachengroRe der MaBnahme .. ha
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Trager der Malnahme: MaRnahmen-Nr.: G I

Neuhauser Deichverband MaRnahmenblatt

Bezeichnung der BaumaRnahme: zum Lageplan der landschaftspflegerischen
. MaRnahmen

Ausbau und Neubau der Hochwasserdeiche Unterlagen-Nr.: 2 Blatt-Nr.: 1 1—3 3

an Sude und Krainke
(V=Vermeidungs-, S=Schutz-, A=Ausgleichs-,

Planungsabschnitt Sudedeich, linker E=Ersatz-, G=GestaltungsmaRnahme)
Krainkedeich, rechter Krainkedeich

Lage der MaRnahme / Bau-km:

Kurzbezeichnung der MaRnahme: Ansaat des neuen Deichkorpers mit Landschaftsrasen

Konflikt/Beeintrachtigung alle Blatter im Bestands- und Konfliktplan

Beschreibung:

Beeintrachtigung des Landschaftsbildes durch Neulberbauung sowie Erhéhung und Verbreiterung des
Deichkdrpers und den damit verbundenen MaRstabsverlust (L)

(B = Biotope / Pflanzen, T = Tiere, Bo = Boden, W = Wasser, K = Klima/Luft, L = Landschaftsbild)

Umfang:

MalRnahme

Begrindung/Zielsetzung:

Einbindung des Deichkdrpers in die landschaftliche Umgebung (L), Vermeidung von Erosion (Bo)

Malnahmenbeschreibung:

Die Deichbdschungen werden mit einer Spezialeinsaat fir Grabenbdschungen und Deiche eingesét. Die
Saatmenge wird auf das zur Bdschungssicherung notwendige Mindestmald beschrankt (ca. 15 g/m?), um eine
spontane Ansiedlung von Pflanzenarten und die Entwicklung eines mdglichst struktur-, arten- und blitenreichen
Vegetationsbestandes auf den Deichbéschungen zu ermdglichen.

Biotopentwicklungs- u. Pflegekonzept / Kontrollen:

Die Deichbdschungen werden im Zuge der regelmafigen Deichpflege geméaht oder durch Schafe beweidet

Zeitpunkt der Durchfihrung:

nach Oberbodenandeckung

X vor Baubeginn [ mit Baubeginn [ wahrend der Bauzeit X nach Fertigstellung des Bauvorhabens
Beeintréchtigung: X vermieden O vermindert

[ ausgeglichen [ ausgeglichen i. V. m. Maf3n.-Nr. [ nicht ausgleichbar

O ersetzt O ersetzt i. V. m. MaRn.-Nr. O nicht ersetzbar

Betroffene Grundflachen und vorgesehene Regelung

O Flachen der offentichenHand ... ha | Kiinftiger Eigentiimer:
O Flachen Dritter ha | Neuhauser Deichverband
O Vorubergehende Flacheninanspruchnahme ..., ha
O Grunderwero ha | Kiinftiger Unterhaltungspflichtiger:
O Nutzungsbeschrankung .. ha | Neuhauser Deichverband
rI?Ié";'lchengro'rSe der MaRnahme 13,9

a
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FlachengréRe der MaBnahme ..2,1 ha

Trager der MaRnahme: MaRnahmen-Nr.: ACEF 1

Neuhauser Deichverband MaRnahmenblatt

Bezeichnung der BaumaRnahme: zum Lageplan der landschaftspflegerischen
. MaRnahmen

Ausbau und Neubau der Hochwasserdeiche Unterlagen-Nr.: 2 Blatt-Nr.: 3_1

an Sude und Krainke
- - (V=Vermeidungs-, S=Schutz-, A=Ausgleichs-,
Planungsabschnitt rechter Krainkedeich E=Ersatz-, G=Gestaltungsmalnahme)

Lage der MaRnahme / Bau-km:
0+500 — 0+650

Kurzbezeichnung der MaRnahme: Anlage von zwei binnendeichs gelegenen Kleingewassern als Optimalgewésser
fiir Moor- und Laubfrosch (ACEF 3_1.1)

Konflikt/Beeintrachtigung Nr. K 10, im Bestands- und Konfliktplan 1, Blatt Nr. 3_1

Beschreibung:

Flacheninanspruchnahme von Rohrichtflachen mit Vorkommen der streng geschitzten Amphibienarten
Moorfrosch und Laubfrosch (T, B)

(B = Biotope / Pflanzen, T = Tiere, Bo = Boden, W = Wasser, K = Klima/Luft, L = Landschaftsbild)

Umfang: ca. 100 m2

MalRnahme

Begrindung/Zielsetzung:
Kompensation der Eingriffe in das Gewasser und die damit verbundenen Beeintrachtigungen der Amphibienarten
Moorfrosch und Laubfrosch

Maflnahmenbeschreibung:

Anlage von zwei Kleingewassern als Optimalgewasser fur Moor- und Laubfrosch. Da sich insbesondere temporére,
gualmwasserbeeinflusste Gewasser fiir die beiden Arten eignen (schnelle Erwarmung, keine Fische), die jedoch
nicht vor Ende Juli austrocknen dirfen, werden die Gewasser flach ca. 60 -80 cm tief und mit flachen nach
Sldwest exponierten Béschungen angelegt.

Biotopentwicklungs- u. Pflegekonzept / Kontrollen:
Fir die angrenzenden Flachen ist eine Nutzung als Extensivgriinland unter Einschluss der beiden Flachgewasser
vorgesehen, damit eine Verbuschung und friihzeitige Verlandung vermieden wird

Zeitpunkt der Durchfuhrung:
Die MaRnahme erfolgt im Zuge der DeichbaumafRnahme in den Sommermonaten nach Beendigung der
Fortpflanzungszeit, so dass es in der nachsten Laichperiode zur Verfligung steht

[ vor Baubeginn [ mit Baubeginn X wahrend der Bauzeit [ nach Fertigstellung des Bauvorhabens
Beeintréchtigung: O vermieden [ vermindert
[ ausgeglichen Xl ausgeglichen i. V. m. MaRn.-Nr. Vase 3 [ nicht ausgleichbar
O ersetzt O ersetzti. V. m. MaRn.-Nr. O nicht ersetzbar

Betroffene Grundflachen und vorgesehene Regelung

O Flachen der 6ffentichenHand ... ha | Kiinftiger Eigentiimer:

K Flachen Dritter 0,25 ha | Neuhauser Deichverband

O Vorubergehende Flacheninanspruchnahme ....ha

X Grunderwerb 0,25 ha | Kinftiger Unterhaltungspflichtiger:
O Nutzungsbeschrankung .. ha | Neuhauser Deichverband
FlachengrofRe der MaRnahme .0,25 ha
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Trager der MaBnahm.e: MaRnahmen-Nr.: ACEFZ

Neuhauser Deichverband MaRnahmenblatt

Bezeichnung der Baumanahme: zum Lageplan der landschaftspflegerischen
. MaRnahmen

Ausbau und Neubau der Hochwasserdeiche Unterlagen-Nr.: 2 Blatt-Nr.: 1_2

an Sude und Krainke _ '
- (V=Vermeidungs-, S=Schutz-, A=Ausgleichs-,
Planungsabschnitt Sudedeich E=Ersatz-, G=GestaltungsmaRnahme)

Lage der MaBnahme / Bau-km:
1+300 bis 1+400

Kurzbezeichnung der MaRnahme: Anlage von zwei Kleingewéssern als Optimalgewasser fiir den Kammmolch (ACEF
1.2.2)

Konflikt/Beeintrachtigung Nr. K 3, K5 im Bestands- und Konfliktplan 1, Blatt Nr. 1 2,1 3

Beschreibung:

Randliche Ubert_)_auung von Teillebensraumen der streng geschiitzten Amphibienarten Laubfrosch und
Knoblauchkréte. Uberbauung eines Kleingewassers mit potenziellem Vorkommen des Kammmolchs (T, B)

(B = Biotope / Pflanzen, T = Tiere, Bo = Boden, W = Wasser, K = Klima/Luft, L = Landschaftsbild)

Umfang: ca. 1.300 m2

MalRnahme

Begrindung/Zielsetzung:
Kompensation der Eingriffe in die Gewéasser und die damit verbundenen Beeintrachtigungen der Amphibienarten
Laubfrosch, Knoblauchkréte und Kammmolch

MaRnahmenbeschreibung:

Anlage von zwei Kleingewassern als Optimalgewéasser fur den Kammmolch. Von den beiden ca. 100 m? grof3en
Gewassern wird eines mit einer Tiefe von ca. 1,20 m, das zweite mit einer Tiefe von ca. 80 cm angelegt. Beide
Gewasser erhalten in sudwestexponierter Richtung flache Béschungen. Im Randbereich werden einige
Lesesteinhaufen und Totholzhaufen als Tagesverstecke angelegt.

Biotopentwicklungs- u. Pflegekonzept / Kontrollen:
Fir die angrenzenden Flachen ist eine gelegentliche Mahd bzw. Schafbeweidung unter Einschluss der beiden
Gewasser vorgesehen, damit eine Verbuschung und friihzeitige Verlandung vermieden wird

Zeitpunkt der Durchfuhrung:
Die MaRnahme erfolgt im Zuge der Deichbaumaflnahme in den Sommermonaten nach Beendigung der
Fortpflanzungszeit, so dass es zur ndchsten Laichperiode zur Verfiigung steht

[ vor Baubeginn [ mit Baubeginn X wahrend der Bauzeit [ nach Fertigstellung des Bauvorhabens
Beeintréchtigung: O vermieden O vermindert
[ ausgeglichen X ausgeglichen i. V. m. MaRn.-Nr. Vase 3 O nicht ausgleichbar
O ersetzt O ersetzt i. V. m. Ma3n.-Nr. O nicht ersetzbar

Betroffene Grundfldchen und vorgesehene Regelung

O Flachen der 6ffentichenHand ... ha | Kiinftiger Eigentiimer:

X Flachen Dritter 0,02.ha | Neuhauser Deichverband

O Vorubergehende Flacheninanspruchnahme ....ha

X Grunderwerb 0,02 ha | Kinftiger Unterhaltungspflichtiger:
O Nutzungsbeschrankung .. ha | Neuhauser Deichverband
FlachengroRe der MaBnahme .0,02 ha
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Trager der MaBnahme: MaRnahmen-Nr.: ACEF3

Neuhauser Deichverband MaRnahmenblatt

Bezeichnung der Baumanahme: zum Lageplan der landschaftspflegerischen
. MaRnahmen

Ausbau und Neubau der Hochwasserdeiche Unterlagen-Nr.: 2 Blatt-Nr.:2 1,3 2

an Sude und Krainke _ '
- (V=Vermeidungs-, S=Schutz-, A=Ausgleichs-,
Planungsabschnitt linker und rechter E=Ersatz-, G=GestaltungsmaRnahme)

Krainkedeich

Lage der MaRnahme / Bau-km:
LKD 0+300 — 0+800
RKD 1+000 — 1+400

Kurzbezeichnung der Manahme: Anbringen von Fledermauskasten (Acer 2_1.3, Acer 3_2.3)

Konflikt/Beeintrachtigung Nr. K7, K12 im Bestands- und Konfliktplan 1, Blatt Nr. 2_1, 3 2

Beschreibung:
Verlust von potenziellen Quartierbdumen der héhlenbewohnenden Fledermausarten (T)
(B = Biotope / Pflanzen, T = Tiere, Bo = Boden, W = Wasser, K = Klima/Luft, L = Landschaftsbild)

Umfang: ca. 4.100 m?

MalRnahme

Begrindung/Zielsetzung:
Bereitstellung von Fledermausersatzquartiere fur den Verlust von potenziellen Baumquartieren

MaRnahmenbeschreibung:

Alle dickstammigen Gehdlze werden auf Eignung als Wochenstube untersucht. Bei Nachweis von geeigneten
Hohlungen ist eine Ausbringung von geeigneten Nisthilfen in Abstimmung mit der zusténdigen Naturschutz-
Fachbehodrde zu veranlassen. Alternativ zur Einzellberpriifung der Gehdlze kann der Verlust eines
guartierverdachtigen Baumes (Durchmesser = 50cm) durch die Ausbringung von 2 geeigneten
Fledermauskéasten ausgeglichen werden. Pro zu fallendem Hohlenbaum sind 5 Fledermauskasten im Umfeld
aufzuhangen.

Biotopentwicklungs- u. Pflegekonzept / Kontrollen:

Zeitpunkt der Durchfuhrung:

X vor Baubeginn [ mit Baubeginn [ wahrend der Bauzeit [ nach Fertigstellung des Bauvorhabens
Beeintrachtigung: O vermieden [ vermindert
[ ausgeglichen X ausgeglichen i. V. m. MaRn.-Nr. VasB 2 O nicht ausgleichbar
O ersetzt O ersetzti. V. m. Man.-Nr. O nicht ersetzbar

Betroffene Grundfldchen und vorgesehene Regelung

O Flachen der offentichenHand ... ha | Kunftiger Eigentuimer:

O Flachen Dritter ....ha

O Vorubergehende Flacheninanspruchnahme ....ha

O Grunderwerb ....ha | Kunftiger Unterhaltungspflichtiger:
O Nutzungsbeschrénkung ....ha

FlachengroRe der MaBnahme ....ha
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Trager der MaRnahme: MaRRnahmen-Nr.: KS 1
Neuhauser Deichverband MaRnahmen zur

Bezeichnung der BaumaBnahme: Koharenzsicherun g fUr [zum Lageplan der landschaftspflegerischen
MaRnahmen

Ausbau und Neubau der Hochwasserdeiche Natura 2000 Gebiete Unterlagen-Nr.: 4 Blatt-Nr.: 2

an Sude und Krainke _ '
- - (V=Vermeidungs-, S=Schutz-, A=Ausgleichs-,
Planungsabschnitt Sudedelch, linker E=Ersatz-, G=GestaltungsmaRnahme)

Krainkedeich, rechter Krainkedeich

Lage der MaRnahme / Bau-km:

Kurzbezeichnung der MaRnahme: Umwandlung von Ackerflachen in extensiv genutztes Griinland

Konflikt/Beeintrachtigung Nr. B 17.3,17.4,17.5,17.6  der FFH-VP, Karte 2, Blatt Nr. 3_2,
3.3

Beschreibung:
Bau- und anlagebedingter Verlust des LRT (6510) Magere Flachlandmahwiese durch Uberbauung mit erheblicher
Beeintréachtigung der Erhaltungs- und Entwicklungsziele

Umfang: 3.971 m2 bau- und 9.902 m2 anlagebedint, davon 2.397 m2 anlagebedingt im Bereich des Altdeiches

MalRnahme

Begrindung/Zielsetzung:

Kohéarenzsicherungsmanahme bezogen auf den erheblich betroffenen LRT 6510 zur Sicherstellung der "globale
Kohdrenz von Natura 2000” im FFH-Gebiet DE 2528-331 "Elbeniederung zwischen Schnackenburg und
Geesthacht"

MaRnahmenbeschreibung:

Die Entwicklung von artenreichem mesophilen Griinland mit dem Entwicklungsziel ,Magere Flachland-
Mahwiesen® (LRT 6510) auf Ackerflachen erfolgt durch Mulchen mit nach der Samenreife gewonnenem Mé&hgut
von nahegelegenen Extensivgriinlandbesténden, deren Ausprdgung den Zielvorstellungen fir die
umzuwandelnden Flachen entspricht. Sobald sich ein geschlossener Griinlandbestand entwickelt hat, wird die
Flache durch extensive Mahnutzung bewirtschaftet. Die MalRnahme ist Bestandteil der LBP-ErsatzmafRhahme E
2.

Biotopentwicklungs- u. Pflegekonzept / Kontrollen:

ein- bis zweimalige Mahd pro Jahr, erster Schnitt frihestens ab 1. Juli, Nachweide zum Spatsommer oder Herbst
kann vorgenommen werden, kein Eintrag von Pestiziden, Herbiziden oder zusatzlichem Dinger. keine
MaRnahmen zur Bodenbearbeitung (Walzen, Schleppen), Mahdabfolge von innen nach aufRen zur Verbesserung
der Fluchtmoglichkeiten fur Tiere.

Zeitpunkt der Durchfuhrung:
Die Malnahme wird im zeitigen Fruhjahr oder Herbst, auRerhalb der Kernbrutzeit der Offenlandbruter
durchgefihrt.

X vor Baubeginn [ mit Baubeginn [ wéhrend der Bauzeit [ nach Fertigstellung des Bauvorhabens
Beeintréchtigung: O vermieden [ vermindert
[ ausgeglichen [ ausgeglichen i. V. m. MaRn.-Nr. O nicht ausgleichbar
[ ersetzt O ersetzti. V. m. MaRn.-Nr. O nicht ersetzbar

Betroffene Grundfldchen und vorgesehene Regelung

O Flachen der offentichenHand ... ha | Kunftiger Eigentiimer:

K Flachen Dritter 37.660 m2 | Neuhauser Deichverband

O Vorubergehende Flacheninanspruchnahme ....ha

X Grunderwerb 37.660 m2 | Kiinftiger Unterhaltungspflichtiger:
O Nutzungsbeschrankung .. ha | Neuhauser Deichverband
FlachengrdRe der MaBnahme 37.660 m2
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Trager der MaRnahme: MaflRnahmen-Nr. KS 2
Neuhauser Deichverband MaRnahmen zur
Bezelcfnung der BaumaBnahme: KO h aren A I C h erun g fU r zum Lageplan der landschaftspflegerischen

Ausbau und Neubau der Hochwasserdeiche Natura 2000 Gebiete MaBnahmen
an Sude und Krainke Unterlagen-Nr.. 2 Blatt-Nr.: 1_2

. i (V=Vermeidungs-, S=Schutz-, A=Ausgleichs-,
Planungsabschnitt SUdedeICh E=Ersatz-, G=Gestaltungsmanahme, M =

Schadensminimierende Ma3nahme)

Lage der MaBnahme / Bau-km:
1+300

Kurzbezeichnung der MaRnahme: Anlage von zwei Kleingewéssern als Optimalgewésser fiir den Kammmolch

Konflikt/Beeintrachtigung Nr. B6.2 der FFH-VP, Karte 2, Blatt Nr. 1_2

Beschreibung:
Uberbauung eines Kleingewéssers mit potenziellem Vorkommen des Kammmolchs

Umfang: ca. 136 m?

MalRnahme

Begrindung/Zielsetzung:

Kohéarenzsicherungsmanahme bezogen auf die Anhang Il Art Kammmolch der FFH-Richtlinie zur Sicherstellung
der "globale Koharenz von Natura 2000” im FFH-Gebiet DE 2528-331 "Elbeniederung zwischen Schnackenburg
und Geesthacht".

Malnahmenbeschreibung:

Anlage von zwei Kleingewassern als Optimalgewasser fiir den Kammmolch. Von den beiden ca. 100 m2 grof3en
Gewassern wird eines mit einer Tiefe von ca. 1,20 m, das zweite mit einer Tiefe von ca. 80 cm angelegt. Beide
Gewasser erhalten in sudwestexponierter Richtung flache Boéschungen. Im Randbereich werden einige
Lesesteinhaufen und Totholzhaufen als Tagesverstecke angelegt.

Biotopentwicklungs- u. Pflegekonzept / Kontrollen:
Fur die angrenzenden Flachen ist eine gelegentliche Mahd bzw. Schafbeweidung unter Einschluss der beiden
Gewasser vorgesehen, damit eine Verbuschung und friihzeitige Verlandung vermieden wird

Zeitpunkt der Durchfuhrung:
Die MaRnahme erfolgt im Zuge der Deichbaumafinahme in den Sommermonaten nach Beendigung der
Fortpflanzungszeit, so dass es zur nachsten Laichperiode zur Verfliigung steht

[ vor Baubeginn [ mit Baubeginn X wahrend der Bauzeit [ nach Fertigstellung des Bauvorhabens
Beeintréchtigung: O vermieden [ vermindert
[ ausgeglichen X ausgeglichen i. V. m. MaRn.-Nr. Vase 3 O nicht ausgleichbar
[ ersetzt O ersetzti. V. m. MaRn.-Nr. O nicht ersetzbar

Betroffene Grundfldchen und vorgesehene Regelung

O Flachen der offentichenHand ... ha | Kunftiger Eigentimer:

K Flachen Dritter 0,02.ha | Neuhauser Deichverband

O Vorubergehende Flacheninanspruchnahme ....ha

X Grunderwerb 0,02 ha | Kinftiger Unterhaltungspflichtiger:
O Nutzungsbeschrankung .. ha | Neuhauser Deichverband
FlachengrdRe der MaBnahme .0,02 ha
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Trager der MaRnahme: MaRRnahmen-Nr.: KS 3
Neuhauser Deichverband MaRnahmen zur

Bezeichnung der BaumaBnahme: Koharenzsicherun g fUr [zum Lageplan der landschaftspflegerischen
MaRnahmen

Ausbau und Neubau der Hochwasserdeiche Natura 2000 Gebiete Unterlagen-Nr.: 2 Blatt-Nr: 3_1

an Sude und Krainke _ '
- - (V=Vermeidungs-, S=Schutz-, A=Ausgleichs-,
Planungsabschnitt rechter Krainkedeich E=Ersatz-, G=GestaltungsmaRnahme)

Lage der MaBnahme / Bau-km:
0+050 — 0+300

Kurzbezeichnung der MaRnahme: Gewdasserrenaturierung der Krainke bei Niendorf (A 3_1.6, A 3_1.7)

Konflikt/Beeintrachtigung Nr. K7 im Bestands- und Konfliktplan 1, Blatt Nr. 2_1

Beschreibung:

Flacheninanspruchnahme der Uferbereiche der Krainke mit Vorkommen der nach FFH-RL Anh. |l geschutzten
Fisch-Arten Steinbeif3er und Bitterling sowie als Teil des Biber Lebensraumes.

(B = Biotope / Pflanzen, T = Tiere, Bo = Boden, W = Wasser, K = Klima/Luft, L = Landschaftsbild)

Umfang: 5.580 m2

MalRnahme

Begrindung/Zielsetzung:

KohéarenzsicherungsmafRnahme bezogen die Anhang Il Arten der FFH-Richtlinie SteinbeiRer, Bitterling und Biber
zur Sicherstellung der “globale Koharenz von Natura 2000” im FFH-Gebiet DE 2528-331 "Elbeniederung
zwischen Schnackenburg und Geesthacht"

Malnahmenbeschreibung:

Anlage von zwei Gewassern einschlie3lich Verlandungszonen orientiert an Altarmen im Bereich des abgetragenen
rechten Krainkedeichs und im Rickverlegungsbereich. Anschluss an Krainke mit identischer Sohlhohe. Als
Initialpflanzung werden plaggenweise Rohricht- und Wasserpflanzen vom Eingriffsbreich des linken Krainkedeichs
entnommen und punktuell in vorbereitete Mulden in den stromungsérmeren Bereichen am noérdlichen Ende der
beiden Gewasserarme eingebracht. Die fur die Fortpflanzung der Bitterlinge essentiellen Muscheln der Gattung
Unio oder Adonta werden zusammen mit den Fischen in das Gewéasser umgesetzt (Vrrn 1). FlachengréRen der
MaRnahme 3_1.6 = 6.853 m2 Gewasser, 3.909 m2 Réhricht und 3_1.7 = 5.514 m? Gewasser, 4.930 m? Rdhricht

Biotopentwicklungs- u. Pflegekonzept / Kontrollen:
MaRnahme unterliegt der Auendynamik, daher keine weitere MaZnahmen erforderlich

Zeitpunkt der Durchfuhrung:
Nach Fertigstellung des rechten Krainkedeichs und vor Beginn der Bautatigkeit am linken Krainkedeich

X vor Baubeginn [ mit Baubeginn [ wahrend der Bauzeit [ nach Fertigstellung des Bauvorhabens
Beeintrachtigung: [ vermieden [ vermindert
[ ausgeglichen X ausgeglichen i. V. m. MaBn.-Nr. VFFH 1 [ nicht ausgleichbar
O ersetzt O ersetzt i. V. m. Man.-Nr. O nicht ersetzbar

Betroffene Grundflachen und vorgesehene Regelung

O Flachen der offentlichenHand ... ha | Kinftiger Eigentiimer:

O Flachen Dritter ha | Neuhauser Deichverband

O Vorubergehende Flacheninanspruchnahme ....ha

X Grunderwerb .. 2,1 ha | Kunftiger Unterhaltungspflichtiger:

Neuhauser Deichverband

O Nutzungsbeschrankung ... ha

FlachengrdRe der MaBnahme 2,1 ha
(Gewasseranteil: 1,24 ha, Réhricht / Verlandungszonen: 0,86 ha)
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Trager der MaRnahme: MaRnahmen-Nr.: A I

Neuhauser Deichverband MaRnahmenblatt

Bezeichnung der Baumanahme: zum Lageplan der landschaftspflegerischen
. MaRnahmen

Ausbau und Neubau der Hochwasserdeiche Unterlagen-Nr.: 2 Blatt-Nr.: 1 3,3 1

an Sude und Krainke _ '
- (V=Vermeidungs-, S=Schutz-, A=Ausgleichs-,
Planungsabschnitt Sudedeich E=Ersatz-, G=GestaltungsmaRnahme)

rechter Krainkedeich

Lage der MaRnahme / Bau-km:

Kurzbezeichnung der MaRnahme: Extensivierung von Intensivgriinland und sonstigem mesophilen Griinland
(A3_1.1)

Konflikt/Beeintrachtigung alle Blatter im Bestands- und Konfliktplan

Beschreibung:

Uberbauung von Biotopen der WST IV/V durch die neue Deichtrasse (aulerhalb der Flache des Altdeiches)
(B = Biotope / Pflanzen, T = Tiere, Bo = Boden, W = Wasser, K = Klima/Luft, L = Landschaftsbild)

Gesamtumfang: anteilig von 7,25 ha

(Kompensationsumfang Arten- und Biotope (inklusive Reg. u. FFH) der Wertstufe IV/V)

MalRnahme

Begrindung/Zielsetzung:
Kompensation der Flachenverluste durch Aufwertung von Flachen der WST II/lll auf WST IV/V

MaRnahmenbeschreibung:

Die bisher mehr oder weniger. intensiv genutzten Grunlandflachen in den Ruckverlegungsbereichen (A3_1.1)
bzw. einer deichnahen binnenseits gelegenen Grinlandflache (A 1_3.2) werden durch extensive Mahdnutzung
bzw. durch extensive Beweidung extensiviert.

Auf der MaRnahmenflache A 1_3.2 wird eine Obstwiese mit 18 Baumen alter regionaltypischer Sorten angelegt.
Gepflanzt werden Apfel-, Birn-, Pflaumen- und Kirschbdume als Hochstdmme, StU 10 - 12 cm in mindestens 10
m Abstand zum benachbarten Deichfuss.

Biotopentwicklungs- u. Pflegekonzept / Kontrollen:

Ein- bis zweimalige Mahd pro Jahr, erster Schnitt frihestens ab 15. Juni, Abtransport des Méhgutes,

Bei Weidenutzung: max. zwei GroRRvieheinheiten pro Hektar

kein Eintrag von Pestiziden oder Herbiziden, keine zusatzliche Entwasserung, Diingergaben bedarfsangepasst
und nur in den absolut notwendigen Mindestmengen (maximal 40 kg N und 15 kg P pro ha), Diingung nicht
zwischen 1. Marz und 15. Juni

In Abhangigkeit von der Hohenlage und Uberflutungsdauer werden sich charakteristische Flutrasen- und
Feuchtgrinlandgesellschaften der WST IV/V oder mesophile Grinlandgesellschaften der WST IV entwickeln

Zeitpunkt der Durchfihrung:
Die MalRnahme erfolgt nach Ruckbau der Altdeiche

[ vor Baubeginn [ mit Baubeginn [ wahrend der Bauzeit X nach Fertigstellung des Bauvorhabens
Beeintréchtigung: [ vermieden O vermindert
Xl ausgeglichen [ ausgeglichen i. V. m. MaRn.-Nr. O nicht ausgleichbar
O ersetzt O ersetzti. V. m. Man.-Nr. O nicht ersetzbar

Betroffene Grundfldchen und vorgesehene Regelung

O Flachen der offentlichenHand ... ha | Kiinftiger Eigentiimer:

K Flachen Dritter 0,75.ha | Neuhauser Deichverband

O Vorubergehende Flacheninanspruchnahme ....ha

X Grunderwerb 0,75 ha | Kunftiger Unterhaltungspflichtiger:
O Nutzungsbeschrankung .. ha | Neuhauser Deichverband
FlachengroRe der MaRnahme 0,75 ha
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Tréger der MaRnahme: MaRnahmen-Nr.: A I I

Neuhauser Deichverband MaRnahmenblatt

Bezeichnung der BaumaRnahme: zum Lageplan der landschaftspflegerischen
. MaRnahmen

Ausbau und Neubau der Hochwasserdeiche Unterlagen-Nr.: 2 Blatt-Nr.: 1_3,2 2

an Sude und Krainke _ '
- (V=Vermeidungs-, S=Schutz-, A=Ausgleichs-,
Planungsabschnitt Sudedeich E=Ersatz-, G=GestaltungsmaRnahme)

linker Krainkedeich

Lage der MaRnahme / Bau-km:

Kurzbezeichnung der MaRnahme: Umwandlung von intensiv genutzten Ackerflachen in extensiv genutztes Griinland
(A1.3.4,A2.22)

Konflikt/Beeintrachtigung alle Blatter im Bestands- und Konfliktplan

Beschreibung:

Uberbauung von Biotopen der WST IV/V durch die neue Deichtrasse (auRerhalb der Flache des Altdeiches)
(B = Biotope / Pflanzen, T = Tiere, Bo = Boden, W = Wasser, K = Klima/Luft, L = Landschaftsbild)

Gesamtumfang: anteilig von 7,25 ha

(Kompensationsumfang Arten- und Biotope (inklusive Reg. u. FFH) der Wertstufe IV/V)

MalRnahme

Begrindung/Zielsetzung:
Kompensation der Flachenverluste durch Aufwertung von Flachen der WST Il auf WST IV/V

MaRnahmenbeschreibung:

Die Umwandlung erfolgt durch Mulchen mit nach der Samenreife gewonnenem Mahgut von nahegelegenen
Extensivgriinlandbestanden, deren Auspragung den Zielvorstellungen fir die umzuwandelnde Flache entspricht.
Sobald sich ein geschlossener Grinlandbestand entwickelt hat, wird die Flache extensiv genutzt. Das
Kompensationsziel wird sowohl durch Weide- als auch durch Mahnutzung erreicht.

Biotopentwicklungs- u. Pflegekonzept / Kontrollen:

Bei Mahnutzung: max. 2. Schnitte (1. Schnitt: frithestens ab 15. Juni)

Bei Weidenutzung: max. zwei Grol3vieheinheiten pro Hektar

Zielbiotope sind Gesellschaften des mesophilen Griinlandes der WST IV

Zeitpunkt der Durchfuhrung:
Die MaRnahme erfolgt nach Riickbau der Altdeiche

[ vor Baubeginn [ mit Baubeginn [ wahrend der Bauzeit X nach Fertigstellung des Bauvorhabens
BeeintraChtigung: O vermieden [ vermindert
X ausgeglichen [ ausgeglichen i. V. m. MaRn.-Nr. O nicht ausgleichbar
[ ersetzt O ersetzt i. V. m. MaRn.-Nr. O nicht ersetzbar

Betroffene Grundfldchen und vorgesehene Regelung

O Flachen der offentichenHand ... ha | Kunftiger Eigentuimer:

K Flachen Dritter 1,61 ha | Neuhauser Deichverband

O Vorubergehende Flacheninanspruchnahme ....ha

X Grunderwerb 1,61 ha | Kunftiger Unterhaltungspflichtiger:
O Nutzungsbeschrankung .. ha | Neuhauser Deichverband
FlachengrdRe der MaBnahme 1,61 ha
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Trager der MaRnahme: MaRnahmen-Nr.: A I I I
Neuhauser Deichverband MaRnahmenblatt
Bezeichnung der BaumaRnahme: zum Lageplan der landschaftspflegerischen
. MaRnahmen
Ausbau und Neubau der Hochwasserdeiche Unterlagen-Nr.: 2 Blatt-Nr.: 1_2, 2 2,23,
an Sude und Krainke 31,323 3,
Planungsabschnitt Sudedeich, linker (V=Vermeidungs-, S=Schutz-, A=Ausgleichs-,
Krainkedeich, rechter Krainkedeich SRS, R I LTS
Lage der MaRnahme / Bau-km:

Kurzbezeichnung der MaRnahme: Entwicklung der Grundflachen des alten Deiches nach Abtrag durch natiirliche
Sukzession und durch extensive Griinlandnutzung

Sukzession: A1 2.2, A2 3.1, A3_2.3, A3_3.1; Extensive Griinlandnutzung: A2_2.1,A3_1.3

Konflikt/Beeintrachtigung alle Blatter im Bestands- und Konfliktplan

Beschreibung:

Uberbauung von Biotopen der WST IV/V durch die neue Deichtrasse (auRerhalb der Flache des Altdeiches)
(B = Biotope / Pflanzen, T = Tiere, Bo = Boden, W = Wasser, K = Klima/Luft, L = Landschaftsbild)

Gesamtumfang: anteilig von 7,25 ha
(Kompensationsumfang Arten- und Biotope (inklusive Reg. u. FFH) der Wertstufe IV/V)

MalRnahme

Begrindung/Zielsetzung:
Kompensation der Flachenverluste durch Aufwertung von Flachen der WST Il auf WST IV/V

Malnahmenbeschreibung:

Sukzession:

Der Altdeich wird abgetragen und auf der Grundflaiche des Altdeiches (0,40 ha) kénnen sich feuchte
Staudenfluren, in tieferen Bereichen auch Rohrichte oder Seggenriede entwickeln.

Die Sukzession wird zugelassen, soweit sie das Abflussgeschehen von Sude und Krainke nicht beeintrachtigt.
Extensives Grunland

Auf Teilflachen des abgetragenen Altdeiches (0,89 ha) wird durch Mulchen die Entwicklung standorttypischer
Grinlandtypen initiiert Das Mulchen erfolgt mit nach der Samenreife gewonnenem Mahgut von nahegelegenen
Extensivgriinlandbestanden, deren Ausprégung den Zielvorstellungen fir die umzuwandelnde Fléche entspricht.
Sobald sich ein geschlossener Griinlandbestand entwickelt hat, wird die Fl&che extensiv genutzt

Biotopentwicklungs- u. Pflegekonzept / Kontrollen:

Bei Mahnutzung: max. 2. Schnitte (1. Schnitt: frithestens ab 15. Juni)

Bei Weidenutzung: max. zwei Grol3vieheinheiten pro Hektar

Zielbiotope sind Gesellschaften des mesophilen Griinlandes der WST IV

Zeitpunkt der Durchfuhrung:
Die MaRnahme erfolgt nach Riickbau der Altdeiche

[ vor Baubeginn [ mit Baubeginn [ wahrend der Bauzeit X nach Fertigstellung des Bauvorhabens
Beeintréchtigung: O vermieden [ vermindert
X ausgeglichen [ ausgeglichen i. V. m. MaRn.-Nr. O nicht ausgleichbar
[ ersetzt O ersetzti. V. m. MaRn.-Nr. O nicht ersetzbar

Betroffene Grundfldchen und vorgesehene Regelung

X Flachen der 6ffentlichen Hand 1,29.ha | Kinftiger Eigentumer:

[0 Flachen Dritter ....ha | Neuhauser Deichverband

O Vorubergehende Flacheninanspruchnahme ....ha

O Grunderwerb ....ha | Kinftiger Unterhaltungspflichtiger:
X Nutzungsbeschrénkung 1,29.ha | Neuhauser Deichverband
FlachengroRe der MaBnahme 1,29.ha
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Trager der Malinahme: MaRnahmen-Nr.: A\ IV

Neuhauser Deichverband MaRnahmenblatt

Bezeichnung der BaumaRnahme: zum Lageplan der landschaftspflegerischen
. MaRnahmen

Ausbau und Neubau der Hochwasserdeiche Unterlagen-Nr.: 2 Blatt-Nr.: 3 1,3 2

an Sude und Krainke

- (V=Vermeidungs-, S=Schutz-, A=Ausgleichs-,
Planungsabschnitt Sudedeich E=Ersatz-, G=GestaltungsmaRnahme)

rechter Krainkedeich

Lage der MaRnahme / Bau-km:

Kurzbezeichnung der MaRnahme: Abtrag des Altdeiches unter Gelandeniveau (A 3_1.4,A3_1.6,A3_2.2, A3_2.4)

Konflikt/Beeintrachtigung alle Blatter im Bestands- und Konfliktplan

Beschreibung:

Uberbauung von Biotopen der WST IV/V durch die neue Deichtrasse (auRerhalb der Flache des Altdeiches)
(B = Biotope / Pflanzen, T = Tiere, Bo = Boden, W = Wasser, K = Klima/Luft, L = Landschaftsbild)

Gesamtumfang: anteilig von 7,25 ha

(Kompensationsumfang Arten- und Biotope (inklusive Reg. u. FFH) der Wertstufe IV/V)

MalRnahme

Begrindung/Zielsetzung:
Kompensation der Flachenverluste durch Aufwertung von Flachen der WST Il auf WST IV/V

Malnahmenbeschreibung:

Der Altdeich wird auf eine Tiefe von 0,3 - 0,4 m, in einigen Bereichen bis max. 1 m - 1,50 m unter Gelénde
abgetragen.. In diesen tieferen Bereichen entwickeln sich temporéare Kleingewasser, die Trittsteinbiotope fir
Amphibien auf den Wanderungen zwischen ihren Teillebensrdumen darstellen. Von den tiefsten Punkten aus
steigen die Senken mit flachen Béschungen allmahlich auf das Gelandeniveau an, wobei abrupte Gelandeabfalle
vermieden werden. Die Flachen werden ausgepragte Roéhricht und Seggenried-Bestande ausbilden und dienen
der Kompensation fur die Beeintrachtigungen dieser hochwertigen Biotoptypen.

Biotopentwicklungs- u. Pflegekonzept / Kontrollen:
Zielbiotope sind Rohricht und Seggenried-Bestande der WST IV/V
Die Sukzession wird zugelassen, soweit sie das Abflussgeschehen von Sude und Krainke nicht beeintrachtigt.

Zeitpunkt der Durchfihrung:
Die Malinahme erfolgt nach Riickbau der Altdeiche vor dem Aus- und Neubau des Deiches in der Ortslage von
Niendorf.

[ vor Baubeginn [ mit Baubeginn [ wahrend der Bauzeit X nach Fertigstellung des Bauvorhabens
Beeintréchtigung: [ vermieden O vermindert
X ausgeglichen [ ausgeglichen i. V. m. MaRn.-Nr. O nicht ausgleichbar
O ersetzt O ersetzti. V. m. MaRn.-Nr. O nicht ersetzbar

Betroffene Grundflachen und vorgesehene Regelung

X Flachen der 6ffentlichen Hand 1,49.ha | Kinftiger Eigentiimer:

[0 Flachen Dritter _...ha | Neuhauser Deichverband

O Vorubergehende Flacheninanspruchnahme ....ha

O Grunderwerb ....ha | Kinftiger Unterhaltungspflichtiger:
X Nutzungsbeschrénkung 1,49 ha | Neuhauser Deichverband
FlachengroRe der MalRnahme 1,49 ha
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Trager der MaRnahme: MaRnahmen-Nr.: A V

Neuhauser Deichverband MaRnahmenblatt

Bezeichnung der BaumaRnahme: zum Lageplan der landschaftspflegerischen
. MaRnahmen

Ausbau und Neubau der Hochwasserdeiche Unterlagen-Nr.: 2 Blatt-Nr.: 2_2

an Sude und Krainke _ '
- - - (V=Vermeidungs-, S=Schutz-, A=Ausgleichs-,
Planungsabschnitt linker Krainkedeich E=Ersatz-, G=GestaltungsmaRnahme)

Lage der MaBnahme / Bau-km:

1+ 630 bis 1 + 740

Kurzbezeichnung der MaRnahme: Stehenlassen von Altdeichabschnitten (A 2_2.3)

Konflikt/Beeintrachtigung alle Blatter im Bestands- und Konfliktplan

Beschreibung:

Uberbauung von Biotopen der WST IV/V durch die neue Deichtrasse (auf3erhalb der Flache des Altdeiches)
(B = Biotope / Pflanzen, T = Tiere, Bo = Boden, W = Wasser, K = Klima/Luft, L = Landschaftsbild)

Gesamtumfang: anteilig von 7,25 ha

(Kompensationsumfang Arten- und Biotope (inklusive Reg. u. FFH) der Wertstufe IV/V)

MalRnahme

Begrindung/Zielsetzung:
Kompensation der Flachenverluste durch Aufwertung von Flachen der WST 1l auf WST IV/V

MaRnahmenbeschreibung:

Im Ruckverlegungsbereich am linken Krainkedeich nérdlich von Niendorf bleibt der Altdeich in einem ca. 100 m
langen Abschnitt stehen. Die Bdschungen zu den jeweils angrenzenden Deichgrundflachen werden mit einer
Neigung von ca. 1:3 hergestellt. Die so abgeflachten Boschungen werden angesat, um eine unmittelbare
Erosion der Béschungen zu vermeiden.

Biotopentwicklungs- u. Pflegekonzept / Kontrollen:

Zielbiotope sind Magerrasen-Bestande der WST IV/V

Die Flachen werden in die extensive Pflege der angrenzenden Grinlandflachen einbezogen, um eine
Verbuschung zu verhindern

Zeitpunkt der Durchfuhrung:
Die MaRnahme erfolgt nach Riickbau der Altdeiche

[ vor Baubeginn [ mit Baubeginn [ wahrend der Bauzeit X nach Fertigstellung des Bauvorhabens
Beeintrachtigung: O vermieden [ vermindert
X ausgeglichen [ ausgeglichen i. V. m. MaRn.-Nr. O nicht ausgleichbar
O ersetzt O ersetzti. V. m. Man.-Nr. O nicht ersetzbar

Betroffene Grundfldchen und vorgesehene Regelung

X Flachen der 6ffentlichen Hand 0,29.ha | Kunftiger Eigentimer:

O Flachen Dritter __ha | Neuhauser Deichverband

O Vorubergehende Flacheninanspruchnahme ....ha

0O Grunderwerb ....ha | Kinftiger Unterhaltungspflichtiger:
X Nutzungsbeschréankung 0,29 ha | Neuhauser Deichverband
FlachengrofRRe der MaRnahme 0,29 ha
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Trager der MaRnahme: MaRRnahmen-Nr.: A VI

Neuhauser Deichverband MaRnahmenblatt

Bezeichnung der BaumaRnahme: zum Lageplan der landschaftspflegerischen
. MaRnahmen

Ausbau und Neubau der Hochwasserdeiche Unterlagen-Nr.: 2 BlattNr.: 1 2,1 3,3 3

an Sude und Krainke _ '
- (V=Vermeidungs-, S=Schutz-, A=Ausgleichs-,
Planungsabschnitt Sudedeich E=Ersatz-, G=Gestaltungsmanahme)

rechter Krainkedeich

Lage der MaRnahme / Bau-km:

Kurzbezeichnung der MaBnahme: Entwicklung von Ackerstandorten zu standorttypischen Biotopen durch spontane
Vegetationsentwicklung (Sukzession) auf deichnahen Restflachen (A 1_2.1, A 3_3.2)

Konflikt/Beeintrachtigung alle Blatter im Bestands- und Konfliktplan

Beschreibung:

Uberbauung von Biotopen der WST Il durch die neue Deichtrasse (WPB, WZK, HFB, NRG, GMZ, UHF, UHT)
(B = Biotope / Pflanzen, T = Tiere, Bo = Boden, W = Wasser, K = Klima/Luft, L = Landschaftsbild)
Umfang: ca. 5,7 ha

MalRnahme

Begrindung/Zielsetzung:
Kompensation der Flachenverluste durch Aufwertung von Flachen der WST Il auf WST I[II/IV

MaRnahmenbeschreibung:

Entsprechend der unterschiedlichen Standortverhéltnisse werden folgende Biotopentwiclklungen angestrebt:

A 1_2.1: Das Entwicklungsziel der die MaRnahme Acerl_2.2 umgebenden Fléche ist eine Gras- und Staudenflur
mit randlich sich einstellenden Gehdlzen.

A 3_3.2: Die zwischen Wald und Deich gelegene hohere Ackerflache wird bis auf den 5m breiten
Sicherungsstreifen zur Unterhaltung des Deiches der spontanen Vegetationsentwicklung Uberlassen.
Entwicklungsziel ist deshalb langfristig ein standortgerechter Laub-Mischwald, bei dem Stiel-Eichen
vorherrschend sind.

Biotopentwicklungs- u. Pflegekonzept / Kontrollen:
s.0.

Zeitpunkt der Durchfihrung:
Die MalRnahme erfolgt nach Riickbau der Altdeiche

[ vor Baubeginn [ mit Baubeginn [ wahrend der Bauzeit X nach Fertigstellung des Bauvorhabens
Beeintréchtigung: [ vermieden O vermindert
X ausgeglichen [ ausgeglichen i. V. m. MaRn.-Nr. O nicht ausgleichbar
O ersetzt O ersetzti. V. m. MaRn.-Nr. O nicht ersetzbar

Betroffene Grundfldchen und vorgesehene Regelung

O Flachen der 6ffentichenHand ... ha | Kunftiger Eigenttimer:

X Flachen Dritter 0,41 ha | Neuhauser Deichverband

O Vorubergehende Flacheninanspruchnahme ....ha

X Grunderwerb 0,41 ha | Kunftiger Unterhaltungspflichtiger:
O Nutzungsbeschrankung .. ha | Neuhauser Deichverband
FlachengrofRe der MaRnahme .0,41 ha
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Trager der MaRnahme: MaRnahmen-Nr.: A V”

Neuhauser Deichverband MaRnahmenblatt

Bezeichnung der BaumaRnahme: zum Lageplan der landschaftspflegerischen
. MaRnahmen

Ausbau und Neubau der Hochwasserdeiche Unterlagen-Nr.: 2 Blatt-Nr.: 3_1

an Sude und Krainke _ '
- - (V=Vermeidungs-, S=Schutz-, A=Ausgleichs-,
Planungsabschnitt rechter Krainkedeich E=Ersatz-, G=GestaltungsmaRnahme)

Lage der MaBnahme / Bau-km:

Kurzbezeichnung der MaRnahme: Entwicklung von Auwald durch spontane Vegetationsentwicklung (Sukzession) im
Riickverlegungsbereich (A 3_1.2, A 3_1.5)

Konflikt/Beeintrachtigung Nr. K 5, 6, im Bestands- und Konfliktplan 1, Blatt Nr. 1_3

Beschreibung:

Uberbauung von Biotopen der WST V durch die neue Deichtrasse (WHB, WWA, WWS)
(B = Biotope / Pflanzen, T = Tiere, Bo = Boden, W = Wasser, K = Klima/Luft, L = Landschaftsbild)
Umfang: ca. 0,25 ha

MalRnahme

Begrindung/Zielsetzung:
Kompensation der Flachenverluste durch Aufwertung von Flachen der WST II/lll auf WST V

MaRnahmenbeschreibung:

Im Rickverlegungsbereich des rechten Krainkedeiches erfolgt auf bisher (berwiegend intensiv genutzten
Griinlandflachen eine Entwicklung zu Auwald. In ca. 5 m x 10 m grof3en Flachen erfolgt nach Abschieben des
Oberbodens eine Initialpflanzung mit folgenden Arten: Stiel-Eiche (Quercus robur), Schwarz-Pappel (Populus
nigra), Flatter-Ulme (Ulmus laevis), Feld-Ulme (Ulmus minor), Silber-Weide (Salix alba) und Bruch-Weide (Salix
fragilis). Die Die restlichen Flachen werden der natiirlichen Sukzession Uberlassen.

Biotopentwicklungs- u. Pflegekonzept / Kontrollen:
Nach Durchfuhrung der 3 jahrigen Fertigstellungs- und Entwicklungspflege werden die Flachen der naturlichen
Sukzession lberlassen

Zeitpunkt der Durchfuhrung:
Die MaRnahme erfolgt nach Riickbau der Altdeiche

[ vor Baubeginn [ mit Baubeginn [ wahrend der Bauzeit X nach Fertigstellung des Bauvorhabens
Beeintréchtigung: O vermieden [ vermindert
[ ausgeglichen X ausgeglichen i. V. m. MaRn.-Nr. A 3_16/ A3.17 [ nicht ausgleichbar
[ ersetzt O ersetzt i. V. m. MaRn.-Nr. O nicht ersetzbar

Betroffene Grundfladchen und vorgesehene Regelung

O Flachen der offentichenHand ... ha | Kunftiger Eigentiimer:

X Flachen Dritter 0,63 ha | Neuhauser Deichverband

O Vorubergehende Flacheninanspruchnahme ....ha

X Grunderwerb 0,63 ha | Kinftiger Unterhaltungspflichtiger:
O Nutzungsbeschrankung .. ha | Neuhauser Deichverband
FlachengroRe der MaBnahme .0,64 ha
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Trager der MaRnahme: MaRnahmen-Nr.: =\ VIII

Neuhauser Deichverband MaRnahmenblatt

Bezeichnung der BaumaRnahme: zum Lageplan der landschaftspflegerischen
. MaRnahmen

Ausbau und Neubau der Hochwasserdeiche Unterlagen-Nr.: 2 Blatt-Nr.: 3 1

an Sude und Krainke _ '
- (V=Vermeidungs-, S=Schutz-, A=Ausgleichs-,
Planungsabschnitt Sudedeich E=Ersatz-, G=GestaltungsmaRnahme)

rechter Krainkedeich

Lage der MaRnahme / Bau-km:

Kurzbezeichnung der MaRnahme: Anlage von naturnahen Gewassern mit Verlandungszonen (A 3_1.6, A 3_1.7)

Konflikt/Beeintrachtigung alle Blatter im Bestands- und Konfliktplan

Beschreibung:

Uberbauung von Biotopen der WST IV/V durch die neue Deichtrasse (auRRerhalb der Flache des Altdeiches)
(B = Biotope / Pflanzen, T = Tiere, Bo = Boden, W = Wasser, K = Klima/Luft, L = Landschaftsbild)

Gesamtumfang: anteilig von 7,25 ha

(Kompensationsumfang Arten- und Biotope (inklusive Reg. u. FFH) der Wertstufe IV/V)

MalRnahme

Begrindung/Zielsetzung:
Kompensation der Flachenverluste durch Aufwertung von Flachen der WST Il auf WST IV/V

MaRnahmenbeschreibung:

Im Bereich bisherigen Intensivgriinlands wird der Boden auf eine Tiefe von 0,3 - 0,4 m Bereichen bis max. 1 m -
1,50 m unter Gelande abgetragen. In den tieferen Bereichen entwickeln sich altarmartigen Gewasser. In den
Ubergangsbereichen auch temporéare Kleingewasser, die Trittsteinbiotope fiir Amphibien auf den Wanderungen
zwischen ihren Teillebensrdumen darstellen. Von den tiefsten Punkten aus steigen die Senken mit flachen
Boschungen allmahlich auf das Gelandeniveau an, wobei abrupte Geléandeabfélle vermieden werden. In den
Verlandungszonen werden sich ausgepragte Rohricht und Seggenried-Bestdnde ausbilden, die der
Kompensation fiir die Beeintrachtigungen dieser hochwertigen Biotoptypen.

Biotopentwicklungs- u. Pflegekonzept / Kontrollen:
Zielbiotope sind Rohricht und Seggenried-Bestande der WST IV/V
Die Sukzession wird zugelassen, soweit sie das Abflussgeschehen von Sude und Krainke nicht beeintrachtigt.

Zeitpunkt der Durchfuhrung:
Die MaRnahme erfolgt nach erfolgter Deichriickverlegung vor dem Aus- und Neubau des Deiches in der Ortslage
von Niendorf.

[ vor Baubeginn [ mit Baubeginn [ wahrend der Bauzeit X nach Fertigstellung des Bauvorhabens
BeeintraChtigung: O vermieden [ vermindert
X ausgeglichen [ ausgeglichen i. V. m. MaRn.-Nr. O nicht ausgleichbar
O ersetzt O ersetzti. V. m. Man.-Nr. O nicht ersetzbar

Betroffene Grundfldchen und vorgesehene Regelung

X Flachen der offentlichen Hand 2,1.ha | Kunftiger Eigentimer:

O Flachen Dritter __ha | Neuhauser Deichverband

O Vorubergehende Flacheninanspruchnahme ....ha

0O Grunderwerb ....ha | Kinftiger Unterhaltungspflichtiger:
X Nutzungsbeschréankung 2,1 ha | Neuhauser Deichverband
FlachengréRe der MaBnahme 2,1 ha

Projekte/2019/Anderungsantrag LBP Sude Krainke/MaBnahmenblatter 20.05.2020 WLW Landschaftsarchitekten



LBP Hochwasserdeiche an Sude und Krainke - MaBnahmenblatter Seite 36

Trager der MaRnahme: MaRRnahmen-Nr.: A I X

Neuhauser Deichverband MaRnahmenblatt

Bezeichnung der Baumanahme: zum Lageplan der landschaftspflegerischen
. MaRnahmen

Ausbau und Neubau der Hochwasserdeiche Unterlagen-Nr.: 2 Blatt-Nr.: 1_3, 4

an Sude und Krainke _ '
- (V=Vermeidungs-, S=Schutz-, A=Ausgleichs-,
Planungsabschnitt Sudedeich E=Ersatz-, G=GestaltungsmaRnahme)

Lage der MaBnahme / Bau-km:

Kurzbezeichnung der Manahme: Anpflanzungen von Gehélzen und Einzelbdumen (A 1_3.1,A1_3.3,A4_1,A4_2)

Konflikt/Beeintrachtigung alle Blatter im Bestands- und Konfliktplan

Beschreibung:
Verlust von Einzelbdumen und Biotopen der WST Il durch die neue Deichtrasse (HB, WPB, WZK, HFB)

(B = Biotope / Pflanzen, T = Tiere, Bo = Boden, W = Wasser, K = Klima/Luft, L = Landschaftsbild)
Umfang: anteilig von 47 Einzelgehdlzen, und ca. 1,46 ha Gehélzflachen

MalRnahme

Begrindung/Zielsetzung:
Kompensation der Geholzverluste und der Eingriffe in das Landschaftsbild durch Neuanpflanzung von
Einzelgehodlzen und Neuanlage von Gehdlzflachen

Malnahmenbeschreibung:

Auf Restflachen im Bereich 6stlich und westlich von Preten sowie dem Deichpflegeplatz an der K 55 werden

insgesamt 3 Hochstdmme (Stieleiche, Quercus robur) der Qualitat StU 12 — 14 und 1.455 m2 flachige Gehdlze

aus einheimischen Strauchern und Heistern gepflanzt. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

-Waldrandaufbau (A 4_2) mit einem Flachenumfang von 920 m?, der den kunftigen Deichpflegeplatz von der
StralRe abschirmt. Dazu erfolgt zunéchst eine Auslichtung mit einer Verringerung des Bestockungsgrades auf
0,5 bis 0,7. Anschlielend werden die Flachen gruppenweise mit standortheimischen Laubbdumen und
Gehdélzen unterpflanzt.

-Die Nordseite des Deichpflegeplatzes wird durch die Anlage einer 3-reihigen Hecke (A 4_1) abgeschirmt. Auf
einem 5-m breiten Streifen werden einheimische Straucharten gepflanzt (Flachenumfang 225 m2).

-Eine flachige Gehdlzpflanzung (A 1_3.1) aus Eichen-Heistern und Strauchern wird am &stlichen Siedlungsrand
von Preten, zwischen Deich und StrafRe zur Schéferei angelegt (Flachenumfang: 310 m?).

-3 Hochstamme werden auf der Nordseite des Sudedeichs westlich von Preten gepflanzt. Es werden Stieleichen
Hochstamme der Qualitat StU 12 — 14 verwendet (A 1_3.3).

Biotopentwicklungs- u. Pflegekonzept / Kontrollen:
Nach Durchfiihrung der 3 jahrigen Fertigstellungs- und Entwicklungspflege werden die Flachen nach Bedarf in
mehrjahrigen Abstanden verjlngt.

Zeitpunkt der Durchfuhrung:
Die MalRnahme erfolgt nach Beendigung des Deichbaus bzw. Fertigstellung des Deichpflegeplatzes

[ vor Baubeginn [ mit Baubeginn [ wahrend der Bauzeit X nach Fertigstellung des Bauvorhabens
Beeintrachtigung: [ vermieden [ vermindert
[ ausgeglichen Xl ausgeglicheni. V. m. MaRn.-Nr. E5, E 7 [ nicht ausgleichbar
O ersetzt O ersetzti. V. m. MaRn.-Nr. O nicht ersetzbar

Betroffene Grundfldchen und vorgesehene Regelung

O Flachen der offentlichenHand ... ha | Kiinftiger Eigentiimer:

K Flachen Dritter 0,15 ha | Neuhauser Deichverband

O Voribergehende Flacheninanspruchnahme ....ha

X Grunderwerb 0,15 ha | Kunftiger Unterhaltungspflichtiger:
O Nutzungsbeschrankung .. ha | Neuhauser Deichverband
FlachengroRe der MalRnahme 0,15 ha
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Trager der MaRnahme: MaRnahmen-Nr.: A X

Neuhauser Deichverband MaRnahmenblatt

Bezeichnung der BaumaRnahme: zum Lageplan der landschaftspflegerischen
. MaRnahmen

Ausbau und Neubau der Hochwasserdeiche Unterlagen-Nr.: 2 Blatt-Nr.: 1 3,

an Sude und Krainke (V=Vermeidungs-, S=Schutz-, A=Kusg|eichs-,

E=Ersatz-, G=GestaltungsmaflRnahme)

Planungsabschnitt Sudedeich
rechter Krainkedeich

Lage der MaRnahme / Bau-km:

Kurzbezeichnung der MaBnahme: Entwicklung von Ackerstandorten zu standorttypischen Biotopen durch spontane
Vegetationsentwicklung (Sukzession) auf deichnahen Restflachen (A 1_3.3)

Konflikt/Beeintrachtigung alle Blatter im Bestands- und Konfliktplan

Beschreibung:

Uberbauung von Biotopen der WST IV/V durch die neue Deichtrasse (auferhalb der Flache des Altdeiches)
(B = Biotope / Pflanzen, T = Tiere, Bo = Boden, W = Wasser, K = Klima/Luft, L = Landschaftsbild)

Gesamtumfang: anteilig von 7,25 ha

(Kompensationsumfang Arten- und Biotope (inklusive Reg. u. FFH) der Wertstufe 1V/V)

MalRnahme

Begrindung/Zielsetzung:
Kompensation der Flachenverluste durch Aufwertung von Flachen der WST Il auf WST IV

MaRnahmenbeschreibung:

Entsprechend der unterschiedlichen Standortverhaltnisse werden folgende Biotopentwiclklungen angestrebt:

A 1_3.3: Die langgestreckte Flache soll sich zu einem Komplex aus Réhrichten, feuchten Hochstaudenfluren und
Weidengebiischen entwickeln.

Biotopentwicklungs- u. Pflegekonzept / Kontrollen:
S.0.

Zeitpunkt der Durchfuhrung:
Die MaRnahme erfolgt nach Riickbau der Altdeiche

[ vor Baubeginn [ mit Baubeginn [ wahrend der Bauzeit X nach Fertigstellung des Bauvorhabens
Beeintrachtigung: O vermieden [ vermindert
X ausgeglichen [ ausgeglichen i. V. m. MaRn.-Nr. O nicht ausgleichbar
[ ersetzt O ersetzt i. V. m. MaRn.-Nr. O nicht ersetzbar

Betroffene Grundfldchen und vorgesehene Regelung

O Flachen der offentichenHand ... ha | Kunftiger Eigentiimer:

K Flachen Dritter 0,27 ha | Neuhauser Deichverband

O Vorubergehende Flacheninanspruchnahme ....ha

X Grunderwerb 0,27 ha | Kunftiger Unterhaltungspflichtiger:
O Nutzungsbeschrankung .. ha | Neuhauser Deichverband
FlachengrofRe der MaRnahme .0,27 ha
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Trager der Mal3nahme: MaRnahmen-Nr.: A\ XI

Neuhauser Deichverband MaRnahmenblatt

Bezeichnung der BaumaRnahme: zum Lageplan der landschaftspflegerischen
. MaRnahmen

Ausbau und Neubau der Hochwasserdeiche Unterlagen-Nr.: 2 Blatt-Nr.: 1_3

an Sude und Krainke
- - (V=Vermeidungs-, S=Schutz-, A=Ausgleichs-,
Planungsabschnitt Sudedelch, linker E=Ersatz-, G=GestaltungsmaRnahme)

Krainkedeich, rechter Krainkedeich

Lage der MaRnahme / Bau-km:

Kurzbezeichnung der MaRnahme: Anlage einer Streuobstwiese (1_3.2)

Konflikt/Beeintrachtigung alle Blatter im Bestands- und Konfliktplan

Beschreibung:

Verlust von Einzelbdumen und Biotopen der WST Il (HB, WPB, WZK, HFB) durch die neue Deichtrasse
B, T, L, K)

B = Biotope / Pflanzen, T = Tiere, Bo = Boden, W = Wasser, K = Klima/Luft, L = Landschaftsbild)

Umfang: anteilig von 47 Einzelgehdlzen, und ca. 1,46 ha Gehdolzflachen

MalRnahme

Begrindung/Zielsetzung:

Durch die Anpflanzung von 18 Obstbdumen und die Extensivierung einer Grunlandflache kann ein Teil der
Gehdélzverluste kompensiert werden. Gleichzeitig kdnnen die Beeintrachtigungen mehrerer Schutzgutfunktionen
ausgeglichen werden (B, T, Bo, W, L)

Malnahmenbeschreibung:

Auf einer derzeitigen halbruderalen Gras- und Staudenflur (UHT) bei Preten eine Obstwiese mit 18 Baumen alter
regionaltypischer Sorten angelegt und das Grunland unter den Baumen als mesophiles Griinland extensiv
gepflegt. Gepflanzt werden Apfel-, Birn-, Pflaumen- und Kirschbdume als Hochstamme, StU 10 - 12 cm. Das
Grunland unter den B&umen wird durch extensive Mahnutzung entsprechend den u.g. Vorgaben zu
artenreicheren Besténden entwickelt und erfahrt dadurch eine Aufwertung.

Biotopentwicklungs- u. Pflegekonzept / Kontrollen:

Ein- bis zweimalige Mahd pro Jahr, erster Schnitt frihestens ab 15. Juni, Abtransport des Mahgutes, kein Eintrag
von Pestiziden oder Herbiziden, keine zusétzliche Entwésserung, Dingergaben bedarfsangepasst und nur in den
absolut notwendigen Mindestmengen (maximal 40 kg N und 15 kg P pro ha), Dingung nicht zwischen 1. Méarz
und 15. Juni

Zeitpunkt der Durchfuhrung:
Die MalRnahme wird im zeitigen Fruhjahr oder Herbst, auRerhalb der Kernbrutzeit der Offenlandbruter
durchgefihrt.

X vor Baubeginn [ mit Baubeginn [ wéhrend der Bauzeit [ nach Fertigstellung des Bauvorhabens
Beeintréchtigung: O vermieden [ vermindert
[ ausgeglichen X ausgeglichen i. V. m. MaRn.-Nr. A IX [ nicht ausgleichbar
[ ersetzt O ersetzt i. V. m. MaRn.-Nr. O nicht ersetzbar

Betroffene Grundfldchen und vorgesehene Regelung

O Flachen der offentichenHand ... ha | Kunftiger Eigentimer:

K Flachen Dritter 0,21 ha | Neuhauser Deichverband

O Vorubergehende Flacheninanspruchnahme ....ha

X Grunderwerb 0,21 ha | Kunftiger Unterhaltungspflichtiger:
O Nutzungsbeschrankung .. ha | Neuhauser Deichverband
FlachengrdRe der MaBnahme 0,21 ha
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Trager der Mal3nahme: MaRnahmen-Nr.: E 1

Neuhauser Deichverband MaRnahmenblatt

Bezeichnung der BaumaRnahme: zum Lageplan der landschaftspflegerischen
. MaRnahmen

Ausbau und Neubau der Hochwasserdeiche Unterlagen-Nr.: 5 Blatt-Nr.: 1

an Sude und Krainke
(V=Vermeidungs-, S=Schutz-, A=Ausgleichs-,

Planungsabschnitt Sudedeich, linker E=Ersatz-, G=GestaltungsmaRnahme)
Krainkedeich, rechter Krainkedeich

Lage der MaRnahme / Bau-km:

Kurzbezeichnung der MaRnahme: Renaturierung des Rosiener Schopfwerksgrabens

Konflikt/Beeintrachtigung alle Blatter im Bestands- und Konfliktplan

Beschreibung:

Uberbauung von Rohrglanz- und Wasserschwadenrohrichen, sonstigem mesophilen Griinland  sowie
Staudenfluren (NRG, NRW, GMZ, UHF, UHT, UHM,) durch die neue Deichtrasse (B, T, W, L)

(B = Biotope / Pflanzen, T = Tiere, Bo = Boden, W = Wasser, K = Klima/Luft, L = Landschaftsbild)

Umfang: ca. 5,4 ha

MalRnahme

Begrundung/Zielsetzung:

Durch verschiedenen EinzelmaBnahmen zur Veranderung des Grabenprofils soll der Graben eine naturndhere
Struktur erhalten und die Entwicklung von standorttypischen Feuchtlebensrdumen und begleitenden Rohricht-
und Staudenfluren geférdert werden.

MaRnahmenbeschreibung:

Die MafRnahme umfasst die Umgestaltungen im Ufer- und Sohlenbereich des derzeit naturfernen

Entwasserungsgrabens auf einer Lange von 1,525 km durch folgende EinzelmaRnhahmen:

e Profilausbau durch Doppeltrapezprofil in drei Grabenabschnitten auf insgesamt 235 m Lange und ca. 7,50 m
Breite.

e Anlage einer Hochwasserabflussmulde ca. 100 m lang und 5 m breit und variablen Béschungen.

e Grabenneubauten mit Inseln (max. 10 m breit) in drei Abschnitten auf einer Gesamtlange von 260 m.

e Profilerweiterungen in drei Grabenabschnitten um 6,50 — 11,0 m mit variablen B&schungsneigungen
zwischen 1: 1,5 und 1: 2,5 auf einer Gesamtlange von 210 m.

e Riickbau einer Uberfahrt mit Betondurchlass und Wehrverschluss.

Biotopentwicklungs- u. Pflegekonzept / Kontrollen:
Nach Durchfiihrung der 3 jahrigen Fertigstellungs- und Entwicklungspflege werden die Flachen nach Bedarf in
mehrjéhrigen Abstanden verjingt.

Zeitpunkt der Durchfuhrung:
Die MaRnahme erfolgt in den Sommermonaten, auf3erhalb der Kernbrutzeit der Brutvogel

[ vor Baubeginn [ mit Baubeginn [ wahrend der Bauzeit X nach Fertigstellung des Bauvorhabens
Beeintréchtigung: O vermieden [ vermindert

[ ausgeglichen KX ausgeglichen i. V. m. MaRn.-Nr. E 2 [ nicht ausgleichbar

[ ersetzt O ersetzt i. V. m. MaRn.-Nr. O nicht ersetzbar

Betroffene Grundfldchen und vorgesehene Regelung

O Flachen der offentlichenHand .. ha | Kunftiger Eigenttimer:

X Flachen Dritter 2,1 ha | Neuhauser Deichverband

O Vorubergehende Flacheninanspruchnahme ....ha

X Grunderwerb 2,1 ha | Kunftiger Unterhaltungspflichtiger:
O Nutzungsbeschrankung .. ha | Neuhauser Deichverband
FlachengroRe der MaBnahme 2,1 ha
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Trager der Mal3nahme: MaRnahmen-Nr.: E 2

Neuhauser Deichverband MaRnahmenblatt

Bezeichnung der BaumaRnahme: zum Lageplan der landschaftspflegerischen
. MaRnahmen

Ausbau und Neubau der Hochwasserdeiche Unterlagen-Nr.: 5 Blatt-Nr.: 2

an Sude und Krainke
- - (V=Vermeidungs-, S=Schutz-, A=Ausgleichs-,
Planungsabschnitt Sudedelch, linker E=Ersatz-, G=GestaltungsmaRnahme)

Krainkedeich, rechter Krainkedeich

Lage der MaRnahme / Bau-km:

Kurzbezeichnung der MaRnahme: Umwandlung von Ackerflachen in extensiv genutztes Griinland

Konflikt/Beeintrachtigung alle Blatter im Bestands- und Konfliktplan

Beschreibung:
Uberbauung von Rohrglanz- und Wasserschwadenrohrichen, sonstigem mesophilen Grinland sowie

Staudenfluren (NRG, NRW, GMZ, UHF, UHT, UHM,) durch die neue Deichtrasse (B, T, W, L)
(B = Biotope / Pflanzen, T = Tiere, Bo = Boden, W = Wasser, K = Klima/Luft, L = Landschaftsbild)
Umfang: ca. 5,4 ha

MalRnahme

Begrindung/Zielsetzung:

Durch Uberfilhrung der Ackerflachen (WST II/lll) in artenreiches mesophiles Grinland (WST HI/IV) mit dem
Entwicklungsziel ,Magere Flachland-Mahwiesen® erfolgt eine Aufwertung um mind. eine Wertstufe und es kénnen
die Beeintrachtigungen mehrerer Schutzgutfunktionen ausgeglichen werden (B, T, Bo, W, L)

MaRnahmenbeschreibung:

Die Umwandlung erfolgt durch Mulchen mit nach der Samenreife gewonnenem Mahgut von nahegelegenen
Extensivgriinlandbestédnden, deren Auspragung den Zielvorstellungen fir die umzuwandelnden Flachen
entspricht. Sobald sich ein geschlossener Grinlandbestand entwickelt hat, wird die Flache durch extensive
Mahnutzung bewirtschaftet. Bei der Flache in Dellien wird aus dem Bodenaushub der Gewd&sserherstellung
anderer MaRnahmen ein ca. 1 m hoher und 20 m breiter flacher Wall an der Flursticksgrenze parallel zum
Wegegrundstiick angelegt.

Biotopentwicklungs- u. Pflegekonzept / Kontrollen:

ein- bis zweimalige Mahd pro Jahr, erster Schnitt friihestens ab 1. Juli, Nachweide zum Spatsommer oder Herbst
kann vorgenommen werden, kein Eintrag von Pestiziden, Herbiziden oder zusatzlichem Diinger. keine
MaRnahmen zur Bodenbearbeitung (Walzen, Schleppen), Mahdabfolge von innen nach au3en zur Verbesserung
der Fluchtmoglichkeiten fur Tiere.

Zeitpunkt der Durchfihrung:
Die Malnahme wird im zeitigen Frihjahr oder Herbst, auRerhalb der Kernbrutzeit der Offenlandbriter
durchgefihrt.

X vor Baubeginn [ mit Baubeginn [ wahrend der Bauzeit [ nach Fertigstellung des Bauvorhabens
Beeintréchtigung: [ vermieden O vermindert

[J ausgeglichen Xl ausgeglichen i. V. m. MaRn.-Nr. E 1 [ nicht ausgleichbar

O ersetzt O ersetzti. V. m. MaRn.-Nr. O nicht ersetzbar

Betroffene Grundflachen und vorgesehene Regelung

O Flachen der offentichenHand ... ha | Kiinftiger Eigentiimer:

X Flachen Dritter 6,2 ha |Neuhauser Deichverband

O Vorubergehende Flacheninanspruchnahme ....ha

X Grunderwerb 6,2 ha | Kunftiger Unterhaltungspflichtiger:
O Nutzungsbeschrankung .. ha | Neuhauser Deichverband
FlachengroRe der MalRnahme 6,2 ha
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Trager der Mal3nahme: MaRnahmen-Nr.: E 5

Neuhauser Deichverband MaRnahmenblatt

Bezeichnung der BaumaRnahme: zum Lageplan der landschaftspflegerischen
. MaRnahmen

Ausbau und Neubau der Hochwasserdeiche Unterlagen-Nr.: 5 Blatt-Nr.: 5

an Sude und Krainke
- - (V=Vermeidungs-, S=Schutz-, A=Ausgleichs-,
Planungsabschnitt Sudedelch, linker E=Ersatz-, G=GestaltungsmaRnahme)

Krainkedeich, rechter Krainkedeich

Lage der MaRnahme / Bau-km:

Kurzbezeichnung der MaRnahme: Anlage einer Streuobstwiese

Konflikt/Beeintrachtigung alle Blatter im Bestands- und Konfliktplan

Beschreibung:
Verlust von Einzelbdumen und Biotopen der WST 1l (HB, WPB, WZK, HFB) durch die neue Deichtrasse
B, T,L,K)

B = Biotope / Pflanzen, T = Tiere, Bo = Boden, W = Wasser, K = Klima/Luft, L = Landschaftsbild)

Umfang: 47 Einzelgehdlze, und ca. 1,46 ha Gehdlzflachen

MalRnahme

Begriindung/Zielsetzung:

Durch die Anpflanzung von 16 Obstbdumen und die Extensivierung einer Grunlandflache kann ein Teil der
Gehdélzverluste kompensiert werden. Gleichzeitig kdnnen die Beeintrachtigungen mehrerer Schutzgutfunktionen
ausgeglichen werden (B, T, Bo, W, L)

Malnahmenbeschreibung:

Auf der derzeitigen Griinlandflache (GIT) am westlichen Ortrand von Rosien wird eine Obstwiese mit 16 Baumen
alter regionaltypischer Sorten angelegt und das Griinland unter den Baumen als mesophiles Grunland extensiv
gepflegt. Gepflanzt werden Apfel-, Birn-, Pflaumen- und Kirschbdume als Hochstamme, StU 10 - 12 cm. Das
Grunland unter den B&umen wird durch extensive Mahnutzung entsprechend den u.g. Vorgaben zu
artenreicheren Besténden entwickelt und erfahrt dadurch eine Aufwertung.

Biotopentwicklungs- u. Pflegekonzept / Kontrollen:

Ein- bis zweimalige Mahd pro Jahr, erster Schnitt friihestens ab 15. Juni, kein Eintrag von Pestiziden oder
Herbiziden, keine =zusatzliche Entwasserung, Diingergaben bedarfsangepasst und nur in den absolut
notwendigen Mindestmengen (maximal 40 kg N und 15 kg P pro ha), Diingung nicht zwischen 1. Marz und 15.
Juni

Zeitpunkt der Durchfuhrung:
Die Malnahme wird im zeitigen Fruhjahr oder Herbst, auRerhalb der Kernbrutzeit der Offenlandbruter
durchgefihrt.

X vor Baubeginn [ mit Baubeginn [ wéhrend der Bauzeit [ nach Fertigstellung des Bauvorhabens
Beeintréchtigung: O vermieden [ vermindert
[ ausgeglichen X ausgeglichen i. V. m. MaRn.-Nr. A IX [ nicht ausgleichbar
[ ersetzt O ersetzti. V. m. MaRn.-Nr. O nicht ersetzbar

Betroffene Grundfldchen und vorgesehene Regelung

O Flachen der offentichenHand ... ha | Kunftiger Eigentimer:

K Flachen Dritter 0,19 ha | Neuhauser Deichverband

O Vorubergehende Flacheninanspruchnahme ....ha

X Grunderwerb 0,19 ha | Kinftiger Unterhaltungspflichtiger:
O Nutzungsbeschrankung .. ha | Neuhauser Deichverband
FlachengrofRRe der MaRnahme 0,19 ha
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Trager der Mal3nahme: MaRnahmen-Nr.: E 6

Neuhauser Deichverband MaRnahmenblatt

Bezeichnung der BaumaRnahme: zum Lageplan der landschaftspflegerischen
. MaRnahmen

Ausbau und Neubau der Hochwasserdeiche Unterlagen-Nr.: 5 Blatt-Nr.: 6

an Sude und Krainke
- - (V=Vermeidungs-, S=Schutz-, A=Ausgleichs-,
Planungsabschnitt Sudedelch, linker E=Ersatz-, G=GestaltungsmaRnahme)

Krainkedeich, rechter Krainkedeich

Lage der MaRnahme / Bau-km:

Kurzbezeichnung der MaRnahme: Naturnahe Entwicklung einer Flaiche am Elbedeich

Konflikt/Beeintrachtigung alle Blatter im Bestands- und Konfliktplan

Beschreibung:

Uberbauung von Rohrglanz- und Wasserschwadenréhrichen, sonstigem mesophilen Grinland, Gras- und
Staudenfluren (NRG, NRW, GMZ, UHF, UHT, UHM,) sowie Gehdlzverlusten im Bereich des Sicherungsstreifens
(WST IlII/IV) durch die neue Deichtrasse (B, T, Bo, W, L, K)

B = Biotope / Pflanzen, T = Tiere, Bo = Boden, W = Wasser, K = Klima/Luft, L = Landschaftsbild)
Umfang: 6,08 ha, davon ca. 0,68 ha Gehdlzflachen

MalRnahme

Begrindung/Zielsetzung:

Durch die Anlage eines Gewassers mit angrenzender Sukzession werden anteilig Eingriffe in Feuchtbiotope
sowie Gehdlzbestande kompensiert. Gleichzeitig kénnen die Beeintrachtigungen mehrerer Schutzgutfunktionen
ausgeglichen werden (B, T, Bo, W, L)

MaRnahmenbeschreibung:

Das Kleingewasser wird mit unterschiedlichen Bé&schungsneigungen zwischen 1:10 und 1:5 und
unregelméaRiger Ausformung hergestellt. Die tiefsten Punkte der Gewéassersohle haben eine Tiefe von ca. 1,60 m.
Eine naturnahe Verlandungszone wird sich um das Gewasser selbstandig ansiedeln.

Der Bereich um das Gewasser wird der natiirlichen Sukzession Uberlassen. Das entsprechende Artenpotenzial
zur Entwicklung naturnaher Vegetationsbestande ist im Boden oder in der Umgebung vorhanden.

Biotopentwicklungs- u. Pflegekonzept / Kontrollen:

Zielbiotope sind Komplexe aus Gebuschen und Baumbestédnden aus Arten der Hartholzaue, Rohrichten,
Seggenrieden und Hochstaudenfluren feuchter Standorte.

Nach Fertigstellungspflege Uberlassung der ungestérten Vegetationsentwicklung

Zeitpunkt der Durchfuhrung:
Die MaRnahme wird im Spatsommer, Herbst, auRerhalb der Kernbrutzeit der Offenlandbriiter durchgefiihrt.

X vor Baubeginn [ mit Baubeginn [ wahrend der Bauzeit [ nach Fertigstellung des Bauvorhabens
Beeintréchtigung: O vermieden [ vermindert
[ ausgeglichen X ausgeglichen i. V. m. MaRn.-Nr. A IX, E 1 O nicht ausgleichbar
O ersetzt O ersetzti. V. m. Man.-Nr. O nicht ersetzbar

Betroffene Grundfldchen und vorgesehene Regelung

O Flachen der offentlichenHand .. ha | Kunftiger Eigentimer:

X Flachen Dritter 1,47 ha | Neuhauser Deichverband

O Vorubergehende Flacheninanspruchnahme ....ha

X Grunderwerb 1,47 ha | Kunftiger Unterhaltungspflichtiger:
O Nutzungsbeschrankung .. ha | Neuhauser Deichverband
FlachengroRe der MaBnahme 1,47 ha
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Trager der Malnahme: MaRnahmen-Nr.: E 7

Neuhauser Deichverband MaRnahmenblatt

Bezeichnung der BaumaRnahme: zum Lageplan der landschaftspflegerischen
. MaRnahmen

Ausbau und Neubau der Hochwasserdeiche Unterlagen-Nr.: 5 Blatt-Nr.: 7

an Sude und Krainke
(V=Vermeidungs-, S=Schutz-, A=Ausgleichs-,

Planungsabschnitt Sudedeich, linker E=Ersatz-, G=GestaltungsmaRnahme)
Krainkedeich, rechter Krainkedeich

Lage der MaRnahme / Bau-km:

Kurzbezeichnung der MaRnahme: Heckenpflanzung zwischen Rosien und Querdeich

Konflikt/Beeintrachtigung alle Blatter im Bestands- und Konfliktplan

Beschreibung:
Gehoélzverluste im Bereich des Sicherungsstreifens (WST I11/1V) durch die neue Deichtrasse (B, T, Bo, W, L, K)

B = Biotope / Pflanzen, T = Tiere, Bo = Boden, W = Wasser, K = Klima/Luft, L = Landschaftsbild)
Umfang: ca. 0,68 ha Gehdlzflachen

MalRnahme

Begrindung/Zielsetzung:
Durch die Anlage von naturnahen Feldhecken werden anteilig Eingriffe in Gehdlzbestande kompensiert.
Gleichzeitig kdnnen die Beeintrachtigungen mehrerer Schutzgutfunktionen ausgeglichen werden (B, T, Bo, W, L)

MaRnahmenbeschreibung:

Entlang eines Feldweges werden an der Grenze zu einer Grunland bzw. einer Ackerflache Hecken in einer Breite
von 3 - 5 m angelegt. Sie verlauft dort parallel zu einem néhrstoffreichen Graben. Zielbiotope sind strukturreiche
Hecken aus verschiedenen standortheimischen Gehdlzarten mit einer gestuften Ausbildung. Die
Heckenpflanzung wurde bereits vorgezogen im Flachenumfang von 1.320 m? umgesetzt.

Biotopentwicklungs- u. Pflegekonzept / Kontrollen:
Zielbiotop sind strukturreiche Hecken aus verschiedenen standortheimischen Gehdlzarten mit einer gestuften
Ausbildung. Nach der 3-jahrigen Pflege erfolgt in langjahrigen Absténden ein Pflegeschnitt nach Bedarf.

Zeitpunkt der Durchfuhrung:
Die MalRnahme wurde bereits im Friihjahr 2009 vorgezogen durchgefiihrt.

X vor Baubeginn [ mit Baubeginn [ wahrend der Bauzeit [ nach Fertigstellung des Bauvorhabens
Beeintrachtigung: O vermieden [ vermindert
[ ausgeglichen X ausgeglichen i. V. m. MaRn.-Nr. A IX, E 6 O nicht ausgleichbar
O ersetzt O ersetzti. V. m. Man.-Nr. O nicht ersetzbar

Betroffene Grundfldchen und vorgesehene Regelung

O Flachen der 6ffentichenHand ... ha | Kunftiger Eigenttimer:

X Flachen Dritter 0,13 ha | Neuhauser Deichverband

O Vorubergehende Flacheninanspruchnahme ....ha

X Grunderwerb 0,13 ha | Kinftiger Unterhaltungspflichtiger:
O Nutzungsbeschrankung .. ha | Neuhauser Deichverband
FlachengrofRRe der MaRnahme 0,13 ha

Projekte/2019/Anderungsantrag LBP Sude Krainke/MaBnahmenblatter 20.05.2020 WLW Landschaftsarchitekten




LBP Hochwasserdeiche an Sude und Krainke - MaBnahmenblatter Seite 44

Trager der MaRnahme: MaRRnahmen-Nr.: E 8

Neuhauser Deichverband MaRnahmenblatt

Bezeichnung der Baumanahme: zum Lageplan der landschaftspflegerischen
. MaRnahmen

Ausbau und Neubau der Hochwasserdeiche Unterlagen-Nr.: 5 Blatt-Nr.: 8

an Sude und Krainke _ '
- - (V=Vermeidungs-, S=Schutz-, A=Ausgleichs-,
Planungsabschnitt Sudedelch, linker E=Ersatz-, G=GestaltungsmaRnahme)

Krainkedeich, rechter Krainkedeich

Lage der MaRnahme / Bau-km:

Kurzbezeichnung der MaRnahme: Anlage einer Streuobstwiese

Konflikt/Beeintrachtigung alle Blatter im Bestands- und Konfliktplan

Beschreibung:
Verlust von Einzelbdumen und Biotopen der WST Il (HB, WPB, WZK, HFB) durch die neue Deichtrasse
(B, T, L, K)

B = Biotope / Pflanzen, T = Tiere, Bo = Boden, W = Wasser, K = Klima/Luft, L = Landschaftsbild)

Umfang: 47 Einzelgehdlze, und ca. 1,46 ha Gehélzflachen

MalRnahme

Begrindung/Zielsetzung:

Durch die Anpflanzung von 42 Obstbdumen und die Extensivierung einer Grinlandflache kann ein Teil der
Gehdélzverluste kompensiert werden. Gleichzeitig kdnnen die Beeintrachtigungen mehrerer Schutzgutfunktionen
ausgeglichen werden (B, T, Bo, W, L)

Malnahmenbeschreibung:

Auf der derzeitigen Grunlandflache (GIT) am norddstlichen Ortrand von Rosien wird eine Obstwiese
mit 42 Baumen alter regionaltypischer Sorten angelegt und das Grinland unter den Baumen als
mesophiles Grinland extensiv gepflegt. Gepflanzt werden Apfel-, Birn-, Pflaumen- und Kirschbdume
als Hochstdmme, StU 10 - 12 cm. Das Griunland unter den Baumen wird durch extensive Méahnutzung
entsprechend den u.g. Vorgaben zu artenreicheren Bestanden entwickelt und erfahrt dadurch eine
Aufwertung.

Biotopentwicklungs- u. Pflegekonzept / Kontrollen:

Ein- bis zweimalige Mahd pro Jahr, erster Schnitt friihestens ab 15. Juni, kein Eintrag von Pestiziden oder
Herbiziden, keine =zusatzliche Entwasserung, Diingergaben bedarfsangepasst und nur in den absolut
notwendigen Mindestmengen (maximal 40 kg N und 15 kg P pro ha), Dingung nicht zwischen 1. Méarz und 15.
Juni

Zeitpunkt der Durchfuhrung:
Die MalRnahme wird im zeitigen Frihjahr oder Herbst, auflerhalb der Kernbrutzeit der Offenlandbruter
durchgefihrt.

X vor Baubeginn [ mit Baubeginn [ wahrend der Bauzeit [ nach Fertigstellung des Bauvorhabens
Beeintrachtigung: O vermieden [ vermindert
[ ausgeglichen X ausgeglichen i. V. m. MaRn.-Nr. A IX [ nicht ausgleichbar
O ersetzt O ersetzti. V. m. Man.-Nr. O nicht ersetzbar

Betroffene Grundfldchen und vorgesehene Regelung

O Flachen der offentlichenHand .. ha | Kunftiger Eigentimer:

X Flachen Dritter 0,47 ha | Neuhauser Deichverband

O Vorubergehende Flacheninanspruchnahme ....ha

X Grunderwerb 0,47 ha | Kinftiger Unterhaltungspflichtiger:
O Nutzungsbeschrankung .. ha | Neuhauser Deichverband
FlachengroRe der MaBnahme 0,47 ha
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Trager der MaRnahme: MaRRnahmen-Nr.: E 9

Neuhauser Deichverband MaRnahmenblatt

Bezeichnung der Baumanahme: zum Lageplan der landschaftspflegerischen
. MaRnahmen

Ausbau und Neubau der Hochwasserdeiche Unterlagen-Nr.: 5 Blatt-Nr.: 9

an Sude und Krainke _ '
- - (V=Vermeidungs-, S=Schutz-, A=Ausgleichs-,
Planungsabschnitt Sudedelch, linker E=Ersatz-, G=Gestaltungsmalnahme)

Krainkedeich, rechter Krainkedeich

Lage der MaRnahme / Bau-km:

Kurzbezeichnung der MaRnahme: Anlage einer Streuobstwiese

Konflikt/Beeintrachtigung alle Blatter im Bestands- und Konfliktplan

Beschreibung:
Verlust von Einzelbdumen und Biotopen der WST Il (HB, WPB, WZK, HFB) durch die neue Deichtrasse
(B, T, L, K)

B = Biotope / Pflanzen, T = Tiere, Bo = Boden, W = Wasser, K = Klima/Luft, L = Landschaftsbild)

Umfang: 47 Einzelgehdlze, und ca. 1,46 ha Gehdélzflachen

MalRnahme

Begrindung/Zielsetzung:

Durch die Anpflanzung von 14 Obstbdumen und die Extensivierung einer Griinlandflache kann ein Teil der
Gehoélzverluste kompensiert werden. Gleichzeitig kdnnen die Beeintrachtigungen mehrerer Schutzgutfunktionen
ausgeglichen werden (B, T, Bo, W, L)

MaRnahmenbeschreibung:

Auf der derzeitigen Grinlandflache (GIT) am westlichen Ortrand von Rosien wird eine Obstwiese mit 14 Baumen
alter regionaltypischer Sorten angelegt und das Griinland unter den Baumen als mesophiles Griinland extensiv
gepflegt. Gepflanzt werden Apfel-, Birn-, Pflaumen- und Kirschbdume als Hochstamme, StU 10 - 12 cm. Das
Grunland unter den Baumen wird durch extensive Méhnutzung entsprechend den u. g. Vorgaben zu artenreichen
Bestanden entwickelt und erfahrt dadurch eine Aufwertung.

Biotopentwicklungs- u. Pflegekonzept / Kontrollen:

Ein- bis zweimalige Mahd pro Jahr, erster Schnitt friihestens ab 15. Juni, kein Eintrag von Pestiziden oder
Herbiziden, keine zusatzliche Entwéasserung, Diingergaben bedarfsangepasst und nur in den absolut
notwendigen Mindestmengen (maximal 40 kg N und 15 kg P pro ha), Dingung nicht zwischen 1. Marz und 15.
Juni

Zeitpunkt der Durchfihrung:
Die Malnahme wird im zeitigen Frihjahr oder Herbst, auRerhalb der Kernbrutzeit der Offenlandbriter
durchgefihrt.

X vor Baubeginn [ mit Baubeginn [ wahrend der Bauzeit [ nach Fertigstellung des Bauvorhabens
Beeintréchtigung: [ vermieden O vermindert
[ ausgeglichen X ausgeglichen i. V. m. MaRn.-Nr. A IX [ nicht ausgleichbar
O ersetzt O ersetzti. V. m. Man.-Nr. O nicht ersetzbar

Betroffene Grundfldchen und vorgesehene Regelung

O Flachen der offentichenHand ... ha | Kinftiger Eigentiimer:

X Flachen Dritter 0,17 ha | Neuhauser Deichverband

O Vorubergehende Flacheninanspruchnahme ....ha

X Grunderwerb 0,17 ha | Kunftiger Unterhaltungspflichtiger:
O Nutzungsbeschrankung .. ha | Neuhauser Deichverband
FlachengroRe der MaRnahme 0,17 ha
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Tréger der MaRnahme: MaRnahmen-Nr.: E 10

Neuhauser Deichverband MaRnahmenblatt

Bezeichnung der Baumanahme: zum Lageplan der landschaftspflegerischen
. MaRnahmen

Ausbau und Neubau der Hochwasserdeiche Unterlagen-Nr.: 5 Blatt-Nr.: 10

an Sude und Krainke _ '
- - (V=Vermeidungs-, S=Schutz-, A=Ausgleichs-,
Planungsabschnitt Sudedelch, linker E=Ersatz-, G=Gestaltungsmanahme)

Krainkedeich, rechter Krainkedeich

Lage der MaRnahme / Bau-km:

Kurzbezeichnung der Manahme: Anlage einer Streuobstwiese

Konflikt/Beeintrachtigung alle Blatter im Bestands- und Konfliktplan

Beschreibung:
Verlust von Einzelbdumen und Biotopen der WST Il (HB, WPB, WZK, HFB) durch die neue Deichtrasse

(B, T, L, K)
B = Biotope / Pflanzen, T = Tiere, Bo = Boden, W = Wasser, K = Klima/Luft, L = Landschaftsbild)

Umfang: 47 Einzelgehdlze, und ca. 1,46 ha Gehdlzflachen

MalRnahme

Begrindung/Zielsetzung:

Durch die Anpflanzung von 118 Obstbaumen und die Extensivierung einer Grunlandflache kann ein Teil der
Geholzverluste kompensiert werden. Gleichzeitig kdnnen die Beeintrachtigungen mehrerer Schutzgutfunktionen
ausgeglichen werden (B, T, Bo, W, L)

MaRnahmenbeschreibung:

Auf einer Ackerflaiche im Siden von Rosien wird auf zwei Abschnitten eine Streuobstwiese angelegt. Die eine
11.942 m2 Flache schliet sich an die Ortsbebauung an. Hier werden flachig 101 Obstbdume alter
regionaltypischer Sorten gepflanzt. Die andere Teilflache mit einer Lange von 169 m und 10 m Breite erstreckt
sich entlang eines Weges in Nord- Sudrichtung. Auf dieser Flache werden wegebegleitend im Abstand von 10 m
insgesamt 17 Obstbdume gepflanzt. Gepflanzt werden Apfel-, Birn-, Pflaumen- und Kirschbaume als
Hochstdmme, StU 10 - 12 cm. Die Anlage von Griinland auf der Ackerflache erfolgt durch Mulchen mit nach der
Samenreife gewonnenem Mahgut von nahegelegenen Extensivgriinlandbesténden, deren Auspréagung den
Zielvorstellungen fiir die umzuwandelnde Flache entspricht. Sobald sich ein geschlossener Grinlandbestand
entwickelt hat, wird die Flache extensiv genutzt. Das Grunland unter den B&umen wird durch extensive
Mahnutzung entsprechend den u. g. Vorgaben zu artenreicheren Besténden entwickelt und erfahrt dadurch eine
Aufwertung.

Biotopentwicklungs- u. Pflegekonzept / Kontrollen:

Ein- bis zweimalige Mahd pro Jahr, erster Schnitt friihestens ab 15. Juni, kein Eintrag von Pestiziden oder
Herbiziden, keine zusatzliche Entwasserung, Dungergaben bedarfsangepasst und nur in den absolut
notwendigen Mindestmengen (maximal 40 kg N und 15 kg P pro ha), Diingung nicht zwischen 1. Marz und 15.
Juni

Zeitpunkt der Durchfuhrung:
Die Malnahme wird im zeitigen Frihjahr oder Herbst, auflerhalb der Kernbrutzeit der Offenlandbriter
durchgefihrt.

X vor Baubeginn [ mit Baubeginn [ wahrend der Bauzeit [ nach Fertigstellung des Bauvorhabens
Beeintréchtigung: [ vermieden O vermindert
[ ausgeglichen X ausgeglichen i. V. m. MaBn.-Nr. A IX [ nicht ausgleichbar
O ersetzt O ersetzti. V. m. MaRn.-Nr. O nicht ersetzbar

Betroffene Grundfldchen und vorgesehene Regelung

O Flachen der offentichenHand ... ha | Kiinftiger Eigentiimer:

X Flachen Dritter 1,36 ha | Neuhauser Deichverband

O Vorubergehende Flacheninanspruchnahme ....ha

X Grunderwerb 1,36 ha | Kunftiger Unterhaltungspflichtiger:
O Nutzungsbeschrankung .. ha | Neuhauser Deichverband
FlachengroRe der MaRnahme 1,36 ha
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Tréger der MaRnahme: MaRnahmen-Nr.: E 11

Neuhauser Deichverband MaRnahmenblatt

Bezeichnung der BaumaRnahme: zum Lageplan der landschaftspflegerischen
. MaRnahmen

Ausbau und Neubau der Hochwasserdeiche Unterlagen-Nr.: 5 Blatt-Nr.: 2

an Sude und Krainke _ '
(V=Vermeidungs-, S=Schutz-, A=Ausgleichs-,

Planungsabschnitt Sudedeich, linker E=Ersatz-, G=GestaltungsmaRnahme)
Krainkedeich, rechter Krainkedeich

Lage der MaRnahme / Bau-km:

Kurzbezeichnung der MaRnahme: Umwandlung von Ackerflachen in extensiv genutztes Griinland und
eigendynamische Entwicklung (Sukzession)

Konflikt/Beeintrachtigung alle Blatter im Bestands- und Konfliktplan

Beschreibung:

Uberbauung von artenreichem mesophilem Grinland (GMA) auf 2.397 m2 sowie Baumhecken (HFB),
Sukzessionsgebiisch (BMS), Siedlungsgehdlze (HSE) auf 3.568 m2 durch die neue Deichtrasse auf dem Altdeich
B, T,W,L

((B = Biotope / Pf?anzen, T = Tiere, Bo = Boden, W = Wasser, K = Klima/Luft, L = Landschaftsbild)

Umfang: ca. 0,6 ha

MalRnahme

Begrindung/Zielsetzung:

Durch Uberfiihrung 4.794 m2Ackerflachen (WST II/lll) in artenreiches mesophiles Grinland (WST 11I/IV) mit dem
Entwicklungsziel ,Magere Flachland-Mahwiesen® sowie auf 203 m2 Ackerflaichen und 3.108 m?
Intensivgrinlandflachen erfolgt eine Aufwertung um mind. eine Wertstufe und es kdnnen die Beeintrachtigungen
mehrerer Schutzgutfunktionen ausgeglichen werden (B, T, Bo, W, L)

MaRnahmenbeschreibung:

Die Umwandlung der Ackerflache erfolgt durch Mulchen mit nach der Samenreife gewonnenem Mahgut von
nahegelegenen Extensivgrinlandbestéanden, deren Auspragung den Zielvorstellungen fir die umzuwandelnden
Flachen entspricht. Sobald sich ein geschlossener Griinlandbestand entwickelt hat, wird die Flache durch
extensive Mahnutzung bewirtschaftet.

Durch Nutzungsaufgabe im Bereich der Intensivgriinlandflache auf 3.108 m2 und eines Ackerstreifend auf 203 mz
wird eine eigendynamische Entwicklung (Sukzession) initiert.

Biotopentwicklungs- u. Pflegekonzept / Kontrollen:

ein- bis zweimalige Mahd pro Jahr, erster Schnitt friihestens ab 1. Juli, Nachweide zum Spatsommer oder Herbst
kann vorgenommen werden, kein Eintrag von Pestiziden, Herbiziden oder zusatzlichem Diinger. keine
MaRnahmen zur Bodenbearbeitung (Walzen, Schleppen), Mahdabfolge von innen nach au3en zur Verbesserung
der Fluchtmdglichkeiten fur Tiere. Im Bereich der Sukzessionsflache erfolgt keine Pflege.

Zeitpunkt der Durchfihrung:
Die Malnahme wird im zeitigen Frihjahr oder Herbst, aufRerhalb der Kernbrutzeit der Offenlandbriter
durchgefihrt.

X vor Baubeginn [ mit Baubeginn [ wahrend der Bauzeit [ nach Fertigstellung des Bauvorhabens
Beeintréchtigung: [ vermieden O vermindert

[ ausgeglichen X ausgeglichen i. V. m. MaRn.-Nr. E 1 [ nicht ausgleichbar

O ersetzt O ersetzt i. V. m. Man.-Nr. O nicht ersetzbar

Betroffene Grundflachen und vorgesehene Regelung

O Flachen der offentlichenHand ... ha | Kiinftiger Eigentiimer:

X Flachen Dritter 0,93 ha | Neuhauser Deichverband

O Vorubergehende Flacheninanspruchnahme ....ha

X Grunderwerb 0,93 ha [ Kunftiger Unterhaltungspflichtiger:
O Nutzungsbeschrankung . ha | Neuhauser Deichverband
FlachengrofRe der MaRBnahme (Flurstiick ges. 0,93 ha) 0,81 ha
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