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LGLN Landesamt fir Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen

LROP  Landesraumordnungsplan

LRP Landschaftsrahmenplan

LRT Lebensraumtyp (im Sinne der Richtlinie 92/43/EWG), mit Sternchen sind prioritar
Lwaeq mittlerer Schallleistungspegel

Nb Nebenbestimmung

Nds Niedersachsen

NHN Normalhéhennull

NN Normalnull

NLF Niedersachsische Landesforsten

NLfB Niedersachsisches Landesamt fiir Bodenforschung
n.n. nicht nachweisbar

NR Niedersachsen-Riedel

PFB Planfeststellungsbeschluss

POK Pegeloberkante

RBP Rahmenbetriebsplan
RC Recycling

ROK Rohroberkante
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1 Allgemeine Angaben
1.1 Planungsanlass

In dem 1997 stillgelegten ehemaligen Kali- und Steinsalzbergwerk Niedersachsen-Riedel im
Landkreis Celle wurde seit 1910 Kali- und Steinsalz abgebaut. Die Produktionsriicksténde
des Kaliwerks Niedersachsen wurden Uberwiegend wieder in die untertdgigen Hohlrdume
verbracht, Uberschiissiges Material wurde aufgehaldet.

Die aus der Aufhaldung des Uberschussmaterials resultierende Riickstandshalde besteht zu
etwa 94 % aus Steinsalz (NaCl). Sie umfasst ca. 11,5 Mio. m®, hat eine Masse von rd.
22,4 Mio. t' und eine von einem Haldenrandgraben umfasste Flache von 25,1 ha.

Das nachfolgende Luftbild zeigt die Kalihalde mit Blick von Ost nach West.

- 9
== | — %

Abb. 1-1 Halde Niedersachsen - Blick nach Westen (K+S 2014)

Niederschlage, die auf die Rlckstandshalde fallen, flihren zu einer Lésung der im Halden-
material enthaltenen Salze. Das aufgesalzene Niederschlagswasser flieBt Uberwiegend
oberflachlich von der Halde ab. Es wird von einem die Halde ringférmig umschlieBenden
Haldenrandgraben gefasst und dem untertagigen Grubengebaude, das seit 2007 planmaBig
geflutet wird, zugefiihrt. Ein gewisser Eintrag von salzhaltigem Niederschlagswasser in den
umgebenden Boden und das Grundwasser lasst sich dennoch nicht vollstédndig
ausschlieBBen.

Durch eine Abdeckung der Rlckstandshalde mit geeignetem Boden- und Bauschuttmaterial
und anschlieBende Begrinung soll die Neubildung von salzhaltigen Wassern signifikant
reduziert und damit eine nachhaltige und dauerhafte Verbesserung der Umweltsituation an
der Ruckstandshalde erreicht werden. Am Ful3 der Halde soll dafiir eine Bauschuttrecycling-
Anlage errichtet werden, die aus den angelieferten Bauschuttmaterialien geeignetes Abdeck-
material herstellt. Die Aufstandsflache der Halde innerhalb des Haldenrandgrabens wird sich
durch die geplante Abdeckung von 25,1 ha auf 41,5 ha, d.h. um 16,4 ha vergré3ern.

' aus: Abschlussbetriebsplan fiir das Kali- und Steinsalzbergwerk Niedersachsen-Riedel v. 6.10.2005, Kap. 3.2
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Durch den vorliegenden Rahmenbetriebsplan sollen die genehmigungsrechtlichen
Voraussetzungen fur das Vorhaben geschaffen werden.

1.2 Kurze Chronik des Werks Niedersachsen-Riedel

Im ehemaligen Kali- und Steinsalzbergwerk Niedersachsen-Riedel wurde zwischen 1910 und
1997 Kali- und Steinsalz abgebaut. Das Werk bestand aus zwei Gbertagigen Produktions-
statten. Im Steinsalzwerk Riedel in Hanigsen wurde aus Steinsalz Speise-, Fischerei-,
Industrie- und Auftausalz hergestellt, im Kaliwerk Niedersachsen in Wathlingen wurde aus
Kalisalz Chlorkalium zur Verwendung als Dingemittel hergestellt. Das Grubengebaude ist
aufgeteilt in die drei Felder Riedel, Thése und Niedersachsen und durch die Schachte Riedel
und Niedersachsen und den Wetterschacht Riedel aufgeschlossen.

Das Werk befand sich Gber dem rheinisch streichenden Salzstock Hanigsen-Wathlingen, der
ca. 8 km lang und bis ca. 4 km breit ist und eine Flache von ca. 36 km? einnimmt. Der Abbau
erfolgte in Teufen zwischen 300 m und 1.505 m.

Wahrend der Produktionsphase des Werkes Niedersachsen-Riedel wurden insgesamt
57,7 Mio. Tonnen Kalirohsalz und 17,9 Mio. Tonnen Steinsalz geférdert und dadurch
untertagige Hohlrdume von ca. 41,5 Mio. m® geschaffen.

Wahrend im Kaliwerk Niedersachsen ab 1910 dauerhaft produziert wurde, war das Werk
Riedel ab 1927 nicht mehr in Betrieb (,Reservebergwerk®). 1937 nahm die Wehrmacht Besitz
von dem ehemaligen Kalischacht und baute die Werksanlagen zu einer Munitionsanstalt aus.
Unter Tage wurden auf der 650 m- und der 750 m-Sohle zahlreiche neue Kammern
angelegt. Bei Kriegsende befanden sich Gber 11.000 t Munition und Sprengmittel in den
untertdgigen Kammern der Munitionsanstalt. Am 18. Juni 1946 ereignete sich bei
Raumungsarbeiten im Grubengebaude eine schwere Explosion. Die auf den beiden Sohlen
lagernden Munitionsmengen detonierten gréBtenteils, weitere schwéchere Explosionen
ereigneten sich bis Mitte August.

Bei der Explosion kamen 86 Menschen ums Leben, das gesamte Schachtgebdude wurde
zerstért. Nach der Sicherung und teilweisen Raumung der betroffenen Kammern und
Streckenabschnitte wurde die Kalisalzférderung in Riedel 1950 wieder aufgenommen.

Am 28. Juni 1996 wurden die Kali- und Steinsalzproduktion des Werks Niedersachsen-
Riedel aufgrund ungunstiger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen eingestellt. Die
Steinsalzproduktion wurde im Februar 1997 wegen starker Nachfrage nach Auftausalz noch
einmal kurzzeitig wieder aufgenommen, Ende Februar 1997 jedoch endgdltig stillgelegt.

Die Ubertagigen Anlagen des Werksteils Niedersachsen wurden bis 2002 komplett
abgerissen. Die Wiedernutzbarmachung der Flachen ist abgeschlossen. Der Schacht
Niedersachsen ist mit einem Betondeckel und einem verfahrbaren Dach versehen.

Flr das Steinsalzrevier des Baufeldes Riedel wurde ab 1992 in Zusammenarbeit mit der
Niedersachsischen Gesellschaft zur Endlagerung von Sonderabfall mbH (NGS) geplant, im
Grubengebaude eine Untertagedeponie fiir gefahrliche Abfalle zu errichten. Ein
Planfeststellungsantrag wurde im Dezember 1998 eingereicht, der Planfeststellungs-
beschluss erging im Marz 2001.
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Sich andernde Rahmenbedingungen auf dem Abfallmarkt flhrten spéter allerdings dazu,
dass die anfanglich prognostizierte jahrliche Einlagerungsmenge von 100 Tt erheblich nach
unten korrigiert werden musste, sodass ein rentabler Deponiebetrieb nicht mehr méglich war.
Mitte 2003 entschloss sich die K+S AG deshalb zur Aufgabe des Projektes. Der Planfest-
stellungsbeschluss wurde vom damals zustédndigen Landesbergamt Clausthal-Zellerfeld mit
Wirkung vom 25.07.2003 aufgehoben.

Da  aufgrund mangelnder  Wirtschaftlichkeit ~ weder  eine bergbauliche
Wiederinbetriebnahme noch eine anderweitige Nachnutzung oder Nutzung des
Grubengebaudes oder der Schachte beabsichtigt war, war das Bergwerk damit endgiiltig
stillzulegen und zu verwahren.

Im Werksteil Riedel waren die Produktionsanlagen bereits 1997/98 abgerissen worden,
lediglich einige Gebaude waren im Rahmen des UTD-Projektes vorgehalten worden, um sie
einer entsprechenden Nachnutzung zu Uberfihren. Nach Aufgabe des UTD-Projektes ist
eine tatsachliche Nachnutzung dieser Gebaude derzeit allerdings nicht in Sicht.

Der Wetterschacht Riedel ist wie der Schacht Niedersachsen mit einer verfahrbaren
Dachkonstruktion mit Drahtverkleidung gesichert.

Der Schacht Riedel kann Uber das Férdergerlst noch befahren werden.

Far das Werk Niedersachsen-Riedel wurde 2005 ein Abschlussbetriebsplan erstellt, der vom
LBEG durch den Bescheid vom 11.9.2006 zugelassen wurde (s. Kap. 1.4). Das Gruben-
gebdude wird seit Dezember 2007 mit Haldenwasser und Wasser aus der Fuhse planmaBig
geflutet.

1.3 Halden und Haldenwasser

Das Werk Niedersachsen-Riedel verfligte tber drei Halden, auf denen bergbauliche Abfélle
abgelagert wurden: eine Teuf- und eine Produktionshalde im Steinsalzwerk Riedel und eine
Ruckstandshalde im Kaliwerk Niedersachsen.

Die Rickstandshalde Niedersachsen enthalt den Gberschissigen Produktionsriickstand aus
der Verarbeitung des im Schacht Niedersachsen zutage geférderten Kalirohsalzes zu
Kaliumchlorid (historische Bezeichnung: Chlorkalium), der aus technischen (volumetrischen)
Grinden nicht wieder vollstandig in die versatzpflichtigen Abbauhohlrdume verbracht werden
konnte.

Die Riickstandshalde umfasst 11,5 Mio. m® (auf Basis der Befliegung im Jahre 1995). Sie hat
eine mittlere Dichte von 1,9 bis 2,0 t/m?, d.h. eine Masse von rd. 22,4 Mio. t2. Die von einem
Haldenrandgraben umfasste Flache betragt 25,1 ha.

Der Bdschungswinkel der Halde betrdgt ca. 36° und entspricht damit etwa dem anderer
KalirGickstandshalden.

Der aufgehaldete Rickstand kann als verunreinigtes Steinsalz (940 g NaCl/kg) ange-
sprochen werden. In der nachfolgenden Tabelle ist die durchschnittliche Zusammensetzung
der Riickstandshalde dargestellt:

2 aus: Abschlussbetriebsplan fir das Kali- und Steinsalzbergwerk Niedersachsen-Riedel, Kap. 3.2
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Tab. 1-1 Zusammensetzung des Haldenriickstands

Trockenrlickstand (105 °C) 292 %
Wasserl6slichkeit =~ 98 %
Natrium 370 g/kg
Kalium 13 g/kg
Magnesium 1 g/kg
Calcium 4 g/kg
Chlorid 580 g/kg
Sulfat 11 g/kg
Ton 21 g/kg

Die auf die Riickstandshalde Niedersachsen fallenden Niederschlage fihren zu einer Lésung
des Rickstandssalzes. Die von der Halde abflieBenden salzhaltigen Niederschldge werden
im Haldenrandgraben aufgefangen und in einem Ruckhaltebecken gesammelt. Nach der
Stilllegung des Werkes wurden diese Wasser bis 2004 Uber zwei Versenkbrunnen
(Niedersachsen 3A/2002 und 1/96) am Haldenrand in den Salzspiegelbereich (Hutgestein)
des Salzstocks versenkt.

Vor dem Hintergrund der bevorstehenden Flutung des stillgelegten Bergwerks wurde auf
Antrag der K+S AG am 21. April 2004 auBerdem die Einleitung von Haldenwassern ins
Westfeld des Feldes Niedersachsen (Zeichen 06/04/11-5002 W) genehmigt. Dieser
Entsorgungsweg wurde im vierten Quartal 2004 in Betrieb genommen, so dass die
Versenkung anschlieBend nur noch ausnahmsweise (als ,Entlastungsoption® bei Starkregen)
in Anspruch genommen werden musste und inzwischen gar nicht mehr betrieben wird.

Zum Verbleib der Haldenwéasser nach Abschluss der Flutung stellt der Abschluss-
betriebsplan vom 06.10.2005 fest (S. 6), diese seien dann ,wieder anderweitig zu entsorgen,
entweder aufgrund einer Absto3- oder Versenkgenehmigung.“ Daraus ergibt sich also die
Notwendigkeit, fir das von der Halde abflieBende salzhaltige Niederschlagswasser eine
dauerhafte Entsorgungsmaglichkeit zu suchen oder dessen Anfall zu unterbinden.

Eine dauerhafte Verringerung des Anfalls von salzhaltigem Niederschlagswasser kann durch
eine Abdeckung der Halde mit begriinbaren Substraten erreicht werden.

Die K+S Baustoffrecycling GmbH betreibt seit 1997 in Sehnde die Rekultivierung der
Kaliriickstandshalde Friedrichshall. Durch Abdeckung der Halde mit geeigneten Béden und
Bauschuttfraktionen und anschlieBender Begrinung konnte dort die Neubildung von
salzhaltigen Wassern signifikant reduziert werden. Dieses Verfahren soll nun auf die Kali-
rickstandshalde Niedersachsen Ubertragen werden.

% aus: Littig, G. (1990): Geotechnologische Betrachtung der Riickstandshalde Niedersachsen-Riedel in

Wathlingen. (gleichlautend: Bathge, H.-G. (2008): Stillgelegte Halden des Werkes Niedersachsen Riedel.
Konzept zur Nachnutzung/Rekultivierung der Haldengelande)
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1.4 Abschlussbetriebsplan

Nach der Aufgabe des UTD-Projektes Mitte 2003 und der endgiltigen Einstellung des
Betriebes war gem. § 53 BBergG ein Abschlussbetriebsplan vorzulegen.

Dieser ,Abschlussbetriebsplan fir das Kali- und Steinsalzbergwerk Niedersachsen-Riedel*
wurde durch die K+S AG mit Datum vom 06.10.2005 vorgelegt. Fir das Grubengebaude
sieht der Abschlussbetriebsplan in Ubereinstimmung mit der gesetzlichen Anforderung gem.
§ 7 ABVO die Flutung vor. Sie soll im Wesentlichen mit StiBwasser aus der Fuhse erfolgen.
Auch Niederschlagswasser von der Rickstandshalde, das in einem Haldenringgraben auf-
gefangen und in einem Rickhaltebecken gesammelt wird, soll in das Grubengebaude
eingeleitet werden. Es wurde von einem Flutungshohlraum von 25,3 Mio. m® ausgegangen,
der sich durch Kavernensolung im Rahmen der Flutung noch auf rd. 29,5 Mio. m®*
vergroBert. Bei einer jahrlichen Einleitrate von 1,8 bis 2,1 Mio m® wird im
Abschlussbetriebsplan davon ausgegangen, dass die Flutung, beginnend ab 2006, nach rd.
15 Jahren abgeschlossen sein kann.

Fir die RiUstungsaltlasten sieht der Abschlussbetriebsplan den Verbleib unter Tage vor, da
man auf Grundlage eines Gutachtens® zu dem Schluss gekommen war, dass von ihnen auch
unter Flutungsbedingungen keine Umweltgefahr ausgeht. Diese Einschatzung wurde in zwei
Stellungnahmen des Wehrwissenschaftlichen Instituts flr Schutztechnologien - ABC - Schutz
der Bundeswehr 2006 und spater auch in zwei verwaltungsgerichtlichen Urteilen bestatigt®.

Die Halden waren nicht Gegenstand des Abschlussbetriebsplans (s. S. 5 des ABP), die darin
gemachten Angaben hatten lediglich informellen Charakter.

Hinsichtlich einer méglichen Gefahrdung des Grundwassers durch Eintrag von salzhaltigem
Haldenwasser von der Rickstandshalde Niedersachsen in das Grundwasser wird im
Abschlussbetriebsplan auf eine seit 1989 erstellte Gefahrdungsabschatzung verwiesen.
Diese Gefahrdungsabschatzung wurde Ende 2003 mit einer Stellungnahme des NLfB an das
Landesbergamt Clausthal-Zellerfeld” abgeschlossen. Darin wird festgestellt, dass es nach
damaligem Kenntnisstand keine Hinweise gabe, ,dass das Grundwasser im Umfeld der
Kalirickstandshalde Niedersachsen-Riedel durch Eintrdge von Haldenabwasser in
relevantem Umfang beeintrachtigt wurde®.

Der Abschlussbetriebsplan wurde vom Landesamt fiir Bergbau, Energie und Geologie durch
den Bescheid vom 11.09.2006 (Az. W 5002 A | 2005-008-1V) zugelassen. In
Nebenbestimmung 12 wird gefordert, bis zum 30.09.2008 dem LBEG ein Konzept zur
sinnvollen Nachnutzung/ Rekultivierung der Haldengelande einzureichen.

Ein Nachnutzungskonzept fur die 3 Halden wurde dem LBEG mit Datum von 10.07.2008
vorgelegt®. Wahrend darin fiir die beiden kleinen Halden in Riedel kein aktueller Handlungs-
bedarf festgestellt wird, werden fir die Halde Niedersachsen verschiedene Méglichkeiten
gepruft und verworfen, die Halde in Verbindung mit Versatz oder Verwertung des

* s. Abschlussbetriebsplan Kap. 5.2 und Anlage 1.8

® Golder Associcates GmbH (9/1998): Hydrogeologische Betrachtung der Konsequenzen einer laugeerfiillten
Grube.

® VG Liineburg 2. Kammer, Beschluss vom 17.07.2007, 2 B 34/07 und OVG Liineburg 7. Senat, Beschluss vom
21.10.2008, 7 ME 170/07

! Stellungnahme des NLfB vom 22.12.2003, Az. N 2.2-31823/03-Eng/-

® Bathge, H.-G. (10.7.2008). Stillgelegte Halden des Werkes Niedersachsen-Riedel. Konzept zur
Nachnutzung/Rekultivierung der Haldengelande
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Rackstandsmaterials zurlckzubauen. Auch eine Abdeckung mit Bodenmaterial wurde
geprift, aufgrund der GréBe der Halde und der daraus resultierenden Menge des benétigten
Abdeckmaterials jedoch verworfen, so dass im Ergebnis flir die Halde keine technische
Veranderung vorgeschlagen oder geplant wurde. Hinsichtlich des zuklnftigen Umgangs mit
dem versalzenen Niederschlagswasser kommt das Nachnutzungskonzept zu dem Ergebnis,
dass eine chloridgesteuerte Einleitung in die Fuhse oder Aller voraussichtlich méglich ware.

Das Nachnutzungskonzept wurde vom LBEG insoweit anerkannt, dass die Neben-
bestimmung 12 des Bescheides v. 11.09.2006 damit erfullt wurde. Verbindliche Forderungen
zu weiteren MaBnahmen wurden aus dem Nachnutzungskonzept nicht abgeleitet.

Da der zugelassene Abschlussbetriebsplan v. 6.10.2005 die Halden ausklammert, steht der
Haldenbetrieb seitdem rechtlich auf der Grundlage des Hauptbetriebsplans der K+S AG,
Einheit Inaktive Werke. Der letzte Hauptbetriebsplan 2016/17 wurde durch das LBEG mit
Datum vom 24.11.2015 zugelassen.

Da der Haldenbetrieb insofern also bisher nicht abgeschlossen wurde, wurde im April 2012
der durch § 22a (2) ABBergV geforderte Abfallbewirtschaftungsplan zur Entsorgung berg-
baulicher Abfélle auf der Kalirlickstandshalde Niedersachsen vorgelegt.

Mit Datum vom 10.06.2014 wurde dem LBEG auBerdem der ,Sonderbetriebsplan fur die
Kaliriickstandshalde Niedersachsen“ vorgelegt, in dem MaBnahmen zum Schutz von
Gewassern, des Bodens und der Luft, Kontroll- und UberwachungsmaBnahmen beschrieben
wurden. Hinsichtlich der Stilllegung und Nachsorge wird auf das Nachnutzungskonzept von
Juli 2008 verwiesen. Der Sonderbetriebsplan wurde vom LBEG mit Datum vom 30.09.2014
(Az. L1.2/L67120/01-04_06/2014-0003-002) zugelassen.

1.5 Genehmigungsverfahren Haldenabdeckung
1.5.1 Allgemeine Angaben zum Genehmigungsverfahren

Durch den vorliegenden Rahmenbetriebsplan sollen die bergrechtlichen Voraussetzungen
geschaffen werden, die Abdeckung und anschlieBende Begrinung der Kalirlickstandshalde
Niedersachsen zuzulassen.

Geman § 2 Abs. 1 Ziffer 1 u. 2 Bundesberggesetz (BBergQG) fallen das Lagern und Ablagern
von Bodenschatzen, Nebengestein und sonstigen Massen (Ziff. 1) — d. h. auch die Errichtung
und der Betrieb einer Rickstandshalde — wie auch das Wiedernutzbarmachen der
Oberflache (Ziff. 2) in den Geltungsbereich des Bundesberggesetzes. Die geplanten
MaBnahmen zur Abdeckung der Halde unterstehen daher der Aufsicht der Bergbehdrde, das
Genehmigungsverfahren zur Abdeckung der Halde ist nach den Vorschriften des
Bundesberggesetzes durchzufihren.

Zustandige Behdrde ist das Landesamt fur Bergbau, Energie u. Geologie (LBEG).

Die geplante Abdeckung der Kalirlickstandshalde Niedersachsen ist eine wesentliche
Anderung i.S.d. § 52 Abs. 2c BBergG und bedarf einer Umweltvertraglichkeitspriifung, weil
die fir die Abdeckung zusatzlich beanspruchte Flache mit 16,4 ha die in Abs. 1 Nr. 3 UVP-
Verordnung Bergbau genannte Schwelle von 10 ha Uberschreitet.

Aus diesem Grund hat das Landesamt fiir Bergbau, Energie und Geologie gem. § 52 Abs. 2a
BBergG mit Schreiben vom 15.09.2014 - L1.4/L67120/01-04_07/2014-0001 einen
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Rahmenbetriebsplan fir die Abdeckung und die damit verbundenen Arbeiten gefordert. Fir
die Zulassung dieses Rahmenbetriebsplanes ist ein Planfeststellungsverfahren einschl.
Umweltvertraglichkeitsprifung nach MaBgabe der §§ 57a und 57c BBergG durchzufihren.

Die MaBnahme ist als Wiedernutzbarmachung i. S. § 4 Abs. 4 BBergG und § 1 Abs. 5
BNatSchG zu bewerten (s. dazu auch Kap.11.1).

Eine Antragskonferenz (Scoping) zur Festlegung des Untersuchungsrahmens der Umwelt-
vertraglichkeitsstudie zur Abdeckung der Kalihalde Niedersachsen fand am 9.9.2015 in
Wathlingen statt.

Gem. § 57b (3) BBergG in Verbindung mit § 75 (1) VwV{G sind neben der Planfeststellung
andere behdérdliche Entscheidungen, insbesondere 6ffentlich-rechtliche Genehmigungen,
Erlaubnisse, Bewilligungen und Planfeststellungen nicht erforderlich. Die Planfeststellung
entfaltet konzentrierende Wirkung mit der Folge, dass die Planfeststellungsbehérde
samtliche erforderliche Zulassungen u. Genehmigungen im Rahmen der Planfeststellung
erteilt (siehe Kap. 1.8). Ausgenommen hiervon sind die wasserrechtlichen Erlaubnisse gem.
§ 19 WHG. Uber diese entscheidet die Planfeststellungsbehérde im Rahmen des
Planfeststellungsverfahrens. Die Entscheidung ergeht im Einvernehmen mit der Unteren
Wasserbehorde.

Eine Ubersicht der im Rahmen der Planfeststellung beantragten Zulassungen und
Genehmigungen enthélt Kap. 1.8.

1.5.2 Einordnung der Riickstandshalde in die Systematik des § 22a ABBergV
1.5.2.1 Bergbaulicher Abfall

Das aufgehaldete Riickstandssalz ist als bergbaulicher Abfall im Sinne des § 22a ABBergV
einzustufen. Die Rickstandshalde enthélt darliber hinaus auch geringe Mengen von Abfallen
aus der Abbau- und Verarbeitungstatigkeit des Kalisalzes. Solche Abfalle sind z.B.
Bauholzer, Gurtbander u.a.), sie sind nicht bergbautypisch und deshalb keine bergbaulichen
Abfalle, s. dazu Kap. 3.6.4.

Ebenfalls keine bergbaulichen Abfélle sind die Boden- und Bauschuttmaterialien, die zur
Abdeckung der Halde verwendet werden und die Abfalle der Malldeponie (s. Kap. 2.11.1),
die die Gemeinde Wathlingen ab den 50er Jahren bis etwa 1975 am westlichen Haldenful3
betrieben hat und die nach ihrer SchlieBung mit Rickstandssalz Uberdeckt wurde.

1.5.2.2 Abfallentsorgungseinrichtung

Aus der Einstufung des Rulckstandssalzes als bergbaulicher Abfall (s.0.) folgt, dass es sich
bei der Ruckstandshalde um eine Abfallentsorgungseinrichtung im Sinne des § 22a (3)
ABBergV handelt. Ein Abfallbewirtschaftungsplan liegt als Unterlage H-3 bei, zur
Begrindung im Einzelnen s. dort.

Die weitere Prufung des Gefahrenpotentials, das von der Riickstandshalde ausgeht, ergab,
dass es sich dabei jedoch nicht um eine Abfallentsorgungseinrichtung der Kategorie A im
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Sinne des Anhangs Il der Richtlinie 2006/21/EG ° handelt (im Einzelnen s. im
Abfallbewirtschaftungsplan).

1.5.2.3 Anforderungen an die Entsorgung bergbaulicher Abfélle

Gem. § 22a (1) ABBergV hat der Unternehmer bei der Entsorgung bergbaulicher Abfélle
Auswirkungen auf die Umwelt sowie sich daraus ergebende Risiken fir die menschliche
Gesundheit so weit wie moglich zu vermeiden oder zu vermindern.

Gem. Abs. 2 hat er fir die Entsorgung bergbaulicher Abfélle einen Abfallbewirtschaftungs-
plan gem. Anhang 5 ABBergV aufzustellen. Der Plan ist alle 5 Jahre zu Uberprifen oder
anzupassen, soweit sich der Betrieb der Abfallentsorgungseinrichtung oder der bergbauliche
Abfall wesentlich veréandert hat. Gem. Abs. 3 Satz 1 mlssen Betriebsplane fir die Errichtung,
den Betrieb und die Stilllegung von Abfallentsorgungseinrichtungen den zuséatzlichen
Anforderungen gem. Anhang 6 ABBergV entsprechen.

Ein erster Abfallbewirtschaftungsplan wurde fir die Ruckstandshalde im April 2012 erstellt
und dem LBEG vorgelegt (s. Kap. 1.4). Ein aktualisierter Abfallbewirtschaftungsplan liegt
diesem Antrag als Unterlage H-3 bei.

1.6 Angaben zum Unternehmen

Die Flachen, auf denen sich die Rickstandshalde befindet und die Halde selbst sind
Eigentum und unterliegen dem Verantwortungsbereich der:

K+S Aktiengesellschaft
Bertha-von-Suttner-Str. 7
34131 Kassel

Die K+S Aktiengesellschaft hat die Unterhaltung, Vorhaltung und Verwahrung sémtlicher
niederséchsischer Alt-Standorte der Einheit ,Inaktive Werke" (IW) Ubertragen:

K+S Aktiengesellschaft, Inaktive Werke
Schacht 3
31162 Bad Salzdetfurth

Leiter der Inaktiven Werke ist Herr Dipl.-Ing. Klaus Rumphorst.

Von der K+S AG beauftragter Vorhabentrager (Antragsteller) fir die Abdeckung der Kalirtick-
standshalde Niedersachsen und Betreiber der RC-Anlage ist die K+S Baustoffrecycling
GmbH (BRC):

K+S Baustoffrecycling GmbH
Gluckauf StraBe 50
31319 Sehnde

° Richtlinie 2006/21/EG des Europaischen Parlamentes und des Rates vom 15.03.2006 Gber die
Bewirtschaftung von Abfallen aus der mineralgewinnenden Industrie und zur Anderung der Richtlinie
2004/35/EG (ABINr.L 102 S. 15 v. 11.4.2006)
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Sitz der Gesellschaft ist Sehnde. Die K+S Baustoffrecycling GmbH ist eine 100 %ige Tochter
der K+S Entsorgung GmbH (Sitz in Kassel), die wiederum eine 100 %ige Tochter der K+S
Aktiengesellschaft (Sitz in Kassel) ist.

Die Verantwortlichkeiten in Bezug auf die geplante Abdeckung sind zwischen IW und BRC
durch vertragliche Vereinbarungen geregelt.

Ein Handelsregisterauszug liegt als Anlage 1 bei, ein Organigramm ist nachfolgend
dargestellt.

Die beiden Betriebsbereiche Haldenbetrieb und RC-Anlage unterstehen einer gemeinsamen
Betriebsleitung und Aufsicht, um einen reibungslosen und aufeinander abgestimmten Betrieb
zu gewabhrleisten.

Geschéftsfihrung

Qualitdtsmanagement- Betriebsbeauftragter
Beauftragter BRC fur Abfall BRC

Betriebsleitung

Betriebsaufsicht

Abb. 1-2 Organigramm K+S Baustoffrecycling GmbH

Die gem. § 58 ff BBergG durch den Geschéftsbereich ,Inaktive Werke (IW) der K+S
Aktiengesellschaft bestellten, vertretungsberechtigten Personen der Gesellschaft und die zur
Leitung des Betriebes bestellten Personen sind im aktuellen Hauptbetriebsplan benannt und
werden dort soweit erforderlich aktualisiert.

Raumlich u. verwaltungstechnisch ist die K+S Baustoffrecycling GmbH eingebunden in die
Infrastruktur des Werkes Bergmannssegen-Hugo der K+S Kali GmbH in Sehnde.

1.7 Beteiligte Gutachter, Sachverstandige, Planungs- und
Ingenieurbiros

Folgende Gutachter, Sachverstandige, Planungs- und Ingenieurblros und Abteilungen der
K+S AG waren an der Erarbeitung des Rahmenbetriebsplans, der Umweltvertraglichkeits-
prufung und der technischen Haldenplanung beteiligt:
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Ingenieurbiiro, Sachverstandiger oder

Planer

Bosch & Partner GmbH
Lortzingstr. 1
30177 Hannover
Tel.: 0511 /390891-80

Steinbacher Consult GmbH
Goethestr. 37
99096 Erfurt
Tel.: 0361 /34013-0

Ingenieurbiro R.-U. Wode
Kolberger Str. 13
31319 Sehnde
Tel.: 05138/ 6195-0

TUV Nord Umweltschutz GmbH & Co. KG
Am TUV 1
30519 Hannover
Tel.: 0511/ 9986-1521

Zacharias Verkehrsplanungen
Hilde-Schneider-Allee 3
30173 Hannover
Tel.: 0511 /7852922

EcoRing
Dr. Eckhard Coring
Lange Str. 9
37181 Hardegsen
Tel.: 05505 / 999706

Dr. Volkmar Dunger
Neue Hauptstr. 152a
09618 Brand-Erbisdorf,ST Langenau
Tel.: 037322 / 148001

Fugro Consult GmbH
Wolfener Str. 36
12681 Berlin
Tel.: 030/ 93651-0

Gesellschaft fiir Technische Akustik mbH
Lortzingstr. 1
30177 Hannover
Tel.: 0511/ 220688-0

K+S Aktiengesellschaft
Hydro-/Environmental Geology
Bertha-von-Suttner-Str. 7
34131 Kassel
Tel.: 0561 /9301-0
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Planungsgegenstand

Umweltvertraglichkeitsstudie
FFH-Vertraglichkeit
Artenschutzbeitrag
Landschaftspfleger. Begleitplan

Planung der Haldengeometrie

FlieBwegekonzept u. Entwésserung
Planung der RC-Anlage

Geotechnische Stellungnahmen
(Standsicherheitsprufung)

Schalltechnische Gutachten
Staubimmissionsprognose

Verkehrstechnisches Gutachten

Untersuchung zur Einleitfahigkeit von

Niederschlagswasser in die Fuhse

Wasserhaushaltliche
Untersuchung der Halde

Machbarkeitsstudie eine numerischen

Grundwassermodells

Stellungnahme zu verkehrsbedingten

Erschitterungen

Hydrogeologisches Gutachten

Seite 10



Dr. Reno Dabrock - Rahmenbetriebsplan

Genehmigungs- und Projektberatung - Abfallbewirtschaftungsplan
Am Geestrandgraben 9 - Auswertung Baufeldanalysen FH 2015
27798 Hude - BImSchG-Antrag RC-Anlage

Tel.: 04408 / 807337

1.8 Angabe der im Verfahren beantragten Genehmigungen
1.8.1 Abdeckung der Kaliriickstandshalde Niedersachsen

Mit dem Rahmenbetriebsplan wird die Zulassung gem. § 55 BBergG der vollstédndigen
Abdeckung der Kalirickstandshalde Niedersachsen beantragt. Flr die Abdeckung der Halde
werden 14,9 Mio. t Boden u. Bauschutt bendtigt, die Aufstandsflache der Halde vergréBert
sich durch die Abdeckung von 25,1 ha auf 41,5 ha. Im Rahmen der Vorhabenplanung
wurden zwei weitere alternative Ausfiihrungsvarianten untersucht, die sich im Wesentlichen
in der bendtigten Menge Abdeckmaterials und der aus der Abdeckung resultierenden
Aufstandsflache unterscheiden.

Die hiermit beantragte AusflUhrungsvariante (Vorzugsvariante) wird in diesem Rahmen-
betriebsplan als Variante 1 bezeichnet. Hilfsweise werden die alternativen Varianten 2 und 3
(in dieser Reihenfolge) beantragt.

Bei den alternativen Ausflhrungsvarianten 2 und 3 muss vor der eigentlichen Abdeckung
eine umfangreiche Konturierung der Ruickstandshalde durchgefiihrt werden, die es
ermdglicht, die Menge des bendtigten Abdeckmaterials und die Zunahme der
Aufstandsflache zu verringern (zur detaillierten Darstellung der unterschiedlichen Varianten
s. Kap. 6.4.1).

Flr das Konturieren der Kalirickstandshalde, das Auflésen des abgefrasten Materials und
das Einleiten der Salzlésung in das Bergwerk Niedersachsen Riedel wurde dem LBEG mit
Datum vom 25.07.2014 bereits ein fakultativer Rahmenbetriebsplan gem. § 52 (2) Nr. 1
BBergG vorgelegt. Ziel dieses Vorhabens war, durch umfangreiches Abfrasen von
Ruckstandssalz die Haldenkontur so zu verandern, dass ,die in einem gesonderten
Verfahren zu genehmigende Abdeckung der Halde Niedersachsen innerhalb der nérdlichen
und westlichen Eigentumsgrenzen der K+S Aktiengesellschaft® ermdglicht wurde. Das in
dem Rahmenbetriebsplan vom 25.07.2014 beantragte Vorhaben entspricht der Konturierung
fir Variante 3 (s. Kap. 6.4.1.3) des hier vorliegenden Rahmenbetriebsplans.

Der Rahmenbetriebsplan zur Konturierung wurde vom LBEG mit Datum vom 02.10.2014
zugelassen (Az. L1.2/L67120/01-04_06/2014-0005/007).

In Abstimmung mit dem LBEG soll die mit Datum vom 02.10.2014 bereits erteilte Zulassung
zur Konturierung und Errichtung der Ldseanlage nicht in Anspruch genommen werden.
Stattdessen wird die Konturierung der Halde und die Errichtung der Léseanlage im Rahmen
dieses Zulassungsverfahrens erneut beschrieben und deren Zulassung hiermit erneut
beantragt.

Dartber hinaus werden folgende weitere Genehmigungen oder Erlaubnisse aufgrund der
konzentrierenden Wirkung der Planfeststellung (s. Kap. 1.5.1) mit beantragt.

RBP_Nds-171117.docx Seite 11



1.8.2 Errichtung und Betrieb einer Bauschuttrecycling-Anlage

Es wird die Genehmigung beantragt gem. § 4 BImSchG flr die Errichtung und den Betrieb
einer Anlage zur Aufbereitung von Bauschutt gem. Ziffer 8.11.2.4 V in Verbindung mit Ziffer
8.12.2 V der 4. BImSchV.

Die technische Beschreibung des Vorhabens findet sich in Unterlage H-1.

Die erforderliche Genehmigung wird hiermit beantragt.

1.8.3 Anderung von StraBen um die Halde

Flr die Abdeckung der Kalirickstandshalde gem. der Variante 1 (zu den verschiedenen
Varianten s. Kap. 6.4.1) werden Abschnitte der Wirtschaftswege bzw. StraBen ndrdlich,
westlich, stdlich und 6stlich der Halde (vergl. Abb. 2-2, S. 17) Gberschittet und deshalb
verlegt oder sonstig geandert.

e Der nordlich der Halde gelegene Abschnitt des Weges Zum Brdéhn soll auf einer
Lange von ca. 500 m um bis zu ca. 60 m nach Norden verlegt werden.

e Der westlich der Halde gelegene Abschnitt des Weges Zum Bréhn soll auf einer
Lange von ca. 500 m um bis zu ca. 60 m nach Westen verlegt werden.

e Der stdlich der Halde gelegene Verbindungsweg zwischen Zum Dammfleth und Zum
Bréhn soll auf einer Lange von ca. 600 m um bis zu ca. 120 m nach Suden verlegt
werden.

An der Ausbauart (Breite, StraBenbelag,) der genannten StraBen sollen keine
Anderungen vorgenommen werden.

e Die 6stlich der Halde gelegene HeidestraBe soll ihre Verbindung zur StraBe Am
Foérderturm verlieren und dort, wo der der bisherige StraBenverlauf von Norden
kommend auf das zuklnftige Haldengelande std3t, als Sackgasse enden. Die StraBe
Am Férderturm wird um das Stlick zwischen der Kreuzung mit dem Steigerringe und
dem Anschluss an die HeidestraBBe gekurzt.

Bei den betroffenen StraBen handelt es sich um GemeindestraBen gem. § 47 Nr. 3 des
Niedersachischen StraBengesetzes (NStrG).

Gem. § 38 NStrG Abs. 1 bedarf die Anderung einer GemeindestraBe der vorherigen Plan-
feststellung, wenn hierfir eine Umweltvertréaglichkeitsprifung durchzufihren ist.

Eine Umweltvertraglichkeitspriifung gem. UVPG ist fiir die Anderung der StraBen nicht
erforderlich, Vorhaben dieser Art sind in Anlage 1 des UVPG nicht genannt.

Gem. § 5 Niedersachsisches Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (NUVPG) ist
allerdings bei Gemeindestraen, mit Ausnahmen von OrtsstraBen' im Sinne des § 47 Nr. 1
des Niedersachischen StraBengesetzes (NStrG), eine allgemeine Vorprifung des
Einzelfalles erforderlich. Um eine OrtsstraBe handelt es sich bei den betroffenen StraBen
nicht, eine entsprechende Vorprifung des Einzelfalls wurde deshalb vorgenommen und liegt

1% OrtsstraBen gem. § 47 Nr. 1 sind StraBBen in Baugebieten und, soweit solche nicht ausgewiesen sind, in
Ortsteilen, die im Zusammenhang bebaut sind, mit Ausnahme der Ortsdurchfahrten von Bundes-, Landes- und
KreisstraBBen
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als Unterlage E-5 bei. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass von der Verlegung der Wege
keine erheblichen und nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt ausgehen.

Unabhéangig davon wurden die Auswirkungen der genannten Anderungen der StraB3en in der
durchgefiihrten UVS zum Vorhaben (Unterlage E-1) mit betrachtet und bewertet.

Die Zulassung fir die Verlegung bzw. Anderung der Wege wird hiermit beantragt. Die
technische Beschreibung des Vorhabens findet sich in Abschnitt 7.

Sollte eine andere Variante als Variante 1 zur Ausflhrung planfestgestellt werden, kénnen
die genannten Anderungen zum Teil entfallen, siehe Kap. 7.

1.8.4 Umwandlung von Wald

Wald darf gem. § 8 NWaldLG nur mit Genehmigung der Waldbehdrde in Flachen mit anderer
Nutzungsart umgewandelt werden. Durch die Verlegung des westlich der Halde gelegenen
Abschnitts des Weges Zum Brohn und die Uberdeckung des groBten Teils des
Haldengrundstiicks muss Baumbestand auf den Flursticken 186/1, 185/6 und 365/185 (alle
Gemarkung Wathlingen, Flur 3) auf Flursticken im Norden und Westen des
Haldengrundstiicks und auf den Flursticken 45/1, 42/1 und 42/2 éstlich der Halde entfernt
werden.

Betroffen sind 2,17 ha bei Var. 1, 2,00 ha bei Var. 2 und 0,32 ha bei Var. 3, s. Kap. 9.2.1.2.
Die Zulassung der Waldumwandlung auf den betroffenen Flachen wird hiermit beantragt.

1.8.5 Erlaubnis gem. § 8 WHG zur Einleitung von Oberflachen- und Nieder-
schlagswasser in die Fuhse

Einleitungen in Gewasser sind gem. § 8 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) erlaubnispflichtig.
Derzeit wird Oberflachen- und Niederschlagswasser von der Halde zur Flutung des
Grubengebaudes eingesetzt (genehmigt durch die Genehmigung vom 21. April 2004 und die
Zulassung des Abschlussbetriebsplans, Az. W 5002 A 1 2005-008-1V vom 11.09.2006).

Diese Vorgehensweise soll beibehalten werden, bis die Halde vollstdndig abgedeckt ist.
Dafir wird die Flutung des Grubengebaudes zeitlich entsprechend gestreckt (s. Kap. 1.8.7).
Nach Abschluss der Abdeckung und Abschluss der Flutung wird jedoch von der dann
abgedeckten Halde weiterhin Niederschlagswasser abflieBen, das weiterhin gesammelt wird,
um es einem ordnungsgemanien Verbleib zuzuflhren.

Fir dieses Wasser wird hiermit gem. § 8 WHG die wasserrechtliche Erlaubnis beantragt, es
in einer Menge von bis zu 50 m%h und 120.000 m%a in die Fuhse einzuleiten.

Zu den Details der Einleitung in die Fuhse siehe in Kap. 8.

Die Erlaubnis wird allerdings erst nach Abschluss der Abdeckung zuziiglich einer
Nachlaufphase (Dauer der Abdeckung ca. 16-25 Jahre, Nachlaufphase 10 Jahre, s. Kap.
3.4) in Anspruch genommen werden.

Durch die Beantragung einer Einleiterlaubnis bereits jetzt im Rahmen des Planfeststellungs-
verfahrens soll die Einleitfahigkeit eines hinsichtlich Menge und chemischer Eigenschaften
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konservativ abgeschatzten Haldenwassers nach heutigen wasserrechtlichen MaBstében
nachgewiesen werden.

Wenn die Einleitung nach Abschluss des Vorhabens erfolgen soll, missen die qualitativen
Voraussetzungen des dann anfallenden Wassers gem. der dann galtigen rechtlichen
MaBstébe nochmals nachgewiesen werden.

Der wasserrechtliche Erlaubnisantrag findet sich in Unterlage H-2.1.

1.8.6 Erlaubnis gem. § 8 WHG zur Entnahme von Grundwasser uber einen
Brunnen

Zur Staubminderung auf dem RC-Platz und der Anlage sollen Fahrwege u. Haufwerke mit
Wasser befeuchtet werden. Dieses Wasser soll aus dem Regenriickhaltebecken des RC-
Platzes entnommen werden, welches im Regelfall durch Niederschlage nachbefullt wird. In
Trockenperioden soll zusatzlich Gber einen Brunnen Grundwasser geférdert und zur
Nachspeisung der Defizitmengen im Becken genutzt werden, siehe Kap. 3.6.3.2 und
Unterlage H-2.2.

Der wasserrechtliche Erlaubnisantrag findet sich in Unterlage H-2.2.

1.8.7 Flutungsdauer

Die Zulassung des Abschlussbetriebsplans fiir das Kali- und Steinsalzbergwerk
Niedersachsen-Riedel vom 11.09.2006 fordert in Nebenbestimmung 2, die Flutung des
Grubengebaudes ,so zugig wie mdglich durchzufihren, damit der im Betriebsplan
beabsichtige Flutungszeitraum von 15 Jahren eingehalten - wenn mdglich sogar verkdrzt -
werden kann.*

Far die Dauer der Abdeckung der Rickstandshalde Niedersachsen zuziglich einer sich
daran anschlieBenden Phase von 10 Jahren (zur Dauer des Vorhabens s. Kap. 3.4) soll das
von der Halde abflieBende Niederschlagswasser in das Grubengebaude geleitet werden.
Dartber hinaus soll der Grubenhohlraum auch fiir die Entsorgung von Salzwéssern anderer
niedersachsischer Betriebsstandorte der K+S AG genutzt werden. Um den Grubenhohlraum
fir diese beiden Nutzungsszenarien fir die jeweilige Zeitdauer zur Verfigung stellen zu
kénnen, soll die Flutung bis 2070 gestreckt werden.

Die entsprechende Anderung des Abschlussbetriebsplans zur Streckung der Flutung wird in
einem separaten bergrechtlichen Zulassungsverfahren beantragt. Das Verfahren ist nicht
Teil dieses Planfeststellungsverfahrens.

Wie verfahren werden soll, sollte die Streckung der Flutung nicht zugelassen werden, ist in
den Kap. 6.4.3 und 8.5 dargestellt.
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1.9 Beziehung zu anderen Zulassungen

1.9.1 Bergrechtliche Verkniipfung mit Haupt-, Abschluss-, Sonder- und weiteren
Rahmenbetriebsplanen

Derzeit ist der Betrieb der Kalirlickstandshalde Niedersachsen durch den Hauptbetriebsplan
der Einheit Inaktive Werke (W 5020, L67120/01/) von Oktober 2015 und den
Sonderbetriebsplan von Juni 2014'" geregelt.

Der vorliegende Rahmenbetriebsplan beschreibt das Vorhaben ausreichend detailliert, um
samtliche Auswirkungen des Vorhabens abschlieBend prifen zu kénnen. Technische Details
kdénnen in zusatzlichen Sonderbetriebsplanen geregelt werden.

Diese Sonderbetriebsplane missen vom LBEG zugelassen sein, um die jeweiligen
Aktivitaten aufnehmen zu kénnen. Sie werden rechtzeitig beim LBEG zur Zulassung
eingereicht.

Der zugelassene Abschlussbetriebsplan vom 6.10.2005 wird im Rahmen eines eigen-
sténdigen Verfahrens geandert, um die Flutungsdauer den aktuellen Erfordernissen zur Ein-
leitung von Haldenwasser fur die Dauer des Abdeckungsvorhabens anzupassen, s. Kap.
1.8.7.

Nach Abschluss der Abdeckung kdnnen ggf. langfristig weiterhin erforderliche MaBnahmen
beispielsweise zur Uberwachung der Standsicherheit der Halde, des Grundwassers und der
von der Halde abflieBenden Wassermenge und deren Qualitat oder MaBnahmen zur Pflege
der Halde in einem weiteren Sonderbetriebsplan oder Abschlussbetriebsplan geregelt
werden.

"' Sonderbetriebsplan fiir die Kaliriickstandshalde Niedersachsen in 29339 Wathlingen, Juni 2014, zugelassen
durch das LBEG mit Datum vom 30.09.2014
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2 Angaben zu den betroffenen Flachen
2.1 Angaben zur Lage, Abstand zur Wohnbebauung

Die Halde Niedersachsen befindet sich im Bundesland Niedersachsen im Landkreis Celle ca.
1 km stidwestlich der Ortschaft Wathlingen, in der Gemarkung Wathlingen.

GauB-Kriger-Koordinaten des Haldentops: R = 35 76550; H = 58 22000.
Dies entspricht den UTM-Koordinaten: E = 32 5 76447, N = 58 20110'%

Ostlich der Halde befindet sich die Kolonie Wathlingen mit den néachstgelegenen
Wohnhausern in ca. 300 m Entfernung, in Abb. 1-1 im Vordergrund.

In sldlicher Richtung ist Hanigsen die zur Halde nachstgelegene Ortschaft in ca. 4,5 km
Entfernung. Hanigsen befindet sich bereits in der benachbarten Region Hannover, die
Landkreisgrenze verlauft etwa 1,5 km stdlich der Halde, siehe Abb. 2-1 und Abb. 2-2 auf der
folgenden Seite). Die unmittelbare Anbindung erfolgt Gber die LandstraBe L311 aus Norden
Uber Wathlingen und aus Sitden Uber Hanigsen. Von der L311 wird der RC-Platz Uber den
schwerverkehrstauglichen Steigerring erreicht (s. Kap. 5.2).

Die Lage der Halde ist in den Abbildungen der folgenden Seite und auf folgenden Karten und
Pléanen dargestellt:

Unterlage C-1  Topographische Karte, MaBstab 1:25.000

Unterlage C-2  Grundkarte, MaBstab 1:1.000

Unterlage C-3  Luftbild LGLN aus 2013

Unterlage G-3  Auszug aus dem Liegenschaftskataster, MaBstab 1:1.500

'2 Die Umrechnung der Gaus-Kriiger-Koordinaten in UTM-Koordinaten erfolgte mit der Transformationssoftware
GNTRANS_NI (s. http://www.lgin.niedersachsen.de/startseite/onlinedienste_services/onlinedienste/
aaaprojekt/etrs89 _utm/einfuehrung-von-etrs89-und-der-utm-abbildung-51708.html)
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2.2 Flursticks- und Eigentumsnachweise

Unterlage G-1.1 beinhaltet mit dem Grunderwerbsverzeichnis eine Liste aller Flurstiicke, die
von dem Vorhaben, differenziert nach den Ausfihrungsvarianten, unmittelbar betroffen sind,
sei es durch die Uberdeckung selbst oder durch die Anderung einer der Wege oder StraBen
um die Rickstandshalde. Die Auslegungsexemplare des Antrags enthalten eine
anonymisierte Fassung des Grunderwerbsverzeichnisses (die Angaben zu den
Grundstlckseigentiimern fehlen).

Unterlage G-1.2 enthdlt zu den 3 Ausfihrungsvarianten Lagepléne, auf denen die
beanspruchten Flachen dargestellt sind.

Unterlage G-2 enthalt die Flurstlicks- und Eigentimernachweise aller unmittelbar betroffenen
Grundstiicke. Bei den Auslegungsexemplaren des Antrags fehlen die Nachweise aus
datenschutzrechtlichen Grinden.

Die Auswirkungen der verschiedenen Ausflhrungsvarianten auf die umliegenden
Grundsticke wird in Kap. 6.4.2 beschrieben.

2.3 Leitungsbestand

I_m Nahbereich der Rickstandshalde sind folgende Leitungen oder Kabel von der
Uberschittung oder Umverlegung der Wege betroffen:

Gas, Mitteldruck (Anlage 6)

Eine Gasleitung der Celle-Uelzen Netz GmbH ist unter den StraBen Steigerring bis zum
Wendehammer und Am Férderturm &stlich der Kreuzung mit dem Steigerring verlegt.

Wasser (Anlage 6)

Die Wasserleitung der Celle-Uelzen Netz GmbH verlauft parallel zur Mitteldruck-Gasleitung.

Strom (Anlage 6)

Eine Mittelspannungsleitung der Celle-Uelzen Netz GmbH ist unter der StraBe Steigerring
bis zur Kreuzung ,Am Foérderturm“ verlegt, verlauft dann unter der StraBe Am Férderturm in
Richtung Halde nach Westen, weiter nach Norden bis zur Kreuzung Zum Bréhn, dort nach
Westen und an dem folgenden Wegabzweig nach Norden. Diese Leitung muss ab der
Kreuzung Steigerring / Am Férderschacht verlegt werden, da der weitere Verlauf westlich
und nérdlich der Halde Uberschuttet wird.

Eine Niederspannungsleitung der Celle-Uelzen Netz GmbH verlauft unter dem Steigerring
und Am Forderturm parallel zu den Gas- und Wasserleitungen. Zusétzlich verlauft jedoch
noch eine Leitung ab der Kreuzung Steigerring / Am Férdertum unter dem kurzen in Ost-
West-Richtung verlaufenden Abschnitt Am Férdertum und endet an der StraBenbiegung
nach Norden. Dieser kurze Abschnitt muss entfernt werden, da dieser Abschnitt der StraBe
Am Férderturm Uberschittet wird.

Schmutz- und Regenwasser (Anlage 7)

Leitungsplane zur Schmutz- und Regenwasserkanalisation liegen vor. Die unter dem kurzen
Abschnitt der StraBe Am Fdérderturm westlich der Kreuzung mit dem Steigerring verlegten
Leitungen mlssen entfernt werden.
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Telefon (Anlage 8)

Betroffene Telefonleitungen verlaufen unterirdisch unter der StraBe Am Férderturm westlich
der Kreuzung mit dem Steigerring und unter dem in Nord-Sud-Richtung verlaufenden
Abschnitt der HeidestraBBe bis zum ehemaligen Hundelbungsplatz (Flurstlick 42/1). Dieses
Leitungsstick muss riickgebaut werden, weil der betreffende StraBenabschnitt Gberschittet
wird.

Der Hundeplatz an der Sud-West-Ecke der Rickstandshalde ist telefonisch Uber eine
oberirdisch verlegte Leitung entlang der StraBe Zum Dammfleth und den weiteren
StraBenverlauf stdlich der Halde angebunden. Der Leitungsabschnitt entlang des sldlichen
HaldenfuBes muss rlckgebaut werden, soweit der entsprechende StraBenabschnitt
Uberschittet und verlegt wird. Die Leitung soll in Abstimmung mit den Nutzern des
Hundeplatzes nicht wieder hergestellt werden, da nicht mehr erforderlich.

Gashochdruckleitung Erdgas Minster (Anlage 9)

Von der ElwerathstraBe (KreisstraBe K 59) kommt eine Gashochdruckleitung der Erdgas
Minster GmbH. Die Leitung trifft westlich der Halde auf den Weg Zum Bréhn, verlauft
entlang des Weges nach Siden, knickt an der sidwestlichen Ecke der Halde nach Stdosten
und endet in der N&he des kurzen StraBenabzweigs vom Steigerring, Uber den der RC-Platz
erschlossen werden soll.

Die Leitung ist zur Zeit au3er Betrieb, sie muss im Westen u. Stiden der Halde zurtickgebaut
oder verfillt werden.

Haldenwasserleitung (Anlage 10)

Die Rohrleitung fir die Ableitung des Haldenwassers aus dem Ruickhaltebecken in das
Grubengebaude verlauft derzeit westlich entlang der HeidestralBe, quert stdlich der StraBe
Am Forderturm den Steigerring und erreicht so den Schacht des Grubengebaudes. Diese
Leitung wird rickgebaut.

Die neue Rohrleitung soll zukinftig ausgehend vom Ruckhaltebecken entlang des neuen
Haldenumfahrungsweges verlaufen und sldlich der StraBe Am Férderturm den Steigerring
queren. Das Pumpenhaus =zur Aufstellung der notwendigen Pumpen wird am
Ridckhaltebecken errichtet.

24 Luftbildauswertung - Kampfmittelfreiheit

Auf Antrag von K+S wurde durch das Landesamt fir Geoinformation und Landesvermessung
Niedersachsen (LGN) eine Auswertung der vorhandenen alliierten Luftbilder auf
Bombardierungen und Blindganger im Vorhabengebiet vorgenommen.

Als Ergebnis wurde mitgeteilt, dass Bombenblindgdnger vorhanden sein kénnen, von denen
eine Gefahr ausgehen kann. Fir bestimmte Flachen wurden Gefahrenerforschungs-
maBnahmen empfohlen (s. Anlage 11).

Entsprechend der Empfehlung des LGN werden in diesen Bereichen vor Aufnahme der
BaumaBnahmen Freimessungen veranlasst.
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25 Naturraumliche Einordnung

Die Samtgemeinde Wathlingen befindet sich in der naturrdumlichen Region Weser-Aller-
Flachland und gliedert sich in die beiden naturrdumlichen Haupteinheiten Untere Aller-
Talsandebene (westlich von Nienhagen) und Obere Aller-Niederung (&stlich davon), die
beide dem Urstromtal der Aller angehdéren. Die Obere Aller-Niederung gliedert sich wiederum
in die beiden Landschaftseinheiten der Celler Allertalung mit den Ortschaften Nienhagen und
Wathlingen und den nérdlich bis zur Aller daran angrenzenden Gebieten, und den Uetzer
Niederungen sidlich der Ortschaften Nienhagen und Wathlingen.

Die Grenze zwischen den beiden Landschaftseinheiten verlauft zwischen Wathlingen und
der Kolonie, so dass also das Gebiet der Kolonie und der Rickstandshalde den Uetzer
Niederungen zuzuordnen ist. Stdlich von Hanigsen schlieBen sich die Hanigser Sande an.

Der sudliche Teil der Celler Allertalung und die Uetzer Niederungen werden auch als
Fuhseniederung zusammengefasst.

Wahrend die Celler Allertalung durch ein Kleinmosaik aus Sandplatten, Dlnenstreifen,
Lehminseln, Bruchgebieten, Bachniederungen und FluBauen gekennzeichnet ist (im
Gemeindegebiet allerdings nicht mehr sehr ausgepragt) sind die Uetzer Niederungen
gekennzeichnet durch feuchte Niederungen und Bruchgebiete mit hoch anstehendem
Grundwasser. Vorherrschende Flachennutzung sind gem. Landschaftsplan der
Samtgemeinde Wathlingen Wélder. Die Halde selbst befindet sich auf ca. 43 - 44 m NHN auf
der westlichen Niederterrassenflache der Fuhse.

2.6 Raumordnerische u. bauplanungsrechtliche Ausweisung der Flache
2.6.1 Landschaftsrahmenplan des Landkreis Celle

Der Landkreis Celle hat den Landschaftsrahmenplan - Teil: Arten und Lebens-
gemeinschaften - 1991 fertiggestellt. Gegenwartig befindet er sich in der Fortschreibung.

Der LRP von 1991 beschrankt sich auf die Ermittlung und Bewertung wichtiger Bereiche fur
wildlebende schutzbedirftige Pflanzen- und Tierarten sowie deren Lebensgemeinschaften.
Er gibt einen Uberblick (ber den Zustand von Natur und Landschaft, entwickelt
naturraumbezogene Leitbilder und leitet daraus Handlungskonzepte ab.

Das Leitbild der Fuhseniederung wird (u.a.) beschrieben als ,sehr kleinrdumige,
strukturreiche Landschaft, gepragt durch mosaikartigen Wechsel von Grinland, Ackerland
und naturnahen Laubwaldern sowie von zahlreichen Baumreihen, Alleen, Hecken und
Feldgehdlzen®, und ,ausgedehnte, naturnahe Laubwalder, z.T. ohne forstliche Nutzung,
(iberwiegend feuchte Eichen-Hainbuchenwélder im Ubergang zum Erlen-Eschen-Auewald,
im Uberschwemmungsbereich der Fuhse kleinflachig Aue- und Bruchwalder*.

Fir das NSG Brand wird festgestellt, dass die vorhandenen groBflachigen Eichen-
Hainbuchenwalder als Naturschutzgebiet gesichert sind und weiter naturnah zu entwickeln,
auszudehnen und mit angrenzenden naturnahen Laubwaldern zu verbinden sind.

FOr die FlieBgewasser Fuhse und Aue hat die Verbesserung der Gewasserglte,
insbesondere durch Verringerung der Salzfrachten, hohe Prioritdt. Ungeklarte oder
ungenligend geklartes Abwasser oder verschmutztes Oberflachenwasser ist nicht
einzuleiten.
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Im Nahbereich um die Rickstandshalde Niedersachsen werden im Landschaftsrahmenplan
,wichtige Bereiche fur schutzbedurftige Arten und Lebensgemeinschaften“ dargestellt, die
entweder bereits als NSG ausgewiesen sind (NSG Brand) oder die Voraussetzungen als
NSG erfillen (Wathlinger Bauernforst, Wathlinger Gutsforst). Darlber hinaus werden im LRP
auch sog. "Entwicklungsgebiete“ beschrieben, die aulierhalb schutzwirdiger Teile von Natur
und Landschaft liegen und nach damaligem Kenntnisstand meist keine "wichtigen Bereiche
fir Arten und Lebensgemeinschaften" sind, jedoch in engem funktionalen Zusammenhang
zu diesen Bereichen stehen. Den Entwicklungsgebieten wird die Funktion zugeschrieben, die
wichtigen Bereiche miteinander zu vernetzen, gegenliber Beeintrachtigungen zu schiitzen
oder auszudehnen.

Die verschiedenen Bereiche mit den jeweiligen Schutzzwecken und notwendigen Schutz-,
Pflege- und EntwicklungsmaBnahmen) sind im Einzelnen beschrieben in Kap. 6.2.2 der UVS
(Unterlage E-1).

Es festgestellt (UVS, Kap. A-6.2.2), dass das Vorhaben zur Abdeckung der Kali-
Rickstandshalde Niedersachsen sich in  Ubereinstimmung mit den Zielen des
Landschaftsrahmenplans befindet.

Im Nahbereich gelegene fur ‘Natur und Landschaft wichtige Bereiche’ wie z.B. die Flachen
des sog. Guts- und Bauernforstes werden nicht nachteilig beeinflusst.

Die Entfernung einer Waldflache von 1,56 ha (vergl. Kap. 9.2.1) westlich des Weges Zum
Brohn (Entwicklungsgebiet) beeintrachtigt die Schutz- und Vernetzungsfunktion, die diesen
Flachen insgesamt zugesprochen wird, aufgrund der Kleinheit der Umwandlungsflache nicht.

2.6.2 Landschaftsplan der Samtgemeinde Wathlingen

Der Landschaftsplan soll die Ziele und Grundséatze des Naturschutzgesetzes fiir die Ebene
der gemeindlichen Aufgabenfelder konkretisieren.

Der Schwerpunkt des Landschaftsplanes der Gemeinde Wathlingen von 1999 liegt auf der
Umsetzung des ,Leitbildes und Handlungskonzeptes” und der ,Anforderungen an Nutzungen
und andere Fachplanungen® des Landschaftsrahmenplans (siehe 2.6.1), und der Ziele und
Leitlinien far die dbrigen im Landschaftsplan behandelten Schutzglter in eine
flachenbezogene MalBBnahmenplanung.

Als von der Kalihalde ausgehende Belastung wird insbesondere das Haldenwasser genannt,
das seit Einstellung des Kaliabbaues 1996 vermehrt anfallt, da es nicht mehr in den
Produktionskreislauf einbezogen werden kann. Daraus wird gefolgert, es misse entweder
der Haldenwasseranfall vermindert werden oder eine unschadliche Verbringung erfolgen.

Eine Abdeckung der Halde mit Boden- und Bauschuttmaterial wird im Landschaftsplan
erortert, aber auf Grund der Héhe und Steilheit der Halde fir schwer mdglich eingeschatzt.
Andere Abdeckungsmdglichkeiten (z.B. durch Folien, Anspritzen von Decksaaten oder die
Verwendung von Montanwachs) werden als nicht dauerhaft wirksam eingeschétzt.

Es wird festgestellt, dass die unabgedeckte, rd. 100 m hohe Kalihalde eine ,massive Stérung
des Landschaftsbildes darstellt.

In der Bestandsaufnahme werden am ndérdlichen HaldenfuBB gelegene extensiv
bewirtschaftete Feuchtgrinlédnder und insbesondere im Bereich des Ringgrabens und
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angrenzender brachliegender Flachen ausgeprégte Vegetationsbestadnde mit salzliebenden
Pflanzen als Besonderheit des Binnenlandes beschrieben. Letztere werden als floristische
Besonderheit und als ,typische Begleitvegetation des Kalibergbaus® fir schutzwirdig
eingestuft, die erhalten werden sollten.

Far die Kalihalde wird im Landschaftsplan folgendes Zielkonzept entworfen:

Die nach der Beendigung des Kalibergbaus in Wathlingen verbleibende ca. 100 m hohe
Abraumhalde ist ein landschaftsprdgendes, weit lber das Samtgemeindegebiet hinaus
wirksames, Stérelement. Salzhaltige Abwehungen auf umliegende Fldchen und die
Einleitung salzhaltiger Haldenabwaésser in die FlieBgewdsser fiihrten in der Vergangenheit
zu Belastungen des Naturhaushaltes. Derzeit kommt es durch die Verkrustung der
Haldenoberfliche nach dem Ende der Aufhaldung nicht mehr zu Verwehungen und
Haldenwasser darf nur im Ausnahmefall unter Auflagen in die Neue Aue eingeleitet
werden. Dennoch besteht das Ziel, Stérungen des Landschaftsbildes sowie die mdgliche
Belastung der Neuen Aue durch salzhaltige Haldenwésser zu vermeiden. Daher ist die
Suche nach geeigneten Abdeckungsmdglichkeiten mit einer entsprechenden Begriinung
der Halde fortzusetzen. Bei allen mdéglichen MalBnahmen sollte versucht werden, die
sekundére Salzvegetation am Haldenfu3 zu erhalten.

Zum Zielbereich Verkehr wird festgestellt:

Einer weiteren Verlagerung von Verkehr auf die landwirtschaftlichen Wege sollte zur
Beruhigung der freien Landschaft und zur Sicherung der Erholungsnutzung
entgegengewirkt werden.

Aufbauend auf den bereits im Landschaftsrahmenplan des Landkreises Celle von 1991
ausgewiesenen fir den Arten und Biotopschutz wichtigen Bereichen wird als Zielkonzept ein
flachiges Schutzgebietskonzept fir die Samtgemeinde entworfen. Um die Stérung des Land-
schaftsbildes zu verringern, sollte die Begrinung der Halde angestrebt werden.

Eine detaillierte Beschreibung enthalt Kap. A-6.2.3 der UVS. Insgesamt lasst sich jedoch
feststellen, dass das Vorhaben der Abdeckung der Kalihalde mit dem im Landschaftsplan
beschriebenen Ziel- und MaBnahmenkonzept weitgehend konsistent ist:

e Salzeintrage in Boden und Grundwasser werden dauerhaft minimiert, eine Einleitung
starker salzbelasteten Haldenwassers in OberflachenflieBgewasser wird nach
Abschluss des Vorhabens voraussichtlich nicht erfolgen missen.

e Das Vorhaben tritt in keinem Aspekt in Widerspruch zur beschriebenen Entwicklung
eines Biotopverbundsystems. Durch Begriinung der Kalihalde und Schaffung
zusétzlicher Biotope auf und an der Kalihalde werden als Entwicklungsgebiet
beschriebene Flachen eher noch zusatzlich aufgewertet.

e Die erhebliche Stérung des Landschaftsbildes wird durch die Begrinung deutlich
abgemildert, auch wenn die weitrdumige Sichtbarkeit bestehen bleibt bzw. sich durch
die Erh6hung der Halde sogar erhéht.

e Lediglich der Erhalt der salzliebenden Vegetationsbestdande am nérdlichen Haldenful3
ist auch auf kleineren ,reprasentativen Flachen“ mit einer dauerhaften Haldenab-
deckung nicht in Einklang zu bringen. Ihr Erhalt muss gegeniber den anderen
Schutzzielen ,zurlcktreten®.
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2.6.3 Regionales Raumordnungsprogramm u. Raumordnungsverfahren

Das Regionale  Raumordnungsprogramm (RROP) wird aus dem Landes-
Raumordnungsprogramm (LROP) entwickelt und stellt die angestrebte raumliche und
strukturelle Entwicklung des Planungsraumes dar unter besonderer Bericksichtigung der
Sicherung, des Schutzes, der Pflege und der Entwicklung der nattrlichen Lebensgrundlagen.
Das Regionale Raumordnungsprogramm fiir den Landkreis Celle wurde am 16. Dezember
2005 im Amtsblatt fir den Landkreis Celle 6ffentlich bekannt gemacht. Derzeit arbeitet der
Landkreis Celle an der Neuaufstellung eines Regionalen Raumordnungsprogramms 2015.
Anfang 2017 wurde das Verfahren zur Behdrden- und Offentlichkeitsbeteiligung begonnen.

Die fur das Vorhaben der Abdeckung der Kalirlickstandshalde relevanten Festlegungen des
Regionalen Raumordnungsprogramms werden in Kap. 6.2.1 der UVS (Unterlage E-1)
ausfuhrlich beschrieben und mit dem Vorhaben abgeglichen.

Es wird festgestellt, dass es fur das Vorhaben zur Abdeckung der Kalihalde keine
Standortalternative gibt (s. auch 6.2) und dass es raumlich und sachlich hinreichend
konkreten Zielen der Raumplanung entspricht.

Gem. § 1 Nr. 16 Raumordnungsverordnung (RoV) soll zwar bei bergbaulichen Vorhaben,
soweit sie der Planfeststellung nach § 52 Abs. 2a bis 2c des Bundesberggesetzes bedirfen,
ein Raumordnungsverfahren gem. § 15 Raumordnungsgesetz (ROG) durchgefiihrt werden,
wenn diese im Einzelfall raumbedeutsam sind und Uberdrtliche Bedeutung haben.

Im vorliegenden Fall hat jedoch der Landkreis Celle als zustandige Landesplanungsbehérde
nach Abstimmung mit dem LBEG mit Schreiben vom 16.03.2015 erklart, auf die
Durchfihrung eines Raumordnungsverfahrens zu verzichten.

2.6.4 Bauplanungsrechtliche Ausweisung der Flachen

Im Flachennutzungsplan der Samtgemeinde Wathlingen (Bekanntmachung im Amtsblatt fur
den Landkreis Celle am 11.04.1994), Teilplan 4, Bereich Wathlingen, ist die Flache des
damaligen Werksgelandes und weitere angrenzende Flachen zwischen der L 311 im Osten
und der Halde im Westen als Industriegebiet (Gl) ausgewiesen (s. Anlage 2). Eine kleine
Flache unmittelbar nérdlich der Einmindung des heutigen Steigerrings in die L311 mit einer
lockeren Bebauung ist als Gewerbegebiet (GE) ausgewiesen. Daran grenzt nérdlich eine
Flache beiderseits des Niedersachsenrings, die als gemischte Bauflache (M) ausgewiesen
wurde. Der wiederum daran ndrdlich anschlieBende restliche Teil der Kolonie Wathlingen ist
als Wohnbauflache (W) ausgewiesen.

Nach der endgultigen Stilllegung des Werkes im Februar 1997 wurde fir die Flachen, die im
Flachennutzungsplan als Gl oder GE ausgewiesen waren, plus zweier landwirtschaftlich
genutzter Flachen im Norden des Gebiets, durch den Satzungsbeschluss der Gemeinde
Wathlingen vom 26.05.1997 der Bebauungsplan Nr. 23 ,Industriepark Kaliwerk
Niedersachsen® beschlossen, um die Flache fur eine gewerbliche Nachnutzung zu beplanen
(s. Anlage 3). Der Bebauungsplan wurde am 29.08.1997 im Amtsblatt bekannt gemacht. Die
letzte Anderung vom 22.12.2015 bezog sich auf die Nutzungsanderung einer kleinen
Teilflache im Osten des B-Plangebiets.

Im B-Plan ist der gréBte Teil der Flache als Industriegebiet (Gl), die Flache nérdlich der
Einmindung des Steigerrings in die L 311 und eine kleine Teilflache im Nordwesten als
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Gewerbegebiet (GE) ausgewiesen. Die landwirtschaftlichen Flachen im Norden wurden im
zugehorigen Grinordnungsplan zur Entwicklung einer Obstwiese und Anpflanzung von
Gehdlzen vorgesehen.

Das B-Plangebiet ist Gber den Steigerring erschlossen und an die L311 angebunden.

Durch das Vorhaben sind Flachen im Westen und Siidwesten des B-Plangebietes betroffen,
die im B-Plan als Gl ausgewiesen sind und fir die sich aus dem Vorhaben eine von den
Festsetzungen des Flachennutzungsplans und Bebauungsplans abweichende Nutzung

ergibt.

Die abweichenden Nutzungen ergeben sich im Einzelnen aus folgendem:

1. Im Westen des B-Plangebiets kommt es durch die zukiinftige HaldenUberdeckung, den
Haldenrandgraben und den Umfahrungsweg (s. Lageplan, Unterlage D-1.2.1) zu einer
abweichenden Nutzung. Die Flachen sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Tab. 2-1 Durch das Vorhaben betroffene Flurstiicke des B-Plans 23
Flurstiick | beanspruchte” Flache /| Art der Nutzung gem. B-Plan Eigentiimer
Flurstiicksfliche (m?)
44 150/ 1.450 Flache fiir Versorgungsanlagen, K+S AG
Abwasserbeseitigung
45/1 2.779/14.377 Gl + Grinflache Gemeinde Wathlingen
42/1 3.275/4.979 Gl K+S AG
42/5 4.741/5.300 Gl K+S AG
42/4 15/15 StraBe (Am Foérderturm) Gemeinde Wathlingen
229/194 550 /5.340 StralBe (Am Férderturm) Gemeinde Wathlingen
42/6 19/1.124 StraB3e (Steigerring, Nord)
37/7 12.506 / 124.506 Haldengrundstlick, randlich als K+S AG
Grunflache in B-Plan
einbezogen
193/5 776 /785 Gl + Grinflache K+S AG
71/8 26 + 447 /5.162 Stral3e (Steigerring, Siid) Gemeinde Wathlingen
71/10 180/8.700 Gl + Grinflache K+S AG
71/16 4.734 / 5.625 Gl + Grinflache K+S AG
7115 125/ 281 Grinflache + Gleisanlage K+S AG
71/14 199+5.830/17.723 Gl + Grinflache K+S AG
81/5 9.127/9.180 Grunflache + Gleisanlage, nur K+S AG
kleine Ostl. Teilflache liegt im
B-Plangebiet
81/6 587 / 587 Gl K+S AG
261/75 183/183 Grinflache K+S AG
25/2 4.097 / 4.794 Gl+Grlnflache K+S AG
25/1 883/4.976 Gl+Grlnflache K+S AG
395/1 149/149 StraBe (Steigerring) Gemeinde Wathlingen
395/2 278 /3.088 Gl+Grlnflache K+S AG
"' ohne nur voriibergehend beanspruchte Flachen fiir Anpassungen an Bestand
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2. Im Sudwesten der B-Planflache ist der Bereich eines ehemaligen Klarteiches als private
Grinflache gekennzeichnet, die als Réhrichtflache gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB zu
entwickeln und zu erhalten ist (s. textl. Festsetzung Nr. 4 des B-Plans).

Es ist vorgesehen, Uber diese Flache die BaustraBBe zu fuhren, die den RC-Platz mit der
Halde verbindet, s. Lageplan Recyclingplatz in Unterlage H-1.

3. Die B-Planflache ist gekennzeichnet mit einem umgrenzenden Streifen zur Anpflanzung
von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe
a) BauGB, der mit standortgerechten, heimischen Laubgehdlzen zu bepflanzen ist (s.
textl. Festsetzung Nr. 5).

Im Stdwesten des B-Plangebiets wird dieser Pflanzstreifen vom RC-Platz, der geplanten
Betriebstankstelle und dem Rickhaltebecken beansprucht, s. Lageplan Recyclingplatz in
Unterlage H-1.

4. Einige der im Rahmen des Landschaftspflegerischen Begleitplans vorgesehenen
AusgleichsmaBnahmen sollen auf den Flachen des B-Plangebiets umgesetzt werden.
Dabei handelt es sich um folgende MaBnahmen (s. LBP, Unterlage E-4):

Tab. 2-2 Fiir AusgleichsmaBnahmen beanspruchte Flurstiicke des B-Plans 23

MaBnahmen- MaBnahme Flache (ha) Flurstiick

Nr.

14 A Geholzpflanzung am Steigerring 0,18 71/10, 71/14

15 Acer Anlage eines Feldlerchenhabitats 0,51 71/7

23 A Entsiegelung von Asphaltflachen 0,34 43/3, 42/7, 71/7

24 Acer Entwicklung von Feldgehdlzen durch 0,29 43/3, 42/7
Sukzession

Diese von den Festsetzungen des Flachennutzungsplans und Bebauungsplans
abweichende  Nutzung fldhrt nicht zu einer Verletzung des kommunalen
Selbstverwaltungsrechts, da fir das Vorhaben Uberértliche Interessen von héherem Gewicht
sprechen. Durch § 38 Satz1 BauGB wird eine Kollision miteinander unvereinbarer
uberdrtlicher Fachplanungen und kommunaler Bauleitplanungen verhindert, indem dort
geregelt ist, dass im Rahmen der fachplanerischen Abwagung die bauplanungsrechtlichen
Festsetzungen der §§ 29 bis 37 BauGB nicht anzuwenden sind, wenn die Gemeinde beteiligt
wird und die stadtebaulichen Belange im Rahmen der fachplanerischen Abwagung
berlicksichtigt worden sind. Die Vorschrift des § 38 Satz 1 BauGB ist auf das beantragte
Vorhaben anwendbar. Der obligatorische Rahmenbetriebsplan wird auf der Grundlage eines
Planfeststellungsverfahrens zugelassen (§52 Abs.2a Satz1; §57a BBergG). Die
Samtgemeinde Wathlingen wird im Verfahren beteiligt werden.

Im Rahmen der erforderlichen Abwéagung nach § 38 Satz1 BauGB ist einerseits zu
berlicksichtigen, dass die Abweichung von den Festsetzungen der Bauleitplanung fur die
Umsetzung des Vorhabens unvermeidbar ist, weil es sich um ein standortgebundenes
Vorhaben handelt, das nur im Nahbereich der abzudeckenden Rlickstandshalde verwirklicht
werden kann. Auf der anderen Seite ist zu berlicksichtigen, dass die von der Bauleitplanung
abweichende Nutzung nur Randbereiche des Geltungsbereiches des Bebauungsplans
betrifft und sich auf den westlichen Teil des B-Plangebiets beschrankt, der dstliche Teil kann
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wie im B-Plan vorgesehen genutzt werden. Zusétzlich ist zu bertcksichtigen, dass die
Ausweisung als Gl- bzw. GE-Flache bereits seit 20 Jahren besteht, ohne dass es in den hier
betroffenen Bereichen bislang zu einer der Ausweisung entsprechenden Nutzung gekommen
ist, und dass es der Samtgemeinde um eine sinnvolle Nachnutzung des ehemaligen
Werksgeldndes ging, um die es sich auch bei der beantragten Haldenabdeckung handelt.

Mit Blick auf die im B-Plan festgesetzten und vom Vorhaben betroffenen Grinflachen und
Flachen zur Anpflanzung von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen wird darauf
hingewiesen, dass die geanderten Nutzungen im Kompensationskonzept bertcksichtigt
werden (s. z.B. in der UVS Kap. A 6.2).

Altlastenverdachtsflachen

Im Stdwesten der B-Planflache sind 2 Flachen ausgewiesen (VF 7 und VF 10), deren Béden
demnach erheblich mit umweltgefdhrdenden Stoffen belastet sind (§ 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB)
und die vor einer baulichen Nutzung zu versiegeln bzw. zu reinigen oder deren
Bodenaushub ordnungsgemafB zu entsorgen ist. Die beiden Flachen befinden sich im
Uberschiittungsbereich der Halde. Eine weitere erheblich mit umweltgefahrdenden Stoffen
belastete Flache VF 2 im Stdosten der B-Planflache liegt auBerhalb des Vorhabenbereichs.
Die Verdachtsflachen wurden nach dem Rlckbau des Kaliwerks ordnungsgeman saniert, s.
Kap. 2.11.2. Die diesbeziiglichen textlichen Festsetzungen haben sich insofern erledigt.

Festsetzung flachenbezogener Schallleistungspegel

Zu dem Bebauungsplan wurde durch die Beratenden Ingenieure Bonk-Maire-Hoppmann
GbR das Schalltechnische Gutachten v. 20.06.1996 erstellt. Darin wird festgestellt, dass

sbei den hier vorliegenden geringen Abstdnden zu der Wohnbebauung eine unein-
geschrdnkte Nutzung der GI-Fldachen mit den gebietstypischen fldchenbezogenen
Schallleistungspegelwerten von tagsiber 70 und nachts 60 dB(A) zu einer deutlichen
Richtwerttberschreitung fahrt. In verschiedenen (...) Rechengédngen wurden die
fldchenbezogenen Schallleistungspegelwerte auf den einzelnen Fldchen so lange variiert,
bis bei der Wohnbebauung vertretbare Immissionsbelastung erreicht wird.*”

Bei der Ermittlung der flachenbezogenen Schallleistungspegelwerte wurde flr die
unmittelbar nérdlich angrenzende ,Splitterbebauung“ der Schutzanspruch eines Misch-
gebiets zugrunde gelegt, bei der angrenzenden verdichteten Wohnbebauung Allgemeines
Wohngebiet. In der ,Gutachterlichen Stellungnahme zu den zu erwartenden Gerausch-
immissionen bei der Abdeckung der Kalirickstandshalde Niedersachsen®, s. Unterlage F-
4.2, wurden diese flachenbezogenen Schallleistungspegel als ,plangegebene Vorbelastung*
angesehen. Da diese Vorbelastung die anzusetzenden Immissionsrichtwerte bereits
ausschopft (!), folgt fur die Zusatzbelastung durch das geplante Vorhaben, dass die zu
erwartenden Beurteilungspegel das Irrelevanzkriterium der TA Larm - Unterschreitung des
Immissionsrichtwertes um mindestens 6 dB(A) - einhalten missen. Diese Vorgabe wird
eingehalten, s. Kap. 9.1.1.1.

2.6.5 Sonstige Fachplanungen

Sonstige Fachplanungen sind nicht bekannt.
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2.7 Geschiitzte Flachen

2.71

Natura 2000-, Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete

In der ndheren Umgebung des Vorhabens (Radius 10 km) sind verschiedene FFH-Gebiete
(EG-Richtlinie 92/43/EWG) Naturschutz- oder Landschaftsschutzgebiete ausgewiesen (s.

Abb. B-1 der

UVS, Unterlage E-1).

Vogelschutzgebiete

79/409/EWG) finden sich in der ndheren Umgebung nicht.

Folgende FFH-Gebiete finden sich in der ndheren Umgebung des Vorhabens:

Tab. 2-3 FFH-Gebiete in der Umgebung des Vorhabens

(EG-Vogelschutzrichtlinie

Gebietsnr. Name Flache Entfernung in
Richtung
3426-301 Brand 464,00 ha 0,4 km westlich
3427-331 Erse 75,68 ha 3,4 km siidsidéstlich
3526-331 Fuhse-Auwald bei Uetze (Herrschaft) 149,99 4,3 km stdstdéstlich
3427-332 Bohlenbruch 171,00 ha 5,9 km 6stlich
3021-301 Aller (mit Barnbruch, untere Leine, 18.030,69 ha | 6,1 km nérdlich
untere Oker)

Eine Uberschlagige Abschatzung der mdéglichen Betroffenheit ergibt, dass eine Betroffenheit
nur beim FFH-Gebiet Brand gegeben sein kénnte, da Beeintrachtigungen allenfalls durch
staubformige Emissionen denkbar sind. Gem. der Ergebnisse der ,Gutachterlichen
Stellungnahme Uber die Emissionen und Immissionen (Staub) durch die Abdeckung der
Halde am Standort Niedersachsen® (Unterlage F-5.1), wirken die Staubimmissionen bis ca.
450 m in den §stlichen Bereich des FFH-Gebietes hinein. Zu den Auswirkungen s. Kap.

9.1.1.5.

Folgende Naturschutzgebiete finden sich in der ndheren Umgebung des Vorhabens:

Tab. 2-4 Naturschutzgebiete in der Umgebung des Vorhabens

Kennzeichen | Name Flache Entfernung in
Richtung

NSG HA 105 | Brand (weitgehend flachendeckungs- 478 ha 0,4 km westlich

/LU 140 gleich mit dem FFH-Gebiet Brand

NSG HA 196 | Schilfbruch 274 ha 4,2 km sudlich

NSG LU 139 | Bohlenbruch 158 ha 5,9 km 6stlich

Eine Betroffenheit ist hier wie bei den FFH-Gebieten nur fir das NSG Brand gegeben.

Desweiteren sind in der ndheren Umgebung zwei Landschaftsschutzgebiete ausgewiesen:
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Tab. 2-5 Landschaftsschutzgebiete in der Umgebung des Vorhabens

Kennzeichen | Name Flache Entfernung in
Richtung

LSG-H 16 Burgdorfer Holz 5.956,6 ha 2,9 km westlich

LSG-H 15 Schilfbruch 1.074 ha 1,5 km sidlich

Aufgrund der Entfernung und der Art des Vorhabens sind keine Beeintrachtigungen der
Landschaftsschutzgebiete denkbar. Eine Beeinflussung des LSG Burgdorfer Holz im Bereich
zwischen der Aue und der BundesstraBBe B 3 bei Ehlershausen ware dann gegeben, wenn
der RC-Platz westlich der Aue errichtet wirde, siehe Alternativenbetrachtung in Kap.
6.5.3.2.2 und 6.5.3.3.

2.7.2 Geschiitzte Biotope gem. § 24 NAGBNatSchG / § 30 BNatSchG und
Lebensraumtypen gem. § 19 BNatSchG

Am FuB der Kalirickstandshalde befinden sich Vegetationsgesellschaften von Halophyten,
die im Rahmen der Kartierung 2015 Uberwiegend in einem stark ruderalisierten Zustand
vorgefunden wurden, s. Kap. C-2.1 der UVS, Unterlage E-1. 2012 war jedoch bereits eine
Kartierung im Auftrag des NLWKN durchgefiihrt worden, die auf Teilflachen von 0,12 ha den
Biotoptyp ,Sekundarer Salzsumpf des Binnenlands® (NHS) festgestellt hatte. Diese Flachen
wurden durch das NLWKN sowohl als prioritarer LRT 1340* gem. Anhang | der FFH-RL und
als gesetzlich geschitztes Biotop gem. § 30 BNatSchG eingestuft. In Abstimmung mit der
zustandigen Naturschutzbehérde des Landkreis Celle wurde in der UVS die Bewertung des
NLWKN Ubernommen.

Gem. § 24 NAGBNatSchG findet allerdings § 30 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG ,keine Anwendung
auf Biotope, die ... auf einer von einem Betriebsplan nach den §§ 52 und 53 des
Bundesberggesetzes erfassten Flache nach der Zulassung oder Planfeststellung
entstehen, wenn dort eine nach dem Plan zul&ssige Nutzung verwirklicht wird.“

Dieser Fall liegt hier vor, damit greift die Schutzwirkung des § 30 BNatSchG nicht.

Zusatzlich sind jedoch gem. § 19 Abs. 1 i.V.m. Abs. 3 Nr. 2 BNatSchG auch ,naturliche
Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse® geschitzt, indem Schadigungen
solcher Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse als Schaden im Sinne des
Umweltschadensgesetzes (USchadG) gewertet werden.

,Naturliche Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse” sind die in Anhang | der
Richtlinie 92/43 EWG aufgefiihrten Lebensraumtypen, also z.B. der (prioritdre) LRT 1340*.
Bei Schaden, die ,erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Erreichung oder Beibehaltung
des gunstigen Erhaltungszustands dieser Lebensrdume® haben, trifft den Verursacher eine
Sanierungspflicht gem. Anhang Il Nr. 1 der Richtlinie 2004/35/EG.

Bei den Halophytengesellschaften am Ful3 der Rlckstandshalde handelt es sich insofern auf
einigen Teilflachen um einen ,Natirlichen Lebensraumtyp von gemeinschaftlichem
Interesse“ gem. § 19 BNatSchG.

Der Erhaltung der Halophytengesellschaften ist jedoch mit dem Vorhaben der Abdeckung
der Rickstandshalde unvereinbar. Die Abdeckung reicht bei allen Ausfihrungsvarianten weit
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Uber die Halophytenflachen hinaus, es ist auch nicht moglich, Teilflachen von der
Uberschittung auszunehmen.

Eine Schadigung gem. USchadG liegt nicht vor, wenn die nachteiligen Auswirkungen oder
der Verlust gemaf den landesrechtlichen Eingriffsregelungen ermittelt und behandelt wurden
und von den zustandigen Behérden in einer Projektzulassung gem. § 15 BNatSchG
genehmigt worden sind (vergl. Kap. 4.2.5 des LBP, Unterlage E-4).

Es wurde geprift, fir die Halophytengesellschaften Ersatzstandorte zu finden (s. Kap.
4.2.5.1 des LBP). Dies war jedoch nicht méglich. Der Verlust der Halophyten wurde deshalb
im Rahmen des LBP bewertet und durch entsprechende MaBnahmen ausgeglichen (s.
Konflikt B 2 in Tab. 3-3 und 5-1 des LBP).

Damit liegt keine Schadigung im Sinne des USchadG vor. Eine separate Genehmigung zur
Uberdeckung der Halophytengesellschaften ist nicht erforderlich.

§ 34 BNatSchG ist hier nicht anzuwenden, da sich § 34 auf Natura 2000-Gebiete bezieht, die
Flachen aber auBerhalb des FFH-Gebietes und damit auBerhalb eines Natura 2000-
Gebietes liegen.

2.7.3 Sonstige geschiitzte Objekte

Von dem Vorhaben sind keine gem. §§ 28 und 29 BNatSchG geschitzte Naturdenkmale
oder Landschaftsbestandteile betroffen (vergl. Kap. 4.2.3 des LBP)..

2.7.4 Wasserschutzgebiete

Im n&heren Umfeld bzw. auch im weiteren Untersuchungsgebiet des Hydrogeologischen
Gutachtens (vergl. Kap. 7 des Hydrogeologischen Gutachtens, Unterlage F-1.1) sind keine
Wasserschutzgebiete (§ 91 NWG) oder Trinkwassergewinnungsgebiete (§ 28 Abs. 3 Nr. 4
NWG) ausgewiesen. Erst auBerhalb des weiteren Untersuchungsgebiets des
Hydrogeologischen Gutachtens befinden sich verschiedene Wasserschutzgebiete, s. Abb. B-
4 der UVS, Unterlage E-1).

Eine Beeintrachtigung der Schutzgebiete oder Gewinnungsgebiete kann aufgrund der Ent-
fernung ausgeschlossen werden. Uberdies dient das Vorhaben dazu, den mdglichen Eintrag
von Salzen aus der Rickstandshalde in den Boden und das Grundwasser zu minimieren.

2.7.5 Uberschwemmungsgebiete

In der ndheren Umgebung des Vorhabens wurden Flachen entlang der Fuhse von der
Grenze des Landkreises Celle bis zur Einmindung in die Aller geman § 115 NWG i.V.m. §
76 (2) WHG als Uberschwemmungsgebiet ,Fuhse-1“ festgesetzt. Siidlich davon schlieBt in
der Region Hannover das Uberschwemmungsgebiet Fuhse/Erse an, vergl. Kap. A-6.2.7,
Kap. C-4.2.5 und Abb. B-8 der UVS, Unterlage E-1.

Als vorldufig zu sicherndes Uberschwemmungsgebiet ,Neue Aue, Alte Aue, Aue und
Fuhsekanal“ wurde ein grof¥flachiges Gewasserdreieck westlich des NSG Brand zwischen
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dem Verteilerbauwerk Obershagen, dem Kreuzungsbauwerk Aue-Fuhse-Fuhsekanal und der
Mundung der Neuen Aue in den Fuhsekanal festgesetzt.

Diese Festsetzungen spiegeln die Einschatzung der Hochwasserrisiken wieder, wie sie in
der GewHWasSchaV'™ festgehalten sind. Darin sind fiir die Fuhse, die Alte Aue, Neue Aue,
Aue und den Fuhsekanal genau diese Bereiche als nicht nur geringflgig schadensgeféhrdet
durch Hochwasser ausgewiesen (vergl. Kap. C-4.2.5 der UVS).

Im Rahmen der Umsetzung der EU-Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie (RL 2007/60
vom 23.10.2007) sind gem. § 73 WHG darlber hinaus auch Hochwasserrisiken festzustellen
und zu bewerten, die noch seltener eintreten (sog. Hochwasser mit niedriger
Wabhrscheinlichkeit bzw. bei Extremereignissen, HQextrem)

Im Bereich der Fuhse &stlich und sidéstlich von Wathlingen zeigt die Hochwasser-
gefahrenkarte mit niedriger Wahrscheinlichkeit (Abb. B-11 der UVS), dass im Fall des
maximalen Extremereignisses die westliche Hochwasserlinie bis zu 500-700 m weiter
westlich verlauft als bei Hochwasser mittlerer Wahrscheinlichkeit (HQ100), welche der
Ausweisung der Uberschwemmungsgebiete zugrunde liegen (s. Abb. B-10, B-11 der UVS,
Unterlage E-1). auf ,H6he" der Kalihalde etwa 0,9 km @stlich der L 311.

Auch extreme Hochwésser der Fuhse erreichen die Halde also nicht.

Im Westen verlauft die Grenze des vorlaufig gesicherten Uberschwemmungsgebiets ,Neue
Aue, Alte Aue, Aue und Fuhsekanal“ bis zum Erdélwerk (ca. 2 km westlich der Halde). Auch
hier kann sicher davon ausgegangen werden, dass Hochwasser auch bei Extremereignissen
deutlich von der Halde entfernt bleibt. Diese westlich gelegenen Gewaésser sind nicht als
Risikogewadsser gem.  EU-Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie  (EU-HWRM-RL)
eingestuft.

Fur die Those ist die Ausweisung eines Uberschwemmungsgebietes geplant. Vom NLWKN
wurde mitgeteilt, dass fir den Bemessungsfall eines hundertjahrigen Hochwasserereignissen
oberhalb des Durchlasses der Thése unter der StraBe Zum Bréhn (ca. 1,5 km von der Halde
entfernt) ein maximaler Wasserstand von 42,70 m NHN anzunehmen sei. Dariber hinaus
liegen keine Berechnungsergebnisse vor. Mit 42,7 m NHN liegt der Wert fast 1 m unter dem
Hoéhenniveau der Halde. Aufgrund dieses Hohenunterschieds und des kleinen
Gewassereinzugsgebiets der Thése sind auch von diesem Gewasser keine
Beeintrachtigungen oder Gefahrenpotentiale zu erwarten.

Eine Berechnung der Wasserspiegellagen fir ein Extremhochwasser HQextrem seltener als
HQ100 ist fir die Thdse nicht vorgesehen, da das Gewasser ebenfalls nicht als
Risikogewéasser geman EU-HWRM-RL eingestuft ist. Da es an der bezeichneten Station der
Those bereits im HQ100-Fall zur Ausuferung des Gewéassers und zum Uberstrémen des
StraBenkdrpers kommt, ware hier angesichts des weitlaufig ebenen Gelandereliefs auch fir
einen entsprechend erhdhten Abfluss nur noch von einem Anstieg der Wasserspiegellage im
Bereich von wenigen Zentimetern auszugehen.

Zu den einmindenden Nebengewdssern (Alte Thése/Dammfleth) kdnnen keine Angaben
gemacht werden, da diese wegen ihrer geringen GréBe weder in der hydraulischen
Modellierung noch im hydrologischen Flussgebietsmodell abgebildet werden.

'3 Verordnung Uber die Gewasser und Gewasserabschnitte, bei denen bei Hochwasser nicht nur geringfigige
Schéaden entstanden oder zu erwarten sind, Nds. GVBI. vom 26.11.2007
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Der Durchlass der Those unter der StraBe Zum Brohn ist 1,5 km von der Halde entfernt.

Auf den geologischen Karten des NIBIS-Kartenservers ist der Bereich zwischen Aue und
Fuhse ndérdlich von Hanigsen und Uetze aufgrund der in Teilbereichen vorhandenen
Ablagerung friihgeschichtlicher Hochwasserereignisse als ,in tieferliegenden Bereichen
potenziell Uberflutungsgefahrdet® (Gefahrdungsstufe 2) ausgewiesen (siehe Abb. C-2 der
UVS, Unterlage E-1). Eine Uberflutungsgefdhrdung kann danach beim Versagen
wasserbaulicher Schutzmanahmen ,auch far die Zukunft nicht grundséatzlich
ausgeschlossen werden®.

Das Risiko des vollstandigen Versagens aller wasserbaulichen SchutzmaBnahmen mit der
Folge der Uberflutung des ganzen Siedlungsbereiches von Wathlingen und Nienhagen
einschlieBlich des Haldenstandortes erscheint jedoch als hypothetisch, so dass es nicht als
tatsachliche Maglichkeit bertcksichtigt wurde.

Zumindest fur den Bereich ,realistischer* Wahrscheinlichkeiten kann insofern ausge-
schlossen werden, dass Hochwasser an die Halde gelangt.

2.8 Angaben zu Geologie und Béden

Das Werk Niedersachsen-Riedel befindet sich lber dem Salzstock Hanigsen-Wathlingen.
Der Salzstock hat einen nierenférmigen Grundriss, ist ca. 8 km lang und zwischen ca. 3 km
(H6he Schachtanlage Riedel) und ca. 4 km (Héhe ehem. Schachtanlage Niedersachsen)
breit.

Der Salzspiegel liegt im Zentralteil bei etwa -50 bis -60 m NN ist im Zentralteil auf einer
Flache von ca. 7 km? recht eben. Nach auBen fallt er zum Rand des Salzstockiiberhangs
stark ab. Darlber wurde das Salz durch Grundwasser aufgeldst, wodurch sich die
wasserunldslichen Bestandteile (Anhydrit, Gips, Ton) anreicherten und sich das sog.
Hutgestein bildete. Uber dem Salzstock lagern vorrangig tertidre und quartire Schichten.

Das Vorhabengebiet ist Gberwiegend durch eiszeitliche, fluviatile Ablagerung (Talsande und -
kiese) aus der Weichsel-Kaltzeit gepragt, partienweise mit Einlagerungen geringméachtiger
Tonlagen. In den Talauen der Fuhse und Aue lagerten sich nacheiszeitlich (holozén) dartber
Schwemmsande ab, teilweise sind diese von organischen Substraten Uberlagert.

Durch das nur gering ausgepragte Relief und das Uberwiegend glazifluviale
Ausgangsmaterial dominieren durch Nahrstoffarmut gekennzeichnete, in weiten Bereichen
durch hochanstehendes Grundwasser gepragte Bdden. Bei den nicht grundwasser-
beeinflussten Béden handelt es sich um Podsol-Braunerden (die Bdden im Bereich der
Kolonie und der Ortslage Wathlingen), deutlichen Grundwassereinfluss zeigen dagegen die
Gley-Podsole (Bdden westlich der Kalihalde), wahrend bei noch starkerem Grundwasser-
einfluss Gleye (stdlich der Kalihalde) und Anmoorgleye vorliegen. In den Talauen der Thése,
Aue und Fuhse finden sich Auengleye und Anmoorgleye'. Im NIBIS-Kartenserver'® sind fiir
das Gebiet um die Halde Podsole, Gleye und deren Ubergangsformen ausgewiesen (s. Abb.
B-2 der UVS, Unterlage E-1). Das Schutzpotential der Grundwasseriberdeckung ist gering
(s. Abb. 5.4.1 des Hydrogeologischen Gutachtens, Unterlage F-1.1).

' Landschaftsplan Samtgemeinde Wathlingen (1999). WLW Landschaftsarchitekten, Celle
'® hitp://www.lbeg.niedersachsen.de/kartenserver/web_map_services wms/kartendienste-web-map-services-
des-lbeg-91769.html
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29 Angaben Oberflachengewassern und Grundwasser
2.9.1 Oberflachengewéasser

Das Gemeindegebiet gehdrt zum Einzugsgebiet der Aller. Die Flachen des ehemaligen
Kaliwerks Niedersachsen befinden sich auf einer sehr ebenen westlichen Niederterrassen-
flache der Fuhse, die nach DurchflieBen der Region bei Celle als linker Nebenfluss in die
Aller mindet. Westlich der ehemaligen Werksflache flieBt die Alte Aue, die nérdlich von Ni-
enhagen als Aue in die Fuhse mindet. Stdlich flieBt etwa auf halber Strecke zwischen den
ehemaligen Werken Niedersachsen und Riedel die Thése, bevor sie in die Alte Aue miindet.

Die Kalihalde liegt insofern quasi auf der ,Wasserscheide® zwischen der Fuhse im Osten u.
Norden und der Thése und Aue im Siden und Westen.

Eine detaillierte Beschreibung des Gewéassersystems in der Region Wathlingen findet sich in
Kap. B-4.4 der UVS und in der Karte B-7 der UVS, Unterlage E-1.

Die Fuhseniederung wird regelmaBig uberschwemmt. Der Bereich des sog. Hundertjahrigen
Hochwassers ist als Uberschwemmungsgebiet ausgewiesen.

Daten zur Gewéssergiite der Fuhse lassen sich den Gewassergiitekarten des NLWKN'™®
bzw. der niederséchsische Landesdatenbank fiir wasserwirtschaftliche Daten'” entnehmen.

Gewassergutedaten der Fuhse der letzten 2005-2015 enthélt Kap. 4.4 der UVS (Unterlage
E-1).

Die Konzentrationswerte liegen fir Chlorid in allen Jahren in der chemischen Guteklasse II-111
(deutliche Belastung), beim Sulfat in 9 von 11 Jahren in der Klasse Il (erhdhte Belastung), in
2 Jahren in II-111.

Zum Antrag auf Einleitung von Haldenwasser in die Fuhse siehe Kap. 8.

2.9.2 Grundwasser

Im Untersuchungsraum ist ein quartdrer ungespannter Grundwasserleiter flachenhaft
verbreitet. Die Machtigkeiten variieren zwischen 25 und 35 m, im zentralen Bereich des
Salzstockes bis 95 m, vergl. Kap. 5.1 in Unterlage F-1.1. Nur lokal sind bindige
Zwischenstauer vorhanden, so dass die Grundwasserleiter im Regelfall ein einheitliches
Grundwasserstockwerk bilden.

Der gemeinsame Grundwasserleiter wird auBBerhalb des zentralen Salzstockbereiches von
bindigen tertidren Schichten unterlagert'. Im Zentralbereich besteht aufgrund der z.T.
fehlenden Grundwasserstauer eine hydraulische Verbindung zwischen dem oberen
Grundwasserleiter und dem Hutgestein des Salzkdrpers.

Die GrundwasserflieBrichtung ist im Untersuchungsraum groBraumig betrachtet von Sidost
nach Nordwest gerichtet. Die mittleren Grundwassergleichen liegen zwischen ca. 45 m im
Sudosten und 38 m im Nordwesten (s. Abb. B-5 der UVS, Unterlage E-1 und Kap. 5.2.5 im

'® " hitp://www.nlwkn.niedersachsen.de/wasserwirtschaft/fluesse _baeche seen/fliessgewaesserguete/

chemische gewaesserquete/einzugsgebiet weser/40735.html

htto.//www.wasserdaten.niedersachsen.de/cadenza/

'® Fugro Consult GmbH (2015). Hydrogeologische Auswertung der SkyTEM-Befliegungen im Umfeld der
Rickstandshalden Kénigshall-Hindenburg, Nidersachsen-Riedel, Hugo und Friedrichshall. Teil 1 Standort
Niedersachsen-Riedel
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Hydrogeologischen Gutachten, Unterlage F-1.1). Hieraus ergeben sich Grundwasser-
gradienten von 0,06 - 0,09 %. Im GW-Isohypsenplan des Hydrogeologischen Gutachtens
von Nov. 2016 wird im unmittelbaren Haldenumfeld fur die Stichtagsmessung 23.08.2016 ein
GW-Gradient von 0,07 % ermittelt. Bei Gelandehdhen zwischen ca. 46 und 40 m NN
ergeben sich gem. der NIBIS-Datenbasis Flurabstdnde von 6értlich weniger als 2 m unter
Gelande.

Gem. Hydrogeologischem Gutachten (Unterlage F-1.1) liegen typische Grundwasser-
abstande im Umfeld der Halde bei 1 - 4 m u. GOK, die jahreszeitliche und mehrjéhrige
Amplitude liegt bei 1,5 - 2,0 m. Fir die verschiedenen GW-Messstellen im unmittelbaren
nérdlichen und nordéstlichen Umfeld der Halde werden im Hydrogeologischen Gutachten fur
den Zeitraum 1997 - 2015 Héchststande von 0,6 - 1,25 m u. GOK angegeben.

Zu den sich daraus ergebenen Abstanden zwischen Grundwasser und der Basis der Halde
siehe Kap. 5.1.5.2.

Zur Grundwasserbeschaffenheit siehe im Detail im Hydrogeologischen Gutachten, Unterlage
F-1.1.

Seit 1997 werden diverse Grundwassermessstellen betrieben, um darin die Wasserstande,
die Leitfahigkeit und verschiedene weitere chemische Parameter zu messen und zu
dokumentieren. Die Lage der Messstellen ist in Abb. 9.1 des Hydrogeologischen Gutachtens,
Unterlage F-1.1 und Abb. B-6 der UVS, Unterlage E-1 dargestellt.

Insgesamt existieren derzeit 29 Grundwassermessstellen im Haldenumfeld, von denen
einige jedoch wegen I|hrer Lage im Bereich der =zuklnftigen Haldenlberdeckung
perspektivisch zurlickgebaut werden missen.

Das oberflachennahe Grundwasser (< 10 m u. GOK) ist im Regelfall als schwach sauer bis
neutral einzustufen, Nitrat und Ammonium sind in sehr geringen Konzentrationen enthalten
oder gar nicht nachweisbar. Im Anstrom der Halde dominieren meist Hydrogencarbonat und
Sulfat, Chlorid ist unauffallig.

Im Abstrom dominieren abweichend vom Anstrom Hydrogencarbonat, Sulfat und Chlorid. Die
Chloridgehalte liegen bei 20 - 110 mg/l, im Einzelfall (GWM 1/97, 10 m) sogar bei 430 mg/l,
wahrend in den Messstellen im Anstrom Werte < 10 mg/l bis 60 mg/l gemessen wurden. Als
Ursache wird im Hydrogeologischen Gutachten die im Abstrom geringere Tiefenlage der
SUB-/Salzwassergrenze vermutet. Allerdings treten erhdhte Chloridgehalte im SuBwasser
> 200 mg/l nur in der GWM 1/97 auf.

In allen ausreichend tiefen Messstellen wird aufgrund einer geogen bedingten Mineralisation
der tieferliegenden Grundwasserschichten eine SiB-/Salzwassergrenze festgestellt. Sie
auBert sich in einem raschen Ubergang der Gesamtmineralisation bzw. elektrischen
Leitfahigkeit innerhalb weniger dm und findet sich, je nach Messstelle variierend, in einer
Tiefenlage zwischen etwa 29 und 11 m u. GOK (15 bis 31 m NN).

Die SiB-/Salzwassergrenze liegt in den im éstlichen Anstrom (GWM 3/97) bzw. nordéstlich
der Halde (GWM 4/97) liegenden Messstellen mit 25,5 bzw. 26,5 m NN tiefer als im Norden
und Nordwesten/Westen der Halde, wo etwa 29,5 (GWM 6/16, 7/16, 9/16) bis 32 (GWM
1/97) m NN gemessen wurden.

In der CPT 8/16 im Sidosten der Halde wurde hingegen eine deutlich tiefer gelegene
Sprungschicht, im Norden (GWM 1/97) eine hdéhere Sprungschicht ermittelt.
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Die vergleichsweise hoch liegende SiB-/Salzwassergrenze der GWM 1/97 kann Ergebnis
von Kkleinrdumig ins Grundwasser einsickerndem Haldenwasser sein, kann aber auch aus
geologischen Gegebenheiten resultieren, siehe dazu Kap. 5.5.3 im Hydrogeol. Gutachten,
Unterlage F-1.1.

Die Mineralisationsspriinge liegen jedoch bei allen bereits langjahrig beobachteten
Messstellen unverandert bezogen auf den Beobachtungszeitraum. Es gibt keine Indizien fr
eine Verlagerung des Mineralisationssprunges in Richtung GOK.

Fir Angaben zum geplanten zukinftigen Monitoring des Grundwassers siehe Kap.10.8.

2.10 Angaben zu Flora und Fauna

Fiar die Untersuchung der Auswirkungen des Vorhabens auf Flora und Fauna wurden
innerhalb eines Untersuchungsraumes von rund 1.395 ha um die Halde (s. Abb. 2-3) die
verschiedenen Primarerhebungen durchgeflhrt.

2.10.1 Biotoptypen

In dem in Abb. 2-3 dargestellten Gebiet
wurde 2015 eine flachendeckende Biotop-
typenkartierung durchgeflhrt.

Die Biotopkartierung wurde durch die
Kartierergebnisse der niedersachsischen
Landesforsten fir das FFH-Gebiet Brand
erganzt. Fur salztolerante Biotoptypen am
Haldenfu3 wurden vom NLWKN Daten von
einer Erfassung aus dem Jahre 2012 zur
Verfligung gestellt.

Im Rahmen dieser Erfassung erfolgte eine

e Kartierung der Lebensraumtypen
nach Anhang | FFH-RL

e Kartierung von Pflanzenarten nach

Anhang Il und IV FFH-RL sowie ;LLN‘?* \%

~

geschutzter und gefahrdeter Arten

o Erfassung geschutzter Biotope
(§ 30 BNatSchG i.V. mit § 24 NAGBNatSchG).

Im Umfeld der Kalirickstandshalde erfolgte auBerdem eine Strukturkartierung, s. E-3.2.

Das gesamte UG umfasst eine Flache von rund 1.395 ha. Die flachenmaBig
vorherrschenden Biotoptypen sind Walder (rd. 819 ha). Sie bedecken damit ca. 59 % der
Gesamtflache des UG. Dabei dominieren Kiefernforste, dicht gefolgt vom Eichen- und
Hainbuchenmischwald feuchter, maBig basenreicher Standorte. Acker- und Gartenbau-
Biotope wie Sandacker und zum geringeren Teil auch Gemilse- und sonstige
Gartenbauflachen sind am zweithdufigsten vertreten (rd. 330 ha) und umfassen ca. 24 % der
Gesamtflache. Den drittgréBten Flachenanteil bildet das Grinland mit rd. 66 ha (ca. 6 %).
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Gebaude, Verkehrs- und Industrieflachen sind mit einem Flachenanteil von insg. 6 %
vertreten (rd. 86 ha), davon ca. 41 ha fir StraBen, Wege und eine Gleisanlage. Die
Kaliriickstandshalde zahlt zu Fels-, Gesteins- und Offenbodenbiotopen und umfasst knapp
2 % der Gesamtflache (rd. 25 ha).

Binnengewasser sind mit einer Flache von ca. 20 ha vertreten.

Hervorzuheben sind insofern insbesondere Waldbereiche, welche vor allem im westlichen
Teil des UG vorherrschend sind (Schwerpunkt im FFH-Gebiet Brand). Sie umfassen groBe
zusammenhéngende Flachen von Laubwaldern feuchter Standorte, die von sonstigen Laub-
und Nadelwaldern aufgelockert werden.

Der nérdliche Randbereich des UG wird durch Acker- und Gartenbaubiotope sowie Grinland
gepragt. Die Flachen werden von né&hrstoffreichen Graben, Hecken und Alleen bzw.
Baumreihen durchzogen.

Die nahe Umgebung der Halde wird gepragt durch naturnahe bis halbnatirliche
Staudenfluren trockener und zu kleineren Teilen feuchter Standorte. Salzbiotope bilden den
Ubergang zwischen der Kalirlickstandshalde und den Staudenfluren. AuBerdem finden sich
dort liickige Gebluschbesténde vor.

Im Rahmen der Kartierung 2015 wurden die Haldenrandbereiche teilweise als Biotoptyp NHZ
~Sonstiger Salzbiotop des Binnenlandes* erfasst. Auf Grund des ruderalisierten Zustands der
Flachen wurden die Flachen zuné&chst als nicht schitzenswert nach § 30 BNatSchG
eingestuft und auch nicht als Lebensraumtyp 1340* ,Salzwiesen im Binnenland® klassifiziert.

Nach Ricksprache mit dem NLWKN im Oktober 2016 zu den Erfassungsergebnissen von
2015, stellte das NLWKN die Ergebnisse einer eigenen Kartierung am Haldenfuf3 von 2012
zu Verfigung, in der im HaldenfuRbereich mehrere Teilflachen als NHS ,Sekundarer
Salzsumpf des Binnenlandes® (rd. 0,1 ha) und als NHZ ,Sonstiger Salzbiotop des
Binnenlandes® (rd. 0,3 ha) festgestellt worden waren. Das NLWKN stuft diese Flachen
sowohl als LRT 1340* als auch als geschutztes Biotop gem. § 30 BNatSchG ein.

Im sUdostlichen Bereich des UG dominieren ebenfalls Waldbiotope wie Fichten- und
Kiefernforste und Eichen- und Hainbuchenmischwélder feuchter, maBig basenreicher
Standorte (WCA).

Im Detail siehe hierzu in der UVS (Unterlage E-1), dort Kap. B 2.3 und Karte 2.

2.10.2 Tierarten

In einem kleineren Gebiet (Abb. 2-4) erfolgte die Erfassung der Avifauna, von Amphibien,
Fledermausen, Reptilien und Waldameisen.
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Die Halde etwa in der Ausdehnung der
beantragten Variante 1 ist rot eingekreist.

Avifauna

Im Rahmen der Brutvogelkartierung im Jahr
2015 konnten insgesamt 82 Vogelarten im
Untersuchungsgebiet festgestellt werden.
Davon werden 76 Arten als Brutvogelarten
gewertet, von denen wiederum 29
wertgebende Arten sind (vgl. in der UVS,
Unterlage E-1, Kap. 2.4.1 und Karte 3).

Unter den Brutvorkommen sind aufgrund
ihrer starken Gefahrdung die Bekassine
und das Braunkehlchen besonders hervor-

.

zuheben. ;-\bb 2;4

Einzelerfassung Tierarten
Als in Niedersachsen gefahrdete Arten

wurden Feldlerche, Heidelerche, Kleinspecht, Kuckuck, Pirol, Gartenrotschwanz,
Grunspecht, Neuntéter, Uhu und Wachtel nachgewiesen.

Weitere gefahrdete Arten wurden als Durchzigler oder Nahrungsgaste festgestellt.

Das Untersuchungsgebiet wurde aufgrund der unterschiedlichen Auspragung in drei
avifaunistische Funktionsrdume gegliedert.

Der erste avifaunistische Funktionsraum (BV01) umfasst den westlich an die Halde
grenzenden Wald und Teile des FFH-Gebietes Brand- Dieses Gebiet zeichnet sich durch
seine strukturelle Vielfalt (Bereiche mit lickigem Kronenschluss, Altbaumbestande und
Waldrandbereiche) aus, die sich in der hohen Zahl wertgebender Wald- und Waldrandarten
widerspiegelt.

Der zweite avifaunistische Funktionsraum (BV02) grenzt éstlich an BV01 an und umfasst den
Haldenkérper und die angrenzenden Offenlandbereiche bis zur Siedlung Kolonie, welche
den Bereich im Osten begrenzt. BV02 ist ebenfalls durch hohe Strukturvielfalt charakterisiert.
Hier wurde ein bedeutender Teil der Brutvogelfauna kartiert. Die Halde und das direkte
Haldenumfeld haben eine geringe bis allgemeine Bedeutung fir die Avifauna, da der
Salzkdrper kaum als Lebensraum oder Brutplatz dienen kann. Das Haldentop wird ab- und
an als Sitzwarte fur Greifvogel genutzt.

Der dritte avifaunistische Funktionsraum (BV03) schlie3t stdlich an BV0O1 und BV02 an.
Aufgrund der geringen Wegsamkeit der Waldbereiche im Stiden des BV03 herrscht dort eine
relative Stérungsarmut, welche sich positiv auf die Anzahl der wertgebenden Arten auswirkt.
Hervorzuheben ist dort das Aufireten der Bekassine, welche mit einem Brutverdacht im
Suden der Waldbereiche kartiert wurde. Dem BV03 kommt somit eine hohe Bedeutung zu.

Amphibien

Das UG ist gekennzeichnet durch relativ hohe Grundwasserstande, auBerdem finden sich
insbesondere im FFH-Gebiet Brand viele perennierende Kleingewasser, die sich z.T. aus
Bombentrichtern entwickelt haben.

RBP_Nds-171117.docx Seite 36



Der Schutz des Kammmolches und die Erhaltung, Entwicklung und Neuanlage von
Laichgewéssern und Landlebensrdumen fir den Kammmolch ist eines der Erhaltungsziele
des FFH-Gebietes Brand, so dass dem Schutz der Amphibien groBe Bedeutung zukommt.

Im Untersuchungsgebiet wurden 59 als potentielle Laichhabitate geeignete Gewasser
untersucht, z.T. wurden dabei sehr nah beieinander gelegene Kleingewasser zu Komplexen
zusammengefasst (s. Karte 3 der UVS, E-1).

Bei den durchgefiihrten Erfassungen wurden die fiinf Amphibienarten Erdkréte, Grasfrosch,
Kammmolch, Teichfrosch und Teichmolch nachgewiesen. Der Kammmolch wird in den
Anhéangen Il und IV der FFH-Richtlinie aufgefihrt und ist somit nach § 7 BNatSchG streng
geschutzt. Er ist zudem in Niedersachsen gefahrdet und steht deutschlandweit auf der
Vorwarnliste der Roten Liste der gefédhrdeten Amphibien. Der Kammmolch konnte in
mehreren Bombentrichtern im Waldgebiet westlich der Halde nachgewiesen werden. Im
direkten Umfeld der Halde (50 m) wurden keine Kammmolchgewéasser nachgewiesen; das
der Halde am nachsten liegende Gewasser mit hoher Bedeutung fir Amphibien liegt im
Nordwesten etwa 200 m von der Bestandshalde entfernt. Siidwestlich der Halde gelangen
zudem Nachweise des Kammmolches in einem Teich, der etwa 250 m von dem derzeitigen
Haldenfu3 entfernt liegt. Das Waldgebiet westlich der Halde dient auBerdem als wichtiger
Land- und Winterlebensraum fir Amphibien. Auch finden Wanderungen zwischen den
Teichen in dem Waldgebiet statt.

Fledermause

Im Rahmen der Erfassungen im Jahr 2015 wurden im Untersuchungsgebiet die
Breitfligelfledermaus (Eptesicus serotinus), der GroBe Abendsegler (Nyctalus noctula), die
Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii), das GroBe Mausohr (Myotis myotis), die
Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) und die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus)
sicher nachgewiesen (vgl. UVS, Kap. B 2.4.3).

Kontaktnachweise wurden von Fledermausen weiterer Arten erbracht, die sich jedoch nicht
sicher zuordnen lieBen. Insgesamt wurden eine hohe Fledermausdichte und -diversitat
festgestellt, die auf die reiche Strukturierung und relative Stérungsarmut des Untersuchungs-
gebiets zurtckgefihrt wird. Auch der Anteil an Flachen, die fir Fledermause eine hohe
Bedeutung als Jagdhabitat haben, ist vergleichsweise hoch. Im direkten Umfeld der Halde
befinden sich drei Jagdhabitate mit hoher Bedeutung fir die Fledermausfauna. Im
Waldgebiet westlich der Halde konnte ein groB3flachiges Jagdhabitat der Zwergfledermaus
und der Breitfligelfledermaus festgestellt werden. Zwei weitere Jagdhabitate mit besonderer
Bedeutung fir Flederm&use konnten im Bereich des Rickhaltebeckens norddstlich und auf
den Ruderalflachen 6stlich an die Halde angrenzend festgestellt werden. In dem nérdlichen
Bereich jagen die Zwergfledermaus und der GroBen Abendsegler, wohingegen der éstlich an
die Halde angrenzende Bereich insbesondere von Rauhaut- und Breitfligelfledermaus
frequentiert wird. Dieses Jagdhabitat ist ebenfalls fur die Zwergfledermaus von hoher
Bedeutung flr die Jagd.

Im Untersuchungsgebiet wurde ein reger nachtlicher Flugbetrieb beobachtet. Entlang fast
allen vorhandenen Strukturen konnten Flugrouten allgemeiner Bedeutung festgestellt
werden. Im Bereich der Halde befinden sich drei Flugrouten, die sich entlang der Wege Zum
Brohn (West und Nord) sowie an dem Weg orientieren, welcher in Nord-Sutd-Richtung
entlang der Ostkante der Halde verlauft.
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Reptilien

Die Untersuchung der Reptilien erfolgte im unmittelbaren Umfeld des Haldengeldndes im
Bereich der ehemaligen Werksbahn sowie auf geeigneten Flachen auf dem Haldengeldande
selbst.

Im Rahmen der Reptilien-Erfassung wurden die zwei Arten Ringelnatter und Waldeidechse
nachgewiesen. Die Waldeidechsenfunde konzentrieren sich besonders auf den die Halde
stdlich tangierenden Weg sowie einen Teil der nicht mehr fir die Kalibahn genutzten Gleise.
Die Ringelnatter wurde zweimalig westlich der Halde nachgewiesen (davon allerdings ein
Totfund). Zauneidechse oder Schlingnatter, Kreuzotter und Blindschleich wurden nicht
nachgewiesen.

Waldameisen

Die Higel bauenden Waldameisen zahlen mit Ausnahme der Blutroten Raubameise
(Formica sanguinea) nach der Bundesartenschutzverordnung zu den besonders geschitzten
Tierarten.

In dem direkt westlich an die Kalirlickstandshalde angrenzenden Waldbereich wurden im
nérdlichsten Teil (beim Forsthaus Dannhorst, ca. 500 m nordwestlich der Halde) insgesamt
sechs Ameisen-Hlgelnester nachgewiesen.

Nachtkerzenschwéirmer

Im Rahmen einer Ubersichtsbegehung wurden im Untersuchungsgebiet Vorkommen von
potentiellen Futterpflanzen des Nachtkerzenschwéarmers festgestellt. Da es sich bei dieser
Art um eine streng geschitzte Arte nach Anhang IV der FFH-RL handelt, erfolgte eine
gezielte Erfassung auf drei Untersuchungsflaichen mit Bestdnden von Nachtkerzen
(Oenothera spec.). Im Ergebnis von drei Begehungen wurden jedoch keine Vorkommen des
Nachtkerzenschwarmers nachgewiesen.

2.1 Angaben zu Altlasten
2.11.1 Nutzung der Kalihalde als Miilldeponie der Gemeinde

Von etwa 1957 bis 1975 wurde der
Bereich des damaligen westlichen
HaldenfuBes von der Gemeinde
Wathlingen als Miulldeponie genutzt.
Der in der Gemeinde Wathlingen und
zeitweilig auch noch in weiteren
Gemeinden anfallende Mull wurde am
damaligen westlichen FuB der Halde
abgekippt und regelmaBig durch
Rlckstandssalz des Kaliabbaus
Uberschittet. Wéahrend der letzten
Jahre wurde die Entsorgung an der
Kalihalde auch durch den
Abfallzweckverband des Landkreises
Celle genutzt.

Abb. 2-5 Lage der Miilldeponie
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Nach dem Ende des Deponiebetriebs wurde der noch offenliegende Ml
zusammengeschoben und ebenfalls mit Abraumsalz Uberdeckt.

Die Altablagerung wurde durch die zustandige Abfallbehérde des Landkreises Celle
dokumentiert und in das Altlastenprogramm des Landes Niedersachsen aufgenommen. Im
NIBIS-Kartenserver wird sie unter der Standortbezeichnung Wathlingen, Kaliwerk, und der
Standortnr. 351 404 4002 gefiihrt'®, in den Unterlagen des Landkreises unter der Anlagen-
Nr. 351 404 402, siehe Anlage 15 im Hydrogeologischen Gutachten, Unterlage F-1.1.

Die Ablagerungsflache befindet sich gem. der Darstellung im Lageplan der Unterlagen des
Landkreises Celle im Westen der Halde in einer Entfernung von etwa 130 - 300 m zum Weg
Zum Brdhn. Heute reicht der Haldenfu3 dort bis ca. 70 m an den Weg, der Bereich der
damaligen Millablagerung ist mit mindestens etwa 50 m Salz Uberdeckt.

In den Unterlagen des Landkreises Celle ist die Flache der Altablagerung mit 10.000 m?, das
Volumen mit 30.000 m® angegeben. Bei dem abgelagerten Miill handelt es sich danach um
Hausmull, Sperrmull, Schrott, Garten-, land- und forstwirtschaftliche Abfalle, Bauschutt,
Altreifen und Verbrennungsriickstdnden der Abfélle. Angeblich (nach Zeugenaussagen)
sollen dort aber auch z.B. Kanister mit Alt6l abgelagert worden sein.

Konkrete Belege, dass die Ablagerung solch umweltgeféhrlicher Abfélle tatséchlich erfolgt
ist, liegen jedoch nicht vor. In den abstromseitig der Mulldeponie liegenden Grundwasser-
messstellen B22 und 1/95 wurden bei einer Beprobung 1995 keine Auffalligkeiten gefunden,
die auf den Eintritt entsprechender Schadstoffe in das Grundwasser hindeuten.

Eine im Mai und dann nochmals im November/Dezember 2016 vorgenommene Beprobung
der Grundwassermesstellen (s. Lageplan Abb. B-6 der UVS, Unterlage E-1 und Anlage 16
diese Unterlage) im Nordwesten der Halde, ergab ebenfalls keine Hinweise auf eine
Grundwasserkontamination mit organischen Schadstoffen wie z.B. Mineralélkohlenwasser-
stoffe, BTEX oder &hnlichen Schadstoffe. Einzig der Phenolindex lag bei der
Herbstbeprobung bei 4 GWM bei 10 bzw. 20 ug/l. Der Geringfugigkeitsschwellenwert (GFS)
der LAWA von 8 g/l wird hier also etwas Uberschritten.

Erhdhte TOC-Werte in abstromseitig gelegenen Messstellen kdnnten jedoch auf eine
Grundwasserbeeinflussung durch die Altablagerung hindeuten. Bei den Schwermetallen
wurden bei einzelnen Schwermetallen in einzelnen Messstellen im An- oder Abstrom der
Halde vereinzelt erhdhte Werte > GFS gefunden (As, Cr, Cd, V). Erhéhte Werte im Abstrom
der Altablagerung kénnten auf entsprechende Austrage aus der Altablagerung hindeuten
(z.B aus Kohleaschen von Hausbrand), kénnten aber auch durch Redoxprozesse, ausgeldst
durch aus der Altablagerung ausgetragene organische Substanz, aus dem nattrlichen
Gesteinsmaterial des Untergrundes mobilisiert worden sein. Auch eine geogene
Vorbelastung oder Einflisse des Altstandorts Kaliwerks kdnnten jedoch eine Rolle spielen.

Die Nachweise erhdhter Konzentrationen einzelner Schwermetalle in einzelnen Messstellen
ergeben derzeit insgesamt kein eindeutiges Bild, das auf eine bestimmte Ursache hindeutet.
Zur weiteren Bewertung s. Kap. 5.5.4 und 5.5.5 des Hydrogeologischen Gutachtens,
Unterlage F-1.1.

'® hito:/nibis.lbeg.de/cardomap3/?TH=ALT
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Zum Gefahrdungspotential, das von der ehemaligen Mulldeponie ausgeht, lasst sich
folgendes abschétzen:

Nach den vorliegenden Informationen handelt es sich bei den Ablagerungen um ,normalen®
Mull von Haushalten und Kleingewerbe, wie er in den 60er und 70er Jahren des vorigen
Jahrhunderts Ublicherweise anfiel und von der kommunalen Mullabfuhr entsorgt wurde.
Vermutungen oder Beflrchtungen, dass dort auch Altélkanister, Altautos oder &hnliches
abgelagert worden sein kénnten, wurden immer mal wieder geduBert, konkrete Hinweise
liegen dafir jedoch nicht vor.

Nach Ansicht der zustédndigen Abfallbehdérde des Landkreises Celle besteht insofern kein
konkreter Verdacht auf ein tatsachliches Gefahrenpotential. Sollten dort allerdings doch z.B.
auch Kanister oder &hnliche Behélter mit umweltgefahrlichen Flissigkeiten abgelagert
worden sein, diirften diese bei einer Uberdeckung mit mindestens ca. 50 m Salz einer Dichte
von ca. 1,9 g/cm® d.h. ca. 95 t/m? mittlerweile zerdriickt worden sein, so dass davon
auszugehen ist, dass flissige Inhaltsstoffe inzwischen ausgetreten wéaren. In diesem Fall
waren diese Stoffe im Grundwasser nachweisbar. Die Tatsache, dass derartige Schadstoffe
im Grundwasser nicht nachgewiesen wurden bestatigt die Annahme, dass derartige Abfélle
tatsachlich nicht abgelagert wurden.

Es wird insofern weiterhin davon ausgegangen, dass auf der Altdeponie der Gemeinde
Wathlingen keine umweltgefahrlichen Abfélle abgelagert wurden. Im Ubrigen wird aber auch
die Altdeponie durch die Abdeckung der Kaliriickstandshalde vor dem Zutritt von
Niederschlagswasser und einem daraus resultierenden mdglichen Austrag von Inhaltsstoffen
geschutzt.

2.11.2 Altlasten aus dem Betrieb des Kaliwerks

Im Bebauungsplan Nr. 23 ,Industriepark Kaliwerk Niedersachsen® (s. Anlage 3) sind 2
Flachen ausgewiesen (VF 7 und VF 10), die sich im Uberschiittungsbereich der Halde
befinden und deren Béden demnach erheblich mit umweltgefahrdenden Stoffen belastet sind
(§ 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB). Gem. der textl. Festsetzung Nr. 17 sind die Flachen vor einer
baulichen Nutzung gezielt auf Schadstoffe zu untersuchen und vor einer baulichen Nutzung
zu versiegeln bzw. zu reinigen oder deren Bodenaushub ordnungsgemas zu entsorgen. Eine
weitere erheblich mit umweltgefahrdenden Stoffen belastete Flache VF 2 im Stdosten der B-
Planflache liegt auBerhalb des Vorhabenbereichs.

Die Bdden der Verdachtsflachen wurden im Rahmen des Rlckbaus des Kaliwerks bis zur
notwendigen Tiefe ausgekoffert und entsorgt, ein entsprechender Abschlussbericht des
Sachverstandigenbiiros Bernd Ramm, Hannover, Berichtsnr. 05-07-98/sm vom 22.7.1998
liegt K+S vor.
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3 Allgemeine Angaben zum Vorhaben
3.1 Bestandteile des Vorhabens

Fir das Vorhaben ,Abdeckung der Kalirickstandshalde Niedersachsen® werden
verschiedene Anlagen und Einrichtungen betrieben, die im Rahmen der Planfeststellung
bergrechtlich zugelassen werden sollen.

Das Gesamtvorhaben umfasst folgende Anlagen u. Einrichtungen:

¢ Die Kalirickstandshalde Niedersachsen: Auf der Halde werden diverse Baumaschinen
und Baufahrzeuge tatig. Die Halde steht aufgrund ihrer bergbaulichen Entstehung und
Historie unter Bergaufsicht und begriindet insofern die bergrechtliche Zulassung des
Vorhabens.

e Die Lobseanlage zur Auflésung des abgefrasten Salzes und Einspilung der
resultierenden Salzlésung in das Grubengebdude.

e Die Bauschuttrecycling-Anlage: Die RC-Anlage ist abgrenzbar durch ihren Standort auf
einem befestigten, rdumlich abgegrenzten Geldnde sidéstlich der Kalihalde. Es
handelt es um eine Anlage zur Aufbereitung von Bauschutt gem. Ziffer 8.11.2.4 V in
Verbindung mit Ziffer 8.12.2 V der 4. BImSchV. Hauptzweck der Anlage ist die
Herstellung von Bauschutt bestimmter Kérnungen u. Qualitaten fir die Abdeckung der
Halde. Dariliber hinaus wird durch das Personal der RC-Anlage und durch
Einrichtungen der RC-Anlage (Lkw-Waage) die Annahmekontrolle der Materialien
durchgeflhrt, die auf der Halde eingebaut werden sollen.

Der immissionsschutzrechtliche Genehmigungsantrag ist in Unterlage H-1 enthalten.

3.2 Betriebsanlagen
3.2.1 Betriebsanlagen Haldenbetrieb

Fir das Vorhaben Haldenabdeckung sind stationare und mobile Betriebsanlagen
erforderlich. Zu den mobilen Anlagen gehért ein Fuhrpark aus diversen Bau- und Bodenbe-
arbeitungsmaschinen:

1 Bagger

1 Planierraupe
1 Kompaktor
1 Trecker

6 Dumper

und eine mobile Baustellentankanlage (s. dazu Kap. 3.5.4).

Die in das Vorhaben eingebundenen stationdren Betriebsanlagen gehéren samtlich zur
Bauschuttrecycling-Anlage (s. Kap. 3.2.2).
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3.2.2 RC-Anlage

Die RC-Anlage wird auf den Flurstiicken 393, 394, 71/8, 71/10, 71/14, 395/1 und 395/2 und
25/1 im Sudosten der Rickstandshalde errichtet (Lageplan siehe in Unterlage H-1). Zur RC-
Anlage gehdren der RC-Platz und diverse Baumaschinen:

1 Brecher mit Siebanlage
2 Radlader

1 Bagger

1 Trecker

AuBerdem gehéren zur RC-Anlage, eine Betriebstankstelle, Lkw-Waage, Werkstatt, Anlagen
der Stromversorgung, ein Regenrlickhaltebecken und Bliro- und Sozialanlagen.

Die RC-Anlage wird detailliert im immissionsschutzrechtlichen Antrag, Unterlage H-1
beschrieben.

3.2.3 Léseanlage

Die Léseanlage zur Auflésung des rickgebauten Rickstandssalzes wird auf dem Flurstlick
71/7 errichtet (Lageplan siehe Unterlage D-3.1). Sie besteht im Wesentlichen aus einer
flissigkeitsundurchlassig befestigten Flache, auf der das Riickstandssalz als loses Haufwerk
zwischengelagert wird und auf der die Puffer- und Lésebehélter zur Auflésung des Salzes
aufgestellt werden.

Aufbau und technische Konzeption der Loseanlage ist im Einzelnen in Kap. 4 beschrieben.

3.24 Biiro- und Sozialanlagen

Die auf der Halde und der Léseanlage Beschéftigten nutzen die Bliro- und Sozialanlagen der
RC-Anlage. Die Anlagen entsprechen in GrdéBe und Ausstattung den einschlagigen
arbeitsrechtlichen Vorschriften. Zu den Biro- und Sozialanlagen im Einzelnen siehe im
immissionsschutzrechtlichen Antrag, Unterlage H-1.

3.3 Flachenbedarf
3.3.1 Flachenbedarf der Halde

Die Rlckstandshalde hat eine vom Haldenrandgraben umschlossene Flache von 25,1 ha.
EinschlieBlich Haldenrandgraben und Ruickhaltebecken ergibt sich eine Grundflache von
etwa 28,3 ha. Unterlage C-3 zeigt die Aufsicht der Halde und ein Luftbild des Landesamtes
fir Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN) aus 2013.

Die Vorzugsvariante (Var. 1) unterscheidet sich von den beiden Alternativvarianten 2 u. 3
hinsichtlich der Flache der abgedeckten Halde:
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Tab. 3-1 Flachenbedarf der abgedeckten Halde

Var. Kennzeichen Ab- Halden- Flache Umfahrungs-
deckung” |randgraben, | Abdeckung|weg
RR-Becken |+HRG+RBB

Var. 1 | Beantragte Variante: Halde wird 41,5 ha 1,4 ha 43,5 ha 1,1 ha
nur minimal konturiert (+65,3 %) 0,7 ha

Var. 2 | Weitgehendes Abfrésen des 40,5 ha 1,3 ha 42,5 ha 1,1 ha
Appendix® (+61,3 %) 0,7 ha

Var. 3 | Abfrasen des Appendix u. groBBer 34,6 ha 1,2 ha 36,8 ha 1,0 ha
Partien im Westen und Norden (+37,8 %) 1,0 ha

der Halde, so dass die Ab-
deckung dort innerhalb des der-
zeitigen Haldengrundstiicks bleibt

"' Die hier angegebenen Flachen beziehen sich auf die Grundflache der abgedeckten Halde innerhalb des

Haldenrandgrabens
2) Appendix: ca. 150 m langer und ca. 26 m hoher Haldenfortsatz im Studwesten, der aus dem Salzabwurf der
damaligen Seilbahn resultierte
Die reine Haldenflache erhdht sich also ausgehend von 25,1 ha bei Variante 1 um 16,4 ha
(65,3 %) auf 41,5 ha, bei Var. 2 um 15,4 ha (61,3 %) auf 40,5 ha und bei Var. 3 um 9,5 ha
(37,8 %) auf 34,6 ha. Die relative Flachenzunahme des Haldenkdrpers ist damit bei Var. 1
deutlich gréBer als bei Var. 3. Der Unterschied zwischen Var. 1 u. 2 ist gering.

AuBerdem zu bericksichtigen sind zusatzliche Netto-Flacheninanspruchnahmen far die um-
zuverlegenden Wirtschaftswege bei den Varianten 1 und 2 in H6he von 0,6 ha und bei Var. 3
von 0,2 ha (s. Kap. 9.3.1.

Lageplane der verschiedenen Planungsvarianten sind in den Unterlagen D-1.2.1 (Var.1), D-
1.3.1 (Var. 2), D-1.4.1 (Var. 3) und D-1.1.2 (Ubersicht) dargestellt.

Eine ausfiihrliche Ubersicht iiber die Flachenermittlung und Zuordnung zu Flurstiicken fiir die
3 Varianten enthélt die Flachenermittlung in Unterlage D-1.5.

Ein ausflhrlicher Vergleich der Varianten findet sich in Kap. 6.4.1.

3.3.2 Flachenbedarf RC-Anlage

Die RC-Anlage besteht im Wesentlichen aus einer asphaltierten Flache von etwa 20.200 m?,
die sich untergliedert in einen Umfahrungsweg, Flachen fir die Sieb- und Brecheranlage,
sowie Zwischenlager- und Verkehrsflachen. Im nérdlichen Bereich des RC-Platzes wird ein
Wasch- und Betankungsplatz aus fliissigkeitsundurchlassigem Beton von rd. 180 m?
errichtet. Im Zufahrtsbereich befinden sich Lkw-Waagen. Weitere Angaben finden sich im
immissionsschutzrechtlichen Antragsteil fir die RC-Anlage (Unterlage H-1).

3.3.3 Flachenbedarf Loseanlage

Die Betriebsanlagen fir das Auflésen und Einleiten des abgefrasten Materials sollen am
Schacht Niedersachsen innerhalb der bereits eingezaunten Flache der Schachtparzelle von
2.000 m? errichtet werden, Lageplan s. Unterlage D-3.1.

Die Léseanlage benétigt innerhalb der Umzaunung eine Flache von etwa 470 m? Zum techn.
Konzept der Léseanlage s. Kap. 4.
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3.34 Flachenbedarf fiir Zwischenlager

Boden u. Bauschutt, die (z.B. aus betriebsorganisatorischen oder bautechnischen Griinden)
noch nicht eingebaut werden kénnen oder sollen, missen nach der Annahme zunachst
zwischengelagert werden. Bauschutt wird vor der Aufbereitung durch die RC-Anlage
grundsétzlich auf dem RC-Platz zwischengelagert.

Zwischenlagerung jeglicher Materialien findet entweder auf dem befestigten RC-Platz statt
oder auf der Halde selbst, soweit es sich um Teilflachen der Halde handelt, die bereits mit
einer Sohldichtung ausgestattet wurden, so dass von ihr abflieBendes Niederschlags- oder
Sickerwasser gefasst wird.

Auf der Halde kann eine Zwischenlagerung solcher Materialien insofern Uberall dort erfolgen,
wo die Wasserfassung gewahrleistet ist, d.h. dort, wo das entsprechende Material auch
eingebaut werden dirfte. Eine besondere Ausweisung von Zwischenlagerflachen auf der
Halde ist nicht beabsichtigt. Es ist jedoch beabsichtigt, die Fertigstellung der Sohldichtung
und Sohldrainage achsenweise dem Ubrigen Baugeschehen auf der Halde immer um
mindestens 1 Achsenabschnitt vorauslaufen zu lassen, so dass die daraus resultierende
ebene und gedichtete Flache dann als ,wanderndes® Zwischenlager genutzt werden kann.

Werden Materialien in sehr groBer Menge angenommen, so dass die Flache auf dem RC-
Platz und auf den gedichteten Zwischenlagerflachen nicht ausreicht oder diese zu Beginn
des Vorhabens noch nicht fertiggestellt sind, soll eine Zwischenlagerung auch auf Flachen
des Bebauungsplan-Gelandes mdglich sein, sofern das Material die Zuordnungswerte Z 1.1
einhélt. Diese Situation kénnte z.B. eintreten, wenn gréBere Mengen Ton zur Errichtung der
Basisdichtung angenommen werden, die vor dem Einbau zwischengelagert werden missen.

Fir eine solche Nutzung anbieten wirde sich insbesondere das nérdlich an den RC-Platz
angrenzende Flurstlick 71/14 anbieten.

3.4 Zeitlicher Ablauf und Dauer des Vorhabens

Der Ablauf und die Dauer des Vorhabens unterscheiden sich fir die verschiedenen Vor-
habenvarianten. Die verschiedenen Vorhabenvarianten werden in Kap. 6 ausfihrlich erértert.

Far alle Varianten gilt, dass der RC-Platz nach Abschluss des Vorhabens wieder riickgebaut
wird. Soweit fur die Errichtung des RC-Platzes das Gelandeniveau erhéht wurde, wird das
urspringliche Gelandeniveau nach dem Ruckbau wieder hergestellt.

Zur Gestaltung der ehemaligen RC-Flache nach ihrem Rickbau siehe im Nachnutzungs-
konzept Kap. 5.3.

Die Abdeckung soll bei allen Varianten im Sidosten der Halde beginnen und zunéachst
entgegen dem Uhrzeigersinn fortgesetzt werden.

Far alle Varianten gilt auBerdem, dass nach Abschluss der eigentlichen Abdeckung noch
eine gewisse Nachlaufphase zu berlcksichtigen ist. Die Berlcksichtigung einer
Nachlaufphase soll sicherstellen, dass zum einen der Bewuchs der Halde seine volle
Auspragung ausbildet (dieses Stadium wird in den Wasserhaushaltlichen Untersuchungen
von Dr. V. Dunger, s. Unterlage F-2, als Zeitschnitt 3 bezeichnet, s. auch Kap. 5.1.7). Zum
anderen soll, falls in dem Oberflaichenwasser oder dem Sickerwasser, das aus den
Horizontaldrainagen oder der Sohldrainage austritt, auch nach Abschluss der Abdeckung
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noch flr einige Jahre z.B. erhdhte Salzgehalte festgestellt werden, dieses Wasser noch fir
die Dauer dieser Nachlaufphase in das Bergwerk eingeleitet werden kdnnen. Die Flutung
des Bergwerks muss deshalb so gesteuert werden, dass der Abschluss der Flutung, d.h. die
vollstdndige Flutung der untertdgigen Hohlrdume mit dem Abschluss der Abdeckung
einschlieBlich dieser Nachlaufphase zusammenfallt. Zur Steuerung der Flutung im Kontext
des Betriebs der Léseanlage siehe Kap. 4.6.2.

Far diese Nachlaufphase wird ein Zeitraum von 10 Jahren vorgesehen. Danach soll das
Haldenwasser in die Fuhse eingeleitet werden (s. Kap. 8).

Den nachfolgend dargestellten Zeitrahmen liegt eine angestrebte jahrliche Einbaumenge von
600.000 t/a zugrunde. Werden diese Mengen nicht erreicht, verlangert sich lediglich die
Dauer des Vorhabens, ohne dass es deshalb in seiner Durchfiihrbarkeit gefahrdet wirde (s.
Kap. 5.1.6.3).

Vorhabenvariante 1 (Vorzugsvariante)

Bei der Vorhabenvariante 1 werden fiir die Abdeckung der Halde insgesamt ca. 14,9 Mio. t
Einbaumaterial benétigt und ca. 42.000 t Salz oder Bodenmaterial der Aufstandsflache um
die Rickstandshalde an verschiedenen Stellen abgefrést. Die Abfras-/Rickbaumenge ist
damit sehr klein und zeitlich véllig unkritisch.

Geht man von einer jahrlichen Anlieferung von 600.000 t Einbaumaterial aus, werden also
nach Erhalt der Genehmigung, Errichtung des RC-Platzes und Vorbereitung des ersten
Baufeldes rechnerisch weitere 24,8, d.h. ca. 25 Jahre fir das Vorhaben benétigt.

Nach Erhalt der Genehmigung soll unverzlglich mit der Errichtung des RC-Platzes und
Vorbereitung des ersten Baufeldes begonnen werden.

Ziel ist, die Errichtung des RC-Platzes und Vorbereitung des ersten Baufeldes bis Ende des
Jahres 2018 abgeschlossen zu haben.

Vorhabenvariante 2

Bei der Vorhabenvariante 2 betragt die Masse des Einbaumaterials ca. 13,0 Mio. t, bei einem
Einbau von durchschnittlich 600.000 t/a werden rechnerisch 21,7, d.h. ca. 22 Jahre benétigt.

Bei Vorhabenvariante 2 wird der Appendix um 0,21 Mio. t rickgebaut. Fir das Abfrasen
werden bei einem durchschnittlichem Rickbau von 500 t/d 420 Arbeitstage benétigt, d.h. der
Rlckbau des Appendix kann innerhalb von ca. 1,7 Jahren abgeschlossen werden. Wird mit
der Abdeckung der Halde auf der Ostseite begonnen und entgegen dem Uhrzeigersinn fort-
gesetzt, kann der Rickbau des Appendix sicher abgeschlossen werden, bevor die Ab-
deckung dort angelangt ist. Ein zusatzliches Zeiterfordernis resultiert aus dem Abfrasen bei
Var. 2 also nicht.

Vorhabenvariante 3

Bei der Vorhabenvariante 3 betragt die Masse des Einbaumaterials ca. 9,68 Mio. t, bei einem
Einbau von durchschnittlich 600.000 t/a werden also rechnerisch 16,1 Jahre bendtigt.
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Bei Vorhabenvariante 3 werden der Appendix und grof3e Bereiche der Halde im Westen und
Norden abgefrést, um eine Abdeckung im Norden und Westen der Halde innerhalb des
heutigen Haldengrundstiicks zu erméglichen. Eine Umverlegung des Weges Zum Bréhn im
Norden u. Westen der Halde ist bei dieser Variante nicht erforderlich.

Die Menge Rilckbausalz betragt ca. 2,3 Mio. t, bei einem durchschnittlichen Rlickbau von
500 t/d an 250 Tagen pro Jahr (125.000 t/a) wirden also rechnerisch 18,4 Jahre bendtigt.

Da der Rickbau nur im Norden, Westen und Sidwesten der Halde erforderlich ist, mit der
Abdeckung jedoch im Osten begonnen und entgegen dem Uhrzeigersinn fortgeschritten
werden soll, erreicht die Abdeckung den nérdlichen Bereich der Halde, wo mit dem Abfrésen
begonnen wirde, erst nach einigen Jahren Verzdégerung.

Bei einer Rulckbauleistung von maximal 125.000 t/a wirde es zu einer erheblichen
Verzégerung der GesamtmaBnahme kommen. Da der Rickbau deutlich vor der Abdeckung
der angrenzenden Bereiche abgeschlossen sein muss, wirde sich die Dauer der Abdeckung
auf eine Laufzeit voraussichtlich &hnlich der von Variante 2 verzégern.

Um dies zu vermeiden, ist es erforderlich, den Rickbau und die Verbringung des
rickgebauten Salzes deutlich zu beschleunigen.

Die jahrliche Aufléseleistung der Ldseanlage kann durch einen Zweischichtbetrieb Gber
14 h/d und Betrieb an 6 Tagen pro Woche unter Beachtung der von der Wasserfihrung der
Fuhse abh&ngigen maximal zulassigen Entnahmemenge auf 200.000 t/a erhéht werden (s.
Kap. 4.4). Der mit der Vorhabenvariante 3 verbundene Rlckbau von 2,3 Mio. t ware dann in
rechnerisch 11,5 Jahren zu leisten, d.h. der vorweglaufende Salzriickbau wirde die
Abdeckung zeitlich nicht verzdgern.

Der Ruckbau selbst kénnte unproblematisch auch auf mehr als 200.000 t/a gesteigert
werden, s. Kap. 5.1.4.4.

Solle Variante 3 zur Anwendung kommen, ist eine derartige Beschleunigung des Rickbaus
erforderlich, damit eine zeitliche Verzégerung der Abdeckung vermieden werde kann (vergl.
Kap. 1.8.7 und Kap. 6.4.3).

Eine Steigerung der Verbringungsleistung kann auch erreicht werden, indem der Betrieb der
Léseanlage mit dem Wiedereinbau eines Teils des abgefréasten Rickstandssalzes an der
Halde kombiniert wird. Zum Wiedereinbau von Rickbausalz siehe Kap. 5.1.4.4.

Flr die Verbringung des rlickgebauten Salzes kommen die Auflésung und Verwendung zur
Flutung (s. Kap. 4) und der Wiedereinbau an geeignete Stellen der Halde (s. Kap. 5.1.4.4) in
Frage.

Die Vorhabendauer der verschiedenen Varianten ist nachfolgend zusammengefasst:

Tab. 3-2 Vorhabendauer der verschiedenen Varianten

Var. Einbau- Zeitdauer bei Einbau- | Riickbau- Zeitdauer fiir Riickbau
menge menge 0,6 Mio. t/a menge bei 125.000 - 200.000 t/a
Var.1 | 14,9 Mio. t 248 a 0,042 Mio. t 0,3a
Var.2 | 13,0 Mio. t 21,7 a 0,21 Mio. t 1,7a
Var. 3 | 9,68 Mio. t 16,1 a 2,3 Mio. t 18,4a-115a

Zu den Auswirkungen der drei Varianten auf die Flutung des Bergwerks siehe Kap. 6.4.3.
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3.5 Betriebsorganisation
3.5.1 Betriebs- und Arbeitszeiten

Der Betrieb der RC-Anlage, der Léseanlage, der Haldenabdeckung und des Salzriickbaus
finden ausschlieBlich werktags (Mo. — Sa.) und ausschlieBlich in der Tagzeit zwischen 6:00
u. 22:00 Uhr statt. An Sonn- und Feiertagen und wahrend der Nachtzeit (22:00 — 6:00 Uhr)
wird auf dem RC-Platz und an oder auf der Halde nicht gearbeitet.

Innerhalb dieses Zeitfensters ist der Zeitraum Mo. - Fr. 7:00 bis 17:00 Uhr fiir die RC-Anlage
und die Haldenabdeckung als Ubliche Regelbetriebszeit vorgesehen, nur in Ausnahme-
situationen (z.B. bei Materialanlieferung von GroBbaustellen) soll auch auBerhalb dieser
Zeiten (aber nicht auBerhalb der in Absatz 1 genannten Zeiten) gearbeitet werden.

Fdr den Salzriickbau und den Betrieb der Léseanlage kann es insbesondere bei Ausfihrung
der Variante 3 (s. Kap. 6.4.1) dazu kommen, dass im Regelbetrieb auch zweischichtig
gearbeitet oder die wochentliche Arbeitszeit auf 6 Tage je Woche ausgedehnt wird, damit
aus dem vorweglaufenden Rickbau keine Verzdgerung des Gesamtvorhabens resultiert (s.
dazu auch Kap. 3.4).

Die Vorgaben des Arbeitszeitgesetzes (ArbZG) werden in jedem Fall beachtet.

3.5.2 Belegschaft

Die Arbeiten auf der Halde werden durch Arbeitnehmer ausgeflihrt, die bei der K+S
Baustoffrecycling GmbH beschaftigt sind, und durch Maschinenfiihrer gemieteter Bau-
maschinen (Lkw-Fahrer, Raupenfahrer u.d.), die beim Eigentimer der gemieteten
Baumaschinen beschéftigt sind. Die Inanspruchnahme der fremden Maschinenfiihrer
unterliegt insofern nicht dem Arbeitnehmeriiberlassungsgesetz (AUG).

Die Anzahl der Beschéftigten fiir den Betrieb der RC-Anlage und der Haldenabdeckung wird
anhand der Erfahrungen aus dem vergleichbaren Vorhaben der Abdeckung Friedrichshall in
Sehnde auf 6-10 eigene Beschaftigte zzgl. etwa 6-10 betriebsfremde Maschinenfihrer
geschétzt.

Fir die Loseanlage werden dauerhaft pro Schicht maximal 2 Arbeitnehmer bendtigt, die bei
der K+S Aktiengesellschaft beschaftigt sind. Sie werden bei Bedarf fir Instandhaltung,
Wartung und Reparatur durch weiteres Personal ergénzt. Der Salzriickbau und Transport
des Riulckbausalzes zur Lbdseanlage wird als Fremdleistung durchgefihrt. Die
Maschinenfihrer sind beim Auftragnehmer beschéftigt (s.o. fir den Haldenbetrieb).

Die Betriebsleitung der K+S Baustoffrecycling GmbH ist gegenitber den eigenen Be-
schéftigten und den fremden Maschinenfihrern in allen Belangen das Verhalten im Bereich
der Halde betreffend weisungsbefugt.

3.5.3 Arbeits- und Gesundheitsschutz, Brandschutz

Die fur das Vorhaben betriebenen Anlagen und Einrichtungen und die Arbeitsbedingungen
entsprechen den einschlagigen Anforderungen zum Arbeitsschutz wie insbesondere der
ABBergV, der GesBergV, dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) und den entsprechenden
untergesetzlichen Regelwerken und berufsgenossenschaftlichen Vorschriften.  Zur
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Gewahrleistung der Sicherheit und Gesundheit seiner Beschaftigten haben die K+S AG und
die K+S Baustoffrecycling GmbH die erforderlichen MaBnahmen getroffen. Die K+S
Baustoffrecycling GmbH ist dabei eingebunden in die Infrastruktur des Werkes
Bergmannssegen-Hugo. So wird insbesondere der gem. niederséachsischer Bergverordnung
Uber den arbeitssicherheitlichen und betriebsarztlichen Dienst (BVOASI) sowie nach DGUV
V 220 erforderliche arbeitssicherheitliche und betriebséarztliche Dienst des Werkes genutzt.

Néahere Angaben zum arbeitssicherheitlichen und betriebséarztlichen Dienst wie z.B. dessen
Angehdrige, seine Leitung und die Einsatzzeiten sind im Hauptbetriebsplan des Werkes
Hugo dokumentiert. Der arbeitssicherheitliche Dienst unterstiitzt die K+S Baustoffrecycling
GmbH bei der Einhaltung der fir den Arbeitsschutz relevanten Vorschriften und bei der
Erstellung der erforderlichen  Dokumente wie z.B. des Sicherheits- und
Gesundheitsschutzdokuments (SGD) gem. § 3 ABBergV und von Alarm- und Notfallplanen.

RegelmaBig trifft sich auBerdem ein Arbeitsschutzausschuss gem. § 15 der BVOASI, in dem
alle Belange des Arbeitsschutzes des Werkes erdrtert werden. Dem Arbeitsschutzausschuss
gehdrt ein Vertreter der K+S Baustoffrecycling GmbH (i.d.R. deren Sicherheitsbeauftragter)
an.

Weitere mit Belangen der Arbeitssicherheit betraute Fachkréfte wie z.B. Elektrofachkréfte
gem. § 2 Nr. 1 der Elektro-Bergverordnung werden ebenfalls durch das Werk Bergmanns-
segen-Hugo gestellt. Diese fuhren die regelméBige Prifung von Elekirogerdten gem.
ElBergV durch und veranlassen in Abstimmung mit der BRC z.B. die Jahresrevisionen durch
einen elektrotechnischen Sachverstandigen gem. § 14 EIBergV.

Die FUhrung der entsprechenden Priflisten und die Einhaltung der Priffristen liegt jedoch im
Verantwortungsbereich der BRC. Die dafir verantwortlichen Mitarbeiter nehmen fir die
Durchfiihrung der Prifungen die Dienste u. Fachkréafte des Werkes in Anspruch.

Da die Anzahl der Beschéftigten der K+S Baustoffrecycling GmbH geringer ist als 20,
besteht keine Verpflichtung, einen Sicherheitsbeauftragten gem. § 22 SGB VIl zu bestellen.
In der Vergangenheit wurde allerdings stets mind. 1 Mitarbeiter als Sicherheitsbeauftragter
benannt und fortgebildet. Dies soll auch weiter so gehandhabt werden.

Ersthelfer werden mindestens in einer Anzahl gem. § 26 BGV A1 benannt (1 Ersthelfer bei
bis zu 20 Versicherten).

Sicherheitsunterweisungen werden durch die Betriebsleitung fir alle Beschaftigten inkl. der
fremden Maschinenfuhrer mind. 1 x jéhrlich durchgefuhrt, neue Mitarbeiter oder neue fremde
Maschinenfiihrer erhalten vor der ersten Arbeitsaufnahme ebenfalls eine Sicherheits-
unterweisung.

Der betriebsarztliche Dienst des Werkes Bergmannssegen-Hugo ist im Hauptbetriebsplan
des Werks im erforderlichen Detail benannt. Er ist verantwortlich fir die Durchfihrung der
arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen der Beschéftigten der K+S Baustoffrecycling
GmbH.

Fir die Beschéftigten der K+S AG (IW), die die Loseanlage bedienen, gelten die Regelungen
des Hauptbetriebsplans Einheit Inaktive Werke entsprechend.

20 DGUV Vorschrift 2: Betriebsarzte und Fachkréfte fiir Arbeitssicherheit, Jan. 2011
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Eine besondere Brandgefahr Uber das bei normalem Baustellenbetrieb Ubliche Mal3 besteht
im Rahmen des Haldenbetriebs nicht. Es wird nicht mit brennbaren oder entzindlichen
Gefahrstoffen umgegangen. Im Brandfall wird ein allgemeiner Notruf abgesetzt, sofern der
Brand nicht bereits mit den auf dem Fahrzeug mitgefUhrten Feuerléschern geléscht werden
kann.

3.5.4 Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen oder Gefahrstoffen
3.5.4.1 Haldenbetrieb und RC-Anlage

Bei der Abdeckung der Halde wird abgesehen von Diesel als Kraftstoff fir die Maschinen,
Getriebe- und Hydraulikdlen nicht mit wassergefdéhrdenden Stoffen oder Gefahrstoffen
umgegangen.

Die Betankung der Maschinen findet (mit Ausnahme der Kettenfahrzeuge) ausschlieBlich an
der Eigenverbrauchertankstelle auf dem RC-Platz statt.

Die allgemeine Wartung der Maschinen einschlieBlich Nachbeflllung oder Wechsel von
Motoren-, Getriebe- oder Hydraulikblen wird bei den eigenen Maschinen durch eigene
Mitarbeiter oder durch Monteure der Hersteller- oder Leasingfirmen durchgefuhrt. Bei den
gemieteten Maschinen werden diese Arbeiten ebenfalls auf dem RC-Platz, durch Mitarbeiter
des Maschinenverleihers bzw. wiederum Monteure der Hersteller durchgefinhrt.

Die Arbeiten werden (mit Ausnahme der Wartung der Kettenfahrzeuge) auf der Abflllflache
der Tankanlage der RC-Anlage durchgefihrt, so dass Tropfverluste dem dort vorhandenen
Leichtflissigkeits-Abscheider zugefuhrt werden.

Die Kettenfahrzeuge muissen i.d.R. alle 2 Tage betankt werden. Da sie mit ihren Ketten die
Oberflache der Abfillflache zerstdéren wirden, werden sie in der Nahe ihres jeweiligen
Einsatzortes auf der Halde entweder direkt aus dem Tankwagen oder aus einer mobilen,
doppelwandigen Baustellentankanlage < 1 m®, mit Elektropumpe und Automatik-Zapfpistole
betankt. Die Baustellentankanlage wird mit einem Stromerzeugungsaggregat auf einem
Anhéanger fest montiert. Ihre Beflllung erfolgt durch den anliefernden Tankwagen auf der
Abfullflache. Eine besondere Umweltgefahrdung ist mit beiden Vorgehensweisen nicht
verbunden. Im Falle einer Havarie bei der Betankung der Kettenfahrzeuge (auf dem RC-
Platz oder auf der Halde) waren jederzeit ausreichend Baumaschinen verfuigbar, um
kontaminierten Boden sofort aufzunehmen und auf den RC-Platz zu verbringen. Dort wiirde
das Material zunachst abgeplant zwischengelagert und spéter entsorgt.

Beide Verfahrensweisen sollen zugelassen werden.

Waéhrend die stationdre Tankstelle mit dem zugehdrigen Diesel-Tank der RC-Anlage
zuzuordnen ist (siehe im immissionsschutzrechtlichen Antrag RC-Anlage, Unterlage H-1), ist
die mobile Baustellentankanlage dem Haldenbetrieb (s. Kap. 3.2.1) zuzuordnen.

Werkstattlbliche Kleinmengen sonstiger Gefahrstoffe (Losungsmittel, Dichtmittel, technische
Gase u. SchweiBmittel) werden durch die RC-Anlage gehandhabt, da sich die Werkstatt auf
dem RC-Platz befindet. Details werden im immissionsschutzrechtlichen Antrag RC-Anlage
genannt.

Einziger wassergefédhrdender Stoff, mit dem im Rahmen des Haldenbetriebs nicht nur
wahrend des Gebrauchs und Verbrauchs umgegangen wird, d.h. der z.B. auch gelagert wird,

RBP_Nds-171117.docx Seite 49



ist Dieselkraftstoff der mobilen Baustellentankanlage. Max. Lagermenge ist 1 m®. Diesel hat
die Wassergefahrdungsklasse 2, die Tankanlage hat die Gefahrdungsstufe A gem. § 39
AwSV.

3.5.4.2 Léseanlage

Beim Betrieb der Léseanlage wird abgesehen von Diesel als Kraftstoff fir die Maschinen,
Getriebe- und Hydraulikdlen fir die Baumaschinen nur mit dem Ruickstandssalz als
wassergefdhrdendem Stoff umgegangen.

Zur Einstufung der Léseanlage gem. AwSV s. Kap. 4.5.

Die Uberwachung auf Dichtigkeit der Losebehélter und Rohrleitungen erfolgt mittels
regelmaBiger Kontrollgdnge sowie Aufzeichnung der Abweichungen vom bestimmungs-
gemaBen Betrieb. Bei Abweichungen werden die notwendigen MaBBnhahmen veranlasst.

Die allgemeine Wartung der Maschinen einschlieBlich Nachbeflllung oder Wechsel von
Motoren-, Getriebe- oder Hydraulikblen wird bei den eigenen Maschinen durch eigene
Mitarbeiter oder Monteure der Hersteller- oder Leasingfirmen durchgefiihrt. Diese Arbeiten
werden auf dem RC-Platz durchgefihrt.

Die Betankung des Radladers erfolgt an der Betriebstankstelle auf dem RC-Platz.

Far den Fall einer Havarie beim Betrieb einer Baumaschine (eines Radladers), bei der Diesel
oder Maschinendl austreten kann, werden Olbindemittel und mobile Olsperren vorgehalten,
so dass kein Ol oder Kraftstoff oder damit verunreinigtes Niederschlagswasser in das
Grubengebaude gelangen kann, in das der Léseplatz entwassert (vergl. Kap. 4.2).

3.5.5 Absperrung des Gelandes

Das Haldengelande ist derzeit durch einen Zaun entlang der Grenze des Haldengrundstiicks
zum Offentlichen Grund abgesperrt. Durch entsprechende Beschilderung wird der Zutritt flr
Unbefugte verboten. Der Zugang auf das Haldengelande erfolgen Gber 3 Tore im Nordosten
(am Regenriuckhaltebecken, Bestand), im Westen (Bestand) und im Sddosten (zukinftige
Zufahrt vom RC-Platz, neu).

Muss wahrend der Abdeckung der Halde aus bauorganisatorischen Griinden fir eine
gewisse Zeit auf einen Zaun verzichtet werden, werden dennoch in ausreichendem Abstand
Schilder aufgestellt, die den Zutritt fir Unbefugte verbieten.

Der RC-Platz wird ebenfalls durch einen Zaun vor dem Zutritt Unbefugter gesichert. Die Ein-
und Ausfahrt zur 6éffentlichen StraBe und zum Haldengelande erfolgen durch Tore.

Das Betriebsgeldnde der Léseanlage um den Schacht Niedersachse ist bereits umzaunt, der
Zutritte fir Unbefugte ist per Beschilderung verboten.

Tore werden téaglich zum Betriebsende verschlossen.
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3.6 ErschlieBung und Entsorgung
3.6.1 Zuwegung

Die RC-Anlage ist Uber den Steigerring erschlossen und an das 6ffentliche StraBennetz
angebunden.

Das Haldengeldnde ist durch eine BaustellenstraBe mit dem RC-Platz verbunden (s.
Lageplan RC-Platz in Unterlage H-1). Anlieferverkehr erreicht das Haldengelédnde
ausschlieBlich tber den RC-Platz.

Die Léseanlage ist Gber die 6ffentliche StraBe Am Férderturm erschlossen.

3.6.2 Leitungsgebundene Energieversorgung

Der Haldenbetrieb wird nicht leitungsgebunden mit Energietrdgern versorgt, die mobilen
Baumaschinen werden mit Diesel betrieben.

Zum Umgang und zur Lagerung v. Dieselkraftstoff sieche Kap. 3.5.4.

Stationare Elektrogerate werden ausschlieB3lich durch die RC-Anlage betrieben, s. Unterlage
H-1.

3.6.3 Wasserversorgung
3.6.3.1 Allgemeines

FUr den Haldenbetrieb ist eine Versorgung mit Wasser erforderlich, um bei entsprechenden
Witterungslagen durch Tankfahrzeuge mit Verrieselungseinrichtungen die Baufelder und
Fahrwege zur Minderung von Staubemissionen befeuchten zu kénnen. Dariiber hinaus wird
fir den Haldenbetrieb kein Wasser verbraucht. Im Bereich der RC-Anlage wird Wasser
insbesondere zum Befeuchten der Fahrwege auf der Halde, des RC-Platzes fir den Betrieb
der Brecheranlage bendtigt.

Das Wasser wird im Bereich der RC-Anlage dem Regenriickhaltebecken entnommen, das
unmittelbar am RC-Platz errichtet wird (RC-Ruckhaltebecken). Das RC-Ruckhaltebecken
wird Gber Oberflachenwasser und einen eigenen Brunnen gefiillt.

Der RC-Platz ist zusatzlich Uber den Steigerring auch an die 6éffentliche Wasserversorgung
angeschlossen. Dieses Wasser wird vorwiegend flr den sanitdren Bedarf genutzt (siehe
dazu im immissionsschutzrechtlichen Antrag, Unterlage H-1).

3.6.3.2 Errichtung eines Brunnens zur Grundwasserentnahme

Nach den Erfahrungen bei der Abdeckung der Halde Friedrichshall in Sehnde wird in
Trockenzeiten bei ,normalen® Betriebsbedingungen ein taglicher Verbrauch von bis zu
250 m® erwartet.

Der Brunnen soll in der norddstlichen Ecke des RC-Platzes gebohrt werden, siehe
nachfolgende Abb. 3-1.
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Abb. 3-1 Lage des geplanten Brunnens (Ausschnitt aus
Ortsplan Wathlingen)

Beantragte Fordermenge:

Beantragt wird eine maximale Entnahme von 360 m® Grundwasser pro Tag, um auch in
auBergewdhnlichen Trockenperioden oder bei verlangerter taglicher Betriebsdauer
ausreichend und sicher Wasser fur den oben genannten Zweck zur Verfligung zu haben.
Dies entspricht einer maximalen stiindlichen Entnahme von 15 m%h.

Die wochentliche Entnahme soll 1.625 m® nicht tbersteigen, bei einem Regelbetrieb von 5
Tagen je Woche ergibt sich daraus ein max. durchschnittlicher Tagesverbrauch von

325 m¥d.

Die jahrliche Entnahme soll 48.750 m%a nicht lbersteigen. Dies entspricht 150 Tagen a
325m%d. In hydrologischen Normaljahren werden allerdings Jahres-Grundwasser-
entnahmemengen von nicht mehr als 37.500 m3/a erwartet.

Technische/hydrogeologische Beschreibung zu dem geplanten Brunnen:

Die detaillierte technisch/hydrogeologische Beschreibung der Planungs-Eckdaten zu dem
geplanten Brunnen enthalt Anlage 2 des wasserrechtlichen Antrags (Unterlage H-2.2).
Dartiber hinaus gehende Angaben zu den hydrogeologischen Verhéltnissen am Standort
enthalt das Hydrogeologischen Gutachten, Unterlage F-1.1).

Fallt bei Stark- oder Dauerregen auf der Flache des RC-Platzes mehr Wasser an, als das
RC-Regenriickhaltebecken aufnehmen kann und fir die Befeuchtung von Fahrwegen oder
des Boden-/Bauschuttmaterials verbraucht werden kann, wird dieses Wasser in den
Haldenrandgraben abgeleitet und Gber das Halden-Regenriickhaltebecken der Flutung
zugefuhrt (zu GroBe und Betrieb des RC-Ruickhaltebeckens siehe Unterlage H-1).
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3.6.4 Abwasser- u. Abfallentsorgung

Beim Haldenbetrieb fallt kein Abwasser an. Die auf der Halde und fir den Betrieb der
Léseanlage Beschéftigten nutzen die Sanitar- und Sozialanlagen der RC-Anlage. Einzel-
heiten zur Ausstattung der Sanitar- und SozialrAume und zur Entsorgung des in Zusammen-
hang mit der Nutzung dieser Einrichtungen anfallenden Abwassers u. anfallender Abfélle
werden im immissionsschutzrechtlichen Antrag zur RC-Anlage (Unterlage H-1) beschrieben.

Beim Haldenbetrieb fallen nur in geringem Umfang Abfalle an. Dabei handelt es sich zum
einen um Abfalle wie z.B. Bauholzreste, Reste v. Transportbandern u.a. aus der Zeit des
Haldenbetriebs, die entweder aus der durch Niederschlage ,abschmelzenden® Oberflache
der Halde auftauchen oder die beim Abfrasen des Rulckstandssalzes freigelegt werden. Zum
anderen handelt es sich dabei um Stdrstoffe aus den angelieferten mineralischen Abfallen,
die erst nach der Entladung auf der Halde sichtbar werden. Dies sind meist Wurzelreste,
Armiereisen und Folienreste. Die Abfélle werden entweder bereits auf der Halde in
Containern gesammelt oder direkt zum RC-Platz verbracht dort in Containern gesammelt.
Die ordnungsgemafBe Entsorgung der gesammelten Abfélle gem. KrWG erfolgt durch das
Personal der RC-Anlage gemeinsam mit den Abfallen, die im Bereich der RC-Anlage
anfallen.

Aus der Erfahrung des vergleichbaren Vorhabens zur Abdeckung der Rickstandshalde
Friedrichshall in Sehnde l&sst sich fir den Haldenbetrieb eine Menge Abfall von ca. 10-40 t/a
abschatzen.

Die Entsorgung erfolgt Uber die RC-Anlage. Mengen, Abfallarten und Entsorgungswege fir
die verschiedenen Abfélle sind deshalb im immissionsschutzrechtlichen Antrag fir den
Betrieb der RC-Anlage beschrieben.
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4 Technische Konzeption der Léseanlage
4.1 Allgemeines

Die Léseanlage dient der Auflésung des in Verbindung mit der Ausflhrungsvariante 3
rickgebauten Salzes und seiner anschlieBenden Einleitung in das Grubengebaude
Niedersachsen-Riedel. Mit diesem Prozess tragt es zur Flutung des Grubengebaudes bei.

Bei Ausflihrung der Variante 2 ist die Rickbaumenge so gering, dass das Rickbausalz an
anderen Stellen der Halde wieder eingebaut werden kann und die Ldseanlage deshalb
voraussichtlich nicht erforderlich ist.

Die Léseanlage wird auf dem Flurstiick 71/1 am Schacht Niedersachsen eingerichtet und ist
uber die 6ffentliche StraBe Am Foérderturm erreichbar (Lageplan s. Unterlage D-3.1).

Brauchwasser fir die L&sung des rlckgebauten Salzes wird Uber die bestehende
Flutungsleitung der Fuhse entnommen. Die wasserrechtlich genehmigte?' Entnahmemenge
aus der Fuhse bleibt unverandert.

Da es sich bei dem Rickstandssalz um einen wassergefahrdenden  Stoff
(Wassergefahrdungsklasse 1) handelt, wird die L&dseanlage auf einer flissigkeits-
undurchléssigen Flache aufgebaut. Das Brauchwasser zur Aufldsung des Salzes wird der
Fuhse entnommen und zunachst in einem Pufferbehalter zwischengespeichert, die
Auflésung des Rickstandssalzes erfolgt in 2 oder 3 nachgeschalteten Lésebehaltern.

Das angelieferte Rickstandssalz wird auf der Flache abgekippt. Die Lésebehélter werden
aus diesem Zwischenlager mit einem Radlader beschick.

Das aufgeléste Rlckstandssalz und auf der befestigten Flache anfallendes Niederschlags-
wasser werden Uber die Fallleitung im Schacht Niedersachsen der Flutung zugefthrt.

Bei dem aufzulésenden Material handelt es sich zu etwa 94 % aus Steinsalz (NaCl), weitere
Bestandteile sind etwa 2,1 % wasserunlfsliche Bestandteile (Uberwiegend Ton,
untergeordnet Karbonate), auBerdem weitere Salze wie Anhydrit (CaSO,4) und Sylvin (KCI),
vergl. Tab. 1-1, S. 4).

Die Léseanlage wird von Beschéftigten der K+S AG, Bereich IW, betrieben.

4.2 Angaben zu den Flachen

Die Flache der Loéseanlage inklusive Lager wird als stoffdichte und
flissigkeitsundurchlassige Flache (z.B. in Form von Gussasphalt oder Ortbeton) ausgefihrt.
Die befestigte Flache wird eine GréBe von 470 m? haben.

Die Flache wird mit einem Hochbord versehen, so dass Niederschlagswasser oder Salz-
wasser, das u.U. beim Betrieb der Léseanlage durch Verspritzen, Verkleckern oder bei einer
Behalter- oder Rohrleitungshavarie austritt, nicht auf unbefestigte Flachen gelangen kann.

Der Ablauf der Flache wird an die Flutungsleitung im Schacht Niedersachsen
angeschlossen, so dass Niederschlagswasser in das Grubengebdude abgeleitet wird.

Eine detailliertere Beschreibung des Flachenaufbaus folgt in einem Sonderbetriebsplan.

2! Wasserrechtliche Erlaubnis des LBEG vom 11.9.2006, Az. W 5002 W 11l 2006-007
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4.3 Betrieb der Loseanlage

Das Brauchwasser aus der Leitung von der Fuhse wird in einen Pufferbehélter geleitet und
von dort mit Pumpen auf 2 Lésebehalter verteilt. Die Lésebehalter werden ein Volumen von
jeweils ca. 30 m® haben. Die Behélter sind nach dem Lésen der Anschliisse ortsveranderlich.
Unterlage D-3.2 enthalt eine schematische Darstellung des Aufbaus der Léseanlage.

Das angelieferte Rilckstandssalz wird auf der abgedichteten Flache abgekippt. Es ist
vorgesehen bis zu ca. 100 t Ruckstandssalz zwischenzulagern. Die Lagerflache fir das
Rlckstandssalz wird am Rand durch T-Stltzen begrenzt.

Die Losebehalter werden mit einem Radlader beschickt.

Aus den Ldsebehaltern erfolgt der Ablauf der Salzlésung drucklos im freien Gefélle in die
Flutungsleitung im Schacht Niedersachsen. Ggf. noch nicht vollstandig aufgeldstes Salz und
der Feinanteil der unléslichen Bestandteile des Haldenmaterials werden als Suspension in
das Bergwerk eingeleitet.

Eine detailliertere Beschreibung der technischen Konzeption und der Betriebsweise der
Léseanlage folgt in einem Sonderbetriebsplan.

Die Rohrleitung fur die Ableitung des Haldenwassers aus dem norddstlich der Halde
gelegenen Rickhaltebecken in das Grubengebaude verlauft derzeit entlang der Heidestral3e,
quert stdlich der StraBe Am Fdrderturm den Steigerring und erreicht so den Schacht des
Grubengebaudes. Zukinftig soll die Rohrleitung ausgehend vom Rickhaltebecken entlang
des neuen Haldenumfahrungsweges verlaufen, wiederum stidlich der StraBe Am Férderturm
den Steigerring queren, s. Kap. 2.3 und unverandert in die Fallleitung eingebunden werden.

4.4 Durchsatz der Loseanlage

Die bestehende wasserrechtliche Erlaubnis des LBEG v. 11.9.2006 (Az. W 5002 W Il 2006-
007) zur Entnahme von Wasser aus der Fuhse zur Flutung des Bergwerks sieht eine von der
Wasserfihrung der Fuhse abhangige, gestaffelte maximale Wasserentnahme vor:

Tab. 4-1 Erlaubnis zur Wasserentnahme aus der Fuhse

Durchfluss Fuhse zulassige Entnahmemenge
>=2,69 m%/s 97,22 /s
(an durchschnittl. 205 d/a) 350 m¥h
8.400 m%d
>=1,07m%s 69,44 I/s
(an durchschnittl. 140 d/a) 250 m*h
6.000 m*/d
< 1,07 m%/s keine Entnahme
(an durchschnittl. 20 d/a)

Die Jahresentnahmemenge wird in der Erlaubnis auBerdem auf 2.562.000 m*/a festgelegt.
Dies entspricht der Summe aus 140 d/a x 6.000 m*/d + 205 d/a x 8.400 m*/d, die maximal
zulassige jahresdurchschnittliche stindliche Entnahmemenge betrdgt danach also
2.562.000 m%h / 8.760 h/a = 292,5 m?/h.
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Geplant ist eine Aufldseleistung von etwa 50 t/h Rickstandssalz bei 2 Ldésebehéltern und
einem Wasserdurchsatz von ca. 100 m%h je Lésebehalter. Ist die Wasserfiihrung der Fuhse
niedriger als 1,07 m*s (durchschnittl. 20 Tage pro Jahr), kann aus der Fuhse kein Wasser
entnommen und die Léseanlage nicht betrieben werden.

Bei einem Ld&sebetrieb von 50 t/h Gber 10 h/d und 250 Betriebstagen pro Jahr ergibt sich
eine Jahresleistung von 125.000 t/a. Tage mit so geringer Wasserflihrung der Fuhse, dass
kein Wasser entnommen werden darf (s.0.), werden bei dieser Rechnung nicht
berlcksichtigt, diese Stillstandstage werden durch langeren Betrieb wahrend der Zeiten
ausreichender Wasserfihrung miihelos wieder ausgeglichen.

Reicht diese Leistung nicht aus (z.B. wenn bei Vorhabenvariante 3 eine gréBere
Jahresléseleistung als 125.000 t/a bendtigt wird, um eine zeitliche Verzégerung der
Abdeckung zu vermeiden, kann die Loseleistung durch einen Zweischichtbetrieb Uber 14 h/d
auf 700 t/d und 175.000 t/a gesteigert werden. Fir eine weitere Durchsatzerhéhung kann die
Anlage an 6 Tagen pro Woche betrieben werden. Bei téglich 14,3 Std. resultiert daraus eine
rechnerische Leistung von ca. 715 t/d. Geht man von 280 Betriebstagen pro Jahr aus, ergibt
sich damit ein Durchsatz von 200.000 t/a. Tage, an denen aus der Fuhse kein Wasser
entnommen werden darf, sind dabei berlcksichtigt.

Auch die Aufstellung eines dritten Ldsebehélters ist ggf. eine Option, so dass Uber einen
Wasserdurchsatz von dann 300 m*h 75 t Salz pro Stunde in das Grubengeb&ude eingesplilt
werden kénnten.

Sollte die Vorhabenvariante 3 zur Ausflihrung gelangen, wére der Riickbau von 2,3 Mio. t bei
einem Jahresdurchsatz von 200.000 t/a in 11,5 Jahren zu leisten, d.h. der vorweglaufende
Salzrickbau wirde die Abdeckung zeitlich nicht verzégern. Zur Dauer der Abdeckung bei
den verschiedenen Varianten siehe Kap

Als max. Durchsatzleistung der Léseanlage werden 200.000 t/a beantragt.

4.5 Einstufung der Loseanlage gem. AwSV

Sowohl das feste Rilckstandssalz als auch die erzeugte Sole sind der
Wassergefahrdungsklasse 1 zuzuordnen.

Zu den betriebsorganisatorischen MaBnahmen im Hinblick auf die wassergefahrdenden
Eigenschaften des Rlckstandssalzes siehe Kap. 3.5.4.2.

Das Zwischenlager fur Ruickstandssalz ist eine Lager(L-)anlage zum Lagern von
wassergefahrdenden Stoffen der Wassergefahrdungsklasse 1. Die Lagermenge betragt
maximal ca. 100 t Rickstandssalz. Somit ist das Lager in die Gefahrdungsstufe A gem. § 39
AwSV? einzuordnen.

Jeder LOsebehalter bildet zusammen mit der Rohrleitung zum Schacht Niedersachsen je
eine Behandlungs(B-)anlage fur flissige wassergefédhrdende Stoffe, da eine betriebliche
Verbundenheit, insbesondere ein Stoffaustausch, zwischen den Behéltern nicht gegeben ist.
Da sich in jedem Behélter einschlieBlich der zugehérigen Rohrleitung zum Schacht weniger
als 100 t Rickstandssalz bzw. 100 m® Lésung des Riickstandssalzes befindet, sind die
Lésebehalter jeweils flr sich ebenfalls der Gefahrdungsstufe A zuzuordnen. Damit entfallt

22 AWSV: Verordnung tber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
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die Fachbetriebspflicht gemaB WHG. Die Rohrleitungen bilden keine eigenen Anlagen
sondern sind der jeweiligen Behandlungsanlage zuzurechnen.

4.6 Einbindung der Loseanlage in das Flutungskonzept
4.6.1 Technische Einbindung der L6seanlage

Die Flutung des Bergwerkes Niedersachsen-Riedel mit Wasser aus der Fuhse wird bereits
seit 2007 betrieben. Die dafur bereits errichteten wasserwirtschaftlichen Einrichtungen
werden in den Betrieb der Léseanlage integriert.

Die vorhandene Leitung von der Fuhse bis zum IDM-Schacht nérdlich des Schachtes
Niedersachsen wird weiter genutzt. Fir den Betrieb der Léseanlage wird die Leitung nach
dem IDM-Schacht getrennt und die Leitung zum Pufferbehalter der Léseanlage gefiihrt. Vom
Pufferbehélter wird das Fuhsewasser mit Pumpen auf die Lésebehéalter verteilt, in denen das
Rackstandssalz aufgeldst wird.

Die Funktion der Anlagen der Haldenwasserwirtschaft, z.B. Betrieb des Rulckhaltebeckens
und Ableitung von Wasserspitzen nach Starkregen in das Bergwerk bleibt unabhangig vom
Betrieb der Léseanlage gewahrleistet.

4.6.2 Flutungssteuerung und Uberwachung

Um das von der noch nicht vollstandig abgedeckten Halde abflieBende, salzhaltige Nieder-
schlagswasser Uber die vollstandige Dauer der Abdeckung in die Grubenhohlrdume einleiten
zu kénnen, soll die Flutung gegentber der Planung, die dem Abschlussbetriebsplan vom
6.10.2005 zugrunde lag, mindestens bis zum Zeitpunkt des Abschlusses der Abdeckung
zuzuglich einer sich daran anschlieBenden Phase von 10 Jahren (zur Dauer des Vorhabens
s. Kap. 3.4) gestreckt werden.

Um die Grubenhohlrdume auch fir die Einleitung von Haldenwassern anderer stillgelegter
Werke nutzen zu kénnen, soll die Flutung u.U. auch noch langer gestreckt werden. Um das
Hohlraumvolumen fir diese Nutzung zu schonen, soll StiBwasser unabhangig von der fir die
Abdeckung der Rickstandshalde zur Ausfihrung kommenden Variante nicht mehr oder nur
noch in vermindertem Umfang eingeleitet werden. Die Anpassung des Flutungskonzeptes
hinsichtlich der Verwendung von SuBwasser und der Flutungsdauer an diese Erfordernisse
wird in einem separaten bergrechtlichen Zulassungsverfahren beantragt werden, s. Kap.
1.8.7.

Flr den Fall, dass die Streckung der Flutung nicht zugelassen werden sollte, wird in Kap. 8.5
dargelegt, wie mit dem Haldenwasser umgegangen wird, wenn der Flutungshohlraum nicht
mehr zur Verflgung steht.

Die bereits installierten Einrichtungen zur Steuerung und Uberwachung der seit 2007
betriebenen Wasserentnahme aus der Fuhse werden weiter genutzt. Die Steuerung wird so
modifiziert, dass die der Fuhse zu entnehmende Wassermenge in Abhangigkeit z.B. von der
Anzahl der betriebenen Lésebehalter durch den Bediener der Anlage angepasst werden
kann.
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5 Technische Konzeption Haldenabdeckung
5.1 Haldenabdeckung
5.1.1 Grundlagen und Ausgangspunkt des Konzepts

Die technische Konzeption der Abdeckung der Kalirlickstandshalde Niedersachsen beruht im
Wesentlichen auf einem Konzept, das fur die Abdeckung der Kalirickstandshalde
Friedrichshall in Sehnde entwickelt wurde und das sich in der Praxis der seit 1995
betriebenen Abdeckung bewahrt hat.

Die Abdeckung der Riickstandshalde Friedrichshall in Sehnde wird voraussichtlich bis
2019/2020 abgeschlossen werden, so dass ab dann im weiteren GroBraum Hannover
ausreichend Boden- und Bauschuttmaterialien zur Verfigung stehen, um eine weitere Halde
nach diesem Konzept abzudecken.

Der vorliegende Rahmenbetriebsplan beruht insofern auf den bei der Abdeckung der Halde
Friedrichshall in Sehnde gewonnenen Erfahrungen und entwickelt das Konzept fur die
Abdeckung einer weiteren Rlckstandshalde des Kalibergbaus weiter. Die Abdeckung und
Begriinung von kleinen und mittelgroBen Kali-Ruckstandshalden stellt in Deutschland den
Stand der Technik dar.

5.1.2 Geo- und bautechnisches Rekultivierungskonzept
5.1.21 Oberflachengestalt der Riickstandshalde

Die dber Jahrzehnte entstandene Ruickstandshalde befindet sich auf einem
Umgebungsniveau von 43-44 m NN, bedeckt eine Flache von 25,1 ha und enthalt ca.
22,4 Mio. t Salz. Die Halde hat eine annahernd rechteckige Grundflache und im westlichen
Teil ein Hochplateau mit Héhen zwischen ca. 120-128 m NN (d.h. bis 85 m Uber Grund) und
einer Flache von ca. 4,5 ha. Der héchste Punkt der Halde hat eine Héhe von 133 m NN (ca.
90 m Uber Grund, Befliegung 2008).

Das Plateau ist durch eine Nierenform gekennzeichnet, die einen Einschnitt mit relativ
starkem Gefalle aufweist. In diesem Einschnitt verlief das frihere Aufhaldungsband vom
Kaliwerk zur Rlckstandshalde.

Im &stlichen Bereich der Halde befindet sich ein nierenférmiges Zwischenplateau bei ca. 80 -
90 m NN, an der sidwestlichen Ecke der Halde ist ein ca. 150 m langer, ca. 26 m hoher
Haldenfortsatz (Appendix) vorhanden, der aus dem Salzabwurf von der damaligen Seilbahn
resultiert und spéater nicht Uberschuttet wurde. Die Rickstandshalde hat Béschungs-
neigungen im Verhaltnis von ca. 1:1,7 (30°) bis 1:1,2 (39°).

5.1.2.2 Allgemeiner Aufbau der Abdeckung

Das Rekultivierungskonzept sieht eine vollstandige Uberdeckung der Halde mit Erden und
geeigneten Fraktionen aus der Aufbereitung mineralischer Abfalle vor.

Fir die Abdeckung wird ein keilférmiger Erdkorper (,Schuttkeil) an die steile Béschung der
Rickstandshalde geschittet. Der Aufbau des Schittkeils erfolgt Gber Baufelder von ca. 0,5 -
2 ha GroBe, in denen das Abdeckmateial mit einer schwachen Neigung nach aufBen
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lagenweise eingebaut und auf mindestens D, 97 % verdichtet wird. Der Schiittkeil lagert auf
einer zweischichtig aufgebauten Sohldichtungsschicht (s. Unterlage D-1.2.3). Deren sehr
geringer Durchlassigkeitsbeiwert gewahrleistet eine nur noch eine sehr geringe
Durchsickerung Die Sohldichtung ist als technisch dicht einzustufen.

Zur Abflihrung von Sickerwasser sind Uber der Sohldichtung und in regelmaBigen Abstanden
innerhalb des Schiittkeils mit schwacher Neigung nach auBen verlaufende Drainagen
vorgesehen. Das aus den Drainagen austretende Wasser wird einem um die Halde
verlaufenden, abflusslosen und nach unten und zu den Seiten abgedichteten Ringgraben
(Haldenrandgraben, s. Unterlage D-2.1.1) zugefiihrt und anschlieBend zur Flutung der
stillgelegten Schachtanlage Niedersachsen-Riedel nach Untertage gepumpt.

Kulturschicht/Deckschicht

Schragdichtung
Schragdrainage

Horizontaldrainage

ik Gegenfilter
Schittkérper Entwasserungsgraben

Gegenfilter Berme
Sohldrainage

Sohldichtung

Haldenrandgraben (neu) Haldenrandgraben (alt)

Abb. 5-1 Schematischer Béschungsaufbau

1 Haldenkdrper 5 Schragdrainage mit Gegenfilter 9 Profilierung Haldentop
2 Deckschicht 6 Schragdichtung 10 Dichtungsschicht Haldentop
3 Schuttkeil 7 Horizontaldrainage 11 Drainageschicht Haldentop
4 Entwasserungsgraben 8 Schuttkeil Haldentop 12 Deckschicht Haldentop

Abb. 5-2 Schematischer Aufbau Haldentop

Aus baubetrieblichen Griinden werden in dem Schuttkeil in regelmaBigen Abstédnden etwa
alle 15 Héhenmeter 8 m breite Bermen angelegt. Die Teilbdschungen zwischen den Bermen
haben Neigungen bis 1:2,0, insgesamt ergibt sich fir die Abdeckung ein mittlerer
Bdschungswinkel bis 1:2,5 (21,8°). Diese ,Generalneigung“ wurde im Geotechnischen
Bericht des Ingenieurburos R.-U. Wode vom 12.8.2016 (Unterlage F-3) als standsicher
nachgewiesen. Die Bermen weisen eine nach innen gerichtete Neigung von 1 % auf. Sie
verlaufen um den Haldenkérper, die jeweiligen Ubergange von einer zur nichsten Berme
haben Neigungen von etwa 10 %.
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Das Zwischenplateau im &stlichen Bereich der Halde wird mit Partien flacherer
Generalneigung Uberbaut. Auch im Bereich des ausgedehnten flachgeneigten Haldentops
muss Uberall gleichmaBig nach auBen gerichtetes Gefélle realisiert werden, um einen steten
Abfluss von Niederschlagswasser zu gewahrleisten. Fir das Haldentop ist eine flache
Uberdeckung mit Neigungen zwischen 5 und 8 % geplant.

Es wurden 3 Ausflhrungsvarianten durchgeplant, die sich in der Machtigkeit der
Uberdeckung unterscheiden. Die endgultige H6he der abgedeckten Halde wird bei allen
Varianten bei 143 m NN liegen, d.h. etwa 100 m Gber dem umgebenden Gelande.

Die Mindestiiberdeckung, d.h. der bankrechte® Abstand zwischen der Oberflache der
Ruackstandshalde und der Oberflache der Abdeckung betragt 13 m, in Teilbereichen wurde er
insbesondere bei den Varianten 2 und 3 reduziert bis auf 10 m.

Die oberste Schicht des Uberschiittungsmaterials (,Deckschicht‘) wird aus Bodenmaterial
mit einer bankrechten Machtigkeit von mind. ca. 3 m angelegt. Vorrangig wird dazu
gemischtkdrniger Boden mit bindigen Eigenschaften eingesetzt, um das Eindringen von
Niederschlagswasser in den Schittkérper zu minimieren.

Die konstruktive Ermittlung der Abdeckung erfolgte durch Steinbacher Consult GmbH, Lage-
plane der 3 geplanten Varianten finden sich in den Unterlagen D-1.2.1 bis D-1.4.1, ein
vergleichender Ubersichtslageplan mit allen 3 Varianten bildet D-1.1.2. Eine Erlauterung zur
Technischen Gestaltung der Haldenabdeckung und Durchfihrung der BaumafBnahme liegt
als Unterlage D-1.1.1 bei, Schnitte durch den abgedeckten Haldenkdrper finden sich in D-
1.2.4 bis D-1.4.2.

5.1.3 Abfallrechtliches Rekultivierungskonzept

Fir die geplante Abdeckung der Kalirliickstandshalde mit Boden u. Bauschutt ist die
Zulassung eines bergrechtlichen Betriebsplans erforderlich, das Bundesberggesetz enthalt
jedoch keine abschlieBenden materiell-rechtlichen Anforderungen an die Qualitat z.B.
hinsichtlich des Schadstoffgehalts der sog. ,bergbaufremden Abfalle®.

In seinem Urteil v. 14.4.2005 (sog. Tongrubenurteil®*) hat das Bundesverwaltungsgericht
festgestellt, dass die bei vordergriindiger Prifung in Betracht kommenden Vorschriften tGber
die Betriebsplanzulassung gem. § 55 Abs. 1 u. 2 BBergG nicht fir eine erschdépfende
Beurteilung der Auswirkungen eines bergrechtlich zuzulassenden Vorhabens unter
Verwendung bergbaufremder Abfalle geeignet sind. Vielmehr sind auch die Vorschriften des
Bodenschutzrechts heranzuziehen. Das Bundesverwaltungsgericht hat jedoch offen
gelassen, ob die Vorschriften des Bodenschutzrechts abschlieBende Regelungen enthalten
und als alleinige Entscheidungsgrundlage dienen kénnen.

In Abstimmung mit der auf abfallrechtliche Fragen spezialisierten Kanzlei Prof. Dr. Versteyl
aus 30938 Burgwedel, wurde deshalb 2007 fir die Abdeckung der Rickstandshalde
Friedrichshall in Sehnde ein abfallrechtliches Konzept entwickelt, das nach wie vor
anwendbar ist (s. Gutachten Uber rechtliche Anforderungen an die Abdeckung der
Kaliriickstandshalde Friedrichshall I, Prof. Dr. Versteyl u. Dr. Jacobj, Okt. 2007 und die
Ergédnzung vom 11.3.2016, s. Unterlagen F-8.1 u. F-8.2):

*® pankrecht: gemessen senkrecht zur generalisierten Béschungs- oder Schichtneigung
24 BVerwG, Urt. vom 14.4.2005, 7 C 26.03
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Far den Wirkungspfad Boden-Grundwasser sind in erster Linie die Eluatwerte der Abfélle flr
eine rechtliche Beurteilung heranzuziehen. Die Vorsorgewerte in Anhang 2 Nr. 4 BBodSchV
erstrecken sich jedoch nicht auf Eluatparameter. Es sind daher weitere Regelwerke
heranzuziehen, soweit das BBodSchG und die BBodSchV keine oder keine gegenteiligen
Festlegungen enthalten.

Die Verwertung bergbaufremder Abfédlle auf bergbaulichen Salzhalden wird durch die
Technischen Regeln des Landerausschusses Bergbau (LAB) ,Anforderungen an die
Verwertung von bergbaufremden Abfallen im Bergbau Uber Tage“ (TR Bergbau), Stand
30.3.2004, geregelt. Hinsichtlich der zulassigen Schadstoffbelastung von auf Salzhalden
verwerteten bergbaufremden Abféllen sind die Zuordnungswerte WO bis W2 gem. der
Tabellen 11.1.1.2a (Feststoff) und 2b (Eluat) der TR Bergbau anzuwenden, die von der TR
Boden der LAGA (Mitteilung 20) in der Fassung v. 1997 abgeleitet sind.

Allerdings enthalten die entsprechenden Tabellen 11.1.1.2a und 11.1.1.2b der TR Bergbau den
Hinweis, dass die Zuordnungswerte den Werten der LAGA-Mitteilung 20 nach deren
Uberarbeitung angepasst werden. Es handelt sich hierbei um eine ,dynamische Verweisung*
auf die aktuelle Fassung der Mitteilung 20 der LAGA.

Voraussetzung fur eine Anwendbarkeit der Uberarbeiteten Technischen Regeln der LAGA ist
jedoch, dass diese die bodenschutzrechtlichen und wasserrechtlichen Vorgaben fir die
Vorsorge gegen schadliche Veranderungen des Bodens und des Grundwassers umsetzen.
Soweit die TR Boden (2004) fur die Verwendung in bodendhnlichen Anwendungen
Feststoffwerte enthalten, sind sie mit den Feststoffwerten in Anhang 2 Nr. 4.1 BBodSchV
(,Vorsorgewerte®) identisch. Soweit die TR Boden erganzende Eluatwerte enthalten, gibt es
keinen Anhaltspunkt fir die Annahme, dass diese nicht widerspruchsfrei unter Beachtung
der BBodSchV abgeleitet worden seien. Auch das Konzept der Geringflgigkeitsschwellen-
werte der LAWA? st in die Neukonzeption der TR LAGA eingeflossen. Es bildete die
Grundlage fur die Festlegung der Eluatwerte:

.Die Zuordnungswerte wurden so festgelegt, dass sie .... den Geringfligigkeitsschwellen
entsprechen” (TR LAGA 2003, Allg. Teil, S. 18).

Insofern sind im Rahmen der zukinftigen Abdeckung der Halde fir Bodenmaterial die Werte
der TR Boden (2004) anzuwenden. Fur Bauschutt und ggf. weitere mineralische Abfalle sind
in Ermangelung einer Aktualisierung dieser Teile der Mitteilung 20 die bisherigen
Regelungen v. 1997 weiter anzuwenden, fur Bauschutt also die TR Bauschutt 1997. Soweit
die TR LAGA (1997 und 2003) fir bestimmte Abfallarten keine spezifischen Regelungen
enthalt, sind hilfsweise die Zuordnungswerte der TR Boden 2004 anzuwenden (s. TR
Bergbau S. 35).

Kalitypische Besonderheiten, die sich durch die Abdeckung einer Kalihalde ergeben, sind
durch spezifische Regelungen flr die Parameter Chlorid, Sulfat, elektrische Leitfahigkeit und
pH-Wert zu berUcksichtigen, dabei ist das Verschlechterungsverbot einzuhalten (s. TR
Bergbau S. 35).

Die Kalihalde ist als technisches Bauwerk (keine bodenahnliche Anwendung) im Sinne der
TR LAGA bzw. TR Bergbau zu behandeln. Fir die Verwertung bergbaufremder Abfalle auf
der Kalihalde ist analog der Systematik der Mitteilung 20 der LAGA nach uneingeschrankt

#® Grundsatze des vorsorgenden Grundwasserschutzes bei Abfallverwertung u. Produkteinsatz (GAP-Papier).
Landerarbeitsgemeinschaft Wasser, 2002
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offenem Einbau (Einbauklasse 0, Z 0 2 WO0), eingeschrankt offenem Einbau (Einbauklasse
1, Z 1 2 W1) und eingeschranktem Einbau mit definierten SicherungsmaBnahmen (Einbau-
klasse 2, Z 2 2 W2) zu unterscheiden.

Definierte technische SicherungsmaBnahmen, die einen Einbau von Abféllen mit Zu-
ordnungswerten W2 2 Z 2 erlauben, sind MaBBnahmen,

,durch die der Transport von Inhaltsstoffen in den Untergrund und das Grundwasser verhindert
werden soll. MaBgebend fir die Festlegung der Werte ist insbesondere das Schutzgut Grund-
wasser. Eine eingeschrénkte Verwertung mit definierten technischen SicherungsmafBnahmen ist
nur dann ordnungsgemaf und schadlos, wenn die SicherungsmaBnahmen sicherstellen, dass
auch langfristig keine Verunreinigung des Bodens und von Grundwasser auBerhalb des
gesicherten Bereichs (Unterschreiten der Geringfligigkeitsschwellenwerte der LAWA am Ort des
Ubertritts des Sickerwassers aus der technischen SicherungsmaBnahme in den Boden und in
das Grundwasser, ohne Ansatz der Verdiinnung) zu besorgen ist* (TR Bergbau 2004, S. 23).

Die TR Bergbau definiert in ihrem Kap. Il. Technische Regeln fur die Verwertung fir
Verwertungsbereiche im Bergbau Uber Tage eine entsprechend ausgebildete Basisdichtung
mit Haldenwasserfassung und -ableitung als eine solche ,definierte bergbauspezifische
technische SicherungsmalRnahme®, bei deren Vorhandensein in der Konturschicht Abfélle
mit Zuordnungswerten bis W2 eingebaut werden kénnen:

LAuf Halden, die auf einer entsprechend ausgebildeten Dichtschicht mit Haldenwasserfassung
und —ableitung (als definierte bergbauspezifische technische SicherungsmaBnahme) fuB3en,
kénnen in der Konturschicht entsprechend den Anforderungen in Kapitel 1.4.6.2.3 Abfalle mit
Gehalten bis zu den Zuordnungswerten W2 eingebaut werden” (TR Bergbau 2004, S. 35).

Auch das sog. GAP-Papier der LAWA® verweist in seinem Abschnitt ,Geltungsbereich auf
Besonderheiten des Bergbaus:

,Zu den grundwasserrelevanten Einsatzbereichen®” zihlen grundsétzlich auch MaBnahmen des
Bergbaus zur Verwertung bergbaufremder Abfélle Uber Tage auf Halden bzw. unter Tage
(Versatz). Wegen der besonderen Umstande dieser Falle sind die einschlagigen Normen,
insbesondere vorhandene Technische Regelwerke vorrangig zu beachten.”

Es ist also festzustellen, dass die Regelungen der TR Bergbau vorrangig anzuwenden sind,
sie werden durch die Zuordnungswerte der Mitteilung 20 der LAGA lediglich erganzt.

Far die durchwurzelbare Bodenschicht, die als oberste Deckschicht aufgetragen wird, ist
Spalte 9 der Tabelle 2 von Anhang 3 der Deponieverordnung (DepV) anzuwenden (s. TR
Bergbau S. 35).

Zu den Abfallarten s. Kap. 5.1.8.1.
In der TR Bergbau wird in Kap. 1.1.2.1. gefordert:

,In der Regel soll bei Halden der Abstand zwischen der Schuttkdrperbasis und dem hdchsten zu
erwartenden Grundwasserstand mindestens 1 m betragen.”

Ein Abstand von 1 m zwischen Schittkérperbasis und dem hdéchsten zu erwartenden
Grundwasserstand wird auch fir den eingeschrankten Einbau mit definierten technischen

% Grundsatze des vorsorgenden Grundwasserschutzes bei Abfallverwertung und Produkteinsatz (GAP-Papier).
Landerarbeitsgemeinschaft Wasser, Mai 2002
& gemeint: von Abfallen oder Produkten
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SicherungsmaBnahmen (Einbauklasse 2) in Kap. 4.3.3.2 des Allgemeinen Teils der TR
Boden vom 6.11.2003 gefordert.

Dieser Abstand wird am Standort der Halde Niedersachsen eingehalten, s. dazu Kap. 2.9.2
und Unterlage F-1.1.

514 Umsetzung des abfallrechtlichen Rekultivierungskonzepts
5.1.4.1 Grundsatze

Flr den zuklnftigen Einbau in den Schittkeil werden flir mineralische Abfalle, die im Sinne
der TR LAGA als Boden eingestuft werden, die Zuordnungswerte Z 2 der TR Boden 2004
beantragt. FUr mineralische Abfalle, die im Sinne der TR LAGA als Bauschutt eingestuft
werden, werden die Zuordnungswerte Z 2 der TR Bauschutt 1997 beantragt. Soweit die TR
LAGA fir bestimmte Abfallarten keine spezifischen Regelungen enthélt, sind hilfsweise die
Zuordnungswerte der TR Boden 2004 anzuwenden. Fir die kalispezifischen Parameter
Chlorid, Sulfat, Leitfahigkeit und pH-Wert gelten in allen Einbauorten Sonderregelungen bis
hin zum Entfallen eines Grenzwerts, (s. Kap. 5.1.8.2), d.h. die im Folgenden gebrauchten
Bezeichnungen der Zuordnungswerte wie z.B. Z 1.2, Z 2 gem. TR LAGA beziehen sich
grundsétzlich nur auf die nicht-kalispezifischen Parameter!

Im Einzelnen werden die von der Materialart bzw. vom jeweiligen Einbauort abhangigen
Grenzwerte aller Parameter in einem Sonderbetriebsplan dargelegt. Zur Veranschaulichung
der Z-Werte nach den Technischen Regeln der LAGA 1997 u. 2004 s. Anlage 5.

Als ,definierte bergbauspezifische technische Sicherungsmaflnahme“ im Sinne der TR
Bergbau wird ein System aus Dichtungsschichten und Drainagen aufgebaut, das
gewahrleistet, dass in den Z 2-Schiittkeil eindringendes Sickerwasser gefasst und nach
auBen abgeleitet wird. Das Eindringen von Sickerwasser aus dem Schuttkeil in den
Haldenkdrper der Rickstandshalde, den unterlagernden Boden bzw. das Grundwasser wird
dadurch stark reduziert (siehe dazu Kap. 5.1.7).

Das gefasste und abgeleitete Oberflachen- und Sickerwasser wird in die Grube
Niedersachsen-Riedel eingeleitet. Nach Abschluss der Abdeckung und Abschluss der
Flutung des Grubenbaues soll das Wasser in die Fuhse eingeleitet werden (s. Kap. 8).

5.1.4.2 Vorgehen im Bereich Schiittkeil

Als unterste Schicht befindet sich unter dem Schittkeil eine weitgehend wasser-
undurchl@ssige Dichtungsschicht (Sohldichtung, s. Unterlage D-1.2.3) mit einer Machtigkeit
von mind. 0,5 m und einem Durchlassigkeitsbeiwert von ki< 5 x 10" m/s. Damit erfilllt die
Sohldichtung die entsprechende Anforderung an eine mineralische Basisabdichtung fir eine
Deponie bis Klasse DK Ill gem. Anhang 1 Tab. 1 der DepV und gewahrleistet, dass nur
minimale Sickerwassermengen aus dem Schittkeil in den Untergrund versickern.

Uber der Sohldichtung wird eine Sohldrainage mit einer Méachtigkeit von 1,5 m aufgebaut.
Sie besteht aus der 1 m méachtigen eigentlichen Drainage mit einer Wasserdurchlassigkeit
von ks > 10* m/s und je ca. 0,25 m méachtigen unteren und oberen Gegenfiltern.
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Die Sohldichtung weist eine nach auBen gerichtete Neigung von 2 % auf. Die Neigung ist
damit deutlich gréBer als im Geotechnischen Bericht des Ingenieurbiros R.-U. Wode vom
12.8.2016 (Unterlage F-3) als Mindestneigung empfohlen (s. dort S. 10: empfohlene
Mindestlangsneigung 1,0 %). Die Sohldrainage mindet auf ihrer AuBenseite in den
gedichteten Haldenrandgraben.

Den direkten Anschluss an die Riickstandshalde bildet eine mind. ca. 3 m machtige® sog.
Schragdichtung. Sie besteht innen (zur Salzhalde hin) aus einer etwa 1 méchtigen Schicht
aus grobrolligem Boden- bis Bauschuttmaterial, auBen (zur Anschittung hin) aus einer etwa
2 m machtigen Schicht aus hoch verdichtetem (D, = 97 %), mdglichst bindigem
Bodenmaterial (Schragdichtung). Wiederum nach auBen folgt eine ca. 3 m machtige
Drainageschicht (Schrégdrainage, s. Abb. 5-1 und D-1.2.3).

Die innere Gobschicht der Schragdichtung hat die Funktion, eine dauerhaft kraftschlissige
Verbindung (Widerlager) zwischen der Rickstandshalde und der Anschittung herzustellen.
In der Bauphase nimmt diese Schicht auBerdem das bei Niederschldgen von den oberhalb
gelegenen Flanken der Salzhalde hinunterlaufende Wasser auf und leitet es nach unten ab.
Die innere Grobschicht ist unten an den alten Haldenrandgraben angeschlossen, wéahrend
die auBere Dichtungsschicht auf der Sohldichtung aufsetzt.

Die Schragdrainage mindet an ihrer Basis in die Sohldrainage und besteht aus der ca. 1 m
mé&chtigen eigentlichen Drainage und auf beiden Seiten je 1 m méachtigen Gegenfiltern. Die
Schragdrainage hat die Funktion, Wasser, das den Schittkeil im Bereich der Schicht-
konfiguration B?® durchsickert, aufzunehmen und nach unten abzufilhren. Da die Schrag-
drainage von hoch verdichtetem, bindigem Bodenmaterial unterlagert wird, dessen Neigung
derjenigen der Béschung der Rickstandshalde entspricht (im Mittel ca. 36°), flie3t das von
der Schragdrainage aus dem Schittkeil aufgenommene Wasser auf/entlang dieser
verdichteten Schicht nach unten ab zur Sohldrainage. Durch ihre starke Verdichtung und
starke Neigung dient sie der Schragdrainage als Dichtung (,Schragdichtung®) gegen die
Salzhalde. Sie bewirkt, dass Sickerwasser entlang der Schragdrainage zur Sohldrainage
abflieBt und verhindert, dass es bis an die Oberflaiche der Salzhalde gelangt.
Lésungsprozesse an der Oberflache der abgedeckien Rickstandshalde, welche von
Sickerwasser aus der Anschittung gespeist werden, werden dadurch nach Abschluss der
Abdeckung weitestgehend ausgeschlossen.

Innerhalb des Schiittkeils werden auf Hbhe jeder Berme, (d.h. etwa alle 15 H6henmeter)
horizontale, ca. 0,6 m machtige Drainageschichten mit nach auBBen gerichtetem Gefélle von
2 % eingebaut. Diese Horizontaldrainagen bestehen aus der ca. 0,4 m machtigen
eigentlichen Drainageschicht und einem ca. 0,2 m méachtigen unteren Gegenfilter und einem
ca. 0,1 m machtigen oberen Gegenfilter (s. D-1.2.3).

Niederschlagswasser, das in den Schuttkeil eindringt und dort u.U. Schadstoffe aufnimmt,
wird teilweise von den Horizontaldrainagen gefasst und nach auBen abgeleitet. Uber die
Randgraben der Bermen wird dieses Wasser dem Haldenrandgraben zugefihrt (zum
FlieBwegekonzept s. Unterlage D-2.1.1). Der Anteil des in den Schiittkeil eingedrungenen

2 Méchtigkeit hier gemeint in der Horizontalen. Ansonsten beziehen sich Angaben zur Mé&chtigkeit von
Schichtdicken, sofern nicht explizit auf andere Betrachtungsweise hingewiesen wird, immer auf die Senkrechte
zur generalisierten Béschungs- oder Schichtneigung (bankrecht).

29 Schichtkonfiguration B bezeichnet den Bereich der Abdeckung, bei dem Sickerwasser nach der senkrechten
Passage durch den Schttkeil nicht auf die Dichtschicht des Haldentops (Schichtkonfiguration A) und nicht auf
die Sohldichtung (Schichtkonfigurationen C und D) trifft, siehe Kap. 5.1.7.2
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Niederschlagswassers, der von den mehrfach Ubereinander liegenden Horizontaldrainagen
nicht zurlickgehalten wird, gelangt Uber die Schragdrainage in die Sohldrainage und wird
dber diese ebenfalls dem Haldenrandgraben zugefiihrt. Das im Haldenrandgraben
zusammengefihrte Wasser wird wie bereits derzeit zur Flutung des Grubengebaudes
Niedersachsen-Riedel verwendet.

Nach Abschluss der Abdeckung und Abschluss der Flutung des Grubengebaudes soll das
Wasser in die Fuhse eingeleitet werden (s. Kap.8).

Gem. GDA E2-14 kann fur die Sohldrainage ein hydraulischer Nachweis entfallen, wenn die
Drénschicht aus einem Grobkies (Korngruppe 16/32) hergestellt wird. Ublicherweise werden
im Deponiebau Drénschichtdicken von 0,3 bis max. 0,5 m vorgesehen. Unter Ansatz eines
Porenanteils von 0,5 fUr einen einkdrnigen Grobkies besitzen diese Dréanschichten also das
halbe Volumen (0,15 bis 0,25 m®m? als Stauraum fiir das Sickerwasser.

Die Sohldrainage fur die Abdeckung der Kalihalde wird aus einer unteren Lage (0,3 m) eines
Korngemisches aus 8/45 und einer oberen Lage (0,7 m) eines Korngemisch 0/45 hergestellt.
Diesem Material kann ein Porenanteil von mindestens 0,25 zugeordnet werden. Bei einer
mittleren Dicke der Sohldrainage von 1,0 m steht also ein Stauraum von 0,25 m*m? - und
damit rd. das 1,5-fache der GDA-Empfehlung - zur Verfigung.

In den Wasserhaushaltlichen Untersuchungen im Zuge der Planung der Abdeckung und
Rekultivierung der Halde Niedersachsen bei Wathlingen (Unterlage F-2) wurde der Nachweis
gefihrt, dass an mehr als 350 Tagen im Jahr die Aufstauhéhe auf der Sohldichtung nicht
mehr als etwa 5 cm betragt und 9 cm nie Uberschritten werden (siehe dort, Abb. 15 u. Tab.
13). Auf der anderen Seite ist jedoch eine gewisse minimale Aufstauhéhe immer vorhanden.
Begrindet wird dieser permanente, aber nur sehr niedrige Aufstau mit der starken
VergleichmaBigung der Versickerung durch den hohen Schuttkérper Uber der Sohldrainage.

Damit wird die Mé&chtigkeit der Sohldrainage also nicht einmal zu 10 % ausgenutzt, die
Sohldrainage ist ausreichend dimensioniert.

5.1.4.3 Vorgehen im Bereich Haldentop und Zwischenplateau
5.1.4.3.1 Haldentop

Auch im Bereich des Haldentops muss gewahrleistet sein, dass in die Abdeckung
eindringendes Niederschlagswasser abgeleitet und gefasst wird. Daflr wird Gber dem Top
auf einer Flache von etwa 4,7 ha eine nach auBBen geneigte Dichtungsschicht (Méachtigkeit
05 m, ki < 5 x 10" m/s, analog der Sohldichtung) errichtet. Die Neigung der
Dichtungsschicht betrégt 5 bis 10 %, sie endet auf H6he der 5. Berme. Unmittelbar auf der
Dichtungsschicht wird eine Drainageschicht aufgebaut, deren Aufbau den Horizontal-
drainagen (s. Kap. 5.1.4.2) entspricht, so dass das darin abflieBende Sickerwasser in den
Entwasserungsgraben der 5. Berme miindet.

Da das Top der Rickstandshalde eine unregelméBige Oberflache aufweist, kann die
Topdichtung nicht unmittelbar auf dem Salz aufgebaut werden. Die Erzeugung einer
gleichmaBig nach auBen geneigten Oberflache soll sowohl durch den Rickbau einzelner
prominenter Erhebungen auf dem Haldentop, als auch durch den Einbau mineralischer
Abfalle oder von Riickbausalz in Senken des Tops erfolgen.
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Eine Profilierung des Haldenkdrpers durch Ruckbau soll jedoch nur in geringem Umfang
erfolgen, da die verkrustete urspriingliche Salzoberflaiche eine hohe Widerstandsfahigkeit
gegen das Eindringen von Niederschlagswasser und Auslaugungsprozesse aufweist. Diese
Eigenschaften sollen in Ubereinstimmung mit der entsprechenden Forderung der TR
Bergbau vom 30.3.2004 (s. Kap. Ill. 1.1) nicht geschwécht werden. In geringem Umfang sind
solche Profilierungsarbeiten aber dennoch erforderlich, wenn andernfalls unverhéltnisméasig
viel Ausgleichsmaterial aufgebracht werden musste.

Die errechnete Riickbaumenge auf dem Top betragt bei Variante 1 ca. 17.900 m® bzw. ca.
33.100 t (Unterlage D-1.5). Dies entspricht etwa 3 der gesamten Rickbaumenge dieser
Variante.

Die fUr Variante 1 errechnete Einbaumenge zur Auffillung von Senken am Haldentop betragt
ca. 38.600 m® bzw. 71.400 t Einbaumaterial (Unterlage D-1.5).

Das am Haldentop abgefraste Rickstandssalz kann also in den entsprechenden Senken auf
dem Haldentop vollstandig wieder eingebaut werden.

Zum Wiedereinbau von abgefrastem Rickstandssalz siehe auch Kap. 5.1.4.4.

Durch die Topdichtung wird die Rickstandshalde, aber auch ggf. darunter eingebautes
Rlckbausalz oder mineralisches Profilierungsmaterial, vor dem Eindringen von Sickerwasser
geschutzt.

Uber die Dichtungs- und Drainageschicht des Top kann Material wie im tbrigen Schiittkdrper
mit Zuordnungswerten bis Z 2 (Sonderregelungen flr kalispezifische Parameter, s.0.)
eingebaut werden.

Soweit als Profilierungsmaterial flir das Haldentop mineralisches Bodenmaterial genutzt wird,
soll das gleiche Material (d.h. Zuordnungswerte bis Z 2) verwendet werden, da es durch die
Uberdeckung mit der Topdichtung vor dem Zutritt von Sickerwasser geschiitzt ist. Hier
entspricht der Schichtenaufbau dem System des Eingeschrankten Einbaus mit definierten
technischen SicherungsmafBnahme (Einbauklasse 2) gem. TR Boden, Allgemeiner Teil vom
6.11.2003.

5.1.4.3.2 Zwischenplateau

Das flache Zwischenplateau im &stlichen Bereich der Halde wird mit Material soweit
aufgeflllt, dass wie auf dem Top eine mit mindestens 2 % nach auBen geneigte Flache
entsteht. Auf dieser Flache (ca. 2,3 ha, vergl. Unterlage D-1.5, Nr. 10°%) wird wie auf dem
Top eine Dichtung mit Horizontaldrainage aufgebaut. Die Dichtung endet auf Héhe der 3.
Berme, d.h. die Drainage entwassert in den Entwéasserungsgraben der 3. Berme (s.
Systemschnitt 3+7 mit Details, Unterlage D-1.2.3). Die von unten kommende Schragdrainage
lauft in diesem Bereich unter der Dichtungsschicht aus. Die von oben kommende
Schragdrainage mindet in die Horizontaldrainage auf der Plateaudichtung, d.h. die
Schragdrainage ist in diesem Bereich unterbrochen, der obere Teil entwassert nicht in die
Sohldrainage sondern bereits in den Entwasserungsgraben der 3. Berme.

80 explizit angeben sind dort als Summe nur das Volumen in m®, bei einer Einbaudicke von 0,5 m ergibt sich die

Flache durch Multiplikation mit Faktor 2
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Unterhalb der Dichtung des Zwischenplateaus kann wie unter der Topdichtung Material der
Einbauklasse Z 2 aufgebracht werden, da es durch die dartber befindliche Dichtungsschicht
vor dem Zutritt von Sickerwasser geschiuitzt ist.

5.1.4.4 TeilrickbaumaBnahmen - Konturierung der Rickstandshalde

Der Vorhabenvariante 1 liegt das Konzept =zugrunde, RickbaumaBnahmen der
Rilckstandshalde auf ein Minimum zu beschréanken. RickbaumaBnahmen ergeben sich nur
in sehr geringem Umfang (ca. 23.000 m® bzw. 0,042 Mio. t) z.B. aus der Notwendigkeit einer
dberall nach auBen geneigten Mantelflache der Rickstandshalde. In Senken an der
Haldenflanke kénnte sich, wenn diese ohne Ausgleich von der Zwischenschicht vor der
Schragdrainage Uberbaut wirden, Wasser sammeln, das dann in den Haldenkérper
eindringen wirde. Um dies zu vermeiden, werden die ,Buckel unterhalb solcher Senken
entfernt. Ein entsprechendes Beispiel findet sich oberhalb der Station 242,900 in
Systemschnitt 4 der Var. 1 (Unterlage D-1.2.7). RlickbaumaBnahmen sind in geringem
Umfang auch am Top erforderlich, um dort eine gleichmaBig nach auBen geneigte
Dichtschicht anzulegen, wenn ohne solchen Rickbau unangemessen viel Material fur die
Auffillung der dortigen Senken und den anschlieBende Aufbau der Uberdeckung des Tops
erforderlich wirde. Zudem wuirde die abgedeckte Halde dann noch hdéher werden. Ein
entsprechendes Beispiel findet sich in Systemschnitt 6 der Var. 1 (Unterlage D-1.2.8).

Aus diesem Konzept resultiert eine z.T. sehr machtige Uberdeckung der Riickstandshalde
und eine entsprechend weit ins Haldenvorland reichende Aufstandsflache des Schittkeils.

Bei der Vorhabenvariante 2 ist vorgesehen, zusatzlich zu den bereits bei Var. 1
vorgesehenen MaBnahmen den der Halde im Sidwesten vorgelagerten Appendix so
weitgehend rickzubauen, dass das Flurstick 33 (Hundedressurplatz) nicht mehr
Uberschittet werden muss.

Die Riickbaumenge bei Variante 2 betragt ca. 112.400 m® bzw. 0,21 Mio. t Salz.

Der Vorhabenvariante 3 liegt das Konzept zugrunde, Uber den Rickbau der Variante 2
hinaus, die Aufstandsflache der Abdeckung im Norden und Westen der Halde auf das
heutige Haldengrundstlick zu beschranken, so dass der Weg Zum Bréhn im Westen und
Norden der Halde nicht verlegt werden muss. Dieses Konzept bedingt einen erheblichen
Rlickbau von Haldenmaterial, da die Béschung des Schittkeils aus Grinden der Stand-
sicherheit eine bestimmte Steilheit nicht Gberschreiten darf.

Die Riickbaumenge bei Variante 3 betragt ca. 1.244.000 m® bzw. 2,30 Mio. t Salz.
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Die nebenstehende Skizze
veranschaulicht die Notwendigkeit
der TeilrickbaumaBnahmen an der
Nord- und Westflanke der Halde.

Rickbau-
hereich

Salzhalde

Schittkeil

Skizze Teilriickbaubereiche
Winkel nicht maRstablich

Mit der Intensivierung des Rickbaus korrespondiert eine Verringerung der Aufstandsflache
und eine geringere Massenerfordernis zu Abdeckung der Halde. Eine Ubersicht iiber die mit
den 3 Varianten verbundenen Rlckbaumengen, den korrespondierenden Einbaumengen
und Aufstandsflachen zeigt Tab. 5-2 auf Seite 75.

Das Abfrasen des Rickstandssalzes zur Konturierung der Halde Niedersachsen wurde
bereits durch den fakultativen Rahmenbetriebsplan vom 25.07.2014 beantragt. Der
Rahmenbetriebsplan wurde durch das LBEG durch den Bescheid vom 2.10.2014
(L1.2/L67120/01-04_06/2014-0005/007) zugelassen. Diese Zulassung wird jedoch in
Abstimmung mit dem LBEG nicht in Anspruch genommen (s. Kap. 1.8.1).

Der Salzrickbau erfolgt vorzugsweise durch Frasen (mittels Vorsatzfrase an einem
Hydraulikbagger), da diese Methode gebirgs- und maschinenschonend ist. Schollenbildung
und unregelmaBig groBe Ausbruchsflachen kdnnen dabei vermieden werden und das
Rickstandsmaterial lasst sich anschlieBend gut auf Dumper verladen, um es
abzutransportieren.

Die Erfahrung mit entsprechenden Fréasarbeiten an der Halde Friedrichshall in Sehnde hat
gezeigt, dass Frasleistungen von 70 m*h (125 t) mit einem Bagger unproblematisch erreicht
werden,

Wenn Frasbetrieb und Verladung und Abtransport z.B. im taglichen Wechsel stattfinden, ist
eine durchschnittliche Tagesleistung von 500 t/d ohne Schwierigkeiten erreichbar. Bei 250
Tagen pro Jahr ergibt sich eine jahrliche Rickbauleistung von 125.000 t/a. Fir das Abfrasen
von 0,21 Mio. t bei Var. 2 wéren ca. 1,7 Jahre erforderlich. Das Abfrasen des Appendix im
Sidwesten der Halde kann parallel zum Abdeckbetrieb erfolgen, da im Stidosten der Halde
mit dem Abdecken begonnen und entgegen dem Uhrzeigersinn fortgeschritten wird.

FOr das Abfrasen von 2,3 Mio. t (Var. 3) waren bei einer Jahresleistung von 125.000 t/a
bereits 18,4 Jahre erforderlich. Durch gleichzeitigen Frasbetrieb und Verladung/Abtransport
oder den gleichzeitigem Betrieb von 2 Frasen koénnte die Jahresleistung jedoch
unproblematisch auf 250.000 t/a verdoppelt werden, so dass der Rickbau erforderlichenfalls
auch in weniger als 10 Jahren zu leisten ware.

Fdr den Verbleib des rickgebauten Salzes kommen 2 Méglichkeiten in Frage:
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1) Auflésung und Verwendung zur Flutung der untertdgigen Hohlrdume
2) Qualifizierter Wiedereinbau an geeigneten Stellen an oder auf der Riickstandshalde.
Zu 1) Siehe Kap. 4.

Rickbau-
bereich

Zu 2) Der qualifizierte Wiedereinbau
von abgefrastem Ruickstandssalz kann
an geeigneten Stellen an oder auf der
Halde erfolgen, wo vorhandene
Einschnitte oder Senken in der
Haldenflanke oder Senken auf dem
Haldentop oder Zwischenplateau einen
Ausgleich der Oberflache erfordern oder
wo der FuB3 der Anschittung vom Fuf3
der Salzhalde ausreichend weit entfernt ~ Skizze Teilriickbau-und Wiedereinbaubereiche
ist, siehe nebenstehende Skizze.

Salzhalde Schuttkeil

Wiedereinbau-
bereich

Beim qualifizierten Wiedereinbau von Rickstandssalz wird das Salz wahrend des Einbaus
verdichtet und befeuchtet, so dass es in sehr kurzer Zeit aushartet. Im Rahmen der
Abdeckung der Halde Friedrichshall in Sehne wurde abgefrastes Rickbausalz auf diese
Weise erfolgreich an die Althalde wieder ,angebaut".

Die Vorgehensweise wird im Detail in einem Sonderbetriebsplan beschrieben.

Aus der Mengenermittiung (Unterlage D-1.5) fur die Rickbau- und Einbaumengen der
verschiedenen Varianten ergibt sich fiir Variante 1 eine Riickbaumenge von ca. 23.000 m®
(davon % auf dem Top). Dem steht eine Einbaumenge zur Auffillung auf dem Top von ca.
38.700 m® gegeniiber, d.h. bei Variante 1 kénnte das gesamte Riickbausalz schon allein auf
dem Top wieder eingebaut werden. Der Betrieb der LOseanlage ist bei Ausflihrung der
Variante 1 nicht erforderlich.

Far die anderen Varianten wurden die Einbaumengen zur Auffillung auf dem Top nicht
separat ermittelt und ausgewiesen. Die bei diesen Varianten anfallenden Rickbau-
salzmengen sind wesentlich gréBer als bei Var. 1 (s.o0. oder als Ubersicht Tab. 5-2, Seite 75).

Der Wiedereinbau von Riickstandssalz soll durch langsamen, lagenweisen Einbau erfolgen.
Die Verfestigung und Umkristallisation des angeschitteten Salzes soll durch Zugabe von
Salzlésung beschleunigt werden. Technische Details zur Vorbereitung der Einbauorte,
Durchfiihrung des Wiedereinbaus des Rickstandssalzes und Priifung dessen Druckfestigkeit
und Standsicherheit werden in einem Sonderbetriebsplan beschrieben (s. Kap. 1.9.1).

Beantragt wird eine max. Ruickbauleistung von 200.000 t/a. Der Wert wird von der
wasserrechtlichen Zulassung vom 11.09.2006 des LBEG zur Entnahme von Wasser aus der
Fuhse gedeckt, s. Kap. 4.4.

5.1.45 Haldenrandgraben und HaldenfuBgraben

Vor dem FuB3 der Haldenabdeckung wird ein neuer Haldenrandgraben angelegt. Hinsichtlich
des Hoéhenniveaus wird der Haldenrandraben so ausgeflihrt, dass er in freiem Gefélle
ausgehend von seinem hdchsten Punkt im Stdwesten der Halde (vergl. Tab. 5-1 S. 72) im
freien Gefélle in das Rickhaltebecken im Nordosten der Halde entwéssert. Der neue
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Haldenrandgraben wird vollstdndig mit Ton ausgekleidet. Er nimmt das Wasser auf, das
flachig aus der Sohldrainage zutritt und das aus den Bermengrédben zugeflhrt wird.
Grabenquerschnitt und FlieBwege sind in einem Lageplan Entwasserung u.
FlieBwegekonzept (Unterlage D-2.1.1) dargestellt.

Der alte Haldenrandgraben wird dort, wo dies derzeit nicht der Fall ist, unmittelbar an den
FuB der Rickstandshalde gelegt. Er wird von der Sohldichtung Uberbaut, soll aber die
Maoglichkeit bieten, Wasser, das in der Bauphase oder in den ersten Jahren nach Abschluss
der Abdeckung mdéglicherweise noch aus dem Haldenmantel der Rickstandshalde in die
Aufstandsflache sickert, aufzunehmen und nach auBen abzufiihren. Er wird dafir mit
Drainagematerial der Qualitat Z 1.1 (Grenzwerte fir Leitfahigkeit u. Sulfat entfallen) verfillt
und entwéssert in das Regenrlickhaltebecken. Er wird nur an der duBeren Seitenflache mit
Ton ausgekleidet, damit er Uber die innere Seitenflaiche aus der Aufstandsflache der
Rlckstandshalde Feuchtigkeit aufnehmen kann.

5.1.4.6 Nachweis der Unschadlichkeit

Die Abdeckung der Ruckstandshalde erfolgt entsprechend der Anforderungen, die gem. TR
Bergbau an die Verwertung bergbaufremder Abfélle mit Zuordnungswerten bis Z 2 gestellt
werden. Als bergbauspezifische SicherungsmaBnahme wird eine Basisdichtung mit
Haldenwasserfassung und -ableitung errichtet. Die Basisabdichtung erflllt die
entsprechenden Anforderungen an eine mineralische Basisabdichtung fir eine Deponie bis
Klasse DK Ill gem. Anhang 1 Tab. 1 der DepV und gewahrleistet, dass nur minimale
Sickerwassermengen aus dem Schuttkeil in den Untergrund versickern. Die Basisdichtung
gilt damit als ,technisch dicht".

Das Uber die Drainageschichten und die Basisdichtung gefasste Sickerwasser wird
entsprechend der wasserrechtlichen Anforderungen abgeleitet.

Die Einhaltung dieses Konzeptes fuhrt dazu, dass hinsichtlich der verbleibenden Restdurch-
sickerung die Anforderungen an die Schutzglter Boden und Grundwasser als erfllt gelten.
Ein Nachweis der Unschéadlichkeit der Restdurchsickerung im Einzelfall muss daher nicht
gefuhrt werden. Die Festlegungen der TR Bergbau stellen insofern flr die Abdeckung der
Kali-Rickstandshalden im Vergleich zu abfallrechtlichen Deponien eine rechtliche Gileich-
behandlung sicher.

515 Standsicherheit und Abstand zum Grundwasser
5.1.5.1 Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit der Abdeckung

Der Nachweis der Standsicherheit und Gebrauchstauglicheit der Abdeckung der Kalihalde
erfolgt durch den Geotechnischen Bericht fir die Abdeckung der Halde Niedersachsen des
Ingenieurbtiros R.-U. Wode vom 12.08.2016 (Unterlage F-3).

Far die Prafung wurden im Umfeld der Kalihalde sechs Aufschlussbohrungen nach DIN EN
ISO 22475-1 bis maximal 20 m unter GOK abgeteuft. Die dabei angetroffenen Bodenarten
wurden ausgewertet, an den gewonnenen Proben wurde die Kérnungslinie bestimmt und
Scher- und Kompressionsversuche durchgefihrt.

Die Ergebnisse der Untersuchungen werden wie folgt zusammengefasst:

RBP_Nds-171117.docx Seite 70



Weitfldchig wurden homogene Baugrundverhéltnisse erkundet.

Unterhalb einer geringméchtigen Oberbodendecke oder lokalen Auffillungen stehen
fluviatile Ablagerungen der Weichsel-Kaltzeit an.

Petrographisch sind die Ablagerungen zundchst als Fein- und Mittelsande zu
beschreiben, die kleinrdumig einen héheren Schiuffanteil aufweisen kénnen oder in die
dinne Schluffbdnder eingeschaltet sein kénnen.

Mit zunehmender Tiefe geht der Feinsandanteil zuriick und die Kornzusammensetzung
wird durch Mittel- und Grobsande gebildet.

Unterhalb von 10 m unter GOK werden die fluviatilen Ablagerungen allgemein gréber, so
dass eine Einordnung als sandiger und steiniger Kies vorzunehmen ist.

Einzelheiten zur Schichteinteilung sind der Anlage 3 zu entnehmen.
Die Basis der Sande und Kiese wurde bis zur Endteufe von 20 m nicht erreicht.

Grundwasser wurde in Tiefen zwischen 1,5 und 2,61 m u. GOK (April/Mai und Juli 2016)
angetroffen.

Beziglich der bodenmechanischen Kennwerte des fir die Anschdttung verwendeten
Bodenmaterials wird davon ausgegangen, dass solches Material verwendet wird, das mit
dem fir die Abdeckung der Halde Friedrichshall verwendeten Bodenmaterial vergleichbar ist:
(iberwiegende Bodengruppen SU* (SU - GU* - SW®"). Fiir das Béschungssystem aus diesen
Materialien mit einer Héhe der Teilbéschungen von bis zu 15 m und zwischengeschalteten
Bermen in einer Breite von mindestens 8 m wurde die Standsicherheit flr Einzelbdschungen
mit Neigungen von 1:1,9 noch nachgewiesen.

In dem Bericht wird empfohlen eine maximale Béschungsneigung der Einzelbdschungen von
1 :2,0 und eine Generalneigung von rd. 1 : 2,45 nicht zu unterschreiten.

Voraussetzung ist, dass die Bodenmaterialien lagenweise eingebaut und auf mindestens
97 % Dy verdichtet werden.

Den im Baugrund vorhandenen Bdden wurden erdbautechnische Eingruppierungen und
bodenmechanische Kennwerte zugeordnet, anhand derer die Tragféhigkeit, Stand- und
Scherfestigkeit des Untergrundes beurteilt werden kann.

Grundbruchsicherheit ist demnach aufgrund der gut tragféahigen und scherfesten Sande und
Kiese gegeben. Aus den Kennwerten des Baugrundes folgt auBerdem, dass der Untergrund
der Halde auf Auflast mit Sofortsetzung reagiert, so dass der Untergrund unter der
bestehenden Kalihalde vollstdndig konsolidiert ist und weitere Setzungen allein aus dem
Gewicht des bestehenden Salzkdrpers nicht zu erwarten sind.

Fir die geplante Abdeckung bedeutet dies, dass der Hauptteil der daraus resultierenden
zusétzlichen Setzung als Sofortsetzung bereits in der Bauphase eintreten wird. Die maximale
zusétzliche Setzung wird Gber dem heutigen FuBB der Riickstandshalde erwartet. Bei einer
Hbéhe der Anschittung in diesem Bereich von bis zu ca. 45 m wird dort eine maximale
Setzung von bis zu 45 cm erwartet. Auf die radiale Lange der Anschittung von 100 - 120 m
entspricht dies einer Setzung von ca. 0,5 %.

81 Bodengruppen gem. DIN 18196 (SU = Sand-Schluff, GU = Kies-Schluff, SW = weitgestufte Sand-Kies-
Gemische, durch * z.T. nochmals nach Kérnung differenziert)
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In dem Bericht wird empfohlen, zur Gewahrleistung einer dauerhaft nach auBen gerichteten
Neigung der mineralischen Basisdichtung fur diese eine Uberh6hung von 1 % einzuplanen.

Tatsachlich ist eine Neigung der Basisdichtung von 2 % vorgesehen (s. z.B. D-1.2.3), so
dass diese Empfehlung sicher erfiillt wird. Abzuglich der mdglichen Setzung von 0,5 %
verbleibt damit also immer noch eine Neigung der Basisdichtung von 1,5 %.

Fir das Zentrum der Rickstandshalde wird aus der zusatzlichen Auflast (durch die
Erhéhung von ca. 128 m NN auf 143 m NN) nur eine geringfligige weitere Setzung (wenige
Zentimeter) erwartet, da der Untergrund durch das Eigengewicht der Halde bereits
weitgehend versteift ist.

5.1.5.2 Abstand zum Grundwasser

Gem. Kap. 2.9.2 und Hydrogeologischem Gutachten (Unterlage F-1.1) liegen typische
Grundwasserabstdnde im Umfeld der Halde bei 1 - 4 m u. GOK, die jahreszeitliche und
mehrjahrige Amplitude liegt bei 1,5 - 2,0 m. Fir die verschiedenen GW-Messstellen im
unmittelbaren nérdlichen und norddstlichen Umfeld der Halde werden im Hydrogeologischen
Gutachten fur den Zeitraum 1997 - 2015 Héchststéande von 0,6 - 1,25 m u. GOK angegeben.

Im GW-Isohypsenplan (Anlage 3.1 des Hydrogeolog. Gutachtens) ist z.B. fur die GWM 3/97
ein GW-Messwert von 40,8 m angegeben. Bei einer GOK von 43,11 entspricht dies einem
GW-Flurabstand von 2,31 m. Fir ein zehnjéhriges Wiederkehrintervall wird ein GW-Hdbchst-
stand von 42,39 m NN (0,72 m u. GOK), fir ein hundertjahriges Wiederkehrintervall wird ein
(statistisch allerdings recht unsicherer) GW-Héchststand von 42,76 m (0,35 m u. GOK)
ermittelt (s. Anlage 11.1 im Hydrogeolog. Gutachten). Der GW-Hdéchststand mit hundert-
jahrigem Wiederkehrintervall liegt also 1,96 m Uber dem am 23.8.2016 ermittelten Stand.

Fdr den nur ca. 100 m stdlich der GWM 3/97 verlaufenden Schnitt 3 (s. Systemschnitt 7+3
Var. 1, Unterlage D-1.2.4) wird die Hbhe der Sohldichtung am &uBeren Fuf3 der
Haldenabdeckung (d.h. an ihrem tiefsten Punkt) mit einer Héhe von 43,894 m angegeben.
d.h. der Bauschutt (Z2) der Sohldrainage lagert ab einer H6he von 43,894 m, d.h.
mindestens 1,13 m Uber dem 100 jahrigen GW-Hb6chststand.

Welche Abstédnde zum hundertjahrigen GW-Hbéchststand sich flir andere Positionen der
Halde ermitteln lassen, zeigt die nachfolgende Tab. 5-1.

Tab. 5-1 Minimaler GW-Abstand der Haldenbasis

Messstelle | GOK HW,, HW,qo Schnitt Hohe Sohl- min. Abstand
(m NN) dichtung (m)

GWM 3/97 43,11 42,39 42,76 3 Var. 1 43,894 1,13

GWM 1/97 43,49 42,09 42,46 1 Var. 1 44,148 1,69

GWM 5/03 42,81 42,06 42,43 1 Var. 1 44,148 1,72

GMS 3 44,44 42,57 42,94 4 Var. 1 44,500 1,56

GWM 13/16 | 43,07 42,37 42,74 6 Var. 1 45,400 2,66

GWM 7/16 43,78 42,18 42,55 7 Var. 1 45,45 2,9
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Da die Sohldichtung mit einer Neigung von 2 % nach innen ansteigt, nimmt der GW-Abstand
nach innen zu.

Die niedrigsten GW-Abstande bestehen also im Nordosten der Halde, am auBBeren Ful3 der
Abdeckung.

Gem. Kap. 1.1.2.1. der TR Bergbau soll bei Halden ,in der Regel* zwischen Schittkérper-
basis und dem héchsten zu erwartenden Grundwasserstand ein Abstand von mindestens 1
m eingehalten werden. Diese Forderung ist am Standort der Halde Niedersachsen selbst
unter BerUcksichtigung hundertjahriger Grundwasserhéchststande erfllt.

Gem. Wode (s. Kap. 5.1.5.1 und Unterlage F-3) wird der Hauptteil der zukiinftigen
Setzungen in Folge der Abdeckung als Sofortsetzungen bereits in der Bauphase eintreten.
Die maximale zusétzliche Setzung wird Uber dem heutigen FuB3 der Rickstandshalde
erwartet. Bei einer Hohe der Anschittung in diesem Bereich von ca. 45 m wird dort eine
maximale Setzung von bis zu 45 cm erwartet. Auf die radiale Lange der Anschittung von
100 - 120 m entspricht dies einer Setzung von ca. 0,5 %. Nach auBBen (bezogen auf den Ful3
der Rlckstandshalde) wird die Setzung abnehmen, weil die Auflast abnimmt, nach innen
nimmt sie ebenfalls ab, weil der Untergrund im Zentrum der Halde bereits weitgehend
versteift ist und die relative zusétzliche Uberdeckung zum Zentrum hin abnimmt.

Die Basisdichtung wird mit einer Neigung von 2 % nach innen ansteigen, so dass die
erwartete Setzung dadurch mehr als kompensiert wird. Durch die zu erwartende Setzung
verringert sich also der minimale Abstand zum Grundwasser von 1,1 m in Nordosten der
Halde nicht.

Zu zusatzlichen Einflissen durch die Senkung des Untergrundes aufgrund der Konvergenz
der untertdgigen Hohlrdume siehe in Kap. 5.1.5.3.

5.1.5.3 Senkungsverhalten des Untergrundes

Seit Dezember 2007 wird die Grube Niedersachsen-Riedel mit salzhaltigem Haldenwasser
und SuBwasser aus der Fuhse planmaBig geflutet. Zielstellung der Flutung gem. § 7 Abs. 3
ABVO ist die gebirgsmechanische Sicherung der Tagesoberflache durch ,Nassverwahrung®.

Im urspringlichen Flutungskonzept gem. Abschlussbetriebsplan vom 6.10.2005 ist
vorgesehen, die Grube innerhalb eines Zeitraums von ca. 15 Jahren zu fluten, indem pro
Jahr durchschnittlich 1,8 Mio. m® StiBwasser zuz(iglich j&hrlich ca. 60.000 m*® Haldenwasser
Uber den Schacht Niedersachsen in die Grube eingeleitet werden. Zur Beurteilung der
geomechanischen Auswirkungen der Flutung hat das Institut fir Gebirgsmechanik GmbH
(IfG) mit Datum 14.9.2005 und 21.10.2011 gutachterliche Stellungnahmen vorgelegt.

In den Gutachten werden 2 Senkungsmaxima mit Senkungen bis ca. 0,5 m bis zum
Abschluss der Flutung 2021 im Bereich ca. 0,5 km nordwestlich des Schachtes Riedel und
ca. 0,7 km nérdlich des Ortsrandes von Hanigsen prognostiziert. Die sich in diesem Zeitraum
an den Flanken der sich ausbildenden Senkungstroge einstellenden Schieflagen bleiben auf
eine GréBe von unter 1 mm/m beschrankt. Uber dem Baufeld Niedersachsen liegt die
prognostizierte Senkung bei < 0,1 m, d.h. die Senkung und damit auch die zu erwartenden
Schieflagen bleiben dort deutlich niedriger.
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Far den weiteren Zeitraum von 100 Jahren nach Abschluss der Flutung wird fir das Baufeld
Riedel eine weitere Senkung von nochmals bis zu 10 cm mit Schieflagen bis 1 mm/m
erwartet. Uber dem Baufeld Niedersachsen wird fiir diesen Zeitraum von einer weiteren
Senkung von bis zu 4 cm ausgegangen. Das Zentrum der Senkung (ber dem Baufeld
Niedersachsen liegt dabei im Bereich des ehemaligen Werkes sudostlich der
Rickstandshalde.

Die bereits bisher erfolgten Senkungen werden im Rahmen eines den Flutungsprozess
begleitenden geotechnischen Beweissicherungsprogramms erfasst, Uber das u.a.
nachzuweisen ist, dass die Senkungsvorgadnge Ubertage unkritisch bleiben und mit
moderaten Geschwindigkeiten harmonisch verlaufen. Dazu werden die Ubertagigen
Senkungen Uber ein von K+S 2005 eingerichtetes Nivellementfestpunktnetz jahrlich erfasst
und dokumentiert. Im Beobachtungszeitraum 2005 bis 2015 wurden dabei im Bereich der
héchsten Durchbauung des Feldes Riedel Gesamtsetzungen von maximal 30 mm ermittelt.
Im Baufeld Niedersachsen liegen die ermittelten Senkungen von maximal 11 mm (Punkt
1083 im Bereich des ehemaligen Werkes siiddstlich der Halde®) deutlich niedriger. Das
Zentrum der Senkung liegt damit also auBerhalb der geplanten Abdeckung der Halde
Niedersachsen

Im Bereich der geplanten Haldenabdeckung wird die weitere Senkung dazu fihren, dass das
nach auBen gerichtete Gefédlle der Basisabdichtung sich tendenziell eher noch etwas
verstarken wird. Baulich ist eine Neigung der Basisdichtung von 2 % vorgesehen (s. z.B.
Unterlage D-1.2.3), die prognostizierte senkungsbedingte zusatzliche Neigung des
Tagesoberflache von maximal 1 mm/m ist dagegen also zu vernachlassigen.

Bei einer prognostizierten aus der Konvergenz der Grubenbaue resultierenden
Gesamtsenkung der Tagesoberflache im Bereich des Feldes Niedersachsen von < 10 cm,
mit Zentrum sidéstlich der Halde, die z.T. bereits erfolgt ist, kann davon ausgegangen
werden, dass diese Senkung zu keiner signifikanten Anndherung der Rickstandshalde an
den Grundwasserkoérper fiihren wird.

5.1.6 Materialwirtschaft
5.1.6.1 Kapazitat des Haldenbetriebs

Die Kapazitat des Haldenbetriebs bemisst sich nach den auf der Halde eingebauten Boden-
u. Bauschutt-Mengen. Es wird eine jahrliche Einbaumenge von bis zu 600.000 t/a beantragt.
Bei angenommenen 250 Betriebstagen pro Jahr u. ca. 24 t Zuladung pro Lkw ergibt sich
daraus eine Anzahl von durchschnittlich bis zu ca. 100 Fahrzeugen taglich.

Es wird davon ausgegangen, dass an weniger als 5 % aller Tage eines Jahres (max. 12
Tage pro Jahr) eine Anlieferung von 150 Fahrzeugen Uberschritten wird (dieser Wert liegt
auch der Larmprognose (Unterlage F-4.2) zugrunde.

Die maximale Annahmekapazitat der RC-Anlage orientiert sich dagegen an der im Einzelfall
maximal mdglichen Anzahl der Anlieferungen. Diese wird mit 250 Fahrzeugen an einem Tag
angenommen. Daraus ergibt sich eine maximale Anlieferung von 6.000 t/d.

% Markscheiderischer Bericht 2015 zur Geotechnischen Uberwachung der Flutung der Grube Niedersachsen
und dessen Anlage 5
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5.1.6.2 Materialbedarf

Eine Ubersicht tiber die mit den 3 Varianten verbundenen Riickbaumengen, Einbaumengen
und Aufstandsflachen zeigt die folgende Tabelle:

Tab. 5-2 Variantenvergleich - Mengen u. Flachen

Variante Abfrasmenge Einbaumenge grll;l::i‘:leéir:he
(m°) (t) (m°) (t) (ha)

1 23.000 | 0,042 Mio. 8.032.400 14,9 Mio. 41,5

2 112.400 0,21 Mio. 7.021.000 13,0 Mio. 40,5

3 1.244.200 2,30 Mio. 5.232.900 9,68 Mio. 34,6

Die hier genannten Einbaumengen enthalten alle Einbaumaterialien, also fur den Aufbau des
Schittkeils, der Drainagen, der Tondichtungen, der Rekultivierungsschicht, der Auffillung
von Senken im Haldenkérper und der Auffullung der Sohle unter der Tondichtung zur
Erzeugung von deren Neigung. Zu den Einzelmengen siehe in der Mengenermittlung in
Unterlage D-1.5.

Die genannte Haldengrundflache entspricht der reinen Aufstandsflache der Rickstandshalde
plus Anschittung innerhalb des neuen Haldenrandgrabens, vergl. Tab. 3-1 Seite 43.

5.1.6.3 Herkunft und Verfiigbarkeit des Abdeckmaterials

Bei den Abdeckmaterialien handelt es sich im Wesentlichen um belastete Erdbaustoffe
(Boden und Bauschutt), wie sie seit Jahren auch bei der Abdeckung der Rickstandshalde
Friedrichshall in Sehnde eingesetzt werden. Dort wurden in den letzten Jahren Mengen weit
Uber den hier vorgesehenen 600.000 t/a angenommen und eingebaut (z.T. Gber 900.000
t/a).

Die fur die Abdeckung der Halde Niedersachsen beantragten Abfallarten und die Grenzwerte
der Schadstoffbelastung entsprechen den fiir die Abdeckung der Halde Friedrichshall seit
April 2010 zugelassenen. Da sich die Halde Niedersachsen nur wenig weiter entfernt vom
GroBraum Hannover befindet als die Halde Friedrichshall, die mehr als % des Materials aus
dem GroBraum Hannover bezieht, kann davon ausgegangen werden, dass auch fir die
Abdeckung der Halde Niedersachsen Mengen akquiriert werden kdnnen, die eine
Abdeckung in etwa dem angestrebten Zeitrahmen ermdglichen. Allerdings wére das
Vorhaben auch nicht gefahrdet, sollten die akquirieten Mengen wesentlich niedriger
ausfallen als die angestrebten ca. 600.000 t/a. Es wirde dann lediglich Ianger dauern.

Da die Abdeckung der Halde Friedrichshall in wenigen Jahren abgeschlossen sein wird (ca.
2019/2020), wird es zwischen beiden AbdeckungsmaBnahmen nicht zu einem Wettbewerb
um die notwendigen Materialien kommen.

Die Abdeckung der Hade Sigmundshall erfolgt mit anderen Materialien und steht deshalb mit
der Abdeckung der Halde Niedersachsen ebenfalls nicht im Wettbewerb.
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5.1.6.4 Annahmekontrolle

In Abhéangigkeit von der Materialart und dem Einbauort werden fir die Abdeckung der
Kalirickstandshalde Einbaugrenzwerte (Schadstoffgrenzwerte) festgelegt (s. Kap. 5.1.8.1 zu
den Abfallarten und Kap. 5.1.8.2 zu den Einbaugrenzwerten).

Die Kontrolle der angelieferten Abfalle auf die Einhaltung der Einbaugrenzewerte
(Annahmekontrolle) erfolgt mehrstufig durch verschiedene Organisationseinheiten des
Betreibers. Zunéachst erfolgt in der Angebotsphase, bereits vor der Anlieferung, eine Prifung
der Einbaufahigkeit anhand der Daten u. Unterlagen (Deklarationsanalyse) zum fraglichen
Abfall und ggf. einer Vor-Ort-Besichtigung auf der Baustelle. Diese Prufung mindet in einer
material- oder chargenbezogenen Freigabe zur Anlieferung an die RC-Anlage.

Alle angelieferten Abfalle werden Uber die RC-Anlage angenommen und dort auf der
Grundlage der material- oder chargenbezogenen Freigabe kontrolliert. Bei Lkw-Anlieferung
wird das Material zunachst verwogen, durch das RC-Anlagenpersonal wird eine
Sichtkontrolle und ein Abgleich mit der Anlieferungsfreigabe durchgeflhrt. Bei Auffalligkeiten
wird das Material auBerdem beprobt. Die Daten zum Anlieferer und zum Material werden im
Rahmen dieser materiellen Annahmekontrolle vollstdéndig aufgenommen.

Entspricht das Material den Angaben der Anlieferungsfreigabe kann es auf dem RC-Platz
entladen oder auf die Halde gefahren werden. Werden bei der Kontrolle Abweichungen von
den vereinbarten Abfalleigenschaften sichtbar oder bestehen Zweifel an der Konformitat des
Materials, wird die Betriebsleitung informiert. Bestétigt sich die Abweichung oder kdnnen
Abweichungen nicht geklart werden, wird die Annahme verweigert.

Im Falle, dass Zweifel an der Konformitédt des Materials zwar nicht umgehend ausgeraumt
werden kénnen, das Material jedoch nicht abgewiesen werden soll, kann es auch vorlaufig
angenommen und eine Nachanalyse durchgefihrt werden.

Durch diese zweistufige Annahmekontrolle wird sichergestellt, dass nur solches Material auf
die Halde verbracht wird, das auch eingebaut werden darf.

Weitere Details der Annahmekontrolle werden im immissionsschutzrechtlichen Antrag der
RC-Anlage beschrieben.

Eine zusatzliche Qualitatskontrolle wird nach dem Einbau des Materials auf der Halde
durchgefthrt, indem aus den Baufeldern nach dem Einbau des Materials Mischproben
entnommen und auf die Einbaugrenzwerte analysiert werden (s. Kap. 5.1.9.1).

5.1.6.5 Verbringung von Material auf die Halde

Angeliefertem Bodenmaterial, das bei der Annahmekontrolle nicht beanstandet wurde, wird
im Regelfall durch das RC-Anlagenpersonal zunachst auf dem RC-Platz eine Stelle zur
Entladung zugewiesen. Das Material wird dann aus dem Zwischenlager auf Dumper geladen
und zu den Baufeldern transportiert.

Sofern die Witterung und die Steilheit des Gelandes dies zulasst, kann der angelieferte
Boden optional aber auch direkt durch das Anlieferfahrzeug auf die Halde verbracht und dort
nach Einweisung durch das im Baufeld tatige Personal entladen werden.
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Soll das angelieferte Material nicht in ein aktuell bearbeitetes Baufeld abgekippt werden, wird
es auf geeignete Zwischenlagerplatze auf der Halde entladen.

Bauschutt und Betonbruch werden grundsétzlich zunachst auf dem RC-Platz zwischen-
gelagert, um sie dort nach den bautechnischen Erfordernissen aufzubereiten. Nach der
Aufbereitung werden sie ebenfalls auf die Halde verbracht.

5.1.6.6 Materialtransport auf der Halde

Auf der Halde kann eine Zwischenlagerung Uberall dort erfolgen, wo die Wasserfassung
gewahrleistet ist, d.h. dort, wo das entsprechende Material auch eingebaut werden durfte.
Eine besondere Ausweisung von Zwischenlagerflachen oder —kapazitaten auf der Halde ist
nicht beabsichtigt (s. auch Kap.3.3.4).

Im Regelfall soll Bodenmaterial, direkt auf dem Baufeld entladen werden, wo es auch
eingebaut werden soll. Eine Zwischenlagerung und Materialtransport auf der Halde ist
deshalb i.d.R. nicht erforderlich.

Wurde das Material davon abweichend doch zundchst zwischengelagert und kann es dann
in dem Baufeld, das fir den Einbau vorgesehen war, eingebaut werden, wird es wieder auf
Lkw aufgeladen, in das betreffende Baufeld verbracht und dort entladen.

Muss Material, aus welchen Griinden auch immer, aus dem Baufeld wieder ausgebaut
werden, kann es auf den Zwischenlagerflachen zwischengelagert werden. War der Ausbau
erforderlich, weil sich im Rahmen der analytischen Baufelduntersuchung (s.u.) herausgestellt
hat, dass das Material die Einbaugrenzwerte Uberschreitet, wird es vorzugsweise zurlck auf
den RC-Platz verbracht und dort in geeigneter Form (abgeplant oder in geschlossenen
Containern) zwischengelagert.

Soll oder kann das Material nicht sofort entsorgt werden, ist aber andererseits eine
ordnungsgemane Zwischenlagerung auf dem RC-Platz z.B. aus Platzgriinden nicht méglich,
wird es auf der Halde abgeplant zwischengelagert. In diesem Fall ist die Zwischenlagerung
auf der Halde so kurz wie mdglich zu halten.

5.1.7 Wasserwirtschaft
5.1.71 Wasserhaushalt der bestehenden Halde

Das Salz der Rickstandshalde Niedersachsen besteht zu ca. 94 % aus NaCl (s. Tab. 1-1).
NaCl ist gut wasserldslich (bis 358 g/l bei 20 °C*) und hygroskopisch, d.h. oberhalb einer
bestimmten relativen Luftfeuchtigkeit nimmt es Wasser aus der Luft auf. Der Wasserhaushalt
der unabgedeckten Halde wird deshalb wesentlich bestimmt durch die Niederschldge und
Luftfeuchtigkeit des Standorts.

Aufgrund der hohen Wasserl6slichkeit von NaCl fuhrt das auf die Halde niedergehende
Niederschlagswasser zu einer oberflachlichen Lésung von Rickstandssalz. Derzeit wird das
von der Halde abflieBende Niederschlagswasser dem um die Halde verlaufenden, abfluss-
losen Haldenrandgraben zugefihrt und Gber das Rickhaltebecken seit 2004 zur Flutung der
stillgelegten Schachtanlage Niedersachsen-Riedel nach Untertage gepumpt. Bei Starkregen

% GESTIS-Stoffdatenbank des Instituts fir Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA)
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konnte Haldenwasser bis 2017 zusatzlich in 2 Versenkbrunnen auf dem Haldengrundstiick
versenkt werden. Die Mengen des Haldenabflusses seit 2010 sind in Tab. 5-3 dargestellt:

Tab. 5-3 Abflussmengen Haldenwasser

Jahr Menge Menge Summe Niederschlag
Flutung Versenkbr. (m) (mm)"
(m’) (m’)
2010 78.702 4.788 83.490 637,1
2011 58.815 63 58.878 640,9
2012 60.375 0 60.375 615,1
2013 54.866 10.983 65.849 613.6
2014 45.771 14.372 60.143 637,7
2015 61.052 16.366 77.418 728,9
Mittel 59.930 7.762 67.692 645,6

" Werte der DWD-Wetterstation Celle, abrufbar tiber: https://kunden.dwd.de/weste/xI_login.jsp

Im Mittel der Jahre 2010 bis 2015 betrug der erfasste Abfluss von der Halde ca. 67.700 m%a,
dies entspricht etwa 41 % der jahrlichen Niederschlage in diesem Zeitraum.

Geht man davon aus, dass die Ubrigen 59 % des Niederschlags auf der Halde wieder
verdunsten und nicht I6sungsaktiv sind, kann die aus der Lésung des Rickstandssalzes im
Haldenwasser resultierende allmahliche Auflésung der Halde bei einer mittleren NaCl-
Konzentration in dem abgeleiteten Haldenwasser um ca. 220 g/l wie folgt abgeschatzt
werden:

Tab. 5-4 Auflésung der Halde durch Niederschlag

Parameter Wert
Niederschlag (mm/a) 694~
Mittlere NaCl-Konz. im Abwasser (g/l) 220
Lagerungsdichte Halde (¥m?) 1,9
Hohe der Halde (m) 85
Lésungsaktiver Niederschlag (mm/a) 285 (41 %)
Salzlésung (¥/(m**a) 0,063
Jéhrliche H6henminderung (cm) 3,3
Rechner. Dauer bis zur vollst. Auflésung der Halde (a) 2.580

* langjahriges Mittel 1981 - 2010, siehe Kap. 5.1.7.2

Die Berechnung geht vereinfachend von einem nur von der Niederschlagsmenge und der
Lagerungsdichte des Haldensalzes abhangigen jahrlichen Lésungsabtrag aus. Die im Laufe
der Zeit abnehmende Grundflache geht in die Berechnung nicht mit ein. Es k&me also rein
rechnerisch im Laufe von ca. 2.500-2.600 Jahren zur Auflésung der Halde.

Betrachtet man als theoretisches worst-case-Szenario die Mdglichkeit, dass 100 % des
Niederschlags l6sungsaktiv waren, kdme man bei ansonsten gleicher Rechnung auf einen
rechnerischen Zeitraum von 1.058 Jahren bis zur Auflésung der Halde.
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Da genaue Zahlen Uber den l6sungsaktiven Anteil am Niederschlag nicht vorliegen, ist eine
exakte Berechnung nicht mdoglich.

Der Beitrag der Luftfeuchtigkeit ist bei obiger Abschatzung nicht beriicksichtigt. Er wird im
Folgenden versucht abzuschatzen.

NaCl ist hygroskopisch, d.h. oberhalb einer bestimmten relativen Luftfeuchtigkeit nimmt es
Wasser aus der Luft auf und bildet eine Lésung. Diejenige relative Luftfeuchtigkeit, bei der
festes kristallines Salz und geséttigte Lésung mit dem Wasserdampfgehalt der Luft im
Gleichgewicht stehen, wird als Deliqueszenzfeuchtigkeit oder Sattigungsfeuchtigkeit
bezeichnet. Oberhalb der Sattigungsfeuchtigkeit nimmt Salz Feuchtigkeit aus der Luft auf
und bildet eine geséttigte Ldsung. Steigt die Luftfeuchtigkeit weiter, nimmt auch die
Salzlésung weiteres Wasser auf und verdinnt sich. Sinkt die Luftfeuchtigkeit unter die
Sattigungsfeuchte, verdunstet Wasser aus der Salzlésung, bis diese ggf. wieder eintrocknet
und Salz auskristallisiert. Entsprechend gibt auch das kristalline Salz unterhalb der
Sattigungsfeuchtigkeit Feuchtigkeit an die Luft ab.

Die Sattigungsfeuchten beispielhafter Salze sind in der nachfolgenden Tabelle fir den
Temperaturbereich zwischen 0 °C und 30 °C aufgefuhrt.

Tab.5-5 Sattigungsfeuchten beispielhafter Salze**

Salz Sattigungsfeuchte in % rel. Luftfeuchtigkeit bei Temp.
0°C 10 °C 20 °C 30°C

NaCl 75,9 75,6 75,4 75,2

KCI 88,3 86,7 85,0 83,5

MgSQO,4 x 7 H,0O 94,5 93,1 91,3 89,1

MgCl, x 6 H,O 34,1 33,7 33,1 32,4

Die Sattigungsfeuchte von NaCl als Hauptbestandteil des Riickstandssalzes betréagt also
75 % - 76 % und ist relativ temperaturunabhangig.

Um zu prifen, wie sich das Rickstandssalz der Halde Niedersachsen diesbeziglich verhalt,
wurden im Analytik und Forschungszentrum der K+S AG Salzbrocken von etwa 300 g bis
700 g in einem Klimaschrank bei 15 °C und verschiedenen relativen Luftfeuchtigkeiten (70,
75, 80 %) inkubiert. Dabei zeigte sich, dass die Salzbrocken bei 70 und 75 % Feuchtigkeit
abgeben, bei 80 % jedoch Feuchtigkeit aufnehmen. Die Sattigungsfeuchtigkeit des
Rilckstandssalzes liegt also in einem dem Literaturwert von NaCl recht dhnlichen Bereich
zwischen 75 % und 80 %.

Bei einer Auswertung der Tagesmittelwerte der relativen Luftfeuchtigkeit im Raum Celle tber
die Wetterstationen Celle und ersatzweise Hannover (32 km stidwestl. von Wathlingen) und
Wittingen-Vorhop (38 km nordéstl. von Wathlingen)®® {iber den Zeitraum 1.1.2010 bis
31.12.2015 (6 Jahre) wurde festgestellt, dass der Tagesmittelwert der Luftfeuchtigkeit an
48,0 % aller Tage groBer oder gleich 80 % war, an 38,5 % aller Tage lag er bei 75 % oder
geringer, an 9,5 % der Tage bei Werten dazwischen. Das arithmetische Mittel der

3 aus http//193.175.110.91/salzwiki/index.php/Deliqueszenzfeuchte, zuletzt abgerufen 28.11.2016
% Fir die Wetterstation Celle lagen fiir den Parameter Luftfeuchte nur fir 93 % der Tage des Zeitraums Daten
vor, fehlende Daten wurden deshalb durch den Mittelwert der Stationen Hannover u. Wittingen-Vorhop ersetzt
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Tagesmittelwerte dieses Zeitraums betrug 77,5 %, der Median lag bei 79,0 %. Tage, an
denen das Ruckstandssalz theoretisch Feuchtigkeit aus der Luft aufnimmt und Tage, an
denen es Feuchtigkeit an die Luft abgibt halten sich also etwa die Waage. Sehr
vereinfachend kann man also davon ausgehen, dass sich Feuchtigkeitsaufnahme u. -abgabe
im Jahresmittel in etwa ausgleichen.

Der Netto-Beitrag der Luftfeuchtigkeit am oberflachlichen Wasserhaushalt der
Rlckstandshalde wird deshalb im Vergleich zu den Niederschlagen als vernachléassigbar
gering eingeschatzt und wurde deshalb bei den weiteren Betrachtungen auch nicht
berlcksichtigt.

5.1.7.2 Wasserhaushalt der zukiinftigen Halde

Das Eindringen von Niederschlagswasser in den Schuttkeil wird nach dem beantragten
Abdeckungskonzept nicht vollstdndig verhindert, aber durch das Oberflachengefélle und die
bindige Deckschicht stark vermindert. In den Schiuttkeil eingedrungenes Sickerwasser wird
durch die alle ca. 15 H6henmeter angeordneten Horizontaldrainagen teilweise gefasst und
nach AuBen in die Bermengraben abgeleitet. Der Teil des Sickerwassers, der die
Horizontaldrainagen passiert, wird durch die Sohldichtung als letzter Barriere zurlickgehalten
und in der Sohldrainage nach AuBBen, zum Haldenrandgraben abgeleitet.

Zur geordneten Ableitung des Haldenwassers in den Haldenrandgraben und das
Rackhaltebecken wurden durch Steinbacher Consult GmbH ein FlieBwegekonzept (Lageplan
FlieBwegekonzept s. Unterlage D-2.1.1) erarbeitet.

Far die Prognose des zuklnftigen Wasserhaushaltes der Rickstandshalde wahrend und
nach Abschluss der Abdeckung wurde durch Dr. V. Dunger ein hydrologisches Modell
entwickelt, an dem die verschiedenen relevanten Fragestellungen untersucht wurden (s.
Unterlage F-2). In diesen Wasserhaushaltlichen Untersuchungen standen insbesondere die
folgenden Aspekte im Fokus:

e Abschatzung der Restdurchsickerungsmengen an der Basis der Oberflachen-
sicherung®®

e Abschéatzung der Hohe der realen Verdunstung

e Abschéatzung des Austrocknungsverhaltens der Halde um sicherzustellen, dass der
Bewuchs der Halde auch in sommerlichen Trockenphasen nicht in kritischen
Trockenstress gerét

e Verhalten im Starkregenfall

- und Ermittlung des Oberflachenabflusses zur Bemessung des notwendigen
Speichervolumens des Rickhaltebeckens und

- Ermittlung der maximalen Sickerwasserzutritte zu den Drainelementen zur
Bemessung der unterirdischen Entwésserungseinrichtungen.

% Oberflachensicherung bezeichnet das System der auf die Riickstandshalde aufgebrachten Abdeckschichten
bis zur Tondichtung in gedichteten Bereichen bzw. bis zur Basis der Abdeckung in Bereichen ohne
Tondichtung.
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Die Untersuchungen legen dabei die folgende Wasserbilanzgleichung zugrunde:
P=RO + ETR + RH + RU + DS

mit: P = Niederschlag
RO = Oberflachenabfluss
ETR = reale Evapotranspiration
RH = lateraler Abfluss (z.B. auf einer wasserstauenden Schicht)
RU = Restdurchsickerung, Abfluss an der Modellbasis
DS = Speicheranderung innerhalb des betrachteten Systems

Die Untersuchungen legen auBerdem die Haldenkonstruktionsdaten der Variante 1
zugrunde, wie sie von Steinbacher Consult GmbH ermittelt und festgelegt wurden. Daten zu
Verdichtung und Durchléssigkeitsbeiwerten der Bodenmaterialien wurden an der Halde
Friedrichshall ermittelt, sofern sie nicht oder nicht ausreichend exakt bekannt waren.

Far die Wasserhaushaltsmodellierung wurde die Oberflache der Halde in 29 sog. Hydrotope,
d.h. Flachen gleicher hydrologischer Eigenschaften, untergliedert. MaBgeblich fir die
Untergliederung waren insbesondere Unterschiede in der Exposition, der Hangneigung u.
Hanglange sowie dem  Schichtenaufbau. Beim  Schichtenaufbau wurden 4
Schichtkonfigurationen unterschieden:

Schichtkonfiguration A:  Haldenbereiche mit Kultur/Deckschicht, Schuittkérper Haldentop,
Drainage- und Dichtungsschicht Haldentop,

Schichtkonfiguration B:  Haldenbereiche mit Kultur/Deckschicht, Schuttkérper, Horizontal-
drainage, Schuttkérper, Schragdrainage, verdichtet eingebauter
Schittkérper (Schragdichtung) und Haldenkérper,

Schichtkonfiguration C:  Haldenbereiche mit Kulturschicht/Deckschicht, Schuttkérper,
Horizontaldrainage, Schuttkérper, Sohldrainage und Sohldichtung

Schichtkonfiguration D:  Haldenbereiche mit Kulturschicht/Deckschicht, Schuttkérper,
Sohldrainage und Sohldichtung.

Schichtkonfiguration A umfasst also die Flache des Haldentops oberhalb der 5. Berme, die
von der Topdichtung unterlagert wird. Nach auBen schlieBen sich die Flachen der
Schichtkonfiguration B an, die von Horizontaldrainagen und zuunterst von der
Schragdrainage unterlagert werden. Wiederum nach auBBen schlieBen sich die Flachen der
Schichtkonfiguration C an, die von mindestens einer Horizontaldrainage und zuunterst von
der Sohldichtung unterlagert werden. Den &auBeren Abschluss bilden die Flachen der
Schichtkonfiguration D, die ohne eine dazwischen befindliche Horizontaldrainage von der
Sohldichtung unterlagert werden. Die Bermen, Bermenaufweitungen und der Halden-
randgraben werden ebenfalls der Schichtkonfiguration A zugerechnet.

Die Hydrotope sind in Anlage 1 der Wasserhaushaltlichen Untersuchungen (Unterlage F-2)
dargestellt.

Zur Beschreibung der Veranderung des Wasserhaushalts der Halde mit zunehmender
Abdeckung und zunehmender Entwicklung des Bewuchses der Oberflaiche wurden
auBerdem 3 sog. Zeitschnitte mit 4 Bewuchszustanden betrachtet:
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Bewuchszustand 1: Bodenoberflache noch ohne Bewuchs

Bewuchszustand 2: Bewuchsbeginn mit noch sparlichem Gras-Krautbewuchs

Bewuchszustand 3: Gras-Krautbewuchs, normale Bewuchsentwicklung

Bewuchszustand 4: priméarer Strauch-/Baumbewuchs mit sekundarem Gras-/ Kraut-

bewuchs, lppige Bewuchsentwicklung.

Die Bewuchsentwicklung beeinflusst sowohl die Evaporation, das Oberflachenabfluss-
verhalten als auch Uber die Wurzelentwicklung die Wasserdurchlassigkeit der oberen
Bodenschichten. Die Zeitschnitte sind:

Zeitschnitt 1: Beginn der Abdeckung, die Halde ist zu etwa 'z (der &stliche Bereich)
abgedeckt. 50 % der Flache ist noch unbewachsen (Bewuchszustand 1),
50 % sind mit einem Gras-Krautbewuchs sparlich bewachsen (Bewuchs-
zustand 2). Dieser Zwischenstand ist maBgeblich fir die maximale
Bemessung des Regenrlickhaltebeckens.

Zeitschnitt 2: Die Halde ist vollstdndig abgedeckt. Die Bermen weisen Bewuchszustand 2
(spérlicher Gras-Krautbewuchs) auf, die tbrigen Flachen weisen zu je 25 %
die Bewuchszustande 1 bis 4 auf.

Zeitschnitt 3: Die Halde ist vollstdndig abgedeckt. Die Bermen weisen Bewuchszustand 3
(normaler Gras-Krautbewuchs) auf, auf den Gbrigen Flachen ist der Bewuchs
vollstédndig entwickelt (Bewuchszustand 4, Endzustand der Abdeckung).

FOr die Untersuchungen zum Starkregenfall wurde als Wiederkehrsintervall 5 Jahre
angesetzt. Die KOSTRA- Regenmengen wurden als zusatzliche Sicherheit um 10 % erhdht.

Als langjahrige meteorologische Daten wurden die Daten der Station Celle aus dem
Zeitraum 1981 bis 2010 herangezogen.

Das langjahrige wasserhaushaltliche Verhalten der abgedeckten Halden wird im Ergebnis
durch die folgende Tabelle beschrieben (vergl. Tab. 7 in den Wasserhaushaltlichen
Untersuchungen,Unterlage F-2):

Tab. 5-6 Langjahrige mittlere wasserhaushaltliche Haldenbilanz

Zeitschnitt P ETR RO RH RU DS
(mm/a) (mm/a)” (mm/a) (mm/a) (mm/a) (mm/a)
1 6941 3494 135,5 193,2 14,8 0
2 6941 430,8 55,5 192,3 15,4 0
3 6941 543,8 5,9 129,4 15,0 0

'Die Angaben beziehen sich auf die Haldenflache insgesamt, d.h. zur Berechnung der absoluten Wassermenge
sind die Werte in mm/a mit der Haldengesamtflache zu multiplizieren.

Im Endzustand der Abdeckung mit voller Bewuchsentwicklung (Zeitschnitt 3) gestaltet sich
die langjahrige wasserhaushaltliche Situation, gerechnet mit mittleren Niederschldgen von
694,1 mm/a und einer Flache der abgedeckien Halde inkl. Haldenrandgraben von
427.530 m? (42,8 ha) wie folgt:
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Aufgrund des voll entwickelten Bewuchses erreicht die langjéahrig mittlere reale Verdunstung
mit ca. 540 - 550 mm und einem Anteil von ca. 80 % des Niederschlags ihr Maximum.

Die Oberflachenabflisse liegen im Jahresmittel bei unter 1 % der Niederschlage bzw. unter
10 mm/a und spielen damit im langjahrigen Mittel kaum eine Rolle. Zur Situation im
Starkregenfall siehe Kap. 5.1.7.3.

Die Sickerwassermengen (Summe aus Drainwasser RH und Restdurchsickerung RU) gehen
auf etwa 140 — 150 mm/a (20 - 22 % der Niederschlage) zurtick. Davon flieBt der grdBte
Anteil (ca. 130 mm) Uber die Drainagen lateral (hypodermisch) ab. Die Restdurchsickerung,
d.h. der Anteil, der die Basis des betrachteten Systems der ,Oberflachensicherung*
durchsickert, liegt bei etwa 15 mm/a (ca. 2 % vom Niederschlag).

Far die 4 betrachteten Schichtkonfigurationen ergeben sich im langjdhrigen Mittel die
folgenden Restdurchsickerungsmengen (RU, Sickerwasser an der Basis der Abdeckung):

- Schichtkonfiguration A(Haldentop sowie Bermenaufweitung mit Tondichtung): ca. 15-
16 mm/a bzw. ca. 2.600 m%/a

- Schichtkonfiguration B (Haldenb6schungen ohne Tondichtung): ca. 13 mm/a bzw. ca.
1.400 m¥a

- Schichtkonfiguration C und D (Haldenbdschungen mit und ohne Horizontaldrainage,
Sohldrainage und Sohldichtung: ca. 16 mm/a bzw. 2.400 m%a.

In Summe resultiert daraus also eine rechnerische Restdurchsickerung von ca. 6.400 m%/a
(ca. 2 % des Niederschlags), die in dieser H6he als Grundwasserspende zu berlicksichtigen
ist.

Sickerwasser aus allen vier Schichtkonfigurationen durchstrémt das Abdeckmaterial und
kann daraus Schadstoffe aufnehmen. Zum erwarteten Schadstoffgehalt in diesem
Sickerwasser siehe Kap. 5.1.7.5.

Hinsichtlich der mdéglichen Aufsalzung des Sickerwassers muss zwischen der Restdurch-
sickerung der Schichtkonfigurationen A und B wund der Restdurchsickerung der
Schichtkonfigurationen C und D unterschieden werden.

Nur Wasser, das die Tondichtung der Schichtkonfiguration A durchsickert (ca. 2.600 m*/a,
s.0.) und Wasser, das die ,Schragdichtung“ der Schichtkonfiguration B durchsickert (ca.
1.400 m¥a), kann anschlieBend in Kontakt mit dem Salz der Riickstandshalde kommen, Salz
I6sen und sich damit anreichern. Dieses Wasser (ca. 4.000 m%a) wird durch die
Rlckstandshalde oder entlang der ehemaligen Haldenoberflache weiter nach unten sickern
und schlieBlich die Aufstandsflache erreichen. Ein Teil davon wird mdglicherweise durch den
HaldenfuBgraben gefasst und weiter nach auBen zum neuen Haldenrandgraben abgeleitet
(s. S. 84), der andere Teil erreicht das Grundwasser.

Es wird davon ausgegangen, dass dieses potentiell stark salzhaltige Sickerwasser wegen
seiner gegenlber dem unbeeinflussten Grundwasser deutlich héheren Dichte, durch dieses
,SUBe Grundwasser” in die Tiefe ,abtaucht®, ohne sich mit ihm wesentlich zu vermischen und
sich dann erst mit dem geogen hoch mineralisierten tiefen Grundwasser vermischt. Ggf. in
diesem Sickerwasser enthaltene Schadstoffe aus dem Abdeckmaterial wirden so ebenfalls
dem hoch mineralisierten tiefen Grundwasser zugefihrt.
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Ein solches FlieBverhalten ohne Vermischung wird auch fur den Teil des salzhaltigen
Haldenwassers vermutet, der von der derzeit unabgedeckiten Halde in den Untergrund
versickert, ohne dass es dadurch zu einer im Grundwasserabstrom der Halde
nachweisbaren signifikanten Versalzung des Grundwasser kommt (siehe dazu im
Hydrogeologischen Gutachten (Unterlage F-1.1), Kap. 8.5, S. 66).

Aus den Schichtkonfigurationen C und D kommt es zu einem rechnerischen Eintrag von ca.
2.400 m%/a Sickerwasser in das Grundwasser. Da sich die Schichtkonfigurationen C und D
nicht mehr oberhalb der Ruckstandshalde befinden, kommt das Sickerwasser nach seiner
Passage durch den Anschittkérper nicht in Kontakt mit dem Salz des Haldenkérpers, so
dass hier bezuglich Chlorid und Sulfat nur Konzentrationen wie im Oberflachen- und
Drainagenaustrittswasser (s. Kap. 5.1.7.4) erwartet werden. Wahrend seiner Passage durch
das Abdeckmaterial nimmt das versickernde Niederschlagswasser jedoch potentiell auch
sonstige Schadstoffe (Schwermetalle, organische Schadstoffe) auf, die nach der Passage
der (im technischen Sinne dichten) Sohldichtung dem Grundwasser zugefihrt werden. Zur
Hohe der im Sickerwasser erwarteten Schadstoffkonzentration und Bewertung dieser
Problematik siehe Kap. 5.1.7.5.

Die nach Abschluss der Abdeckung zu fassenden und geordnet abzufihrenden
Wassermengen resultieren aus dem Oberflachenabfluss RO (ca. 6 mm) und dem lateralen
Abfluss RH (ca. 130 mm), zusammen also ca. 136 mm bzw. ca. 57.800 m%a.

Es ist geplant, dieses Wasser in die Fuhse einzuleiten, siehe dazu Kap. 8.

Sollte es aus dem HaldenfuBgraben einen Zufluss von salzhaltigem Sickerwasser
(Restdurchsickerung aus den Schichtkonfigurationen A und B, max. 4.000 m%a, s. S. 83) in
den Haldenrandgraben geben, misste dieses Wasser separat gefasst und entsorgt werden.
Die Ermittlung der Restdurchsickerungsmenge wurde konservativ vorgenommen. Ob
Uberhaupt und ggf. in welcher Menge es insofern einen Zufluss von salzhaltigem
Sickerwasser in den HaldenfuBBgraben geben wird, lasst sich derzeit nicht sicher
prognostizieren.

Damit 1&sst sich der Verbleib des Niederschlagswassers, ausgehend von einer Flache von
42,8 ha (einschlieBlich Haldenrandgraben) und einer jahrlichen Niederschlagsmenge von
694 mm Uberschlagig wie folgt zusammenfassen:

Tab. 5-7 Verbleib des Niederschlagswassers von der Halde

Art/Verbleib des Wassers Menge (m3/a) Anteil (%)
Niederschlag 296.700 100 %
Evapotranspiration 232.500 78 %

Fassung und Ableitung in Fuhse 57.800 20 %
Grundwasserspende 6.400 2%
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5.1.7.3 Ermittlung des erforderlichen und verfiigbaren Riickhaltevolumens

Das erforderliche Volumen des Regenrlckhaltebeckens wurde in den Wasserhaushaltlichen
Untersuchungen (Unterlage F-2) und zusatzlich von Steinbacher Consult GmbH gem. DWA-
A 117 (einfaches Verfahren, s. D-2.1.2) jeweils in Abhangigkeit von den Zeitschnitten
ermittelt.

Dabei wurde davon ausgegangen, dass das Rlckhaltebecken bei Starkregen mit maximal
bis zu 200 m*h in das Grubengeb&ude geleert werden kann. Fiir die Einleitung in die Fuhse
wurden 50 m%h zugrunde gelegt (dazu siehe weiter unten in diesem Abschnitt) Als
Uberschreitungshaufigkeit wurde n = 0,2, d.h. Wiederkehrzeiten von 5 Jahren zugrunde
gelegt. Als Abflussbeiwert ¥ wurden 0,8 fur die nicht abgedeckte Flache und 0,5 flr die
abgedeckte Flache bei unterschiedlicher Bewuchsentwicklung angesetzt. Nach vollstandiger
Abdeckung und Ausbildung eines intensiven Bewuchses verringert sich der mittlere
Abflussbeiwert bis auf 0,1.

Folgende Rickhaltevolumina wurden ermittelt:

Tab. 5-8 Erforderliches Regenriickhaltevolumen

erforderliches Riickhaltevolumen in m® gem.
Zeitschnitt | Beckenentleerung DWA-A 117 Wasserhaushalt.
(m*/h) Untersuchungen
1 200 6.400 6.898
2 200 4.200 4.063
3 200 1.000 1.120
4 50 1.300 nicht berechnet

Das maBgebende maximal erforderliche Riickhaltevolumen ist also mit 6.900 m® anzusetzen.
Nach erfolgter Abdeckung und Ausbildung vollstdndigen Bewuchses verringert sich das
notwendige Speichervolumen auf ca. 1.000 bzw. 1.120 m°, solange mit 200 m%h in das
Grubengebaude entleert werden kann. Beide Berechnungen kommen also bei methodisch
unterschiedlichen Ansatzen zu recht &hnlichen Ergebnissen.

Fir das Gesamtstapelvolumen des Regenrickhaltebeckens ist auBerdem der im
Starkregenfall aus dem geplanten Regenriickhaltebecken fir den Recyclingplatz eingeleitete
Drosselabfluss zu berlicksichtigen. Dafiir sind dem Gesamtstapelvolumen weitere 525 m?®
zuzurechnen. Damit ergibt sich fir das Regenrickhaltebecken der Halde ein maximal
erforderliches Gesamtstapelvolumen von Vg = 7.425 m?3 als maBgebende GréBe.

Das vorhandene Riickhaltebecken hat ein Speichervolumen von 10.000 m®, es wird jedoch
im Zuge der Abdeckung gem. Variante 1 zu etwa 1/3 Uberdeckt. EinschlieBlich des
nutzbaren Volumens des neuen Haldenrandgrabens wurde das verflgbare Stapelvolumen
mit 7.588 m® ermittelt (Unterlage D-2.1.3). Die Kapazitit des vorhandenen Riickhaltebeckens
ist also ausreichend.

Nach Abschluss der Abdeckung soll das von der Halde abflieBende Wasser in die Fuhse
eingeleitet werden, siehe Kap. 8. Fir die Untersuchung der Einleitfahigkeit des Halden-
wassers in die Fuhse wurde eine Einleitung von 50 m®h zugrunde gelegt.
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Legt man fiir den Abfluss aus dem Riickhaltebecken wéhrend des Starkregens 50 m®h (statt
vorher 200 m®h) zugrunde, errechnet sich ein erforderliches Riickhaltevolumen von ca.
1.300 m® (Zeitschnitt 4). Geht man davon aus, dass nach Abschluss der Abdeckung und
vollstdndiger Bewuchsentwicklung nach einem Starkregen 1.300 m® gespeichertes
Niederschlagswasser mit 50 m*h in die Fuhse gepumpt werden, um das Speichervolumen
dem nachsten Starkregen wieder zligig zur Verfigung zu stellen, sind dafiir 26 h erforderlich.

Nachdem das Riickhaltebecken fiir die Zeitschnitte 1 u. 2 mit max. 7.425 m® deutlich gréBer
sein muss als 1.300 m°, kann es insofern nach Abschluss der Abdeckung entsprechend
deutlich zurlickgebaut werden. Baut man es z.B. auf etwa 2.000 m® zurlick, besteht
gegeniiber dem notwendigen Speichervolumen von 1.300 m® so viel Reserve, dass dieses
Volumen nach einem Starkregen innerhalb von 24 h wieder zur Verfligung steht. AuBerdem
wlrde sich auch die rechnerische Wiederkehrzeit durch eine entsprechende Reserve
nochmals erhéhen.

Die Flache des Recyclingplatzes muss im Zeitschnitt 4 nicht bertcksichtigt werden, da der
Platz nach Abschluss der Abdeckung riickgebaut wird.

Bei einer Jahresmenge von 57.800 m*® Oberflachenabfluss und Drainageaustritt (s. Kap.
5.1.7.2) betragt die in die in die Fuhse einzuleitende Menge im Jahresmittel lediglich
6,6 m%h.

Bei normaler Witterung erfolgt die Leerung des Ruckhaltebeckens automatisch und
niveaugesteuert, so dass das erforderlicher Mindest-Speichervolumen immer zur Verfligung
steht. Diese Regel-Leerung erfolgt mit einer Pumpe mit einer Leistung von 25 m*h. Beim
Erreichen eines bestimmten Fullstands schaltet sich eine zweite Pumpe gleicher Leistung zu.

5.1.74 Schadstoffgehalte im Oberflachenabfluss u. Drainageaustritt

Die zu erwartenden Schadstoffgehalte des Oberflachenabflusses und der Drainageaustritte
lassen sich anhand der an der Halde Friedrichshall tatsédchlich gemessenen Belastungen
dieser Wasser abschatzten.

An der Halde Friedrichshall wurden zwischen 2009 und Ende 2016 im Rahmen des
baubegleitenden Monitorings (siehe Unterlage F-9.2) fir den Abfluss aus den Bermengraben
(Oberflachenabfluss und Austritt aus den Horizontaldrainagen) die in der folgenden Tabelle
dargestellten durchschnittlichen Werte ermittelt:

Tab. 5-9 Belastung des Bermenwassers

Konzentration fir
Prifung
Einleitfahigkeit in
Fuhse (,,Prufwert®)

Anhang 7 Bermenwasser FH
Parameter | Einheit | Nr.2.1.2 Mittelwert
0GewV¥ | (Schwankungsbereich)

Leitfahigkeit | #S/cm - 2.600 (1.900 - 4.830) -
Cl mg/l 200 224 (44 - 650) 500
SO, mg/| 200 1.285 (780 2.020) 3.000
K mg/| - 50 (27 - 92) 100
Mg mg/| - 50 (19 - 76) 100

87 Anhang 7 Nr. 2.1.2 Oberflachengewasserverordnung (OGewV)
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Die langfristige Tendenz der Chlorid- und Sulfatgehalte im Bermenwasser ist fallend, siehe
Abb. 1 u. 2 in Unterlage F-9.2. Sonstige organische Schadstoffe wie beispielsweise
Mineral6lkohlenwasserstoffe, PAK, BTEX oder Schwermetalle sind unauffallig und liegen fast
durchweg unter der Bestimmungsgrenze. Aus den Daten ist ersichtlich, dass das
Bermenwasser abgesehen von Chlorid und Sulfat keine signifikanten Belastungen enthalt,
lediglich bei Chlorid u. Sulfat werden die Anforderungswerte gem. Anhang 7 Nr. 2.1.2 der
Oberflachengewasserverordnung (OGewV) fur den guten 6kologischen Zustand und das
gute oOkologische Potenzial von ,Sand- und lehmgepragten Tieflandflissen® (Typ 15)
Uberschritten. Bei dem beprobten Bermenwasser handelt es sich um ein ,Mischwasser” aus
Oberflachenabfluss und Drainageaustritt. Eine Trennung ist technisch nicht méglich. Von
Bedeutung ist auBerdem, dass die Bermengrdben nur in Verbindung mit
Niederschlagsereignissen Wasser fuhren.

Das von der Halde Niedersachsen abflieBende Oberflachenwasser, das im Haldenrand-
graben zusammengefihrt wird, wird mengenmaBig erfasst (Tab. 5-3). Derzeit wird dieses
Wasser zur Flutung der Grube Niedersachsen-Riedel eingesetzt. Nach Abschluss der
Abdeckung soll dieses Wasser in die Fuhse eingeleitet werden, siehe dazu Kap. 8.

Far die PrOfung der Einleitfahigkeit des nach Fertigstellung der Abdeckung von der Halde
abflieBenden Wassers (s. Unterlage F-7) in die Fuhse wurden die durchschnittlichen
Konzentrationen der Jahre 2009 - 2016 verdoppelt und mit den in der letzten Spalte der Tab.
5-9 angegebenen ,Prifwerten” gerechnet.

Es wird erwartet, dass sich die mittlere Schadstoffbelastung der angelieferten Boden- und
Bauschuttmaterialien gegenlber den langjahrigen Werten Friedrichshall nicht wesentlich
verandern, insbesondere nicht wesentlich erhéhen wird, weil die Masse der Abfalle aus den
typischen Herkunftsorten Industrie und Gewerbe voraussichtlich unverandert bleiben wird,
die groBen Altlasten in der Region ,abgearbeitet* sind und die Kontamination der
Umweltmedien Boden und Wasser im Rahmen des ,normalen“ gewerblichen und
industriellen Betriebs aufgrund des fortschreitenden technischen Standards im
Umweltbereich immer weiter zurlickgeht.

Insofern wird erwartet, dass die Belastung des Bermenwassers der Halde Friedrichshall
durchaus reprasentativ ist fir die zu erwartende Situation bei der beantragten Abdeckung
der Halde Niedersachsen.

Zusatzlich wurden die im Zuge der Abdeckung der Halde Friedrichshall analysierten
Baufeldmischproben des Schiittkeils, der Drainagen und der Rekultivierungsschicht des
Jahres 2015 auf ihre Schadstoffbelastung im Eluat hin ausgewertet (siehe nachfolgend).

5.1.7.5 Schadstoffgehalte im Sickerwasser

Die fur die Abdeckung der Kalihalde Friedrichshall in Sehnde angelieferten Boden- und
Bauschuttmaterialien werden nach ihrem Einbau in das vorgesehene Baufeld in einer durch
die Genehmigung vorgeschriebenen Systematik und Haufigkeit beprobt. Aus diesen Proben
werden (separat fir den Boden des Schuittkeilmaterials, Drainagen und
Rekultivierungsschicht) Mischproben gebildet, die auf ihre Schadstoffgehalte im Feststoff
und im sog. S4-Eluat nach DIN 38414-4 analysiert werden. Die S4-Schadstoffgehalte dieser
Mischproben geben insofern ndherungsweise Aufschluss Uber die zu erwartenden
Schadstoffgehalte im Sickerwasser.
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Die Schadstoffgehalte im S4-Eluat der Baufeldmischproben Friedrichshall des Jahres 2015
(insgesamt Uber 500 Datenséatze) wurden in Unterlage F-9.1 statistisch ausgewertet, indem
mengengewichtete Mittelwerte Uber die Analyseergebnisse aller Proben gebildet wurden.
Dabei zeigte sich, dass fur die meisten Parameter bei 98 bis 100 % der Analysen die
Schadstoffgehalte die jeweilige Bestimmungsgrenze unterschreiten (so z.B. As, Pb, Cd, Ni,
Hg, Zn). Lediglich bei CN’, Crgesamt Und Cu wurden bei einer signifikanten Anzahl der Proben
Werte oberhalb der jeweiligen Bestimmungsgrenze festgestellt. Die gemessenen Werte, die
Bestimmungsgrenzen und Geringflgigkeitsschwellen der LAWA 2004 zeigt Tab. 2-2 der
Unterlage F-9.1.

Bei allen Proben, bei denen die Konzentration unterhalb der Bestimmungsgrenze (< BG)
lagen, wurde fir die Berechnung der Mittelwerte in der Tabelle ersatzweise mit 50 % der
Bestimmungsgrenze gerechnet.

Aus der Auswertung ergibt sich ein mengengewichteter Mittelwert fir CN" von 7,0 ug/l, fur
Crgesamt VON 6,1 pg/l und far Cu von 23 pg/l. Diese Werte liegen in der GréBenordnung der
jeweiligen Geringflgigkeitsschwellen, fir Cu etwas dartber. Da aber auch fiir diese
Parameter bei einem hohen Anteil der Proben Werte kleiner als die Bestimmungsgrenze
ermittelt wurden, sind die errechneten Mittelwerte von groBBer Unsicherheit. Fir alle anderen
Parameter ist aufgrund der sehr haufigen Unterschreitung der Bestimmungsgrenze eine
Ermittlung mittlerer Schadstoffgehalte im Eluat in statistisch gesicherter Form nicht méglich,
es kann flur diese Parameter jedoch davon ausgegangen werden, dass die Geringflgig-
keitsschwellen unterschritten werden.

Die Tatsache, dass in dem Bermenwasser Friedrichshall, bei dem es sich zum Teil um
Oberflachenabfluss, zum Teil aber auch um Drainageaustritt handelt, welcher den
Anschittkdrper durchsickert hat, Schadstoffe i.d.R. tatséchlich unter der Bestimmungsgrenze
liegen (s. Kap. 5.1.7.4), stitzt die oben getroffenen Abschatzungen.

Zur Unschéadlichkeit der mit Schadstoffen in den genannten Konzentrationsbereichen
belasteten Restdurchsickerung hinsichtlich des Schutzgutes Boden siehe Kap. 9.3.2, zum
Grundwasser siehe Kap. 9.4.1.
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5.1.8 Abfallwirtschaft
5.1.8.1 Zum Einbau in die Haldenabdeckung vorgesehene Abfallarten

In der folgenden Tabelle sind die Abfélle aufgefihrt, die zum Einbau in die Abdeckung der
Rackstandshalde beantragt werden.

Tab. 5-10 Zum Einbau beantragte Abfallarten

ASN Bezeichnung

01 0499 | Abfélle a.n.g. (Abfalle aus der physikalischen und chemischen Weiterverarbeitung von nicht
metallhaltigen Bodenschatzen, hier: Anhydrit, Catsan)

1012 08 | Abfélle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und Steinzeug (nach dem Brennen)

10 1306 | Teilchen und Staub (auBer 101312 und 101313)

10 13 14 | Betonabfélle und Betonschlamme

17 01 01 Beton

1701 02 | Ziegel

17 01 03 Fliesen, Ziegel und Keramik

17 01 07 | Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 170106 fallen

17 03 02 | Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen”

17 0504 | Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen

17 0508 | Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, die unter 17 05 07 fallt

191209 | Mineralien (z.B. Sand, Steine)

1913 02 | Feste Abfélle aus der Sanierung von Béden mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 01 fallen

"' Die Abgrenzung zu kohlenteerhaltigem Bitumengemisch (170301*) erfolgt anhand des PAK-Gehaltes auf

Grundlage der jeweils aktuellen Rechtslage, in Niedersachsen derzeit geregelt durch den Erlass des
Niedersachsischen Ministeriums fir Wirtschaft, Arbeit und Verkehr vom 11.06.2010

Im Verlauf des weiteren Betriebs der Abdeckung der Riickstandshalde kann es erforderlich
werden, diese Liste um weitere Abfalle zu erganzen, insbesondere z.B. um weitere Abfélle
der Tab. 11.1.1.2.1 der TR Bergbau. Die nachtragliche Zulassung solcher Abfélle zum Einbau
auf der Halde wird dann ggf. im Rahmen eines Sonderbetriebsplanverfahrens beantragt
werden. Dabei wird fir einen neuen Abfall der Nachweis seiner umwelthygienischen
Unbedenklichkeit insbesondere anhand von Deklarationsanalysen gefiihrt. Die boden-
mechanische Eignung eines neuen Abfalls wird in Bezug auf dessen dauerhafte
Standsicherheit am vorgesehenen Einbauort beurteilt. Die Beurteilung erfolgt dabei
insbesondere anhand der Einbaufahigkeit, Verdichtbarkeit, Scherfestigkeit und physikalisch-
chemischen Stabilitat des Materials unter den jeweiligen Einbaubedingungen. Im Einzelfall
kann auch die Prufung weiterer Parameter erforderlich werden. Sofern dies zur
zuverldssigen Beurteilung erforderlich ist, wird die Stellungnahme eines Gutachters
eingeholt. Grundsatzlich gilt, dass keine Abfélle eingebaut werden sollen, die im Sinne der
Abfallverzeichnisverordnung (AVV) als geféahrliche Abfélle eingestuft werden. Dariiber hinaus
sollen jedoch zum heutigen Zeitpunkt keine grundsatzlichen Einschrankungen oder
Ausschllsse vorgenommen werden.

Das Schema in Anlage 4 soll den Ablauf und die Grundsatze dieser Prifung
veranschaulichen.
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5.1.8.2 Einbaugrenzwerte und durchschnittliche Schadstoffbelastung
5.1.8.2.1 Einbaugrenzwerte Schiittkeil

Als Einbaugrenzwerte fiir den Schuttkeil und das Profilierungsmaterial des Haldentops oder
Zwischenplateaus unterhalb der Top- oder Zwischenplateaudichtung werden folgende Werte
beantragt:

fir Material, das gem. TR LAGA®* einzustufen ist als
e Boden: die Zuordnungswerte Z 2 gem. TR Boden i.d.F. v. 5.11.2004
e Bauschutt: die Zuordnungswerten Z 2 fir Bauschutt der TR LAGA i.d.F. v. 6.11.1997

e sonstiges Material, fir das in der TR LAGA 1997 Zuordnungswerte Z 2 genannt sind:
die Zuordnungswerte Z 2 der TR LAGA i.d.F. v. 6.11.1997 fUr dieses Material

e sonstiges Material, fr das in der TR LAGA 1997 oder 2004 keine Zuordnungswerte
genannt sind: die Zuordnungswerte Z 2 gem. TR Boden i.d.F. v. 5.11.2004.

Far die kalispezifischen Parameter Chlorid, Sulfat, Leitfahigkeit und pH-Wert gelten
abweichende Sonderregelungen bis hin zum Entfallen eines Grenzwerts.

Zur Veranschaulichung der Z-Werte nach den Technischen Regeln der LAGA 1997 u. 2004
s. Anlage 5.

5.1.8.2.2 Einbaugrenzwerte fiir die Rekultivierungsschicht

Fir die oberste Deckschicht (durchwurzelbare Bodenschicht) des Uberschiittungskérpers
gelten gem. TR Bergbau, Kap. 1.1.2 S. 34 die Anforderungen der Tabelle 2 Spalte 9
(Rekultivierungsschicht) des Anhangs 3 der Deponieverordnung.

Fir die kalispezifischen Parameter Chlorid, Sulfat oder Leitféahigkeit gelten hier keine
Sonderregelungen.

5.1.8.2.3 Einbaugrenzwerte fiir die Tondichtungen und Auffiillung des Baugrunds
unter der Sohldichtung

Die verschiedenen Dichtungsschichten (Sohldichtung, Topdichtung) werden aus
handelstiblichem Ton, der hinsichtlich seiner geomechanischen Eigenschaften fir den
Dichtungsbau geeignet ist, hergestellt. Es handelt sich dabei nicht um Abfall, die
Zuordnungswerte der TR LAGA sind insofern nicht anwendbar.

Fir das Bodenmaterial, das zur Auffillung und Profilierung des Baugrundes unter der
Sohldichtung verwendet gilt dies entsprechend. Es wird entweder handelstblicher,
geeigneter Aufflllsand eingesetzt, bzw. sofern es sich um Abfall handelt, missen die
Zuordnungswerte Z 0 gem. TR Boden einhalten werden.

% Mitteilung der Landerarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) 20: Anforderungen an die stoffliche Verwertung von
mineralischen Abfallen — Technische Regeln -
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5.1.8.2.4 Durchschnittliche Schadstoffbelastung

Fiar den Schuttkeil werden die Zuordnungswerte Z 2 gem. TR Boden 2004 bzw. TR
Bauschutt 1997 beantragt. Diese Zuordnungswerte sind zwingend erforderlich, um Boden-
und Bauschuttmaterial in ausreichender Menge akquirieren zu kénnen.

Zur \Veranschaulichung der mit diesen Materialien verbundenen durchschnittlichen
Schadstoffbelastung soll jedoch an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass i.d.R. nur
einzelne wenige Schadstoffe eine Einstufung des fraglichen Materials als ,Z2“ notwendig
machen, die meisten anderen Schadstoffe jedoch meist deutlich niedriger oder ganzlich
unaufféllig sind.

Das fOhrt dazu, dass die durchschnittliche Schadstoffbelastung des verarbeiteten Boden-
und Bauschuttmaterials deutlich niedriger ist als der Annahmegrenzwert suggeriert. Um dies
zu veranschaulichen, wurden die im Zuge der Abdeckung der Halde Friedrichshall
analysierten Baufeldmischproben (insgesamt 527 Proben) des Schuttkeils, der Drainagen
und des Rekultivierungsmaterials des Jahres 2015 daraufhin ausgewertet (Unterlage F-9.1,
dort Tab. 2-1)

Aus den Daten wird deutlich, dass die durchschnittliche Schadstoffbelastung im Feststoff des
2015 fir die Abdeckung der Halde Friedrichshall angenommenen Bodens und Bauschutts
(mit Ausnahme von PAK) um eine Zehnerpotenz oder mehr unter den Z 2-Werten gem. TR
Boden (2004) bzw. TR Bauschutt (1997) lag, d.h. im Bereich Z0*.

Das Bodenmaterial fir die Herstellung der Rekultivierungssicht darf bis zu den Grenzwerten
gem. Tab. 2 Anhang 3 DepV belastet sein (s. Kap. 5.1.8.2.2. Diese Werte sind identisch oder
ahnlich den Werten Z0* gem. TR LAGA. Ca. 17 % des Gesamt-Einbaumaterials werden
auBBerdem fUr die Herstellung der Tonschichten und der Rekultivierungsschicht benétigt. Das
Tonmaterial fir die Herstellung der Dichtschichten ist unbelastet.

Aus den durchschnittlichen Schadstoffbelastungen des Bodens, des Bauschutts und des
Rekultivierungsmaterials wurden mengengewichtete Mittelwerte gebildet (Spalte 5). Diese
Werte sind maBgeblich z.B. fir die Verfrachtung von Schadstoffen tUber Staub, siehe dazu
Kap.9.3.2.

Es wird davon ausgegangen, dass sich die durchschnittlich zuklnftige Belastung des
Einbaumaterials gegenltber der Belastung des Materials, das in den letzten Jahren fir die
Abdeckung der Halde Friedrichshall angenommen wurde, nicht signifikant verandern wird.

5.1.9 Qualitatssicherung
5.1.9.1 Umwelthygienische Qualitatssicherung der Einbaumaterialien

Es wird ausschlieBlich Material eingebaut, das die Eingangskontrolle der RC-Anlage
erfolgreich durchlaufen hat, wobei die Einbaugrenzwerte der Halde die Kriterien der
Annahmekontrolle bestimmen.

Jeweils nach dem Aufbringen und Einbauen einer neuen Lage Boden-/Bauschuttmaterial
(max. GrdBe eines Baufelds: ca. 20.000 m? Schichtdicke i.d.R. max. ca. 0,5 m (in
Einzelfallen auch starker)) werden aus der neu aufgeschitteten Flache durch ein Fremdlabor
Proben fir die umwelthygienischen Untersuchungen gezogen. Details zum Umfang der
Beprobung der Baufelder werden in einem Sonderbetriebsplan beschrieben. Die
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Beprobungstiefe entspricht der vollen Einbaustéarke der zu beprobenden Lage. Die Lage der
Beprobungspunkte innerhalb des Baufeldes wird von dem mit der Probennahme und
Probenanalyse beauftragten Fremdlabor festgelegt und vermessungstechnisch erfasst.

Jede Einzelprobe wird hinsichtlich ihrer Lage auf der untersuchten Flache gekennzeichnet,
ein Teil wird mit den Gbrigen Einzelproben zu einer Mischprobe vereint, ein anderer Teil wird
als Ruckstellprobe aufbewahrt. Die Ruckstellproben werden bis zum Abschluss der
Untersuchung der Proben des jeweiligen Rasterfeldes aufbewahrt. Erst wenn die Analyse
der untersuchten Probe deren Unbedenklichkeit ergibt, endet das Erfordernis fir das
Aufheben der Rickstellprobe.

Der Parameterumfang der chemischen Untersuchungen entspricht dem Parameterumfang
der Einbaugrenzwerte, die Analysen werden sowohl im Feststoff wie im Eluat durchgeflhrt.
Zu den Einbaugrenzwerten s. Kap. 5.1.8.2.

Nach Abschluss der Beprobung und der vermessungstechnischen Erfassung des Baufelds
und der Beprobungspunkte kann mit dem Einbau der nachsten Lage begonnen werden.

Ergibt die Analyse der Mischprobe die Uberschreitung eines oder mehrerer Grenzwerte,
werden die Ruickstellproben der Einzelproben analysiert. Anhand der vermessungs-
technischen Angaben zu den Ruckstellproben wird anschlieBend die Rasterflache der
Einzelprobe(n) mit der Grenzwertlberschreitung ermittelt, das betroffene Material aus- und
anderes Material wieder eingebaut.

Das ausgebaute Material wird dann als Haufwerk nochmals beprobt, anschlieBend wird
anhand dieses Analysenergebnisses Uber den weiteren Verbleib entschieden.

Einbaumaterial, das aufgrund einer Grenzwertlberschreitung nicht eingebaut werden darf,
wird entsorgt. Soll oder kann es nicht unmittelbar entsorgt werden, wird es vortbergehend in
Containern oder, wenn die Mengen dafir zu grof3 sind, als mit Folie abgeplantes Haufwerk
auf dem RC-Platz oder der Halde zwischengelagert.

Alle Analyseergebnisse werden mit der Zuordnung zum Einbauort im Betriebstagebuch
dokumentiert.

Aufgrund der linearen Struktur der Deckschicht im Bereich des Schuttkeils wahrend der
Bauzeit folgt die Beprobung der Deckschicht (durchwurzelbaren Schicht) einer vom
sonstigen Schittkeil abweichenden Systematik. Details werden in einem Sonderbetriebsplan
geregelt.

Wird die Deckschicht im Bereich des Haldentops flachig gebaut, wird sie wie ein ,normales*
Baufeld beprobt.

5.1.9.2 Bodenmechanische Qualitatssicherung der Einbaumaterialien

Das Einbaumaterial samtlicher Einbaulagen wird aufgrund der Ergebnisse der
bodenmechanischen Untersuchungen nach DIN EN ISO 14688-1 (Benennung und
Beschreibung von Bbéden) eingestuft.

Alle Einbaulagen werden héhenméaBig in Querprofilen vermessen. Der seitliche Abstand und
die Genauigkeitsanforderungen werden in einem Sonderbetriebsplan festgelegt.
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Von jeder Einbaulage wird — in Abhangigkeit vom Einbauort in unterschiedlichem Umfang —
eine Auswahl aus den folgenden Untersuchungen durchgefuhrt:

- KorngréBenverteilung nach DIN 18123

- Dichteprifung nach DIN 18125 T 2

- ersatzweise Plattendruckversuch nach DIN 18134 und
nach ZTV E-StB 09

- FlieBgrenze nach DIN 18122-1

- Ausrollgrenze nach DIN 18122-1

- Proctordichte nach DIN 18127

- Wassergehalt nach DIN 18121

- Gluhverlust nach DIN 18128

Soweit im Einzelfall erforderlich, kbnnen weitere bodenmechanische Analysen durchgefihrt
werden. Die Haufigkeit der bodenmechanischen Analysen wird in einem Sonderbetriebsplan
geregelt.

Darliber hinaus werden an der Sohldrainage Setzungsmessungen durchgefihrt. Die
Setzungsmessungen werden Uber den Abschluss der Abdeckung hinaus solange
durchgefuhrt, bis entweder die dazu verwendeten Rohrleitungen nicht mehr durchgéangig
sind oder die Halde aus der Bergaufsicht entlassen wird. Art der Durchfihrung der Setzungs-
messungen, ihre Haufigkeit und Dauer Uber den Abdeckungsbetrieb hinaus werden in einem
Sonderbetriebsplan festgelegt.

Alle schichtenmaBig erhobenen Daten werden in einem raumlichen Kataster
(Betriebstagebuch) dokumentiert. Alle sonstigen Daten (wie z.B. die Ergebnisse der
Setzungsmessungen) werden dort ebenfalls systematisch dokumentiert.

5.2 Verkehrskonzept
5.2.1 Auswirkungen des zu erwartenden Verkehrs

Die Ruckstandshalde befindet sich im Dreieck der BundesstraBen B 3 im Westen, B 214 im
Osten und B 188 im Suiden. Die unmittelbare Anbindung erfolgt tGber die LandstraBe L 311
aus Norden Uber Wathlingen und aus Stden Uber Hanigsen. Von der L 311 wird der RC-
Platz Uber den schwerverkehrstauglichen Steigerring erreicht.

Zur Beurteilung der Auswirkungen des vorhabenbezogenen Verkehrs wurde durch das Buro
Zacharias Verkehrsplanungen eine Verkehrsuntersuchung erstellt (s. Unterlage F-6).
Aufgabe der Untersuchung war zum einen die Prifung, ob die betroffenen vorhandenen
StraBen fir die Aufnahme des zu erwartenden Schwerverkehrs geeignet sind. Zum anderen
sollte gepruft werden, ob es aus verkehrsplanerischer Sicht Vorzugsrouten fiir die
Anlieferung zur Halde gibt bzw. welche MaBnahmen mdéglich sind, die mit dem zu
erwartenden Verkehr verbundene Belastung der Anwohner zu minimieren.

In der Verkehrsuntersuchung wurde zunachst Gber Verkehrszahlungen im April 2016 an den
verschiedenen ggf. betroffenen AnlieferstraBen rund um Wathlingen die verkehrliche
Istsituation ermittelt.

% 7TV E-StB: Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Erdarbeiten im StraBenbau
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Die héchsten Verkehrsmengen ergaben sich dabei fur die KreisstraBe K 58 zwischen
Nienhagen und Wathlingen. Die an einem Werktag ermittelte Verkehrsbelastung lag bei
9.850 Kfz/Tag. Der Schwerverkehrsanteil betrug 5,4 % (530 SV).

Auf der LandesstraBBe L 311 zwischen Wathlingen und Eicklingen wurden 7.750 Kfz/Tag mit
einem Schwerverkehrsanteil von 7,5 % (580 SV) gezahlt.

Auf der L 311 stdlich von Wathlingen wurden dagegen nur 2.350 Kfz/Tag mit einem Schwer-
verkehrsanteil von 6,5 % (150 SV) gezahlt.

Auf dem Steigerring wurde eine Stichprobenzéhlung durchgefuhrt. Als hochgerechnete
Tagesbelastung ergaben sich dort 100 Kfz-Fahrten in der Summe beider Fahrtrichtungen,
bei einem Schwerverkehrsanteil von 10 %.

Die Verkehrsbelastung auf der LandstraBe zwischen Wathlingen und Héanigsen betragt also
nur etwa 30 % derjenigen auf der LandstraBe zwischen Wathlingen und Eicklingen und nur
etwa 24 % derjenigen auf der KreisstralBe zwischen Wathlingen und Nienhagen.

Diese Werte sind etwas hoher als die von den StraBenbauverwaltungen zuletzt 2010
turnusmasig erhobenen Daten (verdffentlicht in der sog. Verkehrsmengenkarte, s. im
Gutachten, Unterlage F-6, Abb. 8). Die KreisstraBe K 58 zwischen Wathlingen und
Nienhagen ist in dieser tournusmaBigen Erhebung nicht beriicksichtigt, eine Nachfrage beim
Landkreis Celle ergab hier fur 2013 einen Wert von 7.239 Kfz/Tag bei einem
Schwerverkehrsanteil von 2,5 % (E-Mail Hr. de Rouck am 31.10.2014 und 5.3.2015).

Die vom Biro Zacharias Verkehrsplanungen als gegenwértige Belastung ermittelten Werte
sind also plausibel.

In dem Verkehrsgutachten wird flir den Zeitraum bis 2030 eine allgemeine Steigerung des
Verkehrsaufkommens von 5 % angenommen.

Flr das durch die Samtgemeinde Wathlingen am Steigerring ausgewiesene Industrie- und
Gewerbegebiet mit einer Flache von ca. 25 ha Bruttobauland (BBL) wird in dem Gutachten
berlcksichtigt, dass bei statistisch durchschnittlich 25-50 Kfz-Zufahrten pro ha BBL bei einer
Vollentwicklung des Gewerbegebiets bis zu 2.500 Kfz-Zu- und Abfahrten mit einem Lkw-
Anteil von 15 %, d.h. 370 Lkw-Fahrten mdglich waren. Bei Vollentwicklung des
Gewerbegebiets ware also ein deutlich hdéheres (auch Schwer-) -verkehrsaufkommen
mdglich als jetzt flir die Abdeckung der Kalihalde prognostiziert.

FOr den vorhabenbezogenen Verkehr wurde eine Anzahl von durchschnittlich 100 Lkw-
Zufahrten angenommen, bei einer Regelbetriebszeit von 7:00 bis 17:00 Uhr plus je 30
Minuten Vor- und Nachlauf also 11 Stunden, d.h. ca. 9 Lkw (d.h. 18 Fahrbewegungen) pro
Stunde. Fir die Fahrten der Beschaftigten und Besucher, Handwerker u.a. wurde sehr
konservativ mit 50 Zufahren (100 Fahrbewegungen) gerechnet.

Legt man diese Annahmen und Prognosen fir die Prifung der Leistungsfahigkeit der
Einmindung des Steigerrings in die LandstraBe L 311 zu Grunde, ergibt sich fur diesen
Knotenpunkt flr die sog. Spitzenstunde (16:00 bis 17:00 Uhr) eine Verkehrsqualitat der Stufe
B, d.h. eine gute Verkehrsqualitat mit nur geringen Wartezeiten fir die nicht bevorrechtigten
Verkehrsteilnehmer. Der derzeitige Ausbauzustand mit dem vorhandenen Linksabbiege-
streifen ist demnach ausreichend, eine Lichtsignalanlage ist nicht erforderlich.
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Zur Einordnung der mit dem Vorhaben verbundenen Verkehrszahlen sei darauf hingewiesen,
dass durch das Werk Niedersachsen-Riedel in den 90er Jahren durchschnittlich ca.
900.000 t/a Kali-Fertigprodukte erzeugt und ausschlieBlich per Lkw abtransportiert wurden.
Hinzu kamen jahrlich ca. 300.000 - 500.000 t Auftausalz. Bei einer Zuladung von max. 25
t/Lkw und unter der Annahme eines gleichmaBigen Abtransports verteilt auf 250 Werktage
pro Jahr ergeben sich so mehr als 200 Lkw-Transporte (400 Fahrbewegungen) taglich.
Berlcksichtigt man weiter, dass Produktion und Abtransport des Auftausalzes starken
saisonalen Schwankungen unterlag, kommt man fir die Wintermonate sogar zu noch
héheren Werten.

Hinzu kam der Kfz-Verkehr der bis zu 600 Beschéftigen.

Hinsichtlich der Verkehrssituation auf den ZulieferstraBen wird auf Grundlage einer Analyse
der Herkunftsbereiche der Abdeckmaterialien bei der Abdeckung der Halde Friedrichshall in
Sehnde von einer Anlieferung aus den folgenden GroBrdumen ausgegangen:

e 70 - 80 % aus Hannover
e 10 - 20 % aus Braunschweig, Wolfsburg, Salzgitter
e 10 - 20 % aus Hamburg, Bremen

Auf Grundlage entsprechender Abfragen von Speditionen durch K+S und Auswertung von
Routenplanern wird von folgender voraussichtlicher Routenverteilung (fur Lkw und Pkw)
ausgegangen, sofern diesbezlglich nicht durch den Auftraggeber steuernd eingegriffen wird:
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Abb. 5 3 Voraussichtliche Routenverteilung ohne Steuerung
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In diesem Fall kdme es auf der K 58 zwischen Nienhagen und Wathlingen zu einer Erhéhung
des taglichen Lkw-Aufkommens von 530 (Zahlung 2016) um zusatzliche 80 (40 % des
vorhabenbezogenen Anlieferverkehrs) auf 610 (+15 %), siehe Abb. 9 des
Verkehrsgutachtens, Unterlage F-6). Die im Verkehrsgutachten berlcksichtigte allgemeine
Verkehrssteigerung von 5 % und Vollentwicklung des GE/GI-Gebiets wurde dabei nicht
berlcksichtigt.

FOr Wathlingen wird davon ausgegangen, dass der aus Richtung Eicklingen kommende
Anlieferverkehr die UmgehungsstraBBe Triftweg - Schwarzer Weg nimmt und insofern den Ort
Wathlingen kaum belastet.

Auf der L 311 kdme es im Bereich Hanigsen zu einer Erhéhung des taglichen Lkw-
Aufkommens von 150 (Zahlung 2016) um zusétzliche 100 (50 % des vorhabenbezogenen
Anlieferverkehrs) auf 250 (+67 %). Der Verkehr auf der L 311 in Sorgensen und
Dachtmissen wurden zwar nicht gezahlt, es kann aber davon ausgegangen werden, dass die
fir Hanigsen ermittelten Zahlen weitgehend auf Sorgensen und Dachtmissen Ubertragbar
sind.

Der Lkw-Verkehr wurde sich im Bereich Nienhagen also um etwa 15 % erhéhen, im Bereich
Hanigsen um 67 %. Dabei muss jedoch berlcksichtigt werden, dass das heutige Lkw-
Verkehrsaufkommen in Hanigsen nur etwa 28 %, also kaum %3 des Aufkommens in
Nienhagen betragt. Zuwéchse in &hnlicher absoluter Gré3enordnung sind also bei relativem
Bezug sehr unterschiedlich. Auch einschlieBlich des zu erwartenden vorhabenbezogenen
Anlieferverkehrs wird das Lkw-Verkehrsaufkommen im Bereich Hanigsen nicht einmal die
Halfte des heutigen Lkw-Verkehrsaufkommens in Nienhagen betragen (250 ggu. 530).

Der Steigerring wlrde also auch ohne Routensteuerung voraussichtlich zu etwa 50 % von
Norden und zu 50 % von Siden angefahren werden (vergl. die Empfehlung im Gutachten
zum Verkehrslarm, Kap. 9.1.1.1).

Bei vertraglich gebundenen Speditionen ist jedoch denkbar, auf die Nutzung bestimmter
Routen hinzuwirken, bei der die geringste Anzahl von Anwohnern betroffen ist.

Dies ist der Fall, wenn die Anfahrt der Lkw Uberwiegend Uber die B3 - B 188 und K 125
erfolgt. In diesem Fall kdnnten die Ortsdurchfahrten durch Nienhagen und Wathlingen im
Norden und Sorgensen und Dachtmissen im Siden weitgehend vermieden werden.
Hanigsen wuirde allerdings starker belastet werden. Entlang der stdlichen Ortseinfahrt der
K125 in Hanigsen befindet sich zunachst Gewerbe, im weiteren Verlauf etwa ab der
Einmindung der K 126 dann Wohnbebauung, so dass bei dieser Routenfihrung selbst
innerhalb Hanigsens weniger Anwohner betroffen wéren als bei einer Routenfihrung tber
Sorgensen - Dachtmissen - Hanigsen.

Diese Vorzugsroute gilt insbesondere fir den Herkunftsbereich GroBraum Hannover, aber
auch fir Hamburg/Bremen, da die meisten Routenplaner auch daflir eine Anfahrt Gber die
A 37 und B3 und nicht Uber die B 214 und Celle empfehlen.

Die mdogliche Routenverteilung des vorhabenbezogenen Lkw-Vekehrs ist in der
nachfolgenden Abbildung dargestellt.
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Abb. 5-4 MGdogliche Routenverteilung mit Steuerung

In diesem Fall wiirde der vorhabenbezogene Lkw-Verkehr auf der K 58 zwischen Nienhagen
u. Wathlingen lediglich ca. 1,9 % des dortigen zuklnftigen Gesamt-Schwerverkehrs
ausmachen (plus 10 Lkw, Hin- u. Rickverkehr, allg. Verkehrssteigerung und max. méglicher
Verkehr aus Gewerbegebiet Steigerring bei der Berechnung des Anteils des
vorhabenbezogenen Verkehrs am Gesamtverkehr unberlcksichtigt), sieche im Verkehrs-
gutachten, Unterlage F-6, Abb. 14. Der Anteil am vorhabenbezogenen Verkehr insgesamt
betriige dann dort 5 % (10 von 200).

Auf der L 311 zwischen Eicklingen und Wathlingen macht der vorhabenbezogene Verkehr
dann 20 % des vorhabenbezogenen Gesamtverkehrs und 6,5 % des Gesamt-Schwerver-
kehrs auf diesem StraBBenabschnitt (plus 40 Lkw, Berechnung des Anteils wie oben) aus.

Auf der L 311 im Verlauf der Ortsdurchfahrt Hanigsen wirde der vorhabenbezogene
Schwerverkehr dann ca. 50 9% des dortigen =zukilnftigen Gesamt-Schwerverkehrs
ausmachen (Berechnung des Anteils wie oben), auf der L 311 nérdlich der Einmindung der
K 125 kdme es gegenlber heute zu einer Verdopplung des Schwerverkehrs (plus 150, von
150 auf 300). Dabei muss allerdings wiederum berlcksichtigt werden, dass das resultierende
absolute Lkw-Aufkommen auf der L 311 im Bereich der nérdlichen Ortsdurchfahrt Hanigsen
nur etwa 56 % desjenigen auf der K 58 zwischen Nienhagen und Wathlingen betragt. Selbst
bei der Vorzugsroute, die sich aus einer Routensteuerung ergibt und die Hanigsen starker
belastet als bei ungesteuerter Routenflhrung, betragt also das resultierende Lkw-Verkehrs-
aufkommen (gerechnet aus heutigen Daten plus prognostiziertem vorhabenbezogenen Lkw-
Aufkommen, ohne allg. Steigerung und ohne den max. méglichen Verkehr aus dem
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Gewerbegebiet Steigerring) im Bereich der Ortsdurchfahrt Hanigsen nur etwa die Halfte des
entsprechenden Wertes zwischen Nienhagen u. Wathlingen.

Zu dem Verkehrsaufkommen auf der K 125 stidlich von Hanigsen liegen keine Daten vor, der
derzeitige Schwerverkehr dirfte dort aber niedriger sein als auf der L 311, so dass die
zukunftige Belastung dort niedriger sein wird als an der L 311 nérdlich der Einmundung der
K 125.

Fiar die Ortsdurchfahrt Wathlingen weist das Verkehrsgutachten auBerdem auf die
Méglichkeit hin, durch eine entsprechende Beschilderung die Wathlinger Umfahrung tber
Triftweg/Schwarzer Weg zu starken, so dass diese auch von den Fahrzeugen genutzt wird,
die aus Nienhagen kommen. Auf diese Weise kdnnte eine unerwinschte Nutzung der
LAbklrzung“ Grenzweg, aber auch die leicht spitzwinklige Einmindung der K 58 in die L 311
nach Siden vermieden werden (s. im Verkehrsgutachten, Unterlage F-6, Abb. 5).

Zur Qualitédt der betroffenen StraBen stellt die Verkehrsuntersuchung fest, dass Mangel
durchaus vorhanden sind. Hierzu gehéren fehlende oder unzureichende Geh- und
Radwegeanlagen sowie Querungshilfen, schmale Fahrbahnen und enge Kurvenradien an
Kreuzungen und Einmindungen (s. Abs. 78 der Verkehrsuntersuchung). MaBnahmen zur
Abhilfe lassen sich jedoch aus den zusatzlichen vorhabenbezogenen Fahrten nicht ableiten,
sie waren mit oder ohne das Vorhaben sinnvoll oder winschenswert, stehen dem Vorhaben
aber auch nicht entgegen.

5.2.2 Alternative Fahrwege fiir Lkw-Antransport

In der Offentlichkeit wurden immer wieder auch Forderungen diskutiert, der Vorhabentrager
solle Zuwegungen schaffen, die es ermdglichen, dass die Lkw die Bundesstral3e B 3 erst in
Ehlershausen verlassen, von dort auf die KreisstraBe K 133 fahren (R6hndamm), um dann
entweder noérdlich oder sitdlich am FFH-Gebiet Brand vorbei zur Halde zu gelangen.

Entsprechende Alternative Routenflihrungen, bei der die B 3 in Ehlershausen verlassen wird
und der Verkehr dann Uber K 125 und/oder K 133 sidlich oder nérdlich um das FFH-Gebiet
Brand herum zur Kalihalde geflhrt wird, wurden deshalb im Verkehrsgutachten ebenfalls
geprift (s. Abb. 12 der Verkehrsuntersuchung, Unterlage F-6.

Es wird jedoch festgestellt, dass eine solche Routenfiihrung nur mit StraBenaus- und -
neubau realisierbar, d.h. mit erheblichen Eingriffen in Natur und Landschaft verbunden ware.
Die Kosten werden in Héhe von rund 0,8 Mio. (reine StraBenbaukosten) bis 1 Mio. (inkl.
Kosten fir Grunderwerb, AusgleichsmaBnahmen u.a.) Euro je km geschéatzt (s. Anlage 12).
Fir die Var. 1a gem. Abb. 12 des Verkehrsgutachtens wére ein StraBenneubau von ca.
4.520 m, fir Var. 2 von ca. 4.440 m erforderlich. Daraus ergében sich zuséatzliche Kosten
von 4,1 (Var. 1a) bzw. 4,0 (Var. 2) Mio. Euro (gerechnet mit 0,9 Mio. Euro/km).

Aus Sicht des Naturschutzes (unmitteloare Nahe zum FFH-Gebiet) und in Anbetracht des
Erholungswertes dieses derzeit noch sehr wenig mit Verkehr belasteten Gebietes waren
beide Routenfihrungen sehr problematisch.
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5.2.3 Fazit

In dem Verkehrsgutachten wird als Fazit festgestellt, dass das Vorhabengebiet lber ein
klassifiziertes StraBennetz verschiedener Kreis-, Landes- und BundesstraBen problemlos
erreichbar ist. Das vorgesehene StraBennetz ist fir die Abwicklung entsprechender Verkehre
vorgesehen und auch dafir geeignet (s. Abs. 116, 117 des Verkehrsgutachtens).

Dartiber hinaus kann die Belastung der Anwohner der betroffenen Ortschaften durch eine
bestimmte Routenfihrung minimiert werden. Eine alternative Routenfiihrung ausgehend von
der B 3 in Ehlershausen uber die K 125/K 133/K 59 hétte sehr negative Folgewirkungen fur
den Naturschutz und Erholungswert des betroffenen Gebiets und ware aufgrund des
notwendigen StraBenneu- und -ausbaus mit sehr hohen zusétzlichen Kosten verbunden.
Eine alternative Routenflihrung kommt deshalb nicht in Frage.

5.24 Von der StraBenbauverwaltung geplante StraBenbauvorhaben

Um zu prifen ob der oben diskutierten Verkehrsfiihrung gréBere oder langdauernde
geplante BaumaBnahmen der zustédndigen StraBenbauverwaltungen entgegenstehen,
wurden im September 2016 entsprechende Abfragen an die StraBenbauverwaltungen des
Landkreises Celle und der Region Hannover und an die Niedersachsische Landesbehdrde
StraBenbau und Verkehr, Geschéftsbereich Verden, gerichtet. Ergebnis war, dass auf den
betroffenen StraBen keine gréBeren BaumaBnahmen geplant sind, die dem Vorhaben
entgegenstehen.

5.3 Nachnutzung
5.3.1 Nachnutzung der Halde

Nach gegenwartigem Planungsstand soll das Haldengeldnde nach Abschluss der
Abdeckung soweit dies bergrechtlich zulassig ist (ggf. in Teilbereichen) 6ffentlich zuganglich
werden, die Nachnutzung der Halde soll in Form ruhiger Erholung erfolgen. Die Begrinung
der Haldenflanken und des Haldenplateau soll so gestaltet werden, dass sie innerhalb der
durch die technischen Besonderheiten des Bauwerks gegebenen Grenzen diese
Erholungsnutzung unterstitzt.

Eine offentliche Nutzung des Haldengeldndes mit motorisierten Fahrzeugen soll nicht
zugelassen werden.

Unmittelbar nach erfolgter Abdeckung soll zur Sicherung der Deckschicht eine initiale Ansaat
mit einer Saatgutmischung erfolgen, aus der sich ein artenreiches Grlinland mit einem
groBen Anteil standorttypischer Krauter entwickeln soll. Nach der ersten Begriinung wird die
Halde einige Jahre der natirlichen Sukzession Uberlassen, damit sich daraus offene bis
halboffene  Vegetationsbereiche entwickeln kénnen. Diese Entwicklung ist als
KompensationsmaBnahme 17 Acgr und 18 A im LBP (insgesamt rd. 42 ha, s. Unterlage E-4)
aufgefthrt. Langfristig und ohne Eingriff des Menschen wirden sich die Flachen allerdings
Uber verschiedene Zwischenstadien als Waldstandort entwickeln. Das Aufkommen von
gréBeren Gehdlzen auf der Uberdeckten Halde wird jedoch aus verschiedenen Griinden als
problematisch eingeschéatzt: Zum einen sind die Gehdlze aufgrund der Héhe der Halde in
besonderem MaBe durch Windwurf gefahrdet und es ist davon auszugehen, dass im Falle
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von Windwurf auch ein erheblicher Teil der Deckschicht durch die Wurzelballen aufgeworfen
wirde, wodurch standig punktuelle Nachbesserungsarbeiten durchgefiihrt werden mussten.
Zum anderen besteht die Gefahr, dass groBBe Gehdlze durch tiefreichendes Wurzelwachstum
Drainagen beschéadigen oder den gerichteten Wasserabfluss darin stéren.

Die Begrinung bzw. Bepflanzung ist also sorgféltig auf die angestrebte Nutzung sowie die
Standortbedingungen bzw. die Standsicherheit der Béschungen abzustimmen. Eine génzlich
ungehinderte Sukzession stellt nach derzeitiger Ansicht fiir diese Haldenabdeckung nicht die
geeignete Form der Haldenbegrinung dar.

Langfristig werden also gewisse PflegemaBnahmen erforderlich sein, um den Bewuchs in
einem mit den Besonderheiten des Bauwerks vertraglichen Zustand zu halten. Ziel des
Bewuchses ist dabei zum einen, die Bodenoberflache vor Erosion durch abflieBende
Niederschlage zu schltzen, zum anderen eine hohe Verdunstungsleistung zu erreichen, um
die Versickerung in den Bodenkdrper zu minimieren.

Auch fur eine ,Erholungsnutzung® wird eine Waldentwicklung als nicht sinnvoll eingestuft, da
die Gehoélze mit fortschreitendem Wachstum den Ausblick in die umgebende Landschaft
behindern. Vielmehr ist eine Vegetationsstruktur anzustreben, die dem Besucher auf dem
Weg zum und auf dem Haldenplateau immer wieder den Blick in die Umgebung ermdglicht.

5.3.2 Nachnutzung des RC-Platzes
Nach Abschluss der Abdeckung wird die RC-Anlage vollstandig zurlickgebaut.

Ggf. vor der Errichtung des Platzes aufgetragene Auffliillung wird wieder abgetragen, um das
urspringliche Bodenniveau wieder herzustellen, anschlieBend wird wieder Mutterboden
aufgetragen und der Boden tiefgrindig gelockert.

Es wird angestrebt, die Flache nach dem Ruickbau wieder der urspringlichen
(landwirtschaftlichen) Nutzung zuzufthren.
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6 Alternativenpriufung
6.1 Vorbemerkungen

GemaB § 2 Abs. 2 der Verordnung Uber die Umweltvertraglichkeitspriifung bergbaulicher
Vorhaben (UVP-V Bergbau) ist eine Prifung von Vorhabenalternativen vorgeschrieben,
wobei die Auswahlgriinde insbesondere Umweltauswirkungen bertcksichtigen sollen.

Gem. Nr. 1.2 des Anhangs 6 zu § 22a ABBergV sind auBerdem Angaben zum Bestehen von
Alternativstandorten der Rickstandshalde als Abfallentsorgungseinrichtung zu machen.

Far folgende Verfahrensaspekte wurden Alternativen betrachtet und verglichen:

¢ Alternativstandorte
o Alternativen zur geplanten Abdeckung der Rickstandshalde
- Null-Lésung: Belassen der Halde ohne wesentliche technische Eingriffe
- Ruckbau der Halde
- Rackbau, technische Aufbereitung und Vermarktung
- Rulckbau und Verbringung in das Grubengebaude
o Technische Varianten der Ausfihrung der Haldenabdeckung
- Varianten unterschiedlich intensiver Konturierung der Rickstandshalde
¢ Sonstige Variantenbetrachtungen
- Einbau von schwécher belastetem Boden-/Bauschutt (Verzicht auf Z 2-Material)
- Alternative Lage des RC-Platzes
- Alternative Verkehrsanbindung
- Alternative Materialzufiihrung

6.2 Alternativstandorte

Die Ruckstandshalde ist am derzeitigen Standort seit Beginn der Kaliproduktion in
Wathlingen zu Beginn des 20. Jahrhunderts vorhanden. Sie wurde im rdumlichen
Zusammenhang mit den friheren Produktionsanlagen errichtet und soll nun durch die
Abdeckung gesichert werden, um von ihr ausgehende Umweltwirkungen zu minimieren.

Die Abdeckung ist naturgemaf an den Standort der Rickstandshalde gekoppelt. Der Betrieb
der Abdeckung an einem Alternativstandort wirde voraussetzen, die bestehende Halde
vollstdndig abzutragen und an anderer Stelle wieder aufzuhalden, um sie dann dort
abzudecken. Eine derartige MaBnahme ware jedoch nur dann zielfiihrend, wenn damit eine
deutliche Verbesserung der Umweltwirkungen und/oder wirtschaftliche Effekte erreicht
werden konnten. Ein Standort in Deutschland zu finden, an dem ein solches Vorhaben mit
wesentlich geringeren Umweltauswirkungen als am derzeitigen Standort durchfihrbar wéare
(d.h. weder in groéBerem Umfang vorhandene Wohnbebauung noch empfindliche bzw.
wertvolle Naturrdume in der Nahe) erscheint zwar nicht ausgeschlossen, die Belastung der
Anwohner des derzeitigen Standorts durch den vollstdndigen Rickbau und Abtransport des
Rlckstandssalzes ware jedoch mit der Belastung durch das geplante Vorhaben mindestens
vergleichbar. Hinzu kdme ggf. die Belastung der Anwohner des neuen Standortes durch
entsprechende Materialtransporte, die Errichtung der Infrastruktur und die dauerhafte
Flacheninanspruchnahme. Ein solches Vorhaben wirde kaum zu einer relevanten
Verbesserung in Bezug auf die Umweltwirkungen fuhren und ware hinsichtlich Aufwand und
Nutzen unverhaltnismaBig.
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6.3 Alternativen zur geplanten Abdeckung der Riickstandshalde
6.3.1 Null-Lésung

Als Null-Lésung wird die Variante bezeichnet, die Halde im gegenwértigen Zustand zu
belassen und keine wesentlichen Eingriffe vorzunehmen, durch die die weitere Auflésung
des Haldenkdrpers durch Niederschlagswasser unterbunden oder wesentlich verlangsamt
wirde.

Ohne weitere MaBnahme muss man davon ausgehen, dass es durch Niederschlagswasser
weiterhin zu oberflachlichen Lésungsprozessen kommt, so dass die Halde lber mehrere
Jahrhunderte allmahlich aufgelést wirde. Das salzhaltige Ldsungswasser wuirde
uberwiegend oberflachlich abflieBen und wie bisher im Haldenrandgraben aufgefangen und
entsorgt werden, nach Abschluss der Flutung des Grubengebaudes Niedersachsen-Riedel
also z.B. durch technische Aufbereitung und Einleitung in einen Vorfluter.

In den vergangenen Jahren (2010-2015) wurden niederschlagsbedingt durchschnittlich ca.
67.700 m*/a gefasst und fiir die Flutung des Grubengebaudes genutzt. Diese Entsorgung ist
insofern nur bis zum Abschluss der Flutung méglich, d.h. die Entsorgung der noch Gber
einen sehr langen Zeitraum anfallenden Haldenwésser auf diesem Wege ware zeitlich
begrenzt, langfristig waren andere Entsorgungswege notwendig.

Dartber hinaus ist davon auszugehen, dass es in gewissem Umfang auch zu einer
Versickerung von Salzwasser in den Untergrund kommt.

Mit einer Abdeckung und Begrinung hingegen konnen die Entstehung salzhaltiger
Haldenwasser und das daraus resultierende Risiko eines Salzeintrags in den anstehenden
Boden und das Grundwasser deutlich verringert werden. Langfristig erfolgt somit durch eine
Abdeckung der Halde eine deutliche Verminderung des Risikos von Umweltbeein-
trachtigungen. Zudem werden durch die Abdeckung und Begriinung der Halde eine bessere
Einpassung ins Landschaftsbild und eine zumindest teilweise Wiederherstellung der
nattrlichen Bodenfunktionen erreicht.

Das Belassen der Halde im derzeitigen Zustand wirde zu keiner Verbesserung der
Umweltwirkungen flhren, so dass diese Variante keine sinnvolle Alternative darstellt.

6.3.2 Riickbau der Halde

Eine weitere theoretisch mdgliche Alternative wére der vollstdndige Rickbau der Halde und
die Rekultivierung der Haldenaufstandsflache. Bei einem Rickbau der Halde kommen
hinsichtlich des Verbleibs des riickgebauten Salzes im Wesentlichen 2 Alternativen in Frage:

1) technische Aufbereitung und Vermarktung als Produkt oder

2) Versatz in die unterirdischen Hohlrdume des Bergwerks.

6.3.2.1 Riickbau, technische Aufbereitung u. Vermarktung des Riickbausalzes
6.3.2.1.1 Einleitung und Marktiiberblick Salzbedarf

In Deutschland werden von den Salzunternehmen und der Chemischen Industrie jahrlich (im
statistischen Mittel der letzten 10 Jahre) rund 8 Mio. t (55 %) Steinsalz produziert, 5 Mio. t
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(34 %) Sole und 1,6 Mio. t (11 %) Siedesalz. Dies ergibt eine Jahresproduktion von
durchschnittlich rund 15 Mio. t Salz und entspricht rund 6 Prozent der Weltproduktion, die
derzeit zwischen 280 Mio. t bis knapp 290 Mio. t Salz pro Jahr betragt®.

Weltweit wird der Hauptteil der Salze durch solare Eindampfung in klimatisch giinstigen
Gebieten gewonnen, gefolgt von Steinsalz (Festsalz), Salzsole und Siedesalz, siehe Abb.
6-1*.

Siedesalz u. a.

solare
Eindampfung 9,0%
38,5% Solung
__24,5%

Steinsalz
28,1%

Abb. 6-1 Produktionsverfahren zur Herstellung von Salz 2010

0 hitp.//www.vks-kalisalz.de/salz/produktionszahlen/, 2.9.2016
*' The Freedonia Group, 2012
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Uber die Halfte der Produktionsmenge weltweit wird in der chemischen Industrie eingesetzt,
gefolgt von der Verwendung als Auftausalz und der Lebensmittelindustrie. Salze als
Tierprodukte, Pharmasalze und andere spielen nur eine untergeordnete Rolle, s. Abb. 6-2*.

Auftausalz Andere

Tierprodukte
14,40% 9,90%

7,90%

Lebensmittel-
industrie
13,40%

Chemische
Industrie
54,50%

Abb. 6-2 Weltsalzbedarf 2010 nach Branchen

Auch in Westeuropa wird mit mehr als 50 % der Hauptteil des Salzes in der chemischen
Industrie eingesetzt, gefolgt von Auftausalz, Produkten fir die Tiererndhrung, Lebens-
mittelindustrie und anderen. Zu beachten ist beim Auftausalz, dass dessen Bedarf aufgrund
der jeweiligen klimatischen Bedingungen regional begrenzt ist und in starker Abhangigkeit
der Witterungsverhaltnisse steht, so dass er sehr groBen Schwankungen unterliegen kann.

Grundsatzlich stellt sich insofern die Frage, zu welchem Produkt das Rickstandssalz der
Halde Niedersachsen verarbeitet werden kénnte. In der nachfolgenden Tabelle sind die
Zusammensetzung der Riickstandshalde und die Lagerungsdichte dargestellt*.

Lagerungsdichte 1,9 t/m®
Trockenrlckstand (105 °C.) 292 %
Wasserl6slichkeit =98 %
Natrium 370 g/kg
Kalium 13 g/kg
Magnesium 1 g/kg
Calcium 4 g/kg
Chlorid 580 g/kg
Sulfat 11 g/kg
Ton 21 g/kg

Der aufgehaldete Rlckstand der Halde Niedersachsen kann mit ca. 940 g NaClkg als
verunreinigtes Steinsalz angesprochen werden. Mit ca. 21 g/kg ist der tonige Anteil im
Vergleich zu anderen Rickstandshalden relativ hoch.

Im Folgenden wird gepruft, ob eine Verwertung als Industrie- oder Auftausalz moglich ist.

*2 The Freedonia Group, 2012

3 Bathge, Stillgelegte Halden des Werkes Niedersachsen-Riedel. Konzept zur Nachnutzung/Rekultivierung der
Haldengelande. 10.07.2008. Ebenso: Littig, Geotechnische Betrachtung der Rickstandshalde Niedersachsen-
Riedel in Wathlingen. 1990
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6.3.2.1.2 Marktiberblick und Anforderungen an Industriesalz

Als Industriesalz wird das in der chemischen Grundstoffindustrie eingesetzte Natriumchlorid
bezeichnet. Vorwiegend handelt es sich dabei um Steinsalz, untergeordnet auch um
Meersalz sowie in groBem Umfang um Sole. Der Uberwiegende Teil der produzierten Salze
in Deutschland wird durch Solung von Salzkavernen in Steinsalzlagerstatten gewonnen.
Uber Soleleitungen wird es direkt zu den Verbrauchern geleitet. Bei der solenden Gewinnung
fallt das NaCl dementsprechend in geldster Form an, soll es als Feststoff eingesetzt werden,
muss es daraus Uber Verdampfung gewonnen werden (Siedesalz).

Beim bergmé&nnischen Steinsalzabbau wird das Salz bereits in fester Form gewonnen.

Industriesalze stellen in der chemischen Industrie die Grundlage fiir eine Vielzahl von
Produkten dar. Der lberwiegende Anteil der Industriesalze wird zur Herstellung von Soda
(Natriumcarbonat), Natron (Natriumhydrogencarbonat, Natriumbicarbonat) oder in der Chlor-
Alkali-Elektrolyse verwendet, bei der das NaCl in seine Bestandteile Natrium und Chlor
aufgetrennt wird. Natrium wird zu verschiedenen Derivaten weiterverarbeitet, wie z.B.
Natronlauge oder Natrium-Hypochlorit. Chlor wird in zahlreichen chemischen Anwendungen
eingesetzt, sein groBtes Einsatzgebiet ist die Herstellung von Kunststoffen.

AuBerdem werden Industriesalze z. B. beim Schmelzen von Quarzsand als Glasrohstoff
bendtigt sowie zur Herstellung von Farbstoffen und Wasch- und Reinigungsmitteln. Natron
wird z.B. als Feuerléschpulver und als Futterzusatz verwendet. Weitere wichtige
Folgeprodukte sind medizinische Praparate und Schadlingsbekampfungsmittel.

Einen Uberblick Uber mégliche Verwendungen von Natriumchlorid liefert der folgende
Salzstammbaum®*.

Farbstoffe
Ent-

schwefelung Glas
von Eisen
Wasserglas A
Mittel zur
Soda \,Il\)lassgrauf-
Wasch- und ereitung
Reinigungs-

Feuerlésch-

mittel
Lésungs-
mittel
Medi- Backpulver
kamente
Reinigungs- @
pulver Natrium- mittel
bikarbonat
Mineralfutter Natron-
fiir Tiere
lauge Cellulose
(Watte, Papier)

Soda-Fabrik

Neutralisation
von Saduren

Abb. 6-3 Salzstammbaum

4 VKSe.V.. http.//www.suedsalz.de/fileadmin/salzwerke/4 Salzerlebnis/Broschueren/VKS -
Die Salzwerkstatt.pdf
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Die Anforderungen an die chemische Qualitat des Salzes fur die Chlor-Alkali-Elektrolyse sind
sehr hoch. Industriesalz sollte mdglichst geringe Gehalte an den zweiwertigen lonen Calcium
und Magnesium aufweisen, weil diese mittels Kalk, Soda und Natronlauge ausgefallt werden
mussen, was laufende Kosten und einen vermehrten Anfall von Rickstédnden bedeutet.
Kritisch sind die Gehalte an Kalium, Brom und Sulfat im Ausgangssalz. Besonders
unerwinscht sind auBerdem Stickstoffverbindungen wie Ammonium—Verbindungen, Nitrate
und Antibackmittel, weil aus diesen bei der Elektrolyse Stickstofftrichlorid gebildet werden
kann, das zu heftiger, explosionsartiger Zersetzung neigt, bei der hochtoxisches Chlorgas
freigesetzt werden kann.

Bei der Elektrolyse stellt das Membranverfahren die héchsten Anspriiche an die Qualitat des
eingesetzten Salzes. Die beiden anderen heute noch verwendeten Verfahren (Diaphragma-
und Amalgamverfahren) mit etwas geringeren Qualitdtsanforderungen entsprechen aber
wegen der Verwendung von Asbest bzw. Quecksilber nicht mehr dem Stand der Technik, die
europdische Chlorindustrie hat sich zur Umstellung auf die Membrantechnologie bis 2020
verpflichtet.

Die qualitativen Anforderungen an Industrie- und Siedesalz sind insofern hoch und
entsprechen ungefahr den in der folgenden Tabelle genannten Werten®.

Tab. 6-1 Anforderungen an Industrie- und Siedesalz (Gew.-%)

Industriesalz Siedesalz
NaCl 99,3 % trocken 99,9 % trocken
K 0,005 % 0,005 - 0,07 %
Ca 0,03 % 0,001-0,005 %
Mg 0,004 % 0,0001 %
S04 0,05 % 0,01-0,05 %
Br 0,0025 % 0,003-0,075 %

Das Ruickstandssalz der Kalihalde Niedersachsen liegt als verunreinigtes Steinsalz vor und
ist als Industriesalz in der vorliegenden Form nicht nutzbar. Um Industriesalzqualitat zu
erreichen, ist ein Reinigungsprozess notwendig. Es ist also zu prifen, ob bei Nutzung des
Haldenrlckstands mit geeigneten Reinigungsverfahren und einem wirtschaftlich und
Okologisch vertretbaren Aufwand ein verkaufsfahiges Produkt erzeugt werden kann. Daflr
werden die beiden folgenden Aufbereitungsverfahren betrachtet:

e Flotation
e Siedesalzproduktion

Die Flotation ist ein physikalisches Trennverfahren zur Trennung feinkdrniger
Feststoffgemenge in einer wassrigen Aufschlammung (Suspension) mit Hilfe von Luftblasen
aufgrund der unterschiedlichen Oberflachenbenetzbarkeit der Partikel. Voraussetzung fir die
selektive Trennung von Mineralgemengen mittels Flotation sind u. a. komponentenreine
Mineraloberflachen und eine geeignete Kérnung. Die Eignung der Flotation zur Aufbereitung
von Rickstands- bzw. Haldenmaterial wurde in der Vergangenheit von der K+S bereits

5 Druckschrift Stidsalz, 2000
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mehrfach in Forschungsprojekten Uberprift. Die Voraussetzung fur die selektive Trennung
von Mineralgemenge mittels Flotation sind bei Haldenmaterial jedoch durch L&se-/
Kristallisationsvorgange und Verwitterung weit weniger gegeben als bei unmittelbar
anfallendem Produktionsrickstand. Die Aufbereitung von Haldenmaterial via Flotation gelang
deshalb nicht.

Zu beachten ist bei der Flotation ferner, dass bei dieser Form der Aufbereitung neben der
gereinigten Salzfraktion eine feste Restfraktion und Flotations- und Waschlésungen anfallen,
die zu entsorgen sind.

Unter Siedesalz versteht man ein durch Kristallisation aus einer Salzlésung (Sole)
aufgereinigtes Natriumchlorid (,Kochsalz®). Siedesalz zeichnet sich durch seine vollstandige,
rickstandsfreie Léslichkeit in Wasser aus. Zudem ist Siedesalz in den meisten Féllen von
hoher chemischer Reinheit. Der Begriff Siedesalz hebt auf das Herstellungsverfahren des
,Siedens®, also dem Verkochen einer Salzsole ab. Siedesalz ist neben Meersalz und dem
bergmannisch gewonnenen Steinsalz (,Urmeersalz®) ein feststehender Terminus fir die
héchste der drei am Markt verfligbaren Salzqualitaten (Meersalz, Steinsalz und Siedesalz).

Weil die Herstellung von Siedesalz im Vergleich zu den anderen Salzarten energieintensiv
ist, setzt man Siedesalz zum einen dort ein, wo die notwendige chemische Reinheit dies
erfordert. Andererseits gibt es aber auch regionale Kundenpraferenzen fir Siedesalz,
typischerweise in Regionen mit traditionell ausgepragter Siedesalzproduktion. In solchen
Regionen ist oft aus geologischen Griinden eine bergmannische Gewinnung von Steinsalz
nicht mdglich und Steinsalz ist wegen des Transportaufwandes am Markt wenig prasent.

Historisch wurde Siedesalz durch Verkochen von Salzsole in offenen Pfannen hergestellt.
Heute nutzt man energieoptimierte Verdampferanlagen, um Siedesalz zu produzieren.
Wegen des hohen Energiebedarfes kann Siedesalz wirtschaftlich und 6kologisch vertretbar
nur aus konzentrierten Salzsolen hergestellt werden. Meerwasser etwa ist wegen seiner
wesentlich geringeren Konzentration (durchschnittlich 3,5 %) ungeeignet, die Salzsole wird
deshalb Ublicherweise durch Auflésung unterirdischer Steinsalzlagerstatten hergestellt.
Mittels Rohrleitungen leitet man kontrolliert SiBwasser in die einige 100 — 2.500 m tiefe
Salzschicht und solt einen Hohlraum aus, die sogenannte Kaverne.

Die Siedesalzherstellung aus Kavernensole wird verstarkt dort angewendet, wo die
geologische Steinsalzformation entweder aufgrund ihrer geringen Reinheit nicht direkt
nutzbar ist (Osterreich, Schweiz, Siiddeutschland) oder wo das Steinsalz so tief abgelagert
ist, dass eine konventionelle, bergmannische Gewinnung des festen Steinsalzes nicht
maoglich ist (Friesland, Niederlande).

In den deutschen Salzwerken, in denen eine bergménnische Gewinnung von Steinsalz
erfolgt, nutzt man als Synergieeffekt die feinen, ansonsten unverkauflichen Steinsalzanteile
als Rohstoff fir eine Siedesalzproduktion. Die Siedesalzproduktion ist in diesen Werken auf
die Produkte fokussiert, die aus Qualitdtsgrinden nicht direkt aus bergmannisch
gewonnenem Steinsalz herstellbar sind (Pharmasalz, Wasserenthartungssalze wie
Salztabletten und Geschirrspllsalz, Salz fur die chemische Industrie) oder wo die Kunden
dies ausdrlcklich winschen.

Die konzentrierte Salzsole wird je nach genutztem Siedesalzverfahren direkt oder nach
einem Reinigungsschritt dem Verdampferprozess zugefuhrt. Calcium- und Magnesiumsalze
in der Sole kénnen Ablagerungen in der Verdampferanlage bilden und zudem die chemische
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Qualitat des Siedesalzes beeintrachtigen. Die sogenannte ,Solereinigung® wird angewendet,
wenn die Salzsole nur begrenzte Mengen an Nebenmineralien wie Calcium- und
Magnesiumsalze enthalt. In diesem Fall werden die Calcium- und Magnesiumsalze, die
sogenannten ,Hartebildner®, durch Zugabe von Kalk und Soda ausgefallt und abgetrennt.

Bei der Solereinigung fallen also feste Riickstéande an.

Sofern keine besonders hochwertigen Siedesalzprodukte hergestellt werden sollen, kann
eine Saline bei einigen Solequalititen mit angepasster Verfahrenstechnik auch mit
ungereinigter Salzsole betrieben werden. Das gebrauchlichste Verfahren wird ,Gips-
Schlammverfahren® genannt und kristallisiert gleichzeitig kristallines Natriumchlorid und
feinstteilige Calciumsalze, die sich dann mechanisch trennen lassen. Der ,Gipsschlamm® ist
ein fester Rickstand des Siedesalzverfahrens.

Daneben erzeugt jeder Siedesalzprozess einen gewissen Anteil flissiger Rickstande. Um
die gewilnschte hohe Reinheit der Produkte zu erreichen, wird die Sole nur soweit
eingedampft, dass der GroBteil der Verunreinigungen in Ldsung bleibt. Der prozentuale
Anteil an Verlusten ergibt sich dabei aus den Randbedingungen der Herstellungsverfahren,
der Qualitat der Eingangssole und den Qualitdtsanforderungen an die Siedesalzprodukte.
Eine qualitativ schlechte Sole ergibt erhdhte Verluste oder erfordert ein aufwendiges
Herstellungsverfahren. Bei Ublichen Siedesalzanlagen wird je nach Qualitat der Sole eine
NaCl-Ausbeute von 80-95 % erreicht. Fir die Aufbereitung von Haldenmaterial ist aufgrund
der hdheren Gehalte an Nebenbestandteilen eine deutlich niedrigere Ausbeute anzunehmen.

Der Bedarf an Salz fiir die chemische Industrie ist weltweit der gréBte, jedoch schwer zu
quantifizieren, da ein GrofBteil der Verbraucher am Handel nicht teilnimmt. So versorgen sich
z.B. die drei deutschen Sodafabriken (Rheinberg, Bernburg, StaBfurt) Uber eigene
Gewinnungsanlagen selbst mit Sole. Weltweit ist der Verbrauch im letzten Jahrzehnt zwar
deutlich gestiegen und wird voraussichtlich weiter ansteigen, in Westeuropa ist jedoch mit
einem leichten Rlckgang zu rechnen (z.B. aufgrund eines Kapazitatsabbaus der
europaischen PVC-Produktion aufgrund verringerter Wettbewerbsfahigkeit aufgrund hoher
Energiepreise in Westeuropa).

Trotz teilweiser hoher Anforderungen an die Reinheit des Salzes werden in diesem Segment
die mit Abstand niedrigsten Preise fir das oftmals in groBen Mengen auf Basis langfristiger
Kontrakte gelieferte Produkt erzielt.

6.3.2.1.3 Stand der Technik bei der Entsorgung von Riickstandssalz der
Kaliproduktion

Seit Beginn der Kaliproduktion stellt die Aufhaldung des Rulckstandssalzes der
Kaliproduktion den wichtigsten Entsorgungsweg dar. Ca. 81 % der festen Riickstande
werden weltweit heute aufgehaldet, ca. 10 % werden aufgelést und entweder in Gewasser
eingeleitet oder durch Injektion in geeignete geologische Formationen eingebracht. Weitere
ca. 9 % werden im Bergwerk als Versatzmaterial verwendet. Darin enthalten sind neben den
Rackstanden aus der bergménnischen Gewinnung von Rohsalzen auch die festen
Aufbereitungsrickstdnde, die bei der Aufbereitung von technischen Lésungen aus der
soltechnischen Gewinnung anfallen®.

46 Rauche, H.: Die Kaliindustrie im 21.Jahrhundert, Springer Vieweg 2015, S. 225
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Die Verwertung von festen Produktionsriickstanden stellt somit heute nicht den Regelfall dar.

Das spanische Bergbauunternehmen IBERPOTASH S.A. (heute ICL IBERIA S & S) hat in
Suria/Spanien die erste Stufe einer 1,5 Mio.-Tonnen-Siedesalzanlage errichtet, um
Produktionsriickstdnde aus der laufenden Produktion zu verarbeiten. Eine 2. Stufe soll 2019
in Betrieb genommen werden, beide Ausbaustufen sollen jeweils eine Kapazitat von 750 Tt
haben. Die Vermarktung soll im Rahmen eines Joint Ventures mit Akzo Nobel abgesichert
werden.

Derzeit gibt es weltweit keine vergleichbaren Anlagen zur Verwertung von Produktions-
rickstdnden der Kaliindustrie, so dass es hierzu bislang keine Erfahrungen und keinen
definierten Stand der Technik gibt. Inwiefern das Projekt in Suria/Spanien tatsachlich
vollstandig umgesetzt wird, bleibt abzuwarten. Ebenso sind derzeit keine Aussagen zur
Anwendbarkeit und Wirtschaftlichkeit des in Suria geplanten Verfahrens auf andere
Standorte mdglich, da wie oben beschrieben die Zusammensetzung des Rilckstandes
erheblichen Einfluss auf den Aufwand zur Erlangung eines verkaufsfahigen Produktes hat.
Allerdings wurde zu der in Spanien geplanten Rlckstandsverwertung seitens AkzoNobel
ausgesagt, dass ,die Salzfabrik durch die Kalisparte subventioniert wird. Anderenfalls

wirde es sich niemals rechnen*"’.

Inwieweit das in Suria geplante Verfahren auf den Rickbau einer Rickstandshalde
Ubertragbar ist, ist ganzlich ungewiss.

Die Zusammensetzung der Ruckstdnde unterscheidet sich mafBgeblich von einem reinen
Steinsalz, so dass der Aufwand fiir die Erreichung eines verkaufsfahigen Produktes im
Rahmen der Verarbeitung von Rickstanden immer wesentlich héher sein wird als bei der
eigentlichen Steinsalzgewinnung.

Far kleine und mittelgroBe Althalden in Deutschland hat sich die Abdeckung und Begrinung
zur Minimierung und Vermeidung von schadlichen Umweltwirkungen bewahrt. So werden
seit Mitte der 1990er Jahre auch die Althalden im Kalislidharzrevier sukzessiv abgedeckt und
begriint. Die heutigen Abdeckungen bauen inzwischen auf eine mehr als 50-jahrige
Forschungs- und Entwicklungsarbeit auf*®.

6.3.2.1.4 Verwertung des Riickstandsalzes der Halde Niedersachsen als
Industriesalz

Es wurde gepruft, inwieweit es technisch mdglich ist, aus den aufgehaldeten
Produktionsrickstdnden ein verkaufsfahiges Produkt herzustellen, das den
Anforderungen an Industriesalz gerecht wird.

Im Falle der Riickstandshalde Niedersachsen wird die Siedesalzanlage Frisia Zout in
Harlingen, Niederlande, mit einer Produktionskapazitat von ca. 1,1 Mio. Jahrestonnen
zum Vergleich herangezogen. Diese hohe Produktionskapazitat ist erforderlich um in
Europa Siedesalz konkurrenzféahig herzustellen, in diesem Fall ware ein Rickbau der Halde
in einem Zeitraum von ca. 20 Jahren moglich.

Um die Rickstandshalde Niedersachsen zu verwerten, d.h. das darin zu ca. 94 %
enthaltene Steinsalz in reiner Form als verkaufsfahiges Produkt zu gewinnen, muss zunachst

7 http://ratinglegis.eu/de/akzo-in-spanische-kontroverse-uber-schadliche-salzberge-hineingezogen/ [26.07.2016]
48 Rauche, H.: Die Kaliindustrie im 21.Jahrhundert, Springer Vieweg 2015, S. 269 f
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aus dem Haldenmaterial eine Rohsole hergestellt werden. Fir die Produktion von 1,1 Mio.
Tonnen Siedesalz pro Jahr missten mindestens 1,2 Mio. Tonnen verfestigtes
Haldenmaterial gewonnen und der Siedesalzanlage zur Verfligung gestellt werden.

Das verfestigte Haldenmaterial muss dafir durch schweres Gerat gelockert, in Brechern
vorgebrochen und anschlieBend (ber Prallmihlen und Siebe weiter zerkleinert und von
gréberen Verunreinigungen wie Holz- oder Metallteile befreit werden. Alternativ kénnte es
u.U. durch Frasen aufbereitet werden, wodurch in einem Arbeitsschritt siebfahiges Salz
anfiele. AnschlieBend wird das zerkleinerte Haldenmaterial in Wasser geldst und die
unléslichen Bestandteile Uber Filter entfernt. Dadurch entsteht eine Rohsole, die der
Solereinigung der Siedesalzanlage zugefihrt wird und unlésliche Feststoffe, insbesondere
Ton bzw. Ton-/Salzgemische, die entsorgt werden miissen.

Die nachfolgenden Operationen in der Siedesalzanlage entsprechen weitgehend denen in
der Anlage in Harlingen, allerdings ist zu bericksichtigen, dass bei der Solereinigung von
Rlckstandssalz wegen des vergleichsweise héheren Anteils |6slicher unerwlnschter Stoffe
erheblich mehr Chemikalien bendtigt werden und demzufolge deutlich gréBere Mengen Sole-
reinigungsabfalle anfallen. AuBerdem kdnnen Kalium und andere lbsliche Salze in der
Solereinigung nicht entfernt werden. Als Folge darf die Sole nicht soweit eingedampft werden
wie in Ublichen Siedesalzanlagen und mussen diese geldsten Fremdstoffe anschlieBend als
Abwasser entsorgt werden. Insgesamt ist mit jahrlich ca. 0,12 Mio. t fester Abfalle zu
rechnen, die wieder aufgehaldet werden miissen und mit ca. 70.000 m® gesattigter
Salzlésung, das als Abwasser umweltvertraglich entsorgt werden muss.

Durch die Verwertung der Ruckstandshalde entstinden wahrend der Betriebszeit daher etwa
so hohe Abwassermengen, wie von der Rilckstandshalde derzeit abflieBen und ca.
0,12 Mio. t feste Rluckstande pro Jahr, die entsorgt oder wieder abgelagert werden missten.
Die Herstellung von Industriesalz aus Ruickstandssalz wirde insofern erheblich héhere
Kosten verursachen als der Bau und insbesondere der Betrieb von Solungskavernen. Eine
Kalkulation der erforderlichen Betriebskosten ergab im Vergleich zur K+S-Siedesalzanlage in
Harlingen erforderliche Investitionen fir die Errichtung eines neuen Werkes von 245 Mio.
Euro und etwa 50 - 60 % hdhere Kosten pro Tonne Produkt (s. Anlage 15). Das Produkt
ware nicht absatzfahig.

Dazu kommt, dass der Markt fir Industriesalz in Deutschland gesattigt ist, also Gberhaupt
kein Marktpotential fir ein zusatzliches Werk vorhanden ist, das zudem nur bis zur
Beendigung des Haldenrlckbaus eine Produktionsgrundlage hatte und anschlieend
rickgebaut werden musste. Die Errichtung eines Werkes zur Aufarbeitung des Rickstandes
ware also wirtschaftlich Gberhaupt nicht zu rechtfertigen.

Es ist insofern festzustellen, dass eine Aufbereitung des Rlckstandssalzes zu einem
verkaufsféahigen Industriesalz zwar mdglich, aber technisch sehr aufwandig und mit
wesentlich hdherem Energieeinsatz und héherem Abfallaufkommen als bei aktuell
betriebenen Anlagen verbunden ware. Fir Speise- und Gewerbesalz gilt dies im Grundsatz
ebenso.

Eine solche Anlage ware hochgradig unwirtschaftlich und auch ein eindeutiger 6kologischer
Nutzen kann nicht festgestellt werden.

Zudem ist festzustellen, dass bislang weltweit keine Althalden einer Verwertung zugefihrt
wurden und dies insofern auch nicht dem Stand der Technik entspricht.
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6.3.2.1.5 Marktiiberblick u. Anforderungen an Auftausalz

Zum Uberwiegenden Teil wird im EWR (Europaischer Wirtschaftsraum) Steinsalz im
Winterdienst verwendet. Dies ist auch darin begrindet, dass Kapazitatsreserven im
Steinsalzbergbau relativ glinstig vorgehalten werden kénnen. Im Gegensatz hierzu existieren
nur lokale Auftausalzmarkte flr Siedesalz einheimischer Produzenten (z.B. Niederlande,
Osterreich). Dariiber hinaus gibt es Regionen, die aus eher logistischen Griinden Meersalz
verwenden, (z. B. Mittelmeer-Kustenregion, Norwegen). So unterschiedlich wie die drei
vorgenannten Salzarten in ihrer Produktionsart sind, so unterschiedlich sind auch die
Qualitdtsanforderungen in den einzelnen Regionen. Auf Grund der fortschreitenden
Modernisierung der Streutechnik mit dem Ziel geringere Streumengen je Quadratmeter Gber
zunehmend gréBere Streubreiten gleichmaBig zu verteilen, lasst sich ein genereller Trend zu
steigenden Qualitatsanforderungen erkennen.

Der GroBteil des Winterdienstes findet auf 6ffentlichen StraBen und Wegen statt und wird in
den meisten Regionen von der 6ffentlichen Hand ausgefiihrt oder auf Basis entsprechender
Vorgaben vergeben. MafBgebliche Vorgaben fir die Qualitdt von Auftausalz sind flr
Deutschland in den ,Technischen Lieferbedingungen fir Streustoffe des StraBenwinter-
dienstes TL Streu“?®. Dazu gehéren insbesondere der NaCl- und Sulfat-Gehalt, der Anteil
tauwirksamer Substanz, die Restfeuchte sowie die Kérnung.

Demnach sollen Auftausalze mindestens die folgende Qualitét erfillen:

Chemische Qualitat
NaCl > 96 %
SO4 <2 %
Feuchte < 0,6 % bei Silolagerung
< 2,0 % bei Hallenlagerung

Kérnung
<0,16mm <5%
<8mm <100 %

Regional kdnnen davon abweichende Anforderungen gelten, z.B. eine Beschrankdung des
Feinanteils < 0,16 mm auf 3 statt 5 % oder eine Begrenzung der maximalen Kérnung auf 5
statt 8 mm.

Im Rahmen einer Arbeitsgruppe der CEN (Europaisches Komitee fir Normung) wurde im
Jahr 2015 der Entwurf flr einen einheitlichen Standard fir Auftaumittel vorgelegt (DIN EN
16811-1). Es wird erwartet, dass dieser Ende 2016/Anfang 2017 bestandskraftig wird. Er gibt
den generellen Rahmen vor. In national gultigen Normanhangen kénnen in Bezug auf den
Mindestsalzgehalt (NaCl) und den Sulfatgehalt abweichende Festlegungen getroffen werden,
fir Deutschland ist ein Mindestsalzgehalt von 97 % und ein maximaler Sulfatgehalt von
1,5 % geplant™.

Der Bedarf an Auftausalz ist gepragt von der Witterungsabhangigkeit und insofern nur
begrenzt planbar. Diese witterungsbedingte Volatilitdt ist regional sehr unterschiedlich.
Wahrend beispielweise in Schweden und Norwegen Minimum- und Maximumabsatz nur um
ca. Faktor 2 variieren, ist der winterliche Bedarf in Dd&nemark, Deutschland oder Benelux mit

*9 Technische Lieferbedingungen fir Streustoffe des StraBenwinterdienstes — TL-Streu. Ausgabe 2003
(FGSV 379). Herausgeber: Forschungsgesellschaft fir StraBen- und Verkehrswesen e.V. (FGSV), KéIn
%0 Verein der Kali- und Steinsalzindustrie e.V., Der Winterdienst 1/2016
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Faktor 5 deutlich schwankender. Der langjahrige mittlere Streusalzbedarf in Deutschland
liegt bei ca. 2 Mio. t/a, in milden Wintern deutlich unter 1 Mio. t/a.

Um im Falle von Nachfragespitzen kurzfristig reagieren zu kénnen, sind Produktionsreserven
und dezentrale Lagerkapazitaten vorzuhalten, welche sehr kurzfristig (2-3 Werktage) und
zusatzlich zur standardmaBigen Tagesproduktion mitgenutzt werden muissen, um den
Kundenbedarf zu decken und eingegangene vertragliche Verpflichtungen zu erfillen.

Wie die meisten Massenguter ist auch Auftausalz sehr kostenempfindlich. Durch die
Logistikkosten, die teilweise mehr als 60% vom Lieferpreis ausmachen, ergeben sich z.T.
bereits daraus fur bestimmte Regionen wirtschaftliche Absatzgrenzen. Fir
Produktionsstatten im Landesinneren mit deutlicher Entfernung zur Kiste und den dortigen
Hafen ergibt sich daraus ein deutlicher Kostennachteil gegentber kiistennahen Produzenten,
die dann in der Regel auch Uber eigene Kai- bzw. Hafenanlagen verfiigen.

In Europa bieten neben den groB3en europaweit und kleinen lokal agierenden Produzenten
eine Vielzahl von Handlern Auftausalz sowohl aus innereuropaischer Produktion als auch
von extern an. Bei Betrachtung der jahrlichen Produktionskapazitaten in Europa und
Hinzurechnung von ,etablierten“ Importen aus Drittlandern ergibt sich ein grundsatzliches
Mengenlberangebot.

Weiterhin ist zu berlicksichtigen, dass bei entsprechendem Verlauf des Winters den Kunden
ein Vielfaches der Plan- oder Durchschnittsmenge zeitnah zur Verfligung gestellt werden
muss. Hierflr sind die bendtigten Kapazitaten in Form von Produktion oder Lagerung
vorzuhalten. Durch beides erhéhen sich die Fixkostenbelastungen erheblich.

6.3.2.1.6 Verwertung des Riickstandsalzes der Halde Niedersachsen als Auftausalz

Auf der Halde Niedersachsen lagern ca. 22,4 Mio. t RlUckstandssalze. Der aufgehaldete
Radckstand kann als verunreinigtes Steinsalz (ca. 940 g NaCl/kg) angesprochen werden. Im
Vergleich zu anderen Ruickstandshalden ist der tonige Anteil mit ca. 21 g Ton/kg relativ hoch.
Der Sulfatgehalt liegt bei ca. 11 g/kg.

Der langjahrige mittlere Streusalzbedarf in Deutschland liegt bei ca. 2 Mio. t/a, in milden
Wintern auch deutlich unter 1 Mio. t/a. Auch wenn aufgrund der Zusammensetzung des
Rackstandes mit einem NaCl-Gehalt von ca. 94 % nicht der gesamte Ruickstand als
Auftausalz nutzbar ware, wird daran jedoch deutlich, welchen langfristig gesicherten Anteil
die Halde Niedersachsen an der Gesamtauftausalzproduktion haben muisste, um innerhalb
eines Uberschaubaren Zeitraums die Halde vollstandig zurlickbauen zu kénnen. Wollte man
die Halde z.B. innerhalb von 20 Jahren allein Uber die Produktion von Auftausalz riickbauen,
und nimmt man einen Aufbereitungsverlust von 10 % an, misste man einen Anteil von
durchschnittlich ca. 50 % des deutschen Auftausalzmarktes gewinnen, um jahrlich ca.
1 Mio. t Auftausalz abzusetzen. Dies waére jedoch angesichts der oben beschriebenen
komplexen Marktzusammenhange véllig unrealistisch®'. Geht man von einem Riickbauzeit-
raum von 50 Jahren aus, waren es mit 400.000 t/a noch ca. 20 %

°! 22,4 Mio. t/20 ax 0,9 = 1,0 Mio. t/a; 22,4 Mio. t/ 50 a x 0,9 = 0,4 Mio. t/a
%2.400.000 t/a entspricht etwa der jéhrlichen Steinsalzproduktion des Werks Riedel wahrend der 90er Jahre.
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Diese Uberlegungen zeigen, dass die notwendige Produktionskapazitit einer Anlage zur
Herstellung von Auftausalz aus Ruckstandssalz nicht mit den vorhandenen Absatz-
maoglichkeiten in Einklang zu bringen ist.

Zudem liegt der NaCl-Gehalt im Ruckstandssalz mit ca. 94 % deutlich unter den derzeitigen
Anforderungen der TL Streu von 96 % und den zukilnftigen nationalen Mindest-
anforderungen gem. DIN EN 16811-1 von 97 %. Der Sulfatgehalt wirde mit ca. 1,1 % den
Anforderungen genugen.

Um die geforderten Qualitatskriterien zu erfillen, ist also eine Aufbereitung notwendig, bei
der die unléslichen Bestandteile abzuscheiden, NaCl Uber den vorgeschriebenen Mindest-
gehalt anzureichern und ein rieselfahiges Produkt der vorgeschriebenen Koérnung
herzustellen ist.

Das verfestigte Haldenmaterial muss dafir wie bereits unter 6.3.2.1.4 beschrieben
aufbereitet und in eine Rohsole Uberfihrt werden. Unléslichen Bestandteile werden Uber
Filter entfernt. Es entsteht eine Rohsole, die der Solereinigung einer Siedesalzanlage
zugefuhrt wird.

Jede weitere Aufbereitung ist jedoch energieintensiv, sie erfordert den Einsatz zusatzlicher
Chemikalien und es entstehen wiederum feste und fllissige Abfalle, die zu entsorgen sind.

Darliber hinaus erfordert eine kontinuierliche Produktion von Auftausalz aufgrund des nur
saisonalen Absatzes kostenintensive Lagerkapazitaten. Auf Winterspitzen kdnnte bei
begrenzter Anlagen- und Lagerkapazitat nur bedingt reagiert werden.

Demgegeniber ist bei der Gewinnung von Steinsalz aus bestehenden Bergwerken die
Infrastruktur vorhanden, die Kosten flr die Verarbeitung beschranken sich auf das Lésen
und Foérdern des Steinsalzes, die Herstellung einer entsprechenden Kérnung und den Zusatz
von Antibackmitteln. Auf witterungsbedingte Nachfragespitzen kann ein Steinsalzbergwerk
flexibler reagieren als eine Aufbereitungsanlage.

Konkurrenzfédhige Preise sind deshalb bei der Herstellung von Auftausalz aus
Rlckstandssalz nicht zu realisieren.

Zusammenfassend lasst sich deshalb feststellen, dass die Aufbereitung von Rickstandssalz
zu Auftausalz in einer Gesamtbilanz weder einen wesentlichen 6kologischen Nutzen (hoher
Energieaufwand, Anfall fester und fliissiger Rickstadnde) generieren wirde, noch ware
dartber eine Wirtschaftlichkeit darstellbar. Auch eine zeithahe Verwertung ware aufgrund
des begrenzten Marktpotentials flr Auftausalz nicht méglich.

6.3.2.1.7 Zusammenfassung

Es wurde geprift, ob die auf der Halde Niedersachsen abgelagerten Produktionsriickstande
geeignet sind, um daraus vermarktungsféahige Produkte herzustellen. Da die Riickstande zu
ca. 94 % aus NaCl bestehen, kommen als potentielle Produkte zunachst Industrie- und
Auftausalz oder Gewerbe- und Lebensmittelsalze in Frage. Die geringsten Anforderungen an
die Produktreinheit werden an Auftausalz gestellt. Allerdings liegt der NaCl-Gehalt im
Rickstandssalz unter dem geforderten Mindestgehalt. Um ein vermarktungsféhiges Produkt
zu erhalten, waren aufwandige und energieintensive Aufbereitungsverfahren notwendig, bei
denen wiederum feste und flissige Rlckstdnde anfallen. Zudem ist zu beachten, dass das
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Auftausalzgeschéaft insbesondere in Mitteleuropa stark witterungsabhéngig und somit nur
eingeschrankt planbar ist.

Der Industriesalzmarkt stellt den gréBten Salzmarkt dar. Da die Anforderungen an die
Produktreinheit bei Industriesalz noch héher sind als bei Auftausalz, wére auch hier eine
Aufbereitung notwendig.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass grundsatzlich aufgrund der Zusammensetzung des
Ruackstandes, insbesondere des vergleichsweise niedrigen NaCl-Gehaltes, eine Verwertung
zu Auftau- oder Industriesalz mit einem hohen, energieintensiven Aufbereitungsaufwand
verbunden ist, in dessen Folge wiederum feste und fllissige Rickstande anfallen. Zudem ist
das Absatzpotential begrenzt, so dass es schwierig ware, die flr einen effektiven Rickbau
notwendigen Mengen am Markt dauerhaft abzusetzen. Eine kostendeckende Produktion
vermarktungsfahiger Produkte ist aus Rlckstandssalz nicht mdglich.

Neben dem hohen technischen Aufwand und dem fraglichen Absatzpotential ware aufgrund
des Anfalls fester und flissiger Rickstande und dem hohen Energieeinsatz auch der
Okologische Nutzen zweifelhaft.

Bezilglich des Standes der Technik zum Umgang mit Produktionsrickstdénden ist
festzustellen, dass bis auf eine neu geplante Anlage in Spanien, mit der Produktions-
rickstéande aus der laufenden Produktion zu Industriesalz verarbeitet werden sollen, bislang
weltweit keine Verwertung von Ruckstédnden erfolgt. Allerdings wurde selbst zu der in
Spanien geplanten Rulckstandsverwertung seitens AkzoNobel ausgesagt, ,dass die
Salzfabrik durch die Kalisparte subventioniert wird. Anderenfalls wirde es sich niemals

rechnen“®.

Ein vollstdndiger Rickbau und technische Verwertung wére also technisch zwar mdglich,
jedoch unter Kostengesichtspunkten nicht zumutbar.

Zudem stellt die Abdeckung und Begrinung von kleinen und mittelgroBen Althalden in
Deutschland den Stand der Technik dar. So werden z.B. auch mehrere Althalden im friiheren
Kalisdharzrevier seit ca. Mitte der 1990er Jahre abgedeckt. Eine technische Aufbereitung
des Ruickstandssalzes stellt aufgrund des derzeit bestehenden begrenzten Marktpotentials
und den hdéheren Produktionskosten gegeniber der klassischen Steinsalzgewinnung keine
Alternative zur Abdeckung dar.

6.3.2.2 Riickbau u. Versatz des Haldenmaterials in das Grubengebaude

Das Grubengebaude ist durch die drei Schachte Riedel, Niedersachsen und den
Wetterschacht Riedel aufgeschlossen. Wahrend der Produktionsphase wurden insgesamt
57,7 Mio. Tonnen Kalirohsalz und 17,9 Mio. Tonnen Steinsalz geférdert und dadurch
untertagige Hohlrdume von insgesamt ca. 41,5 Mio. m® geschaffen. Die bei der untertagigen
Auffahrung von Strecken anfallenden Versatzsalzmengen und der Hauptteil des festen
Ruckstands der Ubertagigen Produktionsanlagen wurden bereits wahrend der bergbaulichen
Betriebsphase unter Tage in die versatzpflichtigen Hohlrdume verbracht (Sofortversatz). Nur
der unvermeidbar anfallende Produktionstiberschuss wurde Uber Tage aufgehaldet.

%8 http:/ratinglegis.eu/de/akzo-in-spanische-kontroverse-uber-schadliche-salzberge-hineingezogen/ [26.07.2016]

RBP_Nds-171117.docx Seite 114


http://ratinglegis.eu/de/akzo-in-spanische-kontroverse-uber-schadliche-salzberge-hineingezogen/

Damit wurde die Versatzpflicht gemaB § 225 der Allgemeinen Bergverordnung flr
Niedersachsen (Nds. ABVO) vollstandig erfullt.

Forderungen eines darlber hinaus gehenden, weiteren Versatzes der Grubenhohlrdume
durch Rdickstandssalz der Halde Niedersachsen fehlen insofern schon die rechtliche
Grundlage.

Nur zur Veranschaulichung des theoretisch technisch moglichen Versatzes werden jedoch
die nachfolgenden Uberlegungen angestellt.

Seit 2007 wird das Bergwerk planméBig geflutet. Bis Ende 2015 wurden 5,177 Mio. m®
Wasser eingeleitet (571.600 m* Haldenwasser u. 4.605.600 m® SiiBwasser™* aus der Fuhse),
damit hat die Flutung bis Ende 2015 die 882 m-Sohle erreicht.

Aktuelle Berechnungen des digitalen Resthohlraums ergaben fir Ende 2015 einen
Restflutungshohlraum von 13,1 Mio. m*, der sich zu ca. 70 % aus offenem Hohlraum und zu
ca. 30 % aus Porenvolumen des Versatzmaterials zusammensetzt.

Folgende Versatzmdglichkeiten waren denkbar:
a) Versatz mit festem Riickstandssalz
b) Versatz mit einer Suspension aus Rickstandssalz
c) Versatz mit geléstem Rickstandssalz

Zu a)

Ein Stopp der Flutung und weiterer Versatz des noch nicht gefluteten Hohlraums mit festem
Rilckstandssalz ware technisch zwar nicht vollstdndig ausgeschlossen. Weil die grof3en
Hohlrdume jedoch bereits in der Betriebsphase weitestgehend versetzt wurden, stehen viele
Hohlrdume flr den erneuten Aufbau einer fir weiteren Versatz notwendigen technischen
Infrastruktur gar nicht mehr oder nur noch sehr eingeschrankt zur Verfligung. Ein weiterer
Versatz ware deshalb (berwiegend auf sonstige kleinteilige Hohlraume, Strecken und
Wendeln beschrankt, so dass der noch ,offene Hohlraum®, auch nicht bis zu den in der
Literatur® genannten Verfiiligraden von z.B. bis zu 90 % versetzt werden kdnnte, sondern
nur noch in geringerem Umfang. Eine zuverlassige Abschatzung der theoretisch noch
maoglichen Versatzmenge festen Salzes ist nicht mdglich. Zur Veranschaulichung der
GréBenordnung wird jedoch folgende Uberschlagige Rechnung angestellt: Bei einem noch
offenen Hohlraum von 9,2 Mio. m®, einem angenommenen méglichen Verfiillgrad der offenen
Hohlrdume von 80 % und einer Schiittdichte des Versatzmaterials von 1,5 tm?® ergibt sich
eine Versatzmenge von ca. 11 Mio. t. Dies entspricht etwa 49 % der Rlckstandshalde.

Ein vollstandiger Versatz der Halde in die verbliebenen Hohlrdume waére also schon
theoretisch nicht méglich. Praktisch ware der Versatz in ein Bergwerk, das zum Teil bereits
geflutet ist, zudem mit auBerordentlichen technischen und arbeitssicherheitlichen
Schwierigkeiten verbunden, die hier gar nicht weiter ausgeflihrt werden sollen.

Soweit ein Versatz also technisch Gberhaupt méglich wére, wiirden diese Schwierigkeiten zu
immensen Kosten in 3-stelliger Millionenhéhe fihren. Schon unmittelbar nach der
Betriebsphase stand beim Versatz dieser kleinteiligen Hohlrdume, Strecken u. Wendeln
Aufwand und Nutzen in einem so unglnstigen Verhaltnis, dass man dort auf den Versatz

% Jahresbericht 2015 zur Flutung des Grubengebaudes, Anlage 4
°® z.B. Rauche: Die Kaliindustrie im 21. Jahrhundert. Springer-Verlag, 2015, S. 242 f.
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verzichtet hat. Dieses unglnstige Verhéltnis wirde umso mehr zutreffen, wirde man diese
Hohlrdume nun nachtréglich versetzen wollen.

Uber Feststoffversatz lieBe sich die Riickstandshalde also selbst theoretisch nur etwa zur
Halfte nach Untertage verbringen. Aufwand und Nutzen stiinden in keinerlei angemessenem
Verhaltnis.

Zu b)

Beim sog. Spulversatz wird das Versatzmaterial Gbertagig mit einer Tragerflissigkeit zu einer
Suspension angemischt, die lber Rohrleitungen in das Grubengebaude transportiert wird.
Die am Versatzort aus der Suspension austretendende Flissigkeit wird durch entsprechende
baulich/technische MaBnahmen vom Feststoff separiert, wieder nach oben gepumpt und
erneut zur Herstellung der Suspension verwendet. Auf diese Weise wird das Versatzmaterial
untertage entwassert, so dass hohe Verfiiligrade von bis zu 85-90 % und Dichten des
Versatzmaterials bis zu 1,8-1,9 t/m® erreicht werden kénnen.

Im Fall des Grubengebdudes Niedersachsen-Riedel muss jedoch berilcksichtigt werden,
dass aufgrund des bereits in der Betriebsphase getatigten Versatzes insbesondere die
ehemals groBen Hohlrdume fir den Aufbau der dafir notwendigen technischen Infrastruktur
(wie schon beim Feststoffversatz, s.0.) nicht mehr oder nur noch sehr eingeschrénkt zur
Verfligung stehen. Eine gezielte Verbringung des Spiilversatzmaterials an die gewiinschten
Versatzorte, anschlieBende kontrollierte Entwdsserung und Ruickgewinnung der
Tragerflssigkeit ist deshalb nicht oder nur noch sehr eingeschréankt méglich. Der noch
offene Hohlraum kdnnte im Ergebnis wie beim Feststoffversatz nur sehr unvollstandig
ausgenutzt werden, eine zuverldssige quantitative Abschatzung der Uber Spllversatz
maoglichen Rickbaumenge ist kaum mdglich.

Zuc)

Bei dieser Variante wird Rickstandssalz Ubertégig aufgeldst und als konzentrierte Lésung in
den Flutungshohlraum gepumpt.

Der dafiir zur Verfligung stehende Flutungshohlraum betragt 13,1 Mio. m°.

Bei einem angenommenen mittleren NaCl-Gehalt in der Ruckbaulésung von 250 g/I und
einem Hohlraum von 13,1 Mio. m® ergibt sich unter der Beriicksichtigung auch des
Hohlraumvolumens, das durch das durch Niederschlage gebildete Haldenwasser in
Anspruch genommen wird, eine Menge von ca. 2,9 Mio. t Salz, die aufgelést und nach
Untertage gespiilt wirde. Dies entspricht lediglich ca. 13 % der Rickstandshalde, wiirde also
die Haldenproblematik nicht I6sen. Die verbleibende Halde misste nach wie vor abgedeckt
werden. Die mit der Abdeckung dieser Halde verbundenen negativen Auswirkungen auf
Anwohner und Umwelt waren vergleichbar mit Variante 3.

Dartber hinaus wirde durch den Teilrickbau mit Auflésung und Einspllung des gelbsten
Rlckbausalzes der derzeit verfligbare Flutungshohlraum vollstandig verzehrt. Damit stinde
er flr eine mégliche Verbringung von Haldenwassern anderer Werke der K+S AG nicht mehr
zur Verfigung. Aktuelle Entwicklungen bei anderen Betriebsstandorten zeigen jedoch, dass
der Flutungshohlraum des Bergwerks Niedersachsen-Riedel zukinftig auch fir die
Entsorgung von Haldenwdssern anderer Betriebsstandorte genutzt werden muss. Der
Flutungshohlraum muss deshalb als kostbare Ressource behandelt werden und darf nicht fir
die Entsorgung von Wassern genutzt werden, deren Anfall vermeidbar ist.
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Zusammenfassend ist festzustellen, dass

1. die gesetzliche Versatzpflicht des Bergwerks gem. § 225 der Allgemeinen Bergverordnung
fir Niedersachsen (Nds. ABVO) bereits erflllt ist, so dass ein Rickbau der Halde zum
Zwecke eines weiteren Versatzes schon aus diesem Grund nicht verlangt werden kann.

2. Selbst wenn man dies unbertcksichtigt lasst und nur die rein technischen Méglichkeiten
eines Versatzes in die derzeit noch verfligbaren Hohlrdume des Grubengebaudes betrachtet,
stellt sich nur die Auflésung von Ruckstandssalz und Verbringung als konzentrierte L6sung
als technisch machbar dar. Auf diese Weise kdnnten jedoch nur bis zu ca. 13 % der
Rlckstandshalde rickgebaut und nach Untertage verbracht werden. Dies wirde die
Abdeckung der Halde jedoch nicht verzichtbar machen und die mit der MaBnahme
verbundenen negativen Auswirkungen auf Anwohner u. Umwelt nur geringfigig abmildern.

3. Im Ergebnis kommen Ruckbau und Versatz um ihrer selbst willen also schon rechtlich
nicht in Frage und kénnten die Rickstandshalde auch nur zu einem sehr geringen Teil
beseitigen. FlUr einen Teilrlickbau gilt Uberdies, dass unter Berucksichtigung auch der
Umweltsituation anderer Betriebsstandorte, die Nachteile die Vorteile deutlich Gberwiegen.

4. Ein TeilrlGckbau um seiner selbst willen wird deshalb abgelehnt. Die Frage kénnte also
allenfalls lauten, in welchem Umfang die geplante Abdeckung in einer fir den
Vorhabentrager zumutbarer Weise zur Minimierung nachteiliger Umweltauswirkungen mit
einem Teilrickbau der Halde gekoppelt werden kann, d.h. welche der im folgenden Kap. 6.4
beschriebenen Varianten zur Ausfihrung kommen soll.

6.4 Technische Varianten der Ausfihrung der Haldenabdeckung
6.4.1 Varianten unterschiedlich intensiver Konturierung der Riickstandshalde

Durch einen Teilrlickbau der Halde (Konturierung) im Vorfeld der eigentlichen Abdeckung
kann der Flachenbedarf fir die Abdeckung beeinflusst werden. Es wurden 3 Varianten
erarbeitet und geprift, die sich im Wesentlichen hinsichtlich unterschiedlich intensiver
Konturierung der Rickstandshalde im Stdwesten, Westen und Norden unterscheiden. Im
Suden und Osten sind die Varianten identisch.

1) Bei Variante 1 wird die Halde nur minimal konturiert, wie es flr den effektiven und
standsicheren Aufbau des Schuttkeils erforderlich ist. In allen 4 Himmelsrichtungen
werden Uber das derzeitige Haldengrundstiick hinaus zusatzliche Flachen beansprucht,
im Norden u. Westen reicht der Schittkeil Gber den heutigen Verlauf des Weges Zum
Bréhn hinaus, so dass der Weg verlegt werden muss.

2) Bei Variante 2 wird der sog. Appendix im Stdwesten der Halde weitgehend riickgebaut,
so dass insbesondere das Flurstlick 33 im Sidwesten der Halde (Hundelibungsplatz)
nicht mehr in Anspruch genommen werden muss. Ansonsten wie Variante 1.

3) Bei Variante 3 werden der Appendix und grof3e Partien der Halde im Westen und Norden
rickgebaut, so dass die Aufstandsflache der abgedeckte Halde im Norden und Westen
auf dem derzeitigen Haldengrundstuck bleibt und eine Verlegung des Weges Zum Bréhn
vermieden werden kann. Nur im Siden und Osten werden zusétzliche Flachen
beansprucht.
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6.4.1.1 Variante 1

Bei Variante 1 wird die Halde nur minimal [=——— 7 . ] [ ' | | =
konturiert, soweit es fiir den effektiven und | | ; M=l
standsicheren Aufbau des Schittkeils
erforderlich ist. In allen 4 Himmelsrichtungen
werden Uber das derzeitige Halden-
grundstick hinaus zusatzliche Flachen
beansprucht und reicht der Schittkeil dann
Uber den heutigen Verlauf der dortigen
Wirtschaftswege hinaus. Im Norden, Westen
und Siden werden die Wege nach AuBen
verschwenkt, im Osten wird das betroffene
Wegstlick zurickgebaut, s. Abb. 16. Zur
Verlegung der Wege s. Kap. 7. Der Lage- /i - N '
plan zu Variante 1 ist als Unterlage D-1.2.1, [eetsi o~ i 5 5 5 il 58
ein vergleichender Ubersichtslageplan mit Abb. 16 Variante 1

dem Umriss aller 3 Varianten als D-1.1.2

beigeflgt.

Bei der Ausfihrungsvariante 1 werden fir die Abdeckung der Halde inkl. Ausgleichsmaterial
fir die Ausrichtung des Untergrundes insgesamt ca. 14,9 Mio. t Einbaumaterial benétigt und
ca. 42.000 t Salz oder Bodenmaterial der Aufstandsfliche um die Rickstandshalde an
verschiedenen Stellen abgefrast. Bei einer angestrebten jahrlichen Anlieferung von 600.000 t
Einbaumaterial, werden ab Einbaubeginn rechnerisch 24,8, d.h. ca. 25 Jahre fir das
Vorhaben bendtigt.

Durch die Abdeckung vergréBert sich die Flache der Halde von 25,1 ha um 65,3 % auf
41,5 ha (jeweils innerhalb des Haldenrandgrabens), s. Tab. 3-1. Die ,versiegelte®
Grundflache (inkl. Haldenrandgraben u. Rickhaltebecken), die nur noch minimal zur
Grundwasserspende beitragt, betrdgt dann 43,5 ha, die Gesamtflache inkl. Umfahrungsweg
44,6 ha.

Im Norden wird nérdl. des heutigen Weges Zum Brohn bzw. nérdl. des diesen begleitenden
Grabens fir Haldeniberdeckung (inkl. Haldenrandgraben und Umfahrungsweg) und den
umverlegten Weg inkl. Begleitgraben eine Flache von 1,59 ha beansprucht®®.

Bei den im Norden beanspruchten Flachen handelt es sich um landwirtschaftliche
Nutzflachen.

Im Westen wird westlich des heutigen Weges Zum Bréhn fur die HaldenUberdeckung und
den umverlegten Weg eine Gesamtflache von 1,43 ha beansprucht. Die Flache des zu
rodenden Kiefernforstes im Westen wurde mit 1,56 ha ermittelt (s. Tab. C-15 der UVS,
Unterlage E-1, dabei wurde der westliche Rand des StraBengrundstiicks Zum Bréhn
ebenfalls als Kiefernforst gewertet). Die Rodungstiefe betragt dort bis zu ca. 60 m.

Im Siden werden sidlich des heutigen Verbindungswegs zwischen Zum Dammfleth und
Zum Brohn fir Haldenabdeckung inkl. Haldenrandgraben u. Umfahrungsweg und den

% alle Flachenangaben anhand der heutigen Flurstiicksgrenzen (flurstiicksscharf) ermittelt
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umverlegten neuen Wirtschaftsweg landwirtschaftliche Flachen und Grinflachen von 3,87 ha
beansprucht.

Im Osten und Stdosten wird auBerhalb des derzeitigen Haldengrundstiicks (im Osten) bzw.
stidlich des Kalibahnflurstiicks 81/5 (im Siidosten) eine Flache von 2,60° ha beansprucht.
Die o6stlich der Halde verlaufende HeidestraBe wird, soweit sie durch die MaBnahme
beansprucht wird, auf einer Lange von ca. 280 m zurlickgebaut. Der verbleibende nérdliche
Teil der StraBBe wird zur Sackgasse.

Insgesamt gehen 9,21 ha Biotope der Wertstufen Il bis V verloren, davon im Westen der
Halde 1,56 ha Kiefernforst (s. Tab. C-15 der UVS, Unterlage E-1). Im Norden, Stiden und
Osten werden fur die Haldenabdeckung insgesamt 5,58 ha landwirtschaftliche Flache
beansprucht, zuzugl. (bei allen Varianten gleich) 2,28 ha fur die RC-Anlage (s. Kap. 7.1 der
uvs).

Die bei dieser Variante fir die Aufstandsflache und die neuen Wege zusétzlich bean-
spruchten Flachen wurden, sofern sie sich nicht schon vor Beginn der Planung im Eigentum
der K+S AG befanden, in den vergangenen Monaten erworben oder Uber entsprechende
Vertrage gesichert. Ausnahmen sind das Flurstiicke 32 im Siden der Halde, Uber dessen
Erwerb mit dem Eigentimer bisher keine Einigung erzielt wurde und verschiedene
Grundstiicke der Gemeinde Wathlingen. Das Grunderwerbsverzeichnis ist als Unterlage G-
1.1 beigeflgt.

6.4.1.2 Variante 2

Bei der Ausflihrungsvariante 2 wird der | A
Appendix im Stdwesten der Halde soweit =7
rickgebaut, dass insbesondere das
Flurstick 33 (Hundelbungsplatz), auBerdem
jedoch die Flursticke 365/185, 264/185,
185/5, 185/3, 185/1, 183/2 und 24 im
Sudwesten der Halde nicht mehr dauerhaft
in Anspruch genommen werden mussen, s.
Abb. 17.

Im Norden, Nordwesten, Sidosten und
Osten unterscheiden sich die Varianten 1 u.
2 nicht.

Der Lageplan zu Variante 2 ist als Unterlage il DS
D-1.3.1 beigefugt. Abb. 17  Variante 2

Bei Variante 2 betragt die Masse des Einbaumaterials inkl. Aufflllung zur Ausrichtung des
Untergrunds ca. 13,0 Mio. t, bei einem Einbau von durchschnittlich 600.000 t/a werden
rechnerisch 21,7, d.h. ca. 22 Jahre bendtigt.

Der Appendix wird um 0,21 Mio. t (0,9 % der Rickstandshalde) rickgebaut. Fur das
Abfradsen werden bei einem durchschnittlichem Ruickbau von 500 t/d 420 Arbeitstage

%" Suidosten: Flurstiicke im Dreieck zwischen Verbindungsweg im Stiden und Kalibahn im Norden. Zuordnung
der Flurstiicke nach Osten und Sidosten damit abweichend von Unterlagen D-1.5.1 bis D-1.5.3
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bendtigt, d.h. der Rickbau des Appendix kann innerhalb von ca. 1,7 Jahren abgeschlossen
werden.

Die Flache der Halde vergréBert sich von 25,1 ha um 61,3 % auf 40,5 ha, die ,versiegelte*
Grundflache inkl. Haldenrandgraben u. Ruickhaltebecken betrdgt dann 42,5 ha, die
Gesamtflache inkl. Umfahrungsweg 43,6 ha.

Im Westen wird westlich des heutigen Weges Zum Bréhn fir die Haldenlberdeckung und
den umverlegten Weg eine Gesamtflache von 1,22 ha beansprucht. Die Flache des zu
rodenden Kiefernforstes im Westen wurde mit 1,39 ha ermittelt (s. Tab. C-15 der UVS,
Unterlage E-1).

Im Suden werden sudlich des heutigen Verbindungswegs zwischen Zum Dammfleth und
Zum Brdhn fir Haldenabdeckung inkl. Haldenrandgraben u. Umfahrungsweg und den
umverlegten neuen Wirtschaftsweg landwirtschaftliche Flachen von 3,64 ha beansprucht.

Im Osten und Sidosten wird auBBerhalb des derzeitigen Haldengrundstiicks wie bei Var. 1
eine Flache von 2,60 ha beansprucht.

Durch das Abfrasen des Appendix ergibt sich also lediglich im Sidwesten der Halde eine
etwas geringere Flacheninanspruchnahme. Es gehen 8,81 ha Biotope der Wertstufen Il bis
V verloren, davon im Westen der Halde 1,39 ha Kiefernforst. Im Norden, Stiden und Osten
werden fir die Haldenabdeckung insgesamt 5,50 ha landwirtschaftliche Flache beansprucht
(zzgl. RC-Anlage wie bei Var. 1).

Flr das Abfrasen und Auflésen des Salzes wird mit Kosten von ca. 5 €/t gerechnet. Durch
das Abfrdsen des Appendix entstehen also gegenlber Variante 1 zusatzliche Kosten in
Hoéhe von ca. 1,05 Mio. Euro.

Zu den Auswirkungen des Frasens hinsichtlich der Emissionen von Larm u. Staub s. Kap.
9.1.1.1 (Larm) und Kap. 9.1.1.5 (Staub).

6.4.1.3 Variante 3

Bei Variante 3 wird die Rickstandshalde [=/———/7 " 7 [T 77 T T 7
durch das Abfrdsen des Appendix und | |4 * | O | i’
weiterer Bereiche im Norden u. Westen der
Halde in erheblichem Umfang riickgebaut, so
dass zusétzlich zu den bereits bei Variante 2
nicht in Anspruch genommenen Flurstiicken
im Sldwesten, bei Variante 3 auch die
Inanspruchnahme von Flachen auBerhalb
des derzeitigen Haldengrundsticks im
Norden und Westen vermieden werden kann,
s. Abb. 18.

Der Lageplan zu Variante 3 ist als Unterlage
D-1.4.1 beigefugt.

Die Einbaumenge Boden/Bauschutt inkl.
Auffillung zur Ausrichtung des Untergrundes betragt 9,68 Mio. t. Bei einer Einbauleistung
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von 600.000 t/a ergibt sich fur Variante 1 eine rechnerische Dauer fir die Abdeckung von
16,1 Jahren, bei geringerer Leistung entsprechend langer, bei hdherer Leistung kurzer.

Die Menge Riickbausalz betragt ca. 2,3 Mio. t (10 % der Rickstandshalde), bei einem
durchschnittlichen Rickbau von 500 t/d an 250 Tagen pro Jahr (125.000 t/a) wirden also
rechnerisch 18,4 Jahre bendtigt.

Damit aus dem Rickbau des Salzes auch bei Variante 3 keine zeitliche Verzdgerung der
Abdeckung resultiert, misste der Rickbau und die Verbringung des riickgebauten Salzes
auf bis zu ca. 200.000 t/a gesteigert werden (s. Kap 4.4).

Die Flache der Halde vergréBert sich von 25,1 ha um 37,8 % auf 34,6 ha, die ,versiegelte”
Grundflache inkl. Haldenrandgraben u. Ruickhaltebecken betragt dann 36,8 ha, die
Gesamtflache inkl. Umfahrungsweg 37,8 ha.

Westlich des Weges Zum Brohn missen auch die Flursticke 186/1, 185/5 und 185/6 nicht
Uberbaut werden, so dass eine Rodung des Waldbestandes auf diesen Flurstiicken nicht
erforderlich ist.

Im Norden der Halde missen die landwirtschaftlichen Flurstiicke nicht Gberbaut werden,
Eine Verlegung des Weges Zum Bréhn im Norden u. Westen der Halde ist nicht erforderlich.

Im Suden werden sldlich des heutigen Verbindungswegs zwischen Zum Dammfleth und
Zum Brdhn fir Haldenabdeckung inkl. Haldenrandgraben u. Umfahrungsweg und den
umverlegten neuen Wirtschaftsweg wie bei Var. 2 landwirtschaftliche Flachen von 3,64 ha
beansprucht.

Im Osten und Siidosten wird auBerhalb des derzeitigen Haldengrundstlicks eine Flache von
2,48 ha beansprucht.

Durch die intensive Konturierung im Norden und Westen wirde der Haldenfu3 stdlich bzw.
Ostlich des Weges Zum Bréhn verbleiben, so dass der Weg nicht verlegt werden musste.

Bei Variante 3 gehen 6,62 ha Biotope der Wertstufen Ill bis V verloren, im Westen der Halde
muss kein Kiefernforst gerodet werden. Landwirtschaftliche Flache geht nur im Siden u.
Osten auf einer Flache von 3,68 ha verloren (zzgl. RC-Anlage wie bei Var. 1).

Durch das Abfrasen von 2,3 Mio. t Salz entstehen gegeniber Variante 1 zusatzliche Kosten
in H6he von ca. 11,5 Mio. Euro.

Die Priafung weiterer Abdeckungsvarianten mit noch starkerem Rickbau der
Rlckstandshalde als Variante 3 (s. Kap. 6.4.1.3) ertbrigt sich, weil selbst bei vollstdndiger
Ausnutzung des Flutungshohlraums nur 12,5 % (ggl. 10,3 % also nur unwesentlich mehr)
der Halde rlckgebaut werden kénnten (s. Kap. 6.3.2.2 unter c)). Schon aufgrund der mit
diesen Uberschlagigen Abschatzungen verbundenen Unsicherheiten wére es jedoch
geboten, hinsichtlich der Ausnutzung des Flutungshohlraums eine ausreichende Sicherheits-
reserve vorzuhalten. Variante 3 ist damit gleichzeitig die Variante des maximal mdglichen
Riackbaus der Rickstandshalde.

Zur Bewertung der Varianten hinsichtlich der Flutung des Grubengeb&udes s. Kap. 6.4.3.
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6.4.2 Auswirkungen der Varianten auf umliegende Grundstiicke

Bei den Varianten 1 und 2 werden Flachen nérdlich des heutigen Weges Zum Bréhn flr die
Abdeckung und den umzuverlegenden Weg selbst beansprucht. Die dafir notwendigen
Flachen wurden im Vorfeld des Vorhabens bereits im notwendigen Umfang erworben. Bei
Variante 3 werden diese Flachen nicht fir nicht fir die Halde beansprucht, allerdings soll auf
den beiden nordéstlichen Flursticken 8/3 und 9/2 die AusgleichsmaBnahme 12 Acgr
(Entwicklung von artenreichem Griinland) vorgenommen werden (s. LBP, Unterlage E-4).
Auf den beiden nordwestlichen Flursticken 7/2 und 7/3 kann die derzeitige
landwirtschatliche Nutzung durch den Pachter (ehemaliger Eigentimer) weiter betrieben
werden.

Im Westen werden bei den Varianten 1 und 2 Flachen westlich des heutigen Weges Zum
Bréhn beansprucht. Soweit sich die jeweiligen Flurstiicke nicht bereits im Eigentum der K+S
AG befanden, wurden die notwendigen Flachen im Vorfeld des Verfahrens durch
Optionskaufvertrage gesichert. Dies betrifft die Flurstiicke 186/1, 185/5 und 185/6. Bei
Variante 2 entféllt davon der Bedarf an Flurstiick 185/5. Bei Variante 3 werden im Westen
des Haldengrundstlicks gar keine Flachen benétigt.

Im Siden haben die 3 Varianten folgende Konsequenzen:

Bei Variante 1 sind sidlich des Wirtschaftsweges das durch den Schéaferhundverein als
Ubungsplatz genutzte Flurstiick 33 und die beiden &stlich davon gelegenen landwirtschaftlich
genutzten Flurstiicke 32 und 31/1 betroffen. Von den 3 Flurstiicken befindet sich nur
Flurstiick 31/1 im Eigentum der K+S AG.

Bei Variante 1 wird der nérdliche Teil (ca. 1.612 m?, s. Grunderwerbszeichnis, Unterlage G-
1.1 oder Flachenermittlung, Unterlage D-1.5) des Flursticks 33 beansprucht. Mit dem
Schéaferhundverein wurde deshalb fir den Fall der Ausfihrung der Variante 1 vereinbart,
dass er als Ausgleich eine Flache von ca. 6.500 m? auf dem &stlich benachbarten Flurstiick
32 erhalt, um den Anforderungen an die Wettkampftauglichkeit des Ubungsplatzes
hinsichtlich seiner Mindestabmessungen weiterhin zu entsprechen. Die nérdliche Teilflache
des Flurstiicks 33 wirde also gegen eine westliche Teilflache des Flurstiicks 32 getauscht
werden. Allerdings steht die fur diesen Flachentausch notwendige Flache des Flurstiicks 32
derzeit nicht zur Verfigung, weil eine Einigung Uber den Kauf mit dem Eigentimer des
Flursticks 32 bisher nicht erzielt werden konnte.

Eine nérdliche Teilfliche von 30.849 m? des Flurstiicks 32 (Flache insgesamt: 81.335 m?)
wird jedoch flr das Vorhaben bei Variante 1 mindestens bendtigt, da diese Flache bereits fir
die Abdeckung und die Verlegung des Wirtschaftsweges bendtigt wird. Fir den
Flachentausch wirde sich der Flachenbedarf am Flurstick 32 bei Variante 1 um die
Tauschflache von 6.500 m? erhdhen. Den Gesamtflachenbedarf an Flurstiick 32 und die
Lage der Tauschflache im Falle der Ausflhrung der Variante 1 zeigt Anlage 18.

Bei den Varianten 2 und 3 wird der Appendix im Stdwesten soweit zurlickgebaut, dass das
Flurstick 33 des Schéaferhundvereins nicht beansprucht wird. Die derzeitige Nutzung als
Hundelbungsplatz kann uneingeschréankt fortgefihrt werden. Die Inanspruchnahme des
benachbarten Flurstiicks 32 ist wegen des leicht veranderten StraBenverlaufs mit 30.116 m?
geringfiigig kleiner als bei Var. 1. Ostlich von Flurstiick 32 ist der Flachenbedarf bei den 3
Varianten identisch, die Flurstliicke befinden sich mit Ausnahme des Flursticks 26, auf dem
sich der Verbindungsweg befindet, im Eigentum der K+S AG.
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Im Osten sind die 3 Varianten sehr ahnlich, nur im Nordosten ist der Flachenbedarf bei Var.
3 etwas geringer als bei den Var. 1 und 2.

Abgesehen von den StraBen- oder Grabengrundstiicken befindet sich im Osten nur das
Flurstick 45/1 nicht im Eigentum der K+S AG. Eigentimer dieses Flurstiicks ist die
Gemeinde Wathlingen.

6.4.3 Bewertung der Varianten hinsichtlich der Flutung des Grubengebaudes

Die Zulassung des Konturierens der Rickstandshalde Niedersachsen, das Auflésen des
abgefrasten Materials und das Einleiten der Salzlésung in das Bergwerk Niedersachsen-
Riedel wurde bereits durch den fakultativen Rahmenbetriebsplan vom 25.07.2014 und den
Sonderbetriebsplan vom 2.10.2014 beantragt. Der Rahmenbetriebsplan wurde durch das
LBEG durch den Bescheid vom 2.10.2014 (L1.2/L67120/01-04_06/2014-0005/007), der
Sonderbetriebsplan durch den Bescheid vom 17.10.2014 (L1.2/L67120/01-04_06/2014-
0006-003) zugelassen.

Diese Betriebsplanzulassungen werden nicht in Anspruch genommen, stattdessen wird die
Konturierung im Rahmen dieses Vorhabens erneut beantragt (s. Kap. 1.8.1).

In dem Rahmenbetriebsplan v. 25.07.2014 wurde davon ausgegangen, ca. 500 t Salz pro
Tag abzufrasen (s. Kap. 5.1.4.4) und in das Bergwerk einzuleiten. Diese Kalkulation geht aus
von einer taglichen Entnahmemenge aus der Fuhse von 200 m%h, wie sie an
durchschnittlich 345 Tagen im Jahr zulassig ist, Gber 10 Stunden und einer Lésung des
Ruckstandssalzes bis zu einer Konzentration von 250 g/I. Bei einem Betrieb der Léseanlage
an 250 Tagen im Jahr und 10 h/d ist also eine Aufléseleistung von 125.000 t/a méglich.

Die Flutung des Bergwerks sollte danach mit Haldenwasser, Salzwasser aus dem Betrieb
der Loseanlage (s. Kap. 4.6) und SiBwasser aus der Fuhse durchgefiihrt werden. Die
Zugabe von SiBwasser sollte derart gesteuert werden, dass der Abschluss der Flutung, d.h.
die vollstandige Flutung der untertagigen Hohlrdume mit dem Abschluss der Abdeckung
zuzuglich einer Nachlaufphase zusammenféllt. Zum Hintergrund dieser Nachlaufphase siehe
Kap. 3.4.

Flr diese Nachlaufphase wird ein Zeitraum von 10 Jahren vorgesehen. Danach soll dieses
Wasser in die Fuhse eingeleitet werden (s. Kap. 8).

Neue Entwicklungen an anderen Betriebsstandorten der K+S AG zeigen jedoch, dass
Haldenwasser auch von anderen Betriebsstandorten der K+S AG in das Grubengebaude
Niedersachsen-Riedel eingeleitet werden mussen (s. u.). Um das Hohlraumvolumen fur
diese Nutzung zu schonen, soll StiBwasser deshalb unabhéngig von der fur die Abdeckung
der Ruckstandshalde zur Ausfihrung kommenden Varianten nicht mehr oder nur noch in
vermindertem Umfang eingeleitet werden. Zum Flutungskonzept, s. Kap. 1.8.7 und 4.6.

Zur Dauer der eigentlichen Abdeckung s. Kap. 3.4.

Variante 1: Die Abfrasmenge ist sehr gering und hat keine Auswirkungen auf die Flutung,
weil das Frassalz an geeigneten Bereichen der Halde wieder eingebaut werden soll (s. Kap.
5.1.4.4). Die Flutung des Bergwerks kann wie im urspringlichen Flutungskonzept
vorgesehen mit dem Uber die gesamte Vorhabendauer anfallenden Haldenwasser und
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SuBwasser aus der Fuhse oder mit Haldenwassern anderer Werksstandorte vorgenommen
werden.

Geht man von einer jahrlichen Anlieferung von 600.000 t Einbaumaterial aus, werden nach
Erhalt der Genehmigung, Errichtung des RC-Platzes und Vorbereitung des ersten Baufeldes
weitere ca. 25 Jahre flr das Vorhaben benétigt. Die Flutung wére also einschlieBlich der
Nachlaufphase auf einen Zeitraum von etwa 35 Jahren ab Beginn der Abdeckung zu
strecken.

Variante 2

Bei Vorhabenvariante 2 wird der Appendix um 0,21 Mio. t riickgebaut, der Rickbau kann
innerhalb von ca. 2 Jahren abgeschlossen werden.

Durch die Aufldsung von 0,21 Mio. t Riickbausalz entstehen ca. 0,84 Mio. m® Salzlésung®,
zuzlglich des Uber die gesamte Vorhabendauer zusétzlich anfallenden Haldenwassers
insgesamt ca. 3,24 Mio m® Salz-Lésung, die zur Flutung gegeben werden. Der verfligbare
Flutungshohlraum von 13,1 Mio m® (Stand Jan. 2016) wird damit zu etwa 25 % ausgenutzt.
Die Flutung des restlichen Hohlraumvolumens kann wie im urspringlichen Flutungskonzept
vorgesehen mit SiBwasser oder mit Haldenwassern anderer Werksstandorte vorgenommen
werden.

Alternative kann das Rickbausalz allerdings auch an der Rickstandshalde wieder eingebaut
werden (s. 5.1.4.4).

Bei der Vorhabenvariante 2 betragt die Masse des Einbaumaterials ca. 13,0 Mio. t, bei einem
Einbau von durchschnittlich 600.000 t/a werden also ca. 22 Jahre benétigt. Die Flutung muss
also bei Var. 2 einschlieBlich der Nachlaufphase auf einen Zeitraum von etwa 32 Jahren ab
Beginn der Abdeckung gestreckt werden.

Variante 3: Fir das Abfrasen von 2,3 Mio. t Riickstandsalz waren bei Bedingungen wie unter
Var. 2 beschrieben etwa 18 bis 19 Jahre erforderlich.

In diesem Fall wiirde das Abfréasen langer dauern als das Abdecken, so dass sich letzteres
verzégern wirde. Damit aus dem Rickbau des Salzes keine zeitliche Verzégerung der
Abdeckung resultiert, muisste der Rulckbau beschleunigt werden. Die jahrliche
Aufléseleistung kénnte durch eine Ausweitung der taglichen und wéchentlichen Betriebszeit
fir die Frasarbeit u. Léseanlage (im Rahmen der daflir beantragten Zeiten, s. Kap. 4.4) so
gesteigert werden, dass die 2,3 Mio. t innerhalb eines Zeitraums von 12 Jahren riickgebaut
werden konnten (s. Kap 4.4).

Bei der Vorhabenvariante 3 betragt die Masse des Einbaumaterials ca. 9,68 Mio. t, bei einem
Einbau von durchschnittlich 600.000 t/a werden also ca. 16 Jahre bendtigt, sofern die
Ruckbauleistung entsprechend gesteigert wird. Die Flutung muss also einschlieBlich der
Nachlaufphase auf einen Zeitraum von mindestens etwa 26 Jahren ab Beginn der
Abdeckung gestreckt werden.

%8 gerechnet mit 250 g/l
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Durch die Auflésung von 2,3 Mio. t Riickbausalz entstehen ca. 9,2 Mio. m® Salzlésung®,
zuzlglich des Uber die gesamte Vorhabendauer zusatzlich anfallenden Haldenwassers
entstehen ca. 11,1 - 11,5 Mio. m® Lésung®, die zur Flutung gegeben werden.

Damit wiirde der verfligbare Flutungshohlraum von 13,1 Mio. m® zu 85 - 88 % ausgenutzt.

Neue Entwicklungen am K+S-Betriebsstandort Bergmannssegen Hugo in Sehnde zeigen
jedoch, dass die Flutung des Grubenhohlraums dort voraussichtlich bereits bis 2020
abgeschlossen sein wird, so dass die danach anfallenden Wasser der Halde Hugo in das
Grubengebaude Niedersachsen-Riedel eingeleitet werden sollen, bis die auch fur die Halde
Hugo geplante Haldenabdeckung den Anfall von hochmineralisierten Haldenwéassern dort
unterbindet.

Da die Ausfihrung der Variante 3 mit der nahezu vollstandigen Aufzehrung des Hohlraums
der Grube Niedersachsen-Riedel verbunden ist, schlieBt die geplante Nutzung des
Hohlraums zur Entsorgung von Haldenwéassern der Halde Hugo die Ausfiihrung der Variante
3 aus.

Alle drei Varianten beziehen also den Grubenhohlraum fiir die Verbringung von
Haldenwasser bis zum Abschluss der Abdeckung bzw. bis zur Beendigung der sich daran
anschlieBenden Nachlaufphase, d.h. Gber ZeitrAume von 26 bis 35 Jahre ab Beginn der
Abdeckung mit ein. Bei den Varianten 2 und insbesondere 3 wird innerhalb dieses
Zeitrahmens zusatzlicher Grubenhohlraum fir die Verbringung des geldsten Rlickbausalzes
bendbtigt.

Die Zulassung des Abschlussbetriebsplans vom 11.09.2006 bestimmt in seiner
Nebenbestimmung 2 allerdings, dass die Flutung so zugig wie mdéglich durchzufihren ist,
damit der im Betriebsplan beabsichtigte Flutungszeitraum von 15 Jahren eingehalten - wenn
mdglich sogar verkirzt - werden kann.

Demnach ware die Flutung bis ca. 2021 abzuschlieBen.

Dieser Zeithorizont ist mit der geplanten Verbringung des Haldenwassers bis zum Ende der
Nachlaufphase bei allen drei Varianten unvereinbar.

Derzeit wird deshalb durch die K+S AG ein separater bergrechtlicher Antrag vorbereitet, in
dem beantragt werden soll, die Flutung auf einen Zeitraum bis zum Jahr 2070 zu strecken, s.
Kap. 1.8.7. Damit soll zum einen ermdglicht werden, den Grubenhohlraum fir die Einleitung
von Haldenwasser bis zum Ablauf der Nachlaufphase nach der Abdeckung nutzen zu
kénnen. Darlber hinaus soll damit ermdglicht werden, den Grubenhohlraum fir die
Entsorgung fir Haldenwéassern anderer K+S-Betriebsstandorte zu nutzen.

Der Antrag soll noch 2017 beim LBEG eingereicht werden.

Sollte diese Streckung der Flutung nicht zugelassen werden, scheidet Variante 3 als
mdgliche Ausflhrungsvariante zur Abdeckung der Halde Niedersachsen aus, da Variante 3
zwingend auf den Grubenhohlraum zur Verbringung des gelésten Rlckstandssalzes und die
dafir notwendige Streckung der Flutung angewiesen ist. In diesem Fall wére nur die
Durchfiihrung der Variante 1 oder 2 mdglich.

% gerechnet mit 250 g/l
60 je nachdem, ob bzw. wie stark sich das Vorhaben durch den Rickbau verzégert.
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Far die Ausfihrung der Varianten 1 oder 2 musste in diesem Fall Gbergangsweise, bis zum
Abschluss der Abdeckung und Erreichen der Einleitféhigkeit in die Fuhse, ein anderer
Entsorgungsweg fir das Haldenwasser gefunden werden.

Als Entsorgungsmdglichkeit kommen fir diesen Fall insbesondere die Grubenhohlrdume
anderer Bergwerke, die sich zu diesem Zeitpunkt in der Phase der Flutung befinden, in
Frage, z. B. Grube Sigmundshall bis 2045 (vergl. Kap. 8.5).

6.4.4 Zusammenfassender Variantenvergleich
Die Eckdaten der 3 Ausflihrungsvarianten sind in der folgenden Tabelle dargelegt.

Eine Abwagung und Begrindung der Vorzugsvariante unter Beriicksichtigung insbesondere
der Aspekte der jeweiligen Auswirkungen auf die Umweltschutzgiter findet sich in Kap. 12.

Tab. 6-2 Eckdaten der Varianten 1-3
Flachen u. Mengen Var. 1 Var. 2 Var. 3

Haldenabdeckung”, Tab. 3-1 (ha) 41,5 40,5 34,6
HRG u. RR-Becken? (ha) 2,0 2,0 2,1
Abdeckung inkl. HRG u. RRB (ha) 43,5 42,5 36,8
Haldenumfahrung (ha) 1,1 1,1 1,0
Einbaumenge Boden/Bauschutt (Mio. t) 14,9 13,0 9,68
Rickbaumenge Salz, Tab. 5-2 (Mio. t) 0,042 0,21 2,30
Zusatzl. Kosten fir Salzriickbau (Mio. €) - 1,05 11,5

Far aufgeldstes Rickbausalz zusétzl. beanspruchter
Grubenhohlraum (Mio. m3) - 0,84 9,2

Minimale Vorhabendauer, Tab. 3-2 (a 24,8 21,7 16,1
zusétzliche Flacheninanspruchnahme® im Norden (ha 1,59 1,59 -
zusatzl. Flacheninanspruchnahme® im Westen (ha 1,43 1,22 -

)
)
)
zusétzl. Flacheninanspruchnahme® im Stiden (ha) 3,87 3,64 3,64
)
)
)
)

(
zusétzl. Flacheninanspruchnahme® im Osten u. Stidosten (ha 2,60 2,60 2,48
Verlust an Biotopflache gesamt (ha 9,21 8,81 6,62

(

(

Verlust an landwirtschaftl. Flache, ohne RC-Anlage (ha 5,58 5,50 3,68
zu rodende (forstwirtschaftl.) Waldflache im Westen” (ha

1,56 1,39 0

innerhalb des Haldenrandgrabens

zu Tab. 3-1 scheinbar abweichende Flachen beruhen auf der Rundung der angebenen Zahlen
Die Flacheninanspruchnahmen wurden flurstiicksscharf ermittelt:
Im Norden die Flachen nérdl. des Weges Zum Bréhn bzw. nérdl. des dortigen Grabens
Im Westen die Flachen westl. des Weges Zum Bréhn
Im Suden die Flachen sudl. des Verbindungsweges Zum Dammfleth - Zum Bréhn
Im Osten die Flachen 6stl. des heutigen Haldengrundstiicks, im Sidosten die Flachen im
Dreieck zwischen Verbindungsweg im Stdden und Kalibahn im Norden
die Flache ist etwas gréBer als die flurstiicksscharfe Flacheninanspruchnahme im Westen, weil ca.
35-40 % des StraBenflurstiicks Zum Bréhn als forstl. Wald gerechnet wurde.
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6.5 Sonstige Variantenbetrachtungen
6.5.1 Verzicht auf Einbau von Z 2-Material

Hinsichtlich der Schadstoff-Belastung des einzubauenden Materials soll auf die Frage
eingegangen werden, welche Auswirkungen ein Verzicht auf den Einbau von Z 2-Material
hatte.

Fir die Abdeckung der Kalirickstandshalde Friedrichshall in Sehnde ist ein Konzept
erarbeitet worden, das von der Kanzlei Prof. Dr. Versteyl, Burgwedel, auf seine Konformitat
mit dem sog. Tongrubenurteil des Bundesverwaltungsgerichts v. 14.4.2005 und die
Novellierung der TR LAGA 2003 geprift wurde. In einem Gutachten von Oktober 2007 (s.
Unterlage F-8.1) wurde die Zulassigkeit eines Einbaus von Boden mit Schadstoffgehalten bis
zum Zuordnungswert Z 2 gem. TR LAGA 2004 bzw. von Bauschutt gem. TR LAGA 1997
unter der Voraussetzung festgestellt, dass eine Dichtschicht eingebaut und das
Haldenwasser gefasst wird.

Dieses Konzept lag dem Planfeststellungsbeschluss zur Abdeckung der Kaliriickstandshalde
Friedrichshall vom 16.04.2010 (W 5018 PFV - | - 2009-003-03) zugrunde.

In einer Stellungnahme der Kanzlei Versteyl vom 11.03.2016 wird festgestellt, dass die
Ergebnisse des 2007 erstellten Gutachtens nach wie vor Bestand haben (Unterlage F-8.2).

Ein Verzicht von Einbaumaterial der Zuordnungsklasse Z 2 und Einbau bis maximal
Zuordnungsklasse Z 1 wére Uberdies mit dem geplanten Vorhaben nicht zu vereinbaren, weil
Z 0- und Z 1-Material in der erforderlichen Menge von ca. 10-14 Mio. t in der Region in dem
geplanten Zeitraum von 20-25 Jahren nicht zur Verfigung steht. Aus den Erfahrungen der
Abdeckung der Halde Friedrichshall in Sehnde ist bekannt, dass pro Jahr bis zu etwa
150.000 t/a Z 1- und Z 0-Material akquiriert werden kdnnen. Eine Abdeckung der Halde allein
mit Z 0 und Z 1-Material wirde also mindestens ca. 70 Jahre in Anspruch nehmen.

Der Einbau von Material mit Zuordnungswerten bis Z 2 ist somit zentraler Bestandteil dieses
Konzepts und unverzichtbar.

6.5.2 Alternative Lage des RC-Platzes

Von verschiedenen Seiten wurde in der Planungsphase des Vorhabens gefordert, den RC-
Platz auf der westlichen Seite der Halde einzurichten, um die Belastung der Anwohner der
Kolonie Wathlingen durch Larm und Staub zu reduzieren.

Denkbar wére,
a) den RC-Platz sudlich der Halde, éstlich des Hundetibungsplatzes zu errichten.

b) den RC-Platz westlich des Weges ,Zum Brohn“ einzurichten. Der dort derzeit
befindliche Wald misste dann zur Errichtung des RC-Platzes auf der daflir
erforderlichen Flache (ca. 2 ha) abgeholzt werden.

Die Zuwegung misste dann von der Landstr. L 311 Uber den Steigerring und dann stdlich
(oder nérdlich) an der Halde vorbei erfolgen.
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Zu a)

Ein Grundstick fur die Errichtung des RC-Platzes sidlich der Halde, &stlich des
Hundelbungsplatzes steht derzeit nicht zur Verfigung. Eine Grundabtretung fir die dortige
Errichtung des RC-Platzes waére nicht zuldssig, da andere Grundstlicke zur Verfligung
stehen, auf denen die geplanten Tatigkeiten unter Einhaltung aller rechtlichen Anforderungen
maoglich sind. Damit scheidet die Errichtung des RC-Platzes sudlich der Halde aus.

Zu b)
aa) Auswirkungen auf Larmimmissionen:
Die Larmbelastung durch den Anlieferverkehr und den Haldenbetrieb blieben unveréndert.

Der der RC-Anlage (Mitte RC-Platz) néchstgelegene Immissionsort befindet sich in ca.
450 m Entfernung. FUr die Gerauschimmissionen, die vom Betrieb der RC-Anlage und dem
Betrieb auf der Halde ausgehen werden, wurden im Gerduschimmissionsgutachten des TUV
Nord vom 5.4.2016 flr die ausgewdahlten Immissionspunkte Beurteilungspegel von 49 bzw.
50 dB(A) prognostiziert. Die Beurteilungspegel liegen damit deutlich, ndmlich um 6 bzw.
10 dB(A) unter den jeweiligen Richtwerten. Die vom Vorhaben ausgehenden Gerausch-
immissionen sind deshalb im Sinne von Ziff. 3.2.1 der TA Larm als nicht relevant
einzustufen. Dabei wurden die verschiedenen Emissionsansatze bereits aufBBerordentlich
konservativ angesetzt, beispielsweise indem fir den RC-Platz und die Haldenabdeckung mit
Maschinenlaufzeiten von 10 Stunden pro Tag gerechnet wurde, obwohl sich die geplante
Regelbetriebszeit am Ublichen 8-stlindigen Arbeitstag orientieren wird. Abschirmung von
Larmquellen z.B. durch Haufwerke zwischen den Maschinen und den Wohnh&usern wurde
fir die Prognose nicht berlicksichtigt. Es kann also davon ausgegangen werden, dass die
tatsachlichen Gerauschimmissionen nochmals signifikant unter den prognostizierten Werten
liegen werden. Nachts und an Sonn- und Feiertagen wird die RC-Anlage nicht betrieben, an
Samstagen soll die Anlage im Regelfall nicht betrieben werden.

Es ist also nicht so, dass nur die rechtlichen Anforderungen erfillt werden. Die Grenzwerte
werden so deutlich unterschritten, dass davon ausgegangen werden kann, dass die
zukinftige Larmbelastung tatséchlich keine wesentliche Beeintrachtigung der Wohnnutzung
in der Kolonie Wathlingen darstellen wird.

bb) Auswirkungen auf Staubimmissionen:

Die Staub-Gesamtimmissionen durch den Haldenbetrieb und Betrieb der RC-Anlage halten
die gesetzlichen Anforderungen sicher ein. Die Berechnung der Staubimmission beruht
dabei auf einem sehr konservativen Ansatz, indem wesentliche MinderungsmaBnahmen wie
etwa das Bewaéssern der Fahrwege auf der Halde oder das Befeuchten des Bauschutts vor
der Aufgabe auf den Brecher nicht berticksichtigt wurden.

Bei einer Verlagerung der RC-Anlage bliebe die Belastung der Anwohner durch Staub
ausgehend vom Anlieferverkehr oder dem Haldenbetrieb im Wesentlichen unveréandert. Der
Anteil der RC-Anlage an den Gesamtemissionen liegt bei weniger als 10 %, eine
Verlagerung der RC-Anlage auf die Westseite der Halde wirde also kaum zu einer
merklichen Minderung der Staubimmissionen auf der Ostseite fUhren.

Gleichzeitig ist jedoch zu berlcksichtigen, dass bei einer Platzierung des RC-Platzes
westlich der Halde dessen Abstand zum FFH-Gebiet statt ca. 1,1 km dann nur noch ca.
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300 m betriige. Die Beeintrachtigung des FFH-Gebietes durch Larm u. Staub wiirde deutlich
zunehmen. Der Wald auf der alternativen RC-Platz-Flache musste entfernt werden.

In Anbetracht der sehr konservativen Herangehensweise bei der Prognose der zukinftigen
Gerausch- und Staubimmissionen und der deutlichen Unterschreitung der Richtwerte (fur
Larm ist der Immissionsbeitrag des Vorhabens sogar ,nicht relevant®) auf der einen Seite,
aber der wesentlichen Anndherung an das FFH-Gebiet auf der anderen Seite, halten wir eine
Platzierung des RC-Platzes westlich der Halde aus Sicht der zukinftigen Belastung der
Anwohner der Kolonie Wathlingen durch Larm und Staub fir nicht erforderlich, aus Sicht des
Naturschutzes jedoch fiir deutlich nachteilig.

Im Ergebnis der Abwagung der jeweiligen Vor- und Nachteile wird deshalb beantragt, den
RC-Platz stdéstlich der Halde auf den Flurstiicken 393 und 394 zu errichten.

6.5.3 Varianten beziiglich Materialantransport
6.5.3.1 Alternative Fahrwege fiir Lkw-Antransport
Bei der Anlieferung von Stiden (lber die B 188 / Burgdorf) kommen zwei Routen in Frage:

1) auf der L 311 durch die Ortschaften Sorgensen, Dachtmissen und Hanigsen,
2) Uber die B 188 - K125 und Hanigsen.

Bei der Anlieferung aus Richtung Norden werden entweder (von der B 3 kommend) die
Ortschaften Nienhagen und Wathlingen oder (von der B 214 kommend) Eicklingen und
Wathlingen durchfahren.

Die Uber die A 37 - B 3 kommenden Anlieferungen aus dem GroBraum Hannover werden
voraussichtlich den gréBten Anteil am Anlieferverkehr einnehmen. Es ist geplant, bei diesen
Anlieferern darauf hinzuwirken, dass sie Uber die B 3 - B 188 - K 125 - Hanigsen anfahren,
da dies die Route mit der geringsten Anzahl betroffener Anwohner wére.

Zum Verkehrskonzept im Detail siehe Kap. 5.2.

In der Offentlichkeit wurden jedoch verschiedentlich Forderungen diskutiert, der Vorhaben-
trager solle Zuwegungen schaffen, die es ermdglichen, dass die Lkw die Bundesstral3e B 3
erst in Ehlershausen verlassen, von dort auf die KreisstraBe K 133 fahren (Réhndamm), um
dann entweder nérdlich oder stdlich am FFH-Gebiet Brand vorbei zur Halde zu gelangen.

Eine solche alternative Verkehrsuntersuchung wurde in der Verkehrsuntersuchung
Abdeckung der Kalihalde der K+S Baustoffrecycling GmbH in der Gemeinde Wathlingen von
Mai 2017, Unterlage F-6 ebenfalls untersucht. Sie wird jedoch insbesondere aus Sicht des
Naturschutzes wegen der umittelbaren Ndhe zum FFH-Gebiet und in Anbetracht des
heutigen Erholungswertes des dann zu durchfahrenden Gebietes nicht empfohlen (s. Kap.
5.2.2).
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6.5.3.2 Anlieferung per Bahn

Der Abtransport der Boden- und Bauschuttmaterialien von den Baustellen erfolgt
erfahrungsgeman beinah ausschlieBlich per Lkw (selbst bei Bahnbaustellen!). Der Anteil der
Bahnanlieferung bei der Haldenabdeckung Friedrichshalle in Sehnde betrug 2014 <0,1 %,
2015 1,7 %.

Soll also das Material per Bahn zur Kalihalde transportiert werden, muss an geeigneter Stelle
ein Umschlag von Lkw auf Bahnwaggons erfolgen.

Denkbar ware ein Bahnumschlag
e westlich der B 3 in Ehlershausen oder

o Ostlich der B 3 entlang des Verlaufs der ehemaligen Kalibahn, aber erreichbar tber
die K 133 - K 59 (Réhndamm, ElwerathstralBe), z.B. in der Nahe des oder auf dem
Gelande der ExxonMobil.

Nach dem Umschlag erfolgt der Transport auf der ehemaligen Kalibahn zur Halde. Dort
erfolgt die Aufbereitung des Bauschutts durch die RC-Anlage.

Grundsatzlich besteht die Grubenanschlussbahn mit Anschlussbahnhof Ehlershausen zwar
nach wie vor, allerdings wird die Strecke seit Jahren nicht mehr durch die K+S AG genutzt.
Eine eingeschrankte Nutzung findet nur noch auf einer Teilstrecke zwischen Elwerath u.
Wathlingen/Hanigsen durch den Verein ,Kleinbahn Wathlingen - Ehlershausen e.V.* statt.

Auf einer Strecke von ca. 1.030 m &stlich der B 3 wurden von Unbekannten die Gleise
demontiert. Auf der Ubrigen Strecke sind die Schienen flr einen Gleisbetrieb mit beladenen
Waggons nicht mehr betriebssicher, so dass fir eine Wiederaufnahme der Nutzung durch
K+S eine umfassende Erneuerung des betroffenen Streckenabschnitts erforderlich ware.

6.5.3.2.1 Bahnumschlag in Ehlershausen westlich der B 3

Je nachdem, wo der Umschlagplatz errichtet wiirde, waren die Anwohner von Ehlershausen
vom kompletten Anlieferverkenr und den L&rm- und Staubemissionen durch den
Materialumschlag betroffen. Die Belastungen wirden also lediglich verlagert und auf eine
Ortschaft konzentriert.

Bei einem Umschlagplatz westlich der vierspurigen Bundesstra3e B 3 wére diese durch die
Anlieferungen mehrfach taglich zu queren. Bei einer taglichen Anlieferung von 2.400 t
(600.000 t/a, 250 d/a) mussten taglich mindestens 5 Zige a 8 Waggons je 2 x die
BundesstraBe queren. Eine beschrankte Querung der B 3 wurde im Rahmen der
Umverlegung der B 3 zwar planfestgestellt, wirde allerdings bei Querungen dieser
Haufigkeit zu einer betrachtlichen Behinderung des Verkehrsflusses auf der BundesstraBe
fihren. Alternativ kdme die Errichtung einer Brliicke oder eines Tunnels fiir die StraBe in
Betracht. Dies wirde ein eigenes straBenbaurechtliches Planungs- und Genehmigungs-
verfahren erfordern. Die resultierenden Kosten allein fir eine Bricke oder einen Tunnel
wirden den Rahmen des Mdglichen sprengen und kdmen zu den Kosten, die schon durch
den zusatzlichen Lkw-Gleis-Umschlag und den Bahntransfer auf den zu erneuernden
Gleisen entstehen (dazu s.u.) hinzu.
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6.5.3.2.2 Bahnumschlag éstlich der B 3 / auf dem ExxonMobil-Geldnde

Bei einem Bahnumschlag 6stlich der BundesstraBe B 3 misste ein Umschlagplatz entlang
der Strecke der Kalibahn errichtet werden. Dieser Platz ware zuséatzlich zum RC-Platz an der
Kalihalde zu errichten, er misste schwerverkehrstauglich per StraB3e erreichbar sein.

Denkbar ware die Errichtung des Umschlagplatzes auf dem Geléande der ExxonMobil.

Allerdings lage bei der Errichtung des Umschlagplatzes auf dem Gelande der ExxonMobil
das FFH-Gebiet dann unmittelbar an diesen angrenzend und in Hauptwindrichtung des
Platzes. Da das FFH-Gebiet das ExxonMobil-Geladnde in einem Winkel von etwa 125°
umschlie3t, der genau entgegen der Hauptwindrichtung gedffnet ist (vergl. Abb. 2-1 Seite 17
und Karte 1 der UVS), entspricht diese Lage hinsichtlich der Immission von Staub in das
FFH-Gebiet faktisch einer Lage innerhalb des FFH-Gebiets. Die Staubemissionen in das
FFH-Gebiet wirden in diesem Fall deutlich héher sein als ausgehend von dem beantragten
Standort an der Kalihalde. Hinzu kommen auch aus dem reinen Gleisbetrieb durch das FFH-
Gebiet resultierende Belastungen durch Staub u. u. Larm.

Wollte man zumindest die unmittelbare Nahe des Umschlagplatzes zum FFH-Gebiet
vermeiden, misste man den Platz westlich der K 59 (ElwerathstraBBe) errichten. Zwischen
ElwerathstraBe und der Aue verlauft die Kalibahn durch Wald, der dann fir den
Umschlagplatz auf einer Flache von ca. 1,5 ha entfernt werden misste. Der Bereich westlich
der Aue gehért zur Region Hannover und ist Landschaftsschutzgebiet (LSG H 16 Burgdorfer
Holz®"), s. Kap. 2.7.1. Gem. § 3 der Schutzgebietsverordnung ist die Errichtung baulicher
Anlage im Landschaftsschutzgebiet verboten. Da das LSG westlich bis zur Bundesstral3e
B 3 reicht, scheidet die Errichtung eines Umschlagplatzes in diesem Bereich entlang der
Kalibahn aus.

Sudlich der Kalihalde wird das vorhandene Gleis Uberschittet, auf einer Lange von ca.
700 m wére es deshalb sudlich der Halde vollstandig neu zu errichten. Zusatzlich waren an
der Halde und am Umschlagplatz tber zusétzliche 2 x ca. 200 m Gleis und 3 Weichen
Rangierméglichkeiten zu schaffen, um einen effektiven Gleisbetrieb zu erméglichen.

Insgesamt belaufen sich die erforderliche Investitionen fir Gleisbau, die Errichtung des
Platzes und der sonstigen baulichen Infrastruktur und Anschaffung der beweglichen
Maschinen auf ca. 11,7 Mio. Euro. Zusammen mit den Kosten fiir Personal, Energie und
Betriebsmittel resultieren daraus zusatzliche jahrliche Kosten von etwa 1,9 Mio. Euro, wenn
der Platz auf oder am ExxonMobil-Gelande errichtet wiirde. Eine Kostenabschatzung ist als
Anlage 13 beigefligt.

Ein Gleisbetrieb hatte auch bei taglich (nur) 5 Zigen a 8 Waggons nachteilige Auswirkungen
auf das FFH-Gebiet durch Staub- und Larmimmissionen. Dazu kdmen die Stérungen durch
den Baubetrieb zur Instandsetzung der Gleisstrecke.

6.5.3.2.3 Bewertung des Bahnumschlags éstlich oder westlich der B 3

Als Fazit ist festzustellen, dass ein klassifiziertes und schwerverkehrsgeeignetes
StraBennetz zur Anlieferung an einen RC-Platz an der Kalihalde zur Verfligung steht, und die

o Verordnung zum Schutz des Landschaftsteiles ,Burgdorfer Holz* (LSG-H 16) in den St&dten Burgdorf und
Lehrte und der Gemeinde Uetze, Landkreis Hannover, verdffentlicht im Amtsblatt fiir den Landkreis Hannover
Nr. 29/1999 vom 22.07.1999, S. 252
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Belastung der Anwohner durch Verkehr sich durch verkehrslenkende MaBBnahmen zusétzlich
reduzieren lasst. Die aus dem Umschlag- und Aufbereitungsbetrieb an der Kalihalde
resultierenden Larm- und Staubemissionen halten die gesetzlichen Anforderungen deutlich
ein. Eine zwingende Notwendigkeit, einen alternativen Umschlagplatz zu finden, besteht
nicht.

Ein Bahnumschlag (Aufbereitung weiterhin auf dem RC-Platz an der Halde) westlich der B 3
wirde demgegeniber hinsichtlich Anlieferverkehr, Larm und Staub durch den Material-
umschlag im Wesentlichen zu einer bloBen Verlagerung der Belastung fuhren. Hinzu kdmen
groBe verkehrliche Probleme in Verbindung mit der Querung der BundesstraBe B 3,
unverhaltnismaBige Mehrkosten fur die Errichtung des zusatzlichen Platzes mit der daflr
notwendigen Infrastruktur und die Ertlichtigung bzw. den Neubau der Gleise und die auch
vom bloBen Gleisbetrieb durch das FFH-Gebiet ausgehende Belastung.

Ostlich der B 3 kdme ein Bahnumschlag nur auf dem Gelénde der ExxonMobil in Frage.
Auch in diesem Fall resultieren unverhaltnismaBige Mehrkosten (s.0.) und die auch vom
bloBen Gleisbetrieb ausgehende Belastung fiir das FFH-Gebiet. Insbesondere der
Umschlagbetrieb quasi im FFH-Gebiet wirde in diesem Fall zu erheblichen Larm- und
Staubemissionen in das FFH-Gebiet flhren.

Damit scheidet ein Transfer der Abdeckmaterialien per Bahn zur Halde aus.

6.5.3.3 Anlieferung per Férderbandanlage
6.5.3.3.1 Pipe Conveyor

Als weitere Alternative wurde die Mdglichkeit geprift, Boden und Bauschutt, der auf einem
Platz westlich des NSG- und FFH-Gebietes Brand entladen wird, per Férderbandanlage
durch das NSG/FFH-Gebiet zur Kalihalde zu transportieren.

Notwendig wére also wie schon fir den unter 6.5.3.2 geprlften Bahnumschlag ein
geeigneter Umschlagplatz, z.B. auf oder an dem Gelande der ExxonMobil. Da die
Bandférderanlage Material nur bis zu einer bestimmten KorngréBe transportieren kann, ist
die vorherige Zerkleinerung vor dem Transfer bei dieser Variante zwingend. Flr eine
Anlieferung per Bandanlage ware es also erforderlich, auch die Aufbereitung auf dem
Alternativplatz vorzunehmen. An der Kalihalde wéare in diesem Fall nur noch ein
Umschlagplatz zur Entladung und Zwischenlagerung der per Band angelieferten Materialien
erforderlich.

Um eine Verwehung von Staub bei Starkwind oder Austrag von Schlamm bei Starkregen
vom Férderband auszuschlieBen ist ein réhrenférmig geschlossenes Férderband (Pipe
Conveyor) erforderlich.

Ein entsprechendes System kdénnte wie folgt aussehen:

Das angelieferte Bodenmaterial wird gesiebt, Bauschutt wird gebrochen und gesiebt, um
eine transportfahige Kérnung zu gewahrleisten bzw. beim Bauschutt herzustellen. Mit dem
derart aufbereiteten Material wird ein Aufgabebunker (ca. 40 m®) beschickt. Daraus gelangt
das Material via Schwingférderrinne auf den Pipe Conveyor.

Bei dem Pipe Conveyor handelt es sich um ein Gurtband von 1,4 m Breite, welches nach der
Materialaufgabe durch 3 seitlich angebrachte Tragrollen zu einer vollstandig geschlossenen
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Rbéhre von 0,35 m Durchmesser aufgewdlbt wird. Diese Réhre kann um Kurven gefihrt
werden, so dass auf der gesamten Transportstrecke keine Materiallbergaben von einem
Band auf ein andere erforderlich sind. Am Entladeplatz wird die Réhre wieder gedffnet und
das Material an einer Umlenkung abgeworfen.

Das leere Band wird wieder zu einer Réhre geschlossen und lauft, wiederum von 3 seitlich
angebrachten Tragrollen geflihrt, unter dem anderen Band zurtick (Obertrum, Untertrum).
Durch die Aufwdlbung des Rulckbandes zur Rdéhre kénnen auch beim Ruicktransport
Materialverluste nahezu ausgeschlossen werden.

Die beiden Béander verlaufen in einer
Profilstahlkonstruktion mit einer Breite
von 0,81 m und einer Héhe von 1,62 m,
die aufgestandert (s. Abb. 6-7) oder
direkt auf den Schienen montiert werden
kann. Die Stahlkonstruktion soll mit
Trapezblech eingehaust werden, um
das Risiko unbefugten Zugriffs von
auBen zu verringern und um einen
zusatzlichen Witterungsschutz zZu
ermdglichen. Wo Wege gequert werden,
wird die Stahlkonstruktion entsprechend ‘

hochgef[]hrt, so dass der Durchgang Abb. 6-7 Pipe Conveyor (BEUMER GROUP)

nicht beeintrachtigt wird.

Die Gesamtlange des Foérderbands betragt 3,1 km. Das Foérderband wird von 3
Elektromotoren a 250 kW angetrieben.

Eine Vorplanung eines Herstellers ist als Anlage 14 beigeflgt.

Die Kosten fir die Errichtung einer solchen Bandférderanlage werden von dem Anbieter mit
ca. 6,7 Mio. Euro angegeben. Insgesamt belaufen sich die erforderlichen Investitionen far die
Errichtung der Bandanlage, des Platzes und der sonstigen baulichen Infrastruktur und
Anschaffung der beweglichen Maschinen auf ca. 14,1 Mio. Euro. Zuzlglich der sonstigen
Kosten fir Personal, Energie und Betriebsmittel resultieren daraus jahrliche zusatzliche
Kosten in Héhe von ca. 1,2 Mio. Euro, s. Anlage 14.

6.5.3.3.2 Bewertung des Antransportes per Bandanlage
Hinsichtlich des notwendigen RC-Platzes gilt wie schon in Kap. 6.5.3.2.2 ausgefihrt:

e Bei einer Errichtung des Umschlag- und RC-Platzes auf dem Gelande der
ExxonMobil lage das FFH-Gebiet unmittelbar angrenzend und in der Haupt-
windrichtung des RC-Platzes. Da fiir einen Bandtransport auch die Aufbereitung auf
dem Platz stattfinden miisste, kdme es mehr noch als beim bloBen Umschlag zu
erheblichen Staubemissionen in das FFH-Gebiet.

o Westlich der ElwerathstraBe verlduft die Kalibahn bis zur Aue durch Wald. Wéare die
Errichtung des Umschlag- und RC-Platzes auf dem Gelande der ExxonMobil nicht
moglich, misste Wald dort auf einer Flache von 2 ha entfernt werden. Westlich der
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Aue beginnt das Landschaftsschutzgebiet Burgdorfer Holz, in dem die Errichtung
eines RC-Platzes nicht zulassig ware.

Aus dem Bau eines Betriebsweges von ca. 5 m Breite entlang der Gleistrasse zur Errichtung
und Unterhaltung der Férderbandanlage resultiert ein Lebensraumverlust im FFH-Gebiet.

Der Schalldruckpegel des Pipe Conveyors wird vom Hersteller mit etwa 62-65 dB(A) fir den
von Motoren und Umlenkungen unbeeinflussten Bereich in ca. 2 m Entfernung angegeben.

Gewisse Eintrage des Transportgutes in das FFH-Gebiet Gber den Bandtransport lassen sich
vermutlich trotz des zur Réhre geschlossenen Bandes nicht ganz ausschlieB3en.

Da der aufbereitete Bauschutt an der Halde nicht nur getrennt vom Boden sondern auch
differenziert nach Kérnung eingebaut werden muss, ist auch ein sortendifferenzierter
Bandtransport erforderlich. Dadurch erhéht sich der Aufwand far Materialwirtschaft erheblich.

Als Fazit ist festzustellen, dass die Errichtung und der Betrieb einer Férderbandanlage vom
Typ Pipe Conveyer zu erheblichen und unverhaltnismaBigen Mehrkosten fihren wirde. Die
Larm- und Staubemissionen in das FFH-Gebiet wirden sich durch den Umschlag- und
Aufbereitungsbetrieb quasi im FFH-Gebiet gegenliber der beantragten Planung erheblich
erhéhen.

Demgegenlber steht bei der beantragten Planung wie schon in Kap. 6.5.3.2.2 ausgefihrt ein
klassifiziertes und schwerverkehrsgeeignetes StraBennetz zur Anlieferung an einen RC-Platz
an der Kalihalde zur Verflgung, die Belastung der Anwohner durch Verkehr Iasst sich durch
verkehrslenkende MaBnahmen zusétzlich reduzieren. Die aus dem Aufbereitungsbetrieb an
der Kalihalde resultierenden Larm- und Staubemissionen halten die gesetzlichen
Anforderungen deutlich ein. Bei einem Platz zwischen ElwerathstraBe und Aue ware Wald
auf einer Flache von ca. 2 ha zu féllen, westlich der Aue beginnt das LSG Burgdorfer Holz.

Es gibt insofern keine zwingenden Griinde, die gegen die Errichtung der RC-Anlage
sudéstlich der Kalihalde sprechen. Erhebliche Mehrkosten und naturschutzfachliche Griinde
sprechen jedoch gegen die Errichtung der RC-Anlage auf dem ExxonMobil-Gelédnde oder
zwischen ElwerathstraBe und Aue. Westlich der Aue wére die Errichtung unzuléssig.

Aus diesen Grinden wird auch diese Planungsvariante abgelehnt.
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7 Umverlegung benachbarter Wirtschaftswege
7.1 Bestand

Unmittelbar angrenzend an das Haldengrundstiick verlauft derzeit an jeder Seite eine
StraBe. Noérdlich bzw. westlich der Halde ist dies die StraBe Zum Bréhn, siidlich der Halde
ein Wirtschaftsweg, der die StraBen Zum Dammfleth im Osten und Zum Bréhn im Westen
verbindet, dstlich der Halde verbindet die HeidestraBe die StraBen Am Férderturm im Sitiden
und Zum Bréhn im Norden (s. Abb. 2-2, S. 17).

Bei den StraBen handelt es sich um Wirtschaftswege, die vornehmlich dem landwirt-
schaftlichen Verkehr dienen, rechtlich sind sie als GemeindestraBen gem. § 47 NStrG
einzustufen.

Alle StraBBen sind asphaltiert, sie haben eine Breite von rd. 3,2 m.

7.2

Durch die VergrdoBerung der Aufstandsflache der Halde im Zuge der geplanten Abdeckung
der Rickstandshalde mussen die genannten Wirtschaftswege, abhéngig von der zur Aus-
fuhrung kommenden Vorhabenvariante, verlegt oder teilweise zuriickgebaut werden.

Planung der Umverlegung der benachbarten Wirtschaftswege

Die neuen Trassen sind auf den Lageplanen der jeweiligen Ausfihrungsvarianten dargestellt
(s. Unterlagen D-1.2.1, D-1.3.1 und D-1.4.1).

Im Norden verschwenkt die StraBe zum Bréhn bei den Varianten 1 u. 2 um ca. 56 m nach
Norden. Dadurch verlangert sie sich um ca. 19 m. Zwischen den beiden Vorhabenvarianten
1 und 2 besteht kein Unterschied, bei Variante 3 entféllt die Verlegung des Weges.

Im Westen verschwenkt die StraBe Zum Bréhn um ca. 52 m nach Westen. Dadurch
verlangert sie sich bei Var. 1 um ca. 14 m, bei Var. 2 um ca. 19 m. Bei Variante 3 entfallt die
Verlegung des Weges.

Im Stden verschwenkt der Wirtschaftsweg um ca. 110 m nach Stden. Dabei verlangert sie
sich bei Variante 1 um ca. 8 m, bei den Varianten 2 u. 3 um ca. 15 m.

Die HeidestraBBe wird in ihrem stdlichen Teil (die Anbindung an die StraBe Am Férderturm)
zurtckgebaut. Sie endet zukinftig dort, wo sie von Norden (Zum Bréhn) kommend, auf das
zukiinftige Haldengrundstlick stdBt. Sie verklrzt sich damit um ca. 278 m.

Die Daten sind in der nachfolgenden Tab. 7-1 dargestellt:

Tab. 7-1 Zukiinftige Ladngen der Wirtschaftswege
Var. Zum Broéhn Nord Zum Bréhn West Wirt.weg Sud Helgz\;veg
max. Ver- Wegldange | max. Ver- Wegldnge | max. Ver- Wegldnge | Weglange
schwenk ggl. schwenk ggl. schwenk ggu. ggu.
(m) Bestand (m) Bestand (m) Bestand Bestand
(m) (m) (m) (m)
1 56 +19 52 +14 110 +8 - 280
2 56 +19 52 +19 110 +15 - 280
3 110 +15 - 280
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Dartber hinaus wird auch das westliche Ende der StraBe Am Foérderturm (Flurstliick 229/194,
die Verbindung zur HeidestraBe) auf einer Flache von 550 m® durch das zukiinftige
Haldengrundstiick beansprucht und muss deshalb zurlickgebaut werden. Die Kreuzung Am
Forderturm/Steigerring bleibt unbeeintrachtigt. Lediglich fiir die Herstellung eines neuen
westlichen StraBenabschlusses muss die Kreuzung vorlibergehend beansprucht werden (s.
Grunderwerbsverzeichnis, Unterlage G-1.1, Flurstlicke 229/194, 42/6 und 71/8, alle Flur 3).

Die Verlangerung der Wirtschaftswege ist also insgesamt sehr gering. Zwischen den
Varianten 1 und 2 besteht praktisch kein Unterschied, bei der Variante 3 entféllt die
Verlegung des Weges Zum Bréhn im Norden und Westen der Halde.

Die umverlegten Wege sollen in einer Breite von 3,2 m ausgefihrt werden. Dies entspricht
dem Bestand. Seitlich folgt auf beiden Seiten ein Bankett von je 0,5 m. Auf der halden-
zugewandten Seite schlieBt sich der Zaun zum Haldengrundstick an, auf der
haldenabgewandten Seite schlief3t sich ein StraBengraben an.

Der Ausbau der Wirtschaftswege erfolgt gem. DWA A 904 (Richtlinien fir den Landlichen
Wegebau), fir eine mittlere Beanspruchung, d.h. mit mind. 7 cm Asphalttragschicht u. 30 cm
Schottertragschicht.

Durch die Verlegung der Wege im Norden, Westen und Siden der Halde ergeben sich
keinerlei Einschrankungen bezliglich der zuklinftigen Erreichbarkeit dartiber erschlossener
Grundsticke.

Im Osten der Halde wird die HeidestraBe zur Sackgasse, d.h. die Verbindung zwischen den
StraBen Am Foérderturm und dem nérdlichen Abschnitt Zum Broéhn entfallt. Unzumutbare
Wegverlangerungen zwischen der Kolonie Wathlingen und den westlich und nordwestlich
der Halde gelegenen Grundstlicken und Gebieten ergeben sich nicht, da der Weg Zum
Broéhn diese Gebiete weiterhin direkt verbindet®.

Der Heidegraben, der aus der Kolonie kommend die HeidestraBBe im Bereich des Flurstlicks
42 (Flur 4) quert und dann auf der westlichen StraBenseite nach Norden flieBt, bleibt
unbeeintrachtigt. Lediglich die Querung der HeidestraBe im Bereich des Flurstlicks 42 muss
bei den Varianten 1 und 2 neu gestaltet werden, da das Flurstiick 42 z.T. vom zukdinftigen
Haldengrundstiick beansprucht wird. Die Querung der StraBe durch den Graben wird dann
auch unter dem nérdlich an das Flurstick 42 angrenzende Flurstick 41 (Flur 4) erfolgen, far
die entsprechenden Erdarbeiten wird das Flurstiick 41 vortibergehend beansprucht werden
(s. Grunderwerbsverzeichnis, Unterlage G-1.1). Das 6stlich der Querung gelegene Graben-
grundsttick (Flurstlick 47/2) bleibt tiber die HeidestraBe erreichbar. Das sldlich des Grabens
gelegene Flurstick 44 befindet sich im Eigentum der K+S AG, es bleibt ggf. Gber den
Haldenumfahrungsweg erreichbar.

Alle anderen weiter sldlich gelegenen Grundstiicke bleiben Gber den Steigerring erreichbar.

Die Auswirkungen der StraBenverlegungen auf die Schutzglter werden in der UVS im
Kontext des Gesamtvorhabens beschrieben. Eine Gesamteinschatzung findet sich in
Unterlage E-5.

%2 Die HeidestraBe wurde von der Gemeinde bereits als dffentliche StraBe entwidmet (mdl. Mitteilung Hr. Harms,
Birgermeister Gemeinde Wathlingen)
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8 Einleitung von Haldenwasser in die Fuhse
8.1 Veranlassung und Einleitmenge

Derzeit wird das von der Halde bei Niederschlagen oberflachlich abflieBende Wasser tber
den Haldenrandgraben und das Ruckhaltebecken zur Flutung des Grubengebaudes
eingesetzt (wasserrechtliche Genehmigung vom 21. April 2004 und Zulassung des
Abschlussbetriebsplans, Az. W 5002 A |1 2005-008-1V, vom 11.09.2006).

Auf Grundlage dieser Zulassungen soll wahrend der Bauphase der Haldenabdeckung
sowohl der Oberflachenabfluss als auch das aus den Drainagen (Sohldrainage,
Horizontaldrainagen) austretende Sickerwasser auch weiterhin zur Flutung des Gruben-
gebaudes eingesetzt werden.

Nach Fertigstellung der Haldenabdeckung und nach einer Nachlaufphase von etwa 10
Jahren, spatestens jedoch mit Abschluss der Flutung des Grubengebaudes (zur zeitlichen
Streckung der Flutung s. Kap. 1.8.7), soll das dann als Oberflachenabfluss und
Drainageaustritt anfallende Wasser in die Fuhse eingeleitet werden.

Die Berlcksichtigung der Nachlaufphase soll sicherstellen, dass zum einen nach
Fertigstellung der Abdeckung der Bewuchs der Halde seine volle Auspragung ausgebildet
hat (dieses Endstadium wird in den Wasserhaushaltlichen Untersuchungen von Dr. V.
Dunger (Unterlage F-2) als Zeitschnitt 3 bezeichnet, s. auch Kap. 5.1.7.2). Zum anderen soll,
falls in dem Oberflachenwasser oder dem Sickerwasser, das aus den Horizontaldrainagen
oder der Sohldrainage austritt, auch nach Abschluss der Abdeckung noch fir einige Jahre
z.B. erhbhte Salzgehalte festgestellt werden, dieses Wasser weiter in das Bergwerk
eingeleitet werden, bis die Salzgehalte auf einleitfahige Konzentrationen abgesunken sind.

Flr dieses Wasser wird deshalb eine Erlaubnis zur Einleitung in die Fuhse beantragt. Die
Erlaubnis soll erst nach Abschluss der Abdeckung zuzlglich der Nachlaufphase in Anspruch
genommen werden, bei Umsetzung der Variante 1 also ca. 35 Jahre nach Beginn der
Abdeckung (zur zeitlichen Dauer des Vorhabens s. Kap. 3.4).

Durch die Beantragung einer Einleiterlaubnis bereits jetzt im Rahmen des Planfeststellungs-
verfahrens soll die Einleitfahigkeit eines hinsichtlich Menge und chemischer Eigenschaften
konservativ abgeschatzten Haldenwassers nach heutigen wasserrechtlichen Mafstében
nachgewiesen werden.

Es wird eine Einleitung beantragt von bis zu:

13,9 I/s
50 m%h
1.200 m*/d
120.000 m¥/a.

Die Menge von 50 m%h ergibt sich aus dem nach Abschluss der Abdeckung und
vollstandigen Bewuchsentwicklung erforderlichen Speichervolumen des Rickhaltebeckens
von 1.300 m® (s. Kap. 5.1.7.3). Bei der Berechnung von dessen MindestgréBe wurde fiir die
Zeit der geplanten Einleitung in die Fuhse ein Regelablauf von 50 m%h zugrunde gelegt.
Uberdies kann dieses Speichervolumen bei einem Ablauf von 50 m%h in etwa einem Tag
abgegeben werden, um das notwendige Speichervolumen dem nachsten Starkregen dann
wieder zur Verfligung zu stellen.
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Die maximale Einleitung von 50 m%h wird also immer nur kurzeitig (z.B. wéhrend oder nach
Starkregen) in Anspruch genommen. Bei normaler Witterung erfolgt die Leerung des
Rlckhaltebeckens automatisch und niveaugesteuert, so dass das erforderlicher Mindest-
Speichervolumen immer zur Verfligung steht. Diese Regel-Leerung erfolgt mit einer Pumpe
mit einer Leistung von 25 m%h. Beim Erreichen eines bestimmten Fiillstands schaltet sich
eine zweite Pumpe gleicher Leistung zu.

Im Regelfall wird also mit 25 m%h eingeleitet.

Bei einer voraussichtlichen durchschnittlichen Jahresmenge von ca. 57.800 m® Oberflachen-
abfluss und Drainageaustritt gem. Kap. 5.1.7.2 betragt die in die Fuhse einzuleitende Menge
im Jahresmittel allerdings lediglich 6,6 m%h (Var. 1). Es wird eine maximal pro Jahr
einzuleitende Menge von 120.000 m%a beantragt, um Unsicherheiten der Prognose des
Oberflachenabflusses und Drainageaustritts und das Auftreten extremer Nassjahre zu
berlcksichtigen.

8.2 Eigenschaften des Einleitwassers

Bei dem einzuleitenden Wasser handelt es sich um Oberflachenabfluss (ca. 2.500 m*/a) und
Drainageaustritt (ca. 55.300 m*/a), insgesamt ca. 57.800 m%a (s. Kap. 5.1.7.2).

Das aus den Drainagen austretende Sickerwasser hat den Anschittkérper durchstrémt, kann
also wahrend der Sickerpassage Schadstoffe aus dem Anschittmaterial aufnehmen.

Die zu erwartenden Schadstoffgehalte des Oberflachenabflusses und der Drainageaustritte
wurden in Kap. 5.1.7.4 anhand der an der Halde Friedrichshall tatsédchlich gemessenen
Belastungen des Bermenwassers abgeschatzt.

Aus den Daten ist ersichtlich, dass das Bermenwasser abgesehen von Chlorid und Sulfat
keine signifikanten Belastungen enthalt, lediglich bei Chlorid u. Sulfat werden die
Anforderungswerte gem. Anhang 7 Nr. 2.1.2 der Oberflachengewasserverordnung (OGewV)
fur den guten 6kologischen Zustand und das gute Okologische Potenzial von ,Sand- und
lehmgepragten Tieflandflissen“ (Typ 15) Uberschritten. Bei dem beprobten Bermenwasser
handelt es sich um ein ,Mischwasser‘ aus Oberflachenabfluss und Drainageaustritt. Eine
Trennung ist technisch nicht méglich.

Die langfristige Tendenz der Chlorid- und Sulfatgehalte im Bermenwasser ist fallend, siehe
Abb. 1 u. 2 in Unterlage F-9.2. Sonstige organische Schadstoffe wie beispielsweise
Mineral6lkohlenwasserstoffe, PAK, BTEX oder Schwermetalle sind unauffallig und liegen fast
durchweg unter der Bestimmungsgrenze.

Far die Prifung der Einleitfahigkeit des nach Fertigstellung der Abdeckung von der Halde
abflieBenden Wassers in die Fuhse wurden die durchschnittlichen Konzentrationen der an
der Halde Friedrichshall ermittelten Konzentrationen der Jahre 2009 - 2016 verdoppelt und
mit den in der letzten Spalte der Tab. 5-9 angegebenen ,Prifwerten* gerechnet. Dies wird
als ausreichend konservativer Ansatz angesehen.

Es wird erwartet, dass sich die mittlere Schadstoffbelastung der angelieferten Boden- und
Bauschuttmaterialien gegenlber den langjahrigen Werten Friedrichshall nicht wesentlich
verandern, insbesondere nicht wesentlich erhdhen wird, weil die Masse der Abfalle aus den
typischen Herkunftsorten Industrie und Gewerbe voraussichtlich unverandert bleiben wird,
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die grolen Altlasten in der Region ,abgearbeitet® sind und die Kontamination der
Umweltmedien Boden und Wasser im Rahmen des ,normalen“ gewerblichen und
industriellen Betriebs aufgrund des fortschreitenden technischen Standards im Umwelt-
bereich immer weiter zurtckgeht.

Insofern wird erwartet, dass die Belastung des Bermenwassers der Halde Friedrichshall
durchaus reprasentativ ist fir die zu erwartende Situation bei der beantragten Abdeckung
der Halde Niedersachsen.

Zusatzlich wurden die im Zuge der Abdeckung der Halde Friedrichshall analysierten
Baufeldmischproben des Schiittkeils, der Drainagen und des Rekultivierungsschicht des
Jahres 2015 auf ihre Schadstoffbelastung im Eluat hin ausgewertet, s. Kap. 5.1.7.5.

Hier wurden fur viele Parameter bei einem hohen Anteil der Proben Werte kleiner als die
Bestimmungsgrenze ermittelt. Nur fir einige wenige Parameter wurde die
Bestimmungsgrenze so haufig Uberschritten, dass sich Uberhaupt Mittelwerte berechnen
lieBen, die dann im Bereich der Geringflgigkeitsschwellenwerte lagen, nur im Einzelfall (Cu)
auch leicht dariber, s. Kap. 5.1.7.5.

Es kann deshalb davon ausgegangen werden, dass, wie im Bermenwasser Friedrichshall
seit Jahren zu beobachten, Schwermetalle oder organische Schadstoffe, auch hier keine
Rolle spielen werden.

8.3 Einleitstelle

FUr die Einleitung in die Fuhse soll die bereits vorhandene und zur Entnahme von
Fuhsewasser (Wasserrechtliche Erlaubnis W 5002 W 111 2006-007 des LBEG v. 11.09.2006)
genutzte Rohrleitung verwendet werden. Die Entnahme- bzw. geplante Einleitstelle hat die
Koordinaten:
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Abb. 8-1 Einleit- und Messstelle Fuhse
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8.4 Auswirkungen der Einleitung in die Fuhse
8.4.1 Bewertung der Einleitmenge

Far die Bewertung der Menge des in die Fuhse einzuleitenden Haldenwassers wurden die
Abflussdaten der Landesdatenbank 1 des NLWKN der Jahre 2005 bis 2015 herangezogen,
die an der flussabwarts der geplanten Einleitstelle gelegenen und vom NLWKN betriebenen
Messstelle Wathlingen gewonnen wurden.

Danach hatte die Fuhse im Mittel der Jahre 2005 bis 2015 einen jahresmittleren Abfluss von
4,24 m®s (Mittelwert der Tagesmittelwerte), d.h. ca. 15.300 m%h bzw. ca. 134 Mio. m%a. Die
maximale Einleitmenge von 50 m%h entspricht damit (in allen 3 Varianten gleich) ca. 0,33 %
des mittleren stindlichen Abflusses. Die voraussichtlichen jahresmittleren Einleitmengen
errechnen sich aufgrund der bei den drei Varianten unterschiedlichen Flache der jeweils
abgedeckten Halde wie folgt:

- Var. 1: 6,6 m%s (0,043 % der mittleren Abflussmenge der Fuhse)
- Var. 2: 6,4 m*h (0,042 %, entspricht - 2,3 % ggi. Var. 1)
- Var. 3: 5,5 m*h (0,036 %, entspricht - 16 % ggi. Var. 1)

Die Varianten unterscheiden sich hinsichtlich der einzuleitenden Jahresmenge also nur
geringfligig, die Differenz zwischen den Varianten dirfte niedriger liegen als die Unsicherheit
der Prognose.

In Sommermonaten kann die Abflussmenge der Fuhse zwar auch im Bereich um 1 m%s
liegen oder sogar darunter (der kleinste Tagesmittelwert in dem betrachteten Zeitraum lag
am 02.07.2015 bei 0,62 m%s, d.h. bei ca. 2.200 m*h, man wird aber davon ausgehen
kénnen, dass in solchen Trockenphasen auch von der abgedeckten Rlckstandshalde kein
Wasser zuflief3t.

Kommt es in Sommermonaten zu Starkregenereignissen, die es notwendig machen, die
maximale Einleitmenge von 50 m®h auszuschépfen, erhdht sich auch in der Fuhse die
Abflussmenge, so dass der Anteil Haldenwasser sich auch dann nicht wesentlich erhéht.

Die maximal zur Einleitung beantragte Jahresmenge von 120.000 m%*a entspricht knapp
0,1 % der mittleren jahrlichen Abflussmenge der Fuhse.

Insgesamt ist insofern festzustellen, dass die Abflussmenge der Fuhse durch die geplante
Einleitung nur in vernachlassigbarer GréBenordnung beeinflusst wird.

8.4.2 Untersuchung der gewasserdékologischen Auswirkungen

Das Buro EcoRing (Hardegsen/Uslar) hat im Frihjahr/Sommer 2016 Auswertungen bereits
vorhandener Daten und an einem 7 km langen Gewasserabschnitt der Fuhse eigene
Untersuchungen durchgefihrt, um die gewasserdkologischen Auswirkungen der geplanten
Haldenwassereinleitung zu ermitteln, siehe Unterlage F-7.

Die von EcoRing selbst durchgeflhrten Untersuchungen beinhalten die Erfassung und
Bewertung des 6kologischen Zustands/Potenzials auf Basis ausgewahlter aussagekréftiger
Organismengruppen (Makrozoobenthos, Diatomeen und Makrophyten). Erganzend erfolgte
eine Auswertung vorhandener Fischbestandsuntersuchungen, die vom LAVES zur
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Verflgung gestellt wurden, und die Auswertung weiterer Altdaten zum biologisch-
6kologischen Zustand auf Basis der Monitoringuntersuchungen des NLWKN.

Die Fuhse gehért in ihrem Unterlauf zwischen Uetze und der Mindung in die Aller zu den
sand- und lehmgeprégten Tieflandfliissen und zum sog. Wasserkdrper® 16062. Sie ist in
diesem Bereich deutlich anthropogen Uberpragt und als erheblich veranderter Wasserkdrper
(,heavily modified waterbody“ HMWB) einzustufen (EcoRing, Kap. 4.1). Dementsprechend
gilt das gute 6kologische Potential als Zielvorgabe der EU-WRRL i.V.m §§ 27, 28 WHG.
Geman der gewasserbiologischen Bewertungsergebnisse der vom NLWKN durchgefihrten
WRRL Monitoringuntersuchungen erreicht der Wasserkdrper 16062 der Fuhse dieses Ziel
jedoch nicht, siehe Gutachten EcoRing, Kap. 4.1. Aufgrund der Einstufungen der
Qualitatskomponenten Makrophyten (gesamt) und Makrozoobenthos wird der Wasserkdrper
nur als maBnig bewertet. Diese Bewertung wurden durch die Untersuchungen von EcoRing im
Sommer 2016 flr die beiden untersuchen Probestellen flussauf- und abwarts der geplanten
Einleitstelle bestétigt (EcoRing, Kap. 7). Als Gutestressoren wurden aus den Arten-
zusammensetzungen insbesondere eine gegebene stoffliche Belastung sowie
Eutrophierungserscheinungen abgeleitet.

Im Sinne einer worst-case-Betrachtung wurden im Gutachten EcoRing samtliche
Berechnungen der durch die geplante Einleitung zu erwartenden lonenkonzentration auf
Basis der maximalen Haldenwassereinleitmenge von 50 m%h durchgefiihrt, als durch-
schnittliche Salzkonzentrationen wurden fir Chlorid 500 mg/l, fur Sulfat 3.000 mg/l und far
Kalium und Magnesium jeweils 100 mg/l zugrunde gelegt (zur Herleitung dieser
Konzentrationen siehe Kap. 8.2 bzw. 5.1.7.4).

Im Zuge der Prognoseerstellung wurden bezlglich der Salinitdit Daten der Landes-
datenbank® des NLWKN der Jahre 2005 bis 2015 herangezogen, die an der flussabwarts
der geplanten Einleitstelle gelegenen und vom NLWKN betriebenen Messstelle Wathlingen
gewonnen wurden. Entsprechend der vorgegebenen Aufgabenstellung fokussiert das
Gutachten insbesondere auf Chlorid und Sulfat. Fir beide Stoffe ist in Anlage 7 der
Oberflachengewasserverordnung (OGewV 2016) ein Orientierungswert als Anforderung an
den guten dkologischen Zustand und das gute 6kologische Potenzial vorgeben. Fir den Typ
15 (sand- und lehmgepragte Tieflandfliisse), dem die Fuhse zugeordnet ist, liegt der
Orientierungswert fir beide Messgroflen bei <200 mg/l bezogen auf das arithmetisches
Mittel aus den Jahresmittelwerten von maximal drei aufeinander folgenden Kalenderjahren.
Fdr Kalium und Magnesium werden in der OGewV (2016) keine Orientierungswerte genannt.

Bei Annahme der hydrologischen Bedingungen der Jahre 2005 bis 2015 sowie der in diesen
Jahren gemessenen Chloridgehalte wirde die geplante Einleitung von Haldenwassern auch
bei den getroffenen konservativen Annahmen der zu erwartenden Chloridfrachten nur zu
einer geringflgigen Erhéhung des durchschnittlichen Chloridgehaltes der Fuhse flihren.
Bezogen auf die Jahresmittelwerte sind unter den Abflussbedingungen der Jahre 2005 bis
2015 Chloridgehalte zwischen 110 mg/l bis 148 mg/l zu erwarten. Der Mittelwert der zu
erwartenden Chloridkonzentrationen Uber die gesamte hier betrachtete Zeitreihe wirde bei
124 mg/l liegen. Damit wirde der Orientierungswert nach OGewV (2016) auch unter diesen
Bedingungen deutlich unterschritten.

&3 gem. WRRL sind Oberflachengewasser in ,nicht unbedeutende einheitliche Abschnitte®, die sog.
Wasserkorper zu unterteilen
www.wasserdaten.niedersachsen.de/cadenza/pages/home/welcome.xhtml
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Als 90. Perzentil der Chloridkonzentration wurden fiir die Abflussbedingungen der Jahre
2005 bis 2015 Werte zwischen 134 mg/l und 186 mg/I ermittelt, im Mittel 156 mg/I.

Gegenlber dem Istzustand ist aus den Berechnungen ein potentieller Anstieg der jahrweisen
90. Perzentilwerte zwischen 1,5 und 25,0 mg/l Chlorid zu erwarten, der gem. EcoRing
insgesamt als gering zu bezeichnen ist.

Die gesamte Chloridfracht der Fuhse wirde durch die hier beantragten Einleitmengen und
auf der Basis der hier verwendeten Berechnungsgrundlagen um weniger als 2% ansteigen
(siehe Gutachten EcoRing, Kap. 8.2.1).

Ahnliche Aussagen kénnen auch fiir Sulfat gemacht werden. Bei Annahme der
hydrologischen Bedingungen der Jahre 2005 bis 2015 wirde die geplante Einleitung
ebenfalls nur zu einer geringflgigen Erhéhung der Sulfatgehalte der Fuhse flhren.

Unter den Abflussbedingungen der Jahre 2005 bis 2015 waren Sulfatgehalte zwischen
174 mg/l bis 229 mg/l zu erwarten, mit einem Mittelwert von 199 mg/I. Der Orientierungswert
nach OGewV (2016) widrde auch unter diesen Bedingungen Uberwiegend eingehalten.
Lediglich in einzelnen Jahren waéare eine insgesamt als gering zu bezeichnende
Uberschreitung des Orientierungswerts zu erwarten. Bezogen auf das arithmetische Mittel
aus den Jahresmittelwerten von maximal drei aufeinander folgenden Kalenderjahren
(Berechnungsweg nach OGewV 2016) wirde der Orientierungswert unter den
Abflussbedingungen der Jahre 2005 bis 2015 ab dem Jahr 2009 durchgehend eingehalten.

Als 90. Perzentil der Sulfatkonzentration wurden fiir die Abflussbedingungen der Jahre 2005
bis 2015 Werte zwischen 218 mg/I und 286 mg/I ermittelt, im Mittel 249 mg/I.

Gegenlber dem Istzustand ist aus den Berechnungen ein Anstieg der jahrweisen 90.
Perzentilwerte zwischen 9,1 und 48,3 mg/I Sulfat zu erwarten, der gem. EcoRing insgesamt
noch als gering zu bezeichnen ist.

Die Sulfatfracht der Fuhse wirde durch die hier beantragten Einleitmengen und auf der
Basis der verwendeten Berechnungsgrundlagen um ca. 11 % ansteigen (siehe Gutachten
EcoRing, Kap. 8.2.1).

Bezlglich Kalium und Magnesium kommt EcoRing zu der Aussage, dass sich die zu
erwartenden Kalium- und Magnesiumkonzentration nur geringfligig vom derzeitigen Zustand
unterscheiden werden. Die Erh6hung der Kalium- und der Magnesiumfracht wird mit jeweils
< 1 % ermittelt.

Als Prognose der biozénotischen Entwicklung der Fuhse kommt EcoRing zu dem Schluss,
dass negative Auswirkungen als Folge der geringfiigig erhéhten Salzkonzentrationen mit
hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kénnen (EcoRing, Kap. 8.2.3 bis 8.2.5).

Insgesamt kommt EcoRing zu dem Ergebnis, dass auf der untersuchten Gewasserstrecke
eine gegebene stoffliche Belastung und Eutrophierungserscheinungen als Gultestressoren
wirksam sind. Von der im Zuge der geplanten Einleitung zu erwartenden geringfligig
erhbéhten Belastungssituation sind ,salzbezogene negative Einflisse auf die Zusammen-
setzung der aquatischen Lebensgemeinschaften (Flora und Fauna) kaum zu erwarten.”
Diese Aussage wird gem. EcoRing auch durch Vergleiche mit h6herbelasteten Gewassern
wie Werra, Oberweser, Innerste und Elbe gestitzt.
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Fir alle hier betrachteten Qualitdtskomponenten ist deshalb nach Aussage von EcoRing
~eine reproduzierbare, monokausal begriindete Klassenverschlechterung des Wasserkorpers
16062 der Fuhse im Sinne der Zustands-/Potentialbewertung nach OGewV (2016) als Folge
der beantragten Einleitung von Haldenwdssern nicht anzunehmen. Fir den betroffenen
OWK wird das in der WRRL formulierte Verschlechterungsverbot mit hinreichender
Wahrscheinlichkeit eingehalten. Vermutlich steht das Vorhaben aufgrund der dargelegten
geringfugigen Mehrbelastung auch dem Verbesserungsgebot nicht grundsatzlich entgegen.
Zum einen werden die in der OGewV (2016) fir die Salzparameter formulierten
Orientierungswerte flr den guten 6kologischen Zustand bzw. das gute dkologische Potential
eingehalten, zum anderen sind Aussagen zu potentiellen Verbesserungen der ¢kologischen
Situation eines multikausal belasteten Wasserkdrpers nur unter Bericksichtigung aller
geplanten MaBBnahmen moglich® (EcoRing, Kap. 8.2.6).

Far das FFH-Gebiet 3021-331 (Aller mit Barnbruch, untere Leine, untere Oker), in das die
Fuhse nach ca. 18 km einmindet, wird daraus abgeleitet, dass ebenfalls keine zuséatzlichen
negativen Einfllisse zu erwarten sind.

8.5 Alternativenbetrachtung

Sollte das Haldenwasser wider Erwarten nach Abschluss der Abdeckung nicht in die Fuhse
einleitfahig sein, wére eine Einleitung in die Aller zu prufen. Die Aller ist ca. 7 km von der
Halde Wathlingen entfernt, die mittleren Abflussmengen sind etwa um den Faktor 5-6 héher
als die der Fuhse, allerdings handelt es sich bei dem fraglichen Abschnitt um das FFH-
Gebiet 3021-331 Aller mit Barnbruch, untere Leine, untere Oker, so dass die Anforderungen
entsprechend hoch sind.

Sollte eine Einleitung in die Aller ebenfalls nicht zuldssig sein, misste das Wasser in einer
Wasseraufbereitungsanlage soweit nachbehandelt werden, dass es einleitfahig wird. Die Art
einer solchen Aufbereitung kann zum gegenwartigen Zeitpunkt allerdings nicht konkret
benannt werden, da sie wesentlich von der Ursache der nicht gegebenen Einleitfahigkeit
abhangen wuirde. Denkbar waren z.B. Umkehrosmose oder Schwermetallfallungen (vergl.
Kap. 10.6).

Sollte die Streckung der Flutung des Grubengebaudes Niedersachsen-Riedel nicht zulassig
sein (s. Kap. 1.8.7), so dass bereits vor Abschluss der Abdeckung keine weitere Einleitung in
den Grubenhohlraum mehr mdglich ist, misste Ubergangsweise, bis zum Abschluss der
Abdeckung und Erreichen der Einleitfahigkeit in die Fuhse, ein anderer Entsorgungsweg far
das Haldenwasser gefunden werden.

Als Entsorgungsmdglichkeit kommen flir diesen Fall insbesondere die Grubenhohlrdume
anderer Bergwerke, die sich zu diesem Zeitpunkt in der Phase der Flutung befinden, in
Frage, z. B. Grube Sigmundshall bis 2045.

RBP_Nds-171117.docx Seite 143



9 Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt

Die Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt wurden im Rahmen einer
Umweltvertraglichkeitsstudie (UVS) eingehend untersucht. Inhalt und Umfang der
Untersuchungen und Untersuchungsraum waren Gegenstand des Scopings.

Im Folgenden werden die Auswirkungen auf der Grundlage der Darstellung der UVS
zusammengefasst dargestellt. Die UVS ist den Planunterlagen als Unterlage E-1 beigefigt,
so dass an dieser Stelle auf eine detaillierte Darstellung der Ergebnisse im Einzelnen
verzichtet und insoweit auf die UVS verwiesen werden kann.

Bei der Ermittlung von Wirkungen werden bau-, anlage- sowie betriebsbedingte Wirkfaktoren
und die durch sie verursachten Folgewirkungen unterschieden, die je nach Auspragung und
Vorbelastung der betroffenen Struktur bzw. Funktionen zu positiven, keinen, nicht
erheblichen oder erheblichen Beeintrachtigungen fihren kénnen (vergl. Kap. 4 der UVS).

Baubedingte Wirkungen treten in der Regel nur temporar, wahrend der Bauphase der RC-
Anlage auf (z. B. durch Baularm und Erschitterungen), ggf. kdbnnen die Wirkungen aber
auch Uber die Bauphase hinaus zu allerdings nicht dauerhaften Beeintrachtigungen fuhren.
Anlagenbedingte Auswirkungen entstehen insbesondere durch dauerhafte Flachen-
umwandlungen infolge von Versiegelung, Uberbauung oder sonstigen Nutzungsénderungen,
durch dauerhafte Anderungen am Wasserregime innerhalb des Gebietes oder durch die
dauerhafte Veranderung des Landschaftsbildes durch die Uberdeckte Rulckstandshalde.
Betriebsbedingte Wirkungen resultieren im vorliegenden Fall aus dem Betrieb der RC-Anlage
und dem Haldenbetrieb und dem damit verbundenen Anlieferverkehr.
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9.1 Schutzgut Mensch

Die nachfolgende Tab. 9-1 aus Kap. 1 Teil C der UVS (Unterlage E-1) zeigt die potenziell zu
erwartenden Auswirkungen, die ausgehend von der Abdeckung der Halde und dem Betrieb
der RC-Anlage auf das Schutzgut Mensch einschlieBlich der menschlichen Gesundheit

wirken kdnnen.

Tab. 9-1 Wesentliche potenzielle nachteilige Umweltauswirkungen und Betroffenheiten auf
das Schutzgut Mensch
Wirkfaktor / Wirkung | Nachteilige Umweltauswirkung
Baubedingt
Schallemissionen durch Verlarmung ¢ Leistungsbeeintrachtigung; Belastigungen;
Baustellenverkehr, Material- und Behinderung der akustischen Kommunikation
Bodentransporte (Erholen, Wohnen, Arbeiten)
e Stérung Landschaftserleben
Schadstoffemissionen durch Abgas- und e Stérung Landschaftserleben

Baustellenverkehr, Material- und

Staubentwicklung

e Veranderung natirlicher Stoffkreislaufe

Anlieferverkehr, Betrieb der
Recycling-Anlage und
innerbetriebliche
Fahrzeugbewegungen,
Abfrésarbeiten an der Halde
(Variante 1)

Bodentransporte « Erhdhung der Konzentration von Luftschadstoffen
Erschitterung durch Bodenvibration ¢ Leistungsbeeintrachtigung; Belastigungen
Baustellenverkehr, Material- und (Erholen, Wohnen, Arbeiten)
Bodentransporte

betriebsbedingt

Schallemissionen durch Verlarmung ¢ Leistungsbeeintrachtigung; Belastigungen;
Anlieferverkehr, Betrieb der Behinderung der akustischen Kommunikation
Recycling-Anlage und (Erholen, Wohnen, Arbeiten)
innerbetriebliche « Stérung Landschaftserleben
Fahrzeugbewegungen,
Abfrasarbeiten an der Halde

(Variante 1)

Schadstoffemissionen durch Abgas- und e« Stérung Landschaftserleben

Staubentwicklung

¢ Leistungsbeeintrachtigung; Belédstigungen
(Erholen, Wohnen, Arbeiten)

¢ Veranderung der Standortverhaltnisse
e Erhéhung der Konzentration von Luftschadstoffen
e Schadstoffeintrage in Oberflachengewasser

Erschiitterung durch
Anlieferverkehr, Betrieb der
Recycling-Anlage und
innerbetriebliche
Fahrzeugbewegungen,
Abfrasarbeiten an der Halde
(Variante 1)

Bodenvibration

o Leistungsbeeintrachtigung; Belédstigungen
(Erholen, Wohnen, Arbeiten)

Alle Auswirkungen, die zu erwarten sind, werden in der UVS getrennt nach Wohn- und
Wohnumfeld sowie Freizeit- und Erholungsfunktion betrachtet. Insgesamt werden dabei der
Anlieferverkehr, der Bau und Betrieb der RC-Anlage sowie der Rekultivierungsbetrieb zur

Abdeckung der Kalirlickstandshalde bewertet.
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9.1.1 Auswirkungen auf Wohn- und Wohnumfeldfunktionen
9.1.1.1 Larmemissionen durch Anlieferverkehr

Larmemissionen durch den Anlieferverkehr werden in der Schalltechnischen Untersuchung
des TUV Nord GmbH & Co. KG vom 20.06.2017 (Unterlage F-4.1) untersucht und in der
UVS (Unterlage E-1) in Teil C, Kap. 1.1.1 behandelt.

Die Anforderungen zur Vermeidung schadlicher Umwelteinwirkungen durch Larm werden
durch die Ausflhrungen der "Technischen Anleitung zum Schutz gegen Larm — TA Larm*
konkretisiert.

Unter Punkt 7.4 fihrt die TA Larm zur Berilcksichtigung von Verkehrsgerduschen aus:

"Fahrzeuggerdusche auf dem Betriebsgrundstiick sowie bei Ein- und Ausfahrt, die in
Zusammenhang mit dem Betrieb der Anlage entstehen, sind der zu beurteilenden Anlage
zuzurechnen und zusammen mit den dbrigen zu berticksichtigen Anlagengerduschen bei
der Ermittlung der Zusatzbelastung zu erfassen und zu beurteilen. Sonstige Fahrzeug-
gerdusche auf dem Betriebsgrundsttick sind bei der Ermittlung der Vorbelastung zu
erfassen und zu beurteilen. Flr Verkehrsgerdusche auf éffentlichen Verkehrsfldchen
gelten die (folgenden) Absétze 2 bis 4.

Gerdusche des An- und Abfahrtverkehrs auf éffentlichen Verkehrsflachen in einem
Abstand von bis zu 500 Metern von dem Betriebsgrundstiick in Gebieten nach Nr. 6.1
Buchstaben c bis f sollen durch MaBnahmen organisatorischer Art soweit wie méglich
vermindert werden, soweit

e sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgerdusche fir den Tag oder die Nacht
rechnerisch um mindestens 3 dB(A) erh6éhen,

e keine Vermischung mit dem Ubrigen Verkehr erfolgt ist und

e die Immissionsgrenzwerte der Verkehrsldrmschutzverordnung (16. BImSchV)
erstmals oder weitergehend berschritten werden.

Der Beurteilungspegel fiir den StralBenverkehr auf 6ffentlichen Verkehrsfldchen ist zu be-
rechnen nach den Richtlinien fiir den Ldrmschutz an StraBen - Ausgabe 1990 - RLS-90.

Danach sind also Immissionsorte in Industrie- und Gewerbegebieten bei der Beurteilung des
anlagenbedingten Verkehrs auf 6ffentlichen StraBen nicht zu berlcksichtigen.

Die Berechnung der anlagenbedingten Verkehrsgerdusche auf den 6ffentlichen Zufahrten
hat nach den Vorgaben der 16. BImSchV zu erfolgen. Dabei wird die ,Durchschnittliche
Téagliche Verkehrsstarke DTV* zugrunde gelegt. Dies ist der Mittelwert Uber alle Tage des
Jahres. Das gesamte anlagenbedingte Verkehrsaufkommen auf einem StraBenquerschnitt
ist durch 365 zu teilen, auch wenn sich der Verkehr tatsachlich auf weniger Tage verteilt, an
diesen also héher ist als die DTV.

Die o. g. drei Kriterien gelten kumulativ, d.h. nur wenn alle drei Bedingungen erfullt sind,
sollen durch MaBnahmen organisatorischer Art die Gerdusche des An- und Abfahrverkehrs
soweit wie mdglich vermindert werden. Aufgrund der ,Aufrundungs-Regel” der 16. BImSchV
ist das erste Kriterium bereits bei einer Pegelerhéhung um mindestens 2,1 dB(A) erfullt.

Eine ,Vermischung mit dem uUbrigen Verkehr® ist in der Regel dann gegeben, wenn das
anlagenbedingte Verkehrsaufkommen in den Verkehrsstromen auf 6ffentlichen Verkehrs-
wegen nicht mehr erkennbar ist. In der Regel geht man davon aus, dass wenn das 3 dB(A)-
Kriterium erflllt ist (sich die Verkehrsgerausche also um mehr als 3 dB(A) erh6hen), der An-
und Abfahrverkehr erkennbar in Erscheinung tritt und insofern keine Vermischung vorliegt.
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Unter dem ,500 m-Abstand® wird Ublicherweise die kirzeste horizontale Entfernung zur Ein-
und Ausfahrt der Anlage verstanden und der Verkehrsweg ist nur soweit zu betrachten,
soweit er innerhalb dieses Bereiches liegt. Die Kolonie Wathlingen liegt auBerhalb des
500 m-Radius der RC-Anlage, so dass eine Verkehrsbetrachtung zun&chst nicht zwingend
erforderlich ist. Allerdings kann gem. Nr. 3.2.2 der TA Larm im Sonderfall eine davon
abweichende Betrachtung angemessen sein. Im vorliegenden Fall wurde dieser Sonderfall
als gegeben angesehen, weil der Steigerring als Zufahrt von der L 311 zum RC-Platz,
obwohl es sich um eine Ooffentliche StraBe handelt, quasi ausschlieBlich vom
vorhabenbezogenen Verkehr genutzt wird. Als Ausgangspunkt des 500 m-Radius wurde
deshalb die Einmindung des Steigerring in die LandstraBBe betrachtet. In diesem Fall reicht
der 500 m-Radius bis weit in die nérdlich gelegene Wohnbebauung entlang der Landstral3e,
so dass eine Verkehrsbetrachtung fir die Kolonie Wathlingen doch anzustellen ist.

Die Vorbelastung wurde anhand der letzten Verkehrszahlung der Niederséchsischen
Landesbehérde fur StraBenbau und Verkehr 2010 mit 1.900 Kfz/24 h und einem
Schwerverkehrsanteil von 100 Lkw/24 h®® angesetzt.

Fdr den vorhabenbezogenen Verkehr wurde mit 25.000 Anlieferungen, d.h. 50.000 Lkw-
Fahrten pro Jahr gerechnet. Daraus ergibt sich flr die vorhabenbezogene Zusatzbelastung
ein DTV von 50.000/365 = 137 Fahrten bzw. eine stiindliche Verkehrsmenge von My = 8,6
Fahrten/Stunde. Aus vorhandener Verkehrsbelastung (Vorbelastung) und Zusatzbelastung
durch das Vorhaben wurde berechnet, dass die zu erwartende Gesamtbelastung den
Immissionsgrenzwert an der RiedelstraBe von 59 dB(A) Uberschreiten wirde, zusatzlich
wirde der vorhandene Verkehrslarm um 2,4 dB(A), aufgerundet 3 dB(A) erhdht werden.
Unter diesen Bedingungen waéren also organisatorische LarmminderungsmaBnahmen
erforderlich. Rein rechnerisch wirde gleiches auch fur die Ortsdurchfahrt von Héanigsen
zutreffen, allerdings liegt Hanigsen auBerhalb des 500 m-Radius, ist also formal nicht zu
betrachten.

In einem zweiten Schritt wurde deshalb ermittelt, bei welchem vorhabenbezogenen
Verkehrsaufkommen organisatorische La&rmminderungsmafBnahmen nicht mehr erforderlich
waren. Dies wére bei 100 Fahrten (DTV) der Fall. Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse
dieser Berechnung.

Tab. 9-2 Beurteilungspegel durch vorhabenbezogenen Verkehr

IP | Bezeichnung E"E;ﬂn‘\',‘g ;‘;‘("‘{\’) Lr, dB (A)
Vor- Zusatz- Gesamt-
belastung belastung belastung
1 Riedelstr. 40/42 WA 59 57,8 55,4 59,8
2 Niedersachsenstr. 3 | Ml 64 46,2 47,8 50,1
3 Niedersachsenstr. 1 | Ml 64 55,8 53,1 57,7

Bei 100 Fahrten ergibt sich also fir die Wohnh&user an der Riedelstr. eine Pegelerhéhung
von 2,0 dB(A), also < 3 dB(A). Damit wird dort eines der 3 Kriterien, die kumulativ
gemeinsam sein massen, nicht erflllt.

% |m Rahmen des Verkehrsgutachtens (Unterlage F-6) wurden im April 2016 2.350 Kfz-Gesamt, davon 150 Lkw-
Fahrten gezahlt, also gréBenordnungsmaBig vergleichbare Zahlen. Die Berechnung des Larmgutachtens ist
insofern konservativ, siehe FuBnote 2 Seite 8 des Gutachtens.
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Far die Wohnhduser an der NiedersachsenstraBe wird der dort anzuwendende
Immissionsgrenzwert eingehalten. Bei weniger als 100 Fahrten durch die Kolonie Wathlingen
sind deshalb organisatorische LarmminderungsmaBnahmen nicht erforderlich. Diese
Betrachtung ist tendenziell konservativ, weil davon ausgegangen werden kann, dass die
tatséchliche Verkehrsbelastung mittlerweile héher ist als 2010 gezahlt (im Fall einer zu
niedrig angesetzten Vorbelastung resultiert eine Erhéhung des Beurteilungspegels um
2,1 dB(A) bereits aus einem geringeren zusétzlichen Verkehrsaufkommen®).

Tats&chlich wurden im Rahmen des Verkehrsgutachtens vom 23.8.2016 im April 2016 2.350
Kfz-Gesamt, davon 150 Lkw-Fahrten gezahlt, also gréBenordnungsmaBig vergleichbare,
aber tatséchlich etwas hdherer Zahlen, s. Kap. 5.2.

Zu beachten ist bei den ermittelten 100 Fahrten, dass es sich dabei um einen DTV-Wert im
Sinne der 16. BImSchV handelt, also bezogen auf 365 Tage. Bezogen auf einen Zeitraum
von 250 Tagen entspricht dieser Wert einer Anzahl von 100 x 365/250 = 146 Fahrten.

Bezogen auf einen Zeitraum von 250 Tagen kénnten also 146 Fahrten durch die Kolonie
Wathlingen erfolgen, ohne dass LarmminderungsmaBnahmen erforderlich wéaren. Das
entspricht 73 % der angestrebten durchschnittlichen Anlieferanzahl.

Da das 500 m-Kriterium, aufgrund dessen Héanigsen hier eigentlich nicht betrachtet werden
muss, nur ein formales Kriterium ist, die tatsachliche und die empfundene Verkehrsbelastung
der Anlieger der LandstraBe aber in Wathlingen und Hanigsen gleichartig sein wird, empfiehlt
der Gutachter, den Verkehr gleichméaBig auf beide Fahrtrichtungen aufzuteilen, so dass die
Verkehrsbelastungen in beiden Ortslagen vergleichbar sind.

Diese Empfehlung wird vom Vorhabentrager im Grundsatz geteilt. Das Verkehrsgutachten
(Unterlage F-6) kommt allerdings zu dem Ergebnis, dass sich schon ohne Routensteuerung
der Anlieferverkehr etwa halftig auf die Anlieferung von Norden und Siden aufteilen wird.
Betrachtet man allerdings weitere Ortschaften wie etwa Sorgensen und Dachtmissen sudlich
von Hanigsen und Nienhagen westlich von Wathlingen, kommt man zu einem etwas anderen
Ergebnis, da eine Routenfiihrung von Siiden lber die B 188 und K 125, bei der die L311 erst
in Hanigsen erreicht wird, es im Prinzip ermdglicht, die Anzahl der Ortsdurchfahrten durch
Nienhagen, Sorgensen und Dachtmissen und damit die Anzahl der vom Anlieferverkehr
Uberhaupt belasteten Anwohner erheblich zu verringern (siehe Kap. 5.2).

Auch flar die Verkehrszahlen dieser beiden Routenflhrungen wurden in der
Schalltechnischen Untersuchung des TUV Nord (Unterlage F-4.1) die resultierenden
Pegelerhdhungen ermittelt. FiOr die Varianten ohne Routensteuerung (Abb. 9 des
Verkehrsgutachtens) betragt die Pegelerhéhung in der Kolonie Wathlingen nur 0,8 dB (A),
mit Routensteuerung (Abb. 14 des Verkehrsgutachtens) betragt sie in Hanigsen 1,3 dB (A).
Aus beiden Betrachtungen folgt, dass in keinem Fall organisatorische Larmminderungs-
maBnahmen erforderlich wéaren.

Darliber hinaus soll der Uber Nienhagen oder Eicklingen zuflieBende Verkehr Gber die
UmgehungsstraBe Triftweg/Schwarzer Weg zu fihren, um den Hauptort Wathlingen und die
Kolonie zu entlasten (s. Kap. 5.2) stérken.

Insgesamt kommt die UVS zu dem Ergebnis, dass unter Berlcksichtigung der genannten
MaBnahmen keine erheblichen negativen Umweltwirkungen durch den Anlieferverkehr zu

66 vergl. FuBnote 2 Seite 8 des Gutachtens v. 27.04.2015 zum Verkehrslarm
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erwarten sind (s. Teil C, Kap. 1.1.1 der UVS). Zwischen den 3 Vorhabenvarianten bestehen
hinsichtlich der Verkehrsintensitat und der daraus resultierenden Larmbelastung keine
Unterschiede. Allerdings ist die Dauer der Belastung bei Variante 3 am klrzesten (zur
Vorhabendauer der verschiedenen Varianten s. Kap. 3.4).

9.1.1.2 Erschiitterungen durch Anlieferverkehr

Ein weiterer Wirkfaktor bilden mdglicherweise durch den Anlieferverkehr auftretende
Erschltterungen, welche zu Bodenvibrationen und darliber zu Schaden an Gebauden und
Leistungsbeeintrachtigung und Belastigungen im Wohnbereich fihren kénnen. Die
Auswirkungen verkehrsbedingter Erschitterungen wurden in der Stellungnahme der
Gesellschaft fir Technische Akustik mbH (GTA) vom 27.06.2017 (Unterlage F-4.4)
abgeschatzt. Fir die Beurteilung von verkehrsbedingten Erschitterungen gibt es im
Gegensatz zur Beurteilung von Verkehrslarm keine verbindliche Rechtsvorschrift. Die sog.
Erschitterungs-Leitlinie (Hinweise zur Messung, Beurteilung und Verminderung von
Erschitterungsimmissionen, Beschluss des Landerausschusses im Immissionsschutz vom
10.05.2000 und der niedersdchsische Runderlass vom 26.03.2009 ® ) gelten fir
genehmigungsbedirftige und nicht genehmigungsbedirftige Anlagen einschlieBlich
Baustellen. Verkehrsbedingte Erschitterungen sind nicht explizit ausgenommen,
Erschitterungen durch StraBenverkehr sind jedoch in der Regel von untergeordneter
Bedeutung.

Far die Abschatzung der Einwirkung auf bauliche Anlagen wurden Erfahrungswerte der GTA
aus anderen vergleichbaren Projekten mit Immissionswerten (,Anhaltswerten®) der DIN
4150-3 verglichen, ,bei deren Einhaltung eine Verminderung der bestimmungsgemalen
Nutzbarkeit als Folge von Erschiitterungen nach den bisherigen Erfahrungen nicht eintritt*.
In einem solchen vergleichbaren Projekt mit Erschitterungseinwirkungen auf Geb&ude durch
Lkw auf einer direkt benachbarten StraBe wurden von GTA Schwinggeschwindigkeiten
(mm/s) gemessen, die um 2 GrdBenordnungen unter den Anhaltswerten der DIN 4150-3
lagen. Da die Anzahl der Vorbeifahrten bei dieser Betrachtung nicht eingeht, kénnen

verkehrsbedingte Gebaudeschaden ausgeschlossen werden.

Far die Einwirkungen auf Menschen in Gebauden wurden wiederum Erfahrungswerte der
GTA aus anderen vergleichbaren Projekten mit Immissionswerten (Anhaltswerten) der
DIN 4150-2 verglichen, ,bei deren Einhaltung zu erwarten ist, dass auch Sekundareffekte
nicht zu einer erheblichen Belastigung fiihren“®®. Hier wird festgestellt, dass selbst bei 200
zusatzlichen Lkw-Fahrten der Anhaltswert der DIN 4150-2 eingehalten wird.
Verkehrsbedingte Erschitterungen, die zu erheblichen Belastigungen flhren, kénnen also
ebenfalls ausgeschlossen werden.

9.1.1.3 Larmemissionen durch Haldenbetrieb und RC-Anlage

Beurteilungsgrundlage fir anlagenbezogene Gerauschemissionen ist die TA Larm. Flr die
Beurteilung der Larmemissionen, die vom Haldenbetrieb und vom Betrieb der Recycling-

¢ Hinweise zur Messung, Beurteilung und Verminderung von Erschitterungsimmissionen. RdErl. 26.03.2009,
Nds. MBI. 16/2009, S. 437

5 abd.
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Anlage ausgehen, wurde deshalb mit Datum v. 5.4.2016 durch den TUV Nord Umweltschutz
GmbH & Co. KG ein Larmgutachten erstellt (s. Unterlage F-4.2), das anschlieBend noch
durch einen Vergleich der Immissionen mit/ohne Frasen erganzt wurde (Unterlage F-4.3).

In dem L&rmgutachten werden der Haldenbetrieb und die RC-Anlage als gemeinsamer
Komplex betrachtet, da beide betriebsorganisatorisch verbunden sind und einem
gemeinsamen Zweck dienen. AuBerdem werden das Abfrdsen von Salz zur Konturierung der
Halde und der Betrieb einer Léseanlage zum Einbringen des abgefrasten Salzes in das
Grubengebaude als Emissionsquellen berticksichtigt.

Da die Immissions-Gesamtbelastung aus den durch den Anlagenbetrieb verursachten
Larmimmissionen plus der sog. Vorbelastung durch sonstige Verursacher von Larm-
immissionen die zuldssigen Grenzwerte gem. TA Larm einhalten mussen, ist eine
Differenzierung zwischen den verschiedenen Betriebsteilen nicht erforderlich. Im
vorliegenden Fall wurde allerdings zwischen RC-Anlage und Haldenbetrieb auf der einen
und dem Frasen und Auflésen von Salz auf der anderen Seite differenziert, um den
larmimmissionsseitigen Beitrag des Salzriickbaus quantifizieren zu kénnen.

Far die Abschatzung der Larmimmissionen wurde ein Szenario zugrunde gelegt, bei dem
samtliche Betriebsprozesse gleichzeitig und mit sehr hoher Leistung angenommen wurden.
Far die Simulation des Haldenbetriebs wurde das aktive Baufeld auf dem Niveau der 2.
Berme in etwa 30 m Hbéhe Uber Grund an die 6stliche Haldenflanke gelegt.

Damit ist fur die Berechnung der Beurteilungspegel eine freie Schallausbreitung zu den
Immissionsorten gegeben. Der Betrieb des Abfrdsens von Salz wurde an der nérdlichen
Flanke simuliert. Alle Prozesse wurden gleichzeitig und mit maximaler Leistung
angenommen, insofern ist gewdéhrleistet, dass die tatsdchlichen Larmimmissionen im
Regelbetrieb niedriger sind als die in dem Gutachten errechneten Werte.

In dem Gutachten werden folgende Prozesse betrachtet:

e Lkw-Anlieferung im Bereich des RC-Platzes (Lkw-Verkehr auf den éffentlichen StraBen

war Gegenstand eines eigenen Gutachtens: Schalltechnische Untersuchung zum

Anlieferverkehr fir die Abdeckung der Ruckstandshalde Niedersachsen in Wathlingen,

TUV Nord Umweltschutz vom 20.06.2017, s. Unterlage F-4.1)

Bauschutt-Aufbereitung durch die RC-Anlage

Materialumschlag auf der RC-Anlage

Materialtransport zum Baufeld und

Materialbearbeitung auf dem Baufeld an der dstlichen Flanke der Halde zur Herstellung

des Schuttkeils

e Abfrasen von Salz von der nérdlichen Flanke, Verladen und Transport des Salzes zu
einer Léseanlage am Schacht Niedersachsen, Betrieb der Léseanlage

Als Regelbetriebszeit ist ein einschichtiger Betrieb zwischen 7:00 und 17:00 Uhr vorgesehen.
Als maximale Laufzeit der RC-Anlage und des Haldenbetriebs wurden 10 Stunden zwischen
07:00 und 20:00 Uhr von Montag bis Freitag angesetzt. Anlieferverkehr kann jedoch
vereinzelt schon ab 6:00 Uhr bzw. bis 22:00 Uhr stattfinden. In diesen Fallen werden die
Fahrzeuge aber lediglich entladen, es findet keine Aufbereitung statt. In Ausnahmefallen
kann eine Anlieferung auBerdem an Samstagen erfolgen.
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Far die Abdeckung wird eine jahrliche Einbaumenge von ca. 600.000 t angenommen. Das
angelieferte Material besteht zu ca. 10-20 % aus Bauschutt und 80-90 % aus Boden. Bei bis
zu 250 Betriebstagen pro Jahr und ca. 24 t Zuladung pro Lkw ergibt sich daraus eine
durchschnittliche Anzahl von 100 Fahrzeugen taglich zwischen Montag und Freitag. An
einzelnen Tagen kénnen deutlich mehr Anlieferungen erfolgen. Um auch solche
Anlieferungsspitzen zu bericksichtigen, wurde fir die Berechnung der aus dem Antransport
resultierenden Schallimmissionen ausgehend von den Anlieferdaten der Abdeckung der
Halde Friedrichshall in Sehnde ein 5%-Perzentil (d.h. an 95% aller Tage wird dieser Wert
unterschritten) von taglich 150 Lkw-Fuhren abgeschétzt und dieser Wert angesetzt.

Aus dem Flachennutzungsplan der Samtgemeinde Wathlingen (s. Anlage 2) ergibt sich, dass
die der Halde nachstgelegene Wohnbebauung an der NiedersachsenstraBe und der sudliche
Teil der Glick-Auf-StraBe als Mischgebiet (M) einzustufen ist. Nérdlich davon schlieB3t sich
Wohngebiet an, das als Allgemeines Wohngebiet (WA) zu bewerten ist. Die fur die
verschiedenen Immissionsorte berechneten Beurteilungspegel Lr im Vergleich zu den
Immissionsrichtwerten IRW gem. TA Larm zeigt die folgende Tabelle. Als Varianten wurden
der Betrieb der RC-Anlage und der Abdeckung mit und ohne Frésen und den Betrieb der
Léseanlage gerechnet.

Da ein Nachtbetrieb nicht geplant ist, wurde hier nur der Tagbetrieb betrachtet.

Tab. 9-3 Beurteilungspegel an den Immissionsorten

IP | Bezeichnung Einstufung IRW, dB(A) | Lr mit Lr ohne L AFmaxs
n. BauNvVO Frasen, Frasen, dB(A)
dB(A) dB(A)
1 Gluck-Auf-Str. 1 MI 60 50 (50,2) 49,9 54
2 Gluck-Auf-Str. 3 WA 55 49 (49,3) 49,0 53
3 In der Aue 24 WA 55 49 (48,9) 48,5 51

Ublicherweise werden Beurteilungspegel ohne Nachkommastellen angegeben. Da der
Unterschied zwischen dem Betrieb mit und ohne Frasen allerdings nur sehr klein ist (kleiner
0,5 dB(A)) wurden die Beurteilungspegel in diesem Fall mit einer Nachkommastelle
angegeben, um die Unterschiede sichtbar zu machen.

Die Spitzenpegel Uberschreiten die Beurteilungspegel nur geringfligig und halten die
zulassigen Grenzwerte (IRW plus 30 dB(A)) insofern ebenfalls sicher ein.

Dem Gutachten ist zu entnehmen, dass die Beurteilungspegel die Immissionsrichtwerte an
allen Immissionsorten um mindestens 6 dB(A) unterschreiten. Im Sinne von Nr. 3.2.1 der TA
Larm sind die Gerauschimmissionen des Halden- und RC-Anlagenbetriebs deshalb an den
Immissionsorten als nicht relevant zu bezeichnen. Eine eventuell vorhandene sonstige
Vorbelastung (z.B. durch anderes, benachbartes Gewerbe) muss in diesem Fall nicht
berlicksichtigt werden. Im vorliegenden Fall gibt es allerdings keine relevanten sonstigen
Larmemissionsquellen, so dass die vorhabenbezogene Zusatzbelastung der Gesamt-
belastung entspricht.

Wesentliche Unterschiede zwischen den 3 Vorhabenvarianten bestehen nicht, siehe auch in
der UVS Teil C, Kap. 1.1.2 und 1.1.3, allerdings ist die Vorhabendauer bei Variante 3 am
kirzesten, s. Kap. 3.4
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9.1.14 Erschitterungen durch Haldenbetrieb und RC-Anlage

Beim Haldenbetrieb oder Betrieb der Recyclinganlage kommen keine schweren
Rammgerate oder sonstige Maschinen zum Einsatz, die erhebliche und weithin splrbare
Bodenvibrationen verursachen. Zwar kommt es durch den Betrieb des Brechers auf dem
RC-Platz oder durch den Betrieb dynamischer Verdichtungswalzen auf den Baufeldern der
Halde zu Bodenvibrationen, diese sind jedoch nur im unmitteloaren Nahbereich dieser
Maschinen (im Distanzbereich bis ca. 20 m) splrbar. Die geringste Entfernung eines
Wohnhauses (IP3 des Larmgutachtens Unterlage F-4.2) zu einem Baufeld der Halde betragt
ca. 250 m, es ist damit beim Weitem auBerhalb der Reichweite splirbarer Bodenvibrationen.
Der Abstand zwischen RC-Platz und den n&chstgelegenen Wohnhausern ist noch gréBer.
Belastungen durch Bodenvibrationen kénnen insofern ausgeschlossen werden.

9.1.15 Staubemissionen durch Haldenbetrieb und RC-Anlage

Auswirkungen durch Staub

Zur Beurteilung der Staubemissionen, die vom Haldenbetrieb und vom Betrieb der RC-
Anlage ausgehen, wurde mit Datum v. 14.12.2016 durch die TUV Nord Umweltschutz GmbH
& Co. KG ein Gutachten Uber die zu erwartenden Emissionen und Immissionen von Staub
durch die Abdeckung der Halde erstellt (s. Unterlage F-5.1). Das Gutachten wurde durch die
Stellungnahme vom 26.06.2017 (Unterlage F-5.2) ergénzt.

In dem Staubgutachten werden der Haldenbetrieb, die RC-Anlage als gemeinsamer
Komplex betrachtet, da beide betriebsorganisatorisch verbunden sind und einem
gemeinsamen Zweck dienen. AuBerdem wird das Abfrdsen von Salz zur Konturierung der
Halde und der Betrieb einer Léseanlage zum Auflésen des abgefrasten Salzes als
Emissionsquellen berlcksichtigt (s. Larmprognose).

In dem Gutachten wird die voraussichtliche Immission von Feinstaub PM,s und PM;, und
von Staubniederschlag an ausgewahlten Immissionsorten ermittelt. Diese Immissionen
werden zunachst mit den sogenannten Irrelevanzwerten verglichen, die bei 3 % des
jeweiligen Grenzwertes der TA Luft liegen. Unterschreitet die vorhabenbezogene
Zusatzbelastung die Irrelevanzwerte, muss die Vorbelastung (Hintergrundbelastung) nicht
beriicksichtigt werden. Uberschreitet die vorhabenbezogene Zusatzbelastung die Irrelevanz-
werte, muss die Summe aus vorhabenbezogener Zusatzbelastung und Vorbelastung
(Hintergrundbelastung) die jeweiligen Grenzwerte einhalten.

Als Beurteilungspunkte (BUP) bzw. Immissionsorte wurde 2 n&chstgelegenen Wohnhauser
im Osten der Halde (Glick-Auf-Str. 1 und In der Aue 24) verwendet, im Westen wurde ein
Punkt an der dstlichen Grenze des FFH-Gebietes westslidwestlich der Halde ausgewahlt (s.
Abb. 4-1 Seite 17 im Gutachten).

Far die Abschatzung der Staubimmissionen wurden zwei Szenarien zugrunde gelegt, von
denen davon ausgegangen werden kann, dass sie flr die Schutzguter Wohnen im Osten der
Halde und Naturschutz im Westen der Halde ein worst-case-Szenario darstellen. Daflr
wurde

e ein Baufeld in ca. 30 m H6he zum Einbau von Boden/Bauschutt an der 6stlichen
Flanke der Halde und gleichzeitiges Abfrdsen von Salz an der nérdlichen Flanke in
45 m Hbhe betrachtet.
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e ein Baufeld in 30 m H6he zum Einbau von Boden/Bauschutt an der westlichen Flanke
der Halde und gleichzeitiges Abfrdsen von Salz an der westlichen Flanke in 45 m
Hoéhe betrachtet.

Bei einer Héhe von 30 m befinden sich die Baufelder deutlich Gber den Baumkronen, so
dass unter diesen Bedingungen eine freie Ausbreitung des Staubs gegeben ist. Sadmtliche
Betriebsprozesse wurden gleichzeitig und mit hoher Leistung angenommen, so dass
gewahrleistet ist, dass die tatséchlichen Staubimmissionen des Regelbetriebs niedriger sein
werden als die in dem Gutachten errechneten Werte.

Dass die Uberpriiften Ansatze tatséchlich worst-case-Szenarien darstellen, wurde durch
Vergleichsrechnungen Uberprift, bei denen ein Baufeld zum Einbau von Boden/Bauschutt
auf das Haldentop platziert wurde. Dabei wurden an den relevanten Beurteilungspunkten
keine hoheren Immissionen ermittelt (die Ergebnisse der Vergleichsrechnung wurden im
Gutachten nicht explizit ausgewiesen).

Um die Emissionen von Salzstaub beurteilen zu kdnnen, die u.U. beim Abfrdsen des Salzes
entstehen, wurde am 26.2.2016 an der Westseite der Halde mit einer Querschneidkopffrase,
wie sie ggf. spater auch zum Einsatz kommen kdnnte, eine Probefrasung von Salz vorge-
nommen. Von dem abgefrasten Salz wurde eine Probe genommen und diese durch die DMT
GmbH & Co. KG, Essen, mittels modifiziertem Heubach-Verfahren auf ihre Staubungs-
neigung untersucht. Am 26.2. herrschte trockenes Wetter, Tagesmitteltemperatur 1 °C, rel.
Luftfeuchtigkeit 86 % (Daten Wetterstation Celle).

Die entnommene Probe hatte im Originalzustand eine Feuchtigkeit von 3,54 %, im Labor
zeigte das Salz keine sichtbare Staubentwicklung. Das Ruckstandssalz wurde deshalb
hinsichtlich seiner Staubungsneigung als ,besonders staubarmes Gut‘ bewertet und damit
diesbezlglich in die niedrigste Kategorie gem. VDI 3790, Blatt 3 eingestuft.

FOr die Ermittlung der Staubungszahlen der verschiedenen Fraktionen (Gesamtfraktion,
einatembare, thoraxgangige und alveolengéangige Fraktion) wurde das Rlckstandssalz bei
105 °C im Ofen bis zu Gewichtskonstanz getrocknet. Die im modifizierten Heubach-
Verfahren ermittelten Staubungszahlen wurden vom TUV Nord fiir die Ausbreitungsrechnung
ubernommen. Durch die Trocknung bei 105 °C koénnen allerdings Partikel, die bei ,normaler*
Luftfeuchte aufgrund der Hygroskopizitadt des Salzes zu gréBeren Partikeln aggregiert sind,
in kleinere Partikel aufgetrennt werden, also einen héheren Feinanteil vortduschen, als er
unter Praxisbedingungen tatsachlich vorhanden ist.

Diesbeziiglich sind die Ergebnisse des Staubgutachtens also sehr konservativ.
In dem Gutachten werden folgende Prozesse betrachtet:

e Lkw-Anlieferung zum RC-Platz

e Bauschutt-Aufbereitung durch die RC-Anlage

e Materialumschlag auf der RC-Anlage

e Abwehung von Zwischenlagerhalden auf dem RC-Platz

e Materialtransport zwischen RC-Anlage und Baufeld

o Materialbearbeitung auf dem Baufeld an der dstlichen Flanke der Halde zur Herstellung
des Schittkeils

e Abfrédsen von Salz von der nérdlichen Flanke, Verladen und Transport des Salzes zu
einer Léseanlage am Schacht Niedersachsen, Betrieb der Léseanlage
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Fir die Haldenabdeckung und die RC-Anlage wurde ein Durchsatz von 600.000 t/a (vergl.
Kap. 5.1.6.1) bei einer Betriebszeit von 6 Tagen pro Woche zwischen 6 und 22 Uhr (vergl.
Kap. 3.5.1), entsprechend 5.008 Stunden pro Jahr, zugrunde gelegt (365 d/a / 7 x 6 =
313 d/a; 313 d/a x 16 h/d = 5.008 h/a). Fir das Abdeckmaterial wurde ein Anteil von 80 %
Boden und 20 % Bauschutt angenommen. Der Bauschuttanteil ergibt sich aus einem von
Steinbacher Consult fir die Variante 1 errechneten Anteil von 14,9 % fiir Drainagematerial
(s. D-1.5), der konservativ auf 20 % ,aufgerundet* wurde. Der Bauschutt wird vor dem
Einbau zu 100 % gebrochen und gesiebt, wohingegen der Boden ohne vorherige
Aufbereitung in den Schittkeil eingebaut wird.

Fir das Abfrdsen von Salz zur Konturierung der Halde wurde ein Regeldurchsatz von
125.000 t/a (500 t/d x 250 d/a, Vorhabenvarianten 1 u. 2) innerhalb der genannten
Betriebszeit angenommen. Fur den Fall, dass Variante 3 zur Ausfuhrung kommt, wurde
zusatzlich eine erganzende Betrachtung mit einem Durchsatz von 200.000 t/a (vergl. Kap.
3.4 und Erlauterung S. 156) vorgenommen.

Fiar die Berechnung der Staubemission von Fahrwegen wurden ausschlieBlich Lkw zu
Grunde gelegt. Voraussichtlich werden fir den Transport des Einbaumaterials vom RC-Platz
zum Baufeld Dumper eingesetzt. Da Lkw eine geringere Zuladung haben als Dumper,
mussten flr das Gutachten proportional mehr Fahrbewegungen angesetzt werden. Das
Gutachten ist also auch hier konservativ.

Zusatzlich wurde berechnet, welche Staub-Zusatzbelastung sich ohne das Abfrasen des
Salzes und den damit verbundenen Folgetatigkeit ergibt und wie hoch bei der Variante mit
Frasen der Anteil des reinen Salzstaubs am Staubniederschlag ist (letzteres allerdings nur
fir den Beurteilungspunkt im FFH-Gebiet).

Es wurden also 4 Varianten betrachtet: mit und ohne Frasen, jeweils fir die Einbauorte an
der o6stlichen und an der westlichen Flanke. Die fir die vier Varianten ermittelten
jahresmittleren Zusatzbelastungen sind in den beiden nachfolgenden Tabellen wieder-
gegeben. Die beiden Immissionsorte Glick-Auf-Str. 1 und In der Aue 24 unterscheiden sich
nur geringfligig, es wurde deshalb in den Tabellen nur der Beurteilungspunkt (StraBe) mit
dem jeweils héhere Wert angegeben.*

Tab. 9-4 Jahresmittelwerte der Zusatzbelastung Einbau an 6stlicher Flanke

Staub- Beurteilungs- |BUP Zusatzbelastung mit |Zusatzbelastung

immission wert Frasen (125.000 t/a) |ohne Frasen

PM, s 25 pg/m® | Glick-Auf-Str. 1 1,0 pg/m® 0,9 pug/m®

PM;o 40 ug/m® | Gluck-Auf-Str. 1 |4,8 ug/m® 4,1 ug/m®
Gliick-Auf-Str. 1 |93 mg/(m®.d) 72 mg/(m?.d)

Staub- 2 7 mg/(m>d 6 mg/(m>d

niederschlag | 320 MM o) sopiet davgn( Salz)staub: o

0,014 mg/(m2d)

70 2,209 Mio. t fir Drainagematerial / 14,86 Mio. t = 14,9 %
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Tab. 9-5 Jahresmittelwerte der Zusatzbelastung Einbau an westlicher Flanke

Staub- Beurteilungs- |BUP Zusatzbelastung mit | Zusatzbelastung
immission wert Frasen (125.000 t/a) |ohne Frasen
PM, s 25 ug/m®>  |Gliick-Auf-Str. 1 |1,6 ug/m® 1,4 pg/m®
PM;o 40 pg/m® | Gluck-Auf-Str. 1 9,2 ug/m® 8,3 ug/m®

In der Aue 24 170 mg/(m>d) 145 mg/(m>.d)
Staub- 2 20 mg/(m>d 18 mg/(m*d
niederschlag 350 mg/(m*d) FFH-Gebiet davor? (Salzs:aub: o

0,02 mg/(m>.d)

Aus den durchgeflhrten Ausbreitungsrechnungen folgt, dass die Irrelevanzwerte von 3 %
der jeweiligen Beurteilungswerte fir alle Immissionsarten und an allen Beurteilungsorten
Uberschritten werden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Anteil des Staubs an den vorhabenbezogenen Gesamt-
Staubimmissionen, die aus dem Ruckbau resultieren, bzw. die Erhéhung der Staubemission
durch den Ruackbau.

Tab. 9-6 Anteil Riickbaustaub am Gesamtstaub

Staub- BUP Anteil Riickbaustaub Erhéhung der Staub-
immission am Gesamtstaub emission durch Riickbau
Einbau an 6stlicher Flanke

PM, 5 Glick-Auf-Str. 1 10 % 1%
PM;, Glick-Auf-Str. 1 15 % 17 %
Staub- In der Aue 24 23 % 29 %
niederschlag |FFH-Gebiet 14 % 17 %
Einbau an westlicher Flanke

PM. s Glick-Auf-Str. 1 13 % 14 %
PMj, Glick-Auf-Str. 1 10 % 1%
Staub- In der Aue 24 15 % 17 %
niederschlag | FFH-Gebiet 10 % 1%

Durch den Rickbau zur Konturierung der Halde bei den Varianten 2 und 3 (bei Var. 2
allerdings nur Uber eine Zeitdauer von weniger als 2 Jahren) kommt es also bei einer
jahrlichen Rickbaumenge von 125.000 t gegentber Variante 1 zu einer zusatzlichen
Staubimmission in einer GréBenordnung zwischen 11 % und 17 % beim Schwebstaub und
11 % bis 29 % beim Staubniederschlag.

Bei dem aus dem Ruckbau resultierenden und im FFH-Gebiet niedergehenden zusétzlichen
Staub handelt es sich zu etwa 1-2 % um Salzstaub, der aus dem Frasen und Umschlag des
Salzes resultiert, der Anteil Salz am Gesamtstaubniederschlag bei den Varianten mit Frasen
betragt im FFH-Gebiet lediglich 0,1 % bis 0,2 %’". Weit (iberwiegend handelt es sich um

" Berechnung am Beisp. Tab. 9-5 (Einbau an westl. Flanke):

Zusatzlicher Staubniederschlag durch Riickbau: 20 - 18 = 2 mg/(m>d), davon Salzstaub: 0,02 mg/(m*d). Anteil
Salz:0,02/2 =1 %.
Anteil am Gesamtstaubniederschlag: 0,02 mg/(m?d) / 20 mg/(m?d) = 0,1 %.
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mineralischen Staub, der aus den mit dem Rickbau verbundenen zuséatzlichen Lkw-Fahrten
resultiert.

Um bei der Ausfihrungsvariante 3 aus dem Rickbau des Salzes keine =zeitliche
Verzdgerung des Gesamtvorhabens resultieren zu lassen, muisste der Rickbau Uber die
125.000 t/a hinaus auf etwa 200.000 t/a gesteigert werden (s. Kap. 3.4, dort zu Var. 3). Bei
einem Rickbau von 200.000 t/a wirde sich die Staubimmission gegenlber der
Zusatzbelastung mit Frésen in Tab. 9-4 und Tab. 9-5 nochmals um 60 %> des jeweiligen
Differenzbetrags zur Zusatzbelastung ohne Frasen erhdhen, also z.B. beim Staub-
niederschlag am Beurteilungspunkt ,In der Aue® beim Rickbau an der westlichen Flanke von
170 auf dann ca. 185 mg/(m>d). Durch den intensivierten Riickbau wiirde sich also die
Staubbelastung gegenilber der Variante 1 um 28 % erhéhen (vorher um 17 %, Tab. 9-6), die
Zusatzbelastung wurde damit von rd. 49 % des Grenzwertes auf 53 % des Grenzwertes
ansteigen. Beim intensivierten Ruckbau an der &stlichen Flanke wirde sich die Zusatz-
belastung durch Staubniederschlag am Beurteilungspunkt ,In der Aue® gegenliber Variante 1
um 47 % erhdéhen (vorher um 29 %, siehe Tab. 9-6). Aufgrund der absolut niedrigeren Werte
erhéht sich die Ausschdpfung des Grenzwertes in diesem Fall allerdings nur von ca. 27 %
(93 mg/(m?d) auf ca. 30 % (ca. 114 mg/m?®d). Fir alle andere Parameter und Beurteilungs-
punkte werden die Grenzwerte nur zu einem erheblich geringeren Anteil ausgeschépft bzw.
sind die prozentualen Erhéhungen durch den Ruckbau geringer, so dass die gewdhlten
Beispiele die kritischsten Falle kennzeichnen. Dass man die zuséatzlichen Staubemissionen
durch einen gesteigerten Rickbau im Grundsatz auf diese Weise abschatzen kann, wurde
vom TUV Nord in der Stellungnahme vom 26.06.2017 (Unterlage F-5.2) bestatigt, sofern die
Emissionszeiten eingehalten werden. Diese Bedingung ist jedoch erflllt, die im
Staubgutachten zugrunde gelegten maximal 16 Betriebsstunden je Tag und maximal 6
Arbeitstage je Woche werden auf keinen Fall Gberschritten.

Aufgrund der Uberschreitung der Irrelevanzgrenzen ist fiir alle Immissionsarten die
Bestimmung der Gesamtbelastung aus Vorbelastung (Hintergrundbelastung) plus
vorhabenbezogener Zusatzbelastung erforderlich.

Die Vorbelastung wird durch die allg. Hintergrundbelastung durch StraBenverkehr, Haus-
brand, Industrie und Gewerbe definiert. Zur Ermittlung der allgemeinen Hintergrundbelastung
wurden die Daten des lufthygienischen Uberwachungssystems Niedersachsen zu einer
Station aus Hannover der Jahre 2011 bis 2015 ausgewertet. Dabei handelt es sich um
Messwerte aus dem stadtischen Bereich, die die Hintergrundbelastung insofern eher zu hoch
ansetzen, auf den Standort Wathlingen besser Ubertragbare Werte lagen jedoch nicht vor.

Die im Vergleich beider Varianten jeweils hdhere Gesamtbelastung ist in der nachfolgenden
Tabelle dargestellt (es handelt sich fir alle Immissionsarten um die Werte der Variante
.Einbau an westlicher Flanke®, hinsichtlich Rlckbauleistung wird von 125.000 t/a
ausgegangen).

72 125.000 + 75.000 = 200.000; 75.000/125.000 = 60 %
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Tab. 9-7 Jahresmittelwerte der Staub-Gesamtbelastung

Staub- Beurteilungs- |BUP Vor- Zusatz- Gesamt-

immission wert belastung belastung belastung

PM, s 25 ug/m® | Gliick-Auf-Str. 1 | 12,8 ug/m?® 1,6 pg/m® 14,4 pg/m®

PMyo 40 ug/m® | Gluick-Auf-Str. 1 |17,6 pg/m® 9,2 ug/m® 26,8 pg/m®

Staub- , . |Gluck-Auf-Str. 1 ) 170 mg/(m*d) |242 mg/(m>d)
. /(m* 72 mg/(m®«

niederschlag 350 mg/(m*d) FFH-Gebiet mg/(m™d) 20 mg/(m®d) |92 mg/(m>.d)

Ergebnis ist, dass die Jahresmittelwerte der Immissionsgesamtbelastung die Grenzwerte an
allen Beurteilungsorten einhalten.

Eine Steigerung der Rickbauleistung auf 200.000 t/a (s.0.) wirde die maximale Gesamt-
belastung beim Staubniederschlag von 242 (s. Tab. 9-7) auf ca. 257 mg/(m?d) erhdhen”,
der Grenzwert von 350 mg/(m?d) ware auch in diesem Fall deutlich eingehalten. Fiir alle
anderen Parameter und Beurteilungspunkte ist die Einhaltung des jeweiligen Grenzwertes
fir die Gesamtbelastung aufgrund des noch gréBeren Abstands zum Grenzwert noch
deutlicher.

Der Niederschlag von Salzstaub betragt bei einem Riickbau von 125.000 t/a in Abh&ngigkeit
davon, auf welcher Seite der Halde gefrast wird, im FFH-Gebiet maximal 14 bis 20 pg/m?/d.

Fdar den Feinstaub PM;, war auBerdem zu prifen, ob die zuladssige Haufigkeit von 35
Uberschreitungen des Tagesmittelwerts von 50 ug/m® ebenfalls eingehalten wird. Uber eine
statistische Beziehung zwischen dem PMo-Jahresmittelwert und der Anzahl der
Uberschreitungen des Tagesmittelwerts von 50 ug/m® wurde die Einhaltung dieser
Anforderung ebenfalls nachgewiesen.

Damit ist sichergestellt, dass die durch den Haldenbetrieb inkl. RC-Anlage verursachten
Staubimmissionen die zul&ssigen Beurteilungswerte an allen Beurteilungspunkten einhalten.
Bei dieser Abschatzung wurden MaBnahmen zur Staubminderung nicht beriicksichtigt. Es
wird jedoch darauf hingewiesen, dass insbesondere wegen des hohen Anteils der aus den
Fahrbewegungen resultierenden Staubemissionen durch regelméaBige Befeuchtung der
Fahrwege auf dem RC-Platz und auf der Halde eine erhebliche Minderung auch der Gesamt-
Staubemissionen erreicht werden kann (s. im Gutachten des TUV Nord S. 25). Auch eine
Befeuchtung bearbeiteter Haufwerke reduziert die aus der Bearbeitung resultierenden
Emissionen. Da solche MaBnahmen zur Staubminderung bei entsprechender Witterung
durchgefiihrt werden sollen, tberschatzen die im Gutachten ermittelten Werte die tatséachlich
zu erwartenden Emissionen deutlich.

Fir die 3 Vorhabenvarianten ist also festzustellen, dass die Staubimmissionen die
gesetzlichen Grenzwerte in allen Fallen deutlich einhalten. Bei Variante 3 erhdhen sich die
Staubimmissionen jedoch gegenlber Variante 1 Uber fast die gesamte Vorhabendauer (bzw.
18,4 Jahre, s. Kap. 3.4) um etwa 11 % bis 29 %, je nach Parameter und Beurteilungspunkt,
wenn der Ruckbau mit einer Leistung von 125.000 t/a betrieben wird. Bei Variante 2 betragt
die Rickbaudauer weniger als 2 Jahre, die Staubimmissionen verhalten sich also Uber die
meiste Vorhabenzeit wie bei Var. 1. Wird der Riickbau bei Var. 3 auf 200.000 t/a intensiviert,
um eine zeitliche Verzdgerung des Gesamtprojekis zu vermeiden, erhéhen sich die

78 {berschlagig ermittelt tber: 185 mg/(m?d) + 72 mg/(m?d) = 257 mg/(m>d)
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Staubimmissionen gegenldber Var. 1 rechnerisch sogar je nach Parameter und

Beurteilungspunkt um bis zu 18 % bis 47 %.

Der Anteil Salzstaub am Gesamtstaub ist sehr gering und muss bei der Betrachtung des
Schutzgutes Mensch nicht weiter betrachtet werden.

Auswirkungen durch sonstige Staubinhaltsstoffe

Da der durch den Betrieb der RC-Anlage und den Haldenbetrieb verfrachtete Staub
Schadstoffe enthélt, kénnen auch daraus negative Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch
resultieren. Als BewertungsmafBstab kann die 39. BImSchV herangezogen werden, die in § 6
einen Immissionsgrenzwert zum Schutz der menschlichen Gesundheit fir Blei und in § 10
sog. Zielwerte” fir Arsen, Cadmium, Nickel und Benzo[a]pyren als Gesamtgehalt in der
PM;,-Fraktion festlegt, um schadliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die
Umwelt insgesamt zu vermeiden, zu verhindern oder zu verringern.

Geht man flr eine grob Uberschlagige und theoretische Maximalabschatzung von dem
hdchsten fiir die Kolonie Wathlingen prognostizierten Schwebstaubwert PM;o von 9,2 pg/m®
aus (Tab. 9-5) und nimmt als Schadstoffgehalt im Staub den maximal zulassigen Z 2-Wert
an, ergeben sich die in Tab. 9-8 dargestellten Zusatzbelastungen:

Tab. 9-8 Zusatzbelastung mit Schadstoffen liber Staub

Schadstoff Immissionsgrenz- Angenommene Resultierende Unterschrei-
wert / Zielwert Maximalbelastung |Zusatzbelastung tung um
im Staub: Z2 Faktor
Pb 0,5 ug/m?® 700 mg/kg 0,0064 pg/m® 78
As 6 ng/m® 150 mg/kg 1,38 ng/m® 4
Cd 5 ng/m?® 10 mg/kg 0,092 ng/m® 54
Ni 20 ng/m® 500 mg/kg 4,6 ng/m® 4
Benzo[a]pyren 1 ng/m® 3 mg/kg 0,028 ng/m® 36

Diese Betrachtung zeigt, dass selbst bei einer Ausschdpfung des Z2-Wertes im Staub der
Immissionsgrenzwert flr Blei um Faktor 78 unterschritten wirde, die Zielwerte fr die Ubrigen
Schadstoffe wirden um Faktor 4 bis 54 unterschritten. Tatsachlich Uberschatzt diese
Betrachtung die tatsachliche Belastung jedoch bei weitem, denn die tatséchliche durch-
schnittliche Schadstoffbelastung im angelieferten Boden- und Bauschuttmaterial liegt
deutlich unter Z 2. Sie wird damit auch im Staub unter Z 2 liegen.

Eine Auswertung mit der tatsé&chlichen durchschnittlichen Schadstoffbelastung des in 2015
zur Abdeckung der Rickstandshalde Friedrichshall angelieferten Boden- und Bauschutt-
materials enthdlt Unterlage F-9.1. Danach liegt die tatsédchliche Belastung der hier
betrachteten Schadstoffe im Jahresdurchschnitt Uber alle Proben bei etwa 10 % des
jeweiligen Z 2-Wertes fiir Boden (Pb: 8,1 %, As: 4,0 %, Cd: 3,1 %, Ni: 3,8 %, B[a]p: 14 %).

4 aus der Definition des Zielwerts in § 1 Nr. 37 der 39. BImSchV folgt, dass Zielwerte nur ,nach Méglichkeit*

einzuhalten sind. Gem. § 23 sind missen jedoch Anstrengungen unternommen werden, die Zielwerte
einzuhalten.
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9.1.2 Auswirkungen auf Freizeit- und Erholungsfunktionen

Auf die Freizeit- und Erholungsfunktion sind durch den Anlieferverkehr und den Halden- und
RC-Anlagenbetrieb  &hnliche Wirkungen zu erwarten wie auf die Wohn- und
Wohnumfeldfunktionen. Zusatzlich kann es durch den Halden- und RC-Anlagenbetrieb zu
einer Stérung des Landschaftserlebens bei Erholungssuchenden kommen.

FOr die Auswirkungen gelten jedoch bezliglich des Schutzgutes Mensch einheitliche
Grenzwerte, so dass die Wirkungen auf die beiden Aspekte Wohn- und Wohnumfeld sowie
Freizeit und Erholung gleichartig zu bewerten sind.

9.1.3 Zusammenfassende Bewertung flir das Schutzgut Mensch

In Teil C Kap. 1.3 kommt die UVS zu dem zusammenfassenden Ergebnis, dass beziiglich
maoglicher Beeintrachtigungen des Schutzgutes Mensch einschlieBlich der menschlichen
Gesundheit keine erheblichen Umweltwirkungen 2zu erwarten sind sowie unter
Berlicksichtigung von Minimierungs- und VermeidungsmaBnahmen die gesetzlichen Grenz-
und Richtwerte eingehalten werden.

Entscheidungserhebliche, schwerwiegende Unterschiede fir das Schutzgut Mensch
zwischen den Varianten bestehen nicht. Zwar kommt es bei Var. 3 durch den intensiveren
Rackbau zu deutlich héheren Staubemissionen als bei Var. 1 und 2, allerdings ist die
Vorhabendauer dafir kirzer.
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9.2

Die nachfolgende Tab. 9-9 aus Teil C, Kap. 2 der UVS (Unterlage E-1) zeigt alle potenziell
zu erwartenden Auswirkungen, die auf das Schutzglter Tiere, Pflanzen und biologische
Vielfalt wirken.

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Tab. 9-9 Wesentliche potenzielle nachteilige Umweltauswirkungen und Betroffenheiten auf

das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Wirkfaktor / Wirkung | Nachteilige Umweltauswirkung

baubedingt

Temporére Inanspruchnahme fiir Flachen- ¢ Biotopverlust, Verénderung der Standortverhéltnisse
Baustelleneinrichtungen, beanspruchung o Verlust von Lebensraumen

BaustraBen, Lagerflachen etc.

Schallemissionen durch Verlarmung ¢ Beeintrachtigung Fauna

Baustellenverkehr, Material- und

Bodentransporte

Schadstoffemissionen durch Abgas- und ¢ Veranderung natirlicher Stoffkreislaufe
Baustellenverkehr, Material- und Staubentwicklung

Bodentransporte

Erschiitterung durch
Baustellenverkehr, Material- und
Bodentransporte

Bodenvibration

¢ Beunruhigung / Vergramung Fauna

anlagebedingt

Uberdeckung der Abraumhalde
Bauschutt-Recyclinganlage
Anpassung / Verlegung von
StraBen und Zuwegungen

Flachen-
beanspruchung

o Biotopverlust, Verénderung der Standortverhéltnisse
¢ Verlust von Lebensraumen

betriebsbedingt

Schallemissionen durch
Anlieferverkehr, Betrieb der
Recycling-Anlage und
innerbetriebliche
Fahrzeugbewegungen,
Abfrasarbeiten an der Halde
(Varianten 1 und 2)

Verlarmung

¢ Beeintrachtigung Fauna

Schadstoffemissionen durch
Anlieferverkehr, Betrieb der
Recycling-Anlage und
innerbetriebliche
Fahrzeugbewegungen,
Abfrésarbeiten an der Halde
(Varianten 1 und 2)

Abgas- und
Staubentwicklung

¢ Veranderung der Standortverhaltnisse

¢ Erhéhung der Konzentration von Luftschadstoffen
e Veranderung des Bodenchemismus

e Schadstoffeintrage in Oberflachengewasser

Erschitterung durch
Anlieferverkehr, Betrieb der
Recycling-Anlage und
innerbetriebliche
Fahrzeugbewegungen,
Abfrésarbeiten an der Halde
(Variante 1 und 2)

Bodenvibration

e Beunruhigung / Vergramung Fauna
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9.2.1
9.2.1.1

Zur Bestandssituation siehe Kap. 2.10.1. Die geplante Abdeckung der Halde Niedersachsen
fihrt je nach Variante zu einem unterschiedlich hohen Verlust an Biotopen. Diese Verluste
resultieren zum einen aus der Flacheninanspruchnahme durch die vergréBerte
Aufstandsflache der Halde und der Neuanlage der Wirtschaftswege, zum anderen aus der
Errichtung des RC-Platzes. In Tab. C-15 der UVS sind die Biotopverluste durch die
Abdeckung der Halde und die jeweils damit verbundene Neuanlage von Wirtschaftswegen
differenziert nach Varianten aufgefuhrt.

Pflanzen

Pflanzen allgemein

Zur Flacheninanspruchnahme insgesamt durch die Halde siehe Tab. 3-1 auf S. 43.

Die Abdeckung der Halde hat bei den Varianten 1 und 2 gréBere Flacheninanspruchnahmen
rund um die jetzige Halde zur Folge als bei Variante 3.

Tab. 9-10 zeigt die Flachensummen der betroffenen Biotope der Wertstufen Il (von
allgemeiner Bedeutung), IV (von besonderer bis allgemeiner Bedeutung) und V (von
besonderer Bedeutung).

Tab. 9-10 Biotopverlust durch die Abdeckung der Riickstandshalde in ha

Wert- Var. 1 Var. 2 Var. 3
stufe |Halde |Wi.Wege |Halde |Wi.Wege |Halde |Wi.Wege
Sek. Salzsumpf des Vv 0,41 - 0,41 - 0,41 -
Binnenlands, z.T. LRT
1340*
Kiefernforst I 1,27 0,29 1,11 0,28 - -
Birken- u. Zitterpappel- ] 0,61 - 0,61 - 0,32 -
Pionierwald
Sonstige -1V | 6,54 0,09 6,28 0,12 5,85 0,04
Flachensummen (ha) 8,83 0,38 8,41 0,40 6,58 0,04
9,21 8,81 6,62
Waéhrend durch die Haldenabdeckung im Norden und Suden hauptséchlich

landwirtschaftliche Nutzflachen mit geringer Bedeutung betroffen sind (die hier nicht
betrachtet werden), sind vor allem im direkten Haldenumfeld und westlich der Halde Biotope
mit (Uberwiegend) allgemeiner bis (in einem Fall) besonderer Bedeutung betroffen. Im
Westen handelt sich um artenarme Kiefernforste, um vereinzelte Pioniergehdlz- und
Ruderalbestéande innerhalb und auBerhalb des Haldengeldndes und um verschiedene mehr
oder weniger salzbeeinflusste Biotope innerhalb des Haldengeléndes.

Der daraus resultierende Waldverlust betragt 2,17 ha bei Var. 1, 2,00 ha bei Var. 2 und
0,32 ha bei Var. 3, zum notwendigen Antrag auf Waldumwandlung siehe im folgenden Kap.
9.2.1.2.

Hervorzuheben sind auBerdem 0,41 ha des am Haldenfu3 vorgefundenen Biotoptyps NHS
.~oekundarer Salzsumpf des Binnenlandes®, der auf einer Flache von 0,12 ha eine
Auspragung als prioritarer Lebensraumtyp (LRT 1340*, Salzwiesen im Binnenlandes) des
Anhangs | der FFH-RL besitzt.
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Zum Schutzstatus dieses Lebensraumtyps 1340* siehe Kap. 2.7.2 und in der UVS Kap. B
2.2.4.

Durch den Bau des RC-Platzes kommt es zu einem zusétzlichen Verlust von 0,77 ha Biotope
mit allgemeiner Bedeutung (Wertstufe Ill). Dabei handelt es sich um 0,62 ha halbruderale
Gras- und Staudenflur und 0,15 ha einer Baumreihe. Unterschiede zwischen den Varianten
bestehen hier nicht.

Bei Variante 3 ist also die absolute Flacheninanspruchnahme und der daraus resultierende
Verlust von Biotopen am geringsten. Zwischen den Varianten 1 und 2 besteht nur ein
geringflgiger Unterschied, gegentber der Variante 3 ist der Verlust von Biotopflachen jedoch
um 40,6 % (Var. 2) bzw. 46,3 % (Var. 1) héher und resultiert hauptsachlich aus der
Inanspruchnahme von 1,39 ha (Var. 2) bzw. 1,56 ha (Var. 1) des Kiefernforstes westlich des
Weges Zum Bréhn im Westen der Halde. Im Vergleich der Varianten wiegt der héhere
Flachenverbrauch bei den Varianten 1 und 2 gegeniber Variante 3 allerdings nicht schwer,
da es sich nur um Kiefernforst der Wertstufe 11l handelt und der Waldverlust vollstédndig und
hochwertig ausgeglichen wird. Im Ubrigen entstehen im Zuge der Begriinung der
abgedeckten Halde groBe Flachen, die den Verlust der verschiedenen Biotope als
Lebensrdume mehr als ausgleichen.

Die Lebensraumtypen LRT 1340* ,Salzwiesen im Binnenland“ mussen bei allen 3 Varianten
Uberschittet werden bzw. gehen durch den zukinftig fehlenden Salzeinfluss verloren. Hier
besteht im Ergebnis kein Unterschied zwischen den Varianten.

Bau- und betriebsbedingt kann es darlber hinaus bei den angrenzenden Biotopen zu
Beeintrachtigungen durch den Eintrag von Staub kommen. Die absolute H6he des Eintrags
hangt naturgemaf von der Entfernung zu dem bearbeiteten Baufeld ab. Der Eintrag ist bei
Variante 3 je nach Intensitat des Rickbaus u.U. deutlich héher als bei den Varianten 1 und
2.

Far das FFH-Gebiet resultieren aus dem Staubeintrag keine erheblichen nachteiligen
Umweltauswirkungen, weil das FFH-Gebiet erst in Gber 300 m Entfernung zum spateren
Haldenfu3 beginnt und die absoluten Staubeintrdge dort sehr gering sind, s. in der UVS Tell
C Kap. 2.1.3.

Zur Héhe des Staubniederschlags im FFH-Gebiet s. Kap. 9.1.1.5, dort Tab. 9-4 und Tab. 9-5.

9.2.1.2 Waldumwandlung

Durch das Vorhaben kommt es zu einem Waldverlust, dessen Flache wesentlich von der
Ausfihrungsvariante abhangt.

Die betroffenen Flachen und Flurstiicke sind in der nachfolgenden Tab. dargestellt, vergl.
auch Tab. 9-10 in vorhergehenden Kap. 9.2.1.1 und Kap. 4.2.7 im Landschaftspflegerischen
Begleitplan (LBP), Unterlage E-4.
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Tab. 9-11 Waldverlust

Biotoptyp Var. 1 Var. 2 Var. 3
Flache Flurst. Flache Flurst. Flache Flurst.
Kiefernforst (WZK) 1,56 ha 186/1, 1,39 ha 186/1, - --
185/6, 185/6
365/185
Birken- und 0,61 ha 38, 39, 0,61 ha wie Var. 1 0,32 ha wie Var. 1
Zitterpappel- 29/7, 29/6,
Pionierwald (WPB) 45/1, 4211,
42/2
Summe 2,17 ha 2,00 ha 0,32 ha

Die betroffenen Flachen auf den Flursticken 186/1, 185/6 und 165/185 befinden sich

westlich des Weges Zum Bréhn.

Die betroffenen Flachen auf den Flurstiicken 38, 39, 29/7 und 29/6 befinden sich im Norden
und Westen des derzeitigen Haldengrundstiicks, die betroffenen Flachen auf den
Flurstiicken 45/1, 42/1 und 42/2 befinden sich &stlich der Halde zwischen HeidestraBe und
Steigerring, vergl. Abb. 9-1 als Ausschnitt der Karte 2 Biotope - Bestand der UVS, Unterlage
E-1. Die bei Var. 1 von der Waldumwandlung betroffenen Flachen sind rot schraffiert

dargestellt.

Abb. 9-1 Waldumwandlung bei Var. 1
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Die Waldflache, die im Rahmen des Vorhabens verloren geht, soll zusatzlich zur
biotoptypbezogenen Kompensation im Verhaltnis 1:1 ersetzt werden, siehe dazu Kap.
11.2.7.

Wald darf gem. § 8 NWaldLG nur mit Genehmigung der Waldbehdrde in Flachen mit anderer
Nutzungsart umgewandelt werden.

Die Umwandlung ist in dem fur die jeweilige Variante beschriebenen Umfang fir das
Vorhaben unverzichtbar. Das Vorhaben der Abdeckung der Kalirickstandshalde dient dem
groBflachigen  vorsorgenden Grundwasserschutz, die betroffenen Flachen sind
demgegenlber klein, dartber hinaus handelt es sich in allen Fallen nur um Biotope
allgemeiner Bedeutung (Wertstufe Ill), s. Tab. 9-10.

Die Zulassung der Waldumwandlung auf den betroffenen Flachen wird in Kap. 1.8.4
beantragt.

9.2.2 Tiere

Zur Bestandssituation siehe Kap. 2.10.2. Negat!_ve Auswirkungen auf Tiere resultieren zum
einen aus dem Verlust des Lebensraums durch Uberdeckung, bau- und betriebsbedingt aber
auch aus der Stérwirkung durch Verkehr und die Emission von Larm und Staub.

Avifauna

Durch Verkehr zwischen RC-Platz und Halde und auf der Halde und den Bau des RC-
Platzes selbst werden Brutreviere der wertgebenden Vogelarten Girlitz, Feld- und
Heidelerche verloren gehen, s. in der UVS Teil C, Kap. 2.2.

Durch die Haldenabdeckung kommt es durch Waldrodung und/oder Uberschiittung des
Lebensraumes bei verschiedenen wertgebenden Wald- und Offenlandarten zu Verlusten
(Neuntéter, Star, Bluthanfling, Baumpieper).

Die Auswirkungen durch Larm und Staub auf die Avifauna kénnen nicht ndher quantifiziert
werden, sind gegenlber dem Habitatverlust aber voraussichtlich sehr gering. Salzstaub
spielt praktisch keine Rolle.

Langfristig werden jedoch auf der abgedeckten Halde in flachenméaBig wesentlich gréBerem
Umfang neue Habitate entstehen, die verschiedenen Vogelarten wieder als Brutreviere
dienen werden.

Amphibien

Im Untersuchungsgebiet wurden finf Amphibienarten nachgewiesen (s. Kap. 2.10.2 und in
der UVS Kap. B 2.4.2) von denen vier Arten (Grlinfrosch, Wasserfrosch, Teichfrosch,
Teichmolch) in Grédben und auf angrenzenden Flachen im direkten Haldenumfeld festgestellt
wurden. Durch die Bauarbeiten werden die Grében teilweise Uberdeckt, so dass sie als
Lebensrdume verloren gehen. Da die Graben jedoch in &hnlicher Bauweise wieder
hergestellt werden, handelt es sich lediglich um eine temporare Inanspruchnahme der
Amphibienhabitate. Da die Tiere in den Sommermonaten mobil sind und sich in den
Wintermonaten nicht im Gewésser aufhalten, wird nicht mit hohen Individuenverlusten
gerechnet.
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Der Kammmolch wurde im Waldgebiet westlich der Halde an 11 von 59 untersuchten
Gewadssern nachgewiesen (s. im Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag, Kap. 6.2.1). Bei keiner
der Abdeckungsvarianten findet eine direkte Inanspruchnahme solcher Gewadasser statt,
allerdings gehen bei Variante 1 durch die Waldrodung westlich des Weges Zum Bréhn ca.
1,6 ha Landlebensraum des Kammmolchs verloren (bei Var. 2 ca. 1,4 ha). Der Abstand des
nachstgelegenen Gewdssers (im Nordwesten der Halde) zum heutigen Haldenfu3 betragt
ca. 200 m (bis zum heutigen Weg Zum Bréhn: 100 m). Bei Variante 1 u. 2 wird sich der
Abstand des Gewassers zum zukinftigen Haldenfu3 zwar fast halbieren, der Abstand bis
zum zukiinftigen Wirtschaftsweg bleibt jedoch trotz dessen Verlegung nach Westen etwa
gleich, weil die Verlegung im Wesentlichen erst stdlich des Gewassers stattfindet. Bei Var. 3
finden westlich des heutigen Wegverlaufs Zum Bréhn keine Bautatigkeit statt.

Darlber hinaus kann aber auch der Kammmolch innerhalb seines Lebensraumes Distanzen
von mehreren hundert Metern zurlicklegen (Fernausbreitung noch weiter) und so auch in das
Baugebiet einwandern. Individuenverluste durch Uberfahren kénnen allerdings (dies gilt fiir
alle Arten) durch den Einsatz von Reptilien- und Amphibienschutzzaunen vermieden werden.

Der durch die Abdeckung zu erwartende Staubniederschlag ist so gering, dass nicht von
einer erheblichen Umweltauswirkung ausgegangen werden muss. Insgesamt ist nicht mit
erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen auf die Amphibienfauna durch die
Bauvorhaben der Varianten 1 und 2 zu rechnen.

Die Unterschiede zwischen den Vorhabenvarianten bestehen also im Wesentlichen in der
Inanspruchnahme von ca. 1,6 (1,4) ha Landlebensraum des Kammmolchs bei den Varianten
1 u. 2, sind jedoch ansonsten gering. Verluste von Grabenstrukturen im unmittelbaren
Haldenumfeld sind nur temporar, Gewasser im Waldgebiet westlich der Halde werden nicht
bertihrt, zum néachstgelegenen Gewasser bleibt ein Abstand auch zum umverlegten
Wirtschaftsweg Zum Bréhn von 100 m erhalten.

Reptilien

Im direkten Haldenumfeld (bis 50 m vom Haldenfu3) wurden an den Wegrandern und auf
den Ruderalflachen Ringelnatter und Waldeidechse nachgewiesen. Durch die Abdeckung
der Halde gehen diese Flachen zun&chst verloren, werden jedoch in &hnlicher Form auf der
neuen Halde wieder entstehen. Da der Wald im Westen der Halde, der bei den Varianten 1
und 2 zum (geringen) Teil gerodet wird, keine hohe Bedeutung fur Reptilien besitzt, bestehen
fur Reptilien keine wesentlichen Unterschiede zwischen den Varianten.

Fledermause

Im direkten Haldenumfeld befinden sich mehrere Jagdhabitate und Flugrouten unter-
schiedlichster Fledermausarten. Da sich die Flugrouten an den Strukturen der
Wirtschaftswege im Westen, Norden u. Osten der Halde orientieren, die bei den Varianten 1
u. 2 z.T. Uberschittet bzw. umverlegt werden, kommt es hier zu Verlusten. Auch die
Jagdhabitate auf den Ruderalfldchen im Osten der Halde und in dem Waldgebiet im Westen
der Halde werden bei diesen Varianten beeintrachtigt.

Bei Variante 3 wird lediglich eine Flugroute mit allgemeiner Bedeutung nordéstlich der Halde
zerschnitten.
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Bei allen 3 Varianten gehen durch die Rodung von Einzelbdumen im Osten und Sitiden der
Halde potenzielle Quartierbdume verloren. Durch die Beleuchtung der RC-Anlage kommt es
ebenfalls bei allen 3 Varianten zu Storeffekten.

Durch die Bautétigkeit und Rodungsarbeiten wird bei allen Varianten ein voribergehender
Rdckgang in der Abundanz von Insekten vermutet, so dass sich das Nahrungsangebot flr
Fledermause vorlbergehend verschlechtern kénnte. Allerdings lasst die glinstige Habitat-
ausstattung im Umfeld der Halde ein Ausweichen der Fledermause auf andere Flachen zu.

Die abgedeckien Haldenflachen werden sich im Zuge der Rekultivierung sukzessive
wiederbegriinen und dann auch als Jagdgebiet wieder zur Verfligung stehen. Nach
Abschluss der Arbeiten wird mit der begriinten Halde ein gréBeres Jagdgebiet vor Ort zur
Verflgung stehen als derzeit.

Hinsichtlich der Staub- und Salzstaubtoleranz von Flederm&usen ist nichts bekannt.
Aufgrund der geringen Staub- und insbesondere Salzstaubemissionen werden nachweisbare
Negativ-Auswirkungen jedoch ausgeschlossen.

Waldameisen

Im Zuge der Strukturkartierungen konnten einige Waldameisennester im Waldgebiet etwa
500 m nordwestlich der Halde nachgewiesen werden. Die Nester sind aufgrund der Distanz
zum Eingriffsort bei keiner Variante vom Vorhaben betroffen.

Nachtkerzenschwérmer

Es konnten keine Nachtkerzenschwarmer nachgewiesen werden, daher kdénnen
Auswirkungen auf diese Artengruppe ausgeschlossen werden.

9.2.3 Ergebnisse der FFH-Vertraglichkeitspriifung

Auswirkungen auf den Kammmolch als im Gebiet nachgewiesener Art des Anhangs IV der
FFH-RL und auf die im Gebiet vorkommenden Lebensraumtypen durch Staub- und
Salzstaubemissionen wurden in der FFH-VP geprift.

Im Ergebnis wurde festgestellt, dass aufgrund der geringen Eintrdge keine erheblichen
Beeintrachtigungen im Bereich der aquatischen Lebensrdume des Kammmolchs zu erwarten
sind. Die Belastungen der Landlebensraume und Lebensraumtypen des FFH-Gebiets sind
sehr gering.

Im Ergebnis wurden erhebliche Beeintrachtigungen ausgeschlossen.

Im Einzelnen siehe dazu in der UVS, Teil C 2.3 und in der FFH-Vorpriifung selbst (Unterlage
E-2).

9.24 Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Priifung

Durch das Vorhaben gibt es flir diverse Arten und Artgruppen Stér- und Konfliktpotentiale,
sieche Kap. C 2.4 der UVS (zusammenfassend) und im Detail im Artenschutzrechtlichen
Fachbeitrag selbst (Unterlage E-3.1).

Der wesentliche Unterschied zwischen den Verschiedenen Varianten besteht in dem Verlust
von 1,6 bzw. 1,4 ha Landlebensraum des Kammmolchs durch Waldrodung bei den Varianten

RBP_Nds-171117.docx Seite 166



1 und 2 gegenlber keinem Verlust bei Var. 3. Ansonsten bestehen keine wesentlichen
Unterschiede zwischen den Varianten, siehe Tab. C-17 der UVS.

Der Verlust des Kammmolch-Lebensraums bei den Varianten 1 u. 2 kann durch
entsprechende MaBnahmen ausgeglichen werden.

Als Ergebnis der artenschutzrechtlichen Prifung ergibt sich, dass bei Umsetzung
entsprechender Vermeidungs- und AusgleichsmaBnahmen insgesamt keine Verbotstat-
bestande nach § 44 BNatSchG eintreten.

9.3 Schutzgut Boden

Beim Schutzgut Boden sind bau- und anlagebedingte Flacheninanspruchnahmen
(Bodenverlust und Verlust natdrlicher Bodenfunktionen) zu erwarten. Weiterhin kann es
baubedingt zu Bodenverdichtungen kommen sowie betriebsbedingt zu Stoffeintragen, die zu
einer Veranderung des Bodenchemismus fihren kénnen.

Die wesentlichen potenziellen nachteiligen Umweltauswirkungen und Betroffenheiten fir das
Schutzgut Boden sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Tab. 9-12 Wesentliche potenzielle nachteilige Umweltauswirkungen und Betroffenheiten auf
das Schutzgut Boden

Wirkfaktor / Wirkung | Nachteilige Umweltauswirkung

baubedingt

Temporéare Inanspruchnahme fir Flachen- « Bodenverlust und Verlust nattrlicher

Baustelleneinrichtungen, beanspruchung Bodenfunktionen

BaustraBen, Lagerflachen etc. « Bodendegeneration durch Verdichtung /
Veranderung

anlagebedingt

Uberdeckung der Abraumhalde und | Flachen- e Bodenverlust und Verlust natlrlicher

angrenzender Flachen durch beanspruchung Bodenfunktionen

Schittkegel ¢ Reduzierung der Grundwasserneubildung

Bauschutt-Recyclinganlage « StraBenverlegung

Anpassung / Verlegung von Straf3en
und Zuwegungen

betriebsbedingt

Schadstoffemissionen durch Abgas- und ¢ Veranderung der Standortverhéltnisse
Anlieferverkehr, Betrieb der Staubentwicklung « Veranderung des Bodenchemismus
Recycling-Anlage und
innerbetriebliche
Fahrzeugbewegungen,
Abfrasarbeiten an der Halde
(Variante 1)

Maschinenbetrieb Gefahr von e Verunreinigung von Boden und Wasser
Verunreinigungen
durch Havarien an
Baumaschinen

Von den im Untersuchungsgebiet vorkommenden Béden sind im Haldenumfeld Podsole und
Gleye gleichermaBen betroffen (vergl. Kap. 2.8), denen insgesamt lediglich eine allgemeine
Bedeutung zukommt.
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9.3.1 Bodenverlust durch Uberschiittung/Uberbauung

Durch Errichtung der RC-Anlage einschlieBlich ihrer Lagerflachen etc. werden insgesamt
3,07 ha Boden (Acker, Scherrasen, Gehdlze) mit noch weitgehend bestehenden
Bodenfunktionen beansprucht, s. Kap. C 3.1 der UVS. Vor Anlage der RC-Anlage wird der
belebte Oberboden abgeschoben und gesichert.

Nach Beendigung des Recyclingbetriebes wird die RC-Anlage vollstédndig riickgebaut, die
Flachen werden entsiegelt, tiefgriindig gelockert und in ihren urspringlichen Zustand
zurtickgeflhrt.

Fir die Rekultivierung der Halde Niedersachsen werden weitgehend Podsole und ihre
Ubergangsbereiche zu den Gleybdden durch den Schiittkdrper und randliche Flachen
(Haldenrandgraben, Umfahrungsweg) in Anspruch genommen. Hier gehen die natirlichen
Bodenfunktionen verloren.

Natlrliche Béden und Bodenfunktionen bestehen im Wesentlichen nur noch auBBerhalb des
derzeitigen Haldengrundstiicks (bzw. auBerhalb der das Haldengrundstick begrenzenden
Wirtschaftswege und auBerhalb des Gewerbegebiets ,Industriepark  Kaliwerk
Niedersachsen®. Dabei handelt es sich v.a. um Ackerflachen nérdlich und stdlich sowie die
Waldflachen westlich der Halde. Hinzu kommt eine Grinlandbrache nérdlich des
Gewerbegebietes. Bei allen anderen Flachen kann davon ausgegangen werden, dass durch
die bestehende Vorbelastung und Nutzung die natlrlichen Bodenfunktionen nicht mehr
vorhanden sind.

Auf den von der Halde beanspruchten Acker- und Waldstandorten wird zu Beginn der
Flacheninanspruchnahme der belebte Oberboden abgeschoben und gesichert.

Der Verlust von Béden mit nattrlichen Bodenfunktionen durch die jeweiligen Varianten (ohne
den Verlust durch die Errichtung der RC-Anlage) ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt
(vergl. Kap. C 3.2 der UVS):

Tab. 9-13 Verlust von Béden durch die Abdeckung der Riickstandshalde

Var. 1 Var. 2 Var. 3
Halde Wi.Wege Halde Wi.Wege Halde Wi.Wege
Flachen- 6,34 0,96 5,99 0,91 3,41 0,31
summen (ha) 7,30 6,90 3,72

Der Verlust von Béden mit natirlichen Bodenfunktionen ist also bei der Varianten 1 fast
doppelt so grof3 wie bei Var. 3, bei Var. 2 ist das Verhaltnis etwas geringer.

Betrachtet man die Netto-Neuversiegelung von Béden durch die Umverlegung der
Wirtschaftswege ergibt sich folgendes Bild (vergl. Kap. C 3.3 der UVS):

Var. 1:insges. 0,622 ha Neuversiegelung
Var. 2: insges. 0,626 ha Neuversiegelung

Var. 3: insges. 0,222 ha Neuversiegelung
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9.3.2 Schadstoffeintrag in Béden

Im Abdeckmaterial soll Boden- und Bauschuttmaterial eingebaut werden, das bis zu den
Zuordnungswerten Z 2 mit Schadstoffen belastet sein darf. Auch das als Staub verwehte
Abdeckmaterial und das Sickerwasser, das die Basisdichtung der Haldenabdeckung
durchsickert, sind insofern mit Schadstoffen belastet, so dass es darlber auch zu einer
Verfrachtung von Schadstoffen kommt, die auf das Schutzgut Boden einwirken (zum
Schutzgut Grundwasser siehe Kap. 9.4.1).

Schadstoffeintrag tber Staub

Um die Mengen dieser Schadstoffverfrachtung abzuschatzen wurden zwei alternative
Ansatze gerechnet:

(1) Fdr eine theoretische, extreme worst-case-Abschatzung wurde angenommen, dass
Boden u. Bauschutt immer mit 100 % des jeweiligen Z 2-Grenzwerts belastet sind,
das Rekultivierungsmaterial (ca. 15 % der Gesamtmasse) wurde als unbelastet ange-
nommen. Die Schadstoffbelastung im Staub betragt damit im Mittel 85 % von Z 2.

(2) Fur eine realistischere Abschatzung der Schadstoffverfrachtung tber Staub wurden
Schadstoffkonzentrationen angesetzt, die den mengengewichteten Mittelwerten der
durchschnittlichen Schadstoffgehalte aller bei der Abdeckung der Halde Friedrichshall
2015 eingebauten Materialien (Boden 70 %, Bauschutt 15 %, Rekultivierungsmaterial
15 %) entsprechen, s. Tab. 2-1 in Unterlage F-9.1.

Fir die Frage, zu welcher Anreicherung von Schadstoffen im Oberboden der im
Staubgutachten betrachteten Immissionsorte es Uber die gesamte Vorhabendauer durch
Staub kommen kann, wurde berUcksichtigt, dass die Baufelder wahrend der Vorhabendauer
um die Halde ,herumwandern®, fir das Wohngebiet im Osten wurde deshalb als
durchschnittlicher Staubniederschlag der Mittelwert aus 93 und 170 = 131,5 mg/(m?d), fir
das FFH-Gebiet im Westen der Mittelwert aus 7 und 20 = 13,5 mg/(m?®d) zugrunde gelegt,
vgl. Tab. 9-4 und Tab. 9-5 auf Seite 154, 155.

Bei dieser Betrachtung wurde aller Staub als mineralischer Staub mit den jeweiligen
Schadstoffbelastungen gerechnet. Der Schadstoffeintrag wurde auf den Oberboden bis zu
einer Tiefe von 30 cm mit einer Dichte von 1,2 g/cm® bezogen™. Als Dauer des Eintrags
wurde 24,8 Jahre (14,9 Mio t gem. Var. 1/ 600.000 t/a) zugrunde gelegt.

Die durch die Uber diesen Zeitraum eingetragene Schadstoffmenge erreichte zusatzliche
Konzentration im Oberboden wurde fir das Wohngebiet im Osten der Halde in Tab. 9-14 mit
dem Vorsorgewert gem. Anhang 3 Nr. 4 BBodSchV (Bodenart Sand, Humusgehalt < 8 %)
und fur das FFH-Gebiet im Westen in Tab. 9-15 mit dem Beurteilungswert der Vollzugshilfe
zur Ermittlung erheblicher und irrelevanter Stoffeintrage in Natura 2000-Gebiete™ verglichen.

”® Vollzugshilfe zur Ermittiung erheblicher und irrelevanter Stoffeintrage in Natura 2000-Gebiete, Nov. 2008.
Landesumweltamt Brandenburg
7% ebd.
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Tab. 9-14 Anreicherung von Schadstoffen im Oberboden im Wohngebiet im Osten

Parameter | Konzentration | Anteil von Anreicherun Vorsorgewert Anteil vom
im Staub Z2 nach 24,8 a' BBodSchV Vorsorgewert
(mg/kg) (%) (mg/kg) (mg/kg) BBodSchV (%)

worst-case-Abschatzung (1): alle Schadstoffe mit 85 % von Z 2

Cu 340 85 1,12 20 5,6

Pb 595 85 1,97 40 49

Zn 1.275 85 4,22 60 7,0

Hg 4,25 85 0,014 0,1 14,1

Cr 510 85 1,69 30 5,6

Cd 8,5 85 0,0028 0,4 7,0

Ni 425 85 1,41 15 9,4

PAK 25,5 85 0,084 3 2,8

realistischere Abschéatzung (2): Schadstoffe gem. durchschnittl. Gehalte FH 2015

Cu 53 13 0,18 20 0,88

Pb 57 8,1 0,19 40 0,47

Zn 144 9,6 0,48 60 0,79

Hg 0,059 1,2 0,00020 0,1 0,20

Cr 27 45 0,089 30 0,30

Cd 0,31 3,1 0,0010 0,4 0,26

Ni 19 3,8 0,063 15 0,42

PAK 6,7 22,3 0,022 3 0,74

1)

durchschnittlicher Staubniederschlag: 131,5 mg/(m2~d)

Tab. 9-15 Anreicherung von Schadstoffen im Oberboden im FFH-Gebiet im Westen

Parameter | Konzentration | Anteil von Anreicherun Beurteilungs Anteil vom
im Staub Z2 nach 24,8 a’' wert Vollz.- Beurteil.-wert
(mg/kg) (%) (mg/kg) hilfe (mg/kg) | Vollz.-hilfe (%)

worst-case-Abschéatzung (1): alle Schadstoffe mit 85 % von Z 2

Cu 340 85 0,115 30 0,38

Pb 595 85 0,202 50 0,40

Zn 1.275 85 0,433 100 0,43

Hg 4,25 85 0,00144 0,1 1,4

Cr 510 85 0,173 50 0,35

Cd 8,5 85 0,00289 0,3 0,96

Ni 425 85 0,144 10 1,4

PAK 25,5 85 0,0087 - -

realistischere Abschétzung (2): Schadstoffe gem. durchschnittl. Gehalte FH 2015

Cu 53 13 0,018 30 0,060

Pb 57 8,1 0,019 50 0,039

Zn 144 9,6 0,049 100 0,049

Hg 0,059 1,2 0,000020 0,1 0,020

Cr 27 45 0,0092 50 0,018

Cd 0,31 3,1 0,00011 0,3 0,035

Ni 19 3,8 0,0064 10 0,064

PAK 6,7 22,3 0,0023 - -

1)
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Die beispielhafte Berechnung zeigt, dass selbst unter der unrealistischen worst-case-
Annahme, dass der angenommene Boden und Bauschutt in allen Chargen und mit allen
Schadstoffen immer bis zum Z 2-Grenzwert belastet ist, die Zusatzbelastung im Oberboden,
der Uber 25 Jahre mit solchem Staub beaufschlagt wird, im Wohngebiet im Osten 15 % des
Vorsorgewertes der BBodSchV und im FFH-Gebiet im Westen 2 % des Beurteilungswertes
der Vollzugshilfe zur Ermittlung erheblicher und irrelevanter Stoffeintrdge in Natura 2000-
Gebiete nicht lberschreiten wirde.

Legt man die realistischeren, bei der Abdeckung der Halde Friedrichshall 2015 tatsachlich
ermittelten durchschnittlichen Belastungen des Boden- und Bauschuttmaterials zu Grunde,
ergeben sich Zusatzbelastungen im Osten von < 1 % des Vorsorgewertes der BBodSchV, im
Westen von < 0,1 % des Beurteilungswertes der Vollzugshilfe zur Ermittlung erheblicher und
irrelevanter Stoffeintrage in Natura 2000-Gebiete.

Es kann also ausgeschlossen werden, dass der zusatzliche Eintrag von Schadstoffen tGber
Staubniederschlag zu einer signifikanten Konzentrationserhéhung im Oberboden in kritische
Nahe des Vorsorgewertes gem. BBodSchV fiihrt. Der Irrelevanzwert der Vollzugshilfe von
2 % des Beurteilungswertes (bei prioritdren Stoffen) wird im FFH-Gebiet selbst unter der
unrealistisch konservativen worst-case-Annahme unterschritten.

Bezlglich des Eintrags von Chlorid in das FFH-Gebiet, kommt man zu folgendem Ergebnis:

Im Staubgutachten des TUV Nord vom 14.12.2016 wird fiir das FFH-Gebiet ein Salzeintrag
(iber Staub von 14 pg/(m>d) (Baufeld auf der Ostflanke der Halde) bis 20 pg/(m?®d) (Baufeld
auf der Westflanke der Halde) prognostiziert. Geht man also im Mittel von 17 pg/(m?®d) aus
und einem Anteil Chlorid’” am Salz von 61 %, ergibt sich Giber 25 Jahre eine theoretische
Anreicherung im Oberboden bis auf 0,259 mg/kg. Da Salz jedoch wasserldslich ist und mit
den Niederschlagen wieder eluiert, wird es tatséachlich zu keiner Anreicherung im Oberboden
kommen.

Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf natirliche Bodenfunktionen durch den Eintrag von
Schadstoffen oder Salz kénnen also ausgeschlossen werden, siehe UVS Kap. C-3.

Schadstoffeintrag tber Sickerwasser

Uber die mit Schadstoffen aus dem Abdeckmaterial belastete Restdurchsickerung kommt es
zu einer Schadstoffverfrachtung in den Boden unter der abgedeckten Halde.

Dieser Boden hat lediglich Filterfunktion fir das darunter befindliche Grundwasser, er Gbt
jedoch darliber hinaus keine natirlichen Bodenfunktionen mehr aus.

Eine nachteilige Veranderung des Bodens durch Schadstoffe aus dem Abdeckmaterial wird
fir ausgeschlossen gehalten, weil die Schadstoffgehalte im Sickerwasser voraussichtlich im
Bereich der Geringflgigkeitsschwellenwerte liegen werden und eine theoretische
Anreicherung im Bodenkdrper unter der Basisdichtung damit sehr gering waére.

Ein darlber hinaus gehender expliziter Nachweis der Unschéadlichkeit der
Restdurchsickerung ist nicht erforderlich, da das Konzept der Basisdichtung dem Stand der
Technik entspricht und ein minimaler Eintrag von Schadstoffen in den Boden in diesem
Konzept akzeptiert ist (s. Kap. 5.1.4.6).

7 Molekulargewicht Na: 23 g/mol, Molekulargewicht Cl: 35,5 g/mol
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9.4 Schutzgut Wasser
9.4.1 Auswirkungen auf die Beschaffenheit des Grundwassers

Auswirkungen durch Salz

Am Standort sind anhand der Ergebnisse der langjahrigen Grundwasseriberwachung keine
negativen Auswirkungen der bisher unabgedeckien Riickstandshalde auf das nutzbare
Grundwasser (SuBwasser) erkennbar. Die Tiefenlage der SiB-/Salzwassergrenze ist seit
Beginn der Beobachtung konstant. Auch im Bereich der hoch mineralisierten tieferen
Bereiche des Grundwasserleiters sind keine Auswirkungen der Halde erkennbar.

Dennoch ist davon auszugehen, dass am Standort in gewissem Umfang auch hochminerali-
sierte Haldenwésser die Haldenbasis durchdringen und ins Grundwasser gelangen (s. im
Hydrogeolog. Gutachten, Unterlage F-1.1, dort Kap. 8.5). Der Umfang dieses vermutlichen
Eintrags kann jedoch derzeit nicht quantifiziert werden.

Durch die geplante Haldenabdeckung wird diese vermutlich noch vorhandene Versickerung
von Niederschlagswasser durch den Salzkdrper auf einen Restbetrag von ca. 4.000 m%/a
zurtckgehen (s. Kap. 5.1.7.2).

Es wird davon ausgegangen, dass dieses potentiell stark salzhaltige Sickerwasser wegen
seiner gegenliber dem unbeeinflussten Grundwasser deutlich héheren Dichte durch dieses
,SURe Grundwasser” in die Tiefe ,abtaucht®, ohne sich mit ihm wesentlich zu vermischen,
und sich dann erst mit dem geogen hoch mineralisierten tiefen Grundwasser vermischt. Auch
ggf. in diesem Sickerwasser enthaltene Schadstoffe aus dem Abdeckmaterial wirden so
ebenfalls dem hoch mineralisierten tiefen Grundwasser zugefuhrt.

Es wird davon ausgegangen, dass die verbleibende Restdurchsickerung von salz-
angereichertem Sickerwasser nach Abschluss der Abdeckung deutlich geringer sein wird als
derzeit. Wegen der ggu. heute verringerten Durchsickerungsmenge und wegen seines
FlieBverhaltens durch das ,sif3e Grundwasser” hindurch wird sich das Risiko erheblicher
negativer Auswirkungen auf das nutzbare Grundwasser durch die Abdeckung deutlich
verringern. Es wird dann fur vernachlassigbar gering eingeschatzt.

Auswirkungen durch Hilfsstoffe aus dem Aufbereitungsverfahren

Das Rickstandssalz enthalt nicht nur Salz und Ton (zur Zusammensetzung s. Tab. 1-1),
sondern in sehr geringen Konzentrationen auch Hilfsstoffe aus der Aufbereitung des zutage
geférderten Rohsalzes.

Dabei handelt es sich im Wesentlichen um das im HeiBléseverfahren eingesetzte
Flockungsmittel Sedipur, Natronlauge zur Neutralisation und um Kaliumpermanganat, das
zur Ausfallung von Mangan eingesetzt wurde.

Bei Sedipur handelt es sich um ein anionisches aus Acrylamid aufgebautes Polymer. Der
Gehalte von freiem Acrylamid wird in einem Sicherheitsdatenblatt der BASF aus 1998 mit
< 0,1 % angegeben (Sicherheitsdatenblatt s. Anlage 19). Es wurde in Konzentrationen von
ca. 0,8 g je t Rohsalz eingesetzt, so dass es im Rickstandssalz etwa in Konzentrationen von
1 - 2 g je t"® vorliegen sollte. Es handelt sich bei dem Hilfsstoff um keinen Gefahrstoff, in
entsprechenden Versuchen wurden gem. Sicherheitsdatenblatt keine Giftigkeit beim
Einatmen und keine Reizungen bei Hautkontakt festgestellt.

78 Annahme: ca. 60 % Rickstand
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Berlcksichtigt man, dass es auch nach der Abdeckung der Halde eine gewisse
Restdurchsickerung geben wird, die mit dem Haldenkérper Kontakt hat oder diesen
durchstrémt (in Kap. 5.1.7.2 mit ca. 4.000 m%a ermittelt), kénnte darliber auch geldstes
Sedipur in den Untergrund gelangen.

Da es sich bei Sedipur jedoch um ein geladenes Polymer handelt, welches im
Aufbereitungsprozess eingesetzt wurde, um die im gelésten Salz enthaltenen Verun-
reinigungen (im Wesentlichen Tonteilchen) zu binden und zu flocken, und das Sicherheits-
datenblatt unter Nr. 12 ,Angaben zur Okologie“ angibt, dass das Flockungshilfsmittel bei der
Anwendung durch Flockung nahezu vollstandig eleminiert wird, kann davon ausgegangen
werden, dass es bei der Aufbereitung mit der Tribe ausgetragen wird und im Rickstands-
salz vollstandig an die Tonteilchen gebunden vorliegt. Bei der Aufldsung von Rickstandssalz
durch Niederschlagswasser reichern sich diese Tonteilchen auf der Oberflache der Halde an,
sie werden nicht mit dem Sickerwasser verfrachtet. Eine Verfrachtung von Flockungs-
hilfsmittel in das Grundwasser kann deshalb ausgeschlossen werden.

Der im Sicherheitsdatenblatt angegebenen Anteil von < 0,1 % Acrylamid muss hier nicht
weiter betrachtet werden, weil dieser Anteil bereits im technischen Aufbereitungsprozess des
Rohsalzes in Ldésung gegangen ist und deshalb mit dem Abwasser des ehemaligen
Kaliwerks und nicht mit dem Rickstandssalz ausgetragen wurde.

Natriumhydroxid muss hier nicht weiter betrachtet werden. Das Ruckstandsalz ist etwa pH-
neutral, das Haldenwasser hat pH-Werte nur leicht Gber 7 (pH 7,2 bis 7,5 in den
Beprobungen 2013 bis 2016).

Kaliumpermanganat (KMnQy,) ist ein starkes Oxidationsmittel und wurde zur Ausfallung von
Mangan (Mn) genutzt. Dabei bildet sich MnO,, das mit dem Rulckstandssalz ausgetragen
wird.

Manganoxid ist unléslich, eine Verfrachtung aus dem abgelagerten Rickstandssalz Uber
dessen Auflésung in das Grundwasser ist insofern nicht zu erwarten. Abgesehen davon ist
Mangan jedoch normaler Bestandteil von Grundwasser und unschéadlich.

Auswirkungen durch Schadstoffe aus dem Abdeckmaterial

In Kap. 5.1.7.5 werden die im Restdurchsickerungwasser méglicherweise noch enthaltenen
Schadstoffe aus dem Abdeckmaterial abgeschatzt.

Es ergeben sich Schadstoffkonzentrationen unter den jeweiligen Bestimmungsgrenzen bis in
den Bereich der Geringflgigkeitsschwellen.

Eine nachteilige Veranderung des Grundwassers durch Schadstoffe aus dem Abdeck-
material wird fUr ausgeschlossen gehalten, ein darlber hinaus gehender expliziter Nachweis
der Unschadlichkeit der Restdurchsickerung ist nicht erforderlich, da das Konzept der
Basisdichtung dem Stand der Technik entspricht und ein minimaler Eintrag von Schadstoffen
in das Grundwasser in diesem Konzept akzeptiert ist (s. Kap. 5.1.4.6).

In Bezug auf grundwasserabhdngige Landdkosysteme ist damit eine Zustands-
verschlechterung ausgeschlossen, tendenziell ist sogar eine allmahliche Verbesserung des
chemischen Zustandes des Grundwasserkdérpers durch minimierte Salzeintrage
wahrscheinlich.
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Insgesamt ist die geplante Abdeckung der Halde fiir diesen Schutzgutaspekt positiv zu
bewerten.

Die 3 Vorhabenvarianten unterscheiden sich hinsichtlich der méglichen Auswirkungen auf
das Schutzgut Grundwasser wie folgt:

Bei Variante 1 ist die Uberschiittete Grundflache am gréBten, so dass die absolute Rest-
durchsickerungsmenge demzufolge bei Var. 1 am gréBten ist. Wahrend der Anteil der mit
Salz angereicherten Restdurchsickerung aus den Schichtkonfigurationen A und B bei allen 3
Varianten etwa gleich ist (die Grundflache der abgedeckten Riickstandshalde wird trotz
Rlckbaus nicht verandert), ist die Restdurchsickerungsmenge aus den Schichtkon-
figurationen C und D bei Variante 1 am gréBten, bei Var. 2 etwas kleiner, bei Var. 3 deutlich
kleiner. Ubertragt man das Verhdltnis der relativen Flachenzunahme der abgedeckten
Haldenkérper von Variante 1 zu Variante 3 (s. Kap. 3.3.1) auf die Menge der Restdurch-
sickerung aus den Schichtkonfigurationen C und D, bedeutet das, dass auch die Rest-
durchsickerung (und damit der potentielle Schadstoffeintrag) aus den Schichtkonfigurationen
C und D bei Variante 1 deutlich gréBer ist als bei Variante 3. Der diesbezligliche Unterschied
zwischen den Varianten 1 u. 2 ist dagegen vergleichsweise gering.

Flr den Zeitraum bis zum Abschluss der Abdeckung ist auch die Frage zu bewerten, ob es
durch die im Haldenwasser und Oberflachenwasser des RC-Platzes (lberschiissiges
Oberflachenwasser des RC-Platzes, das nicht im RC-Ruckhaltebecken zurlickgehalten oder
verbraucht werden kann, wird in den Haldenrandgraben abgegeben, s. Kap. 3.6.3.2)
enthaltenen Schadstoffe auch in Verbindung mit der Einleitung dieser Wasser in das
Grubengebaude zu einer Schadigung des Grundwassers kommen kann. Eine solche
Schadigung kann jedoch ausgeschlossen werden, da die Schadstoffkonzentrationen in
diesen Wassern nicht hOher sein werden, als in dem Wasser, welches nach der
Durchsickerung des Z 2-Abdeckmaterials aus den Drainagen austritt.

Far das Oberflachenwasser des RC-Platzes ist darlber hinaus zu berlcksichtigen, dass das
Wasser in der Regel zur Befeuchtung von Fahrwegen und Haufwerken verwendet und nur in
Ausnahmen (in Dauerregenphasen) in den Haldenrandgraben abgelassen werden soll.

Uberschlagig wird von einer Menge von ca. 5.000 - 6.000 m*a Niederschlagswasser vom
RC-Platz ausgegangen, welches in den Haldenrandgraben abgegeben werden muss’, also
ca. 10 % der Menge des Haldenwassers.

Das auf der befestigten Flache der Léseanlage anfallenden Niederschlagswasser wird
ebenfalls in das Grubengebaude eingeleitet. Da hier jedoch nicht mit schadstoffbelastetem
Abdeckmaterial umgegangen wird, kann eine entsprechende Belastung dieses Wassers
ausgeschlossen werden. Zur Ruckhaltung von Verunreinigungen durch Havarien werden
entsprechende Vorkehrungen getroffen (s. Kap. 3.5.4.2).

Dartber hinaus ist zu berlcksichtigen, dass das zur Flutung in das Grubengebaude
eingeleitete Wasser im Salzstock eingeschlossen ist und nicht im Austausch steht mit
Grundwasser des Bodenkérpers auBerhalb des Salzstockes.

7 PlatzgréBe 2,0 ha, davon ca. V4 - /s mit Haufwerken belegt, die Niederschlage festhalten. Bei 700 mm
Niederschlag pro Jahr resultiert eine freie Wassermenge von ca. 15.000 - 16.000 m*/a, davon wird geschatzt
ca. '/ in den Haldenrandgraben abgegeben => ca. 5.000 - 6.000 m¥a.
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9.4.2 Auswirkungen auf die Grundwasserneubildung
9.4.2.1 Auswirkungen der Haldenabdeckung

Durch die geplante Haldenabdeckung vergréBert sich die Aufstandsflache der Halde. Da das
Konzept der Abdeckung wesentlich darauf abzielt, die Restdurchsickerung durch den
Haldenkdrper zu minimieren, wird sich die Grundwasserspende verringern.

Im heutigen Zustand bedeckt die Halde inkl. Haldengraben und Ruickhaltebecken eine
Grundflache von etwa 28,3 ha, bei Variante 1 betrégt die entsprechende Flache etwa
42,8 ha Grundflache, s. Tab. 3-1. Die Differenz liegt somit bei etwa 14,5 ha.

Da der Halden-Oberflachenabfluss in die Fuhse eingeleitet und nicht versickert werden soll,
ist nur die verbleibende Restdurchsickerung als zukinftige Grundwasserspende zu
beriicksichtigen. Sie wird mit 6.400 m*/a abgeschétzt, s. Kap. 5.1.7.2. Aus der VergrdBerung
der ,technisch dichten* Aufstandsflache, korrigiert um die verbleibende Restdurchsickerung,
errechnet das Hydrogeolog. Gutachten (Unterlage F-1.1) in dessen Kap. 8.4 eine
Verringerung der Grundwasserspende um im Mittel etwa 51,9 m3/d.

In Anbetracht der GréBe des betrachteten Grundwasserleiters im Untersuchungsgebiet von
mehreren Dutzend km? ist eine derartige Mengenanderung als vernachldssigbar gering
einzustufen. Bezogen auf den Grundwasserkorper Nr. 55 ,Wietze/Fuhse Lockergestein® (ID:
DE_GB_DENI _4 2116) mit einer Grundflaiche von 981 km?, entspricht dies einer
Verringerung um 0,017 %.

Insofern wird die geplante Abdeckung und damit Flachenerweiterung der Halde keine
messbaren Auswirkungen auf das Grundwasserstandsniveau im UG haben.

Die vernachléssigbar geringe GréBenordnung der Reduzierung der Grundwasserneubildung
kann daher auch keine grundwasserabhangigen Landékosysteme beeintrachtigen.

Auswirkungen auf naturschutzfachliche Schutzgebiete sind insofern ebenfalls nicht zu
erwarten (s. in der UVS Kap. C 4.1.2).

Bezlglich der 3 Vorhabenvarianten bestehen auch fir das Schutzgut Grundwasser die
Unterschiede im Wesentlichen in den unterschiedlichen Aufstandsflachen.

Bei Var. 3 ist die Aufstandsflache am geringsten, insofern ist hier die Verringerung der
Grundwasserspende am geringsten. Bezlglich der Inhaltsstoffe im Sickerwasser bestehen
zwischen den Varianten keine Unterschiede.

9.4.2.2 Auswirkungen der Grundwasserentnahme lber den Brunnen

Es ist die Errichtung eines Brunnens geplant, um daraus bis zu 360 m%d und 48.750 m%/a
Grundwasser zu entnehmen, s. Kap. 3.6.3.2. Das Wasser soll im Regenrickhaltebecken des
RC-Platzes zwischengespeichert werden und zur Befeuchtung von Fahrwegen auf der Halde
und auf dem RC-Platz zur Minderung von Staubemissionen eingesetzt werden.

Der Grundwasserstand schwankt je nach Jahreszeit zwischen 1,0 und 3,0 m unter GOK. Die
geplante Bohrtiefe betragt 18,5 m. Bei der maximalen stiindlichen Entnahme von 15 m%h
wird eine Absenkung des Grundwasserspiegels im Bohrloch von 0,5 bis 1,0 (1,5) m erwartet.
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Das Grundwasser flieBt von SO nach NW bis NNW. Die Reichweite des Absenkungstrichters
im Brunnenanstrom, innerhalb dessen messbare Absenkungen erwartet werden, betragt rein
rechnerisch bis ca. 100 m, bei Bertcksichtigung konservativer Sicherheitszuschlage bis ca.
200 m. Er erreicht damit méglicherweise die stdlich des Weges Zum Dammfleth gelegene
landwirtschaftliche Flache (Entfernung Brunnen - Weg: ca. 100 m), siehe dazu im
Hydrogeologischen Gutachten (Unterlage F-1.1, dort Kap. 5.6.2).

Die geplante Grundwasserentnahme bewegt sich in einer fir den Grundwasserkdrper
bilanziell vernachldssigbaren GréBenordnung. Durch die Grundwasserentnahme ist keine
Verschlechterung des mengenmafBigen Zustands des Grundwasserkdrpers zu erwarten,
erhebliche negative Auswirkungen auf benachbarte Okosysteme oder landwirtschaftliche
Nutzungen kénnen ausgeschlossen werden.

9.4.3 Auswirkungen auf Oberflachengewasser

Nach Fertigstellung der Abdeckung soll das oberflachlich von der abgedeckien Halde
abflieBende und aus Drainagen austretende Wasser in die Fuhse eingeleitet werden (s. Kap.
8). Die beantragte Einleitmenge betragt max. 50 m*h, es wird von einer Jahresmenge von
ca. 57.800 m%a ausgegangen.

Die Auswirkungen der geplanten Einleitung in die Fuhses wurde durch das Biro EcoRing
(Hardegsen/Uslar) untersucht, siehe Unterlage F-7. Dabei wurden fir die Gehalte Chlorid,
Sulfat, Kalium und Magnesium aus den Erfahrungen der Abdeckung der Halde Friedrichshall
(Sehnde) abgeleitete konservative Annahmen gemacht. Sonstige Schadstoffe aus dem
Abdeckmaterial sind in Friedrichshall unaufféllig und wurden deshalb auch bei dieser
Untersuchung nicht weiter betrachtet.

Als Prognose der biozénotischen Entwicklung der Fuhse kommt EcoRing zu dem Schluss,
dass negative Auswirkungen als Folge der geringflgig erhéhten Salzkonzentrationen mit
hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kdnnen (EcoRing, Kap. 8.2.3 bis 8.2.5).

Far alle betrachteten Qualitdtskomponenten ist nach Aussage von EcoRing ,eine
reproduzierbare, monokausal begrindete Klassenverschlechterung des Wasserkdrpers
16062 der Fuhse im Sinne der Zustands-/Potentialbewertung nach OGewV (2016) als Folge
der beantragten Einleitung von Haldenwassern nicht anzunehmen® (EcoRing, Kap. 8.2.6).

FOr das FFH-Gebiet 3021-331 (Aller mit Barnbruch), in das die Fuhse nach ca. 18 km
einmlndet, wird daraus abgeleitet, dass ebenfalls keine zusatzlichen negativen Einflisse zu
erwarten sind.

Beziglich der 3 Vorhabenvarianten bestehen auch fir das Schutzgut Oberflachengewéasser
die Unterschiede im Wesentlichen in den unterschiedlichen Aufstandsflachen.

Bei Var. 3 ist die Aufstandsflache am geringsten, insofern fallt auch hier die geringste Menge
Oberflachenwasser an, das in die Fuhse eingeleitet werden muss. Bezlglich der
Inhaltsstoffe im einzuleitenden Wasser bestehen zwischen den Varianten Kkeine
Unterschiede.
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9.5 Schutzgut Klima und Luft

Durch die Erhéhung und Verbreiterung der Halde, die aus der Abdeckung resultiert, verstarkt
sich der bereits bestehende Effekt als Strdmungshindernis flr den lokalen Luftaustausch. Da
die Halde jedoch keine groBe Bedeutung flr den lokalen Luftaustausch besitzt, ist diese
Auswirkung als gering zu bewerten. Positiv zu bewerten ist die nach Abschluss der
Abdeckung zu erwartende Minderung extremer Temperaturgange auf der Halde durch die
geplante Rekultivierung und Vegetationsbedeckung.

Bau- und betriebsbedingt kommt es zu Emission von Staub und Luftschadstoffen
(Fahrzeugabgase). Die Staubemissionen halten jedoch die einschlagigen Grenzwerte
deutlich ein, Emissionen von Salzstaub spielen mit einem Anteil von weniger als 1 % an den
Gesamt-Staubemissionen auch bei Variante 3, bei der in erheblichem Umfang Salzriickbau
stattfindet, praktisch keine Rolle.

Luftschadstoffe aus dem Betrieb der Baumschinen leisten bei einem veranschlagten
Jahresverbrauch von 400 - 500 m® Diesel pro Jahr keinen relevanten Immissionsbeitrag (s.
im Staubgutachten des TUV Nord, Unterlage F-5.1, dort Kap. 5.5), erhebliche negative
Auswirkungen auf das Schutzgut Luft kbnnen also ebenfalls ausgeschlossen werden.

Entscheidungserhebliche Unterschiede zwischen den Vorhabenvarianten bestehen
hinsichtlich der Auswirkungen auf das Schutzgut Klima/Luft nicht.

9.6 Schutzgut Landschaft

Das Haldentop wird sich von derzeit ca. 85 m Gber dem Umgebungsniveau auf dann 100 m
(143 m 0. NN) erheben.

Die Halde wird nach Abschluss der Abdeckung mit Vegetation bedeckt sein (s. Kap. 5.3.1),
allerdings wird die Art und H6he von Gehdlzen dabei voraussichtlich beschrénkt werden, um
z.B. das Risiko von aus Windwurf resultierenden Schaden an den Entwéasserungs-
einrichtungen zu minimieren.

Im Sinne eines sehr konservativen Ansatzes wurden bei der Prifung der Auswirkungen auf
das Landschaftsbild in der UVS (s. dort Kap. C 6) Baume mit einer Héhe von rd. 15 m
berlcksichtigt.

Bezlglich des Schutzgutes Landschaft sind bau-, anlage- und betriebsbedingte
Beeintrachtigungen  zu  erwarten. Die  mdglichen  potenziellen  nachteiligen
Umweltauswirkungen und Betroffenheiten auf das Schutzgut Landschaft sind in der
nachfolgenden Tabelle dargestellt.
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Tab. 9-16 Wesentliche potenzielle nachteiligen Umweltauswirkungen und Betroffenheiten auf
das Schutzgut Landschaft

Wirkfaktor / Wirkung Nachteilige Umweltauswirkung
baubedingt

Schallemissionen durch Baustellenverkehr, | Verlarmung Stérung Landschaftserleben
Material- und Bodentransporte

Schadstoffemissionen durch Abgas- und Stérung Landschaftserleben
Baustellenverkehr, Staubentwicklung

Material- und Bodentransporte
anlagebedingt

Erweiterung der Sichtbarkeit durch Sichtbarkeit Stérung Landschaftserleben
VergréBerung / Erhdhung des
Haldenkérpers

Erweiterung / Verlangerung des Zeitraums | Verschattung Beeintrachtigung der siedlungsnahen,
von Verschattungswirkungen des wohnortgebundenen Erholung
Haldenkérpers auf bebaute Bereiche

betriebsbedingt
Schallemissionen durch Anlieferverkehr, Verlarmung Stérung Landschaftserleben
Betrieb der Recycling-Anlage und

innerbetriebliche Fahrzeugbewegungen,
Abfrasarbeiten an der Halde (Variante 3)

Schadstoffemissionen durch Abgas- und Stérung Landschaftserleben
Anlieferverkehr, Betrieb der Recycling- Staubentwicklung

Anlage und innerbetriebliche

Fahrzeugbewegungen,

Abfrasarbeiten an der Halde (Variante 3)

Durch Anlieferverkehr, den Betrieb der RC-Anlage und den Baubetrieb auf der Halde kommt
es zu nachteiligen Umweltauswirkungen etwa durch Larm und Staub, die zu einer Stérung
des Landschaftserlebens flihren.

Sichtbarkeit

Im  Rahmen der Umweltvertraglichkeitsprifung wurde eine Sichtbarkeitsanalyse
durchgefihrt. Die Ergebnisse sind in Karte 6 der UVS dargestellt.

Die Halde ist sichtbar, wenn sich zwischen dem Betrachter und der Halde keine ausreichend
hohen Sichthindernisse wie z.B. Wald oder Bebauung befinden. Innerhalb von Wald oder
geschlossener Bebauung ist die Halde in der Karte 6 deshalb als nicht sichtbar dargestellt.

Durch die Erhéhung der Halde nehmen die Flachen, auf denen die Halde sichtbar ist, zu. Die
Ausdehnung dieser Flachen ist darauf zurlickzuflhren, dass die Halde mit zunehmender
Hohe weiter Uber Sichthindernisse wie Bebauung oder Wald hinausragt und so hinter
solchen Hindernissen schon friiher wieder sichtbar wird. Die Flachen der Sichtbarkeit ndhern
sich dadurch solchen Hindernissen von hinten an, s. Abb. 9-2 als Detailausschnitt aus Karte
6 der UVS (gelb = Flache heutiger Sichtbarkeit, orange = zuklnftige Sichtbarkeit der
erhéhten Halde, rot = zuklinftige Sichtbarkeit der erhéhten Halde inkl. Bewuchs).
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Innerhalb der Ortslage Wathlingens oder auch innerhalb der Bebauung der Kolonie
Wathlingen ist die Halde insofern als nicht sichtbar dargestellit.

7 el
\J\L

Abb 9-2 Slchtbarkelt der Halde (Ausschnltt aus Karte 6 UVS)

Durch die Erhéhung der Halde um ca. 15 m, zuzlgl. der H6he des angenommenen
Bewuchses auf dem Top von nochmals 15 m, kommt es zu einer Ausweitung der
Sichtbarkeit der Halde.

Derzeit ist die Halde auf rd. 7.900 ha zu erkennen ist, diese Flache erh6ht sich durch die
Abdeckung um etwa 23-24 % auf etwa 9.780 ha.

Durch Bewuchs auf der Halde nimmt diese Flache der Sichtbarkeit nochmals zu, bei einer
angenommenen Hbhe des Bewuchses von 15 m auf 11.970 ha, gegeniber der heutigen
Flache also um rd. 50 %. Da der Bewuchs (insbes. auf dem Top) allerdings deutlich niedriger
sein wird, wird die aus dem Bewuchs resultierende zusétzliche Sichtbarkeit tats&chlich
deutlich geringer sein als in der vorliegenden Analyse dargestellt.

Grundsatzlich wird die abgedeckte und begrinte Halde jedoch nach der Abdeckung nicht
mehr als Fremdkdrper wahrgenommen, so dass im Ergebnis der Rekultivierung keine
erheblichen Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes verursacht werden.

Verschattung

Die Teilkarte ,Verschattungswirkung® in Karte 6 der UVS zeigt das Ergebnis der
Schattenwurf- bzw. Sonneneinstrahlungsanalyse Uber einen ganzen Tagesverlauf an 4
ausgewahlten Tagen: 21. Marz/23. September (Tag-/Nachtgleiche), 21. Juni (langster Tag)
und 21. Dezember (kUrzester Tag).
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Der Schatten entsteht morgens nach Sonnenaufgang im Westen der Halde, wird dann im
Tagesverlauf viel kleiner und wandert Gber Nord nach Ost, wo er abends wieder schnell
zunimmt. Nur zu Zeitpunkten im Tagesverlauf, an denen die Sonne sehr tief steht (kurz nach
Sonnenaufgang und kurz vor Sonnenuntergang) kommt es zu einer groBflachigen
Verschattung. Durch die Erhéhung der Halde werden betroffene Hauser einige Minuten
frGher vom abendlichen Haldenschatten erreicht, d.h. der Sonnentag verkirzt sich am Abend
um einige Minuten.

Wahrend in den Sommermonaten derzeit nur der Siidrand der &stlich gelegenen Kolonie in
einem geringem Umfang von Verschattung durch die Halde betroffen ist, liegt in den
Frohlings- und Herbstmonaten die Kolonie abends bereits jetzt deutlich vor
Sonnenuntergang im verschatteten Bereich. Kurz vor Sonnenuntergang ist fast die gesamte
Kolonie betroffen.

Im Winter liegen derzeit auch am Abend keine Siedlungsbereiche im Haldenschatten.

Durch die Erhéhung der Halde kommt es in den Morgen- u. Abendstunden zu einer
Verlangerung und Verbreiterung der verschatten Flachen. Dadurch nimmt in den
Sommermonaten die abends betroffene Flache am Stdrand der Kolonie geringflgig zu.

In den Frihlings- und Herbstmonaten wird die Kolonie durch die Erhéhung der Halde abends
um wenige Minuten friher verschattet, kurz vor Sonnenuntergang liegt die Kolonie
(allerdings bereits derzeit, s.0.) vollstdndig im Schatten der Halde. In den Sommermonaten
vergrdéBern sich die abendlich verschatteten Flachen durch den Bewuchs auf der Halde
nochmals etwas.

In den Wintermonaten werden auch nach der Abdeckung keine Siedlungsbereiche von
direkter Verschattung betroffen. Auf der Zusatzkarte ,Verschattungswirkung“ ist die
zusatzliche Verschattung durch Bewuchs flr alle betrachteten Zeitpunkte dargestellt, sie
spielt im Winter aber keine Rolle, weil die Baume dann unbelaubt sind.

Der Effekt der Verschattung wird allerdings z.T. dadurch aufgehoben, dass die Halde im
zentralen Teil der Kolonie gem. der Auswertung der Sichtbarkeitsanalyse (s. Abb. 9-2)
zumindest Uberwiegend gar nicht zu sehen ist, weil sie von westlich davor stehenden
Hausern verdeckt wird. Faktisch werden also die Flachen im zentralen Teil der Kolonie am
Abend nicht primar durch die Halde verschattet, sondern durch die jeweils in westlicher
Richtung davor stehenden Hauser. Einzig die Hauser in der ersten westlichen Reihe werden
am Abend nur von der Halde verschattet. Nur fir diese kommt es also durch die Erhéhung
der Halde zu einem tatsachlichen Effekt.

Insgesamt ist der Effekt der zusatzlichen Verschattung durch die Erhéhung der Halde also
vernachlassigbar.

Hinsichtlich Landschaftsbild und Verschattung bestehen zwischen den Vorhabenvarianten
keine Unterschiede, weil die Varianten gleich hoch sind.

9.7 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgiiter

Durch die Abdeckung der Halde wird bei allen drei Varianten die sitdlich der Halde
verlaufende ehemalige Kalibahn Uberbaut. Eine Nutzung der Strecke &stlich des Weges
»2Zum Brohn* ist dann nicht mehr méglich.
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Bei Variante 1 wird das Vereinsgelande des Schéferhundvereins SV OG Wathlingen
Celle/Land e. V. auf rd. 0,2 ha Uberbaut. In diesem Fall soll der Verein allerdings eine
Ersatzfliche im direkten &stlichen Anschluss an die Ubungswiese erhalten. Bei den
Varianten 2 und 3 ist die Fl&che nicht betroffen.

Eine Flacheninanspruchnahme landwirtschaftlich und forstwirtschaftlich genutzter Flachen
erfolgt in folgenden GréBenordnungen (vergl. Tab. C-15 (Kiefernforst) und Kap. 7.1 der UVS,
Unterlage E-1):

RC-Anlage: 2,28 ha landwirtschaftliche Flache (bei allen Varianten gleich)
Variante 1: 5,58 ha landwirtschaftlicher Flache und 1,56 ha forstwirtschaftlicher Flache
Variante 2: 5,50 ha landwirtschaftlicher Flache und 1,39 ha forstwirtschaftlicher Flache

Variante 3: 3,68 ha landwirtschaftlicher Flache, keine forstwirtschaftliche Flache.
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10 Monitoring
10.1 Allgemeines

Das Monitoring der Rickstandshalde verfolgt das Ziel der systematischen Beobachtung und
Uberwachung der im Rahmen der Planung getroffenen Prognosen der Umweltauswirkungen
der geplanten Abdeckung. Es reicht von der Beweissicherung bereits vor Beginn der
Abdeckung uber den Betrieb der Abdeckung bis in die Nachbetriebsphase der vollstédndig
abgedeckten Halde. Ein Ende des Monitorings kann zum gegenwartigen Zeitpunkt nicht
bestimmt werden.

Das Monitoring umfasst im Einzelnen folgende MaBnahmen
e Staubmonitoring
e Larmmonitoring

e Monitoring zur Standsicherheit, Gebrauchstauglichkeit und Funktionsfahigkeit des
Abdecksystems der Halde

e Monitoring der Oberflache der Haldenabdeckung
o Uberwachung der mineralisierten und nichtmineralisierten Haldenwéasser
e Monitoring des Oberflachen- und Grundwassers

Die Untersuchungsraume fiir die zu beobachtenden Sachverhalte sind parameterspezifisch
festzulegen.

Die im Rahmen des Monitorings zu erhebenden Daten werden zun&chst jahrlich
dokumentiert und ausgewertet. In Abhangigkeit der Ergebnisse und der Relevanz der
Umweltwirkungen kann das Monitoring bedarfsweise angepasst werden.

Im Folgenden wird erlautert, welche Arten des Monitorings und mit welchem Umfang geplant
sind. Zusatzlich wird dargestellt, welche GegenmaBnahmen ergriffen werden kénnen, wenn
Auswirkungen festgestellt werden, die zu einer Gefahrdung relevanter Schutzglter flhren
kénnen.

10.2 Staubmonitoring

Zur Ermittlung der Staubimmissionen soll der Staubniederschlag nach dem Bergerhoff-
Verfahren gem. VDI-Richtlinie 2119 Blatt 2 ermittelt werden. Die Expositionsdauer betragt
bei diesem Verfahren jeweils einen Monat, so dass je Beurteilungspunkt und Jahr 12 Proben
gemessen werden. Anzahl und Standorte der Messstellen entsprechen den
Beurteilungspunkten der Immissionsprognose (s. Kap. 9.1.1.5 bzw. Unterlage F-5.1), durch
ein Fachbiro wird ein Beprobungsplan aufgestellt und mit dem LBEG abgestimmt. Zur
Ermittlung der im Staub enthaltenen Schadstoffe werden die Monatsproben quartalsweise
zusammengefihrt. Die Ermittlung der Inhaltsstoffe erfolgt dann an den jeweiligen
Mischproben.

Die im Staub ermittelten Schadstoffgehalte umfassen folgende Parameter: Pb, Cd,
Cr (gesamt), Cu, Ni, Zn, Kohlenwasserstoffe und PAK nach EPA. Sollte die
Ausfihrungsvariante 3 zur Ausfihrung kommen, wird im Staub auch Chlorid bestimmt.
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Salzstaubabwehungen von der gegenwaértigen Rickstandshalde sind auf Grund der
verfestigten Oberflache der Rlckstandshalde auszuschlieBen. Von den landwirtschaftlichen
Flachen kénnen jedoch in den Phasen intensiver Bodenbearbeitung bei entsprechender
Witterung u.U. intensive Staubemissionen ausgehen.

Es ist deshalb geplant, mit dem Staubmonitoring bereits vor Beginn der eigentlichen
Abdeckung zu beginnen, um auch die Vorbelastung des Standorts mit Staub und die
Schadstoffbelastung des Staubs zu ermittein. Es wird dann bis zu Vollendung der
Abdeckung fortgesetzt.

In Abhangigkeit der Ergebnisse kénnen in Abstimmung mit dem LBEG ggf. Anderungen am
Monitoring vorgenommen werden.

Sollten der Immissionsgrenzwert der TA Luft fir Staubniederschlag oder Grenzwerte der 39.
BImSchV fir einzelne Schadstoffe Uberschritten werden, sind in Abstimmung mit dem
Gutachter und dem LBEG MinderungsmafBnahmen vorzunehmen, die eine Einhaltung der
Grenzwerte sicherstellen. Solche MaBnahmen kdénnten sein: intensiveres Wassern der
Fahrwege, des RC-Platzes oder der Materialhalden oder Befeuchtung des Brech- und
Siebvorgangs.

Die Eckpunkte des Staubmonitorings sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst.

Tab. 10-1 Staubmonitoring

Eckpunkt Festlegung

Beginn bereits vor Beginn der Abdeckung (Feststellung Vorbelastung)
Ende bis Abschluss der Abdeckung

Haufigkeit d. Beprobung | monatlich

Parameter Staubniederschlag

Staubinhaltsstoffe: Pb, Cd, Cr (gesamt), Cu, Ni, Zn, KW, PAK
Bei Ausflihrung der Var. 3 auch Chlorid

Lage u. Anzahl der wie in Immissionsprognose des TUV Nord Umweltschutz v. 14.12.2016:
Messtellen Glick-Auf-Str. 1, In der Aue 24, FFH-Gebiet Brand
10.3 Larmmonitoring

Spatestens im dritten Jahr nach Beginn der Abdeckung wird an den Wohnhausern der
Kolonie Wathlingen, die auch in der Immissionsprognose (s. Kap. 9.1.1.3 bzw. Unterlage F-
4.2 als Immissionspunkte verwendet wurden, eine La&rmmessung durchgefiihrt. Dabei ist
durch entsprechende Mess- und Terminplanung zu gewahrleisten, dass die larmrelevanten
Maschinen auf dem RC-Platz und auf der Halde mdglichst hoch ausgelastet sind. Ein
Messplan ist vor der Messung mit dem LBEG abzustimmen.

Sollte es vor bereits vorher zu begriindeten Beschwerden Uber hohe Larmbelastigungen
geben, ist die Messung vorzuziehen.

Unterschreiten die ermittelten Beurteilungspegel die Immissionsrichtwerte an allen
Immissionsorten wie in der Immissionsprognose um mindestens 6 dB(A), d.h. die
Irrelevanzgrenzen, werden keine weiteren Messungen durchgefiihrt, sofern es nicht zu
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entsprechenden Beschwerden kommt. Andernfalls ist die Messung regelmaBig im Abstand
von 3 Jahren zu wiederholen.

Sollten die Immissionsgrenzwerte nicht eingehalten werden, sind in Abstimmung mit dem
Gutachter und dem LBEG L&rmminderungsmaBnahmen (z.B. Abschirmung) vorzunehmen.

Die Eckpunkte des Staubmonitorings sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst.

Tab. 10-2 Larmmonitoring

Eckpunkt Festlegung
Beginn spatestens 3 Jahren nach Beginn der Abdeckung
Haufigkeit der Messung | je nach Ergebnis der Erstmessung einmalig oder alle 3 Jahre
Parameter Larmbelastung durch RC- und Haldenbetrieb
Lage u. Anzahl der wie in Immissionsprognose des TUV Nord Umweltschutz v. 05.04.2016:
Messtellen Gluck-Auf-Str. 1, Gluck-Auf-Str. 3, In der Aue 24

10.4 Monitoring zur Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit der

Abdeckung

Far die Abdeckung wurde die Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit nachgewiesen (s.
Kap. 5.1.5.1 und Geotechnischer Bericht fir die Abdeckung der Halde Niedersachsen des
Ingenieurbiros R.-U. Wode vom 12.08.20, Unterlage F-3). Im laufenden Betrieb ist ein
Monitoring zur Priifung und Bestatigung der Ergebnisse und Prognosen des Geotechnischen
Berichts durchzufiihren. Dieses umfasst insbesondere die nachfolgend genannten Punkte:

RegelmaBige (jahrliche) messtechnische Kontrolle der Einhaltung der Geometrie der
Abdeckung hinsichtlich der geplanten Abmessungen und Neigungsverhalinisse,
insbesondere hinsichtlich méglicher Verformungen, Setzungen, Verschiebungen oder
Rutschungen der Abdeckung.

RegelmaBige (monatliche) Prifung der Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit
durch visuelle Begutachtung im Rahmen von Begehungen und nach
auBergewdhnlichen Ereignissen wie Starkniederschlagen.

RegelmaBige (monatliche) Prifung der fur die Haldenentwdsserung notwendigen
Entwésserungs- und Speicherbauwerke hinsichtlich ihrer Funktionsfahigkeit durch
visuelle Begutachtung im Rahmen von Begehungen und nach auBergewéhnlichen
Ereignissen wie Starkniederschlagen.

Monitoring zu Beeintrachtigungen relevanter Sachguter wie Infrastrukturanlagen (Ver-
und Entsorgungsleitungen, Pumpenanlagen, Verkehrswegen etc.) und der Anlagen
zur Sammlung, Speicherung und Ableitung der Haldenwéasser durch geeignete Mess-
methoden oder regelmanige visuelle Begutachtung.

Die Kontrollen sind zu protokollieren und die Ergebnisse zu bewerten.

Die genannten MaBnahmen sind bis in die Nachbetriebsphase hinein durchzuflhren, wobei
die Haufigkeit der Kontrollen dann in Abstimmung mit dem LBEG verringert werden kann.
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Das Senkungsverhalten der Tagesoberfliche wird bereits im Rahmen eines den
Flutungsprozess begleitenden geotechnischen Beweissicherungsprogramms erfasst (s. Kap.
5.1.5.3). Dieses Messprogramm wird fortgesetzt, Ergdnzungen oder Anderungen im Hinblick
auf die geplante Abdeckung der Rickstandshalde sind nicht erforderlich.

10.5 Monitoring der Oberflache der Haldenabdeckung

Die Haldenoberflache ist neben den unter 10.4 genannten Punkten auch hinsichtlich Erosion,
Rissbildung oder Sackungen mindestens vierteljahrlich durch visuelle Begutachtung im
Rahmen von Begehungen und dariber hinaus nach auBergewdhnlichen Ereignissen wie
Starkniederschlagen zu prifen. Die Kontrollen sind zu protokollieren und die Ergebnisse zu
bewerten.

Wegen der Bedeutung der Vegetation fiir die Gesamtfunktion der Abdeckung ist im Rahmen
der regelmaBigen Begehungen der Halde der Zustand der Rekultivierungsschicht und des
Bewuchses visuell zu begutachten und zu dokumentieren. Bei eventuellen Wuchsausféllen
sind die Ursachen zu ermitteln und zu bewerten und die betroffenen Bereiche zeitnah wieder
in den geplanten Zustand zu versetzen.

Insbesondere nach Abschluss der Abdeckung ist die Vegetation auch hinsichtlich der
Entwicklung der Sukzession zu beobachten. Nétigenfalls sind regelmaBig Eingriffe in die
Vegetation und PflegemaBnahmen vorzunehmen, um die Vegetation in der in Kap. 5.3.1
beschriebenen gewlinschten Form zu halten.

10.6 Monitoring des Haldenwassers

Im Bereich der noch nicht abgedeckten Halde fallen hoch mineralisierte Haldenwéasser an,
die Uber den Haldenrandgraben erfasst und Uber das Rickhaltebecken zur Flutung der
stillgelegten Schachtanlage Niedersachsen-Riedel nach Untertage gepumpt werden.

Mengen und Salz-Inhaltsstoffe des Haldenwassers wurden schon in der Vergangenheit
regelmaBig erfasst und ausgewertet. Ab dem Beginn der Abdeckung wird dieses Monitoring
um die Bestimmung verschiedener Schadstoffgehalte im Haldenwasser erweitert (siehe in
Kap. 9 des Hydrogeol. Gutachtens, Unterlage F-1.1).

Die zukunftige Monitoring des Haldenwassers ist in Anlage 17 tabellarisch dargestellt. Die
Analysen sollen 1 x jahrlich durchgefthrt werden.

Gering mineralisierte Wasser fallen an den bereits abgedeckten Haldenbereichen als
Oberflachenabfluss oder als hypodermischer Abfluss an. Diese Wasser werden in den
Bermengraben erfasst und wahrend der Phase der Abdeckung Uber den Haldenrandgraben
und das Ruckhaltebecken zusammen mit den héher mineralisierten Wasser zur Flutung der
stillgelegten Schachtanlage Niedersachsen-Riedel nach Untertage gepumpt.

Sobald gréBere Bereiche der Halde abgedeckt und begrint sind, werden auch die
Bermengraben beprobt, um den Gehalt von Salzen und sonstigen Schadstoffen darin zu
erfassen und darUber den Erfolg der Abdeckung zu kontrollieren. Die zu kontrollierenden
Schadstoffe sind identisch mit denen im Haldenwasser.
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Sollten die Salz- oder sonstige Schadstoffgehalte im Bermenwasser so hoch sein, dass der
Erfolg der Abdeckung oder die spater geplante Einleitung in die Fuhse unsicher erscheinen,
mussen die Ursachen ermittelt und GegenmaBnahmen vorgenommen werden, um die
Einleitfahigkeit nicht zu gefadhrden. Sollten die GegenmaBnahmen nicht erfolgreich sein,
muss das Haldenwasser in einer Wasseraufbereitungsanlage soweit nachbehandelt werden,
dass es einleitfahig wird. Die Art einer solchen Aufbereitung kann zum gegenwartigen
Zeitpunkt allerdings nicht konkret benannt werden, da sie wesentlich von der Ursache der
nicht gegebenen Einleitfahigkeit abhangen wirde. Denkbar waren z.B. Umkehrosmose oder
Schwermetallfallungen.

Nach Abschluss der Abdeckung fallt kein hoch mineralisiertes Wasser mehr an, so dass die
Beprobung des Ruckhaltebeckens dann Aufschluss Uber die Qualitdt des Haldenwassers
insgesamt gibt.

Soll das Haldenwasser nach Abschluss der Abdeckung in die Fuhse eingeleitet werden, ist
die Einleitfahigkeit anhand der erreichten Wasserqualitdt und der dann geltenden rechtlichen
Anforderungen zu bewerten (s. Kap. 8). Falls erforderlich kann dann in Abstimmung mit dem
LBEG die Haufigkeit der Beprobung des Haldenwassers erhéht werden.

Welche Uberwachung des Haldenwassers im Rahmen einer Einleitliberwachung
vorzunehmen ist, hangt von der zu diesem Zeitpunkt erreichten Wasserqualitat ab und ist
dann in Abstimmung mit den zustédndigen Behérden festzulegen, siehe auch Kap. 10.7.

10.7 Monitoring von Oberflachenwasser

In unmittelbarer Nahe der Rlckstandshalde befinden sich der Heidegraben im Osten und
Norden und das Dammfleth im Siden der Halde (s. im Hydrogeol. Gutachten, Unterlage F-
1.1). Eine Inanspruchnahme dieser Gewasser z.B. im Rahmen der Haldenentwasserung ist
jedoch nicht vorgesehen. Die Graben werden insofern wie auch die Kleingewasser im
westlich der Halde gelegenen Waldgebiet allenfalls durch den Eintrag von Staub beeinflusst.
Das Monitoring des Staubniederschlags ist in Kap. 10.2 beschrieben, die Auswirkungen auf
die Kleingewasser werden in der UVS als sehr gering abgeschatzt. Ein Monitoring der
Oberflachengewéasser etwa hinsichtlich Gewéasserstand oder Chemismus wird als nicht
erforderlich erachtet.

Nach Abschluss der Abdeckung ist die Einleitung von Haldenwasser in die Fuhse geplant.

Wasserstande, Abflussmengen und Chemismus der Fuhse werden durch das NLWKN an
der Messstelle Wathlingen erhoben, die sich etwa 3 Fluss-km unterhalb der geplanten
Einleitstelle befindet.

Welche regelmaBige chemische oder biologische Uberwachung der Fuhse im Zuge der
Einleitiberwachung erforderlich sein wird, wird wesentlich von der dann erreichten Qualitat
des Haldenwassers abhangen und im Rahmen der endgultigen Prufung von dessen
Einleitfahigkeit von den zustédndigen Genehmigungsbehdrden festzulegen sein.

Da die Prifung der Einleitfahigkeit (s. Unterlage F-7) auf der Basis der Salzkonzentration
vorgenommen wurde, die bereits heute an der Halde Friedrichshall erreicht wird und mit
einem Fakior 2 zusatzlich konservativ erhéht wurden, erscheint der Nachweis der
zukinftigen Einleitfahigkeit ausreichend gesichert. Sollte eine Einleitung in die Fuhse wider
Erwarten dennoch nicht mdéglich sein, z.B. aufgrund deutlich strengerer gesetzlicher
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Anforderungen, misste das Haldenwasser entweder in ein anderes (groBeres) Gewasser
eingeleitet oder technisch aufbereitet werden, dazu siehe Kap. 8.5.

10.8 Monitoring des Grundwassers

Das Monitoring des Grundwassers verfolgt das Ziel, die Haldenabdeckung tberwachend zu
begleiten. Darlber hinaus ermdglicht es, ggf. auftretende unvorhergesehene
Beeintrachtigungen des Bodens und Grundwassers in Folge der Abdeckung der Ruick-
standshalde zu erkennen und aufbauend darauf je nach Gefahrdungslage entsprechende
MaBnahmen zu ergreifen. Mit dem Grundwassermonitoring wird die Funktionsfahigkeit der
Dichtungs- und Entwasserungssysteme Uberwacht.

Das geplante zuklnftige Monitoring des Haldenwassers und des Grundwassers ist im
Hydrogeologischen Gutachten (Unterlage F-1.1, Kap. 9) beschrieben und zusatzlich
tabellarisch in Anlage 17 dargestellt.

Es knipft an das bisherige Versenkmonitoring an und erweitert es um neue Messstellen und
zusatzliche Parameter. Die Lage der Messstellen ist in Anlage 16 und Abb. 9-1 des
Hydrogeol. Gutachtens dargestellt.

Messstellen, die unter der zuklnftigen Haldenabdeckung liegen, werden rechtzeitig vor der
Uberschiittung zuriickgebaut (GMS 3, GMS 4, GMS 6, GWM 1/97, GWM 1/95 und 2/95). Bis
zu ihrem Ridckbau werden sie weiterhin beprobt. Dauerhaft verbleibende Grund-
wassermessstellen (bei Messstellengruppen nur die flachste) wurden mit Drucksonde und
Datenlogger ausgestattet, so dass eine kontinuierliche und flichendeckende Uberwachung
des Grundwasserstands gewahrleistet ist.

Die analytische Uberwachung ab Beginn der Abdeckung besteht im Kern aus folgenden
Elementen:

e  GWM mit kurzen Filterstrecken:
- Pumpprobenahmen 1 x jahrlich

e  GWM mit kurzen Filterstrecken im Tiefenniveau der Sii3-/Salzwassergrenze:
- Leitfahigkeitstiefenprofil 1 x jahrlich
- Pumpprobenahmen 1 x jahrlich

e GWM mit langer, tiefer Filterstrecke:

- Leitfahigkeitstiefenprofil 1 x jéhrlich

- tiefenorientierte Schépfprobennahme im SiiBwasserhorizont: 1 x jahrlich

- tiefenorientierte Schépfprobennahme zusétzlich in 3 tieferen Horizonten: alle 5
Jahre (derzeit noch jahrlich), sofern nicht besondere Auffalligkeiten eine engere
Beprobung erforderlich machen.
Fir die SKB 22/89 und GWM 4/97 wurden bzw. werden ersatzweise benachbarte
Messstellengruppen errichtet. In diesen Fallen werden die neuen Messstellen
und die tiefen Horizonte der vorhandenen Messstellen einmalig parallel beprobt.

e Analyse der Proben gem. Versenkmonitoring 2015 zzgl. As, Pb, Ba, Cd, Crgesamt, CO,
Cu, Mo, Ni, Hg, Tl, V, Zn, auBerdem zzgl. ausgewahlter Organikparameter ab Beginn
der Abdeckung: 1 x jahrlich, s. Tab. in Anlage 17.

Bei 1 x jahrlicher Beprobung wird diese vorzugsweise im Herbst vorgenommen.
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Die Ausweitung des zu analysierenden Schwermetallumfangs schon zum gegenwartigen
Zeitpunkt dient dabei insbesondere der Ermittlung eines abgesicherten Iststandes vor Beginn
der Abdeckung. FiUr die Organikparameter wird es fir ausreichend eingeschétzt, diese
Ausweitung mit Beginn der Abdeckung vorzunehmen. Eine diesbeziigliche Erstbeprogung
erfolgte im Mai 2016.

Die Ergebnisse des Monitorings werden wie schon bisher im Rahmen des Versenk-
monitorings in einem Jahresbericht dokumentiert. Anderungen und Anpassungen des
Monitorings, z.B. Erfassung weiterer Parameter oder Einrichtung weiterer Messstellen
erfolgen in Abhangigkeit von den Ergebnissen und in Abstimmung mit dem LBEG.

Das Monitoring wird bis in die Nachbetriebsphase hinein fortgesetzt. Inwieweit sich in dieser
Phase Anderungen ergeben, wird von den Ergebnissen des Monitorings abhangen.

Sollten Undichtigkeiten der Dichtungs- oder Entwasserungssysteme auftreten, werden
Eintrage von Salz oder anderen Schadstoffen in das Grundwasser an den Messstellen im
Abstrom der Halde erfasst.

Aufgrund der relativ geringen FlieB- und damit Ausbreitungsgeschwindigkeiten kénnen im
Falle einer potentiellen Gefédhrdung zeithah MaBnahmen ergriffen werden. Werden im
Grundwasser erhdhte Salzkonzentrationen festgestellt, sind zun&dchst im Rahmen einer
Gefahrdungsabschatzung das Gefahrenpotential zu bewerten, eine raumliche Abgrenzung
vorzunehmen und mdgliche Ursachen zu ermitteln. Aufbauend darauf werden bei einer
bestehenden oder zu erwartenden Gefahrdung entsprechende MaBnahmen zur
Gefahrenabwehr ergriffen. Liegt die Schadensursache in den Entwasserungssystemen
(Graben, Ruckhaltebecken), sind diese zu sanieren oder zu erneuern. Bei Schaden an
Dichtungssystemen, die nicht direkt behoben werden kénnen, kénnen z. B. im unmittelbaren
Grundwasserabstrom Tiefendrainagen zur Fassung des von der Halde abstrdmenden
Sickerwassers errichtet werden, die entsprechend der Lage und Ausbreitung der
Verunreinigung zu dimensionieren waren. Missen diese in grdéBeren Tiefen gebaut werden,
in denen die Dréanleitung nicht eingefréast werden kann oder ist eine Drénschicht Gber eine
gréBere Machtigkeit erforderlich, kénnen Schlitzwédnde mit Drankdrpern und Entwasserungs-
brunnen angeordnet werden, um salzhaltige Wasser zu fassen und abzuleiten. Welche
MafBnahmen im Falle des unvorhersehbaren (jedoch auch nicht zu erwartenden) Versagens
von Dichtungs- und Entwéasserungselementen letztendlich zum Einsatz kdmen, héangt vom
konkreten Schadensfall ab und wéare dann zu entscheiden.
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11 Eingriffs- und Ausgleichsplanung
11.1 Ausgleichspflicht bei Wiedernutzbarmachung

Im Rahmen der Abdeckung der Kaliriickstandshalde kommt es zur Uberschiittung natiirlich
gewachsener Bdden und von Biotopen in unmittelbarer Nachbarschaft der Halde. Diese
MaBnahmen stellen zunachst einen Eingriff gem. § 14 BNatSchG dar. Daraus folgt gem.
§ 15 Abs. 2 BNatSchG fur unvermeidbare Eingriffe die Verpflichtung des Betreibers, diese
durch MaBnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege entweder auszugleichen
(AusgleichsmaBnahmen) oder zu ersetzen (ErsatzmaBnahmen).

Im vorliegenden Fall resultiert der Eingriff aus der in § 55 BBergG Abs. 1 Nr. 7 geforderten
Wiedernutzbarmachung der vom Kalibergbau in Anspruch genommenen Oberflache. Die
Wiedernutzbarmachung der in Anspruch genommenen Oberflache soll durch die Abdeckung
der Kalirlickstandshalde vorgenommen werden.

Die Abdeckung der Rlckstandshalde stellt eine Wiedernutzbarmachung gem. § 4 Abs. 4
BBergG dar:

Wiedernutzbarmachung ist die ordnungsgeméaBe Gestaltung der vom Bergbau in Anspruch
genommenen Oberflache unter Beachtung des &ffentlichen Interesses (§ 4 (4) BBergG).

Durch bergbauliche Tatigkeit verursachten Schaden des Naturhaushalts kénnen gem. § 1
Abs. 5 BNatSchG durch Wiedernutzbarmachung oder Rekultivierungen ausgeglichen
werden:

. Beim Aufsuchen und bei der Gewinnung von Bodenschatzen, bei Abgrabungen und
Aufschiittungen sind dauernde Sch&aden des Naturhaushalts und Zerstdérungen wertvoller
Landschaftsteile zu vermeiden; unvermeidbare Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft
sind insbesondere durch Foérderung natlrlicher Sukzession, Renaturierung, naturnahe
Gestaltung, Wiedernutzbarmachung oder Rekultivierung auszugleichen oder zu mindern (§ 1
(5) BNatSchG).

Die Abdeckung der Rickstandshalde stellt damit eine Wiedernutzbarmachung der vom
Bergbau in Anspruch genommenen Oberflache dar. Durch die Wiedernutzbarmachung wird
der vorangegangene Eingriff (die Aufschittung der Rickstandshalde) naturschutzrechtlich
ausgeglichen.

Im vorliegenden Fall fihrt die Anschittung des Schittkeils selbst zu erheblichem
Flachenverbrauch und durch die Uberschiittung von gewachsenem Boden und Biotopen zu
Beeintrachtigungen bzw. Schaden des Naturhaushalts. Diese Beeintrachtigungen des
Naturhaushalts werden durch die in Kap. 11.2 beschriebenen MaBBnahmen ausgeglichen.

11.2 Landschaftspflegerische MaBnahmen

Im Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP, s. E-4) werden eine Reihe von MaBnahmen
aufgefthrt, die im Zuge der Abdeckung und nach Abschluss der Abdeckung vorgenommen
werden sollen und die den mit der Abdeckung verbundenen Eingriff in den Naturhaushalt
ausgleichen sollen.
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Konzeptionell sind bereits VermeidungsmaBnahmen wesentlicher Teil der landschafts-
pflegerischen Begleitplanung. Naturschutzfachlich begriindete VermeidungsmafBnahmen
werden im LBP in Tab. 2-1 zusammenfassend dargestellt.

Eine nach den 3 Vorhabenvarianten differenzierte Konfliktanalyse wurde im Kap. 3 des LBP
vorgenommen und in der dortigen Tab. 3-3 zusammenfassend dargestellt.

Die Beeintrachtigungen der Schutzguter Biotope, Habitate (Tiere), Boden, Wasser, Klima
und Luft sollen durch ein Konzept verschiedener, multifunktional wirksamer MaBnahmen
ausgeglichen werden.

Dabei bilden die erforderlichen funktionserhaltenden (CEF®) MaBnahmen das Grundgeriist
des MaBnahmenkonzepts. Darauf aufbauend sind weitere MaBnahmen vorgesehen.
Artenschutzrechtlich sind die Végel und der Kammmolch als Zielarten der MaBnahmen-
planung relevant.

Die MaBnahmen sind Uberwiegend auf oder im direkten Nahbereich der abgedeckten Halde
geplant. In geringem Umfang sind MaBnahmen weiter entfernt vorgesehen (sog. externe
MaBnahmen, s. zusammenfassend Kap. C-9.5 der UVS, Unterlage E-1). Nach den
Vorgaben des Waldgesetzes ist es darUber hinaus (zséatzlich) erforderlich, fir die bei den
Varianten 1 u. 2 notwendige Rodung von Wald Ersatzaufforstungen vorzunehmen, die
mindestens den gleichen Flachenumfang haben.

Die MaBnahmen sind in der nachfolgenden Tabelle als Ubersicht dargestellt (vergl. auch
Tab. 4-2 des LBP), sie sind in den MaBnahmenblattern im Anhang zum LBP eingehend
erlautert und in Karte 1 zum LBP dargestellt.

8 CEF continuous ecological functionality-measures: MaBnahme des Artenschutzes, die fiir die betroffene Art
ein 6kologisch-funktionale Kontinuitat ohne zeitliche Liicke gewahrleisten soll.

RBP_Nds-171117.docx Seite 190



Tab. 11-1

Ubersicht Vermeidungs- u. AusgleichsmaBnahmen

MaBnahmen MaBnahme

Nr.

1 Veer Rodungsarbeiten zur Baufeldraumung auBBerhalb der Brutzeit von Végeln (nur von Okt. - Feb.)

2 Veer Kontrolle von zu fallenden B4dumen auf Fledermausbesatz und GroBvogelhorste
3v Baum- und GehélzschutzmaBnahmen im Baufeld

4 Vepy Anlage eines Amphibienschutzzauns
5V Vergramen von Reptilien in den Haldenrandbereichen und in der Schienentrasse
6V Insektenfregndliche Beleuchtung im Bereich der RC-Anlage und in den dauerhaft auszuleuchtenden

Haldenbereichen und Zufahrten

7 Ve Wassern der Fahrwege und Umschlagsfldchen zur Staubbindung

8 Acer Anlage von Nistkasten fiir den Star

9 Acer Anlage von Nistkasten fiir den Feldsperling

10 Acer Entwicklung von artenreichem, halboffenem Griinland

11 Acer Anlage von 8 Gehdlzinseln zu je rd. 30 m2 mit Dornenstrauchern nordwestlich der Halde

12 Acer Entwicklung von artenreichem Griinland nérdlich des Weges ,Zum Bréhn®

13 Acer géllen eines Kiefernbestandes westlich der Halde und anschlieBende voriibergehende Waldrandentwicklung

urch Sukzession, Aufschichten von 10 Reisighaufen (nur bei Variante 1 und 2)

14 A Geholzpflanzung nérdlich der RC-Anlage am Steigerring

15 Acer Anlage eines Feldlerchenhabitats

16 Acer/Frn

Anlage von Kammmolchlaichgewéssern

Ansaat der rekultivierten Haldenbereiche im 1. Bauabschnitt mit einer artenreichen Griinlandmischung unter

17 Acer Beimengung eines groBen Anteils standorttypischer Krauter (Bienenweide, gebietseigene Arten, Regiosaatgut)
und Schaffung von offenen bis halboffen Vegetationsbereichen durch Sukzession
Ansaat der rekultivierten Haldenbereiche in den Rekultivierungsabschnitten 2 bis 4 mit einer artenreichen
Grlinlandmischung (Regiosaatgut) und Schaffung von offenen bis halboffen Vegetationsbereichen durch
Sukzession:
18A — Rekultivierungsabschnitt 2: max. rd. 12 ha (Var. 1)
— Rekultivierungsabschnitt 3: max. rd. 10 ha (Var. 1)
— Rekultivierungsabschnitt 4: max. rd. 8 ha (Var. 1)
19 Acer Anreicherung der rekultivierten Haldenbereiche mit Strukturelementen (Altholzstapel, Steinhaufen)
20 A Anlage eines 20 m breiten Waldrandes durch Unterpflanzen eines bestehenden Kiefernbestandes westlich des
CEF neuen Weges “Zum Bréhn* (nur bei Variante 1 und 2)
21 A Entwicklung von Sukzessionsflachen und Pflanzung von Sanddorn im norddstlichen (Var. 1 - 3) und
slidwestlichen (Var. 3) Randbereich der rekultivierten Halde
22 A Ruckbau der RC-Anlage nach Abschluss der Rekultivierungsarbeiten
23 A Entsiegelung von Asphaltflachen
24 Acer Entwicklung von Feldgehélzen durch Sukzession

V: VermeidungsmaBnahmen
A: Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen

11.2.1

VermeidungsmaBnahmen

VermeidungsmaBnahmen bei der Durchflihrung der RekultivierungsmaBnahme dienen dem

unmittelbaren Schutz vor
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Entsprechende MaBnahmen sind Einzdunungen (z.B. zum Schutz von B&umen,
Pflanzbestanden und Vegetationsflachen) oder Bauzeitenregelungen (z.B. Baufeldraumung
auBerhalb der Brutzeit stérungsempfindlicher Vogelarten oder das Vergramen von Reptilien).

11.2.2 Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen
Die MaBnahmen lassen sich wie folgt differenzieren (s. Kap. 4.2.1 im LBP):
Artenschutz / Natura 2000

Die MaBnahmen basieren im Wesentlichen auf artenschutzrechtlich erforderlichen
AusgleichsmaBnahmen und auf Anforderungen zur Aufrechterhaltung des Biotopverbundes
in Verbindung mit einer Aufwertung der Lebensrdume und Biotopstrukturen im Umkreis der
Halde (CEF-MaBnahmen). Die MaBnahmen reichen beispielsweise von der Anlage von
Nistkasten fur bestimmt Vogelarten Uber die Anlage von Gehdlzinseln, der Entwicklung von
Feldgehdlzen durch Sukzession oder der Fallung eines Fichtenbestandes mit
anschlieBender Waldrandgestaltung bis zur Anlage von 2 perennierenden Kammmolch-
laichgewassern.

AusgleichsmalBnahmen

Durch weitere MaBnahmen werden neben den Anforderungen des Artenschutzes die
Beeintrachtigungen von Biotopen und Béden funktional ausgeglichen.

Die MaBnahmen reichen von der Entwicklung von Sukzessionsflachen Uber die Entsiegelung
bestehender Asphaltflachen bis zum Rickbau der RC-Anlage nach Abschluss des
Vorhabens.

11.2.3 Beeintrachtigungen gem. §§ 23, 26, 28, 29 BNatSchG geschiitzter Objekte

Durch das Vorhaben sind weder Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete,
Naturdenkmale oder geschiitzte Landschaftsbestandteile betroffen.

11.2.4 Beeintrachtigungen gem. § 30 BNatSchG geschutzter Objekte

Bei den Salzbiotopen am Haldenful3 handelt es sich z.T. um gem. § 30 BNatSchG bzw. § 24
NAGBNatschG gesetzlich geschltzte Biotope. Die Regelung findet jedoch keine
Anwendung, da es sich um eine Betriebsplanflache gem. BBergG mit einer nach dem Plan
zuldssigen Nutzung handelt (s. § 24 Abs. 1 Nr. 1 NAGBNatSchG).

11.2.5 Beeintrachtigung von Lebensraumtypen des Anhang | FFH-RL auBerhalb
des FFH-Gebiets

Zusatzlich sind bei allen Vorhabenvarianten rd. 0,12 ha Teilflachen der Halophyten-
gesellschaften am Full der Rickstandshalde als ,Naturlicher Lebensraumtyp von
gemeinschaftlichem Interesse“ gem. § 19 BNatSchG geschitzt. Schadigungen solcher
Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse werden als Schaden im Sinne des
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Umweltschadensgesetzes (USchadG) gewertet. Der Schutz greift jedoch nicht, weil die
Schadigung durch MaBnahmen gem. § 15 BNatSchG kompensiert wird und mit der
Vorhabenzulassung in Kauf genommen wird, vergl. Kap. 2.7.2 und Kap. 4.2.5 des LBP.

Eine Méglichkeit, den durch die Rekultivierung der Halde Niedersachsen bedingten Verlust
der rd. 0,12 ha ,Sekundarer Salzsumpf des Binnenlandes® in gleicher Art und Weise an
anderer Stelle wiederherzustellen, wird nach Prifung verschiedener Standorte nicht
gesehen.

11.2.6 Beeintrachtigungen von Arten des Anhangs Il und IV FFH-RL auBerhalb des
FFH-Gebiets

Im Untersuchungsgebiet ist der Kammmolch als Art des Anhangs Il der FFH-RL festgestellt
worden. Die Art wurde im Artenschutzbeitrag (s. Kap. 6.2.1 in Unterlage E-3.1) umféanglich
behandelt. Die Beeintrachtigungen resultieren Uberwiegend aus dem Eintrag von Staub in
den Lebensraum des Kammmolchs, bei den Ausflihrungsvarianten 1 und 2 darlber hinaus
aus dem Verlust von ca. 1,4-1,6 ha Landlebensraum. Als AusgleichsmaBnahme sollen 2
perennierende Kleingewasser nordl. der Werkbahntrasse, zwischen FFH-Gebiet und Aue
angelegt werden (MaBnahme 16 Acer im LBP, zur Lage der geplanten Gewasser s. Karte 1,
MaBnahmenplan, zum LBP). Das Grundstlck befindet sich im Eigentum der K+S AG.

11.2.7 Neuaufforstungen fiir Waldverlust

Waldflache, die im Rahmen des Vorhabens verloren geht, soll zusatzlich zur
biotoptypbezogenen Kompensation im Verhaltnis 1:1 ersetzt werden.

Die Waldflache besteht aus dem Kiefernforst westlich des Weges Zum Bréhn und mehreren
kleineren Teilflachen Birken- und Zitterpappel-Pionierwald von insgesamt 2,17 ha bei Var. 1,
2,00 ha bei Var. 2 und 0,32 ha bei Var. 3 (s. Tab. 9-10 hier und Tab. 4-1 im LBP). Fir die
Umsetzung sollen die Dienste der Niedersdchsischen Landesforsten (NLF) in Anspruch
genommen werden, Ersatzaufforstungen auf Flachen durchzufihren, die zu einem
Kompensationsflachenpool der NLF gehéren.

Ein Vorvertrag zwischen der K+S AG und den NLF ist derzeit in Arbeit. Darin wird eine
Flache von 2,5 ha flr Wiederaufforstung reserviert.

Sie dazu auch Kap. 9.2.1.2, der Antrag auf Waldumwandlung wird in Kap. 1.8.4 gestellt.

11.3 Bewertung

Es wird davon ausgegangen, dass der mit der Abdeckung der Rlckstandshalde verbundene
Eingriff in den Naturhaushalt durch die im Landschaftspflegerischen Begleitplan
beschriebenen MaBnahmen naturschutz- und waldrechtlich ordnungsgeman ausgeglichen
wird.
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12 Abwagung und Begriindung der Vorzugsvariante
12.1 Vorbemerkung

GemaB § 2 Abs. 2 der Verordnung Uber die Umweltvertraglichkeitspriifung bergbaulicher
Vorhaben (UVP-V Bergbau) ist eine Prifung von Vorhabenalternativen vorgeschrieben, die
Auswabhlgriinde sollen insbesondere Umweltauswirkungen bericksichtigen.

Gem. Nr. 1.2 des Anhangs 6 zu § 22a ABBergV sind auBerdem Angaben zum Bestehen von
Alternativstandorten der Rickstandshalde als Abfallentsorgungseinrichtung zu machen.

Far folgende Verfahrensaspekte wurden Alternativen betrachtet und verglichen:
1. Alternativstandorte

2.  Alternativen zur geplanten Abdeckung der Rlckstandshalde
2.1 Null-Lésung: Belassen der Halde ohne wesentliche technische Eingriffe
2.2 Ruckbau der Halde
2.2.1 Rlckbau, technische Aufbereitung und Vermarktung
2.2.2 Rickbau und Verbringung in das Grubengebaude

3.  Technische Varianten der Ausfihrung der Haldenabdeckung:
Varianten unterschiedlich intensiver Konturierung der Riickstandshalde

4.  Sonstige Variantenbetrachtungen
4.1 Einbau von schwacher belastetem Boden-/Bauschutt (Verzicht auf Z 2-
Material)
4.2 Alternative Lage des RC-Platzes
4.3 Alternative Verkehrsanbindung
4.4 Alternative Materialzuflhrung

Die Mdoglichkeiten eines alternativen Haldenstandortes oder das Belassen der Halde am
derzeitigen Standort ohne wesentliche technische Eingriffe wurden in Kap. 6.2 und 6.3.1
gepruft und als nicht sinnvoll verworfen.

Der Rickbau der Halde mit anschlieBender Herstellung verkaufsfahiger Produkte oder
Verbringung des Rickbausalzes nach Untertage wurde unter 6.3.2 gepruft.

Die Herstellung von Industrie-, Speise- oder Gewerbesalz aus dem Ruckstandssalz der
Halde Niedersachsen wéare zwar méglich, aber technisch sehr aufwandig und mit wesentlich
héherem Energieeinsatz und hdherem Abfallaufkommen verbunden als bei aktuell
betriebenen Anlagen.

Eine kostendeckende Herstellung vermarktungsfahiger Produkite aus Rickstandssalz ist
nicht méglich. Dartber hinaus wére aufgrund des héheren Anfalls fester und flissiger
Rackstande und dem hohen Energieeinsatz auch der dkologische Nutzen zweifelhaft.

Ein Rlickbau der Halde, um daraus vermarktungsfahige Produkte herzustellen, kommt
deshalb nicht in Betracht.

Bei der Prifung des Versatzes des Ruickbausalzes wurde festgestellt, dass nur die
Ubertagige Auflésung des Ruickstandssalzes und Einspllung in den derzeit noch
verbliebenen Flutungshohlraum von 13,1 Mio. m® iiberhaupt technisch praktikabel wére.
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Dabei kénnten allerdings lediglich ca. 13 % der Ruckstandshalde, gegentber 10,3 % bei
Variante 3 (s. Kap. 6.4.1.3), rickgebaut und in den Flutungshohlraum verbracht werden, die
Haldenproblematik wirde dadurch also nicht geldst. Ein vollstandiger Rickbau der Halde
Niedersachsen ist nicht méglich. Die verbleibende Halde misste nach wie vor abgedeckt
werden. Die mit der Abdeckung verbundenen negativen Auswirkungen auf Anwohner u.
Umwelt wéaren vergleichbar mit denen der Variante 3.

Darlibe hinaus wirde durch den Teilrickbau mit Auflésung und Einspllung des geldsten
Rlckbausalzes der derzeit verfligbare Flutungshohlraum vollstandig verzehrt. Damit stinde
er flr eine mégliche Verbringung von Haldenwéassern anderer Werke der K+S AG nicht mehr
zur Verfugung. Aktuelle Entwicklungen bei anderen Betriebsstandorten zeigen jedoch, dass
der Flutungshohlraum des Bergwerks Niedersachsen-Riedel zukinftig auch fir die
Entsorgung von Haldenwéassern anderer Betriebsstandorte genutzt werden muss. Der
Flutungshohlraum muss deshalb als kostbare Ressource behandelt werden und darf nicht fir
die Entsorgung von Wassern genutzt werden, deren Anfall vermeidbar ist.

Ein Versatz von Rilckstandssalz wirde die Abdeckung der Halde also nicht verzichtbar
machen. Ein solcher Rickbau wirde die mit der geplanten Abdeckung verbundenen
negativen Auswirkungen auf Anwohner u. Umwelt nur geringfligig abmildern, gleichzeitig
jedoch den kostbaren Flutungshohlraum des Bergwerks Niedersachsen-Riedel vollstandig
aufzehren.

Flr einen Teilrlickbau gilt also, dass unter Berlcksichtigung auch der Umweltsituation
anderer Betriebsstandorte, die Nachteile die Vorteile deutlich Gberwiegen. Ein Teilriickbau
um seiner selbst willens wird deshalb abgelehnt.

Insgesamt wurde insofern im Vergleich zur geplanten Abdeckung keine praktikable und
sinnvolle Alternative gefunden.

12.2 Auswirkungen der Ausfiihrungsvarianten 1 bis 3 auf die Schutzguter

Die 3 gepruften Ausfuhrungsvarianten der geplanten Abdeckung der Ruickstandshalde
wurden hinsichtlich ihrer technischen Unterschiede in Kap. 6.4.1 beschrieben und
miteinander verglichen.

Nachfolgend werden sie hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Schutzguter verglichen, um
daraus eine Vorzugsvariante abzuleiten.

12.2.1 Schutzgut Mensch

Das Vorhaben wirkt Uber die bau- und betriebsbedingten Wirkfaktoren Verkehr, La&rm, Staub
und Erschitterungen und indirekt durch die Erhéhung der Halde Uber die erhdhte
Sichtbarkeit und Verschattungswirkung. Sie beeintrachtigen die Wohn- und Wohnumfeld-
funktionen sowie Freizeit- und Erholungsfunktionen.

12.2.1.1 Anlieferverkehr

Fir den vom Anlieferverkehr verursachten Verkehrslarm ist festzustellen, dass eine
normative Regelung durch die TA Larm in Verbindung mit der 16. BImSchV nur fir die
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Kolonie Wathlingen gilt. Fir alle anderen Ortschaften, die ebenfalls vom Anlieferverkehr
betroffen sind, gelten die Regelungen der TA Larm aufgrund ihrer weiteren Entfernung vom
Zielort des Verkehrs nicht.

Hinsichtlich der durch den Anlieferverkehr méglicherweise verursachten Erschitterungen ist
festzustellen, dass es vergleichbare, verbindlich geltende Regelungen nicht gibt.

Aufgrund der Anforderungen der TA Larm in Verbindung mit der 16. BImSchV ist zu
gewahrleisten, dass nicht mehr als 100 Fahrten (DTV) taglich durch die Kolonie Wathlingen
erfolgen, andernfalls sollen organisatorische MaBnahmen zur Minderung des Verkehrslarms
erfolgen. Die ,Durchschnittliche Tagliche Verkehrsstarke* (DTV) ist als Mittelwert Gber alle
Tage des Jahres definiert. Bezogen auf einen Zeitraum von 250 Tagen kdnnten also 146
Fahrten téglich (hin und rick) durch die Kolonie Wathlingen erfolgen, ohne dass Larm-
minderungsmaBnahmen erforderlich waren.

Dieser Wert wird voraussichtlich auch ohne Routensteuerung nicht erreicht (s. Kap. 5.2).
Angestrebt wird jedoch eine Routenfiihrung von Studen tber die B 188 und K 125, bei der die
L311 erst in Hanigsen erreicht wird. Diese Routenfilhrung ermdglicht, die Anzahl der
Ortsdurchfahrten durch Nienhagen, Sorgensen und Dachtmissen und damit die Anzahl der
vom Anlieferverkehr Uberhaupt belasteten Anwohner erheblich zu verringern. Die Belastung
der Anwohner Hanigsens noérdlich der Einmindung der K 125 wirde sich durch diese
Routenfihrung gegentber der heutigen Schwerverkehrsbelastung allerdings von 150 auf
300 Lkw-Fahrten taglich etwa verdoppeln.

Dabei muss jedoch berlicksichtigt werden, dass das resultierende absolute Lkw-Aufkommen
auf der L 311 im Bereich der nérdlichen Ortsdurchfahrt von Hanigsen nur etwa 56 %
desjenigen auf der K 58 zwischen Nienhagen und Wathlingen betrégt. Insofern ist die
relative Erhohung des Lkw-Verkehrs in Hanigsen zwar sehr hoch, die derzeitige Lkw-
Frequentierung ist jedoch so niedrig, dass das resultierende Lkw-Verkehrsaufkommen im
Bereich der Ortsdurchfahrt Hanigsen auch einschlieBlich des prognostizieren
Anlieferverkehrs immer noch nur etwa die Hélfte des entsprechenden Wertes zwischen
Nienhagen u. Wathlingen betragt.

Insofern wird das zu erwartenden Verkehrsaufkommen fir zumutbar gehalten, erhebliche
negative Umweltwirkungen durch den Anlieferverkehr sind nicht zu erwarten. Zwischen den
drei Vorhabenvarianten bestehen hinsichtlich der Verkehrsintensitdt und der daraus
resultierenden Larmbelastung keine wesentlichen Unterschiede. Allerdings ist die Dauer der
Belastung bei Variante 3 am kirzesten (zur Vorhabendauer s. Kap. 3.4).

In der Verkehrsuntersuchung wurde auch die Mdglichkeit untersucht, die BundesstraBBe B 3
erst in Ehlershausen zu verlassen und von dort Uber die KreisstraBe K 133 (Réhndamm)
entweder noérdlich oder sldlich am FFH-Gebiet Brand vorbei zur Halde zu gelangen.

Dazu wird jedoch festgestellt, dass eine solche Routenfiihrung nur mit StraBenaus- und
-neubau realisierbar, d.h. mit erheblichen Eingriffen in Natur und Landschaft verbunden
ware. Aus Sicht des Natur- und Landschaftsschutzes und in Anbetracht des heutigen
Erholungswertes dieses Gebietes ware eine solche Routenfihrung sehr problematisch.
Darlber hinaus entstiinden zusatzliche Kosten von rund 0,8 bis 1 Mio. Euro je km, je nach
Trasse ca. 4 Mio. Euro.

Insgesamt kommt das Verkehrsgutachten zu dem Fazit, dass das Vorhabengebiet Gber das
vorhandene klassifizierte StraBennetz problemlos erreichbar ist und dieses auch genutzt
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werden sollte. Das vorhandene StraBennetz ist fur die Abwicklung entsprechender Verkehre
vorgesehen und daflr geeignet.

12.2.1.2 Larm und Staub

Durch den Betrieb der RC-Anlage und den Haldenbetrieb kommt es tagstiber wahrend der
Betriebszeit zu Larm- und Staubimmissionen. Beim Larm unterschreiten die
Beurteilungspegel die Immissionsrichtwerte der TA Larm in der Kolonie Wathlingen jedoch
um mindestens 6 dB(A). Die von dem Vorhaben ausgehende Zusatzbelastung ist damit im
Sinne der Nr. 3.2.1 der TA Larm als nicht relevant anzusehen.

Durch das Frasen des Rickstandssalzes und den mit dem Ruckbau verbundenen
zusatzlichen Fahrverkehr auf der Halde erhéht sich der Beurteilungspegel gegeniiber dem
Betrieb ohne Rickbau um weniger als 0,5 dB(A). Zwischen den 3 Ausflhrungsvarianten
besteht also hinsichtlich Larmimmissionen kein merklicher Unterschied, allerdings ist die
Vorhabendauer bei Variante 3 am kiirzesten.

Bei den Staubimmissionen werden die Immissionsgrenzwerte selbst ohne Beriicksichtigung
von MinderungsmaBnahmen ebenfalls deutlich eingehalten. Der Staub resultiert aus der
Bearbeitung des Bodens und Bauschutts und dem Fahrverkehr zwischen RC-Platz und
Baufeld. Beim Rulckbau von Rickstandssalz entstehen lediglich minimale Salzstaub-
immissionen (am Beurteilungspunkt im FFH-Gebiet betrdgt der Anteil Salz am
Gesamtstaubniederschlag nur ca. 0,1 % - 0,2 %). Allerdings erhdéhen sich die Gesamtstaub-
immissionen insbesondere durch den mit dem Rickbau verbundenen zusatzlichen
Fahrverkehr zwischen Rickbauort und Léseanlage je nach Intensitéat des Riickbaus deutlich.
Bei einer Rickbauintensitat von 125.00 t/a erhdéhen sich die Gesamtimmissionen je nach
betrachtetem Parameter um 11 % bis 29 %, bei einem Rulckbau von 200.000 t/a
mengenproportional also nochmals um 60 % dieses Betrages, d.h. um bis zu ca. 47 %.

Bei allen Vorhabenvarianten werden die Immissionsgrenzwerte also sicher eingehalten.
Allerdings kommt es insbesondere durch den mit dem Rickbau verbundenen zusétzlichen
Fahrverkehr auf und an der Halde zu einer signifikanten Erh6hung der Staubimmissionen.
Diese wirken sich im Wesentlichen nur bei Variante 3 aus, da die Rickbaumenge bei
Variante 2 nur ca. 9 % der Rickbaumenge von Variante 3 betragt. Andererseits gilt wie
schon beim Larm erwéhnt, dass die Vorhabendauer bei Variante 3 am kirzesten ist, sofern
die Ruckbaumenge auf ca. 200.000 t/a gesteigert wird.

12.2.1.3 Sichtbarkeit und Verschattung

Aus der Erhéhung der Halde um rund 15 m zuzlglich Bewuchs resultiert eine erweiterte
Sichtbarkeit der Halde. Wé&hrend die Halde heute auf ca. 7.900 ha sichtbar ist, wird sie
zukinftig im Sommerhalbjahr auf etwa 11.900 ha zu sehen sein. Durch die Vegetation wird
sie dann allerdings im Landschaftsbild nicht mehr als Fremdkdrper wahrgenommen, so dass
sich das Vorhaben diesbezliglich positiv auswirkt.

Durch die Erhéhung kommt es zu einer zusétzlichen Verschattung. Diese wirkt sich
allerdings erst am Abend und nur bei den Wohnhausern der Kolonie Wathlingen aus, die
freien Blick nach Westen auf die Halde haben. Sie flhrt dazu, dass der Sonnentag sich dort
um wenige Minuten verklrzt. Alle anderen Anwohner sind davon nicht betroffen.
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Da die geplante Endhéhe der Halde bei allen Varianten gleich ist, ergeben sich hier keine
Unterschiede.

Insgesamt lassen sich daraus fur das Schutzgut Mensch keine zwingenden
entscheidungserheblichen Auswahlgrinde flr die eine oder andere Variante ableiten.

12.2.2 Schutzgiter Tiere und Pflanzen

Tiere und Pflanzen sind zum einen wahrend der Bauphase durch Eintrag von Staub in ihren
Lebensraum betroffen, zum anderen und dauerhaft durch den aus der Abdeckung
resultierenden Biotopverlust.

Der Eintrag von Staub in das FFH-Gebiet ist mit maximal 20 mg/(m®d), d.h. 6 % des
Grenzwertes der TA Luft, sehr gering und hat keine erheblichen negativen Auswirkungen auf
Pflanzen oder Tiere. Der Anteil Salz am Gesamtstaub bei Variante 3 ist mit 0,1 % bis 0,2 %
vernachlassigbar gering.

Der Biotopverlust betragt zwischen ca. 9,2 und 8,8 ha bei den Varianten 1 u. 2 und ca. 6,6
ha bei Variante 3. Darunter sind Salzbiotope des Binnenlandes, die auf einer Flache von
0,12 ha sogar in der Auspragung des prioritaren Lebensraumstyps LRT 1340* gem. Anhang
| der FFH-RL vorkommen. Diese Biotope werden jedoch bei allen Varianten verloren gehen,
entweder direkt durch Uberdeckung oder indirekt durch den zukiinftig fehlenden Salzeinfluss.

Bei den Varianten 1 und 2 gehen im Westen der Halde ca. 1,56 bzw. 1,39 ha Kiefernforst
verloren, die u.a. als Landlebensraum fir den Kammmolch von Bedeutung sind.
Kleingewasser, die vom Kammmolch besiedelt werden, sind bei keiner Variante betroffen.
Der Verlust von Landlebensraum kann jedoch durch Anlage zweier perennierender
Kleingewasser im Westen des FFH-Gebiets ausgeglichen werden. Darliber hinaus gehen
durch die Abdeckung Biotope, die als Brutquartiere und Lebensraum verschiedener
wertgebender Vogelarten, Reptilien oder fur Flederm&use Bedeutung haben, verloren. Auch
diese Verluste konnen im Rahmen der landschaftspflegerischen MaBBnahmen ausgeglichen
werden. Langfristig fohrt die Abdeckung und Begriinung der Halde jedoch zu einem
erheblichen Gewinn an Lebensraum fir Flora und Fauna.

Die Varianten 1 und 2 unterscheiden sich somit im Wesentlichen durch den Verlust von 1,56
bzw. 1,39 ha Kiefernforst von Variante 3, alle sonstigen Unterschiede zwischen den
Varianten sind vernachlassigbar.

12.2.3 Schutzgiter Boden und Wasser

Natlrliche Béden und Bodenfunktionen bestehen im Wesentlichen nur auBerhalb des
derzeitigen Haldengrundstiicks bzw. auBerhalb der das Haldengrundstiick begrenzenden
Wirtschaftswege und aulerhalb des Gewerbegebiets ,Kaliwerk Niedersachsen®. Durch die
VergréBerung der Aufstandsflache der Halde und Versiegelung der Flache des Schittkeils
durch die Sohldichtung und durch die Verlegung der Wirtschaftswege kommt es bei den
Varianten 1 und 2 zu einem Verlust natlrlicher Béden auf einer Flache von 7,30 bzw.
6,90 ha, die Uberwiegend land- oder forstwirtschaftlich genutzt werden. Bei Variante 3 gehen
3,72 ha natlrliche Béden verloren, die Gberwiegend landwirtschaftlich genutzt werden.

Bei den Béden handelt es sich um sandige B6den mit eher maBigem Ertragspotential.
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Hinsichtlich des Schutzgutes Grundwasser verringert sich der vermutlich vorhandene
derzeitige (allerdings nicht quantifizierbare) Eintrag von Salz in das Grundwasser auf ein
nahezu vernachlassigbares MafB. Damit kénnen negative Auswirkungen auf das
Grundwasser durch die Versickerung von salzhaltigem Haldenwasser fir die Zukunft
ausgeschlossen werden. Dies gilt flr alle Varianten gleichermaB3en.

Demgegeniiber ist die verringerte Grundwasserspende durch die VergréBerung der
versiegelten Flache als eher vernachlassigbarer Effekt zu bewerten. Die Verringerung der
Grundwasserspende wird mit 51,9 m®%d abgeschatzt. Bezogen auf den gesamten
Grundwasserkoérper ist diese Verringerung jedoch vernachlassigbar, sie hat keine
Auswirkungen auf die Hohe des Grundwasserstandes. Bei Variante 3 wird diese
Verringerung der Grundwasserspende aufgrund der kleineren Aufstandsflache der
abgedeckien Halde etwas kleiner sein (der Wert wurde aufgrund der Komplexitat der
EinflussgréBen nicht eigens ermittelt), da es sich aber insgesamt um einen
vernachlassigbaren Effekt handelt, ist auch der Unterschied zwischen den Varianten
vernachl@ssigbar. Entscheidungserhebliche Auswahlgrinde ergeben sich also aus der
Bewertung der Auswirkungen auf das Schutzgut Grundwasser nicht.

Das Schutzgut Oberflachenwasser ist durch die geplante Einleitung von Oberflachenwasser
in die Fuhse betroffen. Die Qualitat des einzuleitenden Wassers wird bei allen Varianten
identisch sein. Die Menge wird mit ca. 57.800 m%a bei Variante 1 abgeschatzt. Da diese
Menge im Wesentlichen von der Flache abhangt, auf der die Niederschlage erfasst werden,
kann man Uberschlagig abschatzen, dass sie bei Variante 2 um etwa 2-3 % und bei Variante
3 um ca. 16 % gegenuber Variante 1 verringert ist. Die Unterschiede zwischen den Varianten
sind also minimal. Die pro Stunde maximal einzuleitenden Menge Haldenwassers wird bei
allen Varianten gleich sein.

12.2.4 Sonstige entscheidungsrelevante Aspekte
12.2.4.1 Auswirkungen auf umliegende Grundstlicke

Der Unterschied zwischen den Varianten 1 auf der einen und 2 und 3 auf der anderen Seite
besteht im Stdwesten der Halde darin, dass bei den Varianten 2 und 3 der Appendix soweit
zurlickgebaut wird, dass das Flurstiick 33, das derzeit durch den Schéaferhundverein SV OG
Wathlingen Celle/Land e.V. als Ubungsplatz genutzt wird, nicht beansprucht wird. Mit dem
Schéaferhundverein wurde deshalb fir den Fall der Ausflhrung der Variante 1 ein
Flachentausch vereinbart, bei dem der Verein im Austausch gegen die beanspruchte
Teilflache im Norden des Flurstiicks 33 eine Flache von ca. 6.500 m? auf dem &stlich
benachbarten Flurstick 32 erhalt (s. Kap. 6.4.2). Allerdings steht die fur diesen
Flachentausch notwendige Flache des Flurstiicks 32 derzeit noch nicht zur Verfligung, weil
eine Einigung Uber den Kauf mit dem Eigentiimer des Flurstiicks 32 bisher nicht erzielt
werden konnte. Bei Variante 1 wirde sich also der Flachenbedarf an Flurstlick 32 um die
Tauschflache erhéhen.

12.2.4.2 Auswirkungen auf den Flutungshohlraum

Neue Entwicklungen am K+S-Betriebsstandort Bergmannssegen-Hugo in Sehnde zeigen,
dass Haldenwasser und Produktionswasser auch dieses Betriebsstandorts in das
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Grubengebaude Niedersachsen-Riedel eingeleitet werden muissen, weil die dortigen
Hohlraumreserven schneller als noch vor einigen Jahren geplant erschépft sein werden, s.
Kap. 6.4.3. Andere Entsorgungswege stehen dort derzeit nicht zur Verfligung.

Eine Einleitung der hochmineralisierten Wasser (oder von Teilen dieser Wésser) in einen
Vorfluter (z.B. die Weser oder einen ihrer Zuflisse) stellt, sofern dies in der notwendigen
Menge Uberhaupt zuldssig ware, im Vergleich zu einer Entsorgung in der Grube
Niedersachsen-Riedel zweifellos die weniger umweltvertragliche Entsorgungsvariante dar.

Bei Ausflhrung der Variante 3 wirde der verfigbare Flutungshohlraum durch die Einspllung
des aufgeldsten Riickbausalzes (ca. 9,2 Mio. m®) zuziglich des Oberflachenwassers, das bis
zur Einleitung in den Vorfluter bei allen Varianten in &hnlicher Menge anféllt, jedoch nahezu
vollstéandig aufgezehrt werden und stiinde fur eine mégliche Verbringung von Haldenwéassern
anderer Werke der K+S AG nicht mehr zur Verfligung.

Bei Ausflhrung der Variante 2 wirde der verfigbare Flutungshohlraum durch die Einsptlung
von Riickbausalz mit ca. 0,84 Mio. m® zwar deutlich schwéacher beansprucht, dieses
Volumen entpricht jedoch etwa der Menge Haldenwasser, die in 6 Jahren an der Halde Hugo
anfallt (0,14 Mio. m%¥a) und ist damit fir die Abwagung der Umweltauswirkungen nicht
vernachlassigbar.

Der Flutungshohlraum des Bergwerks Niedersachsen-Riedel sollie deshalb als kostbare
Ressource behandelt werden und nicht fir die Entsorgung von Wassern genutzt werden,
deren Erzeugung vermeidbar ist.

Eine solche ressourcenschonende Bewertung des Grubenhohlraums Niedersachsen-Riedel
entspricht im Ubrigen auch dem ,Detaillierten MaBnahmenprogramm 2015 bis 2021 fiir die
Flussgebietseinheit Weser bzgl. der Salzbelastung gem. § 82 WHG in Ergdnzung zum
MaBnahmenprogramm 2015 bis 2021 fir die Flussgebietseinheit Weser gem. § 82 WHG",
kurz ,Mallnahmenprogramm 2015 bis 2021 - Salz‘, der Flussgebietsgemeinschaft Weser
(FGG Weser). Dieses ,MaBnahmenprogramm 2015 bis 2021 - Salz“ resultiert aus der
fachlichen und umweltpolitischen Zusammenarbeit der Anrainerlander Bayern, Bremen,
Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, und Thirigen, die sich 2003
in der FGG Weser zusammengeschlossen haben, um sich landertbergreifend der
Umsetzung der Europaischen Wasserrahmenrichtlinie zu widmen. Die Salzabwasser-
einleitung insbesondere in Werra und Oberweser stellt demnach die dominierende Belastung
der Gewassergute der betroffenen Wasserkérper dar, die zur Verfehlung des guten
Okologischen Zustands bzw. guten 6kologischen Potentials in diesen Wasserkorpern gefihrt
hat. Um ein gutes 6kologisches Potential in Bezug auf Salz bis 2027 zu erreichen wurde ein
.Masterplan Salzreduzierung® erarbeitet. Dieser Masterplan beinhaltet zur Verringerung der
zu entsorgenden Produktionsabwasser das Verbringen von Salzldsungen unter Tage auch in
Grubengebaude, in denen eine Flutung nicht bereits bergrechtlich vorgeschrieben ist (s. Kap.
4.2.2.3 des ,MaBnahmenprogramms 2015 bis 2012 - Salz“; Anlage 20).

In diesem Sinne wirde auch die Schonung des Grubenhohlraums Niedersachsen-Riedel
einen wichtigen Beitrag zur Entlastung der Weser leisten, wenn man alternativ eine
Einleitung der Wéasser der Halde Hugo in die Weser annimmt.
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12.2.4.3 Unversehrtheit der derzeitigen Haldenoberflache

In den Technischen Regeln des Landerausschuss Bergbau (TR Bergbau) ,Anforderungen an
die Verwertung von bergbaufremden Abféllen im Bergbau Uber Tage“ v. wird in Kap. 11.1.1
gefordert:

Salzhalden sollten nur durch értlich begrenzte Eingriffe in die Haldenkontur verdndert
werden, damit die bereits ausgelaugten Deckschichten der Salzhalde weitgehend
unverritzt bleiben. Sie wirken durch ihre verfestigte porige Struktur bereits als
Sperrschicht gegen den kapillaren Salzwasseraufstieg und sollten deshalb auch
mdglichst nicht verdichtet werden.

Ortlich begrenzte Eingriffe sind z.B.

- geotechnisch zur Gewébhrleistung der Standsicherheit notwendige Kontur-
verdnderungen im Bereich von Bdschungsbriichen und bei erkennbaren Anzeichen
von Instabilitéten,

- konturgestaltende Verdnderungen (z. B. Abflachen der B6schungsschulter),
- Anlage von Fahrwegen,

- notwendige Vorterrassierung zur besseren Verzahnung des Basiskérpers mit der
Abdeckung in kritischen Bereichen zur Gewéhrleistung der Standsicherheit.

Bei der Ausfihrung von Variante 3 kommt es je nach Intensitat des Rickbaus Uber einen
Zeitraum von ca. 11 bis 18 Jahren (s. Kap. 3.4) zum Aufbruch der verfestigten Oberflache
und groBflachigen Eingriff in die Haldenkontur, so dass das Risiko besteht, dass mindestens
wahrend der Bauphase Niederschlage verstarkt in die Oberflache des Haldenkérpers
eindringen, dort intensiver als derzeit Salz I6sen und u.U. anschlieBend auch durch den
Kérper der Rickstandshalde versickern, statt wie bei unversehrter Oberflache zigig
oberflachlich abzuflieBen. Eine daraus resultierende Intensivierung méglicher Salzeintrage in
das Grundwasser wahrend der Bauphase lasst sich insofern nicht ausschlieBBen.

Die Ausfihrung von Variante 3 und - in geringerem MaBe - von Variante 2 ist insofern
verbunden mit einer Intensivierung oberflachlicher Ldsungsprozesse und dem Risiko
zusatzlichen Salzeintrags in das Grundwasser. Diese Aspekte favorisieren deshalb die
Ausfihrung der Variante 1.

12.2.4.4 Zuséatzliche Kosten

Zu berucksichtigen ist dartiber hinaus der Aspekt der hohen zusatzlichen Kosten, die durch
den mit Variante 2 und insbesondere Variante 3 verbundenen Teilrlickbau verbunden sind.
Die zusatzlichen Kosten lassen sich fir Variante 2 mit ca. 1,05 Mio Euro, fir Variante 3 mit
ca. 11,5 Mio. Euro abschéatzen.

12.2.5 Zusammenfassende Gegeniliberstellung und Fazit

Die verschiedenen Aspekte werden in der nachfolgenden Abbildung zusammenfassend
gegenibergestellt und bewertet. Die Bewertung wurde dabei wie folgt vorgenommen:
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1) Wichtung der verschiedenen Ausirkungen

Zunachst werden die verschiedenen Auswirkungen (Verkehr, Larm, Staub, usw.) in ihrer
Relevanz fir das Gesamturteil gewichtet durch Vergabe von Faktoren 1 bis 4 in der griin
hinterlegten Spalte. Je bedeutsamer die Art der Auswirkung eingeschatzt wird, desto hdher
der Wert.

1: geringe Relevanz
2: mittlere Relevanz
3: hohe Relevanz

4: sehr hohe Relevanz

Da baubedingte Auswirkungen (b) nur fir die Dauer der Bauphase des Vorhabens,
anlagenbedingte Auswirkungen (a) jedoch dauerhaft wirken, wird die Wichtung bei
anlagenbedingte Auswirkungen verdoppelt (Multiplikator b = 2 in der blauen Spalte).

2) Bewertung der drei Varianten hinsichtlich der Auspragung der Auswirkungen

Die einzelnen Varianten werden dann hinsichtlich der Starke der Auspragung der jeweiligen
Auswirkung mit Faktoren von 0 bis 5 bewertet (hellgraue Spalten).

keine, neutrale oder sogar positiv wirkende Auswirkung

sehr gering negativ wirkende Auswirkung

gering negativ wirkende Auswirkung

mittelmaniig negativ wirkende Auswirkung

stark negativ wirkende Auswirkung (oder sehr stark, aber etwas kurzer)
sehr stark negativ wirkende Auswirkung

AN A S

3) Variantenvergleich Uber alle Auswirkungen

Am Ende ist die Vorzugsversion diejenige, bei der sich aus der Multiplikation der Faktoren
der kleinste Wert ergibt (die wenigsten ,Minuspunkte®)
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Bewertung durch
Multiplikation der Faktoren
Nr. Auswirkung Wichtung Muliplikator Variante 1 Variante 2 Variante 3 Var. 1 Var.2 Var.3
! laufdenMenschen >b
X . b: mittel, wg. kiirzerer Vorhabendauer
14| -durch Verkehr 4 :s:r: 1 [o:stark 4 |b:stark 4 s bei 1 u.2 3| 16 16 12
____________________________________________ 2 la:- 0 Ja:- 0 |a:- 0 0 0 0
b: gering, wg. Riickbau geringfligig
121 _durch Larm sehr i 1 [b:gering 2 |b:gering 2 |starker, aber kiirzere Vorhabendauer 2 8 8 8
hoch als bei1u.2
____________________________________________ 2 Ja:- 0 |a:- 0 |a:- 0 0 0 0
b: mittel, wg. Riickbau deutlich starker,
13 - durch Staub 3 hoch 1 |b:mittel 3 |b: mittel 3 abgr kiirzere Vorhabendauer als 3 9 9 9
bei1u.2
“““““““““““““““““ 2 Ja:- 0 Ja:- 0 0 0 0 0
14 - durch Beeintr. 1 erin 1 |b:gering 2 |b:gering 2 |b:gering 2 2 2 2
T Landschaftsbid gemng 5 |a: positiv 0 |a:positiv 0 |a:positiv 0 0 0 0
1 |b:- 0 |b:- 0 |b: 0 0 0 0
1.5 - durch Vi hatt 1 i
urcerscaung ____________ gerng | o a:sehr gering 1 |a:sehrgering 1 la:sehrgering 1 2 2 2
> laufKlima/Luft 1 s 1 b:sehlr‘germg 1 |b: sehr.germg 1 |b: sehlrlgermg 1 1 1 1
____________________________________________ 2 |a:positiv 0 Ja:positiv 0 |a:positiv 0 0 0 0
x . 1 |b:- 0 |b:- 0 |b:- 0 0 0 0
3 f Boden/Flach b h 2 ttel
auoenacenverrauc ______ mite 2 la:gering 2 la: geringflgig niedriger als bei 1 2 |a:deutlich geringer als bei 1 u.2 1 8 8 4
) . 1 |b: mittel 3 |b: mittel 3 |b:gering 2 6 6 4
4 taufTi . Planzen 2  mittel
ulereunze ___________________ I 2 |a:positiv 0 Ja:positiv 0 Ja:positiv 0 0 0 0
b: -, aber Risiko eines zuséatz. b: -, aber, ggi. Var. 2 deutlich erhéhtes,
— 1 lb:- 0 Salzeintrags durch riickbau- Risiko eines zusatzl. Salzeintrags durch 3 0 4 12
5 jauf Grundwasser 4 hoch ’ bedingte Intensivierung oberfl. rickbaubedingte Intensivierung oberfl.
Lésungsprozesse Lésungsprozesse
2 |a:positiv 0 Ja:positiv 0 Ja:positiv 0 0 0 0
1 |b- 0 |b:- 0 |b:- 0 0 0 0
6 f Oberfl. a 2 ittel
auitberflgewasser mitie 2 Ja:sehrgering 1 Ja:sehrgering 1 |a:sehrgering 1 4 4 4
b: sehrgering, aber wg. des héheren
7 laufdas FFH-Gebiet 3 hoch 1 |b:sehrgering 1 |b:sehrgering 1 Sﬁaubelntrag.s durch Riickbau etwas 1 3 8! 3
héher als bei 1 und 2
____________________________________________ 2 Ja:- 0 Ja:- 0 Ja:- 0 0 0 0
1 p:- 0 b: sehr gering, wenn Rickbausalz 1 b: stark, Hohlraum wird vollsténdig 4 0 3 12
8 lauf Nutzbarkeit Hohlraum" 3  hoch ) gelést wird aufgezehrt
____________________________________________ 2 |a:- 0 Ja:- 0 |a:- 0 0 0 0
b:baubedingte Auswirkungen 59 66 73
a: anlagenbedingte Auswirkungen
" dabei wird davon ausgegangen, dass die Streckung der Flutung als Voraussetzung fiir die angestrebte vollstindige Nutzbarkeit des Hohlraums zur Entsorgung
von Haldenwéssern anderer Standorte genehmigungsféhig ist. Sollte dies nicht der Fall sein, entféllt dieses Bewertungsmerkmal.
Abb. 12-1 Zusammenfassende und vergleichende Bewertung der Ausfiihrungsvarianten
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Insgesamt resultieren aus dem Vorhaben verschiedene, z.T. auch hohe Belastungen far die
Anwohner und die sonstigen Schutzgditer, die sich in den 3 mdglichen Ausflihrungsvarianten
z.T. unterschiedlich ausprédgen. Bei Variante 3 resultiert aus der etwas Kkirzeren
Vorhabendauer eine Verkirzung der Belastungsdauer durch Verkehr, Larm u. Staub. Auch
die Flacheninanspruchnahme ist bei Var. 3 am geringsten. Allerdings erhéhen sich bei Var. 3
die Staubemissionen durch den Rickbau merklich ggi. Var. 2 und 1.

AuBerdem fuhrt die Ausfihrung von Variante 3 oder - in geringerem Umfang - von Variante 2
durch den Rickbau zu einem Aufbruch der Oberflache der Rickstandshalde und dariber
maoglicherweise zu einer Intensivierung unerwinschter oberflachlicher L&sungsprozesse
durch Niederschlage.

Variante 1 hat zwar ggi. den Varianten 2 und insbesondere 3 den héchsten Flachen-
verbrauch, soweit es sich um landwirtschaftliche Béden handelt, sind diese jedoch eher
ertragsschwach, forstlich genutze Béden sind mit Kiefern bestockt (Wertstufe 1ll). Langfristig
entstehen jedoch auf und an der abgedeckten Halde hochwertige Biotope neu, entlang der
zu rodenden Waldlache wird durch Unterpflanzungen neuer Waldrand angelegt, so dass die
Biotopverluste nur voribergehend sind und héherwertig ersetzt werden. Der Waldverlust
wird zusétzlich durch Aufforstung im voraussichtlichen Flachenverhaltnis 1:1 hochwertig
ausgeglichen.

Aus der Abwagung der Auswirkungen der 3 Ausfuhrungsvarianten auf die am Standort
vorhandenen Umweltschutzgiter folgt insofern, dass die Unterschiede zwischen den 3
Varianten eher geringfligig sind. Es ergeben sich keine zwingenden Auswahlgriinde fir die
eine oder andere Variante.

Aus der Notwendigkeit, den derzeit noch verfliigbaren Flutungshohlraum des Bergwerks
Niedersachsen-Riedel auch fir die Entsorgung von Salzwassern anderer niedersachsischer
Betriebsstandorte (insbes. Bergmannssegen-Hugo) zu nutzen, resultiert jedoch ein
schwerwiegendes Argument gegen die Flutung des Bergwerks mit Wassern, deren
Erzeugung vermeidbar ist und damit gegen Variante 3.

Bezieht man die erheblich nachteiligen Auswirkungen z.B. einer alternativen Einleitung der
hochmineralisierten Haldenwasser der Halde Hugo in einen Vorfluter (z.B. die Weser) in die
Abwagung mit ein, folgt daraus, dass die Variante 1 insgesamt als 6kologisch vorteilhafter
bewertet werden kann als die Varianten 2 und insbesondere 3.

Bei Variante 1 handelt es sich insofern um das hinsichtlich der Unversehrtheit der Oberflache
der Rickstandshalde im Vergleich zu Variante 2 und insbesondere Variante 3 schonendste
Verfahren, das zudem die Méglichkeit bietet, hochmineralisierte Haldenwasser anderer K+S-
Standort in das Grubengebaude einzuleiten, so dass eine Einleitung dieser Wasser in einen
Vorfluter vermieden werden kann. Die mit Variante 1 verbundenen héheren Flachen- und
vorUbergehenden Biotopverlust sind demgegeniber von untergeordnetem Gewicht. Hinsicht-
lich Verkehr, Larm und Staub sind die Unterschiede zwischen den Varianten eher gering.

Als Vorzugsvariante wird deshalb die Ausflihrungsvariante 1 beantragt.

Far den Fall, dass die vom Antragsteller als vorzugswirdig eingeschéatzte Variante 1 im
Genehmigungsverfahren doch als nicht vorzugswurdig festgestellt werden sollte, werden
hilfsweise (zunachst) Variante 2 und (danach) Variante 3 beantragt.
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