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Abkilirzungen:

AOS
AVG

Aluminium Oxid Stade GmbH

Anleger flr verflissigte Gase

BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz

B-Plan Bebauungsplan

BUSS Buss Terminal Stade GmbH & Co.KG

CEF continuous ecological functionality = dauerhafte Sicherung 6kologischer Funk-
tion

CO2 Kohlendioxid

DOW DOW Deutschland Anlagengesellschaft mbH

EC Elbclearing GmbH & Co.KG

ErsatzbaustoffV Ersatzbaustoffverordnung

FFH Flora Fauna Habitat

F-Plan Flachennutzungsplan

FSRU Floating Storage and Regasification Unit

GUBAK Gemeinsame Ubergangsbestimmung zum Umgang mit Baggergut in den Kis-
tengewadssern

HEH Hanseatic Energy Hub GmbH

ISPS International Ship and Port Facility Security Code

i.v.m. in Verbindung mit

KW Kalenderwoche

LAGA Landerarbeitsgemeinschaft Abfall

LBP Landschaftspflegerischer Begleitplan

LK Loschkopf

LNG Liquefied Natural Gas

LNGG Gesetz zur Beschleunigung des Einsatzes verflUssigten Erdgases (LNG-Beschleu-
nigungsgesetz)

LROP Landes-Raumordnungsprogramm

MARPOL International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships

max. maximal

MHW Mittleres Hochwasser

NDG Niedersadchsisches Deichgesetz

NLWKN Niedersachsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft Kisten- und Natur-
schutz

NN Héhenangaben auf die Ebene ,Normal Null” bezogen
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NOx Stickoxide
NPorts Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG

NWG Niedersdchsisches Wassergesetz

OK Oberkante

RROP Regionales Raumordnungsprogramm
SHE Stdhafenerweiterung

SOx Schwefeloxide

Tnw Tideniedrigwasser

Thw Tidehochwasser

Uvp Umweltvertraglichkeitsprifung

UVPModG Gesetz zur Modernisierung des Rechts der Umweltvertraglichkeitsprifung
UVPG Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung

WaStrG Wasserstrallengesetz

WHG Wasserhaushaltsgesetz

WSA Wasserstralten- und Schifffahrtsamt Elbe-Nordsee in Hamburg

) Durchmesser
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1. Gegenstande dieser Planfeststellung und anderer Verfahren

1.1. Inhalt dieses Verfahrens

Im weiteren Verlauf des Verfahrens zum ,Antrag auf Planfeststellung fir den Anle-
ger fur verflissigte Gase mit Sidhafen-Erweiterung in Stade-Bitzfleth” vom
08.06.2022 und dem ,,1. Antrag auf Plandnderung fiir den Anleger fir verflissigte
Gase mit Stidhafen-Erweiterung in Stade-Butzfleth” vom 07.09.2022 und dem ,,2.
Antrag auf Plandanderung flr den Anleger fiir verflissigte Gase mit Stidhafen-Erwei-
terung in Stade-Biitzfleth” vom 14.11.2022 ergaben sich weitere Anderungen, wel-
che auf Basis des originalen Erlduterungsberichts vom Planfeststellungsverfahren in
der Farbe Orange eingearbeitet wurden. Weitere Anderungen ergaben sich nach
dem ,3. Antrag auf Plananderung fir den Anleger fUr verflUssigte Gase mit Stidha-
fen-Erweiterung in Stade-Butzfleth” vom 28.02.2023, welche auf Basis des origina-
len Erldauterungsberichts vom Planfeststellungsverfahren in der Farbe Lila eingear-
beitet wurden. Weitere Anderungen ergaben sich nach dem ,4. Antrag auf Planén-
derung flr den Anleger fir verflissigte Gase mit Stidhafen-Erweiterung in Stade-
Butzfleth” vom 14.03.2023, welche auf Basis des originalen Erlauterungsberichts
vom Planfeststellungsverfahren in der Farbe Pink eingearbeitet wurden. Weitere
Anderungen ergaben sich nach dem , 5. Antrag auf Plandnderung fiir den Anleger
fir verflissigte Gase mit Stidhafen-Erweiterung in Stade-Bitzfleth” vom
26.04.2023, welche auf Basis des originalen Erlauterungsberichts vom Planfeststel-
lungsverfahren in der Farbe Dunkelrot eingearbeitet wurden.

Ursache dieses 6. Antrags auf Plananderung sind (mit Abschnittbezeichnung):
o Anderungen Kleilager Saline 9.3.

Weitere Textanderungen finden sich in den Abschnitten:
o Umweltauswirkungen, Kompensation 17.

Ursache dieses 5. Antrags auf Plandnderung sind (mit Abschnittbezeichnung):

e Pontonanleger Saline 9.3.

Weitere Textanderungen finden sich in den Abschnitten:

e Flachen 7.
e Umweltauswirkungen, Kompensation 17.
e Baudurchftihrung 20.

Ursachen des 4. Antrags auf Plananderung sind (mit Abschnittbezeichung):
e Sturmpoller Anleger AVG 4.1.1.
e Natursteinbdschung AVG 4.1.1.
e Anderung Kleilager Saline 9.3.
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e Anderung Sandlager 9.2.
e Anderung Vertaduplan 5.

e Baudurchfihrung mit Vermeidungsmalinahmen 20.

Weitere Textanderungen finden sich in den Abschnitten:

e Flachen 7.

e Baggergutanalyse 9.1.
e Sedimentverdriftung 9.5.
e Unterhaltung Hafensohle 10.
e Luftschall 11.1.
e Unterwasserschall 11.2.
e Umweltauswirkungen, Kompensation 17.

Ursachen dieses 3. Antrags auf Plananderung sind mit Abschnittbezeichung:

e Anderung der VermeidungsmaRnahme V4 11.

Ursachen dieses 2. Antrags auf Plananderung sind:
e Anderungin den Hafenkonstruktionen AVG und SHE

e Kleilagerung Saline stidlich der Schwinge statt am Ruthenstrom

Zu finden sind diese Anderungen unter den Punkten 1.1, 2.1, 4.1.1,4.2.1,4.2.3, 7,
9.3,17, 18, 19.1, 20.

Im Zuge des Verfahrens ,Antrag auf Planfeststellung fir den Anleger fir verflissigte
Gase mit Stidhafen-Erweiterung in Stade-BUtzfleth” vom 08.06.2022 und im Hin-
blick auf den beabsichtigten ,Antrag auf Zulassung des vorzeitigen Beginns fir den
Anleger fir verflissigte Gase in Stade-Butzfleth” ergaben sich notwendige Ande-
rungen, welche auf Basis des originalen Erlauterungsberichts vom Planfeststellungs-
verfahren in der Farbe Blau eingearbeitet wurden.

Hintergrund dieses Antrags auf Plandnderung ist:

e die Berlcksichtigung der Standortentscheidung flr eine FSRU am Standort
Stade

e dieim Zuge des Antrags auf Zulassung des vorzeitigen Beginns beabsichtig-
ten Malnahmen:

0 Verbreiterung Deichverteidigungsweg

0 Provisorische DeichiUberfahrt
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0 Kleilagerflache Ruthenstrom mit Ausbau Deichiberfahrt und Einlei-
tung Abtrocknungswasser

0 Vorgezogene artenschutzrechtliche AusgleichsmaRnahmen (CEF-
MalRknahmen), diese sind: V9: Schutz von Flussregenpfeifer und von
Rastvdgeln und V10: Schutz des Stars, Gartenrotschwanzes, Grau-
schndppers und weiterer ungefahrdeter Baumhaohlenbriter

Zu finden sind die Anderungen unter den Punkten 1.1, 4.1.7-4.1.9, 9.3, 9.4.

Die Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG (NPorts) plant die Errichtung eines Anle-
gers fur verflissigte Gase (AVG) sowie den Umbau und die Erweiterung des vorhan-
denen Sltdhafens (SHE = Stidhafenerweiterung) in Stade-Butzfleth an der Elbe.

AVG und SHE dienen dem Umschlag verschiedener verflUssigter Gase, insbeson-
dere synthetische klimaneutrale Gase wie Wasserstoff und Ammoniak. AVG und
SHE sind damit durch die vorhandene chemische Industrie (insbesondere die DOW
Deutschland Anlagengesellschaft mbH) nutzbar und bieten dieser weitere Um-
schlagmaglichkeiten (siehe hierzu ausfihrlich Heft 1 der Antragsunterlagen).

Zudem sollen AVG und SHE in einem Ubergangszeitraum dem Umschlag verflissig-
ten Erdgases (LNG = Liquefied Natural Gas) dienen. Die Hanseatic Energy Hub
GmbH (HEH) plant, am Standort Stade-Butzfleth ein LNG-Terminal als stationare
landgebundene Anlagen zur Einfuhr, Entladung, Lagerung und Wiederverdampfung
verflissigten Erdgases zu errichten und zu betreiben. Das Vorhaben ist im Anhang
zum LNG-Beschleunigungsgesetz (LNGG) in Ziff. 3.2 genannt.

Der Standort Stade ist darlUber hinaus fur die Errichtung und den Betrieb eines
FSRU vorgesehen (§ 2 Abs. 1 Nr. 1i.V.m. Nr. 3.1 der Anlage zum LNGG). Dieses wird
durch eine vom BMWK eingesetzte Taskforce geplant und von der HEH betrieben
werden. Die FSRU muss im vierten Quartal des Jahres 2023 betriebsbereit sein, um
die Versorgungssicherheit mit Erdgas zu sichern.

Der von NPorts geplante Neubau des AVG sowie der Umbau und die Erweiterung
des SHE sind als Gewasserausbauten flr die Errichtung und den Betrieb sowohl des
von der HEH geplanten landgebundenen LNG-Terminals als auch fir die am Stand-
ort Stade-BUtzfleth geplante FSRU erforderlich.

Der Neubau des AVG sowie der Umbau und die Erweiterung des SHE sind als Ge-
wasserausbauten fir die Errichtung und den Betrieb der von der HEH geplanten
LNG-Infrastrukturen im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 4 LNGG erforderlich. Fur das LNG-
Terminal ist gegenwartig ein separates immissionsschutzrechtliches Genehmi-
gungsverfahren anhangig; ein immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfah-
ren flr die FSRU ist nach den der Antragstellerin vorliegenden Informationen in
Vorbereitung und soll zeitnah eroffnet werden. Die Vorhaben der HEH sind nicht
Gegenstand dieses Antrags.

Am AVG sowie in kleineren Mengen am Loschkopf Il des SHE soll LNG aus anlanden-
den LNG-Tankschiffen tGber die Umschlaganlagen und Rohrleitungen der HEH, die
auf den Loschkopfen des AVGs und der SHE durch HEH noch zu errichten und in se-
paraten Zulassungsverfahren zu genehmigen sind (siehe hierzu 1.2), in die LNG-La-
gertanks der HEH eingespeist werden. Anschlielend soll das LNG in der LNG-Anlage
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der HEH flUr den leitungsgebundenen Transport umgewandelt und zum Uberwie-
genden Teil in das deutsche Erdgasnetz eingespeist werden. Zudem sollen kleinere
Gasmengen an industrielle Verbraucher in der Nachbarschaft abgegeben werden.

Zusatzlich wird der Loschkopf Il des SHE der Be- und Entladung von LNG im Bereich
von Klein- und Kleinstmengen dienen. Am Loschkopf Il soll LNG an Bunkerschiffe o-
der kleinere LNG-Tankschiffe verladen werden, die LNG per Schiff in nérdliche Regi-
onen weitertransportieren sollen. Durch die gleichzeitige Verwendung der beiden
Betriebseinheiten des Anlegers flr verflUssigte Gase und des Loschkopfes Il im Std-
hafen soll auch ein LNG-Umschlag zwischen zwei LNG-Tankschiffen ermdoglicht
werden.

Zudem wird am Stdhafen im Rahmen der SHE nordlich des bestehenden Loschkop-
fes Ill ein weiterer Anleger (,,Anleger IV“) als Warteplatz fir zwei Schlepper geschaf-
fen. Von diesem Anleger IV des SHE erfolgt die Bereitstellung von zwei Schleppern
sowie Festmacherbooten, die die Tanker beim An- und Ablegen assistieren bzw.
Leinen der groRen FlUssiggas-Tanker zu den Festmachepunkten an Land bringen
sollen, um ein zlgiges Vertauen zu ermoglichen.

Die Herstellung des AVG und der SHE erfordert eine Hafenvertiefung, bei der Bag-
gersedimente anfallen. Der Transport und die temporare Lagerung des Klei- und
Sandbodens ist damit als notwendige Folgemallnahme ebenfalls Gegenstand dieses
Verfahrens.

Mit der ausreichenden Umschlagskapazitat fir weitere verflissigte Gase, die mit
dem AVG und der SHE am Standort Stade geschaffen wird, wird auch der tber das
Jahr 2043 hinausgehende Weiterbetrieb der landseitigen LNG-Anlage der HEH un-
ter denin § 5 Abs. 2 LNGG vorgesehenen Bedingungen (Betrieb mit klimaneutralem
Wasserstoff und Derivaten) ermdglicht, bzw. ein schon friiherer Einstieg in den Um-
schlag mit klimaneutralen Wasserstoff oder Wasserstoff Derivaten Uber ein zusatz-
liches Landterminal moglich gemacht.

Gegenstand dieses Antrags auf Planfeststellung gemal §§ 67 ff. Wasserhaushalts-
gesetz (WHG) i.V.m. §§ 107 ff. Niedersachsisches Wassergesetz (NWG) ist die
Durchflhrung folgender Baumalinahmen (einschlielich notwendiger Folgemalk-
nahmen):

e Hafenanlagen inkl. der hierfur erforderlichen Ausbaggerungsarbeiten
e Richtfeuer, Sektorenfeuer

e Erdarbeiten
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e Strallenanbindung

e Deichbau

e Sandaufspulung inkl. Spilwasserrtckleitung

e Klei- u. Sandzwischenlagerung inkl. der Einleitung des Abtrocknungswassers
e Einleitung Niederschlagswasser

e Bauliche Grindung Loschwasserentnahme

e Unterhaltung Hafensohle

e Ausgleichs- und ErsatzmaRnahmen

Die Planfeststellung dieses Projektes bezieht sich auf deren Lage, Linienfihrung,
Hauptabmessungen und Grundanforderungen. Die Antragsunterlagen enthalten
beispielhafte Konstruktionsdetails. Baufachliche Konstruktionen kénnen aus techni-
schen und wirtschaftlichen Griinden erst bei der Detail- bzw. Bauausftihrungspla-
nung festgelegt werden.

. o ——
Lageplan M. 1:5.000 . —

9. Sedimente (Baggergut)
9.3. Kleilager Saline

An Stelle des Kleilagers Ruthenstrom mit Deichlberfahrt wird nun das Kleilager Sa-
line mitbeantragt.

Da die Kleilagerung am Ruthenstrom auf erheblichen Widerstand aus der Bevolke-
rung stieB, soll der aus der Hafenvertiefung gewonnene Klei (ca. 1,1 Mio. m3) nun
zum Uberwiegenden Teil auf einer 20 ha grolRen Flache der alten Saline stdlich der
Schwingemindung, welche vorher nicht zur Verfligung stand, gelagert werden (An-
lage 15as). Dies unterstltzt den dringenden Bedarf der Deichverbande Altes Land 1.
und 2. Meile nach Kleiboden fiir die kommende Deicherh6hung, wo er fir die Deck-
schicht bendtigt wird.
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Das Kleilager Saline liegt im bauplanungsrechtlichen Aufsenbereich. Als notwendige
Folgemaflinahme des planfeststellungsbedurftigen Vorhabens, welches von
Uberdrtlicher Bedeutung ist, fallt es unter das Fachplanungsprivileg des § 38 BauGB.
Die Bindung an die planungsrechtlichen Zuldssigkeitsvorschriften der §§ 29 bis 37
BauGB entfallt. Eine Bindung an den Flachennutzungsplan gemals § 7 S. 1 BauGB,
der von der Regelung des Fachplanungsprivilegs unberthrt bleibt, ist nicht gege-
ben, da eine Beteiligung im Rahmen der Aufstellung des Flachennutzungsplans
nicht erfolgte. Ungeachtet dessen stehen die Darstellungen des Flachennutzungs-
plans als Industriegebiet dem Vorhaben auch nicht entgegen.

Der Boden wird mit Schuten (rd. 65 m x 12 m) zum vorhandenen Saline-Anleger ge-
bracht, mit Baggern auf LKWs verladen, zum Zwischenlager geférdert und dort
nach LAGA-Klassen getrennt gelagert.

Pontonanleger Elbe: Die kalkulierte Kleiumschlagsmenge von 6.200 m3/Tag wird am
Saline-Anleger nicht erreicht. Die Zufahrt in die Schwinge ist aufgrund der starken
Elbstromung und den beengten Verhaltnissen in der Schwinge schwieriger, als zu-
vor vermutet. AulRerdem ist mit weiteren Behinderungen durch zunehmenden pri-
vaten Schiffsverkehr von und zu den Jachthafen zu rechnen. Eine Steigerung der
vorhandenen Umschlagsleistung von max. 3.500 m3/Tag ist deshalb dort nicht um-
setzbar. Eine Leistungssteigerung, den der enge Zeitplan erfordert, muss fir die

Bauzeit durch einen zusatzlichen Pontonanleger am Elbufer (Strom-Kilometer
654,6) erfolgen.
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Anlage 15s: Lageplan temporar genutzte Flachen — Kleilager Saline
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Dieser besteht aus dem Schwimmponton Neptune EuroPontoon 6022 ,NP476“
(60m x 22m x 4m), welcher mit eigenen hydraulisch absenkbaren Absetzbeinen auf
Position gehalten wird, und einer zweispurigen Verladebricke (36m x 7m) mit ge-
lenkigem Auflager am Ufer. Dieses Auflager wird gegriindet auf einem Betonbalken
(Querschnitt rd. 2,4 m x 1,2 m) mit einem Betondrempel fir den Gelandesprung
und als Auflager fr das Schleppblech. Von dort erfolgt die Zufahrt Gber eine Ran-
gierflache und einer anschlieRenden Zufahrt von 8 m Breite durch das Deichschart
in Hohe des alten ,,Jung-Anlegers” zum Kleilager. - Der ,Jung-Anleger” ist wegen zu
geringer Abmessungen und Tragfahigkeit nicht nutzbar.

Zur Herstellung und zum Rickbau der Verladebricke sowie flr Fahrbereiche wird
eine Flachenbefestigung von rd. 3.710 m? im Deichvorland hergestellt. Nach Abtrag
des Oberbodens mit seitlichem Aufsetzen auf einer Miete wird auf einer Sandaus-
gleichsschicht ein 60 cm starker Aufbau, zur Lastverteilung auf einem Geotextil, mit
30 cm Frostschutzschicht und 30 cm Zementvermortelung hergestellt.

2w

Anlage 15bq: Kleilager Saline — Schnitt B-B

Nach Beendigung des Umschlags, spatestens bis zum 30.09.2023, wird der Anleger
mit Zufahrt vollstandig zuriickgebaut, der Treibselrdumweg in den alten Zustand
aus einem Asphaltaufbau versetzt und die Klei- und Oberbodenbereiche mit Klei
und einer Regiosaatgutmischung aus Grasern und Krdutern abgedeckt.

Wie beim Saline-Anleger wird der Boden mit Schuten (rd. 65 m x 12 m) zum Anle-
ger gebracht, dort mit Baggern auf LKWs verladen, zum Zwischenlager gefordert
und dort nach LAGA-Klassen getrennt gelagert.

Die Flache wird zuvor mit bis zu 5 Meter hohen umlaufigen Verwallungen aus dem
abzuschiebenden Oberboden vorbereitet.

Der abzulagernde Boden Ubersteigt hdhenmalig nicht die Verwallung.

Da der Boden vorab durch ein Netz von Bohrungen und Bodenproben klassifiziert
wurde, konnen Chargen der Klasse > 72, die im Gegensatz zu den Klassen 1 und 2
nicht im Deichbau Verwendung finden dirfen, zielgerichtet in Schuten verladen
werden. Hier wird er nochmal beprobt und nach Auswertung der Proben je nach
Eignung entweder mit LKWs zum Kleilager gefahren oder auf LKWs verladenune
der ordnungsgemalien und fachgerechten Entsorgung zugefihrt werden. Chargen
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mit Material von anthropogener Belastung der Klassen 71.2, Z2 und >Z2 werden
ebenfalls der ordnungsgemaflen und fachgerechten Entsorgung zugefihrt.

Aus dem Klei austretendes belastetes und unbelastetes Wasser und Regenwasser
werden jeweils getrennt in 3 mit einer Kleischicht Felie abgedichtete Rickhaltebe-
cken aufgefangen, die nach Bedarf in ihrem Fassungsvermogen erweitert werden
kdnnen. Bei auBergewohnlichen Regenereignissen kann Wasser auch auf den La-
gerflachen gestaut und dann kontrolliert mit begleitenden Messungen ber die
Rickhaltebecken in die Elbe abgeleitet werden.

Die bisherigen umfangreichen Messreihen haben gezeigt, dass alle Parameter, die
fr die Einleitung in die Elbe festgelegt wurden, bis auf die Werte fir Ammonium
und die Triibung weit unterhalb der festgesetzten Einleitwerte liegen. Die Werte fir
Ammonium und die Triibung haben sich jedoch zeitweilig den Grenzwerten gena-
hert. Sie werden deshalb als vorrangige Leitparameter 3x pro Woche in einer , klei-
nen Untersuchung” beobachtet, deren Ergebnisse nach 1 bis 2 Tagen vorliegen.
Sollten die Ammonium-Werte zu hoch sein, kommt ein auf der Baustelle vorgehal-
tener Bellfter zum Einsatz, welcher durch Sauerstoffzufuhr fir einen schnelleren
Abbau des Ammoniums sorgt. Sollte die Triibung zu hoch sein, wird fir langere Se-
dimentationsphasen gesorgt. Vor der Einleitung des Wassers in die Elbe werden er-
neut Messungen durchgefihrt.

Eine diskontinuierliche Abgabe nach jeweiliger Freiprtfung durch den Gesamt-Para-
meterumfang wiirde einen etwa 2-wochigen Einstau von Wasser in den Rickhalte-
becken erforderlich machen. Diese waren so grof$ zu dimensionieren, dass sie den
Baubetrieb erheblich behindern wirden. Deshalb werden alle geforderten Parame-
terin einer ,grofRen Untersuchung” 1x pro Woche Uberprift. Im Falle unerwarteter
Messergebnisse kann das Probenahmeprogramm ausgeweitet werden.

Bei unbedenklichen Werten wird das Wasser in den unbelasteten Becken getrennt
Uber Schieber und eine Entwasserungsleitung mit zwei Schiebern und einer Riick-
schlagklappe unter dem Delch verlaufend in die Elbe abgele|tet weﬂﬁ—elﬁ-Feh—Was-

we;eleﬂ.—AﬂéemﬁaJ-Ls Das Wasser im belasteten Becken wird bei Uberschreiten der
Einleitkriterien mit Tankwagen ordnungsgemal’ und fachgerecht entsorgt, sofern
eine unzuldssige Belastung festgestellt wird. Pro Jahr ist nach den nun vorliegenden
Erfahrungen des Betriebs dieses Kleilagers von einem Anfall von €a—2-800-+2 bis zu
30.000 m® Abtrocknungs- und Konsolidationswasser auszugehen, was-gegendber
d-e%Regeq-meﬂge die Gesamtmenge der Einleitgenehmigung Uniper von bis zu
120.000 m? wird aber nicht erreicht rureie-geringfigige Erhéhungdarstellt, so

dass wie bisher mit einer drucklosen Ableitung zu rechnen ist.

In Abstimmung mit dem Fachplanungsbiro BIG wurde das Management des abflie-
Renden Wassers Uber 3 nach Stdosten verlegte Rickhaltebecken mit getrennten
Abldufen gedndert, was eine differenziertere Beprobung und Entsorgung erlaubt.
Zum Schutz des in der Flache liegenden 10kV-Stromkabels musste auRerdem der
Hauptfahrweg dariiber gelegt werden, so dass die nun zweigeteilte Flache hierlber
nach beiden Seiten erschlossen wird. Die Entwdsserungsmulden sind an die dulRere
Verwallung angepasst, die mittlere ist entfallen. (Anlagen 15as, 15bq)
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Anlage 15as: Kleilagerflache Saline - Details

Die bei dem Vorhaben durch Bauldrm zu erwartenden Gerduschimmissionen wur-
den im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung ermittelt und bewertet. Die
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Immissionsrichtwerte fur die Tagzeit werden an den mafRRgebenden Immissionsor-
ten nicht Uberschritten. Fir die Nachtzeit wurde die Kleieinlagerung auf den stdli-
chen Bereich beschrankt. Dadurch werden die Richtwerte an 3 Immissionsorten
(10) eingehalten, lediglich am IO 02 wird er um 2 dB(A) tberschritten. Jedoch ist
mit einer Uberschreitung von 5 dB(A) fiir Gerduschspitzen gemaR AVV-Bauldrm Nr.
4.1 nicht zu rechnen. Zur Larmminderung werden emissionsarme Fahrzeuge und
Maschinen nach dem Stand der Technik eingesetzt, die regelmaRig gewartet wer-
den und sich in einem ordnungsgemalien Zustand befinden. (Heft 8cx)

Zur Verminderung von Staubentwicklung bei Wind und Trockenheit werden die
Fahrwege auf der Flache und die vom Anleger zur Flache beregnet, das Kleilager so-
wie die Verwallung selber werden begrint.

Lichtemissionen entstehen lediglich im Entladebereich am Saline-Anleger. Die Be-
leuchtung wird blendfrei fur die Schifffahrt hergestellt. LKWs und Raupenfahrzeuge
haben nur ihre Geratebeleuchtung, die Kleilagerflache wird nicht gesondert ausge-
leuchtet.

In Abstimmung mit der WSV wird der vorhandene Saline-Anleger einer Bauwerks-
prifung unterzogen und bei Bedarf statisch ertlichtigt, wobei die duSeren Abmes-
sungen erhalten bleiben. Da er an der Schwinge liegt, welche im Bundeswasserstra-
Rengesetz als BinnenwasserstralRe des Bundes ausgewiesen wird, obliegt die Tie-
fenhaltung der WSV. Die Nutzung des Anlegers und die Befahrensregelung sind mit
der WSV abzustimmen. Es ist vorgesehen, die Schuten vorwarts in die Schwinge
hinein- und rickwarts wieder hinausfahren zu lassen.

Die Kampfmittelfreiheit wird nachgewiesen.

Die Dauer der Kleilagerung ist max. 3 Jahre.

17. Umweltauswirkungen, Kompensation

Die vorhabensbedingten Auswirkungen auf Umwelt, Natur und Landschaft ein-
schlielRlich der notwendigen MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung sowie
zum Ausgleich und Ersatz werden in folgenden Umweltfachbeitrdgen behandelt
(Heft 11):

e UVP-Bericht

Landschaftspflegerischer Begleitplan

Untersuchung der Natura-2000-Vertraglichkeit
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag

Untersuchung der Vertraglichkeit mit der Wasserrahmenrichtlinie

Die vorhabensbedingten Auswirkungen, die sich aus den Anderungen dieses Antra-
ges ergeben, sind in Heft 11w behandelt worden.

Die vorhabensbedingten Auswirkungen, die sich aus den neuerlichen Anderungen
dieses Antrages ergeben, sind in Heft 11x behandelt worden.
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Die vorhabensbedingten Auswirkungen, die sich aus den weiteren Anderungen die-
ses Antrages ergeben, sind in Heft 11z behandelt worden.

Die vorhabensbedingten Auswirkungen, die sich aus den weiteren Anderungen die-
ses Antrages ergeben, sind in Heft 11mn behandelt worden.

Die vorhabensbedingten Auswirkungen, die sich aus den weiteren Anderungen die-
ses Antrages ergeben, sind in Heft 11pg behandelt worden.

Die vorhabensbedingten Auswirkungen, die sich aus den weiteren Anderungen die-
ses Antrages ergeben, sind in Heft 11rs behandelt worden.



