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Bundesstraße 

B 195

Baustelleneinrichtung
( Container, Werkzeuglager, etc. )

Kranstellplatz
+ Turmdrehkran

Ausleger Spitzenlast
ca. 1 -1,5 Tonnen, Radius ca. 40m 
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Änderung bzw. Ergänzung / zugehörige Pläne Datum NameVersion/Index

Ingenieure GmbH 

T 0721 3508-0 | F 0721 3508-2000 

Datum Unterschrift, Funktion

Die Übereinstimmung mit der Ausführung
wird bestätigt:

Entwurf Nr. Blatt-Nr.

MaßstabZeichnung Nr.

Zeichnung gefertigt / bearbeitet (Datum, Name) Vermerk des bearbeitenden Ingenieurbüros

Zeichnung geprüft

Planungsgemeinschaft   Wehningen

Planinhalt

Bauteil

Aktenzeichen

Unterschrift Amts-/Dienstbezeichnung

Lüneburg, den

NLWKN
Unterschrift Amts-/Dienstbezeichnung

OrtKreis

WehningenLüneburg

L1 62026-06-1401

Projekt

Lage- und Höhenstatus

Gewässer

Löcknitz

Niedersächsischer Landesbetrieb für 
Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz - Betriebsstelle Lüneburg -

Stephanienstraße 55 | 76133 Karlsruhe 

Geprüft und freigegeben

Lüneburg, den

NLStBV

Antrag auf Planfeststellung

Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres bei Wehningen 
- Ersatzneubau der Hochwasserschutz- und Wehranlage mit Herstellung der ökologischen 
Durchgängigkeit und Ersatzneubau der Straßenbrücke im Zuge der B195

Geprüft und aufgestellt

Legende

Sonstiges

Stauregulierendes 
Bauwerk in Betrieb

Abriss

Temporäres Bauteil

Neubau

Betriebsfall I (Normalbetrieb)

Betriebsfall II (Löcknitzhochwasser)

Betriebsfall IV (HW Elbe Ausströmen)

Betriebsfall III (HW Elbe Scheitelkappung)

Betriebsfall V (kleines HW Elbe kehren)

Betriebsfall VI (Dükersicherung)

Tabelle 1:

+12.031 / +12,531

+12.031 / +12,531

+12.760

+15,981

+15,981

+15,981

OW
[m NHN]

+15,981

+15,981

[m NHN]
UW

+10,240

+10,240

+14,420

+10,240

Betriebsfall IV (HW Elbe Ausströmen) +15,981

OW
[m NHN]

+15,981

[m NHN]
UW

+10,240

+10,240

+14,420

+10,240

* Wasserstände der Betriebsfälle gemäß "Lastenheft - Stand Entwurfsplanung"

Tabelle 2: HWSA - Bemessungswasserstände für die Betriebsfälle I - VI

Betriebsfall II

Betriebsfall I

Betriebsfall III (HW Elbe)

Betriebsfall V

Betriebsfall VI

+10,240

+10,240

+12,531

+14,420

+10,240

+18,081

Wehr - Bemessungswasserstände für die Betriebsfälle I - VI
HWSA:
A-05.10 Kran abbauen, Kranstellplatz rückbauen
A-05.11 Gelände beidseitig der HWSA modellieren
A-05.12 temporäres Betriebsgebäude (Container) erstellen
A-05.13 Schlagtor rechts mit Mobilkran einbauen
A-05.14 Gleitschütz rechts mit Mobilkran einbauen
A-05.15 Maschinentechnik (Antriebe, Kompressoren, Luftsprudelanlage,...)
              in der rechten Kammer montieren 
A-05.16 Bestückung und Verkabelung des temporären Betriebsgebäudes
A-05.17 Anschluss des rechten Schlagtores und Gleitschütz an das
              temporäre Betriebsgebäude
A-05.18 Verkabelung der Maschinentechnik
A-05.19 Funktionsprobe der rechten Kammer im Trockenen
A-05.20 Abtrennen der wasserseitigen Spundwände
A-05.30 Revisionsverschlüsse linke Kammer einbauen
A-05.31 linke Kammer trockenlegen
A-05.32 Schlagtor mit Mobilkran einbauen
A-05.33 Gleitschütz mit Mobilkran einbauen
A-05.34 Maschinentechnik (Antriebe, Kompressoren, Luftsprudelanlage,...)
              in der rechten Kammer montieren 
A-05.35 Anschluss des linken Schlagtores und Gleitschütz an das
              temporäre Betriebsgebäude
A-05.36 Verkabelung der Maschinentechnik
A-05.37 Funktionsprobe der linken Kammer im Trockenen
A-05.38 Revisionsverschlüsse linke Kammer ausbauen
A-05.39 Funktionsprobe der linken Kammer im Nassen
A-05.40 Ausrüstung (Gitterroststege, Geländer, Steigleitern montieren
A-05.41 Beleuchtung stellen, verkabeln
A-05.42 Einzäunen der HWSA

WEHR:
B-05.50 Wehr Massivbausohle herstellen
B-05.51 Wehr Wände, Staubalken und Kaverne herstellen
B-05.52 FAA Massivbausohle herstellen
B-05.53 FAA Wände herstellen

FAA Teil 2:
C-05.60 Flusssedimente baggern
C-05.61 Mutterboden am Ufer baggern
C-05.62 Aufschütten der Arbeitsebene
C-05.63 Lockerungsbohrungen und Spundwände wasserseitig rammen
C-05.64 Lockerungsbohrungen und Spundwände landseitig rammen
C-05.65 Kurzzeitlitzenanker einbringen
C-05.66 Zugpfähle einbringen
C-05.67 Baugrube ausheben
C-05.68 Zugpfahlköpfe mit Taucher reinigen und Ankerplatten aufbringen
C-05.69 UW-Betonsohle betonieren
C-05.70 Baugrube trockenlegen
C-05.71 Ausgleichsschicht (Magerbeton) auf UW-Betonsohle aufbringen

WEHR:
B-06.01 Kran abbauen, Kranstellplatz rückbauen

FAA Teil 2:
C-06.10 Massivbausohle herstellen
C-06.11 Massivbauwände herstellen
C-06.12 Fundament für Säulenschwenkkran herstellen
C-06.13 Spundwände wasserseitig abbrennen

NLStBV - Brückenüberbau und Umfahrung:
D-06.20 Aufschüttung der Baugrube der FAA für die Hilfsumfahrung herstellen
D-06.21 Behelfsbrücke auf den Wehrwänden montieren
D-06.22 Anrampung und Wegführung der Umfahrung herstellen
D-06.23 Behelfsbrücke demontieren
D-06.24 Bestandsbrücke Überbau abbrechen
D-06.25 Anrampung rückbauen und Baugrube hinter Bestandswiderlager 
              bis +13,38mNHN ausheben (geböscht)
D-06.26 Bohrpfähle mit Weicheinlage herstellen
D-06.27 Straßenbrücke Überbau mit Ortbeton auf Traggerüst herstellen
D-06.28 Hinterfüllung anschütten, Straße vor und hinter der Brücke 
              herstellen/anpassen, Geh- und Radweg erstellen
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