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Zeichnung geprüft

Planungsgemeinschaft   Wehningen

Planinhalt

Bauteil

Aktenzeichen

Unterschrift Amts-/Dienstbezeichnung

Lüneburg, den

NLWKN

OrtKreis

WehningenLüneburg

L1 62026-06-1401

Projekt

Lage- und Höhenstatus

Gewässer

Löcknitz

Niedersächsischer Landesbetrieb für 
Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz - Betriebsstelle Lüneburg -

Stephanienstraße 55 | 76133 Karlsruhe 

Geprüft und freigegeben

Antrag auf Planfeststellung

Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres bei Wehningen 
- Ersatzneubau der Hochwasserschutz- und Wehranlage mit Herstellung der ökologischen 
Durchgängigkeit und Ersatzneubau der Straßenbrücke im Zuge der B195

01.10 Baustelleneinrichtung auf der Grünfläche des Bauhofs
          (Container, Werkzeuglager, etc.)

HWSA:
A-01.20 Baustellenzufahrt über neuen Deich einrichten
A-01.21 Flusssedimente baggern
A-01.22 Mutterboden am Ufer baggern
A-01.23 Gabionen im Übergangsbereich setzen
A-01.24 Arbeitsebene bis +12,14mNHN aufschütten
A-01.25 Gabionen auf Arbeitsebene setzen
A-01.26 Boden hinter Bestandsflügelwand abtragen
A-01.27 Kopfbalken der Bestandsflügelwand abbrennen 
              und Spundwand ziehen
A-01.28 Arbeitsebene bis +13,14mNHN aufschütten
A-01.29 Lockerungsbohrungen in der Achse der Leitwand bohren 
              und Spundwand im Übergangsbereich rammen
A-01.30 Aufschüttung hinter der neuen Leitwand bis +15,14mNHN
A-01.31 Verpressanker als Dauereinstabanker im Übergangsbereich 
              einbringen
A-01.32 Lockerungsbohrungen in der Achse des Spundwandkastens bohren 
              und Spundwände wasserseitig rammen
A-01.33 Lockerungsbohrungen bohren und landseitige Spundwände rammen
A-01.34 Verpressanker als Kurzzeitlitzenanker einbringen
A-01.35 Lockerungsbohrungen in der Achse der Flügelwand bohren 
              und Spundwände rammen
A-01.36 Zugpfähle im Spundwandkasten einbringen
A-01.37 Kranfundament herstellen
A-01.38 Aufschüttung im Übergrangsbereich baggern
A-01.39 Gabionen im Übergangsbereich ausheben
A-01.40 Gabionen im Spundwandkasten ausheben
A-01.41 Gurtung und Steifen einbauen
A-01.42 Spundwandkasten ausheben
A-01.43 Zugpfahlköpfe mit Taucher reinigen und Ankerplatten aufbringen
A-01.44 UW-Betonsohle betonieren
A-01.45 Baugrube trockenlegen
A-01.46 Ausgleichsschicht (Magerbeton) auf UW-Betonsohle aufbringen
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Legende

Sonstiges

Stauregulierendes 
Bauwerk in Betrieb

Abriss

Temporäres Bauteil

Neubau

Betriebsfall I (Normalbetrieb)

Betriebsfall II (Löcknitzhochwasser)

Betriebsfall IV (HW Elbe Ausströmen)

Betriebsfall III (HW Elbe Scheitelkappung)

Betriebsfall V (kleines HW Elbe kehren)

Betriebsfall VI (Dükersicherung)

Tabelle 1:

+12.031 / +12,531

+12.031 / +12,531

+12.760

+15,981

+15,981

+15,981

OW
[m NHN]

+15,981

+15,981

[m NHN]
UW

+10,240

+10,240

+14,420

+10,240

Betriebsfall IV (HW Elbe Ausströmen) +15,981

OW
[m NHN]

+15,981

[m NHN]
UW

+10,240

+10,240

+14,420

+10,240

* Wasserstände der Betriebsfälle gemäß "Lastenheft - Stand Entwurfsplanung"

Tabelle 2: HWSA - Bemessungswasserstände für die Betriebsfälle I - VI

Betriebsfall II

Betriebsfall I

Betriebsfall III (HW Elbe)

Betriebsfall V

Betriebsfall VI

+10,240

+10,240

+12,531

+14,420

+10,240

+18,081

Wehr - Bemessungswasserstände für die Betriebsfälle I - VI

HWSA:
A-02.10 Massivbausohle herstellen
A-02.11 Wände bis unter die Steifen herstellen
A-02.12 Wassersteitige Spundwände auf Massivbauwände umsteifen 
              (mit Kanthölzern)
A-02.13 Gurte und Steifen aus Bph1 entfernen
A-02.14 Wände  und Staubalken bis OK Planie fertigstellen

WEHR:
B-02.50 Baustellenzufahrt einrichten
B-02.51 Flusssedimente baggern
B-02.52 Mutterboden am Ufer baggern
B-02.53 Gabionen im Übergangsbereich setzen
B-02.54 Arbeitsebene bis +12,14mNHN aufschütten
B-02.55 Gabionen auf Arbeitsebene setzen
B-02.56 Boden hinter Bestandsflügelwand abtragen
B-02.57 Kopfbalken der Bestandsflügelwand abbrennen 
              und Spundwand ziehen
B-02.58 Arbeitsebene bis +13,14mNHN aufschütten
B-02.59 Lockerungsbohrungen in der Achse der Leitwand bohren 
              und Spundwand im Übergangsbereich rammen
B-02.60 Aufschüttung hinter der neuen Leitwand bis +15,14mNHN
B-02.61 Verpressanker als Dauereinstabanker im Übergangsbereich 
              einbringen
B-02.62 Lockerungsbohrungen in der Achse des Spundwandkastens bohren 
              und Spundwände wasserseitig rammen
B-02.63 Lockerungsbohrungen bohren und Spundwände landseitig rammen
B-02.64 Verpressanker als Kurzzeitlitzenanker einbringen
B-02.65 Lockerungsbohrungen in der Achse der Flügelwand bohren 
              und Spundwände rammen
B-02.66 Zugpfähle im Spundwandkasten einbringen
B-02.67 Kranfundament herstellen
B-02.68 Aufschüttung im Übergrangsbereich baggern
B-02.69 Gabionen im Übergangsbereich ausheben
B-02.70 Gabionen im Spundwandkasten ausheben
B-02.71 Spundwandkasten ausheben
B-02.72 Zugpfahlköpfe mit Taucher reinigen und Ankerplatten aufbringen
B-02.73 UW-Betonsohle betonieren
B-02.74 Baugrube trockenlegen
B-02.75 Ausgleichsschicht (Magerbeton) auf UW-Betonsohle aufbringen
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