Vorhandenes Waldgelande fiir die Errichtung des Kanalhafens "Egbert Constantin® BaufelderschlieBung Bauphase 4 _ ;
Einbau der Rickverankerung und Herstellung der Spundwandvergurtung
direkt hinter der fortlaufenden Hafenbeckenumschliefung.
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Bauphase 1 Voraushub des Hafengelandes bis zur Rammebene des Hafenbeckens Bauphase 5 Ausbaggerung des fertig umschlossenen Hafenbeckens.
"Beruhigtes” Fluten des trocken ausgebaggerten Hafenbeckens.
Beginn der Baggerschnitte (Rodung der Baumstiimpfe und Voraushub, Oberbodenabtrag) Fortlaufende Baggerschnitte, abschnittsweise bis zum Erreichen der Rammebene Entfernen des verbliebenen Sperrdeiches zwischem dem Hafenbecken und dem Wesel-Datteln-Kanal
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Anschluss des Hafenbeckens an den
Wesel-Datteln-Kanal . Ausbildung von
Anschlussbdéschungen oberhalb und
Bauphase 2 Geléndemodulierung unterhalb der Hafeneinfahrt.
Legende
L0001 e L S
j _é g, . .?: Herstellung Boschung
£ S o
30004 % * %\ w7 Rammebene fiir das Hafenbecken /,_s—f’f % Herstellung Baugrundsohle
N N
= c
& & Herstellung Hafenbecken
20001 _
Wasserspiegel Hafen
NHN 15,00
i gepl. Gelénde [mNHN] g B =15 g I ;: g.f jg_ ? i i i 3 Grenze Antragsbereich
=l d Station  [nl e = g 3B S e [ 5 g 48 3 5
nachrichtliche Darstellung
1:500
(I)IéI1I0I1I5I2IOI2ISI3I0I3I5I4I0I4I5I5I0m
Bau hase 3 1 1 1 1 ’ Diese Unterlage und ihr Inhalt sind unser geistiges Eigentum. Sie darf nicht ohne unsere schriftliche Genehmigung vervielfaltigt,
p Elnbrlngen der gesamten HafenbECKenumSChheBung mlt SpundbOhIen an der Rammebene unbefugten Dritten zur Einsicht Uberlassen oder sonstwie mitgeteilt werden oder zu anderen Zwecken, als sie dem Empfanger
\ anvertraut ist, benutzt werden. Sie ist auf Verlangen zuriickzugeben.
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