
Bohrpfähle
herstellen

Bohrpfähle
herstellen

LeerbohrungLeerbohrung

Rückbau Stahlbückendeck

Bauphase 1  M 1:200
Längsschnitt

Abbruchboden herstellen Abbruchboden herstellen

- Herstellung der Baustraße und des Abbruchbodens
  außerhalb der Fischschonzeit, siehe BE-Plan
- Baufeldfreimachung
- Rückbau des Stahlbrückendecks
- Herstellung der Bohrpfähle hinter den Widerlagern 

von B 173
(Niederwiesa) nach Augustusburg

Bauphase 2a  M 1:200
Längsschnitt

Abbruch

Abbruch

AbbruchAbbruch

Spundwandverbau herstellenSpundwandverbau herstellen

Big Packs

- Abbruch erstes Gewölbefeld
- Einbringen des Spundwandverbaus im Widerlagerbereich
- Teilabbruch des Widerlagers und herstellen der Baugrube
  hinter dem Bestandswiderlager

nach Augustusburg
von B 173
(Niederwiesa)

Bauphase 3  M 1:200
Längsschnitt

- Herstellen Spundwandverbau (OK 266.65m) 
  Pfeilerbereich und herstellen der Arbeitsebene
- Einbringen der Bohrpfähle Achse 20

Bohrpfähle 
herstellen

Spundwandverbau 
herstellen

10 20 30
von B 173
(Niederwiesa)

nach Augustusburg

+266.65

Bauphase 4  M 1:200
Längsschnitt

Fundament und 
Widerlager herstellen

Fundament und 
Pfeiler herstellen

- Herstellung der Fundamente
- Herstellung der Widerlager und des Pfeilers

Fundament und 
Widerlager herstellen

10 20 30
von B 173
(Niederwiesa)

nach Augustusburg

Bauphase 5  M 1:200
Längsschnitt

Abbruch
restl. WL

Abbruch
restl. WL

Traggerüst herstellen Traggerüst herstellen

Bigpacks Bigpacks

10 20 30
von B 173
(Niederwiesa)

nach Augustusburg

- Herstellung der Wasserhaltung an den Widerlagern
  mit Bigpacks
- Abbruch der restl. Widerlagerwand
- Herstellen Traggerüst

Bauphase 6  M 1:200
Längsschnitt

BigpacksBigpacks

Überbau herstellen
10 20 30

von B 173
(Niederwiesa) nach Augustusburg

Traggerüst rückbauenTraggerüst rückbauen

- Herstellen des Überbaus
- Rückbau Traggerüst

Bauphase 7  M 1:200
Längsschnitt

- Gewässerausbau
- Einkürzen der Spundwände Achse 20
- Verfüllen der Baugrube im Widerlagerbereich
  und ziehen der Spundwände
- Rückbau Abbruchboden und 
  Baustraße im Gewässer

Spundwände ziehen Spundwände ziehen

von B 173
(Niederwiesa) nach Augustusburg

10 20 30

GewässerausbauGewässerausbau

Hinterfüllung 
Widerlager

Hinterfüllung 
Widerlager

Spundwand einkürzen,
Gewässerausbau

Rückbau 
Abbruchboden

Rückbau 
Abbruchboden

Endgültige Abmessungen nach
statischen,  konstruktiven und
wirtschaftlichen Erfordernissen

.............................................................
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ehem. B 180

Flöha

Kirchenbrücke

51 44 511

Höhenbezug : DHHN 92        Lagebezug : ETRS 89

Ersatzneubau Kirchenbrücke
im Zuge der Augustusburger Straße
über die Flöha in Flöha

Straßenbauverwaltung:

Ingenieurbüro Schulze & Rank
Ingenieurgesellschaft m.b.H.
  
GESCHÄFTSSITZ Chemnitz
Kaßbergstraße 41, 09112 Chemnitzschulze+rank

INGENIEURGESELLSCHAFT

Große Kreisstadt Flöha,
Augustusburger Straße 90, 09557 Flöha

Bauphase 2b  M 1:200
Längsschnitt

Abbruch

Abbruch

Spundwandverbau herstellenSpundwandverbau herstellen

- Abbruch zweites Gewölbefeld
- Abbruch Pfeiler einschließlich Fundament
- Einbringen des Spundwandverbaus im Widerlagerbereich
- Teilabbruch des Widerlagers und herstellen der Baugrube
  hinter dem Bestandswiderlager

Big Packs

Abbruch

nach Augustusburg
von B 173
(Niederwiesa)

0m 10m 20m 40m

M 1 : 200

Jedicke

Jaklin

Bauphasenplan

Januar 2017

Januar 2017
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4a

1:200

Änderungen infolge Anpassung an WRRL 31.05.2018 Füstös-Rusdorf Fs

H/B = 594 / 950 (0.56m²) Allplan 2017
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