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1. Allgemeines
1.1 Notwendigkeit der Mal3hahme

Das betrachtete Briickenbauwerk iiberfiihrt die Lindenstra3e in Grof3schirma OT Hohentanne
iiber die Freiberger Mulde als Gewésser 1. Ordnung.

Im Ergebnis der Bauwerks-Hauptpriifung aus dem Jahr 2017 ist die Briicke aufgrund des un-
geniigenden Bauwerkszustandes mit der Zustandsnote 4,0 bewertet worden (schlechteste zu
vergebende Note). Aufgrund der fortgeschrittenen Spannstahl- und Betonschiddigungen ist das
Bauwerk einer jéhrlichen handnahen Sonderpriifung zu unterziehen. Die Befahrbarkeit wurde
eingeschrénkt.

Resultierend aus den Bauwerksschidden ist eine Instandsetzung des Bauwerkes wirtschaftlich
nicht realisierbar, so dass ein Ersatzneubau zu betrachten ist.

1.2 Lastannahmen

Die neue Briicke wird fiir eine Verkehrsbelastung entsprechend DIN EN 1991-2: Verkehrslas-
ten auf Briicken und zugehorigem Nationalen Anwendungsdokument ausgefiihrt. Eine Einstu-
fung in Militérlastklassen nach STANAG ist nicht vorgesehen.

1.3 Lageim Strafennetz und Verkehrsbedeutung, ¢rtliche Randbedingungen

Die Briicke befindet sich in GroBschirma OT Hohentanne auf der Gemarkungsgrenze zwi-
schen Hohentanne und Kleinvoigtsberg und iiberfiihrt die Gemeindestra3e Lindenstral3e tiber
die Freiberger Mulde.

Die Lindenstralle verbindet in GroBschirma die Ortsteile GroB3- und Kleinvoigtsberg mit dem
Ortsteil Hohentanne. Weiterhin dient die Strafle der Anbindung der Ortslage Hohentanne an
die Bundesstrale B 101 in GroBvoigtsberg. Auf den Bauwerkskappen wurden beidseitig Not-
gehwege angeordnet. Aulerhalb des Bauwerkes sind keine gesonderten Geh- oder Radwege
vorhanden.

Zu beachten sind folgende einmiindende Wege im Anschluss an die Briicke:

- Zufahrt zur Kldranlage Hohentanne siiddstlich der Briicke

- Zufahrt zur Lindenstrafle 31 norddstlich der Briicke

- Einmiindung Lindenstrale aus Richtung Kleinvoigtsberg nordwestlich der Briicke

Die Freiberger Mulde flie3t im Bauwerksbereich in einem naturnahen Profil, welches teilwei-
se durch Ufermauern eingefasst ist. Im Bereich der Briickenwiderlager wird das Flussbett
seitlich eingeengt.

OPNV

Die Lindenstrafle wird von der Buslinie 751 Halsbriicke — Siebenlehn der Regiobus Mittel-
sachsen GmbH genutzt. Der Bus verkehrt von Montag bis Freitag an Schultagen und dient
vorwiegend dem Schiilerverkehr.

Strallenentwurf

Die BaumaBnahme umfasst neben dem Ersatzneubau der Briicke tliber die Freiberger Mulde
den Ausbau der Lindenstrale im Baufeld. Die Strafle weist eine variable Fahrbahnbreite von
5,50 m bis 6,50 m auf. Die Befestigung besteht aus Asphalt.

Die Einordnung der Lindenstrale erfolgt aufgrund der geringen Fahrbahnbreite und der nied-
rigen Verkehrsbelegung gemifl RAL - Richtlinie fiir die Anlage von Landstraen in die Stra-



Benkategorie LS IV (LandstraBe mit nahrdumiger Verbindungsfunktion) und damit in die
Entwurfsklasse 4.

Die Lindenstra3e und die 3 einmiindenden Wege an der Briicke werden im Baufeld neu tras-
siert und grundhaft ausgebaut.

Der StraBBenausbau erfolgt in dem Umfang wie es zur Anbindung der neuen Trasse an die be-
stehende Lindenstrafle und die 3 Wegeinmiindungen im Baufeld notwendig ist.

Die Gestaltungsmoglichkeiten sind aufgrund des Bauens in der Bestandslage weitgehend ein-
geschrinkt. Die Fahrbahnbreite auf der Briicke wird mit 6,50 m festgelegt. Innerhalb der
Ubergangsbdgen und der Kurvenradien sind Fahrbahnverbreiterungen vorgesehen.

Die Gehwegbreite des nordlich der Lindenstrale anzuordnenden Gehweges betrdgt 2,00 m
entsprechend RE-ING, Punkt 2.6.

Folgende Mindestparameter gelten gemiaf3 RAL fiir die Entwurfsklasse 4

Lfd. Nr. Bezeichnung RAL
1 Radienbereiche 200 - 400 m
2 Mindestldnge der Kreisbogen 40 m
3 Hochstlangsneigung 8,0 %
4 Mindestldngsneigung 0,7 %
5 Kuppenmindesthalbmesser 3.000 m
6 Wannenmindesthalbmesser 2.000 m

Die Mindestanforderungen gemafl RAL hinsichtlich Kurvenradien, Kuppen- und Wannen-
halbmessern lassen sich aufgrund der kurzen Ausbaustrecke und den Anpassungen an die
Bestandsgradiente nicht umsetzen. Aufgrund der Unterschreitung der Mindestanforderungen
wird eine Entwurfsgeschwindigkeit von 50 km/h festgelegt.

Die Fiihrung des Radverkehrs ist gemdfl RAL auf der Fahrbahn moglich. Im weitrdumigen
Umfeld sind keine gesonderten Radverkehrsanlagen vorhanden. Dem folgend sind entlang der
Trasse keine Radverkehrsanlagen vorgesehen.

Fiir den FuBBgidngerverkehr werden auf den Briickenkappen Gehwege bzw. Notgehwege an-
geordnet. Eine separate Fiihrung der Fullgdnger entlang der neuen Trasse der LindenstraB3e ist
nicht vorgesehen, da die Ortslage Hohentanne Quelle und Ziel fiir FuBBginger darstellt und
somit auf der freien Strecke kein Bedarf an gesonderten Anlagen besteht.

- Trassierung

Die Achse der Lindenstrafle wird im Baubereich lage- und hohenmédBig in Anlehnung an den
Bestand neu festgelegt (sieche Lageplan Neubau). Hierbei wird die Achslage weitestgehend
beibehalten.

Fiir die Festlegung der neuen Trasse wird eine Bau-Kilometrierung eingefiihrt:

- Beginn Kilometrierung km 0+ 00,00
- Beginn Anpassung Strafle km 0+ 30,00
- Bauanfang grh. Stralenausbau km 0+ 35,00
- Bauanfang Briicke km 0+ 85,46
- Bauende Briicke km 0+ 121,95
- Bauende grh. StraBenausbau km 0+ 165,00
- Ende Anpassung Straf3e km 0+ 170,00
- Ende der Kilometrierung km 0+ 221,02



Die Léange der Ausbaustrecke betrdgt 140 m. Die 3 einmiindenden Zufahrten sind auf einer
Gesamtldnge von 52 m grundhaft auszubauen.

Die Trassierung erfolgt entsprechend der Bestandsachse in Geraden, Kreisbdgen und Klothoi-
den. Die Kriimmungsradien vor dem Bauwerk mit R = 45 m und im Anschluss an das Bau-
werk mit R = 75 m liegen unter den empfohlenen Mindestradien geméfl RAL. Beide Kurven
erhalten Fahrbahnaufweitungen am Kurveninnenrand.

- Querschnitt freie Strecke

Gemaill der Richtlinie fiir die Anlage von Landstralen (RAL) wurde nach der ermittelten
Entwurfsklasse EKL 4 folgender Querschnitt RQ 9 fiir die Lindenstra3e festgelegt:

- 2 Fahrstreifen von je 2,50 m Breite

- beidseitige Randstreifen von 0,50 m Breite

- beidseitige Bankette mit 1,00 m Breite

- Querschnitt Bauwerk

Gemidll RAL, Entwurfsklasse 4 ist auf dem Bauwerk ein Regelquerschnitt RQ 9B mit folgen-
den Breiten anzuwenden:

- 2 Fahrstreifen von je 2,50 m Breite

- beidseitige Randstreifen von 0,75 m Breite

- beidseitige Kappen

Die Regelfahrbahnbreite auf dem Bauwerk wird mit 6,50 m ausgebildet. Die beiden neuen
Briickenkappen werden mit Breiten von 2,25 m (oberstrom) bzw. 1,25 m (unterstrom) herges-
tellt. Die Trennung zwischen Kappe und Fahrbahn erfolgt mittels Granitbord mit 15 cm Bord-
anschlag.

- Gradiente

Der Entwurf der Gradiente orientiert sich an den bestehenden Hohenverhiltnissen. Die OK
Fahrbahn auf der Briicke wird um 10 cm bis 20 cm angehoben.

Im Bereich der Briicke wurde eine Kuppenausrundung mit H = 650 m ausgebildet. Die
Lingsneigungen betragen +4,24% und -3,21%.

Die Querneigung auf dem Briickenbauwerk betrdgt 2,5% zum siidlichen Fahrbahnrand hin.
Die Querneigung der freien Strecke wird mit 2,5% zu den Kurveninnenrdndern ausgefiihrt.
An Bauanfang und Bauende wird die Querneigung auf den Bestand verzogen.

Die Briickenkappen entwissern mit einem Quergefille von 4% (oberstrom) bzw. 2% (unter-
strom) zum Bord hin.

- Einmindungen

Die Zufahrten zur Kldranlage und zur Lindenstrae 31 sowie die Einmiindung der Linden-
stral3e aus Richtung Kleinvoigtsberg werden zur Lage- und Hohenanpassung neu trassiert und
grundhaft ausgebaut. Die Befestigung erfolgt mit Asphalt.

1.4 Bauwerksgestaltung

Im Rahmen der Vorplanung wurden 4 Varianten betrachtet.
Variante 1 — Spannbeton-Rahmenbauwerk mit Flachgriindung
Variante 2 — Spannbeton-Plattenbalken mit Lagerung

Variante 3 — Spannbeton-Fertigteile mit Ortbetonergéinzung
Variante 4 — Verbundfertigteile mit Ortbetonergénzung



Aufgrund folgender Vorteile:

- geringste Baukosten

- niedrige Unterhaltungskosten durch Entfall von Lagern und stdhlernen Fahrbahniibergéingen
- vergroBerter Durchflu3querschnitt unter dem Bauwerk

- geringer Umfang der Erdarbeiten durch Entfall der Bohrpfahlgriindung

- minimierter Eingriff in die angrenzenden Flachen

- keine Ertiichtigung der Zufahrtswege notwendig

wurde die Variante 1 - Spannbeton-Rahmenbauwerk mit Flachgriindung als Vorzugslosung
festgelegt.

Bauwerkskenndaten
Bauwerkssystem: Einfeldbriicke
Tragwerk Rahmen aus Spannbeton
Stiitzweite: 32,49 m (im Winkel gemessen)
Lichte Weite: 1 25,89 m
Lichte Hohe: 4,78 m (in Bachachse)
Konstruktionshohe: 0,80m ... 1,60 m
Briickenbreite: 10,00 m ... 10,98 m
Fahrbahnbreite: 6,50 m
Breite zwischen Geldndern: >9,50 m
Kreuzungswinkel: 57,8°
Briickenfldche: 309 m?
Griindungsart: Flachgriindung
Verkehrsbelastung: StraBenverkehr LM 1 nach DIN EN 1991-2/NA

Die Bauausfiihrung erfolgt unter Vollsperrung der Lindenstrale im Baubereich. Fiir Fahrver-
kehr und FuB3igidnger wird keine gesonderte Umgehung mit Behelfsbriicke geschaffen.

Wasser spiegellagenberechnung Freiberger Mulde (Unterlage 7.4)

Die lichte Weite = Gewisserbreite bleibt erhalten. Die OK Fahrbahn wird in Briickenmitte um
ca. 20 cm angehoben. Die UK Briickeniiberbau wird parabelférmig ausgerundet. Damit er-
folgt eine Vergroferung des DurchfluBquerschnitts um 12% von 101 m? auf 115 m?.

Seitens der Landestalsperrenverwaltung Sachsen wurden per Email vom 13.08.2019 aktuelle
Hochwasserwerte fiir die Freiberger Mulde im Baufeld bekannt gegeben (siehe Tabelle).

HW-Werte 2019
HQ, 38,8 m*/s
HQs 61,8 m*/s
HQ1o 88,2 m3/s
HQ2o 120 m3/s
HQys | 127 m¥s
HQso 163 m3/s
HQio | 212m3/s
HQzp0 | 262 m¥/s

Durch die iKD Ingenieur-Consult GmbH, Dresden wurde im Oktober 2019 eine Wasserspie-
gellagenberechnung fiir die Hochwasserereignisse HQso, HQ 9o und HQ,¢9 ausgefiihrt. Hierbei
wurde fiir das parabelférmige FlieBprofil ein flichengleiches Rechteck angesetzt.

Zur bauzeitlichen Wasserhaltung mit beidseitigen Spundwinden vor den Widerlagern sowie
zur Ausbildung des Traggertistes erfolgte eine zusétzliche Berechnung.



Im Ergebnis der Wasserspiegellagenberechnung ist festzustellen, dass der Briickenneubau
aufgrund der Beibehaltung der lichten FlieBbreite des Gewissers nur sehr geringe Auswir-
kungen auf die Wasserspiegellage und die FlieBgeschwindigkeit hat.

In keinem Bemessungsfall ist die Briicke eingestaut.

Die Freibordbemessung ergibt einen Wert von 1,00 m bei dem maligebenden Hochwasser
HQoo und liegt damit oberhalb des geforderten Wertes fiir den Freibord von 50 cm.

Der Nachweis fiir die bauzeitliche Wasserhaltung der Freiberger Mulde durch Anordnung von
2 Spundwénden vor den Widerlagern sowie eines Traggeriistes im FlieBquerschnitt wurde fiir
das Hochwasser HQS5 erbracht. Mit 0,75 m Abstand ist ein ausreichender Freibord zwischen
berechnetem Wasserspiegel und geplanter Spundwandoberkante vorhanden.

Weitere Forderungen und Anregungen aus der Stellungnahme der LTV Sachsen zur Vorpla-
nung wurden weitestgehend beachtet.

2. Bestand
2.1 Technische Beschreibung

Die vorhandene Briicke wurde im Jahr 1966 errichtet. Als Tragsystem ist eine einfeldrige
Spannbetonbriicke mit einem einzelligen Hohlkasten erkennbar. Die lichte Weite zwischen
den Widerlagern betrdgt ca. 25,60 m (senkrecht gemessen). Die Stiitzweite liegt bei 32,48 m
in Briickenachse gemessen.

Das vorh. Briickenbauwerk besitzt folgende Technische Parameter:

Bauwerkssystem: Einfeldbriicke

Tragwerk einzelliger Hohlkasten aus Spannbeton
Stiitzweite: 32,48 m (im Winkel gemessen)

Lichte Weite: 1 25,60 m

Lichte Hohe: 4,25 m (in Bachachse)

Konstruktionshohe: 1,34 m

Fahrbahnbreite: 6,00 m

Breite zwischen Geldndern: 8,00 m

Kreuzungswinkel: 57,5°

Briickenfldche: 260 m*

Griindungsart: Flachgriindung

Lager Gummilager

Abdichtung Bitumenschweif3bahn und Gufasphalt nach ZTV-BEL-B
Entwisserung Uberbau keine Abliufe vorhanden

Absturzsicherung Fiillstabgeldnder mit Drahtseil, Hohe 1,00 m
sonstige Ausstattung 3 Leerrohre DN 80 PVC je Kappe

Tragfahigkeit Briickenklasse 30 nach TGL 0-1072 (neu BKI. 16)

Der Uberbau lagert auf 2 flach gegriindeten Widerlagern aus unbewehrtem Beton B 160 auf.
Die Auflagerbinke wurden aus bewehrtem Ortbeton B 225 hergestellt. Fiir den Uberbau fan-
den Spannstahl 140/160, Betonstahl BSt A-III und Beton B 450 Verwendung.

Die neuen Kappen wurden im Jahr 2004 aus Stahlbeton C25/30 LP und Betonstahl BSt 500
hergestellt.



2.2 Schadensbild, -ursache und -bewertung

Bruckenhauptprufung nach DIN 1076

In den Unterlagen zur Hauptpriifung aus dem Jahr 2017 sind eine Vielzahl von Schiden auf-

gefiihrt die zu einer Bewertung der Briicke mit der Zustandsnote 4,0 fiihrten (schlechteste zu

vergebende Note). Damit wurde ein ungeniigender Bauzustand festgestellt.

Die Schiden umfassen im Wesentlichen:

- Risse im Koppelfugenbereich im Uberbau

- Risse im Anschluss des Kragarmes an den Hohlkasten

- Betondeckung ungeniigend im gesamten Uberbau, Stirke der Hohlkasten-Bodenplatte 12 cm

- Betonsanierung und Kappenverankerung im Zuge der Instandsetzung 2004 nicht fachgerecht

- umfangreiche Kiesnester an Unterseite Hohlkasten

- freiliegende Bewehrung und freiliegende Hiillrohre der Spannglieder

- Durchrostungen der Hiillrohre, Verpressmortel sichtbar, mogliche Schidigung der Litzen

- der Spannstahl 140/160 aus Hennigsdorf wird mit einem hohen Versagensrisiko hinsichtlich
Spannungsrisskorrosion bewertet

Objektbezogene Schadensanalyse (OSA)

Im Anschluss an die Briickenhauptpriifung wurde eine objektbezogene Schadensanalyse
durchgefiihrt. Die Betrachtungen zum geschéddigten Spannstahl und zur geringen schlaffen
Bewehrung zeigen, dass eine Lastumlagerung nach Ausfall eines Spanngliedes nicht mdglich
ist. Dem folgend ist von einem Tragwerksversagen ohne Vorankiindigung auszugehen.
Mogliche Sanierungen fiihren nur kurzfristig und mit unverhéltnisméBig hohem Kosteneinsatz
zum Erfolg. Abschlieend wird als Vorzugslosung ein Ersatzneubau empfohlen.

Als Sofortmafnahmen wurden die Einschrinkung auf eine einstreifige Befahrung und eine
Beschrinkung des zuldssigen Fahrzeuggewichtes auf 16 Tonnen umgesetzt.

Aufgrund des ausgepriagten Schadbildes und den Ergebnissen der OSA plant die Stadtverwal-
tung GrofBschirma als Baulasttrager den Ersatzneubau des Briickenbauwerkes sowie den Aus-
bau der Lindenstrafle im Baufeld.

2.3 Nachrechnung

Aufgrund des Bauwerkszustandes und des geplanten Ersatzneubaus erfolgte keine Nachrech-
nung des Bestandsbauwerkes. Die Befahrbarkeit der Briicke wurde eingeschrinkt (1-streifig,
Briickenklasse 16).

2.4 Bereitsdurchgefuhrte Erhaltungsmafinahmen

Nach dem Hochwasserereignis 2002 erfolgte im Jahr 2004 eine Instandsetzung des Bauwer-
kes. Es wurden u.a. folgende Leistungen ausgefiihrt:

- Riickbau Kappen, Fahrbahnbelag und Abdichtung

- Erneuerung Abdichtung nach Riz Dicht 3 und Dicht 9 sowie ZTV-Bel-B

- Aufbringen Fahrbahnbelag aus Asphaltbeton

- Betonage von 2 Kappen mit Verankerungen im Kragarm

- Erneuerung Briickengeldnder

- Ausbildung von 2 bitumindsen Fahrbahniibergidngen

- Instandsetzung Unterbauten



2.5 Abbruch

Die vorhandene Briicke einschl. Fliigelwédnden und Unterbauten ist nach Wahl des AN komp-
lett abzubrechen. Der Abbruch hat von der oben liegenden Stra3e aus zu erfolgen. Abbruch-
materialien diirfen nicht in das Gewisser gelangen.

Der Abbruch hat erschiitterungsarm zu erfolgen. Das Abbruchmaterial ist der Verwertung
nach Wahl des AN zuzufiihren.

2.6 Bauzeitliche Verkehrsfihrung

Die Gemeindestral3e ,,Lindenstrafle* wird im Baufeld voll gesperrt. Fiir Fahrverkehr, FuBBgén-
ger und Radfahrer wird keine gesonderte Behelfsbriicke angeordnet. Die Buslinie 751 muss
umgeleitet werden.

3. Bodenverhéltnisse, Grindung
3.1 Bodenverhéaltnisse

Zur Beurteilung der Bodenverhiltnisse liegt ein Geotechnischer Bericht des Ingenieurbiiros
Hiibner, Freiberg vom 28.08.2018 vor. Die Untersuchung des Baugrundes im Briickenbereich
umfasste 4 Kernbohrungen bis max. 15 m Tiefe und 4 Sondierungen mit der schweren
Rammsonde.

Im Juni 2019 erfolgte eine zusitzliche Geotechnische Stellungnahme des Ingenieurbiiros fiir
Geotechnik Goldhahn hinsichtlich der Integralen Bauweise nach RE-ING, Teil 2, Abschnitt 5.

Der Baugrund setzt sich aus folgenden Schichten zusammen:

Schicht 1: Auffiillung (ungebundene Tragschicht)

Schicht 2: Auffiillung (Umlagerungsmassen)

Schicht 3: Auesedimente, locker bis mitteldicht (nur BK 2/18 und 3/18)
Schicht 4: Flusssedimente

Schicht 5: Gneis, verwittert

Schicht 6: Gneis, angewittert

Die Lage der Aufschliisse, die Bohrprofile und weitere Einzelheiten sind dem beigehefteten
Baugrundgutachten und den Bauwerksplédnen zu entnehmen.

Folgende geotechnische Kennwerte der einzelnen Bodenschichten werden angegeben:

Bodenart cal v caly' cal ¢' cal ¢’ cal Eg/Ey
[kN/m?] [kN/m?] [°] [kN/m?2] [MN/m2]
Auffllung, ungeb. Tragschicht 18 -20 10-12 30 - 32 0 40 - 80
Auffullung, Umlagerungsmassen 17-19 2.5-11 30 - 32 0 20-40
Auesedimente, locker-mifteldicht [ 18 -19 10-11 30 - 32 0-2 20-50
Flusssedimente, mitteldicht-dicht 20 - 22 12-14 32-35 0 50-100
Gneis, verwittert 20 - 22 12-13 32 -36 5-10 100 - 200
Gneis, angewittert 22 - 24 13-14 36 - 40 20-50 | 200 - 500

Die Einteilung der anstehenden Bodenschichten nach DIN 18300 (Erdbau) und DIN 18301
(Bohrarbeiten) erfolgte in 4 Homogenbereiche fiir Boden und 2 Homogenbereiche fiir Fels.
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Schadstoffuntersuchungen
Die Baugrunduntersuchung beinhaltete eine abfallrechtliche Bewertung des Aushubmaterials
und des Straenaufbaus (gebundene Deckschicht und ungebundene Tragschicht).

Bei der bituminésen Befestigung der Fahrbahn liegt gemil RuVA-StB 01 Verwertungsklas-
se A vor (AVV 170302). Das Material kann vorzugsweise als Zusatzmaterial im Heilmisch-
verfahren wieder eingesetzt werden.

Die ungebundene Tragschicht und die Aufflllungen (Mischprobe LA) sind infolge der
Grenzwertliberschreitung bei Arsen im Feststoff und im Eluat in die Klasse > Z 2 nach LA-
GA, TR Boden einzuordnen (AVV 170503). Eine Verwertung im Rahmen der TR Boden ist
nicht moglich. Das Aushubmaterial ist auf eine Deponie der Deponieklasse I zu verbringen.

Die natirliche Schichtenabfolge aus Aue- und Flusssedimenten (Mischprobe LN) ist wegen
der erhohten Belastung mit Arsen und Kupfer im Feststoff der Kategorie > Z 2 nach LAGA,
TR Boden zuzuordnen (AVV 170503). Eine Verwertung im Rahmen der TR Boden ist nicht
moglich. Das Aushubmaterial ist auf eine Deponie der Deponieklasse I zu verbringen.

3.2 Grundwasser, Wasser haltung

Grundwasser

Im Erkundungszeitraum Juli 2018 wurde in allen 4 Bohrungen Grundwasser bei einem Ni-
veau von 275,30 bzw. 276,32 m DHHN 2016 angetroffen. Dies entspricht einer Tiefe von
4,60 m bis 4,80 m unter OK Ansatzpunkt.

Das Grundwasser ist nicht gespannt. Lediglich in Bohrung BK 4/18 war ein leichter Anstieg
von 45 cm zu verzeichnen.

Es ist von einer direkten Korrespondenz zwischen Grundwasser und dem Wasserstand in der
Freiberger Mulde auszugehen.

Die Aue- bzw. Flusssedimente bilden den wasserfiihrenden Grundwasserleiter.

Das beprobte Grundwasser ist als nicht betonangreifend nach DIN 4030 einzustufen. Auf-
grund des nicht untersuchten Bachwassers wird eine Einstufung des Betons in die Expositi-
onsklasse XA1 vorgenommen.

Wasserhaltung Freiberger Mulde

Die Wasserhaltung in der Freiberger Mulde erfolgt durch die umlaufenden, wasserdichten
Spundwandverbauten der Baugrubensicherungen an beiden Widerlagern. Die Spundwiénde
sind zum Schutz der Baugruben vor einem Bemessungshochwasser HQs bis 3,00 m {iber die
Gewissersohle zu verldngern.

Das im Flussbett anzuordnende Traggeriist zur Herstellung des Briickeniiberbaus ist ober-
strom durch einen tempordren Spundwandverbau zu schiitzen, um im Hochwasserfall
Schwemmgut und Baumstimme abzuhalten.

Mit der gewéhlten Losung ist die Ableitung eines 5-jdhrigen Hochwasserereignisses gesichert.
Vor Baubeginn ist ein Hochwassermalnahmeplan zu erstellen. Die vom AG getragene Risi-
kogrenze liegt oberhalb eines HQs mit 61,8 m°/s.

Wasserhaltung Baugruben

Mit Grundwasser ist etwa in Hohe der Sohle der Freiberger Mulde (kein Hochwasserereignis)
zu rechnen. Die UK der Fundamentplatten liegt bei ca. 1,70 m unter OK Bachsohle und somit
unterhalb des zu beachtenden Grundwasserstandes. Weiterhin ist mit dem Zufluss von
Schichtenwasser zu rechnen.

10



Die beiden Baugruben werden umlaufend mit einer wasserdichten Spundwand versehen, die
in den angewitterten Gneis einbindet. Damit wird ein Eindringen von Grundwasser und Was-
ser der Freiberger Mulde in die Baugruben vermieden. Die OK Spundwand wird mit 3,00 m
tiber Gewissersohle so festgelegt, dass ein 5-jahriges Hochwasser abgehalten wird.

Fiir die Trockenhaltung der beiden Baugruben wird eine ausreichend dimensionierte, offene
Wasserhaltung vorgesehen. Das Restwasser ist mit > 0,5 m tief unter die Aushubsohle rei-
chenden Pumpensiimpfen bzw. Brunnenringen und entsprechenden Pumpen abzufiihren. Als
Vorflut dient die Freiberger Mulde. Die Einleitung in das Gewdsser hat {iber Sedimentfinge
zu erfolgen.

3.3 Grindung

Als Vorzugslosung der Vorplanung wurde eine Flachgriindung festgelegt. In Hohe des ge-
planten Griindungsniveaus der Briicke stehen Flusssedimente bzw. angewitterter Gneis an.
Diese Schichten weisen eine sehr gute Eignung fiir die vorgesehene Flachgriindung auf.

Die Mindesteinbindetiefe der Fundamente liegt bei 1,60 m unter Bachsohle. Das Fundament
Achse 10 liegt um 1,00 m hoher als Fundament Achse 20.

Im Gutachten wird fiir die Flachgriindung im Flusssediment ein Bemessungswert des Sohlwi-
derstandes von Grgq= 300 bis 600 kN/m® angegeben. Fiir die Griindung im angewitterten
Gneis wird ein 6g g= 750 bis 900 kN/m? eingeschitzt.

In der ergdnzenden Geotechnischen Stellungnahme hinsichtlich der integralen Bauweise des
Rahmenbauwerkes werden Setzungen von 1,6 cm bei Griindung im Flusssediment bzw. keine
Setzungen bei Griindung im Festgestein ermittelt. Setzungsdifferenzen sind mit 1,0 cm anzu-
setzen.

Zur Gewibhrleistung von geringeren Bettungssteifigkeiten bei der Griindung im Fels in Achse
10 werden 50 cm Bodenaustausch mittels Mineralgemisch 0/56 empfohlen.

Baugrube

Die Baugrubentiefe betridgt max. 7,60 m bis UK Sauberkeitsschicht bzw. Bodenaustausch.
Bedingt durch die Durchléssigkeit der anstehenden Flusssedimente ist ein Grundwasserstrom
in Richtung Freiberger Mulde zu erwarten. Zur Gewéhrleistung von trockenen Baugruben
sind die beiden Baugruben umlaufend mit einer wasserdichten Spundwand zu sichern. Auf-
grund des anstehenden verwitterten bzw. angewitterten Gneises sind erhdhte Aufwendungen
fiir das Einbringen der Spundbohlen zu beachten. Der Verbau ist riickzuverankern oder aus-
zusteifen.

Abschliefend sind die Spundwédnde umlaufend in Hohe OK Fundament abzutrennen. Die
verbleibenden Spundwénde dienen als dauerhafter Kolkschutz.

3.4 Altlasten, Kampfmitteluntersuchung

Im Baufeld sind keine konkreten Anhaltspunkte fiir Lagerorte von Kampfmitteln bekannt.
Eine Kampfmittelbelastung kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. Belehrungen der Ar-
beitskrifte, besonders der Maschinenfiihrer, sind durchzufiihren.

Vor der Bauausfiihrung sind der Verbauverlauf sowie das Baufeld Briicke einer Kampfmittel-

sondierung zu unterziehen. Es gilt die DIN 18 323.
Weiterhin hat der Auftragnehmer eine visuelle Beobachtung des Erdaushubes durchzufiihren.
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4. Unterbauten
4.1 Widerlager, Flugel

Die Widerlager und Fliigelwénde sind aus Stahlbeton C30/37 mit Betonstahl BS00B auszu-
fithren.

Die Widerlagerachsen werden um 57,8° schiefwinklig zur Bauwerksachse angeordnet. Die
Starke der Rahmenstiele (=Widerlagerwinde) betrdgt 1,60 m. Die Widerlagerwénde bilden
zusammen mit den Parallelfliigeln ein Kastenwiderlager, das auf einer gemeinsamen Funda-
mentplatte eingespannt ist. Widerlagerwand und Fliigel werden monolithisch in einem Beto-
niergang in Ortbeton hergestellt. Zum Rahmenriegel wird eine Arbeitsfuge ausgebildet.

Die Stirke der stralenparallelen Fliigelwdnde wurde mit 0,90 m (oberstrom) bzw. 1,30 m
(unterstrom) dimensioniert. 3 Fliigelwédnde werden mit Auskragung gemil Riz Flii 1, Bild 1
ausgebildet. Sie steifen die Fundamentplatte zusdtzlich aus.

Der Fliigel oberstrom/bachlinks wird mit einer Lange von 9,00 m ausgefiihrt und in den Rah-
menriegel eingespannt. Die Wandstéirke betrdgt 90 cm.

Die Griindung der beiden Kastenwiderlager erfolgt auf 2 Fundamentplatten aus Stahlbeton
C30/37 mit einer Breite von 5,10 m (Achse 10) bzw. 5,60 m (Achse 20). Die Fundamenthdhe
liegt bei 1,50 m.

Unter den Platten ist eine 10 cm starke Sauberkeitsschicht aus Beton C12/15 vorgesehen. Zu-
sdtzlich sind 50 cm Bodenaustausch am Widerlager Achse 10 auszufiihren.

4.2 Sichtflachen

Die Sichtflachen sind gemi3 DBV-Merkblatt Sichtbeton (Ausgabe 2015) in Sichtbetonklasse
2 auszufiihren. Alle Betonkanten sind 1,5/1,5 cm zu brechen.

Brickenlberbau

Die Sichtflichen des Uberbaus sind nach ZTV-ING, Teil 3.2, Abs. 4.5.2 mit 3-seitig gehobel-
ten Brettern gleicher Breite von 10 cm, mit Nut und Feder versehen, auszufiihren. Die Stof3e
sind um 1,0 m versetzt anzuordnen.

Widerlager und Fligelwande
Die Widerlager- und Fliigelansichten sind mit senkrechter Brettschalung zu gestalten.

Kappe

Fiir die Gestaltung der vertikalen Flidche der Kappensimsbéander sind Matrizen mit einer Putz-
struktur (z.B. Trier von Noe o. glw.) zu verwenden. Dabei sind die Verarbeitungshinweise der
Lieferfirma zu beachten. Die Mindestbetondeckung ist zu gewéhrleisten.

Die Jahreszahl nach Riz Jahr 1 ist in die Ansichtsfliche des Fliigels oberstrom/bachlinks ein-
zusetzen.

12



5. Uberbau
5.1 Tragkonstruktion

Uberbau

Die Briicke stellt sich als vorgespanntes Rahmenbauwerk dar, welches sich lage- und hohen-
miBig am Bestand orientiert.

Als Materialien kommen Beton C40/50, Betonstahl B500B und Litzenspannglieder aus
Spannstahl St 1660/1860 zur Anwendung.

Die Oberkante des Rahmenriegels wird im Vergleich zur Bestandsbriicke um ca. 20 cm ange-
hoben. Die UK des Rahmenriegels wird parabelformig gestaltet. Damit ergeben sich Riegel-
starken von 0,80 m in Briickenmitte sowie 1,60 m an den Rahmenstielen. Die Ausrundung der
Unterkante erfolgt als Bogen mit einem Radius von 119,30 m.

Die Stiitzweite ergibt sich bezogen auf die Rahmenstielachse mit 32,49 m. Das Verhéltnis von
Stiitzweite zu Konstruktionshohe betragt 1/h = 40,6 in Feldmitte bzw. 20,3 an der Rahmen-
ecke.

Fiir einen ordnungsgeméfBen Einbau der Spanngliedverankerungen in Verbindung mit der
aufgehenden Eckbewehrung wird der Rahmenstiel an der Riickseite um 80 cm verbreitert.

In Querrichtung ist der Rahmenriegel um 2,5% geneigt und erhilt einen Kragarm unter der
unterstromigen Kappe. Die Regel-Uberbaubreite betriigt 9,30 m. Oberstrom/bachlinks ergibt
sich eine Verbreiterung des Uberbaus infolge der Fahrbahnaufweitung im Klothoiden- und
Kurvenbereich.

Kappen

Auf der Briicke und den weiterfiihrenden Fliigelwénden werden beidseitig Kappen aus Stahl-
beton C25/30 LP mit einer Breite von 2,25 m (unterstrom) bzw. 1,25 m (oberstrom) in Anleh-
nung an Riz Kap 7 angeordnet. Die Querneigung der Kappenoberfliche wurde mit 2,0% (un-
terstrom) bzw. 4,0% (oberstrom) zur Fahrbahn hin festgelegt.

Die Frischbetonoberfliche ist zur Erhohung der Griffigkeit mit einem Besenstrich quer zum
Bord zu versehen.

Die Kappen sind mit einem verankerten Granitbord nach DIN EN 1343, Sonderformat b/h =
180/200 mm analog Riz Kap 12 herzustellen. Der Bordanschlag hat eine Regelhdhe von
15 cm.

Die Auskragung des Gesimses betrdgt 35 cm. Die Hohe des Simsbandes liegt bei 56 cm. Es
ergibt sich eine Gesamtbreite der Briicke von 10,00 m. Auf jeder Kappe sind 4 Messbolzen
einzubauen.

Fiir Leitungsverlegungen sind in beiden Kappen 4 Leerrohre DN 50 vorgesehen. Die genaue
Anzahl wird im Zuge der Genehmigungsplanung festgelegt.

An den Kappenenden werden Betonschiirzen mit 20 cm Breite nach Riz Flii 1 angeordnet.

5.2 Ubergangskonstruktion

An den beiden Uberbauenden wird eine Fahrbahniibergangskonstruktion aus Asphalt nach
ZTV-ING 8.2, Bild 8.2.1.b eingebaut. Zur dauerhaften Ausfiihrung wird mit einem Fugenab-
stand von 2,0 cm hinter dem Rahmenstiel ein Auflagerbalken mit den Abmessungen B x H =
0,80 m x 1,00 m angeordnet.

13



5.3 Abdichtung, Belag, Fugen

Der Rahmenriegel erhilt einen Briickenbelag gem. ZTV-ING Teil 7/Abschnitt 1 und ZTV-
Asphalt 07 aus:

4,0 cm bitumindse Deckschicht ~ (Asphaltbeton AC 11 DS ; 25/55-55 A)
3,5cm Schutzschicht (GuBasphalt MA 11 S, 25/55-55 A)
0,5 cm Bitumenschweilbahn (unkaschiert) als Dichtungsschicht,

Versiegelung der Betonfliche mit Epoxidharz

Im Kappenbereich erfolgt die Dichtungsausbildung und —verstirkung nach Riz Dicht 3, am
Bord nach Riz Dicht 9. Unterhalb des Bordsteines ist ein Verstirkungsstreifen (Edelstahl-
band) vorzusehen.

Zur Steuerung der Rissbildung ist jeweils 1 Sollrissfuge in den Briickenwiderlagern nach Riz
Fug 2, Bild 2 auszubilden.

In die horizontale Arbeitsfuge zwischen Fundament und Widerlager bzw. Fliigelwand ist ein
Quellfugenband einzulegen. Zusétzlich ist die Arbeitsfuge umlaufend mit einer 40 cm breiten
bitumindsen Klebedichtung (Bitumenschwei3bahn) nach DIN 18195, Teil 4 abzudichten.

5.4 Korrosionsschutz, Schutz gegen Umwelteinfllsse

Alle Stahlbauteile sind durch Feuerverzinkung nach DIN 50976 und ZTV-ING, Teil 4, Ab-
schnitt 3 zu schiitzen.

Der Korrosionsschutz der Geldnder erfolgt ebenfalls nach ZTV-ING, Teil 4, Tab. A 4.3.2,
Bauteil 3.1 ¢, Nr. 1 (Farbton Dunkelgrau DB 703).

Samtliche Verankerungen sind aus nicht rostendem Stahl nach DIN 17440, Werkstoff-Nr.
14571 einzubauen. Sie miissen eine Zulassung fiir den Einsatz in gerissenem Beton besitzen.

Die Kappen werden aus Stahlbeton C25/30 LP — mit erhdhtem Widerstand gegen Frost und
Tausalz — entsprechend Priifrichtlinie fiir die Bestimmung des Frost-Taumittel-Widerstandes
des Freistaates Sachsen hergestellt. Zusétzlich erhalten die Kappenoberflichen eine Hydro-
phobierung gemél Oberflichenschutzsystem A (OS-A) nach ZTV-ING.

6. Entwasserung
6.1 StralRe

Gegenwirtig wird das Oberflichenwasser der Lindenstrale im Baubereich an die Fahrbahn-
rdnder gefithrt und frei iiber die Boschungen entwéssert. Das Wasser von 2 Stralengriaben
wird jeweils iiber 1 Betonrohr DN 400 in die Freiberger Mulde entwissert.

Auf der Briicke ist kein Stralenablauf vorhanden.

Es ist vorgesehen, das anfallende Oberflichenwasser der freien Strecke weiterhin an die Fahr-
bahnrinder zu leiten und iiber die Bankette sowie Bdschungen ins Gelidnde zu entwéassern.

Der Gradientenhochpunkt befindet sich etwa in Briickenmitte. Damit ergeben sich auf dem
Bauwerk mittlere Lidngsneigungen von 1,1% sowie 1,4% zu den Widerlagern hin.

Das Oberfldchenwasser wird durch die konstante Querneigung von 2,5% zur 30 cm breiten
GuBasphaltrinne am tieferliegenden Fahrbahnrand und entsprechend der Léngsneigung zu den
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Widerlagern hin gefiihrt. Der Abstand der Briickenabldufe wird nach der ZTV-ING, Teil 8,
Abschnitt 5, Punkt 2.2., in Abhingigkeit der Léngs- und Querneigung sowie der Ablauf- und
Uberbaugeometrie berechnet:

L=(155%*qe-132) *s*°/B=(155*2,5-132) * 1,1°*/ 10 m = 26,5 m.

Es ergibt sich ein Abstand der Abliufe von 26,50 m. Damit werden auf dem Uberbau keine
Briickenabldufe notwendig. Unmittelbar hinter den Auflagerbalken werden Stra3enabldufe
angeordnet und an die Betonkandle DN 400 angeschlossen, welche oberstrom der Briicke in
die Freiberger Mulde einmiinden. Der RW-Kanal DN 400 B westlich der Briicke ist zu er-
neuern.

Die Einleitgenehmigung fiir das Regenwasser in die Freiberger Mulde wird im Rahmen der
Genehmigungsplanung bei der zustdndigen Unteren Wasserbehorde des Landkreises Mittel-
sachsen beantragt.

Unterhalb der beidseitigen Granitborde sind 8 Tropftiillen nach Riz Was 11 und Kap 12 an-
zuordnen und frei ins Gewasser zu fiihren.

Das Stralenplanum erhélt eine Querneigung von 2,5% entsprechend der Fahrbahnquernei-
gung. Im Bereich des grundhaften Stralenausbaus ist ein Sickerstrang mit Drainageleitung
DN 100 anzuordnen und an die Straenabldufe anzuschlieBen.

6.2 Unterbauten

Die Entwisserung und Hinterfiillung der Briicke und der Fliigelwédnde erfolgen gemil3 Riz
Was 7. Das anfallende Wasser versickert iiber textile Filterdrainmatten bis auf die schwach
durchlissige Verfiillung der Baugrube. Oberhalb der Verfiillung mit verdichtungsfahigem,
schwach durchlidssigem Material ist lagenweise ein grobkdrniger Boden nach ZTV E-StB,
Abschnitt 10.2.3 einzubauen und zu verdichten.

Auf der schwach durchlédssigen Verfiillung flieft das Sickerwasser in ein teilpordses Grund-
rohr DN 100. Das Rohr wird mit einem Gefalle von 1% auf einem Betonsockel verlegt.

Das Drainagewasser ist mit 2 Stiick Edelstahlrohren DN 100 durch die Briickenwiderlager zu
filhren und frei in die Freiberger Mulde zu entwissern. Die Rohre sind mit Froschschutzklap-
pen auszustatten.

7. Ruckhaltesysteme, Schutzeinrichtungen

Gelander
Die vorhandenen Stahl-Fiillstabgeldnder auf der Briicke sind abzubauen. Das Material ist ei-
ner Verwertung nach Wahl des AN zu zufiihren.

Als Anprallschutz an den Kappen werden Granitborde mit 15 cm Bordanschlag angeordnet.
Zur Gewihrleistung der Absturzsicherung kommt auf beiden Briickenkappen ein Fiillstabge-
lander mit Drahtseil im Handlauf nach Riz Gel 4 und Gel 10 zum Einsatz. Die Geldnderhohe
betrdgt 1,00 m (nur FuB3gingerverkehr). Am Briickengelidnder sind 4 Endschwingen nach Riz
Gel 19, Blatt 1 anzuordnen. Die Verankerung der Gelidnderpfosten erfolgt mit Fulplatte ge-
miB Riz Gel 14.
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Fahrzeugrtckhaltesystem

Gegenwirtig sind an den 4 Enden der beiden Briickengelinder kurze Uberginge mit einfa-
chen Schutzplanken und Kurzabsenkungen vorhanden. Diese Schutzplanken sind abzubauen
und zu verwerten.

Gemal RPS 2009, Tabelle 5 kann bei einer zuldssigen Geschwindigkeit von 50 km/h auf ein
Fahrzeugriickhaltesystem auf dem Bauwerk und der weiterfiihrenden Strecke verzichtet wer-
den. Diese Geschwindigkeitsbegrenzung ist zusitzlich aufgrund der 3 Einmiindungen direkt
an den Bauwerksenden und der engen Kurvenradien notwendig.

8. Zuganglichkeit der Konstruktionsteile

Der Zugang zum Flussbett wird tiber 2 Boschungstreppen an den Fliigelenden oberstrom ge-
wihrleistet.

9. Sonstige Ausstattung und Einrichtungen
9.1 StrafRenbau

Die auszufiihrenden Straflenbauarbeiten erstrecken sich auf eine Lidnge von 140 m. Es erfolgt
ein grundhafter Ausbau der Lindenstrale von Bau-km 0+035,00 bis 0+165,00. Weiterhin er-
folgt ein Ausbau der 3 Zufahrten. Die bitumindse Befestigung ist aufzubrechen und das Auf-
bruchmaterial einer Verwertung nach Wahl des AN zuzufiihren.

In den jeweils 5,00 m langen Anpassungsbereichen an den Bauenden ist die bitumindse Deck-
schicht abzufridsen, neu aufzubringen und ortlich anzupassen (siche Lageplan Neubau, Unter-
lage 5.2).

Der Ubergang von den Kappen zum Bankett wird mit abgesenkten Granitborden und Beton-
pflaster gestaltet. Zur Begrenzung der Pflasterbereiche sind Betonkantensteine zu verwenden.

Die Befestigung der Bankette erfolgt mit 15 cm Schotterrasen.

Ausstattung

Im Baubereich befinden sich mehrere Verkehrs- und Hinweisschilder. Diese sind abzubauen,
innerhalb der Baustelle zwischenzulagern und nach Bauende wieder aufzustellen. Alle tempo-
rdren Absperrungen sind auf den Lagerplatz des AG zu transportieren.

Die Geschwindigkeitsbeschrankung auf 50 km/h auf der Briicke ist neu zu beschildern.

Die Fahrbahn erhélt eine unterbrochene Mittelmarkierung und beidseitig durchgehende Rand-
markierungen.
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Nachweis des frostsicheren Oberbaues der Lindenstrafle nach RStO 12, Abs. 3:

Dicke
Frostempfindlichkeitsklasse F 3/Bk 1,8 (Tab. 6) = 60 cm
Mehr- oder Minderdicken (Tab. 7)
A: Frosteinwirkungszone II1 + 15cm
B: keine besonderen Klimaeinfliisse + 0
C: kein Grund- und Schichtenwasser bis in eine Tiefe von + 0
1,50 m unter Planum
D: Lage der Gradiente in Geldndehdhe + 0
E: Entwiésserung der Fahrbahn {iber Mulden , Griben + 0
bzw. Boschungen
Erforderliche Befestigungsstarke = 75¢cm

Folgender Befestigungsaufbau ist fiir die einzelnen Bereiche vorgesehen:

e StralRenaufbau nach RStO 12, Bk 1,8

4 cm Asphaltbeton AC 11 D S ; 25/55-55 A
16 cm Asphalttragschicht AC 22 T N ; 50/70
55 cm Frostschutzschicht 0/45
75 cm Gesamtaufbau

e Anpassungsbereich Straf3e (auf gefrastem, vorhandenem Unterbau)

4..5cm

e Pflasterbereich

Asphaltbeton AC 11 D S ; 25/55-55 A

8 cm Betonsteinpflaster, grau
3cm Gesteinskornung 2/5
29 cm Frostschutzschicht 0/32
40 cm Gesamtaufbau
e Bankett
15 cm Schotterrasengemisch
35cm Frostschutzschicht 0/45
50 cm Gesamtaufbau

Fiir den Verformungsmodul Ey, gelten mindestens:

auf dem Planum
auf der Frostschutzschicht Strafie
auf der Frostschutzschicht Nebenflachen

45 MPa
120 MPa
80 MPa
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9.2 Wasser- und Landschaftsbau

Fischartenschutz

Die Freiberger Mulde ist der Aschenregion zugeordnet und unterliegt damit den Beschrin-
kungen nach § 14 Abs. 2 der Sichsischen Fischereiverordnung (SidchsFischVO vom
07.08.2013) zum Bauen innerhalb der Schonzeit.

Die Ausschlussfrist fiir MaBBnahmen mit direktem Gewaissereingriff gilt hier zum Schutz der
Fische vom 01. Oktober bis 30. April. Mit den Bauarbeiten im Gewdsser (Herstellung
Schutzgertist, Abbruch etc.) ist somit erst nach dem 30. April zu beginnen.

Zusétzlich sind Abfischungen der Freiberger Mulde vor Baubeginn im Baufeld erforderlich.
Dazu ist eine rechtzeitige Abstimmung mit dem Fischereiausiibungsberechtigten vorzuneh-
men. Die Voraussetzungen hierfiir erfiillt z.B. der Anglerverband Elbflorenz.

BaumaBnahmen mit Gewdsserbetroffenheit sind nach § 14 Abs. 1 SichsFisch-VO anzeige-
pflichtig. Der Baubeginn ist spatestens 21 Tage zuvor der Fischereibehorde und dem Fische-
reiausiibungsberechtigten mitzuteilen.

Naturschutz

Die Briicke befindet sich innerhalb des Landschaftsschutzgebietes ,,Grabentour. Die Freiber-
ger Mulde ist als FFH-Gebiet ,,Oberes Freiberger Muldetal ausgewiesen. Die weitergeplante
Vorzugsvariante der Vorplanung bedingt den geringsten zusétzlichen Flachenbedarf. Es ist 1
Baumfillung (Fichte) notwendig.

Durch das Biiro fiir Landschaftsplanung PRO Dresden wurden auf der Grundlage der Ent-
wurfsplanung gegenwirtig die Umweltvertriglichkeitspriifung und die FFH-Vertrédglich-
keitspriifung durchgefiihrt.

Die im Gutachten aufgezéhlten Maflnahmen u.a. hinsichtlich der Ausfiihrung des Bauvorha-
bens, zu beachtender Bauzeitrdume und Beschrinkungen werden in den weiteren Planungs-
phasen umgesetzt.

Landschaftsbau

Im Zuge der Baufeldfreimachung ist unterstrom/bachrechts 1 Fichte, d = 50 cm zu fillen so-
wie der Wurzelstock zu roden. Weiterhin sind einzelne Biische und Striucher zu entfernen.
Fiir die Baumfillung sind Ersatzpflanzungen im Baufeld vorgesehen.

Die Griinflichen und Boschungen im Baubereich sind mit einer Neigung von <1 : 1,5 wie-
derherzustellen, anzupassen, mit 20 cm Oberboden anzudecken und anschlieBend mit Rasen
anzusaen.

Alle weiteren im Baubereich befindlichen Flichen sind wieder in den urspriinglichen Zustand
Zu versetzen.

Wasser bau

Die Arbeiten an der Gewéssersohle beschrianken sich auf die Wiederherstellung der Sohl- und
Boschungsbefestigungen in den Baugruben vor den beiden Widerlagern. Der FlieBquerschnitt
bzw. das Sohlprofil bleiben erhalten.

Am bachlinken Widerlager (Achse 10) wird die Boschung mit Granitsteinen aus dem Bestand
befestigt. Die Steine sind zuzuarbeiten und in Betonbett zu verlegen. Es sind um mind. 5 cm
zuriickgesetzte Fugen auszubilden.

Die Boschung am Widerlager Achse 20 ist geméfl Forderung der Unteren Wasserbehorde des
LRA Mittelsachsen abzuflachen und mit einer strukturreicheren Befestigung zu versehen. Zur
Gestaltung werden grof3formatige Wasserbausteine HMB340/1000 sowie HMBjgp0/3000 verwen-
det. Die Steine sind zu verklammern und mit mind. 5 cm zuriickgesetzten Fugen auszufugen.
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9.3 Ver-und Entsorgungseitungen

Gemill Angaben der Versorgungsunternechmen befindet sich im Baubereich folgender Lei-
tungsbestand (siehe Leitungsplan Bestand):

Ver sor ger

Bestand

Gepl. Malinahme

Telekom

ostlich und westlich der Mulde
jeweils 1 Freileitung zwischen
Holzmasten

- 1 Holzmast und die westlich verlaufende
Freileitung sind vor Baubeginn umzuver-
legen

- Ostliche Freileitung verbleibt

Mitnetz Strom

1 NS-Kabel als Freileitung und

1 NS-Kabel erdverlegt 6stlich und
westlich der Briicke, Freileitung
iiberquert die FB Mulde unterstr.

- keine Beeintrdchtigung
- evtl. kurzzeitige Abschaltung wéhrend
Einbringen Spundbohlen

Wasserzweckverband
Freiberg

Trinkwasseranschlussleitung

DN 50 PE fiir Kldranlage Hohen-
tanne Ostlich parallel zur Mulde,
Schutzrohr unter Lindenstrale

- TW-Leitung wéihrend Stralenbau sichern

Offentl. Beleuchtung

Leuchten an Beton- und Holzmas-
ten im Baufeld, Freileitung der
Mitnetz Strom zwischen den Mas-
ten

- keine Beeintrichtigung

Abwasserzweckverband | Schmutzwasserdruckleitung 6st- | - SW-Druckleitung wahrend Stral3enbau
Muldental lich parallel zur Mulde sichern

Stadtverwaltung GroB3- | Entwisserungsleitungen zur Ab- |- Leitungen sind im Baufeld zu erneuern
schirma leitung von Oberflachenwasser in | bzw. umzuverlegen

die Mulde

Weitere, detaillierte Abstimmungen mit den einzelnen Versorgungsunternehmen erfolgen im
Zuge der Genehmigungsplanung.

10. Baudur chfiihrung, Bauzeit
10.1 Bauablauf, Bauzeit

Der Uberbau (= Rahmenriegel) wird auf einem Traggeriist erstellt. Dieses wird auf 1 Riist-
turm in der Freiberger Mulde abgesetzt. Die Unterstiitzung ist durch oberstrom angeordnete
Spundbohlen zu schiitzen.
Die Bauzeit wird mit 16 Monaten veranschlagt. Hierbei wurden 2 Monate Winterpause beach-
tet. Die vorgesehene Bauzeit umfasst den Zeitraum Mérz 2023 bis Juni 2024. Eingriffe in das
Gewdsser sind im Zeitraum 01. Oktober bis 30. April untersagt (Forderung LfULG, Fische-

reibehorde).

Im Einzelnen sind folgende Haupt-Bauleistungen auszufiihren:

- Einrichten der Baustelle

- Verkehrsfiihrung Umleitungsstrecke in Betrieb nehmen

- Vollsperrung der Lindenstralle im Baufeld, 2 6stliche Zufahrten erhalten

- Telekom-Mast versetzen einschl. Leitungsumverlegung

- Riickbau Geldnder und Briickenkappen

- Leitungsortungen
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- Aufbruch Straflenbefestigung auf Briicke und innerhalb der Baugruben

- Baugrubenaushub hinter den vorh. Widerlagern

ab 01L.Mai

- Abfischen Freiberger Mulde

- Kampfmitteluntersuchung im Baufeld

- Aufbau Schutzgertist liber Gewésser

- Abbruch Briickenbauwerk und Fliigelwénde bis OK Fundamente einschl. Trennschnitten
- Riickbau Schutzgeriist

- Herstellung Arbeitsebenen fiir Verbaugerit

- Einbau Spundwandverbauten umlaufend an beiden WL mit Riickverankerung/Aussteifung
- Baugrubenaushub und parallel Abbruch Fundamente an beiden WL

- Einbau Griindungspolster Achse 10

- Einbau Sauberkeitsschicht

- Herstellung Fundamente

- Herstellung Widerlager und Fliigelwéinde

- Abdichtung Arbeitsfuge am Fundament

- Einbau Traggeriist mit Zwischenunterstiitzung und Spundbohlen oberstrom
- Herstellung Uberbau mit Spannstahlbewehrung

- Winterpause

- Abdichtung Uberbau

- Kappenherstellung einschl. Einbau von Schutzrohren DN 50

- Einbau Drainagerohr, Bauwerkshinterfiillung nach Riz Was 7 durchfiihren
ab 01. Mai

- Abfischen Freiberger Mulde

- Riickbau Traggeriist und Spundbohlen oberstrom

- Spundwinde an Widerlagern in Hohe OK Fundament abtrennen

- Verfiillung Baugruben

- Vorlagebalken fiir Wasserbau herstellen

- Befestigung Uferboschungen und Gewéssersohle

- Einbau Ausstattungen (Boschungstreppen, Raubettmulde)

- Einbau Fiillstabgeldander

Strallenbau

- restlicher StraBenaufbruch im Baufeld

- 2 Straflenablédufe setzen und in Bestandskanal einbinden

- Neuverlegung RW-Kanal DN 400 und Einbindung in Gewisser
- Borde setzen, Pflasterrinne ausbilden, Pflasterflichen befestigen
- grundhafter Stralenausbau

- Wiederherstellung Zufahrten und Bankette im Baufeld

- Landschaftsbau

- Rdumen der Baustelle

- Abbau aller Einrichtungen (Verkehrsleiteinrichtungen)

- Verkehrsfreigabe

10.2 Schutzmafinahmen

Zum Schutz der Freiberger Mulde ist wahrend des Abbruchs des Briickenbauwerkes ein
Schutzgeriist (kein Traggeriist!) vorgesehen. Die Abbruchmaterialien und belastetes Wasser
diirfen nicht in das Gewdsser gelangen oder in das Geldnde versickern. Das Schutzgeriist ist
nur wihrend des Briickenabbruchs aufzustellen.
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Die Arbeiten zur Herstellung der Abdichtung sind so auszufiihren, dass keine Schutzmal3-
nahmen vor Witterungseinfliissen fiir den Briickeniiberbau notwendig werden.

10.3 Zuganglichkeit

Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt beidseitig liber die Lindenstralle aus ostlicher (K 7794) und
aus westlicher Richtung (B 101). Die Zufahrtsmdglichkeit durch die Ortslage Hohentanne aus
Ostlicher Richtung ist durch die seitliche Bebauung eingeschriankt. Dies ist bei Planung der
Technologie durch den AN zu beachten.

Stralensperrungen im Umfeld, welche die Baustellenzufahrt einschrianken sind ggw. nicht
bekannt.

Zuginge, Zufahrten, Rampen, Arbeits- und Bohrebenen sind entsprechend Technologie des
AN auszubilden.

10.4 Verkehrsfuhrung

Die Bauausfiihrung erfolgt unter Vollsperrung der Lindenstra3e im Baubereich. Die Zufahrten
zur Baustelle von der B 101 aus westlicher Richtung und der K 7794 aus 6stlicher Richtung
bleiben aufrecht erhalten.

Die Umleitungsstrecke fiihrt siidlich der Baustelle iiber die Bundesstra3e B 101 durch GroB3-
schirma zur StaatsstraBe S 197 und weiter zur Kreisstralie K 7794.

Abstimmungen zur Verkehrsfithrung finden in den weiteren Planungsphasen statt. Vor Bau-
beginn ist die verkehrsrechtliche Anordnung durch den AN einzuholen.

Die 2 6stlichen Zufahrten im Baubereich sind befahrbar zu erhalten. Hierbei ist besonders die
standige Erreichbarkeit der Klidranlage Hohentanne zu gewéhrleisten. Die Zufahrt zum Flur-
stiick Nr. 100/1 nordostlich der Briicke ist prov. zu verlegen und zu befestigen.

Die Lindenstra3e nordwestlich der Briicke wird gesperrt. Die Zufahrt bis zur Baustelle ist hier
aus GroBvoigtsberg kommend iiber den Briickengrund moglich.

Wihrend des abschlieenden Stralenausbaus sind Einschrinkungen bzw. kurzzeitige Sper-
rungen der Zufahrten im Baufeld notwendig.

Fiir FuB8gdnger und Radfahrer wird keine Querungsmdglichkeit iiber die Freiberger Mulde
geschaffen.

10.5 Grunderwerb

Von der BaumaBnahme sind Flurstiicke in Besitz der Stadt GroBschirma sowie des Freistaates
Sachsen direkt betroffen. Private Fldchen werden nicht in Anspruch genommen.

Die Fliche der vorhandenen Briicke iiber der Freiberger Mulde befindet sich in Besitz der
Stadtverwaltung GroB3schirma. Es wird davon ausgegangen, dass die geringe Verbreiterung
des Uberbauquerschnittes im Bereich der Mulde keine Notwendigkeit eines dauerhaften
Grunderwerbes bedingt. Die zusétzliche Flacheninanspruchnahme betrigt ca. 35 m?.

Fiir die zeitweise Flachennutzung wihrend der Bauzeit im bzw. liber dem Gewdsser in den
Flurstiicken 404/2 und 404/4 der Gemarkung Hohentanne sowie in den Flurstiicken 261/3 und
261/4 der Gemarkung Kleinvoigtsberg sind vertragliche Regelungen mit der Landestal-
sperrenverwaltung Sachsen zu treffen. Der Umfang der zeitweisen Flichennutzung liegt bei
651 m2.
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Die zeitweise Flachennutzung wihrend der Baudurchfiihrung ist im Grunderwerbsplan und
im Grunderwerbsverzeichnis (Unterlage 10) ersichtlich.

11. Kosten

Die Kostenberechnung fiir das Bauwerk nach AKVS ist als Anlage 3 beigefiigt. Die ermittel-
ten Baukosten betragen:

Brutto 1.900.398,- €.
Die Baukosten gliedern sich wie folgt auf:

-HGr. 1 Grunderwerb 2.675,- €
- HGr. 6 Konstruktiver Ingenieurbau 1.897.723,- €

Die Baukosten (Hauptgruppe 6) pro m” Briickenfliche betragen damit 6.150,- €.

12. Baurechtsverfahren, Betelligte

Gemal § 39 Abs. 1 SachsStrG diirfen Gemeindestra3en, wenn eine Umweltvertraglichkeits-
priifung nach Abs. 2 erforderlich ist, nur gebaut oder geédndert werden, wenn der Plan vorher
festgestellt ist. Anstelle eines Planfeststellungsbeschlusses kann eine Plangenehmigung nach
MafBgabe des § 74 Abs. 6 Satz 1 und 3 Verwaltungsverfahrensgesetz erteilt werden
(SachsStrG § 39 Abs. 5). Gemall Abstimmung mit der Landesdirektion Chemnitz ist ein Plan-
feststellungsverfahren notwendig.

Die Anhorung der Triager 6ffentlicher Belange wird durchgefiihrt. Im Hinblick auf den not-
wendigen Ersatzneubau der Briicke ist allseitiges Einvernehmen zu erwarten. Naturschutz-
fachliche Anforderungen werden abgestimmt und erfiillt.

Es werden keine dauerhaft zu erwerbende Flichen benétigt. Bauzeitlich ist eine Flachenin-

anspruchnahme zur voriibergehenden Nutzung von Flichen des Freistaates Sachsen erforder-
lich. Hierfiir sind Regelungen zu treffen.
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13. Umweltplanungen
13.1 Vertraglichkeit desVorhabens mit dem 8§ 34 BNatSchG (Auswirkungen auf Natu-
ra-2000-Gebiete)

Im Rahmen einer FFH-Vertraglichkeitspriifung (Unterlage 7.7) wurden die potenziell mogli-
chen Auswirkungen durch das Vorhaben ,,Ersatzneubau Briicke iiber die Freiberger Mulde in
Hohentanne* ermittelt. Weiterhin wurde gepriift, inwieweit diese geeignet erscheinen, die in
dem FFH-Gebiet ,,Oberes Freiberger Muldetal“ vorkommenden relevanten Lebensrdume,
Arten und deren Habitate direkt oder indirekt zu beeintrachtigen.

Im Wirkbereich des Vorhabens befinden sich unterstrom ein Lebensraumtyp 3260 ,.Fliege-
wisser mit Unterwasservegetation® gemill Anhang I der FFH-Richtlinie und ein Habitat des
Fischotters gemidfl Anhang II der FFH-Richtlinie. Fiir die Arten Bachneunauge, Groppe und
Griine Keiljungfer werden potenzielle Habitate angenommen.

Als Eingriff wird der Ersatzneubau der Briicke iiber die Freiberger Mulde in Hohentanne so-
wie der Ausbau der Lindenstralle im Baufeld betrachtet und analysiert.

Relevante anlagebedingte und betriebsbedingte Beeintrichtigungen von Lebensraumtypen
und Habitaten konnen fiir das Vorhaben ausgeschlossen werden, da sich bestehende Grund-
flichen bzw. Flachennutzungen nicht dndern und auch keine zusétzlichen betriebsbedingten
Auswirkungen vom Vorhaben ausgehen.

Eine Gefahr geht von Bautitigkeiten im und am Gewdsser und den dabei mdglichen baube-
dingten Beeintrichtigungen aus. Hier sind neben der Beeintrichtigung der Gewisser-
Lebensgemeinschaften der Freiberger Mulde und des Migrationskorridors des Fischotters
auch Eintrdge von Sedimenten, Kraft- und Schmierstoffen sowie Stor- und Fallenwirkungen
entlang der Freiberger Mulde potenziell moglich.

Um diese potenziellen Beeintrachtigungen zu vermeiden, werden folgende Schadensbegren-
zungsmafBnahmen in der Bauphase ergriffen:

FFH 1 Trennung von Baufeld / Gewdsser und Bauzeitenregelung fiir Gewéssereingriffe,

FFH 2 Schutz der Freiberger Mulde vor Beeintrdchtigung sowie Eintrag von Sedimenten
und Schadstoffen,

FFH 3 Anlage einer zusitzlichen Berme am 6stlichen Gewésserrand,

FFH 4 Nachtbauverbot / Verhinderung von bauzeitlichen Fallenwirkungen entlang der
Freiberger Mulde

Mogliche Summationswirkungen wurden gepriift. Es wurden keine Vorhaben / Projekte er-
mittelt, die im Zusammenwirken mit dem Ersatzneubau der Briicke iiber die Freiberger Mulde
in Hohentanne eine Erheblichkeitsschwelle eines Erhaltungszieles flir das betrachtete FFH-
Gebiet iiberschreitet.

Fiir das im FFH-Gebiet ,.Oberes Freiberger Muldetal*“ geplante Vorhaben ,.Ersatzneubau Brii-
cke iiber die Freiberger Mulde in Hohentanne® konnen bei vollstindiger Umsetzung der auf-
gezeigten Schadensbegrenzungsmafinahmen potenziell mogliche baubedingte Beeintrichti-
gungen ausgeschlossen werden. Das Vorhaben ist damit hinsichtlich seiner FFH-
Vertriglichkeit zuldssig.
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13.2 Vertraglichkeit desVorhabens mit dem § 44 BNatSchG (gesetzlicher Artenschutz)

Grundlage der artenschutzrechtlichen Priifung geméfl § 44 BNatSchG sind die Vorkommen
der nach § 7 BNatSchG besonders und streng geschiitzten Arten im Plangebiet mit besonde-
rem Augenmerk auf europdische Vogelarten und Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie.
Die artenschutzrechtliche Priifung erfolgt im Rahmen des UVP-Berichtes (Unterlage 7.6). Bei
dem Vorhaben handelt es sich um den Ersatzneubau eines vorhandenen Briickenbauwerkes,
ohne Anderung von Grundflichen bzw. Nutzungen.

Als artenschutzrechtlich relevante Arten wurden fiir die Artengruppe Sdugetiere Fischotter
und Biber (gesicherte Nachweise, bzw. bestehende Migrationsleitlinie) ermittelt.

Fiir den Bereich des Freiberger Muldetales zwischen Kleinvoigtsberg und Hohentanne exis-
tiert lediglich ein Nachweis von Fledermdusen (Winterquartier des Braunen Langohres im
Umfeld des ehemaligen Schiffshebewerk GroBvoigtsberg aus dem Jahr 2000). Weiterhin gibt
es im benachbarten Bobritzschtal Nachweise und z.T. auch Habitatausweisungen der Fleder-
mausarten Grofles Mausohr, Mopsfledermaus und Braunes Langohr. Im Rahmen der Nutzung
als Jagdhabitat diirfte auch der betrachtete Abschnitt des Muldetales fiir die erwédhnten Arten
Bedeutung haben.

Am 17.04.2020 erfolgte eine artenschutzfachliche Begutachtung des Briickenbauwerkes iiber
die Freiberger Mulde in Hohentanne mittels Briickenuntersichtgeridt (im Rahmen der Brii-
ckenpriifung) auf Besatz mit Flederméusen und beziiglich potenzieller Eignung als Fleder-
mausquartier. Dabei wurden keine Anwesenheitsspuren von Fledermédusen oder Hinweise auf
Nutzung der Spalten durch Flederméuse gefunden. Eine Eignung als Winterquartier ist auf-
grund des Durchfrierens des freiliegenden Bauwerkes im Winter nicht wahrscheinlich, zumal
im Muldetal und Freiberger Raum zahlreiche Bergwerksstollen existieren die auch als Win-
terquartier genutzt werden. Unabhéngig davon weist das Briickenbauwerk eine potenzielle
Eignung als Hangplatz auf (UVP-Bericht, Anlage 2).

Fiir die Artengruppe Avifauna gab es keine Nachweise in der aktuellen Artdatenbank Sach-
sen.

Fiir die Talaue und die bewaldeten Bereiche des Freiberger Muldetales zwischen Hohentanne
und Kleinvoigtsberg ist aufgrund der Biotopstruktur das Vorkommen zahlreicher, weit ver-
breiteter Vogelarten anzunehmen. Durch eigene Beobachtungen im Rahmen der Begehung im
Mai 2019 konnten folgende Arten im Untersuchungsgebiet festgestellt werden: Wiesen-
Schafstelze, Sommergoldhédhnchen, Rotmilan, Weistorch, Goldammer, Mehlschwalbe, Zilp-
zalp, Griinfink und Buchfink. Potenziell sind die Wasseramsel und der Eisvogel fiir den Fluss-
lauf der Freiberger Mulde anzunehmen.

Es erfolgte am 17.04.2020 eine Begutachtung der Bauwerksunterseite und der Spalten im
Bereich der verblendeten Widerlager auf Neststandorte bzw. Indizien fiir eine Brutplatznut-
zung. Es konnte dabei lediglich in einem Spalt zwischen Briickenkdrper und verblendetem
Widerlager (6stliche Briickenseite, oberstrom) dlteres Nestmaterial (Gras, Moos) festgestellt
werden. Im Bereich des Baufeldes fiir das Vorhaben, einschlieflich der in Anspruch zu neh-
menden Einzelbdume, konnte kein Nachweis von Neststandorten bei den zusitzlichen Bege-
hungen 2020 und 2021 festgestellt werden.

Bei einer erneuten Begehung der Briicke am 22.04.2021 wurde in einer Tonrdhre (westliche
Seite, unterstrom) Nistmaterial gefunden, was eine Nutzung durch Hohlenbriiter belegt (UVP-
Bericht, Anlage 2). Da bei der Artengruppe Avifauna alle Arten artenschutzrechtlich relevant
sind, erfolgt eine gesonderte Betrachtung der Avifauna hinsichtlich potenziell méglicher Ver-
botstatbestdnde.

24



Bei der Artengruppe Amphibien (Grasfrosch, Erdkrote, Teichmolch) sowie der Artengruppe
Reptilien (Ringelnatter, Blindschleiche und Waldeidechse) gab es keine Nachweise von Ar-
ten, die als artenschutzrechtlich relevante Arten weiter zu beriicksichtigen sind.

Die Zauneidechse kann auf trockenen Ruderalfluren und im Bereich von Hohlriumen am
Briickenkorper und im steinbesetzten Uferbereich potenziell vorkommen. Daher wurden in-
nerhalb des Baufeldes und im Umkreis von 50 m alle geeigneten Habitatstrukturen (steinbe-
setzte Bauwerksanbindungen, Ruderalsdume und Uferboschungen) nach Anwesenheitsspuren
der Zauneidechse abgesucht.

Insbesondere die Termine im Mai, Juni und September 2020 waren sonnig und wiesen Tem-
peraturen auf, die fiir einen Nachweis giinstig waren. Trotzdem wurden innerhalb des Baufel-
des und im Umkreis dazu keine Nachweise bzw. Anwesenheitsindizien festgestellt (UVP-
Bericht, Anlage 2).

Im Rahmen des Kompensationskonzeptes wird an der westlichen Hangbdschung siidlich des
Bauwerkes eine Trockensteinmauer angelegt und damit Habitatstrukturen u.a. fiir die Zaunei-
dechse neu geschaffen.

Bei der Artengruppe Insekten (Blaugriine Mosaikjungfer, GroB3e Pechlibelle und Zackeneule)
gab es keine Nachweise von Arten, die als artenschutzrechtlich relevante Arten weiter zu be-
riicksichtigen sind. Es gibt im Bereich des Vorhabens auch keine Habitatstrukturen, fiir die
ein Vorkommen solcher Arten potenziell anzunehmen wire.

Da der Talbereich der Freiberger Mulde im Bereich Hohentanne gleichzeitig FFH-Gebiet ist,
erfolgt die artenschutzrechtliche Beriicksichtigung der in den Erhaltungszielen des Gebietes
enthaltenen Arten Fischotter, Groppe, Bachneunauge und Griine Keiljungfer im Rahmen der
FFH-Vertraglichkeitspriifung (Unterlage 7.7).

Die artenschutzrechtliche Priifung kam zu dem Ergebnis, dass bei der Durchfiihrung entspre-
chender artenschutzrechtlichen SchutzmaBnahmen das Eintreten moglicher Verbotstatbestédn-
de ausgeschlossen werden kann. Die Artenschutzbelange werden mit folgenden Maflnahmen
bewiltigt:

FFH 2 Schutz der Freiberger Mulde vor Beeintrachtigungen sowie Eintrag von Sedimenten
und Schadstoffen (bauzeitlicher Gewésserschutz)

FFH 4 Nachtbauverbot/ Verhinderung von bauzeitlichen Fallenwirkungen an der Freiberger
Mulde (Fischotter / Biber)

V5 Baufeldfreimachung/ Rodung von Gehdlzen auBBerhalb der Brut- u. Fortpflanzungs-
zeit, Quartierkontrolle vor Briickenabriss (zum Ausschluss von Verbotstatbestinden)

A4 Anlage von Ersatzquartieren

Die konfliktvermeidende MaBinahme FFH 2(Schutz der Freiberger Mulde vor Beeintréchti-
gung sowie Eintrag von Schweb- und Schadstoffen (bauzeitlicher Gewiésserschutz)) schlief3t
zusitzlich erhebliche Beeintrichtigungen fiir das Gewésser der Freiberger Mulde — als Le-
bensraum des Bibers — aus.

Die konfliktvermeidende Mallnahme FFH 4 weist ein Nachtbauverbot im Baustellenbereich
aus und verhindert Fallenwirkungen entlang der Freiberger Mulde (z.B. durch offene Gruben
im Gewdésserbereich) wihrend der Bauzeit durch entsprechende Regelungen. Damit wird si-
chergestellt, dass der Biber wihrend seiner ndchtlichen Hauptaktivititszeit ungestort die Frei-
berger Mulde auch bauzeitlich als Leitlinie / Austauschkorridor nutzen kann.
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Entsprechend der konfliktvermeidenden Maflnahme V 5 haben die Rodungsarbeiten im Zuge
der Baufeldfreimachung im Zeitraum zwischen dem 1.10. bis zum 28.02. zu erfolgen. Damit
wird verbindlich verhindert, dass genutzte Brut- und Fortpflanzungsstitten der Avifauna
durch Inanspruchnahme betroffen werden.

Da das Briickenbauwerk eine potenzielle Quartiereignung aufweist und ein Quartiernachweis
von Hohlenbriitern auch belegt ist, wurde im Rahmen der allgemeinen Konfliktvermeidung
die LBP-Vermeidungsmafinahme V 5 um eine Quartierkontrolle des Briickenbauwerks vor
Abriss erginzt. Damit wird sichergestellt, dass zum Zeitpunkt des Briickenabrisses keine
Brutaktivititen am Bauwerk erfolgen und Verbotstatbestinde fiir die Avifauna und fiir Fle-
dermiuse ausgeschlossen werden konnen.

AuBerdem wurde fiir den Quartierverlust die Ausgleichsmalnahme A 3 (Anlage von Ersatz-
quartieren — drei Fledermaus-Groraumhdhlen und zwei Halbhohlen-Nistkésten fiir Hohlen-
briiter) eingeordnet.

Fiir das Vorhaben ,,Ersatzneubau Briicke iiber die Freiberger Mulde in Hohentanne* kann bei
Umsetzung der MaBnahmen zur Schadensbegrenzung und verbindlicher Beriicksichtigung des
Bauzeitenplanes ein Eintreten der Verbotstatbestdnde des § 44 BNatSchG fiir alle européisch
geschiitzten Arten ausgeschlossen werden.

Es wird sichergestellt, dass die 6kologische Gesamtsituation des von dem Vorhaben betroffe-
nen Raumes fiir die betrachteten européisch geschiitzten Tierarten gewahrt bleibt.

13.3 Vertréaglichkeit desVorhabens mit dem § 26 BNatSchG (L andschaftsschutzgebiete)

Das Untersuchungsgebiet befindet sich nahezu vollstindig innerhalb des Landschaftsschutz-
gebietes ,,Grabentour* (festgesetzt laut Beschluss des Rates des Bezirkes Karl-Marx-Stadt Nr.
165/68 vom 12.07.1968). Bei diesem Schutzgebiet handelt es sich um ein nach § 51 Abs. 1
des Séchsischen Gesetzes iiber Naturschutz und Landschaftspflege (SachsNatSchG) iiberge-
leitetes Landschaftsgebiet. Die GroBe des Schutzgebietes betrdgt ca. 3.195 ha.

Nach § 26 Abs. 2 BNatSchG sind alle Handlungen verboten, die den Charakter des Gebietes
verdandern oder dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen.

Das Vorhaben ,,Ersatzneubau Briicke iiber die Freiberger Mulde in Hohentanne* ist jedoch
nicht mit Anderungen von Grundflichen bzw. Flichennutzungen verbunden.

Die Beeintrachtigungen sind vor allem bauzeitlicher Natur. Der notwendige Verlust von 5
Einzelbdumen im Baufeldbereich des Ersatzbriickenbauwerkes betrifft keine landschaftsbild-
priagenden GroBgehdlze. Es erfolgen Ersatzpflanzungen im unmittelbaren Umfeld des Vorha-
bens. Fiir die Beeintrachtigungen der Quartierfunktion des Briickenbauwerks werden Ersatz-
quartiere im Umfeld angelegt (A 3 Anlage von Ersatzquartieren).

Der Ersatzneubau des bestehenden Briickenbauwerkes fiihrt zu keinen Verdnderungen. die
dem Charakter und Schutzzweck des Landschaftsschutzgebietes ,.Grabentour entgegenstehen
bzw. zuwiderlaufen.
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13.4 MalRnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich erheblicher Umwelt-
auswirkungen (UVP —Bericht)

Die Stadt GroBschirma beabsichtigt den Ersatzneubau des Briickenbauwerkes iiber die Frei-
berger Mulde im Hohentanne.

Im Rahmen des Vorentwurfs ist fiir das Vorhaben ein UVP-Bericht erarbeitet worden (Unter-
lage 7.6). Dieser betrachtet alle Auswirkungen auf Natur und Landschaft und untersucht die
Vertrédglichkeit mit Schutzgebieten und Schutzgiitern und leitet Malnahmen zur Vermeidung
und zum Ausgleich bzw. Ersatz ab.

Umfang des Vorhabens:

Die BaumalBnahme umfasst neben dem Ersatzneubau der Briicke iiber die Freiberger Mulde
den abschnittsweisen Ausbau der Lindenstraf3e.

Auswirkungen des Vorhabens:

Der Ersatzneubau des Briickenbauwerkes iiber die Freiberger Mulde ist nicht mit einer rele-
vanten Verdnderung der Gestalt oder Nutzung von Grundfldchen verbunden, welche die Leis-
tungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeint-
rdchtigen konnen. Es kommt durch den Ersatzneubau des Briickenbauwerkes zum Verlust von
5 Béumen.

Das Vorhaben ist mit bauzeitlicher Inanspruchnahme von Dauergriinland und Ruderalfluren
um das Briickenbauwerk und Bereichen der Freiberger Mulde (Baufeld fiir Fundamente und
Widerlager) verbunden. Hier besteht auch die relevante Gefahr bauzeitlicher Beeintrachtigun-
gen fiir das Gewisser der Freiberger Mulde.

konfliktvermeidende MaBBnahmen zur Schadensbegrenzung und zum Ausgleich:

Um diese Beeintrdchtigungen zu vermeiden, werden folgende konfliktvermeidende Mal3nah-
men in der Bauphase und AusgleichsmaBBnahmen fiir den naturschutzfachlichen Ersatz ergrif-
fen:

FFH 1 Trennung von Baufeld / Gewésser und Bauzeitenregelung fiir Gewissereingriffe

FFH 2 Schutz der Freiberger Mulde vor Beeintrdchtigungen, Sedimenten und Schadstoffen

FFH 3 Anlage einer zusitzlichen Berme am 6stlichen Gewésserrand

FFH 4 Nachtbauverbot / Verhinderung von bauzeitlichen Fallenwirkungen

V5 Baufeldfreimachung / Gehdlzrodung auBlerhalb der Brut- und Fortpflanzungszeit,
Quartierkontrolle vor Briickenabriss

V6 Schutz des belebten Oberbodens wéhrend der Bauzeit

V7 Schutz von Einzelbdumen, Geholzflichen und einer Trockenmauer wihrend der
Bauzeit

Al Anlage einer Streuobstwiese

A2 Anlage einer Trockenmauer

A3 Anlage von Ersatzquartieren

Im Ergebnisist festzustellen, dass die dargestellten Eingriffe in den Naturhaushalt und
das L andschaftsbild, bei Umsetzung der festgesetzten M al3nahmen zur Schadensbegren-
zung sowie zum Ausgleich ausreichend kompensiert sind.

Bei Realisierung des Vorhabens verbleiben keine erheblichen nachteiligen Umweltaus-
wirkungen.
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