
Konzept Verkehrsführung während der Bauzeit
Tabellarische Übersicht

Unterlage 16.8.0

Straßen für die Umleitungsführung
Jahr Vf-

Phase Schönbrunnstraße Eschenstraße (kurz) Eschenstraße (lang) Tannenstraße/Kamenzer Straße Baugleis

3.2

4.1

1
66 Wochen Kö nur stadtwärts 66 Wochen Kö nur stadtwärts

2

10 Wochen Bischofsweg
O-W-Richtung

10 Wochen Bischofsweg
beide Richtungen

10 Wochen Bischofsweg
W-O-Richtung

1

2.1

2.2

10 Wochen Bischofsweg
O-W-Richtung

2.3

2.4

10 Wochen Bischofsweg
O-W-Richtung

10 Wochen Bischofsweg
beide Richtungen

10 Wochen Bischofsweg
W-O-Richtung

4 Wochen Kö nur stadtwärts 4 Wochen Kö nur
stadtwärts/Bischofsweg W-O-Richtung

4 Wochen Bischofsweg
W-O-Richtung

4 Wochen Kö nur stadtwärts 4 Wochen Kö nur
stadtwärts/Bischofsweg W-O-Richtung

4 Wochen Bischofsweg
W-O-Richtung

12 Wochen Kö nur stadtwärts 12 Wochen Kö nur stadtwärts 12 Wochen Baugleis

3

11 Wochen Kö nur stadtwärts 11 Wochen Kö nur stadtwärts 11 Wochen Baugleis

5 Wochen Kö nur stadtwärts
5 Wochen Kö nur

stadtwärts/Bischofsweg W-O-
Richtung

5 Wochen Bischofsweg W-O-
Richtung

5 Wochen Bischofsweg O-W-
Richtung

5 Wochen Bischofsweg O-W-
Richtung

12 Wochen Bischofsweg
O-W-Richtung

4.2

5

4.3

6

3.1

14 Wochen Bischofsweg
W-O-Richtung

14 Wochen Bischofsweg
W-O-Richtung

14 Wochen Bischofsweg
W-O-Richtung

5 Wochen Bischofsweg O-W-
Richtung

5 Wochen Bischofsweg O-W-
Richtung

3 Wochen keine Umleitung notwendig

11 Wochen Bischofsweg
W-O-Richtung

11 Wochen Bischofsweg
W-O-Richtung

11 Wochen Bischofsweg
W-O-Richtung


