HRB Strauf3furt
Teil A — Haupterlauterungsbericht Gesamtprojekt (alle TO)
Anlage 4: Bauablaufplan Gesamt

Ingenieurgemeinschaft Strau3furt
c/o Tractebel Hydroprojekt
RieBnerstrale 18

Entwurfs- und Genehmigungsplanung 99427 Weimar
Ifd. Bauleistung Anfang Ende 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Nr. 1234567891011 12|123456789101112(123456789101112|12345678910 11 12(12345678910 11 12({123456789101112{123456789101112|123456789101112|]1234567 89 1011 12
1 Bau TO11 Okt 26 Okt 30
11 Bauabschnitt 1 Okt 26 Sep 28
1.2 Bauabschnitt 2 Okt 28 Sep 30
1.3 KSR-Trasse bis SW Vehra Okt 30 Okt 30
2 Arché&ologische Grabungen Jan 26 Dez 34
3 Bau TO12+15, TO14 und TO17 Okt 30 Dez 34
3.1  TO17- SD StrauRfurt Okt 30 Okt 32
3.1.1 Baufeldfreimachung, Baustelleneinrichtung, Suchschachtung, Sicherungsarbeiten Okt 30 Okt 30
3.1.2 Vorbereitung Dammbau, Infrastrukturmanahmen (RL) Nov 30 Dez 30
3.1.3 Herstellung Probefeld Dammschiittung Nov 30 Nov 30
3.1.4 Dammbau Jan 31 Mai 32
3.1.5 Wegebau (Uberfahrten, Betriebswege) Jun 32 Aug 32
3.1.6  Ausriistung des Dammes, Begriinung Sep 32 Okt 32
3.2 TO14 - HWE Okt 30 Dez 34
3.2.1 Baufeldfreimachung, Baustelleneinrichtung, Suchschachtung, Sicherungsarbeiten Okt 30 Dez 30
3.2.2  Herstellung bauzeitliche Uberfallschwelle Okt 30 Dez 30 .
3.2.3  Abbrucharbeiten (Tosbecken, Uberfallschwelle, Schwergewichtsmauer einschl. Odeturm, Gesims) Jan3l  Aug 3l naturschutzfachl. Schonzeit
3.2.4 stiitzwand/Verbindungsbauwerk, Einfahrtsrampe inkl. Notiiberlauf Apr 31 Nov 31 Nordseite Absperrbauwerk
3.2.5 Umbau Tosbecken Jun 31 Mrz 32
3.2.6  Sohlsicherung Vorland Apr 32 Mai 32
3.2.7 Vorbereitung/Strahlen HWE-Rinne Apr 32 Apr 32
3.2.8 Asphaltbetonarbeiten HWE-Rinne Mai 32 Jul 32
3.2.9 MaBnahmen Briicke Aug 32 Okt 32
3.2.10 Fertigteileinbau Uberfallschwelle und Gesims, Riickbau bauzeitl. Uberfallschwelle Aug 34 Dez 34
3.3 TO12 - HD Nord Jan 32 Okt 32
3.3.1 Austausch WUL, Einbau Be- und Entliiftung Jan 32 Feb 32
3.3.2 Asphaltbetonarbeiten (Béschungsschutzschicht + Betriebsweg) Aug 34 Nov 34
3.3.3 KSR-Trasse bis Betriebsgebaude Nov 34 Nov 34
3.4 TO12 - HD Sud Nov 32 Dez 34
3.4.1 Vorbereitungen Nov 32 Dez 32
3.4.2 Rickbau Dammkronenweg und Riickbau WUL, Herstellen Arbeitsebenen Jan 33 Mrz 33
3.4.3 Herstellung Kopfbalken/Fundament WUL Apr 33 Dez 33
3.4.4 Herstellung Dammkronenweg und Wendestelle, Emeuern Uberfahrt Jan 34 Mrz 34
3.45 Asphaltbetonarbeiten (Béschungsschutzschicht + Betriebsweg) Apr 34 Jul 34
3.4.6 WUL Einbau Aug 34 Dez 34
3.4.7 KSR-Trasse bis SD Henschleben Mrz 34 Mrz 34
35 TO15 - HD Verlangerung Nov 32 Mrz 34
3.5.1 Oberbodenabtrag, Bodenaushub Nov 32 Dez 32
3.5.2 Dammbau inkl. Drainage Jan 33 Apr 33
3.5.3 Herstellen Grindungsplatten und Durchfahrtséffnung, Montage WUL, Einbau Schutzschicht, Oberbodenandeckung Mai 33 Jul 33
3.5.4 Herstellen Dammkronenweg und Wendestelle, Erneuern Uberfahrt Aug 33 Nov 33 .
3.5.5 Begriinung Mrz 34 Mrz 34 na?_ursc_hutzfachl. Schonzeit
4 TO13 - SW Henschleben Il mit Durchlassbauwerk Nov 32 Mai 34 Siidseite Absperrbauwerk W
4.1 Baufeldfreimachung, Baustelleneinrichtung, Suchschachtung, Sicherungsarbeiten Nov 32 Nov 32
4.2 Herstellung BaugrubenumschlieBung Dez 32 Jan 33
4.3 Gewésserumleitung kleiner Schambach Feb 33 Feb 33
4.4 Abriss Durchlassbauwerk Mrz 33 Apr 33
4.5 Herstellung Baugrube einschl. Wasserhaltung Sielleitung, Ein- und Auslauf Mai 33 Jun 33
4.6 Einsetzen Sielleitungen Jul 33 Jul 33
4.7 Herstellung Ein- und Auslaufbauwerk Aug 33 Sep 33
4.8 Herstellung Deichaufstandsflache und -anschlussbereiche, Probefeld Okt 33 Okt 33
4.9 Dammbau (Herstellung Deiches) Jan 34 Apr 34
4.10  Ausriistung des Deiches Mai 34 Mai 34
4.11  oberer Teil Schopfwerk: Raumen und Abriss, oberhalb Bodenplatten Jan 33 Feb 33
4.12  oberer Teil Schopfwerk: Herstellung Ersatzbau Mrz 33 Jul 33
4.13  oberer Teil Schopfwerk: Ausriistung Aug 33 Aug 33
5 TOL6- MaBnahmen Schwerstedt Okt28  Jul3l NN
5.1 Baufeldfreimachung, Baustelleneinrichtung, Suchschachtung, Sicherungsarbeiten, Baumfallarbeiten Okt 28 Okt 28
5.2 Abriss und Entsorgung Durchlass neben der Miindung Mittelgrabe/Ode Nov 28 Nov 28
53 Herstellung Gewasserumleitung , Baugrube einschl. Wasserhaltung DLBW Dez 28 Jan 29
5.4 Herstellung DLBW einschl. Gerinneausbau im Bauwerk Feb 29 Jun 29
55 Herstellung Baugrube einschl. Wasserhaltung Schopfwerk Jul 29 Aug 29
5.6 Herstellung Schopfwerk einschl. Ein- und Auslaufbauwerk Sep 29 Feb 30
5.7 Ausriistung Schopfwerk und Auslaufbauwerk Mrz 30 Mai 30
5.8 Herstellung Dammaufstandsflache Mrz 30 Apr 30
5.9 Herstellung Probefeld Dammschittung Mai 30 Mai 30
5.10 Dammbau Jun 30 Mrz 31
5.11 Wegebau Apr 31 Jun 31
5.12  Ausriistung Damm Jul 31 Jul 31
6 Ausgleichs- und ErsatzmaRnahmen (Zeitraum) verteilt tiber den gesamten Zeitraum der Bauzeit
7 Bauzeitiiches Stauregime hinsichtlich Teildauerstau (TDS) [m NHN (2016)] I | JEEEEEN | NI | EEENEE | GEEEEEE | MNENEEES | NNAAEE | DN | DENENE
Baujahr 1 - TDS ohne Einschrankung Jan 27 Dez 27 . TDS=148,02
Baujahr 2 - TDS ohne Einschrankung Jan 28 Dez 28 TDS = 148,02
Baujahr 3 - TDS ohne Einschrankung Jan 29 Dez 29 . TDS = 148,02
Baujahr 4 - TDS ohne Einschrankung Jan 30 Dez 30  TDS =148,02
Baujahr 5 - TDS ohne Einschrankung Jan 31 Dez 31  TDS = 148,02
Baujahr 6 - TDS ohne Einschrankung Jan 32 Dez 32  TDS =148,02
Baujahr 7 - TDS ohne Einschrankung Jan 33 Dez 33  TDS =148,02
Baujahr 8 - TDS mit Einschrankung (Reduzierung um 1m) Jan 34 Dez 34 __




