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lagenaufsicht, Durchgangigkeit, Wasserbuch: Hochwasserriickhaltebecken Strauf3-
furt (030) — Fortschreibung der hydrologischen Grundlagendaten vom 05.05.2022,
09. Januar 2023

Thiringer Landesamt fir Umwelt, Bergbau und Naturschutz | Referat 54 — Stauan-
lagenaufsicht, Durchgéngigkeit, Wasserbuch: Hochwasserriickhaltebecken Straul3-
furt (030) - Nachweis der Hochwassersicherheit, Stellungnahme, 06. Juni 2023

Thiringer Fernwasserversorgung: HRB Strauf3furt (Reg.-Nr. 030), Nachweis der
Hochwassersicherheit, 26. August 2020

Labor fiir Hydraulisches Versuchswesen, Gewasserschutz und Okologie: Hoch-
wasserrickhaltebecken Strauf3furt (Reg.-Nr. 030) — Ermittlung der tatséchlichen
Leistungsfahigkeit der Hochwasserentlastungsanlage und des Abschlussbauwer-
kes, November 2017

Bjornsen Beratende Ingenieure: Hochwasserriickhaltebecken Strauf3furt (Reg.-Nr.
030), Nachweis Hochwasserschutz und -sicherheit nach DIN 19700/2004, 03. Juli
2015

Ingenieurgemeinschaft HRB Straul3furt, c/o Tractebel Hydroprojekt GmbH: Erweite-
rung und Instandsetzung Hochwasserriickhaltebecken Straul3furt — Bauzustandsbe-
wertung Massivbau, 28. Juni 2023

Gutachten Uber die Baugrund- und Grindungsverhéltnisse, Bauvorhaben: Rickhal-
tebecken Strauf3furt, Objekt: Hanguberlauf, Baugrunduntersuchungen Berlin des Mi-
nisteriums fur Aufbau, Januar 1958

Abschlussbericht Uber die ingenieurgeologischen Arbeiten am Rulckhaltebecken
Strauf3furt, VEB Geologische Erkundung West, November 1963

Universal Dienstleistungen GmbH: Dokumentation TV-Kanaluntersuchung Odedii-
ker, Zustandserfassung, 2021

Universal Dienstleistungen GmbH: Dokumentation TV-Kanaluntersuchung Draina-
geleitung HWE, Zustandserfassung, 08.11.2022

Thiringer Landesamt fir Umwelt, Bergbau und Naturschutz | Referat 54 — Stauan-
lagenaufsicht, Durchgangigkeit, Wasserbuch: Hochwasserriickhaltebecken Strauf3-
furt (030) — wasserrechtlicher Bescheid, 09.01.2024

Thiringer Fernwasserversorgung (TFW): Betrachtung zu einer méglichen Wasser-
kraftanlage (WKA) am HRB Strauf3furt, 05. September 2023
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[68] Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt: Radwegneubau ,Landweg Thiringer Be-

Datengrundlagen

[69]

[70]

[71]

[72]

[73]

[74]

[75]

[76]
[77]

[78]

[79]

[80]

[81]

[82]

cken®, 11.09.2024

Hochwassernachrichtenzentrale Freistaat Thiringen: Hauptzahlen Durchfluss Pegel
StrauRfurt/Unstrut, 1960 — 2015

Thiringer Landesamt fir Denkmalpflege und Archéologie (TLDA) und Thuringer
Fernwasserversorgung: Denkmalpflegerische Zielstellung vom 26.11.2024

Landratsamt Sommerda: Datenibergabe Altlastenstandorte (Excel-Tabelle),
09. Juni 2023

Thiringer Landesamt fir Bodenmanagement und Geoinformation (TLBG): Da-
tendownload von Geoportal Thiringen, letzter Zugriff 02/2023; https://www.geopor-
tal-th.de/de-de/Downloadbereiche/Download-Offene-Geodaten-Th%C3%BCringen

Thiringer Landesamt fir Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN): Datendown-
load und -sichtung vom Kartendienst des TLUBN, letzter Zugriff: 02/2023; https://ant-
ares.thueringen.de/cadenza/;jsessio-
nid=E8E338CFD24BE9A86F57EC479464B60B

Thuringer Landesanstalt fur Umwelt und Geologie: Hochwasserriickhaltebecken
Strauf3furt, Ingenieurgeologische Stellungnahme bzgl. einer méglichen Subrosions-
gefahrdung der Staubauwerke des Hochwasserriickhaltebeckens Strauf3furt,
21.03.2018

Luftbildauswertung der INFODOK zur Kampfmittelanfrage THP Erweiterung HRB
StrauB3furt (Auftrag Kampfmittelerkundung Phase A fir die Baugrunderkundung
2023 vom 14.03.2023) vom 28.04.2023

Vermessungsbiro Schroder: Vermessung HRB Strauf3furt, lifeld, Juli 2017

Regionale Planungsgemeinschaft Mittelthtringen, 2011: Regionalplan Mittelthirin-
gen

Regionale Planungsgemeinschaft Mittelthtringen, 2019: Regionalplan Mittelthirin-
gen — Anderung (1. Entwurf) zur Anhérung/Offentlichen Auslegung vom 07.11.2019
bis einschlief3lich 10.02.2020

Regionale Planungsgemeinschaft Nordthiiringen, 2012: Regionalplan Nordthtrin-
gen

Regionale Planungsgemeinschaft Nordthiringen, 2018: Regionalplan Nordthirin-
gen — Entwurf zur Anhérung/Offentlichen Auslegung vom 03.09.2018 bis einschlieR3-
lich 08.11.2018

Bundesamt fuir Naturschutz (BfN): Landschaftssteckbrief Gera-Unstrut-Helme-Nie-
derung, letzter Zugriff: 02/2023; https://www.bfn.de/landschaftssteckbriefe/gera-un-
strut-helme-niederung

Bundesamt fir Naturschutz (BfN): Rote Listen Deutschlands, letzter Zugriff 02/2023;
https://www.rote-liste-zentrum.de/index.html
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[83] Thiringer Fernwasserversorgung: Ergebnisliste geometrisches Nivellement —

Hauptdamm, 71. Folgemessung, Herbst 2022
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PLANVERZEICHNIS

Plan.-Nr. Darstellung MalRstab

HRB-1 Ubersichtskarten

HRB-1.1 Teilobjekte des Vorhabens 1:15.000

HRB-1.2 Konflikte Leitungen und Bauwerke im Plan-Zustand 1:15.000

HRB-1.3 Schutzgebiete 1:15.000

ABKURZUNGSVERZEICHNIS

Abkirzung Bezeichnung
a.aR.AT. . allgemein anerkannte Regeln der Technik
ALKIS. ..ot ae e areeeaeaenes Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem
BE-FIAChEN ... Baustelleneinrichtungsflachen
DLBWV s Durchlassbauwerk
EVU e Energieversorgungsunternehmen
D e Flachennaturdenkmal
HR B e Hochwasserriickhaltebecken
HWVE e Hochwasserentlastungsanlage
HWWSK s Hochwasserschutzkonzept
HWSR Lt e e e e e e e e eeeeeas Hochwasserschutzraum
L P e ———— Landesentwicklungsprogramm Thiringen
NS G et —————————————————————— Naturschutzgebiet
WK Oberflachenwasserkorper
SP A s Vogelschutzgebiet (besondere Schutzgebiete)
TV et Thuringer Fernwasserversorgung
TLUBN ..o Thuringer Landesamt fur Umwelt, Bergbau und Naturschutz
1L TP PP OO PP PPRTP Teilobjekt
USG .ottt Uberschwemmungsgebiet
KL PRSP Wellenumlenker
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1 Vorhabentrager, Antragsgegenstand und Projektlbersicht

1.1 Vorhabentrager
Vorhabentrager ist die

Thiringer Fernwasserversorgung (TFW)
Anstalt der 6ffentlichen Rechts
Haarbergstral3e 37

99097 Erfurt

Der Planverfasser des Vorhabens ist die

Ingenieurgemeinschaft HRB Strauf3furt
c/o Tractebel Hydroprojekt GmbH
Riel3nerstralRe 18

99427 Weimar

1.2 Antragsgegenstand
Antragsgegenstand ist die

Erweiterung und Instandsetzung Hochwasserrtuckhaltebecken Strauf3furt
(Kurztitel: HRB Strauf3furt)

1.3  Projektibersicht und Aufbau der Genehmigungsplanung

Fur die Erweiterung des HRB Strauf3furt sind die folgenden baulichen MaRnahmen in Teilobjekten
(TO) geplant:

= Ersatzneubau Abschlussbauwerk (TO11)

= |nstandsetzung/Umbau Hauptdamm (TO12)

= |nstandsetzung/Umbau Schépfwerk Henschleben Il mit Durchlassbauwerk (TO13)
= |nstandsetzung/Umbau Hochwasserentlastung (TO14)

= Verlangerung Hauptdamm Sid (TO15)

= Neubau Schutzmaflinahmen im Bereich der Ortslage Schwerstedt (TO16)

= Neubau SchutzmaBnahmen im Bereich der Ortslage Strauf3furt (TO17)

Im Ergebnis von im Vorfeld dieser Entwurfs- und Genehmigungsplanung durchgefiihrten Berechnun-
gen zur Uberstromung der Geradeiche wurde das urspriinglich in der Vorplanung aufgefiihrte Teilob-
jekt (TO) 18 — Schutzdamm Gebesee nicht mehr als eigenstandiges TO aufgeflihrt, sondern als wei-
tere Betroffenheit auf bestehende Infrastruktur im Rahmen dieses Vorhabens untersucht. Die MaR3-
nahme wird im Folgenden als Mal3hahme 10 (M10) — Auswirkung auf B4 vor Ortslage Gebesee be-
nannt.
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P e o = - - -
TO17 1 [l
{Schutzdamm StrauBfurt

+ 4

{ - — — o
e | TO12+15

| Hauptdamm (HD) mit Verlangerung)

. | - ToM
@< |Abschiussbauwerk (ABW)

Vehra
enschieben /
abgeschlossen) [y

'//\ im September

; To4 Henschleben
#A Ischoptwerk Henschieben | -
(apgeschlossen)

Legende

Stauraumeinteilung

Hochwasserschutzraum | (Teildauerstau)
Hochwasserschutzraum ||
/ 4 Staufliche (Z,Bestand) bei Stauziel von 149,81 m NHN
+\ J . | Staufiiiche (Z,Plan) bei Stauziel von 150,81 m NHN

Staufliche (Z,Plan) bei Stauziel von 151,85 m NHN

Teilobjekte (TO) des Vorhabens

Teilobjekte des Vorhabens abgeschlossen
Teilobjekte des Vorhabens
+ A\ 1] Teilobjekte des Varhabens abgeschlossen
"\ a Tellobjekte des Vorhabens
“ V727, Teilobjekte des Vorhabens
Abbildung 1: Ubersicht Teilobjekte des Vorhabens (griin bereits abgeschlossen)

Weitere TO am HRB Strauf3furt sind bzw. waren:

= TO 1 und 2: Abschlussbauwerk inkl. Stahlwasserbau
Diese Teilobjekte sind im Rahmen dieses Projektes neu als TO11 zusammengefasst.

= TO 3: Hauptdamm
Dieses Teilobjekt ist als TO12 neu in diesem Projekt aufgefihrt.

= TO 4: Schopfwerk Henschleben |
Im Zuge dieses TO erfolgte eine Betoninstandsetzung und Neuabdichtung der Druckkammer.
An der Stahlbauausrustung und an den Armaturen erfolgten Korrosionsschutzarbeiten. Die
MaRnahmen sind abgeschlossen.

= TO 5: Schopfwerk Henschleben I
Dieses Teilobjekt ist als TO13 neu in diesem Projekt aufgefihrt.

= TO 6: Nebendamm
Die Instandsetzung und Herstellung der Uberstrombarkeit des Nebendammes wurde im Au-
gust 2023 abgeschlossen.

= TO 7: Wehr und Eindeichung Schambach
Die Instandsetzung der Wehranlage und der Anschlussbereiche wurde zuriickgestellt.

= TO 8: Unstrutbriicke Henschleben
Der Ersatzneubau der Unstrutbriicke wurde im Jahr 2020 abgeschlossen.

= TO 9: Schutzdamm Henschleben
Die Herstellung der Hochwassersicherheit des Schutzdammes Henschleben wurde im August
2023 abgeschlossen.

= TO10: Planungsleistungen
Bei diesem TO handelt es sich um eine TFW-interne Biindelung der Planungsleistungen am
HRB Strauf3furt bis zur Leistungsphase 4 in einem virtuellen Teilobjekt.
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Der Genehmigungsplanung ist wie folgt unterteilt:
= Teil A: Haupterlauterungsbericht Gesamtprojekt (alle Teilobjekte)
= Teil B: Teilobjekt 11 — Abschlussbauwerk

= Teil C: Teilobjekte am bestehenden Absperrbauwerk mit
Teilobjekt 12 — Hauptdamm
Teilobjekt 14 — Hochwasserentlastungsanlage
Teilobjekt 15 — Verlangerung Hauptdamm
Teilobjekt 17 — Schutzdamm Strauf3furt

= Teil D: Teilobjekte Nebenanlagen mit
Teilobjekt 13 — Schopfwerk Henschleben Il und Durchlassbauwerk
Teilobjekt 16 — MaRhahmen Schwerstedt
und weiteren Betroffenheiten

= Teil E: weitere Unterlagen zum Gesamtprojekt (alle Teilobjekte):
Bauwerksverzeichnis
Grunderwerbsunterlagen
Baugrundgutachten

= Teil F: naturschutzfachliche Planung:
Umweltvertraglichkeitsprifung
Landschaftspflegerischer Begleitplan
FFH-Vertraglichkeitsstudien zum SPA und FFH-Gebiet
Artenschutzfachbeitrag
Fachbeitrag EU-WRRL

Diese Unterlage ist der Teil A: Haupterlauterungsbericht Gesamtprojekt.

Der Haupterlauterungsbericht gibt eine allgemeine Zusammenfassung der technischen Planung und
lostibergreifender Planungsgrundlagen und -leistungen. Weiterhin werden die naturschutzfachlichen
Belange in komprimierter und allgemeiner Form beschrieben. Der Haupterlauterungsbericht wird
durch die Fachplanung der jeweiligen Teilobjekte (Teil B bis D) erganzt.

TeilA_Hauptbericht_24-12-02.docx Seite 3 von 64



HRB Strauf3furt Ingenieurgemeinschaft HRB Strauf3furt

Teil A: Haupterlauterungsbericht Gesamtprojekt (alle Teilobjekte) c/o Tractebel Hydroprojekt GmbH
Entwurfs- und Genehmigungsplanung RieRnerstrafle 18 | 99427 Weimar
2 Rechtfertigung und Projektziele des Vorhabens

Das Hochwasserriickhaltebecken (HRB) Strauf3furt ist ein wesentlicher Bestandteil des funktionalen
Hochwasserschutzes fir die Gebiete an der mittleren und unteren Unstrut. Hierzu sind bereits Abstim-
mungen zwischen dem Thuringer Landesamt fir Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) und der
TFW erfolgt (siehe Anlage 2).

Die Erweiterung des HRB Strauf3furt ist ein Hauptbaustein des Hochwasserschutzkonzeptes (HWSK)
Unstrut [44]. Mit dem Vorhaben ist geplant, das Stauziel des HRB Strauf3furt um 1,0 m zu erhéhen.
Somit wird der gewoéhnliche Hochwasserriickhalteraum von aktuell 18,6 Mio. m3 um ca. 10 Mio. m?3 auf
28 Mio. m? erweitert. Das bedeutet, dass alle relevanten Bauwerke in ihrer Héhe baulich angepasst
sowie neue Dammbauwerke, bei Erfordernis mit zugehérigem Schopfwerk, errichtet werden mussen.

Ziel des Vorhabens ist es weiterhin, die bestehenden, weiterhin notwendigen Anlagenobjekte des
HRB Strauf3furt so instand zu setzen, dass eine regelwerkskonforme Nutzungsdauer insgesamt fur
weitere 50 Jahre gegeben ist. Seit der Inbetriebnahme des HRB sind diverse alters- und nutzungsbe-
dingte Schaden an den Bauwerken entstanden. Der Neubau des Abschlussbauwerkes ist mittelfristig
unabhéangig von der Erweiterung des HRB notwendig, da die Dauerhaftigkeit eingeschrénkt ist. Die
Standsicherheit des Bauwerkes ist derzeit gegeben.

Die Durchgangigkeit der Unstrut wird nicht verandert und ist au3erhalb des Teildauerstauzeitraumes
(Oktober bis April) gegeben.

Die bauliche Umsetzung des Vorhabens soll unter Aufrechterhaltung der Funktion des HRB erfolgen.
Die Fertigstellung ist fir 2034 anvisiert.

Es wurde im Jahre 2023 gepriift, zukinftig eine Wasserkraftanlage am HRB Straul3furt zu betreiben.
Im Ergebnis steht, dass dies nicht wirtschaftlich ist und damit kein Projektziel darstellt. [67]

Das derzeitige Betriebsregime des HRB wird beibehalten.

Weiterhin wurde mit Schreiben vom 9. Januar 2024 seitens des Thiringer Landesamtes fir Umwelt,
Bergbau und Naturschutz in einem wasserrechtlichen Bescheid folgende Anordnung erlassen:

~iInnerhalb von 6 Jahren nach Bestandskraft dieses Bescheides ist das vorhandene Abschlussbau-
werk (Durchlassbauwerk im Hauptdamm) durch einen Ersatzneubau zu ersetzen, der den Anforderun-
gen der allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) dauerhaft gentgt. Dieser Ersatzneu-
bau ist unabhéngig von den Planen zur StauraumvergréfRerung (Dammerhdéhung) des HRB Straul3furt
in dem vorgegebenen Zeitraum zu realisieren.” [66]

Dies bedeutet, dass bei einer Fertigstellung des Ersatzneubaus des Abschlussbauwerkes in 2030 ein
Baubeginn im viertem Quartal 2026 notwendig wird und eine Genehmigung im Vorfeld vorliegen
muss.
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3 Bestehende Verhaltnisse und Randbedingungen

3.1 Lage des Vorhabens
3.1.1 Topografische Einordnung

Das HRB Straul3furt liegt unmittelbar stidwestlich der Ortschaft StraufZfurt im Landkreis S6mmerda
(Thiringen). Die Anlage staut die Unstrut, deren Hauptvorfluter die Saale ist. Das Gesamteinzugsge-
biet hat eine Flache von 2.044 km2 und besteht aus weiten Teilen des Thiringer Beckens und Berei-
chen des nérdlichen Thiringer Waldes. Die Lage des Vorhabens ist weiterhin nachfolgender Abbil-
dung zu entnehmen.

wasser-
rtickhalte-
becken

GEBESE

Abbildung 2: Lage des Vorhabens (nur Teildauerstau des HRB dargestellt)
Bundesland: Thiringen

Landkreis: Sémmerda

Gemeinden: StraufRfurt, Henschleben, Schwerstedt
Gewasser: Unstrut

Gewasserkennzahl: 564

Stauanlagen-Reg.-Nr.: 030

TeilA_Hauptbericht_24-12-02.docx Seite 5 von 64



HRB Strauf3furt Ingenieurgemeinschaft HRB Strauf3furt
Teil A: Haupterlauterungsbericht Gesamtprojekt (alle Teilobjekte) c/o Tractebel Hydroprojekt GmbH
Entwurfs- und Genehmigungsplanung RieRnerstrafle 18 | 99427 Weimar

3.1.2 Angrenzende Verkehrswege
Das anliegende Verkehrswegenetz ist der Abbildung 2 zu entnehmen.

Die BundesstralRe B4 (siehe Kapitel 3.15 ,Parallel laufende Planungen®) verlauft von Gebesee ausge-
hend Uber die Ortschaften Henschleben und Vehra nach StrauRfurt und wird durch das HRB nicht ein-
gestaut. Uber die B4 ist das Vorhabengebiet von der Thiringer Landeshauptstadt Erfurt aus erreich-
bar. Die Landesstral’e L2165 verbindet Gebesee mit Schwerstedt. Bei einem Einstau des Hochwas-
serschutzraumes Il wird dieser Bereich Uberstaut. Nérdlich des HRB verbindet die Landesstral3e
L3176 Schwerstedt mit StraufRfurt (in Strauf3furt: Schwerstedter Straf3e). Die L3176 ist nicht von einem
Einstau des HRB betroffen. Von Strauf3furt ausgehend ist das Vorhabengebiet tiber die Bundesstral3e
B176 an die Bundesautobahn A71 angeschlossen. Dariiber hinaus befinden sich im Hochwasser-
schutzraum Il diverse Wirtschaftswege.

Weiterhin verlauft im Bereich des Hauptdammes unmittelbar zur B4 die Bahnstrecke Wolkramshausen
— Erfurt (DB AG Strecke 6302) mit Bahnhofen in StrauRfurt und Ringleben-Gebesee.

3.1.3 Landschaftsbild

Das HRB Strauf3furt befindet sich zum gréf3ten Teil in der Gera-Unstrut-Helme-Niederung. Es handelt
sich um eine ausgeraumte, offene Kulturlandschaft. Die ebenen Talbdden der Gera-Unstrut-Helme-
Niederung sind in den Uberschwemmungsgebieten (USG) mit Auelehm bedeckt. AuRerhalb der USG
finden sich Schwarzerden auf L6 und Hangschwemmlof3. Die Niederung erreicht Héhen von 125 bis
200 m NHN (2016). Typisch fur den Naturraum sind die Ebenheit, die ehemals weit verbreitete regel-
maRige Uberflutung und Vernassung, nun aber groRflachigen Flussregulierungen und Meliorationen
sowie die nahezu flachendeckende landwirtschaftliche Nutzung (Ackerbau).

3.2 Benennung der betroffenen Gewasser und Nebengewasser

Vom Vorhaben sind folgende FlieBgewasser betroffen:

Unstrut = Gewasser 1. Ordnung
Gera = Gewasser 1. Ordnung
(GroRRe) Schambach = Gewasser 2. Ordnung
Ode = Gewasser 2. Ordnung
Mittelgraben = Gewasser 2. Ordnung
Kleine Schambach = Gewasser 2. Ordnung

Die Unstrut ist der wasserreichste Nebenfluss der Saale und der Hauptvorfluter des Thiringer Be-
ckens. Sie entspringt im Eichsfeld (Thuringen) westlich von Kefferhausen. In ihrem 190 km langen
Lauf tangiert sie die thiringischen Stadte Muhlhausen, Bad Langensalza, Strauf3furt, Sommerda und
Artern. AnschlieRend flie3t sie in Sachsen-Anhalt in der Nahe von Naumburg in die Saale. Die Unstrut
gilt laut 83 ThirWG von der Quelle bis zur Landesgrenze Sachsen-Anhalt als Gewasser 1. Ordnung.
Im vom Vorhaben betroffenen Gebiet (bis zur Einmiindung der Gera) wird die Unstrut nach LAWA als
karbonatischer, fein- bis grobmaterialreicher Mittelgebirgsfluss des Keupers (Typ 9.1_K) typisiert, ab
der Einmindung der Gera als groRRer Fluss des Mittelgebirges (Typ 9.2). Das HRB Strauf3furt wird kei-
nem LAWA-Typ zugeordnet. Das Vorhaben betrifft das Epipotamal (Barbenregion). Die Unstrut gilt in
Thiringen als Hochwasserrisikogewasser 1. Ordnung. Der Abschnitt unterhalb des HRB Strauf3furt bis
zur Kreisgrenze Sommerda/Kyffhauserkreis gilt als vorlaufig gesichertes Uberschwemmungsgebiet
nach 8§76 Abs.3 WHG. An den restlichen Abschnitten der Unstrut ist das Uberschwemmungsgebiet
nach 8§76 Abs. 2 WHG i.V.m. 854 ThurWG festgesetzt. Laut 854 Abs. 2 ThirWG gilt das HRB Straul3-
furt ebenfalls als festgesetztes Uberschwemmungsgebiet im Sinne des §76 Abs. 2 WHG. Die Unstrut
ist in mehrere Oberflachenwasserkdrper (OWK) gemafd der WRRL unterteilt. Betroffen sind die ,Mitt-
lere Unstrut (2)“ von Zufluss der Notter bis Zufluss der Gera (Kennung: DERW_DETH_564 2) und die
,Untere Unstrut (2)“ von Zufluss der Gera bis zur Landesgrenze Sachsen-Anhalt (Kennung:
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DERW_DETH_564_42-104_2). Beide OWK gelten nach 828 WHG als erheblich veranderte Wasser-
korper (HMWB). Sie besitzen ein mafiges dkologisches Potenzial und einen nicht guten chemischen
Zustand (aufgrund ubiquitérer Stoffe). [48]

Entlang der Unstrut zwischen der Gera-Mundung und Henschleben befinden sich mehrere Altwasser
und Altarme.

Die Gera ist ein rechter Nebenfluss der Unstrut und fliel3t ausschlie3lich durch Thiringen. Sie entsteht
durch den Zusammenfluss der Quellflisse Wilde Gera und Zahme Gera in Plaue und flie3t nach

85 km bei Gebesee in die Unstrut. Auf ihrem Lauf durchflie3t sie die Stadte Arnstadt und Erfurt. Die
Gera gilt laut 83 ThurWG von der Einmindung der Wilden Gera bis zur Miindung in die Unstrut als
Gewasser 1. Ordnung. Der Unterlauf der Gera wird nach LAWA als karbonatischer, fein- bis grobma-
terialreicher Mittelgebirgsfluss des Keupers (Typ 9.1_K) typisiert. Der Vorhabenbereich betrifft das
Epipotamal (Barbenregion). Die Gera gilt als Hochwasserrisikogewasser 1. Ordnung. Am betroffenen
Abschnitt der Gera ist ein Uberschwemmungsgebiet nach §76 Abs. 2 WHG i.V.m. §54 ThurWG fest-
gesetzt. Die Gera ist in mehrere OWK im Sinne der WRRL unterteilt. Betroffen ist die ,Untere Gera
(2)* von der Abzweigung des Gera-Flutgrabens (Papierwehr) in Erfurt bis zur Mindung in die Unstrut
(Kennung: DERW_DETH_5642_4). Der OWK gilt nach 828 WHG als erheblich veranderter Wasser-
koérper (HMWB). Er besitzt ein méRiges dkologisches Potenzial und einen nicht guten chemischen Zu-
stand (aufgrund ubiquitérer Stoffe). [48]

Der (Gro3e) Schambach, welcher im Oberlauf Fernebach genannt wird, entspringt bei Blankenburg.
Er flieRt als ,Flutgraben® durch Bad Tennstedt und schliellich zwischen Gebesee und Henschleben
linksseitig in die Unstrut. Er hat ein Einzugsgebiet von ca. 38 km2. Der Schambach wird nach LAWA
als feinmaterialreicher, karbonatischer Mittelgebirgsbach des Keupers (Typ 6_K) typisiert. Der Vorha-
ben betrifft das Metarhithral (untere Forellenregion). Der Schambach gilt als OWK im Sinne der WRRL
(Kennung: DERW_DETH_56432_0-17). Der OWK gilt nach 828 WHG als erheblich veranderter Was-
serkdrper (HMWB). Er besitzt ein unbefriedigendes 6kologisches Potenzial und einen nicht guten che-
mischen Zustand (aufgrund ubiquitérer Stoffe). [48]

Die Ode entspringt in Bad Tennstedt und wird per Diiker unter dem Schambach hindurch in Richtung
Ballhausen und Schwerstedt geleitet. Dort vereinigt sich die Ode mit dem Mittelgraben und flieRt in
stdlicher Richtung in den Schambach. Sie besitzt ein Einzugsgebiet von ca. 11 km2. Die Ode wird
nach LAWA als feinmaterialreicher, karbonatischer Mittelgebirgsbach des Keupers (Typ 6_K) typisiert.
Die Ode gehort zum OWK Schambach (Kennung: DERW_DETH_56432_0-17). [48]

Der Mittelgraben beginnt zwischen Bad Tennstedt und Ballhausen und verlauft in éstlicher Richtung
vorbei an Ballhausen und Schwerstedt bis kurz vor das HRB Strauf3furt. Der umverlegte Mittelgraben
flieB3t mit dem umverlegten Schambach in die Unstrut. Der Mittelgraben hat ein Einzugsgebiet von ca.
16 km2,

Der Kleine Schambach entspringt nordlich der Herbslebener Teiche und wird per Duker unter dem
Schambach in Richtung HRB StraufRfurt geleitet. Er besitzt ein Einzugsgebiet von ca. 10 kmz2.

3.3 Allgemeine Angaben zum HRB Straul3furt (Bestand)
3.3.1 Aufgabe und Bewirtschaftung

Das HRB Strauf3furt wurde insbesondere zum Hochwasserschutz errichtet. In der Nebennutzung dient
es wahrend des Teildauerstaues vom 1. April bis 31. Oktober als Angelgewasser und zur Niedrigwas-
seraufhdhung.

Durch einen entsprechend geregelten An- und Abstau des Hochwasserschutzraumes erfolgt die
Hochwassersteuerung auf Basis des Zulaufpegels Erfurt-Mébisburg an der Gera und des Zulaufpe-
gels Négelstedt an der Unstrut. Im Hochwasserfall erfolgt nach Fullung des Hochwasserschutzrau-
mes | eine planmafige Flutung des Hochwasserschutzraumes II.

Das aktuelle Vollstauziel (bei 149,81 m NHN (2016)) entspricht einem Stauraum von 18,64 Mio. m3.

VVon April bis Oktober ist infolge des Teildauerstaus der Hochwasserschutzraum auf 13,13 Mio. m3 re-
duziert.
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3.3.2 Bauzeit

Erbaut wurde die Stauanlage in den Jahren 1952 bis 1962 als Trockenbecken im Hauptschluss. 1961
erfolgte die Inbetriebnahme. In den Jahren 1981 bis 1986 wurde die Anlage fiir den heutigen Teildau-
erstau mit 5,51 Mio. m3 Betriebsraum (13,13 Mio. m3 gewohnlicher Hochwasserschutzraum vom

1. April bis 31. Oktober) umgebaut.

3.3.3 Klassifizierung

Das HRB Straul3furt ist gemanR DIN 19700-12 als groRes Becken [3] eingeordnet. Derzeit betragt bei
Vollstau das Beckenvolumen 18,64 Mio. m3. Gemalf3 DIN 19700-11 ist die Anlage der Talsperren-
klasse 1 zugeordnet [2].

3.3.4 Wasserrecht

Fur das HRB Straul3furt wurde mit Bescheid vom 12. Januar 1998 durch das Thuiringer Landesverwal-
tungsamt das Altrecht der wasserwirtschaftlichen Nutzungsgenehmigung (Registriernummer
091/42/0496/82 45/614/0476/82) zum Aufstau der Unstrut festgestellt.

3.3.5 Technische Daten
Bestandteile:
Zum HRB Strauf3furt gehéren insbesondere folgende Bauwerke:

=  Abschlussbauwerk mit Ausriistungen, Zulauf- und Auslaufstrecke, Tosbecken und Betriebsge-
baude

= Hauptdamm (Nord- und Sudteil)

= Hochwasserentlastungsanlage (HWE) mit Sammel- und Schussrinne sowie Tosbecken und
Brucke

= Schutzdamm Henschleben

= Zufahrtsdamm

= Nebendamm

=  Schopfwerk Henschleben |

= Schopfwerk Henschleben Il mit Durchlassbauwerk

= Schopfwerk Vehra

= Schambacheindeichung, -wehr, Mittelgrabeneindeichung, Odeeindeichung
= Bricke Uber die Unstrut bei Henschleben

= Odeturm und -diiker

=  Abfluss- und Beckenpegel

Hydrologie:
Tabelle 1: Pegeldaten Hauptzahlen Durchfluss [69]
Pegel/Fluss NQ MNQ MQ MHQ HQ
Pegel StrauRfurt/Unstrut 1,86 4,24 11,6 55,7 127,0
Erfurt-Mdébisburg/Gera 0,48 1,36 575 54,7 220,0
Néagelstedt/Unstrut 0,522 1,38 3,99 47,2 147,0
alle Angaben in [m3/s]
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Stauziele und -raume (siehe Anlage 1):

Absenkziel (Pegelnullpunkt) Za = 144,81 m NHN (2016) = 144,84 m NN (lokal)
Betriebsstauziel (Teildauerstau) Zs = 148,02 m NHN (2016) = 148,05 m NN (lokal)
Vollstau Zv = 149,81 m NHN (2016) = 149,84 m NN (lokal)
Hochwasserstauziel 1 Zn1 = 150,85 m NHN (2016) = 150,88 m NN (lokal)
Hochwasserstauziel 2 Zn2 = 150,85 m NHN (2016) = 150,88 m NN (lokal)
Stauraum bei Zs ler = 5,51 Mio. m3

Gewdhnlicher HW-Rickhalteraum Iehr = 18,64 Mio. m3 (November bis Méarz)

lehr = 13,13 Mio. m3 (April bis Oktober)

Im Vorfeld dieser Planung gab es umfangreiche hydraulische Untersuchungen (Nachweis der Hoch-
wassersicherheit [60], Leistungsfahigkeit von Abschlussbauwerk und HWE [59]) zum HRB Strauf3furt.
Diese Untersuchungen sind in [58] zusammengefasst (siehe Anlage 2.3) und mit [57] amtlich bestatigt
worden.

Die hier aufgefiihrten Hochwasserstauziele sind die festgelegten, maximal zulassigen Werte [58], die
bereits im ausgefiihrten Projekt ,Hochwasserriickhaltebecken Strauf3furt — Herstellung der Hochwas-
sersicherheit des Schutzdamms Henschleben und Instandsetzung und Herstellung der Uberstrombar-
keit des Nebendammes® [46] als Planungsgrundlage galten und mit der Plangenehmigung daftr be-
statigt wurden [45].

3.3.6 Eigentums- und Flachenverhaltnisse

Die Eigentums- und Flachenverhaltnisse sind in Abbildung 3 dargestellt. Flachen, die sich im Eigen-
tum der TFW befinden, sind blau dargestellt.

| ” 1 4
il i |'m ’
Hf'/::'a:

Abbildung 3: Ubersicht Flachenverhaltnisse im Bereich HRB StrauRfurt (blau: Eigentum TFW)
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3.4 Lage-und Hohensystem

Lagebezug:
Die Planung erfolgt im amtlichen Bezugssystem ETRS89.

Héhenbezug:

Fur das HRB Straul3furt existiert ein lokales Hohensystem. Die weitere Planung erfolgt ausschlie3lich
im amtlichen Bezugssystem DHHN 2016. Diesbeziiglich erfolgt eine Uberarbeitung der Bestandsdaten
vom lokalen ins amtliche H6hensystem.

Eine Umrechnung ist in amtliche H6hensysteme mit Korrekturwerten wie folgt méglich:
*  Hohe DHHN 2016 (m NHN) = Hohe lokal (m NN) — 0,028 m
= Hohe DHHN 92 (m NHN) + 0,007 m
=  Hohe DHHN 92 (m NHN) = Hohe lokal (m NN) — 0,035 m

3.5 Vermessung

Fir das HRB Strauf3furt liegen Vermessungsdaten aus dem Jahr 2017 vor [76]. Im Zuge dieser Pla-
nung wurden diese Daten durch eine drtliche Vermessung (April bis Mai 2023) ergénzt.

3.6 Geologische und morphologische Verhéltnisse

Das HRB Straul3furt befindet sich im Zentralbereich des Thiringer Beckens. In dessen Untergrund
stehen Gesteine des Trias an, wovon im Umfeld des HRB Strauf3furt nur die flach nach Siiden einfal-
lenden Schichten des Unteren und Mittleren Keupers von Relevanz sind.

Der Mittlere Keuper selbst nimmt den weitaus gréf3ten Teil des betrachteten Gebiets der gesamten
Stauanlage HRB Strauf3furt und deren Staurdume ein. Er ist hier durch die Stufe km1, den sogenann-
ten Gipskeuper vertreten. Dieser besteht aus bunten Schiefermergeln, Mergeln und Mergelton sowie
vereinzelten Steinmergellagen (Tongesteine).

Gipse treten am nordlichen Beckenrand sowie westlich der Ortslage Henschleben an der Oberflache
zu Tage. Hierbei handelt es sich meist um einige Zentimeter bis einige Dezimeter starke Gipsschich-
ten, die in die Keupermergel eingelagert sind und keinerlei Anzeichen von Verkarstung zeigen.

Aus dem Jahr 2018 existiert eine ingenieurgeologische Stellungnahme der damaligen TLUG zu einer
moglichen Subrosionsgefahrdung fir die Staubauwerke des HRB [74]. Demnach kann zusammenfas-
send festgestellt werden, dass Subrosionsauswirkungen sehr unwahrscheinlich sind. Etwaige Senkun-
gen treten nur weitspannig auf und stellen keine unmittelbare Gefahr dar (,technisch beherrschbar®);
Senkungen sind bisher auch nicht bekannt.

Auslaugungen wurden aufgrund der Einbettung in dichtende Keupermergel bereits zur Planungs- und
Bauzeit ausgeschlossen und wurden auch in den bisher durchgefiihrten Bohrungen nicht festgestellt.
Ebenso ergaben sich bislang keine Hinweise auf Erdsenkungen und Erdfélle.

Die quartare Uberdeckung aus anstehendem Auelehm und dem unterlagernden Unstrutschotter um-
fasst etwa 8 m Gesamtmachtigkeit.

In Abbildung 4 ist eine regionalgeologische Ubersicht dargestellt.
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Abbildung 4: regionalgeologische Ubersicht [39]

Die Gesteine der Keuperformationen sind im Hangenden mehrere Meter vollstédndig zu Lockergestein

zersetzt. Bei dem darunter folgenden Fels handelt es sich hier um verénderlich festen verwitterten
Tonstein.

Die hydrogeologische, fir das Bauwerk relevante Situation wird von der Ausbildung eines oberen

Grundwasserleiters in den quartaren Kiesen (,Unstrutschotter”) bestimmt. Der Unstrutschotter lagert
dem Keuperton auf.

3.7 Baugrundverhdltnisse/Erkundungsprogramm

Vor allem fur den Hauptdamm wurden seit der Bauzeit in den 1950er Jahren bis zum Jahr 2016 [41]
umfassende Baugrunderkundungen und -begutachtungen durchgefihrt. Fir die TO11 bis 14 wurden
im Zuge dieser Planung ergéanzende geotechnische Untersuchungen ausgefihrt.

Fur den Neubau der TO15 bis 17 lagen keine Baugrunderkundungen und -begutachtungen vor im
Vorfeld der Planungsleistungen vor. Diese wurden im Rahmen der Planung erganzt.

In der vertieften Uberpriifung (dort: Anlage A1) werden die Stauraumhange am Standort als hinrei-
chend flach beschrieben, sodass keine Boschungsrutschungen zu erwarten sind. Es wird einge-
schéatzt, dass dies auch fir die Beckenerweiterung gilt, sodass fur die Stauraumhange keine
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zusatzlichen Erkundungen notwendig werden. Im Betrieb seit 60 Jahren sind keine Hanginstabilitaten
aufgetreten.

Im Rahmen dieser Planung wurden in Bereichen des nérdlichen und stidlichen Hauptdammes (Teilob-
jekt 12) sowie weiterer Teilobjekte:

= TO 14: Hochwasserentlastungsanlage
= TO 15: Verlangerung Hauptdamm Sid
= TO 16: Schutzdamm Schwerstedt

= TO 17: Schutzdamm Strauf3furt

erganzende geotechnische und analytische Untersuchungen zur Erkundung der Baugrundsituation
sowie der geologischen und hydraulischen Verhéltnisse als Baugrundhauptuntersuchung nach

DIN EN 1997-2:2010-10 (EC 7) als Grundlage fur die Entwurfs- und Genehmigungsplanung durchge-
fuhrt.

Die Ergebnisse sind in einem geotechnischen Bericht beschrieben (siehe Teil E, Unterlage 8). Des
Weiteren wurden die erkundeten Bodengruppen zu Homogenbereichen zusammengefasst.

Danach sind folgende Aussagen fir die weiteren Planungen moglich:

= Aus den Ergebnissen der Baugrund- und Laboruntersuchungen konnte ein detailliertes Bau-
grundmodell entwickelt werden.

= Das erarbeitete aktuelle Baugrundmodell bestatigt, erganzt und prazisiert das Baugrundmo-
dell aus Altuntersuchungen.

= FUr jedes Teilobjekt sind die Baugrund-, hydraulischen und Griindungsverhéltnisse beschrie-
ben und grafisch dargestellt.

= Aussagen zu den chemischen Untersuchungen nach EBV, DepV, BBodSchV, RuVA und zur
Betonaggressivitat und Stahlkorrosivitat sind dargestellt.

=  Fir statische Bemessungen und Berechnungen sind die Bodenkennwerte angegeben.

3.8 Verdachts- und Altlastenflachen

Gemal Angaben des Landratsamts Sémmerda befinden sich mehrere Altlastenstandorte im Umkreis
des Vorhabens [71]. Die Betroffenheit der einzelnen TO wird in den jeweiligen Fachplanungen erlau-
tert.

3.9 Kampfmittel

Kampfmittel in den bestehenden Dammen (Anlagen der TFW) sind dem Vorhabentrager und Betreiber
nicht bekannt.

Der wesentliche Bauwerksbestand wurde in den Jahren 1952 bis 1962 hergestellt, sodass im Bereich
der bestehenden Bauwerke ein Kampfmittelverdacht ausgeschlossen werden kdnnte. Zur Abklarung
der Thematik, insbesondere der Bereiche, wo durch das Vorhaben erdbauliche Eingriffe (auZerhalb
des Bauwerksbestandes und insbesondere fiir Neubau-Teilobjekte) erfolgen, wurden im Rahmen die-
ser Planung entsprechende Luftbildauswertungen veranlasst. [75]

Im Ergebnis der Archivalien- und Luftbildauswertung wurden keine Hinweise auf Bombenabwirfe in
das Untersuchungsgebiet festgestellt. Kriegsbedingt angelegte Objekte, wie Splitterschutzgréaben,
Flakstellungen und Feuerldschteiche, in die nach Kriegsende h&aufig Kampfmittel verklappt wurden,
konnten ebenfalls innerhalb der Untersuchungsflache nicht festgestellt werden.

Kampfmittelfunde innerhalb der Untersuchungsflache konnten nicht recherchiert werden.

Die gesichteten Luftbilder enthalten keine Hinweise auf eine Belastung der Untersuchungsflache
durch Abwurfmunition (Bomben).
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Fir das Untersuchungsgebiet besteht somit kein konkreter Verdacht auf Kampfmittel. Es ist der Kate-
gorie 1 gemal BFR KMR [18] zuzuordnen:

.Der Kampfmittelverdacht hat sich nicht bestatigt. AulRer einer Dokumentation besteht kein weiterer
Handlungsbedarf.”

Einzelfunde von Kampfmitteln, wie sie im ehemaligen Kriegsland Deutschland Gberall vorkommen,
sind jedoch grundsétzlich nicht auszuschlieRen.

Werden bei der Baumalinahme Kampfmittel gefunden, sind die Arbeiten am Fundort einzustellen und
die zustandige Ordnungsbehorde oder Polizeidienststelle (036376 53905 bzw. 0361 574325100) zu
informieren.

3.10 Archéaologie und Kulturdenkmale

Bei dem Vorhabengebiet handelt es sich um eine Altsiedellandschaft, in der aufgrund der hohen Bo-
dengute und Wassernahe bereits seit der Jungsteinzeit eine dichte Besiedlung nachgewiesen ist.
Diese lasst sich Uber eine Vielzahl archéologischer Fundstellen, die Siedlungsreste der Jungsteinzeit,
Bronzezeit, Eisenzeit und rémischen Kaiserzeit sowie aus dem Mittelalter umfassen. Es handelt sich
hier um ein archaologisches Relevanzgebiet, in dem mit weiteren archdologischen Funden und Befun-
den gerechnet werden muss. [70]

Diesbeziiglich wurde bereits eine denkmalpflegerische Zielstellung [70] zwischen der Thiringer Fern-
wasserversorgung (TFW) und dem Thuringer Landesamt fir Denkmalpflege und Arché&ologie (TLDA)
formuliert.

3.11 Regionalplanung/Raumordnung

Der Grof3teil des HRB Strauf3furt befindet sich stidwestlich der Ortschaft Strauf3furt im Landkreis S6m-
merda. Westliche Randbereiche des HRB Straul3furt liegen im Unstrut-Hainich Kreis.

Im Landesentwicklungsprogramm von Thiringen (LEP) wird die Unstrut-Aue als Risikobereich fur
Hochwassergefahr ausgewiesen. Die Aue und Umgebung werden als ,Freiraumbereich Landwirt-
schaft* deklariert, teilweise werden Flachen in der Aue fir das ,Freiraumverbundsystem Auenlebens-
raume*“ ausgewiesen [47]. Das LEP befindet sich momentan in der Teilfortschreibung gemaf §7 ROG.

Das Vorhaben betrifft die Regionalplane Nord- und Mittelthtiringen. Infolge der Fortschreibung des
LEP befinden sich beide im Anderungsverfahren. Fir die Regionalplane liegen jedoch bereits Ent-
wiirfe vor, welche eine Anderung der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete beinhalten. [77] bis [80]

Die Erweiterung des HRB Straul3furt entspricht weitgehend den Zielen der Regionalplanung (Vorrang-
und Vorbehaltsgebiete fir Hochwasserschutz). Es werden jedoch auch Vorrang- und Vorbehaltsge-
biete fur Landwirtschaft und Freiraumsicherung betroffen sowie in Nordthiringen randlich ein Vorrang-
gebiet zur Rohstoffgewinnung. [77] bis [80]

3.12 Schutzgebiete und -objekte nach Naturschutzrecht
Folgende Schutzgebiete sind im Umfeld von 1 km um das Vorhaben ausgewiesen und bekannt [73]:

= FFH-Gebiet DE 4831-301 ,Unstrut-Niederung norddéstlich Herbsleben mit einer Flache von
ca. 192 ha

= Vogelschutzgebiet (SPA) DE 4831-401 ,Gera-Unstrut-Niederung um Strauf3furt” mit einer Fla-
che von ca. 5.508 ha

» Naturschutzgebiet (NSG) ,Herbslebener Teiche® mit einer Gré3e von ca. 99,3 ha

=  Flachennaturdenkmal (FND) ,GLB Tretenburg bei Gebesee® mit einer Flache von ca. 4,3 ha

TeilA_Hauptbericht_24-12-02.docx Seite 13 von 64



HRB Strauf3furt Ingenieurgemeinschaft HRB Strauf3furt
Teil A: Haupterlauterungsbericht Gesamtprojekt (alle Teilobjekte) c/o Tractebel Hydroprojekt GmbH
Entwurfs- und Genehmigungsplanung Riel3nerstralRe 18 | 99427 Weimar

i ; = 1 max. Stauflache (Plan)
2 K ¥ 1_" 1 km-Puffer
g Schutzgebiete
[ FFH-Gebiet
Vogelschutzgebiet

! Flachennaturdenkmal
Naturschutzgebiet

Abbildung 5: Schutzgebiete im Umkreis des Vorhabens [72][73]

Weiterhin sind diverse geschutzte Biotope nach 830 BNatSchG bzw. §15 ThirNatG sowie mehrere
Geotope im Umkreis des Vorhabens vorhanden [73]. Sollten weitere naturschutzfachliche Betroffen-
heiten bestehen, so sind diese in den jeweiligen Fachplanungen beschrieben.

3.13 Uberschwemmungsgebiete und Trinkwasserschutzgebiete

Die Unstrut gilt in Thiringen als Hochwasserrisikogewésser 1. Ordnung [73]. Der Abschnitt unterhalb
des HRB StrauRfurt bis zur Kreisgrenze Sémmerda/Kyffhauserkreis gilt als vorlaufig gesichertes Uber-
schwemmungsgebiet nach §76 Abs.3 WHG [73]. An den restlichen Abschnitten der Unstrut sowie am
betroffenen Abschnitt der Gera ist das Uberschwemmungsgebiet nach §76 Abs. 2 WHG i. V. m. §54
ThirWG festgesetzt [73]. Gemal 8§54 Abs. 2 ThurWG gilt das HRB Strauf3furt ebenfalls als festge-
setztes Uberschwemmungsgebiet im Sinne des §76 Abs. 2 WHG. Das Uberschwemmungsgebiet um-
fasst die Flachen, die entlang des Flusslaufes bei einem HQuoo Uberflutet werden.

Trinkwasser- oder Heilquellenschutzgebiete befinden sich nicht im Bereich des Vorhabens [73].

3.14 Bestehende Leitungen und Infrastruktur im Vorhabenumfeld

Im Rahmen dieser Planung sind die nachfolgend aufgelisteten Ver- und Entsorgungstrager aufgefor-
dert worden, ihren aktuellen Leitungsbestand mitzuteilen (Zeitraum Anfrage: Marz bis April 2023):

= Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Ostharz

= Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH

= MIDEWA Wasserversorgungsgesellschaft in Mitteldeutschland mbH
= Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH

= Mitteldeutsche Netzgesellschaft Gas mbH

= Deutsche Telekom Technik GmbH

= Stadtwerke Erfurt
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Zweckverband Wasserversorgung Erfurter Becken

Thuringer Energienetze GmbH (TEN)

Verbandswasserwerk Bad Langensalza

Abwasserzweckverband ,Mittlere Unstrut*

Gesellschaft des Trinkwasserzweckverbandes , Thiringer Becken* und des Abwasserzweck-

verbandes ,Finne*
DB Immobilien
DB Netze

Agrargenossenschaft StraulRfurt e.G.

Verwaltungsgemeinschaft Strauf3furt

Landratsamt S6mmerda
NATEN Betriebsfiihrung GmbH
NaturStromProjekte GmbH

GDMcom: Ferngas Netzgesellschaft mbH

GDMcom: Erdgasspeicher Peissen GmbH
GDMcom: ONTRAS Gastransport GmbH

GDMcom: VNG Gasspeicher GmbH
Neptune Energy Deutschland GmbH

50Hertz Transmission GmbH
PRIMAGAS Energie GmbH

saferay operations GmbH

Gewasserunterhaltungsverband Helbe

Gewasserunterhaltungsverband Gera/Gramme

Von den angefragten Ver- und Entsorgungstragern ist eine Telekom-Freileitung, eine Kanalisation der
BEWA mbH sowie mehrere Anlagen der Thiringer Energienetze GmbH betroffen (siehe nachfolgende

Tabelle).
Tabelle 2: bestehende Leitungen Vorhabenumfeld
Lfd. | Bezeichnung Betroffenheit Lage/Konflikt T6B/Baulast- Anmer-
Nr. trager kung
1 Telekom-Freilei- | TO11 Freileitung auf Ab- Deutsch Leitungs-
tung TO12 schlussbauwerk/An- Telekom Tech- | trasse
schlussbereich nik GmbH Ubergeben,
Hauptdamm; verlauft vermessen
ca. 6 m parallel zum
Tosbecken (anschlie-
Rend Erdkabel in B4)
2 NS-Erdkabel TO1l1 schlie3t am Ab- Thiringer Ener- | Verlauf
NAY2Y Kabel P

Tosbecken (anschlie-
Rend NS-Freileitung
hinter B4)
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Lfd. | Bezeichnung Betroffenheit Lage/Konflikt T6B/Baulast- Anmer-
Nr. trager kung
3 MS-Freileitung M10 verlauft von Gebesee | Thiringer Ener- | Verlauf
AL 3x70 nach Schwerstedt gienetze GmbH | nachricht-
durch den HWSR 2, lich
kreuzt die Unstrut
und die Deichanlage
4 Gashochdruck- M10 verlauft parallel zur Thiringer Ener- | Verlauf
leitung B4, ca. 10 m sudlich | gienetze GmbH | nachricht-
DN 200St lich
5 Gashochdruck- TO14 verlauft nordéstlich Thiringer Ener- | Verlauf
leitung der HWE von der gienetze GmbH | nachricht-
Schwerstedter Str. lich
DN 200St abgehend; im Be-
reich der HWE-BrU-
cke ca. 5 m entfernt
6 BEWA-Kanéle TO14 Schmutzwasserkanal | Betriebsgesell- | Verlauf
300 STZ ca. 5 m ndrdlich ent- | schaft Wasser nachricht-
lang der HWE miin- und Abwasser lich
Kanalsohle je- det im Bereich der mbH Som-
weils bei ca. HWE-Briicke in merda
147,00 m NHN Mischwasserkanal
(2016)
7 BEWA-Kanal TO17 Regenwasserkanal Betriebsgesell- | Verlauf
800 B verlauft von der schaft Wasser nachricht-
Stral3e ,am Stau- und Abwasser lich
damm*® abgehend in mbH SO6m-
Richtung Stauraum, merda
kreuzt ggf. Damm-
trasse

Die Lage von vorhandenen Leitungstrassen ist nachrichtlich dem Plan-Nr. HRB-1.2 zu enthehmen.

3.15 Parallel laufende Planungen
Folgende gréRere Infrastrukturmalnahmen im Umfeld des Vorhabengebietes sind bekannt:

= BundesstralRe B4, Abschnitt Erfurt — Greuf3en: Ortsumgehung Strauf3furt einschlie3lich Aus-
bau der B4 stidlich und nérdlich [51]

= BundesstralRe B4, Neubau der Umfahrung Gebesee (B4) und Ausbau (B4) sudlich und nord-
lich bis zur Ortslage Henschleben [52]

= Hochwasserschutz nordliche Gera [47]

= Radwegneubau ,Landweg Thiringer Becken® [68]

TeilA_Hauptbericht_24-12-02.docx Seite 16 von 64



HRB Strauf3furt Ingenieurgemeinschaft HRB Strauf3furt

Teil A: Haupterlauterungsbericht Gesamtprojekt (alle Teilobjekte) c/o Tractebel Hydroprojekt GmbH
Entwurfs- und Genehmigungsplanung RieRnerstrafle 18 | 99427 Weimar
4 Bemessungsgrofien zum HRB

4.1 Hydrologische BemessungsgréiRen

Im Vorfeld dieser Planung sind die hydrologischen Grundlagendaten fur das HRB Strauf3furt [54] fort-
geschrieben worden [55]. Mit dieser Fortschreibung im Jahr 2022 wurde empfohlen, die Bemessungs-
hochwasserzufliisse aufgrund der Aktualisierung der Niederschlagsstatistik um einen Klimazuschlag in
Hoéhe von 12% gegenlber dem hydrologischen Gutachten aus 2014 zu erhdhen. Diese Vorgehens-
weise und die daraus resultierenden gréf3eren Bemessungswerte wurden mit dem TLUBN abgestimmt
(siehe Anlage 2.2).

Tabelle 3: Hydrologische BemessungsgrofRen [54][55][56]
Bemessungsfall Gemalf [54][55] inkl. Abflusserhéhung [54][55] Veranderung
BHQ: (T =1.000 a) 505,6 m3/s 567 m3/s +12,0%
BHQ:2 (T = 10.000 a) | 793,0 m3/s 888 m?3/s +12,0%

Weiterhin sind fur bauzeitliche Zustéande folgende Hochwasserzufliisse von Bedeutung:

Tabelle 4: Hochwasserzuflisse T = 2, 5, 10, 20, 50, 100 a [55]
T[a] | KOSTRA 2000 [m3/s] KOSTRA 2010R [m3/s] Veranderung
2 92 92 +0,2%
5 134 136 +1,6%
10 172 176 +2,5%
20 214 221 + 3,5%
50 276 287 +4,3%
100 327 341 +4,3%

4.2 Stauziele und Rickhalteraume

Mit der geplanten Erweiterung des HRB Straul3furt gelten folgende Stauziele und -rdume als Bemes-
sungsgrofe fur die Planung:

Absenkziel (Pegelnullpunkt) Za =144,81 m NHN (2016) = 144,84 m NN (lokal)
Betriebsstauziel (Teildauerstau) Zs = 148,02 m NHN (2016) = 148,05 m NN (lokal)
Vollstau Zv = 150,81 m NHN (2016) = 150,84 m NN (lokal)
Hochwasserstauziel® Zn = 151,85 m NHN (2016) = 151,88 m NN (lokal)
Stauraum bei Zs Ier = 5,51 Mio. m3

Gewohnlicher HW-Rickhalteraum leHr = 28,64 Mio. m3 (November bis Méarz)

lehr = 23,13 Mio. m3 (April bis Oktober)

1 Hinweis zum Hochwasserstauziel: Mit der Erhéhung des Hochwasserstauziels um 1,0 m wird ein sehr sicherer
Ansatz gewahlt, der die Retentionswirkung des Beckens nicht berticksichtigt. Dies dient als zuséatzliche Sicher-
heit.
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4.3 Nachweisfihrung Hochwassersicherheit und
Hochwasserschutz
Fir die Planung zur Erweiterung und Instandsetzung des HRB Strauf3furt ist ein Konzept fiir die Fuh-

rung von Hochwassersicherheits- und Hochwasserschutznachweisen fur Bau- und Plan-Zustand auf-
gestellt worden. Diese Unterlage ist der Anlage 3 zu entnehmen.

In dieser Unterlage sind anzusetzende Einwirkungen und Randbedingungen zusammengestellt sowie
die Nachweise fur den Bau- und den Plan-Zustand in der Entwurfs- und Genehmigungsplanung er-
bracht.

Die mit den Hochwassersicherheits- und Hochwasserschutznachweisen zu ermittelnden bzw. nachzu-
weisenden Wasserspiegellagen gehen als maflRgebende Randbedingung bzw. Einwirkung in die weite-
ren Planungen und zu filhrenden Sicherheitsnachweise an Massiv-, Stahlwasser- und Erdbau ein.

Diese Nachweisfiihrung wird im Rahmen der Ausfuhrungsplanung fortgeschrieben.
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5 Art und Umfang des Vorhabens
5.1 Allgemeines, Vorbemerkung

Die detaillierten Fachplanungen einschlief3lich der Darstellung zur Findung der Vorzugslésung ist in
den einzelnen Berichten der Teilobjekte dargestellt:

= Teil B: Teilobjekt 11 — Abschlussbauwerk

= Teil C: Teilobjekte am bestehenden Absperrbauwerk mit
Teilobjekt 12 — Hauptdamm
Teilobjekt 14 — Hochwasserentlastungsanlage
Teilobjekt 15 — Verlangerung Hauptdamm
Teilobjekt 17 — Schutzdamm Strauf3furt

= Teil D: Teilobjekte Nebenanlagen mit
Teilobjekt 13 — Schdpfwerk Henschleben 1l und Durchlassbauwerk
Teilobjekt 16 — MaRhahmen Schwerstedt
und weiteren Betroffenheiten

In den nachfolgenden Kapitel sind die Losungen zusammenfassend dargestellt.

5.2 Teilobjekt 11 - Abschlussbauwerk

5.2.1 Funktion des Teilobjektes und Zielstellung fur die Planung

Das Abschlussbauwerk (TO11) dient der Durchfiihrung der Unstrut durch den Hauptdamm. Dariliber
hinaus wird das Abschlussbauwerk zur Abflussregulierung im Hochwasserfall genutzt.

¥ 3 5
L > N, » - }

Abbildung 6: Bestehendes Abschlussbauwerk des HRB Strauf3furt (Quelle: Steve Bauerschmidt)
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Die Erh6hung des Stauzieles um 1,0 m und Erweiterung des Hochwasserriickhalteraumes um ca.

10 Mio. m? erfordern eine Anpassung des Abschlussbauwerkes und seiner hydraulischen Leistungsfa-
higkeit. Verbunden mit dem Zustand des Bestandsbauwerkes hinsichtlich der Problematik von Alkali-
Kieselsaure-Reaktion und spate Ettringitbildung kommt ausschlielich ein Ersatzneubau in Frage.
Dies wurde seitens des TLUBN auch gefordert und die zeitliche Umsetzung limitiert. [66].

Ziel ist es weiterhin, dass die regelkonforme Nutzungsdauer gegeben ist. Mit den Regelwerken, wel-
che in der technischen Planung zur Anwendung kommen, wird eine Lebensdauer von 80 bis 100 Jah-
ren gegeben sein.

Fur das HRB Strauf3furt und damit fir das Abschlussbauwerk bestehen folgende hydraulische Ziele:
= von November bis Mérz Durchleitung der Unstrut
= von April bis Oktober Gewahrleistung des Teildauerstauziels

= im Hochwasserfall bis zum Vollstau die Begrenzung des Abflusses auf den maximal zulassi-
gen schadlosen Abfluss ins Unterwasser von ca. 100 m3/s

= im Hochwasserfall oberhalb des Vollstauziels die Abfliihrung von Abfllissen, die Gber die Ka-
pazitat der Hochwasserentlastungsanlage von 400 m3/s (siehe TO14) hinausgehen

= Moglichkeit zum vollstandigen VerschlieRen des Durchflussquerschnittes bis zum Vollstauziel
mit Hilfe der vollstandig auseinandergefahren Doppelhakenschitzen in unterer Endstellung.
Ein vollstandiges VerschlieBen des Durchflussquerschnittes bis zum Hochwasserstauziel ist
nicht erforderlich.

Diese hydraulischen Zielstellungen sind auch bauzeitlich einzuhalten, so dass das neue Bauwerk in 2
Teilabschnitten (Bauabschnitt 1: Sud, Bauabschnitt 2: Nord) errichtet wird.

Die Integration einer Wasserkraftanlage in das Abschlussbauwerk wurde geprift und aufgrund fehlen-
der Wirtschatftlichkeit nicht als Planungsziel ausgewiesen (siehe Kapitel 2).

Die bestehende Anlage ist im Zeitraum von Oktober bis April fir aquatische Organismen durchgéngig
(Beckenleerstand im Winter). MalRnahmen zur Veranderung hinsichtlich der 6kologischen Durchgan-
gigkeit sind kein Planungsziel (siehe Kapitel 2).

5.2.2 Randbedingungen/Vorgaben gemaR DIN 19700-10, -11, -12

Hochwassersicherheit

Der Erhalt der Hochwasserschutzwirkung des HRB ist wahrend der gesamten Bauzeit und in allen
Bauzustanden sicherzustellen. Damit ist die Betriebsbereitschaft des Abschlussbauwerkes auch wah-
rend der Bauzeit abzusichern und die geméaR DIN 19700-10 [1] geforderten Nachweise zu fuhren:

= Hochwasserbemessungsfall 1 (Nachweis der bauzeitlichen Hochwassersicherheit)
= Hochwasserbemessungsfall 3 (Nachweis des bauzeitlichen Hochwasserschutzes)

= Hochwasserbemessungsfall 2 (Nachweis der bauzeitlichen Hochwassersicherheit, Risikobe-
trachtung)

Im Ergebnis der Untersuchungen zur hydraulischen Leitungsfahigkeit und Wirksamkeit des Bauwerkes
steht:

= Erh6éhung der hydraulischen Leitungsféahigkeit durch VergréRerung der lichten Wehrfeldbreite

» Es sind baulich Veranderungen am Tosbecken notwendig, um eine ausreichende Energieum-
wandlung sicherzustellen.

Bauzustandsuntersuchung

Im Ergebnis der vorliegenden Bauzustandsuntersuchungen steht:
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= Durch Sanierungsmaf3nahmen kann die Dauerhaftigkeit nicht wiederhergestellt werden, so-
dass ein vollstandiger Ersatzneubau erforderlich ist.

Steuerung/Unterhaltung

= Die bisherige Anlagensteuerung wird beibehalten. Die Steuerung oberhalb 40 m3/s und unter-
halb von 5 m3/s erfolgt auf Anweisung des TLUBN (Hochwassernachrichtenzentrale) in einem
Uberregionalen Zusammenhang.

= Die Doppelhakenschitze werden — solange die erforderliche Abflusskapazitat gewéhrleistet
werden kann — wie bisher auch so gesteuert, dass sie gleichzeitig Uber- und unterstromt wer-
den. Somit kann sowohl der Sedimenttransport als auch die Sauerstoffanreicherung gewéhr-
leistet werden.

= Im Rahmen der Vorplanung wurden Maf3nahmen zur Treibgutabwehr untersucht. Im Ergebnis
sind aufgrund der topografischen Situation sowie aufgrund des Betriebs des HRB Strauf3furt
keine baulichen MaRnahmen zum Treibgutriickhalt bzw. -abwehr vorgesehen.

5.2.3 Gewahlte Losung

Fur das Abschlussbauwerk erfolgt ein vollstandiger Ersatzneubau an gleicher Stelle mit geringfligigen
geometrischen Anderungen gegeniiber dem Bestandsbauwerk. Zur Erhéhung der hydraulischen Lei-
tungsfahigkeit des Abschlussbauwerk wird die lichte Wehrfeldbreite von jeweils 3,30 m auf 4,00 m ver-
groBert. Zur ausreichenden Energieumwandlung wird das Tosbecken gegeniiber dem Bestand baulich
verandert und mit Stérkérpern ausgerustet.

Massivbau und Verkehrsanlagen

Das Abschlussbauwerk, bestehend aus Wehr, Fligelwanden und Tosbecken wird als Massivbau er-
richtet. Der Entwurf erfolgte unter Beriicksichtigung der Normengruppe DIN 19700, DIN 19702 sowie
der ZTV-W LB215.

Der Ersatzneubau erfolgt als eine 4-feldrige Wehranlage mit einer lichten Wehrfeldbreite von jeweils
4,00 m. Die Wehrpfeiler und Wehrwangen sind senkrecht zur Achse des Hauptdamms angeordnet.

Die Wehrkonstruktion wird flach gegriindet (siehe Abbildung 7). Sie ist als Rahmentragwerk geplant,
d.h. die Wehrwangen und Wehrpfeiler sind monolithisch mit der Bodenplatte verbunden. Die Wangen
der Wehranlage und die Pfeiler dienen als Auflager fir die Wehrbriicke. Der Briickentberbau wird
ebenfalls monolithisch angeschlossen.

Die Wangenbreite betragt 1,00 m und die Pfeilerbreite 1,50 m. Wangen und Pfeiler sind oberwasser-
seitig abgerundet, um einen widerstandsarmen Wasserzufluss zu gewahrleisten. Unterwasserseitig
wird auf eine Ausrundung der Pfeiler verzichtet.

Die massiven Fligelwande schlieRen nordlich und stdlich an das Wehr an und binden in den Haupt-
damm ein. Die Fligelwande werden vom Wehr durch eine Raumfuge getrennt. Sie werden als ausge-
steifte Winkelstitzwand ausgebildet.

Um ein Unterstrémen von Wehrkorper und Flugelwanden zu verhindern, wird oberwasserseitig eine
Einbindung in die geringdurchlassigen Schichten (Keuper/Keuperzersatz) angeordnet. Die Einbindung
erfolgt mit Hilfe einer im Keuper dicht ausgefuhrten Spundwand, an die das Wehrbauwerk wasserdicht
angeschlossen wird. Der wasserdichte Anschluss erfolgt durch einbetonierte Injektionsschlauche.

Das massive Tosbecken schliel3t unterwasserseitig an das Wehr an (siehe Abbildung 7). Wehr und
Tosbecken werden durch eine Raumfuge getrennt. Den seitlichen Abschluss des Tosbeckens bilden
die Wehrwangen. Das Tosbecken und die Wehrwangen sind ebenfalls durch eine Raumfuge getrennt.
Im Anschluss an das Tosbecken ist fugenlos die Endschwelle angeordnet. In der Tosbeckensohle sind
Entlastungsoffnungen fur den Druckausgleich vorgesehen.
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Abbildung 7: Langsschnitt Abschlussbauwerk, Pfeileransicht

Die Wehrwangen bilden den seitlichen Abschluss des Tosbeckens. Tosbecken und Wehrwangen sind
durch eine Raumfuge voneinander getrennt. Die Wehrwangen sind flach gegrindet und werden als
Winkelstitzwand ausgebildet.

Der auf dem Hauptdamm angeordnete Wartungsweg wird im Bereich des Wehres Uber die Unstrut
Uberfuhrt. Die Wehrbriicke wird als Vierfeld-Stahlbetonplatte ausgefiihrt. Die lichte Weite der einzel-
nen Bruckenfelder betragt 4,00 m. Der 50 cm hohe Briickenuberbau ist biegesteif mit den Wehrwan-
gen bzw. den Wehrpfeilern verbunden.

Am links- und rechtsseitigen Vorland unterstromseitig des TO11 sind jeweils Zuwegungen flr Unter-
haltungszwecke bzw. als Zufahrt fir den Mobilkran herzustellen, wobei bestehende Wege und befes-
tigt Flachen genutzt und ausgebaut werden.

Es wird eine neue Kranstellflache zum Ein- und Aushub der Stahlwasserbauteile sowie der Revisions-
verschlisse am Abschlussbauwerk hergestellt. Diese befindet sich auf der Luftseite am rechtsseitigen
Ufer.

Die bestehenden Verkehrsflachen auf dem Hauptdamm werden wiederhergestellt.

Stahlwasserbau

Als Verschlussorgane werden die klassische Form eines Doppelhakenschitzes gewéhlt (siehe Abbil-
dung 8). Es stellt einen zweiteiligen Verschluss dar, der aus einem Ober- und einem Unterschiitz be-
steht.

Die Oberschiitze bestehen aus einem hohlkastenférmigen Haupttrager, dessen oberwasserseitiges
Blech als Stauhaut nach unten geftihrt wird. Die Stauhaut wird durch horizontal laufende Profile drtlich
ausgesteift und gibt die Hauptlasten aus Wasserdruck an senkrechte Trager ab, die im Seitenbereich
gleichzeitig die Dichtungsschilde bilden.

Die Unterschiitze bestehen aus der Stauhaut und unterwasserseitig gegengeschweif3ten offenen Rip-
pen. Auf die Anordnung von Hohlsteifen und/oder Hohlkasten wird, wie beim Oberschitz, weitestge-
hend verzichtet. Die untere Begrenzung des Stauschildes ist als Stahlschneide ausgebildet. Das un-
terste Rippenblech ist so angeordnet, dass der Durchflussstrahl nicht gegen die Konstruktion schlagt.
Die Staublechbereiche, auf denen die Rollen der Oberschitze laufen, erhalten starke Blechsteifen.

Die Nischen bestehen aus zu einer U-Form zusammengeschweifdten Blechen mit entsprechenden
senkrechten und waagerechten Versteifungsrippen. Diese verbessern gleichzeitig den Verbund mit
dem Beton. Erganzend dazu werden konstruktiv Kopfbolzendibel betonseitig aufgeschweif3t.
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Jedes Doppelhakenschitz wird von zwei Antrieben betatigt. Jeweils das Ober- und das Unterschiitz
besitzen Uber je zwei Triebstdcke einen Antrieb. Fir Ober- und Unterschitz sind, obwohl unterschied-
liche Krafte vorliegen, die gleichen Getriebe und Antriebe gewahlt. Durch das gleiche, achtfach vor-
handene, Antriebssystem erleichtert sich auch die Wartung und Vorhaltung von Ersatzteilen.

ISOMETRIE w150

Ansicht von OW Ansicht von UW

Abbildung 8: Isometrie Doppelhakenschiitz

Kolkschutz

Aufgrund der hydraulischen Belastung ist die Befestigung von Sohle und Boschung der Unstrut so-
wohl im Einlaufbereich als auch im Auslaufbereich des Abschlussbauwerk erforderlich. Im Ergebnis
der Vorplanung erfolgte die Regelbefestigung mittels einer teilverklammerten Steinschittung auf
geotextiler Filterlage.

Ausstattung

Das Bauwerk wird mit Treppen, Gelander, Beleuchtung, Toranlagen, Elementen der Bauwerksiber-
wachung und EMSR-Technik ausgestattet.

Die Steuerung der elektrischen Anlagen (Beleuchtung, Wehrverschliisse) sowie die Messwerterfas-
sung des Beckenpegels erfolgt in der Steuerbox. Diese wird siidlich des Abschlussbauwerkes als Er-
satzneubau in Fertigteil-Bauweise errichtet.

Zur Lagerung der Revisionsverschlisse des Abschlussbauwerks wird zur Vermeidung von Alterung
(Dichtungen und Beschichtungen) durch UV-Strahlung und Witterung auf der Dammkrone eine tag-
wasserdichte Fertigteilbox errichtet.

Das Abschlussbauwerk wird auf Dammkronenhdhe gegen Vandalismus mit einer Umzaunung gesi-
chert.

Baugrubenverbau

Oberwasserseitig bildet der Baugrubenverbau die Funktion des Hochwasserschutzes bzw. der Stau-
wand bzgl. des Vollstaus der Anlage unter den Bedingungen des Weiterbetreibens der Stauanlage
wahrend Errichtung des Ersatzneubaus. Daher wird der oberwasserseitige Baugrubenverbau mit einer
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Hoéhe von 151,00 m NHN (2016) als Spundwand ausgebildet und bindet zur Vermeidung einer Uml&u-
figkeit in den Hauptdamm ein.

Unterwasserseitig erfllt der Baugrubenverbau die normale Funktion der Gelandesicherung zur Bau-
grube. Daher wird dieser mit einer Hohe von 146,50 m NHN (2016) als Spundwand ausgebildet.

Die Entwasserung der Baugrube erfolgt als offene Wasserhaltung innerhalb eines umlaufenden
Spundwandkastens unter Verwendung des anstehenden Baugrunds als natirliche Dichtsohle.

Erdbau und Abbruch

Das Bauvorhaben ist durch umfangreiche Erdbauleistungen gekennzeichnet. In Summe werden ca.
36.000 m? Erdstoff beim Teilriickbau des Hauptdammes und bei der Herstellung der Baugruben aus-
gehoben. Davon sind nach gegenwartigem Kenntnisstand ca. 15.000 m?3 nicht zur Wiederverfillung
geeignet und werden entsorgt.

Der Aushub wird je Bauabschnitt in einem Zwischenlager zur Wiederverfillung aufgehaldet.

Das Vorhaben umfasst den vollstandigen Abbruch des vorhandenen Abschlussbauwerkes sowie zahl-
reicher Anlagen im Umfeld (Sohl-/Béschungsbefestigung, Gelander, Treppen, Verkehrsflachen und
Nebenanlagen).

5.3 Teilobjekte 12 und 15 - Hauptdamm und Verlangerung
Hauptdamm Sid
5.3.1 Funktion des Teilobjektes und Zielstellung fur die Planung

Der Hauptdamm (TO12) ist Teil des bestehenden und zuklnftigen Absperrbauwerkes des HRB
Strauf3furt. Der Hauptdamm wird durch TO11 — Abschlussbauwerk bei Station 1+062,68 in einen nérd-
lichen und einen sudlichen Dammabschnitt

= Hauptdamm Nord (linksseitiger, ndrdlicher Abschnitt) und
= Hauptdamm Sid (rechtsseitiger, stdlicher Abschnitt)

unterteilt. Die Bereiche des Hauptdammes sind in der nachfolgenden Abbildung 9 dargestellt.

Abbildung 9: Bestehendes Absperrbauwerk des HRB Straul3furt: Hauptdamm (HD Nord und Stid), Ab-
schlussbauwerk (TO11) und Hochwasserentlastungsanlage (TO14) sowie Bereich fiir die
geplante Verlangerung des Hauptdammes (TO15)
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Die Erh6hung des Stauzieles um 1,0 m zur Erweiterung des Hochwasserriickhalteraumes um ca.

10 Mio. m? erfordern die Uberprifung der Hochwassersicherheit des gesamten Absperrbauwerkes. In
Voruntersuchungen wurde dazu bereits festgestellt, dass eine Erhéhung und Verlangerung des
Hauptdammes Siid notwendig wird. Die Verlangerung des Hauptdammes (TO15) schlieRt unmittelbar
an den Hauptdamm Siid an. Die Verlangerung ist zukilinftig ein Bestandteil des Hauptdammes und da-
mit des gesamten Absperrbauwerkes.

Die Ertlichtigung des stidlichen Hauptdamms — der in seiner Héhe baulich anzupassen ist — hat so zu
erfolgen, dass keine Erweiterung der Dammaufstandsflache erforderlich wird. Insbesondere soll beim
stdlichen Hauptdamm auch das Landschaftsbild mit der luftseitigen Béschungshéhe erhalten bleiben.

Fir den zukunftigen Hauptdamm (TO12+15) gelten folgende Projektziele:
= Erfullung Nachweis der Hochwassersicherheit
= Erfullung der Zuverlassigkeitsnachweise
= langlebige und wartungsarme Lésungen/Konstruktion

Ziel ist es weiterhin, dass die regelkonforme Nutzungsdauer des HRB Strauf3furt und damit des Haupt-
dammes insgesamt fiir weitere 50 Jahre gegeben ist.

5.3.2 Randbedingungen/Vorgaben gemaR DIN 19700-10, -11, -12

Hochwassersicherheit

Im Ergebnis der Untersuchungen der Hochwassersicherheit fir den Hauptdamm steht:

= Der Hauptdamm Nord weist bereits eine ausreichende Kronenhéhe fiir die Erhéhung des
Stauziels auf. Hier kann die bestehende Konstruktion der Dammkrone einschlief3lich Wel-
lenumlenker erhalten bleiben.

= Der Hauptdamm Sid hat keine ausreichende Kronenhdhe. Hier ist eine Dammerhéhung um
ca. 1,2 m (bspw. mittels Wellenumlenkern (WUL) 0.4.) notwendig.

Bauzustandsuntersuchung

Im Ergebnis der vorliegenden Bauzustandsuntersuchung steht:

= Insgesamt ist der Zustand der Wellenumlenker nach ca. 50 - 60 Jahren Standzeit als gut zu
bezeichnen. In sehr begrenztem Umfang ist der Austausch von einzelnen Wellenumlenkern
vorzunehmen.

= Im Jahr 2024 ist davon auszugehen, dass die Asphaltbetonschutzschicht nun seit 1994 mit
30 Jahren technischer Lebensdauer (Liegezeit) und maximaler UV-Belastung (aufgrund der
Ausrichtung des Hauptdammes) bis zu einer Instandsetzung um mindestens weitere 5 Jahre
altert. Hierbei ist einzuschéatzen, dass dann nach 35 Jahren Bestand ein weiterer Betrieb um
50 Jahre nicht realistisch ist. Daher ist es aus Sicht der Betriebs- und Anlagensicherheit not-
wendig, die komplette Erneuerung der Asphaltbetonschutzschicht als Erosionsschutz im Pro-
jekt vorzusehen.

= Im laufenden Betrieb sind an der Asphaltbetonschutzschicht des Hauptdamms keine (flachi-
gen) Schaden aufgetreten, deshalb wird auf eine ausreichende Wirksamkeit der Fuf3filter un-
ter den wasserseitigen Betriebswegen in Kombination mit den vorhandenen Drénstutzen ge-
schlossen. Damit ist die Funktionssicherheit der Dranschicht unter der Asphaltbetonschutz-
schicht und unter dem Betreiberweg auch weiterhin gegeben.

Verkehrssicherheit/Unterhaltung

= Aus Grinden der Verkehrssicherheit wird fir die uneingeschrénkte Befahrbarkeit der Damm-
krone mit LKW (= 7,5t) am Hauptdamm Nord vor der HWE (TO14) ein Wendeplatz vorgese-
hen, da die Tragfahigkeit der Briicke Uber die HWE auf 5t begrenzt bleibt.
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5.3.3 Gewahlte LOsung
Hauptdamm Nord

Es ist nicht notwendig, den Dammabschnitt zu erhéhen. Folgende wesentliche MalRnahmen sind vor-
gesehen:

Dammkrone Spurplatten bleiben erhalten, der bauliche Eingriff in die Dammkrone
beschréankt sich auf:

Einbau eines Be- und Entliftungssystems luftseitig des bestehenden
WUL fur den Druckausgleich in der Dranschicht

Partielle SondermalRnahmen gegen Welleniiberlauf

Herstellen einer Wendestelle neben dem Dammkronenweg vor der
HWE mittels luftseitiger Dammanschittung

WUL Austausch beschadigter WUL

im Ubergang auf TO11: Riickbau und Montage vorhandener WUL
nach lokaler Anpassung der Dammkontur im Rahmen TO11

Bdschungsschutzschicht Ersatzneubau Asphaltbetonschutzschicht

Ruckbau der vorhandenen Bdschungstreppe vor der HWE-Wand

Betriebsweqg Ersatzneubau wasserseitiger Betriebsweg einschlie3lich der wasser-
seitigen Wendestellen in Asphaltbauweise, Herstellen der Begehbar-
keit/Befahrbarkeit bis TO11

Nachfolgend ist ein Ausschnitt des Regelprofils mit den notwendigen Maf3hahmen und dem Bestand
dargestellt (Abbildung 10).
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Abbildung 10: Regelprofil Hauptdamm Nord

Hauptdamm Sud

Es ist vorgesehen, den Hauptdamm Sid um ca. 1,2 m auf 153,00 m NHN (2016) zu erhéhen und da-
mit an die Ausbauhdhe des Hauptdammes Nord anzugleichen.

Es erfolgt keine Erweiterung der Dammaufstandsflache und keine Veranderung der luftseitigen Bo-
schungshohe. Die Erhéhung wird mittels neuer Wellenumlenker (WUL) erreicht. Die bauliche Losung
sieht vor, einen Beton-WUL auf den Damm zu setzen, der die Hochwassersicherheit fur die neuen
Stauziele des HRB herstellt.

Folgende wesentliche MaRhahmen sind vorgesehen:
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Dammkrone

Boschungsschutzschicht

Betriebsweqg

Abbruch/Riickbau vorhandene WUL, Ersatzneubau des Dammkro-
nenweges mit 4,0 m Breite, Befestigung mit Spurplatten

Erhalt der vorhandenen Sickerlinien- und Grundwassermessstellen
und der bestehenden Hohenfestpunkte

Herstellen Streifenfundament mit integriertem Be- und Entluftungssys-
tem fir den Druckausgleich in der wasserseitigen Dranschicht mit
dichtem Anschluss an den vorhandenen Dichtungskorper

wasserdichte Montage vorgefertigter WUL-Fertigteile auf dem Strei-
fenfundament

Einbau von Be- und Entliftungseinrichtungen bis ca. OK WUL

Ubergang auf TO11: Rickbau und Montage vorhandener WUL nach
lokaler Anpassung der Dammkontur im Rahmen TO11

Anpassen der wasserseitigen Béschungsneigungen vor den neuen
WUL auf 1:2, Ersatzneubau der Asphaltbetonschutzschicht

Ersatzneubau wasserseitiger Betriebsweg einschliel3lich der wasser-
seitigen Wendestelle in Asphaltbauweise, Herstellen der Begehbar-
keit/Befahrbarkeit bis TO11

Nachfolgend ist ein Ausschnitt des Regelprofils mit den notwendigen MaRnahmen und dem Bestand

dargestellt (Abbildung 11).
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Teilobjekt 13 - Instandsetzung/Umbau Schépfwerk
Henschleben Il mit Durchlassbauwerk

5.4.1 Funktion des Teilobjektes und Zielstellung fur die Planung

Das Schopfwerk Henschleben Il wird sowohl bisher als auch zukiinftig zur Restentleerung des Hoch-
wasserschutzraumes Il (HWSR Il) nach einem Hochwasserereignis genutzt. Dies galt bisher fir Ent-
leerungen, die nicht mehr vom Durchlassbauwerk tibernommen werden konnten.

Abbildung 11:

Regelprofil Hauptdamm Sud

5.4

Zukinftig ist zu berlicksichtigen, dass der obere Teil des Schdpfwerkes durch die Stauzielerh6hung im
Hochwasserfall (Zn) nicht mehr rund 0,30 m, sondern 1,30 m oberhalb der Bodenplatte eingestaut
ware.

Mithilfe des Durchlassbauwerkes konnte der HWSR Il bislang bei Erfordernis geflutet werden. Diese
Flutung erfolgt seit August 2023 ungesteuert tiber die errichtete Dammscharte im Nebendamm (TO 6).
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Die OK der Dammscharte liegt bei Z = 148,07 m NHN (2016). Demnach erfolgt auch die Entleerung
des HWSR Il ungesteuert bis zur Oberkante der Dammscharte.

Das Durchlassbauwerk Gibernimmt damit nur noch die Aufgabe der Entleerung des HWSR Il nach ei-
nem Hochwasserereignis unterhalb der Dammscharten-OK bis zu der Uberlaufschwelle des Durch-
lassbauwerk (146,43 m NHN (2016)).

Das Ziel der Planungen fir TO13 — Schopfwerk Henschleben Il mit Durchlassbauwerk liegt in erster
Linie darin sicherzustellen, dass die regelwerkskonforme Nutzung der beiden Anlagenteile Schépfwerk
und Durchlassbauwerk weitere 50 Jahre gegeben ist.

Das Schopfwerk Henschleben Il kann bei den bisherigen Anstauverhéltnissen wegen der niedrigen
Kronenhdhe des Zufahrtsdammes nicht erreicht werden. Durch die automatische, ungesteuerte Flu-
tung und Entleerung des HWSR Il oberhalb von Z = 148,07 m NHN (2016) uber die neue Damm-
scharte des Nebendammes (TO 6), wird die Zuganglichkeit zum TO13 im Hochwasserfall fiir das Si-
cherheitskonzept des HRB Strauf3furt ist nicht notwendig.

Abbildung 12: Bestehendes Schopfwerk Henschleben Il mit Durchlassbauwerk

| Schopfwerk Henschleben II
Durchlassbauwerk

Abbildung 13: Luftbild mit den bestehenden Anlagen am Schopfwerk Henschleben I

5.4.2 Randbedingungen/Vorgaben gemaR DIN 19700-10, -11, -12

Hochwassersicherheit / Hydraulische Randbedingungen

Im Ergebnis der Untersuchungen zur Hochwassersicherheit steht:

= Der bestehende obere Teil des Schopfwerkes einschlie3lich der Elektroschréanke steht in den
Hochwasserbemessungsfallen (150,85 m NHN (2016), kiinftig 151,85 m NHN (2016)) unter
Wasser
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Hydraulische Untersuchungen zum Entleerung des HWSR |l ergaben:

= einen Richtwert von 4,3 m3/s fur die hydraulischer Leistungsféhigkeit des Durchlassbauwerk.

Bauzustandsuntersuchung

Im Ergebnis der vorliegenden Bauzustandsuntersuchungen steht:

= For den Tiefbauteil des Schdpfwerkes sind keine baulichen MaRnahmen erforderlich. Fir die
Spundwande wurden Restwanddickenmessungen ausgefiihrt. Unter Ansatz eines neuen Kor-
rosionsschutzes und unter Bertlicksichtigung eines Abrostungszuschlages konnte die Standsi-
cherheit fiir weitere 50 Jahre nachgewiesen werden.

= Ein Ersatzneubau des Durchlassbauwerk wird als wirtschaftlichste Variante angesehen.

Unterhaltung
Hinsichtlich der Unterhaltung des TO13 wird seitens des Betreibers gefordert:

= Malnahmen zur Verbesserung der Unterhaltung am Auslaufbereich Schépfwerk und Durch-
lassbauwerk

Steuerung/Betrieb

Die Entleerung des HWSR Il soll weiterhin mit der derzeit zuldssigen Abstaugeschwindigkeit von
0,3 m pro Tag erfolgen. Es ist keine zeitliche Veranderung der Entwasserung des HWSR Il vorgese-
hen. Dadurch ergeben sich auch keine Verschlechterungen beziiglich der Belastungen auf die anlie-
genden Hochwasserschutzanlagen.

5.4.3 Gewahlte LOsung

Im nachstehenden Lageplanauszug (Abbildung 14) sind die geplanten Anlagen und die zukinftige Si-
tuation am Schopfwerk Henschleben Il dargestellt.
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Schopfwerk Henschleben Il - Oberer Teil

Es ist ein Ersatzneubau des oberen Teil des Schopfwerkes oberhalb der Bodenplatte vorgesehen
(siehe Querschnitt in Abbildung 15) . Dieser erfolgt als Stahlbetonkonstruktion mit Flachdach. Die OK
der neuen Bodenplatte liegt oberhalb des neuen Hochwasser-Stauzieles zzgl. Windstau. Ein zu erwar-
tender Wellenauflauf an den oberen Teil des Schopfwerkes ist konstruktiv berlicksichtigt.

Zur Unterbringung der neuen EMSR-Anlage und fur die Lagerung des Dammbalkenverschlusssys-
tems fur den Schutzdamm Henschleben ist eine VergréRerung des Grundrisses durch eine Auskra-
gung in Richtung Mahlbusen vorgesehen.

Weiterhin ist vorgesehen, die Zufahrt auf der gesamten Breite bis hinter die Kontrollschachte (Sud-
seite) zu erhéhen. Die erhdhte Zufahrt wird an den Stellen mit Erdbau (Boschungen) hergestellt, wo
dies ohne Einschrankungen mdoglich ist. Im Bereich der Kontrollschéchte, hinter dem Schopfwerk in
Richtung geplanter Sielleitungen und in Richtung Mahlbusen muss die Zufahrt mit Winkelstitzwéanden
abgefangen werden (ca. 60 m), damit die Boschung nicht in den Auslauf des Schoépfwerkes oder den
Mahlbusen reicht.
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Abbildung 15: geplante Malinahmen am oberen Teil Schépfwerk Henschleben I

Im Rahmen der Arbeiten werden gleichzeitig im unteren Teil des Schépfwerkes Henschleben Il die
Pumpen und die EMSR-Anlage erneuert.

Ruckbau Durchlassbauwerk und Erweiterung der Unstruteindeichung mit Sielleitungen

Es ist ein kompletter Riickbau des Durchlassbauwerkes inklusive Fundament vorgesehen. Dieses wird
durch eine Erweiterung der Unstruteindeichung bis an das Schopfwerk heran mit zwei integrierten
Sielleitungen ersetzt (siehe Querschnitt in Abbildung 16). Es wird eine Stahltreppe vorgesehen, um
vom Schopfwerk die Deichkrone der Unstruteindeichung erreichen zu kdnnen.

Zur Herstellung der Entleerungsfunktion werden zwei Sielleitungen aus Beton DN1000 vorgesehen,
die im Falle einer ablaufenden Hochwasserwelle (HWSR 1l > HWSR I/Unstrut) anspringen. Die beiden
neuen Sielleitungen teilen sich je ein Ein- und Auslaufbauwerk.

Das Ein- und Auslaufbauwerk, an welches die Sielleitungen angeschlossen werden, wird baugleich
hergestellt. Um auszuschliel3en, dass die Funktionsweise der Verschlussorgane (Absperrschieber und
Ruckschlagklappe) durch Ablagerung von Sedimenten beeintréchtigt wird, ist ein permanentes Damm-
balkensystem mit OK auf Hohe Mittelwasser Unstrut/kleiner Schambach vorgesehen.
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Der FlieRquerschnitt wird durch ein dariiber eingeschobenen Grobrechen sowie dem begehbaren Git-
terrost oberhalb der Bauwerke hergestellt. Damit kann bei einer Entwésserung des HWSR Il auch das
Treibgut von den Ackerflachen zurlickgehalten werden.
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Abbildung 16: Schnitt durch die Erweiterung der Unstruteindeichung mit neuer Sielleitung

Zur Verbesserung der Unterhaltung des Auslaufbereiches Schopfwerk und Sielleitungen sind ergéan-
zend zum Bestand Zu- und Abfahrten sowie eine Wendestelle in Asphaltbauweise vorgesehen. Am
Dammfuld kann auf dieser Wendeflache rangiert werden, um die Unstruteindeichung nicht riickwarts
wieder befahren zu miissen. Die Asphaltbauweise wird vorgesehen, da der Weg in diesem Bereich
vom Teildauerstau Uberstaut wird.

5.5 Teilobjekt 14 - Hochwasserentlastungsanlage
5.5.1 Funktion des Teilobjektes und Zielstellung fur die Planung

Der Hochwasserentlastungsanlage (HWE) kommen im Zusammenspiel mit dem Abschlussbauwerk
(TO11) derzeit und zukiinftig Aufgaben der Hochwasserentlastung fur das HRB StraulR3furt im Hoch-
wasserbemessungsfall 1 und 2 zu. Die einzelnen baulichen Bestandteile sind nachfolgender Abbil-

dung zu entnehmen.

~ 29

Abbildung 17: Bestandteile der HWE
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Mit Erhéhung des Vollstauzieles Zv um einen Meter ist auch die Uberfallschwelle der HWE entspre-
chend zu erhdhen.

Gemal Zielstellung werden als Projektziele flr TO14 definiert, dass die HWE Uber eine ausreichende
hydraulische Leistungsfahigkeit verfligen sowie die Zuverlassigkeitsnachweise erfillen muss. Weiter-

hin wird eine wartungsarme und langlebige Konstruktion (ohne Bewuchsbekampfung, fugenarme Aus-
bildung) gefordert. Wahrend der Bauphase ist die Betriebssicherheit zu gewahrleisten.

Der funktionslose Odeturm wird zukiinftig nicht mehr benétigt und soll im Rahmen dieser Planung voll-
standig zuriickgebaut werden (Odediiker ist bereits verschlossen, aber nicht auf gesamter Lange).

5.5.2 Randbedingungen/Vorgaben geman DIN 19700-10, -11, -12

Hochwassersicherheit / Hydraulische Randbedingungen

= Die OK der Uberfallschwelle ist mit der Erhéhung des Vollstauziels um einen Meter ebenfalls
um einen Meter auf 150,81 m NHN (2016) zu erhdhen.

= Die derzeitige Leistungsfahigkeit der HWE bei derzeitigem Zn1 = Zn2 = 150,85 m NHN (2016)
betragt gemanr [59] 410 m3/s. Dies belegt, dass zur Hochwasserentlastung des HRB Ab-
schlussbauwerk und HWE zusammenwirken missen. Beide Bauwerke haben derzeit eine Ab-
flussleistung von 846 m?3/s. Das aktualisierte BHQ2 = 888 m3/s ist dementsprechend nicht ab-
fuhrbar.

= Die hydraulische Wirksamkeit des Tosbeckens ist bis zu einem Abfluss von 300 m3/s gege-
ben. Bei héheren Abflissen ist keine ausreichende Energieumwandlung gegeben, es ergeben
sich schiel3ende Abflussverhéltnisse am luftseitigen Dammvorland.

= Das Abflussvermégen und Wirksamkeit der HWE flrr den Plan-Zustand, einschlie3lich der
Energieumwandlung wird in Modellversuchen tberprift. Dies erfolgt parallel zur vorliegenden
Planung und zum Planfeststellungsverfahren. Die Ergebnisse werden Mitte 2025 vorliegen
und in die Optimierung der Ausfiihrungsplanung eingehen.

Bauzustandsuntersuchung

Im Ergebnis der vorliegenden Bauzustandsuntersuchungen steht:

= Im Ergebnis der Feststellungen vor Ort und der labortechnischen Baustoffprifungen wird fest-
gestellt, dass die Baustoffe der HWE in einem Zustand sind, der ausreichende Eigenschaften
fur Betoninstandsetzungen (Altbetonklasse 4) aufweist und nicht riickgebaut werden muss.

Unterhaltung

= Hinsichtlich der zukinftigen Unterhaltung wird eine wartungsarme und langlebige Konstruktion
(ohne Bewuchsbekampfung, fugenarme Ausbildung) gefordert.

5.5.3 Gewahlte Losung

Da die Bausubstanz sich gemaR Bauzustandszustandsuntersuchung in einem Zustand befindet, der
eine Instandsetzung der HWE mdglich macht und die Erweiterung der hydraulischen Leistungsfahig-
keit Uber den Ersatzneubau TO11 erfolgen kann, wurde im Ergebnis der Vorplanung eine Verstéarkung
und Uberbauung der HWE mit verschiedenen MaRnahmen gewahlt. Die MaRnahmen sind im Folgen-
den erlautert:

MaRnahme 1 — Instandsetzung/Umbau HWE-Rinne (Sammel- und Schussrinne)

Diese MalRihahme sieht im Einzelnen vor:

*  Flachiges Uberbauen mit Asphaltbeton

TeilA_Hauptbericht_24-12-02.docx Seite 32 von 64



HRB Strauf3furt Ingenieurgemeinschaft HRB Strauf3furt
Teil A: Haupterlauterungsbericht Gesamtprojekt (alle Teilobjekte) c/o Tractebel Hydroprojekt GmbH
Entwurfs- und Genehmigungsplanung RieRnerstrafle 18 | 99427 Weimar

Da die vorhandenen Betonplatten in der Regel eine ausreichende Qualitat aufweisen, wird
eine Schutzschicht aus Asphaltbeton auf die Betonplatten aufgebracht. Der Asphalt schutzt
den Beton vor weiteren Witterungseinflissen und damit vor weiterer Schadigung. Der Asphalt-
beton kann nahezu fugenlos ausgefuhrt werden. Es ergeben sich nur Arbeitsfugen aus der
Bautechnologie. Sich ggf. ergebende Risse kdnnen im Asphalt leicht mit bitumindsen Ver-
gussmassen geschlossen werden. Der Unterhaltungsaufwand reduziert sich deutlich.

Ferigtsil
5. Plan-Nr. TO14-5.1

i
¥
*
|

Abbildung 18: Querschnitt, flachiges Uberbauen der HWE-Rinne mit Asphaltbeton

Neubau Abfahrt in HWE-Rinne

Wegen der Erhéhung der Uberfallschwelle muss die Abfahrt in die HWE neu gestaltet werden,
um weiterhin die Befahrbarkeit fur Unterhaltungszwecke sicherzustellen.

Hierzu wird der bisherige Einfahrbereich auf ca. 20 m abgebrochen und eine neue Abfahrts-
rampe, beginnend vom neuen Vollstauziel in die HWE gebaut. Die Ausfiihrung erfolgt als
massives Trogbauwerk.

MaRnahme 2 — Neubau und Erweiterung Uberfallschwelle

Diese MalRihahme sieht im Einzelnen vor:

Fertigteilaufsatz mit Rickverankerung der Griindung

Dabei wird die neue Uberfallkrone als Betonfertigteil erstellt und tiber eine Ortbetonbetonaus-
gleichsschicht in der Bestandsschwelle verankert (siehe nachfolgende Abbildungen).

Das Fertigteil wird demontierbar ausgefuhrt, um spatere Instandsetzungsarbeiten an der As-
phaltbetondeckschicht der HWE-Rinne zu erleichtern.

Zur Sicherstellung der Gesamtstandsicherheit ist es erforderlich, die als Grundung fir den
Fertigteilaufsatz dienende bestehende Uberfallschwelle mittels Mikropfahlen riickzuverankern.
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Abbildung 19: Uberfallschwelle, Querschnittim  Abbildung 20: Uberfallschwelle, Querschnitt

Anfangsbereich der HWE Richtung Hauptdamm

Riickbau Odeturm und Teile der Schwergewichtsmauer

Der Odeturm ist seit dem Verschluss des Odediikers ohne Funktion und kann daher abgebro-
chen werden. Damit wird auch der Zugang zum Turm Uber die Schwergewichtsmauer nicht
mehr benétigt und kann ebenfalls umgebaut werden. Daher wird ab dem Odeturm bis zur Brii-
cke Uber die HWE der obere Bereich der vorhandenen Schwergewichtsmauer abgebrochen
und so die Uberfalllange vergroRert.

Vollstandige Verdammung Odediiker

Weiterhin ist in dieser MaRnahme die vollstandige Verdammung des funktionslosen Odedii-
kers mit einbegriffen. Der Zustand der Leitung ist nicht bekannt. Die vollstandige Verddmmung
des Diukers soll verhindern, dass bei einem Verbruch der Leitung, z. B. durch Korrosion der
Stahlleitung, es auch zu Schaden der Schussrinne kommt. Dies bedeutet, dass die derzeitige
Verdadmmung einseitig getffnet werden muss und die Stahlleitung anschliel3end mit Beton ge-
fullt und verdichtet wird.

MaRnahme 3 — Umbau luftseitiger HWE-Abschluss (Gesims)

Diese MalRhahme sieht im Einzelnen vor:

Abbruch bestehender luftseitiger HWE-Abschluss (Gesims), Neubau und Erweiterung der
Stutzwand

Die luftseitige Begrenzung der bestehenden HWE-Rinne erfolgt im Bestand durch einen
Schlussstein (Gesims). Dieser Gesimsstein ragt etwas in die HWE-Rinne hinein und erfiillt so
die Funktion eines Wellenumlenkers.

Die Gesimssteine weisen derzeit eine Vielzahl an Schaden wie Kantenabbriiche und tiefge-
hende Abwitterungen auf. Lokale Betoninstandsetzungen sind bei den teilweise tief gehenden
Schadigungen nicht mdglich. Daher werden die Gesimssteine auf der gesamten L&nge ausge-
baut und durch eine ca. 1 m hohe Winkelstiitzwand aus Fertigteilelementen ersetzt. Die Ele-
mente erhalten eine rinnenseitige Auskragung in Anlehnung an den Bestand und stellen so
die Wirkung einer Wellenumlenkung sicher. Die Elemente folgen mit einer Abtrennung der Ge-
landeneigung.
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Ustartzatnn

Abbildung 21: Neubau und Erweiterung luftseitiger HWE-Abschluss, Querschnitt
= Lickenschluss zu TO17 — Schutzdamm Strauf3furt

Die Winkelstutzwand wird verlangert und bildet so den Liickenschluss bis zum anschlie3en-
den Schutzdamm Strauf3furt (TO17) als Verbindungsbauwerk.

MalRnahme 4 — Umbau Tosbecken

Um die Wirksamkeit des Tosbeckens zu erhdhen, muss dieses grundsatzlich umgebaut werden. Zu-
nachst werden die bei groReren Hochwasserabflissen wenig wirksamen Querwénde abgebrochen.

Der bisher wegen der Lage im Kurveninneren wenig wirksame Bereich auf der rechten Tosbecken-
seite soll durch eine langslaufende Leitwand starker an der Energieumwandlung beteiligt werden. Mit
der Leitwand soll ein gréRerer Teil der Wassermenge in diesen Bereich des Tosbeckens gefuhrt wer-
den.

Auf der linken Seite wird die bisherige Béschung durch eine senkrechte Wand ersetzt. Die neue Wand
wird nach auf3en verschwenkt, so dass das Tosbecken grof3er und die Krimmung der Au3enkurve
gleichzeitig abgemindert wird. Durch die Beckenvergrél3erung und die senkrechte Wand soll ein Aus-
ufern auf der linken Seite vermieden werden.

Die Wirksamkeit der vorgesehenen Malinahmen soll durch Modellversuche bestétigt und optimiert
werden, die derzeit (Stand: Oktober 2024) laufen. Erkenntnisse daraus werden im weiteren Planungs-
prozess eingearbeitet.

Eine schematische Darstellung ist nachfolgenden Abbildung 22 zu entnehmen. Darin ist der Rickbau
mittels gelber Kontur, die Erweiterung mit blauer Umrandung dargestellt.
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Abbildung 22: Planung Tosbecken, Riickbau (gelb) und Erweiterung (blaue Kontur)

MaRnahme 5 — Instandsetzung Briicke tiiber HWE

Die HWE-Briicke weist gemalf Bauzustandsuntersuchungen wenige Schaden und eine prinzipiell in-
takte Grundsubstanz auf. Lediglich die Unterseite zeigt Betonabplatzungen mit lokal freiliegender und
korrodierter Bewehrung auf.

Die Briickenuntersicht kann mit Spritzmdrtel SRM (alte Bezeichnung: SPCC) instandgesetzt werden.
Da aus der Briickenstatik die Tragreserven nicht bekannt sind, muss vor einem SRM-Auftrag entspre-
chend der Altbeton abgetragen werden, um das Eigengewicht der Bricke nicht unzulassig zu erh6-
hen.
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5.6 Teilobjekt 16 - Neubau SchutzmalRnahmen im Bereich der
Ortslage Schwerstedt

5.6.1 Funktion des Teilobjektes und Zielstellung fir die Planung

Das Schutzdamm Schwerstedt (TO17) dient dem Schutz der Ortslage Schwerstedt bei Einstau des
Hochwasserschutzraumes Il und der Sicherstellung der Gebietsentwésserung. In der nachfolgenden
Abbildung ist die Lage der Schutzmaflinahmen im Vorfeld der Ortslage zu entnehmen.

150, - ' - A - —

|
Blattausschntt Plan-Nr.: TO16-2.2 und TO16-2.4 ey IO 6.cuccchnits PanNe- T016.2:3 un T016.2.5 B
Z| /

Abbildung 23: Luftbild mit den SchutzmafRnahmen im Bereich der Ortslage

Die Stauzielerh6hung im Zuge der Erweiterung des HRB Strau3furt macht den Neubau eines Schutz-
dammes mit Durchlassbauwerk und Schépfwerk fir die Kreuzung des Dammes mit Gewasser Il. Ord-
nung notwendig. Mit diesen Schutzmafinahmen wird verhindert, dass tieferliegende Bereiche in der
Ortslage Schwerstedt geflutet werden. Infolgedessen ist zur Binnenentwéasserung der Ode und des
Mittelgrabens ein Durchlassbauwerk in den Schutzdamm zu integrieren, welches im Einstaufall ge-
schlossen wird. Zur Sicherung der Binnenentwéasserung im Einstaufall (geschlossenes Durchlassbau-
werk) muss ein Schopfwerk zum Uberpumpen hergestellt werden.

5.6.2 Randbedingungen/Vorgaben geman DIN 19700-10, -11, -12

Hochwassersicherheit

Im Ergebnis der Untersuchungen zur Hochwassersicherheit steht:

= Aus den Berechnungen ergibt sich eine Dammkronenhéhe von Zx = 153,05 m NHN (2016).
Darin bertcksichtigt ist ein Freibord von 1,20 m, der sich aus 0,64 m Wellenauflauf, 0,05 m
Windstau und 0,51 m Sicherheitszuschlag zusammensetzt.

Binnenentwasserung

Die Auswertung der hydrologischen Situation im Bereich des Schépfwerkes (Binnenseite) und hydrau-
lischen Vorbetrachtungen ergibt:

* Das geplante Schopfwerk soll ein HQ100 der Ode und des Mittelgrabens iiberheben kénnen.
* Das HQ1o00 von Ode und Mittelgraben inkl. Zuleitung Schambach Diiker betragt 4,80 m3/s.

= Fir das Schopfwerk wird eine Leistungsfahigkeit von 5 m3/s angesetzt. Die Forderhdhe der
Pumpen berticksichtigt die Stauziele des HRB Strauf3furt bis zum neuen Hochwasserstauziel
Zn im Becken.
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Wegeverbindungen

= Bestehende Wegeverbindungen, insbesondere fiur die Landwirtschaft, sind aufrechtzuerhal-
ten.

5.6.3 Gewahlte LOsung

Im nachstehenden Lageplanauszug sind die geplanten Schutzmaf3nahmen im Bereich der Ortslage
Schwerstedt dargestellt.

\wu".".’uum:t

Abbildung 24: Lageplanauszug mit den geplanten Anlagen in Schwerstedt, DLBW = Durchlassbauwerk

Schutzdamm und Weqge

Es ist der Neubau eines begriintes Dammes mit folgenden Kenndaten notwendig (siehe auch Abbil-
dung 25):

= Dammkronenhéhe 153,05 m NHN (2016) (bezogen auf Dammkronenmitte)
= Dammlange ca. 660 m

= Dammhohe ca. 3 m Uber Gelande

= Dammkronenbreite 3,50 m

= Dammneigungen 1:3 beidseitig (wegen Landschaftsbild und Unterhaltung)
» Dammschiittvolumen ca. 21.000 m3 (ohne Uberfahrt und Betriebswege)

= Breite Betriebswege Dammful3 5,00 m (landwirtschaftlicher Verkehr)

= Die Grindung des Dammes wird auf der Aue- und L6Rlehmschicht in einer Tiefe von
ca. 0,60 m vorgesehen.

Schutzdamm Schwerstedt
Luftseite Hochwasserschutzraum 2

ca 345

I mind 5,0 @17 500 ca.53 350 ca 74 5.00 o 9‘{
1 Gewasserrandstreifen 1 1 Betriebsweg T luftseitige Béschung |  Dammkrone, | wasserseitige Boschung 0 Belriebsweg | |
befahrbar
75 350 75 T_SO 250 2 75 3,50 75
Betriebsweg im Bereich Zufahrt zum 25 om Schotiertragschicht
oberen Teil des Schopfwerkes erhoht

20 cm Oberboden mit Rasenansaat
homogener Damm aus bindiger Erdstof!
k< 1x10° mis, Dv 2 95% ungebundene Wegedecke,

n D AT

3,35

Abbildung 25: Regelprofil Schutzdamm Schwerstedt
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Der Schutzdamm verlauft entlang der Ode. Beide trennt ein Gewéasserrandstreifen mit einer Breite von
5 m. Sudlich der Ode behalt der Schutzdamm die Ausrichtung der Trasse bei. Beide Damman-
schliisse befinden sich im Bereich landwirtschaftlich genutzter Flachen. Sie schlielZen mit Wendekrei-
sen (R = 9,00 m) ab, damit landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge den Damm umfahren kénnen.

Zur Abgrenzung des Dammbauwerkes von den Ackerflachen und aus Unterhaltungszwecken werden
luft- und wasserseitig an den DammfiiRen Betriebswege mittels wassergebundener Schotterdecke
vorgesehen.

Im Bereich der Sperrstelle verlaufen drei Wirtschaftswege. Zwei davon kreuzen die geplante Sperr-
stelle rechtwinklig. Der dritte Wirtschaftsweg verléauft entlang der Ode von Norden nach Suden und da-
mit stellenweise parallel zur geplanten Dammtrasse.

Der kreuzende Wirtschaftsweg im Stiden wird mittels einer Uberfahrt tiber den Schutzdamm gefiinhrt
und die Wegetrasse im Kreuzungsbereich geringfligig angepasst. Der nordlich gelegene Wirtschafts-
weg wird Uber die Betriebswege des Dammes um den ndrdlichen Dammanschluss gefiihrt.

Unter Mitbenutzung der Betriebswege des Dammes kdnnen alle Ackerflachen nérdlich des Mittelgra-
bens (und der Ode nach Einmiindung des Mittelgrabens) von den bestehenden Zuwegungen im Nor-
den erreicht werden. Aul3erdem bleibt der Wirtschaftsweg stdlich entlang des Mittelgrabens durchge-
hend befahrbar, wodurch auch in diesem Bereich alle Ackerflachen erreichbar sind.

Durchlassbauwerk

Fir das 6kologisch durchgéangige Durchlassbauwerk (DLBW) wird der Damm in Gewéasserachse ge-
schlitzt und das Gewasser mit einem naturnah ausgebauten Gerinne durchgefiihrt (siehe Auszug aus
Plan in Abbildung 26). Um die Stauhthe halten zu kdnnen, wird in Dammmitte ein Staubalken ange-
ordnet. Durch die Offnung des Staubalkens wird im unteren Bereich ein Okodurchlass realisiert, der im
Einstaufall mit einem Schitz verschlossen wird.

Die durchgéngige Befahrbarkeit der Dammkrone wird durch eine Briicke (iber die ,Oko-Schlucht” reali-
siert. Die Bricke wird als befahrbarer Gitterrost vorgesehen, um einen Lichteinfall in das DLBW zu ge-
wahrleisten.

Das Bauwerk wird mit Gelander, Beleuchtung, Elemente der Bauwerkstiberwachung und EMSR-Tech-
nik ausgestattet.

Schnitt A-A

Hochwasserschutzraum 2

Luftseite

150
1~ Dammkrone

Abbildung 26: Langsschnitt Durchlassbauwerk

Schépfwerk

Das Schopfwerk wird in unterirdischer Bauweise vorgesehen (Auszug aus 3D-Modell siehe Abbildung
27). Die elektrotechnischen Anlagen einschlief3lich der Steuerungstechnik werden oberirdisch ange-
ordnet.
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Es werden nass aufgestellte Tauchmotorpumpen in Rohrschachtsausfiihrung mit Axialpropeller ver-
wendet. Das Zulaufbauwerk ist mit einem Rechen versehen. Zum Ein- und Ausbau der Pumpen erhélt
der Pumpenschacht in seiner auf Hohe der Dammkrone liegenden Decke ausreichend groRRe Revisi-
onséffnungen.

Es wird ein Zwischenspeicher in Erdbauweise vorgesehen, welcher sich im Bereich der Miindung Mit-
telgraben/Ode befindet. Dieser Zwischenspeicher fiillt sich im Einstaufall des HRB und dient als Pum-
penvorlage sowie fiir zyklische Funktionsproben der Anlage.

Die Zufahrt zum Schépfwerk erfolgt tber den erhéhten Betriebsweg auf der Luftseite. Die Dammkrone
oberhalb des Schopfwerkes wird verbreitert und befahrbar ausgefiihrt. Damit ist der Bereich oberhalb
der Druckrohre, welche Schopfwerk mit Auslaufbauwerk verbinden, fur einen kompakten Mobilkran
zum Einheben der Pumpen befahrbar. AuRerdem wird in diesem Bereich eine Unterbringung der
elektrischen Betriebseinrichtungen in Fertigteilbauweise vorgesehen.

Fir die Stromversorgung ist eine neue Energiezufiihrung notwendig. Die Energieversorgung der An-
lage erfolgt aus dem Mittelspannungsnetz des Energieversorgungsunternehmens (EVU). Der notwen-
dige EVU-Mittelspannungsanschluss wurde beim zustandigen EVU, Thiringer Energienetze GmbH,
gestellt. Durch das EVU wird eine Trafostation im Randbereich des Baufeldes errichtet und ausgeriis-
tet. Im Baufeld werden innerhalb der Betriebswege Kabeltrassen vorgesehen, um die Stromversor-
gung und die Kommunikationswege bis an die Bauwerke zu fuihren.

Das Bauwerk wird mit Gelander, Beleuchtung, Turanlagen, Abdeckungen, Leitern, Be- und Entliif-
tungsanlage, Elemente der Bauwerkstiberwachung und EMSR-Technik ausgestattet.

Abbildung 27: 3D-Modell, in Damm integriertes Schopfwerk, Dammbdéschung und Kranstellflache

Die Ruckstaugrenzen fir SchlieBung des Durchlassbauwerkes und Inbetriebnahme des Schoépfwerkes
sind so definiert, dass bei entsprechender Nutzung folgendes gewéahrleistet ist:

* Eine Uberflutung fur bebaute Gebiete ist ausgeschlossen und die Vorflutverhaltnisse im Hin-
terland werden nicht verschlechtert.

Die maximale Pumpleistung aller Pumpen zusammen ist sicher auf einen gleichzeitigen
HQ100-Abfluss von Ode und Mittelgraben ausgelegt.

= Die Steuerung des Durchlassbauwerkes und der Pumpen ist so eingestellt, dass der Zwi-
schenspeicher wirksam genutzt werden kann.

= Die anlagentechnische Funktionssicherheit ist vollautomatisch gewahrleistet, eventuelle Sto-
rungen sind dem Betreiber der Anlage per Datenferniibertragung zu signalisieren.

= Einfache Strukturen der Anlage sowie eine gute Zuganglichkeit der Anlagenteile sind fur die
Revision auch in Havariefdllen zu gewéhrleisten. Fir den Katastrophenfall ist jeweils ein zu-
satzlicher Standplatz fur einen mobilen Kran bzw. zusétzlich erforderliche Pumpentechnik vor-
gesehen.
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= Eine gute Zuganglichkeit und Anfahrt auch mit schwerem Gerat ist im Hochwasserfall (auch
bei vollem Einstau des Dammes) hochwasserfrei sichergestellt.

= Der Platzbedarf fiir Zuwegung, technische und bauliche Anlagen, versiegelte Flachen, sowie
Sammelbecken, Sohlaufweitungen wurde minimiert.

5.7 Teilobjekt 17 - Neubau SchutzmalRnahmen im Bereich der
Ortslage Strauf3furt

5.7.1 Funktion des Teilobjektes und Zielstellung fur die Planung

Das Schutzdamm Strauf3furt (TO17) dient dem Schutz der Ortslage StraufRfurt bei Einstau des Be-
ckens im Hochwasserfall.

o r i

Abbildung 28: Lageplanauszug Schutzdamm Strauf3furt (TO17) mit Anschluss an Hochwasserentlastungs-
anlage (TO14)

Das erhdhte Hochwasserstauziel (Zn) im Zuge der Erweiterung des HRB Strauf3furt macht den Neu-
bau eines Schutzdammes notwendig. Mit dieser SchutzmalRnahme wird verhindert, dass tieferliegen-
den Bereiche in der Ortslage Straul3furt geflutet werden. Dazu muss der Schutzdamm auch tber ein
Verbindungsbauwerk (in Form einer Winkelstiitzwand) an die HWE anschlie3en.

Der Schutzdamm Strauf3furt ergénzt zukinftig das Absperrbauwerk des HRB Strauf3furt.

5.7.2 Randbedingungen/Vorgaben geman DIN 19700-10, -11, -12

Hochwassersicherheit

Im Ergebnis der Untersuchungen zur Hochwassersicherheit steht:

= Aus den Berechnungen ergibt sich eine Dammkronenhéhe von Zx = 153,85 m NHN (2016).
Darin berucksichtigt ist ein Freibord von 2,00 m, der sich aus 1,37 m Wellenauflauf, 0,09 m
Windstau und 0,54 m Sicherheitszuschlag zusammensetzt.

Binnenentwasserung

= Die Funktion der Binnenentwasserung ist zu gewahrleisten, auch im Einstaufall des HRB.

Wegeverbindungen
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= Bestehende Wegeverbindungen, insbesondere fur die Landwirtschaft, sind aufrechtzuerhal-
ten.

5.7.3 Gewahlte Losung

Es ist der Neubau eines begriinten Dammes mit folgenden Kenndaten notwendig (siehe auch Abbil-
dung 29):

=  Dammkronenhthe 153,85 m NHN (2016) (bezogen auf Dammkronenmitte)
=  Dammlange ca. 420 m

= Dammhohe max. ca. 3 m tiber Gelande

= Dammkronenbreite 3,50 m

= Dammneigungen 1:3 beidseitig (wegen Landschaftsbild und Unterhaltung)

= Homogener Damm mit einem Dammschiittvolumen ca. 20.000 m3 (ohne Uberfahrt und Be-
triebswege)

= Breite Betriebsweg Dammful? 5,00 m (landwirtschaftlicher Verkehr)

Schutzdamm Strauffurt
Regelprofil Station 0+270

Hochwasserschutzraum 1
Luftseite

31,00

! 554 899 350 694 500 103]

T 1 T pammkrone, 1 Betriebsweg | |

befahrbar

Abbildung 29: Regelprofil Schutzdamm Strauf3furt

Der Schutzdamm verlauft entlang der Stralle ,Am Staudamm®. Der nordwestliche Dammanschlussbe-
reich (im Bereich der landwirtschaftlichen Nutzflache) schliel3t mit einem Wendekreis (R = 9,00 m) ab,
damit der landwirtschaftliche Verkehr den Damm umfahren kann. Fir den Lageentwurf des Schutz-
dammes wurde bertcksichtigt, dass im Bebauungsplan ,Am Staudamm® eine Erweiterung des beste-
henden Wohngebietes um ca. 80 m in Richtung Westen vorgesehen ist (siehe Abbildung 28).

Im Anschlussbereich an die HWE (TO14) wird die bestehende ,alte Schwerstedter Stral’e” mittels ei-
ner Uberfahrt Giber den Schutzdamm gefiihrt und die bestehende Wegetrasse beibehalten. In Rich-
tung HWE (TO14) erfolgt der dichte Anschluss durch das Verbindungsbauwerk TO17 mit TO14 (Win-
kelstiitzwand).

Zur Abgrenzung des Dammbauwerkes von den Ackerflachen und aus Unterhaltungszwecken werden
luft- und wasserseitig an den DammfiiRen Betriebswege mit wassergebundener Schotterdecke vorge-
sehen. Auf einen luftseitigen Betriebsweg im Bereich der bestehenden Stralle ,Am Staudamm® wird
verzichtet.

Die bestehende Binnenentwéasserung der Ortslage wird in das Vorhaben integriert, durch geeignete
MalRnahmen gewahrleistet und fir den Einstaufall des HRB zusétzlich aus- bzw. nachgeristet.

Das Bauwerk wird fur Belange der Bauwerksiiberwachung ausgestattet.
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6 Durchfihrung des Vorhabens
6.1 Bauzeit und Bauablauf

Eine Ubersicht des voraussichtlichen Bauablaufes zur Umsetzung des Gesamtvorhabens ist in Anlage
4 dargestellt.

Bei den nachfolgend aufgefiihrten Bauzeiten bzw. dem Bauablaufplan handelt es sich um einen Rah-
menplan, der einer ersten Orientierung dient. Die genannten Bauzeiten und Jahre stehen in Abhéangig-
keit von u. a. dem Zeitpunkt der Baugenehmigung, der Bindung der ausfiihrenden Firmen, der Witte-
rung etc. Der Plan wird entsprechend der Gegebenheiten bedarfsweise fortgeschrieben werden.

Fixpunkte bleiben jedoch die naturschutzfachlichen Schonzeiten insofern, dass jeweils nur auf der
Slidseite oder der Nordseite des HRB gebaut werden darf, also kein paralleles Bauen stattfindet (aus-
genommen der Montagearbeiten zum Einheben der Fertigteile auf der Dammkrone).

Es ist angedacht, das Vorhaben zeitlich und réumlich getrennt in verschiedenen Bauabschnitten bzw.
Vergabeeinheiten zu realisieren. Diese sind nachstehender Tabelle 5 zu enthehmen. Dabei sind nach-
folgende Rahmenbedingungen bericksichtigt:

= Vorgezogene archéologische Grabungen flr Baufelder, in denen neue Bauwerke errichtet
werden, und fur derzeit nicht tUberbaute BE- und Lagerflachen bzw. Zufahrten

Der genau Zeitpunkt und -ablauf sowie der Umfang der Mal3nahmen der vorgezogenen archa-
ologischen Grabungen wird in einer Denkmalpflegerischen Zielstellung zwischen der Thirin-
ger Fernwasserversorgung und dem Thuringer Landesamt fir Denkmalpflege und Arché&olo-
gie vereinbart.

= Baubeginn TO11 - Abschlussbauwerk in 10/2026, Umsetzung erfolgt in 2 Bauabschnitten bis
10/2030

= Die Umsetzung TO14 - Hochwasserentlastungsanlage wird erst nach Fertigstellung TO11
ausgefihrt, da damit die Anlagensicherheit in der Bauzeit durch die héhere hydraulische Leis-
tungsfahigkeit des neuen Abschlussbauwerkes (TO11) gesichert ist.

= Die MaRnahmen am TO12 - Hauptdamm k&énnen technologisch bedingt (Dammschluss) erst
nach Fertigstellung Abschlussbauwerk umgesetzt werden.

= Zur Nutzung von Synergien in der BaustellenerschlieBung und -abwicklung werden TO12+15,
TO14 und TO17 als eine mdgliche Vergabeeinheit zusammengefasst.

= TO13 und TO16 sind unabhangig von anderen TO ausfihrbar.
= Asphaltbetonarbeiten sind witterungsbedingte/saisonale Bauleistungen.

= Der Abschluss der GesamtbaumalRnahme erfolgt bis Ende 2034.

Tabelle 5: Ubersicht voraussichtlicher Bauablauf
Voraussichtlicher | Teilobjekt (TO) Bauzeit
Bauabschnitt/ von bis
Vergabeeinheit
Los 1 TO11 - Abschlussbauwerk 10/2026 10/2030
Los 2 TO12 - Hauptdamm
TO15 - Verlangerung Hauptdamm
10/2030 12/2034
TO14 - Hochwasserentlastungsanlage
TO17 - Schutzdamm Strauf3furt
Los 3 TO16 - MaRBnahmen Schwerstedt 10/2028 07/2031
Los 4 TO13 - Schopfwerk Henschleben Il mit DLBW | 11/2032 05/2034
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In der Bauablaufplanung wurde zur Vermeidung von erheblichen Beeintrachtigungen der Avifauna fol-
gendes berlcksichtigt:

= Baubeginn der Teilobjekte (TO) jeweils im Oktober oder November (auRerhalb Brutzeit) und
mit durchgéngiger Bautatigkeit bis in die Brutzeit hinein

= naturschutzfachliche Schonzeiten®, d.h. kein gleichzeitiges Bauen im Norden und im Siiden
des HRB, um Rickzugsorte fur Avifauna zu schaffen

= Asphaltbetonarbeiten am Hauptdamm geteilt nach Nord- und Sidabschnitt und in nur einem
Jahr

= Der Beginn der archéologischen Grabungen in den Baufeldern ist auf Marz und damit vor Be-
ginn der Vogelbrutzeit bzw. nach der Vogelbrutzeit zu legen.

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
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Abbildung 30: Ubersicht des voraussichtlichen Bauablaufes zur Umsetzung des Gesamtvorhabens

Die Abbildung 30 ist ein Auszug der Anlage 4. Die gesamte Darstellung ist dieser zu entnehmen.

Angaben zu Bauabschnitten und zum Bauablauf zur Umsetzung der einzelnen Teilobjekte sind dem
Kapitel ,Bauabschnitte/Bauablauf* in den jeweiligen detaillierten Fachplanungen zu entnehmen:

= Teil B: Teilobjekt 11 — Abschlussbauwerk

= Teil C: Teilobjekte am bestehenden Absperrbauwerk mit
Teilobjekt 12 — Hauptdamm
Teilobjekt 14 — Hochwasserentlastungsanlage
Teilobjekt 15 — Verlangerung Hauptdamm
Teilobjekt 17 — Schutzdamm Strauf3furt

= Teil D: Teilobjekte Nebenanlagen mit
Teilobjekt 13 — Schdpfwerk Henschleben 1l und Durchlassbauwerk
Teilobjekt 16 — MaRhahmen Schwerstedt
und weiteren Betroffenheiten
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6.2 Baustellenerschlie3ung, BaustralRen und Lagerflachen

Die ErschlieBung der Baufelder sowie Angaben zu BaustrafRen sind im Kapitel ,Baustellenerschlie-
Rung, Baustraen und Lagerflachen® in den jeweiligen detaillierten Fachplanungen beschrieben. In
allen Planungen wurde angestrebt, bestehende Wegeverbindungen zu nutzen und wenn notwendig
fur die BaustellenerschlieBung auszubauen.

Die verkehrstechnische Regelung sowie die Art der Anbindung (Baustellenein- und -ausfahrt) sind
rechtzeitig vor Baubeginn abzustimmen.

In den Lageplanen der detaillierten Fachplanungen sind die Baufelder der einzelnen Teilobjekte einge-
zeichnet. Weiterhin sind darin Baustelleneinrichtungsflache (BE-Flachen) und Lager-/Zwischenlager-
flache ausgewiesen.

Baustelleneinrichtungs- und Lagerflachen werden so vorgesehen, dass keine wesentlichen zusatzli-
chen Baumféallungen notwendig sind. Wo dies méglich ist, werden Grundstiicke des Vorhabentragers
genutzt.

6.3 Bautechnologische Angaben

Angaben zur Bautechnologie sind dem Kapitel ,Bautechnologische Angaben® in den jeweiligen detail-
lierten Fachplanungen zu entnehmen.

Nachfolgend werden Angaben aufgefiihrt, die objektiibergreifend sind.

Vorgezogene archéologische Grabungen

Es werden vorgezogene archdologische Grabungen durchgefiihrt. Dies sind vorgesehen in:
= allen Baufelder, in denen ein Neubau ausgefihrt wird sowie
= in derzeit nicht Uberbauten BE- und Lagerflachen bzw. Zufahrten.

Es ist von einer gestaffelten Umsetzung je Baufeld auszugehen. Damit wird im Vorfeld der Bauleistun-
gen eine Freigabe der Flachen nach archaologischen Untersuchungen angestrebt.

Die drtlichen Aktivitaten erfolgen dabei geteilt nach:
= Stufe 1 - Prospektion (Schurfe im Abstand)
= Stufe 2 - Hauptuntersuchungen bei Funden
Weiterhin wird eine archéologische Baubegleitung im Tiefbau vorgesehen.

Der genau Zeitpunkt und -ablauf sowie der Umfang der MaRnahmen wird in einer Denkmalpflegeri-
schen Zielstellung zwischen der Thiringer Fernwasserversorgung und dem Thiringer Landesamt fur
Denkmalpflege und Archaologie derzeit vereinbart.

Dammbaumaterial

Im Projekt werden keine Materialentnahmen vorgesehen. Die erforderlichen Dammbaumaterialien
werden extern aus bestehenden Abbaustatten gewonnen, sodass dafir keine weiteren Eingriffe in Na-
tur und Landschaft notwendig sind. Die wesentlichen Materialtransporte wurden ermittelt und in der
naturschutzfachlichen Planung beriicksichtigt.

Asphaltbetonarbeiten

Die Asphaltbetonarbeiten sind witterungsbedingte bzw. saisonale Bauleistungen und im Regelfall von
April bis November ausfuhrbar. In dem Bauablaufplan wurden die Synergien fur das Gewerk Asphalt-
betonarbeiten an Hauptdamm und HWE bericksichtigt, um nicht einen mehrmaligen An- und Abtrans-
port der Bautechnik einschlie3lich Baustelleneinrichtungen zu bewirken.

6.4 Bauzeitlicher Betrieb des HRB

Der Betrieb des HRB Strauf3furt bleibt auch wahrend der Bauzeit bestehen. Der bestehende gewdhnli-
che Rickhalteraum steht fur die gesamte Bauzeit zur Verfigung.
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Um dies zu gewahrleisten sind folgende MalRhahmen geplant:

Baumalnahme TO11 — Abschlussbauwerk

= Einteilung der BaumaRnahme in zwei Bauabschnitte und Sicherstellung der Funktion, dass
bauzeitlich jeweils 2 Wehrfelder in Betrieb bleiben.

= oberwasserseitige Baugrubenverbau mit einer Héhe von 151,00 m NHN (2016) als Spund-
wand

BaumaBnahme TO12 — Hauptdamm Sid

= Beschrankung Eingriff Dammkrone auf max. 50 Ifd. m (offene Baugrube, Bereiche in denen
WUL ausgebaut sind)

= Vorhaltung von Material zur Sicherung der geéffneten Dammkronenbereiche vor Uberflutung
(z. B. Bigpacks)

Baumalnahme TO14 — HWE

= Betriebsanweisung fir Bauzeit (Hochwassermal3nahmeplan):
Hochwasserentlastung erfolgt Gber neues ABW bis zur max. hydraulischen Leistungsfahigkeit

= Herstellung bauzeitliche Uberfallschwelle (mittels Sandsécke oder Bigpacks)

= bestehende Betonplatten als Befestigung der HWE-Rinne und zum grof3en Teil im Tosbecken
(Ausbau nur im Bereich Neubau Leitwandfundament) sind wahrend der Bauzeit als Erosions-
sicherung vorhanden

= bauzeitlich besteht nach wie vor die Erosionssicherung zwischen neuer Leitwand im Tosbe-
cken und Hauptdamm

= insbesondere fiir den ausgebauten Bereich der Betonplatten im Tosbecken (Bereich Leit-
wand) Vorhaltung von Material bzw. MaBhahmen zur Erosionssicherung

Der bauzeitliche Betrieb, die notwendigen Sicherungsmalinahmen sowie die Risikobetrachtungen
wahrend der Bauzeit sind in Anlage 3 ausfihrlich beschrieben.

Der Teildauerstau ist im Baujahr 8 (voraussichtlich 2034) um einen Meter reduziert. In den restlichen
Baujahren ist der Teildauerstau nicht eingeschrankt, die Betriebsweise erfolgt geman giltigem Be-
triebsplan.

6.5 Verwertung und Entsorgung

Erdbaustoffe

Ausgebaute geeignete Dammbauerdstoffe werden wiederverwendet. Dies betrifft v.a. die Anschluss-
bereiche des Abschlussbauwerkes an den noérdlichen und siidlichen Hauptdamm. Diese Baustoffe
werden wahrend der Bauphase zwischengelagert. Das betrifft Ober- als auch Unterboden, soweit die-
ser zum Einbau geeignet ist.

Massivbaustoffe (Beton, Mauerwerk, Pflasterbelag) und Stahlbaustoffe

Im Zuge des Vorhabens entstehen erhebliche Abbruchmassen. Dies betrifft v.a. den Abbruch des be-
stehenden Abschlussbauwerkes. Im Einzelnen davon betroffen ist:

= Betonabbruch
= Abbruch Sohl- und Bdschungsbefestigung im Gewéasser
= Asphaltaufbruch, Bettungsmaterial

= Stahlwasserbauteile mit Korrosionsschutzbeschichtung
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Diese Baustoffe miissen entsorgt bzw. verwertet werden. Weitere Ausfuhrungen dazu sind den Erlau-
terungsberichten der jeweiligen Teilobjekte zu entnehmen.

Am Hauptdamm wird die wasserseitige Asphaltbetonschutzschicht komplett abgebrochen. Darliber
hinaus sind die WUL am Hauptdamm Siid sowie die Spurplatten des Dammkronenweges zu entsor-
gen bzw. anderweitig zu verwerten.

Fur die BaumaRnahmen an der HWE sind insbesondere Beton und Mauerwerk, die durch den Ab-
bruch der Schwergewichtsmauer und Odeturm anfallen, zu entsorgen bzw. wieder zu verwerten.

Dies betrifft auch Abbruchmaterialien, insbesondere Stahl und Beton, des zurtick zu bauenden Durch-
lassbauwerkes und oberen Teiles des Schépfwerkes Henschleben 1.

6.6 Arbeits- Sicherheits- und Gesundheitsschutz

Die allgemeinen Bestimmungen der geltenden Sicherheits- und Unfallverhiitungsvorschriften sind
durch die ausfuhrenden Baubetriebe zwingend einzuhalten. Fir die Einhaltung sind die Baufirmen ei-
genverantwortlich. Im Zuge der Bauausfiihrung wird die Einhaltung der Bestimmung und erforderli-
chen MaRnahmen durch einen Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator tiberwacht.

6.7 Maoglichkeiten zur Auswirkungsvermeidung

Das Vorhaben beinhaltet folgende projektimmanente Optimierungen (Optimierungsmaflnahme O) zur
Auswirkungsvermeidung:

= O1 - Entfall von TO18 Schutzdamm Gebesee
Verzicht auf gesamtes Teilobjekt (siehe Kapitel 1.3)

= 02 - Anpassung des Bauablaufplans an naturschutzfachliche Belange
Weitestgehende Optimierung der zeitlichen Abfolge und ortlichen Verteilung (Gleichzeitigkeit)
der Baumal3nahmen in den unterschiedlichen Teilobjekten unter Berlicksichtigung arten-
schutzrechtlicher Belange zur Reduzierung von Storwirkungen. Dies beinhaltet auch die Fest-
legung naturschutzfachlicher Schonzeiten (z. B. wahrend der Arbeiten am Hauptdamm Nord
i. V. m. mit den anschlieRenden Anlagen HWE und Schutzdamm Strauf3furt keine Arbeiten am
Hauptdamm Sid und dessen sudlicher Verlangerung und ebenso umgekehrt);
Baubeginn fur die einzelnen Teilobjekte ist jeweils ab Oktober oder November (ausgenommen
TO12 Hauptdamm Nord) und damit auf3erhalb der Brutzeit und mit durchgangiger Bautatigkeit
bis in die Brutzeit hinein, was als Vergramung von méglicher Brut innerhalb der Baufel-
der/Fluchtdistanz der jeweiligen Art dient.
Der Baubeginn fur M2 (siehe Kapitel 7.7.3) wird zeitgleich mit Verlangerung des Hauptdam-
mes (TO15) festgelegt, somit Baubeginn ab November mit unterbrechungsfreier Bautatigkeit
bis in die Brutzeit.
Die Einhaltung der geplanten Zeitraume ist als projektimmanente MalRnahme von hochster
Wichtigkeit. Beinhaltet ist hier auch, dass Gehdlzfallungen und Baufeldfreimachung (inkl.
Ruckschnitt von Réhricht) nur vom 1.10. bis Ende Februar zuléssig sind.

= O3 - Aufrechterhaltung des bauzeitlichen Teildauerstaus durch Absenkung:
Wahrend eines Baujahres (2034) wird der Teildauerstau nicht auf die komplette Teildauer-
stauhdhe gefahren, sondern um einen Meter abgesenkt. Damit wird auf die ursprtinglich vor-
gesehene Nicht-Bespannung des HRB verzichtet.

= 04 - Optimierung der Baufelder:
Gehdlzbestande am Rand des Baubereiches werden soweit mdglich aus dem Baufeld ausge-
schlossen. Die Baufelder befinden sich nach Mdglichkeit auerhalb des SPA. Bauzufahrten
sind weitgehend auf vorhandene Stralen und Wege beschrankt, und die Andienung des
Hauptdammes erfolgt von der Luftseite aus.

= 0O5-TO17 Schutzdamm Strauf3furt, Optimierung der Lage des Schutzdammes:
Die Lage des Schutzdammes StrauRfurt wurde so gewdhlt, dass das Vogelschutzgebiet mog-
lichst wenig betroffen ist. Zudem kann der Gehdlzbestand entlang der alten Schwerstedter
Straf3e in Teilabschnitten erhalten werden.
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06 - TO16 MalRnahmen Schwerstedt, Optimierung der Lage und Bauweise des Schutz-
damms:

Die Lage des Schutzdammes Schwerstedt wurde so gewahlt, dass das Bauwerk nur an einer
Stelle ein Gewasser kreuzt und das Orts- und Landschaftsbild méglichst gering beeinflusst
wird. So wird der Bau von nur einem statt zwei Durchlassbauwerken und Schopfwerken erfor-
derlich, wodurch sich die Versiegelung und der Eingriff in die Gewasserstruktur verringern. Zu-
dem kénnen Mittelgraben und Ode in inrem Gewasserverlauf erhalten werden. Weiterhin wer-
den die bestehenden (landwirtschaftlichen) Wegefiihrungen nicht gekappt.

O7 - TO16 MaBnahmen Schwerstedt, Durchlassbauwerk als ,6kologischer Durchlass®:

Die Durchgangigkeit der Ode wird erhalten, indem der Durchlass offen hergestellt und vom
Betriebsweg nur tiberbriickt wird. Zudem wird die Sohle der Ode so befestigt, dass der Stein-
satz in Beton mit gewassertypischem Sohlsubtrat verfillt wird und sich nach Hochwasser
durch die Rauigkeit der Sohle selbststandig neu verfullt.

Gleichzeitig ist fur die terrestrische Fauna eine Durchgangigkeit gegeben. Diese besteht zum
einen durch eine weitgehende Ausfiihrung der Ufer als Béschungen (statt Schutzwanden),
zum anderen durch eine Boschungsneigung des umliegenden Absperrbauwerkes von 1:3.

08 - Bauzeitlicher Erhalt der Durchgéangigkeit von Flie3gewéssern

Kleine FlieRgewasser werden bauzeitlich durch die Herstellung offener Graben und nur auf
kurzen Gewasserstrecken verlegt (Ode, Graben am Schopfwerk Henschleben) anstelle einer
bauzeitlichen Verrohrung.

Die Durchgéangigkeit der Unstrut wird durch den Bau des Abschlussbauwerkes in zwei Bauab-
schnitten gewahrleistet bzw. wie im Bestand erhalten (Unterbrechung der Durchgéangigkeit bei
Hochwasser und im Teildauerstau).

09 - TO13 Schopfwerk Henschleben Il mit Durchlassbauwerk, Verzicht auf Baustral3e im
Hochwasserschutzraum Il

Aus naturschutzfachlichen Griinden wird auf das Anlegen einer Baustraf3e im Hochwasser-
schutzraum Il und damit eine Anbindung des Baufeldes an die Verbindungsstral3e zwischen
Schwerstedt und Strauf3furt (L3176) verzichtet.

010 - TO14 Hochwasserentlastungsanlage, Aufhellung der geplanten Asphaltbetonschicht in
der HWE

Die geplante Uberbauung der HWE-Rinne mittels Asphaltbeton, somit einer gegeniiber dem
Ist-Zustand dunkleren Schicht, wird mit einer hellen Deckschicht abgeschlossen. Dies dient
zur Vermeidung bioklimatischer Auswirkungen aufgrund einer starken Verringerung des Rick-
strahlvermdgens bei dunklem Asphaltbeton im Vergleich zum Ist-Zustand.

011 - TO12 Hauptdamm, Verzicht auf Durchwurzelungssperre:

Auf den Einbau einer Durchwurzelungssperre am wasserseitigen Dammful des Hauptdam-
mes Sid im Rahmen des TO12 oder als gesonderte Unterhaltungsmal3hahme wird verzichtet,
u. a. auf Grund des Vorkommens der Wechselkréte in diesem Bereich.

012 - Zufahrt zum TO11 nur mit abschnittsweiser Vollversiegelung

Verzicht auf komplette Vollversiegelung der nérdlichen Zufahrt zum TO11. Statt dessen As-
phaltierung auf TFW-Grundstiicken bis zur Durchfahrtssperre stdlich der HWE und Belassen
des Ausbauzustandes des Feldweges zwischen Schwerstedter StraRe und Durchfahrtssperre.

013 - Integration der Umsetzung der EMSR-MafRnahmen in das Vorhaben:
Die EMSR-Maflnahmen werden nicht gesondert umgesetzt, sondern zusammen mit den je-
weils raumlich zugehdrigen oder unmittelbar angrenzenden Teilobjekten ausgefiihrt.

Des Weiteren fuhren die Anwendung des allgemeinen Stands der Technik und die Beriicksichtigung
rechtlicher Vorschriften im Rahmen der Bauausfuhrung zur Vermeidung von Beeintrachtigungen von
Schutzgutern nach Naturschutzrecht (projektimmanente VermeidungsmafRnahmen), z. B.:

Einhaltung der Grenzwerte und weiterer Vorschriften zur LArmminderung gemaf der Allge-
meinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm (AVV Baularm) zur Vermeidung der
Beunruhigung / Stérung von Mensch und Tier, insbesondere der Anwohner angrenzender
Ortslagen und rastender/britender Vogelarten
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= Einhaltung abfallwirtschaftlicher Bestimmungen und abfallrechtlicher Richtlinien fir Bau- und
Abbrucharbeiten (Kreislaufwirtschaftsgesetz)

= Altlastverdachtige Flachen, die im Verlauf der Ausfiihrung erkennbar werden, sind umgehend
meldepflichtig

= Archéaologische Vorerkundung der Baufelder mit Neubaudammen vor Baubeginn durch die
Denkmalschutzbehoérde gemafd Denkmalschutzgesetz; Archaologische Zufallsfunde, die im
Verlauf der Ausfiihrung gemacht werden, sind meldepflichtig

= Einhaltung der Vorgaben des BBodSchG sowie BBodSchV und ErsatzbaustoffV in Bezug auf
die Lagerung/Verwertung von Bodenmaterial und Baggergut

= Der Eintrag baustellentypischer Ruckstande von Treib- und Schmierstoffen, Reinigungs- und
Frostschutzmitteln in Boden, Grund- und Oberflachenwasser ist durch Beriicksichtigung tech-
nischer Standards zu vermeiden, so dass keine Geféahrdung eintreten kann. Daflr ist die Bau-
stelle so einzurichten und zu betreiben, dass Verunreinigungen des Bodens sowie des Grund-
und Oberflachenwassers insbesondere durch Mineral6le ausgeschlossen sind.

= Einhaltung der allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen (ATV) fur Bauleistungen (Ge-
genstand der VOB/C). Dabei handelt es sich um gewerkespezifische technische Vorschriften
Uber die Ausfiihrung (und Abrechnung) der jeweiligen Bauleistungen.

= Beachtung der Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Land-
schaftsbauarbeiten im StralRenbau (ZTV La-StB) sowie der Richtlinien zum Schutz von Bau-
men und Vegetationsbestanden bei Baumaflinahmen (R SBB und DIN 18920) bei der Bauaus-
fuhrung.
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7 Auswirkung des Vorhabens

7.1  Hydrologische/hydraulische Verhéltnisse

Oberwasserseitig des HRB Strauf3furt erfolgt keine Beeinflussung der Hauptwerte der Unstrut und
Gera. Unterwasserseitig werden nur in Hochwasserféllen die Hauptwerte der Unstrut beeinflusst.

Im Rahmen des HWSK fir die Unstrut vom HRB Strauf3furt bis zur Landesgrenze Sachsen-Anhalt [44]
wurden in Abstimmung mit dem TLUBN Zuflussganglinien zum HRB Strauf3furt fur Hochwasserereig-
nisse bis HQ100 abgeleitet. Mit diesen wurden Retentionsberechnungen fur den Ist-Zustand und fur
den Zustand nach Erhéhung um 1 m durchgefihrt.

Die Untersuchungen, die im Rahmen des HWSK Unstrut [44] durchgefuhrt wurden, haben die Wirk-
samkeit der Erhdhung bestatigt. Dazu wurden instationédre hydronumerische Berechnungen fir den
Ist-Zustand und fur mehrere Plan-Zustande fiir die Unstrut vom HRB Strauf3furt bis zum Pegel Wan-
gen auf Grundlage der Retentionsberechnungen fur das HRB Strauf3furt durchgefihrt. In allen unter-
suchten Varianten werden durch die Erhéhung

= niedrigere Hochwasserscheitelwerte bis nach Sachsen-Anhalt bei HQ100 und bei héufigeren
Ereignissen (z.B. Pegel Wangen Reduzierung um ca. 10%),

= entsprechend weniger und niedrigere Hochwasserschutzanlagen sowie
= eine bessere Retentionsraumbilanz
bewirkt.

Es wurden auch Nachweise fiir den Fall durchgefiihrt, dass die Steuerung und die Hochwasserschutz-
anlagen unterstrom unverandert bleiben. Auch in diesem Fall bewirkt die Erhéhung eine Scheitelredu-
zierung am Pegel Wangen in Sachsen-Anhalt von fast 30 m3/s bei HQu100. Die bestehenden Hochwas-
serschutzanlagen werden an weniger Stellen tberstréomt und die Gefahrdung der Ortslagen an der
Unstrut unterhalb des HRB wird deutlich reduziert.

Durch die Stauraumerweiterung kann die Abgabe aus dem HRB bei einem HQi00 um ca. 80 m3/s re-
duziert werden.

Eine Verschlechterung der hydrologischen bzw. hydraulischen Verhéltnisse der Unterlieger durch das
Vorhaben wie z.B. auf:

= Wasserstande

»  Uberschwemmungsflachen / Retentionsraumbilanz

*  Uberflutung und Schutzgrad (insbesondere in Ortslagen)
bestehen nicht.

Der Verschlechterung der hydrologischen bzw. hydraulischen Verhaltnisse der Oberlieger durch das
Vorhabens wird durch die geplanten Malinahmen entgegengewirkt. Diese MalRnahmen sind im We-
sentlichen:

= Teilobjekt 16 - Neubau Schutzmafl3inahmen im Bereich der Ortslage Schwerstedt
= Teilobjekt 17 - Neubau SchutzmafRnahmen im Bereich der Ortslage Strauf3furt

Auswirkungen des Vorhabens auf hydrologische/hydraulische Verhéltnisse der Oberlieger wie z.B.
auf:

= Wasserstande

*  Uberschwemmungsflachen / Retentionsraumbilanz

= Uberflutung und Schutzgrad (insbesondere in Ortslagen)
bestehen damit nicht.

Durch den kompletten Ruckbau des Durchlassbauwerkes und der Herstellung der Erweiterung der
Unstruteindeichung bis an das Schdpfwerk Henschleben Il heran mit zwei integrierten Sielleitungen
(TO13) entstehen keine Auswirkungen auf den Hochwasserschutzraum IlI.
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Der Hochwasserschutzraum Il wird mit der gleichen Haufigkeit und Dauer durch die bestehende
Dammscharte im Nebendamm beaufschlagt wie im Ist-Zustand. Auch der Entleerungsvorgang erfolgt
unverandert zum Ist-Zustand, zukinftig Uber die geplanten Sielleitungen.

7.2 Grundwasserverhaltnisse

Durch den Vorhabentrager wird das Schépfwerk Henschleben | mit neuer und hydraulisch leistungs-
starkerer Pumpentechnik ausgeristet. Einer moglichen Veranderung der Grundwasserverhaltnisse
kann mit diesen MaBRnahmen vorsorglich entgegengewirkt werden. An den vorhandenen Schépfwer-
ken wird die EMSR-Technik erneuert, sodass ein sicherer Einsatz gewéhrleistet ist.

Auf ein geohydraulisches Modell zur Ermittlung des ggf. geringfiigig gednderten Grundwasserzu-
stroms wird verzichtet, da diese Modelle Ungenauigkeiten beinhalten. Stattdessen wurde eine sichere
Auslegung der neuen Pumpentechnik gewahilt.

Die geplanten MafBnahmen zur Erweiterung und Instandsetzung am HRB Strauf3furt fihren zu keiner
Verschlechterung der Grundwasserverhaltnisse.

7.3 Binnenentwasserung

Im Rahmen der Manahmen an den Teilobjekten werden neue Anlagen zur Binnenentwéasserung er-
richtet und betroffene Anlagen des Binnenentwasserungssystems ergénzt oder ertlichtigt.

Dies sind im Wesentlichen:

= Neubau Schopfwerk fir Ode und Mittelgraben im Rahmen Teilobjekt 16 - Neubau Schutzmaf-
nahmen im Bereich der Ortslage Schwerstedt:

Die detaillierte Fachplanung ist Kapitel 4 in Teil D: Teilobjekte Nebenanlagen zu entnehmen.
Hier ist im Kapitel 4.2.4 auch die hydrologische Situation im Bereich des Schépfwerkes (Bin-
nenseite) beschrieben.

= Das bestehende Binnenentwasserungssystem am Teilobjekt 17 - Neubau SchutzmalRnahmen
im Bereich der Ortslage Strauf3furt wird in das Vorhaben integriert.

Die detaillierte Fachplanung ist Kapitel 5.4.3 in Teil C: Teilobjekte am bestehenden Absperr-
bauwerk zu entnehmen.

Die geplanten MaBhahmen zur Erweiterung und Instandsetzung am Hochwasserriickhaltebecken
Strauf3furt fihren zu keiner Verschlechterung der Binnenentwésserung.

7.4 Gewasserstruktur und Gewéasserbeschaffenheit

Punktuelle Auswirkungen auf die Gewasserstruktur bestehen an den TO12, TO13, TO14 und TO16.
Diese Auswirkungen und der damit verbundene Umgang zur Kompensation sind in der Umweltver-
traglichkeitsstudie sowie im Landschaftspflegerischen Begleitplan (Zusammenfassung dazu siehe Ka-
pitel 7.5.1 und 7.5.2) beschrieben.

Auswirkungen auf die Gewasserbeschaffenheit bestehen durch das Vorhaben nicht.

Wahrend der Ausfihrung der Bauarbeiten hat der Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen aller Art
nach dem Stand der Technik so zu erfolgen, dass eine Gefahrdung von Oberflachen- und Grundwas-
ser nicht eintreten kann (siehe auch Kapitel 7.2).

Belange, die die Wasserrahmenrichtlinie betreffen, sind dem Kapitel 7.5.5 zu entnehmen.

TeilA_Hauptbericht_24-12-02.docx Seite 51 von 64



HRB Strauf3furt
Teil A: Haupterlauterungsbericht Gesamtprojekt (alle Teilobjekte)
Entwurfs- und Genehmigungsplanung

Ingenieurgemeinschaft HRB Strauf3furt
c/o Tractebel Hydroprojekt GmbH
RieRnerstrafle 18 | 99427 Weimar

7.5
7.5.1

Zusammenfassung der Auswirkungen auf die Schutzguter
Umweltvertraglichkeitsstudie

Der Umweltvertraglichkeitsstudie liegt in Teil F, Unterlage 9 den Planfeststellungsunterlagen bei.

Die Gesamtabschatzung der Umweltvertraglichkeit des Vorhabens HRB Straul3furt stellt den erheblich
nachteiligen Auswirkungen auf die Schutzgtiter den Ausgleichsmal3nahmen gegenuber, die der Kom-
pensation der erheblichen Beeintrachtigungen dienen. Die damit erzielte Ubersicht zur Umweltvertrag-
lichkeit kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden. Da betriebsbedingt keine erheblich
nachteiligen Auswirkungen bestehen, sind nur bau- und anlagebedingte Auswirkungen dargestellt.

Tabelle 6: Ubersicht zur Umweltvertraglichkeit
Schutzgut Auswirkung erheblich nachteilig KompensationsmaRnahme
(unter Einbeziehung von Optimierungs- und Vermei-
dungsmaflnahmen)
baubedingt anlagebedingt
Menschen, nein Ja
insbes. Barriere- und Zerschneidungswir-
menschliche kung
Gesundheit (Einschréankung Sichtbeziehung
durch TO17 Neubau Schutz-
damm Strauf3furt)
Pflanzen und | Ja Ja A 1: Entsiegelung durch Abriss
biologische | Temporare Flacheninan- | Dauerhafte Flacheninanspruch- | von Stallgeb&uden nahe Hen-
Vielfalt spruchnahme mit Vegeta- | nahme mit Vegetationsverlust / schleben
tionsverlust / Oberboden- | durch Uberbauung durch Erdbau- | A 2: ,Altarm“ der Ode
abtrag/-auftrag werke (Da@mme) / durch Versie- A 3: Einzelgehdlzstruktur an
(Geholzverluste TO14, 16, | gelung Ode
17)) (Verlust GroRrdhricht TO13, 16) | A 6: Feldgehdlzsaum an Zu-
fahrt HWE
A 7: Einzelbaumpflanzung an
Graben der Mittelwiesen
Tiere und bi- | Ja Ja A 1: Entsiegelung durch Abriss
ologische Temporéare Flacheninan- | Dauerhafte Flacheninanspruch- | von Stallgebduden nahe Hen-
Vielfalt spruchnahme mit Vegeta- | nahme mit Vegetationsverlust / schleben
tionsverlust durch Versiegelung / durch Uber- | A 4: Habitatoptimierung fiir
(Quartierverlust TO14) bauung durch Erdbauwerke Wechselkréte und Steinschmat-
(Damme) / durch sonstige Veran- | zer am Sidufer des HRB
derungen von Standortverhdltnis- | A 5: Optimierung von Amphibi-
sen enhabitat im Teich Strauf3furt
(Teilaspekte Amphibien mit A 8: Nisthilfen fir Mehl-
Wechselkréte und Wasserfrosch- | schwalbe unter Briicke tiber
komplex / Vogel mit Steinschmat- | HWE
zer und Mehlschwalbe / Fleder- A 9: Anbringung von Fleder-
mause mit Wasserfledermaus mauskasten
TO12 (HD Siid), 14, 15)
Flache nein Ja A 1: Entsiegelung durch Abriss
Dauerhafte Flacheninanspruch- | von Stallgeb&uden nahe Hen-
nahme durch Versiegelung schleben
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(Neuversiegelung bislang unver-

siegelter Flachen insbes. TO13,
14, 16, 17)

Boden

nein

Ja

Dauerhafte Flacheninanspruch-
nahme durch Versiegelung
(Neuversiegelung bislang unver-
siegelter Flachen, Vollversiege-
lung teilversiegelter Flachen ins-
bes. TO13, 14, 16, 17)

A 1: Entsiegelung durch Abriss
von Stallgebduden nahe Hen-
schleben

Wasser

Ja

Temporéare Flacheninan-
spruchnahme mit Vegeta-
tionsverlust

(Verlust gewasserbeglei-
tender Gehdlze TO16)

Ja

Dauerhafte Flacheninanspruch-
nahme durch Versiegelung/
durch sonstige Veranderungen
von Standortverhaltnissen

(fur den Teilaspekt Oberflachen-
wasser: Versiegelung Gewasser-
sohle Ode TO16, Verlust Graben-
vegetation TO14)

A 2: Altarm* der Ode
A 3: Einzelgehdlzstruktur an
Ode

Luft

nein

nein

/

Klima

nein

nein

/

Landschaft

nein

Ja

Barriere- und Zerschneidungswir-
kung

(Neubaudadmme als landschafts-
fremde Elemente TO16, 17)

A 1: Entsiegelung durch Abriss
von Stallgebauden nahe Hen-
schleben

Kulturelles
Erbe und
sonstige
Sachgiter

nein

nein

Wie in der Tabelle dargelegt, kdnnen unter Beriicksichtigung der projektimmanenten Optimierungen
sowie der Vermeidungsmaf3nahmen erheblich nachteilige Auswirkungen des Vorhabens durch Aus-
gleichsmalRnahmen kompensiert werden (siehe auch Kapitel 6.7). Auch die FFH-Vertraglichkeitsstu-
dien zum FFH-Gebiet Nr. 38 (siehe Kapitel 7.5.4.1) und zum SPA 15 (siehe Kapitel 7.5.4.2) zeigen,
dass die jeweiligen Erhaltungsziele der Natura2000-Gebiete nicht erheblich beeintrachtigt werden.
Weiterhin ist im Ergebnis des LBP mit integriertem Artenschutzfachbeitrag (siehe Kapitel 7.5.2 und
7.5.3) keine Ubertretung der Verbotstatbestande im Sinne des besonderen Artenschutzes zu erwar-
ten. Desgleichen bestétigt der Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie (siehe Kapitel 7.5.5), dass das
Vorhaben den Zielen der EG-WRRL nicht entgegensteht.

Fazit:

Bei antragsgemaler Realisierung und Betrieb des HRB Strauf3furt verbleiben keine vorhabenbeding-
ten erheblich nachteiligen Auswirkungen auf die Schutzguter gemafl UVPG.
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7.5.2 Landschaftspflegerische Begleitplanung

Der Landschaftspflegerische Begleitplanung liegt in Teil F, Unterlage 10 den Planfeststellungsunterla-
gen bei.

Das Vorhaben stellt einen Eingriff in Natur und Landschaft im Sinne des § 14 (1) BNatSchG dar.

Der Untersuchungsraum ist mit einem Puffer von maximal 500 m um den direkten Wirkbereich des
Vorhabens abgegrenzt. Die Baufelder sind deutlich kleiner und umfassen jeweils die sieben Teilob-
jekte des Vorhabens.

Folgende Schutzgebiete nach BNatSchG uberschneiden sich teil- oder vollflachig mit dem Untersu-
chungsraum:

» FFH-Gebiet ,Unstrut-Niederung norddstlich Herbsleben® (Thiringen-Nr. 39, DE 4831-301)
» Vogelschutzgebiet (SPA) ,Gera-Unstrut-Niederung um StraufRfurt® (SPA 15, DE 4831-401)
= Naturschutzgebiet (NSG) ,Herbslebener Teiche* (NSG-Nr. 76) (nach § 23 BNatSchG)

» Geschitzter Landschaftsbestandteil (GLB) ,Tretenburg bei Gebesee® (Thir.-Nr. 049) (nach §
29 BNatSchG)

= Naturdenkmal (ND) ,Die Blutbuche im SchloRgarten” (SOM 1046) in Gebesee (nach § 28
BNatSchG)

= geologische Naturdenkmaler (=Geotope) (hach § 28 BNatSchG)
= Gesetzlich geschiitzte Biotope (nach § 30 BNatSchG)

Dariiber hinaus bestehen gemal WHG festgesetzte und vorlaufig gesicherte Uberschwemmungsge-
biete im Untersuchungsraum.

Weiterhin befinden sich Teile des Untersuchungsraumes innerhalb eines archaologischen Relevanz-
gebietes. Es existieren sowohl Bodendenkmale (=archaologische Fundstellen) als auch Baudenkmale
geman TharDSchG.

Im Zuge der technischen Planung konnten durch enge Zusammenarbeit mit der naturschutzfachlichen
Planung umfangreiche Projektoptimierungen umgesetzt und als projektimmanent festgeschrieben wer-
den, insbesondere ein Bauablaufplan. Erhebliche Beeintrachtigungen durch das Vorhaben betreffen
baubedingt die Schutzgtiter Arten und Lebensrdume sowie Wasser (Teilaspekt Oberflachenwasser).
Anlagebedingt sind alle Schutzguter erheblich betroffen ausgenommen des Schutzgutes Klima. Be-
triebsbedingte erhebliche Beeintréachtigungen durch das Vorhaben sind fur keines der Schutzguter zu
erwarten.

Der LBP legt konkrete Vermeidungsmaf3nahmen u. a. tdgliche Bauzeiten, Beschilderung/Besucherlen-
kungskonzept sowie SchutzmalRnahmen bezlglich Arten, Boden und Gewassern fest, um negative
Auswirkungen des Vorhabens auszuschlie3en oder zu reduzieren. Verbleibende unvermeidliche er-
hebliche Beeintrachtigung bestehen durch Vegetationsverluste, Versiegelung, Neubaudamme, Ge-
wasserstrukturdnderungen sowie dauerhafte Barrierewirkung durch Neubaudamme. Hierflr sieht der
LBP jeweils im raumlichen Zusammenhang folgende neun Ausgleichsmafl3nahmen vor:

= A1l Entsiegelung durch Abriss von Stallgebauden

= A2 Altarm“ der Ode

* A 3 Einzelgehélzstruktur an Ode

= A 4 Habitatoptimierung fir Wechselkréte und Steinschmétzer am Stidufer des HRB
= A5 Optimierung von Amphibienhabitat im Teich Strauf3furt

= A6 Feldgehdlzsaum an Zufahrt HWE

= A7 Einzelbaumpflanzung an Graben der Mittelwiesen

= A 8 Nisthilfen fur Mehlschwalbe unter Briicke tuber HWE

= A9 Anbringung von Fledermauskéasten
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Der LBP beinhaltet den Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag in der Anlage und integriert die FFH-Ver-
traglichkeitsstudien zum FFH-Gebiet Nr. 39 ,Unstrut-Niederung norddstlich Herbsleben* sowie zum
EG-Vogelschutzgebiet 15 ,Gera-Unstrut-Niederung um Strauf3furt®. Weiterhin findet der Fachbeitrag
zur Wasserrahmenrichtlinie Wirdigung.

Folgende VermeidungsmalRnahmen bedingt die FFH-Vertraglichkeitsstudie zum SPA:
=V 1: Zeitvorgabe fiir Beginn der archaologischen Erkundungen

=V 2: Geschwindigkeitsbeschrankung auf Bauzufahrten, Baustra3en und innerhalb der Ortsla-
gen

= V 9: Vermeidung der Besiedlung von BE-Flachen durch Flussregenpfeifer
= V 10: Anlage von Bruthabitat fur Steinschmaétzer
= V 11: Beschilderung/Besucherlenkungskonzept
= V 15: 6kologische Baubegleitung
Folgende MalRnahmen beruhen (auch) auf dem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag:
= V 1: Zeitvorgabe fir Beginn der arch&ologischen Erkundungen
= V 4: Nacht- und Dammerungsbauverbot
= V 6: Amphibienschutzzaun
= V 7: AmphibienschutzmalRnahme
= V 10: Anlage von Bruthabitat flir Steinschmatzer
= V 15: 6kologische Baubegleitung
= V 16: Vermeidung von Zerschneidungseffekten fir Fledermause

= V17: Temporéare Entwertung von méglichen Fledermausquartieren

Fazit:

Auf Grundlage der projektimmanenten MalRnhahmen und mit Umsetzung aller aufgefiihrten Vermei-
dungs- und AusgleichsmalRnahmen verbleiben nach derzeitigem Kenntnisstand nach Beendigung des
Vorhabens keine erheblichen Auswirkungen auf Natur und Landschaft.

7.5.3 Artenschutzfachbeitrag

Der Artenschutzfachbeitrag ist der Anlage 2 des Landschaftspflegerischen Begleitplans (LBP) (Teil F,
Unterlage 10) zu entnehmen.

In der vorliegenden speziellen artenschutzrechtlichen Prifung des Artenschutzfachbeitrags wurden
die europaisch geschitzten Tier- und Pflanzenarten auf Beeintrachtigung durch die Projektwirkungen
geprift. In einem ersten Schritt wurde unter Berlicksichtigung von Verbreitungs- und Fundortdaten
und artspezifischen Lebensraumansprichen das prifrelevante Artenspektrum aus der Thiringer Ar-
tenliste ermittelt. Es folgte als zweiter Schritt eine artgruppen- bzw. artspezifische Ermittlung méglicher
Verbotstatbestande nach § 44 Abs. 1 BNatSchG unter Bertuicksichtigung von Vermeidungs-Mal3nah-
men.

Von 300 Arten der Thiringer Artenliste wurden 202 Arten eingehender gepriift (20 Arten des Anhangs
IV der FFH-Richtlinie und 182 Arten gem. Artikel 1 der Vogelschutzrichtlinie).

Im Ergebnis ist festzustellen, dass unter Anwendung geeigneter artspezifischer Vermeidungs- und
CEF-MalRnahmen Verbotstathestande nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ausgeschlossen werden kdnnen.

Die MaRnahmen sind in das MafRnahmenkonzept des LBP integriert. Eine Konkretisierung und Detail-
lierung der MaRRnahmen erfolgt in den Maf3nahmenblattern zum LBP.
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7.5.4 Européaische Schutzgebiete (Natura 2000)

7.5.4.1 FFH-Vertraglichkeitsstudie zum Vogelschutzgebiet 15 ,,Gera-Unstrut-
Niederung um StrauBfurt*

Die FFH-Vertraglichkeitsstudie zum SPA liegt in Teil F als Unterlage 11 den Planfeststellungsunterla-
gen bei.

Das HRB Straulfurt ist Bestandteil des Vogelschutzgebietes 15 ,Gera-Unstrut-Niederung um Straul3-
furt®. Da mit der Erweiterung und Instandsetzung der Anlage Eingriffe in das Gebiet induziert werden,
wurde eine Untersuchung der Auswirkungen des Vorhabens auf seine Vertraglichkeit mit den Schutz-
und Erhaltungszielen des Schutzgebietes vorgenommen.

In der Thuringer Natura 2000-Erhaltungsziele-Verordnung (ThirNat2000ErhZVO) werden fir das Vo-
gelschutzgebiet folgende Arten genannt:

= 38 Vogelarten nach Anhang | der Vogelschutzrichtlinie
= 67 regelmaRig auftretende Zugvogelarten nach Artikel 4 Abs. 2 der Vogelschutzrichtlinie.

Um die BaumafRnahme so naturvertraglich wie moglich zu gestalten, erfolgte von Beginn an eine enge
Zusammenarbeit zwischen technischer und naturschutzfachlicher Planung.

Der Bauablaufplan ist die wichtigste projektimmanente VermeidungsmalRnahme und Grundlage fir die
Vereinbarkeit des Vorhabens mit Natur und Landschaft. Durch die gestaffelte raumliche und zeitliche
Planung zur baulichen Umsetzung der Teilobjekte wird ein wesentlicher Beitrag geleistet, die Bautatig-
keiten im Schutzgebiet zu konzentrieren und ausreichend grof3e, beruhigte Ausweichraume zu belas-
sen. AuRerdem wird mit einem generellen Nachtbauverbot die Bautatigkeit auf die hellen Tagesstun-
den festgelegt, sodass keine Stérungen zur Nachtruhe hervorgerufen werden (insb. Relevanz fir
Rastvogel). Hinzu kommen weitere MalRnhahmen wie die Absenkung des Teildauerstaus fur 1 Jahr, die
fur die Herstellung der wasserseitigen Asphaltbetonabdichtung des Hauptdamms erforderlich und ge-
genuber einer urspringlich angedachten vollstandigen Entleerung des Beckens mit deutlich geringe-
ren Auswirkungen auf die Avifauna verbunden sein wird.

Fur 9 Vogelarten nach Anhang | und 32 Zugvogelarten nach Artikel 4 Abs. 2 der Vogelschutzrichtlinie
kénnen durch das Vorhaben erhebliche Beeintrachtigungen dennoch nicht vollstéandig ausgeschlossen
werden. Mit zusatzlichen Malinahmen zur Vermeidung und/oder Schadensbegrenzung wird das Ziel
verfolgt, die Auswirkungen des Vorhabens weiter zu minimieren oder ganzlich zu vermeiden, um die
Erheblichkeitsschwelle zu unterschreiten. So werden im Rahmen des Gutachtens folgende Maf3nah-
men vorgeschlagen:

= MalRnahme 1 — Vergramung zur Sicherstellung der Durchfuhrbarkeit der archédologischen Gra-
bungen

= Malnahme 2 — Reduzierung Fahrgeschwindigkeit der Baustellenverkehre
= Malnahme 3 — Besucherlenkung wahrend der Bauzeit

= Malnahme 4 — Vermeidungsmalinahme Flussregenpfeifer

= Malnahme 5 — Schadensbegrenzungsmafnahme Steinschmatzer

= Malnahme 6 — 6kologische Baubegleitung

Zusammenfassend wird eingeschétzt, dass das Vorhaben unter Berilicksichtigung der projektimma-
nenten MalRnahmen und der zusatzlichen Vermeidungs- und SchadensbegrenzungsmalRnahmen 1
bis 6 nicht mit erheblichen Beeintrachtigungen der Schutz- und Erhaltungsziele des Vogelschutzgebie-
tes 15 ,Gera-Unstrut-Niederung um Strauf3furt” verbunden sein wird. Ein Ausnahmeverfahren wird aus
gutachterlicher Sicht nicht erforderlich.

Summationswirkungen im Zusammenwirken mit anderen Planen und Projekten werden nicht hervor-
gerufen.
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7.5.4.2 FFH-Vertraglichkeitsstudie zum FFH-Gebiet

Die FFH-Vertraglichkeitsstudie zum FFH-Gebiet liegt in Teil F als Unterlage 12 den Planfeststellungs-
unterlagen bei.

Innerhalb des Hochwasserschutzraumes Il befindet sich das FFH-Gebiet ,Unstrutniederung norddost-
lich Herbsleben®.

Gemal Art. 6 Abs. 3 der FFH-Richtlinie bzw. 834 BNatSchG sind Projekte vor ihrer Zulassung oder
Durchfuhrung auf ihre Vertraglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Gebietes von gemeinschaftlicher
Bedeutung zu Uberprifen.

Fir zwei Lebensraumtypen nach Anhang | und vier Arten nach Anhang Il der FFH-RL, die im Beurtei-
lungsraum des Vorhabens vorkommen und die Gegenstand der vorliegenden FFH-Vertraglichkeitspri-
fung (Teil F, Unterlage 12) sind, konnten vorhabenbedingte erhebliche Beeintrachtigungen ausge-
schlossen werden:

Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich nach lebensraum- und artbezogener Priifung keine er-
heblichen Beeintrachtigungen auf die Erhaltungsziele des FFH-Gebietes ,Unstrutniederung norddst-
lich Herbsleben® auch unter Berticksichtigung der Verordnung zur Festsetzung von Europaischen Vo-
gelschutzgebieten, Schutzobjekten und Erhaltungszielen (Thiringer Natura 2000-Erhaltungsziele-Ver-
ordnung -ThirNat2000ErhZVO-) vom 29. Mai 2008, zuletzt geandert am 30. Juli 2019 ergeben.

Damit ist das Vorhaben im Hinblick auf die Belange von Natura 2000 zulassig.

Eine FFH-Ausnahmeprifung ist nicht erforderlich.

7.55 Konformitat zur Wasserrahmenrichtlinie

Die Erhoéhung des Stauziels des HRB Straul3furt bedarf einer gesonderten wasserrechtlichen Geneh-
migung. Hierflr wird eine grundsatzliche Einschétzung notwendig, ob das Vorhaben mit Blick auf Ge-
wasserkorper im Sinne WRRL nachteilige Auswirkungen haben kann.

Ausgangspunkt fur die Betrachtung von Auswirkungen des Vorhabens war zunéchst das Vorhaben
selbst inkl. aller dazugehdrigen Unterlagen (technische Planung, UVP, LBP etc.). Die bauliche Umset-
zung und der Betrieb, die technischen Zusammenhéange und Ablaufe wurden beschrieben und die mit
ihnen verbundenen moglichen Auswirkungen auf Grundlage der Konfliktermittlung von UVP und LBP
dargestellit.

In der Prufung des Verschlechterungsverbots konnte abgeleitet werden, dass vorhabenbedingt keine
Verschlechterungen zu erwarten sind bzgl.:

= des chemischen Zustands und des 6kologischen Zustands (Potenzials) der Oberflachenge-
wasser bzw.,

= des mengenmaligen und chemischen Zustands des Grundwassers.

Die Auswirkungen des Vorhabens sind lokal und teilweise zeitlich begrenzt. Sie flihren nicht zu einer
Veranderung des 6kologischen Zustands des Grund- bzw. Oberflachenwasserkorpers als Bezugs-
groéRe. Es handelt sich demzufolge nicht um eine Verschlechterung im Sinne des § 31 Abs. 2 WHG.

In der Prufung des Verbesserungsgebots konnte zudem abgeleitet werden, dass vorhabenbedingt:

= der gute chemische Zustand und der gute 6kologische Zustand (Potenzial) der Oberflachen-
gewasser bei Realisierung des Vorhabens bestehen beziehungsweise erreichbar bleiben und

= der gute mengenmaRige und gute chemische Zustand der Grundwasserkdrper bei Realisie-
rung des Vorhabens bestehen beziehungsweise erreichbar bleiben.

Unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben kann festgestellt werden, dass das geplante Vorhaben
aufgrund seiner raumlichen und zeitlichen Ausdehnung sowie der geringen Intensitat der Auswirkun-
gen nicht geeignet ist, eine Verschlechterung von Oberflachen- und Grundwasserkérpern im Sinne der
WRRL herbeizufuihren oder das Erreichen der Bewirtschaftungsziele zu verhindern. Dariiber hinaus
steht es dem Verbesserungsgebot und der Einhaltung des Trendumkehrgebotes sowie der Phasing-
Out-Verpflichtung nicht entgegen.
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7.5.6 Archéologie und Denkmalschutz
Archéologie
Bei dem Vorhabengebiet handelt es sich um ein archdologisches Relevanzgebiet.

Dahingehend werden vorgezogene archaologische Grabungen durchgefuhrt. Diese Grabungen sind
vorgesehen in:

= allen Baufelder in denen ein Neubau ausgefuhrt wird,
= derzeit nicht Uberbaute BE- und Lagerflachen bzw. Zufahrten

Es ist von einer gestaffelten Umsetzung je Baufeld auszugehen. Damit wird im Vorfeld der Bauleistun-
gen eine Freigabe der Flachen nach arch&ologischen Untersuchungen angestrebt.

Die drtlichen Aktivitaten erfolgen dabei angestulft:
= Stufe 1 - Prospektion (Schirfe im Abstand)
= Stufe 2 - Hauptuntersuchungen bei Funden
Weiterhin wird eine archaologische Baubegleitung im Tiefbau vorgesehen.

Diesbeziiglich wurde bereits eine denkmalpflegerische Zielstellung [70] zwischen der Thiringer Fern-
wasserversorgung (TFW) und dem Thuringer Landesamt fur Denkmalpflege und Archéologie (TLDA)
formuliert.

Denkmalschutz
Bauarbeiten finden nicht in unmittelbarer Nahe zu denkmalgeschiitzten Geb&auden statt.

Es werden keine Denkmaler durch eine anlagebedingte Flacheninanspruchnahme beeintrachtigt.

7.5.7 Immissionsschutz

Zur Minimierung der Immisionswerte (Abgase, Staub, Larm, Erschitterung) sind folgende Maf3nah-
men vorzusehen:

= Die Zufahrtswege und Baustraf3en sind regelmafig zu saubern und bei Bedarf zu befeuchten.

= Die Einhaltung der zulassigen Gerduschemissionswerte fiir Baumaschinen nach Baumaschi-
nenlarm-Verordnung (BImSchV) ist sicherzustellen.

= Die Larmemissionen sind in allen Phasen des Baugeschehens im Rahmen der Vorsorge- und
Vermeidbarkeitspflicht durch den Auftraggeber (z.B. durch Kontrollen des zeitlichen Regimes)
unter besonderer Berlicksichtigung der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen
Baularm zu minimieren.

= Die notwendigen Bauarbeiten sind auf den Tag (auf3er TO11) zu beschranken.

= Betroffene Anwohner sind Uber kurzfristige larmintensive Bauarbeiten in Zusammenarbeit mit
den kommunalen Behérden zu informieren.

7.6  Raumordnung, Landes- und Regionalplanung

Das Vorhaben hat keine Auswirkungen auf Raumordnung, Landes- und Regionalplanung, da das Vor-
haben im Bereich einer bestehenden und genehmigten Anlage realisiert wird.
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7.7 Bestehende Rechte und Nutzungen
7.7.1 Landwirtschaft

Im Vorhabengebiet werden mit Realisierung der Baumaflnahmen Landwirtschaftsflachen beansprucht
(siehe Tabelle 7).

Weiterhin wird die vorhandene landwirtschaftliche Nutzung im Bereich der Erweiterung des Stauraums
zeitweise im Einstaufall durch die Stauzielerh6hung eingeschrénkt, bleibt jedoch erhalten.

Tabelle 7: dauerhafte und temporére Beanspruchung von Landwirtschaftsflachen

Flachenbeanspruchung ca. in [ha]

dauerhaft temporar
(in Anspruch zu nehmende bzw. (temporare Baustellenzufahrten,
zu beschrankende Flachen) Baustelleneinrichtungs- und Lager-

flachen bzw. zuséatzliche Einstaufla-
chen durch Erweiterung Stauraum)

Baumafnahmen 5,0 16,3

Erweiterung Stauraum - 150,9

Ausgleichsmalinahmen | 0,2 -

Gesamtsumme 5,2 167,2

Die Ermittlung der Flachengrof3en erfolgte Uber die GIS-Verschneidung der technischen Planung mit
den Nutzungsinformationen des Amtlichen Liegenschaftskatasters (ALKIS).

Geeignete Vermeidungs- und Verminderungsmalflinahmen zum Schutz hochwertiger Béden bzw. land-
wirtschaftlicher Flachen wahrend der Bauphase sind dem LBP (siehe Kapitel 7.5.2) zu enthnehmen.
Nach Abschluss der Bauarbeiten erfolgt eine ordnungsgeméaRe Wiederherstellung bzw. Rekultivierung
temporér beanspruchter Boden.

Die Erreichbarkeit landwirtschaftlicher Nutzflachen wird durch die Projektrealisierung in keinem Teilob-
jekt verschlechtert.

7.7.2 Leitungs- und Wegerechte

Beeintrachtigte Bestandsleitungen im Vorhabengebiet beschranken sich auf zwei Zuleitungen des Ab-
schlussbauwerkes — TO11 (siehe Plan-Nr. HRB-1.2). Diese werden im Zuge des Ersatzneubaus Ab-
schlussbauwerk gesichert, umverlegt und an die Steuerbox angeschlossen. Dartiber hinaus entstehen
durch das Vorhaben im Malinahmengebiet keine Wirkungen auf Leitungsrechte.

Aussagen zur Verkehrsfiihrung der Massentransporte (Anlieferung und Abtransporte) liegen nur be-
zlglich der Andienung der Baustellen Uber die B4 vor. Begrindung dafir ist, dass die Lage der Ge-
winnungsstatte nicht bekannt ist.

Auswirkungen auf den Verkehr sind baubedingte durch Verkehrsstréme zum Massentransport auf der
B4 zu erwarten. Nach Auswertung und dem Vergleich mit dem Verkehrsbelegungszahlen aus 2021
ergibt sich folgende Prognose:

Ausgehend von dem derzeitigen LKW -Aufkommen ergibt sich durch die jeweiligen Baustellen der Tei-
lobjekte ein Anstieg von maximal 3% des Lkw-Aufkommens auf der B4 (Anlieferung Dammbaumate-
rial TO16 und TO17).

Auf der L3176 (Schwerstedter Strae) kommt es weiterhin zu einem Anstieg von maximal 20% des
LKW-Aufkommens durch die Baumaflinahmen TO14 und TO17. Um die Massentransporte TO17 nicht
durch das Wohngebiet bei Strauf3furt zu leiten, sollte die Zufahrt von der L3176 Uber die ,alte
Schwerstedter StralRe“ erfolgen.
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Auf der gesamten L2165 zwischen B4 (bei Gebesee) und Schwerstedt gilt ein LKW-Durchfahrtsverbot
(landwirtschatftlicher Verkehr erlaubt). Diese Verkehrsbeschrénkung sollte fur die BaumaRnahme
TO16 und fiir den Stauanlagenbetreiber fur den spéateren Betrieb bis an das Bauwerk heran aufgeho-
ben werden. Dadurch kann die Zufahrt zu der Baustelle von der L2165 siidlich von Schwerstedt erfol-
gen und es werden Massentransporte innerhalb Schwerstedt vermieden.

Fir den Verkehr der B4 sowie L3176 und L2165 bestehen darliber hinaus durch das Vorhaben keine
Beeintrachtigungen.

Bauzeitlich unterbrochene Wegeverbindungen beschranken sich auf Wirtschaftswege. Die Aufrechter-
haltung der Verbindungen ist durch bauzeitliche Umleitungen sicherzustellen. Beanspruchte Wegever-
bindungen sind zum Abschluss der BaumafRnahmen wiederherzustellen. Dartiber hinaus entstehen
durch das Vorhaben im Projektgebiet keine Wirkungen auf Wegerechte.

7.7.3 Bestehende Bauwerke und Infrastruktur

Weitere Bauwerke am HRB

Das bestehende Schopfwerk Henschleben | muss im Zuge dieser MalBhahme mit neuen Pumpen zur
Ortsentwéasserung ausgertiistet werden, um das neu definierte Stauziel bei gleicher Gesamtférder-
menge zu erreichen. Die neuen Pumpen sind baugleich zu den derzeit verbauten Pumpen und kén-
nen ausgetauscht werden.

Die Pumpen werden gestaffelt je nach Fllstand der Pumpenvorlage eingeschaltet. Sollte ein Ausfall
der Steuerungstechnik erfolgen, werden die Pumpen automatisch tiber eine Hardwareschaltung ein-
und ausgeschaltet. Die manuelle Bedienung tber Vor-Ortsteuerstellen ist jederzeit moglich. Alle Sto-
rungen werden automatisch Uber gestitzte Meldeeinrichtungen an das Bedienpersonal gemeldet.
Elektrotechnische Installationen (Blitzschutz- und Erdungsanlage, Beleuchtung, Steckdosen, etc.) im
Bauwerk werden nach aktuellem Stand der Technik erneuert.

Ebenso wird im Zuge der MalZnahme das Schdpfwerk Vehra modernisiert und mit neuer EMSR-Tech-
nik ausgerustet. Die Pumpen werden gestaffelt je nach Fillstand der Pumpenvorlage eingeschaltet.
Sollte ein Ausfall der Steuerungstechnik erfolgen, werden die Pumpen automatisch tiber eine Hard-
wareschaltung ein- und ausgeschaltet. Die manuelle Bedienung tber Vor-Ortsteuerstellen ist jederzeit
mdglich. Alle Stérungen werden automatisch Uber gestiitzte Meldeeinrichtungen an das Bedienperso-
nal gemeldet.

Elektrotechnische Installationen (Blitzschutz- und Erdungsanlage, Beleuchtung, Steckdosen, etc.) im
Bauwerk werden nach aktuellem Stand der Technik erneuert.

Der bestehende TFW Abgabepegel muss wegen der Umbauarbeiten am Tosbecken des Abschluss-
bauwerkes ruckgebaut werden und wird nicht ersetzt.

Weitere Bauwerke im Umfeld HRB

Im Teil D der Unterlagen (siehe dort Erlauterungsbericht) ist weitere bestehende Infrastruktur benannt,
an welcher im Zuge der Vorplanung Konfliktpotenzial mit der Erweiterung des HRB Strauf3furt vermu-
tet wurde. Die Verortung der aufgefuhrten Infrastrukturanlagen ist Plan-Nr. HRB-1.2 zu entnehmen.
Die baulichen Anlagen und eventuell erforderliche MalRnahmen sind mit einer fortlaufenden Numme-
rierung (M1 bis M10) versehen.

Gemald Abstimmungen mit den einzelnen Baulasttrdgern werden im Zuge der Erweiterung HRB
Straul3furt keine baulichen MaRRnahmen fir die weitere Betroffenheit Infrastruktur M1, M3 bis M10 er-
forderlich.

Lediglich im Zuge M2 ist eine Wegeertiichtigung/Gelandemodellierung im Bereich der ,Hauptstral3e*
ostlich von Henschleben vorgesehen (Planung siehe Teil D).
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Neue Steuer- und Kommunikationswege fiir HRB Gesamtverbund

Neue Kabelschutzrohre zum Abschlussbauwerk auf Hauptdammkrone:

Fur die Datenverbindung zwischen den Bauwerken (auf3er TO16) werden neue Kabelschutzrohre in-
klusive Reserven fiir eventuell zukinftige Erganzungen verbaut. Alle Kabelschutzrohre werden an de-
finierten Punkten Uber abschlieRbare Kabelzugschachte gefiihrt, iber diese der Zugang zum Kabel-
zugsystem gewahrleistet wird. Alle Kabelzugschéchte sind Uberflutungssicher.

Nutzung der vorhandenen Schutzrohre zwischen Schopfwerke Henschleben | und Henschleben II:

Das bereits vorhandene Kabelschutzrohrsystem sowie die vorhandene Energiekabeltrasse zwischen
den Schopfwerken Henschleben | und Henschleben Il missen nicht erneuert werden und werden wie-
derverwendet.

Direkte Verbindung zum Leitsystem im Staumeisterdienstgeb&ude:

Zwischen allen lokalen Bauwerken (Ausnahme TO16) wird eine direkte Kabelverbindung zum Stau-
meisterdienstgebaude bzw. zum zentralen Leitsystem errichtet. Daflir werden in grabenloser Verle-

gung die Kabelschutzrohre bis auf das Grundstiick des Staumeisterdienstgebéudes verlegt. Dies er-
hoht den Schutz vor Fremdeinwirkungen durch Dritte Uber 6ffentliche Kommunikationseinrichtungen
und erhdht die sichere Datenverbindung zur Steuerung der jeweiligen Anlage.

Zusatzlich zu den in diesem Vorhaben betroffenen Teilobjekten sind in folgenden Bereichen Arbeiten
fur die Kabelschutzrohrtrasse notwendig:

= Es werden zwischen dem Schutzdamm Henschleben (Endbereich) und Hauptdamm Sid Ka-
belschutzrohre verlegt.

= Vom Hauptdamm zum Staumeisterdienstgeb&ude werden sowohl L3176 und Schwerstedter
Stral3e Kabelschutzrohre verlegt.

Neue LWL-Trassen Schopfwerk Vehra:

Ebenso wird das Schopfwerk Vehra mittels Kabelschutzrohren tber eine grabenlose Verlegung ange-
bunden. Daflir werden die Bahntrasse und die Bundesstral3e 4 unterquert. Die Anbindung aller Bau-
werke erfolgt Uber LWL-Datenverbindung.

Anbindung Schutzdamm Schwerstedt Giber VPN (6ffentlicher Internetanschluss, Festnetz tber TEN):

Auf Grund der ortlichen Lage des Schopfwerkes Schwerstedt, wird dieses Bauwerk nicht Uber eine
eigene Kabelverbindung angebunden, sondern erhélt tGiber den 6rtlichen Energieversorger/Telekom-
munikationsanbieter einen eigenen Festnetzanschluss. Uber diesen Anschluss wird eine gesicherte
Verbindung (VPN) direkt zum Leitsystemrechner im Staumeisterdienstgebaude Strauf3furt aufgebaut
und die Datenkommunikation hergestellt.

7.7.4 Wohnungs- und Siedlungswesen, Bebauungspléane
Durch das Vorhaben entstehen keine Auswirkungen auf das Wohnungs- und Siedlungswesen.

Fur den Lageentwurf des Schutzdammes im Teilobjekt 17 - Neubau SchutzmafRnahmen im Bereich
der Ortslage Strauf3furt wurde bertcksichtigt, dass im Bebauungsplan ,Am Staudamm® eine Erweite-
rung des bestehenden Wohngebietes ca. 80 m in Richtung Westen vorgesehen ist.

7.7.5 Bergbau und Fischerei
Bestehende Rechte und Nutzungen von/auf:
= Fischerei

= Bergbau
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werden durch das Vorhaben nicht geéndert.
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8 Rechtsverhéltnisse

8.1  Unterhaltungspflichten
Die bestehenden Unterhaltungspflichten werden nicht gedndert.

Die Unterhaltungspflichten der Gesamtanlage HRB Strauf3furt verbleiben bei der Thiringer Fernwas-
serversorgung. Durch die Neubau-Teilobjekte TO 13, TO15, TO16 und TO17 kommen neue Bau-
werke zur Unterhaltungspflicht der Thiringer Fernwasserversorgung hinzu.

8.2 Grunderwerb

Die Planung des Grunderwerbes ist dem Teil E, Unterlage 7 zu entnehmen. Der Verlauf der Flur-
stlicksgrenzen im Vorhabengebiet ist zudem auf den Lageplanen der technischen Planung dargestellit.

Durch das Vorhaben werden - begriindet aus der technischen Planung (siehe Teil B bis D der Plan-
feststellungsunterlagen) sowie der umwelt- und naturschutzfachlichen Planung (siehe Teil F der Plan-
feststellungsunterlagen) - dauerhaft Flachen in Anspruch genommen.

Die von der MalRnahme beriihrten Grundstiicke und Rechte bei bestehenden Bauwerken des HRB
(TO11, TO12+15, TO13, TO14) liegen Uberwiegend im Eigentum der TFW. Neubau-TO (TO16, TO17)
liegen im Eigentum Dritter.

Eine detaillierte Auflistung und Darstellung der vorgesehenen Grundsticksinanspruchnahme ist aus
Teil E der Planfeststellungsunterlagen (,weitere Unterlagen zum Gesamtprojekt (alle TO)*) zu entneh-
men (siehe dort, Unterlage 7 — Grunderwerbsunterlagen). Dabei sind in einem Grunderwerbsverzeich-
nis die Flurstiicke im Bereich des HRB tabellarisch zusammengestellt und in den Grunderwerbsplanen
nach Art und Umfang dargestellt.

Es sind 4 Kategorien der mdglichen Grundstiicksinanspruchnahme ausgewiesen:

1. dauerhaft in Anspruch zu nehmende Flache (braune Darstellung in Grunderwerbsplanen)

Flurstiicke, auf denen bauliche Anlagen bzw. Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen geman
Landschaftspflegerischen Begleitplan (siehe Teil F, Unterlage 10) dauerhaft errichtet werden,
werden durch den Vorhabentrager erworben, sofern sie nicht bereits sich im Besitz der TFW
befinden.

Im Ergebnis sind ca. 44.000 m2 durch die TFW zu erwerben.

2. voribergehend in Anspruch zu nehmende Flache (griine Darstellung in Grunderwerbsplanen)

Dabei handelt es sich um eine bauzeitliche Nutzung der Flachen fiir die Umsetzung der Bau-
maflnahme. Dies betrifft Flachen wie bspw. Baufelder, BE- und Zwischenlagerflachen sowie
Bereiche von bestehenden Bauwerken, die nicht im Zuge dieser Malinahmen verandert wer-
den.

Im Ergebnis sind ca. 11.000 m2 vorubergehend in Anspruch zu nehmen, die sich nicht im Be-
sitz der TFW befinden.

3. dauernd zu beschrankende Flache wegen Leitungsverlegungen (blau-schwarz gestreift in
Grunderwerbsplanen)

Dies betrifft Flachen, die durch Leitungsverlegungen (grabenlose Verlegung) betroffen sind
(siehe Kapitel 7.7.3)

Im Ergebnis sind ca. 6.000 m? dauernd zu beschranken.

4. dauernd zu beschrankende Fldche wegen Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen (blau-schwarz
gestreift in Grunderwerbspléanen)

Dies betrifft Flachen der Ausgleichmafnahmen gemaf LBP (siehe Kapitel 7.5.2).

Im Ergebnis sind ca. 35.000 m2 dauernd zu beschranken, die sich nicht im Besitz der TFW be-
finden.
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Die fir die Umsetzung der Inanspruchnahme notwendigen privatrechtlichen Vereinbarungen und Ent-
schadigungsregelungen sind nicht Gegenstand der vorliegenden Entwurfs- und Genehmigungspla-
nung. Entsprechende Abstimmungen werden vom Vorhabentréger mit den Eigentimern getroffen.

Fur die bauzeitlich genutzten Flachen erfolgt eine Entschadigung der eintretenden Nutzungsausfalle.
Die Regelung der Hohe der Entschadigung erfolgt nach Planfeststellungsbeschluss in konkreten
Grunderwerbsverhandlungen zwischen der TFW und den Eigentiimern. Die Hohe der Entschadigung
richtet sich nach Enteignungs- und Entschadigungsgesetz bzw. BauGB.

8.3 Beweissicherungsmalinahmen

Vor Baubeginn und nach Bauende ist der Zustand genutzter Flachen in einem Beweissicherungsver-
fahren durch einen Sachversténdigen festzustellen und zu dokumentieren (u. a. Protokoll, Foto- und
Videodokumentation).

Beweissicherungsmafinahmen werden generell fir Anlagen durchgefiihrt, die unmittelbar an das Bau-
feld angrenzen bzw. im Baufeld liegen, wie z. B. Wege, StraRen und Briicken, im Baufeld befindliche
Schachte, Ein- und Auslaufe und Kabel und Leitungen, angrenzende Einfriedungen sowie fertig ge-
stellte bzw. im Bau befindliche Bauwerke.

Alle, wahrend der Bauzeit in Anspruch genommenen Flachen werden entsprechend dem urspringli-
chen Zustand geman Beweissicherung wieder in den Urzustand hergestellt und an die/den Eigenti-
mer oder die/den Baulasttrager zuriickgegeben. Die ordnungsgemalf3e Wiederherstellung der Flachen
wird im Rahmen der Baulberwachung dokumentiert.

TeilA_Hauptbericht_24-12-02.docx Seite 64 von 64



HRB Strauf3furt Ingenieurgemeinschaft HRB Strauf3furt

Teil A: Haupterlauterungsbericht Gesamtprojekt (alle Teilobjekte) c/o Tractebel Hydroprojekt GmbH
Entwurfs- und Genehmigungsplanung RieRnerstralle 18 | 99427 Weimar

Anlage 1 Ubersichtskarten
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Anlage 2 Festlegungen wasserwirtschaftliche Bemessung

Anlage 2.1 Aktenvermerk zur Erhdhung des HRB Strauf3furt im Zusammengang mit den Hoch-
wasserschutzprojekten Unstrutaue und Geraaue (TFW+TLUBN), 03.11.2021

Anlage 2.2 Hochwasserriickhaltebecken Strauf3furt (030) — Fortschreibung der hydrologischen
Grundlagendaten vom 05.05.2022 (TLUBN), 09.01.2023

Anlage 2.3 HRB Strauf3furt (030) — Nachweis der Hochwassersicherheit (TFW), 26.08.2020
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Aktenvermerk zur Erhéhung des HRB Straul3furt im Zusammengang mit den

Anlage 2.1
Hochwasserschutzprojekten Unstrutaue und Geraaue (TFW+TLUBN), 03.11.2021
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Anlage 2.2 Hochwasserriickhaltebecken StraufR3furt (030) — Fortschreibung der hydrologi-
schen Grundlagendaten vom 05.05.2022 (TLUBN), 09.01.2023
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Anlage 2.3 HRB Strauf3furt (030) — Nachweis der Hochwassersicherheit (TFW), 26.08.2020
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Anlage 3 Nachweiskonzept Hochwassersicherheit
HRB Strauf3furt
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Anlage 4 Bauablaufplan Gesamtprojekt



