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1 Bau TO11 Okt 26 Okt 30

1.1 Bauabschnitt 1 Okt 26 Sep 28

1.2 Bauabschnitt 2 Okt 28 Sep 30

1.3 KSR-Trasse bis SW Vehra Okt 30 Okt 30

2 Archäologische Grabungen Jan 26 Dez 34

3 Bau TO12+15, TO14 und TO17 Okt 30 Dez 34

3.1 TO17 - SD Straußfurt Okt 30 Okt 32

3.1.1 Baufeldfreimachung, Baustelleneinrichtung, Suchschachtung, Sicherungsarbeiten Okt 30 Okt 30

3.1.2 Vorbereitung Dammbau, Infrastrukturmaßnahmen (RL) Nov 30 Dez 30

3.1.3 Herstellung Probefeld Dammschüttung Nov 30 Nov 30

3.1.4 Dammbau Jan 31 Mai 32

3.1.5 Wegebau (Überfahrten, Betriebswege) Jun 32 Aug 32

3.1.6 Ausrüstung des Dammes, Begrünung Sep 32 Okt 32

3.2 TO14 - HWE Okt 30 Dez 34

3.2.1 Baufeldfreimachung, Baustelleneinrichtung, Suchschachtung, Sicherungsarbeiten Okt 30 Dez 30

3.2.2 Herstellung bauzeitliche Überfallschwelle Okt 30 Dez 30

3.2.3 Abbrucharbeiten (Tosbecken, Überfallschwelle, Schwergewichtsmauer einschl. Ödeturm, Gesims) Jan 31 Aug 31

3.2.4 Stützwand/Verbindungsbauwerk, Einfahrtsrampe inkl. Notüberlauf Apr 31 Nov 31

3.2.5 Umbau Tosbecken Jun 31 Mrz 32

3.2.6 Sohlsicherung Vorland Apr 32 Mai 32

3.2.7 Vorbereitung/Strahlen HWE-Rinne Apr 32 Apr 32

3.2.8 Asphaltbetonarbeiten HWE-Rinne Mai 32 Jul 32

3.2.9 Maßnahmen Brücke Aug 32 Okt 32

3.2.10 Fertigteileinbau Überfallschwelle und Gesims, Rückbau bauzeitl. Überfallschwelle Aug 34 Dez 34

3.3 TO12 - HD Nord Jan 32 Okt 32

3.3.1 Austausch WUL, Einbau Be- und Entlüftung Jan 32 Feb 32

3.3.2 Asphaltbetonarbeiten (Böschungsschutzschicht + Betriebsweg) Aug 34 Nov 34

3.3.3 KSR-Trasse bis Betriebsgebäude Nov 34 Nov 34

3.4 TO12 - HD Süd Nov 32 Dez 34

3.4.1 Vorbereitungen Nov 32 Dez 32

3.4.2 Rückbau Dammkronenweg und Rückbau WUL, Herstellen Arbeitsebenen Jan 33 Mrz 33

3.4.3 Herstellung Kopfbalken/Fundament WUL Apr 33 Dez 33

3.4.4 Herstellung Dammkronenweg und Wendestelle, Erneuern Überfahrt Jan 34 Mrz 34

3.4.5 Asphaltbetonarbeiten (Böschungsschutzschicht + Betriebsweg) Apr 34 Jul 34

3.4.6 WUL Einbau Aug 34 Dez 34

3.4.7 KSR-Trasse bis SD Henschleben Mrz 34 Mrz 34

3.5 TO15 - HD Verlängerung Nov 32 Mrz 34

3.5.1 Oberbodenabtrag, Bodenaushub Nov 32 Dez 32

3.5.2 Dammbau inkl. Drainage Jan 33 Apr 33

3.5.3 Herstellen Gründungsplatten und Durchfahrtsöffnung, Montage WUL, Einbau Schutzschicht, Oberbodenandeckung Mai 33 Jul 33

3.5.4 Herstellen Dammkronenweg und Wendestelle, Erneuern Überfahrt Aug 33 Nov 33

3.5.5 Begrünung Mrz 34 Mrz 34

4 TO13 - SW Henschleben II mit Durchlassbauwerk Nov 32 Mai 34

4.1 Baufeldfreimachung, Baustelleneinrichtung, Suchschachtung, Sicherungsarbeiten Nov 32 Nov 32

4.2 Herstellung Baugrubenumschließung Dez 32 Jan 33

4.3 Gewässerumleitung kleiner Schambach Feb 33 Feb 33

4.4 Abriss Durchlassbauwerk Mrz 33 Apr 33

4.5 Herstellung Baugrube einschl. Wasserhaltung Sielleitung, Ein- und Auslauf Mai 33 Jun 33

4.6 Einsetzen Sielleitungen Jul 33 Jul 33

4.7 Herstellung Ein- und Auslaufbauwerk Aug 33 Sep 33

4.8 Herstellung Deichaufstandsfläche und -anschlussbereiche, Probefeld Okt 33 Okt 33

4.9 Dammbau (Herstellung Deiches) Jan 34 Apr 34

4.10 Ausrüstung des Deiches Mai 34 Mai 34

4.11 oberer Teil Schöpfwerk: Räumen und Abriss, oberhalb Bodenplatten Jan 33 Feb 33

4.12 oberer Teil Schöpfwerk: Herstellung Ersatzbau Mrz 33 Jul 33

4.13 oberer Teil Schöpfwerk: Ausrüstung Aug 33 Aug 33

5 TO16 - Maßnahmen Schwerstedt Okt 28 Jul 31

5.1 Baufeldfreimachung, Baustelleneinrichtung, Suchschachtung, Sicherungsarbeiten, Baumfällarbeiten Okt 28 Okt 28

5.2 Abriss und Entsorgung Durchlass neben der Mündung Mittelgrabe/Öde Nov 28 Nov 28

5.3 Herstellung Gewässerumleitung , Baugrube einschl. Wasserhaltung DLBW Dez 28 Jan 29

5.4 Herstellung DLBW einschl. Gerinneausbau im Bauwerk Feb 29 Jun 29

5.5 Herstellung Baugrube einschl. Wasserhaltung Schöpfwerk Jul 29 Aug 29

5.6 Herstellung Schöpfwerk einschl. Ein- und Auslaufbauwerk Sep 29 Feb 30

5.7 Ausrüstung Schöpfwerk und Auslaufbauwerk Mrz 30 Mai 30

5.8 Herstellung Dammaufstandsfläche Mrz 30 Apr 30

5.9 Herstellung Probefeld Dammschüttung Mai 30 Mai 30

5.10 Dammbau Jun 30 Mrz 31

5.11 Wegebau Apr 31 Jun 31

5.12 Ausrüstung Damm Jul 31 Jul 31

6 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Zeitraum)

7 Bauzeitliches Stauregime hinsichtlich Teildauerstau (TDS) [m NHN (2016)]

Baujahr 1 - TDS ohne Einschränkung Jan 27 Dez 27

Baujahr 2 - TDS ohne Einschränkung Jan 28 Dez 28

Baujahr 3 - TDS ohne Einschränkung Jan 29 Dez 29

Baujahr 4 - TDS ohne Einschränkung Jan 30 Dez 30

Baujahr 5 - TDS ohne Einschränkung Jan 31 Dez 31

Baujahr 6 - TDS ohne Einschränkung Jan 32 Dez 32

Baujahr 7 - TDS ohne Einschränkung Jan 33 Dez 33
Baujahr 8 - TDS mit Einschränkung (Reduzierung um 1m) Jan 34 Dez 34 TDS = 147,02

verteilt über den gesamten Zeitraum der Bauzeit

TDS = 148,02

TDS = 148,02
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TDS = 148,02
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Teil A – Haupterläuterungsbericht Gesamtprojekt (alle TO)

Anlage 4: Bauablaufplan Gesamt

Entwurfs- und Genehmigungsplanung
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