Bauphase 1.1
Herstellung Baugrube 1.BA / Rlickbau Bauwerk
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Bauphase 2.1
Herstellung Baugrube 2.BA / Ruckbau Bauwerk
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Bauphase 2.2
Herstellung Bauwerk 2.BA
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Bauphase 1.3
Ruckbau Baugrube 1.BA
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Bauphase 2.3
Ruckbau Baugrube 2.BA
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Darstellung Baugrube ohne Anker und Steifen

Legende

in Bau

Abbruch

hergestellt / Bauwerk neu
Bestand

Zugehonge Plane (aktuellen Index beachten)

TO11-5.1 Draufsicht und Ansichten
TO11-5.2  Schnitte

TO11-5.3  Details

TO11-5.9  Baugrube 1.BA - Grundriss
TO11-5.11 Baugrube 2.BA - Grundriss

wirtschaftlichen Erfordernissen

Endgultige Abmessungen nach statischen, konstruktiven und

Lagebezug: ETRS89

Hohenbezug: Hbéhe DHHN 2016 (m NHN) = Héhe lokal (m NN) - 0,028

a 08.11.2024 | Buhr Entfall Zeitangaben

Leiter Stauanlagenmanagement

Index Datum Name Bezeichnung
Auftra.ggeber: Planfreigabe: Erfurt, den 12.12.2024
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Haarbergstrafie 37 99097 Erfurt

Planer:

Ingenieurgemeinschaft HRB Strauffurt
TRACTE BE L I”””su”l”[ﬂ c/o Tractebel Hydroprojekt GmbH
S RieRnerstralle 18
99427 Weimar

CNGiIC Tel. 03643 746-302 Fax 03643 746-435
E-Mail hydroprojekt-we@tractebel.engie.com

Projekt/ Vorhaben:
Erweiterung und Instandsetzung
Hochwasserriuckhaltebecken Strauf3furt

Name Datum
Bearbeitet | Keil/Wiebusch | 30.09.2024
Gezeichnet| Titzmann 30.09.2024
Geprift Buhr 30.09.2024
Gesehen | Wiinsche 30.09.2024

Darstellung:

TO 11 - Abschlussbauwerk
Ubersicht Bauphasen

Planungsphase:  Entwurfs-/Genehmigungsplanung

TS-Register-Nr.: 030

Auftrags-Nr.: Unterlagen-Nr.: Plan-Nr.: Malstab:
2400473 Teil B, Unterlage 1 TO11-5.13a |1:750
Dateiname:

H/B = 520/ 970 (0.50m?)
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