
Erweiterung und Instandsetzung
Hochwasserrückhaltebecken Straußfurt

Anstalt des öffentlichen Rechts
Haarbergstraße 37  99097 Erfurt

TS-Register-Nr.:Planungsphase:

Unterlagen-Nr.: Maßstab:Auftrags-Nr.:

Projekt/ Vorhaben:

Auftraggeber:

Gezeichnet

Bearbeitet

Gesehen

Datum

Geprüft

Name

Darstellung:

Dateiname:

Planer:

Index Datum Name

Lagebezug:   

Höhenbezug: 

ETRS89

Höhe DHHN 2016 (m NHN) = Höhe lokal (m NN) - 0,028

Ingenieurgemeinschaft HRB Straußfurt
c/o Tractebel Hydroprojekt GmbH
Rießnerstraße 18
99427 Weimar
Tel. 03643 746-302 Fax 03643 746-435 
E-Mail hydroprojekt-we@tractebel.engie.com

Bezeichnung

©
 T

ra
ct

eb
el

 H
yd

ro
pr

oj
ek

t G
m

bH
, 2

02
4 

   
  S

ch
ut

zv
er

m
er

k 
D

IN
 IS

O
 1

60
16

 b
ea

ch
te

n!

2400473 Teil B, Unterlage 1
Plan-Nr.:

030Entwurfs-/Genehmigungsplanung
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Planfreigabe:  Erfurt, den 12.12.2024
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TO 11 - Abschlussbauwerk
Übersicht Bauphasen

1:750

Endgültige Abmessungen nach statischen, konstruktiven und
wirtschaftlichen Erfordernissen

Zugehörige Pläne (aktuellen Index beachten)

Buhr

Keil/Wiebusch

Legende

in Bau
Abbruch
hergestellt / Bauwerk neu
Bestand

Darstellung Baugrube ohne Anker und Steifen

Draufsicht und Ansichten
Schnitte
Details
Baugrube 1.BA - Grundriss
Baugrube 2.BA - Grundriss

TO11-5.1
TO11-5.2
TO11-5.3
TO11-5.9
TO11-5.11

Buhra

TO11-5.13a

Entfall Zeitangaben08.11.2024
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H/B = 520 / 970 (0.50m²) Allplan 2023

Bauphase 1.2
Herstellung Bauwerk 1.BA

Bauphase 2.2
Herstellung Bauwerk 2.BA

Bauphase 1.1
Herstellung Baugrube 1.BA / Rückbau Bauwerk

Bauphase 1.3
Rückbau Baugrube 1.BA 

Bauphase 2.1
Herstellung Baugrube 2.BA / Rückbau Bauwerk

Bauphase 2.3
Rückbau Baugrube 2.BA 
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