

Hinweis zum vorgesehenen Zeitplan des Vorhabens

19.04.2022

In den vorliegenden Antragsunterlagen ist als Termin für den Baubeginn der März 2022 und für die Inbetriebnahme der Anlagen der November 2022 angegeben (diese Angabe findet sich erstmals in Formular 1). Aufgrund zeitlicher Projektverzögerungen ist nun von einem Baubeginn im Juli 2023 und von einer Inbetriebnahme im März 2024 auszugehen.