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Grenze der beantragten Abbaufläche

geplante Rekultivierungshöhe438

Grenze der Abbauabschnitte

Weg

offener/halboffener Bereich im Umfeld des Hügelgrabes

Grenze der Rekultivierungsabschnitte
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Rekultivierungsabschnitt 1 (2,7 ha)
(Abbauabschnitt 3): 
Vefüllung / Geländemodellierung
( 6. - 9.  Jahr nach Genehmigung)
Vorbereitung zur Wiederbewaldung,
anschließend Bepflanzung (Wiederbewaldung)
(ab 7. Jahr nach Genehmigung)

Kiesgrubeneröffnung: 
Herstellung der Zufahrt und der Überfahrt,
Aufbau der Werkseinrichtungen und 
schrittweiser Abbau von Abbauabschnitt 1,
( 1. - 2.  Jahr nach Genehmigung)

Abbauabschnitt 2 
Abbau (ausgenommen der Zufahrt)
(2. - 4. Jahr nach Genehmigung)

Abbauabschnitt 7 und 8: 
abschnittsweise Vorbereitung der Fläche 
als Bodenlager (Bodenmieten):
BM8a  - entsteht mit Abbauabschnitt 1
             (1. Jahr nach Genehmigung)
BM8b  - entsteht mit Abbauabschnitt 2
             (2./3. Jahr nach Genehmigung)
BM8c - entsteht mit Abbauabschnitt 3
            (4./5. Jahr nach Genehmigung)
BM7   - entsteht mit Abbauabschnitt 3
            (5.-7. Jahr nach Genehmigung)

BM8aBM8b
BM8c

Bodenauftrag: 
Aufbringung durchwurzelbarer
Bodenschicht nach Verfüllung 
(Boden aus Abbauabschnitt 4)

Wallschüttung: 
Wallschüttung mit Boden

Bodenlager: 
BM2 - Boden aus Abbauabschnitt 1/2
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Rekultivierungsabschnitt 3 (1,6 ha)
(Abbauabschnitt 5): 
Vefüllung / Geländemodellierung
(15. -16. Jahr nach Genehmigung)
Vorbereitung zur Wiederbewaldung,
anschließend Bepflanzung (Wiederbewaldung)
(ab 16.  Jahr nach Genehmigung)

Abbauabschnitt 7 und 8: 
Bodenlager

Bodenauftrag: 
Aufbringung durchwurzelbarer
Bodenschicht nach Verfüllung 
(Boden aus Abbauabschnitt 6)

Wallschüttung: 
Wallschüttung mit Boden
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Rekultivierungsabschnitt 2 (2,2 ha)
(Abbauabschnitt 4): 
Vefüllung / Geländemodellierung
(11. - 14. Jahr nach Genehmigung)
Vorbereitung zur Wiederbewaldung,
anschließend Bepflanzung (Wiederbewaldung)
(ab 12. Jahr nach Genehmigung)

Rekultivierungsabschnitt 2 (1,0 ha)
(Abbauabschnitt 2 ): 
Vefüllung / Geländemodellierung
(10. - 11. Jahr nach Genehmigung)
Vorbereitung zur Wiederbewaldung,
anschließend Bepflanzung (Wiederbewaldung)
(ab 11. Jahr nach Genehmigung)

Abbauabschnitt 7 und 8: 
Bodenlager

Bodenauftrag: 
Aufbringung durchwurzelbarer
Bodenschicht nach Verfüllung 
(Boden aus Abbauabschnitt 5)

Wallschüttung 
Wallschüttung mit Boden
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Rekultivierungsabschnitt 4 (1,0 ha)
(Abbauabschnitt 6): 
Vefüllung / Geländemodellierung
( 16. - 17. Jahr nach Genehmigung)
Vorbereitung zur Wiederbewaldung,
anschließend Bepflanzung (Wiederbewaldung)
(ab 17.  Jahr nach Genehmigung)

Abbauabschnitt 8: 
Bodenlager

Bodenauftrag: 
Aufbringung durchwurzelbarer
Bodenschicht nach Verfüllung 
(Boden aus Abbauabschnitt 7
sowie von Bodenlager BM7 und BM8)
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Rekultivierungsabschnitt 5 (1,3 ha)
(Abbauabschnitt 7): 
Vefüllung / Geländemodellierung
( 17. - 19. Jahr nach Genehmigung)
Vorbereitung zur Wiederbewaldung,
anschließend Bepflanzung (Wiederbewaldung)
(ab 19. Jahr nach Genehmigung)

Bodenauftrag: 
Aufbringung durchwurzelbarer
Bodenschicht nach Verfüllung 
(Boden aus Bodenlager BM8)

Bodenlager (BM2): 
Boden aus Abbaubschnitt 8
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Rekultivierungsabschnitt 6 (2,4 ha)
(Abbauabschnitt 8): 
Vefüllung / Geländemodellierung
( 19. - 21. Jahr nach Genehmigung)
Vorbereitung zur Wiederbewaldung,
anschließend Bepflanzung (Wiederbewaldung)
(ab 21. Jahr nach Genehmigung)

Bodenauftrag: 
Aufbringung durchwurzelbarer
Bodenschicht nach Verfüllung 
(Bodenzufuhr)
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Rekultivierungsabschnitt 7 (2,3 ha)
(Abbauabschnitt 1): 
Vefüllung / Geländemodellierung
( 21. - 22. Jahr nach Genehmigung)
Vorbereitung zur Wiederbewaldung,
anschließend Bepflanzung (Wiederbewaldung)
( ab 22. Jahr nach Genehmigung)

Bodenauftrag: 
Aufbringung durchwurzelbarer
Bodenschicht nach Verfüllung 
(Boden aus BM2 sowie Bodenzufuhr)
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442 Rekultivierungsabschnitt 8 (1,2 ha)

(Abbauabschnitt 2): 
Vefüllung / Geländemodellierung
( 22. Jahr nach Genehmigung)
Vorbereitung zur Wiederbewaldung,
anschließend Bepflanzung (Wiederbewaldung)
( ab 22. Jahr nach Genehmigung)

Bodenauftrag: 
Aufbringung durchwurzelbarer
Bodenschicht nach Verfüllung 
(Boden aus BM2 sowie Bodenzufuhr)
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