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Stufe |

44

Abbauabschnitt 7 und 8:
abschnittsweise Vorbereitung der Flache
als Bodenlager (Bodenmieten):
BM8a - entsteht mit Abbauabschnitt 1
(1. Jahr nach Genehmigung)
BM8b - entsteht mit Abbauabschnitt 2
(2./3. Jahr nach Genehmigung)
BM8c - entsteht mit Abbauabschnitt 3
(4./5. Jahr nach Genehmigung)
BM7 - entsteht mit Abbauabschnitt 3
(5.-7. Jahr nach Genehmigung)
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. ' 4 4 | Bodenauftrag:
\ L/~ @ : h Aufbringung durchwurze:-_lbarer
v X ot < 4 Bodenschicht nach Verflllung
(1) oo \ y (Boden aus Abbauabschnitt 4)
'L/' -\ 4 4 X
g 1\ e Abbauabschnitt 2
Wall1 Abbau (ausgenommen der Zufahrt)
A\ (2. - 4. Jahr nach Genehmigung)
5>5% o
Bodenlager:
BM2 - Boden aus Abbauabschnitt 1/2
. - T o——— —— —
Kiesgrubeneroffnung: % —

Herstellung der Zufahrt und der Uberfahrt,
Aufbau der Werkseinrichtungen und
schrittweiser Abbau von Abbauabschnitt 1,
(1.-2. Jahr nach Genehmigung)

728

Rekultivierungsabschnitt 1 (2,7 ha)
(Abbauabschnitt 3):

Vefullung / Gelandemodellierung
(6.-9. Jahr nach Genehmigung)
Vorbereitung zur Wiederbewaldung,

(ab 7. Jahr nach Genehmigung)

anschlie3end Bepflanzung (Wiederbewaldung)

Wallschittung:
Wallschuttung mit Boden

Stufe ll

Abbauabschnitt 7 und 8:
Bodenlager

é>49

Rekultivierungsabschnitt 2 (2,2 ha)
(Abbauabschnitt 4):

Vefullung / Gelandemodellierung

(11. - 14. Jahr nach Genehmigung)
Vorbereitung zur Wiederbewaldung,
anschlie3end Bepflanzung (Wiederbewaldung)
(ab 12. Jahr nach Genehmigung)

Wallschittung
Wallschiuttung mit Boden

7

Bodenauftrag:

Aufbringung durchwurzelbarer
Bodenschicht nach Verfullung
(Boden aus Abbauabschnitt 5)

Rekultivierungsabschnitt 2 (1,0 ha)
(Abbauabschnitt 2 ):

Vefullung / Gelandemodellierung

(10. - 11. Jahr nach Genehmigung)
Vorbereitung zur Wiederbewaldung,
anschlie3end Bepflanzung (Wiederbewaldung)
(ab 11. Jahr nach Genehmigung)

— e

5)57/2

Stufe Il

Rekultivierungsabschnitt 3 (1,6 ha)
(Abbauabschnitt 5):
Vefullung / Gelandemodellierung

(15. -16. Jahr nach Genehmigung)
Vorbereitung zur Wiederbewaldung,
anschliel3end Bepflanzung (Wiederbewaldung)
(ab 16. Jahr nach Genehmigung)

Wallschittung:
Wallschiuttung mit Boden

Abbauabschnitt 7 und 8:
Bodenlager

10

7

Bodenauftrag:

Aufbringung durchwurzelbarer
Bodenschicht nach Verfullung
(Boden aus Abbauabschnitt 6)

Stufe IV

Rekultivierungsabschnitt 4 (1,0 ha)
(Abbauabschnitt 6):

Vefullung / Gelandemodellierung

( 16. - 17. Jahr nach Genehmigung)
Vorbereitung zur Wiederbewaldung,
anschlieRend Bepflanzung (Wiederbewaldung)
(ab 17. Jahr nach Genehmigung)

Bodenlager

Abbauabschnitt 8:

R

Bodenauft

rag:

Aufbringung durchwurzelbarer
Bodenschicht nach Verfullung
(Boden aus Abbauabschnitt 7
sowie von Bodenlager BM7 und BM8)

c=
/

85 g

Stufe V

Bodenauftrag:

Aufbringung durchwurzelbarer
Bodenschicht nach Verfullung
(Boden aus Bodenlager BM8)

441

RS

443

44

Rekultivierungsabschnitt 5 (1,3 ha)
(Abbauabschnitt 7):

Vefullung / Gelandemodellierung

(17.-19. Jahr nach Genehmigung)
Vorbereitung zur Wiederbewaldung,
anschlieRend Bepflanzung (Wiederbewaldung)
(ab 19. Jahr nach Genehmigung)
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Bodenlager (BM2):
Boden aus Abbaubschnitt 8

85 g

Stufe VI

Bodenauftrag:
Aufbringung durchwurzelbarer
Bodenschicht nach Verfullung

(Bodenzufuhr)
//
441 R— /\ \ (5) /’//
— o (4)
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‘ (6) e ’5/’ /O
Cle) \ LA

Rekultivierungsabschnitt 6 (2,4 ha)
(Abbauabschnitt 8):

Vefullung / Gelandemodellierung

(19. - 21. Jahr nach Genehmigung)
Vorbereitung zur Wiederbewaldung,
anschlieRend Bepflanzung (Wiederbewaldung)
(ab 21. Jahr nach Genehmigung)
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Stufe VIl
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Bodenauftrag:

Aufbringung durchwurzelbarer
Bodenschicht nach Verflllung
(Boden aus BM2 sowie Bodenzufuhr)

Rekultivierungsabschnitt 7 (2,3 ha)
(Abbauabschnitt 1):

Vefullung / Gelandemodellierung
(21. - 22. Jahr nach Genehmigung)
Vorbereitung zur Wiederbewaldung,
anschlieRend Bepflanzung (Wiederbewaldung)
(ab 22. Jahr nach Genehmigung)

s

Stufe VIII

5, 49

s

Bodenauftrag:

Aufbringung durchwurzelbarer
Bodenschicht nach Verflllung
(Boden aus BM2 sowie Bodenzufuhr)

7
274/3

o

— anschlieend Bepflanzung (Wiederbewaldung)
- (ab 22. Jahr nach Genehmigung)

S33,,

Rekultivierungsabschnitt 8 (1,2 ha)
(Abbauabschnitt 2):

Vefullung / Gelandemodellierung

( 22. Jahr nach Genehmigung)
Vorbereitung zur Wiederbewaldung,

e T~

Grenze der beantragten Abbauflache

I
| Grenze der Abbauabschnitte

Grenze der Rekultivierungsabschnitte

A geplante Rekultivierungshéhe
S—| Weg
Aufforstung
Sukzession
Werksgelande
offene Kiesflache
offener/halboffener Bereich im Umfeld des Hugelgrabes
Bodenmanagement
Bodenlager (BM - Bodenmiete)
I— Bodenwall auf 5 m breitem Sicherheitsstreifen
M Bodenauftrag
0 &0 100 200 300 400 N
I T s |\eter
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Abbau- und Rekultivierungsplanung
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