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Verkehrsumlegungen in Bauphase 2:
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Bauphase 2 M. 1100
Verkehrsumlequng auf Bestandsuberbau Ost, Teilabbruch Bestandsuberbau West
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1. bauzeitl. Verkehrsfiihrung 2+2: Entfernung der Mittelkappe,

2.1 bauzeitl. Verkehrsfihrung 1+2: Einbau temporarer
Fahrbahniibergang Teil 2 (Wochenendsperrpause)

2.2 bauzeitl. Verkehrsfuhrung 2+2: Einbau temporarer
Fahrbahniibergang Teil 3 (Wochenendsperrpause)

Belagserganzung u. Einbau temporarer Fahrbahnibergang Teil 1

3. bauzeitl. Verkehrsfiihrung 4+0 auf ostlichen Uberbaubereich:
VorbereitungsmafBnahmen fiir Teilabbruch West (Bauphase 2)
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Bauphase 3 M. 1100 __ |
Neubau Teilbauwerk West, Herstellung Uberbau in Seitenlage
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Herstellung Uberbau West - Seitenlage
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Bauphase & M. 1100

Querverschub Bestandsiiberbau Ost. Querverschub Uberbau Teilbauwerk West,
Verkehrsumlegung auf Teilbauwerk West, Abbruch Bestandsuberbau Ost
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Herstellung Uberbau Ost - Seitenlage
Bauphase 6 M. 1100
Querverschub Neubau Teilbauwerk Ost und West, bauz! Verkehrsumlegung
zum Einbau der Ubergangskonstruktion, Endzustand
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zum Trennpfeiler so ausgebildet, dass
die Bordsteinkanten von Main- zu
Vorlandbricke in einer Flucht liegen.

Bauverfahren Neubau:

Herstellung auf bodengestutztem Traggerist.

Abbruchverfahren:

Konventioneller Abbruch mit herunterfallendem Abbruchgqut.
(Zeitweise Vollsperrung der Neckarstrafie)

Im Bahnfeld erfolgt der Abbruch auf einem Traggerust.

Sperrphasen:

Vollsperrung der Neckarstrafle wahrend den Abbrucharbeiten.

Legende:

Planung Neubau
Bestand

Abbruch

Notunterstiitzung (nachrichtl)
bauzeitige Einrichfungen

Ortliches System in Lage und Hahe ("System Hessen Mobil")

Endgultige Abmessungen nach statischen, konstruktiven und

wirtschaftlichen Erfordernissen.
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Nr. Art der Anderung Datum Zeichen
B Hessen Mobil HESSEN
W Stralen- und Verkehrsmanagement .

B Kompetenzcenter Bauwerksentwurf

B Wiesbaden

VORENTWURF

StraBenklasse und Nr: BAB 671

Streckenbezeichnung:

Mainspitzdreieck - Wiesbaden

ASB-Nr: 5916-994

Hessen-ID: 14404

Unterlage/Blatt-Nr.: 15/03

Bauwerksskizze

Bauwerk (keine Nr. vorh.)
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MaBstab: 1100

Bauwerk/Baumalinahme

Die bauzeitige Verkehrsfuhrung zum Einbau der
engiiltigen Ubergangskonstruktion gewahrleistet
durch eine 3+1 Verkehrsfihrung zu jedem
Zeitpunkt zwei Fahrstreifen je Fahrtrichtung.
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