west

Ersatzneubau der 110-kV-
Hochspannungsfreileitung

Pkt. Pfungstadt Sid — Heppenheim
Bauleithnummer (Bl.) 1398

Erlduterungsbericht

Westnetz GmbH
Spezialservice Strom
Genehmigungen
Florianstr. 15-21

44139 Dortmund



west

Neubau der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Pkt. Pfungstadt Sid - Heppenheim (Bl. 1398) als Ersatz fur die
110-kV-Hochspannungsfreileitung Darmstadt - Heppenheim (Bl. 0112) im Abschnitt zwischen dem Punkt (Pkt.)
Pfungstadt Std und dem Pkt. Brigelacker

Erlauterungsbericht Seite 2

Dortmund, Juli 2021




west

Neubau der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Pkt. Pfungstadt Sid - Heppenheim (Bl. 1398) als Ersatz fur die
110-kV-Hochspannungsfreileitung Darmstadt - Heppenheim (Bl. 0112) im Abschnitt zwischen dem Punkt (Pkt.)
Pfungstadt Std und dem Pkt. Brigelacker

Erlauterungsbericht Seite 3
Inhaltsverzeichnis
ABBILDUNGS- UND TABELLENVERZEICHNIS ..ottt 6
1 ALLGEMEINES - et 10
2 ANLASS DER MARNAHME UND MARNAHMENUBERSICHT ..o 11
3 ZUSTANDIGKEITEN. ..ottt 15
3.1 VORHABENTRAGERIN ...vvvteteteteseseseseseseseseseses et eseseseses et eseseseses et es et eseseses s eseseseseseses et eseseseseseseserereserererererer e e ererers 15
3.2 PLANFESTSTELLUNGSBEHORDE ....vtvttttsesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesererens 15
4 RECHTLICHER RAHMEN ..ottt ettt e e et e e e et e e 16
4.1 RAUMORDNUNGSVERFAHREN ......tcttatatatatttttataeatsesteeaseeesasesassse s s sesasasaeesesesesesesasesesesesesasesesasesesaeasesasesesasssesasasans 16
4.2 ART DES GENEHMIGUNGSVERFAHRENS UND ERFORDERLICHKEIT EINER UMWELTVERTRAGLICHKEITSPRUFUNG .....vovovrvnnnen. 16
4.3 FRUHE OFFENTUCHKEITSBETEILIGUNG ...voveveteieteieeteisetsseteesete st sse sttt sttt 16
5 ZWECK UND RECHTSWIRKUNG DER PLANFESTSTELLUNG ...ovviiiiiiiieiiiiiee e 18
6 ZU KONZENTRIERENDE ERLAUBNISSE UND GENEHMIGUNGEN UND BEFREIUNGEN .......ccccuveennnne. 19
6.1 DURCH DAS VORHABEN TANGIERTE WASSERRECHTLICHE BELANGE w...ccvviierrirerererereneneneneneneneneneneseneseneneneneneee s 19

6.1.1 Grundwasserentnahme und —einleitung sowie das Einbringen von Stoffen in das Grundwasser ....

6.1.2 Befreiung von durch das Vorhaben tangierten Verbotstatbestanden in

WaSSerSCNULZEEDIETSSATZUNGEN ...eiiiiiii ettt ettt ettt ettt ettt ettt e bt eteebeeteeneeneaneans
6.1.3 UbersChwemmUNESEEDIETE .........c.cviiveveiceceeeesee ettt ettt
6.1.4 GEeWASSEITANASTIEITEN ..ottt ettt et
6.2 DURCH DAS VORHABEN TANGIERTE NATURSCHUTZRECHTLICHE VERBOTE ..c..tetieuteiretrentenirenteenesirenteene e nieene e
6.2.1 NAtUIra 2000-GEDIETE ...t ittt ittt et et et e te et e teeteetaeteeteeteeteeteeteereereereate s
6.2.2 NATUISCHULZEEDIETE «...eieee e
B.2.3 INATUIPAIKE oo ettt
6.2.4 Gesetzlich GeSChULZIE BIOTOPE .....viiiicei ettt
6.3  DURCH DAS VORHABEN TANGIERTE BELANGE DER DENKMALPFLEGE .....vtvtvtatietattateaneateaneaseaseaseaseaseaneaseaseaseaneaneaseasens
6.4 DURCH DAS VORHABEN TANGIERTE FORSTRECHTLICHE BETROFFENHEITEN. ...0vtttatiatiatieeeareareaneaneaneeseeneaneaneeneanesneaneeneans

6.4.1 Waldumwandiung 2em. § O BWaldG..........c.ooiiiiiiiieeiicee e

7 BESCHREIBUNG DES GEPLANTEN TRASSENVERLAUFES. ...ttt

19




west

Neubau der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Pkt. Pfungstadt Sid - Heppenheim (Bl. 1398) als Ersatz fur die
110-kV-Hochspannungsfreileitung Darmstadt - Heppenheim (Bl. 0112) im Abschnitt zwischen dem Punkt (Pkt.)
Pfungstadt Std und dem Pkt. Brigelacker

Erlauterungsbericht Seite 4
8 PLANUNGSALTERNATIVEN . ...ttt ettt ettt e et e e e e eeeeeas 45
8.1 NULLVARIANTE ..ttt ettt et ettt ese et s e e e s a2 a8 28 e o2 2282 e e 42 e 82 st ee e R e st e e e R e A e e e e e st et et et e st e e etes et eeerenens 45
8.2 ALTERNATIVE FREILEITUNGSABSCHNITTE ..ctuatttesiataeetesencaesseseseeeeseseseeeeeseseseaseseseneaeasesescaseseseseasesetencasaneneseneanasesens 46
8.2.1 Planungsalternativen in der Gemarkung ZWIiNGENDEIE .......c.oovioiiiiiiieee e 47
8.2.2 Freileitungsalternativen in der Gemarkung BeNSheim ..........ccooviiiiiiiiicee e, 48
8.3 ALTERNATIVE ERDKABELAUSFUHRUNGEN. ... .ceutteuttittentt ettt ettt sttt ettt ettt ettt e bt ettt ettt et e et e nbeenneainen 49
8.3.1 Erdkabelvariante entlang der Autobahn A5 im ebenen Bereich des Bdschungsfulles...........c.co...... 52
8.3.2 Erdkabelvariante in 6ffentlichen StraRen (Mast Nr. 39 bis UA Bensheim) ........ccccovveviiiiiicccnenn. 53
8.3.3 Verkirzte Erdkabelvariante in 6ffentlichen Stralen (Mast Nr. 42 bis UA Bensheim) .........ccccocveve.ee. 54

8.3.4 Verkurzte Erdkabelvariante z. T. Gber private Grundstiicke im Stadtgebiet Bensheim (Mast Nr. 42
DIS UA BENSNEIM) ...ttt e et e e ettt eae et et

8.4 INVESTITIONSKOSTEN . ...cuteutentateeeseeteseeteseeseeeseeseseeaeseaee st e e e e et e es e eees e s e s e s et e e e eees e ea e s eE e st ettt en e eees e ane st ane e e nenneneanens

9 ANGABEN ZUR BAULICHEN GESTALTUNG DER LEITUNG ... ..utiiiiiiieiiiiiiiiiee e
9.1 TECHNISCHE REGELWERKE ...ttutttatetteteseeteseateeaseetes e etesease e eseeees e ses et e e s et st e e s ea e s e b e e et e e en e eees e ane e ane e e ne e eneanne
LT Y 1= OSSO
9.3 IMASTGRUNDUNGEN ...ttt et st ettt ettt ettt ettt ekttt h ekt s bt bkt e bt ettt ekt e bt e s e ke e bt e s s e nte e bt e neenren

L B o Y = o 0 aTe = 0 =] o = PSPPSR

9.3.2 BONMUNGAMENTE .ottt ettt ettt et e et ebe et e et eae et aseebe et ene e

9.3.3 Blockfundament mit Mikroverpresspfahlen ... ...

9.4 BESEILUNG, ISOLATOREN, BLITZSCHUTZSEIL ..uvveuvititesietestetestesesteseeteseesestesessesesesesseseesessesessesesseseesessenessasessenesseseenns
9.4.1 Anbringung von Flugwarnkugeln am ErdSeil.........ccooouriiioi oo

9.4.2 VogelsChUtZMarki@IrUNZEN ....c..o e

10 BAUDURCHFUHRUNG. .......coieiec ittt
10.1 VORBEREITENDE ARBEITEN .. uttttetteuteettenteemteette st et asteste et essesteenteaseeate e bt esse ekt e bt es s eebe e bt e s b e ebe e bt estenb e e bt ennenbeeneannes
L0.2 ZUWEGUNG ...ttt etttk etk ettt ket h ekttt ootk b ekttt ettt et
F10.3 BAUFLACHEN . ...ttt ettt ettt etttk ekttt ekttt h ekttt et ekttt oot e e bt e bt st ekt e bt e bt et e bt ettt e ennen
10.4 HERSTELLEN DER BAUGRUBEN FUR DIE FUNDAMENTE .....ttiuiattnieteaeeteetesceten et s eee e eee st eseeeteeeeseeeesceneeanenneneaneseenenes
10.5 FUNDAMENTHERSTELLUNG. ....ttetttntetetettetese ettt ettt ettt ekttt ea etk b ettt be et etk ettt a ettt ettt ee et e

10.6 VERFULLUNG DER FUNDAMENTGRUBEN UND ERDABFUHR ...ttt ettt ettt ettt ettt ettt




west

Neubau der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Pkt. Pfungstadt Sid - Heppenheim (Bl. 1398) als Ersatz fur die
110-kV-Hochspannungsfreileitung Darmstadt - Heppenheim (Bl. 0112) im Abschnitt zwischen dem Punkt (Pkt.)
Pfungstadt Std und dem Pkt. Brigelacker

Erlauterungsbericht Seite 5
10.7 MASTMONTAGE ...ttt ettt 71
F0.8 SEILZUG ...ttt b bt e b h e h b h bbb bbb e bbb bbbt 72
L0.9 SCHUTZGERUSTE ...ttt h e e et et b e bbb b e b e b s b b e e b e e b eb e e b e eb e et e b e e e e e e 73
10.10 PROVISORIEN ...ttt bbb a e bbb b bbb b e bbb e bbb e e b e b e e e e 74
10.11 RUCKBAUMARBNAHME. ...ttt sttt ettt s h e bbb bbb b bbb bbb bbb e e e b 77

10.11.1 Zuwegungen und ArbeitsflaCheN . .......coooii e 77
10.11.2 MASTAEMONTAZE «.vi ittt ettt ettt e e et e et be e eaae s 78
10.11.3 FUNAaMENTAEMONTAZE ©.icvviiiie ettt ettt 78
10.12 QUALITATSKONTROLLE DER BAUAUSFUHRUNG .....ceeeeseeee ettt 79

11 OBERBODENUNTERSUCHUNGEN ...ttt 80
1100 VORGEHENSWEISE ..ttt ettt 80
11.2 ERGEBNISSE UND IMARNAHMEN ...ttt ettt 81

12 ELEKTRISCHE UND MAGNETISCHE FELDER ... ..ottt 82
12.1 ERMITTLUNG DER FELDSTARKEWERTE GEMAR § 3 DER 26. BIMSCHV ..ot 83
12.2 MINIMIERUNGSPRUFUNG GEMAR § 4 ABS. 2 DER 26. BIMSCHV ..o 84

12.2.1 MaRgebliche IMMISSIONSOITE ........eieieeee et eae e 85
B A\ 1T T 0 YT AU o= PSPPSR 92

13 BAUBEDINGTE UND BETRIEBSBEDINGTE IMMISSIONEN ....ccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiice e 97

13.1 BAUBEDINGTE IMMISSIONEN .....ouiiuiiiiiiiitiite ittt 97
13.1.1 Baubedingte LArmimmIISSIONEN ... i.ii ittt ettt ettt ettt re et e eneaneeneaneeneaneaneanens 97
13.1.2 Baubedingte ErSChUTIEIUNGEN . vttt ettt ettt r e n et ereeneaneaneane e 97

13.2 BETRIEBSBEDINGTE LARMIMMISSIONEN ...ttt ettt ettt ettt 98

14 RECHTLICHE SICHERUNG FUR DEN BAU UND BETRIEB DER FREILEITUNG .....c.ccoovveviecreieec 100
14,1 PRIVATE GRUNDSTUCKE ...ttt 100
14.2 KLASSIFIZIERTE STRAREN UND BAHNGELANDE ...ttt 101
14.3 GEWASSER UND SONSTIGE ANLAGEN ...ttt ettt 102

15 ERLAUTERUNG ZU DEN PLANUNTERLAGEN ......ooviviiioieiieceetceec e 103

15.1 ERLAUTERUNGEN ZU DEN LAGEPLANEN (ANLAGE 7) t.vtviititesteeteeteetesteetesteeteeteateetesteeteeseeseeseeseaseaseeneaneaseeneeseaneaneanes 103




west

Neubau der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Pkt. Pfungstadt Sid - Heppenheim (Bl. 1398) als Ersatz fur die
110-kV-Hochspannungsfreileitung Darmstadt - Heppenheim (Bl. 0112) im Abschnitt zwischen dem Punkt (Pkt.)
Pfungstadt Std und dem Pkt. Brigelacker

Erlauterungsbericht Seite 6
15.2 ERLAUTERUNGEN ZUM RECHTSERWERBSVERZEICHNIS (ANLAGE 8) ..vv.vivviviverietisieteietetese vttt ss e 104
15.3 ERLAUTERUNGEN ZUM KREUZUNGSVERZEICHNIS (ANLAGE ) ....cvvivieiieieieectete ettt ettt ettt 105

VERZEICHNIS UBER LITERATUR/GESETZE/VERORDNUNGEN/VORSCHRIFTEN/GUTACHTEN ZUM
ERLAUTERUNGSTEXT ...ttt 107

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildung 1: Freileitungstrasse Bl. 1398 (ohne Malstab) ........cooviiiiiiiiiiii e, 41
Abbildung 2: Planungsalternative Zwingenberg (ohne Mallstab) ..........cccooiiiiiiiiiiiii e, 47
Abbildung 3: Planungsalternative Bensheim, Freileitung entlang der A5 (ohne MaRstab) ................... 48
Abbildung 4: Planungsvariante Kabel entlang der A5 (ohne MaBstab).......c..cccovivviiiiiiiciiiciceeee 52
Abbildung 5: Kabelvariante Bensheim, Mast Nr. 39 bis zur UA Bensheim (ohne MaRstab) ................. 53
Abbildung 6: verkirzte Kabelvariante zwischen Mast Nr. 42 (Bl. 1398) und der UA Bensheim............. 54
Abbildung 7: verkirzte Kabelvariante unter Nutzung von Privatgrundsticken .........cc..ccoooviiiiii, 55

Abbildung 8: Systemskizzen der Bestandsmasten von links nach rechts A5, A28 und A58 (ohne

MLARSTAD) .o 58
Abbildung 9: temporarer Wegebau Aluminium Fahrplatten (oben links), Stahlplatten (oben rechts),
Fahrbohlen (unten links) und Schotter auf Geotextil (unten rechts)..........ccccceveeenneeann. 66
Abbildung 10: Beispiel fir eine Unterbodenmiete auf GeoteXtil.......cocccoovvviiiiiiiiiiiiiiceeee e 70
Abbildung 11: schematische Darstellung SEIIZUG..........oovuiiiieii e 72
Abbildung 12: Seilbremse UNd -WINAE ......c..oiiiiii e, 73
Abbildung 13: Beispiel Schutzgerist, hier: BAB 61 Rastplatz Moseltal im Zuge der Arbeiten an der
parallel verlaufenden DB-Leitung Nr. 444 .....ooooviiiiieeee e, 74
AbDIldUNg 14: CP-LIGNT-IMAST .....eeiiiiiee e 75
Abbildung 15: Beispiele fir Bestandsmasten Oben links: Mast Nr. 63, oben rechts: Mast Nr. 107, unten
Mast Nr. 46 in sUdl RICNTUNG........ooiiiiii e 77
Tabelle 1: MaRnahmenUbDErsiCRT .. .....iiiiiii et 13

Tabelle 2: Landkreis Darmstadt-Dieburg, Demontage der Bl. 0112: Koordinaten, Entnahmemengen
UN ADSENKIEICAWEITEN ..viiiiiiie e e 20



file://///A6500061/DATEN01/WESTNETZ/S-DRW/DRW-S-L/05_W4_LF/01_Bl_Projekte/1398/01_Neubau%20Pfungstadt%20Süd-Heppenheim/04_Genehm/01_Öff/04%20Anträge,%20Bescheide/Planfeststellung/Anlage%201%20Erläuterungsbericht/210802_Bl.%201398_Erläuterungsbericht.docx%23_Toc79582384

west

Neubau der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Pkt. Pfungstadt Sid - Heppenheim (Bl. 1398) als Ersatz fur die
110-kV-Hochspannungsfreileitung Darmstadt - Heppenheim (Bl. 0112) im Abschnitt zwischen dem Punkt (Pkt.)
Pfungstadt Std und dem Pkt. Brigelacker

Erlauterungsbericht Seite 7

Tabelle 3: Landkreis BergstraRe, Demontage der Bl. 0112: Koordinaten, Entnahmemengen und
ADSENKIEICAWEITEN 1.ttt e et e e e iaea e 21

Tabelle 4: Landkreis Darmstadt-Dieburg, Ersatzneubau der BI1398: Koordinaten, Entnahmemengen
und Absenkreichweiten; geschlossene Wasserhaltung ........ccooceevviiiiiiiiiiicciciiieeeee e, 23

Tabelle 5: Landkreis Darmstadt-Dieburg, Ersatzneubau der BI1398: Koordinaten, Entnahmemengen
und Absenkreichweiten; offene Wasserhaltung..........cooovviiiiiiiiiiiiii e 23

Tabelle 6: Landkreis Darmstadt-Dieburg, Ersatzneubau der BI1398: Koordinaten, Entnahmemengen
und Absenkreichweiten; offene Wasserhaltung und wasserdichter Verbau...................... 24

Tabelle 7: Landkreis BergstralRe, Ersatzneubau der Bl. 1398: Koordinaten, Entnahmemengen und
Absenkreichweiten; geschlossene WasserhaltuUng ......cc...vvviiiiiiiiiiiieeeeeeeee e 24

Tabelle 8: Landkreis BergstralSe, Ersatzneubau der Bl. 1398: Koordinaten, Entnahmemengen und
Absenkreichweiten; offene WasserhaltuUng .......ccc.oooviiiiiiiiiiceee e 26

Tabelle 9: Landkreis BergstraRe, Ersatzneubau der Bl. 1398: Koordinaten, Entnahmemengen und

Absenkreichweiten; offene Wasserhaltung und wasserdichter Verbau...................ccco..... 26
Tabelle 10: bauabschnittsweise Zusammenfassung der Entnahmemengen ..........ccccoeviiiviiiieciiince, 27
Tabelle 11: Landkreis Darmstadt-Dieburg, Koordinaten der Einleitstellen (Bl. 0112)........ccccveeeeinnenn. 28
Tabelle 12: Landkreis BergstraRe, Koordinaten der Einleitstellen (Bl. 0112) .....cc.ccooviiiiiiiiiiiiiiece, 29
Tabelle 13: Landkreis Darmstadt-Dieburg, Koordinaten der Einleitstellen (Bl. 1398)........c....ccceceeveene. 31
Tabelle 14: : Landkreis BergstralRe, Koordinaten der Einleitstellen (Bl. 1398) ........cccccovveivieiiiieeenenn, 32
Tabelle 15: WassersChULZEEDIETE .......oviii e 34
Tabelle 16: Ubersicht VSG- Und FFH-GEDIETE ..........cvovieiieieiiicieec e 36
Tabelle 17: Ubersicht NatursChULZEEDIETE. ... ..o, 37
Tabelle 18: Eingriffe in geschUtzte BiOTOPE .....ooiiviii e 38
Tabelle 19: BOAENAENKMEIET .. .iiiiiiiiie ettt et e et e et e e e eee e 38
Tabelle 20: Strukturgebende Elemente im Verlauf der geplanten Bl. 1398........ccccooviiiiiiiiieiiie e, 43
Tabelle 21: provisorische LeitungsverbindUNGEN........ooviii i 76
Tabelle 22: Ergebniszusammenfassung der Oberbodenuntersuchung Bl. 0112.........cccccoooviiieiiinenn. 81
Tabelle 23: Ermittelte Bezugspunkte der MMO auRerhalb des Bewertungsabstandes ........................ 86

Tabelle 24: IMMO innerhalb des Bewertungsabstandes (10 m vom duBeren ruhenden Leiterseil)...... 89

Tabelle 25: Maststandorte der Bl. 0112 mit Betonfundamenten und einem Abstand zur Bebauung von




west

Neubau der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Pkt. Pfungstadt Sid - Heppenheim (Bl. 1398) als Ersatz fur die
110-kV-Hochspannungsfreileitung Darmstadt - Heppenheim (Bl. 0112) im Abschnitt zwischen dem Punkt (Pkt.)
Pfungstadt Std und dem Pkt. Brigelacker

Erlauterungsbericht Seite 8

Abkiirzungsverzeichnis

BImSchV Verordnung zum Bundesimmissionsschutzgesetz

BI. Bauleitnummer

BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz

cm Zentimeter

DB Deutsche Bahn

DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.

EN Europa-Norm

EnWG Energiewirtschaftsgesetz

EOK Erdoberkante

EU Europaische Union

ff fortfolgende

FFH Natura 2000-Schutzgebiet (Flora, Fauna, Habitat)
GHz Gigahertz (10° Hertz)

Hz Hertz

ICNIRP International Commission on Non-lonizing Radiation Protection
IRPA International Radiation Protection Association

VU Integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung
i.V.m. in Verbindung mit

km Kilometer

kv Kilovolt (103 Volt), Einheit der elektrischen Feldstarke
LRT Lebensraumtyp

LSG Landschaftsschutzgebiet

LWL Lichtwellenleiter

m Meter

m? Quadratmeter

Nr. Nummer

NSG Naturschutzgebiet

OK Oberkante

Pkt. Punkt

T Tragmast

TG Teilgebiet eines Schutzgebietes

UA Umspannanlage

Uvp Umweltvertraglichkeitsprifung

UVPG Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung

VDE Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.

VPE-Kabel Kabel mit einer Isolation aus vernetztem Polyethylen
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VSG Vogelschutzgebiet

VwVG Verwaltungsverfahrensgesetz

WA Winkelabspannmast

WE Winkel-/Endmast

uT Mikrotesla (10 Tesla), Einheit der magnetischen Flussdichte
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1 Allgemeines

Die Westnetz GmbH ist Eigentimerin und Betreiberin der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Darm-
stadt — Heppenheim, Bauleitnummer (Bl.) 0112, die im Vorhabenbereich in den Landkreisen Darm-
stadt-Dieburg und BergstraRe verlauft. Die vorhandenen Masten der Bl. 0112 im Abschnitt Pkt.
Pfungstadt Stid — Heppenheim wurden Uberwiegend im Jahr 1926 errichtet.

Die Bestandsleitung soll im Abschnitt zwischen dem Pkt. Pfungstadt Sid und dem Pkt. Brigeldcker
Uberwiegend trassengleich als 110-kV-Hochspannungsfreileitung erneuert werden.

Der trassengleiche Ersatzneubau erlaubt eine weitestgehende Inanspruchnahme der derzeitigen
Schutzstreifenflaichen und minimiert dadurch zusatzliche erstmalige Inanspruchnahmen und Nut-
zungsbeeintrachtigungen von Grundsticken. Die Beibehaltung der in Nord-Sid-Richtung verlaufenden
Bestandstrasse, die in groRen Bereichen gebindelt mit der Autobahn A5 verlauft, ermdglicht es dar-
Uber hinaus die im Nahbereich befindlichen Umspannanlagen (UA) in Seeheim, Bickenbach, Auerbach,
Bensheim und Heppenheim wie bisher auf kurzem Weg anzubinden.

Die neue 110-kV-Leitung mit einer Trassenldange von rd. 17,4 km erhalt die Bezeichnung Pkt. Pfung-
stadt Sid — Heppenheim, (Bl.) 1398.

Der Freileitungsabschnitt der Bl. 0112 von der UA Pfungstadt bis zum Pkt. Pfungstadt Sld ist nicht
Bestandteil des vorliegenden Vorhabens. Dieser ca. 2 km lange noérdlich an das Vorhaben anbindende
Abschnitt soll spater durch die Mitfihrung der 110-kV-Stromkreise auf der von der Amprion GmbH
hier im Trassenbereich geplanten Hochstspannungsfreileitung Pkt. Griesheim —Weinheim (Bl. 4604)
ersetzt und in diesem Zusammenhang zurtickgebaut werden.

Auch der Ersatzneubau der Masten Nr. 109 bis Nr. 113 (Bl. 0112) zwischen dem Pkt. Brigelacker und
der UA Heppenheim ist nicht Bestandteil des hier vorgesehenen Vorhabens?. Diese derzeit vorhande-
ne separate Einfihrung der Bl. 0112 parallel zur 110-kV-Hochspannungsfreileitung Anschluss Heppen-
heim (Bl. 0171) wird mittelfristig im Zusammenhang mit einer auRerhalb dieses Vorhabens geplanten
Verlagerung von Versorgungsaufgaben aus der UA Heppenheim in eine neue Umspannanlage im
Bereich Laudenbach (Baden-Wirttemberg) nicht mehr bendtigt und kann hiernach ersatzlos zurtick-
gebaut werden. Hierzu soll die geplante Bl. 1398 spater am Pkt. Briigelacker mit der Bl. 0171 verknipft
werden. Die Anbindung der UA Heppenheim soll dann ausgehend vom Pkt. Briigeldcker ausschliel3lich
Uber die derzeit vorhandene Bl. 0171 erfolgen. Die Herstellung dieser zukiinftig vorgesehen Leitungs-
verknlpfung der Bl. 1398 an die Bl. 0171 am Pkt. Brigeldcker und der Rickbau der Bl. 0112 zwischen
dem Pkt. Brigelacker und der UA Heppenheim sind nicht Bestandteil des vorliegenden Verfahrens.

1 Zu Beginn der Planung war dieser Leitungsabschnitt noch fiir den Ersatzneubau vorgesehen.
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2 Anlass der MaRnahme und MalRnahmenibersicht

Die 110-kV-Leitung Darmstadt — Heppenheim (Bl. 0112) wurde im Vorhabenabschnitt zwischen den
Umspannanlagen (UA) Pfungstadt bis Pkt. Brigelacker im Jahr 1926 errichtet. Sie ist auf Grund ihres
Alters und der damit bei Errichtung der Leitung (vor 1930) relevanten statischen MaRgaben und
damals Ublichen baulichen Ausfihrungen (z. B. Seilquerschnitte) fir einen langfristigen Betrieb auch
unter Bericksichtigung eines stetig wachsenden Anteils an Strom aus erneuerbaren Energien in der
Region und damit einem zukinftig steigenden StromUbertragungsbedarfs nicht mehr geeignet.

Die geplante Erneuerung als 110-kV-Hochspannungsfreileitung ist daher sowohl fir die regionale
Stromversorgung als auch fir die Weiterverteilung von dezentral eingespeisten Strom aus erneuerba-
ren Energien notwendig. Das Vorhaben dient dem Ziel, langfristig die Qualitdt und Sicherheit der
Stromversorgung im 110-kV-Verteilnetz durch die Herstellung einer neuen, dem aktuellen Stand der
Technik entsprechenden Hochspannungsfreileitung mit ausreichenden Stromibertagungskapazitdten
zu gewahrleisten. Fir die regionale Stromversorgung ist die Malknahme insbesondere fir die langfris-
tige Sicherstellung der 110-kV-Versorgung der hier angebundenen Umspannanlagen (UA) Seeheim,
Bickenbach, Auerbach, Bensheim und Heppenheim von wesentlicher Bedeutung.

Die Umsetzung des Projektes ist daher erforderlich, um die Stromversorgung gemals § 1 Energiewirt-
schaftsgesetz (EnNWG) weiterhin moglichst sicher, preisglinstig, verbraucherfreundlich, effizient und

umweltvertraglich durchfihren zu konnen.

Die Bestandsleitung soll deshalb durch eine neue, dem aktuellen Stand der Technik entsprechende
Hochspannungsfreileitung im vorhandenen Trassenbereich ersetzt werden, die den zuklnftig steigen-
den Ansprichen an die Stromversorgung in der Region Rechnung tragt. Daher sind statt der auf der
Bestandsleitung Bl. 0112 vorhandenen aus Einfachseilen bestehenden Stromkreise zuklinftig beide
Stromkreise des Ersatzneubaus Bl. 1398 mit Zweierblndeln geplant. Dabei soll die erneuerte Leitungs-
verbindung (Bl. 1398) entsprechend der zu ersetzenden Freileitung (Bl. 0112) weiterhin mit zwei 110-
kV-Stromkreisen betrieben werden.

Der geplante Ersatzneubau ist Uberwiegend trassengleich vorgesehen, wobei im Rahmen der Detail-
planung eine Optimierung der Mastausteilung auRerhalb der bebauten Siedlungsbereiche angestrebt
wurde, um die Mastanzahl zu reduzieren und gleichzeitig Maststandorte soweit moglich an StraRen,
Wegen oder Grundstlcksgrenzen zu ermoglichen. Darlber hinaus wurde die Mastausteilung so ge-
wahlt, dass sich Eingriffe in Schutzgebiete gegenliber dem Istzustand verbessern oder sich zumindest
nicht erheblich verschlechtern. Durch die neu gewahlte Mastausteilung konnten rd. 20% der bisheri-
gen Maststandorte eingespart werden (56 Neubaumasten statt 69 Bestandsmasten), was insgesamt
betrachtet zu einer Reduzierung von Grundstlicksinanspruchnahmen durch Maststandorte auf land-
wirtschaflich genutzten Grundstiicken und im Bereich von Schutzgebieten fihrt sowie gleichzeitig eine
technisch und wirtschaftlich optimierte Freileitungsausfiihrung ermoglicht.

Um eine Reduzierung der Maststandorte herzustellen, wurde ein Masttyp (A63, s. Anlage 3) gewahlt,
der entsprechende vergroRerte Mastabstande erlaubt und daher etwas groRer dimensioniert ist als
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die Bestandsmasten. Hierdurch und durch die Herstellung groRerer Mastabstande ergeben sich tech-
nisch bedingt gegenlber der Bestandsleitung in den Abschnitten mit gedanderter Mastausteilung z.T.
grolRere Schutzstreifenbreiten und Masthdhen.

Innerhalb der Siedlungsbereiche wurde eine standortgleiche Mastausteilung unter Verwendung eines
kompakteren Masttyps (A73, s. Anlage 3) gewahlt, der auf kiirzere Mastabstdnde optimiert ist und
naher zusammenliegende Seilaufhangungen besitzt, die etwa denen des Bestandsmasttyps entspre-
chen und in Verbindung mit V-Ketten-Isolatoren gleiche Schutzstreifenbreiten ermoglichen.

Kleinrdumige Abweichungen von dem grundséatzlich vorgesehenen trassengleichen Ersatzneubau
ergeben sich in den folgenden Teilabschnitten:

1. zwischen Mast Nr. 14 (Bl. 1398) und Mast Nr. 1 (Bl. 1204, Pkt. Bickenbach — Bickenbach), zur
Optimierung des Bauablaufs,

2. im Bereich der Gemeinde Zwingenberg. Hier soll die mit der Stadt Zwingenberg abgestimmte
Variante zwischen Mast Nr. 25 und Mast Nr. 28, zur Umgehung der geplanten Gewerbefla-
chen, umgesetzt werden,

3. zwischen Mast Nr. 33 und Mast Nr. 35, um den seitlichen Mastabstand zur Fahrbahn der Au-
tobahn A5 zu vergrolRern.

Die Nummerierung der geplanten Masten erfolgt von Norden (Pfungstadt Stid) nach Stiden (Pkt. Brii-
gelacker).

Folgende MalBnahmen sind fir den Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung Pkt. Pfungstadt Std —Hep-
penheim (Bl. 1398) erforderlich:

e Bl. 1398: Ersatzneubau von 56 Masten

e Bl.0112: Demontage des bestehenden Freileitungsabschnittes zwischen dem Pkt. Pfungstadt
Std und dem Pkt. Briigelacker mit insgesamt 69 Masten

e Errichtung von funf Provisorien

In der folgenden Tabelle ist der Umfang der geplanten Neu- und Rickbaubaumallnahmen dargestellt:
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Tabelle 1: MalRnahmenibersicht

1)

1)

MafRnahme

Ersatzneubau Bl. 1398 fir
die Bl. 0112 im Abschnitt
zwischen dem Pkt. Pfung-
stadt Sid und dem Pkt.
Brigelacker

FolgemalRnahmen
(Provisorien)

Mast Nr.39 (Bl.0112)
Baueinsatzkabel (ein 110-
kV-Stromkreis)

Mast Nr.13 (BIl. 1398),
CP-Light-Gestange durch
Leiterseile  angebunden
(ein 110-kV-Stromkreis)

Mast Nr. 81 (Bl. 0112) CP-
Light-Gestange in Verbin-
dung mit einem Bauein-
satzkabel (zwei 110-kV-
Stromkreise)

Zwischen Mast Nr. 47
und Mast Nr. 48 (beide
Bl. 1398) CP-Light-Ge-
stange in Verbindung mit

einem  Baueinsatzkabel
(zwei 110-kV-Strom-
kreise)

Mast Nr.10 (Bl. 0171)

Baueinsatzkabel (ein 110-
kV-Stromkreis)

Anzahl der Masten

neu
entfallend

56 69

von

Mast Nr. 39
(Bl0112)

Mast Nr. 13
(Bl. 1398)

CP-Light -Gestdnge

Mast Nr. 81

(B. 0112)

CP-Light-Gestange

Mast Nr. 10
(Bl.0171)

Mastnummern

neu
entfallend

1-56

Zu

Mast Nr. 123
(Bl. 4504)

CP-Light-Gestdnge

Mast Nr. 1
(Bl. 1204)

CP-Light-Gestange

UA Bensheim

Mast Nr. 187
(Bl. 4504)

40 -108

Lange der Lei-
tungs-abschnitte
[km]

neu
entfallend

17,4 17,4

Anzahl der Strom-

kreise

Der Ersatzneubau der Bl. 1398 und die hierflr notwendige Demontage der Bl. 0112 ist in vier separa-

ten Bauabschnitten nacheinander vorgesehen. Hierdurch und durch die Verwendung von temporaren

110-kV-Provisorien im unmittelbaren Bereich der Abzweigmaste, kann die Versorgung der angebun-
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denen Umspannanlagen trotz trassengleichem Ersatzneubau auch wahrend der Baumalnahme si-
chergestellt werden.

Die Umsetzung des Vorhabens ist nach derzeitiger Planung ab dem Jahr 2022/2023 vorgesehen und
erfordert insgesamt ca. 2 Jahre Bauzeit.
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3 Zustandigkeiten
3.1 Vorhabentragerin

Die Vorhabentragerin des geplanten Ersatzneubaus der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Pkt. Pfung-
stadt SUd — Heppenheim (Bl. 1398) ist die:

Westnetz GmbH
Florianstr. 15-21

44139 Dortmund

3.2 Planfeststellungsbehdrde

Die zustdndige Planfeststellungs- und Anhorungsbehorde fir den geplanten Ersatzneubau der 110-kV-
Hochspannungsfreileitung Pkt. Pfungstadt Sid — Heppenheim (Bl. 1398) ist das:

Regierungsprasidium Darmstadt
Dezernat Ill 33.1 — Verkehrsinfrastruktur Strafle und Schiene
WilhelminenstrafRe 1-3

64285 Darmstadt
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4  Rechtlicher Rahmen

4.1 Raumordnungsverfahren

Die Abteilung Ill Dezernat 31.1 des Regierungsprasidiums Darmstadt wurde im Juni 2012 um eine
landesplanerische Stellungnahme flir den geplanten Ersatzneubau der 110-kV-Hochspannungs-
freileitung Darmstadt — Heppenheim (Bl. 0112) im Abschnitt Pfungstadt bis Heppenheim gebeten.
GemaR dem Schreiben vom 25.07.2012 (Az. 11 31.1 —93d 06/03 (185)) kommt das Regierungsprasidi-
um Darmstadt nach Prifung der eingereichten Unterlagen zu dem Ergebnis, dass die Durchfihrung
eines Raumordnungsverfahrens nicht erforderlich sei, da die geplante Freileitung dem Ersatz der
bestehenden, als Ziel der Raumordnung festgelegten Leitungstrasse diene und unter weitgehender
Ausnutzung des bestehenden Leitungsschutzstreifens trassengleich ausgetauscht werden solle. Eben-
so wenig sei die Zulassung von Abweichungen von den Malnahmen und Zielen des Regionalplans
gemalk § 12 HLPG fir diese Planung erforderlich.

4.2 Art des Genehmigungsverfahrens und Erforderlichkeit einer Umweltvertraglich-
keitsprufung

GemaR § 43 Energiewirtschaftsgesetz (ENWG) [21] bedarf die Errichtung, der Betrieb und die Ande-
rung von Hochspannungsfreileitungen mit einer Nennspannung von 110 kV oder mehr grundsatzlich
der Planfeststellung. Fir das Planfeststellungsverfahren gilt der § 43 ff EnNWG [21] i.V.m. §§ 72 bis 78
des Landesverwaltungsverfahrensgesetz des Landes Hessen (HVwVfG) [25].

Fur das geplante Vorhaben wurde eine Umweltstudie mit UVS und LBP gem. § 6 UVPG a.F.2 (siehe
Anlage Nr. 13) erarbeitet. Die UVS ist als unselbstédndiger Teil des Planfeststellungsverfahrens nach
§ 43 ff EnNWG Bestandteil der Antragsunterlagen zur Planfeststellung. Der Scopingtermin zur Umwelt-
vertraglichkeitsprifung wurde am 29.05.2015 durch die Genehmigungsbehérde durchgefihrt.

Das Planfeststellungsverfahren wird bei der Planfeststellungsbehoérde beantragt.

4.3 Frihe Offentlichkeitsbeteiligung

Die frithe Offentlichkeitsbeteiligung gemaRk § 25 HVwWVfG Abs. 3 erfolgte mit dem Birgerinfomarkt am
03. Mai 2016.

Eine Informationsbroschire Uber die geplante MaRnahme und das vorgesehene Planfeststellungsver-
fahren lag auf dem Birgerinfomarkt aus und steht auch online zur Verfigung.

2 galt vor dem 16. Mai 2017
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Darlber hinaus wurden im Rahmen der technischen Feinplanung alle vom Ersatzneubau (BI. 1398)
und der Demontage (Bl. 0112) betroffenen Eigentimer Uber die geplanten Grundsttcksinanspruch-
nahmen informiert.
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5 Zweck und Rechtswirkung der Planfeststellung

Es ist Zweck der Planfeststellung, alle durch das Vorhaben berihrten offentlich-rechtlichen Beziehun-
gen zwischen dem Vorhabentrager und den Betroffenen sowie Behdrden abzustimmen, rechtsgestal-
tend zu regeln und den Bestand der Leitung 6ffentlich-rechtlich zu sichern.

Neben der Planfeststellung sind andere behordliche Entscheidungen, insbesondere offentlich-
rechtliche Genehmigungen, Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen und Zustimmungen nicht erfor-
derlich. Durch die Planfeststellung wird die Zulassigkeit des Vorhabens einschlieRlich der notwendigen
FolgemalRknahmen (vgl. § 75 HVwWVfG [25]) an anderen Anlagen im Hinblick auf alle von ihm berihrten
offentlichen Belange festgestellt.

Die fiir den Bau und Betrieb der Hochspannungsfreileitung notwendigen privatrechtlichen Zustimmun-
gen, Genehmigungen oder dinglichen Rechte fir die Inanspruchnahme von Grundeigentum werden
durch den Planfeststellungsbeschluss nicht ersetzt und missen vom Vorhabentrager separat eingeholt
werden. Auch die hierfiir zu zahlenden Entschadigungen werden nicht im Rahmen der Planfeststellung
festgestellt oder erértert. Die Planfeststellung ist jedoch gemaR § 45 Abs. 1 Nr. 1 EnWG [21] Voraus-
setzung und Grundlage fur die Durchfiihrung einer vorlaufigen Besitzeinweisung und/oder eines
Enteignungsverfahrens, falls im Rahmen der privatrechtlichen Verhandlungen eine giitliche Einigung
zwischen Vorhabentragerin und zustimmungspflichtigen Betroffenen nicht erzielt werden kann.

Ist der Planfeststellungsbeschluss unanfechtbar geworden, sind Anspriche auf Unterlassung des
Vorhabens, auf AuRerbetriebsetzung, Beseitigung oder Anderung festgestellter Anlagen ausgeschlos-
sen (vgl. § 75 Abs. 2 HVwWVIG [25]).

An dem Planfeststellungsverfahren werden gemaR § 72ff HVwV{G [25] alle vom Vorhaben Betroffenen
beteiligt.
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6 Zu konzentrierende Erlaubnisse und Genehmigungen und Befreiungen

Im Folgenden werden die aus Sicht der Vorhabentragerin relevanten fachspezifischen Genehmigungs-,
Erlaubnis- und Befreiungserfordernisse aufgefihrt und bewertet, Gber die im Planfeststellungsbe-
schluss im Rahmen der Konzentrationswirkung mit zu entscheiden ist.

6.1 Durch das Vorhaben tangierte wasserrechtliche Belange

Flr die Demontage der Bl. 0112 und den Ersatzneubau der Bl. 1398 ist an einigen Maststandorten
eine Grundwasserhaltung erforderlich.

Die Baumalinahme wird in vier Bauabschnitten umgesetzt, so dass die maximalen Entnahme- und
Einleitungmengen bauabschnittsweise zu betrachten sind:

e  Pkt. Pfungstadt Sud bis Pkt. Bickenbach
e Pkt. Bickenbach bis Pkt. Auerbach

e Pkt. Auerbach bis UA Bensheim

e UA Bensheim bis Pkt. Brigeldcker

Der Neubau (Bl. 1398) bzw. die Demontage (Bl. 0112) erfolgt teilweise im Wassergewinnungsgebiet
des Wasserwerkes Hahnlein der Hessenwasser GmbH & Co. KG. Daher wurde ein Schutzkonzept (siehe
Anlage 18, nachrichtlich) erarbeitet, um dafiir Sorge zu tragen, dass eine Havarie in diesem Bereich
moglichst ausgeschlossen werden kann. Das Schutzkonzept wird bei Arbeiten in diesem Bereich umge-
setzt.

6.1.1 Grundwasserentnahme und —einleitung sowie das Einbringen von Stoffen in das
Grundwasser

Aufgrund der Auswertung von erhobenen und recherchierten Grundwasserdaten sowie den durchge-
fihrten Grundwassermessungen ist nach bisherigem Kenntnisstand an den nachfolgend aufgefihrten
Standorten mit einem Grundwasserstand zu rechnen, der die Entnahme und Wiedereinleitung von
Grundwasser sowie das Einbringen von Stoffen (z. B. Boden zum Wiederverfillen der Baugruben) ins
Grundwasser wahrend der Arbeiten zur Montage (Bl. 1398) und Demontage der Fundamente

(Bl. 0112) notwendig macht. Dies ist auch den Anlagen Nr. 16 , wasserrechtliches Gutachten zur
Durchfihrung von WasserhaltungsmaRnahmen im Zuge der Demontage der 110-kV-
Hochspannungsfreileitung (Bl. 0112) im Abschnitt zwischen den Masten Nr. 39 und Nr. 109“ und

Nr. 17 ,Bauzeitliche Wasserhaltung Bl. 1398" zu entnehmen.
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Daher beantragen wir gemall § 8 und § 9 WHG die Erlaubnis zur Entnahme und Wiedereinleitung von
Grundwasser im nachfolgend beschriebenen Umfang und zeigen gemafd §§ 48 und 49 WHG das Ein-
bringen von Stoffen ins Grundwasser wie folgt an.

6.1.1.1 Grundwasserentnahme

Far die Entnahme von Grundwasser wurde im Hinblick auf die Demontage der Fundamente der

Bl. 0112 jeweils eine maximale Dauer der Grundwasserhaltung von finf Tagen pro Standort und im

Hinblick auf den Neubau der Fundamente der Bl. 1398 ein bendtigter Zeitraum von 10 Tagen pro

Standort zu Grunde gelegt.

Der Umfang der beabsichtigten Grundwasserentnahme ist den nachfolgenden Tabellen zu entneh-

men.

Die in den Tabellen aufgefiihrten Absenkreichweiten stellen die wirksamen Absenkreichweiten ober-

halb der Jahreszeitlichen Grundwasserschwankungen dar. (Siehe Anlage 16, Kapitel 8)

e Tabellen der Grundwasserentnahme fiir die Demontage BIl. 0112

Tabelle 2: Landkreis Darmstadt-Dieburg, Demontage der Bl. 0112: Koordinaten, Entnahmemengen und Absenk-
reichweiten

Absenk-
Standortkoordinaten Entnahmemenge reich-
Funda- weite?
ment
Mast Rechtswert Hochwert Radius
Nr. GauB-Kriiger | GauBR-Kriiger m
m3
I/s m3/0,5h | m3/d Mastmit-
gesamt.
telpunkt
inm
44 Schwelle | 3470501.785 | 5516797.220 4,17 7,5 360 1.800 3
49 Schwelle | 3470844.692 | 5515634.920 8,33 15 720 3.600 4
50 Schwelle | 3470824.808 | 5515381.430 | 19,44 35 1.680 8.400 5,5
51 Block 3470812.627 | 5515127.231 4,17 7,5 360 1.800 0,5
54 Block 3470773.254 | 5514428.382 4,17 7,5 360 1.800 0,5
55 Schwelle | 3470760.376 | 5514192.540 6,94 12,5 600 3.000 3
58 Block 3470717.020 | 5513386.047 5,56 10 480 2400 3
59 Schwelle | 3470697.054 | 5513066.601 5,56 10 480 2.400 3
65 Schwelle | 3470762.082 | 5511501.736 | 19,44 35 1.680 8.400 8
67 Schwelle | 3470877.125 | 5511046.865 5,56 10 480 2.400 0,5

YAngabe der Absenkreichweite oberhalb der jahreszeitlichen GW-Schwankungen
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Tabelle 3: Landkreis Bergstralle, Demontage der Bl. 0112: Koordinaten, Entnahmemengen und Absenkreichwei-

ten

Absenk-
Standortkoordinaten Entnahmemenge reich-
weite?
Mast | Funda- Radius
r- ment Rechtswert Hochwert m3 um _
Gaul-Kriiger | GauR-Kriiger \/s m*/0,5h | m?/d gesamt I:/:;Er::t
inm
68 | Schwelle | 3470937.627 | 5510822.641 4,17 7,5 360 1.800 2,5
69 Schwelle | 3471009.857 | 5510552.862 | 19,44 35 1.680 8.400 8
70 Schwelle | 3471078.749 | 5510277.542 | 13,89 25 1.200 6.000 4
71 Block 3471134.047 | 5510061.245 5,56 10 480 2.400 0,5
72 Schwelle | 3471145.406 | 5509798.468 | 13,89 25 1.200 6.000 4
73 Stufe 3471156.215 | 5509567.728 5,56 10 480 2.400 0,5
74 | Schwelle | 3471169.181 | 5509321.96 13,89 25 1.200 6.000 4
75 Schwelle | 3471178.324 | 5509075.768 | 13,89 25 1.200 6.000 4
76 | Schwelle | 3471197.88 | 5508821.068 | 19,44 35 1.680 8.400 8
77 | Schwelle | 3471206.551 | 5508567.205 | 13,89 25 1.200 6.000 4
78 | Schwelle | 3471216.831 | 5508317.114 8,33 15 720 3.600 4
79 Schwelle | 3471231.068 | 5508078.57 19,44 35 1.680 8.400 7,5
80 | Schwelle | 3471250.447 | 5507802.961 | 13,89 25 1.200 6.000 4
81 Stufe 3471261.541 | 5507555.981 5,56 10 480 2.400 0,5
82 Stufe 3471274.121 | 5507303.543 5,56 10 480 2.400 0,5
85 Schwelle | 3471310.671 | 5506605.52 8,33 15 720 3.600 3
87 | Schwelle | 3471335.097 | 5506095.978 6,94 12,5 600 3.000 3
88 Block 3471344.976 | 5505849.673 | 19,44 35 1.680 8.400 6
89 Block 3471357.106 | 5505578.553 4,17 7,5 360 1.800 3
90 Stufe 3471369.332 | 5505325.339 4,17 7,5 360 1.800 0,5
91 Platte 3471387.987 | 5505045.732 5,56 10 480 2.400 0,5
92 Schwelle | 3471399,146 | 5504822,11 4,17 7,5 360 1.800 3
93 Schwelle | 3471407.572 | 5504586.602 4,17 7,5 360 1.800 3
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Absenk-
Standortkoordinaten Entnahmemenge reich-
weite?
Mast | Funda- Radius
Nr. ment Rechtswert Hochwert m3 um
I/s m3/0,5h | mi/d Mastmit-
GauR-Kriiger | GauR-Kriiger gesamt el
inm
94 | Schwelle | 3471418.089 | 5504377.666 4,17 7,5 360 1.800 3
96 Ringrohr | 3471444.064 | 5503938.412 5,56 10 480 2.400 0,5
97 Block 3471456.558 | 5503665.734 5,56 10 480 2.400 0,5
98 Block 3471460.974 | 5503544.921 5,56 10 480 2.400 0,5
99 Schwelle | 3471539.883 | 5503312.712 5,56 10 480 2.400 3
100 | Schwelle | 3471619.213 | 5503076.722 | 13,89 25 1.200 6.000 4
101 | Schwelle | 3471696.612 | 5502843.078 | 19,44 35 1.680 8.400 6
102 | Schwelle | 3471769.483 | 5502625.698 8,33 15 720 3.600 3
103 | Schwelle | 3471860.848 | 5502395.321 6,94 12,5 600 3.000 3
104 | Schwelle | 3471928.534 | 5502150.498 6,94 12,5 600 3.000 3
105 | Schwelle | 3472004.749 | 5501919.868 | 13,89 25 1.200 6.000 4,5
106 | Schwelle | 3472074.258 | 5501717.859 | 19,44 35 1.680 8.400 8
107 Block 3472152.046 | 5501481.885 5,56 10 480 2.400 0,5
108 Block 3472190.611 | 5501369.573 5,56 10 480 2.400 0,5

Angabe der Absenkreichweite oberhalb der jahreszeitlichen GW-Schwankungen
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e Tabellen der Grundwasserentnahme fiir den Ersatzneubau, Bl. 1398

Tabelle 4: Landkreis Darmstadt-Dieburg, Ersatzneubau der BI1398: Koordinaten, Entnahmemengen und
Absenkreichweiten; geschlossene Wasserhaltung

2 3470236,54 | 5517504,75 2,83 51 245 2.448 11
5 3470588,80 | 5516582,93 1,53 2,8 132 1.325 0
9 3470826,91 | 5515407,42 | 14,48 26,1 1.251 12.511 0
16 3470705,10 | 5513150,10 4,89 8,8 422 4.224 19
20 3470564,30 | 5511980,73 1,95 3,5 169 1.687 0
21 3470701.91 | 5511744.26 8,18 14,7 706 7.063 0
22 3470779,51 | 5511442,06 9,81 17,7 848 8.479 0

YAngabe der Absenkreichweite oberhalb der jahreszeitlichen GW-Schwankungen

Tabelle 5: Landkreis Darmstadt-Dieburg, Ersatzneubau der BI1398: Koordinaten, Entnahmemengen und
Absenkreichweiten; offene Wasserhaltung

3

3470346,08

5517218,06

0,01

0,01

0,5

19

3470425.49

5512219.28

0,01

0,02

0,7

Angabe der Absenkreichweite oberhalb der jahreszeitlichen GW-Schwankungen
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Tabelle 6: Landkreis Darmstadt-Dieburg, Ersatzneubau der BI1398: Koordinaten, Entnahmemengen und
Absenkreichweiten; offene Wasserhaltung und wasserdichter Verbau

Absenk-
Standortkoordinaten Entnahmemenge reich-
weite!
Mast Radius
r- Rechtswert Hochwert Lenz- m3 Ma::nit—
Gaul-Kriiger | GauB-Kriger wz::zer I/s m?/0,5h | m?/d gesamt telpunkt
inm
8 3470840,19 5515653,56 315 0,47 0,8 40,6 406 0
10 3470813,168 | 5515152,789 340 0,49 0,9 42,2 422 0
11 3470801,00 | 5514927,317 530 0,69 1,3 60 600 0
13 3470766,11 5514280,66 130 0,28 0,5 24,5 245 0
14 3470746,31 5513913,69 136 0,29 0,5 25,4 254 0
15 3470725.09 5513520.56 388 0,52 0,94 45,2 453 0

DAngabe der Absenkreichweite oberhalb der jahreszeitlichen GW-Schwankungen

Tabelle 7: Landkreis BergstralRe, Ersatzneubau der Bl. 1398: Koordinaten, Entnahmemengen und
Absenkreichweiten; geschlossene Wasserhaltung

Absenk-
Standortkoordinaten Entnahmemenge reich-
weite!)
Mast | Rechtswert Hochwert Radius
Nr. I/s m3/0,5h | m3/d .
GauB-Kriger | GauB-Krlger m3
I Mastmit-
sa
. telpunkt
inm
24 3470942,63 5510806,81 25,57 46,0 2.209 22.092 12
25 3471035,10 5510446,69 9,51 17,1 821 8.213 0
26 3470848,41 5510126,76 7,38 13,3 637 6.374 0
27 3470109,31 5509804,29 5,20 9,4 449 4.490 0
28 3471162,53 5509496,77 7,41 13,3 640 6.398 0
29 3471179,12 5509167,69 12,51 22,5 1.080 10.805 0
30 3471193,61 5508880,06 14,68 26,4 1.268 12.684 17
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Absenk-
Standortkoordinaten Entnahmemenge reich-
weite?
Mast Radius
NI | Rechtswert Hochwert m3 um
I/s m3/0,5h | m3/d Mastmit-
GauR-Kriiger | GauR-Kriger gesamt e
inm
31 3471208,56 5508583,43 2,34 4,2 202 2.021 0
32 3171226,89 5508219,71 4,62 8,3 399 3.991 0
34 3471326,06 5507539,78 13,62 24,5 1.177 11.767 0
44 3471409.18 5504588.03 8,30 14,9 717 7.174 0
46 3471429.02 5504190.60 11,52 20,7 995 9.953 17
49 3471464,69 5503536,56 14,28 25,7 1.234 12.338 0
50 3471567.47 5503230.03 14,68 26,4 1.268 12.684 17
54 3471986,40 5501980,49 5,46 9,8 472 4.716 0
55 3472097,66 5501648,64 5,14 9,3 444 4.445 0

DAngabe der Absenkreichweite oberhalb der jahreszeitlichen GW-Schwankungen
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Tabelle 8: Landkreis Bergstralie, Ersatzneubau der Bl. 1398: Koordinaten, Entnahmemengen und

Absenkreichweiten; offene Wasserhaltung

33 3471246,39 | 5507832,71 0,18 0,3 15,4 154 0
35 3471278,48 | 5507193,81 0,18 0,3 15,4 154 0
39 3471344,92 | 5505871,58 0,26 0,5 22,6 226 0
41 3471372.36 | 5505325.37 0,63 1,1 54,5 545 0
47 3471441.49 | 5503940.89 0,07 0,1 6,0 60 0
48 3471452.74 | 5503744.79 0,02 0,06 2,9 29 0
56 3472194,56 | 5501359,65 0,18 0,3 15,4 154 0

Angabe der Absenkreichweite oberhalb der jahreszeitlichen GW-Schwankungen

Tabelle 9: Landkreis Bergstralle, Ersatzneubau der Bl. 1398: Koordinaten, Entnahmemengen und

Absenkreichweiten; offene Wasserhaltung und wasserdichter Verbau

36 3471295,45 | 5506856,24 194 0,38 0,7 33,1 331 0
38 3471326,93 | 5506229,51 122 0,27 0,5 23,5 235 0
40 3471360.17 | 5505568.06 279 0,44 0,8 38,4 384 0
53 3471866,72 | 5502337,46 351 0,50 0,9 43 430 0

Angabe der Absenkreichweite oberhalb der jahreszeitlichen GW-Schwankungen
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e  Zusammenfassung der Angaben zur Grundwasserentnahme
Tabelle 10: bauabschnittsweise Zusammenfassung der Entnahmemengen
Entnahmemenge
Bauabschnitt L m?
wasser I/s m3/0,5 h m3/d
s gesamt
m
Demontage
47,22 85 4.080 20.400
Pkt.  Pfung- | M40-MS55, BI. 0112
stadt Sid bis
) Ersatzneubau
Pkt.  Bicken- 1.315 20,78 37,4 1.796 | 19.277
bach M39-M13, Bl. 1398
Summe 1.315 68,00 122,4 5.876 39.677
Demontage
. 201,40 362,5 17.401 87.003
Pkt.  Bicken- | Mm56-M80, Bl. 0112
bach bis Pkt.
Ersatzneubau 524
Auerbach 128,67 231,6 | 11.115| 111.680
M14-M34, Bl. 1398
Summe 524 | 330,07 594,1 28.516 | 198.613
Demontage
77,80 140 6.722 33.600
Pkt. Auerbach | \181-M96, BI. 0112
bis UA Bens-
. Ersatzneubau
heim 595 22,05 39,7 1.905 19.657
M35-M47, Bl. 1398
Summe 595 99,85 189,7 8.627 53.257
Demontage
. 116,67 210 10.080 50.401
UA Bensheim | \197-M108, BI. 0112
bis Pkt. Bri-
. Ersatzneubau
gelacker 351 | 40,26 72,5 | 3.480| 35.147
M48-M109, Bl. 1398
Summe 351 156,93 282,5 13.560 85.548
Gesamtmenge 2.785 654,85 | 1.178,7 | 56..578 | 377.165
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6.1.1.2 Grundwassereinleitung
Die Einleitmengen entsprechen grundsatzlich den Entnahmemengen.

Bei allen Grundwasserentnahmen findet vor der Wiedereinleitung des Grundwassers eine Sedimenta-
tion statt. Aufgrund der Grundwasseranalyse ist darlber hinaus an den Maststandorten, an denen der
Geringfugigkeitsschwellenwert von PAK im Grundwasser (GFS = 0,2 ug/l) Gberschritten wird, eine
Grundwasseraufbereitung Gber Kies- und Aktivkohlefilter vorgesehen. Dies betrifft voraussichtlich die
Maststandorte Nr. 49, Nr. 55 und Nr. 93 sowie ggf. den Maststandort Nr. 59.

Dariiber hinaus erfolgt vor der Wiedereinleitung die Uberwachung der Parameter Fe(ll) und Fegesamt.
Sollten die Uberwachungswerte fiir Fe(ll) > 2 mg/l und fiir Fegesamt > 0,5 mg/| liegen, erfolgt hier eine
Aufbereitung Uber ein Sand-/Kiesfilter.

Die Einleitung des abgesenkten Grundwassers erfolgt an den Einleitstellen mit den nachfolgend ge-
nannten Koordinaten:

Tabelle 11: Landkreis Darmstadt-Dieburg, Koordinaten der Einleitstellen (Bl. 0112)

Koordinaten der Einleitstelle
Mast Nr. Gewasserbezeichnung T e

GauR-Kruger GauB-Kruger
44 namenlos 3470477.867 5516874.431
49 namenlos 3470850.368 5515872.137
50 namenlos 3470722.231 5515420.582
51 namenlos 3470808.651 5515044.722
54 namenlos 3470740.373 5514449.582
55 namenlos 3470764.112 5514243.684
58 namenlos 3470722.501 5513466.434
59 namenlos 3470779.895 5513180.381
65 ggf. Verrieselung
67 Nachtweidgraben 3470945.752 5510791.898
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Tabelle 12: Landkreis BergstralRe, Koordinaten der Einleitstellen (Bl. 0112)

Koordinaten der Einleitstelle
Mast Nr. Gewdsserbezeichnung e e

Gaul-Kriiger Gaul-Krlger
68 Nachtweidgraben 3470946.322 5510790.561
69 namenlos 3471028.611 5510473.902
70 namenlos 3471091.321 5510228.535
71 namenlos 3471092.557 5510095.836
72 Aspenlachengebiet 3471140.892 5509884.915
73 Landgraben 3471133.472 5509589.427
74 namenlos 3471078.532 5509294.527
75 namenlos 3471134.139 5509066.439
76 namenlos 3471036.492 5508770.322
77 namenlos 3411151.591 5508553.261
78 namenlos 3471206.882 5508358.543
79 Winkelbach 3471156.694 5508063.506
80 Winkelbach 3471227.805 5507845.014
81 Winkelbach 3471278.584 5507586.811
82 namenlos 3470960.896 5507264.509
85 namenlos 3471040.613 5506564.583
87 namenlos 3471327.728 5506243.836
88 namenlos 3471314.331 5505717.922
89 Muahl und Mittelgraben 3471262.593 5505337.918
90 Mihl und Mittelgraben 3471262.593 5505337.918
91 Neugraben 3471323.648 5505107.024
92 gef. Verrieselung
93 gef. Verrieselung
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Erlauterungsbericht
Koordinaten der Einleitstelle
Mast Nr. Gewadsserbezeichnung Rechtswert Hochwert
Gaul-Kriiger Gaul-Krlger
94 gef. Verrieselung
96 namenlos 3471446.353 5503852.312
97 namenlos 3471366.083 5503661.541
98 namenlos 3471413.472 5503531.157
99 namenlos 3471475.86 5503356.093
100 namenlos 3471475.86 5503356.093
101 Meerbach 3471761.238 5502678.461
102 Meerbach 3471761.238 5502678.461
103 Mittelgraben 3471873.127 5502312.728
104 Krummgewanngraben 3471899.489 5502244.522
105 Vogteischreiberswiesen-
araben 3471993.293 5501966.642
106 Hambach 3472060.62 5501761.975
107 Margaretengutgraben 3472155.354 5501394.891
108 Margaretengutgraben 3472155.354 5501394.891
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Tabelle 13: Landkreis Darmstadt-Dieburg, Koordinaten der Einleitstellen (Bl. 1398)

Koordinaten der Einleitstelle
Mast Nr. Gewdsserbezeichnung Rechtewert HoEhert

Gaul3-Krtger GaulR-Kruger
2 Modau 3470100.93 5517849.36
3 Rotgraben 3470161,33 5516715,88
5 Rotgraben 3470495.05 5516541.20
8 Rotgraben 3470819.52 5515424.16
9 Rotgraben 3470829.28 5515423.35
10 Graben, namenlos 3470810,89 5515202,40
11 Graben, namenlos 3470827,90 5514930,58
13 Graben, namenlos 3470856,06 5514343,59
14 Fanggraben/Landgraben 3470811,71 5513961,78
15 Graben, namenlos 3470713.01 5513489.12
16 Graben, namenlos 3470730,84 5513476,00
19 Graben, namenlos 3470187.76 5512321.87
20 Graben, namenlos 3470501.87 5511978.21
21 gef. Verrieselung, Kanalisation
22 ggf. Verrieselung, Kanalisation
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Tabelle 14: : Landkreis Bergstrale, Koordinaten der Einleitstellen (Bl. 1398)

Koordinaten der Einleitstelle
Mast Nr. Gewdsserbezeichnung Rechtewert HoEhert
Gaul3-Krtger GaulR-Kruger
24 Graben, namenlos 3470952.32 5510794.50
25 Graben, namenlos 3470879.45 5510397.65
26 Aspenlachenge-
biet/Scheidgraben 3470764.42 5510073.54
27 Aspenlachenge-
biet/Scheidgraben 3470992.52 5509790.84
28 Aspenlachenge-
biet/Scheidgraben 3471175.44 5509504.45
29 Graben, namenlos 3471110.74 5509157.78
30 Graben, namenlos 3471009.37 5508846.35
31 Graben, namenlos 3471139.98 5508567.56
32 Winkelbach 3471121.81 5508191.24
33 Winkelbach 3471223.03 5507828.70
34 Winkelbach 3471301.22 5507533.91
35 Graben, namenlos 3471309.88 5506848.13
36 Graben, namenlos 3471295.88 5506845.14
38 Graben, namenlos 3471323,92 5506240,67
39 Verrieselung
40 Verrieselung
41 Neuer Graben 3471260.58 5505124.18
44 Graben, namenlos 3471115.50 5504691.14
46 Graben, namenlos 3471430.24 5503847.33
47 Graben, namenlos 3471466.10 5503856.61
48 Graben, namenlos 3471421.17 5503844.26
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Koordinaten der Einleitstelle
Mast Nr. Gewasserbezeichnung Rechtswert Hochwert

Gaul3-Krtger GaulR-Kruger
49 Graben, namenlos 3471407.66 5503532.78
50 Meerbach 3471756.22 5502662.47
53 Mittelgraben 3471876,12 5502307,78
54 Graben, namenlos 3471985.72 5501967.57
55 Hambach 3472097.87 5501660.64
56 Graben, namenlos 3472202.51 5501385.31

6.1.1.3 Anzeige zum Einbringen von Stoffen ins Grundwasser gemaf3 § 49 WHG

An den Demontage-Standorten werden die Baugruben mit dem vorhandenen Bodenmaterial und dem
Material aus dem Aushub benachbarter Baugruben lagenweise entsprechend der vorhandenen Bo-
denschichten wiederverfullt.

An den Neubau-Standorten, an denen ein Plattenfundament vorgesehen ist, wird zunachst eine Sau-
berkeitsschicht aus Magerbeton und darauf das Plattenfundament aus chromatarmem Beton mit der
statisch notwendigen Bewehrung im Bereich des Grundwasserhorizontes eingebaut.

An den Maststandorten, an denen die Grindung mittels Bohrpfahlen erfolgt, werden Bohrpfahle
bestehend aus Bewehrung und chromatarmem Beton im Bereich des Grundwasserhorizontes einge-
bracht.

Am Mast Nr. 45, dessen Griindung als Kombination aus Mikroverpresspfahlen und einem Blockfunda-
ment geplant ist, werden Stahltragglieder, Zementleim und ein Betonblock, bestehend aus chromat-
armem Beton und der statisch notwendigen Bewehrung, im Bereich des Grundwasserhorizontes
verbaut.

Die Verfullung der Baugruben erfolgt analog der anstehenden Bodenschichten mit dem zuvor fir die
Baugruben ausgehobenem Boden.

Eine nachteilige Verdnderung der Grundwasserbeschaffenheit ist durch die zuvor beschriebenen
MaRnahmen nicht zu besorgen.

Da die Erforderlichkeit und/oder der Umfang der Wasserhaltung abhangig von Jahreszeit und Witte-
rung ist, werden zeitnah vor Umsetzung der MaRnahme Kontrollmessungen zum Grundwasserstand
an den Maststandorten durchgefihrt. Sollte sich dabei herausstellen, dass weitere Wasserhaltungs-
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malknahmen erforderlich sind, werden diese mit der zustdndigen Fachbehérde im Verlauf des Baufort-
schritts abgestimmt. Sollten sich andere Grundwasserstande sowie Durchldssigkeitsbeiwerte und
damit geanderte Grundwassermengen ergeben, wird dies der Fachbehorde auf Wunsch mitgeteilt.

6.1.2 Befreiung von durch das Vorhaben tangierten Verbotstatbestanden in Wasserschutz-
gebietssatzungen

Einige Trassenabschnitte befinden sich in Wasserschutzgebieten der Zone WSGII und WSGIII, daher
finden Mastdemontagen und Mastneubauten in Wasserschutzgebieten statt.

Der Ersatzneubau Bl. 1398 quert die nachfolgen aufgefiihrten Wasserschutzgebiete:

Tabelle 15: Wasserschutzgebiete

be-
WSG ID Gewinnungs- | troffene Schutzzwecke und Ziele
anlage Schutz-
zone
432-049 Wasserwerk || 1] § 4 (1) Die weiteren Schutzzonen sollen den Schutz vor weitreichenden
(festgesetzt) - Pfungstadt Beeintrachtigungen, insbesondere vor nicht oder schwer abbaubaren chemi-
(VO von 1978) schen und radioaktiven Verunreinigungen, gewahrleisten.
433-002 Wasserwerk B § 3 (1) Die weiteren Schutzzonen sollen den Schutz gegen weitreichende
(festgesetzt) Allmendfeld chemische und radioaktive Verunreinigungen und sonstige Beeintrachtigungen
(VO von 1972) des Grundwassers gewahrleisten.
432-005 Wasserwerk 1 § 3 (1) Die weitere Schutzzone soll den Schutz gegen weitreichende chemische
(festgesetzt) Hahnlein und radioaktive Verunreinigungen und sonstige Beeintrachtigungen des
(VO von 1974) Grundwassers gewahrleisten.
432-005 Wasserwerk Il § 3 (2) Die engere Schutzzone soll den Schutz gegen bakteriologische Verun-
(festgesetzt) Hahnlein reinigungen, wie sie von vielen menschlichen Tatigkeiten ausgehen, gewahr-
leisten.
(VO von 1974)
431-054 Brunnen und 1l § 3 (1) Die weiteren Schutzzonen sollen den Schutz vor weitreichenden
(festgesetzt) Quellen Beeintrachtigungen, insbesondere vor nicht oder schwer abbaubaren chemi-
(VO von 1985) Zwingenberg schen und radioaktiven Verunreinigungen, gewahrleisten.
432-143 Wasserwerk 1l -
(geplant) Pfungstadt
432-006 Wasserwerk I, 1 -
(geplant) Hahnlein - neu

Die vorgesehenen VermeidungsmalBnahmen sind der Umweltstudie (UVS, Anlage 13) zu entnehmen.
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Uber die Befreiung von den durch das Vorhaben tangierten Verboten ist im Rahmen der Konzentrati-
onswirkung gemaR § 52 (1) Satz 3 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) mit zu entscheiden.

6.1.3 Uberschwemmungsgebiete

Ausgewiesene Uberschwemmungsgebiete werden durch das Vorhaben nicht beriihrt. Bei extremen
Hochwasserereignissen (HQexirem) kommt es nur zu randlichen Beriihrungen des Untersuchungsraumes
sowie der Erhéhung eines Flusswasserpegels bei Mast Nr. 56 (Bl. 1398). Aufgrund der hohen Durchlas-
sigkeit der Mastkonstruktionen ist eine nennenswerte Beeinflussung des Hochwasserabflusses durch
die geplante Trasse nicht zu erwarten.

DarUber hinaus wird die allgemeine Sorgfaltspflicht nach § 5 Abs. 2 WHG, ,Jede Person, die durch
Hochwasser betroffen sein kann, ist im Rahmen des ihr Moglichen und Zumutbaren verpflichtet,
geeignete VorsorgemaRnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadens-
minderung zu treffen, insbesondere die Nutzung von Grundstiicken den moglichen nachteiligen Fol-
gen fur Mensch, Umwelt oder Sachwerte durch Hochwasser anzupassen.”, beachtet.

Insgesamt ist eine Beeintrachtigung von Uberschwemmungsgebieten gemaR UVS (Anlage 13) daher
nicht zu besorgen.

6.1.4 Gewadsserrandstreifen

Es werden keine Masten in Gewasserrandstreifen gem. § 38 WHG und gem. § 23 HWG errichtet.
Jedoch kann es im Zuge der Bauarbeiten zur temporaren Inanspruchnahme von standortgerechten
Geholzen innerhalb von Gewasserrandstreifen kommen. Die Beeintrachtigung wurde in der UVS
bewertet (Anlage 13). Durch wasserhaltungsbedingte Einleitung in Oberflachengewasser sind hiernach
aufgrund der Vermeidungsmalnahmen keine erheblichen Beeintrachtigungen von Gewasserrandstrei-

fen zu erwarten.

6.2 Durch das Vorhaben tangierte Naturschutzrechtliche Verbote
6.2.1 Natura 2000-Gebiete

Die Lage der nachfolgende aufgefiihrten Natura 2000-Gebiete in Bezug zur geplanten Hochspannungs-
freileitung kann dem Kapitel 5 der Natura 2000-Vertraglichkeitsstudie (Anlage 14) entnommen wer-
den.

Far folgende Natura 2000-Gebiete wurde eine Vorprifung bzw. Vertraglichkeitsuntersuchung erstellt
(siehe Natura 2000-Vertraglichkeitsstudie, Anlage 14):
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Tabelle 16: Ubersicht VSG- und FFH-Gebiete

Schutzgebiet

Kenn-Nr.

Lage zur Bl. 1398
Mast Nr.

VSG , Hessische Altneckarschlingen”

Kenn-Nr. 6217-403

TG 22 ,,Pfungstadter Moor” beidseits der Bl. 1398 Ho6he
Mast Nr. 8 - 14

TG 25 ,Hain- und Fasanenlache” westlich der Bl. 1398, Hohe
etwa Mast Nr. 14 - 17

TG 30 ,,Erlachegebiet” westlich der Bl. 1398, Hohe
etwa Mast Nr. 49 - 55

TG 31 ,Tongruben” Ostlich der BIl. 1398, Hohe
etwa Mast Nr. 51 - 55

TG 25 ,Hain- und Fasanenlache”

TG 26 ,Holzlache Hahnlein”

chifw,,eLizr;%wadener Tag- und Rodauer Masten Nr. 25 - 28

TG 29 ,Auf dem Horst” (Fehlheimer

Altneckar)

FFH-Gebiet ,,Im Dulbaum bei Alsbach” Kenn-Nr. 6217-303 Nr. 18 und Nr. 19

FFH-Gebiet , Tongrubengelande von Kenn-Nr. 6317-305 Nr. 53

Bensheim und Heppenheim*

FFH-Gebiet ,Jagersburger und Gerns- | Kenn-Nr. 6217-308 Das FFH-Gebiet liegt ca.

heimer Wald”

2,3 km westlich der BI. 1398
etwa auf der Hohe des Lei-
tungsabschnittes zwischen
Mast Nr. 14 und Mast Nr. 37

FFH-Gebiet , Kniebrecht, Melibocus und
Orbishéhe  bei
Alsbach und Zwingenberg”

Seeheim-Jugenheim,

Kenn-Nr. 6217-305

Das FFH-Gebietes liegt ca.
1,4 km ostlich der Bl 1398
etwa auf der Hohe des Leis-
tungsabschnittes zwischen
Mast Nr. 13 und Mast Nr. 35

VSG ,Jagersburger/Gernsheimer Wald“”

Kenn-Nr. 6217-404

Das VSG-Gebiet liegt ca.
2,3km 1km westlich der
Bl. 1398 etwa auf der Hohe
des Leitungsabschnittes zwi-
schen Mast Nr.14 und Mast
Nr. 37
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Es kommt gemdR Natura 2000-Studie in den o.g. Vogelschutzgebieten auch im Hinblick auf die geplan-
ten Vermeidungsmalinahmen nicht zu einer erheblichen Beeintrachtigung der Vogelarten und ihrer
Erhaltungsziele.

Ebenso kann gemal Natura 2000-Studie eine erhebliche Beeintrdachtigung der Arten und Lebensraum-
typen (LRT) sowie ihrer Erhaltungsziele in oben aufgefiihrten FFH-Gebieten ausgeschlossen werden.

6.2.2 Naturschutzgebiete

Die Hochspannungsfreileitungstrasse (Bl. 1398) quert vier Naturschutzgebiete (siehe UVS, Anlage 13).

Tabelle 17: Ubersicht Naturschutzgebiete

Verbote der jeweiligen Schutzgebietsverordnung:
= Verbot baulicher Anlagen (§ 3, Nr. 1)
= Beschadigungsverbot von Pflanzen (§ 3, Nr. 5)
= Betretungsverbot des Gebietes (§ 3, Nr. 8)

= Fahrverbot von Kraftfahrzeugen, Verbot von Kraftfahrzeugen auRerhalb der daftir zugelassenen
Wege (§ 3, Nr. 10)

Schutzgebiet Bezug zur Bl. 1398

Pfungstadter Moor Masten Nr. 8 bis Nr. 14

Altneckarlachen von Alsbach, Hdhnlein und Bickenbach Masten Nr. 15 bis Nr. 17

Im Dulbaum bei Alsbach Masten Nr. 17 bis Nr. 20

Tongrubengeldnde von Bensheim und Heppenheim Masten Nr. 52 bis Nr. 54

Uber die Befreiung von den zuvor aufgefiihrten Verboten der Schutzgebietsverordnungen ist im
Rahmen der Konzentrationswirkung mit zu entscheiden.

6.2.3 Naturparke

Die Hochspannungsfreileitungstrasse (Bl. 1398) verlauft gemall UVS (siehe Anlage 13) zwischen dem
Mast Nr. 11 und dem Pkt. Brigelacker im Geo-Naturpark BergstraRe-Odenwald.

Eine Beeintrachtigung des Naturparks durch die MaRnahme ist gemald UVS ausgeschlossen.
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6.2.4 Gesetzlich geschitzte Biotope

Aufgrund der geplanten Baumalinahmen kommt es zu nicht vermeidbaren Eingriffen in geschitzte
Biotope (siehe UVS, Anlage 13).

Tabelle 18: Eingriffe in geschltzte Biotope

Code Name

02.200 Geholze feuchter bis nasser Standorte

02.300 Nasse voll entwickelte Gebische, Hecken, Sdume

03.120 | Streuobstwiese neu angelegt

03.130 Streuobstwiese extensiv bewirtschaftet

Uber eine Ausnahme nach § 30 Abs. 3 BNatSchG oder eine Befreiung nach § 67 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG

ist im Rahmen der Konzentrationswirkung mit zu entscheiden.

Die Eingriffe in die Biotope wurden bewertet und AusgleichsmaRahmen festgelegt (siehe UVS, Anlage
Nr. 13)

6.3 Durch das Vorhaben tangierte Belange der Denkmalpflege

Zwei Maststandorte (Masten Nr. 16 und Nr. 23, Bl. 1398) befinden sich innerhalb eines Pufferbereichs
(50 m bis 100 m um vorhandene Bodendenkmaler), so dass hier eine bauvorgreifende Untersuchung
von Bodendenkmadlern im Bereich der Baugrube vorgesehen ist. Bei drei weiteren Maststandorten
(Masten Nr. 25, Nr. 53 und Nr. 54, Bl. 1398) soll eine baubegleitende Untersuchung von Bodendenk-
malern im Bereich der Baugrube durchgeflhrt werden, da sich die Maststandorte im Umfeld des
Puffers befinden.

Tabelle 19: Bodendenkmaler

. . Lage (Mast
Benennung Bezeichnung Gemeinde
Nr., Bl. 1398)
Bickenbach 11 Vorgeschichtliche Siedlung Bickenbach 16
o ] . Alsbach-
Alsbach 2 Vorgeschichtliche Siedlung und Graberfeld ) ) 23
Hahnlein
Zwingenberg o ] ,
Rémische Siedlungsstelle Zwingenberg 25
12 +15
Heppenheim 6 Vorgeschichtliche Siedlung Heppenheim 53
Heppenheim _— . .
Vorgeschichtliche Siedlung Heppenheim 54
38 +45
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Far alle anderen Erdeingriffe gilt die Meldepflicht von Bodendenkmalern nach § 21 HDSchG. Sollten
Bodendenkmaler im Bereich der notwendigen Bodenarbeiten angetroffen werden, erfolgt eine Unter-
brechung der Baumalnahme, so dass die zustdndige Denkmalschutzbehorde eine Dokumentation und
ggf. Sicherung durchfiihren kann.

Bodenverdichtungen im Bereich der Zuwegungen werden durch die Nutzung vorhandener Strafien
und Wege soweit als moglich vermieden. Dariber hinaus werden unbefestigte Flachen z. B. durch das
Auslegen von Fahrplatten/-bohlen geschiitzt.

Das Zerstoren oder die Beeintrachtigung von Kulturdenkmalern ist durch die MaRnahme nicht geplant
und bisher auch nicht absehbar. Sollten im Rahmen der Arbeiten wider Erwarten Kulturdenkmaler ge-
funden werden, wird unverziglich ein entsprechender Antrag gemall § 18 HDSchG bei der zustdndi-
gen Denkmalschutzbehorde gestellt.

Insgesamt ist gemalk UVS (Anlage 13) nicht mit erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf die Belange
der Denkmalpflege zu rechnen.

6.4 Durch das Vorhaben tangierte forstrechtliche Betroffenheiten

6.4.1 Waldumwandlung gem. § 9 BWaldG

Als ,Waldumwandlung” ist gemalR § 9 BWaldG eine Rodung und Umwandlung von Wald in eine ande-
re Nutzungsart zu verstehen. Diese bedarf gemall § 9 BWaldG einer forstrechtlichen Genehmigung.
Die landesrechtliche Regelung findet sich in § 12 HWaldG.

Vorhabenbedingt kommt es stellenweise zu einer Erweiterung des Schutzstreifens. Eine ausfihrliche
Betrachtung findet sich im Anhang D der Umweltstudie , Forstliche Betrachtung”, Anlage 13.

Durch das Biotopmanagement werden im Bereich der erweiterten Waldschutzstreifen in Abhangigkeit
vom anstehenden Bewuchs individuell ordnungsgemafe forstwirtschaftliche Malknahmen umgesetzt,
mit denen eine Beeintrachtigung des Betriebes (Beschadigung stromfihrender Teile) verhindert
werden soll. Dabei erfolgt keine Mulchung des Waldrands. Vielmehr werden einzelstammweise
Baumentnahmen nach waldbaulichen Gesichtspunkten vorgenommen. Dies erfolgt z. B. in einem
Turnus von 2 bis 5 Jahren in Abhangigkeit vom Fortschritt des Wachstums. Die Ausbildung eines ge-
stuften Waldrandes ist somit moglich. Die notwendigen MaBnahmen entsprechen einer waldbauli-
chen Pflege der Waldrander, die zur Forderung von Waldstrukturen beitragt. Insofern gehen wir nicht
von einem forstrechtlichen Eingriff aus.

Die Flachen unterhalb der Leiterseile unterliegen auch zuklnftig der gleichen Nutzung wie im Bestand.

Uber eine forstrechtliche Genehmigung ist im Rahmen der Konzentrationswirkung gemaR § 9 BWaldG
und § 12HWaldG mit zu entscheiden.
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7 Beschreibung des geplanten Trassenverlaufes

Der Trassenverlauf der geplanten 110-kV-Hochspannungsleitung zwischen dem Pkt. Pfungstadt Sud
und Heppenheim berihrt von Norden nach Stiden betrachtet folgende Landkreise und Gemeinden:

= Landkreis Darmstadt-Dieburg = Landkreis Bergstrale
- Pfungstadt - Zwingenberg
- Bickenbach - Bensheim
- Alsbach-Hahnlein - Heppenheim
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Abbildung 1: Freileitungstrasse Bl. 1398 (ohne MaRstab)
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Die bestehende 110-kV-Leitung Darmstadt — Heppenheim (Bl. 0112) verlauft zwischen der Umspann-
anlage Darmstadt und dem Pkt. Pfungstadt Sid zundchst parallel mit weiteren Hochspannungsfreilei-
tungen und knickt am Mast Nr. 39 in siid6stliche Richtung ab. Am Mast Nr. 39 beginnt der zur Erneue-
rung vorgesehene Freileitungsabschnitt der bestehenden BIl. 0112 als BIl. 1398. Die Mastnummerie-
rung fangt nach dem Mast Nr. 39 (Bl. 0112) mit der Mast Nr. 1 (Bl. 1398) an. Die Trasse der bestehen-
den (Bl.0112) und der geplanten 110-kV-Hochspannungsfreileitung Pkt. Pfungstadt Sid — Heppen-
heim (Bl. 1398) verlauft zundchst in sliddstlicher Richtung durch landwirtschaftliche Nutzflache bis
zum Pfungstadter Moor (Mast Nr. 7, Bl. 1398). Am Mast Nr. 7 (Bl. 1398) knickt die Leitung nach Siden
ab und quert das gleichnamige Naturschutzgebiet , Pfungstadter Moor” und den Erlensee, welcher im
Spannfeld zwischen den Masten Nr. 11 und Nr. 12 (Bl. 1398) liegt. Im weiteren Verlauf der Freileitung
Bl. 1398 befindet sich das Vogelschutzgebiet ,Hessische Altneckarschlingen” sowie das Naturschutz-
gebiet ,Altneckarlachen von Alsbach, Hahnlein und Bickenbach®. Westlich des Siedlungsgebietes von
Bickenbach nahert sich die Leitung der Autobahn A5. Hier verlauft die geplante Leitung zunachst
westlich der A5 durch das FFH- und Naturschutzgebiet ,Im Dulbaum bei Alsbach” und quert anschlie-
Rend die A5 im Spannfeld zwischen den Masten Nr. 20 und Nr. 21 (Bl. 1398). Westlich von Sandwiese
wird im Bereich des Mastes Nr. 23 (Bl. 1398) die Zone Il des Trinkwasserschutzgebietes ,Hahnlein”
gequert. In Folge verlduft die Trasse zwischen der A5 und den Siedlungsgebieten von Alsbach, Zwin-
genberg und Auerbach in Richtung Bensheim. Nordlich von Bensheim quert die Trasse erneut zweimal
die A5, zunéachst im Spannfeld zwischen Mast Nr. 34 und Mast Nr. 35 (Bl. 1398) und dann im Spannfeld
zwischen den Masten Nr.39 und Nr.40 (BIl. 1398). Direkt im Anschluss an die Autobahnquerung
Uberspannt die Freileitung Bl. 1398 im Nordwesten Bensheims einen Naturbadesee. Sidlich davon
quert die Trasse im Bereich der Masten Nr. 42 bis Nr. 47 (Bl. 1398) den Siedlungsbereich von Bens-
heim und Uberspannt dort Gewerbeflachen und Gérten. Im Bereich der Siedlungsquerung ist ein
Neubau auf bestehenden Maststandorten vorgesehen.

Im weiteren Verlauf nahert sich die Trasse wieder der A5 an, quert ungefahr im Bereich der Masten
Nr. 52 bis Nr. 55 (BI. 1398) in Bindelung mit dieser eine weitere Teilfliche des Vogelschutzgebietes
,Hessische Altneckarschlingen” und tangiert dabei im Bereich des Mastes Nr. 53 (Bl. 1398) auch das
FFH-Gebiet ,Tongrubengelande von Bensheim und Heppenheim”. Die Hochspannungsfreileitung
Bl. 1398 wird am Pkt. Briigelacker an den vorhandenen Mast Nr. 109 (Bl. 0112) angebunden.
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Tabelle 20: Strukturgebende Elemente im Verlauf der geplanten Bl. 1398

Strukturgebende Elemente
(jeweils von Nord nach Sid)

Siedlungsgebiete
Randlage zur Ortschaft Pfungstadt
Randlage zur Ortschaft Bickenbach
Gemise-Jungpflanzenbetrieb
Randlage zur Ortschaft Alsbach-Hahnlein
Spargel- und Obsthof
Randlage zur Ortschaft Zwingenberg

Strukturgebende Elemente
(jeweils von Nord nach Sud)

Siedlungsgebiete
Stadt Bensheim

Gewerbegebiet Heppenheim

Strallen
Bundesautobahn A5
Kreisstralse K67
Landesstralle L3112
Landesstralle L3345
Bundesstralle B 47
Bahnstrecken

Hofheim (Ried) — Bensheim, DB-Strecke Nr. 3571

Mast Nr. (Bl. 1398)

39 (Bl. 0112) bis 1
14 bis 15
15 bis 17
22 bis 23
25
26 bis 29

Mast Nr. (Bl. 1398)

41 bis 48
109 (Bl. 0112)

parallel zu 14 bis 20
zwischen 20 und 21
parallel zu 21 bis 34
zwischen 34 und 35
parallel zu 35 bis 39
zwischen 39 und 40

parallel zu 40 bis 109 (BI. 0112)

zwischen 27 und 28
zwischen 22 und 23
zwischen 41 und 42
zwischen 46 und 47

zwischen 48 und 49
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Strukturgebende Elemente
. ) ) Mast Nr. (Bl. 1398)
(jeweils von Nord nach Sid)

Gewadsser
Erlensee zwischen 11 und 12
Nachtweidgraben zwischen 24 und 25
Badesee Bensheim zwischen 39 und 41
Meerbach zwischen 51 und 52
Klingenbach (bei den Allmenwiesen) zwischen 52 und 53
Mittelgraben zwischen 53 und 54
Krummengewanngraben zwischen 53 und 54
Vogteischreiberswiesengraben zwischen 54 und 55
Hambach zwischen 54 und 55

Gemal Scopingergebnis vom 09. Juni 2015 sollten die vorhandenen Erlaubnisfelder fir Erdwarme,
Sole und Kohlenwasserstoffe bei den weiteren Planungen bericksichtigt werden.

Die Belange des bergrechtlichen Erlaubnisfeldes zur Aufsuchung von Kohlenwasserstoffen nebst den
bei ihrer Gewinnung anfallenden Gasen ,,Nordlicher Oberrhein” werden durch den geplanten Ersatz-
neubau der 110-kV-Hochspannungsfreileitung nicht berihrt

Das Erlaubnisfeld fur Erdwarme und Sole ist zwischenzeitlich erloschen.

Insofern wird auf eine weitere Beschreibung der Erlaubnisfelder verzichtet.
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8 Planungsalternativen

Im Folgenden sind neben der sogenannten , Nullvariante” die im Rahmen der Planung mitbetrachte-
ten Ausflhrungs- und Trassenalternativen aufgefiihrt, die die gesamte Trasse oder Teilabschnitte
betreffen.

8.1 Nullvariante

Bei der Nullvariante verbleibt der Zustand so, wie er sich im Status Quo, ohne Neubau der Hochspan-
nungsfreileitung darstellt. Unabhangig davon, dass der Status Quo der Bestandsleitung nicht den
zukinftigen Ubertragungsaufgaben genligen wiirde, wére eine Weiternutzung der Bestandsleitung mit

einem unverhaltnismafRig hohem Aufwand verbunden.

Die vorhandenen Masten im Abschnitt Pkt. Pfungstadt Stid — Pkt. Briigeldcker der Hochspannungsfrei-
leitung BIl. 0112 sind Uberwiegend im Jahr 1926 errichtet worden. Die statische Auslegung der Gber 90
Jahre alten Masten erfolgte gemaR den damals giltigen Vorschriften und dementsprechend auf Basis
anderer Berechnungsgrundlagen und Sicherheitszuschlage als heute. Eine Sanierung, die mittelfristig
fir die Beibehaltung des Status Quo der Bestandsleitung zwingend notwendig ware, muisste unter
BerUcksichtigung der aktuellen Anwendungsregel VDE-AR 4210-4 [41] i.V.m. der Anwendungsregel
VDE-AR-N 4210-3 [40] erfolgen. Der konstruktive Umfang und bauliche Aufwand fir die gemalRk den
0.g. Anforderungen erforderlichen MaRnahmen an allen Masten und Fundamenten ware bei der
Bestandsleitung so erheblich (vgl. VDE-AR 4210-3, Einleitung, 5. Absatz), dass diese von ihrem Auf-
wand und den einhergehenden Eingriffen mindestens einem vollstandigen Neubau entsprechen
wlrden, ohne dass hiernach aber vollstandig neuwertige Masten vorhanden wéaren. Der Mast wirde
aus alten und neuen Bauteilen bestehen. Durch den Verbleib von alten Bauteilen ware auch die be-
triebliche Unterhaltung der Leitung trotz der umfangreichen Sanierungsmaflinahmen weiterhin auf-
wendiger als dies bei einer Neubauleitung der Fall ware. Allein unter Berlcksichtigung der technisch-
wirtschaftlichen und betrieblichen Gesichtspunkte ware ein Erhalt allein des Status Quos der im Jahr
1926 errichteten Bestandsleitung somit nicht als vorzugswirdig gegenlber einem Ersatzneubau zu
bewerten.

Hinzu kommt, dass auch die planerischen Ziele nach den Erfordernissen einer im Zusammenhang mit
den zukiinftig zu erwartenden héheren Ubertragungserfordernissen, auch im Zuge des sukzessiven
Ausbaus der regenerativen Energieversorgung, durch die Null-Variante nicht erreicht werden kénnen.
Der Neubau der Freileitungsverbindung entsprechend den vorliegenden Antragsunterlagen ist erfor-
derlich, um langfristig eine wirtschaftliche, versorgungssichere und ausreichende Stromversorgung in
der Region und fir die Uberregionale Weiterverteilung von Strom aus dezentralen regenerativen
Energiequellen gewahrleisten zu konnen.

Die Nullvariante des Vorhabens stellt somit keine in Frage kommende Alternative dar.
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8.2 Alternative Freileitungsabschnitte

Die geplante 110-kV-Hochspannungsfreileitung ersetzt die vorhandene Freileitung in einem bereits
stark durch linienférmige Infrastruktur vorgepragten Raum. Die Freileitung selbst besteht seit 1926
und ihre Trassenfiihrung befindet sich in Parallellage zur Bundesautobahn A5 und quert diese mehr-
fach. Des Weiteren bestimmen netztechnische Zwangspunkte, vor allem die derzeitigen und auch
zukinftig erforderlichen Anbindungen der Umspannanlagen Bickenbach, Seeheim, Auerbach, Bens-
heim und Heppenheim sowie die vorhandenen Siedlungs- und Gewerbeflachen, den Leitungsverlauf.

Die Prufung einer vollstandigen Neutrassierung bzw. einer grofRrdumigen Verschiebung der Trasse
scheidet aus diesen Griinden aus. Die geplante Freileitung soll trassengleich die bereits bestehende
Hochspannungsfreileitung ersetzen.

Der Nutzung einer bisher nicht belasteten Trasse stehen grundsatzlich insbesondere naturschutzfach-
liche und privatrechtliche Belange entgegen.

Hingegen werden bei einem trassengleichen Austausch der alten gegen die neue Freileitung zusatzli-
che Zerschneidungen des Landschaftsraumes vermieden und ein Trassenraum in Anspruch genom-
men, dessen Nutzung und Entwicklung an die bestehende und damit auch bereits an die geplante 110-
kV-Freileitung angepasst ist. Gleichzeitig kénnen durch Nutzung der groftenteils schon bestehenden
Schutzstreifenflachen erhebliche zusatzliche Umweltauswirkungen sowie erstmalige und zusatzliche
privatrechtliche und nutzungsbezogene Beeintrachtigungen vermieden oder deutlich minimiert wer-
den.

Unabhéngig der o.g. Vorteile eines trassengleichen Ersatzneubaus hat die Vorhabentrédgerin fir die
Alternativenabwagung kleinrdumige Trassenumverlegungen zur Umgehung der Siedlungsbereiche
Zwingenberg und Freileitungsvarianten fur die Gemarkung Bensheim betrachtet. Fir andere Leitungs-
abschnitte sind durch die vorhandene Raumstruktur keine abweichenden Trassenfihrungen ersicht-
lich.
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8.2.1 Planungsalternativen in der Gemarkung Zwingenberg
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Abbildung 2: Planungsalternative Zwingenberg (ohne Mafistab)

Auf Wunsch und in Abstimmung mit der Stadt Zwingenberg erfolgte eine kleinrdumige Verlegung der
Freileitungstrasse im Bereich der Masten Nr. 25 bis Nr. 28 (Bl. 1398), in Folge derer zwei Freileitungs-
masten aus der Trasse heraus verschoben werden. Hierdurch kénnen Nutzungseinschrankungen fur
den im Bebauungsplan der Stadt Zwingenberg bauplanerisch als ,Gewerbegebiet” ausgewiesenen
Bereich sowie flr den im giltigen Flachennutzungsplan als ,gewerbliche Flachenentwicklung” in der
Stadt Zwingenberg ausgewiesenen Bereich vermieden werden.

Seitens der Vorhabentragerin wurde die gewlinschte Trassenverlagerung in das Vorhaben aufgenom-
men, da zum einen die gednderte und erstmalige Beanspruchung von Grundsticken von den Eigen-
timern und Nutzungsberechtigten mitgetragen wird und hierfir alle fir die Eintragung von Leitungs-
rechten erforderlichen privatrechtlichen Vereinbarungen bereits vor dem Planfeststellungsantrag
abgeschlossen werden konnten. Zum anderen sprechen auch keine wirtschaftlichen Grinde hierge-
gen, da die Herstellungskosten der Umverlegung in etwa denen einer leitungsachsidentischen Ausfih-
rung entsprechen. Hinzu kommt, dass diese Umverlegung keine bedeutsamen Nachteile fiir Natur und
Umwelt zur Folge hat (siehe Anlage 13, Umweltstudie).
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8.2.2 Freileitungsalternativen in der Gemarkung Bensheim
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Abbildung 3: Planungsalternative Bensheim, Freileitung entlang der A5 (ohne Malstab)

Im Bereich der Stadt Bensheim wurde die Verlegung der Hochspannungsfreileitung aus dem bisher
betroffenen Siedlungsbereich gefordert. Hierdurch sollte vor allem der nordlich der UA Bensheim
gelegene Wohnsiedlungsbereich entlastet werden. Daher wurden zwei Freileitungsalternativen, eine
Ostlich und die andere westlich der Autobahn A5 betrachtet.

8.2.2.1 Freileitungsalternative &stlich der AS

Der Bereich ostlich der A5, zwischen der Autobahn und der Siedlung ist relativ dicht mit Bdumen
bestanden und dient als optischer und akustischer Puffer fiir den im Nahbereich der Autobahn liegen-
den Siedlungsbereich. Bereits nach Uberschldgiger Einschatzung wurde eine geadnderte Freileitungs-
fihrung hier als offensichtlich nicht vorzugswirdig angesehen und nicht weiter verfolgt, da die hier
vorhandenen hochgewachsenen Baume fir den benétigten Schutzstreifen und zum Schutz der Freilei-
tung gegen Baumumbriche nahezu vollstandig entfernt werden mussten. Darlber hinaus wiirde eine
Trassenfihrung unmittelbar entlang des Siedlungsrandes entstehen, durch die sich eine Verlagerung
in den Nahbereich von anderen Wohngrundstiicken ergeben wiirde, ohne dass hier bereits eine
entsprechende Vorbelastung durch eine Bestandstrasse besteht.

Aus diesen Grinden und da ein leitungsachsidentischer Freileitungsersatzneubau in einem bereits
entsprechend vorbelasteten Trassenbereich erfolgen kann und gegentber dem Status Quo zu keinen
zusatzlichen Nutzungsbeeintrachtigungen fuhrt, wird eine aullerhalb der Bestandstrasse 6stlich der A5
geflhrte Leitungstrasse hier als nicht vorzugswirdig angesehen.
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8.2.2.2 Freileitungsalternative westlich der A5
Eine weitere Freileitungsalternative wurde westlich der Autobahn A5 betrachtet.

Hierzu wurde eine mogliche Trassenfihrung beginnend vom Mast Nr. 39 (Bl. 1398) parallel westlich
entlang der Autobahn A5 technisch ausgearbeitet, die in Hohe des Pkt. Bensheim Uber die Autobahn
gefihrt wird, um die UA Bensheim anbinden und von dort aus weiter in der Bestandstrasse verlaufen
zu koénnen. Fur die Variante wurden Planunterlagen erstellt, um diese mit den davon betroffenen
Grundstlckseigentimern abstimmen zu kénnen.

Hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit ist die Trassenvariante mit dem geplanten Ersatzneubau in etwa
gleichwertig. Hinsichtlich der Beeintrdachtigungen von Natur und Landschaft fihrt die Variante zu

erstmaligen und zusatzlichen Eingriffen, wenn auch nur in geringem Umfang.

Die alternative Freileitungstrasse fihrt aber zu erstmaligen erheblichen Grundstiickneuinanspruch-
nahmen sowohl von landwirtschaftlich genutzten Flachen als auch von bebauten Siedlungsflachen
(Gewerbe-/Mischgebietsflachen z.T. mit Wohnnutzung).

Aus Sicht der Vorhabentragerin ware die Trassenvariante, die erstmalige Grundstiicksinanspruchnah-
men und damit verbundenen Nutzungsbeschrankungen erfordert, nur dann eine fiir den Ersatzneu in
Frage kommende Alternative, wenn diese von den erstmalig hiervon betroffenen Eigentiimern und

Nutzungsberechtigten einvernehmlich mitgetragen wiirde.

Um die privatrechtliche Umsetzungsmaoglichkeit der Alternativtrasse zu klaren, wurden daher mit den
hiervon betroffenen Grundstilickseigentiimern Gesprache gefiihrt. Die erforderlichen privatrechtlichen
Zustimmung konnten jedoch nicht herbeigefihrt werden.

Aus diesem Grund und da ein leitungsachsidentischer Freileitungsersatzneubau in einem bereits
entsprechend vorbelasteten Trassenbereich erfolgen kann und gegenlber dem Status Quo zu keinen
zusatzlichen Nutzungsbeeintrachtigungen fihrt, wird eine aulRerhalb der Bestandstrasse westlich der
A5 geflihrte Hochspannungsfreileitung hier als nicht vorzugswirdig angesehen. Nur die Tatsache, dass
bei der Freileitungsumverlegung weniger bebaute Grundstiicke betroffen sind, rechtfertigt die Vor-
zugswdrdigkeit einer Inanspruchnahme der bisher unbelasteten Grundstiicke gegenlber den bereits
entsprechend vorbelasteten Grundsticken nicht, soweit die durch die Alternative neu betroffenen
Grundstickseigentimer der Umverlegung nicht einvernehmlich zustimmen.

8.3 Alternative Erdkabelausfiihrungen

Der geplante trassengleiche 110-kV-Leitungsersatzneubau soll aus den im Weiteren genannten Griin-
den nicht als Erdkabel ausgefihrt werden. Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass die speziel-
len Regelungen des § 43h EnNWG [21] hier nicht zur Anwendung kommen, da die vorhandene Freilei-
tung im selben Trassenraum ersetzt werden soll und damit keine Hochspannungsleitung auf neuer
Trasse vorliegt.
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Es bestehen zwar nach bisheriger Betriebserfahrung aus rein technischer und betrieblicher Sicht
gegen 110-kV-Erdkabel keine grundsatzlichen Bedenken, aber insbesondere die wirtschaftlichen
Grinde sprechen hier gegen eine Erdkabelausfihrung.

Folgende Aspekte sind neben den wirtschaftlichen Griinden bei einer Abwadgung zwischen einer Frei-
leitungs- und Erdkabelausfihrung ebenfalls zu bertcksichtigen.

Zur Anbindung des Erdkabels an die vorhandene Freileitung wére der Mast am Ubergabepunkt als
sogenannter Kabelendmast auszuflihren. Bei einem Kabelendmast werden in der Mastkonstruktion
zuséatzliche Traversen erforderlich. Auch muss ein Kabelendmast statisch so ausgelegt werden, dass
dieser fur die einseitige Zugbelastung durch die ankommenden Leiterseile und den auf dem Mast
anzubringenden Kabelendverschlissen geeignet ist. Ein Kabelendmast ist somit statisch massiver,
hoher, auffalliger und fihrt zu weiteren zu beriicksichtigen Mehrkosten einer Erdkabelausfiihrung.

Zu beachten ist auch, dass die Trasse fiir eine zweisystemige 110-kV-Kabelanlage, die hinsichtlich ihrer
Ubertragungskapazitat mit der geplanten zweisystemigen 110-kV-Freileitung vergleichbar ist, eine
nicht zu vernachlassigende Breite von rd. 6 m (Kabelgraben einschlieRlich Schutzstreifen) einnehmen
wurde. Fir die Herstellung der Kabelanlage wiirde man fir die Bau-, Fahr und Lagerflachen (z. B.
Aushub) je nach Ortlichkeit auch einen erheblich breiteren durchgehend frei zu machenden Trassen-

korridor benotigen.

Die durch Leitungsrechte zu sichernde Trassenbreite ware zwar schmaler als die einer Freileitung,
hatte aber, soweit sie nicht innerhalb vorhandener StralRen oder Wege verlauft, hinsichtlich der Nut-
zungs- und Entwicklungsmaglichkeit erheblich groRere Einschréankungen. Die Kabeltrasse dirfte z. B.
im Gegensatz zu den Freileitungstrassen nicht bebaut oder mit tief wurzelnden Pflanzen belegt wer-
den. Auch muss im Stérungsfall jederzeit eine durchgehende Befahrbarkeit der Kabeltrasse mit Bau-
fahrzeugen moglich sein.

Durch Hochspannungskabeltrassen ergeben sich bei einer Verlegung aulRerhalb von StralRen und
Wegen im Gegensatz zu Hochspannungsfreileitungen linienhafte und flachenmaRig groRere Eingriffe
in den Boden. Hiermit verbunden sind Auswirkungen auf Flora, Fauna, Hydrologie (Drainagewirkung)
und Bodenstruktur.

Eine Ausfihrung als 110-kV-Erdkabel bringt im Gegensatz zu 110-kV-Freileitungen i.d.R. zwar geringe-
re Beeintrachtigungen fir das Landschaftsbild mit sich, in diesem Fall ist die Beeintrachtigung durch
eine Freileitungsausfiihrung aber wegen der zu beriicksichtigen Vorbelastung durch den Status Quo
gegenlUber einem reinen Neubau insgesamt als vergleichsweise gering anzusehen. Denn es ergeben
sich insbesondere aufgrund der gleichartigen Vorbelastungen durch die zu ersetzende 110- kV-
Freileitung keine erstmaligen oder als unverhaltnismaRig hoch zu bewertenden Beeintrachtigung fir
das Landschaftsbild.

Die derzeit verwendeten VPE-Kabel haben zwar eine geringere Fehlerrate als Freileitungen, jeder
Kabelfehler ist aber immer mit einem Schaden und deutlich ldngeren Reparaturzeiten (mind. 1-2
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Wochen) verbunden, was sich hinsichtlich der tGblichen deutlich kiirzeren Zeiten zur Schadensbehe-
bung bei Freileitungen (wenigen Stunden oder max. 1-2 Tage) auf die Versorgungssicherheit auswir-
ken kann. So muss bei einer Beschadigung der Isolierung das Kabel mittels Bagger freigelegt, das
defekte Kabelstlick herausgeschnitten und durch eine Muffe (ein Verbindungsstlick zwischen zwei
Kabelteilen) oder sogar durch ein neues Kabelteilstlick mit zusatzlichen Kabelmuffen an jedem Ende
ersetzt werden.

Bei den heute Ublicherweise verwendeten VPE-Kabeln geht man derzeit von rd. 40 Jahren Lebensdau-
er aus. FUr Hochspannungsfreileitungen kann die Betriebsdauer 80 Jahre und mehr betragen, wie dies
auch bei der fir den Rickbau vorgesehenen Freileitungen der Fall ist. Die Erneuerungszyklen mit ggf.
erneuten Eingriffen in den Boden sind bei Erdkabeln somit erheblich kirzer.

Far die Gemarkung Bensheim wurde flr verschiedene Erdkabelvarianten eine Kostenschatzung durch-
geflhrt, deren Ergebnis in den folgenden Kapiteln aufgefihrt ist. Bei allen Erdkabelvarianten wurde
far deren Verlauf und Kostenabschatzung vorausgesetzt, dass bei einer Nutzung von StraRenflachen
bzw. Grundstlcken ausreichend Platz fur die Erdkabelverlegung vorhanden ist und keine aufwendigen
Um- oder Tieferlegungen (z. B. wegen anderer unterirdischer Leitungen/Anlagen/Objekte) erforderlich
werden. Damit verbundene zusatzlich Mehrkosten sind somit nicht in der Kostenschatzung berlck-
sichtigt. Die betrachteten Alternativen und damit verbundenen Mehrkosten wurden in mehreren
Gesprachen den Vertretern der Stadt Bensheim bereits im Vorfeld des Planfeststellungsverfahrens
vorgestellt.

Da der Ersatzneubau innerhalb des bestehenden Trassenraums zu keinen zuséatzlichen erheblichen
dauerhaften Umweltauswirkungen gegeniber dem Status Quo fiihrt, sich keine erstmaligen oder
zuséatzlichen erheblichen privatrechtlichen Nutzungsbeeintrachtigung ergeben und insbesondere weil
jede der untersuchten Erdkabelvarianten unabhéangig von ihrem Verlauf und ihrer Lange erheblich
teurer wdre als eine vergleichbare Freileitungsausfihrung, wird seitens der Vorhabentragerin fir den
geplanten 110-kV-Ersatzneubau eine Freileitung priorisiert. Eine Freileitungsausfihrung entspricht
den Zielen des § 1 EnWG, wonach die Stromversorgung méglichst sicher, verbraucherfreundlich,
effizient, umweltvertraglich und zudem auch méglichst preisgtnstig sein soll.
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8.3.1 Erdkabelvariante entlang der Autobahn A5 im ebenen Bereich des BoschungsfuRes

Als Variante zur Freileitungsausfiihrung wurde eine Erdkabeltrasse entlang der Autobahn A5 betrach-
tet, die ab Mast Nr. 39 (Bl. 1398), der als Kabelendmast ausgefiihrt werden misste, im ebenen Bereich
des Boschungsfulles westlich der A5 verlauft. Im weiteren Verlauf unterquert sie die B 47 und knickt
hinter dem Auffahrohr ab und unterquert die Autobahn A5. Danach verlduft die Trasse in Verlange-
rung der ,Rheinstralle” und wird dann von der ,Rheinstralle” Gber den ,Berliner Ring” und der StralRe
»An der Riedwiese” bis zur UA Bensheim geflhrt.

Aufgrund des 6 m breiten Schutzstreifens der Kabelanlage wirden zum einen bei dieser Planungsal-
ternative erstmalige privatrechtliche Betroffenheiten im Bereich der an den Bdschungsfull der Auto-
bahn angrenzenden Grundstiicke entstehen. Dariiber hinaus erfordert die Errichtung der Erdkabelan-
lage erhebliche Eingriffe in den Boden und in die Boschungsgeholze, entlang der Autobahn, die Sicht-,
Blend- und Windschutzfunktionen erfillen. Fir den weiteren Betrieb der Erdkabeltrasse musste diese
im Bereich der Autobahnbdschung auch dauerhaft von tief wurzelnden Gehdlzen regelmaRig freige-
halten werden.

Diese Kabelvariante flhrt geschatzt zu Mehrkosten von rd. 3,6 Mio. € gegenlber dem entsprechenden
Freileitungsabschnitt. Dies entspricht einem Mehrkostenfaktor von rd. 2,3.

Die betrachtete Erdkabelvariante wirde dariber hinaus auch zu erstmaligen privatrechtlichen Inan-
spruchnahmen und zu umfangreicheren Eingriffen in Gehodlze und Boden gegenlber einer Freilei-
tungsausfihrung im vorhandenen Trassenbereich fihren.

Da der geplante Ersatzneubau als Freileitung zu keinen gegenlber dem Status Quo bereits vorliegen-
den Nutzungsbeeintrachtigungen oder erheblichen zusatzlichen Umweltauswirkungen fihrt ist der
geplante trassengleiche Freileitungsersatzneubau hier gegentber der betrachteten Erdkabelalternati-
ve insbesondere aus wirtschaftlichen Griinden als vorzugswirdig zu bewerten und entspricht den
Zielsetzungen des § 1 EnWG, wonach die Stromversorgung moglichst sicher, verbraucherfreundlich,
effizient, umweltvertraglich und zudem auch moglichst preisgtinstig sein soll.
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8.3.2 Erdkabelvariante in 6ffentlichen Stralen (Mast Nr. 39 bis UA Bensheim)
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Abbildung 5: Kabelvariante Bensheim, Mast Nr. 39 bis zur UA Bensheim (ohne MafSstab)

Als weitere Variante wurde eine Erdverkabelung ausgehend von Mast Nr. 39 bis zur UA Bensheim
betrachtet. Diese Planungsvariante sieht eine Trassenfihrung der Kabelanlage weitestgehend im
offentlichen StraRenraum vor. Die Trassenfihrung der Variante erfolgt ausgehend von Mast Nr. 39
(Bl. 1398), der als Kabelendmast ausgefihrt werden misste, bis zum ,Berliner Ring” und verlauft Gber
diesen dann bis zur ,,Wormser StraBe”. Ausgehend von der Wormser Stralle erfolgt die Anbindung an
die UA Bensheim Uber die Grundsticksflache westlich der Karl-Ktbel-Schule .

Diese Kabelvariante fihrt geschatzt zu Mehrkosten von rd. 3,4 Mio. € gegenliber dem entsprechenden
Freileitungsabschnitt, was einem Mehrkostenfaktor von rd. 2,2 entspricht.

Da der geplante Ersatzneubau als Freileitung gegeniber dem Status Quo zu keinen Uber die bereits
bestehenden Nutzungsbeeintrachtigungen hinausgehenden oder erheblichen zusatzlichen Umwelt-
auswirkungen fihrt, ist der geplante trassengleiche Freileitungsersatzneubau hier gegeniber der
betrachteten Erdkabelalternative insbesondere aus wirtschaftlichen Griinden als vorzugswirdig zu
bewerten und entspricht den Zielsetzungen des § 1 EnWG, wonach die Stromversorgung moglichst
sicher, verbraucherfreundlich, effizient, umweltvertraglich und zudem auch moglichst preisglinstig
sein soll.
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8.3.3 Verkiirzte Erdkabelvariante in 6ffentlichen Strafen (Mast Nr. 42 bis UA Bensheim)

| /£ /// X
Abbildung 6: verkirzte Kabelvariante zwischen Mast Nr. 42 (Bl. 1398) und der UA Bensheim

Diese Erdkabelvariante ab Mast Nr. 42 bis zur UA Bensheim wurde auf Wunsch des RP Darmstadt
zusatzlich betrachtet.

Diese Variante stellt eine gegenlber der Variante Kap. 8.4.2 verkirzte Erdkabelausfihrung dar. Hier
misste der Mast Nr. 42 als Kabelendmast ausgefiihrt werden. Ansonsten verlauft diese Kabeltrasse ab
dem ,Berliner Ring“ bis zur UA Bensheim entsprechend der Variante Kap. 8.4.2. Auch diese Variante
verlauft daher Uberwiegend im 6ffentlichen Straenraum.

Diese Kabelvariante flihrt geschatzt zu Mehrkosten von rd. 1,6 Mio. € gegenlber dem entsprechenden
Freileitungsabschnitt, das entspricht einem Mehrkostenfaktor von rd. 1,8.

Da der geplante Ersatzneubau als Freileitung gegentber dem Status Quo zu keinen Uber die bereits
bestehenden Nutzungsbeeintrachtigungen hinausgehenden oder erheblichen zuséatzlichen Umwelt-
auswirkungen fihrt, ist der geplante trassengleiche Freileitungsersatzneubau auch hier gegeniiber der
betrachteten Erdkabelalternative insbesondere aus wirtschaftlichen Griinden als vorzugswirdig zu
bewerten und entspricht den Zielsetzungen des § 1 EnWG, wonach die Stromversorgung moglichst
sicher, verbraucherfreundlich, effizient, umweltvertraglich und zudem auch moglichst preisglinstig
sein soll.
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8.3.4  Verkirzte Erdkabelvariante z. T. Uber private Grundstiicke im Stadtgebiet Bensheim
(Mast Nr. 42 bis UA Bensheim)

Diese Alternative wurde auf Wunsch der Stadt Bensheim betrachtet, um die Ldnge der Trasse im
Vergleich zur vorherigen Variante noch einmal zu reduzieren und aufgrund der Verklrzung der Trasse
eine Kostensenkung zu ermdglichen. Durch diese Trassenalternative wird aber eine zusatzliche Inan-

spruchnahme privater Grundstlicke notwendig.

Diese Variante beginnt ebenfalls ab Mast Nr. 42, der als Kabelendmast ausgefiihrt werden musste,
und verlduft entlang des ,Berliner Rings” bis in Hohe der ,,Robert-Bosch-StraRe”. Ab dort verlasst die
Trasse die 6ffentliche Stralle und wird Uber einen privaten Parkplatz und die Grinflache eines Mehr-
familienhausgrundsticks bis zur Stralle ,Am Ziegelfalltor” geflihrt. Das Erdkabel verlduft dann entlang
der StralRe ,Am Ziegelfalltor” und quert erneut ein privates Parkplatzgeldande, um anschlieRend Gber
die ,Wormser Strafe” westlich der Karl-Kibler-Schule zur UA Bensheim zu gelangen.

Diese Kabelvariante fihrt geschatzt zu Mehrkosten von rd. 1,4 Mio. € gegenlber dem entsprechenden
Freileitungsabschnitt, das entspricht einem Mehrkostenfaktor von rd. 1,7.

Die Erdkabelvariante fiihrt zu erstmaligen privatrechtlichen Inanspruchnahmen. Dariiber hinaus muss-
te der Schutzstreifenbereich des Erdkabels auf den unbefestigten Flachen dauerhaft von tiefwurzeln-
den Geholzen frei gehalten werden und es wirde auf diesen Flachen zu erstmaligen Eingriffen in den
Boden kommen.

Da der geplante Ersatzneubau als Freileitung gegenliber dem Status Quo zu keinen Uber die bereits
bestehenden Nutzungsbeeintrachtigungen hinausgehenden oder erheblichen zusatzlichen Umwelt-
auswirkungen fihrt, ist der geplante trassengleiche Freileitungsersatzneubau auch hier gegeniiber der
betrachteten Erdkabelalternative insbesondere aus wirtschaftlichen Griinden als vorzugswrdig zu
bewerten und entspricht den Zielsetzungen des § 1 EnWG, wonach die Stromversorgung moglichst




west

Neubau der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Pkt. Pfungstadt Sid - Heppenheim (Bl. 1398) als Ersatz fur die
110-kV-Hochspannungsfreileitung Darmstadt - Heppenheim (Bl. 0112) im Abschnitt zwischen dem Punkt (Pkt.)
Pfungstadt Std und dem Pkt. Brigelacker

Erlauterungsbericht Seite 56

sicher, verbraucherfreundlich, effizient, umweltvertraglich und zudem auch méglichst preisgiinstig

sein soll.
8.4 Investitionskosten

Die Herstellungskosten fiir den Ersatzneubau (Bl. 1398) des ca. 17,4 km langen 110-kV-
Hochspannungsfreileitungsabschnittes werden mit ca. 17,4 Mio. € kalkuliert.
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9 Angaben zur baulichen Gestaltung der Leitung

Der Ersatzneubau umfasst die Herstellung neuer Fundamente und die Errichtung der entsprechenden
Freileitungsmasten sowie die Montage der Leiterseile. Dariiber hinaus bedingt der Ersatzneubau der
Hochspannungsfreileitung die Demontage der Bestandsleitung Bl. 0112, bei der zunachst eine Demon-
tage der Leiterseile, dann der Mastgestange und anschlieRend der Fundamente erfolgt.

9.1 Technische Regelwerke

Nach § 49 Abs. 1 EnWG sind Energieanlagen so zu errichten und zu betreiben, dass die technische
Sicherheit gewahrleistet ist. Dabei sind vorbehaltlich sonstiger Rechtsvorschriften die allgemein aner-
kannten Regeln der Technik zu beachten. Nach § 49 Abs. 2 EnWG wird die Einhaltung der allgemeinen
Regeln der Technik vermutet, wenn die technischen Regeln des Verbandes der Elektronik Informati-
onstechnik e.V. (VDE) eingehalten worden sind.

Far die Errichtung der Hochspannungsfreileitung sind die Europa-Normen EN 50341-1 [18] und
EN 50341-2-4 [19] malRgebend. Die vorgenannten Europa-Normen sind unter der Nummer DIN VDE
0210: Freileitungen tGber AC 1 kV, Teil 1 und Teil 2 in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und der
Fachoffentlichkeit bekannt gegeben worden. Teil 2 der DIN VDE 0210 enthélt zuséatzlich zu den o.g.
Europa-Normen nationale normative Festsetzungen flr Deutschland.

Die Anforderungen an die Zuverlassigkeit von bestehenden Stltzpunkten (Masten) von Freileitungen
wird entsprechend VDE-AR-N 4210-4 [41] bewertet. Diese VDE-Anwendungsregel wurde vom Forum
Netztechnik/Netzbetrieb (FNN) erarbeitet und der Offentlichkeit zur Stellungnahme vorgelegt.

Fir den Betrieb der Hochspannungsfreileitung sind die Europa-Normen EN 50110-1[16] und
EN 50110-2 [17] relevant. Sie sind unter der Nummer DIN VDE 0105: Betrieb von elektrischen Anlagen
Teil 1, Teil 2 und Teil 100 Bestandteil des veroffentlichten VDE-Vorschriftenwerkes. Teil 100 der DIN
VDE 0105 [8] enthdlt zusatzlich zu den o.g. Europa-Normen nationale normative Festsetzungen fir
Deutschland.

Innerhalb der DIN-VDE-Vorschriften 0210 und 0105 sind die weiteren einzuhaltenden technischen
Vorschriften und Normen aufgefiihrt, die fir den Bau und Betrieb von Hochspannungsfreileitungen
Relevanz besitzen, wie z. B. Unfallverhltungsvorschriften oder Regelwerke fir die Bemessung von
Grindungselementen.

Die Westnetz GmbH erkldrt, dass alle betrieblich-organisatorischen Vorkehrungen getroffen sind, um
die technische Sicherheit der Anlagen im Sinne des § 49 des Energiewirtschaftsgesetzes zu gewahrleis-
ten. Eingehalten sind dabei die allgemein anerkannten Regeln der Technik, insbesondere die techni-
schen Regeln des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.
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9.2 Masten

Die Masten einer Freileitung dienen als Stltzpunkte fir die Leiterseilaufhdngung und bestehen aus
Mastschaft, Erdseilstitze, Quertragern (Traversen) und Fundamenten (vgl. [9], [11], siehe Anlage 3).
An den Traversen werden die Isolatorketten und daran die Leiterseile befestigt. Die Erdseilstiitze, die
bei den fur die geplante Leitung eingesetzten Masten der Mastspitze oberhalb der obersten Traverse
entspricht, dient der Befestigung des sogenannten Erdseils, das fir den Blitzschutz der Freileitung
erforderlich ist.

Insbesondere die Anzahl der aufliegenden Stromkreise, deren Spannungsebene, die méglichen Mast-
abstdnde und einzuhaltende Begrenzungen hinsichtlich der Schutzstreifenbreite oder Masthohe
bestimmen die Bauform, -art und Dimensionierung der Masten. Die Masten mUssen die Zugkrafte der
eingesetzten Leiterseile und die Krafte, die zusatzlich durch die dueren Lasten (insbesondere durch
Wind und Eisbildung) hervorgerufen werden, sicher aufnehmen kénnen.

Flr den Bau und Betrieb des geplanten Ersatzneubaus mit zwei 110-kV-Stromkreisen werden Stahlgit-
termasten aus verzinkten Normprofilen errichtet. Es kommen hier zwei verschiedenen Masttypen zum
Einsatz. Grundsatzlich wird der Mastgrundtyp A63 auf der Trasse verwendet, lediglich im Siedlungsbe-
reich der Stadt Bensheim ist mit dem Masttyp A73 ein kompakterer Masttyp geplant.

Beide Masttypen sind sogenannte Tonnenmasten , bei denen die mittlere Traverse die langste Traver-
se ist (siehe Anlage 3).

Das Erscheinungsbild der Masttypen dhnelt den zu ersetzenden Masttypen A5, A28 und A58. Diese
Masten sind sogenannte Tannenmasten bei denen die unterste Traverse die langste und die oberste
Traverse die kiirzeste ist.
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Abbildung 8: Systemskizzen der Bestandsmasten von links nach rechts A5, A28 und A58 (ohne MaRstab)
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Die betreffenden Maststandorte sind in einem Ubersichtsplan im MaRstab 1:25.000 (Anlage 2) und in
den Lageplénen im MaRstab 1:2.000 sowie 1:500 (Anlage 7) dargestellt.

Es ist geplant die 110-kV-Freileitung Pfungstadt Stid — Heppenheim (Bl. 1398) kiinftig, wie im Bestand,
mit zwei 110-kV-Stromkreisen zu betreiben. Im Unterschied zum Bestand soll, zur Erhéhung der Uber-
tragungsleistung, jeder Leiter eines Stromkreises als Blndelleiter bestehend aus zwei Leiterseilen
ausgefthrt werden.

Alle geplanten Masten weisen eine Mastspitze auf, Uber die ein Erdseil gefihrt wird.

Tragmasten (T) tragen die Leiterseile bei geradem Trassenverlauf. Die Leiterseile sind an lotrecht
hangenden Isolatorstrangen befestigt und Uben auf den Masten im Normalbetrieb keine in Leitungs-
richtung wirkenden Zugkrafte aus. Tragmasten kdnnen daher gegeniiber Winkelabspannmasten (WA)
relativ leicht ausgefhrt werden.

Winkelabspannmasten missen dort eingesetzt werden, wo die geradlinige Trassenfiihrung verlassen
wird. Die Leiterseile sind Uber Isolatorketten, die auf Grund der anstehenden Seilzlige in Seilrichtung
ausgerichtet sind, an den Quertragern (Traversen) der Masten befestigt. Winkelabspannmasten neh-
men die resultierenden Leiterseilzugkrafte in den Winkelpunkten der Leitung auf. Je mehr die Lei-
tungsachse von der geradlinigen Leitungsfihrung abweicht, umso mehr Zugkrdfte muss ein Mast
statisch aufnehmen kénnen. Dariiber hinaus sind die Langen der Traversen vom Leitungswinkel ab-
hangig. Je kleiner der innere Leitungswinkel, umso gréfRer missen die Abstande zwischen den Seilauf-
hangepunkten an den Traversen einerseits untereinander und andererseits zum Mastschaft sein.

Ein Winkelendmast (WE) entspricht vom &dulReren Mastbild dem eines Winkelabspannmastes. Er wird
jedoch so bemessen, dass er die gesamten Zugkréafte einseitig endend aufnehmen kann.

Bei dem geplanten Ersatzneubau Bl. 1398 sollen Winkelabspann- und Winkelendmasten der Winkel-
gruppen 1 (180° - 160°), 2 (180° - 140°), 3 (140° - 120°) und 4 (120°/140° - 100°) eingesetzt werden.
Die Angaben zu den Masten und Winkelgruppen sind in der Mastliste (Anlage 4) und die Traversenlan-
gen fur die jeweiligen Winkelgruppen sind in der Schemazeichnung des Abspannmastes (Anlage 3)
dargestellt.

An den Leitungspunkten, an denen eine Umspannanlage oder andere Freileitungen an die Hochspan-
nungsfreileitung angebunden werden, sind sogenannte Abzweigmasten geplant. Diese weisen zusatz-
lich zu den Traversen in Leitungsrichtung, zwei um 90° gedrehte Traversen auf, zwischen denen Steig-
leitungen gespannt sind (s. Anlage 3). Uber diese Konstruktion kénnen die einzelnen Leitersei-
le/Blndelleiter mit einer abzweigenden Leitung verknipft werden. Abzweigmasten sind an den Mast-
standorten Nr. 14 (Pkt. Bickenbach), Nr. 34 (Pkt. Auerbach) und Nr. 47 (Pkt. Bensheim) vorgesehen.

Die Hohe eines jeweiligen Mastes wird im Wesentlichen durch den Masttyp, die Lange der Isola-
torstrange, den Abstand der Masten zueinander, den Seiltyp und die mit dem Betrieb der Leiterseile
durch Erwarmung verbundene Leiterseillangung und den nach VDE 0210 einzuhaltenden Mindestab-
standen zwischen Leiterseilen und Geldnde oder Objekten (z. B. StralBen, Freileitungen, Bauwerken
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und Baumen) bestimmt. So bedingt z. B. eine VergroRerung von Mastabstdnden gleichzeitig groRere
Leiterseildurchhange und damit hoher gelegene Aufhdangepunkte. Die notwendigen Masthéhen neh-
men dabei mit zunehmendem Mastabstand immer starker zu, da die funktionale Abhangigkeit zwi-
schen Mastabstand und Seildurchhang naherungsweise einer quadratischen Funktion (Parabel) ent-
spricht.

Die Hohe der Masten kann nicht beliebig, sondern nur in bestimmten Schritten verdndert werden, die
spezifisch flir den Masttypen statisch bestimmt sind. In der Mastliste (siehe Anlage 4, Spalte 4
Mastart) sind fur jeden geplanten Mast die vom dargestellten Mastgrundtyp (+ 0,0) abweichenden
Masterhéhungen (z. B. + 2,0; + 4,0 usw.) in Metern aufgefihrt.

Die Hohen der geplanten Masten A63 und A73 unterscheiden sich von denen der Bestandsmasten.
Zum einen ist dies in den konstruktionsbedingten Anforderungen durch die aktuelle Normgebung
begrindet. Hierdurch ergeben sich allein hinsichtlich der Mastgrundtypen Erhéhungen der Masten
von rd. 5m. Zum anderen sollen bei dem geplanten Ersatzneubau die Spannfeldldngen sowie die
Mastanzahl optimiert werden: So ist es vorgesehen, auRerhalb von Siedlungsbereichen, gréRere
Spannfelder von etwa 350 m bis 400 m zu realisieren und die Mastanzahl um etwa ein Viertel (vgl.
Tabelle 1) zu reduzieren. Unter Betrachtung der Abstandserfordernisse ergeben sich daraus durch-
schnittliche Masthoéhen von rd. 41,5 m. Die vorhanden Masten weisen durchschnittliche Masthéhen
von ca. 29,4 m auf.

Hinsichtlich der Leiterseilanordnung sind die geplanten 110-kV-Masttypen A63 und A73 vergleichbar
mit dem derzeit vorhandenen Masttyp. An jedem Traversenende links und rechts des Mastschaftes
kann ein Leiterseilblindel angebracht werden. Somit kann jeder Mast zwei Stromkreise, bestehend aus
jeweils drei separat geflhrten Leiterseilverbindungen, aufnehmen.

9.3 Mastgrindungen

Aufgrund der gewahlten Mastgrundtypen, der Baugrund-, Grundwasser- und Platzverhaltnisse sind far
den Neubau der Masten sowohl Platten- als auch Bohrfundamente sowie ein aus Blockfundament und
Mikroverpressbohrpfdahlen kombiniertes Fundament vorgesehen. (siehe Anlage 5)

Die Fundamentart der geplanten Masten und ihre FundamentgrofRe wurde qualifiziert abgeschatzt. In
der Anlage 6 ist die Fundamentart je Maststandort und dessen dulBere Dimensionierung fir die ge-
planten Masten aufgefihrt.

Die exakte FundamentgroRe/-gestaltung wird im Zusammenhang mit der Erstellung der Bauausfih-
rungsunterlagen erarbeitet. Anhand der in einer Baugrunduntersuchung ermittelten Bodenart, der
Form des Mastes, der GrofRe und Art der Belastung wird von einem zertifizierten Ingenieurblro fur
Tragwerksplanung die FundamentgroRe/-gestaltung des Mastes festgelegt. Im Rahmen der Eigen-
Uberwachung nach § 49 EnWG [21] werden die Berechnungen stichprobenartig durch einen am jewei-
ligen Projekt nicht beteiligten Sachverstandigen gepruift.
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Im Rahmen der Bauausfiihrung sind somit ggf. noch Anderungen/Anpassungen der Fundamentausfiih-
rung/-dimensionierung maoglich.

9.3.1 Plattenfundamente

Bei einer Plattengriindung werden die vier Eckstiele in einen aus einer Stahlbetonplatte bestehenden
Fundamentkorper eingebunden, wodurch die Lasten Gber die Fundamentsohle abgetragen werden.
Die seitliche Einspannung des Fundamentkdrpers ist vernachlassigbar gering. Dadurch ist eine sehr
geringere Tiefe der Fundamentsohle moglich. Die Fundamenttiefe ergibt sich u. a. aus der Forderung
nach frostfreier Lage der Fundamentsohle, ausreichender Einbindeldange der Eckstiele in der Platte
und der Belastbarkeit des Baugrundes. Das Plattenfundament wird bis auf die an jedem Masteckstiel
Uber Erdoberkante (EOK) herausragenden zylinderférmigen Fundamentkdpfe mit einer mindestens
1,4 m hohen Bodenschicht Gberdeckt.

9.3.2 Bohrfundamente

Bei Bohrfundamenten erhalt jeder Masteckstiel ein eigenes Bohrfundament. Hierbei wird ein Stahl-
rohr mittels eines speziellen Bohrgerates in den Boden gedreht und leer gerdumt (Trockendrehbohr-
verfahren). Das eingedrehte Stahlrohr stitzt zum einen das Bohrloch und dichtet es gleichzeitig gegen
eindringendes Grundwasser ab. Nach Einbringen einer Bewehrung in das Bohrloch erfolgt die Verfil-
lung mit Beton. Beim Einbringen des Betons wird das Stahlrohr wieder entfernt. Nachfolgend erfolgen
die Montage und die Ausrichtung der mit dem Fundament zu verbindenden FiRe des Stahlgittermas-
tes. Diese Grindungsart ist an 12 Maststandorten geplant. (siehe Anlage 6)

9.3.3 Blockfundament mit Mikroverpresspfahlen

In besonderen Fallen, bei denen die Platzverhaltnisse nicht ausreichen oder die Bodenverhaltnisse
eine andere Grindung erfordern, werden kombinierte Block-/Mikropfahlgriindungen vorgesehen.
Diese Grindung ist fir den Masten Nr. 45 geplant.

Bei diesem Fundamenten handelt es sich um eine Kombination von Mikropfdhlen und einem Block-
fundament. Zur Herstellung der Mikropfahle werden Stahltragglieder in den Boden gebohrt und im
jeweiligen Bohrloch belassen. Das Bohrloch wird im Anschluss mit Zementleim verpresst. Zur Kraft-
Ubertragung zwischen den 4 Eckstielen des Mastes und den Mikropfahlen wird anschlieend ein
verbindendes Blockfundament mit einer Dicke von ca. 1,5 m, (ca. 1,2 m unter EOK und ca. 0,3 m Uber
EOK) aus Beton hergestellt. Die Lange und Anzahl der Mikropféhle sind abhdngig von den Bodeneigen-
schaften sowie den einwirkenden Kradften. Am Maststandort Nr. 45 sind voraussichtlich ca. 12 Mikro-
verpresspfahle jeweils mit einer Ldnge von ca. 12 m erforderlich.
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9.4 Beseilung, Isolatoren, Blitzschutzseil

Die geplanten Freileitungsmasten sind statisch und geometrisch fir zwei 110-kV-Drehstromkreise
ausgelegt. Die 110-kV-Drehstromkreise bestehen aus jeweils drei separaten Einzelleitern a zwei Leiter-
seilen (Biindelleiter). Fir die Ubertragung der erwarteten Leistung werden somit zwdlf Leiterseile
aufgelegt. Bei den Leiterseilen handelt es sich um Verbundleiter, deren Kern aus Stahldrahten (St) be-
steht, der von einem mehrlagigen Mantel aus Aluminiumdrahten (Al) umgeben ist.

Jedes Leiterseil ist standardmaRig mit zwei Isolatorstrdangen an den Traversen der Masten befestigt.
Jeder der beiden Isolatorstrange ist geeignet, alleine die vollen Gewichts- und Zugbelastungen zu
Ubernehmen. Hierdurch ergibt sich eine hohere Sicherheit fir die Seilaufhdngung. An den Tragmasten
sind die Leiterseile an nach unten hangenden Isolatoren (Tragketten) und bei Abspannmasten an in
Leiterseilrichtung liegenden Isolatoren (Abspannketten) angebracht.

AuRerdem werden V-Ketten im Siedlungsbereich von Bensheim beim hier verwendeten Masttyp A73
eingesetzt, wodurch eine Beibehaltung der bestehenden Schutzstreifenbreiten entsprechend der
Bestandsleitung fir den trassengleichen Ersatzneubau ermoglicht wird.

Neben den stromflhrenden Leiterseilen wird Gber die Mastspitze ein Blitzschutzseil (Erdseil) mitge-
fihrt. Das Erdseil soll verhindern, dass Blitzeinschldge in die stromflihrenden Leiterseile erfolgen und
diese eine automatische Abschaltung des betroffenen Stromkreises hervorrufen. Das Erdseil ist ein
dem Leiterseil gleiches oder ahnliches Aluminium-Stahl-Seil. Der Blitzstrom wird mittels des Erdseils
auf die benachbarten Masten und Uber diese weiter in den Boden abgeleitet. Zur betrieblichen Nach-
richtenibermittlung besitzt das eingesetzte Erdseil im Kern Lichtwellenleiter (LWL).
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9.4.1 Anbringung von Flugwarnkugeln am Erdseil

An dem Erdseil zwischen den Masten Nr.20-22 (Querung BAB A5), Nr.34-36 (Querung BAB A5),
Nr.39-41 (Querung BAB A5) und Nr. 49-54 (paralleler Verlauf zur BAB A5) sollen zum Schutz von tief
fliegenden Luftfahrzeugen Kugelmarker mit einem Durchmesser von 0,6 m an den Seilen montiert

werden.

Das Anbringen von Kugelmarkern an einem Erdseil soll dabei gemaR der giiltigen allgemeinen Verwal-
tungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen [1] erfolgen. Diese sieht das Anbringen

von Kugelmarkern in einem Abstand von max. 30 Meter vor.

Der Einbau der Flugwarnkugel erfolgt ggf. unter Einsatz eines Helikopters.

9.4.2 Vogelschutzmarkierungen

Um die Freileitung zuklnftig fir Vogel besser erkennbar zu machen und das Kollisionsrisiko zu verrin-
gern, soll das Erdseil der geplanten BIl. 1398 im funktionalen Umfeld des VSG ,Hessische
Altneckarschlingen” gemall Empfehlungen des FNN bzw. Bernshausen et al. (2014) zwischen den
Masten Nr. 7-17 sowie Nr. 49 —55 mit speziellen Leitungsmarkierungen versehen werden. Nach
derzeitigem Planungsstand kommen Vogelschutzarmaturen zum Einsatz, bei denen durch bewegliche
schwarz-weille Lamellen die Wahrnehmbarkeit des obersten Seiles (Erdseil) erheblich gesteigert wird
(siehe Kapitel 7.2.5.1 der UVS, Anlage 13, Vermeidungsmafinahme V 3 sowie Kapitel 4.2.5 und Kapi-
tel 5.5 der Natura-2000-VU, Anlage 14).
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10 Baudurchfiihrung

Die Baumalnahme umfasst die Herstellung bzw. Errichtung der notwendigen Zuwegungen zu den
Maststandorten der Bestandsleitung und des Ersatzneubaus. Darlber hinaus erfolgt die Demontage
der Bestandsmasten, die die Entnahme der Leiterseile sowie den Rickbau der Mastgestange und der
Fundamente umfasst. Parallel dazu wird die Errichtung der neuen Masten, die sich in den Bau der
Fundamente, das Stocken der Mastgestange und den Seilzug gliedert, durchgefiihrt.

Um die erforderliche 110-kV-Versorgung der angeschlossenen Umspannanlagen auch wahrend der
Bauphase zu gewahrleisten, werden am Pkt. Pfungstadt Std, am Pkt. Auerbach, am Pkt. Bensheim und
am Pkt. Heppenheim Baueinsatzkabel verlegt sowie jeweils ein Mastprovisorium (CP-Light-Gestange,
siehe Kapitel 10.9) am Pkt. Bickenbach, am Pkt. Auerbach und am Pkt. Bensheim errichtet.

Die Baumalnahme soll in vier Abschnitten abgewickelt werden, mit einer Bauzeit von ca. vier bis sechs
Monaten pro Bauabschnitt:

e  Pkt. Pfungstadt Sud bis Pkt. Bickenbach
e Pkt. Bickenbach bis Pkt. Auerbach

e Pkt. Auerbach bis UA Bensheim

e UA Bensheim bis Pkt. Brigeldcker

Mit der BaumaRnahme soll soweit moglich zeitnah nach Vorliegen des notwendigen Planfeststellungs-
beschlusses begonnen werden. Die Gesamtdauer der Baumaflnahme ist abhangig von erforderlichen
Vorarbeiten (z. B. Erstellung der Zuwegungen und Arbeitsflachen), einzuhaltenden Schutzzeiten, den
Witterungsgegebenheiten und der Dauer der privatrechtlichen Verhandlungen.

Wahrend der gesamten BaumaRnahme kontrolliert die Umweltbaubegleitung regelméaRig vor Ort die
Umsetzung und Einhaltung der naturschutzfachlichen Vermeidungs- und MinimierungsmaRnahmen,
sowie die Einhaltung von Auflagen und Nebenbestimmungen. Sie nimmt sowohl an bauvorbereiten-
den Besprechungen, als auch regelméaRig an den Baubesprechungen teil und dokumentiert die, im
Hinblick auf die betroffenen Schutzglter, relevanten Arbeiten des Vorhabens in einem Abschlussbe-
richt.

Unter der Annahme, dass die Baumaflnahmen durchgehend erfolgen kénnen, wird deren Gesamtzeit
rd. 24 Monate erfordern. Dabei beschranken sich die Arbeiten an jedem Maststandort insgesamt auf
wenige Wochen.

10.1 Vorbereitende Arbeiten

Die Bodensondierungen fir die Beurteilung der Grundwassersituation sind in den Jahren 2017, 2018,
2019 und 2020 im Bereich der bestehenden und geplanten Maststandorte durchgefthrt worden.
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Die Baugrunduntersuchung, die fir die Abschadtzung der Fundamente erforderlich ist, ist ebenfalls in
den Jahren 2019 bis 2020 erfolgt.

Zur Vorbereitung der Demontage der Bestandsleitung sind bereits im Jahr 2015 Untersuchungen des
Oberbodens erfolgt (siehe Anlage 19).

Sollten sich wahrend der Erdarbeiten Kenntnisse, die den Verdacht einer schadlichen Bodenverande-
rung begriinden, ergeben, wird dies umgehend der zustdndigen Behorde (Regierungsprasidium Darm-
stadt, Abteilung Umwelt Darmstadt, Dezernat IV/Da 41.5, Bodenschutz) mitgeteilt und ein Fachgut-
achter in Altlastenfragen hinzugezogen.

Vor dem Beginn der BaumaRnahmen mussen die fir die Zuwegungen oder die Arbeitsflachen ggf.
erforderlichen Geholzrickschnitte durchgefihrt werden.

Ebenso erfolgt die Verlegung der Baueinsatzkabel und die Erstellung der Mastprovisorien fur die
entsprechenden Bauabschnitte vor dem jeweiligen Baubeginn in dem betreffenden Abschnitt, wobei
die Baueinsatzkabel am Pkt. Pfungstadt Sid und am Pkt. Heppenheim fir die Dauer der gesamten
MaRnahme erforderlich sind. Die Provisorien werden mit Bauzdunen gesichert.

Vor Baubeginn wird eine Begehung der Baubereiche durch die Umweltbaubegleitung, die nachweislich
Uber Sachkunde in den Bereichen Biotop- und Arten- sowie Bodenschutz verfligt, durchgefihrt. In
enger Abstimmung mit dieser werden die in der Umweltstudie beschriebenen Vermeidungsmafinah-
men ausgefthrt (Anlage 13).

10.2 Zuwegung

Fir die BaumaRnahme und auch spatere Unterhaltungs- bzw. Instandsetzungsmalnahmen ist es
erforderlich, die Maststandorte mit Fahrzeugen und Geraten anzufahren. Die Zufahrten erfolgen dabei
so weit wie moglich Gber das bestehende Strallen- oder Wegenetz. Strallen- bzw. Wegeschaden, die
durch die fur den Bau und Betrieb der Freileitungen eingesetzten Baufahrzeuge entstehen, werden
nach Durchfiihrung der MalRnahmen beseitigt.

FUr Maststandorte, die sich nicht unmittelbar neben StralRen oder Wegen befinden, missen tempora-
re Zufahrten mit einer Breite von bis zu 5 m eingerichtet werden.
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Abbildung 9: temporarer Wegebau Aluminium Fahrplatten (oben links), Stahlplatten (oben rechts), Fahrbohlen
(unten links) und Schotter auf Geotextil (unten rechts)

Zum Schutz des Bodens werden die Zufahrten auf unbefestigten Flachen (z. B. landwirtschaftlichen
Flachen) je nach Topografie-, Boden- und Witterungsverhaltnissen mit Fahrplatten oder -bohlen oder
anderen vergleichbaren Systemen ausgelegt. Die fur die Zufahrt in Anspruch genommenen Flachen
werden nach Abschluss der Baumafnahme wiederhergestellt.

Diese und weitere MalRnahmen flr die Herstellung einer geeigneten Zuwegung, die hierfiir zu beach-
tenden Malknahmen zum Schutz von Natur und Landschaft (z. B. Beriicksichtigung von Schutzzeiten)
sowie die Prifung anderer Zuwegungsmoglichkeiten sind in der Umweltstudie (Anlage 13) beschrie-
ben.

Die Westnetz GmbH wird den Grundstlckseigentimern oder den Pachtern einen bei den Bau- und
spateren Unterhaltungs- oder Instandsetzungsmaflinahmen nachweislich entstehenden Flurschaden,
wie z. B. Ernteausfalle, ersetzen. Die Hohe des Schadenersatzes wird erforderlichenfalls unter Zuhilfe-
nahme eines vereidigten Sachverstandigen ermittelt.
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Die geplanten Zufahrten zu den einzelnen Masten sind bis zur/zum nachsten, offentlich gewidmeten
StraRe/Weg in den Lageplanen (Anlage 7) dargestellt. Es wird zwischen zwei Darstellungen der Zuwe-
gungen unterschieden:

1. punktierte, blaue Zuwegungsdarstellung:

Sie befindet sich auf den Flurstlicken, die vom Leitungsschutzstreifen der Freileitung in An-
spruch genommen werden und auf die fiir den Bau und Betrieb der Freileitung Leitungsrech-
te in Form von beschrankten persoénlichen Dienstbarkeiten ins Grundbuch eingetragen wer-
den missen (bzw. wurden); bei fiskalischen Grundstlicken werden i.d.R. Gestattungsvertrage
geschlossen. Die Leitungsrechte beinhalten ein grundsatzliches Betretungs- und Befahrungs-
recht auf dem gesamten Flurstlick, so dass ein gesondertes Zuwegungsrecht hier nicht er-
forderlich ist. Die Zuwegungen sind somit auf diesen Flurstlicken nur nachrichtlich darge-
stellt.

2. linienhafte, blaue Zuwegungsdarstellung:

Sie erfolgt fur Flurstiicke, die vollstandig aulRerhalb des Leitungsschutzstreifens der Freilei-
tung liegen und auf denen somit kein Leitungsrecht ins Grundbuch eingetragen bzw. verein-
bart wird. Fir die Betretung oder Befahrung dieser Flurstiicke werden gesonderte tempora-

re Zuwegungsrechte benotigt.

Bei Zuwegungen zu den Masten, die wegen ihrer Lange nicht komplett auf den ansonsten in Leitungs-
richtung ausgerichteten Lagepldnen (Anlage 7) dargestellt werden konnen, ist ein entsprechender
gesonderter Zuwegungslageplan beigeflgt.

10.3 Bauflachen

Flr die BaumalBnahme werden im Bereich der geplanten und der zurlckzubauenden Maststandorte
temporare Arbeitsflachen fur die Baugruben, fir die Zwischenlagerung des Erdaushubs, fur die Vor-
montage und Ablage von Mastteilen, fir Gerdte oder Fahrzeuge wahrend der Errichtung bzw. Demon-
tage sowie darlber hinaus an einigen Maststandorten fir den spateren Seilzug benétigt. Die Grofe
der Arbeitsflache, einschlieBlich des Maststandortes, betragt fur die Montage rd. 1.600 m? und fur die
Demontage rd. 1.000 m?. Diese Flache wird in der unmittelbaren Nihe der jeweiligen Masten einge-
richtet.

An den Abspannmasten, an denen ein Seilzug stattfindet, werden dartber hinaus Arbeitsflachen in der
GroRenordnung von ca. 400 m? fur die Aufstellung von Seilwinden bzw. -bremsen benétigt.

Fur die Mastprovisorien (CP-Light-Mast) besteht ein Flachenbedarf von ca. 225 m? (15 m x 15 m) und
die Baueinsatzkabel werden mit einer Trassenbreite von ca. 5 m auf der Erdoberflache verlegt.

Soweit moglich werden die Arbeitsflachen auf vorhandene Freiflachen und 6kologisch minderwertige
Flachen im Mastbereich beschrankt, um Geholzeinhieb zu vermeiden und 6kologisch héherwertige
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Flachen zu schitzen. Falls Geholze im direkten Bereich eines Maststandortes vorhanden sind, missen
diese jedoch entfernt oder zurlickgeschnitten werden. Sofern Baume im Arbeitsbereich stehen oder in
ihn hineinragen und diese die BaumaRnahmen nicht erheblich beeintrachtigen, werden sie nicht
entfernt, sondern durch den Einsatz geeigneter Mallnahmen vor Beschadigungen geschitzt.

Je nach Boden- und Witterungsverhaltnissen werden fir die eingesetzten Fahrzeuge innerhalb der
Arbeitsflache Fahrplatten bzw. -bohlen ausgelegt. Die fir den Freileitungsbau in Anspruch genomme-
nen Flachen werden nach Abschluss der BaumaRnahmen wieder hergestellt.

Ein durchgehender Arbeitsstreifen zwischen den Masten ist fir den Bau der Freileitung nicht erforder-
lich, da sich die Arbeiten punktuell auf die Maststandorte beschranken. Die Arbeitsflachen sind in den
Lageplanen (Anlage 7) dargestellt.

Die Arbeitsflachen und Zuwegungen wurden in Zusammenarbeit mit den Umweltgutachtern so ange-
passt, dass sie die Beeintrachtigung von Natur und Landschaft moglichst minimieren. Diese und die
weiteren Mallnahmen zur Vermeidung und Verminderung von baubedingten Eingriffen sind in der
Umweltstudie (Anlage 13) beschrieben.

Bei den Bauflachen wird zwischen drei Darstellungsformen in den Lagepldnen (siehe Anlage 7) unter-
schieden:

1. gestrichelt, violette umrandete Arbeitsflachendarstellung:

Sie erfolgt fir die temporaren Arbeitsflachen innerhalb des Schutzstreifens nachrichtlich. Die
Nutzung als Arbeitsflache ist Bestandteil des durch die beschrankte personliche Dienstbarkeit
abgesicherten Leitungsrechtes und daher nicht im Rechtserwerbsverzeichnis (Anlage 8) auf-
gefihrt.

2. violett umrandete Arbeitsflachendarstellung

Sie erfolgt fir temporére Arbeitsflachen, die sich auf Flurstiicken befinden, die vom Leitungs-
schutzstreifen der Freileitung in Anspruch genommen werden, jedoch aufRerhalb des Schutz-
streifens liegen.

Die fur den Schutzstreifen im Grundbuch eingetragenen/einzutragenden Leitungsrechte be-
inhalten bereits ein grundsatzliches Recht, das Flurstick fir BaumaRnahmen nutzen zu kon-
nen. Gesonderte Vereinbarungen Uber die temporare Flacheninanspruchnahme fiir Arbeits-
flachen sind hier nicht erforderlich. Die Darstellung der temporéaren Arbeitsflache erfolgt so-
mit auf diesen Flurstlicken nur nachrichtlich. Die FlachengroRen werden im Rechtserwerbs-
verzeichnis (Anlage 8) in der Spalte 8 aufgefihrt.

3. flachige, violette Arbeitsflachendarstellung:

Sie erfolgt auf den Flursticken, die vollstandig auRerhalb des Leitungsschutzstreifens der Frei-
leitung liegen und auf die somit kein Leitungsrecht ins Grundbuch eingetragen bzw. verein-
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bart wird. Flr die Nutzung dieser Flurstlicke als Arbeitsflaichen werden gesonderte temporare
Nutzungsvereinbarungen bendtigt.

10.4 Herstellen der Baugruben fir die Fundamente

Die Abmessungen der Baugrube fir die Erstellung der Fundamente richtet sich nach der Art und
Dimension der eingesetzten Grindung. Bei Plattenfundamenten ist der Aushub jeweils einer Baugrube
erforderlich, die der geplanten Grindungsflache und -tiefe des Fundaments entspricht. Die Baugru-
bengréRen der Tiefengriindung (Borpfahle) ist abhangig von den AustrittsmaRen an den Eckstielen
und die Dimensionierung der Baugrube fir das kombinierte Block-/Mikroverpresspfahl-fundamente
basiert auf den Abmessungen des Blockfundamentes.

Die Plattenfundamente sind mit einer Betonplatte in einer GréRenordnung von ca. 7,4 m x 7,4 m bis
ca. 12,5 mx 12,5 m und mit einer Griindungstiefe von ca. 1,4 m bis zur OK des Fundamentes geplant.
Eine maximale GroRe der Plattenfundamente von ca. 12,5 m x 12,5 m wird nicht Uberschritten.

Die vier einzelnen Bohrfundamente eines Mastes haben Tiefen von ca. 12 m bis zu 28 m unter der
Erdoberkante sowie Durchmesser von ca. 0,8 m bis zu ca. 1,5 m. Eine maximale Lédnge der Bohrpfahle

von ca. 27,6 m sowie ein maximaler Durchmesser von ca. 1,5 m werden nicht Gberschritten.

Das Blockfundament fir das kombinierte Block/Mikroverpresspfahlfundament hat eine Abmessung
von ca. 3,4 m x 3,4 m und eine Dicke von ca. 1,5 m.

Die Demontage der Fundamente bedingt ebenfalls den vorhandenen Abmessungen der Fundamente
entsprechende Flachen und Tiefen.

Der wahrend der Neubau- und RickbaumalRnahme anfallende Mutterboden wird, soweit es die Bo-
denqualitat zulasst, bis zur spateren Wiederverwendung fachgerecht in Mieten getrennt vom Ubrigen
Erdaushub gelagert. Die Baugruben werden dann mit diesem oder soweit nicht ausreichend mit ge-
eignetem und ortslblichem Boden entsprechend der vorhandenen Bodenschichten aufgefullt.
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Abbildung 10: Beispiel fir eine Unterbodenmiete auf Geotextil

Bodenmaterial, welches keiner Wiederverwendung zugefihrt werden kann bzw. welches entsor-
gungspflichtig ist, wird durch zertifizierte Entsorgungsunternehmen fachgerecht entsorgt. Vertraglich
wird die Entsorgung auf die entsprechenden Auftragnehmer Gbertragen, welche verpflichtet werden,
die ordnungsgemaRe Entsorgung der Abfalle nachzuweisen.

10.5 Fundamentherstellung

Nachdem die Baugrube flr ein Platten- oder Blockfundament erstellt wurde, wird eine sogenannte
Sauberkeitsschicht hergestellt, auf der nachfolgend der MastfulR ausgerichtet sowie die Fundament-
bewehrung und die Verschalung eingebracht wird. Dabei dient die Fundamentbewehrung bestehend
aus Stabstahl und/oder Stahlmatten bzw. -korben der Verstarkung des Tragverhaltens und insbeson-
dere der Aufnahme von Zugkraften im Betonfundament.

Bei den Bohrfundamenten erfolgt nach dem Eindrehen des Stahlrohres das Einbringen der Bewehrung
und des Betons. AnschlieRend wird das Stahlrohr entfernt. Auch hier dient die Fundamentbewehrung
bestehend aus Stabstahl und Stahlkérben der Verstdarkung des Tragverhaltens und insbesondere der
Aufnahme von Zugkraften im Betonfundament.

Bei der Herstellung des Fundaments werden die einschlagigen Normen (z. B. VDE 0210 [18] [19], DIN
1045-2 (Entwurf) [9]) eingehalten.

Der zur Verwendung kommende Transportbeton entspricht der vorgeschriebenen Giteklasse C20/25.

Der Transport des Betons zur Baustelle erfolgt mittels Betonmischfahrzeugen und die Betonférderung
auf der Baustelle Uber Transportband oder Betonpumpe.
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Der Transportbeton wird sofort nach der Anlieferung auf der Baustelle in Lagen in die Baugrube ein-
gebracht und durch Ritteln verdichtet. Die Einbringung des Betons in eine Fundamentgrube soll dabei
moglichst ohne langere Unterbrechung erfolgen.

Nach Abschluss des Betonierens wird die Baustelle von Zementmilch und ggf. Gberschissigem Beton
gerdumt und dieser ordnungsgemal entsorgt. Die Aushartung des Betons dauert ohne Sonderbehand-
lung des Betons mindestens vier Wochen. In dieser Zeit finden an dem Maststandort Gber die Wieder-
verfullung der Baugruben hinaus keine BaumaRnahmen statt.

10.6 Verfullung der Fundamentgruben und Erdabfuhr

Nach einigen Tagen der Aushartung des Betons fir die Plattenfundamente wird die Baugrube bis EOK
wieder mit geeignetem und ortstblichem Boden entsprechend der vorhandenen Bodenschichten
aufgefillt. Das eingeflllte Erdreich wird dabei ausreichend verdichtet, wobei ein spateres Setzen des
eingefillten Bodens berilcksichtigt wird.

Restliche Erdmassen werden moglichst genutzt, um die Baugruben der zu demontierenden Mast-
standorte ebenfalls zu verfillen. Darlber hinaus steht der verbleibende Boden im Eigentum des
Grundbesitzers. Falls der Grundbesitzer diesen nicht benotigt, wird der Restboden auf hierfiir geeigne-
te Deponien abgefahren.

Die Umgebung der Maststandorte wird wieder in den Zustand zurlickversetzt, in dem sie vor Beginn
der Baumalinahmen angetroffen wurde. Dies gilt insbesondere fir den Bodenschichtaufbau, die
Verwendung der einzubringenden Bodenqualitdten und die Beseitigung von Erdverdichtungen. Die
Oberfldche wird der neuen Situation angepasst.

10.7 Mastmontage

Mit dem Errichten der Masten darf ohne Sonderbehandlung des Betons friihestens vier Wochen nach
dem Betonieren der Fundamente begonnen werden, sobald eine ausreichende Druckfestigkeit des
Betonfundamentes erreicht ist.

Die Methode, mit der der Stahlgittermast errichtet wird, hangt von Bauart, Gewicht und Abmessungen
des Mastes, von der Erreichbarkeit des Standorts und der nach der Ortlichkeit tatsichlich méglichen
Arbeitsflache ab. Je nach Montageart und Tragkraft der eingesetzten Gerate wird der Stahlgittermast
stab- (einzelne Verstrebung), schuss- (ein Abschnitt des Mastes), wandweise (eine der vier Seiten des
Mastschusses) oder vollstandig am Boden vormontiert und errichtet.

Nach Abschluss des Seilzugs wird ein graugriner, umweltfreundlicher Schutzanstrich aufgebracht.
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10.8 Seilzug
Das Verlegen von Seilen fir Freileitungen ist in der DIN 48 207-1 [13] geregelt.

Die fur den Transport auf Trommeln aufgewickelten Leiter- und Erdseile werden schleiffrei, d. h. ohne
Bodenberihrung zwischen Trommelplatz und Seilwindenplatz verlegt. Die Seile werden lber am Mast
bzw. an den Tragketten befestigte Seilrdder so im Luftraum gefihrt, dass sie weder den Boden noch
Hindernisse berthren.

Ziehstrumpf

e =

Seiltrommel Seilbremse -y Vorseiltrommel

Abbildung 11: schematische Darstellung Seilzug

Der Seilzug erfolgt abschnittsweise zwischen zwei Abspannmasten. Zum Ziehen der Leiterseile bzw.
des Erdseils wird zunachst zwischen Winden- und Trommelplatz ein leichtes Vorseil eingezogen. Das
Vorseil wird dabei je nach Gelandebeschaffenheit entweder per Hand oder mit einem geldndegangi-
gem Fahrzeug (z. B. Quad, Traktor) verlegt sowie ggf. auch unter Einsatz eines Helikopters eingeflogen.
AnschlieRend wird das Leiter- bzw. Erdseil mit dem Vorseil verbunden und von den Seiltrommeln
mittels Winde zum Windenplatz gezogen. Um die Bodenfreiheit beim Ziehen der Seile zu gewahrleis-
ten, werden die Seile durch eine Seilbremse am Trommelplatz entsprechend eingebremst und unter
Zugspannung gehalten.
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Abbildung 12: Seilbremse und -winde

Nach dem Seilzug werden die Seile so einreguliert, dass deren Durchhdnge den vorher berechneten
Sollwerten entsprechen. Im Anschluss daran werden die Seilrdader entfernt und die Seile an den Isola-
torketten befestigt.

10.9 Schutzgeriste

Wahrend des Seilzugs werden zum Schutz der Uberspannten Autobahn sowie der Bundes-, Landes-
und KreisstraRen und der Bahnstrecke Schutzgerlste aufgestellt, soweit eine Sperrung/Freischaltung
nicht moglich ist. Eine Gefahrdung bei der Nutzung der Verkehrswege kann dadurch vermieden wer-
den. Alternativ wird die Verwendung des Seil-Rollenverfahrens geprift. Fir kreuzende Wirtschafts-
oder Wanderwege sind maoglichst kurzfristige Sperrungen vorgesehen.
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Abbildung 13: Beispiel Schutzgerist, hier: BAB 61 Rastplatz Moseltal im Zuge der Arbeiten an der parallel verlau-
fenden DB-Leitung Nr. 444

Gerilste missen so dimensioniert sein, dass jederzeit das geforderte Lichtraumprofil eingehalten wird.
Samtliche Schutzgeriiste werden mit einem seitlichen Uberstand von 5m zum &uReren ruhenden
Leiterseil dimensioniert.

Die Gerustflaichen wurden unabhéngig von der Méglichkeit der Abstimmung?® Gber das Seilrollenver-
fahren geplant und sind in den Lageplanen (Anlage 7) als Arbeitsflachen dargestellt sowie in der Um-
weltstudie (Anlage 13) umwelt- und naturschutzfachlich bewertet.

10.10 Provisorien

Um die Stromversorgung der angebundenen Umspannanlagen wahrend der trassengleichen Ersatz-
neubaumalinahme mit abschnittsweisen Freischaltungserfordernissen zu gewahrleisten, sind proviso-
rische Leitungsverbindungen zu den abzweigenden Leitungen bzw. angeschlossenen Umspannanlagen
erforderlich. Dartber hinaus sollen zur Sicherstellung der Stromversorgung wahrend der Baumal3-
nahme provisorische 110-kV-Leitungsverbindungen am Pkt. Pfungstadt Sid (ausgehend von der
Bl. 0112) und Pkt. Heppenheim (ausgehend von der Bl. 0171) zur Héchstspannungsfreileitung Kelster-
bach — Pkt. Heppenheim (Bl. 4504) der Amprion hergestellt werden. Hierdurch wird es moglich, einen
freien Stromkreis auf der Bl. 4504 fur den 110-kV-Betrieb temporar zu nutzen, um einen 110-kV-

Ringschluss herzustellen, der die 110-kV-Versorgung der im Ersatzneubaubereich liegenden Um-

3 Die Abstimmung mit den Kreuzungspartnern erfolgt bauvorbereitend. Im Ergebnis werden einzelfallbezogene Entscheidun-
gen getroffen, welche die konkrete Bauzeit und spezifische Risikoabschétzungen berticksichtigen.
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spannanlagen aus Richtung UA Pfungstadt zum einen Gber den Pkt. Pfungstadt und gleichzeitig auch
aus Richtung Stden Gber den Pkt. Heppenheim ermaoglicht.

Fir die Herstellung der provisorischen Verbindungen gibt es die Moglichkeit entweder sogenannte
Baueinsatzkabel (BEK) zu nutzen oder/und provisorische Hochspannungsfreileitungsverbindungen
mittels tempordrer Mastgestange (CP-Light-Masten) einzurichten.

Abbildung 14: CP-Light-Mast

Die erforderlichen Standorte und Flachenbedarfe fir die provisorischen Leitungsverbindungen sind in
der Anlage 7 (Lagepldne) dargestellt. Die mit der Herstellung der provisorischen Leitungsanbindungen
einhergehenden Eingriffe in Natur und Landschaft sind in der Umweltstudie (Anlage 13) umwelt- und
naturschutzfachlich bewertet.
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Tabelle 21: provisorische Leitungsverbindungen
Provisorien von zu Zweck

Mast Nr.39 (Bl.0112) Mast Nr. 39 Mast Nr. 123 Versorgung der

Baueinsatzkabel (ein 110- (Bl (0112) (BI. 4504) angebundenen UAs

kV-Stromkreis)

Mast Nr. 13 : .
Mast Nr.13 (Bl. 1398), (Bl. 1398) CrlihisCescze

CP-Light-Gestange durch
Leiterseile  angebunden ) )
(ein 110-kV-Stromkreis) CP-Light -Gestange
Mast Nr. 81 (Bl. 0112) CP-
Light-Gestange in Verbin-
dung mit einem Bauein-
satzkabel (zwei 110-kV-
Stromkreise)

Zwischen Mast Nr. 47
und Mast Nr.48 (beide
Bl. 1398) CP-Light-Ge-
stange in Verbindung mit
einem  Baueinsatzkabel

Mast Nr. 81
(Bl.0112)

CP-Light-Gestange

(zwei 110-kV-Strom-

kreise)

Mast Nr.10 (Bl.0171) Mast Nr. 10
Baueinsatzkabel (ein 110- (BI. 0171)

kV-Stromkreis)

Mast Nr. 1
(Bl. 1204)

CP-Light-Gestange

UA Bensheim

Mast Nr. 187
(Bl. 4504)

Versorgung
UA Bickenbach

Versorgung
UA Auerbach

Versorgung
UA Bensheim

Versorgung der
angebundenen UAs
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10.11 Rickbaumalnahme
o

Abbildung 15: Beispiele fiir Bestandsmasten
Oben links: Mast Nr. 63, oben rechts: Mast
Nr. 107, unten Mast Nr. 46 in stdl. Richtung

Der Ruckbau der Bestandsmasten (Bl. 0112) erfolgt vor
oder im Zusammenhang mit der Errichtung der neu
geplanten Masten (Bl. 1398). Bei den zu demontieren-
den Masten handelt es sich um Stahlgittermasten (Tan-
nenmasten), die im Jahr 1926 errichtet wurden.

Bei den vor dem Jahr 1972 errichteten Masten ist davon
auszugehen, dass auch schwermetallhaltiger Korrosions-
schutz verwendet wurde. Insofern erfolgte im Jahr 2015
eine Oberbodenuntersuchung an allen zu demontieren-
den Maststandorten mit dem Ergebnis, dass im Zuge der
Demontage an 35 Maststandorten ein Bodenaustausch
durchzufihren ist (siehe auch Kapitel 11).

Da die Masten z.T. auch mit Schwellenfundamenten
gegrindet sind, erfolgt deren Demontage wie in Anla-
ge 16 beschrieben.

10.11.1 Zuwegungen und Arbeitsflachen

Far die Realisierung der RickbaumaRRnahme wird der Maststandort mit Fahrzeugen und Geraten Uber

die fur die Unterhaltungs- und Instandsetzungsmafinahmen an der bestehenden Leitung bisher in

Anspruch genommenen Wege angefahren, die im Leitungsbereich Uber die bestehenden Leitungs-

rechte dinglich gesichert sind. Je nach Boden- und Witterungsverhaltnissen werden hierflr ausgehend

von befestigten StraRen und Wegen auch Fahrplatten/-bohlen ausgelegt. Fir die Demontage der

Bestandsmasten werden so weit wie moglich die gleichen Zuwegungen wie fir den Neubau genutzt.

Die fur die Zufahrten in Anspruch genommenen Flachen werden nach Abschluss der BaumaRnahmen

wieder hergestellt. Die Westnetz GmbH wird dartber hinaus den Grundstickseigentimern oder den

Pachtern den, bei den DemontagemalRnahmen, entstehenden Flurschaden (wie z. B. Ernteausfille)

ersetzen. Die Hohe des Schadenersatzes wird erforderlichenfalls unter Zuhilfenahme eines vereidigten

Sachverstandigen ermittelt.
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10.11.2 Mastdemontage

Bei der Demontage der Bestandsmasten werden zunachst die aufliegenden Leiterseile abgelassen.
Auch hierbei werden die o0.g. SchutzmaRnahmen (z. B. Schutzgeriste, siehe Kapitel 10.9) an klassifi-
zierten Strallen, Gleisanlagen sowie anderen Wegen vorgenommen. Anschlieend werden die Mast-
gestange vom Fundament getrennt und z. B. mittels Autokran abgestockt. Dann werden die Masten
vor Ort jeweils in kleinere, transportierbare Teile zerlegt und abgefahren.

Das demontierte Material wird ordnungsgemal durch zertifizierte Entsorgungsunternehmen entsorgt
oder soweit moglich einer Weiterverwendung (z. B. Recycling des Maststahls) zugefihrt.

Bei der Demontage der Freileitungsmasten werden die Flachen, auf denen die demontierten Teile fir
Ihre Zerlegung abgelegt werden, grundsatzlich vorher mit Planen oder Vliesmaterial abgedeckt.

Sollte trotz dieser Vorgehensweise Beschichtungsmaterial auf bzw. in das Erdreich gelangen, wird das
Beschichtungsmaterial umgehend, jedoch spatestens am taglichen Arbeitsende, aufgelesen. Zuséatzlich
werden direkt nach Abschluss der Arbeiten, jedoch spatestens nach dem téglichen Arbeitsende, die
auf den ausgelegten Planen gesammelten Beschichtungsbestandteile eingesammelt.

Die entfernten Partikel werden in verschlieRbaren Behéltern einer ordnungsgeméaflen Entsorgung
zugefiihrt. Sollte der Verdacht bestehen, dass Beschichtungsmaterial ins Erdreich gelangt ist, wird ein
Gutachter zur Untersuchung der Flachen eingesetzt.

10.11.3 Fundamentdemontage

Die vorhandenen Schwellenfundamente werden mit Ausnahme des Fundaments des Bestandsmastes
Nr.52 (Bl. 0112) komplett zurlickgebaut. Ebenso ist ein vollstdndiger Riickbau der Fundamente auch
an den Maststandorten vorgesehen, an denen die Masten Punkt auf Punkt ersetzt werden. Bei allen
anderen Fundamente ist die Demontage bis ca. 1,2 m unter EOK geplant.

Bei der Demontage der Schwellenfundamente werden diese in der Baugrube zerlegt. Der Stahlrahmen
der Fundamente wird mit dem Stahlschrott zum Recycling gegeben. Die Holzschwellen sowie der
unmittelbar anliegende Boden unterhalb und seitlich des Schwellenfundamentes werden in getrenn-
ten Containern separiert (siehe Anlage 16).

Der anliegende Boden wird dabei im Beisein eines Fachgutachters soweit abgetragen bis eine Konta-
mination des Bodens durch den Einfluss der teerdlgetrankten Schwellen nicht mehr anzunehmen ist.

Der ausgebaute nicht wiederverwendbare Boden sowie die Schwellen werden anschliefend ord-
nungsgemall durch zertifizierte Entsorgungsunternehmen entsorgt.

Vom Ruckbau des Schwellenfundaments am Mast Nr. 52 (Bl. 0112) wird abgesehen, da durch den
Verbleib des Fundamentes umfangreiche Eingriffe in Natur und Landschaft (Rodung eines Feldgehol-
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zes innerhalb eines Natur- bzw. Vogelschutzgebietes) vermieden werden kénnen und sich dieses
Fundament nicht in der grundwassergesattigten Bodenzone befindet (siehe Anlage 16).

Bei allen anderen Fundamentarten ist ein Riickbau bis ca. 1,2 m unterhalb EOK vorgesehen, sofern die
verbleibenden Fundamentbestandteile fir die aktuelle Nutzung der Grundsticke nicht stérend oder
hinderlich sind. Fir den Fall einer spateren Nutzung der Grundsticke, fir die das Restfundament
storend ist, werden Uber die dann erst notwendige Fundamententfernung gesonderte privatrechtliche
Vereinbarungen mit allen hiervon betroffenen Grundsttckseigentimern abgeschlossen.

In allen Féllen erfolgt eine ordnungsgemalie Entsorgung bzw. Wiederverwendung.

Im Hinblick auf den Oberboden soll die vom Gutachter vorgeschlagene Vorgehensweise (siehe Anla-
ge 19) umgesetzt werden und bei einem Bleigehalt im Oberboden von 200 mg/kg und groBer ein
Bodenaustausch durchgefihrt werden.

Soweit die Bodenqualitat es zuldsst, wird der wahrend der Rickbaumalnahme anfallende Mutterbo-
den bis zur spateren Wiederverwendung fachgerecht in Mieten getrennt vom Ubrigen Erdaushub
gelagert. Die Baugrube des zuriickgebauten Maststandortes wird dann mit diesem, mit Gberschissi-
gem Boden des Neubaustandortes oder soweit nicht ausreichend mit geeignetem und ortsiblichem,
zertifiziertem Boden entsprechend der vorhandenen Bodenschichten aufgefillt. Das eingefillte Erd-
reich wird ausreichend verdichtet, wobei ein spateres Setzen des eingefiillten Bodens berlcksichtigt

wird.

10.12 Qualitatskontrolle der Bauausfithrung

Die Bauausfihrung wird sowohl durch Eigenpersonal als auch durch beauftragte Fachfirmen lber-
wacht und kontrolliert. Fir die fertig gestellte BaumaRnahme wird ein Ubergabeprotokoll erstellt, in
dem von der bauausfiihrenden Firma dokumentiert wird, dass die gesamte Baumalinahme fachge-
recht und entsprechend den relevanten Vorschriften, Normen und Bestimmungen durchgefihrt

worden ist.
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11 Oberbodenuntersuchungen

Aufbauend auf Untersuchungen zur Ermittlung und Beurteilung von Schadstoffeintragen aus friheren
Korrosionsschutzanstrichen von Freileitungsmasten in den Boden und zur BerUcksichtigung des Vor-
sorgeprinzips beim Rickbau von Hochspannungsfreileitungen, wurde eine interne Handlungsanwei-

sung erarbeitet.

Eckpunkte zur Vorgehensweise der Oberbodenuntersuchungen wurden im Rahmen der , LANUV-
Arbeitsgruppe NRW Stromleitungsmasten” am 29.11.2011 abgestimmt. Hiernach ist unabhéangig von
der Nutzung vorgesehen, hinsichtlich geplanter Mastdemontagen im Vorfeld Oberbodenuntersuchun-

gen durchzuflhren.

Vor diesem Hintergrund erfolgten Oberbodenuntersuchungen an insgesamt 69 zu demontierenden
Maststandorten (Mast Nr. 40 bis Mast Nr. 108) der Bl. 0112 zwischen dem Pkt. Pfungstadt Stid und
dem Pkt. Brigelacker, um mogliche Aussagen Gber nicht tolerable ,,erhebliche” Schadstoffanreiche-
rungen durch Blei im Masteinflussbereich treffen zu kénnen. (siehe Dokumentation der Oberbodenun-
tersuchungen im Vorfeld des Rickbaus der Bl. 0112 Maststandorte 40 bis 108, Anlage 19)

11.1 Vorgehensweise

Bei dem umgesetzten Untersuchungskonzept sollte mit einem angemessenen Aufwand geklart wer-
den, ob es im Umfeld der zu demontierenden Freileitungsmasten zu nicht tolerablen "erheblichen"
Schadstoffanreicherungen durch Blei in den Oberboden im Mastumfeld gekommen ist und ob im Zuge
der Demontage der Freileitungsmasten ein Bodenaustausch erforderlich wird.

Nach derzeitigem Kenntnisstand kann dies Freileitungsmasten mit einem Baujahr vor 1972 betreffen.

Daher wurden an allen zu demontierenden Maststandorten entsprechende Bodenuntersuchungen
durchgefihrt. (siehe Dokumentation der Oberbodenuntersuchungen im Vorfeld des Rickbaus der

Bl. 0112 Maststandorte 40 bis 108, Anlage 19) An allen Demontagestandorten erfolgte die Beprobung
im Bereich der A-Flache (A-Flache =i. d. R. doppelte Mastgrundflache, jedoch mindestens 20 m?) in
einer Tiefe von 0-30 cm.

Die Oberbodenproben wurden auf den Gesamtgehalt an Blei sowie bei landwirtschaftlich genutzten
Flachen zusatzlich auf den pH-Wert hin analysiert. Bei allen Analysen wurde entsprechend der
BBodSchV die Fraktion <2 mm bercksichtigt.

Die Oberbodenuntersuchungen an den Demontagestandorten der Bl. 0112 wurden im Zeitraum
zwischen dem 09.09.2015 und 11.11.2015 durchgefihrt.
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11.2 Ergebnisse und MalBnahmen

Die laboranalytische Untersuchung erfolgte in Unterbeauftragung durch das Labor EUROFINS Umwelt
West GmbH, Wesseling.

Die nachfolgende Tabelle zeigt eine zusammenfassende Ubersicht der Ergebnisse.

Tabelle 22: Ergebniszusammenfassung der Oberbodenuntersuchung Bl. 0112

Bewertungskriterium Mast-Nr. iﬂn;%::dﬁ::
_ 41, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58,
Gesamtgehalt Blei 66, 70, 71, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 83, | Bodenaustausch
>200 mg/kg 84, 85, 87, 88, 98, 99, 100, 101, 102, (n = 35)
103, 104, 105, 106, 107, 108

pH<5,5
(nur Acker- und Griinlandstand- ) Kalkungs-
orte ohne Standorte mit Boden- keine mafnahme
austausch) (n=0)

Wie der vorstehenden Tabelle zu entnehmen ist, wird der Beurteilungswert fiir den Gesamtgehalt an
Blei (220 mg/kg) bei 35 von insgesamt 69 untersuchten Maststandorten Gberschritten. GemaR der
Verfahrensanweisung wird an diesen Standorten im Zuge des Riickbaus ein Bodenaustausch durchge-
flhrt.
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12 Elektrische und magnetische Felder

Beim Betrieb von Stromleitungen des Nieder-, Mittel-, Hoch und Hoéchstspannungsnetzes treten
niederfrequente elektrische und magnetische Felder auf. Die Feldstarkewerte lassen sich messen und
berechnen. Niederfrequente elektrische und magnetische Felder mit der in der Energieversorgung
verwendeten Frequenz von 50 Hertz (Hz) sind voneinander unabhangig und kénnen daher getrennt
betrachtet werden.

Das elektrische Feld von Stromleitungen

Ursache elektrischer 50-Hz-Felder sind spannungsfiihrende Leiter in elektrischen Geraten und
Leitungen zur elektrischen Energieversorgung. Das elektrische Feld tritt immer schon dann
auf, wenn elektrische Energie bereit gestellt wird. Es resultiert aus der Betriebsspannung einer
Leitung und ist deshalb nahezu konstant.

Das elektrische Feld ist unabhédngig von der Stromstéarke. Die Starke des elektrischen Feldes ist
abhangig von der Ndhe zum Leiterseil. Zwischen zwei gleich hohen Masten und bei ebenem
Gelande ist der Durchhang des Leiterseils in der Spannfeldmitte am grofSten. Gleichzeitig ist an
dieser Stelle der Abstand zum Erdboden am geringsten, so dass hier auch die groten Feld-
starken zu messen sind. Die geringsten Feldstdrken entstehen in Mastnahe, wo die Leiterseile
den groRten Bodenabstand besitzen. Noch ausgepragter sinkt die Feldstarke mit zunehmen-
dem seitlichem Abstand zur Freileitung.

Das elektrische Feld kann durch leitfahige Gegenstdnde oder Objekte wie Bdume, Blsche,
Bauwerke usw. beeinflusst werden. Daher kénnen elektrische 50-Hz-Felder relativ leicht und
nahezu vollstandig abgeschirmt werden. Nach dem Prinzip des Faradayschen Kafigs ist das In-
nere eines leitfahigen Korpers feldfrei. Daher schirmen die meisten Baustoffe ein von aullen
wirkendes elektrisches Feld fast vollstandig im Inneren eines Geb&udes ab.

Die Starke des elektrischen Feldes wird in Kilovolt pro Meter (kV/m) gemessen.

Das magnetische Feld von Stromleitungen

Magnetische 50-Hz-Felder treten nur dann auf, wenn elektrischer Strom fliel3t. Der Betriebs-
strom, der durch die Leiterseile flieRt, ist im Gegensatz zur Spannung nicht konstant. Er
schwankt je nach Einspeisehohe oder Verbrauch. Im gleichen Verhaltnis andert sich auch die
Starke des Magnetfeldes. Wie fir elektrische Felder gilt auch fiir magnetische Felder, dass die
Feldstarken dort am hochsten sind, wo die Leiterseile dem Boden am nachsten sind, also i.d.R.
in der Mitte zwischen zwei Masten. Mit zunehmender Hohe der Leiterseile und mit zuneh-
mendem seitlichem Abstand nimmt die Feldstarke schnell ab.

Das Magnetfeld wird im Gegensatz zum elektrischen Feld nicht durch Gbliche im Trassenbe-
reich befindliche Gegenstande oder Objekte wie Bdume, Biische, Bauwerke usw. beeinflusst
oder abgeschirmt.
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Die Starke des magnetischen Feldes wird in Mikrotesla (UT) gemessen.

Verschiedene unabhidngige Organisationen, wie die Internationale Strahlenschutzkommission ICNIRP,
die Weltgesundheitsorganisation WHO und die deutsche Strahlenschutzkommission, sichten und
bewerten Forschungsergebnisse zu gesundheitlichen Risiken in regelmaRigen Abstanden und verof-
fentlichen Richtlinien fir den sicheren Umgang mit elektromagnetischen Feldern.

In Deutschland geltende Grenzwerte zum Schutz der Bevolkerung vor gesundheitlichen Gefahren
elektromagnetischer Felder sind seit 1997 in der 26. Verordnung zum Bundesimmissionsschutzgesetz
(26. BImSchV) [36] verbindlich festgelegt. An den Grenzwerten fir Niederfrequenzanlagen mit 50 Hz
hat der Verordnungsgeber unter BerUcksichtigung aller vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse
bei der Novelle der 26.BImSchV vom 14.08.2013 unverandert festgehalten. GemaR § 3 der
26. BImSchV dirfen in Bereichen, die nicht nur zum voribergehenden Aufenthalt von Personen be-
stimmt sind, die hierflir geltenden Werte nicht Gberschritten werden. Diese betragen bei 50 Hz:

e 5kV/m fUr das elektrische Feld und
* 100 uT fur die magnetische Flussdichte.

Seit der Novelle der 26. BImSchV gilt darlber hinaus ein Vorsorgegrundsatz, nach dem bei einer Neu-
errichtung oder wesentlichen Anderung einer Freileitung ausgehende Felder moglichst minimiert
werden sollen. Die Moglichkeiten zur Minimierung wurden entsprechend der Allgemeine Verwal-
tungsvorschrift zur Durchfihrung der Verordnung Uber elektromagnetische Felder — 26. BImSchV
(26. BImSchVVwV) [35] gepriift (siehe Kapitel 12.2).

Durch den Ersatzneubau in der vorhandenen Trasse werden Bereiche genutzt, in denen bereits eine
Vorbelastung mit elektrischen und magnetischen Feldern besteht.

12.1 Ermittlung der Feldstarkewerte gemaR § 3 der 26. BImSchV

Beim Nachweis Uber die Einhaltung der Grenzwerte (gem. Anhang 2 der 26. BImSchV) sind Immissio-
nen bestimmter ortsfester Hochfrequenzanlagen mit Frequenzen zwischen 9 kHz und 10 MHz mit zu
bertcksichtigen. Die entsprechenden Auskinfte wurden in der EMF-Datenbank der Bundesnetzagen-

tur https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Verbraucher/Elektroma

gnetischeFelder/elektromagnetischefelder-node.html, Zugriff am 28.01.2021, abgerufen. Hiernach

befinden sich im Bereich der Leitungsplanung keine derartigen Hochfrequenzanlagen mit Frequenzen
zwischen 9 kHz und 10 MHz. Nicht bertcksichtigt werden missen Hochfrequenzanlagen des Mobil-
funks, da diese deutlich hohere Funkfrequenzen ab 890 MHz besitzen.

Die Nachweise erfolgen entsprechend der ,Hinweise zur Durchfiihrung der Verordnung Uber elektro-
magnetische Felder” des Landerausschusses fir Immissionsschutz (LAIl) in der Fassung vom 17.9.2017
[29]. Bei den Berechnungen der elektrischen Felder sowie der magnetischen Flussdichten wurde
immer der Fall der vollstandigen Auslastung der betriebenen Stromkreise angenommen.



https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Verbraucher/ElektromagnetischeFelder/elektromagnetischefelder-node.html
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Verbraucher/ElektromagnetischeFelder/elektromagnetischefelder-node.html
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Far die maligeblichen Immissionsorte wurde eine Berechnung der elektrischen und magnetischen
Feldstarken durchgefiihrt (siehe Anlage 10). Ein maligeblicher Immissionsort besteht aus einem oder
mehreren Flurstlicken eines Eigentimers, wenn diese Flursticke ein im Zusammenhang genutztes
Grundstuck bilden.

Die Berechnungsergebnisse (siehe Anlage 10) zeigen, dass die Einhaltung der Grenzwerte der
26. BImSchV auf allen betrachteten Flachen sicher gewdhrleistet ist.

Gemal den Nachweisen betragen in den betrachteten Leitungsabschnitten die groRten zu erwarten-
den Werte fir den geplanten 110-kV-Betrieb der Freileitung im Hinblick auf die magnetische Fluss-
dichte ca. 27,9 uT und fur das elektrische Feld ca. 2,65 kV/m (siehe Anlage 10.1.1 7 Spannfeld Mast
50— 51, Gemarkung Bensheim). Im Vergleich dazu betrédgt der im derzeitigen Bestand zu erwartende
Maximalwert fir die magnetische Flussdichte ca. 11,5 uT und fur das elektrische Feld ca. 1,71 kV/m.

Alle anderen mafigeblichen Immissionsorte in der Freileitungstrasse Bl. 1398 weisen einen hdheren
Bodenabstand auf. Daher ist an diesen Immissionsorten im Vergleich mit dem betrachteten Spannfeld
eine geringere elektrische Feldstarke und eine geringere magnetische Flussdichte zu erwarten.

Die Vorgaben der 26. BImSchV werden somit deutlich unterschritten und sicher eingehalten.

12.2 Minimierungsprifung gemaR § 4 Abs. 2 der 26. BImSchV

Seit der Novelle der 26. BImSchV vom 14. August 2013 [36] gilt neben der zuvor genannten Grenz-
wertregelung ein erganzender Vorsorgegrundsatz. Gemal § 4 Abs. 2 sollen bei der wesentlichen
Anderung der Freileitung die von ihr ausgehenden elektrischen und magnetischen Felder méglichst
minimiert werden.

Als Optimierungsmaflinahmen werden vom Bundesministerium fir Umwelt, Naturschutz, Bau und
Reaktorsicherheit (BMUB) grundsatzlich die folgenden Méglichkeiten genannt:

*  Optimierung der Mastkopfgeometrie (z. B. vertikale Seilanordnung)

*  Minimierung der Seilabstdnde (z. B. Verkirzung der Abstande zwischen den Aufhdngepunkten
der Leiterseile an den Traversen)

* Abstandsoptimierung (z. B. zusatzliche Masterhéhung)
*  Elektrische Schirmung (z. B. zusatzliches Erdungsseil unterhalb der Leiterseile) und

*  Optimierung der Leiteranordnung (Kompensation durch bestimmte Phasenlage).

Die Konkretisierung des Minimierungsgebotes gem. § 4 Abs. 2 der 26. BImSchV regelt die Allgemeine
Verwaltungsvorschrift zur Durchfihrung der Verordnung lber elektromagnetische Felder —26. BIm-
SchV (26. BImSchvVvwV) [35].
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Die Prifung moglicher Minimierungsmalnahmen erfolgt individuell fir den geplanten Ersatzneubau.
Das Minimierungsgebot verlangt keine Prifung nach dem im Energiewirtschaftsrecht verankerten
sogenannten NOVA-Prinzip (Netzoptimierung vor Netzverstarkung vor Netzausbau) und keine Alterna-
tivenprifung wie z. B. eine Erdverkabelung anstelle der Errichtung einer Freileitung.

Bei der Bewertung, ob und inwieweit eine Minimierungsmafnahme Anwendung findet, ist insbeson-
dere der Grundsatz zwischen Aufwand und Nutzen zu wahren. Bei der Bewertung sind ggf. nachteilige
Auswirkungen auf andere Schutzgiter zu berlcksichtigen. Darlber hinaus kommt eine Minimie-
rungsmaflinahme nicht in Betracht, wenn diese zu einer Erhéhung der Immissionen an einem anderen
maligeblichen Immissionsort fihrt. Wirken sich MinimierungsmalRnahmen unterschiedlich auf das
elektrische und das magnetische Feld aus, ist bei Niederfrequenzanlagen die Minimierung des magne-
tischen Feldes zu bevorzugen.

12.2.1 Malgebliche Immissionsorte

Flr die Minimierungsprifung ist gemaR der 26. BImSchVwV bei 110-kV-Freileitungen ein pauschaler
Einwirkungsbereich von 200 m Breite, gemessen vom &dullersten ruhenden Leiterseil, zu betrachten.
Innerhalb dieses Einwirkungsbereiches wird nochmals zwischen mafigeblichen Minimierungsorten
unterschieden, die innerhalb bzw. auBerhalb eines Bewertungsabstandes von 10 m vom ruhenden
dulleren Leiterseil liegen. Die Bereiche sind in den Sonderlagepléanen (Anlage 11) abgegrenzt.

12.2.1.1 Maligebliche Minimierungsorte und Bezugspunkte

Far aullerhalb des Bewertungsabstandes liegende mafRgebliche Minimierungsorte (MMO) sind zur
Minimierungsprifung Bezugspunkte zu bilden. Diese werden auf dem Bewertungsabstand im Schnitt-
punkt mit der kirzesten Gerade zwischen dem jeweiligen Minimierungsort und der Trassenachse
gebildet. Fir ein Cluster von MMO, z. B. bei dichter Bebauung, wird ein reprasentativer Bezugspunkt
gewahlt.

Die aullerhalb des Bewertungsabstands aber innerhalb des pauschal anzusetzenden Einwirkungsbe-
reichs (bis 200 m vom ruhenden duReren Leiterseil) liegenden MMO und die Bezugspunkte bzw.
reprasentativen Bezugspunkte, konnen der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
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Tabelle 23: Ermittelte Bezugspunkte der MMO auRerhalb des Bewertungsabstandes
Bezugs-
Art Mast Gemarkung Nutzung des/der MMO Lageplan
punkt Nr.
reprasentativer Gebaude-/Freiflache
1 2-3 Pfungstadt 11.1.1-1
Bezugspunkt Wohnen
Gebdude-/Freiflache
2 Bezugspunkt 3-4 Pfungstadt 11.1.1-2
Wohnen
Gebdude-/Freiflache
3 Bezugspunkt 3-4 Pfungstadt 11.1.1-2
Wohnen
Gebaude-/Freiflache
4 Bezugspunkt 4-5 Pfungstadt 11.1.1-2
Wohnen
) Gebaude-/Freiflache
5 Bezugspunkt 14 - 15 Bickenbach 11.1.1-4
Wohnen
) Gebaude-/Freiflache
6 Bezugspunkt 14 - 15 Bickenbach 11.1.1-4
Wohnen
reprasentativer ; Gebaude-/Freiflache
7 16-17 Bickenbach 11.1.1-4
Bezugspunkt Wohnen
reprasentativer Gebdude-/Freiflache
8 22-23 Alsbach 11.1.1-6
Bezugspunkt Wohnen
Gebaude-/Freiflache
9 Bezugspunkt 22-23 Alsbach 11.1.1-6
Wohnen
; Gebaude-/Freiflache
10 Bezugspunkt 24 - 25 Zwingenberg 11.1.1-6
Wohnen
; Gebaude-/Freiflache 11.1.1-7
11 Bezugspunkt 26 -27 Zwingenberg
Wohnen 11.1.1-8
reprasentativer ‘ Gebaude-/Freifliche 1L 3L A=
12 27-28 Zwingenberg
Bezugspunkt Wohnen 11.1.1-8
reprasentativer ;
13 38 -39 Bensheim Gewerbeflache 11.1.1-11

Bezugspunkt




westnelz

Neubau der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Pkt. Pfungstadt Stid - Heppenheim (BIl. 1398) als Ersatz fir die

110-kV-Hochspannungsfreileitung Darmstadt - Heppenheim (Bl. 0112) im Abschnitt zwischen dem Punkt (Pkt.)

Pfungstadt Std und dem Pkt. Briigelacker

Erlauterungsbericht Seite 87
Bezugs-
Art Mast Gemarkung Nutzung des/der MMO Lageplan
punkt Nr
) ; Gebaude-/Freiflache
reprasentativer
14 39-40 Bensheim Wohnen 11.1.1-11
Bezugspunkt .
Gewerbeflachen
. ) Gebaude-/Freiflache
reprasentativer
15 40 - 41 Bensheim Wohnen 11.1.1-11
Bezugspunkt )
Gewerbefldachen
reprasentativer i .
16 41-42 Bensheim Gewerbeflache 11.1.1-11
Bezugspunkt
. ) Gebaude-/Freiflache
reprasentativer
17 41-42 Bensheim Wohnen 11.1.1-11
Bezugspunkt .
Gewerbeflachen
. . Gebaude-/Freiflache
reprasentativer
18 42 -43 Bensheim Wohnen 11.1.1-11
Bezugspunkt )
Gewerbefldachen
reprasentativer _ Gebaude-/Freiflache
19 42 -43 Bensheim 11.1.1-11
Bezugspunkt Wohnen
reprasentativer , Gebaude-/Freiflache
20 43 -44 Bensheim 11.1.1-12
Bezugspunkt Wohnen
reprasentativer , Gebaude-/Freiflache
21 43 -44 Bensheim 11.1.1-12
Bezugspunkt Wohnen
reprasentativer , Gebaude-/Freiflache
22 44 - 45 Bensheim 11.1.1-12
Bezugspunkt Wohnen
reprasentativer , Gebaude-/Freiflache
23 44 - 45 Bensheim 11.1.1-12
Bezugspunkt Wohnen
reprasentativer , Gebaude-/Freiflache
24 45 - 46 Bensheim 11.1.1-12
Bezugspunkt Wohnen
) ; Gebaude-/Freiflache
reprasentativer
25 45 - 46 Bensheim Wohnen 11.1.1-12
Bezugspunkt .
Gewerbeflache
reprasentativer . Gebaude-/Freiflache
26 46 - 47 Bensheim 11.1.1-12

Bezugspunkt

Wohnen
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Bezugs-
Art Mast Gemarkung Nutzung des/der MMO Lageplan
punkt Nr.
reprasentativer _ Gebaude-/Freiflache
27 46 - 47 Bensheim 11.1.1-12
Bezugspunkt Wohnen
28 Bezugspunkt 47 - 48 Bensheim Gewerbeflache 11.1.1-12
reprasentativer _ Gebaude-/Freiflache
29 48 - 49 Bensheim 11.1.1-12
Bezugspunkt Wohnen
, Gebaude-/Freiflache
30 Bezugspunkt 50-51 Bensheim 11.1.1-13
Wohnen
_ Gebaude-/Freiflache
31 Bezugspunkt 54 - 55 Heppenheim 11.1.1-14
Wohnen
_ Kleingar-
32 Bezugspunkt 54 - 55 Heppenheim o 11.1.1-14
ten/Freizeitnutzung
reprasentativer i B
33 55-56 Heppenheim Garten 11.1.1-14
Bezugspunkt
reprasentativer 56 —109 _ Gebaude-/Freiflache
34 Heppenheim 11.1.1-14
Bezugspunkt (Bl.0112) Wohnen
reprasentativer 56— 109 i .
35 Heppenheim Gewerbeflache 11.1.1-14
Bezugspunkt (Bl.0112)

12.2.1.2 Individuelle maRgebliche Minimierungsorte

Far die innerhalb des Bewertungsabstands liegenden mafgeblichen Minimierungsorte bezieht sich die

Pruafung und Bewertung auf deren konkrete Lage/Exposition (individuelle Prifung). Diese individuellen

malgeblichen Minimierungsorte (IMMO) sind identisch mit den mafigeblichen Immissionsorten ge-

maR § 3 (1) der 26. BImSchV.

In der folgenden Tabelle sind die IMMO mit den zugehorigen Flursticken aufgefihrt, die teilweise

innerhalb des Bewertungsbereiches von 10 m (ausgehend vom auReren ruhenden Leiterseil) liegen.




westneiz

Neubau der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Pkt. Pfungstadt Stid - Heppenheim (BIl. 1398) als Ersatz fir die
110-kV-Hochspannungsfreileitung Darmstadt - Heppenheim (Bl. 0112) im Abschnitt zwischen dem Punkt (Pkt.)
Pfungstadt Stid und dem Pkt. Brigelacker

Erlauterungsbericht Seite 89

Tabelle 24: IMMO innerhalb des Bewertungsabstandes (10 m vom dufReren ruhenden Leiterseil)
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IMMO Mast Gemarkung Flur Flurstlick Nutzung Lageplan Nachweis
: Gebaude-/Freiflache
12 41-42 Bensheim 19 401/9, 401/33 11.1.1-11 10.1.9

Wohnen
) Gebaude-/Freiflache
13 42-43 Bensheim 25 236, 237 11.1.1-11 10.1.10
Wohnen
) Gebaude-/Freiflache
14 42-43 Bensheim 25 238 11.1.1-11  10.1.10
Wohnen
; Gebaude-/Freiflache
15 42-43 Bensheim 25 239 11.1.1-11 10.1.10
Wohnen
; Gebaude-/Freiflache
16 42-43 Bensheim 25 240 11.1.1-11  10.1.10
Wohnen
; Gebaude-/Freiflache
17 42-43 Bensheim 25 241 11.1.1-11 10.1.10
Wohnen
; Gebaude-/Freiflache
18 42-43 Bensheim 25 242 11.1.1-11 10.1.10
Wohnen
; Gebaude-/Freiflache
19 42-43 Bensheim 25 243 11.1.1-11  10.1.10
Wohnen
; Gebaude-/Freiflache
20 42 -43 Bensheim 25 244 11.1.1-11 10.1.10
Wohnen
Gebiude-/Freifliche 11.1.1-11
21 42 -43 Bensheim 25 245 / 10.1.10
Wohnen 11.1.1-12
Gebiude-/Freifliche 11.1.1-11
22 42-43 Bensheim 25 246 / 10.1.10
Wohnen 11.1.1-12
Gebiude-/Freifliche 11.1.1-11
23 42-43 Bensheim 25 2477 / 10.1.10
Wohnen 11.1.1-12
Gebiude-/Freifliche 11.1.1-11
24 43 -44 Bensheim 25 247/6 / 10.1.11
Wohnen 11.1.1-12
Gebiude-/Freifliche 11.1.1-11
25 43-44 Bensheim 25 247/5 / 10.1.11

Wohnen

11.1.1-12
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IMMO Mast Gemarkung Flur Flurstlick Nutzung Lageplan Nachweis
Gebiude-/Freifliche 11.1.1-11
26 43-44 Bensheim 20 55/9,55/10 / 10.1.11
Wohnen 11.1.1-12
) Gebaude-/Freiflache
27 43 -44 Bensheim 20 53/11,53/12 11.1.1-12 10.1.11
Wohnen
) Gebaude-/Freiflache
28 43-44 Bensheim 19 472/24 11.1.1-12 10.1.11
Wohnen
i Gebaude-/Freiflache
29 43-44 Bensheim 19 472/17 11.1.1-12 10.1.11
Wohnen
; Gebaude-/Freiflache
30 43-44 Bensheim 19 472/10 11.1.1-12 10.1.11
Wohnen
; Gebaude-/Freiflache
31 43-44 Bensheim 19 472/9 11.1.1-12 10.1.11
Wohnen
; Gebaude-/Freiflache
32 44 Bensheim 19 472/3 11.1.1-12 10.1.11
Wohnen
; Gebaude-/Freiflache
33 44-45 Bensheim 19 472/5 11.1.1-12 10.1.12
Wohnen
i Gebaude-/Freiflache
34 44 -45 Bensheim 20 166/6 11.1.1-12 10.1.12
Wohnen
; Gebaude-/Freiflache
35 44-45 Bensheim 19 473/1 11.1.1-12 10.1.12
Wohnen
; Gebaude-/Freiflache
36 44-45 Bensheim 20 168/90 11.1.1-12 10.1.12
Wohnen
i Gebaude-/Freiflache
37 44-45 Bensheim 19 476/2 11.1.1-12 10.1.12
Wohnen
) Gebaude-/Freiflache
38 44 -45 Bensheim 20 168/41 11.1.1-12 10.1.12
Wohnen
) Gebaude-/Freiflache
39 44 -45 Bensheim 19 478/3 11.1.1-12 10.1.12
Wohnen
) 171/7,171/17,
40 44-46 Bensheim 20 Gewerbe 11.1.1-12 10.1.13

173
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IMMO Mast Gemarkung Flur Flurstick Nutzung Lageplan Nachweis
) Gebaude-/Freiflache
41 45 Bensheim 19 482/6 11.1.1-12 10.1.12

Wohnen
) Gebaude-/Freiflache 10.1.13
42 45-46 Bensheim 19 877 11.1.1-12
Wohnen
) Gebaude-/Freiflache 10.1.13
43 45-46 Bensheim 19 879/4 11.1.1-12
Wohnen
Gebaude-/Freiflache 10.1.14
44  46-47 Bensheim 21 42/1, 201 Wohnen 11.1.1-12

Gewerbeflache

) 202, 204/2, 10.1.14
45 46 -47 Bensheim 21 Lagerplatz 11.1.1-12
204/3
46  46-47 Bensheim 21 212/3 Gewerbeflache 11.1.1-12 10.1.14
Gebaude-/Freiflache 10.1.14
47 46-47 Bensheim 21 212/7 Wohnen 11.1.1-12

Gewerbeflache

48 A7-48 Bensheim 21 212/9 Gewerbeflache 11.1.1-12 10.1.15
49  47-49 Bensheim 21 223,224 Gewerbeflache 11.1.1-12 10.1.16
50 49-52 Bensheim 4 69/0 Autobahnrastplatz  11.1.1-13 10.1.17
51 54-56 Heppenheim 15 52/1 Garten, Freifliche  11.1.1-14 10.1.18

12.2.2 Minimierung

Als Minimierungsmafnahmen werden in der Planung die Optimierung der Mastkopfgeometrie und die
Abstandsoptimierung sowie die Minimierung der Seilabstande im Siedlungsgebiet Bensheim verfolgt.
Eine fur alle Immissionsorte giinstigste Phasenlage existiert nicht. Insofern kann eine Optimierung der
Leiterseilanordnung nicht erfolgen. Auch eine zusétzliche elektrische Schirmung wird nicht umgesetzt,
da diese wegen der damit verbundenen Nachteile als nicht vorzugswiirdig angesehen wird.

12.2.2.1 Mastkopfgeometrie

Durch die Wahl des Mastkopfes kann eine flir die Kompensation von elektrischen und magnetischen
Feldern geometrisch glinstigere Anordnung der Leiterseile ermoglicht werden. Fur die Kompensation
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ist eine vertikale Anordnung der Aulenleiterseile i.d.R. grundsatzlich glinstiger als eine horizontale (s.
Kapitel 5.3.14 der 26. BImSchVVwV). Eine Anordnung der Leiterseile im Mastkopf, welche auf die
Felder kompensierend wirkt, kann ggf. nachteilig fir andere Schutzgiter oder auf Grund der 6rtlichen
Gegebenheit nicht oder nur eingeschrankt moglich sein. So fihrt z. B. eine vertikale Anordnung der
Leiterseile zu héheren Masten und bedingt zusatzliche Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes.

Flr die geplante Freileitung Bl. 1398 wurde grundsatzlich ein Mastbild mit vertikaler Seilanordnung
(A63, A73, vgl. Anlage 3) gewahlt, welches hinsichtlich der Schutzstreifenbreite und auch hinsichtlich
der Kompensation von elektrischen und magnetischen Feldern am Bewertungsabstand glinstiger ist
als z. B. ein Einebenenmast mit horizontaler Seilanordnung. Obwohl! die vertikale Seilanordnung mit
hdéheren Masten und damit mit einer hoheren Landschaftsbildbeeintrachtigung verbunden ist, wird
die vertikale Seilanordnung zur Minimierung der Schutzstreifenbreite und auch zur Minimierung
elektrischer und magnetischer Feldern hier insgesamt als vorzugswirdig angesehen.

12.2.2.2 Seilabstande

Durch eine Minimierung der lichten Abstande der stromfiihrenden Leiterseile zueinander im Mastkopf
kénnen Immissionen im Hinblick auf die magnetische Flussdichte und die elektrischen Felder verrin-
gert werden. Die groRte Wirkung ergibt sich in unmittelbarer Trassenndhe und nimmt mit zunehmen-
dem Abstand ab.

Die Seilaufhangepunkte und Traversenabstdnde sind bei den verwendeten Winkel- und Tragmasten
(siehe Anlage 3) im Mastkopf bereits so gewahlt, dass eine weitere Abstandsreduzierung der Seile
untereinander (z. B. durch eine Verschiebung in Richtung Mastschaft) unter Bertcksichtigung

e der fur den Masttyp vorgesehenen maximalen Spannfeldldngen,

e der einzuhaltenden technischen Mindestabstande der Leiterseile zu geerdeten Bauteilen
(Mastschaft) bzw. anderen Leiterseilen, auch im ausgeschwungenem Zustand,

e der betrieblich notwendigen Malgabe den Mast fir Inspektionen oder Instandhaltungsmali-
nahmen ohne eine Freischaltung von Stromkreisen besteigen zu kénnen und

e der Anforderung, dass die Seile fir zuklnftige Seilarbeiten nebeneinander heruntergelassen
werden kénnen

nicht mehr signifikant moglich ist. Die Minimierungsmalknahme wurde also bereits bei der planeri-
schen Konstruktion der Mastgestange bericksichtigt und umgesetzt.

Bei den Abspannmasten ist der Abstand der Aufhangepunkte an den Traversen zusatzlich insbesonde-
re davon abhdngig, fir welchen Leitungswinkelbereich der Abspannmast geeignet sein soll, da die
Traverse in Richtung der Winkelhalbierenden liegen und damit mit zunehmenden Leitungswinkel
unter BerUcksichtigung der o.g. Punkte groRer werden mussen.
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Da die Planung im bebauten Bereich der Stadt Bensheim einen standortgleichen bzw. anndhernd
standortgleichen Ersatz der Maste vorsieht (siehe Kapitel 9.2) wurde hier ein kompakterer Masttyp
(Masttyp A73) verwendet, welcher flr die in diesen Bereichen kleineren Spannfeldldngen speziell
dimensioniert und statisch ausgelegt wurde. Durch die technische Begrenzung auf geringere Mastab-
stiande besitzt dieser spezielle Masttyp etwas geringere Abstdande zwischen den Seilaufhangepunkten
und Austrittsmalen. Dies fihrt in der Ndhe und innerhalb von bebauten Bereichen in Verbindung mit
den hier verwendeten V-Ketten-lsolatoren zu nochmals verminderten Flacheninanspruchnahmen
insbesondere auf den bebauten Grundstiicken und ist gleichzeitig auch fur die Minimierung der
elektrischen und magnetischen Felder in Folge einer zusatzlichen Reduzierung der Seilabstinde als
glinstig zu bewerten.

Da sich wie dargestellt, die groRte Wirkung einer Minimierung der Seilabstiande in unmittelbarer
Trassennahe ergibt, stellt der Einsatz des gegenliber dem Masttyp A63 kompakteren Masttyps A73
innerhalb des bebauten Bereichs von Bensheim eine vorzugswirdige Minimierung der Feldstarkewer-
te dar.

12.2.2.3 Abstandsoptimierung

Grundsatzlich ergibt sich aus einer VergroRerung des Abstands der Leiterseile zu den mafRgeblichen
Minimierungsorten bzw. den Bezugspunkten eine Verringerung der Immissionen an diesen Orten. Die
VergroRerung der Distanz kann mittels Masterhohungen oder Verklrzung der Spannfeldlangen (ohne
gleichzeitige Masthohenreduktion) realisiert werden. Die Wirksamkeit einer zusétzlichen vertikalen
Abstandserhéhung ist dabei i.d.R. in Spannfeldmitte, unmittelbar unterhalb der Leiterseile, am grofR-
ten, da hier die Bodenabstdnde i.d.R. am geringsten sind. Sie nimmt in Richtung der Masten stark ab,
da hier die Abstande ohnehin auf Grund der Aufhangepunkte an den Masten stetig zunehmen. Mit
zunehmendem seitlichem Abstand werden die Immissionen zusatzlich deutlich reduziert. Das Mini-
mierungspotential ist somit erheblich abhangig vom bereits vorhandenen vertikalen und horizontalen
Abstand zu den Leiterseilen. Das Minimierungspotential an einem Minimierungsort verhalt sich dabei
nicht linear zur AbstandsvergroRerung. Der mogliche zuséatzliche Minimierungseffekt sinkt Uberpro-
portional mit zunehmendem Abstand. Eine mit einer Masterhéhung verbundene Minimierung der
elektrischen und magnetischen Felder hat den hochsten Effekt fir Orte unmittelbar unterhalb der
Leiterseile, bei denen der bei 110-kV-Freileitungen technisch erforderliche kleinstmaogliche Abstand
vorliegt (bei 110-kV-Freileitungen betrdgt der Mindestabstand gem. EN 50341 bzw. VDE 2010 zwi-
schen Geldande und untersten Leiterseilen 6 m). Das Minimierungspotenzial ist somit geringer flr
MMO, bei denen die geplanten vertikalen Abstande bereits groRer sind als die technisch erforderli-
chen Mindestabstédnde (z. B. im Nahbereich eines Maststandortes) bzw. fir MMO welche nicht unmit-
telbar unterhalb der Leiterseile sondern seitlich der Leitung liegen (z. B. Bezugspunkte).

Eine AbstandsvergroBerung erfordert i.d.R. hohere Masten oder zuséatzliche Maststandorte. Hierdurch
ergeben sich zumeist Verschlechterungen hinsichtlich der Landschaftsbildbeeintrachtigung und/oder
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der Grundsticks-/Bodeninanspruchnahmen (z. B. zusatzliche oder unginstigere Maststandorte bzw.
grolRere Fundamente).

Far die geplante Freileitung wurde im Nahbereich des bebauten Ortsteils Bensheim eine Abstandsver-
grofRerung durch Masterh6hung geprift und insoweit umgesetzt, wie dies aus Sicht der Vorhabentra-
gerin unter Berlcksichtigung der damit verbundenen Nachteile flr das Landschaftsbild, die Grund-
stiicksinanspruchnahmen und auch hinsichtlich der wirtschaftlichen Aspekte noch als verhaltnismaRig
angesehen wird.

Die fur die Planung gewahlte zusatzliche Masterhdhung ergibt sich zum einen dadurch, dass hier die
Abstande zwischen den Maststandorten so gewahlt wurde, dass diese in etwa den bestehenden
Mastabstanden entsprechen (standortgleiche Mastausteilung). Zum anderen wurden die Hohen der
Masten in etwa an die Masthohen der in Leitungsabschnitte auRerhalb von Ortschaften stehenden
Masten der geplanten Freileitung (mit Spannfeldlangen von 350 m bis 400 m) angepasst. Die Leitung
ist somit innerhalb der Bebauung bzw. in deren Nahbereich und auRerhalb der Bebauung in etwa
gleich hoch. Durch die kirzeren Mastabstande im Siedlungsbereich von Bensheim ergeben sich gerin-
gere Seildurchhange, wodurch sich in Verbindung mit der o.g. Masthéhenanpassung in diesem Ab-
schnitt erheblich héhere Bodenabstande ergeben als die gem. EN 50341 [18] aus technischer Sicht
mindestens erforderlich sind (s.o.).

Im Bereich der standortgleichen Mastausteilung innerhalb der Stadt Bensheim (Mast Nr. 41 — Mast
Nr. 47) ergeben sich hierdurch vertikale Abstande zwischen den untersten Leiterseilen und den mal-
geblichen Immissionsorten von minimal rd. 16,3 m.

Auf die anderen innerhalb des Bewertungsabstands liegenden maRgeblichen Immissionsorte, die
auBerhalb des o.g. Abschnitts mit standortgleicher Mastausteilung liegen, konnten durch die gewahl-
ten Masthdhen und Mastausteilungen Bodenabstande von mindestens 12 m erreicht werden.

Weitere zusdtzliche Masterhdhungen oder Spannfeldverkirzungen mit zusatzlichen Masten, die zu
zusatzlichen Eingriffen in das Landschaftsbild, groReren Grundstiicks- und Bodeninanspruchnahmen
(durch groRere bzw. zusatzliche Fundamente) und durch die gréRere Dimensionierung der Masten
und Fundamente auch zu Mehrkosten fiihren, werden hier als nicht vorzugswirdig angesehen, insbe-
sondere vor dem Hintergrund, dass bereits jetzt die Grenzwerte deutlich unterschritten werden.

12.2.2.4 Elektrische Schirmung

Durch den Einbau von elektrisch leitfahigen Schirmleitern (z. B. ein geerdetes zusatzliches Leiterseil)
seitlich oder unterhalb der Leiterseile der Stromkreise konnen die elektrischen Felder verringert
werden. Eine Wirkung kann hierbei jedoch i.d.R. nur in unmittelbarer Trassennahe festgestellt werden.
Mit zunehmender Entfernung zur Trassenachse ist kein signifikanter Effekt mehr vorhanden. Eine
Reduzierung des magnetischen Feldes erfolgt hierdurch nicht. Durch den Einbau von Schirmleitern
unterhalb der Leiterseile oder an den AulRenseiten der unteren Traverse ergibt sich i.d.R. ein Mehr-
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aufwand fir eine ggf. anzupassende Konstruktion der Masten sowie durch das Schirmseil selbst. Es
besteht die Notwendigkeit, eine zusatzlichen Traverse zu montieren oder aber die untere Traverse
breiter auszufihren. Dazu wdre eine entsprechende statische Anpassung der Masten und Fundamen-
te erforderlich. Dies fuhrt i.d.R. auch zu zuséatzlichen Schutzgutbeeintrachtigungen durch z. B. héhere
Masten und/oder breitere Schutzstreifen.

Eine Anbringung von Schirmleitern direkt unterhalb der Leiterseile mittels einer zusatzlichen unteren
Traverse mit hoheren Masten oder seitlich durch eine Verldngerung der unteren Traverse wird hier
auf Grund des damit verbundenen Aufwands und/oder der Nutzungsbeeintrachtigung der Grundsti-
cke (zuséatzliche Hohenbeschrankungen oder breitere Schutzstreifen) als nicht verhaltnismaRig ange-
sehen.

12.2.2.5 Phasenanordnung

Durch eine bestimmte Anordnung der drei Leiterseile bzw. Leiterbiindel eines Drehstromkreises
(Phasenanordnung) kénnen die Immissionen des magnetischen und elektrischen Feldes verringert
werden. Voraussetzung ist dabei, dass mehr als ein Drehstromkreissystem auf der Freileitung vorhan-
den ist. Die Wirksamkeit der Anderung der Phasenanordnung wird dabei vom Mastkopfbild und dem
Seilabstand beeinflusst und ist abhangig vom Abstand des jeweiligen Immissionsorts zu den Leitersei-
len. Eine Anderung der Phasenanordnung, die bei einem Immissionsort zu einer Reduzierung der
Feldstarkewerte flhrt, kann jedoch bei einem anderen Immissionsort in Abhangigkeit von dessen Lage
die gegenteilige Wirkung haben.

Nach Prifung der Feldstarkewerte fir alle Phasenlagen zeigt sich, dass keine fiir alle IMMOs und
Bezugspunkte glinstigste gleiche Phasenlage vorliegt.

Wirde eine Phasenlage gewahlt, die bspw. die geringsten Werte fir einen maligeblichen Minimie-
rungsort aufweist, zeigt diese Phasenlage hohere Werte fir einen anderen IMMO oder Bezugspunkt.
Da gemal der 26. BImSchVVwV [35] eine Minimierung nicht zu Ungunsten eines Dritten ausfallen darf,
stellt die Festlegung auf eine bestimmte Phasenanordnung keine geeignete Minimierungsmalinahme
dar.
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13 Baubedingte und betriebsbedingte Immissionen

Im Bereich der 110-kV-Hochspannungsfreileitung kénnen wahrend der Baumalinahme und auch
wahrend des Betriebs Immissionen auftreten, die im Folgenden beschrieben werden.

13.1 Baubedingte Immissionen

Insbesondere im Bereich der Baustellen kann es baubedingt durch den Einsatz von Gerdten und Fahr-
zeugen zu Larm und Erschitterungen kommen.

13.1.1 Baubedingte Larmimmissionen

Wahrend der Bauzeit ist vor allem im Bereich der Baustellen an den Maststandorten mit hérbaren
Einflissen zu rechnen. Durch die genutzten Baumaschinen und Fahrzeuge kommt es zu Larmimmissi-
onen bei der Demontage der Masten der Bl. 0112 sowie beim Ersatzneubau der geplanten Masten.
Flr das Vorhaben ist dabei vorgesehen, die Bauarbeiten ausschlielRlich bei Tage auszufthren.

Schadliche Umwelteinwirkungen, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind, werden bei der
Demontage (Bl. 0112) und dem Ersatzneubau (Bl. 1398) verhindert. Nach dem Stand der Technik nicht
vermeidbare schadliche Umwelteinwirkungen werden auf ein Mindestmal’ beschrankt.

Die im Zusammenhang mit den Bauarbeiten verwendeten Baumaschinen entsprechen dem Stand der
Technik. Die Westnetz GmbH stellt im Rahmen der Auftragsvergaben sicher, dass die bauausfiihren-
den Unternehmen die Einhaltung der Gerate- und Maschinenldarmschutzverordnung (32. BImSchV)
gewahrleisten.

13.1.2 Baubedingte Erschiitterungen

Ebenso kann es wahrend der Bauzeit durch Bau- und Abbrucharbeiten insbesondere beim Rickbau
der Fundamente durch den Einsatz von Abbruchgeréten (z. B. Bohrhdmmer oder MeiRelaufsidtze an
Baggern) zu Erschitterungen kommen. Auch hier gilt, dass die Bauarbeiten ausschlielRlich tagsiber
durchgefiihrt werden. Dariiber hinaus handelt es sich um kurze temporéar begrenzte Baumalknahmen
an einzelnen Maststandorten.

Der Einfluss von Erschitterungen wird insgesamt nur an wenigen Standorten im Bereich von bebauten
Gebieten splrbar sein, da mit Blick auf die Trassenlange von ca. 17, 4 km nur wenige Standorte eine
entsprechende Nahe zu Wohnbebauungen und Siedlungsbereichen aufweisen.

In der nachfolgenden Tabelle sind alle Standorte der Bl. 0112 mit Betonfundamenten aufgefihrt, die
einen geringeren Abstand als 50 m zu Gebduden besitzen. Es ist der jeweils geringste Abstand zur
nachsten Bebauung angegeben.
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Tabelle 25: Maststandorte der Bl. 0112 mit Betonfundamenten und einem Abstand zur Bebauung von < 50 m

Mast Nr. (Bl. 0112) | Gemarkung Flur Flursttick Abstand [m]
90 Bensheim 19 401/44 ca. 32
91 Bensheim 25 237 ca. 24
96 Bensheim 21 214/7 ca. 16

Die Stemmarbeiten dauern pro Maststandort effektiv insgesamt ca. einen halben Arbeitstag verteilt
auf ca. zwei bis drei Arbeitstage.

An den in der Tabelle aufgefiihrten Standorten werden die mit den Abbrucharbeiten beauftragten
Unternehmen verpflichtet, die Baumalnahmen zur Vermeidung von erheblichen Beeintrachtigungen
mit besonderer Umsicht durchzufiihren. Dies kann beispielsweise durch die Auswahl der Gerate und
der Betriebsbedingungen erfolgen.

13.2 Betriebsbedingte Lairmimmissionen

Die hier betrachtete Hochspannungsfreileitung wird mit einer Spannung von 110 kV betrieben. Nach
allgemein glltiger Ansicht entstehen durch den Betrieb von 110-kV-Hochspannungsfreileitungen keine
Koronagerausche von wesentlichem Belang (vgl. DIN EN 50341-1 Kapitel 5.10.2.2) [18].

Koronabedingte Gerdauschemissionen sind im Wesentlichen von der sogenannten Randfeldstarke der
stromfihrenden Leiter abhdngig und bei 110-kV-Hochspannungsfreileitungen i.d.R. deutlich niedriger
als bei 220-kV- oder 380-kV-Hochstspannungsfreileitungen. Larmimmissionen, welche die Richtwerte
der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA-Larm) [34] erreichen kénnen, sind daher bei
110-kV-Hochspannungsfreileitungen nicht zu erwarten.

Zur Abschatzung der GroRenordnung der von der geplanten 110-kV-Hochspannungsfreileitung zu
erwartenden koronabedingten Gerduschimmissionen wurden Larmwerte fUr die unglnstigste Situati-
on berechnet, wobei die eingesetzten Leiterseilblindel sowie die Bodenabstande entscheidende
Parameter sind. Die Gerdusche wurden dabei gemél} 1SO-9613 (ISO 9613-2, October 1999, Accoustics
— Attenuation of sound during propagation outdoors) entsprechend dem BPA-Modell fiir Hochspan-
nungsfreileitungen (IEE Transaction on Power Apparatus and Systems) ermittelt. Dabei wurde die
Situation mit Starkregen als ungtnstigstem Wetterereignis betrachtet. Die Immissionswerte wurden in
2 m Hohe berechnet.

Der héchste Immissionswert fir das geplante Vorhaben ergibt sich im Spannfeld zwischen Mast Nr. 53
und Mast Nr. 54 mit rd. 6,0 dB(A). Der geringste Bodenabstand in diesem Spannfeld zwischen dem
untersten Leiterseil und der Erdoberkante, fir den dieser Immissionswert berechnet wurde, betradgt
ca. 6,9 m.
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Mit zunehmendem seitlichen Abstand zur Leitung nimmt der genannte Immissionswert nochmals ab.
DarUber hinaus befindet sich im Nahbereich des Ortes, fir den der hdchste Immissionswert mit rd.
6,0 dB(A) ermittelt wurde, kein Siedlungsbereich oder Einzelgehtft der/das als Immissionsort gelten
wurde.

Der ermittelte Immissionswert liegt bei dem geplanten Vorhaben grundsatzlich deutlich unterhalb der
far nachts geltenden Immissionsrichtwerte gem. Kapitel 6 der TA Larm [34].

Im Nahbereich der geplanten 110-kV-Hochspannungsfreileitung befinden sich mehrere Siedlungsbe-
reiche und Einzelgehofte. Die Gebietskategorien, zu denen sie zdhlen, wurden Uber die vorhandenen
Siedlungsstrukturen und Festsetzung von Bauleitplanen ermittelt und werden im Folgenden in Verbin-
dung mit den Richtwerten aus der TA Larm aufgefihrt:

e Reines Wohngebiet (Richtwert nachts 35 dB(A)),

e Allgemeines Wohngebiet und Kleinsiedlungsgebiet (Richtwert nachts 40 dB(A)),
e Kern-, Dorf- und Mischgebiet (Richtwert nachts 45 dB(A)),

e Gewerbegebiet (Richtwert nachts 50 dB(A)).

Mit einem errechneten Immissionswert von rd. 6,0 dB(A) unterhalb der Leiterseile (s.0.) werden auch
hinsichtlich der Gebietszuordnungen der TA Larm [34] die Richtwerte deutlich unterschritten.




west

Neubau der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Pkt. Pfungstadt Sid - Heppenheim (Bl. 1398) als Ersatz fur die
110-kV-Hochspannungsfreileitung Darmstadt - Heppenheim (Bl. 0112) im Abschnitt zwischen dem Punkt (Pkt.)
Pfungstadt Std und dem Pkt. Brigelacker

Erlauterungsbericht Seite 100

14 Rechtliche Sicherung fiir den Bau und Betrieb der Freileitung

Die Nutzung von privaten Grundstiicken ist aufgrund der Flachennutzung fir die Maststandorte und
den Schutzstreifen fur die Hochspannungsfreileitung Bl. 1398 privatrechtlich zu sichern. Darlber
hinaus sind fir die Kreuzung von StraRen, Bahntrassen und Bahnstromleitungen Kreuzungsvertrage
notwendig.

14.1 Private Grundsticke

Fir den Betrieb der 110-kV-Freileitung ist beiderseits der Leitungsachse ein Schutzstreifen erforder-
lich, damit die nach der DIN EN 50 341 [18], [19], geforderten Mindestabstande zu den Leiterseilen
sicher und dauerhaft gewahrleistet werden kdnnen. Die Breite des Schutzstreifens ist im Wesentlichen
vom Masttyp, der aufliegenden Beseilung, den eingesetzten Isolatorketten und dem Mastabstand
abhangig. Die Schutzstreifenbreiten sind in den Lageplanen im Malstab 1:2.000 und 1:500 (siehe
Anlage 7) dargestellt. Die fir den Schutzstreifen benotigte FlachengrofRe ist im Rechtserwerbsver-
zeichnis (Anlage 8) fir jedes Flurstlick aufgefihrt.

Grundsatzlich erfolgt die Nutzung des bestehenden Schutzstreifens der Bl. 0112 unverandert, wobei in
einigen Bereichen (siehe Erlauterungen Pkt. 2) eine Verbreiterung des Schutzstreifens notwendig wird,
die auf die VergroRerung der Traversenausladung und Erhohung der Mastabstande zurickzufihren
ist.

Die Schutzstreifenbreite variiert im Leitungsverlauf zwischen insgesamt 30 m und insgesamt 60 m
Breite, wobei der Schutzstreifen nicht immer symmetrisch auf beiden Seiten gleich breit ist. Die Breite
des Schutzstreifens pro Seite liegt zwischen 15 m und 30 m.

Die Bereiche im Schutzstreifen der Leitung kénnen auch nach dem Ersatzneubau der gleichen wirt-
schaftlichen Nutzung unterliegen wie zuvor.

Zuséatzlich zu den durch Uberspannung betroffenen Grundstiicken missen fiir die geplante Demonta-
ge und den geplanten Ersatzneubau sowie den Betrieb der Hochspannungsfreileitung weitere Grund-
stiicke zur Herstellung von Zufahrten zu den geplanten Masten sowie flir temporare Arbeitsflachen fur
den Zeitraum der BaumaRnahme in Anspruch genommen werden.

Art und Umfang dieser Inanspruchnahmen sind ebenfalls im Rechtserwerbsverzeichnis, jeweils am
Ende des nach Gemarkung sortierten Registers, aufgefihrt. Die Flurstiicke, die nur zum Zwecke der
Zuwegung und flr temporare Arbeitsflachen dienen, erhalten in den Lageplanen und im Rechtser-
werbsverzeichnis der eingekreisten laufenden (Ifd.) Nummer den Buchstabenzusatz ,Z“ (zuséatzlich
benotigte Flachen) vorangestellt. Die Zuwegungsldnge und GroRRe der Arbeitsflache kann der Spalte 8
des Rechtserwerbsverzeichnisses entnommen werden.

Der Schutzstreifen und die Grundstlcksinanspruchnahme fir den geplanten Ersatzneubau und den
Betrieb dieser Leitung werden oder sind auf den privaten Grundstlcken grundsatzlich Uber eine
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beschrankte persénliche Dienstbarkeit i.S. von § 1090 Birgerliches Gesetzbuch (BGB) [2] gesichert.
Uber die Eintragung der beschrankten persénlichen Dienstbarkeit im jeweiligen Grundbuch in der
Abteilung Il und die hierflr zu zahlende Entschadigung beabsichtigt die Westnetz GmbH mit betroffe-
nen Grundstlckseigentimer privatrechtliche Vertrdage abzuschlielen, soweit dies noch nicht erfolgt
ist. Neben der Zustimmung des Grundstlckseigentiimers ist fir die Inanspruchnahme des Grundstticks
auch die Zustimmung der sonstigen Betroffenen, die Nutzungsrechte am Grundstick besitzen (z. B.
Pachter) erforderlich.

Innerhalb des Schutzstreifens dirfen ohne vorherige Zustimmung durch die Westnetz GmbH keine
baulichen und sonstigen Anlagen errichtet werden, die zu einer Gefahrdung des Leitungsbetriebes

fuhren kénnen.

Im Schutzstreifen dirfen ferner keine Bdume und Straucher angepflanzt werden, die durch ihr Wachs-
tum den Bestand oder den Betrieb der Leitung beeintrachtigen oder gefahrden kénnen. Baume und
Straucher dirfen, auch soweit sie aulBerhalb des Schutzstreifens stehen und in den Schutzstreifenbe-
reich hineinragen, von der Westnetz GmbH entfernt oder niedrig gehalten werden, wenn durch deren
Wachstum der Bestand oder Betrieb der Leitungen beeintrachtigt oder gefahrdet wird. Gelandever-
anderungen im Schutzstreifen sind verboten, sofern sie nicht mit der Westnetz GmbH abgestimmt
sind. Auch sonstige Einwirkungen und MalBnahmen, die den ordnungsgemaRen Bestand oder Betrieb
der Leitung oder des Zubehors beeintrachtigen oder gefahrden kénnen, sind untersagt.

Die vom Schutzstreifen der Freileitung in Anspruch genommenen Grundstiicke missen zum Zwecke
des Baues, des Betriebes und der Unterhaltung der Leitung jederzeit benutzt, betreten und befahren
werden koénnen.

Die bei den Arbeiten in Anspruch genommenen Grundflachen lasst die Westnetz GmbH wieder her-
richten. Die Westnetz GmbH wird darlber hinaus den Grundstlckseigentiimern oder den Pachtern
einen durch die Bau- und spateren Unterhaltungs- oder Instandsetzungsmalinahmen nachweislich
hervorgerufenen Flurschaden, wie z. B. Ernteausfalle, ersetzen. Die Hohe des Schadenersatzes wird
erforderlichenfalls unter Zuhilfenahme eines vereidigten Sachverstandigen ermittelt.

14.2 Klassifizierte StraRen und Bahngeldnde

Zur Regelung der Rechtsverhaltnisse bezuglich der Kreuzungen/Langsfiihrungen mit klassifizierten
StralRen werden Gestattungsvertrage abgeschlossen.

Far die Inanspruchnahme von Bundes- und Landesstrallen erfolgen diese Gestattungsvertrage auf
Grundlage der bestehenden Rahmenvereinbarungen mit der Bundesrepublik Deutschland und den
Landesdamtern vom 01.04./01.06.2004 sowie den Rahmenvertragen mit dem Land Hessen zur Rege-
lung der Mitbenutzungsverhaltnisse zwischen Bundesfernstralen oder LandesstralRen und Leitungen
der o6ffentlichen Versorgung vom 02.08./08.09.2004.
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Far die Inanspruchnahme von KreisstraRen werden Gestattungsvertrdage auf Grundlage des Bundes-
mustervertrages von 1987 [30] mit der Kommune geschlossen.

Die Regelung der Rechtsverhaltnisse bei Kreuzungen mit DB AG-Bahngeldnde oder mit DB-AG-
Starkstromleitungen auf DB-AG-Bahngelande erfolgt geméaR den Stromkreuzungsrichtlinien (SKR 2016)
[32].

Die Regelung der Rechtsverhaltnisse bei Kreuzungen mit Geldnde der Nichtbundeseigenen Eisenbahn
(NE) oder NE-Starkstromleitungen erfolgt gemaR den Stromkreuzungsrichtlinien BDE/VDEW [33].

14.3 Gewadsser und sonstige Anlagen

Fir die Sicherung von Schutzstreifen auf privaten Gewassergrundstlicken gilt grundséatzlich dasselbe
wie fUr andere private Grundstiicke (siehe Kapitel 13.1). Bei Gewassergrundstiicken mit Anlieger-
eigentum, die nicht im Grundbuch geflhrt werden, missen mit jedem Eigentimer der relevanten
Anliegergrundstlicke vertragliche Vereinbarungen Uber den Bau und Betrieb der Freileitung erfolgen.

Die Eintragung einer beschrankten persénlichen Dienstbarkeit ist dabei jedoch nur méglich, wenn die
Gewasserflurstlicke im Grundbuch gefihrt sind.
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15 Erlduterung zu den Planunterlagen

Teilweise sind die Anlagen der Planunterlagen hinsichtlich der vom Verfahren betroffenen Freileitun-
gen unterteilt (Anlage 7 — Lageplédne, Anlage 8 — Rechtserwerbsverzeichnisse, Anlage 9 — Kreuzungs-
verzeichnisse).

Der Ersatzneubau (BI. 1398) erfolgt grundsatzlich in der Trasse der Bestandsleitung (Bl. 0112), die
parallel zum Neubau demontiert wird. Daher ist der fir die Demontage der Bl. 0112 erforderliche
Flachen- und Zuwegungsbedarf zu grolRen Teilen in den Anlagenteilen der Bl. 1398 aufgenommen. In
den Bereichen, in denen die Trasse der Bl. 1398 von der Bestandstrasse abweicht (Bl. 0112: Mast

Nr. 70 bis Mast Nr. 72 im Bereich Zwingenberg und Mast Nr. 80 bis Mast Nr. 82 Erhéhung des Ab-
stands zur A5) wird der Rickbau der Bestandsleitung in einem jeweils eigenen Anlagenteil (7.3.1,
7.3.2,8.3.1, 8.3.2 und 9.3) dargestellt.

15.1 Erlauterungen zu den Lagepldnen (Anlage 7)

Die Lagepldne werden grundsatzlich im Malistab 1.2.000 ausgegeben, im Bereich von Bensheim
werden auch Plane im Mal3stab 1:500 verwendet.

Die Anlagennummerierung der Lagepldane entspricht folgendem Schema:
Die erste Ziffer der Anlagenummer ergibt sich aus der Gliederung der Planfeststellungsunterlagen.

Die zweite Ziffer entspricht der fortlaufenden Nummerierung der vom Verfahren betroffenen Leitun-
gen.

Die dritte Ziffer entspricht der fortlaufenden Nummerierung der Gemarkungen. In der Zdhlreihenfolge
werden zuerst die Gemarkungen im Leitungsverlauf, danach die Gemarkungen der Zuwegungen
berlcksichtigt.

Die vierte Ziffer entspricht der fortlaufenden Nummerierung der Planblatter innerhalb einer Gemar-
kung. In der Zahlreihenfolge werden zuerst die Lageplanblatter im Leitungsverlauf und anschliefRend
die Zuwegungslageplanblatter bericksichtigt.

Beispiel:

————> Gliederung der Planfeststellungsunterlagen

—> entspricht dem Lageplan der zweiten Leitung im Verfahren,

—>  dritte Gemarkung im Leitungsverlauf (aufsteigende Mastnummer)

[% auf dem ersten Lageplanblatt.

Anlage 7.2.3-1
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A B

Die ortsfesten vorhandenen Beregnungsbrunnen sind im Lageplan mit blauen Dreiecken und die

ortsfesten Beregnungsanlagen mit blauen Rechtecken dargestellt.

Eine Darstellung dieser Anlagen im Kreuzungsverzeichnis ist nicht erforderlich, da sich keine ortsfesten

Beregnungsbrunnen innerhalb des Schutzstreifens der Bl. 1398 befinden.

15.2

Erlauterungen zum Rechtserwerbsverzeichnis (Anlage 8)

Im Rechtserwerbsverzeichnis werden leitungsbezogen die vom neuen oder gednderten Schutzstreifen

betroffenen Flurstlicke separat fur jede Gemarkung sortiert nach den laufenden Eigentimernummern

aufgefthrt. Das Rechtserwerbsverzeichnis beinhaltet die folgenden Angaben:

Spalte 1:

Spalte 2:

Spalte 3:

Spalte 4:

Spalte 5:

Laufende Eigentimernummer (Ifd. Nr. Eigt.):

Innerhalb jeder Gemarkung ist jedem Grundstickseigentimer, dessen Grundsticks-
flachen fir den Schutzstreifen der Hochspannungsfreileitung in Anspruch genommen
werden sollen, eine Eigentimernummer zugeordnet. Das Leitungsrechtsregister einer
jeden Gemarkung ist nach den Eigentimernummern aufsteigend sortiert.

Laufende Nummer im Plan (Ifd. Nr. Plan):

Innerhalb jeder Gemarkung erhalt jedes Flurstiick, das fir den Schutzstreifen der
Hochspannungsfreileitung in Anspruch genommen werden soll, eine laufende Num-
mer. Um die Zuordnung zwischen dem Register und den Lageplédnen im Malistab
1:2.000 sowie 1:500 (Anlage 7) zu vereinfachen, ist in den Lageplénen diese laufende
Nummer innerhalb eines Kreises fir jedes im Leitungsrechtsregister aufgefihrte Flur-
stlck abgebildet.

Eigentimer:

Die Namen und Adressen der Eigentliimer der jeweiligen Grundstlcke werden aus da-
tenschutzrechtlichen Grinden in dem offentlich ausliegenden Leitungsrechtsregister
nicht aufgefthrt. Die Gemeinden und die Planfeststellungsbehoérde, bei denen die 6f-
fentliche Auslegung der Planfeststellungsunterlagen erfolgt, erhalten zuséatzlich ein
Leitungsrechtsregister mit den Eigentimerangaben, das nicht offentlich ausgelegt
wird. Jeder, der ein berechtigtes Interesse nachweist, erhalt dort Auskunft Uber die
nicht offengelegten Eigentiimerangaben des ihn betreffenden Grundsticks.

Grundstuck:
Angaben zur Flur- und Flursticksnummer

Grundbuch:
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Spalte 6:

Spalte 7:

Spalte 8:

Spalte 9:

Spalte 10:

15.3

Angaben zum Grundbuch und Bestandsverzeichnis
Nutzungsart (Nutzart):

Nutzungsart des Flurstlicks gemaR Katasterangaben.
GroRe des Grundstiicks:

Gesamtgrolle des Flurstlicks gemals Grundbuchangaben

Schutzstreifenflache und zusatzliche Flacheninanspruchnahmen:

Angaben zur GroRRe der bendétigten Schutzstreifenflache (s), temporaren Arbeitsflache
(ta) und Zuwegungsflachen auf dem Flurstlick. Die Zuwegungsflachen werden auRer-
dem noch in tempordre (tw) und dauerhafte (dw) Zuwegungen unterschieden. Die
Angaben zu den Arbeits- und Zuwegungsflachen beziehen sich nur auf die Teilflachen
aulerhalb des Schutzstreifens.

Mast Nr.:

Falls ein Maststandort auf dem Flurstick vorgesehen ist, steht hier die zugehorige
Mastnummer. Steht der jeweilige Mast nicht vollstdndig, sondern nur teilweise auf
dem Flurstick, so wird hinter der Mastnummer die Abklrzung , tlw.” ergdnzt.

Bemerkungen:

Enthalt Anmerkungen zur geplanten Grundstiicksinanspruchnahme, z. B. die geplante
Breite der benotigten Zuwegung in Metern, dass ein Flurstlick aulRerhalb des Schutz-
streifens flr die Zuwegung zu einem Maststandort genutzt wird.

Erlauterungen zum Kreuzungsverzeichnis (Anlage 9)

Im Kreuzungsverzeichnis sind fir jede Hochspannungsfreileitung getrennt die im Neubau- oder Ande-

rungsbereich gekreuzten bzw. Gberspannten folgenden Objekte aufgefihrt:

e Klassifizierte StralRen

e Vorhandene Gewasser

e Eisenbahnen

e Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

e Richtfunk

Der Maststandort und die Masthohe wurden so gewahlt, dass eine Umverlegung bzw. ein Umbau der
Kreuzungsobjekte fir die Errichtung des Mastes und fur die Einhaltung der nach DIN EN 50 341 [18,
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19] erforderlichen Mindestabstdande zu den Leiterseilen moglichst nicht erforderlich wird. Falls im
Ausnahmefall ein Umbau wegen Unterschreitung der erforderlichen Mindestabstdnde notwendig ist,
wird in der Spalte 6 (Bemerkungen) hierauf hingewiesen.

In den Lagepldnen 1:2.000 und 1:500 (Anlage 7) wurden die Objekte bzw. deren Achsverlauf im
Schutzstreifenbereich erganzt, soweit diese nicht bereits in der Katasterdarstellung enthalten sind.
Jede im Kreuzungsverzeichnis aufgefiihrte Kreuzung mit einem Objekt hat eine Objektnummer (ONr.).
In den Lageplanen steht die Objektnummer in Klammern hinter den Objektbezeichnungen.

In Spalte 5 des Kreuzungsverzeichnisses steht der Abstand des Kreuzungspunktes zwischen Objekt und
Leitungsachse zum Mittelpunkt des angegebenen Mastes, falls das Objekt die Leitungsachse kreuzt.

Bei klassifizierten Strallen bzw. Gewdssern wird darlber hinaus der lichte Abstand zwischen Masten
und StraBenfahrbahnrand bzw. Boschungsoberkante in Spalte 6 (Bemerkungen) angegeben, falls die
Errichtung des jeweiligen Mastes in der Anbaubeschrankungs-/Anbauverbotszone gemaR den Rege-
lungen des § 9 BundesfernstraRengesetz (FStrG, [3]), des § 23 Abs. 2 Hessisches StralRengesetz
(HStrWG, [24]) vorgesehen oder nach § 23 Abs. 4 Hessisches Wassergesetz (HWG [26]) genehmi-
gungspflichtig ist. Ansonsten wird auf eine Angabe des lichten Abstandes verzichtet.
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