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1 Einleitung
1.1 Kurzbeschreibung des Vorhabens

Fur einen zukunftssicheren Ausbau ihres bestehenden Erdgasnetzes plant die GASCADE
Gastransport GmbH (GASCADE) die ,Europaische Gas-Anbindungsleitung EUGAL". Die ge-
plante Erdgasfernleitung mit einer Gesamtlange von ca. 480 Kilometern fiihrt durch die Bun-
deslander Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen. Die Trasse orientiert sich
weitgehend an dem Verlauf der bestehenden Ostsee-Pipeline-Anbindungs-Leitung OPAL. Auf
der Gesamtstrecke verlauft die EUGAL mit einer Lange von ca. 328 Kilometern gré3tenteils
als Doppelstrang (zwei parallel verlaufende Leitungsstrange, Strang 1 und Strang 2). Von Sud-
brandenburg im Landkreis Dahme-Spreewald bis zur deutsch-tschechischen Grenze wird die
EUGAL auf einer Lange von ca. 152 Kilometern als Einzelstrang (Einzelrohrverlegung, Strang
1) fortgefiihrt. Abbildung 1 zeigt eine Ubersicht der geplanten Trassenfiihrung.

Im Freistaat Sachsen fiihrt die EUGAL als Einzelstrang von Nord nach Sud durch die Land-
kreise Meil3en, Sachsische Schweiz-Osterzgebirge, Mittelsachsen und den Erzgebirgskreis.

Das Gesamtvorhaben EUGAL wurde bundeslandbezogen in drei Abschnitte gegliedert:
1. Abschnitt: Mecklenburg-Vorpommern (Léange ca. 102 Kilometer)

2. Abschnitt: Brandenburg (Lange ca. 272 Kilometer)

3. Abschnitt: Sachsen (Lange ca. 106 Kilometer)

Aufgrund der Raumbedeutsamkeit des Vorhabens wurde in Brandenburg und Sachsen ein
Raumordnungsverfahren (ROV) durchgefiihrt, welches in Sachsen am 31.05.2017 mit der
Raumordnerischen Beurteilung durch die Landesdirektion Sachsen abgeschlossen wurde.

Der Teilabschnitt der EUGAL im Freistaat Sachsen umfasst fur die Planfeststellungsverfahren

= die Erdgasfernleitung EUGAL als Einzelstrang im Abschnitt Sachsen von der Landes-
grenze Brandenburg bis zur deutsch-tschechischen Grenze im Gebiet der Gemeinde
Deutschneudorf mit einer Leitungsdimension von DN 1400 und MOP 100, einschliel3-
lich Absperrstationen

= sowie die Errichtung einer Gasdruckregel- und Gasmessanlage (GDRM-Anlage) mit
Molchschleusen und Absperreinrichtungen bei Deutschneudorf.

Die Errichtung der Gasdruckregel- und Gasmessanlage (GDRM-Anlage) ist als Exportstation
erforderlich, um Menge und Qualitat der zwischen zwei Leitungen getauschten Gasvolumen
messen zu kdnnen. Bei der GDRM-Anlage in Deutschneudorf handelt es sich um eine Export-
station, in der nach der Mengen- und Qualitdtsmessung das Erdgas an den tschechischen
Netzbetreiber NET4GAS lbergeben wird.

Zustandig fur die zwei Planfeststellungsverfahren im Freistaat Sachsen ist die Landesdirektion
Sachsen (LDS) mit den Dienststellen in Chemnitz (Region Chemnitz) und Dresden (Oberes
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Elbtal/ Osterzgebirge). Im Freistaat Sachsen werden daher fir die beiden Planungsregionen
jeweils ein eigenstandiger Planfeststellungsabschnitt gebildet (Planfeststellungsabschnitt
Dresden und Planfeststellungsabschnitt Chemnitz).

Abbildung 1: Ubersichtsplan zur geplanten Trassenfiihrung EUGAL
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1.2 Antragstellerin

Antragstellerin und zukUnftige Eigentiimerin der geplanten Erdgasferngasleitung ,,Europaische
Gas-Anbindungsleitung EUGAL" ist die GASCADE. Als zukiinftige Netzbetreiberin wird die
GASCADE auch die technische Betriebsfiihrung tibernehmen.

Die GASCADE ist eine Tochter der WIGA Transport Beteiligungs-GmbH & Co. KG mit Sitz in
Kassel und betreibt eine der gréfdten Erdgas-Infrastrukturen in Deutschland.

Das uberregionale Hochdruckfernleitungsnetz der GASCADE erstreckt sich tUber eine Lange
von etwa 2.400 Kilometern. An die Erdgasleitungen sind unmittelbar tiber 100 weitere Netzbe-
treiber in Deutschland angeschlossen.

In der Mitte Europas positioniert und an die grof3en europaischen Transitleitungen aus Russ-
land und der Nordsee sowie an die europdischen Handelsplatze fur Erdgas in Belgien, den
Niederlanden und GroRbritannien angebunden, hat sich die Infrastruktur zu einer Drehscheibe
des européaischen Erdgastransportes entwickelt. Neben dem Zugang zu einer modernen Erd-
gasinfrastruktur bietet GASCADE vielfaltige Transportdienstleistungen an, die sich an natio-
nale und internationale Erdgasunternehmen richten.

Antragstellerin:

GASCADE Gastransport GmbH

Kolnische Strafe 108-112
D-34119 Kassel

1.3 Antragsgegenstand

Antragsgegenstand des Planfeststellungsantrages fur den Planfeststellungsabschnitt Dresden
im Freistaat Sachsen ist der Bau und Betrieb der Erdgasfernleitung EUGAL einschlief3lich Ne-
benanlagen:

= Erdgasfernleitung EUGAL DN 1400 im Planfeststellungsabschnitt Dresden mit 52,4 Ki-
lometer Leitungslange mit Kabelschutzrohren und einem LWL-Begleitkabel
= 3 Absperrstationen mit Betriebszufahrten
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2 Vorhabensbeschreibung und Planrechtfertigung im Sinne
des 81 EnWG

Die EUGAL gewahrleistet eine sichere, preisgunstige, verbraucherfreundliche, effiziente und
umweltvertragliche Energieversorgung sowohl fir die Bundesrepublik Deutschland als auch
fur Europa und ist zudem erforderlich, um den steigenden Erdgasimportbedarf in den kom-
menden Jahren zu decken.

Nach 8 1 Abs. 1 EnWG ist Zweck des Gesetzes insbesondere eine mdglichst sichere, preis-
gunstige, verbraucherfreundliche, effiziente und umweltvertragliche leitungsgebundene Ver-
sorgung der Allgemeinheit mit Gas. Weiterer Zweck des EnWG ist nach § 1 Abs. 2 EnWG
unter anderem die Regulierung des Gasversorgungsnetzes zur Sicherstellung eines wirksa-
men und unverfalschten Wettbewerbes bei der Versorgung mit Energie und der Sicherung
eines langfristig angelegten leistungsfahigen und zuverlassigen Betriebs von Energieversor-
gungsnetzen. Zweck des EnWG ist nach 8 1 Abs. 3 EnWG ferner die Umsetzung und Durch-
fuhrung des Europaischen Gemeinschaftsrechts auf dem Gebiet der leitungsgebundenen
Energieversorgung.

Gemessen an den vorgenannten Zielsetzungen sind die geplanten Erweiterungsinvestitionen
erforderlich und damit gerechtfertigt. Konkretes energiewirtschaftliches Ziel dieses Projektes
ist insbesondere der Weitertransport von Gasmengen, die unter anderem Uber die Ostsee-
Pipeline Nord Stream in Greifswald und Uber die Nordeuropaische Erdgasleitung (NEL) an-
transportiert werden (vgl. Abbildung 1).

2.1 Projekthintergrund

Europa muss in Zukunft mehr Erdgas importieren — zur Warme- und Stromerzeugung, fur die
Industrie und private Haushalte. Noch deckt die Forderung von Erdgas aus europdischen
Quellen zum Teil diesen Bedarf. Doch perspektivisch wird die innereuropéaische Gasproduk-
tion sinken. Nach Prognosen des europaischen Netzentwicklungsplanes (TYNDP 2017) wird
bis 2035 eine Bedarfsliicke von jahrlich 63 bis zu 183 Mrd. Kubikmetern (m3/a) entstehen — je
nach Szenario und verwendeten Annahmen.! Damit Erdgas auch kinftig dorthin gelangt, wo
es bendtigt wird, bedarf es — auch vor dem Hintergrund der aktuellen energiepolitischen Ent-
wicklungen — zusatzlicher Transportkapazitaten.

Um den zuklnftigen Erdgastransportbedarf zu ermitteln, fand im Sommer 2015 die europa-
weite Marktabfrage "more capacity" statt. Diese zeigt, dass der langfristige Transportbedarf
zwischen Deutschland und seinen Nachbarn zum Teil erheblich tber den verfugbaren techni-
schen Kapazitaten liegt. Dieses Ergebnis wurde im Wesentlichen durch die verbindliche Ka-
pazitatsauktion am 06.03.2017 bestatigt. Es wurden Kapazitaten vom deutschen GASPOOL-
Marktgebiet nach Westen und Siden verauktioniert. Zudem wurde damit der Bedarf fur den
neuen Einspeisepunkt Lubmin Il bestétigt. Demnach ist fir das ab Ende 2019 zusatzlich tber

1 vgl. ENTSOG (2017): Ten-Year Network Development Plan (TYNDP) 2017, Annex C2 Demand, Annex C5
Supply. Abrufbar unter https://www.entsog.eu/publications/tyndp#ENTSOG-TEN-YEAR-NETWORK-DEVELO-
PMENT-PLAN-2017
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das ,Nord Stream 2“- Projekt ankommende Erdgas eine Erweiterung der Leitungskapazitaten
erforderlich, um dieses durch das GASPOOL-Marktgebiet? zu transportieren. Von Russland
kommend, verlauft die geplante Nord Stream 2 Pipeline Uber eine Lange von etwa 1.200 Kilo-
meter durch die Ostsee und den Greifswalder Bodden nach Lubmin.

Nachfolgend werden die benannten MalRnahmen zur Kapazitatserweiterung erlautert und das
vorgelagerte System beschrieben.

211 Kurzbeschreibung der Projekte zur Kapazitatserweiterung

Erdgasempfangsstation (EST) Lubmin 2

Um den Weitertransport des Erdgases zu ermdglichen, ist am Ort der Anlandung der Nord
Stream 2 Pipeline die Errichtung einer Erdgasempfangsstation (EST) mit dem Namen Lubmin
2 durch Planfeststellungsantrag der GASCADE beantragt.

Die EST Lubmin 2 ist eine fur den Betrieb der AL NEL und der EUGAL notwendige Anlage fur
die physische Verbindung zum Offshore-System der Nord Stream 2 Pipeline.

Anbindungsleitung (AL) NEL und Einbindung in die NEL

Die AL NEL ermdglicht in erster Linie den Weitertransport von Erdgas in Richtung Westen. Die
Leitung wird in der Dimension DN 1000 und fir einen maximalen Betriebsdruck (MOP) von
100 bar ausgefuhrt. Der Startpunkt der Leitung befindet sich auf dem Geléande der EST Lubmin
2.

Die AL NEL ist bidirektional ausgelegt, sodass Erdgasmengen sowohl von der EUGAL in die
NEL als auch von der NEL in die EUGAL uberspeist werden kdnnen.

Die Planfeststellung der EST Lubmin 2, der AL NEL und der ersten Meter der EUGAL auf dem
Gelande der EST wurden gemeinsam im Juni 2017 durch GASCADE beantragt.

EUGAL

Die Européische Gas-Anbindungsleitung (EUGAL) wird Uber eine Gesamtlange von ca. 480
Kilometer verfigen und den Erdgastransport von Lubmin bis zur deutsch-tschechischen
Grenze in Sachsen ermoglichen. Bei Deutschneudorf wird die Leitung an das tschechische
Ferngasnetz angebunden. Die EUGAL wird in der Dimension DN 1400 und der Druckstufe
MOP 100 errichtet. Die Weiterfiihrung der EUGAL, aufRerhalb des Stationsgeléandes der EST,
wird in drei bundeslandbezogene Abschnitte gegliedert:

1. Abschnitt: Mecklenburg-Vorpommern (Lange ca. 102 km)
2. Abschnitt: Brandenburg (Lange ca. 272 km)
3. Abschnitt: Sachsen (Lange ca. 106 km)

2 Die in Deutschland derzeit bestehenden beiden Marktgebiete sind GASPOOL in Nord-, West- und Ostdeutsch-
land sowie Net Connect Germany in West- und Stiddeutschland. Der Transport von Gas innerhalb eines Markt-
gebiets erfolgt durch die Benennung von Ein- und Ausspeisemengen und -punkten (Entry/Exit — System)
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Die EUGAL wird in Mecklenburg-Vorpommern und in Brandenburg bis zur Absperrstation
Weil3ack als Doppelleitung geplant. Ab der Station Weif3ack wird die Leitung als Einzelstrang
weitergefuhrt.

In Brandenburg sind ferner die Errichtung einer Erdgasverdichterstation und die Schaffung von
jeweils einer Netzkopplung mit den Erdgasfernleitungen NETRA (Uber FGL 306) und JAGAL
geplant.

Die Planfeststellung der EUGAL wird in den drei Bundeslandern mit jeweils eigenstandigen
Planfeststellungsverfahren verfolgt. Der Bau soll Mitte 2018 in allen Bundeslandern beginnen.
Die Fertigstellung von Strang 1 ist fur Ende 2019 und von Strang 2 fur Ende 2020 avisiert.

Auf dem Gelande der Erdgasempfangsstation tbernimmt die EUGAL das Erdgas aus den
Anlagen der EST und ist auch direkt mit der geplanten AL NEL verbunden.

Erdgasverdichterstation Radeland 2

Zur Erhéhung der Transportkapazitat der EUGAL ist im Landkreis Teltow-Flaming, Stadt Ba-
ruth/ Mark, Gemarkung Mickendorf, die Errichtung einer Erdgasverdichterstation geplant.
Diese Erdgasverdichterstation soll unmittelbar nérdlich zu der bestehenden Verdichterstation
Radeland gebaut werden und den Namen "Radeland 2" erhalten.

Die beiden EUGAL-Strange konnen auch ohne diese Verdichterstation betrieben werden und
Erdgas in Richtung Tschechien transportieren. Die gebuchte Transportkapazitat wird jedoch
ohne diese Zwischenverdichtung nicht erreicht. Die Verdichterstation Radeland 2 sowie eine
auf dem Gelande der Verdichterstation geplante Gasdruckregel- und Gasmessanlage
(GDRM) werden gesondert in einem Verfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz be-
antragt und zugelassen.

AL JAGAL

Die AL JAGAL im Bereich Baruth/ Mark, bestehend aus zwei Abzweigleitungen von der
JAGAL, mit jeweils ca. 100 Meter Lange in DN 1200, MOP 100, einschliel3lich einer Absper-
rarmatur in der JAGAL, ermdglicht kiinftig die bidirektionale Uberspeisung von Erdgas zwi-
schen den Erdgasfernleitungen JAGAL und EUGAL. Zum Betrieb dieser Uberspeisung ist der
Bau der vorgenannten Erdgasverdichterstation und der GDRM-Anlage erforderlich.

Die beiden Abzweigleitungen dienen der Aus- und Einspeisung. Am Ende der hier beantragten
100 Meter langen T-Stlicke ist jeweils eine Absperrarmatur vorgesehen. Hinter diesen Absper-
rarmaturen erfolgen die Anschlussleitungen (Stationsverrohrung) zu der GDRM-Anlage und
der VD-Station.

Die AL JAGAL wird im Planfeststellungsverfahren zur EUGAL in Brandenburg mit beantragt.
2.1.2 Vorgelagertes System

Die beiden Strénge der Nord Stream 2 Pipeline sollen Erdgas aus dem Norden Russlands
durch die Ostsee nach Europa transportieren. Sie erstrecken sich dabei Uber eine Lange von
ca. 1.200 Kilometer von der russischen Kiste bis nach Lubmin. Die beiden Strange folgen
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dabei im Wesentlichen dem Verlauf der Nord Stream Pipeline. Es kommen betonummantelte
Stahlrohre mit einem Durchmesser von 48 Zoll (1.200 mm) zum Einsatz.

Den landseitig gelegenen Abschluss des Offshore Systems bildet die Molchempfangsstation
(MES). Fur jede der beiden Leitungsstrange des Nord Stream 2 Pipeline Systems befinden
sich Sicherheitsabsperrarmaturen mit Umfahrung, Isolierkupplungen und Molchschleusen mit
Absperrarmaturen auf dem Gelande der MES. Darlber hinaus ist die Errichtung eines Be-
triebsgebaudes (mit elektrotechnischen Betriebseinrichtungen, Biros und Sanitéaranlagen)
und eines Werkstatt- und Lagergebaudes geplant. Die MES ist mittels Leitungssystemen an
die dahinterliegende EST Lubmin 2 angeschlossen.

Die Planfeststellung des Nord Stream 2-Pipelinesystems inklusive der MES wird in einem ei-
genstandigen Genehmigungsverfahren durch die Nord Stream 2 AG verfolgt. Das Planfest-
stellungsverfahren wurde im April 2017 erdéffnet. Fertigstellung und Inbetriebnahme sind fir
Ende 2019 geplant.

2.2 Planrechtfertigung

Die Planrechtfertigung fur die EUGAL liegt vor, da gemessen an der Zielsetzung des §1
EnWG fur die Errichtung und den Betrieb des Vorhabens ein Bedarf besteht.

Die Zielsetzung des EnWG verlangt eine sichere, preisglnstige, verbraucherfreundliche, effi-
ziente und umweltvertragliche leitungsgebundene Energieversorgung der Allgemeinheit.
Zweck des Gesetzes ist ferner die Umsetzung und Durchflihrung des Européischen Gemein-
schaftsrechts auf dem Gebiet der leitungsgebundenen Energieversorgung. Bei der Sicherstel-
lung der Energieversorgung soll nicht nur das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland, son-
dern der gesamte europdische Raum berlcksichtigt werden. Das Vorhaben erfillt diese
Zielsetzung der Energieversorgung sowohl fir die Bundesrepublik Deutschland als auch fir
Europa, denn es ist erforderlich, um den steigenden Erdgasimportbedarf zu decken sowie den
sich veréandernden Transportbedarf in den kommenden Jahrzehnten sicherzustellen.

Durch die Errichtung der EST sowie Erweiterungen der vorhandenen Infrastruktur durch den
Bau der EUGAL ist es mdglich, dass ab 2019 tber die Nord Stream 2 ankommende Gas weiter
zu transportieren.

Nachfolgend werden der Anlass und die Griinde fur das Vorhaben dargelegt und beschrieben,
warum es fiur die Sicherung der Gasversorgung Deutschlands und Europas erforderlich ist.

Zwischen dem vorgelagerten Projekt der Nord Stream 2 und der EST und EUGAL besteht eine
funktionale Abhangigkeit, sodass die Projekte miteinander verbunden sind. Kapitel 2.2.1 stellt
daher zunadchst zusammenfassend die Planrechtfertigung der Nord Stream 2, auf Basis der
Antragsunterlagen der Nord Stream 2, dar.?

3 vgl. ausfiihrlich Nord Stream 2 AG (2017): A.01 Vorhaben und Zulassungen fir den deutschen Zustandigkeitsbe-
reich, Kap. 5.3.2
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2.2.1 Zusammenfassende Darstellung der Planrechtfertigung Nord Stream 2

Der Importbedarf Europas wird in den kommenden Jahren aufgrund des Rickgangs der Ei-
genproduktion in Europa und der Unsicherheiten bezlglich LNG steigen. Russland verfligt
Uber die weltweit groRten Erdgasreserven sowie Uber umfangreiche Forderkapazitaten und
kann sowohl die Nachfrage in Russland als auch die Exporterwartungen in Europa erfillen.
Nach Prognosen von Nord Stream 2 wird die Importlicke von 30 Mrd. m3 im Jahr 2020 auf 59
Mrd. m3im Jahr 2030 und 110 Mrd. m3 im Jahr 2050 ansteigen. Der Bau der Nord Stream 2-
Pipeline kann diese Importlicke ab dem Jahr 2020 schlielRen. Die nachhaltig verfigbare
Transportkapazitat von Russland in Richtung EU-Gasmarkt wird so um 55 Mrd. m3/a erhght
und damit die zusatzliche Abh&ngigkeit von volatilem LNG vermieden.

Neben einer SchlieBung der absehbaren Importliicke kann die Nord Stream 2-Pipeline die
Versorgungssicherheit auch und gerade in Bezug auf potenzielle Transit-, Liefer- und Nach-
fragerisiken sicherstellen.

Die Nord Stream 2 AG geht auch im Hinblick auf potenzielle Umwelt- und Klimaauswirkungen
von erheblichen Vorteilen aus wie beispielsweise den deutlich kiirzeren Weg von den jeweili-
gen Gasfeldern in Russland in den EU-Gasmarkt. Dies gilt sowohl im Vergleich zu Lieferungen
Uber andere Pipelines wie Jamal-Europa und dem Zentralen Korridor, als auch im Vergleich
mit allen wesentlichen LNG-Lieferoptionen.

Erdgas wird auf absehbare Zeit ein elementarer Bestandteil der Energieversorgung in Europa
bleiben und kann zu niedrigeren Treibhausgasemissionen gegentber der Energiegewinnung
aus Kohle und Ol beitragen.

Zudem steigert die Nord Stream 2-Pipeline den Wettbewerb zwischen Erdgas aus unter-
schiedlichen Herkunftslandern und tragt somit zu niedrigeren Gasmarktpreisen fur Endver-
braucher, mithin also zur preisgtinstigen Energieversorgung bei.

Um die entstehende Importliicke in Europa — resultierend aus einer weitestgehend stabilen
Erdgasnachfrage und einer rasch abnehmenden Erdgasforderung — zu decken, ist eine zu-
satzliche Versorgung mit Erdgas erforderlich. Die Nord Stream 2-Pipeline kann mit ihrer kon-
Zipierten Maximalkapazitat von 55 Mrd. m3/a ab 2020 zur Versorgungssicherheit beitragen und
auf diese Weise die Erdgasversorgung der EU sicherer, wirtschaftlicher, nachhaltiger, effizi-
enter und verbraucherfreundlicher gestalten.

Durch die Anbindung der EST, AL NEL und EUGAL an die Nord Stream 2-Pipeline wird eine
weitergehende Integration des EU-Gasmarkts gewahrleistet.

2.2.2 Sichere Energieversorgung durch die EUGAL

Die Realisierung des Vorhabens EUGAL verbessert die sichere Energieversorgung gemar
§ 1 Abs. 1 EnWG innerhalb der Bundesrepublik Deutschland und Europas. Versorgungssi-
cherheit umfasst dabei sowohl die Deckung der Nachfrage nach Energie als auch die Verstar-
kung der Versorgungssicherheit durch die Diversifizierung von Transportwegen®.

4 Salje, EnWG 8§ 1 Rn. 26
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Kapazitatsbedarf

Um den Bedarf an Erdgastransportkapazitaten in den kommenden Jahren zu ermitteln, fand
im Sommer 2015 eine europaweite transparente Marktabfrage (more capacity) statt. Die im
regulatorischen Rahmen angestoRene Marktabfrage der Fernleitungsnetzbetreiber
GASCADE Gastransport GmbH, Gasunie Deutschland Transport Services GmbH und der
ONTRAS Gastransport GmbH (Stand: 2015)° hatte zum Ziel, den kinftigen Bedarf neuer
Transportkapazitaten fur H-Gas an den Grenzen des Marktgebietes GASPOOL zu ermitteln
und so die Gasinfrastruktur zur Starkung des europaischen Binnenmarkts langfristig weiter
bedarfsgerecht zu entwickeln.

Hinsichtlich der im Rahmen der Abfrage unverbindlich eingereichten Anfragen wurde in der
Nachfrageanalyse ermittelt, ob der angemeldete Bedarf eine weitergehende Planung neuer
Ausbauvorhaben grundsétzlich notwendig macht. Soweit dies der Fall war, wurden die gesam-
melten Anfragen Uber technische Studien je Marktraumgrenze fir die Dimensionierung ver-
schiedener Angebotslevel, die spater zur Auktion angeboten wurden, verwendet.

Im Rahmen dieser Analysen wurde ein zuséatzlicher Bedarf an Erdgastransportkapazitaten
festgestellt. Auf Basis dessen fanden am 6. Marz 2017 auf der européaischen Kapazitatsplatt-
form PRISMA die verbindlichen Kapazitatsauktionen statt. Die bisher unverbindliche Nach-
frage nach Transportkapazitaten wurde, wie in Abbildung 2 dargestellt, durch verbindliche Bu-
chungen der Marktteilnehmer im Wesentlichen bestatigt. Um Gas von Nord Stream 2 iber die
EST Lubmin 2 an die EUGAL, die NEL und die Bestandsinfrastruktur zu Gbergeben, wurden
Einspeisekapazitaten fur 55 Mrd. m3/a gebucht. Fur die Ubergabe der in Lubmin eingespeisten
Gasmengen an das tschechische Transportsystem, wurden aus dem GASPOOL-Marktgebiet
Ausspeisekapazitaten in Héhe von 45,1 Mrd. m3/a gebucht. In Tschechien wurden in der glei-
chen Jahresauktion die korrespondierenden Einspeisekapazitaten in das tschechische Erd-
gastransportsystem vermarktet, damit ist der weitere Transport Richtung Stdosteuropa gesi-
chert.

Aus den Auktionsergebnissen ergibt sich ein zusatzlicher Transportbedarf in Hohe von
9,9 Mrd. m¥/a in Richtung Niederlande und ins zweite deutsche Marktgebiet Net Connect Ger-
many (NCG). Diese Mengen werden Uber bestehende Grenzpunkte und bestehende Trans-
portkapazitaten an die mit dem GASPOOL-Marktgebiet im Westen verbundenen Netzbetreiber
Open Grid Europe (OGE) und Gasunie Transport Services Ubergeben.

5 Stand 2017: GASCADE Gastransport GmbH, Gasunie Deutschland Transport Services GmbH und ONTRAS
Gastransport GmbH, Fluxys Deutschland GmbH, NEL Gastransport GmbH
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Abbildung 2: Ergebnisse der Jahresauktion 2017 fir more capacity

Die auktionierten Kapazitaten sind zum 1. April 2017 in die Ermittlung des langfristigen Kapa-
zitatsbedarfs (,ELKB*) gemaR § 17 GasNZzV eingeflossen.® Die Ermittlung des langfristigen
Kapazitatsbedarfs durch die Fernleitungsnetzbetreiber erfolgt jahrlich und marktgebietsweit
zum 1. April in einem netzbetreibertibergreifenden, transparenten und diskriminierungsfreien
Verfahren. Dabei miussen die Fernleitungsnetzbetreiber auch vorliegende Erkenntnisse aus
durchgefuhrten Marktabfragen und die Auktionsergebnisse der Jahresauktionen zum langfris-
tig verbindlich bendtigten Kapazitatsbedarf bertcksichtigen. Die Fernleitungsnetzbetreiber
sind gesetzlich verpflichtet, diese Erkenntnisse in den kinftigen Netzausbau einflie3en zu las-
sen. Die Auktionsergebnisse werden dartiber hinaus im Szenariorahmen zum Netzentwick-
lungsplan Gas 2018-2028 berlcksichtigt.

Wahrend aufgrund gesetzlicher Anderungen der Netzentwicklungsplan Gas seit 2016 nur noch
im zweijahrigen Rhythmus erstellt wird, muss die Ermittlung des langfristigen Kapazitatsbe-

6 vgl. FNB Gas (2017): Ermittlung des langfristigen Kapazitatsbedarfs zum 01.04.2017, http://www.fnb-gas.de/fi-
les/2017_03_31_ermittlung_des_langfristigen_kapazitaetsbedarfs_2017_1.pdf
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darfs gemal § 17 GasNZzV weiterhin jahrlich erfolgen. Daher sind die Fernleitungsnetzbetrei-
ber verpflichtet, diesen Bedarf im Jahr 2017 in einem eigenstandigen Dokument zu veroffent-
lichen.”

Um den ermittelten zukinftigen Erdgasbedarf decken zu kénnen, ist die Errichtung zusatzli-
cher Erdgastransportinfrastruktur notwendig. Das Vorhaben wird dazu beitragen, diesen er-
mittelten Transportbedarf zu befriedigen.

Daruber hinaus sorgt das Vorhaben der GASCADE, wie nachfolgend dargelegt wird, fur eine
Diversifizierung der Transportwege und der Erdgasbezugsquellen und unterstiitzt so die Si-
cherheit der zukunftigen Gasversorgung im Sinne des 8 1 Abs. 1 EnWG. Der zusatzliche Im-
port- und Transportweg kann potentiell auftretende Engpasse in Europa ausgleichen.

Ableitungskonzept auf Basis der vermarkteten Kapazitaten

Fur den Transport nach Westen (Net Connect Germany und Niederlande) ist neben der Erd-
gasempfangsstation Lubmin 2 die Verbindung der EUGAL mit der Ferngasleitung NEL zwin-
gend erforderlich. Das technische Konzept der EUGAL sieht im Sinne der Versorgungssicher-
heit vor, sowohl russische Gasmengen aus der Nord Stream 2 wie auch westeuropaische
Gasmengen transportieren zu kénnen — und zwar bidirektional. Dabei kommt der neuen
GDRM-Anlage Lubmin-NEL eine besondere Bedeutung zu, da tber diese Anlage Gasmengen
zwischen EUGAL und NEL in H6he von 3,5 Mrd. m3/a ausgetauscht werden missen. Zusatz-
lich kdnnen Uber die GDRM Lubmin-NEL im Falle von geplanten Wartungsarbeiten oder un-
geplanten technischen Ausféllen der Anlandestation Greifswald oder der Erdgasempfangssta-
tion Lubmin 2 Gasmengen - unabhangig von der Verfugbarkeit der Einspeisestationen - in
Richtung Westen oder Suden transportiert werden. Aul3erdem kann Uber diese Verbindung
Erdgas, das an den westlichen Einspeisepunkten des GASPOOL-Marktgebietes eingespeist
wird, Uber die NEL und EUGAL in Richtung Polen und Tschechien gebracht werden. Damit
steht fir die ost- und stidosteuropaischen Staaten eine leistungsfahige Anbindung an die nor-
wegischen Produktionsfelder, die grof3ten westeuropaischen Erdgasspeicher in Norddeutsch-
land und den Niederlanden, sowie an die LNG-Terminals in Frankreich, Belgien und den Nie-
derlanden (Abbildung 3) zur Verfigung. Aus diesem Grund ist es erforderlich, dass fur die
GDRM Lubmin-NEL eine bidirektionale Kapazitat von insgesamt 20 Mrd. m3/a vorgesehen
wird.

Von den Uber die EST in die EUGAL eingespeisten 55 Mrd. m3/a werden 51,5 Mrd. m3/a ab
der Verbindung der EUGAL mit der NEL bis nach Kienbaum transportiert. Am Netzpunkt Kien-
baum ist die Verbindung der EUGAL mit der Ferngasleitung FGL 306, die sich im Bruchteils-
eigentum der Fernleitungsnetzbetreiber ONTRAS und OGE befindet, erforderlich, um Gas-
mengen Uber die der FGL 306 stromungsmechanisch nachgelagerte Ferngasleitung NETRA
in Richtung Westen zu transportieren. Die Verbindung ist fir die Mengen erforderlich, die nicht
uber die AL-NEL und die GDRM Radeland 2 ohne zusétzliche Ausbaumafnahmen nach Wes-
ten transportiert werden kénnen. Die dazu erforderliche GDRM-Anlage mit einer Kapazitat fur

7 vgl. FNB Gas (2017): Ermittlung des langfristigen Kapazitatsbedarfs zum 01.04.2017, http://www.fnb-gas.de/fi-
les/2017_03_31_ermittlung_des_langfristigen_kapazitaetsbedarfs_2017_1.pdf
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5,5 Mrd. m?¥a wird von ONTRAS geplant und errichtet. Die Verbindung ermdglicht ohne zu-
satzliche Mafinahmen den flexiblen Abtransport von Mengen, die an der Erdgasempfangssta-
tion Lubmin 2 eingespeist werden und tber die EUGAL, die FGL 306 und die NETRA in Rich-
tung Westen (NCG und Niederlande) transportiert werden.

Von Kienbaum werden 46 Mrd. m3/a Uber die EUGAL bis zur Verdichterstation Radeland 2
transportiert. Davon sind Transportmengen in Héhe von 45,1 Mrd. m3/a flr Tschechien vorge-
sehen. In Radeland werden nach der Druckerhéhung bis zu 10,6 Mrd. m3/a Erdgas Uber die
neu zu errichtende GDRM-Anlage Radeland 2 in die bestehende Ferngasleitung JAGAL Uber-
geben werden kénnen. Von diesen Mengen werden 0,9 Mrd. m3/a unter Nutzung der beste-
henden Infrastruktur JAGAL und STEGAL-West, ohne weitere Ausbaumalinahmen, nach
Westen transportiert. Weitere Teilmengen in H6he von 6,4 Mrd. m3/a werden durch Nutzung
von Bestandskapazitaten der GASCADE uber JAGAL und STEGAL-Ost nach Olbernhau
transportiert und dort an den tschechischen Netzbetreiber NET4GAS lbergeben. Die verblei-
benden Mengen in Héhe von 3,3 Mrd. m3/a werden Uber die JAGAL zur bestehenden GDRM
GroR3-Koris der ONTRAS transportiert und dort in deren Leitungssystem eingespeist. Der dann
erforderliche Ausbau der GDRM-Anlage in Gro3-Kéris erfolgt durch die ONTRAS als Eigenti-
mer. Uber das bestehende Fernleitungsnetz der ONTRAS werden diese Mengen weiter nach
Tschechien transportiert. Weitere Mengen werden Uber die EUGAL zum geplanten neuen
deutsch-tschechischen Ubergabepunkt transportiert und tiber die neu zu errichtende GDRM
Deutschneudorf-EUGAL an den tschechischen Netzbetreiber NET4AGAS Ubergeben. Mit Fer-
tigstellung der ersten Ausbaustufe werden ab Ende 2019 bis zu 21 Mrd. m3/a bereitgestellt. In
der zweiten Ausbaustufe werden ab Ende 2020 die Mengen auf bis zu 35,4 Mrd. m3/a erhoht.
Aufgrund der Vorgaben der europdischen SOS-Verordnung (994/2010) und im Sinne der Er-
héhung der Versorgungssicherheit ist fir Messanlagen, die fur den innereuropaischen grenz-
Uberschreitenden Transport genutzt werden, die Reversierbarkeit vorzusehen. Deswegen wird
auch die GDRM Deutschneudorf-EUGAL als bidirektionale Anlage errichtet.

Zur Verbesserung der deutschen und européischen Versorgungssicherheit kommt der EUGAL
daher eine zentrale Bedeutung zu. Durch die Verbindung mit der bestehenden Erdgasinfra-
struktur in Kienbaum (mit der FGL 306 und der NETRA) und in Radeland (mit der JAGAL)
sowie in Lubmin (mit der NEL) kann neben der Einspeisung von russischem Erdgas aus der
Nord Stream 2 Erdgas aus ostdeutschen Erdgasspeichern und den westlichen Einspeisepunk-
ten des GASPOOL-Marktgebietes in der EUGAL transportiert werden. Die westlichen Einspei-
sepunkte sind mit groBen Erdgasspeichern in Nordwestdeutschland und den Niederlanden,
mit Produktionsleitungen aus Norwegen und Uber die Infrastruktur der benachbarten westeu-
ropaischen Netzbetreiber mit LNG-Terminals verbunden.

An der deutsch-tschechischen Grenze in Deutschneudorf / Hora Svaté Katefiny soll die EU-
GAL mit der bestehenden und der neu zu errichtenden Erdgastransportinfrastruktur der Tsche-
chischen Republik verbunden werden.

Dazu ist in der Tschechischen Republik der Bau einer ca. 2 Kilometer langen Anschlussleitung
von der Grenze (Ende der EUGAL) bis zur bestehenden Grenziibergangsstation Hora Svaté
Katefiny und weiter bis zum Leitungsknotenpunkt Katefinsky Creek vorgesehen. Sowohl an
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der Ubergangsstation als auch am Knotenpunkt soll die Anschlussleitung in das bestehende
tschechische Leitungsnetz integriert werden. Zwecks Transportkapazitatserhohung der beste-
henden Erdgastransportinfrastruktur soll zudem im Gebiet der Gemeinde Jirkov eine Verdich-
terstation errichtet werden. Geplant ist die Inbetriebnahme der neuen Anschlussleitung sowie
der Verdichterstation in Koordination mit der Inbetriebnahme der ersten Ausbaustufe der EU-
GAL.

Mit den zuvor beschriebenen AusbaumalRnahmen kénnen am neuen Netzkopplungspunkt mit
der EUGAL zusatzlich bis zu 21 Mrd. m3/a von der Erdgastransportinfrastruktur der Tschechi-
schen Republik aufgenommen, teilweise fir die eigene Gasnachfrage genutzt und weiter in
Richtung Slowakei transportiert werden.

Zur weiteren Erh6hung der tschechischen Transportkapazitat ist au3erdem der Bau einer ca.
150 Kilometer langen Erdgasleitung zwischen den Leitungsknoten Katefinsky Creek und
Pfimda sowie die Erweiterung der bestehenden tschechisch-slowakischen Grenziibergangs-
station Lanzhot beabsichtigt. Es ist angestrebt, dass die Inbetriebnahme dieser Infrastruktur-
maflinahme moglichst zeithah mit der Inbetriebnahme der zweiten Ausbaustufe der EUGAL
erfolgen kann.

Durch diese AusbaumalBnahmen kdnnen am neuen Netzkopplungspunkt an der deutsch-
tschechischen Grenze nochmals bis zu 14,4 Mrd. m3/a aufgenommen und auch weiter in Rich-
tung Slowakische Republik transportiert werden.

Nach Inbetriebnahme aller vom tschechischen Netzbetreiber NETAGAS vorgesehenen neuen
Projekte zur Erweiterung der Erdgastransportinfrastruktur in der Tschechischen Republik soll
demnach an der deutsch-tschechischen Grenze eine zusatzliche Einspeisekapazitat fur nati-
onale Gasbedarfe und den Transport in Richtung Slowakische Republik in der ersten Ausbau-
phase von bis zu 21 Mrd. m3/a und im Endausbau von bis zu 35,4 Mrd. m3/a zur Verfligung
stehen.

2221 Beitrag zur Deckung der zukinftigen Versorgungslicke in der Bundesre-
publik Deutschland

Derzeit wird die Bundesrepublik Deutschland sowohl durch H-Gas (High calorific gas) als auch
durch L-Gas (Low calorific gas) versorgt. L-Gas hat einen geringeren Methangehalt und damit
einen geringeren Brennwert als H-Gas. L-Gas stammt aus deutschen und niederlandischen
Erdgasvorkommen. Die Forderung aus diesen Quellen nimmt stark ab. Nach aktuellem Stand
soll der Export niederlandischen Erdgases nach Deutschland in den kommenden Jahren zu-
rickgefahren werden und im Oktober 2029 komplett zum Erliegen kommen?®. Daher entsteht

8 vgl. Bundesnetzagentur, Umstellung von L- auf H-Gas, http://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachge-
biete/ElektrizitaetundGas/Verbraucher/NetzanschlussUndMessung/UmstellungGasbeschaffenheit/Umstellung-
Gasqualitaet-node.html
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in der Bundesrepublik Deutschland in den nachsten Jahren ein kontinuierlich steigender Be-
darf nach zuséatzlichen Importkapazitaten fir H-Gas. Dieser zukiunftige Kapazitatsbedarf wird
durch aktuelle Prognosen und Erkenntnisse deutlich®.

Um den schon mittelfristig bestehenden Zusatzbedarf decken zu kénnen, missen bis zum
Jahr 2022 7 Mrd. m3/a und Uber das Jahr 2027 hinaus 17 Mrd. m3/a zuséatzliche Importkapazi-
taten bereitgestellt werden®. Dementsprechend haben die deutschen Fernleitungsnetzbetrei-
ber die notwendigen Ausbaumalnahmen fur diese Kompensation seit 2014 in die deutschen
Netzentwicklungsplane aufgenommen?. Auch das Vorhaben der GASCADE leistet einen be-
deutenden Beitrag, um diese auftretende Versorgungsliicke zu schlie3en.

Durch den geplanten Bau der Nord Stream 2 wird eine zusatzliche Lieferméglichkeit fur zu-
kinftig benttigtes Erdgas zur Verfigung stehen, wodurch die Versorgungssicherheit fur die
Bundesrepublik Deutschland verbessert und ein Beitrag zur langfristigen Absicherung des zu
erwartenden Mehrbedarfs Uber die nachsten zehn Jahre hinaus geleistet werden kann. Das
Vorhaben der GASCADE bindet diese neue Infrastruktur an das deutsche Fernleitungsnetz
an. So kann ein betrachtlicher Teil der mittel- bis langfristig durch die ricklaufige L-Gas Ver-
flgbarkeit entstehenden Deckungsliicke in der Bundesrepublik Deutschland geschlossen wer-
den.

Deswegen hat die Bundesnetzagentur die deutschen Fernleitungsnetzbetreiber aufgefordert,
einen Teil der geplanten Erweiterung der Nord Stream bereits im aktuellen NEP Gas 2016-
2026 zu berticksichtigen.'? Und zwar jene Mengen, die geeignet sind, einen Teil des zukinfti-
gen deutschen Zusatzbedarfs (42%), den es ab 2021 geben und der sukzessive ansteigen
wird, zu decken. Um dies gewahrleisten zu kdnnen, muss im Jahr 2020 die neue Infrastruktur
fertiggestellt sein, mit der zuséatzliches Erdgas transportiert werden kann.

Im Anderungsverlangen zum NEP Gas 2016-2026 hat die Bundesnetzagentur den Fernlei-
tungsnetzbetreibern aufgegeben, Projekte, die im Zusammenhang mit Nord Stream 2 stehen
aus dem NEP Gas 2016-2026 herauszunehmen. Im gleichen Anderungsverlangen wurden die
Fernleitungsnetzbetreiber aber verpflichtet, die herauszunehmenden Projekte nach Vorlage
des fur die Errichtung und den Betrieb der geplanten Nord Stream 2 Pipeline erforderlichen

9 vgl. Entwurf Netzentwicklungsplan (NEP) Gas 2016 S.135 ff.

10 ygl. Entwurf NEP Gas 2016, Tabelle 28, S.99 sowie Government of the Netherlands: Natural gas production
reduced and funds earmarked for Groningen, Government of the Netherlands, https://www.government.nl/lat-
est/news/2014/01/17/natural-gas-production-reduced-and-funds-earmarked-for-groningen, 17.01.2014 sowie
Entwurf NEP Gas 2016, Abbildung 20, S.98

11 vgl. NEP Gas 2014, NEP Gas 2015, Entwurf NEP Gas 2016

12 ygl. Szenariorahmen Netzentwicklungsplan Gas 2016-2026, http://www.bundesnetzagen-
tur.de/cln_1411/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/NetzentwicklungundSmatrt-
Grid/Gas/NEP_Gas2016/Szenariorahmen2016/NEP_Gas_Szenario_node.html
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Planfeststellungsbeschlusses nach § 43 S. 1 Nr. 2 EnWG sowie der erforderlichen Genehmi-
gung nach § 133 Abs. 1 BBergG, wieder in den NEP Gas 2016-2026 aufzunehmen.®® Mit
dieser Entscheidung ist sichergestellt, dass die erforderlichen Mal3nahmen zur Deckung eines
betrachtlichen Teils der mittel- bis langfristig entstehenden Deckungslicke Bestandteil des
NEP Gas 2016-2026 werden, wenn die erforderlichen Genehmigungen fiir Nord Stream 2 vor-
liegen.

Die AL NEL ist ein erforderliches Bindeglied zwischen EUGAL und NEL, um das an der EST
Lubmin 2 ankommende Gas aus der Nord Stream 2 dem deutschen und westeuropéischen
Markt zur Verfugung zu stellen. Die Anbindungsleitung erh6ht die Nutzung von bereits vorhan-
denen Kapazitaten auf der NEL um bis zu 3,5 Mrd. m¥h. Zudem wird die AL NEL den Erdgas-
transport grof3tmaoglich flexibilisieren: So kénnen durch einen sog. Reverse Flow uber die AL
NEL bis zu 20 Mrd. m3/a sowohl von der EUGAL in die NEL (Richtung Westen) als auch von
der NEL in die EUGAL (Richtung Osten) Uberspeist werden. Mit der AL NEL werden die beiden
grofdten deutschen Importpunkte Greifswald und Lubmin 2 Uber eine leistungsstarke Verbin-
dung landseitig verbunden, um im Fall von Wartungsarbeiten oder ungeplanten technischen
Ausfallen der vorgelagerten Infrastruktur Erdgas aus westeuropaischen Quellen zu transpor-
tieren und so die Versorgungssicherheit deutlich zu erhéhen.

Damit der Bedarf im Jahr 2020 tatsachlich gedeckt werden kann, missen die Transportkapa-
zitaten Richtung Westen durch neue Transportkapazitaten Richtung Suden erganzt werden.
Dies tbernimmt die EUGAL.

13 ygl. Anderungsverlangen der Bundesnetzagentur zum NEP Gas 2016-2026, S. 3 /4, https://www.bundesnetz-
agentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/Netzentwick-
lungUndSmartGrid/Gas/NEP_2016/NEP_Gas_2016_Aenderungsverlangen.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Abbildung 3: Flexibilisierung des deutschen Ferngasleitungsnetzes durch die EUGAL

Auf der EUGAL ist die Errichtung von drei Netzverbindungen mit dem bestehenden deutschen
Fernleitungsnetz vorgesehen. Durch direkte Verbindungen an die Ferngasleitungen JAGAL,
NEL und NETRA sowie indirekte Verbindungen mit weiteren bedeutenden Leitungen ermég-
licht die EUGAL flexiblere Fahrweisen in grof3en Teilen des deutschen Fernleitungsnetzes,
wodurch die Netzstabilitdt und Netzsicherheit allgemein verbessert wird (Abbildung 3). Durch
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diese Netzverbindungen kdnnen Erdgasmengen bis zu einer Hohe von 9,9 Mrd. m3/a ab dem
Jahr 2020 in den deutschen Markt transportiert werden und so unmittelbar zur Deckung des
prognostizierten deutschen Mehrbedarfs beitragen.

Die neue Transportinfrastruktur tragt zur Flexibilisierung im deutschen Ferngasnetz bei: Uber
die an die Erdgasempfangsstation Lubmin 2 angeschlossene neue Ferngasleitung EUGAL soll
das Gas weiter Richtung tschechische Marktraumgrenze sowie Uber die AL NEL nach Westen
transportiert werden.

2222 Beitrag zur Deckung des zukiinftigen Erdgasbedarfs in Europa

Das Vorhaben der GASCADE leistet einen wichtigen Beitrag zur Sicherstellung des zukunfti-
gen Erdgastransportbedarfs in Europa. Prognosen zur europaischen Gesamtnachfrage und
der europaischen Eigenproduktion gehen davon aus, dass Europa kinftig verstarkt auf Im-
porte angewiesen ist. Demnach wird der Erdgasbedarf im Jahr 2035 zwischen 406 Mrd. m3/a
und 526 Mrd. m3/a betragen.'* Nach Prognosen auf Basis des TYNDP 2017 wird bis 2035 eine
Bedarfsliicke von jahrlich 63 bis zu 183 Mrd. Kubikmetern (m3/a) entstehen — je nach Szenario
und verwendeten Annahmen.®®

Bei der Planung der EUGAL wurden mittlere Bedarfsszenarien des europaischen Netzentwick-
lungsplans TYNDP zugrunde gelegt. Im TYNDP werden vier mdgliche Entwicklungspfade der
Erdgasnachfrage in Europa dargestellt. In drei der Entwicklungspfade stagniert bzw. sinkt die
Erdgasnachfrage, in einem Entwicklungspfad steigt die Erdgasnachfrage. Die Produktions-
mengen aus bestehenden Feldern in den erdgasproduzierenden Landern Europas — insbe-
sondere in GroRbritannien, den Niederlanden und Norwegen — nehmen ab.® Nennenswerte
Neufunde von Erdgas innerhalb Kontinentaleuropas sind nicht absehbar. Die mdgliche Forde-
rung von Schiefergas und Gas aus anderen unkonventionellen Lagerstatten ist mit grof3en
politischen und rechtlichen Unsicherheiten behaftet.’

Zur Deckung der Erdgasnachfrage wurden im TYNDP fir die Importe von Gasmengen ein
minimales und ein maximales Szenario entwickelt. Die tatséchliche Entwicklung der Import-
mengen fur den EU-Binnenmarkt wird sehr stark davon abhangen, wie sich in den einzelnen
Lieferlandern die Forderung, der Inlandsverbrauch, die Produktion der Férderung als LNG fir
den Weltmarkt, die globale Preisentwicklung fiir LNG und die Verfligbarkeit der vorhandenen
Infrastrukturen entwickeln werden.

14 vgl. ENTSOG (2017): Ten-Year Network Development Plan (TYNDP) 2017, S.56, Anmerkung: Demand-Sze-
narien aus TYNDP (2017) + Ukraine

15 vgl. ENTSOG (2017): Ten-Year Network Development Plan (TYNDP) 2017, Annex C2 Demand, Annex C5
Supply

16 vgl. ENTSOG (2017): Ten-Year Network Development Plan (TYNDP) 2017, S.102

17 vgl. ENTSOG (2017): Ten-Year Network Development Plan (TYNDP) 2017, S.109
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2.2.2.3 Importe aus Russland

Russland besitzt die weltweit zweitgrofdten nachgewiesenen Erdgasreserven und ist der zweit-
groRte Erdgasproduzent der Welt.'® Die nachgewiesenen Erdgasreserven werden nach heu-
tiger Einschatzung fur die nachsten 75 Jahre ausreichen.

Wahrend die russischen Transitkapazitaten fir den europdischen Binnenmarkt Uber Nord
Stream 1 in H6he von 55 Mrd. m3/a, und tber Weildrussland in Hohe von 38,4 Mrd. m3/a nach-
haltig verfugbar sind, besteht starke Unsicherheit tber die zukinftige Verfugbarkeit der Tran-
sitkapazitaten fur russisches Gas durch die Ukraine. Der ukrainische Transportnetzbetreiber
Ukrtransgaz hat im September 2016 angekiindigt, sich auf drei zukiinftige Szenarien einzu-
stellen: Transitkapazitaten von Russland bis zur EU-Auf3engrenze fur O Mrd. m3/a,
30 Mrd. m3/a oder 70 Mrd. m3/a.'® Der Zustand des ukrainischen Gastransportsystems und die
begrenzten finanziellen Mdglichkeiten fiir eine umfassende Sanierung deuten nicht darauf hin,
dass der russische Gastransit durch die Ukraine nach 2019 im heutigen Umfang fortgesetzt
werden kann. Eine nachhaltige Transitkapazitat in Hohe von 70 Mrd. m3/a, ist daher unrealis-
tisch. Andererseits wird das ukrainische Erdgastransitsystem im Reverse Flow fur den Gasim-
port aus der EU bendtigt, weshalb eine vollstandige Stilllegung der Transitinfrastruktur in der
Ukraine nahezu ausgeschlossen werden kann. Aus technischer und finanzieller Sicht er-
scheint eine ukrainische Transitkapazitat bis zur EU-Auf3engrenze in Hohe von 30 Mrd. m3/a
nachhaltig méglich und wird als maximale Transitkapazitat im Weiteren betrachtet. Dies ent-
spricht der derzeitigen Transitkapazitat der voraussichtlich in der nahen Zukunft sanierten
Urengoi-Pomary-Uschhorod-Pipeline.

Finnland und die baltischen Staaten sind derzeit technisch nicht mit dem restlichen EU-Bin-
nenmarkt verbunden. Aus diesem Grund werden die EU-Importkapazitaten aus Russland in
diese Staaten in Hohe 6,2 Mrd. m3/a nicht Ubersteigen. Dies entspricht dem gemittelten zu-
kunftigen Erdgasbedarf in diesen Staaten nach TYNDP.?°

Die fur den EU-Binnenmarkt verfligbare Importkapazitat misste um 9,6 Mrd. m3/a reduziert
werden, wenn in Polen und den baltischen Staaten verstarkt LNG importieren wiirde, da tUber
Teile der Transportinfrastruktur nur regionale Versorgungsgebiete erreicht werden kdénnen.

2224 Importe aus Norwegen

In Norwegen sind die grof3ten europaischen Erdgasreserven verfligbar. Die geforderten Gas-
mengen werden fast vollstandig exportiert. Der Uberwiegende Teil der Gasmengen wird tber
die vorhandene norwegische Offshore-Infrastruktur direkt in den EU-Binnenmarkt transpor-
tiert. Im Jahr 2016 hat Norwegen von den geférderten Gasmengen 6,1 Mrd. m3/a als LNG
exportiert.?!

18 ygl. ENTSOG (2017): Ten-Year Network Development Plan (TYNDP) 2017, S.81

19 vgl. UNIAN.INFO (2017), https://www.unian.info/economics/1519579-reuters-ukraine-may-decommission-part-
of-gas-network-on-lower-russian-supplies.html

20 ygl. ENTSOG (2017): Ten-Year Network Development Plan (TYNDP) 2017, Annex C2 Demand
21 vgl. INTERNATIONAL GAS UNION: WORLD LNG REPORT (2017), S.9,
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Abbildung 4 zeigt, dass die Férdermengen aus den entwickelten Feldern nach 2020 deutlich
abnehmen werden und durch die Férderung aus noch zu entwickelnden sowie bislang unent-
deckten Feldern nicht vollstandig ersetzt werden kénnen.
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Abbildung 4: Produktionsprognose fiir Norwegen einschliellich LNG??

Der Uberwiegende Teil der bisher noch unentdeckten Felder liegt vermutlich im nérdlichen
europaischen Nordmeer oder in der Barentssee. Die vorhandene norwegische Offshore-Pipe-
line-Infrastruktur musste ebenfalls noch weiterentwickelt werden. Wahrscheinlicher ist es, dass
das Gas dieser Felder als LNG exportiert wird.

2.2.25 Importe aus Nordafrika (Libyen und Algerien)

Libyen und Algerien verfigen Uber eine umfangreiche, derzeit nicht vollstandig genutzte Pipe-
line-Infrastruktur, um Erdgas in den EU-Binnenmarkt zu exportieren. Aufgrund politischer Un-
sicherheit fehlen, insbesondere in Libyen, Investitionen fur die weitere Entwicklung der Forde-
rung. In Algerien ist zudem mit einem stark zunehmenden Eigenverbrauch zu rechnen, der
durch die politisch gewiinschten niedrigen Erdgaspreise im Land nicht gebremst wird. Von der
algerischen Erdgasproduktion wurden in den Jahren 2014 bis 2016 durchschnittlich
ca. 16,5 Mrd. m3/a als LNG dem gesamten Weltmarkt zur Verfiigung gestellt.z

22 ygl. Eigene Darstellung in Anlehnung an: NORSKPETROLEUM (2017),
http://www.norskpetroleum.no/en/production-and-exports/exports-of-oil-and-gas/#natural-gas

23 vgl. INTERNATIONAL GAS UNION: WORLD LNG REPORT (2015), S.9, WORLD LNG REPORT (2016), S.7,
WORLD LNG REPORT (2017), S.9, Anmerkung: Umrechnung: 1 MTPA entspricht 1,36 Mrd. m3/a
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2.2.2.6 Importe aus Aserbaidschan

Vom kaspischen Raum kommend, befinden sich gerade die neuen Infrastrukturen TANAP und
TAP in der Turkei, Griechenland, Albanien und Italien im Bau. Die Inbetriebnahme der Infra-
strukturen ist fur 2019/ 2020 geplant. Es gibt derzeit keine Anzeichen, dass die neuen Infra-
strukturen nicht mit ausreichenden Gasmengen versorgt werden kénnten. Aul3erdem ist der
sudliche Korridor fir den Binnenmarkt der EU von besonderer Bedeutung, da damit insbeson-
dere fur Sud- und Sidosteuropa neben LNG oder russischen Gasmengen eine alternative
Quelle zur Verfligung steht.

2.2.2.7 Importe als LNG

Im globalen Flussiggas (LNG)-Markt konkurriert aus européaischer Sicht der EU-Binnenmarkt
mit asiatischen Verbrauchern um potenzielle LNG-Importe. Die Preisentwicklung im asiati-
schen Raum ist stark von der Nachfrage der Lander abhangig, die ausschlie3lich auf LNG-
Importe angewiesen sind, da ihnen Pipeline-Infrastruktur fehlt. Dies trifft insbesondere auf die
beiden weltweit gro3ten LNG-Importeure, Japan und Sudkorea, zu. Daneben wird die LNG
Nachfrage in China in Zukunft deutlich steigen, da Kohle durch klimafreundlicheres Erdgas
ersetzt wird und eine erhdhte Nachfrage aufgrund des prognostizierten Wirtschaftswachstums
besteht.

Derzeit sind in Europa 24 LNG-Terminals mit Regasifizierungskapazitaten von jahrlich rund
214 Mrd. m3/a in Betrieb; weitere LNG-Anlagen befinden sich im Bau.?* Von diesen Kapazita-
ten befinden sich 77 Mrd. m3/a in Spanien und Portugal.?® Zwischen der iberischen Halbinsel
und Zentraleuropa stehen allerdings kaum Pipeline-Kapazitaten zur Verfigung. Das hat zur
Folge, dass die LNG-Terminals in Spanien und Portugal nur die Inlandsnachfrage decken und
damit — wegen fehlender Leitungen — kaum zur Versorgung des restlichen EU-Binnenmarktes
beitragen kdnnen. Die nicht nutzbare Kapazitat betragt in 2035 ca. 30 Mrd. m3/a. Damit stehen
dem EU-Binnenmarkt effektiv nutzbare Regasifizierungskapazitaten in Hohe von 184 Mrd.
m3/a zur Verfigung.

Laut TYNDP gehen die Prognosen fir Flissiggasimporte davon aus, dass diese sich bis zum
Jahr 2035 gegenlber dem Jahr 2016 (43 Mrd. m3/a) im Minimumszenario auf rund 31 Mrd.
m3/a reduzieren werden. Im Maximumszenario geht der TYNDP davon aus, dass sich der
LNG-Import im Jahr 2035 auf rund 165 Mrd. m3/a erh6hen wird, das entspricht einer Vervier-
fachung gegentber dem Jahr 2016. Dabei gehen Studien davon aus, dass in der ersten Halfte
der 2020er-Jahre eine Knappheit an LNG in Europa einsetzen kann, auch gerade wegen des
Wettbewerbs um LNG mit asiatischen Regionen, die mangels Pipeline-Alternativen hohe
Preise fur LNG zu zahlen bereit sind.

24 ygl. ENTSOG (2017): Ten-Year Network Development Plan (TYNDP) 2017, Annex Al Infrastructure Projects
“Capacities” und “LNG Terminals”, Annex D Capacities “"LNG”

25 ygl. ENTSOG (2017): Ten-Year Network Development Plan (TYNDP) 2017, Annex Al Infrastructure Projects
“Capacities” und “LNG Terminals”, Annex D Capacities “LNG”
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2.2.2.8 Eigenproduktion der EU

Aktuell werden nach TYNDP ungefahr 15 Mrd. m3/a Biogas produziert, davon etwa 50% in
Deutschland.?® Dieses Biogas wird vorwiegend lokal zur kombinierten Strom- und Warmeer-
zeugung verwendet. Weniger als 1 Mrd. m3/a wird in Deutschland in die Erdgasinfrastruktur
eingespeist.?’ In Deutschland wird das urspriingliche Ziel, zukunftig bis zu 11 Mrd. m3/a Biogas
zu produzieren, nicht mehr verfolgt und aus den entsprechenden gesetzlichen Regelungen,
wie der Verordnung tiber den Zugang zu Gasversorgungsnetzen (Gasnetzzugangsverordnung
- GasNZzV) gestrichen. Im gleichen Zuge wurde auch der Biogas Monitoringbericht der Bun-
desnetzagentur eingestellt. Eine ahnliche Entwicklung ist fir den EU-Binnenmarkt zu erwar-
ten.

Die Eigenproduktion von Erdgas ist in Europa stark ricklaufig. Dies gilt konkret fir die Nieder-
lande, GroRbritannien, Deutschland, Italien und Ruménien.?® In den Niederlanden besteht
dazu eine grof3e Unsicherheit, ob bei anhaltenden seismischen Aktivitaten in der Region Gro-
ningen die Produktion nicht doch schneller reduziert werden muss, als bisher angenommen.?°
Der TYNDP geht davon aus, dass sich die Eigenproduktion in den bisher bekannten européi-
schen Forderregionen bis zum Jahr 2035 um ca. 72 Mrd. m%/a gegenuber dem Jahr 2020
reduzieren wird. Die Mittelmeerregion um Zypern wird nach TYNDP als einzige langfristig an-
steigende Eigenproduktionsregion des EU-Binnenmarktes prognostiziert. Ab dem Jahr 2022
wird dort mit einer konstanten Eigenproduktion in Héhe von ca. 11 Mrd. m3/a gerechnet. Es ist
aber unklar, ob die in Richtung Zentraleuropa laufende, ca. 1.900 Kilometer lange Offshore-
und Onshore-Pipeline-Infrastruktur ,East Med* 3 bis 2022 realisiert wird, oder die Produktion
als LNG dem Weltmarkt zur Verfligung gestellt wird.

2.2.2.9 EU-Bedarfsszenarien

Im TYNDP 2017 gibt es vier Gasnachfrageszenarien fur die 28 EU-Staaten, fur die Schweiz
sowie Bosnien-Herzegowina, Serbien und die Republik Mazedonien, die den Zeitraum bis
2037 abbilden. Ziel dieser Szenarien ist die realistische Abbildung des aktuellen Gasbedarfs
und seiner Entwicklung in Anbetracht unterschiedlicher politischer, wirtschaftlicher und techni-
scher Rahmenbedingungen.

Die Datenbasis der Szenarien bilden jahrliche Verbrauchsdaten. Zusatzlich werden zur Uber-
prufung der Netzstabilitat und Versorgungssicherheit Spitzenlasttage und zweiwdchige Kalte-
perioden angenommen, mit denen zuséatzlich die Robustheit der Prognosen tberprift wird.

Der Gesamtverbrauch untergliedert sich in die sektoralen Verbrauche des Wohnsektors, des
Gewerbesektors, des Industriesektors, des Transportsektors sowie des Elektrizitatssektors

26 ygl. BNETZA, Monitoringbericht (2016), S.61

27 ygl. BNETZA, Monitoringbericht (2016), S.272

28 ygl. ENTSOG (2017): Ten-Year Network Development Plan (TYNDP) 2017, C5 Supply ,Indigenous Production®
29 vgl. Wirtschaftsministerium Niederlande, https://www.sodm.nl/actueel/nieuws/2017/04/18/xxxxxxx, 18.04.2017

30 vgl. IGI Poseidon, http://www.igi-poseidon.com/en/eastmed
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auf. Die Nachfrage im Fall des Elektrizitdtssektors wird gemeinsam mit den europdaischen Stro-
minfrastrukturbetreibern projiziert.

In den TYNDP-Nachfrageszenarien sind die Gasimporte der Ukraine aus dem EU-Binnen-
markt nicht bertcksichtigt. Die Ukraine hat jedoch seit dem Jahr 2012 erhebliche Mengen Erd-
gas aus dem EU-Binnenmarkt importiert. Infolgedessen wurde die Gastransportinfrastruktur
errichtet, welche die physikalische Versorgung der Ukraine aus dem EU-Binnenmarkt ermég-
licht.

18
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| I I

Abbildung 5: Westimporte der Ukraine aus dem EU-Binnenmarkt, *Prognose auf Basis der aktuellen Importmegens!
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Wie in Abbildung 5 dargestellt, hat die Ukraine ihren Westimport seit dem Jahr 2012 kontinu-
ierlich erhdht. Seit November 2015 bezieht die Ukraine kein Erdgas mehr aus Russland?®? und
plant fur die Zukunft auch nicht ernsthaft mit der Wiederaufnahme der russischen Gasbezuge.
Der Westimport der Ukraine wird im Jahr 2017 vermutlich tber 16 Mrd. m3/a betragen. Mit
Blick auf die Langfristigkeit der auf sehr hohem Niveau gebuchten Exit-Kapazitaten an den
Grenzpunkten des EU-Binnenmarktes zur Ukraine ist zu erwarten, dass sich die Westimporte
der Ukraine zukinftig auf dem aktuellen Niveau stabilisieren werden. Dementsprechend sind
die TYNDP-Prognosen um die erwarteten Gasimporte der Ukraine aus dem EU-Binnenmarkt
in Hohe von 16 Mrd. m3/a zu erganzen.

Bedarfsszenario Blue Transition:

Im Szenario Blue Transition wird ein moderates Wirtschaftswachstum in Europa angenom-
men, wobei die EU-Klimaziele 2050 in den meisten Bereichen erreicht werden. Dementspre-
chend steigt der Preis fur CO, Zertifikate auf ein moderates Level. Im Umkehrschluss miindet
das jedoch nicht in vermehrte Investitionen in die Strominfrastruktur fir erneuerbare Energien,

31 Darstellung in Anlehnung an: https://transparency.entsog.eu/ und http://www.eustream.sk/en_transmission-sys-
tem/en_transmission-system

32 ygl. UNIAN.INFO (2017), https://www.unian.info/economics/1868879-ukraine-marks-first-500-days-without-rus-
sian-gas.html
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da die Kosten hierfur zu hoch sind und das Investitionsklima nicht maf3geblich durch Subven-
tionen verbessert wird.

Der Gebaudesektor erfahrt hinsichtlich der energetischen Sanierung, als auch der Verwen-
dung neue Heiztechnologien eine moderate Entwicklung. Auch hier fehlen die Investitionsan-
reize und die Kosten fir MaBnahmen sind fur die Mehrheit der Konsumenten zu teuer. So
bleibt der GroRteil der Heizsysteme auf heutigem technischen Stand. Altere Gas- bzw. Ol-
Heizungen werden allerdings durch Gasbrennwertkessel ersetzt. Der Einsatz von Gas ist nach
der Fernwarme und Warmepumpen der meistgenutzte Rohstoff zur Warmegewinnung.

Sowohl der Energieverbrauch im Gewerbesektor, als auch der im industriellen Sektor bleiben
stabil. Grund hierfir ist das moderate Wirtschaftswachstum und eine ebenfalls moderate Stei-
gerung der Energieeffizienz.

Gas erfahrt im Vergleich mit den anderen Szenarien in diesem Szenario den gréf3ten Zuwachs
im Einsatz im Transportsektor. Allen voran in der Schifffahrt wird Gas als préaferierter Rohstoff
verwendet. Auch im privaten Transportsektor werden vermehrt gasbetriebene Fahrzeuge ein-
gesetzt. Das Investitionsklima wird durch Subventionen verbessert. Dies fuhrt zu einer Ver-
drangung von weniger umweltfreundlichem Diesel durch Gas.

Im Energiemix wird Gas als Substitut zur Kohleverstromung verwendet. Investitionen in Koh-
lekraftwerke werden nicht mehr getatigt.

Wie in Abbildung 6 dargestellt, geht dieses Szenario von einem Zuwachs des Gasbedarfes flr
den EU-Binnenmarkt bis 2035 (gegentber 2020) in Héhe von 34 Mrd. m3/a aus. Die Erh6hung
ergibt sich zum Uberwiegenden Teil aus der Verdrangung der weniger umweltfreundlichen
Kohle durch Erdgas bei der Stromerzeugung und durch die verstarkte Verwendung von Erdgas
im Transportsektor.33
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Abbildung 6: Bedarfsszenario Blue Transition nach TYNDP zuziiglich Westimporte der Ukraine3

33 Ausfiihrungen vgl. ENTSOG (2017): Ten-Year Network Development Plan (TYNDP) 2017, S.40
34 Grafik angelehnt an: ENTSOG (2017): Ten-Year Network Development Plan (TYNDP) 2017, Annex C2 Demand
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Bedarfsszenario Slow Progression:

Das Slow Progression-Szenario des TYNDP unterstellt zukiinftig ein geringes Wirtschafts-
wachstum und damit einhergehend ein schwieriges Investitionsklima. Dies spiegelt sich auch
im Bereich der erneuerbaren Energien wider, deren Entwicklung aufgrund der schwierigen
Finanzierung nur begrenzt vorangetrieben wird. Bei weiterhin geringen CO»-Zertifikatspreisen
werden die EU-Klimaziele 2050 unter den genannten Voraussetzungen nicht erreicht.

Im Wohnsektor stagnieren die Entwicklung der energetischen Sanierung, sowie der Einbau
neuer Heizsysteme aufgrund fehlender Subventionen. Fernwéarme bleibt vor Warmepumpen
und Gasheizungen die meistverwandte Heiztechnik im Wohnbereich. Der Gewerbesektor er-
fahrt leichte Verbesserungen im Bereich der Energieeffizienz. Im industriellen Sektor fuhrt das
schwache Wirtschaftswachstum zu wenigen Investitionen in neue energetische Losungen, wo-
hingegen die Effizienz der bestehenden Anlagen analog zum Gewerbesektor gesteigert wird.
Fossile Brennstoffe, allen voran Ol, werden im Transportsektor verwendet, wohingegen die
Entwicklung des Gasbedarfs und der Einsatz von Elektrofahrzeugen auf dem heutigen Niveau
stagniert.

Erneuerbare Energien entwickeln sich aufgrund gering wirksamer Subventionen demnach
kaum. Pumpspeicherkraftwerke werden weiter ausgebaut, um den Spitzenlastbedarf bei Dun-
kelflauten gering zu halten. Atomenergie spielt auch nach 2022 weiterhin eine grundlegende
Rolle in der Stromerzeugung. Spitzenlasten werden durch Gas und Kohle gedeckt, wobei
Kohle aus dem Kostenaspekt der praferierte Brennstoff ist.

Wie in Abbildung 7 dargestellt, wird in diesem Szenario von einem moderaten Ruckgang des
Gasbedarfes fur den EU-Binnenmarkt bis 2035 (gegenuber 2020) in H6he von 11 Mrd. m3/a
ausgegangen. Der Rlckgang ergibt sich zum tberwiegenden Teil aus der Verdrangung von
Erdgas durch weniger umweltfreundliche Kohle bei der Stromerzeugung.®
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Abbildung 7: Bedarfsszenario Slow Progression nach TYNDP zuziiglich Westimporte der Ukraine36

35 Ausfihrungen vgl. ENTSOG (2017): Ten-Year Network Development Plan (TYNDP) 2017, S.39
36 Grafik angelehntan: ENTSOG (2017): Ten-Year Network Development Plan (TYNDP) 2017, Annex C2 Demand
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Bedarfsszenario Green Evolution:

Die Erreichung der EU-Klimaziele 2050 hat hohe Prioritat, was sich in hohen Investitionen in
den Ausbau erneuerbarer Energien sowie in einem hohen Preis fur C0.-Zertifikate zeigt. Dabei
wird ein groRes Wirtschaftswachstum unterstellt. Die Nachfrage nach fossilen Brennstoffen
geht leicht, getrieben durch den Ausbau der erneuerbaren Energien, zuriick.

Die Umsetzung der EU-Klimaziele wird durch Subventionen fir den Austausch der Heiztech-
nik, als auch fur energetische Sanierungen im privaten Wohnsektor, als auch im Gewerbesek-
tor vorangetrieben. Die Nachfrage von fossilen Brennstoffen zur Erzeugung von Warme geht
zuriick.

Das hohe Wirtschaftswachstum in Verbindung mit Investitionen in energieeffiziente Technik
resultiert in einer gleichbleibend hohen Nachfrage an Gas im industriellen Sektor. Der Einsatz
der ‘Power-to-Heat' und der ‘Carbon Capture and Storage* - Technologie wird im industriellen
Kontext zur Umsetzung der EU-Klimaziele vorangetrieben.

Im Transportbereich hat sich LNG als Hauptbrennstoff in der Schifffahrt etabliert wohingegen
der Anteil an Gasfahrzeugen nur moderat zunimmt.

Der Bedarf nach Elektrizitat nimmt durch den vermehrten Einsatz von Elektrofahrzeugen und
Elektroheizungen zu. Der Anteil an erneuerbaren Energien liegt auf dem Level der jeweiligen
EU-Klimaziele. Die Speicherung des Stroms aus erneuerbaren Energien wird durch den Aus-
bau der Pumpspeicherkraftwerke vorangetrieben. Zum Ausgleich der Dunkelflauten und Spit-
zenlasten wird Gas als Brennstoff zur Kompensation eingesetzt.

Wie in Abbildung 8 dargestellt, wird in diesem Szenario von einem Rickgang des Gasbedarfes
fur den EU-Binnenmarkt bis 2035 (gegentiber 2020) in Hohe von 12 Mrd. m?¥/a ausgegangen.
Die Reduzierung ergibt sich zum Uberwiegenden Teil aus dem Bedarfsriickgang bei der
Warme- und Stromerzeugung.3’
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Abbildung 8: Bedarfsszenario Green Evolution nach TYNDP zuzlglich Westimporte der Ukraine38

87 Ausfiihrungen vgl. ENTSOG (2017): Ten-Year Network Development Plan (TYNDP) 2017, S.41
38 Grafik angelehnt an: ENTSOG (2017): Ten-Year Network Development Plan (TYNDP) 2017, Annex C2 Demand
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Bedarfsszenario EU Green Revolution:

Die Annahmen des EU Green Revolution-Szenarios basieren grundlegend auf den Annahmen
des Green Evolution-Szenarios. Um die Klimaziele bereits friiher zu erreichen, werden die
entsprechenden Maf3nahmen in der Umsetzung beschleunigt und der Umfang vergrof3ert. Die
Bereitschaft der EU-Mitgliedstaaten zur gemeinsamen Umsetzung der Klimaziele ist in diesem
Szenario hoch.

Die MaRnahmen im Bereich des Wohnsektors werden ausgeweitet, so ist die Verwendung von
Warmepumpen im Vergleich zum Green Evolution Szenario héher, was in geringerem Gesam-
tenergiebedarf mindet. Die Spitzenlasten sind dennoch gleichbleibend hoch.

Die Verwendung von Techniken zur Abscheidung und Speicherung bzw. Weiterverwendung
von CO; in Form von ‘Carbon Capture and Storage' und ‘Carbon Capture and Utilization* wird
im industriellen Sektor vermehrt zum Einsatz kommen. Ebenfalls wird der Einsatz der ‘Power-
to-Heat' Technologie gesteigert.

Dem Transportsektor wird die gleiche Entwicklung, wie im Szenario Green Evolution unter-
stellt.

Im Elektrizitatssektor ist der Einsatz von erneuerbaren Energien auf einem maximalen Level
unterstellt. Die Dunkelflauten und Spitzenlasten werden durch den Einsatz von Gas gedeckt.

Wie in Abbildung 9 dargestellt, wird in diesem Szenario von einem Rickgang des Gasbedarfes
fur den EU-Binnenmarkt bis 2035 gegentiber 2020 in Hohe von 57 Mrd. m3/a ausgegangen.®
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Abbildung 9: Bedarfsszenario EU Green Revolution nach TYNDP zuzliglich der Westimporte der Ukraine*°

39 Ausfiihrungen vgl. ENTSOG (2017): Ten-Year Network Development Plan (TYNDP) 2017, S.42
40 Grafik angelehnt an: ENTSOG (2017): Ten-Year Network Development Plan (TYNDP) 2017, Annex C2 Demand
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2.2.2.10 Importbedarf EU

Im TYNDP wurde flr jede Importregion ein minimales und ein maximales Szenario entwickelt.
Die TYNDP-Szenarien beinhalten sowohl die LNG-Produktion als auch die Produktion fur
Pipelinegas.** Zur Ermittlung der Importmengen, die dem EU-Binnenmarkt tiber Pipeline-Inf-
rastruktur zur Verfigung stehen, wurden in der weiteren Betrachtung die TYNDP-Szenarien
um die LNG-Produktion bereinigt.

Die Erdgasversorgung des EU-Binnenmarktes aus Norwegen wird aufgrund der ricklaufigen
Produktion der entwickelten Gasfelder und der begrenzten Entwicklung neuer Forderkapazi-
taten voraussichtlich zuriickgehen. Deswegen werden dem EU-Binnenmarkt Gber Pipeline-
Verbindungen mit hoher Wahrscheinlichkeit die bekannten Felder und die noch zu entwickeln-
den Felder abziglich der LNG-Produktion (wie in Abbildung 10 ,real. Szenario“ dargestellt) zur
Verfligung stehen.
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Abbildung 10: EU-Importe aus Norwegen ohne LNG*?

Erdgaslieferungen aus Algerien und Libyen werden sich voraussichtlich fir den EU-Binnen-
markt verringern, da notwendige Investitionen unterbleiben und die Inlandsnachfrage steigt.
Unter der Annahme, dass sich das algerische Produktionsniveau fiir LNG, wie im Durchschnitt
der letzten drei Jahren in Hohe von 16,5 Mrd. m3/a, weiterentwickelt, werden die in Abbildung
11 ,real. Szenario” dargestellten Importmengen tber Pipeline-Infrastruktur fir den EU-Binnen-
markt zur Verfigung stehen.

41 vgl. ENTSOG (2017): Ten-Year Network Development Plan (TYNDP) 2017, Annex C5 Supply

42 Eigene Darstellung, auf Basis ENTSOG (2017): Ten-Year Network Development Plan (TYNDP) 2017, Annex
C5 Supply sowie NORSKPETROLEUM (2017), http://www.norskpetroleum.no/en/production-and-
exports/exports-of-oil-and-gas/#natural-gas
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Abbildung 11: EU-Importe aus Nordafrika ohne LNG*3

Die Versorgung des EU-Binnenmarktes mit Erdgas aus Aserbaidschan ist ab dem Jahr 2019/
2020 geplant. Unter der Annahme, dass ausreichende Gasmengen zur Verfigung gestellt
werden, kénnen dem EU-Binnenmarkt die in Abbildung 12 ,real. Szenario" dargestellten Men-
gen zur Verfigung gestellt werden.
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Abbildung 12: EU-Importe aus Aserbaidschan*

Die Importkapazitaten fir den EU-Binnenmarkt tber Nord Stream und Weil3russland gelten
als sicher, wahrend eine nachhaltige Verfligbarkeit von ukrainischen Transitkapazitaten von

43 Eigene Darstellung, auf Basis ENTSOG (2017): Ten-Year Network Development Plan (TYNDP) 2017, Annex
C5 Supply

44 Eigene Darstellung, auf Basis ENTSOG (2017): Ten-Year Network Development Plan (TYNDP) 2017, Annex C5
Supply
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mehr als 30 Mrd. m3/a ungewiss ist. Es ist davon auszugehen, dass Polen und die baltischen
Staaten ihre Moglichkeiten sich selbst mit LNG zu versorgen verstarkt nutzen werden.

Fur die Versorgung des EU-Binnenmarktes mit russischem Erdgas stehen damit wie in Abbil-
dung 13 ,real. Szenario* dargestellt zukinftig rund 120 Mrd. m3/a zur Verfiigung.

2020 2025 2030 2035

250

200

Mrd. m3/a
=
(&3]
o

=
o
o

5

o

o

Emin. Szenario mreal. Szenario max. Szenario

Abbildung 13: EU-Importe aus Russland*®

Wie in Abbildung 14 dargestellt, entwickelt sich die Eigenproduktion in der EU stark riicklaufig
und es ist mit keiner nennenswerten Einspeisung von Biogas in die Erdgasinfrastruktur zu
rechnen. Gegenuber dem Jahr 2020 wird sich die Foérderung bis zum Jahr 2035 um ca.
72 Mrd. m3/a reduzieren.

45 Eigene Darstellung, auf Basis ENTSOG (2017): Ten-Year Network Development Plan (TYNDP) 2017, Annex C5
Supply
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Abbildung 14: EU-Eigenproduktion nach TYNDP ohne LNG*®

In einem Marktumfeld mit LNG-Uberschuss kénnte der EU-Binnenmarkt durch die vorhande-
nen Regasifizierungskapazitaten zwar zusatzliche LNG-Importe aufnehmen. Dies wird aller-
dings dadurch limitiert, dass die vorhandenen LNG-Terminals auf der iberischen Halbinsel, die
Uber Kapazitaten von 77 Mrd. m3/a verfugen, nur sehr begrenzt mit dem zentraleuropéaischen
Transportnetz verbunden sind. Dartiber hinaus sprechen finanzielle Grinde gegen diese Ent-
wicklung: Auch wenn ab den 2020er-Jahren die Nachfrage nach LNG das Angebot Uberschrei-
ten kénnte, missen Abnehmer bereit sein, fur solche Lieferungen im weltweiten Wettbewerb
— inshesondere mit dem asiatischen Raum - einen héheren Preis zu zahlen. Trotz grof3er fi-
nanzieller Unsicherheiten wird im Weiteren, wie in Abbildung 15 ,real. Szenario" dargestellt,
von einem mittleren LNG-Versorgungsszenario ausgegangen.

46 Eigene Darstellung, auf Basis ENTSOG (2017): Ten-Year Network Development Plan (TYNDP) 2017, Annex C5
Supply
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Abbildung 15: EU-Importe als LNG*’

Zusammenfassend ist festzustellen, dass Importmengen aus Norwegen und Nordafrika zu-
rickgehen werden und fir den EU-Binnenmarkt nur Aserbaidschan als neue, zusatzliche
Quelle hinzukommt, die ihre Férderungsmenge nicht als LNG dem Weltmarkt zur Verfligung
stellen kann. Aufgrund der rucklaufigen Eigenproduktion fihrt dies, je nach unterstelltem Be-
darfsszenario, trotz einer angenommenen Verdopplung der LNG-Importe, bereits ab dem Jahr
2020 zu einer Importliicke, die nur durch den zusatzlichen Import von LNG oder durch Gas
aus Russland gedeckt werden kann. Je nach Bedarfsszenario, besteht im Jahr 2020 ein zu-
satzlicher Importbedarf zwischen 28 Mrd. m3/a und 57 Mrd. m3/a. Bis zum Jahr 2035 wird der
Bedarf auf 63 Mrd. m3/a bis zu 183 Mrd. m3/a steigen. Wie in Abbildung 16 dargestellt, besteht
unter der Annahme, dass die EU-Klimaziele 2050 erreicht werden, bis zum Jahr 2035 ein zu-
satzlicher Importbedarf von bis zu 107 Mrd. m3/a.

47 Eigene Darstellung, auf Basis ENTSOG (2017): Ten-Year Network Development Plan (TYNDP) 2017, Annex
C5 Supply
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Abbildung 16: Zusatzlicher Importbedarf fir den EU-Binnenmarkt in Mrd. m3/a*8

Um den steigenden Importbedarf in Europa befriedigen zu kénnen, bedarf es weiterer Ver-
knupfungen innerhalb der européischen Erdgastransportinfrastruktur. Dies liegt vor allem da-
ran, dass der zusatzliche Importbedarf fir den EU Binnenmarkt zu grof3en Anteilen nur durch
russisches Gas oder LNG gedeckt werden kann. Aufgrund unterschiedlicher Grenzkosten fur
russisches Pipelinegas und LNG, sowie dem weltweiten Wettbewerb, dem LNG unterliegt, wird
es immer zu einem Preiswettbewerb zwischen diesen beiden potenziellen Quellen kommen.
Nur der Quellenwettbewerb sichert langfristig glinstige Gaspreise in Europa, da sonst die
Quelle der Preissetzer fur den ganzen Markt ware, die als letzte nicht mehr im Wettbewerb
steht. Die EUGAL stellt eine Verknipfung dar, die zu diesem Wettbewerb und zu einer siche-
ren Versorgung der Bundesrepublik Deutschland, Tschechiens und Polens mit Erdgas direkt
beitragt. Der zusatzliche Transport von gréReren LNG-Mengen aus Westeuropa fir die Regi-
onen Ost- und Sudosteuropa, ist aufgrund nicht ausreichend freier Transportkapazitaten an
den dafir moglichen Grenzpunkten von Deutschland nach Tschechien, von Deutschland nach
Osterreich und von Deutschland in die Schweiz, sowie von Frankreich in die Schweiz nur be-
grenzt mdglich. Derzeit sind Transportkapazitaten fur eine zusatzliche LNG-Transportmenge
von bis zu 8 Mrd. m3/a Jahr an diesen Grenzpunkten frei.*® Das Vorhaben der GASCADE ist

48 vgl.: Eigene Darstellung, in Anlehnung an: ENTSOG (2017): Ten-Year Network Development Plan (TYNDP)
2017, Annex C2 Demand, Annex C5 Supply, Ausfiihrungen aus Kapitel 2.3.1.10 Importbedarf EU

49 vgl. ENTSOG: https://transparency.entsog.eu/
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so vorgesehen, dass es die gro3tmogliche Flexibilitat des Energietransportes in Deutschland
erlaubt. EUGAL ist mit ihren Verbindungen an die bestehende deutsche Infrastruktur und an
die vorgesehene Erweiterung der tschechischen Erdgastransportinfrastruktur so geplant, dass
sie sowohl fur Erdgas aus der Anbindung an die geplante Nord Stream 2 wie auch aus west-
europaischen Quellen - LNG-Terminals, aber auch Speicher und norwegischer Produktion-
Uber die bidirektionale Anbindung an die NEL, unproblematisch und in gréReren Mengen den
Weitertransport nach Ost- und Stidosteuropa erlaubt.

Abbildung 17: Die neue Transportinfrastruktur EUGAL (griin) wird in die bestehende Infrastruktur eingebettet und
erhoht durch neue Netzverbindungen und Reversierungsmoglichkeiten vor allem die Versorgungs-
sicherheit in Sldosteuropa. So tragt sie zur Schaffung des EU-Binnenmarktes bei.

2.2.3 Preisgiinstige, umweltvertragliche und verbraucherfreundliche Energie-
versorgung

Das Vorhaben der GASCADE ist ein wichtiges Bindeglied zwischen neu entstehenden Import-
kapazitaten der Nord Stream 2 und den bestehenden Gasnetzen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Europaischen Union. Es ermdglicht die preisglinstige, umweltvertragliche und
verbraucherfreundliche Energieversorgung mit Erdgas wie nach § 1 EnWG gefordert.

Die vermehrte Verwendung von Erdgas als Energietrager leistet unter Beachtung der vorge-
nannten Ziele einen entscheidenden Beitrag zur umweltvertraglichen Energieversorgung und
ist deshalb der bevorzugte fossile Energietrager der Zukunft. Denn Erdgas verbrennt nicht nur
nahezu rul3frei, sondern weist zudem die geringsten CO2-Emissionen aller fossilen Energie-
trager auf. Ol und Kohle setzen im Vergleich zu Erdgas zwischen 30 % und 100 % mehr CO,-
frei. Auch beim politisch angestrebten vermehrten Einsatz von regenerativen Energietragern
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ist der Einsatz von Erdgas als Briickentechnologie zur Erreichung von Klimaschutzzielen be-
deutsam und steht somit im Einklang mit der Zielsetzung, zukunftig verstarkt auf erneuerbare
Energien zu setzen.

Im Warmebereich hat sich Erdgas im Vergleich zu den Ubrigen Energietragern als preisgunstig
und verbraucherfreundlich erwiesen. Nicht ohne Grund entscheiden sich Verbraucher bei Neu-
anschlissen und bei Modernisierungen wieder zunehmend fur den Energietrager Erdgas. Im
Stromerzeugungsbereich ist das Wachstum von Erdgas insbesondere durch die steigende
Bedeutung kleinerer, hocheffizienter und dezentraler (KWK-) Kraftwerke getrieben, fir die Erd-
gas ebenfalls als preisgunstiger und verbraucherfreundlicher Brennstoff besonders geeignet
ist.

Vor dem Hintergrund der energie- und klimapolitischen Vorgaben wird die Bedeutung von Erd-
gas fiur die Versorgung mit Warme sowie bei der Erzeugung von Strom in der Bundesrepublik
zukUnftig weiter wachsen. Erdgas wird dazu beitragen, das Ziel, die Treibhausgasemissionen
bis 2030 gegeniiber 1990 um 40 % zu senken, zu erreichen.

Die preisginstige, umweltvertragliche und verbraucherfreundliche Energieversorgung wird
auch durch die effiziente Auslegung der Vorhaben sichergestellt. Die Auslegung entspricht
dem tatsachlichen Transportbedarf und erfolgt damit kosteneffizient. Die technische Ausge-
staltung der AL NEL und EUGAL werden durch den Standort der EST Lubmin 2 sowie die
Ausnutzung bestehender Infrastruktur auch im Sinne der Kosten optimiert. Im Zuge des Baus
der EUGAL als Doppelleitung bis zur Absperrstation Weil3ack im Suden Brandenburgs wird
nur eine Verdichterstation in Brandenburg (Radeland 2) erforderlich sein. So wird die energie-
intensive Verdichtung der zu transportierenden Gasmengen so weit wie mdglich reduziert.
Dieser effizienzbetonte Ansatz halt die CO,-Emissionen im laufenden Betrieb gering. Dartber
hinaus wird deutlich weniger Verbrauchsgas fir den Antrieb von Verdichtern bendtigt, wodurch
die Kosten hierfur sinken und dadurch die Transportentgelte minimiert werden.

2.2.4 Effiziente Energieversorgung

Energievorhaben sollen versorgungseffizient sein. Das heil3t, es sollen nur solche neuen Ka-
pazitaten geschaffen werden, die langfristig auch wirklich bendétigt werden. Das Vorhaben der
GASCADE dient der effizienten Energieversorgung, weil es Transportkapazitaten schafft, die
dem tatsachlichen und langfristigen Transportbedarf des Marktes entsprechen. Dieser Bedarf
wurde in der europaweiten und transparenten Marktbefragung more capacity im Sommer 2015
ermittelt und durch die vermarkteten Transportkapazitaten in der Jahresauktion 2017 bestatigt.

Derzeit bestehen keine anderweitigen Leitungsnetze, die diese Aufgabe iUbernehmen oder
wirtschaftlich und 6kologisch sinnvoll ausgebaut werden kdnnten. Insbesondere gibt es keine
Erdgasfernleitung, die den zuséatzlich bendtigten Transportbedarf von bis zu 45,1 Mrd. m%/a
aus Lubmin in Richtung Tschechische Republik befriedigen oder den zusatzlichen Erdgasbe-
darf Richtung Westen decken koénnte. Im Rahmen des more capacity-Prozesses wurden ins-
gesamt 49 mogliche Ausbauvarianten untersucht. EUGAL mit ihren Verbindungen zur NEL,
NETRA und JAGAL ist die effizienteste, kostengunstigste und 6kologisch sinnvollste Ausbau-
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variante. Da die Dimensionierung der EUGAL und deren Verbindungen den gebuchten Kapa-
zitaten entspricht, kénnen zusatzliche Kosten oder Ineffizienzen (Leerstand) vermieden wer-
den.

2.3 Verfahrensstande verbundener Vorhaben

Die EUGAL ist raumlich und funktional eng mit dem vorgelagerten, eigenstandigen Vorhaben
der Nord Stream 2 Pipeline sowie dem Vorhaben EST Lubmin 2 verknipft. Nur bei Realisation
aller Vorhaben bzw. Vorhabenabschnitten kann Erdgas entsprechend der jeweiligen Projekt-
ziele unterbrechungsfrei transportiert werden.

Nachstehend erfolgt ein Ausblick auf den Stand der Genehmigungsverfahren.

Die Nord Stream 2-Pipeline durchlauft die ausschlie3liche Wirtschaftszone bzw. Hoheitsge-
wasser von Russland, Finnland, Schweden, Danemark und Deutschland. Es sind jeweils Ge-
nehmigungsverfahren entsprechend der nationalen Gesetzgebung erforderlich. Dartiber hin-
aus unterliegt das Vorhaben der ESPOO-Konvention®® zur grenziberschreitenden
Umweltvertraglichkeitsprifung. Der ESPOO-Bericht ist Bestandteil der nationalen Genehmi-
gungsverfahren. Die nationalen Genehmigungen werden fir Ende 2017/ Anfang 2018 erwar-
tet.

Das Planfeststellungsverfahren "EST Lubmin 2" in Mecklenburg-Vorpommern wurde im Juni
2017 eroffnet.

EUGAL - Raumordnungsverfahren

In Mecklenburg-Vorpommern wurde auf Grund der tGberwiegenden Parallelfihrung der EU-
GAL zur Bestandsleitung OPAL von der Durchfiihrung eines eigenstandigen Raumordnungs-
verfahrens abgesehen.

Das Raumordnungsverfahren fir den Planungsabschnitt Brandenburg wurde im Januar 2017
eroffnet. Im Juli 2017 wurde die Republik Polen nachtraglich am Verfahren beteiligt. Aus die-
sem Grund wurde eine "vorlaufige Landesplanerische Beurteilung” durch die Gemeinsame
Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg (GL) erstellt. Die vorlaufige Landesplanerische
Beurteilung deckt sich weitgehend mit der im Planfeststellungsantrag beantragten Trassen-
fuhrung.

Das Raumordnungsverfahren fir den Planungsabschnitt Sachsen wurde Anfang Dezember
2016 eroffnet und wurde mit der raumordnerischen Beurteilung vom 31.05.2017 abgeschlos-
sen.

50 Die ESPOO-Konvention ist ein Instrument der UN-Wirtschaftskommission fiir Europa (ECE) zur Beteiligung
betroffener Staaten und deren Offentlichkeit an UVP-Verfahren in anderen Staaten fiir Vorhaben, die erhebliche
grenzuberschreitende Auswirkungen haben kénnen. Die Konvention wurde inzwischen von ca. 40 Staaten und
der EU unterzeichnet. Die Vorgaben der ESPOO-Konvention wurden in Deutschland durch das UVPG umge-
setzt.
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EUGAL - Planfeststellungsverfahren

Die Antrage auf Planfeststellung werden in allen drei betroffenen Bundesléandern nahezu zeit-
gleich eingereicht.

Die Ubergéange des Leitungsverlaufes an den Landesgrenzen zwischen Mecklenburg-Vor-
pommern, Brandenburg und Sachsen sind landesplanerisch abgestimmt und liegen jeweils
parallel zur bestehenden Erdgasfernleitung OPAL.
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3 Terminplan

Seitens der GASCADE ist die technische Inbetriebnahme der Erdgasempfangsstation (EST)
einschlieBlich der AL NEL in Mecklenburg-Vorpommern sowie des ersten Leitungsstrangs der
EUGAL in den drei Bundeslandern Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen fir
Ende 2019 geplant. Die Inbetriebnahmen 2019 gelten auch fur die GDRM Radeland 2 und die
AL JAGAL.

Der zweite Leitungsstrang in den Bundeslandern Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg
sowie die Erdgasverdichterstation Radeland 2 soll ein Jahr spater Ende 2020 fertiggestellt
werden.

Fur den Freistaat Sachsen werden nachfolgend die Termine weiter aufgegliedert:

= Eroffnung der Planfeststellungsverfahren: Oktober 2017

= Abschluss der Planfeststellungsverfahren: Mitte 2018

= Bau der EUGAL inkl. Einbindung in die Leitung der NET4GAS: ab Mitte 2018 bis Ende
2019

= Bau der GDRM-Anlage Deutschneudorf-EUGAL: ab Mitte 2018 bis Ende 2019

= Technische Inbetriebnahme der EUGAL inkl. GDRM-Anlage: Ende 2019

Nach der Inbetriebnahme des sachsischen EUGAL-Abschnittes einschlie3lich der GDRM-An-
lage bei Deutschneudorf, erfolgen vor allem im Jahr 2020 die Rekultivierungs-/ Renaturie-
rungsarbeiten auf den durch den Bau in Anspruch genommenen Arbeitsflachen. Die vollstan-
digen Wiederherstellungsarbeiten wie z.B. die Wiederanpflanzungen im Arbeitsstreifen
werden voraussichtlich bis in das Jahr 2021 reichen.
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4 Vorausgegangene Verfahrensschritte und untersuchte Alter-
nativen im Freistaat Sachsen

4.1 Raumordnungsverfahren

Vorbereitung und Durchfiihrung des Raumordnungsverfahrens

Am 01. April 2016 wurde von GASCADE der Antrag auf Durchfiihrung eines Raumordnungs-
verfahrens nach § 15 ROG zur geplanten Européaischen Gas-Anbindungsleitung EUGAL im
Bereich des Freistaates Sachsen gestellt.

Mit einem Durchmesser von mehr als 300 Millimeter erflillt die EUGAL im Abschnitt Sachsen
die Merkmale fir ein Vorhaben nach 8 1 Nr. 14 RoV. Da fur den geplanten EUGAL-Abschnitt
im Freistaat Sachsen aufgrund der raumlichen Ausdehnung weiterhin die Raumbedeutsamkeit
und Uberdrtliche Bedeutung des Vorhabens festgestellt wurden, war fur die geplante EUGAL
ein Raumordnungsverfahren durchzufihren.

Gegenstand des Raumordnungsverfahrens sowie inhaltliche und methodische Aspekte zum
Untersuchungsrahmen wurden im Rahmen der Antragskonferenzen am 03. Mai 2016 in Dres-
den und am 04. Mai 2016 in Chemnitz abgestimmt.

Das im Freistaat Sachsen durchgefihrte Raumordnungsverfahren umfasste

= zwei parallele Erdgasfernleitungen EUGAL (Strang 1 und Strang 2) mit einer Leitungs-
dimension von jeweils DN 1400 und MOP 100 (MOP 100 = maximal zuldssiger Be-
triebsdruck 100 bar) von der Landesgrenze Brandenburg bis zur Station Adelsdorf und
eine Absperrstation mit Molchschleuse fiir Strang 2,

= eine einfache Erdgasfernleitung EUGAL mit einer Leitungsdimension von DN 1400 und
MOP 100 von der Station Adelsdorf bis zur deutsch-tschechischen Grenze in Deut-
schneudorf einschlie3lich Absperrstationen

= die Errichtung einer Gasdruckregel- und Gasmessanlage (GDRM-Anlage) mit Molch-
schleusen und Absperreinrichtungen in Deutschneudorf.

Fur den EUGAL-Abschnitt im Freistaat Sachsen wurden sowohl grof3raumige als auch klein-
rdumige Trassenvarianten gepruift. Fir die geplante GDRM-Anlage hat GASCADE vier Stand-
ortvarianten in das Raumordnungsverfahren eingebracht.

Zustandig fur das Raumordnungsverfahren war die Landesdirektion Sachsen (LDS) mit den
Dienststellen in Chemnitz und Dresden. Die Federfuihrung fir das Raumordnungsverfahren im
Freistaat Sachsen hat die Dienststelle Chemnitz der LDS tGbernommen.

Bestandteil der Unterlagen zum Raumordnungsverfahren waren

= Unterlage A Erlauterungsbericht
= Unterlage B Raumvertraglichkeitsuntersuchung
= Unterlage C Umweltvertraglichkeitsuntersuchung
= Unterlage D NATURA 2000
= Unterlage E Artenschutzrechtliche Einschatzung
= Unterlage F Gesamtplanerischer Variantenvergleich
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Beteiligung im Raumordnungsverfahren

Nach Einleitung des Raumordnungsverfahrens im November 2016 beteiligte die Landesdirek-
tion Sachsen 155 Belangtrager. Fiir die Offentlichkeitsbeteiligung wurden die Unterlagen fir
das Raumordnungsverfahren im Zeitraum vom 03. Januar bis 02. Februar 2017 in den voraus-
sichtlich von den Auswirkungen des geplanten Vorhabens beriihrten Gemeinden ausgelegt.
Daruber hinaus erfolgte eine Bereitstellung der Unterlagen zum Raumordnungsverfahren Gber
das Bekanntmachungsportal der Landesdirektion Sachsen.

Im hier gegenstandlichen Trassenabschnitt wurden innerhalb des Raumordnungsverfahrens
keine Belange geltend gemacht, die eine Nachanhdrung notwendig gemacht hatten.

Abschluss des Raumordnungsverfahrens

Die Landesdirektion Sachsen hat das Raumordnungsverfahren am 31. Mai 2017 abgeschlos-
sen. Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse des Raumordnungsverfahrens zusammen-
gefasst.

4.2 Ergebnisse des Raumordnungsverfahrens

Die Landesdirektion Sachsen bestétigt im Ergebnis der Gesamtabwagung in ihrer Raumord-
nerischen Beurteilung vom 31.05.2017 die Raumvertraglichkeit fir das Vorhaben EUGAL, Ab-
schnitt Sachsen. Unter Beachtung der im Folgenden aufgefiihrten Maf3gaben zur Optimierung
des Trassenverlaufes, ist die Vorzugstrasse, die weitgehend der bereits bestehenden Ostsee-
Pipeline-Anbindungs-Leitung OPAL folgt, mit den Erfordernissen der Raumordnung vereinbar
und bezogen auf die raumbedeutsamen Auswirkungen auf die Umwelt vertraglich realisierbar.

Die fur den Planfeststellungsabschnitt Dresden relevante MalRgabe 3 der Raumordnerischen
Beurteilung wird nachfolgend aufgefiihrt und ihre Umsetzung erlautert.

MalRgabe 3:

"Bei Querung des geplanten Gewerbegebietes Klipphausen sind Beeintrachtigungen der ge-
werblichen Nutzung weitestgehend auszuschlie3en."

Aufgrund der Stellungnahmen im ROV wurde die Trasse im Bereich des geplanten Gewerbe-
parks Klipphausen angepasst. Die konkretisierte Trassenplanung sieht nur eine randliche
Querung des geplanten Gewerbegebietes vor. Die lagegenaue Eintragung der Antragstrasse
zeigt, dass sie nicht im Bereich von geplanten Hochbauten verlauft. Im Rahmen von Abstim-
mungsterminen mit der Gemeinde Klipphausen wurde vereinbart, dass der Achsabstand der
EUGAL zur OPAL zwischen der StaatsstraRe S 177 und der Bundesautobahn BAB A4 auf 6
Meter reduziert wird. Von daher kdnnen nachhaltig negative Auswirkungen auf die Nutzung
des Gewerbegebietes durch den Bau und Betrieb der EUGAL ausgeschlossen werden. Ferner
wird die EUGAL mit einer groReren Uberdeckung ausgefiihrt, um die kiinftige verkehrstechni-
sche ErschlieBung des Gewerbegebietes Uber der Ferngasleitung zu erleichtern. Im Zuge der
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Detailplanung des Gewerbegebietes konnen in Abstimmung mit der Vorhabentragerin der EU-
GAL im Bereich des Schutzstreifens die notwendigen Grinanlagen und/ oder Parkplatzflachen
fur das Gewerbegebiet angelegt werden.

Abbildung 18: Trassenanpassung im Bereich des geplanten Gewerbegebietes Klipphausen

4.3 Antragskonferenz zum Planfeststellungsverfahren

Der Planfeststellungsabschnitt Dresden umfasst den Trassenverlauf der EUGAL in den Land-
kreisen Meil3en und Sachsische Schweiz-Osterzgebirge. Damit liegt der Planfeststellungsab-
schnitt Dresden in der Planungsregion Oberes Elbtal/ Osterzgebirge und gehért in den Zustan-
digkeitsbereich der Landesdirektion Sachsen (LDS), Dienststelle Dresden.

Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens sowie inhaltliche und methodische Aspekte zum
Untersuchungsrahmen fir den Planfeststellungsabschnitt Dresden wurden im Rahmen der
Antragskonferenz am 03. Mai 2016 in Dresden abgestimmt. In diesem Rahmen wurde auch
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eine faunistische Planungsraumanalyse zur Abstimmung der Kartierungen vorgestellt. Die vor-
geschlagenen Untersuchungsumféange und -inhalte wurden seitens der beteiligten Behérden
bestatigt.

4.4 Alternativenbetrachtung

44.1 Trassierungsgrundsatze

Die Trassenfindung und die damit verbundene Alternativenbetrachtung legt die im Raumord-
nungsverfahren dargelegten Trassierungsgrundséatze zugrunde, die nachfolgend zusammen-
fassend aufgefiihrt werden.

Beachtung von Zwangspunkten

Fur die EUGAL wurden folgende Zwangspunkte im Rahmen der Trassenfindung bericksich-
tigt:
= Startpunkt Planungsabschnitt an der Grenze zu Brandenburg, Ende Planungsabschnitt
an der deutsch-tschechischen Grenze in Sachsen mit der Einbindung der EUGAL in
das tschechische Ferngasleitungsnetz
= Gewabhrleistung der Erreichbarkeit fiir die betriebliche Uberwachung und Trassenun-
terhaltung
= Exportstation (GDRM-Anlage) bei Deutschneudorf

Parallelfiihrung zu vorhandenen Infrastrukturelementen

Die EUGAL folgt dem raumordnerischen Grundsatz der Leitungsbiindelung und verlauft weit-
gehend parallel zur bestehenden Ostsee-Pipeline-Anbindungs-Leitung OPAL und unterirdisch
gefuhrter Leitungen Dritter.

Gestreckter, geradliniger Verlauf

Im Rahmen der Trassenfindung wurde ein gestreckter, geradliniger Leitungsverlauf unter Be-
achtung der Zwangspunkte und Bericksichtigung morphologischer, geologischer, 6kologi-
scher und urbaner Strukturen angestrebt. Ziel war die Minimierung der Flacheninanspruch-
nahme aufgrund der kiirzeren Rohrleitungslange.

Vermeidung/ Minimierung der Trassenfiihrung durch 6kologisch wertvolle Bereiche

Ziel war es, eine Trassenfuhrung durch dkologisch wertvolle Bereiche zu vermeiden bzw. Ein-
griffe in diese Bereiche zu minimieren. Hierzu zahlen insbesondere Natura 2000-Gebiete
(FFH- und Vogelschutzgebiete), Naturschutzgebiete sowie Bereiche mit sehr seltenen oder
gefahrdeten Bdden. Weiterhin wurde der grundsatzlichen Vorgabe bei der Trassenfindung ge-
folgt, hochwertige Waldflachen zu umgehen. Da insbesondere im sudlichen Teil Sachsens
zusammenhangende Waldflachen vorkommen und keine sinnvoll zu vertretenden oder fach-
lich gerechtfertigten alternativen Trassenfuhrungen zur Verfigung standen, wurden zumeist
bereits vorhandene Leitungsschneisen fur die EUGAL genutzt und entsprechend aufgeweitet.
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Beachtung von Vorrangfestlegungen der Regionalplanung

Die Trassenfindung erfolgte unter Berticksichtigung der regionalplanerisch festgelegten Vor-
rangausweisungen zukinftig geplanter Raumnutzungen. Im Vordergrund standen dabei ins-
besondere die Beachtung der Entwicklungsbereiche von den Stadten und Gemeinden (Sied-
lung und Gewerbe), Natur und Landschaft, Forstwirtschaft, Bereiche fur die Gewinnung
oberflachennaher Rohstoffe, Windeignungsgebiete sowie Bereiche fur Ver- und Entsorgung.

Beachtung von Nutzungsanspriichen aus der Bauleitplanung

Die Trassenfindung — insbesondere die weitere Detailplanung im Rahmen des anschlieen-
den Planfeststellungsverfahrens — erfolgte unter Beriicksichtigung der von den Stadten und
Gemeinden aufgestellten Flachennutzungs- und Bebauungsplanen.

Dabei wurde die Querung ausgewiesener oder geplanter Wohnbau- und Gewerbe-/ Industrie-
flachen mit Erdgasfernleitungen maoglichst vermieden. Dies gilt gleichermal3en fir Flachennut-
zungen, die nur mit unverhaltnisméiig hohem Aufwand oder aufgrund ihrer Standortgebun-
denheit nicht verlagert werden konnen (z. B. Flachen fir die Ver- und Entsorgung,
Sportanlagen, Kleingarten, Rohstofflagerflachen etc.).

Neben den Trassierungsgrundsatzen wurden fir die Antragstrasse die Ergebnisse aus dem
Raumordnungsverfahren sowie die Hinweise aus der Offentlichkeitsbeteiligung beriicksichtigt.

4.4.2 Alternativenuntersuchung auf Ebene des Raumordnungsverfahrens

Gegenstand des Raumordnungsverfahrens fir das Vorhaben EUGAL im Freistaat Sachsen
waren sowohl groRraumige als auch kleinraumige Varianten.

Im Ergebnis der im Vorfeld der Erarbeitung der Antragsunterlagen zum Raumordnungsverfah-
ren durchgefiihrten Antragskonferenzen am 3. Mai 2016 in Dresden und am 04. Mai 2016 in
Chemnitz wurde der in den Unterlagen zu den Antragskonferenzen aufgezeigte Vorschlag fur
die im Raumordnungsverfahren nach 8§ 15 Abs. 2, Satz 1 ROG vorzulegenden Unterlagen
bestatigt. Seitens der Beteiligten wurden fir diesen Planfeststellungsabschnitt weder auf den
Antragskonferenzen noch in den eingegangenen Stellungnahmen zusatzliche Varianten ins
Verfahren eingebracht.

Die Landesdirektion Sachsen kam zu dem Ergebnis, dass unter Bertcksichtigung von Mal3-
nahmen zur Vermeidung und Verminderung alle untersuchten Varianten (Vorzugstrasse,
kleinrAumige Varianten, groRraumige Varianten) mit den Zielen, Grundsatzen und sonstigen
Erfordernissen der Raumordnung vereinbar sind. Im Gesamtvergleich der untersuchten Vari-
anten wird die Vorzugstrasse gegeniber den Varianten jedoch deutlich bevorzugt.

Auch in Hinblick auf die raumbedeutsamen Auswirkungen auf die Umwelt wird in der Raum-
ordnerischen Beurteilung ausgefihrt, dass unter Beriicksichtigung von Vermeidungs- und Min-
derungsmaf3nahmen sowohl fiir die untersuchte Vorzugstrasse als auch fir die Varianten eine
umweltvertragliche Trassenfiihrung realisiert werden kann. Im Vergleich mit den groRraumi-
gen Varianten Meif3en - West und Diera - Zehren weist die Vorzugstrasse jedoch deutliche
Vorteile auf, die u.a. durch die deutliche Mehrlange der Varianten ausgeldst werden sich aber
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im Wesentlichen durch die héhere Inanspruchnahme von wertvollen Ackerbdden und der Ab-
weichung von der Bundelung mit linearen Infrastrukturen begrinden.

Die durchgefihrten Natura-2000 Vorstudien/ Vertraglichkeitsstudien 1. Stufe stellten fest, dass
sowohl fur den Vorzugskorridor als auch fur die Korridore zu den Varianten unter Beachtung
von Schadensminderungsmafnahmen keine Zulassungshindernisse bestehen. Nach damali-
gen Kenntnisstand erfolgt die gutachterliche Aussage, dass durch Anwendung von Schutz-
maflinahmen sowie eine darauf angepasste Feintrassierung im Rahmen der Planfeststellung
eine vertragliche Umsetzung mit ausreichender Sicherheit gewahrleistet ist. Als Ergebnis der
artenschutzrechtlichen Einschatzung wurde ausgefiihrt, dass nach aktuellem Planungsstand
artenschutzrechtliche Verbotstatbestdnde geméan § 44 Abs. 1i. V. m. 8 44 Abs. 5 BNatSchG
nicht ausgelost werden.

Einzig im Falle des Eremiten konnte das Erfordernis einer Ausnahme von den Verboten (8 45
Abs. 7 BNatSchG) nicht vollstandig ausgeschlossen werden. Diese Feststellung bezog sich
sowohl auf den Korridor der Vorzugstrasse — Fundortkonzentration sidlich der Elbquerung —
als auch auf die groRraumigen Varianten Meil3en - West sowie Diera - Zehren. Die raumord-
nerische Gesamtabwagung bestétigt den seitens GASCADE entwickelten VVorzugskorridor un-
ter Beruicksichtigung der Maf3gabe zur Optimierung des Trassenverlaufes.

Nachfolgend werden die im Rahmen des Raumordnungsverfahrens betrachteten Varianten fur
den Planfeststellungsabschnitt Dresden dargestellt. Sofern sich gegentiber den dort gedul3er-
ten Bewertungen Anderungen ergeben haben, werden diese entsprechend benannt.

Fur die Darstellung von Trassenabschnitten wurden die Stationierungspunkte (SP) der PFV-
Stationierung Ubernommen, um eine Vergleichbarkeit zu den weiteren Planunterlagen des
PFV (z.B. Ubersichts- und Lagepléane) herstellen zu kénnen. Die PFV-Stationierung gliedert
jeweils 1.000 m-Abschnitte, wahrend die im ROV verwendete Stationierung (SN) als orientie-
render Abschnittswert zur Trassenverortung diente.

4.4.3 GroRraumige Varianten

Im Folgenden werden zunachst die groRraumigen Varianten beschrieben. Sofern die Varian-
ten durch die Planungsregionen Oberes Elbtal/ Osterzgebirge und Chemnitz fiihren, erfolgt
zur nachvollziehbaren Darstellung der Bewertung der Trassenfuihrung eine planungsregion-
Ubergreifende Beschreibung.

Bei der Erstellung der Antragsunterlagen fir die Raumordnung zeigte sich, dass mit der Que-
rung der Elbe und der umgebenden Landschaft voraussichtlich erhebliche Raumwidersténde
verbunden sind. Zudem verlauft der Vorzugskorridor der EUGAL in diesem Abschnitt durch
den stadtisch gepréagten Verdichtungsraum zwischen Meif3en und Coswig.

Aufgrund der Topographie, insbesondere wegen der steilen bewaldeten Elbhénge, der unmit-
telbar angrenzenden Bebauung sowie Sondernutzungen wie z. B. Weinbau, wurden in unmit-
telbarer Nahe zur OPAL-parallelen Querung der Elbe keine Alternativen identifiziert.

Als Alternative zur Vorzugstrasse wurden zwei weitere Elbquerungen geprift.

Stand: 25.09.2017 Teil A — Unterlage 1, Erlauterungsbericht Seite 57 von 123
Ingenieur- und Planungsbiiro LANGE GhR



Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren

Freistaat Sachsen — PFA Dresden Europdische Gas-Anbindungsleitung

A) Variante Meil3en - West (mit der Untervariante Meif3en - West)
Variante Mei3en - West mit Untervariante Mei3en - West

Die Variante MeiRen - West fuhrt nordlich und westlich an dem Stadtgebiet von MeiRen vorbei. Sie beginnt di-
rekt suidlich der Talsperre Nauleis. Uberwiegend tiber landwirtschaftliche Flachen gefiihrt, umgeht sie den Ort
Jessen und die Kaolin-Abbaustéatte und deren Erweiterung nérdlich von Ockrilla, die regionalplanerisch als Vor-
ranggebiet fur den Lagerstattenabbau festgelegt ist.

In H6he von Diera verschwenkt die Variante nach Stidwesten, wo sie sich in Parallellage zur Erdgasleitung
FGL 301 der ONTRAS legt und zwischen Zadel und der Klaranlage die Elbe quert. Hier werden das FFH-Ge-
biet ,Bosel und Elbhénge ndérdlich MeiRen" das NSG ,Elbtalhédnge zwischen Rottewitz und Zadel" und das
VSG ,Elbetal zwischen Schdna und Muhlberg“ in Parallelfiihrung zur Erdgasfernleitung FGL 301 der ONTRAS
durchlaufen. Die Querung des NSG im Bereich des Elbesteilhanges erfordert auch wegen des massiv-felsigen

Untergrundes eine aufwandige und technisch anspruchsvolle Bauausfiihrung. Oberhalb des Steilhanges sind
Weinbaukulturen von der Leitungsfiihrung betroffen. Die Querung des Elbetals ist auch wegen der Haufung
von naturschutzrechtlichen Schutzgebieten auf einer Lange von ca. 450 Meter fiir diese Variante der wesentli-
che Konfliktbereich.

Auf der Westseite der Elbe wird die Parallelfihrung zur FGL 301 weitgehend durch das Gebiet der Gemeinde
Kébschitztal beibehalten. Zwischen den Ortslagen von Deutschenbora und Rothschdnberg werden eine Ei-
senbahntrasse und das Tannichtbachtal gekreuzt. Etwas weiter sudlich quert die Variante die Bundesautobahn
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A 4. In diesem Abschnitt wird die Variante Mei3en - West mit der Erdgasfernleitung FGL 215 bis in den Raum
Neukirchen/ Dittmansdorf geblindelt, um dann die Vorzugstrasse der EUGAL wieder zu erreichen.

Aufgrund der deutlichen Nachteile der Variante Meif3en - West gegentiber der Vorzugstrasse wird diese nicht
weiter in der Planfeststellung betrachtet.

Neben der deutlichen Mehrlange (ca. 4,9 km gegenuber der Vorzugstrasse), des geringen Bindelungsanteils
auf nur etwa 70 % der Strecke sowie der Neubetroffenheit von Grundstiicken kann festgestellt werden, dass
keine Griinde vorliegen, die eine vertiefende Betrachtung dieser Variante rechtfertigen. Darliber hinaus wéren
durch die Mehrlange in deutlich gréferen Umfang hochproduktive landwirtschaftliche Flachen betroffen. Auch
unter Berlicksichtigung der eingegangenen Stellungnahmen zum Raumordnungsverfahren, die seitens der be-
teiligten Belangtrager eine fachlich begriindete Praferenz fur die Biindelung der EUGAL mit der bestehenden
OPAL umfassten, wird eine Parallelfiihrung der EUGAL zur Erdgasfernleitung OPAL eindeutig bevorzugt. Die
Regionalen Planungsverbande favorisieren die Vorzugstrasse, da die Variante Mei3en - West deutlich groRere
Konflikte mit den Zielen und Grundsatzen der Raumordnung verursacht (Tangierung Vorranggebiet Industrie
und Gewerbe, Vorranggebiet Waldvermehrung, gréRere Betroffenheit Vorranggebiete fur die Landwirtschaft).
Eine Beeintrachtigung bestehender oder geplanter Siedlungsgebiete, wie in der Stellungnahme der Stadt
Coswig zum ROV aufgefiihrt, wird durch die EUGAL nicht ausgeldst. Die EUGAL folgt in diesem Bereich der
Bestandsleitung der OPAL und entspricht damit dem planerischen Biindelungsgebot. Eine Neuzerschneidung
des Raums wird somit vermieden. Durch den aktuellen Verlauf der EUGAL sowie den sich daraus ergebenden
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Schutzstreifen werden keine Siedlungsflachen der Stadt Coswig tangiert. Auch ergeben sich keine Restriktio-
nen fur aktuelle Siedlungserweiterungsflachen. Die von der Stadt Coswig zur Verfiigung gestellten B-Plane
und Satzungsbereiche wurden in der Planung beriicksichtigt. Aus dem Regionalplan und den Bauleitplanen
lasst sich im Trassenbereich der EUGAL derzeit keine Planungsabsicht fur eine Siedlungsentwicklung ableiten.
Des Weiteren kénnen Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit dem Betrieb der EUGAL nicht bestatigt
werden. Die EUGAL wird entsprechend des Standes der Technik errichtet und geprift. Eine entsprechende
Sicherheitsstudie wurde durch den TUV Nord erarbeitet und ist in Teil F, Unterlage 18 beigefiigt.

Im Rahmen einer ergebnisoffenen Variantenpriifung wurden die floristischen und faunistischen Untersuchun-
gen auch nach Einreichung der ROV-Unterlagen sowohl fiir die Vorzugstrasse als auch fur die Varianten fort-
gefihrt.

Die im ROV fur die Vorzugstrasse potenziellen Beeintrachtigungen des Eremiten konnten durch aktuelle Erfas-
sungen sowie die Festlegung von Vermeidungs- und MinderungsmafRnahmen nicht bestatigt werden. Eine
Fundortkonzentration des Eremiten suidlich der Elbequerung, wie noch in den ROV-Unterlagen dargestellt,
spiegelt sich nicht in den Erfassungen in 2016 und 2017, bezogen auf den Arbeitsstreifen der EUGAL wider.

Auf Grundlage der Ergebnisse der Raumordnerischen Beurteilung sowie den eingegangenen Stellungnahmen
zum ROV weist die grofRraumige und langere Variante Meif3en - West zahlreiche Nachteile gegentiber der Vor-
zugstrasse auf. Zum einen geht die deutliche Mehrlange der Varianten mit einer héheren Flacheninanspruch-
nahme einher, die u.a. fur das Schutzgut Boden nachteilig ist. Zum anderen ist die Mehrlange aber auch mit
gréReren Eingriffen in Rechte Dritter verbunden. Dartber hinaus sind bei der Variante Meif3en - West erhebli-
che Auswirkungen inshesondere durch die Querung zweier Vorbehaltsgebiete oberflachennaher Rohstoffe in
Ebersbach/ Priestewitz und Niederau-Ockrilla auf das Sachgebiet Rohstoffgewinnung und -sicherung zu erwar-
ten. Weitere Nachteile zeigen sich zudem durch die Inanspruchnahme von Gebieten fiir die Windenergie in
Reinsberg/ Dittmannsdorf und von Gebieten fir die Land- und Forstwirtschaft. Hervorzuheben sind die wesent-
lich geringeren Biindelungspotenziale mit anderen Leitungen bei der Variante Mei3en - West. Diese bereits auf
Ebene des ROV gewonnenen Erkenntnisse haben sich bei der weiteren Planung verfestigt. Aufgrund der oben
genannten Nachteile der Variante Meil3en - West und unter Beachtung des raumordnerischen Blindelungsge-
botes hat sich in der Fortsetzung der Planung fir das Planfeststellungsverfahren bestéatigt, dass die Vor-
zugstrasse im Vergleich zur Variante Meif3en - West bei den zu beriicksichtigenden 6ffentlichen und privaten
Belangen erheblich geringere Konflikte verursacht. Vor diesem Hintergrund wird keine vertiefte Betrachtung
der Variante Meif3en - West auf Ebene der Planfeststellung durchgefiihrt.

Die im ROV betrachteten Untervarianten fiihren zu keiner Anderung der getroffenen Bewertung.

B) Variante Diera-Zehren
Variante Diera — Zehren

Die Variante Diera - Zehren ist eine Erweiterung der Variante Meien - West, um den Konfliktbereich des
Elbsteilhanges der Variante MeiRen - West bei Zadel sowie im weiteren Bereich der Elbquerung mit dem sid-
westlich gelegenen Elbhang zu umgehen.

Bei der Variante Diera - Zehren ist eine Elbquerung etwa 2,8 Kilometer stromabwarts bei Diera-Kleinzadel
moglich, wo die Ferngasleitung FGL 215 der ONTRAS das relativ flache Elbtal quert. An dieser Stelle begleiten
ausschlief3lich landwirtschaftliche Nutzflachen das Elbufer, der schitter bewaldete, westlich der Elbe gelegene
Hang steigt relativ sanft an. Nach der Querung der Bundesstralie B 6 folgt die Trasse der FGL 215 und kreuzt
Ostlich der Ortslage von Piskowitz das Ketzerbachtal, das hier zum FFH-Gebiet , Téler siiddstlich Lommatzsch*
und zum Vogelschutzgebiet ,Linkselbische Bachtéler” gehodrt. Das NSG , Trockenhéange sudéstlich Lommatz-
sch* wird gequert.
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Die Variante Diera - Zehren folgt der FGL 215 in Parallellage nach Stiden und trifft bei Lébschiitz, Gemeinde
Kéabschitztal, auf die Trassenfiihrung der Ausgangsvariante Mei3en - West. Die Variante Diera - Zehren unter-
scheidet sich von der Variante Mei3en - West durch eine bautechnisch einfachere und naturschutzfachlich un-

problematischere Querung des Elbtals, fihrt aber aufgrund des siidlichen Richtungsverlaufs anschlieend in
die naturschutzfachlichen Konfliktbereiche des Ketzerbachtals bei Piskowitz.

Wesentliches Ausschlusskriterium fiir die Variante Diera - Zehren ist die Mehrlange von 9,3 Kilometern gegen-
Uber der Vorzugstrasse. Grundsatzlich ist auch fiir die Variante Diera - Zehren eine Vereinbarkeit mit den Zie-
len, Grundsétzen und sonstigen Erfordernissen der Raumordnung gegeben.

Auch die Variante Diera - Zehren wirde Konflikte mit Vorbehaltsgebieten fir oberflachennahe Rohstoffe verur-
sachen (Gemeinde Ebersbach/ Piskowitz und Niederau) sowie mit erteilten Bergbauberechtigungen (Kaolin-
grube Ockrilla 1l und 11l sowie Tongrube Canitz-Nord).

Die Variante Diera - Zehren schneidet beim Schutzgebiet Tiere in der Raumordnung gunstiger ab als die Vor-
zugstrasse. Ausschlaggebend hierfur war insbesondere eine groRere Anzahl von Nachweisen des Eremiten
auf der Vorzugstrasse. Analog zur Variante Meif3en - West konnte diese Aussage im Rahmen der in 2016 und
2017 durchgefiihrten Kartierungen nicht bestatigt werden.
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Auf Grundlage dieser Ergebnisse kann festgestellt werden, dass die Vorzugstrasse eindeutig zu praferieren ist,
um die Projektziele zu erreichen. In Hinblick auf die Belange der Raumordnung sowie private Betroffenheiten
und sonstige 6ffentliche Belange stellt sich die Antragstrasse als deutlich vorzugswiirdig dar.

4.4.4 Kleinraumige Varianten

Im Rahmen des Raumordnungsverfahrens sind bereits kleinrdumige Varianten untersucht
worden, um identifizierte Konflikte zu umgehen. Fir diese kleinrdumigen Varianten konnte teil-
weise im Raumordnungsverfahren keine eindeutige Praferenz ermittelt werden. Aufgrund des
kleinrAumigen Betrachtungsmalistabes, der zuséatzlich einbezogenen floristischen und faunis-
tischen Erhebungen sowie der Hinweise aus Abstimmungen, lassen sich die Bewertungen wie
folgt zusammenfassen:
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Variante Limbach

Bei Birkenhain, nach Querung der Bundesautobahn A 4, weicht die Variante Limbach von der OPAL-Parallel-
fihrung ab, um eine Engstelle mit bebauten Grundstiicken an der Staatstral’e S 36 zu umgehen. Mit einem
Abstand von max. 250 Meter 6stlich der OPAL fiihrt die Variante dort um die AuRenbereichsbhebauung tber-
wiegend Uber landwirtschaftliche Nutzflachen herum.

Die Variante tangiert nach Mitteilung des Regionalen Planungsverbandes Oberes Elbtal/ Osterzgebirge ein
Vorranggebiet Industrie und Gewerbe.

Zudem wirde die Variante die als flachenhaftes Naturdenkmal ausgewiesene ,Lindenallee Birkenhain“ queren.
Eine potenziell mdglich geschlossene Querung dieses Baumbestandes wéare mit einer langeren Bauzeit, héhe-
ren Kosten und erheblich gréReren Eingriffen in das Schutzgut Boden verbunden.

Von daher sind keine erkennbaren Vorteile der Variante erkennbar.

Unter Beriicksichtigung von MaRnahmen zur Eingriffsminimierung ist die Beibehaltung der Leitungsbiindelung
der Antragstrasse eindeutig zu bevorzugen.

Variante Mohorn

Die Variante Mohorn verlauft nach der Kreuzung der VerbindungsstraRe zwischen der Bundesstralie B 173
und der Ortschaft Helbigsdorf mit einer westlichen Ausrichtung auf die Querungsstelle mit der Triebisch und
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deren Talhang zu. Um auf mdéglichst kurzer Distanz die Biindelung mit der OPAL-Trasse zu erreichen, fihrt sie
nach dem Verlauf Gber landwirtschaftlich genutzte Flachen, durch einen steilen, bewaldeten Talhang des Sei-
tengewassers der Triebisch und erreicht nach der Querung eines FlieRgewassers wieder die Parallellage mit
der OPAL. Im weiteren Verlauf muss das FlieRgewasser allerdings erneut gekreuzt werden, um anschlieBend
bei SP 49,5 wieder die Vorzugstrasse zu erreichen.

Nach Einreichung der ROV-Unterlagen wurde die Variante Mohorn auch mit Vertretern der UNB Landkreis
Sachsische Schweiz/ Osterzgebirge in Augenschein genommen.

Obwohl die Vorzugstrasse nicht zu bestehenden unterirdischen Infrastrukturen gebindelt verlauft, weist sie fur
alle relevanten Schutzguter deutliche Vorteile auf. Insbesondere die geringe Inanspruchnahme hochwertiger
Biotopkomplexe sowie die geringeren Konflikte mit planungsrelevanten Tierarten fiihren zu einer eindeutigen
Praferierung der Vorzugstrasse. Die aktuell durchgefiihrten floristischen und faunistischen Erfassungen fur das
Planfeststellungsverfahren haben diese Aussage im Rahmen des ROV bestatigt.

Infolge der erheblich nachteiligeren Auswirkungen einer Parallelfiihrung auf die relevanten Schutzgiiter sowie
den Artenschutz, wird die Variante vorab ausgeschieden. Der Trassierungsgrundsatz "Parallelfiihrung zu vor-
handenen Infrastrukturelementen” wird aufgrund der Vermeidbarkeit von Eingriffen in Natur und Landschaft in
diesem Abschnitt geringer gewichtet.

Seite 64 von 123 Teil A — Unterlage 1, Erlauterungsbericht Stand: 25.09.2017
Ingenieur- und Planungsbiiro LANGE GbR



Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren

Freistaat Sachsen — PFA Dresden Europdische Gas-Anbindungsleitung

4.45 Nullvariante

Die Nullvariante, d.h. ein Verzicht auf das Vorhaben EUGAL, ist keine echte Alternative. Eine
Nullvariante wiirde dazu fuhren, dass die mit dem Plan verfolgten energiewirtschaftlichen Ziele
nicht erreicht werden konnen.

Bei einer sogenannten Nullvariante verbleibt der Zustand des Untersuchungsraumes so, wie
er sich ohne den Neubau einer Erdgasfernleitung darstellt; neue Auswirkungen auf die Umwelt
oder andere Schutzguter wirden sich vor Ort nicht ergeben. Allerdings werden auch die pro-
jektspezifischen energiewirtschaftlichen Ziele bei der Nullvariante nicht erreicht.

Allerdings ist im weiteren Verfahren durch die Planfeststellungsbehérde zu priifen, ob dem
Vorhaben uniiberwindbare Belange entgegenstehen, die es dennoch erforderlich machen, von
der Planung Abstand zu nehmen. Nach Auswertung aller relevanten Erfassungen, Plane und
Stellungnahmen, die zum Zeitpunkt der Einreichung der Planfeststellungsunterlagen vorlie-
gen, sind aus Sicht der Antragstellerin keine untberwindbaren Hindernisse erkennbar.

Wie in Kapitel 2.2 dargelegt, werden zur Deckung des steigenden deutschen und européi-
schen Importbedarfs, zuklnftig mehrere Quellen zum Tragen kommen. Einerseits sind EUGAL
und AL NEL damit wichtige Bindeglieder zwischen den neu entstehenden Importkapazitaten
der Nord Stream 2 und den bestehenden Gasnetzen der Bundesrepublik Deutschland und der
Europaischen Union. Andererseits schaffen EUGAL und AL NEL gemeinsam, bei Steigerung
der Flexibilitat, eine intelligente Verknupfung der ost- und stidosteuropaischen mit den nord-
westeuropéaischen Erdgasnhetzen.

Ohne die Umsetzung der Vorhaben AL NEL mit der EST Lubmin 2 und EUGAL ist ein Weiter-
transport der am Importpunkt Lubmin zusatzlich zu erwartenden Erdgasmengen in Deutsch-
land und Europa nicht darstellbar. Insbesondere gibt es keine Infrastruktur, die den zusatzlich
angefragten Transportbedarf in Richtung Tschechische Republik und Richtung Westen de-
cken konnten. Alle sonstigen der im Rahmen des more capacity-Prozesses untersuchten Aus-
bauvarianten sind teurer, weniger effizient und dkologisch weniger sinnvoll.

Entfallen die Vorhaben AL NEL und EUGAL, ist zudem keine geeignete Netzverbindung vor-
handen, Uber die relevante Mengen Erdgas aus den westeuropaischen Quellen wie Speicher,
Erdgas aus der Nordsee und LNG-Terminals nach Ost- und Siidosteuropa geliefert werden
kénnen. Damit entféllt auch ein wesentlicher Beitrag zur Steigerung der Versorgungssicherheit
im ost- und siidosteuropaischen Raum.

Die Umsetzung des hier verfahrensgegenstandlichen Vorhabens ist daher unerlésslich.
4.4.6 Alternativenuntersuchung auf Ebene des Planfeststellungsverfahrens

Auf Ebene des Planfeststellungsverfahrens kénnen unter Beriicksichtigung der vorstehenden
Ausfihrungen im Kapitel 4.4.2 ff. weitere Variantenprifungen daher entfallen.

4.4.7 Herleitung der Antragstrasse

Fur das Raumordnungsverfahren wurden zur Ermittlung einer vorzugswurdigen Trasse um-
fassende gutachterliche Untersuchungen in den Antragsunterlagen dargestellt:
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=  Ermittlung der raumbedeutsamen Auswirkungen des Vorhabens auf die Ziele und
Grundsatze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung.

= Ermittlung der entscheidungserheblichen Auswirkungen auf die Schutzgiter des
UVPG sowie verbleibende Konflikte.

= Prognose, ob das Vorhaben zu erheblichen Beeintrachtigungen von Natura 2000-Ge-
bieten fuhren kann (Natura 2000-Vertraglichkeituntersuchung 1. Stufe).

= Abschatzung, ob artenschutzrechtlich entscheidungserhebliche Konflikte zu erwarten
sind, die ggf. Ausnahmen bzw. eine Entwicklung von Varianten erfordern.

Diese Untersuchungen sind fir das Raumordnungsverfahren sowohl fir die Vorzugstrasse als
auch fur die kleinrdumigen und grof3rdumigen Varianten der EUGAL im Freistaat Sachsen
durchgefiihrt worden und wurden im Rahmen der Untersuchungen fir das Planfeststellungs-
verfahren fir die Antragstrasse erneut abgeglichen.

Bei der Entwicklung von Trassen fir das Vorhaben EUGAL wurden Gebiete oder regionalpla-
nerische Darstellungen beriicksichtigt, die ein hohes oder sehr hohes Konfliktpotenzial dar-
stellen kénnen. Sofern mdglich, wurden derartige Flachen mit einem hohen Konfliktpotenzial
umgangen (z.B. Siedlungs-, Naturschutz-, Natura 2000-, Wasserschutzgebiete) bereits bei der
Vorplanung umgangen. Gleichwohl ist es auf einer Trassenl&nge von insgesamt etwa 106
Kilometer (im Planfeststellungsabschnitt Dresden 52,4 Kilometer) unmdoglich, Gebiete mit re-
gionalplanerischen Ausweisungen vollstandig zu umfahren.

Im Einzelfall erfolgt eine Abwagung zwischen der Erreichung der Projektziele sowie den ent-
gegenstehenden umweltfachlichen Belangen oder auch eine Abwagung mit raumordnerischen
Zielen und Grundsatzen sowie Konfliktlagen bei der Querung von Natura 2000-Gebieten. In
Abhangigkeit der Gewichtung der jeweiligen Sachverhalte sowie der ermittelten projektspezi-
fischen Auswirkungsintensitaten sind die ermittelten Konflikte zu bewerten.

Auf dieser Grundlage erfolgte eine gesamtplanerische Bewertung im Kontext der technischen
Rahmenbedingungen und Projektziele. Dazu gehort, dass eine mdglichst kurze, geradlinige
Verbindung zwischen Anfangs- und Endpunkt aus wirtschaftlichen, 6kologischen und energe-
tischen Grunden anzustreben ist. Um zuséatzliche Umweltbelastungen und die Inanspruch-
nahme von Freiraum durch neue Trassen zu vermeiden, wurden Bindelungspotenziale mit
vorhandenen linienhaften Infrastrukturen untersucht. Auch die Betroffenheit Dritter wird bei
konsequenter ParallelfiUhrung gunstiger bewertet, da bereits vorhandene Flachenrestriktionen
lediglich verbreitert und nicht an neuer Stelle geschaffen werden.

Unter Berlicksichtigung der technischen, wirtschaftlichen und vorhabenspezifischen Ziele des
Projektes, der Ergebnisse der RVU, der UVU sowie der Biindelungsoptionen mit der OPAL
und anderen linearen Infrastrukturen, wird die im Raumordnungsverfahren untersuchte Vor-
zugstrasse fur das Planfeststellungsverfahren im Folgenden als Antragstrasse beschrieben,
da diese nach gutachterlicher Einschatzung und raumordnerischer Beurteilung als raum- und
umweltvertraglichste Trassenflihrung bewertet wurde.

Aus der Umsetzung der MaRgaben, der Beriicksichtigung von Hinweisen aus der Offentlich-
keitsbeteiligung und erforderlicher Anpassungen im Rahmen der Feintrassierung resultieren
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geringe Abweichungen zwischen der Vorzugstrasse aus dem ROV und der Antragstrasse flr
das Planfeststellungsverfahren. Diese Abweichungen liegen vollstandig im raumgeordneten
Korridor.
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5 Beschreibung des planfestzustellenden Trassenverlaufes
und erforderlicher Nebenanlagen

5.1 Grundzluge des Trassenverlaufes

In der folgenden Beschreibung wird der Trassenverlauf der EUGAL fur den Planfeststellungs-
abschnitt Dresden vorgestellt.

Tabelle 1 zeigt zunachst die Landkreise, Stadte und Gemeinden im Planfeststellungsabschnitt
Dresden, die von Nord nach Sud von der EUGAL gequert werden.

Tabelle 1: Ubersicht der Landkreise, Stadte und Gemeinden im Planfeststellungsabschnitt Dresden
Landkreis Stadt/ Gemeinde Stationierungspunkt (SP)
MeiRen Lampertswalde 0,0-4,4
Meil3en Grof3enhain 4,4-5.2
MeiRen Lampertswalde 5,2-6,7
MeiRen GroRRenhain 6,7-9,8
Meil3en Ebersbach 9,8-18,5
Meil3en Priestewitz 18,5-18,8
MeiRen Niederau 18,8 - 27,5
MeiRen Meil3en 27,5-28,0
MeiRen Coswig 28,0-32,8
MeiRen Klipphausen 32,8-42,3
Sachsische Schweiz-Osterzgebirge Wilsdruff 42,3-52,4

Die EUGAL fiihrt zun&chst OPAL-parallel nérdlich von Oelsnitz-Niegeroda an der Landes-
grenze zu Brandenburg in der Gemeinde Lampertswalde (Landkreis Meif3en) nach Stiden. Bei
SP 5,0 fuhrt die Antragstrasse entlang des Kiefernforstes ,Niederraschiitz* parallel zur OPAL
sowie zu Ferngasleitungen der ONTRAS. Bei SP 6,0 erreicht die Antragstrasse die geplante
Absperrstation Adelsdorf-EUGAL.

Die Antragstrasse folgt bis Querung der Bahnstrecke Groflienhain — Cottbus weiter der OPAL
und den Ferngasleitungen der ONTRAS in stidlicher Richtung. Nach Querung der Bahnstrecke
fuhrt die EUGAL OPAL-parallel weiter nach Siiden. Bei Folbern quert die Antragstrasse die
BundesstralRe B 98 und weiter stidlich die Niederung der Grof3en Réder. Bei Paulsmiihle ver-
lasst die Antragstrasse auf einer Lange von etwa 700 Meter die Parallelfuhrung zur OPAL und
quert ungefahr bei SP 9,8 den Dobrabach sowie bei SP 9,9 die GroRe Rdder. Weiter nach
Suden, verlaufend durch das Gemeindegebiet von Ebersbach, bleibt die EUGAL parallel auf
der Ostseite der OPAL. Die Antragstrasse fihrt westlich an der Ortschaft Kalkreuth (SP 11,0)
und dstlich an der Ortschaft Reinersdorf (SP 13,0) vorbei. Bei Hohndorf, stidlich der Talsperre
Nauleis, wird im weiteren Verlauf der Hopfenbach, ein Nebenfluss der Grofl3en Rdder, gequert.

Die EUGAL verlauft ab hier in sidwestlicher Richtung parallel zur OPAL und zu einer 110-kV-
Freileitung der ENSO Strom AG durch geholzarme, weitlaufige Ackerfluren.

Aufgrund der raumlichen Engstelle im Bereich der Ortslage von Gohlis bei SP 20,6 verlasst
die Antragstrasse die OPAL-Parallelfihrung und verschwenkt nach Stiden. Dabei unterquert
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die EUGAL die Bahnstrecke von Dresden nach Riesa (Gemeinde Niederau) und verlauft ab
der Absperrstation Oberau EUGAL wieder parallel westlich der OPAL.

Die Antragstrasse erreicht anschlielRend den Bereich der Elbtalniederung und fihrt nach Que-
rung der Bahnstrecke Meil3en - Coswig bei SP 27,9 zwischen den stadtischen Verdichtungs-
gebieten von MeifRen und Coswig die Elbe. Zwischen SP 28,0 und SP 29,0 liegen grofR3flachig
Sonderkulturen (Obstanbauflachen) im Untersuchungsraum, die durch die Trassenfuhrung ge-
quert werden. Die geplante Elbquerung westlich der Gauernitzer Elbinsel soll in offener Bau-
weise (Duker) erfolgen und liegt rund 50 Meter westlich des vorhandenen OPAL-Dikers.

Nach Querung der Elbe kreuzt die EUGAL die Bundesstral3e B 6 und folgt der OPAL beim
Aufstieg aus dem Elbtal.

Ostlich von Naustadt, ungefahr bei SP 34,8 verlasst die Antragstrasse die Parallelfiihrung mit
der OPAL und verlauft dort in Bindelung mit der Ortsverbindungsstrafl3e zwischen den Orts-
teilen Pegenau und Naustadt. Mit dieser angepassten Trassenfuhrung wird die erneute Que-
rung von Kleingartenanlagen umgangen. Ab SP 36,4 verlauft die Antragstrasse wieder OPAL-
parallel und fuhrt in stidlicher Richtung Uberwiegend Uber landwirtschaftlich genutzte Flachen,
westlich an Klipphausen und des bestehenden Gewerbegebietes vorbei.

Durch die Anndherung der EUGAL an die OPAL mit einem Achsabstand von 6 Metern wird
das bestehende Gewerbegebiet zwischen den derzeitigen Gewerbeflachen und der Ortschaft
Sora nur randlich tangiert.

Bei SP 42,4 unterquert die EUGAL die Bundesautobahn A 4 und im weiteren Verlauf auf Hohe
der Ortschaft Limbach bei SP 43,6 die Staatsstrafe S 36.

Sudlich der StaatsstraRe S 36 verlauft die Antragstrasse westlich an dem Waldstlick Struth
vorbei und kreuzt die Kleine Triebisch. Parallel zur OPAL und zu Erdgasleitungen der ONT-
RAS fihrt die EUGAL in Richtung Helbigsdorf. Um den Eingriff in die Gelandemorphologie des
Triebischtals zu minimieren, erfolgt stdlich von Helbigsdorf, etwa bei SP 46,9 eine kleinrau-
mige Verschwenkung nach Osten. Die Querung der Triebisch erfolgt siidostlich der Semmel-
muhle und verlauft nach der Uberwindung des bewaldeten sudlichen Talhanges tber landwirt-
schaftlich intensiv genutzte Flachen, um bei ca. SP 49,5 nordwestlich von Mohorn die
Parallelfiihrung zur OPAL wieder fortzusetzen.

In Bundelung mit der OPAL flhrt die Antragstrasse nach Sidwesten, kreuzt die Staatsstral3e
S 195 und quert anschlieRend den Dittmannsdorfer Bach. Bei SP 52,4 verlasst die Trassen-
fuhrung den Landkreis Sachsische Schweiz-Osterzgebirge und tritt in den Landkreis Mit-
telsachsen, Region Chemnitz, ein.

5.2 Lage der Absperrstationen

Die geplanten 3 Absperrstationen im Planfeststellungsabschnitt Dresden weisen Abstande zu-
einander von 16,3 bis 17,5 Kilometern auf. Die Absperrstationen liegen an bestehenden Stra-
Ren oder Wegen, von denen aus die Zufahrt auf das Geléande der Station erfolgt. Bei der Wahl
der Standorte der Absperrstationen war das Ziel, diese an vorhandene Stationen der OPAL
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anzulehnen, sodass Eingriffe und weiterer Flachenverluste minimiert bzw. bestehende Infra-
strukturen genutzt werden konnen. Die Lage der Stationen sind den Ubersichtpléanen (Teil B
Unterlage 4.2) zu entnehmen. Tabelle 2 enthélt eine tabellarische Ubersicht der geplanten
Absperrstationen mit Angabe des Stationierungspunktes.

Tabelle 2: Absperrstationen mit Stationierungspunkten
Landkreis Gemeinde Stationierungspunkt (SP) Stationsname
MeiRen Lampertswalde 6,1 Adelsdorf-EUGAL
MeiRen Niederau 23,0 Oberau-EUGAL
MeiRen Klipphausen 40,5 Klipphausen-EUGAL

Es ist beabsichtigt die Stationsgrundstiicke kauflich zu erwerben und als neue Flurstiicke zu
parzellieren. Die Grunderwerbsflachen sind in Teil C, Unterlage 7.3 aufgelistet. Dabei sind die
Stationsflachen in der tabellarischen Auflistung als "zu erwerbende Flache" angegeben.
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6 Rechtliche Belange
6.1 Planfeststellung nach 8 43 EnWG

Gem. 8 43 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) Abs. 1 Nr. 2 bedarf die Errichtung von Gasver-
sorgungsleitungen von mehr als 300 Millimeter Durchmesser der Planfeststellung durch die
nach Landesrecht zustandige Behorde. Bei Leitungsbauvorhaben tber 40 Kilometer Lange
und mehr als 800 Millimeter Durchmesser ist die Durchfiihrung einer Umweltvertraglichkeits-
prifung gem. Nr. 19.2.1 der Anlage 1 zum UVPG obligatorisch. Danach ist fur die EUGAL mit
einer Gesamtlange von ca. 480 Kilometern und einer Nennweite DN 1400 ein Planfeststel-
lungsverfahren durchzuftihren. Die UVP wird als unselbstandiger Teil durchgefihrt.

6.2 Raumlicher Geltungsbereich der Planfeststellung
6.2.1 Bauphase: Trasse - Standorte - Nebeneinrichtungen

Der vorliegende Planfeststellungsantrag der EUGAL im Freistaat Sachsen umfasst raumlich
die gesamten bauzeitlich in Anspruch genommenen Flachen sowie die Nebeneinrichtungen
mit folgenden Elementen:

= Arbeitsstreifen
=  Baufelder
=  Bauzeitliche Zufahrten

Der raumliche Geltungsbereich ist im Teil B, Unterlage 4 dargestellt. Die Rohrlagerplatze sind
nicht Gegenstand des Planfeststellungsantrags und nur nachrichtlich dargestellt. Zu ihrer Ge-
nehmigung werden bzw. wurden gesondert naturschutzrechtliche Antrage bei den unteren Na-
turschutzbehorden gestellt. Neben den Rohrlagerplatzen richten die bauausfiihrenden Firmen
gewdhnlich ein Baulager mit Blro- und Materialcontainern ein. Die Baulager der Baufirmen
werden in der Regel auf Freiflachen in Gewerbegebieten oder auf Brachflachen in Industrie-
gelanden ohne nachteilige Umweltauswirkungen gelegt. Da erst im Zuge der Vergabeverhand-
lungen mit den bauausfiihrenden Firmen die Notwendigkeit und raumliche Lage von Flachen
fur Einrichtung des Bauburos und Materiallagers konkretisiert werden, kdnnen diese Flachen
im Rahmen der Planfeststellung nicht festgelegt werden.

6.2.2 Anlage und Betrieb: Trasse - Standorte

Der vorliegende Planfeststellungsantrag fir den Planfeststellungsabschnitt Dresden umfasst
raumlich die Anlagen der EUGAL im Freistaat Sachsen sowie der Nebeneinrichtungen mit
folgenden Elementen:

= Erdgasfernleitung EUGAL DN 1400 im Planfeststellungsabschnitt Dresden mit 52,4 Ki-
lometer Leitungslange mit Kabelschutzrohren und einem LWL-Begleitkabel
= 3 Absperrstationen mit Betriebszufahrten

Kapitel 7.1 enthalt eine Zusammenstellung der technischen Kenndaten der EUGAL. Der raum-
liche Geltungsbereich ist im Teil B, Unterlage 4 dargestellt.
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6.2.3 Gestaltung und naturschutzrechtliche Kompensation

Der vorliegende Planfeststellungsantrag umfasst raumlich die naturschutzfachlichen Aus-
gleichs- und Ersatzmafl3inahmen sowie die aus Grinden des Habitat- und besonderen Arten-
schutzrechts erforderlichen landschaftspflegerischen Maflinahmen im Planfeststellungsab-
schnitt. Diese sind in Teil D, Unterlage 12 dargestellt.

Der vorliegende Planfeststellungsantrag umfasst auch die forstrechtlichen Wiederherstel-
lungs- und ErsatzmafRnahmen im Planfeststellungsabschnitt. Diese sind in Teil E, Unterlage
17 enthalten.

6.3 Zusammenstellung der geman § 75 Abs. 1 VwVfG zu konzent-
rierenden offentlich-rechtlichen Entscheidungen

Die Planfeststellung ersetzt die wesentlichen nach anderen Rechtsvorschriften notwendigen
offentlich-rechtlichen Genehmigungen, Erlaubnisse und Zustimmungen. Durch sie werden alle
offentlich-rechtlichen Beziehungen zwischen dem Antragsteller und den durch den Plan Be-
troffenen geregelt. Zudem wird im Planfeststellungsverfahren tGber die Zulassigkeit von Ent-
eignungen gem. 8 45 Abs. 2 EnWG entschieden. Mogliche Enteignungsverfahren und Enteig-
nungsentschadigungen werden durch die landesrechtlichen Enteignungsgesetze geregelt und
erst nach dem Planfeststellungsbeschluss verfolgt.

Der Antragsteller beantragt die Erteilung der zum Bau der EUGAL notwendigen o6ffentlich-
rechtlichen Genehmigungen und Erlaubnisse.

Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

Beantragt wird die wasserrechtliche Genehmigung fiir Gewasserkreuzungen und Parallelver-
legungen, insb. nach WHG und SachsWaG (vgl. Teil E, Unterlage 15). In Teil B, Unterlage 5 ist
eine Gesamtlbersicht aller Gewasserquerungen (klassifiziert/ nicht klassifiziert) zusammen-
gestellt.

Des Weiteren wird die wasserrechtliche Genehmigung fur alle Wasserschutz- und Uber-
schwemmungsgebiete, insb. nach WHG und SachsWG beantragt (vgl. Teil E, Unterlage 15).

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und Sachsisches Naturschutzgesetz
(SachsNatSchG)

Nach dem BNatSchG wird die Zulassung eines Eingriffs gemaR § 15 BNatSchG beantragt,
beinhaltend auch die Uberwindung der Verbote des § 39 BNatSchG. Ferner werden Befreiun-
gen von den Verboten und Geboten dieses Gesetzes beantragt gemal3 § 67 BNatSchG sowie
Genehmigungen auf Ausnahmen vom Biotopschutz gemaR § 30 Abs. 3 BNatSchG.

Die beantragten Befreiungen von LSG- und NSG-Verordnungen sowie von den Verboten nach
88 29 und 30 Abs. 2 BNatSchG (gesetzlich geschiitzte Biotope und geschitzte Landschafts-
bestandteile) werden in Teil E, Unterlage 16 aufgelistet.
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Waldgesetz fiir den Freistaat Sachsen (SachsWaldG)

Fur den Planfeststellungsabschnitt Dresden wird eine befristete Genehmigung zur Umwand-
lung von Waldflachen nach § 8 Abs. 1 SachsWaldG beantragt.

Sachsisches Denkmalschutzgesetz (SachsDSchG)

GemalR § 13 SachsDSchG in der aktuellen Fassung wird die Genehmigung zur Verdnderung
oder Beseitigung von Bodendenkmalern fur den Bau der Ferngasleitung beantragt.

Im Vorfeld der Baumafinahme erfolgt, in Abstimmung mit dem Landesamt fiir Arch&ologie
Sachsen (LfA), in Bereichen mit groRer archaologischer Bedeutung eine Uberpriifung des Vor-
kommens von Bodendenkmalern und bei dem Auftreten von Funden, deren Dokumentation
und ggf. Bergung.

Sachsische Bauordnung (SachsBO)

Gemal 8§ 64 der SachsBO in der jeweils aktuellen Fassung, werden die Baugenehmigungen
fir den Neubau der 3 Absperrstationen beantragt (Auflistung der Stationen / Antrag auf Bau-
genehmigung; vgl. Teil E, Unterlage 14).

6.4 Wasserrechtliche Erlaubnis

GemalR 88 8, 9, 11 und 19 WHG in Verbindung mit dem Sachsischen Wassergesetz
(SachsWG@G) in der jeweils aktuellen Fassung, wird die wasserrechtliche Erlaubnis fir Gewas-
serbenutzungen gemaf der in den Planunterlagen enthaltenen Antrage, Teil E, Unterlage 15
beantragt, die im Einvernehmen mit der zustandigen unteren Wasserbehdrde zu treffen ist:

» Wasserhaltungen mit Schwerkraft- oder Vakuumbrunnen

= Wasserhaltungen mittels eingefraster Horizontaldrainage

= Wasserhaltungen mittels Spilfilter (Vakuumlanzen)

= Offene Wasserhaltungen

= Einleiten von unbelastetem Wasser in das Grundwasser und in Vorfluter

= Entnahme und Einleitung von Wasser aus/ in Oberflachengewdassern flr die Druckpri-
fung der Leitung

6.5 Privatrechtliche Zustimmungen/ Regelungen

Soweit Uber den Planfeststellungsbeschluss hinaus vertragliche Vereinbarungen tber techni-
sche Regelungen mit Betreibern von vorhandenen Infrastruktureinrichtungen erforderlich sind,
so werden diese in gesonderten Vereinbarungen geschlossen.

Fur die Realisierung der EUGAL ist GASCADE auf die Inanspruchnahme fremden Grund-
stiickseigentums angewiesen. Die leitungsgebundene offentliche Versorgung mit Erdgas lasst
sich nicht ohne Benutzung fremder Grundsticke durchfiihren. Fir den Bau und Betrieb sowie
die Unterhaltung der Erdgasleitung werden die Leitungsrechte an den betroffenen fremden
Grundstucken durch die Antragstellerin beschafft und durch die Eintragung einer beschrankten
personlichen Dienstbarkeit dinglich gesichert.

Erdgasleitungen sind zur Sicherung ihres Bestandes, des Betriebes und der Instandhaltung
gegen Einwirkungen von auf3en in einem Schutzstreifen zu verlegen. Im Schutzstreifen dirfen
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fur die Dauer des Bestehens der Erdgasleitung keine Geb&ude oder baulichen Anlagen errich-
tet oder sonstige Einwirkungen vorgenommen werden, die den Bestand oder den Betrieb der
Erdgasleitung beeintrachtigen oder gefahrden.

Die Schutzstreifenbreite betragt bei der EUGAL aufgrund des Leitungsdurchmessers 12 Meter
(6 Meter beidseitig der Leitungsachse).

Fur die Nutzung des Schutzstreifens schliel3t die Antragstellerin entsprechende Gestattungs-
vertrdge mit den betroffenen Grundstiickseigentimern ab. In den Gestattungsvertragen ver-
pflichten sich die Eigentiimer, ein entsprechendes Leitungsrecht zu Gunsten der Antragstelle-
rin im Grundbuch eintragen zu lassen. Durch das dingliche Recht hat die Antragstellerin die
rechtliche Méglichkeit, innerhalb des Schutzstreifens bestimmte Handlungen des Eigentiimers
oder eines Dritten zu verbieten, die die Anlage beeintréchtigen oder gefahrden kénnen.

Sofern solche privatrechtlichen Vertrédge nicht zustande kommen, wird die planfestgestellte
Leitungstrasse Uber Eigentumsbeschrankungsverfahren nach dem jeweiligen Landesenteig-
nungsgesetz gesichert. Bei den Flachen fur die notwendigen Absperrstationen ist seitens der
Vorhabentragerin geplant, diese Grundsticke im Wege der freien Verhandlung kauflich zu er-
werben. Sofern ein Kaufvertrag nicht zustande kommt, wird ein Enteignungsverfahren durch-
gefuhrt.

Durch den Bau der Erdgasfernleitung ist eine landwirtschaftliche Nutzung innerhalb des Ar-
beitsstreifens ab Baubeginn (voraussichtlich ab Mitte 2018) beeintrachtigt. Die Flachen des
Arbeitsstreifens gehen fiir die Bauzeit bis zur Abnahme durch den Eigentimer/ Nutzungsbe-
rechtigten in den Besitz der Antragstellerin Uber. Nach Abschluss der BaumalRnahme ist die
landwirtschaftliche Nutzung der in Anspruch genommenen Flachen wieder gegeben.

Fur die von den Arbeitsstreifen betroffenen landwirtschaftlichen Flachen werden Besitziber-
lassungsvereinbarungen mit den Bewirtschaftern abgeschlossen, die alle Fragen der zeitwei-
ligen Inanspruchnahme und der Wiederherstellung der Nutzflachen sowie die Entschadigung
der Flur- und Folgeschaden regeln.

6.6 Unterlagen im Sinne des 8§ 5 GasHDrLtgV

Die Errichtung einer Gashochdruckleitung ist gemaf § 5 GasHDrLtgV rechtzeitig (mindestens
8 Wochen) vor Beginn der Errichtung der zustéandigen Behdorde unter Beifiigung aller fur die
Beurteilung der Sicherheit erforderlichen Unterlagen schriftlich anzuzeigen. Der Anzeige ist
eine gutachterliche AuRRerung eines anerkannten und unabhéngigen Sachverstandigen beizu-
figen, aus der hervorgeht, dass die angegebene Beschaffenheit der Gashochdruckleitung den
Anforderungen des 8 2 und 3 GasHDrLtgV entsprechen.

Die 8§ 5-Anzeige gemal GasHDrLtgV erfolgt rechtzeitig vor Baubeginn.
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7 Technische Angaben zum Vorhaben
7.1 Technische Beschreibung der Anlagenteile und Angaben

Uber den Bedarf an Grund und Boden

Gegenstand der Planung im Planfeststellungsabschnitt Dresden ist die Errichtung einer Erd-
gasfernleitung zum Zwecke des Transportes von Erdgas bestehend aus den Systemkompo-

nenten:

» Unterirdisch verlegte Stahlrohrleitung DN 1400

= 3 Absperrstationen mit Betriebszufahrten

» Kathodisches Korrosionsschutzsystem

= Kabelanlage fur das Fernwirksystem unterirdisch verlegt neben der Rohrleitung

= Oberirdische Markierungspféhle (nachrichtlich; das Setzen der Markierungspféhle er-
folgt nach Errichtung der Ferngasleitung in Abstimmung u.a. mit der Stral3enbaube-
horde, dem Wasser- und Schifffahrtsamt Dresden sowie den Gewasserunterhaltungs-
pflichtigen und den Grundstlickseigentiimern)

Das Erdgasinfrastrukturprojekt weist im Planfeststellungsabschnitt Dresden folgende Kenn-

werte auf;

Tabelle 3: Technische Kennwerte der EUGAL im Planfeststellungsabschnitt Dresden

Transportmedium:

Erdgas (gasférmige Kohlenwasserstoffe; Methan als
Hauptbestandteil ist ungiftig, nicht wassergefahrdend,
farb- und geruchlos; der Odorierungsstoff wird dem Erd-
gas erst in den lokalen Niederdrucknetzen zugemischt)

Leitungslange:

52,4 km

Dimension/ Rohrdurchmesser:

DN 1.400 (molchbar)

Rohre:

Stahlrohre gemaf DIN EN 1SO 3183, Annex M

Korrosionsschutz:

Passiver Schutz durch AuRenumhillung (PE), aktiver
Schutz mit Kathodenschutzanlagen; Potential (Gleich-
spannung) zwischen 1 und 2 Volt

Nenndruck MOP 100 bar (MOP = Maximal zulassiger Betriebs-
druck)
Schutzstreifen 12,0 m (6,0 m beiderseits der Leitungsachse)

Verlegetiefe:

Erdiberdeckung der Leitung mindestens 1,0 m,
bei StralRen- oder Gewdasserquerungen mindestens
1.5m
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Geholzfrei zu haltender Streifen:  insgesamt 8,0 m Breite (4,0 m beiderseits der Rohr-

achse)

Achsabstand zur OPAL und i.d.R. 10,0 m

sonstigen unterirdischen Trans-

portleitungen:

Regelarbeitsstreifen 40,0 m Regelarbeitsstreifen in freier Feldflur,
32,0 m Regelarbeitsstreifen im Wald

Bauverfahren: Verlegung im offenen Graben;
in Ausnahmefallen in geschlossener Bauweise (unterir-
disches Vortriebsverfahren), z.B. an Kreuzungspunkten
mit klassifizierten Stral3en oder Bahnlinien

Abstand zu Fremdleitungen: Verlegung im Achsabstand von 10,0 m zu unterirdischen
Fremdleitungen sowie zum dufR3eren Leiterseil der Hoch-
und HOchstspannungsleitungen

Absperrstationen: 3 Absperrstationen mit einem Platzbedarf je Station von
ca. 2.000 mz inkl. Begrinung

Datenubertragung, LWL: In Kabelschutzrohren im Scheitelbereich der Erdgasfern-

leitung ("14-Uhr"-Position) verlegte Lichtwellenleiterka-
bel zur betrieblichen Fernsteuerung, Datenubertragung

Der Schutzstreifen von 12 Meter Breite (6 Meter beidseitig der Leitungsachse) wird grund-
buchrechtlich gesichert. In dem Schutzstreifen dirfen keine Gebaude errichtet oder Maf3nah-
men ergriffen werden, die den Betrieb oder Bestand der Leitungen beeintrachtigen oder ge-
fahrden. Die landwirtschaftliche Nutzung ist wieder in vollem Umfang mdéglich. In einem
Streifen von 8 Meter Breite durfen keine Baume oder Straucher angepflanzt werden (4 Meter
zu der Rohrachse).

Nachfolgend werden die erforderlichen Regelarbeitsstreifen anhand von Prinzipskizzen dar-
gestellt.
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Abbildung 19: Regelarbeitsstreifen in der freien Feldflur/ im Offenland (Prinzipskizze)

Abbildung 20: Regelarbeitsstreifen im Wald (Prinzipskizze)

Die angegebenen Arbeitsstreifenbreiten beriicksichtigen die gesetzlichen Vorschriften, insbe-
sondere die geltenden Unfallverhiitungsvorschriften (Arbeitssicherheit, Grabenverbau) sowie
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die erforderlichen Arbeitsraumbreiten der eingesetzten Baufahrzeuge (Bewegungs- und Si-
cherheitsraume) und die getrennten Lagerflachen fir Oberboden und Grabenaushub. Der Re-
gelarbeitsstreifen fur die Verlegung einer Leitung in freier Feldflur betragt 40 Meter und im
Wald 32 Meter.

Bei Einhaltung ausreichender Arbeitsstreifenbreiten kann ein sicherer sowie umwelt- und bo-
denschonender Bauablauf gewahrleistet werden.

Basierend auf den Erkenntnissen aus dem Raumordnungsverfahren sowie den vorhabenbe-
gleitenden Erfassungen erfolgte in sensiblen Bereichen eine Einschrankung des Arbeitsstrei-
fens. Dies ist in begriindeten Einzelfallen moéglich, da vom tblichen Arbeitsablauf abgewichen
und durch spezielle Techniken, z. B. durch eine Einzelrohrverlegung im Rohrgraben oder die
Abfuhr und separate Lagerung von Erdmassen, der Arbeitsraum in diesen Bereichen verrin-
gert werden kann. In den eingeschrankten Abschnitten ist eine Verlangerung der Bauphase,
zusatzlicher Baustellenverkehr und ggf. auch zusatzliche Lagerflachen insbesondere fir die
Zwischenlagerung von Oberboden und Grabenaushub vor oder nach der Engstelle mdglich.

Insofern bedeuten Einschrankungen des Regelarbeitsstreifens immer einen langer dauernden
Eingriff und bedingen erhebliche Erschwernisse im Bauablauf, sind bei der Arbeitssicherheit
besonders zu berticksichtigen. Sie werden daher auf 6kologisch sensible Bereiche und rdum-
liche Engstellen beschréankt.

Angaben Uber den Bedarf an Grund und Boden (Planfeststellungsabschnitt Dresden):

a) Gesamtlange EUGAL im PFA Dresden: 52,4 Kilometer

b) Gesamtflachenbedarf beim Bau: ca. 213 Hektar

c) Gesamte Schutzstreifenflache: ca. 62 Hektar (in (b) enthalten)

d) Gesamtflache gehdlzfrei zu haltender Streifen in Waldflachen: ca. 0,5 Hektar (in (b) ent-
halten)

e) Gesamtflachenbedarf flr alle Absperrstationen im PFA Dresden = ca. 0,6 Hektar (in (b)
enthalten)

f) Gesamtflachenbedarf an Erstaufforstungsflachen = kein Erstaufforstungsbedarf im PFA

g) Gesamtflachenbedarf 6kologischer Waldumbau fur Waldfunktionsbeeintrachtigungen und
temporare Waldumwandlung = kein Flachenbedarf im PFA

h) Gesamtflachenbedarf an Kompensationsflachen = die geplanten Kompensationsmafinah-
men in Héhe von 208.040 Werteinheiten (WEm?) kénnen auf ca. 1,3 Hektar dargestellt
werden

7.2 Arbeitsablauf Leitungsbau
Die geplante Erdgasfernleitung wird im Freistaat Sachsen als Einzelstrang unterirdisch verlegt.

Die Verlegung der Pipeline erfolgt in der Regel in offener Bauweise, d.h. es wird ein Rohrgra-
ben ausgehoben, in den das zuvor zu einem Rohrstrang verschweil3te Rohr eingebracht wird.
Nachfolgend wird der Bauablauf mit den einzelnen Arbeitsschritten zur Verlegung einer Erd-
gasfernleitung in offener Bauweise zusammenfassend erlautert.
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a) Kampfmittelvoruntersuchungen

Vor Baubeginn wird von der zustandigen Behorde eine Luftbildauswertung zur Ermittlung von
kampfmittelbelasteten Flachen durchgefiihrt. Sofern ein Verdacht auf mogliche Kampfmittel-
belastungen besteht, wird vor Ausfihrung von Erdarbeiten die Gefahrenfreiheit des Bodens
durch KampfmittelriummalRnahmen des zustandigen Kampfmittelbeseitigungsdienstes her-
gestellt.

Abbildung 21: Kampfmittelvoruntersuchung

b) Archaologische Voruntersuchungen

Innerhalb der geplanten Arbeitsflachen werden in den relevanten Bereichen in Abstimmung
mit der Bodendenkmalpflege archaologische Voruntersuchungen durchgefiihrt.

Abbildung 22: Arché&ologische Voruntersuchungen
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¢) Rohranlieferung

Die fur den Bau der Leitung bendtigten Stahlrohre werden auf Rohrlagerpléatzen angeliefert
und dort bis zur Ausfuhr auf die Trasse zwischengelagert. Fur die Lagerung wurden vorzugs-
weise landwirtschaftliche Nutzflachen mit entsprechend geeigneter Topographie sowie Anbin-
dung an das Verkehrsnetz gewahlt. Die Rohre werden auf Kantholzern gelagert und gesichert.
Die Flachen werden nach dem Abtransport der Rohre in Abstimmung mit dem Bewirtschafter
wiederhergerichtet.5?

Hinweis: Die Anlieferung der Rohre, die Sicherung der Rohrlagerplatze sowie die damit ver-
bundenen Genehmigungen und Anzeigen erfolgen parallel zum Planfeststellungsverfahren
durch eigene Anzeige-, Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren. Die Lage der Rohrlager-
platze wird im Planfeststellungsverfahren nur nachrichtlich bernommen.

Abbildung 23: Rohranlieferung auf verschiedene Rohrlagerplatze

51 Die Anlieferung der Rohre erfolgt ab Mitte April 2018 auf angemietete Rohrlagerplatze. Die Anmietung und Be-
stickung der Rohrlagerpléatze ist nicht Gegenstand des Planfeststellungsantrages.
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d) Absteckung der Trasse

Die Leitungsachse sowie der erforderliche Arbeitsstreifen werden vor dem Baubeginn erneut
eingemessen und ausgepflockt.

Abbildung 24: Absteckung der Trasse

e) Raumen der Trasse

Innerhalb des Arbeitsstreifens werden Baume und Strducher eingeschlagen. Ausgenommen
sind dabei im Arbeitsstreifen zu erhaltende Geholze. Vorhandene Zaune, Anlagen und sons-
tiger Aufwuchs werden beseitigt bzw. aufgenommen. Im Boden verbleibende Wurzelstécke
werden mit einer Stubbenfrase bis auf die Bodenoberflache abgefrast oder entfernt und ge-
schreddert.

Abbildung 25: R&aumen der Trasse (a+h)
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f) Abtrag des Oberbodens

Es folgt der Abtrag des Oberbodens durch Bagger. Der Oberboden wird wahrend der Bauar-
beiten im Arbeitsstreifen in einer Miete separat gelagert.

Abbildung 26: Abtragen des Oberbodens

g) Ausfahren der Rohre

Von den Rohrlagerplatzen werden die Rohre mit Spezialfahrzeugen tber éffentliche Straf3en
auf die Trasse ausgefahren.

Abbildung 27: Ausfahren der Rohre auf die Trasse
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Abbildung 28: Aufreihen der Rohre im Trassenabschnitt

h) Vorstrecken

Die ausgelegten Rohre werden zu einem zusammenhangenden Rohrstrang verschweif3t.
Mussen die Leitungsrohre wegen des leichten Wechsels der Richtung gebogen werden,
kommt die Biegemaschine auf den Rohrlagerplatzen zum Einsatz. Diese kann in einem kalten
Biegeverfahren sogenannte ,Feldbégen” biegen. Die Ladngenbegrenzungen der jeweils zu-
sammengeschweil3ten Rohrabschnitte werden dabei unter anderem durch Bauerschwernisse
wie Stral3enquerungen und Kreuzungen von Fliel3gewassern im Trassenverlauf gebildet. Die
einzelnen Rohrstrange werden auf Vierkanthdlzern neben dem kinftigen Rohrgraben abge-
legt.

Abbildung 29: Vorstrecken (a+b)
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i) Kreuzung von Gewassern, Stralen und Eisenbahnen

Gewasser und StralRen werden in der Regel in offener Bauweise gequert. Eine Kreuzung ist
auch geschlossen moglich. Eisenbahnen und Bundesautobahnen werden grundsatzlich ge-
schlossen gequert. Die jeweilige Bauweise wird entsprechend der ortlichen Gegebenheiten
geplant.

Abbildung 30: Kreuzung von Gewassern (hier: Elbediker der OPAL bei Coswig)

j) WasserhaltungsmalRnahmen

Zur Sicherstellung der Verlege- und Schweil3arbeiten und um Verschlammungen des Bodens
beim Wiederverfillen des Rohrgrabens zu vermeiden, ist es erforderlich, den Rohrgraben weit-
gehend trocken zu halten. Auf grundwassernahen Trassenabschnitten werden daher tempo-
rare Wasserhaltungsmafnahmen erforderlich. Bei der Wasserhaltung wird das Grundwasser
bis auf ca. 0,5 Meter unter die Rohrgrabensohle abgesenkt. Die Wasserhaltung erfolgt durch
Einfrdsen eines Horizontaldrans unterhalb der vorgesehenen Rohrgrabensohle oder durch
Setzen von Spiilfilteranlagen.
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Das Wasser aus den Wasserhaltungsmaf3nahmen wird in nahe gelegene Vorfluter eingeleitet
oder auf geeigneten Flachen versickert. Bei Bedarf wird das abgepumpte Wasser vor dem
Einleiten in Vorfluter in Absetz- oder Filterbecken von Schwebstoffen gereinigt.

Abbildung 31: Wasserhaltungsmalinahmen

k) Ausheben des Grabens

Nachdem der Rohrstrang verschweif3t ist, wird der Graben mit einem Profilléffel ausgehoben.
Die Tiefe des Grabens muss so gewahlt werden, dass nach Bauende eine Regellberdeckung
Uber dem Rohrscheitel von mindestens 1 Meter gewahrleistet ist. Die Rohrgrabentiefe wird
dementsprechend bei der Leitungsdimension DN 1400 inklusive der Einbettung im steinfreien
Boden ca. 2,6 Meter betragen. Der Grabenaushub und der Oberboden werden getrennt von-
einander gelagert. Vorhandene Drainagen werden beim Grabenaushub, soweit sie nicht schon
im Vorfeld dieses Arbeitsschrittes ordnungsgemaf3 gefasst wurden, durchtrennt bzw. proviso-
risch Gberbrickt und wieder fachgerecht verbunden. Im Zuge des Aushebens des Rohrgra-
bens werden die im Baufeld vorhandenen Fremdleitungen gesichert.

Abbildung 32: Ausheben des Grabens
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[) Absenken des Rohrstranges

Die zusammengeschweil3ten Einzelrohre werden als Rohrstrang in den Rohrgraben abge-
senkt.

Abbildung 33: Absenken des Rohrstranges

m) Verschweil3en der Rohrabschnitte
Die in den Rohrgraben abgesenkten Rohrabschnitte werden miteinander verschweif3t.

Abbildung 34: Verschwei3en zweier Rohrstrange im Rohrgraben
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n) Teilverfillung des Rohrgrabens

Nach Verschweif3en der Rohrabschnitte wird der Rohrgraben etwa bis zum Rohrscheitel ver-
fullt.

Abbildung 35: Teilverflllung des Grabens

0) Kabelschutzrohrverlegung

AnschlieRend wird das Kabelschutzrohr fir das Begleitkabel in den Rohrgraben eingebracht.
Die Verlegung erfolgt in der Regel seitlich in Héhe des Rohrscheitels.

Bei geschlossenen Querungen, z.B. von Bahnen und Autobahnen, kann auch eine gesonderte
Bohrung fur das Kabelschutzrohr in ca. 5 bis 10 Meter Abstand zur Pipeline erfolgen.

p) Restverfillung des Rohrgrabens

Nach der Kabelschutzrohrverlegung erfolgt die Restverfillung des Rohrgrabens mit der Ver-
dichtung des rickverfiillten Aushubs im erforderlichen Umfang.

q) Wasserdruckprtfung

Alle eingebauten Rohrleitungsteile werden nach dem Verfillen des Rohrgrabens einer Was-
serdruckprifung gemanR Regelwerk des deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e. V.
(DVGW-Regelwerk), Arbeitsblatt G 469, unterzogen (D 2 - Druckprifung). Hierzu wird die
Rohrleitung mit Wasser gefullt und anschlieRend weit Uber den zulassigen Auslegungsdruck
belastet. Die Durchfihrung der Wasserdruckpriifung wird von einer unabhangigen techni-
schen Priforganisation tberwacht und dokumentiert. Das flr die Druckprifung bendétigte Was-
ser wird, sofern maoglich, leistungsfahigen offenen Vorflutern entnommen. Nach erfolgter
Druckprifung wird das verwendete Wasser wieder in die offene Vorflut zuriickgefihrt.
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Abbildung 36: Wasserdruckprifung

r) Rekultivierung/ Renaturierung

Die Arbeitsflachen, einschlielilich des verfillten Grabens, werden entsprechend der 6rtlichen
Gegebenheiten und des Bedarfes mit einem Tiefenlockerer (z. B. AufreiBhaken an der Pla-
nierraupe) gelockert. Nach der Lockerung wird ein gleichmafiges Planum mittels Raupen her-
gestellt. Steine und Baurlckstande werden abgesammelt und abgefahren. Der Oberboden
wird durch Bagger auf der Arbeitsflache wieder verteilt.

Nach dem Oberflachenplanum wird der wieder aufgetragene Oberboden gelockert. Die Fla-
chen werden z. B. wieder der landwirtschaftlichen Grundnutzung zugefiihrt oder naturnah ge-
staltet. Bei Bedarf werden weitere Meliorationsmafinahmen durchgefuhrt.

Abbildung 37: Rekultivierung (a+b)

Die Rekultivierungs- und Renaturierungsarbeiten im Arbeitsstreifen beginnen unmittelbar nach
der Leitungsverlegung des Einzelstrangs und der Rohrgrabenverfiillung.
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Zum Schutz des Bodens gegen Wasser- und Winderosion wird die Oberbodenmiete zwischen-
begriint.

7.3 Kreuzungen und Parallelfihrungen

In den Lageplanen zur Planfeststellung (Teil B, Unterlage 6.2) sind alle Kreuzungen mit Lei-
tungen, Stral3en, Bahnen und Gewassern parzellenscharf im MafR3stab 1:1.000 enthalten. Im
Bauwerksverzeichnis (Teil B, Unterlage 5) sind alle Kreuzungen und Parallelfihrungen (zu
Fremdleitungen, Bahnen und Straf3en) von Nord nach Sud aufgelistet.

7.3.1 Kreuzungen und Parallelfihrungen mit anderen Leitungen

Im Zuge der Planung der Leitungstrasse wurden alle potenziellen Fremdleitungsbetreiber an-
gefragt und Informationen zu den Fremdleitungen im Trassenbereich eingeholt. Die Fremdlei-
tungen wurden in die Lageplane 1:1.000 (Teil B, Unterlage 6.2) ibernommen.

Vor Baubeginn werden die betroffenen Fremdleitungsbetreiber hinsichtlich der Lage von
Fremdleitungen und zu beachtender Auflagen bei Leitungskreuzungen erneut angefragt. Die
Fremdleitungen werden im Bereich des Arbeitsstreifens eingemessen sowie ausgepflockt und
gekennzeichnet.

Bei allen Arbeiten im Schutzstreifen der betroffenen Fremdleitungen werden grundsatzlich die
Schutzanweisungen der Fremdleitungsbetreiber in der jeweils gultigen Fassung beachtet. Die
Maflinahmen werden rechtzeitig zwischen der 6rtlichen Bauleitung und den zustandigen Be-
triebsstellen abgestimmt und dokumentiert. Neben den Sicherungsarbeiten bei Aushubarbei-
ten, die ein Freilegen der Fremdleitung einschliel3en, gilt dies auch fir Bohrarbeiten im Zuge
von Wasserhaltungsmafinahmen, fir Spund- und Rammmafnahmen sowie fir Sicherungs-
malnahmen beim Uberfahren der Fremdleitungen mit Baufahrzeugen.

Die Lage der Fremdleitungen wurde naherungsweise durch Bestandsplane der Betreiber er-
mittelt und in den Bauplanen dargestellt. Die genaue ortliche Lage wird vor Bauausfiihrung
durch fachgerechte Erkundungsmafinahmen, wie Ortung, Suchschlitze o. &. ermittelt. Die Si-
cherheitsaufsicht der Fremdleitungsbetreiber wird in die Erkundungsmafnahmen mit einbezo-
gen.

Bei den Tiefbauarbeiten zur Freilegung von Fremdleitungen wird durch die Wahl der einge-
setzten Baumaschinen bzw. durch den Einsatz von Handschachtungen sichergestellt, dass
Beschadigungen der Leitungen ausgeschlossen werden. In der unmittelbaren Nahe zu Fremd-
leitungen durfen Bagger nur als Hebegerate und nicht zum Lésen des Aushubs verwendet
werden. Die freitragende Rohrlange darf ein in der jeweiligen Schutzanweisung festgelegtes
Maximalmaf3 nicht Gberschreiten. Die freigelegten Leitungen werden gemal Stand der Tech-
nik gesichert.

Die zur Realisierung der Kreuzungen vorgegebenen Bedingungen der Fremdleitungsbetreiber
sind ebenfalls in den entsprechenden Schutzanweisungen geregelt. Im Normalfall betragt der
lichte Abstand beim Kreuzen von Fremdleitungen min. 0,4 Meter. Geringere Abstande sind
nur in Abstimmung mit dem Fremdleitungsbetreiber zulassig.
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Sollten die Fremdleitungen, z. B. bei Fahrstreifenwechsel Uberfahren werden missen, werden
in Abstimmung mit dem Fremdleitungsbetreiber geeignete SchutzmalRnahmen getroffen. Si-
cherungsmaRnahmen kénnen durch Uberschittungen der Fremdleitung mit Aushubmaterial
(temporéare Erh6éhung der Leitungsuberdeckung), durch den Einsatz von Baggermatten oder
durch Einsatz von Baufahrzeugen mit geringer Bodenpressung (Breitlaufwerke, Niederdruck-
reifen, etc.) vorgenommen werden.

Zur Vermeidung der gegenseitigen Beeinflussung anderer unterirdischer Rohrleitungen und
Kabel sind im DVGW-Arbeitsblatt G 463 Mindestabstande fur die Kreuzung und die Parallel-
verlegung vorgeschrieben. Diese Mindestabsténde sorgen dafir, dass ein ausreichender Ab-
stand zwischen der Erdgastransportleitung und anderen unterirdisch verlegten Rohrleitungen,
Abwasserkanalen, Kabeln etc. eingehalten wird und dadurch keine negativen Wechselwirkun-
gen der Leitungen untereinander entstehen kénnen. Im Falle der EUGAL wird bei Parallelfiih-
rung ein Regelachsabstand von 10 Meter zu anderen Leitungen vorgesehen. Die langste Pa-
rallelfihrung erfolgt mit der bereits bestehenden OPAL-Gashochdruckleitung auf einer
Gesamtlange von 412 Kilometern. Insbesondere in Brandenburg und Sachsen erfolgt auch
auf langeren Strecken eine Parallelverlegung zu Mineraldl-, Mineral6lproduktenleitungen und
anderen Erdgasleitungen (DOW, EWE, ONTRAS, MVL).

Da es sich bei den parallelen Rohrleitungen um Rohrfernleitungen oder Gashochdruckleitun-
gen handelt, kann davon ausgegangen werden, dass alle bestehenden Fernleitungen entspre-
chend den einschlagigen technischen Regeln insbesondere hinsichtlich der Werkstoffe aus-
gelegt, gebaut wurden und betrieben werden.

Gemal3 Kapitel 5.1.5 des DVGW-Arbeitsblattes G 463 ist bei Einhaltung der genannten Min-
destabstande bei Parallelverlegung eine gegenseitige Beeinflussung unabhéangig vom Lei-
tungsdurchmesser grundséatzlich nicht zu erwarten. Bei kurzen Abschnitten einer Parallelver-
legung zu einer bereits bestehenden Rohrleitung aufRerhalb o6ffentlicher Verkehrsflachen
werden im DVGW-Arbeitsblatt G 463 in Abhangigkeit des Durchmessers der vorhandenen
Leitung Abstande von 1 Meter (bis DN 150), 1,5 Meter (DN 200 bis DN 400) bis 3,5 Meter
(mehr als DN 900) empfohlen. Der gewéhlte Regelachsabstand der Parallelverlegung ist bei
der EUGAL mit 10 Meter etwa 3mal so grof3 wie der grofdte im DVGW-Arbeitsblatt G 463 ge-
nannte Wert.

Kreuzungen und Parallelfihrungen zu Hochspannungsleitungen

Bei Kreuzungen und Parallelfihrungen zu Hochspannungsfreileitungen findet die AfK-Emp-
fehlung Nr. 3 des DVGW Anwendung (MaRnahmen beim Bau und Betrieb von Rohrleitungen
im Einflussbereich von Hochspannungs-Drehstromanlagen und Wechselstrom-Bahnanlagen).
Diese Empfehlung ist textgleich mit der Technischen Empfehlung Nr. 7 der Schiedsstelle fur
Beeinflussungsfragen der Deutschen Bahn AG, der Deutschen Telekom AG und des Verband-
des der Elektrizitatswirtschatft.

Sollte es z. B. durch Trassenbiindelungen mit Hochspannungsleitungen oder Eisenbahnen
bzw. StraBenbahnen zu unzulassigen Spannungseinkopplungen kommen, so werden diese
ermittelt und durch geeignete Einrichtungen gefahrlos abgeleitet.
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Weitere Ausfuhrungen kdnnen der Sicherheitsstudie (Teil F, Unterlage 18) entnommen wer-
den.

7.3.2 Kreuzungen mit StralRen und Wegen
Bei Kreuzungsverfahren wird zwischen offener und geschlossener Bauweise unterschieden.

Detaillierte Angaben zu dem gewahlten Kreuzungsverfahren sind dem Bauwerksverzeichnis
(Teil B, Unterlage 5) zu entnehmen. Im Bauwerksverzeichnis werden alle durch die Leitung
gekreuzten Bauwerke (Autobahnen, Bahnstrecken, klassifizierte Straf3en, Gewasser, Fremd-
leitungen, etc.) aufgelistet. Neben der Kreuzung ist auch die Parallelfiihrung entlang von Bau-
werken aus dem Bauwerksverzeichnis ersichtlich.

Sowohl Kreuzungen in offener Bauweise, als auch in geschlossener Bauweise werden mit
einer Mindestlberdeckung von 1,5 Meter zwischen Straf3enoberkante und Rohroberkante
ausgefuhrt. Zur Sohle von Stralienrandgraben wird ebenfalls eine Mindestiiberdeckung von
1,5 Meter eingehalten. Sollten in der Stral’e Kanéle oder sonstige Leitungen verlegt sein, be-
tragt der lichte Mindestabstand hierzu 0,4 Meter.

StrafRenkreuzungen sind in der folgenden Abbildung schematisch dargestellt:

Abbildung 38: Typenplan Stralenkreuzung

Die Kreuzung von Gemeindewegen und -strafRen erfolgt in der Regel in offener Bauweise. Die
Kreuzung von Autobahnen erfolgt grundsétzlich in geschlossener Bauweise. Sonstige klassi-
fizierte Stral3en (Bundesstraf3en, LandesstraRen und KreisstralRen) konnen sowohl in offener,
als auch in geschlossener Bauweise gequert werden.

Fur die Kreuzung klassifizierter Stral3en werden separate Vertrage zwischen den Stral3enbau-
lasttragern und der Vorhabentragerin vereinbart.

Zu diesem Zweck werden bei den Tragern der StraRenbaulast rechtzeitig vor Baubeginn Un-
terlagen mit Detailplanen und Beschreibungen fur jede Kreuzung separat zur Prifung vorge-
legt.
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Offene Bauweise - Stral3en/ Wege
Stral3en, Wege und befestigte Flachen werden in der Regel offen gekreuzt.

Zur Herstellung der Kreuzung ist eine Vollsperrung des Verkehrsweges erforderlich. Sofern
eine Umleitung des Verkehrs nicht méglich ist oder zu unverhaltnismalfiig hohen Erschwernis-
sen fuhrt, kann die Realisierung auch mit Hilfe einer halbseitigen Sperrung oder einer lokalen
Umfahrung erfolgen.

Nach Offnen des Grabens quer zur Stral3e wird der vorbereitete Rohrstrang eingelegt. Im An-
schluss erfolgt der Rickbau mit lagenweiser Verdichtung. Neben dem Rohrstrang (i. d. R.
2 Uhr-Position) werden die vorgesehenen Kabelschutzrohre eingebracht. Die Straf3enoberfla-
che wird nach den Bestimmungen der Baulasttrager wiederhergestellt.

Geschlossene Bauweise

In Fallen, in denen ein Offnen von in der Regel klassifizierten StraRen zur Verlegung der Lei-
tungen aus verkehrstechnischen Griinden nicht mdglich ist (z.B. Autobahnen), wird die Rohr-
leitung in geschlossener (grabenloser) Bauweise verlegt. Hierbei kdnnen verschiedenartige
Rohrvortriebsverfahren zum Einsatz kommen, die in Abhéngigkeit vom Hindernis (Lange,
Tiefe), vom vorgefundenen Baugrund und weiterer Randbedingungen ausgewahlt und einge-
setzt werden. Die Verfahren, sowie die Einsatzmoglichkeiten sind im Arbeitsblatt DWA - A 125
Rohrvortrieb und verwandte Verfahren beschrieben. Diese klassifizierten Stra3en werden mit-
tels Horizontal-Pressbohrverfahren bzw. Horizontal-Rammverfahren gequert.

Beim Horizontal-Pressbohrverfahren handelt es sich um ein nicht steuerbares Vortriebsver-
fahren, bei dem das Rohr durch hydraulische oder pneumatische Presseinrichtungen unter
dem Hindernis hindurchgedrtckt wird. Gleichzeitig wird der Boden an der Ortsbrust durch ei-
nen Bohrkopf mechanisch abgebaut. Das Bohrgut wird anschlielend mit einer Férderschne-
cke mechanisch ausgefihrt.

Das Horizontal-Rammverfahren ist ebenfalls ein nicht steuerbares Vortriebsverfahren, bei dem
das offene Rohr von einer Startgrube ausgehend durch hydraulisches oder pneumatisches
Vibrationsrammen unter dem Hindernis bis zu einer Zielgrube durch den Baugrund geschlagen
wird. Der eintretende Erdkern wird in der Regel nach Abschluss des Vortriebs durch Driicken,
Spulen oder Bohren aus dem Rohr entfernt.

Die Bezeichnung ,hicht steuerbar” bedeutet in diesem Fall, dass die Vortriebsrichtung nur zu
Beginn durch entsprechendes Ausrichten festgelegt werden kann. Fur die Durchfiihrung der
oben genannten Verfahren ist die Erstellung einer Start- und Empfangsgrube vor und nach
dem zu Uberwindenden Hindernis erforderlich. Die Gruben muissen so dimensioniert sein, dass
die erforderliche Tiefe zum Unterfahren des Hindernisses nach den gultigen Regelwerken so-
wie nach den Vorgaben der Baulasttrager/ Eigentiimer ausreichend ist.

Die Lange und Breite der Gruben richten sich nach den einzubringenden Rohren und dem fur
den Rohrvortrieb verwendeten Geraten. Zuséatzlich missen die Vorschriften und Regeln der
Arbeitssicherheit fur Baugruben eingehalten werden. In Bereichen mit hohem Grundwasser-
stand sind die Gruben mittels Wasserhaltung wahrend des gesamten Arbeitsvorgangs trocken
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zu halten. Durch die Abmessung der Baugruben fallt eine gréRere Menge von Aushubmaterial
an. Weiterhin wird seitlich der Baugrube Platz fir Hebezeuge und Spezialausrustung bendotigt.
Uber den Regelarbeitsstreifen hinaus ist daher fir alle grabenlosen Verfahren beidseitig der
Querungsstelle ein gréReres Arbeitsfeld erforderlich.

Bei geschlossenen Kreuzungsverfahren muss weiterhin bertcksichtigt werden, dass der zu
kreuzende Bereich von den Baufahrzeugen an geeigneten Stellen im Rahmen des Baustel-
lenverkehrs entlang der Trasse nach Moglichkeit gequert werden kann (Uberfahrt). Hierbei
wird darauf geachtet, dass vorhandene Feldabfahrten und Bewuchsliicken entlang von Stra-
Ren und Gewassern fur die Uberfahrten genutzt werden. Bei befestigten StraRen wird durch
geeignete MalRnahmen verhindert, dass der Stral3enbelag durch die Baufahrzeuge beschadigt
wird. Der Verkehrsfluss wird in mdglichst geringem Umfang beeintrachtigt. Ist ein Uberfahren
der zu kreuzenden Strukturen aus objektiven Grinden nicht moglich (z. B. Eisenbahnen, Au-
tobahnen und Flisse), missen die Baumaschinen Uber geeignete 6ffentliche Verkehrswege
umgesetzt werden.

Im Bauwerksverzeichnis (Teil B, Unterlage 5) sind alle Kreuzungen von Nord nach Sud aufge-
listet.

In den Lageplanen zur Planfeststellung (Teil B, Unterlage 6.2) ist anhand des eingetragenen
Arbeitsstreifens (gelb) und der Press- und Zielgruben ersichtlich, ob Stral’en offen oder ge-
schlossen gequert werden sollen. Ebenfalls sind die Stral3entberfahrten als Arbeitsstreifen
(gelb) und mit Pfeilsymbolen dargestellt.

7.3.3 Kreuzungen mit Bahnstrecken

Die Kreuzungen von Bahnstrecken erfolgt in geschlossener Bauweise. Fir diese Kreuzungen
werden separate Kreuzungsvertrage zwischen der DB Netz AG und der Vorhabentragerin un-
ter Zugrundelegung der Gas- und Wasserleitungskreuzungsrichtlinien (Ausgabe 2012) verein-
bart.

Zu diesem Zweck werden bei der DB Immobilien, rechtzeitig vor Baubeginn, Unterlagen mit
Detailplanen und Beschreibungen fir jede Kreuzung separat zur Prifung vorgelegt.

Bahnkreuzungen sind in der folgenden Abbildung schematisch dargestellt.
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Abbildung 39: Typenplan Bahnkreuzung
7.3.4 Kreuzungen mit Gewassern

Sowohl Kreuzungen von Gewassern in offener Bauweise, als auch in geschlossener Bauweise
werden mit einer Mindestiiberdeckung von 1,5 Meter zwischen Gewdassersohle und Rohrober-
kante ausgefuhrt.

Gewasserkreuzungen sind in der folgenden Abbildung schematisch dargestellt:

Abbildung 40: Typenplan Gewéasserkreuzung

In dem Teil E, Unterlage 15.2 dieses Planfeststellungsantrages sind die wasserrechtlichen
Antrége zur Kreuzung von Gewassern enthalten. Hier sind alle zu kreuzenden Gewasser so-
wie eine Beschreibung der Kreuzungsmethoden beschrieben. Fiur die Gewasserquerungen
Rdédergraben/ Dobrabach und Elbe sind in Teil E, Unterlage 15.3 Kreuzungsdetailplane beige-
flgt.

In den Lageplanen zur Planfeststellung (Teil B, Unterlage 6.2) sind alle Gewasserkreuzungen
parzellenscharf im MalRstab 1:1.000 enthalten.

Kleine und mittlere Gewasser werden im Regelfall offen gekreuzt. Bei einer Parallelfihrung
zur OPAL erfolgt die Kreuzung zumeist in 10 Meter Achsabstand zur OPAL und im gleichen
Kreuzungswinkel wie bei der OPAL. Werden grol3e Gewasser gequert, kann der Achsabstand
gemalR der Angabe in den Lagepléanen vergrol3ert werden (siehe Teil B, Unterlage 6.2). Bei
geschlossenen Kreuzungen kommen die gleichen Verfahren zum Einsatz, wie unter Kap. 7.3.2
beschrieben.

Seite 94 von 123 Teil A — Unterlage 1, Erlauterungsbericht Stand: 25.09.2017
Ingenieur- und Planungsbiiro LANGE GbR



Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren

Freistaat Sachsen — PFA Dresden Europdische Gas-Anbindungsleitung

7.3.5 Kreuzung von Drainagen

Werden wahrend der BaumalRnahme bestehende Drainagefelder geschnitten, so erfolgt wah-
rend der Bauzeit eine provisorische Uberbriickung oder ein Abfangen des ,bergwarts* gelege-
nen Teils durch einen provisorischen Sammler. Damit wird vermieden, dass der Rohrgraben
nach der Offnung durch ggf. anfallendes Dranwasser belastet wird.

Die endgtltige Wiederherstellung der Drananlagen erfolgt nach dem Verfullen des Rohrgra-
bens und vor der Rekultivierung des Arbeitsstreifens. Dabei kommen je nach konkreter Prob-
lemstellung unterschiedliche Methoden der Bauausfiihrung zum Einsatz, u. a. auch die Mitver-
legung von Dranrohren im Rohrgraben oder die Neudrénierung parallel zum Rohrgraben
innerhalb des Arbeitsstreifens. Die Wiederherstellung der Drananlagen wahrend der Bauaus-
fuhrung erfolgt durch darauf spezialisierte Baubetriebe und wird fortlaufend durch Fachbaulei-
ter Uberwacht.

Im Zuge der fortlaufenden Planung wurde ein Drainage-Konzept ausgearbeitet, um durch die
BaumafRnahme betroffene Drananlagen mdglichst schon im Vorfeld des Baus vollstandig zu
erfassen und die Wiederherstellung zu planen.

7.4 Druckprifung

Alle im System eingebauten Rohrleitungsteile werden nach dem Verfiillen des Rohrgrabens
einer Wasserdruckpriifung gemalR DVGW Arbeitsblatt G 469 Priifverfahren D 2/ VdTUV-
Merkblatt 1060 ,Stresstest" unterzogen. Hierzu wird die Rohrleitung mit Wasser geftllt und
anschlie3end weit Gber den zulassigen Betriebsdruck belastet. Die Durchfiihrung der Stress-
druckprufung wird von einer unabhéngigen technischen Pruforganisation tberwacht und do-
kumentiert. Das fur die Druckprifung bendtigte Wasser wird leistungsfahigen offenen Vorflu-
tern entnommen. Um die bendtigten Entnahmemengen zu optimieren, wird das fir die
Druckprifung entnommene Wasser innerhalb der einzelnen Druckprifungsabschnitte tGiberge-
schleust und somit mehrmals verwendet und aufgedriickt. Durch den Vorgang des Uber-
schleusens werden die entnommenen Wassermengen innerhalb der Rohrleitung von der Ent-
nahmestelle ,wegtransportiert’, so dass die Wiedereinleitung des Druckprifungswassers
oftmals nicht an der Entnahmestelle, sondern in einen geeigneten, trassennahen Vorfluter an
anderer Stelle erfolgt.

Die vorgesehenen Druckprufungsabschnitte, Entnahme- und Einleitstellen-/ mengen sind Teil
E, Unterlage 15.6 zu entnehmen. Das Konzept wurde im Rahmen der bauvorbereitenden Pla-
nung erstellt. Im Zuge der Bauausfuhrung kann es zu einer bauseitigen Anpassung kommen.
Anderungen erfolgen in Abstimmung mit den zustandigen Behorden.

Die fur die Entnahme und Wiedereinleitung erforderlichen Antrage auf Genehmigung sind un-
ter Teil E, Unterlage 15.6 zusammengefasst.
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7.5 Einsatz eingriffsminimierender Arbeitstechniken

An sensiblen Abschnitten des Leitungsverlaufes oder in Féllen, in denen ein Offnen von in der
Regel klassifizierten StraBen, Gewdassern, Bahnstrecken oder anderen Objekten zur Verle-
gung der Leitung aus umwelt- oder verkehrstechnischen Griinden nicht mdglich ist, wird die
Rohrleitung in geschlossener (grabenloser) Bauweise verlegt.

Hierbei kdnnen verschiedenartige Rohrvortriebsverfahren zum Einsatz kommen, die in Abhan-
gigkeit vom Hindernis (L&nge, Tiefe), vom vorgefundenen Baugrund und weiterer Randbedin-
gungen ausgewahlt und eingesetzt werden. Die Verfahren, sowie die Einsatzmdglichkeiten
sind im Arbeitsblatt DWA-A 125 Rohrvortrieb und verwandte Verfahren beschrieben.

Beim Horizontal-Pressbohrverfahren handelt es sich um ein nicht steuerbares Vortriebsver-
fahren, bei dem das Rohr durch hydraulische oder pneumatische Presseinrichtungen unter
dem Hindernis hindurchgedrtckt wird. Gleichzeitig wird der Boden an der Ortsbrust durch ei-
nen Bohrkopf mechanisch abgebaut. Das Bohrgut wird anschlie3end mit einer Férderschne-
cke mechanisch ausgefihrt.

Das Horizontal-Rammverfahren ist ebenfalls ein nicht steuerbares Vortriebsverfahren, bei dem
das offene Rohr von einer Startgrube ausgehend durch hydraulisches oder pneumatisches
Vibrationsrammen unter dem Hindernis bis zu einer Zielgrube durch den Baugrund geschlagen
wird. Der eintretende Erdkern wird in der Regel nach Abschluss des Vortriebs durch Drucken,
Spulen oder Bohren aus dem Rohr entfernt.

Die Bezeichnung ,hicht steuerbar” bedeutet in diesem Fall, dass die Vortriebsrichtung nur zu
Beginn durch entsprechendes Ausrichten festgelegt werden kann. Fur die Durchfiihrung der
oben genannten Verfahren ist die Erstellung einer Start- und Empfangsgrube vor und nach
dem zu Uberwindenden Hindernis erforderlich. Die Gruben missen so dimensioniert sein, dass
die erforderliche Tiefe zum Unterfahren des Hindernisses nach den guiltigen Regelwerken so-
wie nach den Vorgaben der Baulasttrager/ Eigentiimer ausreichend ist.

Die Lange und Breite der Gruben richten sich nach den einzubringenden Rohren und dem fur
den Rohrvortrieb verwendeten Geraten. Zusatzlich missen die Vorschriften und Regeln der
Arbeitssicherheit fiir Baugruben eingehalten werden. In Bereichen mit hohem Grundwasser-
stand sind die Gruben mittels Wasserhaltung wahrend des gesamten Arbeitsvorgangs trocken
zu halten. Durch die Abmessung der Baugruben fallt eine gréRere Menge von Aushubmaterial
an. Weiterhin wird seitlich der Baugrube Platz fiir Hebezeuge und Spezialausristung benétigt.
Uber den Regelarbeitsstreifen hinaus ist daher fir alle grabenlosen Verfahren beidseitig der
Querungsstelle ein gréRReres Arbeitsfeld erforderlich.

Fur lange geschlossene Querungsabschnitte wird vielfach das HDD-Verfahren (Kurzform fir
Horizontal Directional Drilling) eingesetzt. Es handelt sich hierbei um ein unbemanntes, steu-
erbares Bohrspulverfahren.

Nach dem betriebsbereiten, Ubertagigen Aufstellen des Bohrgerates wird als erster Arbeits-
schritt der Bohrkopf mit einem Pilotgestange in den Baugrund vorangetrieben. Dabei wird ein
(geringer) Teil des Bodens verdrangt, der andere (gréf3ere) Teil wird durch die am Bohrkopf
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austretende Bohrspiilung gelost und nach Ubertage gespiilt. Die Ortung des Bohrkopfes er-
folgt Uber ein fur das Bauvorhaben geeignetes Ortungssystem. Nachdem die Pilotbohrung die
Zielseite erreicht hat, wird als nachster Arbeitsschritt die Aufweitung der Pilotbohrung durch
Raumer vorgenommen. Je nach erforderlicher endguiltiger Bohrlochgrof3e sind dabei mehrere
Arbeitsgdnge mit zunehmenden Aufweitstufen erforderlich. Bis zum Rohreinzug wird der frei-
stehende Bohrkanal nur durch eine Bentonit-Suspension gestitzt. AbschlieRend erfolgt der
Rohreinzug in den passend aufgeweiteten Bohrkanal. Der einzuziehende Produktenrohrstrang
isti. d. R. auf der dem HDD-Bohrgerét gegeniberliegenden Seite fertig montiert (und geprift)
worden und wird durch Rickzug des Bohrgestanges in den Bohrkanal eingezogen.

Im Allgemeinen wird beim HDD-Verfahren ein bananenfoérmiger Bohrkanal aufgefahren. Die
zulassigen Radien der Trasse werden in Abhangigkeit des zulassigen Biegeradius des Pro-
duktenrohres, der erforderlichen Tiefenlage (ergibt sich aus den einzuhaltenden Mindestab-
standen zu den zu unterquerenden Hindernissen) und der benétigten Bohrlange ermittelt. In
Abhangigkeit zum Bohrdurchmesser und der Bodengeologie sind Bohrungsléangen bis tber
2.000 Meter moglich. Entscheidende technische Grenzen sind dem HDD-Verfahren durch die
jeweils vorliegenden Baugrundverhéltnisse gesetzt. Einerseits sind Bdden, die keine ausrei-
chende hydraulische Stitzung des Bohrlochs gewahrleisten, fiir das HDD-Verfahren ungeeig-
net (Schotter/ Kies ohne Feinanteile, flieRende Bodenarten, kliftiges Festgestein) und ander-
seits sind Bodenarten mit Steineinschliissen/ Gerdlllagen kritisch fur die Anwendbarkeit zu
bewerten.

Bei allen geschlossenen Kreuzungsverfahren muss weiterhin berlicksichtigt werden, dass der
zu kreuzende Bereich von den Baufahrzeugen an geeigneten Stellen im Rahmen des Bau-
stellenverkehrs entlang der Trasse nach Moglichkeit gequert werden kann (Uberfahrt). Hierbei
wird darauf geachtet, dass vorhandene Feldabfahrten und Bewuchsliicken entlang von Stra-
Ren und Gewassern fur die Uberfahrungen genutzt werden. Bei befestigten StralRen wird durch
geeignete MalRnahmen verhindert, dass der Stral3enbelag durch die Baufahrzeuge beschadigt
wird. Der Verkehrsfluss wird in méglichst geringem Umfang beeintrachtigt. Ist ein Uberfahren
der zu kreuzenden Strukturen aus objektiven Griinden nicht moglich (z. B. Eisenbahnen, Au-
tobahnen und Flisse), missen die Baumaschinen Uber geeignete 6ffentliche Verkehrswege
umgesetzt werden.

7.6 Logistikwege

Die Lieferung von Rohren erfolgt Uber den Straf3en- und Schienenverkehr unabhéngig vom
Planfeststellungsverfahren auf angemietete Rohrlagerplatze. Die Rohrausfuhr - von den Rohr-
lagerplatzen auf die Trasse - erfolgt Uber 6ffentliche Straf3en und Wege bzw. bei trassennahen
Rohrlagerplatzen direkt Gber den Arbeitsstreifen. Die grundsétzlichen Zufahrtswege zur
Trasse sind in Teil A, Unterlage 3.2 dargestellt.

Daruber hinaus erforderliche verkehrsrechtliche Genehmigungen/ Anordnungen kénnen der-
zeit nicht beantragt werden, da sowohl die exakten Verkehrswege, als auch die Geltungszeit-
raume der Genehmigungen/ Anordnungen noch nicht feststehen. Verkehrsrechtliche Geneh-
migungen werden durch die beauftragen Bau- und Logistikunternehmer eingeholt.
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Wird das Befahren nicht ausreichend befestigter und/ oder tragfahiger Straf3en/ Wege im Zuge
der Baumaf3nahme erforderlich, wird der zustéandige Stral3enbaulasttrager umgehend infor-
miert. Der jewelilige Ist-Zustand wird vorab durch ein Beweissicherungsverfahren seitens des
Unternehmers dokumentiert. Wege, die zur Befahrung durch Pipelinefahrzeuge nicht geeignet
sind, werden vor Durchfihrung der MalBhahme entsprechend gekennzeichnet und ggf. ge-
sperrt.

Die auf der Trasse tatigen Baumaschinen fahren in Langsrichtung Uber den Arbeitsstreifen.
Dabei werden auch Stralen, Wege und Gewasser Uberquert. StralRen und Gewasser welche
nicht tberquert werden konnen fuhren zu einer hohen Anzahl von Sondertransporten, indem
die Baumaschinen auf Tieflader verladen und auf die gegeniiberliegende Seite des Hindernis-
ses transportiert werden. Diese Stellen sind in den vorgenannten Planen in Teil A, Unterlage
3.2 ebenfalls dargestellt.

7.7 Baustelleneinrichtungsflachen

Zur Durchfiihrung der Baumafinahme richten sich die bauausfihrenden Firmen fiir gewéhnlich
ein Baulager mit Biro- und Materialcontainern ein. Das Baulager wird in der Regel auf Freifla-
chen in Gewerbegebieten oder auf Brachflachen in Industriegelanden bzw. an landwirtschaft-
lichen Produktionsanlagen ohne nachteilige Umweltauswirkungen angelegt. Da erst im Zuge
der Vergabeverhandlungen mit den bauausfihrenden Firmen die Notwendigkeit und raumili-
che Lage von Flachen fur Einrichtung des Baubiros und Materiallagers konkretisiert werden
kann, kdnnen diese Flachen im Rahmen der Planfeststellung nicht festgelegt werden.

7.8 Technische Einrichtungen der Fernleitung

Unter Beachtung der Vorgaben des technischen Regelwerkes fiir Erdgashochdruckleitungen
werden in Abstanden von 16,3 bis 17,5 Kilometer Armaturenstationen errichtet, die eine Ab-
sperrung der Leitung im Bedarfsfall ermoglichen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um
unterirdische Anlagen. Oberirdisch sichtbar sind die Antriebe der Armaturen, ein Container fur
die Fernwirktechnik, sowie die Zaunanlage und die Stationseingriinung.

Zur Gewahrleistung der Durchfiihrbarkeit einer Molchung sind konstruktive Rahmenbedingun-
gen einzuhalten. Insbesondere ist ein Mindestbiegeradius beim Bau der Erdgasfernleitung ein-
zuhalten, um die Molchdurchgangigkeit zu ermdglichen. Dieser Biegeradius betragt bei einer
Leitung der Dimension DN 1400 den funfzigfachen Rohrdurchmesser (70 Meter) fur Baustel-
lenb6gen den sechsfachen Rohrdurchmesser fir werksseitig gelieferte Bogen.

In den Rohrgraben wird ein Leerrohr zur Aufnahme eines LWL-Kabels verlegt. Das LWL-Kabel
dient der Datenlibertragung und Steuerung der Leitung und Stationen und ist fiir den sicheren
Betrieb der Leitung erforderlich.

SchlieBlich wird die gesamte Rohrleitungsanlage mit einer kathodischen Korrosionsschutz-
anlage gegen Korrosion geschitzt.
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7.8.1 Absperrstationen

Auf der EUGAL werden aus sicherheitstechnischen Grinden Absperrstationen gemaf
DVGW-Arbeitsblatt G 463 errichtet. Die Absperrstationen weisen Abstédnde zueinander von
16,3 bis zu 17,5 Kilometer auf (s. auch Kapitel 5.2).

Zur Sicherung der Absperrstationen wird eine Zaunanlage um das Stationsgelande errichtet.

Insgesamt sind im Planfeststellungsabschnitt Dresden 3 Absperrstationen geplant (vgl. Teil E
Unterlage 14.1). Die Standorte der Absperrstationen sind in Teil E, Unterlage 14.3 dargestellt.

7.8.1.1 Bauablauf

Die Errichtung der Absperrstationen erfolgt zeitgleich mit der Durchfiihrung der Leitungsbau-
mafinahme. Die Arbeitsabldufe im Stationsbereich entsprechen weitgehend den unter Kapitel
7.2 aufgeflihrten Ablaufen fur die Errichtung des Leitungsabschnittes.

Nach dem Mutterbodenabtrag wird mit der Baugrubenéffnung und der Lagerung des Aushub-
materials begonnen. Die Vorschriften und Regeln der Arbeitssicherheit fur die Herstellung von
Baugruben werden eingehalten. In Bereichen, in denen mit fir den Bauablauf relevanten
Grundwasserstanden zu rechnen ist, werden Wasserhaltungseinrichtungen installiert. Auf der
Baugrubensohle wird eine Sauberkeitsschicht hergestellt, die als Griindungssohle fur die Er-
richtung der Armaturenfundamente dient.

Zeitgleich mit der Herstellung der Fundamentplatte und der Einzelfundamente fir die Armatu-
ren werden i. d. R. bereits einzelne Armaturen-/ Umgehungskomponenten vorgefertigt und die
Schweil3néhte geprift. Die bereits vorgeschweildten Stations-/ Leitungsabschnitte werden in
die Baugrube abgesenkt und auf den vorgefertigten Fundamenten ausgerichtet.

Nach Herstellung und Prifung der verbliebenen Verbindungsnahte erfolgt die Nachumhullung
der Schweil3ndhte, bevor im nachsten Arbeitsschritt, nach erfolgter Druckprufung die Verful-
lung und die lagenweise Ruckverfiillung der Baugrube erfolgt.

AbschlieRend erfolgt die Rekultivierung der verbliebenen Flachen, Befestigung der vorgese-
henen Wege und Zufahrten sowie die Einzaunung und Einfriedung der Station.

7.8.1.2 Technische Beschreibung

Die Armaturengruppen fur die geplanten Absperrstationen bestehen in der Regel aus einem
in der Hauptleitung installierten Kugelhahn als Hauptabsperrarmatur und einer Bypass-Lei-
tung. In der Bypass-Leitung befinden sich weitere Absperrkugelhdhne. Die Absperrstationen
sind abwechselnd mit zwei Ausblasevorrichtungen bzw. zwei Inertisierungsstutzen ausgeris-
tet, die gesondert absperrbar sind.

An sichtbaren Elementen sind im Bereich der Stationserweiterung lediglich die Antriebe der
Armaturen (Elektroantriebe und manuell bedienbare Antriebe [Handrader]), sowie die Einzau-
nung vorhanden.

Das Betriebsgebaude weist in der Regel eine Grundflache von ca. 3,0 Meter x 7,0 Meter auf
und ist ca. 3,16 Meter hoch. Im Betriebsgebaude befindet sich die Schalt- und Steuertechnik.
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7.8.1.3 Stationslayout

Teil E, Unterlage 14.2 enthalt die baurechtlichen Antrage mit einer Baubeschreibung fur die
geplanten Absperrstationen. Um eine landschaftsgerechte Einbettung der Stationen zu erzie-
len, ist eine flachenumschlieRende Einfriedung und Bepflanzung der umzaunten Stationsfla-
che vorgesehen. Hierzu ist ein Bepflanzungsstreifen von 6,0 Metern au3erhalb des Stations-
zaunes geplant.

Wahrend der Bauphase wird fur die Errichtung der Absperrstationen ein erhdhter Flachen-
bedarf zum Lagern von Material, Aushub, Maschinen, etc. benétigt. Der Flachenbedarf ist in
den Lageplanen 1:1.000 (Teil B, Unterlage 6.2) dargestellt.

Stationszufahrten

Bei den geplanten neuen Stationen ist grundsatzlich eine dauerhafte Zufahrt zum 6rtlichen
Verkehrsnetz auf das Stationsgelénde vorgesehen. Die Zufahrten werden im Zuge des Plan-
feststellungsverfahrens beantragt. Die Stationszufahrten sind in den Lageplénen 1: 1.000 (Tell
B, Unterlage 6.2) dargestellt.

Die Absperrstationen missen Uber das vorhandene Verkehrs-/ Wirtschaftswegenetz zu be-
triebszwecken immer erreichbar sein.

7.9 Rohrlagerpléatze (nachrichtlich)

Fur die Zwischenlagerung der Rohre DN 1400 werden méglichst trassennahe Rohrlagerplatze
bendtigt. In der Planungsphase wurden Flachen ermittelt, die einer Bewertung unter Berlck-
sichtigung umwelttechnischer und bautechnischer Kriterien unterzogen wurden. Neben den
zuvor genannten Kriterien wurden auch die logistische Anbindung sowie die Morphologie der
Flachen beurteilt. Die ausgewahlten Flachen (Rohrlagerplatze) wurden durch GASCADE an-
gemietet.

Ab Mitte August 2017 werden durch die Firma EUROPIPE, mit Sitz in Milheim an der Ruhr,
taglich ca. 3 Kilometer Rohre gefertigt und ausgeliefert. Im Freistaat Sachsen soll die Rohran-
lieferung ab Mitte April 2018 erfolgen.

Die Rohre werden zunachst mit der Bahn zu regionalen Bahnhdfen gefahren und von dort mit
LKW zu den Rohrlagerplatzen gebracht. Am Rohrlagerplatz hebt ein mobiler Kran die Rohre
auf den Lagerplatz. Dabei werden die Rohre auf Kantholzern abgelegt. Die Lagerflachen fir
die Rohre werden weder eingezaunt noch befestigt.

Bei den Rohrlagerplatzen handelt es sich in der Regel um Ackerflachen oder bereits befestigte
Flachen. Der Baubeginn und die anschlie3ende Ausfuhr der Rohre auf die kiinftige Trasse
sind ab September 2018 bzw. nach Vollziehbarkeit des Planfeststellungsbeschlusses vorge-
sehen.

Die Rohrlagerplatze zéhlen zu den Baustelleneinrichtungen nach 8§ 61 Absatz 1 Nr. 13 a)
SachsBO und sind somit baugenehmigungsfrei gestellt. Sie werden im Vorfeld bei den unteren
Naturschutzbehérden separat beantragt und sind nicht Bestandteil dieses Planfeststellungs-
antrages.
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Die ausgewahlten Flachen sind Teil A, Unterlage 3.2 zu entnehmen.

Fur die Errichtung der Rohrlagerplatze wird fir den Vorgang des Be- und Entladens die Be-
festigung von bis zu 1/3 der jeweiligen Rohrlagerplatzflache notwendig. Die temporaren Be-
festigungen fur den Fahrweg des Entladekrans bzw. bei der Notwendigkeit eines Wendeplat-
zes fir die LKW der Rohrausfuhr werden mittels Baggermatten (oder vergleichbares)
ausgefuhrt. Ca. 2/3 der Flachen werden fir die Lagerung der Rohre, Rohrbégen, Armaturen,
etc. (auf Lagerhdlzern) benétigt und nicht befestigt. Die Errichtung der Rohrlagerpléatze erfolgt
ohne Entfernung der Vegetation und Abschiebung des Oberbodens.

7.10 MaflRnahmen zum Bodenschutz

Beim Leitungsbau ist das Merkblatt G 415 (M) - " Bodenschutz bei Planung und Errichtung von
Gastransportleitungen" des DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.) maf3-
geblich. In diesem Merkblatt werden Vorgaben zum Bodenschutz im Leitungsbau bei der Pla-
nung, Bauausfilhrung und Rekultivierung vorgegeben, welche im Rahmen des Baus der EU-
GAL angewendet werden sollen.

Uber diese rechtlichen Empfehlungen hinaus wurde durch GASCADE ein Bodenschutzkon-
zept erarbeitet, welches im Rahmen des UVP-Berichtes (Teil D, Unterlage 8) und des Land-
schaftspflegerischen Begleitplanes (Teil D, Unterlage 12) detailliert dargestellt ist.

Allgemeine MalRnahmen gelten fir alle Bodentypen und sind grundsatzlich auf der gesamten
Trassenlange einzusetzen und zu beachten.

Trennung von Ober- und Unterboden

Der Oberboden wird vor der eigentlichen BaumalRnahme abgetragen und seitlich am Rand
des Arbeitsstreifens abgelagert. Beim Oberbodenabtrag sind die einschlagigen technischen
Regeln zu beachten:

Der Pflanzenaufwuchs ist vor dem Oberbodenabtrag zu entfernen. Danach erfolgt der Oberbo-
denabtrag vor allen weiteren bodenbaulichen MafRnahmen. Beim Abtrag darf der Oberboden
nicht mit bodenfremden, insbesondere pflanzenschadlichen Stoffen vermischt werden.

Beim Oberbodenabtrag ist der Feuchtezustand des Bodens zu beachten. Nach nassen Witte-
rungsperioden missen vor dem Oberbodenabtrag die Béden ausreichend abgetrocknet sein.

Sachgerechte Lagerung des Oberbodens
Bei der Lagerung des Oberbodens sind folgende Punkte zu beachten:

» Vermeidung von Bodenvermischungen

= Vermeidung von Vernassung und Wasserstau

= Vermindern des Einsickerns von Wasser durch fachgerechte Glattung und Profilierung
der Oberbodenmiete

= Es ist fir einen schadlosen Abfluss bzw. Versickern des Niederschlagswassers aus
dem Arbeitsstreifen zu sorgen

= Vermeidung von Verdichtung

Die Oberbodenmiete darf nicht mit Radfahrzeugen befahren werden
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Vermeidung/ Minimierung von Bodenverdichtungen

Bei den Erdbau-, Rohrtransport-, Schweif3- und Rohrverlegungsmafnahmen sind Maschinen
bzw. Gerate mit méglichst niedriger Gesamtmasse und niedrigem spezifischem Bodendruck
einzusetzen. Bevorzugt sind Fahrzeuge mit Kettenlaufwerken und Niederdruckreifen mit einer
Reifendruckregelung einzusetzen.

Zur bodenschonenden Umsetzung der Bauarbeiten sind die Kettenlaufwerke mit moglichst
breiten Platten und langen Laufwerken auszustatten.

Werden Radfahrzeuge mit einem zuldssigen Gesamtgewicht gréf3er 7,5 t regelmafiig einge-
setzt, sollten grofRvolumige Radialreifen verwendet werden, die mit einem bodenschonenden
Reifeninnendruck betrieben werden kdnnen.

Vermeidung von Verdichtung unter nassen Bodenbedingungen

Bei nassen und bindigen Béden und hoher Einsinktiefe von Baufahrzeugen sind folgende Ge-
genmalRnahmen vorgesehen:

= Der Einsatz von Baggermatratzen / Lastverteilungsplatten oder die Anlage von
Baustral3en bei eingeschrankt tragfahigen Boden sowie in abflusslosen Senken

= Temporare Einstellung der Bodenbeanspruchung nach der Ausfiihrung der bereits be-
gonnenen Gewerke, die sonst im Falle einer Unterbrechung zu einem unverhaltnisma-
RBigen Mehraufwand bei der Fertigstellung oder zur Unmdglichkeit der fristgerechten
Fertigstellung des Vorhabens fiihren wirde. In diesem Falle, sind diese Baubereiche
durch den Bodensachverstandigen zu dokumentieren und bei der Planung der Rekul-
tivierungsmafinahmen gesondert zu berlcksichtigen.

Begrinung der Oberbodenmiete

Mit der Begrinung wird die Bodenmiete stabilisiert und so vor Erosion und Degradierung weit-
gehend geschitzt. Dabei werden die auszustellenden Kulturen so gewabhlt, dass eine schnelle
Keimung und Jugendentwicklung sichergestellt ist. Mit der Begriinung der Oberbodenmiete
und ihrer Pflege wird zudem ein massives Aufkommen von sich selbst aussdenden Wildkrau-
tern unterdriickt.

Schonender Aus- und Wiedereinbau im Bereich des Rohrgrabens

Im Bereich des Rohrgrabens wird der Boden nur fir eine relativ kurze Zeitspanne ausgebaut.
Beim Wiedereinbau sollte das Material nach Mdoglichkeit getrennt nach Schichten und in etwa
in der der urspriinglichen Lagerung entsprechenden Bodendichte eingebaut werden. Damit
soll vermieden werden, dass es einerseits zu unerwiinschten Bodenverdichtungen kommt, an-
dererseits muss gewahrleistet sein, dass ungleichférmige Setzungsbewegungen nicht das
spatere Oberflachenrelief negativ beeintrachtigen.

Information des Baustellenpersonals

Um die Bodenschutzbelange angemessen zu berticksichtigen werden die an der Bauausfih-
rung beteiligten Personen Uber die Zielsetzung und Durchfiihrung der Bodenschutzmalnah-
men zu informiert.
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Spezielle MaBnhahmen im Wald

In Waldbereichen sind tibliche Bodenschutzmaflinahmen wie Oberbodenabtrag und Trennung
des Materials wegen der starken Durchwurzelung des Bodens nur bedingt anwendbar. Ande-
rerseits ist unter Waldbdden mit einer geringeren Vorbelastung und nattrlicheren Lagerung
der Boden zu rechnen. In Waldbereichen wird daher wie folgt vorgegangen.

Im Wald ist der Oberbodenabtrag im Bereich der Fahrtrasse nicht sinnvoll, da die starke und
tiefe Durchwurzelung durch Gehoélze eine saubere Trennung von Ober — und Unterboden un-
mdglich macht. Daher wird der Oberboden im Regelfall nicht abgetragen. Der Bereich, in dem
die Maschinen fahren, wird zur Sicherheit der Befahrbarkeit gefrast, wahrend der gré3ere Wur-
zelbereich den Boden im Untergrund stabilisiert. Im Bereich der Rohrgraben werden die Wur-
zeln im Regelfall gezogen. Der anfallende jlingere Geholzaufwuchs und Astwerk sollte gehackt
und in Abstimmung mit dem Waldeigentumer /-nutzer vor Ort als Holzhackschnitzelschittung
verbleiben.

Bodenkundliche Baubegleitung

Durch GASCADE wird eine bodenkundliche Baubegleitung bestellt. Die bodenkundliche Bau-
begleitung hat die festgelegten Mal3nhahmen zu berwachen und ggf. Schutzvorkehrungen der
Bauleitung zu empfehlen und deren Umsetzung fachlich abzustimmen. Besonderheiten wah-
rend der Bauphase, welche sich signifikant auf die Art und Weise der Durchfihrung von Re-
kultivierungsmafinahmen auswirken, sind zu dokumentieren.

Arbeiten auf Moorbdden

Bei tiefgriindigen Moorbéden ist der Oberboden im Bereich der Fahrtrasse zum Schutz vor
Mineralisierung moglichst nicht abzutragen, da diese Malinahme zudem die Befahrbarkeit wei-
ter verschlechtern wiirde. Die bodenkundliche Baubegleitung beréat die Bauleitung bei der bau-
lichen Umsetzung.

Beim Aushub des Leitungsgrabens sind Torfe, die bereits entwéssert sind, getrennt von denen
zu lagern, die noch im Grundwasser stehen. Auch eine Vermischung von Torfauflage und mi-
neralischem Untergrund ist zu vermeiden.

Nachsorge und Wiederherstellung

Ziel eines Nachsorgekonzeptes ist eine dauerhafte und schnellstmdgliche Stabilisierung und
Restrukturierung der Béden sowie eine Wiedererlangung der urspringlichen Bodenfruchtbar-
keit, -befahrbarkeit bzw. —ertragsfahigkeit durch unterstiitzende und schonende Folgebewirt-
schaftung. Alle Rekultivierungsmaf3nahmen sind bei ausreichend trockenen Bodenverhaltnis-
sen durchzufiihren um nicht zuséatzliche Bodengefligeschéaden zu erzeugen.

Sachgerechte Tiefenlockerung

Grundsatzlich sollten alle Bereiche, die Verdichtungen aufweisen, tiefengelockert werden. Der
Lockerungsbedarf und Lockerungstiefe sind im Vorfeld zu ermitteln.

Bereiche mit einer mechanischen Uberbelastung bediirfen einer initialen mechanischen Lo-
ckerung mit geeigneten Tiefenlockerungsgeréaten. Fur die Lockerung des Unterbodens werden
insbesondere Abbruch-, Stechhub- oder Wippscharlockerer empfohlen.
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Kalkung des Unterbodens

Um eine bessere Gefugestabilitat zu erhalten ist eine Kalkung des Unterbodens auf landwirt-
schaftlich genutzten Flachen vor dem Oberbodenauftrag zu empfehlen. Die Ho6he der
Kalkgabe sollte sich an den vorliegenden pH- Werten orientieren. Organische Boden sollten
nicht gekalkt werden um die Umsetzung organischen Materials nicht anzuregen.

Oberbodenauftrag

Der Oberboden wird nach der Vorbereitung des Untergrundes wieder aufgetragen. Durch die
vorherige seitliche Ablage des Oberbodens ist sichergestellt, dass nur autochthones Material
wieder aufgetragen wird.

Dabei sind Verdichtungen zu vermeiden. Der Oberboden darf beim Auftrag mit Radfahrzeugen
nicht befahren werden. Der Oberboden sollte nach Mdéglichkeit in einem Arbeitsgang ohne
Zwischenbefahrung aufgetragen werden.

Rickbau von temporaren Anlagen

Nach Abschluss der Baumalinahme sind alle temporéren Anlagen sachgerecht zuriickzu-
bauen. Baumaterialien und Baustral3enauflagen sind vollstandig zu entfernen.

Drainagen missen nach Abschluss der Bauarbeiten wieder in den urspriinglichen Funktions-
zustand versetzt werden.

Wasserhaltungen und Grundwasserabsenkungen sind nach Beendigung der Wasserhaltungs-
mafinahmen zeitnah zurlickzubauen.

Folgebewirtschaftung, Begriinungskonzept

Vorbehaltlich der Zustimmung des Flachenbewirtschafters sollten zur Absicherung der Locke-
rungsmafnahmen und des Aufbaus einer gesunden Bodenstruktur zunachst tiefwurzelnde
Pflanzen (Leguminosenmischung) eingesét werden und die Bewirtschaftung so schonend wie
mdglich ausgefiihrt werden. Die Bodenruhe sollte ein Jahr oder langer andauern.

7.11 Archéologische Untersuchung

Das Landesamt fur Archdologie Sachsen hat im Mai 2017 damit begonnen, die archaologi-
schen Prospektionen gemaf3 den Auflagen zum SachsDSchG im geplanten Arbeitsstreifen der
EUGAL durchzufiihren. Die vorab durchgefiihrte fachgerechte Bergung und Dokumentation
der Bodendenkmale und Verdachtsbereiche sichert einen reibungslosen Ablauf vor Baubeginn
der EUGAL. Einzelne Bereiche werden dartiber hinaus auch baubegleitend untersucht.
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8 Sicherheit bei Bau und Betrieb
8.1 Sicherheitsphilosophie

Gashochdruckleitungen, die der éffentlichen Versorgung dienen, unterliegen strengen Sicher-
heitsanforderungen bei Planung, Bau und Betrieb. Die Grundlage hierzu ist ein sog. determi-
nistisches Sicherheitskonzept, das heif3t, die Auslegung wird durch Vorgabe von Sicherheits-
beiwerten Uber das giltige Regelwerk bestimmt. Diese Vorgehensweise flhrt zu einem
einheitlich hohen Niveau an Sicherheit entlang der gesamten Leitung. Dieses Regelwerk wird
bei der geplanten EUGAL Anwendung finden.

Ziel dabei ist es, mogliche Risiken aus technischen Ablaufen und Verfahren mdglichst abzu-
wenden bzw. technisch soweit zu minimieren, dass maR3gebliche Belastigungen, Gefahren und
Schaden an Personen, der Umwelt und Sachgegenstanden abgewendet werden kdnnen.

Vor diesem Hintergrund werden in Deutschland die Gashochdruckleitungen so ausgelegt, er-
richtet, geprift und betrieben, dass an allen Punkten der Leitung — unabhangig von &uf3eren,
nicht beeinflussbaren Bedingungen — eine gleich hohe Sicherheit gewahrleistet ist (sog. Ei-
gensicherheit).

Die Einhaltung dieser Sicherheitsphilosophie wird durch vom Regelwerk vorgeschriebene
Pruf- und Uberwachungstéatigkeiten durch amtlich anerkannte unabhéngige Sachverstandige
von den zustandigen Uberwachungsstellen (TUV, DVGW, DEKRA, etc.) gewahrleistet. Im wei-
teren Text werden diese einheitlich als ,Sachverstandige bezeichnet.

Weitere Details und Zusammenhéange werden im Folgenden ndher erlautert.

8.2 Anforderungen an Energieanlagen, 8 49 EnWG

In der Bundesrepublik Deutschland regelt das Gesetz Uber die Elektrizitats- und Gasversor-
gung (Energiewirtschaftsgesetz — EnWG) vom 07.07.2005, (BGBI. | S. 1970, 3621), zuletzt
geéandert durch Artikel 2 Absatz 6 des Gesetzes vom 20.07.2017 (BGBI. | S. 2808) die sicher-
heitstechnischen Anforderungen an die Auslegung, den Bau und den Betrieb von Gashoch-
druckleitungen. Gemalfl 8§ 1 Abs. 1 EnWG ist Zweck des EnWG eine mdglichst sichere, preis-
gunstige, verbraucherfreundliche, effiziente und umweltvertragliche leitungsgebundene
Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizitat und Gas, die zunehmend auf erneuerbaren Ener-
gien beruht, sicherzustellen. Um diesen Gesetzeszweck hinsichtlich der Sicherheit von Ener-
gieanlagen zu erreichen, hat der Gesetzgeber in der Spezialvorschrift des § 49 EnWG im 6.
Teil des EnWG — Sicherheit und Zuverlassigkeit der Energieversorgung — abschlieRend gere-
gelt, welche Anforderungen an Energieanlagen zu stellen sind, um die Sicherheit solcher An-
lagen zu gewahrleisten. Damit konkretisiert § 49 EnWG das in § 1 Abs. 1 EnWG enthaltene
Ziel einer sicheren Energieversorgung bezogen auf die technische Sicherheit von Energiean-
lagen (vgl. Britz/ Hellermann/ Hermes - Bourwieg, EnNWG, § 49 Rn. 2).

§ 49 Abs. 1 Satz 1 EnWG verlangt Energieanlagen so zu errichten und zu betreiben, dass die
technische Sicherheit gewahrleistet ist. Gemal § 49 Abs. 1 Satz 2 EnWG sind neben den
sonstigen Rechtsvorschriften die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu beachten.
Eine solche sonstige Rechtsvorschrift, ist die Verordnung uber Gashochdruckleitungen
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(GasHDrLtgV). GemaR § 49 Abs. 2 Nr. 2 EnWG wird die Einhaltung der allgemein anerkannten
Regeln der Technik vermutet, wenn die Regeln der Deutschen Vereinigung des Gas- und
Wasserfaches e.V. (DVGW) eingehalten worden sind. Mit dieser Verweisung auf die Regel-
werke wird nach Auffassung des Gesetzgebers erreicht, dass der jeweils aktuelle Stand der
Sicherheitstechnik zur Bestimmung der technischen Sicherheit maf3gebend und verbindlich ist
(vgl. Salje, EnWG, 8§ 49 Rn. 4 ff.; BT-DrS 13/7274, S. 22, zu 8§ 11 der Entwurfsverfassung zur
Reform 1998).

Im Folgenden werden die Anforderungen der GasHDrLtgV und der Regelwerke des Deut-
schen Vereins des Gas- und Wasserfachs e.V. (DVGW) dargelegt.

8.3 Verordnung tber Gashochdruckleitungen (GasHDrLtgV)

Diese Verordnung wurde gemaf 8§ 1 Abs. 1 GasHDrLtgV spezifisch fir Gashochdruckleitun-
gen erlassen, welche als Energieanlagen im Sinne des EnWG der Versorgung mit Gas dienen
und die flr einen Betriebsdruck von mehr als 16 bar ausgelegt sind. Die geplante EUGAL wird
nach den MaRRgaben der GasHDrLtgV geplant, gebaut und betrieben.

Gemal § 2 Abs. 1 GasHDrLtgV missen Gashochdruckleitungen den Anforderungen der 88 3
und 4 GasHDrLtgV entsprechen und nach dem Stand der Technik so errichtet und betrieben
werden, dass die Sicherheit der Umgebung nicht beeintrachtigt wird und schadliche Einwir-
kungen auf den Menschen und die Umwelt vermieden werden.

§ 3 GasHDrLtgV stellt spezielle Anforderungen, die bei der Errichtung von Gashochdrucklei-
tungen zu beachten sind. So missen gemald § 3 Abs. 1 GasHDrLtgV Gashochdruckleitungen
so beschaffen sein, dass sie den zu erwartenden Beanspruchungen sicher standhalten und
dicht bleiben. Sie sind gegen AulRen- und soweit erforderlich, gegen Innenkorrosion zu schiit-
zen. Bei Leitungen in Bergbaugebieten ist die Gefahr, die von Bodenbewegungen ausgeht, zu
berlcksichtigen.

Gemal § 4 GasHDrLtgV sind besondere Anforderungen beim Betrieb der Gashochdrucklei-
tung zu beriicksichtigen. So hat der Betreiber gemal § 4 Abs. 1 Satz 1 GasHDrLtgV sicherzu-
stellen, dass die Gashochdruckleitung in einem ordnungsgemafen Zustand erhalten sowie
Uberwacht und tberprift wird.

8 5 der GasHDrLtgV bestimmt das Verfahren zur Prufung von Leitungsbauvorhaben. Diese
sind mindestens acht Wochen vor dem geplanten Baubeginn der zustandigen Behérde (in der
Regel der Energieaufsicht des Bundeslandes) schriftlich anzuzeigen. Der Anzeige sind samt-
liche fir die Bewertung der Sicherheit erforderlichen Unterlagen sowie eine gutachterliche Au-
Rerung eines Sachverstandigen beizufligen, aus der hervorgeht, dass die angegebene Be-
schaffenheit der Gashochdruckleitung den Anforderungen nach 88 2 und 3 GasHDrLtgV
entspricht. Sollten die eingereichten Unterlagen den Anforderungen nicht entsprechen, kann
die zustandige Behorde das Vorhaben innerhalb einer Frist von acht Wochen beanstanden
bzw. den Baubeginn nicht freigeben. Mit der Errichtung der Gashochdruckleitung darf erst
nach Ablauf der Acht-Wochen-Priiffrist bzw. nach Erhalt der Nichtbeanstandung begonnen
werden.
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Die Inbetriebnahme der Gashochdruckleitung darf gemal’ 8§ 6 GasHDrLtgV erst erfolgen, wenn
ein Sachverstandiger den ordnungsgeméafen Errichtungszustand des Gesamtsystems festge-
stellt und dies Uber eine entsprechende Bescheinigung (sog. Vorabbescheinigung) bestatigt
hat. Voraussetzungen hierfir sind die erfolgreiche Durchfiihrung von Dichtheits- und Festig-
keitsprifungen sowie das funktionsgerechte Vorhandensein von geeigneten Sicherheitsein-
richtungen (z.B. Druckabsicherung oder Sicherheitsarmaturen). Folgerichtig bestehen dann
keine sicherheitstechnischen Bedenken mehr, die gegen die Inbetriebnahme der Gashoch-
druckleitung sprechen kénnen.

Innerhalb eines Jahres nach Inbetriebnahme wird die Gashochdruckleitung erneut einer Pri-
fung durch einen Sachverstandigen unterzogen. Unter Einhaltung der Vorgaben der GasH-
DrLtgV 88 3 und 4 wird die Schlussbescheinigung nach § 6 GasHDrLtgV erteilt.

Neben den speziellen Anforderungen der 88 3 und 4 GasHDrLtgV muss die Gashochdrucklei-
tung dem Stand der Technik entsprechend errichtet und betrieben werden.

Der Stand der Technik beschreibt im Geflige der sicherheitstechnischen Regeln ein héheres
Schutzniveau als das der allgemein anerkannten Regeln der Technik. Er stellt mithin die ho-
heren Anforderungen, die einzuhalten sind, damit die Sicherheit gewahrleistet ist. Entspricht
eine Anlage dem Stand der Technik, so erfllt sie damit zugleich die geringeren Anforderungen
der allgemein anerkannten Regeln der Technik.

Zur Konkretisierung des unbestimmten Rechtsbegriffs Stand der Technik hat der Verord-
nungsgeber die gesetzliche Vermutung in 8 2 Abs. 2 Satz 1 GasHDrLtgV aufgestellt, nach der
vermutet wird, dass Errichtung und Betrieb dem Stand der Technik entsprechen, wenn das
Regelwerk des DVGW eingehalten wird.

Eine vergleichbare Vermutung hat der Gesetzgeber des EnNWG in § 49 Abs. 2 Satz 1 EnWG
hinsichtlich der allgemein anerkannten Regeln der Technik statuiert, mit der er vermutet, dass
die allgemein anerkannten Regeln der Technik eingehalten sind, wenn die technischen Regeln
des DVGW eingehalten worden sind.

8.4 Regelwerk des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfachs
e.V. (DVGW)

Zentrales Aufgabenfeld des DVGW ist die Erarbeitung und Herausgabe des DVGW-Regel-
werks. Diese legt die allgemein anerkannten Regeln der Technik fir Planung, Bau und Betrieb
von Rohrleitungen und Anlagen (Funktionsnormen) sowie fiir Bauteile, Materialien und Gerate
(Produktnormung) der 6ffentlichen Versorgung mit Gas und Wasser fest.

Das DVGW-Regelwerk beschreibt die spezifischen Anforderungen an die Auslegung von Bau-
teilen, die Errichtung und den Betrieb von Gashochdruckleitungen.

Fur Gashochdruckleitungen sind eine ganze Reihe von DVGW-Arbeitsblattern geschaffen
worden, um fur die vorhandenen Themenbereiche entsprechende allgemein glltige Vorgaben
zu machen, die den Stand der Technik widerspiegeln. Die geplante EUGAL wird nach diesem
Regelwerk geplant, gebaut und betrieben.
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Stellvertretend dafir seien an dieser Stelle die fir Gashochdruckleitungen wesentlichen Ar-
beitsblatter G 463 (,Gasleitungen aus Stahlrohren fir einen Betriebsdruck > 16 bar — Errich-
tung”) sowie G 466-1 (,Gasleitungen aus Stahlrohren fir einen Betriebsdruck > 5 bar — In-
standhaltung®) genannt.

Im Arbeitsblatt G 463 werden detaillierte Vorgaben fir die Planung, Konstruktion, Ausfiihrung,
Uberwachung und Inbetriebnahme eines Bauvorhabens gemacht, sowie Vorgaben an den
Bauherrn bzw. an die zur Ausfihrung Beauftragten gerichtet.

Im Arbeitsblatt G 466-1 werden detaillierte Vorgaben fir die Instandhaltung (dazu gehdéren die
Inspektion, Wartung und Instandsetzung) an den Betreiber bzw. an die zur Ausfiihrung Beauf-
tragten gerichtet.

8.5 Technische Normen und sonstige Regelwerke

Zur Vervollstandigung der Anforderungen aus technischen Normen bedient sich das Gasfach
auch anderer vom DVGW-Regelwerk in Bezug genommener anerkannter Regelwerke. Stell-
vertretend daflir seien an dieser Stelle die DIN- und EN-Normen genannt.

In den einschlagigen DIN- und EN-Normen werden die Anforderungen an die Gashochdruck-
leitungen sowie die Einbauteile wie Armaturen etc. beschrieben. Vielfach erfolgte bereits ein
europa- bzw. weltweiter Abgleich solcher technischen Normen und Standards.

Eine maf3gebliche Norm fur die Errichtung von Gashochdruckleitungen ist in Deutschland die
DIN EN 1594 (,Gasversorgungssysteme — Rohrleitungen fur einen maximal zuldssigen Be-
triebsdruck Gber 16 bar — funktionale Anforderungen®). Hierin werden allgemeine funktionale
Anforderungen an Leitungssysteme auf der Grundlage der technischen Sicherheit und des
Standes der Technik im Gasfach beschrieben.

Durch die vorstehend beschriebene Hierarchie vom Gesetz tiber die Verordnung zu den tech-
nischen Regeln im Detail wird deutlich, dass es eine substanzielle und durchgangige Struktur
im deutschen Gasfach gibt, die zum einen vom Gesetzgeber legitimiert und zum anderen
durch die vorhanden und offentlich anerkannten Regelwerksinstitute gestitzt wird.
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Abbildung 41: ,Dreieck des hierarchischen Systems*
8.6 Technische Sicherheit der Gashochdruckleitungen

Allgemein

Die Umsetzung der regelkonformen technischen Anforderungen im Hinblick auf die Auswahl
der Werkstoffe, die Dimensionierung der Rohre und Einbauteile sowie die baubegleitenden
Prifungen, schaffen die Grundlage fur den sicheren Bau und Betrieb der Gashochdrucklei-
tung.

Es ist daher von einem sicheren Bau und Betrieb einer Gashochdruckleitung auszugehen,
wenn die Gesetze und technischen Regelwerke eingehalten werden.

Anforderung an Rohre und Einbauteile

Es dirfen nur Rohre und Einbauteile verwendet werden, die den Anforderungen des DVGW-
Arbeitsblattes G 463 in Verbindung mit der DIN EN 1594 entsprechen. Fir alle drucktragenden
Bauteile erfolgt eine Abnahme durch Sachverstandige. Jedes geprifte Bauteil erhalt ein Ab-
nahmeprufzeugnis auf dem die Einhaltung der Vorgabewerte schriftlich bestatigt wird.

Gemall DVGW-Regelwerk erfolgt die Dimensionierung der Rohrwanddicke unter Bertcksich-
tigung eines Sicherheitsbeiwertes.

Bei dem fur die EUGAL vorgesehenen Werkstoff L 485 MB (Feinkornbaustahl nach DIN EN
ISO 3183, Annex M) betragt dieser Sicherheitsbeiwert S=1,6, d. h. die Wanddicke der Rohre
ist um
60 % Uberdimensioniert. Dadurch wird erreicht, dass eine ausreichende Reserve vorhanden
ist zwischen tatsachlich auftretenden und der rechnerisch zuldssigen Belastung. Selbst wenn
beispielsweise Uberbeanspruchungen aus Innendruck auf diese Bauteile einwirken wiirden,
ware eine ausreichend hohe Reserve sichergestellt. Da die zu transportierenden Gasmengen
nur geringen Schwankungen unterliegen, kommt es beim Betrieb zu keinen unerwartet hohen
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Druck- bzw. Lastwechseln, die zu einer Langzeitschadigung oder einem pl6tzlichen Versagen
fiihren kénnten. Dariiber hinaus verhindern entsprechende Sicherheitsarmaturen eine Uber-
beanspruchung der Gashochdruckleitung, so dass die vorhandene Reserve nicht in Anspruch
genommen werden braucht.

Um die Rohre vor auf3erer Korrosion zu schitzen, werden sie mit einer Rohrumhiillung aus
Polyethylen (PE) versehen. Neben dieser mindestens 3 Millimeter dicken Kunststoffbeschich-
tung (passiver Korrosionsschutz) wird die gesamte Leitung zusatzlich mit einem kleinen
Schutzstrom (sogenannter kathodischer Korrosionsschutz) aktiv geschitzt. Dieser Schutz-
strom im Bereich von wenigen mA verhindert das "Rosten" (Korrosion) der Rohrleitung, sollte
die Auf3enumhillung einmal beschéadigt werden.

Schutz vor Einwirkungen von au3en

Gemal DVGW-Regelwerk (G 463) dient die Ausweisung eines Schutzstreifens beidseitig der
Leitungsachse dem Schutz der Leitung vor Einwirkungen von auf3en. Die Schutzstreifenbreite
richtet sich nach der Leitungsgr6f3e und reicht von 1,0 Meter bis 6,0 Meter rechts und links der
Leitungsachse. Zur dinglichen Sicherung wird der Schutzstreifen im Grundbuch fur das davon
betroffene Flurstlick eingetragen. Dieser Streifen darf nicht bebaut oder anderweitig dauerhaft
als Lagerplatz fur schwer transportierbare Materialien etc. von Dritten genutzt werden, um die
Gashochdruckleitung zum einen vor jeglichen negativen Einflissen zu schitzen und zum an-
deren den permanenten Zugang zu gewahrleisten.

Zusatzlich erfolgt die Verlegung der Gashochdruckleitungen mit einer Erdiiberdeckung von
mindestens 1,0 Meter.

Im Gelande wird der Verlauf der Gasleitung durch gelbe, gut sichtbare und entsprechend be-
schriftete Markierungspfahle so gekennzeichnet, dass die Lage sowohl an markanten Stellen
(z. B. Kreuzungen mit StraRen, Richtungswechsel) als auch auf freier Strecke in Sichtweite
erkennbar ist.

Der Leitungsverlauf wird zu Kontrollzwecken durch den Leitungsbetrieb regelmafig begangen,
befahren und beflogen (DVGW-Regelwerk G 466-1). Dabei sollen z.B. unzulassige und unan-
gekundigte Bauaktivitaten Dritter friihzeitig festgestellt und unterbunden werden. GASCADE
fuhrt z.B. regelmafige Befliegungen durch.

Vor der Durchfiihrung jedweder Erdarbeiten ist der bauausfiihrende Unternehmer verpflichtet,
sich Uber die Lage von Leitungen und Kabeln zu informieren. Informationen hierzu liefern die
im Grundbuch eingetragenen Dienstbarkeiten, vorhandene Markierungen bzw. Kennzeichnun-
gen, sowie Planauskinfte z.B. bei Kommunen, Landkreisen oder beim Betreiber (z. B.
GASCADE). Sind Bauaktivitaten im Nahbereich einer Gashochdruckleitung erforderlich und
mit dem Betreiber abgestimmt, erfolgt eine zusatzliche Beaufsichtigung durch den Leitungs-
betreiber.

Uberwachung und Priifung durch amtlich anerkannte unabhéngige Sachverstéandige

Gemal GasHDrLtgV wird die Planung, die Errichtung und die Inbetriebnahme durch amtlich
anerkannte und unabhangige Sachverstandige tberwacht und geprdft.
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Gutachterliche AuRerung gemaR 8§ 5 GasHDrLtgV

Der Sachverstandige pruft alle fur die Beurteilung der Sicherheit erforderlichen Bau- und Kon-
struktionsunterlagen, wie z. B. die Werkstoffauswahl, die Dimensionierung der Rohre und Ein-
bauteile sowie alle sicherheitstechnischen Betriebs- und Sicherheitseinrichtungen. Diese ,Vor-
prifung” der Bau- und Konstruktionsunterlagen vor Ausfiihrung/ Beschaffung dient dem
Nachweis einer fachgerechten und regelwerkskonformen Planung.

Der Sachverstandige prift also im Vorfeld die vom Vorhabentrager erstellte Dokumentation
des Bauvorhabens hinsichtlich der Konformitat mit der GasHDrLtgV und erstellt dazu eine gut-
achterliche AuRRerung. AnschlieRend werden diese Unterlagen zusammen bei der zustandigen
Energieaufsicht des Bundeslandes eingereicht.

Die Behorde prift, ob die Unterlagen den Anforderungen entsprechen und stellt einen entspre-
chenden Bescheid (Nichtbeanstandung) aus. Dieser Bescheid ist zwingende Voraussetzung
fur den Baubeginn.

Baubegleitende Priifungen

Die gesamte Baumaf3inahme wird durch Sachverstandige begleitet. Hierbei wird die ordnungs-
gemalfe Durchfihrung der Bau-, Schweil3- und Verlegearbeiten unter Zugrundelegung der
vorgepruften Ausflhrungsunterlagen Uberwacht sowie die nach Regelwerk erforderlichen
Schweil3naht- und Werkstoffprifungen durchgefiihrt und dokumentiert (sog. ,Bauprifung®, ge-
maf den Vorgaben der Planungsunterlagen zum Nachweis einer fachgerechten und regel-
werkskonformen Errichtung).

Nach der Verlegung der Gashochdruckleitung erfolgt eine Wasserdruckpriifung nach dem sog.
.Stresstestverfahren“ gemaR VdTUV Merkblatt 1060. Beim Stresstest wird die Gashochdruck-
leitung abschnittsweise mit Wasser gefullt und deutlich oberhalb des spateren Betriebsdruckes
geprift (mind. 1,6-facher maximaler Betriebsdruck), so dass die Bauteile sich werkstoffintern
verfestigen. Dabei werden auch die durch die Errichtung entstandenen Verlegespannungen
vollstandig abgebaut. Dieser Vorgang findet unter Aufsicht des Sachverstandigen statt und
wird entsprechend dokumentiert. Im Rahmen der Stressdruckprifung werden alle Rohre und
Einbauteile erfasst und das gesamte Bauwerk einer ganzheitlichen Dichtheits- und Festigkeits-
prifung unterzogen (sog. ,Druckprifung” als praktischer Nachweis der Druckfestigkeit).

Der vorstehend beschriebene mehrstufige Prozess der projektbegleitenden Prufschritte ,Vor-
prufung®, ,Bauprifung” und ,Druckprifung” bildet ein wesentliches Merkmal der Sicherheits-
philosophie im Gasfach, wie er auch in anderen vergleichbaren Branchen praktiziert wird (z.B.
im Anlagenbau der chemischen Industrie) und beim Bau der EUGAL Anwendung finden wird.

Neben der fachgerechten Ausfiihrung der Leistungen durch zugelassene Fachfirmen, werden
die Ergebnisse in den jeweiligen Phasen der ,Planung” und ,Errichtung“ von unabhéngigen
Dritten nach dem 4-Augen-Prinzip stufenweise geprift und die Regelwerkskonformitat damit
bescheinigt.

Abnahme und Bescheinigung vor Inbetriebnahme

AbschlieRend prift der Sachverstandige, ob die notwendigen Betriebs- und Sicherheitseinrich-
tungen vorhanden, sachgemal eingebaut und funktionstiichtig sind.
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Sind alle Voraussetzungen geschaffen bzw. Anforderungen des Regelwerks eingehalten, stellt
der zugelassene unabhangige Sachverstandige die Vorabbescheinigungen nach 8 6 Abs. 1
der GasHDrLtgV aus und die Gashochdruckleitung kann in Betrieb genommen werden.

Schlussbescheinigung

Der Sachverstandige pruft nach einer bestimmten Betriebszeit erneut die Regelwerkskonfor-
mitat der Gashochdruckleitung und dokumentiert dies durch Ausstellung der Schlussbeschei-
nigung nach 8§ 6 Abs. 2 der GasHDrLtgV.

Bescheinigungsvorlage

Samtliche Bescheinigungen der Sachverstandigen nach GasHDrLtgV werden der zustandigen
Energieaufsicht des Bundeslandes zum Nachweis der Regelwerkskonformitat eingereicht. Mit
Vorlage dieser Dokumente schlief3t sich der Kreis, beginnend mit dem Erlass der Verordnung
und den dazugehdrigen Bestimmungen sowie der Uberpriifung der einzelnen Schritte durch
Sachverstandige.

8.7 Betriebliche MaRnahmen

Rechtliche Grundlagen

Gemal § 4 der GasHDrLtgV muss der Betreiber einer Gashochdruckleitung diese in einem
ordnungsgemafen Zustand erhalten, standig Uberwachen, notwendige Instandhaltungs- und
Instandsetzungsarbeiten unverziglich vornehmen und die den Umstéanden nach erforderli-
chen SicherheitsmafRnahmen treffen. Die Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten sind im
DVGW-Arbeitsblatt GW 1200 gefordert und beschrieben.

Die Anforderungen an die Qualifikation und Organisation von Gasnetzbetreibern istim DVGW-
Arbeitsblatt GW 1000 festgeschrieben.

Diese Prozesse werden durch GASCADE, als Betreiber des Erdgashochdruckleitungsnetzes,
Im gesamten Leitungsnetz praktiziert. Hierdurch werden ein sicherer Leitungsbetrieb sowie die
schnelle Einleitung von MaRnhahmen im Falle einer Stérung gewahrleistet.

Die erforderlichen MalRnahmen zur Inspektion, Wartung und Instandsetzung von Gashoch-
druckleitungen werden im DVGW-Arbeitsblatt G 466-1 geregelt.

Inspektion und Wartung

Die Leitungstrasse wird regelmafig begangen, befahren und beflogen.

Im Rahmen der betrieblichen MaRnahmen werden folgende Téatigkeiten wiederkehrend durch-
gefuhrt:

= Streckenkontrolle entlang des Schutzstreifens

= Uberwachung und Wirksamkeitspriifung des kathodischen Korrosionsschutzes
= Funktionsprifung von Anlagen, wie z. B. Armaturen

» Uberprifung und Begleitung von Baumaflnahmen Dritter

= Dokumentation der Ergebnisse
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Betriebliche Steuerung und Ferniiberwachung

Zur Uberwachung und Steuerung werden Gashochdruckleitung, ihre Absperreinrichtungen so-
wie die Verbindungen mit anderen Gashochdruckleitungen in einer zentralen Leitwarte (Dis-
patchingzentrale) online angezeigt. Die wesentlichen Zustandsparameter (z.B. Druck, Tempe-
ratur, Transportmenge, KKS-Funktion) werden permanent tiberwacht. Die Streckenarmaturen
mit Absperrfunktion kénnen dabei direkt von der Leitwarte aus angesteuert (schlieen und
offnen) werden.

Alarm- und Einsatzplanung

Sollte trotz aller vorab beschriebenen MalRnahmen zur Sicherung der Gashochdruckleitung
eine unvorhergesehene Stérung oder ein Schadensfall auftreten, sind fir diesen Fall die ein-
zuleitenden MaRRnahmen in Alarm- und Einsatzplanen beschrieben. Darin sind unter anderem
die Meldeketten fur die Alarmierung der Betriebsstellen sowie externer Einsatzkréfte hinterlegt.
Die Alarmplane werden vor der Inbetriebnahme durch GASCADE den zustandigen Stellen
ubergeben und im weiteren Betrieb regelmafiig aktualisiert.

Durch die regionale Verteilung der Betriebsstellen ist die schnelle Erreichbarkeit im Stor- bzw.
Schadensfall gesichert.

8.8 Trassenbindelung

Die Bundelung mehrerer Pipelines oder auch Pipelines mit anderen Leitungstrassen hat neben
den raumordnerischen Aspekten der geringeren Flacheninanspruchnahme auch sicherheits-
technische Vorzuge. Leitungstrassen sind im Allgemeinen gut zu erkennen, sei es durch sich
haufende Schilderpfahle, das Freihalten der Trassen von hoher Vegetation oder im Falle von
Uberlandleitungen durch die Leitung selbst. Dies fiihrt zu einer signifikanten Verringerung der
Gefahrdung der einzelnen Leitungen durch Dritte, also durch &uf3ere Eingriffe wie Baumal3-
nahmen. Im niederlandischen Regelwerk (Guideline for quantitative risk assessment 'Purple
book’ CPR 18E), das sich explizit mit der Wahrscheinlichkeit der Leitungsbeschadigung durch
Eingriffe von auR3en befasst, wird die Gefahrdung fur die in Trassenbindelung verlegte Einzel-
leitung um den Quotienten 10 verringert gegenuber einer im Einzelkorridor verlegten Leitung.

8.9 Unfallverhttungsvorschriften (UVV)

Das in Deutschland vorherrschende duale Arbeitsschutzsystem ist in einen staatlichen und
einen selbstverwaltenden Bereich untergliedert, innerhalb dessen die staatlichen Arbeits-
schutzbehoérden (z.B. Gewerbeaufsichtsamter) die Betriebe hinsichtlich des Arbeitsschutzes
beraten und Uberwachen. Die von den Berufsgenossenschaften herausgegebenen Unfallver-
hutungsvorschriften regeln die Anforderungen an Beschaffenheit, Aufstellung und Anordnung
gewerblicher Anlagen unter dem Gesichtspunkt des betrieblichen Unfallschutzes und der Ar-
beitssicherheit (selbstverwaltender Bereich). Die Unfallverhitungsvorschriften beschreiben
die Anforderungen an Beschaffenheit und Betrieb, denen die Anlagen bei der vorgesehenen
Betriebsweise sowie den dabei zu erwartenden mechanischen, chemischen und thermischen
Beanspruchungen gentigen missen, um Arbeithehmer nicht zu gefahrden. Sie legen ferner
die Anordnung und Aufstellung von Anlagen fest, um einen einfachen und sicheren Zugang
zu den Anlagen sowie eine gefahrlose Bedienung und Instandhaltung dieser zu gewahrleisten.
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Fur die Verlegung der Erdgasfernleitung EUGAL gelten unter anderem folgende Unfallverhii-
tungsvorschriften und Sicherheitsregein:

= BGV A1 ,Grundséatze der Pravention*

= BGV C 22 ,Bauarbeiten”

= BGV D 1 ,Schweilen, Schneiden und verwandte Verfahren*
= BGV D 2 ,Arbeiten an Gasanlagen*

= ZH 1/559 ,Sicherheitsregeln fur Rohrleitungsbauarbeiten*

8.10 Sicherheitstechnische Anforderungen

Das mit den technischen Regeln fir Gashochdruckleitungen verfolgte Ziel, Personen und
Sachgegenstande sowie die Umwelt vor potenziellen Gefahren und Beschadigungen zu schit-
zen, eroffnet die Frage, welche Gefahrenquellen generell von einer Gashochdruckleitung aus-
gehen kénnen bzw. welche Einflussfaktoren die technische Sicherheit einer Rohrleitungsan-
lage negativ beeintrachtigen kdnnen. Sicherheitstechnisch relevante Einflussfaktoren ergeben
sich einerseits aus der Rohrleitungsanlage an sich, z.B. aus ihren Konstruktions- und Betriebs-
parametern. Anderseits wirken auf eine Rohrleitungsanlage zuséatzlich auch umgebungsbe-
dingte Einflussfaktoren.

Fremdbauarbeiten sind als erheblicher umgebungsbedingter Einflussfaktor fur Fernleitungen
im Allgemeinen sowie fir die EUGAL im Besonderen anzusehen. Anlagenbedingte Einfliisse
sind im Wesentlichen durch die Eigenschaften des Fordermediums, seines Betriebsdruckes
und seiner Temperatur sowie der Betriebsweise der Anlage (Lastwechsel) gekennzeichnet.
Aus der Summe von umgebungs- und anlagenbedingten Einflussfaktoren resultieren zunachst
alle MalRBnahmen, die primar darauf ausgerichtet sind, eine technisch sichere Rohrleitungsan-
lage zu gewahrleisten. Diese so genannten Primarmalnahmen dienen dazu, die Rohrleitung
so zu errichten, zu betreiben und zu Uberwachen, dass sie allen umgebungs- und anlagenbe-
dingten Belastungen sicher standhdlt und Stoffaustritte vermieden werden. Ergéanzend zu den
Primarmalinahmen werden Sekundarmaf3nahmen installiert, die einen eventuellen Stoffaus-
tritt erkennbar und begrenzbar machen. Dazu werden Gasanlagen mit Druck- und Tempera-
turmessgeraten ausgeristet und Gasleitungen mittels Streckenarmaturen und Ausblasevor-
richtungen in einzeln absperr- und entspannbare Leitungsabschnitte unterteilt. Die Lange
dieser Abschnitte betragt zwischen 10 Kilometer bis maximal 18 Kilometer. Ferner werden
Gasanlagen mit Sicherheitseinrichtungen zur Druckabsicherung, wie Sicherheitsabsperr- und
Sicherheitsabblaseventilen (SAV, SBV) ausgeristet.

Priméar- und Sekundarmaf3nahmen sind in der GasHDrLtgV sowie in ausfihrlicher Form im
DVGW-Regelwerk fixiert. Es handelt sich dabei um technische MaRnahmen, wie beispiels-
weise die Auswahl des Rohrleitungsmateriales und der Wanddicken, der Verlegetiefe, Korro-
sionsschutzmafinahmen sowie die Ausriistung mit Sicherheitseinrichtungen aber auch um or-
ganisatorische MafRnahmen, wie die Uberwachung betriebsrelevanter Leitungsdaten in einer
zentralen Leitwarte sowie die Vorhaltung eines standig erreichbaren Entstér- und Bereit-
schaftsdienstes.
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Die aufgefuhrten technischen Regeln stellen einen unumestrittenen und bewéhrten Sicherheits-
standard fur Gashochdruckleitungen dar. Bei Umsetzung der darin enthaltenen technischen
Anforderungen wird von einem sicheren Betrieb der Gashochdruckleitung ausgegangen. Die
Betriebserfahrung und die Schadensstatistik Uber das gesamte bundesdeutsche Erdgasnetz
bestétigen dies.

Bei der Planung, dem Bau und Betrieb der EUGAL werden diese Regelwerke und Sicherheits-
standards beachtet und eingehalten.

8.11 Sicherheit gegen Einwirkung von aul3en

Schadensstatistiken werden in Europa seit vielen Jahrzehnten gefiuihrt. Sie bilden eine gute
Grundlage zur Beurteilung und Analyse von an Leitungen aufgetretenen Schéden. Sie zeigen
auf, dass Beschadigungen durch Bautatigkeiten Dritter in den letzten 35 Jahren die haufigste
Schadensursache fir nicht vollig auszuschlielRende Schaden an Fernleitungen darstellen. Ins-
gesamt sind die Zahlen Uber die vergangenen Jahre rucklaufig.

Die Statistiken unterteilen mdgliche Schaden in die Gruppen ,Pinhole”, ,Hole* und ,Rupture®;
zu Ubersetzen als ,kleines Loch*, ,Loch* und ,Bruch®.

Der Bruch einer Leitung dieser Dimension ist im technisch sinnvollen Rahmen auszuschliel3en
(siehe auch nachfolgende Kap. 7.12 bis 7.14).

Lochférmige Beschadigungen kénnen grundsatzlich durch fahrlassige mechanische Gewalt-
einwirkung Dritter auf die Rohrleitung, z.B. durch Erdbohrer (horizontal und vertikal) verursacht
werden. Das Risiko einer Perforation der Rohrwand der EUGAL kann allerdings - angesichts
der vorgesehenen Wanddicken von mind. 22,3 Millimeter - als nicht relevant eingestuft wer-
den.

8.12 Erdbeben

Ein weiterer Aspekt, der bei der Trassenwahl beriicksichtigt wird, ist die mogliche Gefahrdung
der Erdgastransportleitung durch Erdbeben. Angaben Uber die Erdbebengefahrdung in
Deutschland sind in der DIN EN 1998-1/NA zu finden. In dieser Norm findet sich im Bild NA.1
die Darstellung der Erdbebenzonen der Bundesrepublik Deutschland. Entsprechend der po-
tentiellen Erdbebengefahrdung wird das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland in die Erdbe-
benzonen 0 bis 3 eingeteilt. Dabei zahlen die Erdbebenzonen 1 bis 3 als Gebiete geringer
Seismizitat, die Erdbebenzone 0 ist sogar als Gebiet sehr geringer Seismizitat einzustufen.

Einzelheiten zur Beurteilung der Gefahrdung von eingeerdeten Gashochdruckleitungen durch
Erdbeben in deutschen Erdbebengebieten sind in der Publikation 3R, Ausgabe 05-2012 erlau-
tert.52 Dort wird dargelegt, dass bei Verwendung der von Werkstoffen mit Streckgrenzen von
mehr als 360 N/mmz innerhalb der Bundesrepublik Deutschland die Grenzbelastbarkeit einer
Gashochdruckleitung auch in der Erdbebenzone 3 unter der Annahme von sehr konservativen
Randbedingungen nicht tGberschritten wirde.

52 Fachzeitschrift 3R, Ausgabe 05, erschienen im Vulkan-Verlag GmbH 2012
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Die Trasse der EUGAL verlauft durch Gebiete, die keiner Gefahrdung durch Erdbeben unter-
liegen, Gebiete mit hoherer Erdbebenaktivitat, wie die Zonen 0, 1, 2 und 3 werden nicht ge-
quert. In der Erdbebenzone 0 ist gemaR DIN EN 1998-1 keine Betrachtung erforderlich.

Stahlrohrleitungen sind durch die unterirdische Verlegung wenig empfindlich gegen Erdbeben-
einwirkungen, da sie nicht, wie Hochhéauser, zu Eigenschwingungen angeregt werden kénnen.
AulRerdem ist eine Rohrleitung aus verschweil3ten Stahlrohren sehr viel elastischer, als ein
Gebaude aus Beton oder Stein. Bisher sind in Deutschland keine Schaden an Gastransport-
leitungen bekannt, die durch Erdbeben verursacht sind. Diverse von Sachverstandigen durch-
gefuhrte Abschatzungen zeigen, dass selbst in den Erdbebenzonen 2 und 3 eine unmittelbare
erdbebenbedingte Beschadigung der Erdgastransportleitung bei ordnungsgemafer Verlegung
der Leitung nicht eintreten kann.

8.13 Hochwasser

Fur Gasleitungen mit Verlauf in Uberschwemmungs- oder Moorgebieten sowie bei der Kreu-
zung mit Gewassern mittels Dukerung muss dem Sachverstandigen im Zuge der Begutach-
tung des Bauvorhabens die Sicherheit der Leitung gegen Auftrieb, Freispulung und Beschadi-
gung auch in diesen Bereichen nachgewiesen werden. So ist zum Nachweis einer
ausreichenden Sicherheit der Leitung eine sogenannte Auftriebsberechnung durchzufuhren,
anhand der dann die erforderlichen Maf3nahmen (z.B. Einbau von Betonreitern, Anzahl etc.)
festgelegt werden. Durch den Einbau von Tonriegeln werden Rinnenstrémungen entlang der
Rohroberflache wirksam verhindert. Zum Schutz der Fernleitungen vor Freispilungen durch
Hochwasser werden betonummantelte Dikerrohre i.d.R. in den Grundbereichen der Gewas-
ser mit Betonplatten oder grofR3en Steinen zuséatzlich gesichert. Die Uferbereiche werden grof3-
zugig in diese Sicherungsmafnahmen mit einbezogen.

Erfahrungen bei vorangegangenen Hochwassern zeigen, dass aufgrund der besonderen Ver-
formungseigenschaften der verwendeten Rohrwerkstoffe, der fur die Dimensionierung zu be-
riicksichtigenden Sicherheitsbeiwerte sowie der Elastizitat des Rohrleitungsstranges - selbst
bei vollstandiger Freispllung von Leitungen - ein Versagen nicht unterstellt werden muss.
Gashochdruckleitungen gréRerer Durchmesser haben den enormen zusatzlichen Beanspru-
chungen bisheriger Hochwasser standgehalten. Es ist zu keinem Bruch einer Leitung gekom-
men, obwonhl diese durch die starken Stromungen erheblichen Zusatzbelastungen ausgesetzt
waren. Die Erkenntnisse der letzten Jahrhunderthochwésser bestétigen dies.

8.14 Anforderungen bei Parallelfihrung und Kreuzung

Erganzend zur oben beschriebenen Basissicherheit aufgrund des einzuhaltenden Regelwer-
kes sind Fernleitungen zur Sicherung ihres Bestandes, des Betriebes und der Instandhaltung
sowie gegen Einwirkungen von auf3en in einem Schutzstreifen zu verlegen. Der Schutzstreifen
muss fur Tatigkeiten an der Leitung jederzeit und ungehindert zugénglich bleiben. Die Errich-
tung von betriebsfremden Bauwerken ist hier ebenfalls nicht gestattet. Die Schutzstreifenbreite
fur die Gashochdruckleitung EUGAL betragt 12 Meter, wobei die Leitung in der Regel mittig in
dem Schutzstreifen angeordnet wird. Ein ausreichender Schutz der parallelverlegten Leitun-
gen ist durch die Einhaltung der gewahlten Achsabstande von 10 Metern bzw. die Verlegung
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aul3erhalb des Schutzstreifens der anderen Leitung gewahrleistet. Durch die Einhaltung dieser
Mindestabstande ist eine gegenseitige Gefahrdung zwischen der EUGAL und parallelgefiihr-
ten Leitungen ausgeschlossen.

An Stellen mit geringeren Achsabstanden wie z. B. Dukern, Stral3enquerungen etc., werden
jeweils im Einzelfall mit dem Sachverstandigen spezifizierte MalZnahmen ergriffen, durch die
eine gegenseitige Beeintrachtigung ausgeschlossen werden kann.

8.15 Erdgasfernleitungen als kritische Infrastruktur
Erdgasfernleitungen sind kritische Infrastrukturen.

Als kritische Infrastrukturen werden Einrichtungen bezeichnet mit wichtiger Bedeutung fur das
staatliche Gemeinwesen, bei deren Ausfall oder Beeintrachtigung nachhaltig wirkende Versor-
gungsengpasse, erhebliche Stérungen der 6ffentlichen Sicherheit oder andere dramatische
Folgen eintreten wrden.

IT Sicherheitsgesetz

Auf Bundesebene wurde 2009 das Gesetz zur Starkung der Sicherheit in der Informations-
technik des Bundes - BSIG - erlassen, welches durch das Gesetz zur Starkung der Sicherheit
in der Informationstechnik des Bundes (auch bekannt als IT-Sicherheitsgesetz) vom
17.07.2015 zuletzt geandert wurde. Auf Basis des § 10 dieses Gesetzes wurde die Verordnung
zur Bestimmung kritischer Infrastrukturen nach dem BSI-Gesetz - BSI-Kristisverordnung - BSI-
KritisV am 22.04.2016 veréffentlicht.

Der Gesetzgeber hat mit dem IT-Sicherheitsgesetz in 2015 verscharfende Vorschriften zum
Schutz von kritischen Infrastrukturen eingefiihrt. Diese Regelungen beziehen sich ausschliel3-
lich auf die allgemeine Verbesserung der IT-Sicherheit (IT-Sicherheitsanforderungen/ regel-
maRige Uberpriifungen/ Meldepflichten). Die entsprechenden Anforderungen gemaR § 11
Abs. 1a EnWG wird GASCADE fristgerecht bis zum 31.12.2018 umsetzen.

Kritische Infrastrukturen im Kontext der Trassenplanung

GASCADE plant die EUGAL weitgehend parallel zur OPAL zu fuhren. Weiterhin wird die EU-
GAL im Freistaat Sachsen auf langeren Abschnitten parallel zu bestehenden Erdgasfernlei-
tungen der ONTRAS verlaufen. Die genannten Erdgasfernleitungen sind alle erdverlegt.

Der Schutz kritischer Infrastrukturen umfasst auch Gefahrdungen durch

e vorsatzliches Handeln wie Terroranschlage oder Krieg,
¢ menschliches und technisches Versagen, sowie
¢ Naturereignisse wie Erdbeben oder Hochwasser.

Unter diesen Gesichtspunkten ist auch eine parallele Trassenfiihrung von Infrastrukturen zu
priufen. Dies heil3t jedoch nicht, dass unter Bertcksichtigung des Grundsatzes zum Schutz
kritischer Infrastruktur Parallelfihrungen von Leitungen ausgeschlossen sind.

Dies gilt vor allem vor dem Hintergrund des raumordnerischen Grundsatz zur Trassenbinde-
lung. Nach dem Grundsatz der Trassenbilindelung ist die weitere Zerschneidung der freien
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Landschaft und von Waldflachen so weit wie mdglich zu vermeiden und die Flacheninan-
spruchnahme im Freiraum zu begrenzen, vgl. § 2 Abs. 2 Nr.6 ROG.

In den Parallelfihrungsabschnitten wird gerade durch die Kenntlichmachung von unterschied-
lichen erdverlegten Infrastrukturen der Hinweis an Dritte gegeben, auf Fremdleitungen zu ach-
ten. Gerade die damit ausgeloste Beachtung dient, wie in Kapitel 8.8 ausgefuhrt, der Sicherheit
der dort verlegten Infrastruktur.

Wie nachfolgend dargelegt, sind die Erdgashochdruckleitungen der GASCADE gegen die vor-
genannten Gefahrdungen — auch bei Parallelverlegung - gesichert:

Schadensstatistiken werden in Europa seit vielen Jahrzehnten gefiuihrt. Sie bilden eine gute
Grundlage zur Beurteilung und Analyse von an Leitungen aufgetretenen Schéden. Sie zeigen
auf, dass Beschadigungen durch Bautatigkeiten Dritter in den letzten 35 Jahren die haufigste
Schadensursache fir nicht vollig auszuschliel3ende Schaden an Fernleitungen darstellen. Ins-
gesamt sind die Zahlen Uber die vergangenen Jahre rucklaufig.

Naturereignisse wie Erdbeben oder Hochwasser

Die Sicherheit der Leitung bei Erdbeben und Hochwasser ist in den Kapiteln 8.12 und 8.13
dargestellt.

Menschliches und technisches Versagen

Die technischen Regeln fiir Gashochdruckleitungen verfolgen das Ziel, Personen und Sach-
gegenstande sowie die Gashochdruckleitungen vor potenziellen Gefahren und Beschadigun-
gen zu schutzen. Unter Kapitel 8.10 sind die Sicherheitstechnischen Anforderungen fur die
EUGAL dargestellt.

Bei der Planung, dem Bau und Betrieb der EUGAL werden diese Regelwerke und Sicherheits-
standards beachtet und eingehalten.

Erhdhung der technischen Sicherheit durch Parallelfihrung

Die Bindelung mehrerer Pipelines oder auch Pipelines mit anderen Leitungstrassen hat si-
cherheitstechnische Vorziige. Diese sind unter Kapitel 8.8 dargestellt.

Gefahrdung parallel gefuhrter Leitungen durch Leckagen

Der TUV Nord hat in seiner Sicherheitsstudie (siehe Teil F, Unterlage 18) unter Kap. 5.2.1.2,
S. 34, ausgeflhrt, dass es schon in den sechziger und siebziger Jahren hierzu zahlreiche
Untersuchungen gegeben hat. In einer Versuchsanordnung mit zwei erdverlegten Leitungen
in einem Abstand von 0,2 Meter, 0,4 Meter und 0,6 Meter wurde geprft, inwieweit sich bei
einem Aufriss einer Leitung bei rund 117,6 bar die Druckwelle auf die andere Leitung auswirkt.
Das Resultat war, dass es selbst bei einer so raumlich engen Parallelverlegung der Leitungen
nur zu Verformungen und Einbeulungen an der Nachbarleitung gekommen ist. Zu einem An-
reiRen oder gar Aufreil3en der nahegelegenen Leitung ist es nicht gekommen.

In Teil F, Unterlage 18, ist die Sicherheitsstudie des TUV zur EUGAL beigefiigt. Hier erfolgen
weitere Betrachtungen zur Sicherheit und zum Schadensfall (Kap. 5.3 der Sicherheitsstudie).
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Vorsatzliches Handeln wie Terroranschlage und Krieg

Da die Erdgashochdruckleitungen mit mind. 1 Meter Erduberdeckung im Boden verlegt sind,
ist die Auffindung und vorsatzliche Beschadigung erschwert, gegeniber oberirdischen Infra-
strukturen, wie z.B. Bahnstrecken, Flughafen oder Hochspannungsfreileitungen.

Eine Beschadigung ist auch ungleich schwerer, aufgrund des hochfesten Stahimantels mit
einer Rohrwanddicke tber 22 Millimeter.

Zudem liegen OPAL und EUGAL in zumeist landwirtschaftlich oder forstwirtschaftlich genutz-
ten AulRenbereichen mit geringer Besiedlung. Diese Gebiete gelten als gering gefahrdet im
Hinblick auf Terroranschlage.

Versorgungssicherheit/ SoS-Verordnung

Im europaischen Kontext ist der Ausgangspunkt der Sicherung der Versorgung mit Erdgas die
sogenannte SoS-Verordnung, in der u.a. in Artikel 6 das n-1 Kriterium als hinreichend fur die
notwendige Infrastruktur fir die Versorgungssicherheit definiert wird: Die Verordnung fordert,
dass bei Ausfall der gro3ten Infrastruktur die Versorgung mit Erdgas an einem kalten Tag
infrastrukturseitig noch gewabhrleistet ist. Die Verordnung fordert auch, dass die zustandigen
nationalen Behorden dieses Kriterium prufen und Maf3nahmen fir die sichere Versorgung mit
Erdgas in nationalen Notfallplanen und Praventionspléanen beschreiben und umsetzten.

Fur Deutschland ist das BMWI fur diese Aufgabe zustandig und hat die Forderungen aus der
SoS-Verordnung gepruft, mit dem Ergebnis, dass Deutschland das n-1 Kriterium deutlich er-
fallt.

Mit dem Bau weiterer Erdgas-Einspeisequellen nach Deutschland (z.B. Nord Stream 2 und
EUGAL) wird sich das n-1 Kriterium weiter in Richtung Ubererfillung verschieben.

Die geplante EUGAL wird mit der NEL, der JAGAL, der STEGAL sowie mit Leitungen anderer
Netzbetreiber verknupft. Im Falle einer Stérung auf einem Abschnitt der EUGAL kdnnen Trans-
porte Uber andere Leitungssysteme erfolgen (Ersatzversorgung).

Derartige Ersatzversorgungswege werden auch im Falle geplanter Instandhaltungsmalnah-
men genutzt. Fir Instandhaltungsmafinahmen stehen Ublicherweise jahrlich Zeitfenster von
14 Tagen zur Verfigung, in der die Versorgung Uber andere Leitungssysteme geplant und
abgewickelt wird. Im Falle ungeplanter Betriebsunterbrechungen sind in Deutschland und Eu-
ropa auch ausreichende Speicherkapazitaten vorhanden, aus denen die Versorgung gesichert
werden kann. Reparaturmal3nahmen bei ungeplanten Betriebsstorungen kénnen durch Vor-
haltung von Material und Bereitschaftspersonal in kurzer Zeit durchgefuhrt werden.

Demnach sind auch bei einer Paralleltrassierung der EUGAL die Erdgashochdruckleitungen
gegen die vorgenannten Gefahrdungen gesichert. Weiterhin kann nicht erwartet werden, dass
die Realisierung einer der potenziellen Gefahrdungen auch die Folge eines Versorgungseng-
passes in Deutschland oder Europa nach sich ziehen wirde.
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8.16 Zusammenfassung der Sicherheitsaspekte

Gashochdruckleitungen mussen entsprechend den Anforderungen des Standes der Technik
errichtet und geprift werden. Analog der Philosophie des in Deutschland Ublichen Sicherheits-
konzeptes werden Rohrleitungen so ausgelegt, errichtet, geprift und betrieben, dass an allen
Punkten der Leitung - unabhangig von den auf3eren nicht beeinflussbaren Bedingungen — eine
gleich hohe Sicherheit gewahrleistet ist. Im Vergleich zu anderen europaischen Regelwerken
sind die bundesdeutschen technischen Anforderungen fir die Errichtung, die Prifung und den
Betrieb von Gashochdruckleitungen als sehr hoch einzustufen. Dies wird erreicht durch die
seit Jahren verwendeten bewahrten Vorschriften, technischen Regeln und Baustandards und
die baubegleitende Uberwachung der Bau-, Schweil3- und Verlegearbeiten durch Fachperso-
nal. Die Vorpriifung der Planunterlagen sowie die Uberwachung der Bau-, Schwei3- und Ver-
legearbeiten wahrend der gesamten Projektphase sowie die Durchfiihrung einer integralen
Wasserdruckprifung nach dem Stresstestverfahren durch amtlich anerkannte Sachverstan-
dige gewabhrleisten die Einhaltung der Qualitatsstandards, die gleichzeitig eine ausreichende
Basissicherheit von Gashochdruckleitungen darstellen. Damit wird gewahrleistet, dass die
Gashochdruckleitungen EUGAL fir sich als sicher anzusehen ist und bei bestimmungsgema-
Rem Betrieb keine zusétzliche Gefahrdung darstellt. Bei Beachtung der tektonischen Voraus-
setzungen und entsprechender Auswahl von UberwachungsmaRnahmen sind negative Aus-
wirkungen aufgrund von Naturereignissen nicht zu erwarten. Fir die Vermeidung von auf3eren
mechanischen Beschadigungen von Fernleitungen kommt der Kennzeichnung und Sicherstel-
lung der Funktion des Schutzstreifens sowie der zyklischen Kontrolle der Leitungstrasse eine
besondere Bedeutung zu.

Aufgrund der gewahlten Achsabstande zu parallel verlegten Leitungen von 10 Meter ist eine
gegenseitige Beeinflussung nicht zu besorgen.

In der Anlage ist eine Sicherheitsstudie des TUV (Teil F, Unterlage 18) zur Erdgasfernleitung
EUGAL beigefigt.
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9 Wartung und Trassenpflege

Zur Sicherheit und zum Schutz der Erdgasfernleitungen wird durch das Betriebspersonal ein
Streifen von 4 Meter beiderseits der Rohrachse baumfrei gehalten. D. h. in diesem 8 Meter
breiten Streifen durfen keinerlei tiefwurzelnde Gehdlze angepflanzt werden. Die Anpflanzung
von Strauchern hingegen ist unbedenklich.

Der Streifen zur Trassenpflege innerhalb von Waldabschnitten ist in der nachfolgenden Abbil-
dung dargestellt.

Abbildung 42: Trassenpflegestreifen der EUGAL in Wéldern mit nachrichtlicher Darstellung der zumeist parallel
verlaufenden Fernleitung OPAL

Der zuvor genannte Streifen wird vom Betriebspersonal in regelmafRigen Abstédnden Uberprft
und ggf. von tiefwurzelndem Wildaufwuchs befreit. Zu diesem Zweck erfolgt in der Regel ein
jahrliches Mahen in Waldschneisen. Auf landwirtschaftlich genutzten Flachen ist eine Tras-
senpflege nicht erforderlich.

In naturschutzrechtlich sensiblen Abschnitten erfolgt eine den naturschutzrechtlichen Erforder-
nissen angepasste Trassenpflege. Grundséatzlich erfolgt eine Mahd im Winterhalbjahr, wah-
rend der Zeiten, in denen kein Brutgeschehen geschuitzter Tierarten stattfindet. Im Land-
schaftspflegerischen Begleitplan (Teil D, Unterlage 12) sind weitere Ausfihrungen uber die
Trassenpflege dargelegt.
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Die EUGAL wird durch Betriebspersonal der GASCADE nach dem jeweils gliltigen Regelwerk
des DVGW uberwacht und instandgehalten. Die geplante Ausrtstung mit Sicherheitseinrich-
tungen und organisatorische MaRnahmen, wie die Uberwachung betriebsrelevanter Leitungs-
daten in einer zentralen Leitwarte sowie die Vorhaltung eines standig erreichbaren Entstor-
und Bereitschaftsdienstes erfolgen nach dem jeweils geltenden Regelwerk des DVGW.

Weitere Ausfihrungen zum Leitungsbetrieb sind dem Kap. 8.7 dieses Erlauterungsberichtes
zu entnehmen.
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