


Bauphase 1

M 1:200

Längsschnitt

- Herstellung der Baustraße und des Abbruchbodens außerhalb der Fischezonzeit, siehe BE-Plan
- Baufeldfreimachung
- Rückbau des Stahlbrückendecks
- Herstellung der Bohrpfähle hinter den Widerlagern




Bauphase 4

M 1:200

Längsschnitt

- Herstellung der Fundamente
- Herstellung der Widerlager und des Pfeilers




Bauphase 2a

M 1:200

Längsschnitt

- Abbruch erstes Gewölbfeld
- Einbringen des Spundwandverbaus im Widerlagerbereich
- Teilabbruch des Widerlagers und herstellen der Baugrube hinter dem Bestandswiderlager




Bauphase 5

M 1:200

Längsschnitt

- Herstellung der Wasserhaltung an den Widerlagern mit Bigpacks
- Abbruch der restl. Widerlagerwand
- Herstellen Traggerüst




Bauphase 2b

M 1:200

Längsschnitt

- Abbruch zweites Gewölbfeld
- Abbruch Pfeiler einschließlich Fundament
- Einbringen des Spundwandverbaus im Widerlagerbereich
- Teilabbruch des Widerlagers und herstellen der Baugrube hinter dem Bestandswiderlager




Bauphase 6

M 1:200

Längsschnitt

- Herstellen des Überbaus
- Rückbau Traggerüst




Bauphase 3

M 1:200

Längsschnitt

- Herstellen Spundwandverbau (OK 266.65m)
- Pfeilerbereich und herstellen der Arbeitsebene
- Einbringen der Bohrpfähle Achse 20




Bauphase 7

M 1:200

Längsschnitt

- Gewässerausbau
- Einkürzen der Spundwände Achse 20
- Verfüllen der Baugrube im Widerlagerbereich und ziehen der Spundwände
- Rückbau Abbruchboden und Baustraße im Gewässer



Höhenbezug : DHNN 92      Lagebezug : ETRS 89

Endgültige Abmessungen nach statischen, konstruktiven und wirtschaftlichen Erfordernissen

Entwurfsbearbeitung :		Projekt-Nr.: 03604	
Ingenieurbüro Schulze & Rank Ingenieurgesellschaft m.b.H. GESCHÄFTSSITZ Chemnitz Kölbergstraße 41, 09112 Chemnitz		Datum	Zeichen
schulze+rank INGENIEURGESELLSCHAFT		Bearb.: Januar 2017	Jedicke
		Gez.: Januar 2017	Jaklin
		Gepr.:	
Geländert		Datum	Gez.: Zeichen
a	Änderungen infolge Anpassung an WRRL	31.05.2018	Füßle-Rusdorf Fs
b			
c			
d			
<b>Straßenbauverwaltung:</b> Große Kreisstadt Flöha, Augustusburger Straße 90, 09557 Flöha		Unterlage:	15
Straßenklasse und Nr.: ehem. B 180		Blatt-Nr.:	4a
Streckenbezeichnung: Kirchenbrücke		Projekt-Nr.:	
Gemarkung: Flöha			
<b>Entwurfsplanung</b>		Datum	Zeichen
Bauwerk / Baumaßnahme:		Bearb.:	
Ersatzneubau Kirchenbrücke im Zuge der Augustusburger Straße über die Flöha in Flöha		Gez.:	
		Gepr.:	
ASB-Nr.: 51 44 511			
Plandarstellung: Bauphasenplan		<b>Bauwerksplan</b>	
Maßstab : 1:200			
Aufgestellt:		Geprüft:	
Gesehen:		Genehmigt:	