

## Bautechnologie Bauphase 4

Eingleisiger Betrieb im Gleis 202, einschließlich Bahnsteig und Zuwegung, Gleis 201 und Bahnsteig außer Betrieb

Gleis 202 ist das Betriebsgleis, Gleis 201 ist 8 Monate gesperrt. Neubau halbes Gleisragwerk für das Gleis 201 und Neubau Bahnsteigzuwegung.

- Außerbetriebnahme und Rückbau Gleis 201, Rückbau Oberleitung, Umverlegung LST-Kabeln und FM-Kabel vom Dienstgehschweg des Hilfsbrückenzuges auf fertiggestelltes Tragwerk Gleis 202,
- Herstellung Verbau mit Rückverankerung bahnrechts am WL Dresden Achse 10,
- Demontage Hilfsbrückenzug Gleis 201,
- Herstellung Traggerüst für Errichtung Rahmenriegel Gleis 201,
- Herstellung Rahmenriegel in erhöhter Lage, Straßenverkehr unter Traggerüst möglich, lichte Höhe mindestens 4,50 m, mit anschließender Absenkung, Verguss Rahmenecke
- Herstellung Bahnsteigzuwegung, Bahnsteig und Lärmschutzwand,
- Aufbau Oberbau mit Gradientenanhebung um ca. 0,70 m,
- Errichtung OL-Anlage, OL-Mast über Mittelstütze des Rahmens auf Bahnsteig,
- Herstellung Kabeltrasse am Geländer auf bahnrechtem Bahnsteigüberbau und Umverlegung LST-Kabeln und FM-Kabel,
- Freigabe Streckengleis 201 und Inbetriebnahme.

## Legende

- Rückbau
- Bestand
- Neubau
- fertig gebaut
- Baubehelf
- Grenze DB Netz AG

## Zugehörige Pläne:

- 5.1.1.1 Lageplan
- 5.1.1.2 Bauwerksplan - Draufsicht, Längsschnitt, Ansicht
- 5.1.1.3 Bauwerksplan - Schnitte, Details
- 5.1.1.4 Einbau 3. Hilfsbrücke (Gl 201) - Draufsicht, Längsschnitt
- 5.1.1.5 Einbau 3. Hilfsbrücke (Gl 201) - Querschnitt
- 5.1.1.6 bis 9 Bauphasen 1 - 4


## Nur zur Information

mgp mgs gille + partner Verkehrsbauingenieure Konstruktiver Ingenieurbau Hörsenstraße 27 01101 Dresden Tel.: (0351) 4 78 88-0 E-Mail: info@mgp-dresden.de	DB Engineering & Consulting GmbH Region Deutschland Südost Nossener Brücke 8 01187 Dresden	bearbeitet: 10/2020	gezeichnet: 10/2020	geprüft: 30.10.2020	Keßler Kürschner Hänsel
		Projekt-Nr. 1910			

Landeshauptstadt Dresden Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften Straßen- und Tiefbauamt Postfach 12 00 25, 01001 Dresden St. Petersburger Straße 9, 01069 DD	DVB Dresdner Verkehrsbetriebe AG Center Infrastruktur Bereich Engineering - Straßen- und Tiefbauamt Postfach 10 09 55, 01079 Dresden	DB Netz AG Regionalbereich Südost Produktionsdurchführung Dresden LNP-SO-D-DRE(P) Schwarzer Straße 3b 01069 Dresden	DB NETZE

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

## FESTSTELLUNGSENTWURF

Straßenbauverwaltung: Landeshauptstadt Dresden Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften Straßen- und Tiefbauamt Straße: B6 Station: PROJIS-Nr.:		Unterlage / Blatt-Nr.: 25.6.1 / 7 <b>Bauphasenplan 4</b> Draufsicht, Längsschnitt Querschnitte Maßstab: 1:200, 1:100	
aufgestellt: Straßen- und Tiefbauamt Dresden, 02. November 2020  Simone Prüfer Amtsleiterin Straßen- und Tiefbauamt		Äußerer Stadtring West Dresden - HA 5 <b>Hamburger Straße</b> zwischen Alte Meißner Landstraße und Weißeritzbrücken einschließlich EÜ-Bauwerk km 2,182 mit Haltepunkt Dresden-Cotta (Strecke 6248)	