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Hilfsbriicken-Widerlager Achse 40,
I-Trdger ca. 12 m lang, mit Riickverankerung

Bautechnologie Bauphase 2
Eingleisiger Betrieb im Gleis 202, Gleis 201 auBer Betrieb (10 Tage)

Einbau der dritten Hilfsbricke, ZH 19 in das Gleis 201, als Voraussetzung fir eine
Erweiterung des Straf3enverkehrsraumes zur Durchfiihrung der stadtauswartigen
Fahrspur und des FuBweges (alt am WL B)

- Gleis 202 bahnlinks ist das Betriebsgleis, Gleis 201 ist gesperrt,

- Teildemontage der inneren Halfte des Bahnsteigiiberbaus fiir die Anordnung des
Dienstgehsteges am Hilfsbrickenzug, Langsschnitt zwischen den Stegen des
Plattenbalkens erforderlich, Oberleitung der Stralenbahn beachten, Abschalten bzw.
Umbau erforderlich, Strallensperrung !

- Rickbau des Gleises 201 auf einer Lange von ca. 25 m, Riickbau OL iber dem Baufeld,

- Einbringen von dreiI-Tragern fiir das Hilfsbriickenwiderlager in der Achse 40,
teilweise Einbohren in den Fels erforderlich !

- Erdarbeiten, Ausheben der Baugrube bis ca. 2 m unter SO, Baufreiheit fir die

Anordnung der Hilfsbrucke,

- Verbauwand mit Riickverankerung (Totmann) bahnrechts in Fortfiihrung des
Hilfsbruckenwiderlagers bis zur Stitzwand einbringen,

- Komplettierung der Hilfsbrickenwiderlager mit Auflagertrager HE 400 M und
Rickverankerung (Injektionsanker bzw. Totmannverankerung) und
Hilfsbrickenzwischenstiitzung in der Achse 30b sowie Einbau der horizontalen
Absteifungen, 2 HEB 300 zwischen Achse 30b und 40,

- Einbau Hilfsbriicke, ZH 19 und Anordnung Dienstgehsteg am Hilfsbriickenzug,

- Verlegung der bahnrechten Hauptkabeltrasse auf Dienstgehsteg,

- Teildemontage der zweiten Halfte des Bahnsteigliberbaus,

- Oberbauarbeiten und Aufbau der OL.
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Stralenbauverwaltung:
Landeshauptstadt Dresden

Geschéftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften

StralRen- und Tiefbauamt

StralRe: B6
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Unterlage / Blatt-Nr.: 25.6.1/5
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Mafstab: 1:200, 1:100

AuRerer Stadtring West Dresden - HA 5

zwischen Alte Meiliner Landstrale und WeiReritzbrlicken
einschliellich EU-Bauwerk km 2,182 mit Haltepunkt Dresden-Cotta (Strecke 6248)

Hamburger Stralie
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StralRen- und Tiefbauamt

Dresden, OZW
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Simone Prifer

Amtsleiterin Straflen- und Tiefbauamt
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