



Verkehrsführungsphase 3.1

Bau Verkehrsanlage mit Gleisbau, Medien, SEDD - Bauwerk, Nutzung Baugleis

Bauzeit ca. 12 Wochen

LEGENDE

- Baubereich
- landwärtiger Verkehr Königsbrücker Straße
- landwärtiger Verkehr Bischofsweg
- stadtwärtiger Verkehr Königsbrücker Straße
- stadtwärtiger Verkehr Bischofsweg
- Straßenbahnbetrieb
- Lage Baugleis (optional)
- zusätzliche mobile Lichtzeichenanlage

OBERMEYER
Infrastruktur

Niederlassung Dresden
01097 Dresden
Ehrenwälder Straße 1
Tel. 0351 / 80 89 300

bearbeitet	PIA
gezeichnet	PIB
geprüft	
Projekt-Nr. 16659	

Landeshauptstadt Dresden
Geschäftsbereich
Stadtentwicklung,
Bau, Verkehr und Liegenschaften
Straßen- und Tiefbauamt
Tel. 0351 / 4880

DVB
Dresdner Verkehrsbetriebe AG
Center Infrastruktur
- Engineering -
Tel. 0351/8857-2136

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWURF 1.Tektur

Landeshauptstadt Dresden Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften Straßen- und Tiefbauamt B 97 / Bau-km 0+000 - 1+465 PROJIS-Nr.:	Unterlage / Blatt-Nr.: 16.8 / 10 Konzept Verkehrsführung während der Bauzeit Maßstab: 1 : 10.000
---	--

Königsbrücker Straße (Süd) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee	
aufgestellt: Straßen- und Tiefbauamt Dresden, den 05/2022	Profil: Amtsleiter Straßen- und Tiefbauamt