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Die BaumaBnahme erfolgt im Zuge der GesamtbaumaBnahme Bautzner StraBe
zwischen PrieBnitzstraBe und Stolpener StraBe (HWSB 1.3-66-020.30).

Fir den StraBenbahnverkehr ist fir die Bauzeitvon ca. 18 Monaten SEV vorgesehen.
Der MIV wird in stadteinwdrtige Richtung je Bauphase im Bereich der Bautzner StraBe
gefiihrt oder bei Vollsperrung groBrdumig umgeleitet, die stadtauswdrtige Richtung
wird Uber die Holzhofgasse umgeleitet.

Die folgenden Bauphasen sind vorgesehen:

Bauphase 0.1-0.4 (1 Monat)

L

1x MIV/SEV stadteinwdrts auf Bautzner StraBe (mit wechselnder Verkehrsfiihrung)
1x MIV/SEV stadtauswdrts auf Holzhofgasse/Diakonissenweg

Rickbau Fahrleitung und Fahrleitungsmaste
Rickbau sudliches Gleis
Herstellung stdl. Fahrbahnprovisorium

Bauphase 0.5 (2 Monate)

AP

1x MIV/SEV stadteinwdrts auf Bautzner StraBe
1x MIV/SEV stadtauswdrts auf Holzhofgasse/Diakonissenweg

Baustelleneinrichtung

Herstellung Verbau 1.BA einschl. Einbringen der Anker

Herstellung provisorische TW-Leitung DN 600

Herstellung prov. Notiberlauf aus RUE 03V276 in PrieBnitz als Ersatz fiir
Eiprofil 900/13508

Bauphase 1.1 (5 Monate)

1.
2,

SN

1x MIV/SEV stadteinwdrts auf Bautzner StraBe
1x MIV/SEV stadtauswdrts auf Holzhofgasse/Diakonissenweg

Fertigstellung des Verbaus (quer) des 1.BA.

Sicherung der vorh. Leitungen im Bereich der Bauphase 1. Aufbau einer Leitungs—
trasse innerhalb des Baufeldes im Bauraum zwischen den Mittelverbauten 1.BA
und 2.BA.

StraBenaufbrucharbeiten im 1.BA

Herstellung der bauzeitlichen Bachverrohrung fur den 1.BA

Erdarbeiten, Freilegen des Gewdlbes. Riickbau der nicht mehr in Betrieb
befindlichen Leitungen.

Teilabbruch der oberstrom anschlieBenden Uferwdnde bis UK geplante Griindung
der neuen Briicke.

Abbruch des Bestandsgewdlbes von oberstrom aus bis zur ersten Arbeitsfuge bis
UK Griindung der neuen Briicke. Prov. Unterstitzung des verbleibenden Gewdlbe—
randes.

Schneiden des Bestandsgewdlbes in der ersten Abbruchfuge und Abbruch des
Bauwerkes zwischen der ersten Arbeitsfuge des Bestandsgewdlbes und der ersten
Abbruchfuge.

Sicherung der vorh. Entlastungsleitung MW DN 1500/1400 Sb (SEDD).

Bauphase 1.2 (3 Monate)

10.

1.
12,
13.

14,

19.

Herstellung der neuen Bauwerkskonstruktion (Stahlbetongewdlbe) einschl. der
Sonderkonstuktion fiir die Abhdnqung bzw. Integration der MW-Leitung Ei
700/1050 GFK sowie Aussparungen in den Fundamente im Bereich der Ent-
lastungsleitung DN1500/1400 Sb, Stimwand bzw. Fliigelwinde einschlieBlich
Hilfswand zur Sicherung der Uberschuttung. Die Fltigelwdnde werden ohne
Unterschneidung und in erforderlicher Ldnge parallel zur Entlastungsleitung
DN1500/1400 Sb (SE DD) hergestellt. In die Fligelwdnde sind zwei
tbereinanderliegende Ankerlagen einzubinden, die fiir die Koppelung des
Mittelverbaus der zweiten Bauphase zur Abfanqung der Hinterfiillung erforderlich
werden.

Herstellung der Stiitzwand

Herstellung der Dichtung des Stahlbetongewdlbes im 1.BA

Herstellung der Lickenschliisse zwischen den bestehenden Uferwdnden und der
neuen Bricke.

Herstellung des Mittelverbaus fiir den 2.BA einschl. Anschluss an die Querscheiben
der Verbauten der Widerlagerbaugruben und Kopplung der Anker zwischen Mittel-
verbau und Flugelwand wdhrend der lagenweisen Hinterfiillung der Baugruben.
Ruckbau der Verbauten des 1.BA

20.Im Zuge der Verfullung der Baugruben werden die Leitungen fiir den Endzustand

21,

entsprechend der noch zu folgenden Trassenkoordinierung verlegt.
Herstellung des stadteinwdrtigen StraBenbahngleises einschl. Kombibord (Leistung
StraBenbau)

22. Gewdsserausbau der PrieBnitz fur die erste Bauphase
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Bauphase 2.1 (5 Monate)

.
12

Fuhren beider Richtungen des FuBgdngerverkehrs oberstrom auf neu hergestelltem
Geh— und Radweg
1x MIV/SEV stadteinwdrts auf Bautzner StraBe

1x MIV/SEV stadtauswdrts auf Holzhofgasse /Diakonissenweq

Sicherung der vorh. Leitungen im Bereich der Bauphase 2. Provisorien werden im
Bauraum zwischen 1. und 2. BA verlegt.

Teilabbruch der Grundstiicksmauer (Diakonie).

Ziehen des Mittelverbaus 1.BA.

Herstellung der Verbauten fiir die Bauphase 2: Erweiterung der Verbauscheiben
quer zur Bautzner StraBe im Bereich der Widerlager als riickverankerte Trdger—
bohlwand. Ldngsverbau zur Abgrenzung des Grundstlickes Diakonie in den Be-
reichen der Baugruben der Widerlager. Herstellung einer steilen Bdschung mittels
Spritzbetonsicherung im Bereich des Bestandsgewdlbes.

Umsetzen der Wasserhaltung der PrieBnitz aus der Bauphase 1.

StraBenaufbruch und Erdarbeiten zum Freilegen des Bestandsbauwerkes. Riickbau
der nicht mehr in Betrieb befindlichen Leitungen.

Abbruch des Bauwerkes bis zur dritten Arbeitsfuge (Bauwerksbestand) bis UK
Grindung der neuen Briicke. Provisorische Unterstiitzung des verbleibenden Ge—
wolberandes.

Schneiden des Bestandsgewdlbes in der zweiten Abbruchfuge und Abbruch des
Bauwerkes zwischen dritter Arbeitsfuge und zweiter Abbruchfuge.

Ersatzneubau Schacht SBW 03V14 einschl. Auslaufleitung durch WL 10.

. Herstellung der neuen Bauwerkskonstruktion (Stahlbetongewdibe) im 2.BA

einschlieBlich Anschluss an 1.BA und an bestehendes Betongewdlbe

Herstellung der Dichtung des Stahlbetongewdlbes im 2.BA

Rickbau der Verbauten bei gleichzeitigen Verfiillen der Baugrube. Im Zuge der
Verfiillung der Baugruben werden die Leitungen fir den Endzustand entsprechend
der noch zu erfolgenden Trassenkoordinierung verlegt.

Bauphase 2.2 (1,5 Monate)

13.
14,
15.

1x MIV/SEV stadteinwdrts auf Bautzner StraBe
1x MIV/SEV stadtauswdrts ouf Bautzner StraBe

Gewdsserausbau der PrieBnitz in der zweiten Bauphase.

Wiederherstellung der Grundstticksmauer am Grundstlck der Diakonie
Herstellung des gesamten Oberbaus (Fahrbahn, Gleise, FuB- und Radweg,
Haltestellenbereich) im 2.BA

Bauphase 3 (0,5 Monate)

QU AW

1x MIV/SEV stadteinwdrts auf Bautzner StraBe
1x MIV/SEV stadtauswirts auf Holzhofgasse/Diakonissenweg

Schneiden und Ausbau Mittelverbau 2.BA

Herstellung Cleis 1, Asphaltschicht zwischen Gleisrandstreifen bzw. Entwdsserungs—
rinne, Fahrleitsystem

Herstellung Verblendmauerwerk Stirn— bzw. Fligelwand

Restliche Komplettierungsarbeiten am Briickenbauwerk und an den Ufermauern,
Bachbett, Treppenanlage zur PrieBnitz

Rickbau der bauzeitlichen Bachverrohrung

Rickbau der Baustelleneinrichtung
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