Bauphase 3.3
-Fahrdrahtzug landw. Gleis inkl. Tragseil

Verkehrsfiihrung
-MIV stadtwarts Uber Radeberger StraRe und Bautzener Strafle
\ -MIV landwiérts iiber Diakonissenweg und Bautzener Strafte

1 O@ -Schienenersatzverkehr fur Stralenbahn

Fiir Montage FL (teilweise tiber MIV)
= Rotschaltung in Nachtschicht

Entwurfsverfasser: Datum Zeichen
arbeitet 13.12.2019 Tz
VCDB = VerkehrsConsult el
" Dresden-Berlin GmbH gezeichnet 13.12.2019 St
: geprift 13.12.2019 A
Kodnneritzstrale 31 Projektnummer: 81 6 260 00
01067 Dresden
Tel. (0351) 48 2 31 00
Fax (0351) 48 2 31 09
Vorhabentrager:

il

Landeshauptstadt Dresden
Geschéftsbereich Stadtentwicklung
Strafen- und Tiefbauamt

Dresden. Postanschrift:
pDieegen” Postfach 120020
01001 Dresden
1 TEKTUR 1 Anwendung der ASR 13.12.2019 Tz
Nr. Art der Anderung Datum Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWUREF - TEKTUR 1

StraBenbauverwaltung

StrafRen- und Tiefbauamt

Dresden
Strale / Abschn.-Nr. / Station:

Unterlage / Blatt-Nr.:  16.7 /16

Verkehrsfuihrung
wahrend der Bauzeit BPh. 3.3

PROJIS-Nr.:

MaRstab: 1:2000

Bautzner Stral3e von Prienitzstrale bis Stolpener Stral3e

einschlieBlich Briicke Uiber die Prienitz
Hochwasserschadensbeseitigung ID-8738

Bauzeit
Bauphase Tage
0.1 2
0.2 2
03 2 (Nacht)
0.4 21
0.5 56
1.1 153
1.2 91
211 15
2i4.2 137
22 36
3.1 15
32 3 (Nacht)
&yt 3 (Nacht)
3.4 3 (Nacht)
3.5 2 (WE)
Legende ~E stadtwartiger Verkehr Baufeld

- (andwartiger Verkehr

i B BN FuRgangerfuhrung

‘1 \ Bau-LSA

FL )

l

- Provisorium
- Strallenbahn

aufgestelit:
Straen- und Tiefbauamt
Dresden, den 16.12.2019
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Dr. Robert Franke
komm. Amtsleiter




