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Die TransnetBW GmbH beantragte im April 2020 die Planfeststellung des Vorhabens
.380-kV-Netzverstarkung Daxlanden - Eichstetten, Teilabschnitt A, Umspannwerk Dax-
landen - Grenze Regierungsbezirk Karlsruhe/Freiburg” (AZ: 17-0513.2-E/92) gem. §
43 EnWG. Die Antragsunterlagen haben in der Zeit vom 29.06.2020 bis einschlieBlich
28.07.2020 in den von der Planung beriihrten Gemeinden zur allgemeinen Einsicht-
nahme &ffentlich ausgelegen. Zudem waren und sind die Unterlagen tber einen Pro-
jektlink auf den Internetseiten des Regierungspréasidiums Karlsruhe, Abteilung 1 -
Steuerung, Verwaltung und Bevdlkerungsschutz, einsehbar.

In den Unterlagen wurden nun Anderungen gegeniiber der Antragsfassung von April
2020 vorgenommen. In der Folge kommt es zu einer Anderung des ausgelegten
Plans. Die Hintergriinde und der Umfang dieser 1. Plandnderung kénnen der zusatzli-
chen Anlage 1.1 Erlduterungen zur Anderung des Plans entnommen werden. Im vor-
liegenden Erlauterungsbericht beschranken sich die Anderungen auf die Kapitel
9.1.1,12.2und 12.3.2.

Geanderte Unterlagen der ausgelegten Fassung sind auf dem Deckblatt durch die Be-
zeichnung 1. Plandnderung gekennzeichnet.

In den Textteilen der Unterlagen sind entfallende Passagen durchgestrichen und neue
Erganzungen sind durch blaue Textfarbe markiert.

Bei dem Erfordernis von Anderungen in einzelnen Planen wurden diese neu erstellt,
die jeweilige Anderungen sind im Anderungsindex vermerkt. Die entfallene Planung
ist nicht mehr dargestellt, da ansonsten die Lesbarkeit der Plane erheblich beeintrach-
tigt ware.
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1.0 VORHABENTRAGERIN UND VERFAHRENSGE-
GENSTAND

VORHABENTRAGERIN
Die TransnetBW GmbH (im Weiteren als TransnetBW bezeichnet) ist als einer der vier
Ubertragungsnetzbetreiber (UNB) in Deutschland fiir die Sicherstellung der Sys-
temstabilitdt und Systemsicherheit sowie fir die StromUbertragung im Hochstspan-
nungsnetz der 220- bzw. 380-kV-Spannungsebene ihrer Regelzone verantwortlich.

Die Hochstspannungsleitungen der TransnetBW erstrecken sich Gber eine Flache von
Uber 34.600 km?2 mit einer Leitungstrassenlange von rund 1.700 km und einer Strom-
kreislange von 3.200 km. Damit sichert das Unternehmen die Versorgung von rund elf
Millionen Menschen in Baden-Wirttemberg und sorgt dafir, dass der Wirtschafts-
standort jederzeit produzieren kann. Mit (iber 80 Transformatoren ist das Ubertra-
gungsnetz der TransnetBW mit dem nachgelagerten 110-kV-Netz verbunden, um die
regionale Verteilnetzebene mit Strom zu versorgen. Zudem gewéhrleistet das Unter-
nehmen mit Uber 36 Kuppelstellen die Einbindung in das nationale und européische
Verbundnetz, welche die Regelzone direkt mit den anderen drei Ubertragungsnetzen
innerhalb Deutschlands sowie mit Frankreich, Osterreich und der Schweiz verbinden.

Im Rahmen der energiepolitischen Ziele kommt es bei gleichzeitiger Reduktion der
Anteile konventioneller Erzeugung zu einer Verschiebung der Erzeugungsstruktur hin
zu erneuerbaren Energien. Dadurch verandern sich die geographischen Schwer-
punkte der Stromerzeugung und damit die Anforderungen an das vorhandene Uber-
tragungsnetz, welches in Teilbereichen an die Grenzen seiner Leistungsfahigkeit stoit.
Hier sind durch den Ubertragungsnetzbetreiber zur Sicherstellung eines leistungsfa-
higen Energieversorgungsnetzes bedarfsgerechte MaBnahmen umzusetzen, die den
zukinftigen Transportaufgaben gerecht werden und eine weiterhin hohe Versor-
gungssicherheit und Systemstabilitat gewahrleisten konnen. Der Netzausbau gehort
damit zu den Kernaufgaben der TransnetBW.

DAS GESAMTVORHABEN
Die TransnetBW plant eine Uberregionale NetzverstarkungsmaBBnahme an einer be-
stehenden 220-kV-Hbéchstspannungsfreileitung zwischen den Umspannwerken (UW)
bei Daxlanden (Karlsruhe) und Eichstetten am Kaiserstuhl Gber rund 120 km. Dabei
soll die Bestandsleitung zurlickgebaut und durch eine neue 380-kV-Freileitung mit
neuen Masten und Leiterseilen ersetzt werden. Der Gesamtprojekttitel lautet ,380-kV-
Netzverstdrkung Daxlanden - Eichstetten”.

Durch die Verstarkung einer existierenden Leitungsverbindung kann ein Netzausbau
im eigentlichen Sinn, d. h. ein Neubau zusatzlicher Freileitungen in komplett neuen
Trassenrdumen, vermieden werden. Die MaBnahme dient der Uberregionalen Steige-
rung der Ubertragungskapazitat im Ubertragungsnetz. Zudem wird der Betrieb einer
leistungs- und zukunftsfahigen regionalen Energieversorgung zwischen Karlsruhe und
Freiburg sichergestellt.

Die geplante Leitungstrasse tangiert im Trassenverlauf die Regierungsbezirke von
Karlsruhe und Freiburg. Entsprechend der Zustandigkeit der Regierungsprasidien
wurden, in Abstimmung mit den zusténdigen Behérden, die zwei Abschnitte A (Karls-
ruhe) und B (Freiburg) festgelegt.
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Tabelle 1: Genehmigungsabschnitte des Gesamtvorhabens

Regierungs- |Ab- Teilab- | Trassenbereich Trassen-

bezirk schnitt | schnitt lange

Karlsruhe A A UW Daxlanden bis Regierungsbezirks- ca. 47 km
grenze KA/ FR

Freiburg B B1 Regierungsbezirksgrenze KA / FR bis UW- | ca. 23 km
Weier

B2 UW Weier bis Gemeindegrenze Neuried |ca. 13 km'
/ MeiBenheim

B3 Gemeindegrenze Neuried / MeiBenheim | ca. 36 km'
bis UW Eichstetten

Der Abschnitt B wurde aufgrund der Erfordernis eines Raumordnungsverfahrens? fir
den mittig gelegenen Trassenabschnitt zusétzlich in die drei Teilabschnitte B1, B2 und
B3 untergliedert (siehe Tabelle 1 und Abbildung 1). Abschnitt A wurde nicht weiter
unterteilt und besteht lediglich aus einem Teilabschnitt.

Die geplante 380-kV-Leitung soll wie die bestehende 220-kV-Leitung als Doppellei-
tung mit zwei Stromkreisen umgesetzt werden und die beiden Umspannwerke Dax-
landen und Eichstetten verbinden. Zusétzlich sollen die entlang des Leitungsverlaufs
liegenden und auch im derzeitigen Betriebszustand angeschlossenen Umspannwerke
Kuppenheim, Bihl und Weier (Offenburg) auch weiterhin an die zu verstarkende Lei-
tung angebunden werden. Im Fall des Umspannwerks Bihl ergeben sich dabei An-
passungen an der vom Hauptleitungsverlauf abzweigenden Anschlussleitung, die
ebenfalls auf den Betrieb von 380 kV umgestellt wird. Ein Uberblick Giber den gesam-
ten Trassenverlauf der geplanten Netzverstérkung ist in Abbildung 1 dargestellt.

Die aus der Spannungserhdhung resultierenden technischen Anpassungen an den
bestehenden UW-Standorten werden in separaten Planungs- und Genehmigungsver-
fahren abgearbeitet und sind nicht Teil des vorliegenden Antrags.

ABSCHNITTSBILDUNG
Die Abschnittsbildung entsprechend der Teilabschnitte A, B1, B2 und B3 richtet sich
nach den Grenzen der Regierungsbezirke sowie dem Erfordernis eines der Planfest-
stellung vorgelagerten Raumordnungsverfahrens fir den Teilabschnitt B2. Auch wenn
die Gesamtleitung erst nach Fertigstellung aller Teilabschnitte mit der Spannungs-
ebene von 380 kV in Betrieb gehen kann und erst damit die angestrebte durchge-
hende energiewirtschaftliche Funktion erfillt wird, ist die Abschnittsbildung zuléssig.
Es ist anerkannt, das Leitungsbauvorhaben angesichts der vielfaltigen Schwierigkei-
ten, die mit der detaillierten Trassenplanung verbunden sein kénnen, haufig nur in
Teilabschnitten verwirklicht werden konnen. Eine Abschnittsbildung ist danach nur
ausnahmsweise unzuldssig, wenn die Abschnittsbildung den effektiven Rechtsschutz

1 Die hier angegebene Trassenlange bezieht sich auf die Lange der Bestandstrasse im entsprechenden Abschnitt.
2 Das Raumordnungsverfahren fur Teilabschnitt B2 wurde im Oktober 2019 abgeschlossen mit der Feststellung der
Raumvertraglichkeit.
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Abbildung 1: Gesamtprojektiibersicht
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der Betroffenen faktisch unmdéglich macht und dazu fihrt, dass die abschnittsweise
Planfeststellung dem Grundsatz umfassender Problembewaéltigung nicht gerecht wer-
den kann, oder wenn ein gebildeter Abschnitt der eigenen sachlichen Rechtfertigung
vor dem Hintergrund der Gesamtplanung entbehrt. Zudem durfen der Verwirklichung
des Gesamtvorhabens auch im weiteren Verlauf keine von vornherein untberwindli-
chen Hindernisse entgegenstehen (BVerwG, U. v. 14.06.2017 - 4 A 11.16 u.a., 30 ff.).
Gemessen hieran ist die Abschnittsbildung sachlich gerechtfertigt.
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Die Aufteilung des im Regierungsbezirk Freiburg liegenden Abschnitts B in drei Teil-
abschnitte ist ebenfalls sachgerecht, weil im Teilabschnitt B2 noch ein vorgelagertes
Raumordnungsverfahren durchgefiihrt wird. Dem hier zur Planfeststellung beantrag-
ten Teilabschnitt fehlt nicht die eigenstandige sachliche Rechtfertigung. Diese ergibt
sich bereits daraus, dass das Gesamtvorhaben in den Bedarfsplan der Anlage zum
BBPIG aufgenommen ist, so dass fir seine Verwirklichung ein vordringlicher Bedarf
besteht (vgl. § 1 Abs. 1 BBPIG i. V. m. Anlage Nr. 21). Weitere Anforderungen an die
sachliche Rechtfertigung bestehen im Energieleitungsrecht nicht, insbesondere ist es
nicht erforderlich, dass jeder Abschnitt eine selbstandige Versorgungsfunktion auf-
weist (BVerwG, U. v. 15.12.2016 -4 A 4.15, Rn. 26 ff.).

Der Verwirklichung des Gesamtvorhabens stehen aus Sicht der Vorhabentrégerin
keine uniberwindlichen Realisierungshindernisse entgegen. Es kann damit gerechnet
werden, dass der Ersatzneubau auch in den anderen Teilabschnitten grundsétzlich
moglich und planfeststellbar ist.

SchlieBlich werden die Rechte der Betroffenen durch die Abschnittsbildung nicht in
unzumutbarer Art und Weise verkilrzt oder erschwert. RegelméBig werden die Be-
lange von Betroffenen von dem Vorhaben in lediglich einem bestimmten Teilabschnitt
berihrt. Selbst wenn Betroffene z. B. an der Grenze von zwei Teilabschnitten wohnen
und deshalb ihre Belange in zwei Planfeststellungsverfahren vorbringen missen und
ggf. dann auch gegen zwei Planfeststellungsbeschliisse Rechtsmittel einlegen mis-
sen, liegt dies im Wesen der zuldssigen Abschnittsbildung und ist nicht unzumutbar.
Die Vorhabentragerin behalt sich dementsprechend auch vor, mit Bauarbeiten im vor-
liegend beantragten Teilabschnitt A vor Abschluss der Planfeststellungsverfahren in
anderen Teilabschnitten zu beginnen.

ANTRAGSGEGENSTAND
Vorliegend beantragt die Vorhabentragerin die Planfeststellung des Projekts ,380-kV-
Netzverstdrkung Daxlanden - Eichstetten” fur den Teilabschnitt A vom Umspannwerk
Daxlanden bis zur Regierungsbezirksgrenze zwischen Karlsruhe und Freiburg (im
Spannfeld zwischen den Masten 145A/146A).

Das zur Planfeststellung beantragte Vorhaben umfasst die Errichtung und den Betrieb
der 380-kV-Freileitung Anl. 7110 als Ersatz fiir die bestehende 220-kV-Freileitung Anl.
5110 sowie die Errichtung und den Betrieb der 380-kV-Anschlussleitung Anl. 8111
zum UW Buhl als Ersatz fir die bestehende 220-kV-Freileitung Anl. 6111. Die Freilei-
tungen sind technisch zur Fihrung von zwei 380-kV-Stromkreisen ausgelegt. Dabei
werden 138 Hochstspannungsmasten Uber eine Strecke von rund 47 km neu errichtet.
Demgegenlber werden 150 Maste der Bestandsleitungen (Anl. 5110 und 6111) de-
montiert.

Weiterer Gegenstand des festzustellenden Plans sind Anderungen und FolgemaBnah-
men an parallel verlaufenden Leitungsanlagen, um Trassenabweichungen der geplan-
ten 380-kV-Leitung zu ermdglichen. Dadurch werden weitere 23 Maste der Hoch- und
Hoéchstspannung neu errichtet, 39 Maste zurlickgebaut und 1 Mast saniert. Betroffen
sind die folgenden Leitungsanlagen:

/ 110-kV-Leitung Daxlanden - Weier Anl. 1450 der Netze BW GmbH, im Folgenden

als 110-kV-Leitung Anl. 1450 der Netze BW bezeichnet

/ Leitungsmitnahme bei Rheinstetten - Forchheim
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/ Leitungsverlegung bei Rastatt - Rauental

/ 110-kV-Bahnstromleitung Appenweier - Karlsruhe Bl. 438 der DB Energie GmbH,

im Folgenden als 110-kV-Leitung Bl. 438 der DB Energie bezeichnet

/ Leitungsmitnahme bei Rastatt - Rauental

/ 380-kV-Leitung Daxlanden - Kihmoos Anl. 7510 der Amprion GmbH und Trans-

netBW GmbH, im Folgenden als 380-kV-Leitung Anl. 7510 (Amprion / TransnetBW)

bezeichnet

/ Leitungsverlegung bei Rheinstetten - Forchheim

/  Leitungsverlegung bei Bihl - Weitenung

Der Gesamtumfang der vorliegend beantragten MafBnahme (inkl. FolgemaBnahmen)
ist in Tabelle 2 zusammenfassend dargestellt. Eine Ubersicht der Trassenfiihrung ist
der Anlage 2 Ubersichtspldne zu entnehmen. Eine detaillierte Beschreibung der Lei-

tungstrasse erfolgt in Kapitel 7.2.

Tabelle 2: MaBnahmenibersicht des beantragten Vorhabens

Maste Leitungslénge (ca.
km)
Neubau |Rickbau | Sanie- |Neubau |Rickbau
MaBnahme rung
Neubau 380-kV-Leitung Anl. 7110 als Ersatz
fur die bestehende 220-kV-Leitung Anl.
5110
mit zwei 380-kV-Stromkreisen 125 145 421 44,6
mit zwei 380-kV und zwei 110-kV- 5 - 1,7 -
Stromkreisen (Netze BW)
mit zwei 380-kV und zwei 110-kV- 4 - 1,2 -
Stromkreisen (DB Energie)
Neubau 380-kV-Leitung Anl. 8111 mit zwei 4 5 1,8 1,4
Stromkreisen als Ersatz fir die bestehende
220-kV-Leitung Anl. 6111
Umbau der 110-kV-Leitung Anl. 1450 (Netze 8 16 1,5 2,9
BW)
Umbau der 110-kV-Leitung Bl. 438 (DB 1 5 0,5 1,0
Energie)
Umbau der 380-kV-Leitung Anl. 7510 14 18 4,2 3,7
(TransnetBW/Amprion)
Gesamt 161 189 53,0 53,6
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Von dem beantragten Vorhaben sind die in Tabelle 3 genannten Gebiets-

korperschaften berihrt.

Tabelle 3: Berlihrte Gebietskérperschaften in Teilabschnitt A

Land- / Stadtkreis Gemeinde Gemarkung
Stadtkreis Karlsruhe Karlsruhe Karlsruhe
Landkreis Karlsruhe Rheinstetten Forchheim
Mérsch
Landkreis Rastatt Au am Rhein Au

Durmersheim

Durmersheim

Bietigheim Bietigheim
Otigheim Otigheim
Muggensturm Muggensturm
Rastatt Rauental
Niederbihl
Kuppenheim Kuppenheim
Sinzheim Sinzheim
Bahl Weitenung
Vimbuch
Oberweier
Balzhofen

Altschweier

Bahl

Neusatz

Ottersweier

Ottersweier

Unzhurst

Stadtkreis Baden-Baden

Baden-Baden

Haueneberstein

Sandweier

Steinbach?®

Varnhalt?

Neuweier

3 ausschlieBlich bauzeitliche Betroffenheit
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2.0 INHALT UND RECHTSWIRKUNG DER PLAN-
FESTSTELLUNG

2.1 PLANFESTSTELLUNGSVERFAHREN UND UMWELTVERTRAGLICHKEITS-
PRUFUNG

Die Errichtung und der Betrieb von Hochspannungsfreileitungen mit einer Nennspan-

nung von 110 kV und mehr bediirfen gemé&B § 43 Satz 1 Nr. 1 EnWG der Planfeststel-

lung durch die nach Landesrecht zustandige Behdrde. Fur das Planfeststellungsver-

fahren gelten ferner nach § 43 Abs. 4 EnWG die §§ 72 bis 78 des Verwaltungsverfah-

rensgesetzes (VWVIG).

Aufgrund der GroB3en- und Leistungswerte des geplanten Vorhabens handelt es sich
um eine Maf3nahme fiir die nach § 6 UVPG i. V. m. Anlage 1 Nr. 19.1.1 UVPG die Ver-
pflichtung zur Durchfiihrung einer Umweltvertréglichkeitspriifung (UVP) besteht.

Im Vorfeld wurde durch die Vorhabentragerin ein Vorschlag fir die Inhalte des UVP-
Berichts erarbeitet (Scoping-Unterlage). Dieser wurden im Rahmen eines Scopingter-
mins gem. § 13 UVWG BW i. V. m. § 15 Abs. 3 UVPG am 14.09.2017 im Karlsruhe vor-
gestellt und mit den Beteiligten erértert. Mit Protokoll vom 27.11.2017 und Schreiben
vom 12.01.2018 wurde der Untersuchungsrahmen gem. § 15 Abs. 1 S. 1 UVPG durch
die Planfeststellungsbehdrde festgelegt.

2.2 RECHTSWIRKUNGEN DER PLANFESTSTELLUNG

Gemal § 43¢ EnWG i. V. m. § 75 Abs. 1 VwVIG wird durch die Planfeststellung die
Zulassigkeit des geplanten Vorhabens einschlieBlich der notwendigen FolgemalBnah-
men an anderen Anlagen im Hinblick auf alle von ihm berihrten &ffentlichen Belange
festgestellt (sogenannte Konzentrationswirkung der Planfeststellung). Weitere be-
hérdliche Entscheidungen, insbesondere 6ffentlich-rechtliche Genehmigungen, Ver-
leihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen und Zustimmungen sind neben der Planfest-
stellung nicht erforderlich. Durch die Planfeststellung werden alle 6ffentlich-rechtli-
chen Beziehungen zwischen dem Trager des Vorhabens und den durch den Plan Be-
troffenen rechtsgestaltend geregelt.

Die fur den Bau und Betrieb der Anlage notwendigen privatrechtlichen Zustimmun-
gen, Genehmigungen oder dinglichen Rechte fir die voriibergehende oder dauer-
hafte Inanspruchnahme von Grundeigentum werden durch den Planfeststellungsbe-
schluss nicht ersetzt und missen vom Vorhabentrdger separat eingeholt werden.
Auch die hierflr zu zahlenden Entschddigungen werden nicht im Rahmen der Plan-
feststellung festgesetzt. Die Planfeststellung ist jedoch Voraussetzung und Grundlage
fur die Durchfiihrung einer vorzeitigen Besitzeinweisung und/oder eines Enteignungs-
verfahrens, falls im Rahmen der privatrechtlichen Verhandlungen eine gitliche Eini-
gung zwischen Vorhabentrdger und zustimmungspflichtigen Betroffenen nicht erzielt
werden kann (§§ 44b Abs. 1, 45 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 EnWG).
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3.0 PROJEKTBEGRUNDUNG

GESETZLICHER AUFTRAG

Die TransnetBW ist als Betreiberin eines Energieversorgungsnetzes gemal § 11 Abs.
1 EnWG dazu verpflichtet, ein sicheres, zuverldssiges und leistungsféhiges Energiever-
sorgungsnetz diskriminierungsfrei zu betreiben, zu warten und bedarfsgerecht zu op-
timieren, zu verstarken und auszubauen, soweit es wirtschaftlich zumutbar ist. Nach §
12 Abs. 3 EnWG ist die TransnetBW ferner dazu verpflichtet, die Fahigkeit des Netzes
sicherzustellen, die Nachfrage nach Ubertragung von Elektrizitat zu befriedigen und
insbesondere durch entsprechende Ubertragungskapazitit und Zuverlassigkeit des
Netzes zur Versorgungssicherheit beizutragen.

Als Ubertragungsnetzbetreiberin nimmt die TransnetBW auch mit der Errichtung des
Vorhabens eine im 6ffentlichen Interesse liegende Aufgabe wahr. Die Sicherstellung
der Energieversorgung durch geeignete Mal3nahmen, wie zum Beispiel die Errichtung
oder Erweiterung von Energieanlagen, ist eine &ffentliche Aufgabe von gréfter Be-
deutung. Die Energieversorgung gehért zum Bereich der Daseinsvorsorge; sie ist eine
Leistung, deren der Blrger zur Sicherung einer menschenwirdigen Existenz unum-
génglich bedarf (grundlegend: Beschluss des BVerfG vom 20.03.1984 - 1 BvL 28/82 -
NJW 1984, 1872).

Durch Aufnahme in den Bundesbedarfsplan (Vorhaben 21 der Anlage zum BBPIG) ist
die energiewirtschaftliche Notwendigkeit und der vordringliche Bedarf des Vorha-

bens zur Gewahrleistung eines sicheren und zuverldssigen Netzbetriebs gesetzlich
festgestellt (§ 1 Abs. 1 BBPIG).

BEDARFSPLANUNG UND PLANRECHTFERTIGUNG
In den §§ 12a, 12b und 12c EnWG ist die Vorgehensweise zur Bedarfsermittlung er-
forderlicher NetzausbaumaBnahmen festgelegt. Die UNB haben demnach alle zwei
Jahre einen gemeinsamen Szenariorahmen zu erstellen, welcher wahrscheinliche Ent-
wicklungspfade umfasst, die fur die néchsten 10 bis 20 Jahre die Bandbreite wahr-
scheinlicher Entwicklungen im Rahmen der mittel- und langfristigen energiepoliti-
schen Ziele der Bundesregierung abdecken. Auf Grundlage des Szenariorahmens er-
stellen die UNB einen gemeinsamen Netzentwicklungsplan (NEP) Strom, welcher alle
MaBnahmen zur bedarfsgerechten Optimierung, Verstdrkung und zum Ausbau des
Ubertragungsnetzes enthélt, die in Zukunft fiir einen sicheren und zuverlassigen Be-
trieb des Netzes erforderlich sind. Vorhaben aus dem NEP, die durch die Regulie-
rungsbehorde hinsichtlich ihrer Notwendigkeit gepriift und bestatigt wurden, werden
als Entwurf fir einen Bundesbedarfsplan der Bundesregierung mindestens alle vier
Jahre Ubermittelt. Nach § 12e Abs. 4 EnWG wird mit Erlass des Bundesbedarfsplans
durch den Bundesgesetzgeber fir die darin enthaltenen Vorhaben die energiewirt-
schaftliche Notwendigkeit und der vordringliche Bedarf festgestellt. Die Feststellun-
gen sind fiir die Betreiber von Ubertragungsnetzen sowie fiir die Planfeststellung und
die Plangenehmigung nach den §§ 43 ff. EnWG verbindlich.

Die geplante NetzverstarkungsmaBnahme ist Bestandteil des NEP und dort unter dem
Projekt P49 ,Netzverstérkung Badische Rheinschiene” als MaBnahme M41a ,Daxlan-
den - Kuppenheim - Biihl - Weier - Eichstetten” aufgefiihrt (siehe Abbildung 2). Die
Bundesnetzagentur (BNetzA) hat die energiewirtschaftliche Notwendigkeit der Mal3-
nahme geprift und bestétigt. Das Vorhaben ist als Nr. 21 Teil des Bundesbedarfs-
plans. Damit sind energiewirtschaftliche Notwendigkeit und der vordringliche Bedarf
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Abbildung 2: Projekt P49 MaBnahme M41a aus dem NEP 2030

des Vorhabens verbindlich festgestellt (§ 1 Abs. 1 BBPIGi. V. m. § 12 e Abs. 4 EnWG)
und die TransnetBW zur Umsetzung des Vorhabens gesetzlich verpflichtet.

Die Notwendigkeit der MafBnahme wurde in allen giltigen Netzentwicklungsplénen
durch die BNetzA Uberprift und bestétigt. Im aktuellen NEP 2030 kommt es in samtli-
chen untersuchten Szenarien in den Simulationen zu einem deutlichen Uberschuss an
Energie in den nord- und ostdeutschen Bundeslandern. Dies liegt sowohl am Ausbau
erneuerbarer Energien als auch daran, dass bestehende konventionelle Kraftwerke
aufgrund geringer Kosten fir Brennstoff und CO2-Emissionszertifikate hdufig am
Markt teilnehmen. Im Gegensatz dazu sind andere Bundeslédnder, wie z. B. Baden-
Wirttemberg und Bayern aufgrund der nach wie vor hohen Lasten, sowie der durch
den Atomausstieg bedingten Erzeugungsdefizite geprégt. Hinzu kommt teilweise eine
durch Im- und Export von Strom in das benachbarte Ausland gepréagte zusatzliche Be-
lastung. Eine der wesentlichen MaBnahmen zum sinnvollen Umgang mit dieser Situa-
tion ist das Projekt P49, da es im Zusammenspiel mit weiteren MaBnahmen in der Re-
gion die bendtigte Ubertragungskapazitat fir die Hauptflussrichtung von Nordos-
ten/Osten nach Stdwesten/Westen auch Uber die Rheinschiene sicherstellt. Die
BNetzA hat die MalBnahme in ihren Prifergebnissen zum NEP 2030 bestétigt. Sie ist in
allen untersuchten Szenarien als wirksam und erforderlich eingestuft.

Durch die Umstellung der bestehenden Leitung von 220- auf 380 kV und die Verstér-
kung der betroffenen Schaltanlagen wird die Region direkt aus dem leistungsféhige-
ren 380-kV-Netz versorgt. Dadurch wird auch die Ubertragungsféahigkeit in die unter-
lagerte 110-kV-Verteilnetzebene erhdht, wodurch auch weiterhin der regionale Strom-
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bedarf anforderungsgerecht gedeckt werden kann. Das Projekt trégt somit auch maB-
geblich zu der Sicherung einer leistungs- und zukunftsfahigen regionalen Energiever-
sorgung zwischen Karlsruhe und Freiburg bei.

HOCHTEMPERATURLEITERSEILE
Nach § 2 Absatz 4 BBPIG kénnen Netzbauprojekt als Pilotprojekte fiir den Einsatz von
Hochtemperaturleiterseilen gekennzeichnet werden, um mehr Betriebserfahrung mit
Hochtemperaturleiterseilen auf Ebene der 380-kV-Héchstspannung zu sammeln.

Das vorliegende Gesamtprojekt (Vorhaben Nr. 21 des Bundesbedarfsplanes) ist als
Pilotprojekt fiir den Einsatz von Hochtemperaturleiterseilen gekennzeichnet. Daher
sollen die standardméBig geplanten Leiterseile in einem Trassenbereich des Gesamt-
vorhabens durch Hochtemperaturleiterseile ersetzt werden (z. B. Verbundwerkstoffe
aus Aluminium und Kohlefasern), die bei gleichem Querschnitt mit deutlich héheren
Temperaturen betrieben werden kénnen (ca. 200°C). Aufgrund der noch geringen Er-
fahrung mit dem Leiterseilverhalten in verschiedenen Betriebs- und Lastzustdnden, ist
dabei testweise ein Abschnitt von nur wenigen Kilometern (< 5 km) vorgesehen.

Die abschnittsweise Auflage von Hochtemperaturleiterseilen ist zum aktuellen Pla-
nungsstand innerhalb des Teilabschnitts B2 zwischen dem Umspannwerk Weier und
der Gemeindegrenze Neuried / MeiBenheim geplant. Hier besteht eine vergleichsweise
groBe Entfernung der geplanten Trassenfihrung zu Siedlungsbereichen und Immissi-
onsorten. Eine solche Situation ist erforderlich, da sich sowohl der Querschnitt der Ein-
zelseile als auch die Anzahl der Einzelseile pro Leiterbindel im Vergleich zur Stan-
dardausfiihrung reduzieren werden und damit héhere Gerduschpegel durch die Lei-
tung im Trassenabschnitt mit Hochtemperaturleiterseilen verursacht werden (allge-
meine Hinweise zu leitungsbedingten Gerduschen werden in Kapitel 10.1.1 erldutert).
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4.0 FRUHE OFFENTLICHKEITSBETEILIGUNG

Die TransnetBW fiihrt bereits im Vorfeld der verfahrensrechtlich vorgeschriebenen
Anhérung im Rahmen der Genehmigungsverfahren von Netzausbauprojekten eine
umfangreiche Beteiligung der betroffenen Offentlichkeit durch. Durch diese frithe Of-
fentlichkeitsbeteiligung kann das Vorhaben bereits im Planungsstadium transparent
kommuniziert werden und es lassen sich gemeinsam Alternativen und Trassenvor-
schlage erértern.

Grundlage des konkreten Vorgehens der Beteiligung bildet eine Analyse der regiona-
len Rahmenbedingungen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Bereiche Politik (insbeson-
dere Kommunalpolitik), Anwohner und Umweltverbande. Die Analyse komplettiert
die umfassende Ubersicht relevanter Stakeholder, indem sie sowohl Hintergrundinfor-
mationen zu den Gebietsstrukturen als auch zu wichtigen Entscheidungen der Politik
und Zivilgesellschaft aggregiert.

DIALOG-AKTIVITATEN
Die friihe Offentlichkeitsbeteiligung wurde in mehreren Phasen durchgefiihrt. Dabei
wurden durch die Vorhabenstrégerin Aktivitdten vorgeschlagen, teilweise konnten In-
formationsveranstaltungen mit den betroffenen Kommunen und Blrgervereinigung
abgestimmt und durchgefihrt werden.

Phase 1: Erstinformation zum Projekt

Im Herbst 2015 wurden Presse, Umweltministerium, Regierungsprasidium, Landrats-
&mter, Abgeordnete des Bundes- und Landtages, Umweltverbande, betroffene Kom-
munen und andere identifizierte Trager offentlicher Belange Uber das Gesamtprojekt
informiert. Die Erstinformation enthielt Ansprechpartner und Méglichkeiten zur Kon-
taktaufnahme (z. B. E-Mail, Hotline etc.) sowie weiterfihrende auch von der Vorhaben-
trégerin unabhéngige Informationsangebote zum Thema Netzausbau. Die Erstinfor-
mation enthielt stets das Angebot eines persénlichen Gesprachs.

Phase 2: Persénliche Gesprache

Im Jahr 2016 haben persénliche Gesprache mit den betroffenen Kommunen sowie
zahlreichen weiteren Tréagern &ffentlicher Belange stattgefunden. Ziel dieser Gespra-
che war eine Vorstellung des Projekts und der konkreten Betroffenheit vor Ort. Fragen
zum Projekt konnten direkt beantwortet werden und es wurde diskutiert, welche Be-
teiligungsmaoglichkeiten sich im weiteren Verlauf anbieten. In diesen Gesprachen
wurde seitens der TransnetBW immer eine Vorstellung des Projekts in den kommuna-
len Gremien (Planungsausschuss, Ortschaftsrat, Gemeinderat) angeboten. In Berei-
chen mit gréBerer Anndherung der Leitungstrasse an die Wohnbebauung wurden
weitere Aktivititen vorgeschlagen, um die betroffene Offentlichkeit direkt einzubin-
den.

Phase 3: Vorstellung in Gremien

Im Anschluss wurde das Projekt in den kommunalen Gremien vorgestellt. Dabei wurde
umfassend Uber das konkrete Vorhaben und das Thema Netzausbau sowie die Hinter-
grinde der vorliegenden Netzausbauplanung informiert. Insbesondere technische Al-
ternativen, elektrische und magnetische Felder sowie Einflisse auf das Landschafts-
bild wurden erértert.
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Phase 4: Breite Offentlichkeitsbeteiligung

An besonderen Konfliktpunkten, z. B. bei Trassenabschnitten mit Siedlungsnéhe, wur-
den in enger Absprache mit den Kommunalvertretern sog. Infomérkte durchgefiihrt.
Ein Infomarkt bietet an unterschiedlichen Stationen Informationen zu verschiedenen
Themen an. Die Stationen sind dabei immer mit den jeweiligen Fachexperten der
TransnetBW besetzt. Dadurch kénnen die jeweiligen Anliegen der Interessensgrup-
pen (z. B. zu elektrischen und magnetischen Feldern oder zum Grundsticksrecht) the-
menspezifisch und kompetent beantwortet werden. Neben den Vertretern der Vorha-
bentrégerin selbst werden dazu hdufig auch weitere Fachexperten des ,Blrgerdialog
Stromnetz” eingeladen. Der Birgerdialog Stromnetz ist eine durch das Bundesminis-
terium fir Wirtschaft und Energie (BMWi) geférderte von den Netzbetreibern unab-
hangige Initiative fir den offenen und transparenten Austausch zwischen allen Betei-
ligten rund um den Ausbau des Stromnetzes in Deutschland.

Phase 5: Weiterfiihrende Gesprache

Soweit Konflikte nicht ausgerdumt werden konnten, hat die Vorhabentrégerin die Ge-
spréache auch Uber die ersten vier Phasen hinaus mit verschiedenen Interessensgrup-
pen weitergefihrt. Dabei wurde ausfihrlich erldutert, warum vorgebrachte Anliegen
im weiteren Planungsprozess ggfs. keine Berlicksichtigung finden kénnen.

Phase 6: Abschluss der informellen Offentlichkeitsbeteiligung

Um vor Einreichung des Antrages auf Planfeststellung alle Trager &ffentlicher Belange,
insbesondere die Gruppe der kommunalen Entscheidungstrager, ausfihrlich Gber die
Ergebnisse der informellen Offentlichkeitsbeteiligung zu informieren, wurde eine ei-
genstandige Veranstaltung fir den Teilabschnitt A in Rastatt durchgefiihrt. Dort wurde
der informelle Dialog zusammengefasst und die jeweiligen Antragstrassen in Berei-
chen von kleinrdumigen Trassenverlegungen mit Fokus auf die Bewertung unter-
schiedlicher Varianten vorgestellt. Ziel der Veranstaltung war es, im Vorfeld der forma-
len Verfahrenserdffnung eine maglichst grofe Transparenz Gber den Antragsgegen-
stand und die Entscheidungsfindung bei der Trassenwahl herzustellen.

Konkrete Aktivitaten in Teilabschnitt A sind zusammenfassend in Tabelle 4 dargestellt.

Tabelle 4: Dialogaktivitdten in Teilabschnitt A

Gemeinde Durchgefiihrte Aktivitaten

Karlsruhe 02.03.2016 Gespréach mit Birgermeister und Verwaltung

11.05.2016 Vorstellung im Planungsausschuss

Rheinstetten 14.01.2016 Gesprach mit Oberbiirgermeister und Verwaltung
06.09.2016 Gespréach mit Oberblrgermeister und Verwaltung
20.10.2016 Infomarkt in Rheinstetten-Forchheim

28.03.2017 Vorstellung im Gemeinderat

06.04.2017 Abstimmung mit Oberbirgermeister, Verwaltung und
Netze BW

13.11.2017 Gesprach mit Oberbirgermeister und Verwaltung
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Au am Rhein

Durmersheim | 28.01.2016 Gesprach mit Birgermeister
23.03.2016 Vorstellung im Gemeinderat
15.06.2016 Gesprach mit Birgermeister
23.08.2016 Treffen mit SPD Fraktion
25.08.2016 Treffen mit CDU Fraktion
27.09.2016 Infomarkt in Durmersheim
22.11.2016 Gespréach mit Blirgermeister
23.11.2016 Termin im Gemeinderat
12.12.2016 Treffen mit Blrgerinitiative Durmersheim
21.03.2017 Gespréach mit Birgermeister
08.06.2017 Gespréach mit Birgermeister

05.06.2019 Zweiter Runder Tisch mit den relevanten Stakehol-
dern

02.05.2019 Erster Runder Tisch mit den relevanten Stakeholdern

Bietigheim 24.02.2016 Gesprach mit Burgermeister und Verwaltung
12.04.2016 Vorstellung im Gemeinderat

Otigheim 23.02.2016 Vorstellung im Gemeinderat
Muggen- 16.01.2016 Gesprach mit Birgermeister und Verwaltung
sturm

24.10.2016 Vorstellung im Gemeinderat

Kuppenheim | 22.09.2015 Gesprach mit Birgermeister und Verwaltung

Rastatt 22.09.2015 Gesprach mit Ortsvorsteher Rauental und Verwaltung
08.03.2016 Vorstellung im Ortschaftsrat Rauental

11.10.2016 Treffen mit Birgerinitiative ,Zukunft Rauental”
18.10.2017 Infomarkt in Rauental

10.02.2017 Runder Tisch Rauental

06.04.2017 Abstimmung mit Verwaltung, Netze BW und DB Energie
31.01.2019 Veranstaltung fiir Trager Offentlicher Belange

Baden-Baden | 09.12.2015 Gespréch mit Ortsvorsteher Sandweier und Verwaltung
04.05.2016 Gesprach mit Vertretern aus Sandweier und Baden-Baden
06.06.2016 Vorstellung im Ortschaftsrat Sandweier

20.10.2016 Gesprach mit Verwaltung und Ortsvorsteher Sandweier
12.12.2016 Gesprach mit Verwaltung und Ortsvorsteher Sandweier
22.02.2017 Gesprach beim Umweltamt Baden-Baden

20.03.2017 Gesprach mit Verwaltung und Ortsvorsteher Sandweier
21.06.2017 Infomarkt in Sandweier

07.09.2017 Gesprach mit Verwaltung und Ortsvorsteher Sandweier
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23.10.2017 Gesprach mit Verwaltung und Ortsvorsteher Sandweier

Bahl 08.12.2015 Gespréch mit Ortsvorsteher Weitenung und Verwaltung

25.02.2016 Gespréach mit Oberbirgermeister, Ortsvorsteher und Ver-
waltung

11.04.2016 Vorstellung im Ortschaftsrat Vimbuch
18.04.2016 Vorstellung im Ortschaftsrat Weitenung
21.04.2016 Vorstellung im technischen Aussschuss
27.04.2016 Vorstellung bei Vertretern aus Balzhofen
11.05.2016 Vorstellung im Gemeinderat

18.07.2016 Trassenbegehung mit dem Gemeinderat und Ortschaftsrat
Weitenung

25.07.2016 Treffen mit Ortschaftsrat und Birgerinitiative ,Stromtrasse
Weitenung”

26.07.2016 Infomarkt in Weitenung

09.08.2016 Vorbesprechung runder Tisch mit dem Oberbirgermeis-
ter

19.10.2016 Runder Tisch mit dem Oberbirgermeister, Vertretern der
Birgerinitiative und den kommunalen Gremien

10.04.2017 Gesprach mit Oberbirgermeister, Ortsvorsteher Wei-
tenung und Verwaltung

24.05.2018 Gespréach mit Oberbirgermeister, Ortsvorsteher Wei-
tenung, Birgerinitiative ,Stromtrasse Weitenung” und Verwaltung

03.05.2019 Erster Runder Tisch mit den relevanten Stakeholdern

04.06.2019 Zweiter Runder Tisch mit den relevanten Stakehol-
dern

Sinzheim 17.02.2016 Vorstellung im Gemeinderat

ERGEBNISSE DER FRUHEN OFFENTLICHKEITSBETEILIGUNG
In diesem Kapitel wird dargestellt, in welchen Gemeinden es Vorschlége fiir Anderun-
gen der Trassenfiihrung gab. Diese wurden im Rahmen verschiedener Gesprache sei-
tens kommunaler Entscheidungstrager, Anlieger und Biirgerinitiative vorgebracht
(siehe Tabelle 4). Anpassungen der Antragstrasse und die Hintergrinde zur Entste-
hung rdumlicher Varianten werden beleuchtet. Des Weiteren werden Konflikte skiz-
ziert.

Zunachst erfolgt fur jeden Punkt eine kurze Beschreibung der Bestandssituation. An-
schlieBend werden die erste Detailplanung der Vorhabentrédgerin und daraus entstan-
dene Forderungen oder Vorschlage zur Trassenfiihrung dargelegt. Soweit offensicht-
lich Griinde bestanden, Vorschlige bereits in der frithen Offentlichkeitsbeteiligung zu
verwerfen, wird dies begriindet in Kapitel 6.4.2 dargelegt.

Raumliche Alternativen, welche weiterverfolgt wurden, sind Teil eines Variantenver-
gleichs. Sie werden in Kapitel 6.4.3 beschrieben und anhand von Planungsleitsdtzen
und Planungsgrundsatzen verbal-argumentativ in der Anlage 16 Variantenvergleich
miteinander verglichen. Diese separate Antragsunterlage enthéalt fir jeden Vergleichs-
raum ein Fazit mit der Begriindung fiir die Wahl der Antragstrasse.
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Rheinstetten-Forchheim

Im Rheinstetten, Ortsteil Forchheim, befinden sich zwischen den Bestandsmasten 016
und 018 der 220-kV-Bestandsleitung Anl. 5110 entlang der RosenstraBe mehrere
Wohngebaude in direkter Nahe zur bestehenden Freileitung. Einzelne Gebaudeteile
werden von den Leiterseilen Uberspannt. Parallel verlaufen drei weitere Freileitungen
der Mittel-, Hoch- und Héchstspannung in einem gemeinsamen Trassenband.

Im Rahmen der Detailplanung wurde die neue Trasse der Anl. 7110 von Mast 013A bis
zu Mast 021A gegenlber der 220-kV-Bestandstrasse der Anl. 5110 so von der Orts-
lage weg verschoben, dass eine Uberspannung von Wohngebauden génzlich vermie-
den wird. Um Raum fir eine solche Verschiebung zu schaffen, wird die bestehende
20-kV-Leitung Daxlanden - Forchheim der Netze BW im Rahmen eines separaten Ver-
fahrens der Betreiberin zuriickgebaut und verkabelt. AuBerdem muss die parallel ver-
laufende 380-kV-Leitung Kihmoos - Daxlanden Anl. 7510 (Gemeinschaftsleitung
TransnetBW/Amprion) ebenfalls von der Ortschaft weg verschoben werden. Dies
wurde den Gemeindevertretern und der betroffenen Offentlichkeit vorgestellt. Im
Laufe der weiteren Gesprache und Diskussionen wurde die TransnetBW darum gebe-
ten zu prifen, inwieweit auch eine Verlegung der am nachsten zum Siedlungsbereich
verlaufenden 110-kV-Freileitung Anl. 1450 der Netze BW méglich sei. Im Ergebnis
erfolgt eine Mitnahme der 110-kV-Stromkreise auf der Anl. 7110 im Bereich Forch-
heim.

Durch die Verkabelung der bestehenden 20 kV-Leitung, die Verschiebung der 380 kV-
Leitung Anl. 7510 und die Mitfihrung der 110-kV-Stromkreise der Anl. 1450 wird ein
Abriicken der geplanten 380-kV-Leitung Anl. 7110 um ca. 90 m weg von der Bebau-
ung ermdglicht. Gleichzeitig werden bestehende Uberspannungen von Wohngebau-
den ganzlich aufgeldst. Diese Trassenfliihrung geht als Antragstrasse in dieses Verfah-
ren ein (vgl. Kapitel 7.2).

Durmersheim

In Durmersheim verlauft die bestehende 220-kV-Leitung ab Bestandsmast 033 ohne
Blindelung mit weiteren Freileitungen innerhalb einer Griinzasur. Die minimalen Sied-
lungsabstande betragen Gber 100 Meter zu Wiirmersheim zwischen den Bestands-
masten 040 und 041 sowie ca. 70 Meter zu Durmersheim zwischen den Bestandsmas-
ten 044 und 045.

Im Rahmen der Detailplanung wurde eine Trassenoptimierung zwischen den Masten
044A und 051B unter Beriicksichtigung einer Anderung der Trassenfiihrung im Be-
reich Bietigheim (Querung eines Gewerbegebiets) erarbeitet. Dadurch kann der Sied-
lungsabstand im Bereich der Maste 044A und 045A auf Gber 120 Meter vergréBert
sowie das Gewerbegebiet von Bietigheim 6stlich umfahren werden. Im Laufe der wei-
teren Gespréche und Diskussionen wurde die TransnetBW darum gebeten, zu prifen,
inwieweit eine grof3rdumige &stliche Umfahrung von Durmersheim unter Berlcksich-
tigung vorhandener Biindelungsoptionen maglich sei.

Eine Blindelung mit bestehenden 110-kV-Freileitungen von Netze BW und DB Ener-
gie wurde dabei nicht weiterverfolgt (vgl. Kapitel 6.4.2). Eine teilweise Parallelfihrung
mit der B 36 wurde jedoch weiterverfolgt (vgl. Kapitel 6.4.3) und ist Bestandteil der
Anlage 16 Variantenvergleich. Dort wird diese Variante der Antragstrasse, welche der
zunéchst erstellten Detailplanung entspricht, gegenlbergestellt und im Hinblick die
Planungsleitsdtze und Planungsgrundséatze bewertet.
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Bietigheim

In Bietigheim wird zwischen den Bestandsmasten 048 und 051A das Gewerbegebiet
Langgewann gequert. Weiterhin quert die Bestandstrasse zwei im Flachennutzungs-
plan ausgewiesene geplante gewerbliche Bauflachen sowie eine geplante gemischte
Bauflache.

In Gesprachen mit den Gemeindevertretern wurde die TransnetBW darum gebeten,
zu prifen, inwieweit eine Verlegung 6stlich der B 36 moglich sei, um die bestehenden
Querungen aufzuldsen. Gemeinsam mit der Trassenabweichung bei Durmersheim
(044A bis 045A) entsteht so Uber vier Spannfelder eine geradlinige Trassenfihrung
mit optimierten Abstédnden zu Siedlungsbereichen und im Anschluss eine Biindelung
mit der B36 Uber drei Spannfelder zur Vermeidung der Querung von gewerblichen
Flachen.

Diese optimierte Trassenfiihrung zwischen den Masten 044A und 051B geht als An-
tragstrasse in dieses Verfahren ein (vgl. Kapitel 7.2).

Rastatt-Rauental

In Rastatt, Ortsteil Rauental, befinden sich zwischen den Bestandsmasten 066 und 068
entlang der Josef-Bechtold-StraBBe, der FederbachstraBBe, dem Hohenweg, sowie dem
Ostring mehrere Wohngebaude in direkter Nahe zur bestehenden 220-kV-Leitung.
Einzelne Gebdude werden direkt von den Leiterseilen Uberspannt. Parallel verlaufen
zwei weitere Freileitungen der Hochspannung in einem gemeinsamen Trassenband.

Im Rahmen der Detailplanung wurde zur Vermeidung von Uberspannungen eine Ver-
schiebung der neuen Anl. 7110 und der 6stlich verlaufenden 110-kV-Freileitungen
von Netze BW und DB Energie erarbeitet und mit den Gemeindevertretern sowie der
betroffenen Offentlichkeit erdrtert. Im Laufe der weiteren Gespréache und Diskussio-
nen wurde die TransnetBW darum gebeten, zu priifen, inwieweit eine weitergehende
Verlegung des Trassenbands moglich sei. Eine Birgerinitiative brachte den Vorschlag
ein, zwischen den Bestandsmasten 065 und 070B eine Parallelfiihrung zur B 462 sowie
zur LandesstraBBe L 67 aller drei Leitungstrassen umzusetzen. Damit sollte dem Ortsteil
Rauental ein weiteres Siedlungswachstum erméglicht werden.

Eine Parallelfihrung zu der 6stlich Rauentals verlaufenden B 462 sowie zur Landes-
straBe L 67 |8st neue nicht zu rechtfertigende Konflikte aus und wurde daher nicht
weiterverfolgt (vgl. Kapitel 6.4.2). Die Erfiillung dieser Forderungen hétte aus Sicht der
Vorhabentragerin einen massiven Eingriff in Leitungen anderer Netzbetreiber bedeu-
tet, die allein durch dieses Vorhaben nicht rechtfertigbar ist.

Nach weiteren Gesprachen mit Vertretern der Ortsverwaltung sowie der Vorhabentra-
gerin, der Birgerinitiative und Bundestagsabgeordneten fiihrte wurde eine siedlungs-
fernere Variante mit einem gréBeren Abstand zum Siedlungsrand entwickelt. Die Orts-
verwaltung bemiihte sich hierfiir um eine vorzeitige Zustimmung der Grundstiicksei-
gentiimer. Zum aktuellen Zeitpunkt liegen Zustimmungen fr sadmtliche Flurstiicke vor,
die von neuen Maststandorten auf3erhalb der bestehenden Trassen betroffen sind.
Diese Trassenfiihrung geht als Antragstrasse in dieses Verfahren ein (vgl. Kapitel 7.2).

Die siedlungsfernere Antragstrasse ist Bestandteil der Anlage 16 Variantenvergleich.
Dort wird sie der siedlungsnédheren Variante gegeniibergestellt (vgl. Kapitel 6.4.3).
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Baden-Baden-Sandweier

In Baden-Baden, Ortsteil Sandweier, befindet sich der Bestandsmast 090 unmittelbar
neben einem Wohngebé&ude. Zwischen den Bestandsmasten 091 und 093 wird der
.Gewerbepark Oberfeld Sid" gequert. Einzelne Gebaude liegen dabei direkt unter
der Leitung. Parallel &stlich verlaufen Stromkreise der Netze BW sowie der DB Energie
auf einer gemeinsamen 110-kV-Freileitung. Diese Gemeinschaftsleitung Uberspannt
zahlreiche Wohngebé&ude und Gebiude im Gewerbegebiet. Zwischen den Bestands-
masten 089 und 090 ist zudem eine Erweiterung des Wohngebiets ,Am Iffzer Weg”
geplant.

Im Rahmen der frithen Offentlichkeitsbeteiligung wurde die TransnetBW um Priifung
gebeten, inwieweit eine Verlegung westlich der Autobahn A 5 méglich sei. Eine bis
zur K 9613 durchgehende Verlegung der Leitungstrasse auf die westliche Seite der A
5 wurde im Hinblick auf Konflikte mit einer Tank- und Rastanlage wurde diese Alterna-
tive nicht weiterverfolgt (vgl. Kapitel 6.4.2).

Im Zuge der in diesem Zusammenhang gefiihrten Gesprache mit den Netzbetreibern
der Gemeinschaftsleitung und Vertretern der Stadt- und Ortsverwaltung zeigte sich,
dass zeitgleich mit der geplanten 380-kV-Netzverstarkung ein Ersatzneubau der 110-
kV-Gemeinschaftsleitung im Bereich von Sandweier erforderlich ist und im Rahmen
dieses Neubaus ebenfalls eine Verlegung auf die westliche Seite der A 5 erfolgt, um
bestehende Uberspannungen zu vermeiden. Um eine mehrfache Kreuzung zwischen
der &stlich liegenden Gemeinschaftsleitung und einer westlich der A 5 zu planenden
380 kV-Leitung zu vermeiden, hat die Vorhabentrdgerin den Leitungsverlauf der
neuen 380 kV-Leitung soweit westlich der A 5 geplant, dass zwischen A 5 und 380 kV-
Leitung eine Trassierung der 110-kV-Gemeinschaftsleitung maglich bleibt.

Inzwischen liegt eine Detailplanung der neu zu errichtenden Gemeinschaftsleitung
vor, die bei der Detailtrassierung der geplanten 380-kV-Freileitung Anl. 7110 beriick-
sichtigt ist. Diese Trassenplanung geht als Antragstrasse in das vorliegende Planfest-
stellungsverfahren ein (vgl. Kapitel 7.2). Die Verlegung der Gemeinschaftsleitung von
Netze BW und DB Energie erfolgt in einem separaten Genehmigungsverfahren.

Sinzheim-Halberstung

In Sinzheim, Ortsteil Halberstung, betragt der Abstand der Leitung zwischen den Be-
standsmasten 111 und 112 und den Wohngebauden der Schiftunger StralBe weniger
als 50 Meter. Die bestehende Leitung verlauft hier ohne Bliindelung mit weiteren Frei-
leitungen oder der A 5 dstlich um die Ortschaft und nahert sich mit ihrem Bestands-
mast 113 an zwei parallel verlaufende 110 kV-Leitungen an. Die bis zum Bestandsmast
106 parallel mit der zu ersetzenden Bestandsleitung verlaufende 380 kV-Leitung Anl.
7510 (Amprion / TransnetBW) fihrt hingegen entlang der A5 westlich um Halberstung
herum, um beim Bestandsmast 116 wieder in eine Parallelfihrung der beiden Hochst-
spannungsleitungen einzuscheren.

Im Rahmen der frithen Offentlichkeitsbeteiligung wurde die TransnetBW darum ge-

beten, zu prufen, inwiefern eine Parallelfihrung mitder A 5 und der 380-kV-Freileitung
Anl. 7510 westlich von Halberstung maoglich sei.

TRANSNET BW, ERLAUTERUNGSBERICHT 380-KV-NETZVERSTARKUNG TEILABSCHNITT A, 08.03.2021 227101



Eine Parallelfihrung der neuen 380-kV-Leitung mit der A 5 und der 380-kV-Freileitung
Anl. 7510 westlich von Halberstung wurde nicht weiterverfolgt (vgl. Kapitel 6.4.2). Die-
ser Trassenverlauf hatte zu einer Anndherung an Siedlungsbereiche im Westen Hal-
berstungs geflhrt.

Im Rahmen der Detailplanung wurde eine Trassenfiihrung mit optimierten Abstanden
von der Wohnbebauung auf der westlichen Seite der Siedlung erarbeitet. Diese opti-
miert zusatzlich die Bindelungssituation mit einer bestehenden 110-kV-Leitung der
Netze BW. Diese Trassenfuhrung geht als Antragstrasse in dieses Verfahren ein (vgl.
Kapitel 7.2).

Biihl-Weitenung

In Buhl, Ortsteil Weitenung betrégt der Abstand der Leitung zwischen den Bestands-
masten 117 und 120 und einer Vielzahl von Wohngebduden ,Am Neuen Weg", ,Wen-
delin-Ernst-StraBe” und ,An der Kiesgrube” nur ca. 30 Meter. Parallel auf der Ortsab-
gewandten Seite verlduft die 380-kV-Hochstspannungsleitung Anl. 7510.

Um den Abstand zwischen Ortslage und Leitung zu vergréBern, ist es erforderlich
auch die parallele 380-kV-Leitung Anl. 7510 nach Westen zu verschieben. Die Vorha-
bentrdgerin hat eine solche Trassenverschiebung beider Trassen mit einem Abstand
von ca. 40 m zum Wohngebiet erarbeitet und den kommunalen Entscheidungstragern
sowie der betroffenen Offentlichkeit vorgestellt. Diese Trassenfiihrung geht in die wei-
tere Betrachtung als Variante 2 ein (siehe Kapitel 6.4.3). Im Laufe der Gespréche und
Diskussionen wurde die TransnetBW durch Vertreter des Ortsteils sowie einer Birger-
initiative darum gebeten, zu prifen, inwieweit eine ortsfernere Trasse bei gleichzeiti-
ger Bindelung mit der Autobahn A5 méglich sei. Zudem wurde vorgeschlagen, die
Trassenabweichung bereits deutlich weiter nérdlich ab dem Bestandsmast 115 durch-
zufiihren.

Eine weitere Erérterung mit Vertretern der Orts- und Stadtverwaltung sowie der Vor-
habentrédgerin fuhrte zur Erarbeitung einer siedlungsferneren Variante unter beson-
derer Berlcksichtigung kommunaler Flurstiicke. Diese Trassenfihrung geht als An-
tragstrasse in dieses Verfahren ein (vgl. Kapitel 7.2). Weiterhin wurde eine alternative
Trassenflhrung parallel zur Autobahn A5 erarbeitet, welche als Variante 1 weiterver-
folgt wurde (vgl. Kapitel 6.4.3). In Anlage 16 Variantenvergleich werden die Varianten
1 und 2 der Antragstrasse gegenlibergestellt und im Hinblick auf die Planungsleitsétze
und Planungsgrundsatze bewertet.

Eine Abweichung von der Bestandstrasse bereits ab dem Bestandsmast 115 mit Paral-
lelfihrung der beiden Hochstspannungsfreileitungen mit der A 5 wurde aufgrund re-
sultierender Konflikte nicht weiterverfolgt (vgl. Kapitel 6.4.2).

In zahlreichen Terminen mit Vertretern der Stadt Bihl, des Ortsteils Weitenung und
der Birgerinitiative (siche Tabelle 4) wurden, insbesondere durch die Birgerinitiative,
Bedenken zur Einhaltung der Grenz- und Richtwerte der elektrischen und magneti-
schen Felder geduBert. Daher einigte man sich mit Vertretern der Birgerinitiative im
Rahmen eines Runden Tisches auf eine Bewertung an verschiedenen Immissionsorten,
welche im Nachgang durchgefihrt wurde. Diese informellen Berechnungen basierten
auf den gesetzlichen Grenzwerten der Schweiz, der Niederlande und Deutschlands.
Neben der Birgerinitiative sowie Vertretern der Vorhabentragerin waren unabhan-
gige Vertreter und Spezialisten zu immissionsschutzrechtlichen Themen des Burger-
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dialogs Stromnetz geladen. Es wurde dargelegt, dass bei der Antragstrasse die Im-
missionen durch elektrische und magnetische Felder an den Immissionsorten so ge-
ringe Werte aufweisen, dass der Beitrag des Ortsnetzes der Stromversorgung an den
betrachteten Immissionsorten wesentlich bis Gberwiegend ist.
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5.0 PLANUNGSLEITSATZE UND PLANUNGS-
GRUNDSATZE

Fur die Beurteilung der Auswirkungen der Netzverstarkung werden die Planungsleit-
und -grundsatze fur das Gesamtvorhaben angewendet. Diese Regeln und Kriterien fur
die Durchfihrung der Planung wurden auf Basis der bestehenden Fachgesetze und
den Zielen der Vorhabentrégerin abgeleitet. Entsprechend der Rechtsprechung (vgl.
BVerwG, Urteil vom 22.03.1985 - 4 C 73/82-, NJW 1986, Seite 82) ist zwischen den
gesetzlich verbindlichen Vorgaben, den sogenannten Planungsleitsdtzen einerseits,
und den nicht verbindlichen, aber abwadgungsrelevanten Planungsgrundséatzen zu un-
terscheiden.

Planungsleitsétze sind als striktes Recht von der Vorhabentrégerin bei der Planung
immer zu beachten. Sie kénnen im Fachplanungsgesetz selbst sowie auch in anderen
Gesetzen enthalten sein (BVerwGE 48, Seite 56 (Seite 61 ff.) = NJW 1975, Seite 1373;
BVerwG, Urteil vom 22.03.1985 - 4 C 73/82-, NJW 1986, Seite 82). Als Beispiele fir
Planungsleitsatze sind etwa die Beachtung der Ziele der Raumordnung ((§ 3 Abs. 1 Nr.
2 ROG), das Uberspannungsverbot von Wohngebauden oder Geb&udeteilen fiir
Wechselstrom- Héchstspannungsleitungen nach § 4 Abs. 3 der 26. BImSchV fir Neu-
bauten in neuen Trassen, das Verbot erheblicher Beeintrdchtigungen von Natura
2000-Gebieten nach § 34 Abs. 2 BNatSchG oder das Zugriffs- und Stérungsverbot des
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 BNatSchG zu nennen. Planungsleitsétze erdffnen entspre-
chend ihrem gesetzlich festgelegten Inhalt dem Planer keinen Gestaltungsfreiraum.
Sie kénnen durch planerische Abwédgung mithin nicht iberwunden werden. Abwei-
chungen von strikten Rechtsnormen sind allenfalls im Rahmen der im jeweiligen Fach-
gesetz geregelten Ausnahmemdéglichkeiten zulassig.

Planungsleitsédtze des Vorhabens sind insbesondere:

/ Beachtung der Ziele der Raumordnung (§ 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG)

/ Keine Uberspannung von Gebiuden oder Gebaudeteilen, die zum dauerhaften
Aufenthalt von Menschen bestimmt sind durch Wechselstrom-Héchstspannungs-
stromleitungen in neuer Trasse (§ 4 Abs. 3 der 26. BImSchV)

/ Keine erheblichen Beeintrachtigungen der fir die jeweiligen Erhaltungsziele maf3-
geblichen Gebietsbestandteile von Natura 2000-Gebieten (§ 34/§ 36 Nr. 2
BNatSchG i. V. m. Vogelschutzrichtlinie Art. 4 Abs. 4)

/ Keine Verletzung von Verbotsvorschriften von Natur- und Landschaftsschutzge-
bietsverordnungen sowie von Vorschriften des Biotopschutzes

/' Keine Flachenbeanspruchung von Wasserschutzgebieten, soweit Verbotsvorschrif-
ten entgegenstehen

/ Keine Verletzung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbestanden geméal3 § 44
BNatSchG

/ Keine Verschlechterung des ékologischen bzw. mengenmaéfBigen und chemischen
Zustands der Oberflachen- und Grundwasserkorper (§§ 27 und 47 Abs. 1 Nr. 1
WHG, Art 4 Abs. 1a)i und 1b)i WRRL)
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/  Einhaltung der Anforderungen gemafB TA Larm (§ 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 BIm-
SchGi. V. m. Nr. 6 TA Larm)

/ Einhaltung der Anforderungen geméaB AVV Bauldrm (§ 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2
BImSchGi. V. m. Nr. 3.1.1 AVV Baulédrm)

/ Einhaltung der Grenzwerte der elektrischen Feldstarke und der magnetischen
Flussdichte der 26. BImSchV (§ 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 BImSchG i.V. m. § 3 Abs.
2 der 26. BImSchV)

/ Einhaltung der Bauverbotszonen von Autobahnen, Bundes-, Landes- und Kreisstra-
Ben (§ 9 FStrG, § 22 StrG BW)

/ Einhaltung der Bauvorgaben im Bereich von Flugplatzen (z. B. Sicherheitsabsténde
und Platzrunden)

/ Keine Beanspruchung von in Flachennutzungsplanen dargestellten Flachen mit
dem Vorhaben entgegenstehenden ausgewiesenen Nutzungen (§ 7 BauGB)

Planungsgrundséatze sind demgegenlber Vorschriften, die (nur) eine Berlicksichti-
gung oder Optimierung bestimmter 6ffentlicher Belange fordern. Sie verleihen diesen
Belangen ein besonderes Gewicht, dem bei der Abwagung im Planfeststellungsver-
fahren Rechnung zu tragen ist. Eine weitergehende Rechtsbindung ergibt sich aus
ihnen nicht.

Planungsgrundsatze des Vorhabens:

/ Nutzung der Bestandstrasse, um eine Neuinanspruchnahme bzw. neue nachteilige
Wirkungen durch die geplante Trasse zu vermeiden

/ Berlcksichtigung der Grundsétze der Raumordnung (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 ROG) und der
sonstigen Erfordernisse der Raumordnung (§ 3 Abs. 1 Nr. 4 ROG)

/ Vermeidung der Uberspannung von Wohngebauden und anderen Gebiuden, die
fur den Dauerhaften Aufenthalt bestimmt sind und Einhaltung des Bewertungsab-
standes nach 26. BImSchVVwV

/ Optimierung von Siedlungsabstanden bzw. Abstdnden zu sensiblen Nutzungen
(gem. § 50 BImSchQG)

/ Méglichst geradliniger Trassenverlauf zur Minimierung von Flachenverbrauch und
Raumanspruch, der Auswirkungen auf das Privateigenturm (z. B. land- und forstwirt-
schaftliche Belange) sowie der Kosten

/ Vermeidung von Leitungskreuzungen mit anderen linienhaften Infrastrukturele-
menten, die zu nachteiligen baubedingten und betrieblichen Abhangigkeiten fih-
ren

/" Nutzung von Blndelungsoptionen zur Vermeidung der Neuzerschneidung eines

bisher nicht von linienférmiger Infrastruktur betroffenen Raumes soll vermieden
werden
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/ Meidung der Beeintréchtigung von natur- und wasserschutzrechtlich und -fachlich
konflikttrachtigen Natur- und Landschaftsrdumen, soweit ihr Schutz aufgrund der
einschldgigen rechtlichen Vorgaben nicht bereits Gber einen Planungsleitsatz er-
fasstist (z. B. Naturschutzgebiete, avifaunistisch bedeutsame Rast- und Brutgebiete,

Waldflachen)

/" Meidung von Bereichen mit konflikttrachtigen Nutzungen
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6.0 ALTERNATIVENPRUFUNG

ANLASS UND VORGEHENSWEISE
Im Rahmen der Planfeststellung ist gem. § 43 Abs. 3 EnWG eine Abwagung vorzuneh-
men. In dieser Abwégung sind die vom Vorhaben berlhrten 6ffentlichen und privaten
Belange zu beriicksichtigen. Die Abwagung erfolgt zwischen den méglichen techni-
schen Alternativen und rdumlichen Varianten.

Technische Alternativen und rdumliche Varianten kénnen bereits in einem friihen
Stadium des Verfahrens nicht weiterverfolgt werden, insofern sie sich aufgrund einer
Grobanalyse als weniger geeignet erscheinen.

In der frithen Offentlichkeitsbeteiligung (siehe Kapitel 4.0) wurden bereits raumliche
Varianten aufgeworfen und nach Prifung aus unterschiedlichen Griinden nicht weiter-
verfolgt. Die vorzeitig ausgeschiedenen radumlichen Varianten werden begriindet ab-
geschichtet (siehe Kapitel 6.4.2). Die Beschreibung und Auswahl der gepriften tech-
nischen Ausfihrungsalternativen erfolgt in diesem Dokument in Kapitel 6.3.

Raumliche Alternativen, welche ernsthaft in Betracht kommen, sind Gegenstand des
ausfuhrlichen Variantenvergleichs. Sie werden unter Berlcksichtigung aller relevanter
Kriterien verglichen, um die insgesamt beste Trassenfiihrung und damit die Antrags-
trasse abzuleiten. Diese vertieft gepriften rdumlichen Varianten werden in Kapitel
6.4.3 beschrieben. Der eigentliche Vergleich der Varianten erfolgt in Anlage 16 Vari-
antenvergleich. Diese separate Antragsunterlage enthélt fiir jeden Vergleichsraum ein
Fazit mit der Begriindung fur die letztlich daraus abgeleitete Antragstrasse.

NULLVARIANTE
Das Vorhaben ist als Nr. 21 in der Anlage zu § 1 Abs. 1 Bundesbedarfsplangesetz auf-
gefiihrt. Damit sind energiewirtschaftliche Notwendigkeit und vordringlicher Bedarf
des Vorhabens gesetzlich festgestellt. Die Feststellung ist sowohl fur die TransnetBW
als Betreiberin des betreffenden Ubertragungsnetzes als auch die Planfeststellungs-
behorden verbindlich (§ 1 Abs. 1 BBPIG i. V. m. § 12e Abs. 4 EnWG).

Der Verzicht auf das Vorhaben, die sogenannte ,Nullvariante”, wirde den gesetzli-
chen Rahmenbedingungen widersprechen und ist daher keine in Frage kommende
Alternative.

TECHNISCHE ALTERNATIVEN

6.3.1 ERDKABEL

Die Verwendung von Erdkabeln im Rahmen der Héchstspannungsdrehstromibertra-
gung entspricht derzeit nicht dem Stand der Technik. Erdkabel sind damit keine zur
Freileitung gleichberechtigte technische Alternative. Lediglich im Rahmen von gesetz-
lich definierten Pilotprojekten geméaf § 2 EnLAG sowie § 4 BBPIG kénnen Erdkabel in
technisch und wirtschaftlich effizienten Teilabschnitten eingesetzt werden. Beim vor-
liegenden Projekt handelt es sich um ein Vorhaben zur Drehstromibertragung, das
nicht als Pilotprojekt fir den Einsatz von Erdkabeln gekennzeichnet ist. Erdkabel sind
damit keine in Frage kommende technische Alternative im Rahmen der geplanten
380-kV-Netzverstarkung. Vorsorglich weisen wir zudem auf nachfolgende Erwagun-
gen hin, die verdeutlichen, weshalb eine Freileitung auch unabhéngig von den vorste-
henden Aspekten vorzugswiirdig ist.
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Nach § 1 EnWG ist eine moglichst sichere, preisglinstige, verbraucherfreundliche, ef-
fiziente und umweltvertrégliche leitungsgebundene Versorgung der Allgemeinheit
mit Elektrizitdt sicherzustellen. Besondere Aspekte der Versorgungssicherheit, Wirt-
schaftlichkeit und Umwelt sollen im Folgenden mit Blick auf die Verwendung von Erd-
kabeln in der Drehstromiibertragung kurz naher dargestellt werden.

Bislang sind Hochstspannungsdrehstromkabel, Gblicherweise mit einer Kunststoffiso-
lierung aus vernetztem Polyethylen (VPE), lediglich in kurzen Teilabschnitten oder in
technisch aufwéndiger und kostenintensiver Tunnelverlegung im Einsatz. Ausrei-
chende Erfahrungen mit dem Bau und Betrieb von erdverlegten Héchstspannungs-
drehstromkabeln existieren daher derzeit noch nicht. Als tendenziell fehleranfallig er-
weisen sich die Verbindungsmuffen zwischen einzelnen Kabelabschnitten, die nur bis
zu einer Lange von ca. 1000 m an einem Stiick transportiert werden kénnen. Die Re-
paraturzeit eines Fehlers auf einem Kabel betragtin der Regel mehrere Wochen. Dem-
gegenlber lassen sich selbst erhebliche Schadensfélle bei Freileitungen, z. B. durch
einen Mastumbruch, i. d. R. innerhalb weniger Tage beheben. Trotz der geringeren
Fehlerwahrscheinlichkeit an einem Kabel ist bei einer Freileitung daher statistisch von
einer deutlich héheren Verflgbarkeit auszugehen.

Im Vergleich zur Freileitung ist bei der Erdverkabelung mit erheblichen Mehrkosten
zu rechnen. In Abhéngigkeit von Materialkosten sowie den jeweiligen &rtlichen Gege-
benheiten liegen bei einer Leitung mit zwei Stromkreisen die Investitionskosten einer
Kabelanlage etwa beim 4 bis 10-fachen gegeniber einer Freileitung. Die Betriebs-
dauer eines VPE-Kabels liegt bei etwa 40 Jahren. Nach diesem Zeitraum ist - maBgeb-
lich aufgrund der Alterung der hoch beanspruchten Isoliermaterialien - erneut mit er-
heblichen Investitionskosten zu rechnen. Bei der Freileitung fallen nach 40 Jahren le-
diglich die Kosten fiir neue Leiterseile an, welche etwa nur ein Drittel der Gesamtin-
vestitionskosten der Freileitung ausmachen. Freileitungsmaste selbst haben eine Be-
triebsdauer von 80 Jahren und mehr, und kénnen problemlos - mitunter auch im lau-
fenden Betrieb - saniert und/oder verstarkt werden.

Vor allem im Hinblick auf die Bauphase ist bei einer Erdkabelstrecke im Vergleich zur
Freileitung mit stérkeren Umweltauswirkungen zu rechnen. Wahrend bei der Freilei-
tung vor allem punktuell an den Maststandorten Bauflachen benétigt werden und le-
diglich durch das Mastfundament selbst ein Eingriff in den Untergrund stattfindet, wird
bei einer Erdkabelanlage die gesamte Leitungsstrecke auch in der Tiefe in Anspruch
genommen. Dabei werden maBgeblich die Schutzgiter Vegetation, Boden und
Grundwasser in erhéhter Intensitat beeintrachtigt. Wahrend der Bauphase einer Erd-
kabelverbindung, bei der wegen der deutlich kleineren Strombelastbarkeit immer
zwei parallele Systeme fiir jeden 380-kV-Freileitungsstromkreis verlegt werden mus-
sen, ist mit einem Regelarbeitsstreifen von ca. 40 m zu rechnen, der fur die Aufgra-
bung, die Lagerung von Bodenmaterial sowie die Zuwegung erforderlich ist. Die Tras-
senbreite selbst, welche dauerhaft nicht von Bebauung sowie tief wurzelnden Pflanzen
beansprucht werden darf, betragt ca. 25 m.

Es wird nicht verkannt, dass ein Erdkabel gegeniiber der Freileitung im Hinblick auf
die Umweltauswirkungen auch erhebliche Vorteile aufweist. Erdkabel verursachen
keine optisch-psychologischen Wirkungen bei Menschen, verursachen z. T. geringere
Immissionen (Gerdusche, elektromagnetische Felder) und haben geringere Auswir-
kungen auf das Landschaftsbild. Auch beim Vogelschutz weisen Erdkabel wegen aus-
bleibender Kollisionsgefahr Vorteile auf. Gleichwohl ist das Erdkabel unter Bertick-
sichtigung der beschriebenen Nachteile gegeniber einer Freileitung nicht vorzugs-
wirdig.
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6.3.2 VOLLWANDMASTE

Fur Nieder-, Mittel- und Hochspannungsleitungen (< 110 kV) kommen neben Stahlgit-
termasten zunehmend auch einstielige Stahlvollwandmaste in unterschiedlichen Bau-
formen zum Einsatz. Diese Bauweise erlaubt eine kompaktere Ausfihrung mit gerin-
gerem Platzbedarf fiir den Maststandort als bei Stahlgittermasten Fir die Traversen-
breite und vor allem die Héhe der Maste ist die Bauweise jedoch nicht maBgeblich, da
unabhangig davon elektrische Schutzabstdnde zwischen stromfiihrenden Bauteilen
sowie zwischen stromfiihrenden und geerdeten Bauteilen bzw. dem Boden und um-
liegenden Objekten eingehalten werden missen. Nachteile von Stahlvollwandmasten
- besonders auf Ebene der Hoéchstspannung - ergeben sich vor allem durch deutlich
héhere Kosten (ca. 50 - 100 %), massivere Fundamente, Schwierigkeiten bei nachtrég-
lichen Umbau- bzw. VerstarkungsmaBnahmen und Instandhaltung sowie einer auf-
wandigen baulichen Umsetzung.

In Deutschland gibt es bislang kaum Erfahrung mit dem Einsatz von Vollwandmasten
auf der Héchstspannungsebene (= 220 kV). Vollwandmaste stellen aktuell noch keine
gleichwertige technische Alternative zu Gittermasten dar, auf die die TransnetBW stan-
dardmaBig im Zuge der Umsetzung von Netzbauprojekten zuriickgreifen kann. Um
mehr Erfahrungen in der Planung, dem Bau und dem Betrieb von Vollwandmasten zu
sammeln, wurde das Projekt "Birkenfeld - Punkt Otisheim" (Vorhaben Nr. 35 Bundes-
bedarfsplan) der TransnetBW als Pilotprojekt fiir den Einsatz von Vollwandmasten vor-
gesehen. Im Rahmen des Neubauprojekts sollen Vollwandmaste in verschiedenen Lei-
tungssituationen eingesetzt werden.

Aufgrund des Pilotcharakters von Vollwandmasten wird die TransnetBW im Zuge der
Trassenplanung anderer, vordringlich erforderlicher und bereits in der konkreten
technischen Planung befindlicher Netzbauprojekte weiterhin auf den bewahrten Ein-
satz von Gittermasten zurlickgreifen. Im Projekt "380-kV-Netzverstarkung Daxlanden -
Eichstetten" (Vorhaben Nr. 21 Bundesbedarfsplan) sind Vollwandmaste als technische
Alternative daher nicht vorgesehen. Bei dem Projekt handelt es sich um die Netzver-
stérkung (Ersatzneubau) einer vorhandenen Hdochstspannungstrasse, die lber weite
Strecken in direkter Bindelung mit anderen, in Gitterbauweise realisierten Freilei-
tungstrassen der Hoch- und Héchstspannungsebene verlauft.

RAUMLICHE VARIANTEN

6.4.1 ERGEBNISSE DER RAUMORDNUNG

Die Vorhabentrégerin stellte mit Schreiben vom 13.10.2015 einen Antrag auf Prifung
der Erforderlichkeit eines Raumordnungsverfahrens. Mit Schreiben vom 12.11.2015
(AZ.: 21-2437.8/12) teilte das Regierungspréasidium Karlsruhe als héhere Raumord-
nungsbehdrde mit, dass gemal § 18 Abs. 4 LplG BW fiir den Teilabschnitt A vom Um-
spannwerk Daxlanden bis zur Grenze des Regierungsbezirke Karlsruhe / Freiburg von
einem Raumordnungsverfahren abgesehen werde kénne. Mit Schreiben vom
10.01.2017 (AZ.: 21-2437.8/12) wurde zusatzlich bestétigt, dass sowohl Antragstrasse
als auch mégliche Umfahrungen von Durmersheim ohne erhebliche Konflikte mit den
Erfordernissen der Raumordnung einhergehen.

Die Errichtung der 380-kV-Leitung erfolgt weitestgehend auf bereits vorhandener
Trasse. Bestehende Maste einschlieBlich der Beseilung werden demontiert und er-
setzt. Die bestehende Trassenfihrung ist stark an den Verlauf anderer Stromtrassen
angelehnt. Ca. 60 % des Teilabschnitts A verlaufen parallel und gebindelt mitanderen
Freileitungen auf der Ebene der Hoch- (110 kV) und Héchstspannung (220 und 380
kV).
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Weder die Raumbeeinflussung, noch die Raumbeanspruchung der bestehenden Lei-
tungstrasse werden innerhalb des zu prifenden Abschnitts durch das Vorhaben ver-
andert. Die bestehende Ordnung der Raumnutzungen bleibt unberihrt. Das Vorha-
ben widerspricht nicht den Zielen und Grundsétzen der Raumordnung in den zu be-
urteilenden Abschnitten. Raumnutzungsrelevante Ausweisungen in der Vergangen-
heit mussten den bereits bestehenden Trassenverlauf ihrerseits berticksichtigen. Zu-
dem verlduft die Bestandstrasse Uber die gesamte Strecke innerhalb des Teilab-
schnitts A direkt parallel und damit gebindelt mit, in der Regel mehreren, strukturell
gleichwertigen Freileitungstrassen der 110-kV- oder 380-kV-Spannungsebene und
abschnittsweise in enger Blindelung mit der Autobahn A 5. Eine ernsthaft in Betracht
kommende groBraumige, alternative Trassenfihrung ist daher nicht erkennbar.

Die konkrete Ausgestaltung der kleinrdumigen Abweichungen und Anpassungen
wird im gegenstandlich beantragten Planfeststellungsverfahren vorgenommen. lhre
Beurteilung im Hinblick auf die beriihrten Ziele und Grundsatze der Raumordnung ist
im Zulassungsverfahren sichergestellt, da die hhere Raumordnungsbehérde als Tra-
ger Offentlicher Belange im gegenstdndlichen Planfeststellungsverfahren zu beteili-
gen ist. Auch insoweit war die Durchfiihrung eines Raumordnungsverfahrens entbehr-
lich.

6.4.2 NICHT WEITERVERFOLGTE VARIANTEN

Im Rahmen der frilhen Offentlichkeitsbeteiligung (vgl. Kapitel 4.0) wurden vorge-
brachte Varianten aus unterschiedlichen Griinden nicht weiterverfolgt. Sie haben sich
bereits im Rahmen einer Grobanalyse als deutlich weniger geeignet als die weiterver-
folgten Varianten erwiesen. Diese nicht weiterverfolgen Varianten werden im Folgen-
den dargelegt.

Von der Gemeinde Durmersheim wurde vorgeschlagen, eine groBrédumige Umfah-
rung des Siedlungsbereichs zu prifen. Die resultierende Variante umfasst eine Verle-
gung der Trasse nach Osten zwischen den Masten 032A und 059A, welche Uber eine
Parallelfihrung entlang der B 36 hinausgeht (siehe weiterverfolgte Variante) und statt-
dessen die Blindelung mit weiter 6stlich verlaufenden 110-kV-Freileitungen der Netze
BW (Anl. 1450) sowie DB Energie (Bl. 438) aufnimmt (siehe Abbildung 3). Die Variante
wird aus den folgenden Grinden von der Vorhabentrégerin nicht weiterverfolgt:

/ Sudlich des Stirmlinger Sees wird eine im Flachennutzungsplan ausgewiesenen
Flache fir Abgrabungen und die Gewinnung oberflachennaher Bodenschatze ge-
quert. Eine Inanspruchnahme durch die Uberspannung sowie zumindest durch ei-
nen Maststandort innerhalb der Flache ist unvermeidbar. Zudem fiihrt die Uber-
spannung des Sees zu einem extrem weiten Spannfeld von Gber 600 m. Die Maste
muissen dabei flir extreme technische Anforderungen ausgelegt und deutlich héher
konstruiert werden als vergleichbare Standardmaste (ca. 20 m héher).

/' Weiter stdlich, im Vorfeld der Kreuzung mit der L608, fihrt die Bindelung mit den
bestehenden 110-kV-Freileitungen zur Querung einer im Flachennutzungsplan
ausgewiesenen Flache fir Versorgungsanlagen (Elektrizitat).

/ Nach Uberkreuzung der K3737 kommt es zu einem Konflikt mit dem Gewerbege-
biet ,Obere Hardt”, wo eine Ausdehnung westlich des bestehenden 110-kV-Tras-
senbandes vorgesehen ist. Es kommt zu einer Querung und Uberspannung des Ge-
werbegebiets und damit zu einer erheblichen Annaherung durch eine 380-kV-Frei-
leitung in neuer Trasse.
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Abbildung 3: Friihzeitig verworfene Variante Durmersheim / Bietigheim
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/Im Vergleich zur Antragstrasse weist der Streckenverlauf der nicht weiterverfolgten
Variante zwischen den Masten 032A und 059A eine Mehrlange von rd. 900 m auf.
Damit sind ca. 3 zusétzliche Maststandorte erforderlich. Im Vergleich zur weiterver-
folgten Variante (Biindelung mit der B 36) ist die Trasse um ca. 300 m langer. Damit
ist aufgrund des Schutzstreifens der Leitung eine Fldche von ca. 1,6 ha zusétzlich im
Rahmen einer grundbuchlichen Sicherung zu belasten.

Im Rahmen der frithzeitigen Offentlichkeitsbeteiligung wurde bei Rastatt - Rauental
von der Blrgerinitiative Rauental vorgeschlagen, zwischen Mast 065A und dem Be-
standsmast 070B samtliche in Siedlungsnédhe verlaufenden Leitungen zu verlegen
(siehe Abbildung 4). Die Variante wird aus den folgenden Grinden von der Vorhaben-
trégerin nicht weiterverfolgt:

/ Aus Sicht der Vorhabentrégerin gibt es keinen ausreichend begriindeten Bedarf
derart umfangreich von der Bestandstrasse abzuweichen und in parallele Leitungs-
anlagen einzugreifen. Neben der Verldngerung der geplanten Héchstspannungs-
freileitung im Vergleich zur Antragstrasse um Uber 100 % im Vergleichsabschnitt,
mussen zwei weitere 110-kV-Freileitungen (die Anl. 1450 der Netze BW sowie die
Bl. 438 der DB Energie) ebenso groBréumig verlegt werden. Im Sinne eines be-
darfsgerechten und wirtschaftlich zumutbaren Netzausbaus existiert keine ausrei-
chende Rechtfertigung an dieser Stelle in den Trassenverlauf der Fremdleitung ein-
zugreifen. Die Variante steht dem Planungsgrundsatz eines méglichst geradlinigen
Trassenverlaufs daher in besonderem Maf3e entgegen.

818 ©
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Mastneubau standortgleich Variante

Abbildung 4: Frihzeitig verworfene Variante Rauental

/ Eine bauleitplanerisch verfestigte Erweiterung des Gebiets &stlich des Siedlungs-
bereichs von Raststatt-Rauental liegt in diesem Umfang nicht vor. Lediglich der 65
m westlich der Antragstrasse gelegene Siedlungsbereich von Rauental ist gemal
Flachennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Rastatt, einschl. 10. Anderung,
Stand Mai 2017, als Gemischte Bauflache ausgewiesen. Sidlich an die Gemischte
Bauflache kurz vor dem Zusammenschluss von Antragstrasse und Variante befindet
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sich eine geplante Wohnbauflache. Diese ist rd. 100 Meter von der Antragstrasse
entfernt. Weitere Ausweisungen in Richtung B 462 und L 67 liegen nicht vor und
sind aktuell nicht geplant.

/ Des Weiteren handelt es sich bei den aus der Trassenabweichung potenziell erge-
benden Erweiterungsflachen um Bereiche innerhalb der Wasserschutzzone Il, wel-
che einer planrechtlichen Ausweisung dieses Bereichs als Siedlungsflache entge-
genstehen wirde.

In Baden-Baden - Sandweier wurde im Rahmen der Vorabgesprache eine Variante
vorgeschlagen, welche zwischen den Masten 085A und 093A eine weitergehende
Abweichung zur Wohnbebauung erméglicht (siehe Abbildung 5). Sie sah eine
Parallelfihrung der geplanten 380-kV-Freileitung mit einem Gemeinschaftsgestiange
aus den 110-kV-Freileitungen von Netze BW und DB Energie westlich der A 5 vor, bis
diese auf Hohe der K9613 wieder in Richtung der bestehenden Trassenrdume zuriick
verschwenken. Die Variante wird aus dem folgenden Grund von der Vorhabentrégerin
nicht weiterverfolgt:

/ Sudlich des geplanten Mastes 090A grenzen eine Autobahnmeisterei sowie eine
Tank- und Rastanlage an. Eine Uberspannung der Rastanlage durch die neue Tras-
senfihrung widerspricht dem Vorsorgeprinzip der 26. BImSchV und wird nicht wei-
terverfolgt.

Kreié@ﬂéﬁ‘éadenx

O Tragmast Leitur Bestand 7

X Abspannmast Leitungsachse Riickbau <_9/
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Abbildung 5: Friihzeitig verworfene Variante Sandweier

Im Bereich des Sinzheimer Ortsteils Halberstung wurde zwischen den Masten 106A
und 116A eine Parallelfihrung mit der A 5 und der 380-kV-Freileitung Anl. 7510 vor-
geschlagen (siehe Abbildung 6). Diese Variante hatte eine erhebliche Verbesserung
der Bindelung einzelner Freileitungen herbeigefihrt, welche an dieser Stelle isoliert
verlaufen. Die Variante wird aus den folgenden Griinden von der Vorhabentrégerin
nicht weiterverfolgt:
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/ Die vorgeschlagene Trassenfihrung kollidiert mit der Bauleitplanung der Stadt
Sinzheim (Bebauungsplan ,Halberstunger Feld”, 1. Anderung Okt. 2013), welche
ein allgemeines Wohngebiet festsetzt. Zwischen den fiir eine Wohnbebauung vor-
gesehenen Baufenstern und der parallel zur A 5 verlaufenden 380-kV-Bestandslei-
tung verbleibt ein Korridor von nur ca. 40 m, der fir die Errichtung und den Betrieb
der neuen 380-kV-Leitung unter Berlicksichtigung der technischen Sicherheitsab-
stdnde und der relevanten immissionsschutztechnischen Richt- und Grenzwerte
nicht ausreicht.

O Tragmast Leitungsachse Bestand

=B Abspannmast Leitungsachse Riickbau

B O  Bestandsmast Neubau in never L

= MostOckbou 00 e Neubau in bestehender
Leltungsachse

B o Mastneubau o . - 1\ 2
Friihzeitig ausgeschiedene N\

. | L] Mastneubau standortgleich Variante < 12629 |

S84 \

o 5 \Y

=
:

~ 109" o

\ ‘ = : 2
N N mWohnbebauung \
. /2
~ |/ /Gemeinde \
Y A

/\/ Sin%h\eir_n{

B ¥

Abbildung é: Frihzeitig verworfene Variante Sinzheim

Bei den Variantendiskussionen in Biihl - Weitenung wurde von Seiten der kommuna-
len Verwaltung vorgeschlagen, eine Parallelfihrung der geplanten 380-kV-Freileitung
und der bestehenden 380-kV-Freileitung Anl. 7510 mit der A 5 zu prifen. Diese um-
fasst den Bereich zwischen den Masten 115A und 122A der geplanten Anl. 7110
(siehe Abbildung 7). Auf Hohe des Bestandmastes 115 findet dabei eine Verschwen-
kung der geplanten 380-kV-Freileitung in Richtung Stidwesten statt. Dabei wird ein
Waldgebiet auf Baden-Badener Gemarkung (,Bruchwald”) durchquert. Die Anl. 7510
soll die Bindelung zur A 5 ab Mast 482 aufrechterhalten. Auf Hohe der Masten 122A
(Anl. 7110) sowie 474A (Anl. 7510) sollen die Freileitungen wieder in die bestehende
Trasse Ubergehen. Die Variante wird aus den folgenden Griinden von der Vorhaben-
tragerin nicht weiterverfolgt:

/ Aus Sicht der Vorhabentragerin gibt es keine ausreichend tragféhigen Grinde fur
eine derart umfangreiche Abweichung von der Bestandstrasse und den erhebli-
chen Eingriff in parallele Leitungsanlagen. Annaherungen an den Siedlungsbe-
reich, die genehmigungsrechtliche Konflikte ausldsen, existieren erst im weiteren
Trassenverlauf maBgeblich im Spannfeld zwischen Mast 118 und 119 der 220-kV-
Bestandsleitung. Die Variante verlasst jedoch bereits zwei Spannfelder vor der Sied-
lungsanndherung den vorbelasteten Trassenraum.

/ Durch die Variante wird ein Waldgebiet (,Bruchwald”) erstmalig durch Freileitun-
gen Uberspannt. Sowohl die bestehende 380-kV-Freileitung Anl. 7510 als auch die
geplante 380-kV-Freileitung Anl. 7110 queren das Waldgebiet Uber eine Strecke
von rd. 1 km. Zumindest aufgrund der Maststandortflachen (bei einer Waldlber-
spannung) kommt es dabei zu dauerhaften Eingriffen in den Wald. Es sind ca. 5
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Hochstspannungsmaste im Wald erforderlich, um die dargestellte Streckenfiihrung
zu realisieren. Zudem kommt es aufgrund der erforderlichen Bauflachen zu weite-
ren vermeidbaren temporaren Flacheninanspruchnahmen im Waldgebiet. Fir je-
den Maststandort ist dabei zumindest eine Flache von ca. 40 m x 40 m erforderlich.
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Abbildung 7: Frihzeitig verworfene Variante Weitenung

6.4.3 WEITERVERFOLGTE VARIANTEN
In vier Bereichen existieren rdumliche Varianten, die weiterverfolgt und im Hinblick auf
verschiedene Kategorien mit der Antragstrasse verglichen wurden:

/ Durmersheim/Bietigheim (Mast 031A bis Mast 051B) - Antragstrasse und Variante
/  Rastatt - Rauental (Mast 066A - Mast 70B) - Antragstrasse und Variante

/ BUhl - Weitenung (Mast 117A - Mast 122A) - Antragstrasse und 2 Varianten

/ BUhl - Oberweier (Mast 132B - Mast 140A) - Antragstrasse und Variante

Nachfolgend werden die jeweilige Antragstrasse sowie die Varianten der einzelnen
Bereiche hinsichtlich ihrer Trassenfihrung beschrieben. Eine vergleichende Darstel-
lung und Bewertung der Varianten erfolgt in der separaten Anlage 16 Variantenver-
gleich der Antragsunterlagen. Diese separate Antragsunterlage enthélt fir jeden Ver-
gleichsraum ein Fazit mit der Begriindung der Antragstrasse. An dieser Stelle wird le-
diglich das Fazit des Variantenvergleichs dargestellt.

Durmersheim/Bietigheim (Mast 031A bis Mast 051B)

Die Antragstrasse (siehe Abbildung 8) befindet sich zwischen Mast 031A und 044A
auf der Trasse der Bestandsachse. Sie verlauft westlich der Gemarkung Durmersheim
und 6&stlich der Gemarkung Wirmersheim innerhalb einer Griinzésur. Ab Mast 044A
wird die Bestandstrasse Uber eine Strecke von rund 2,7 km verlassen. Durch eine
Anpassung des Standorts von Mast 044A kann die Anndherung der Trassenachse an
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Abbildung 8: Antragstrasse Durmersheim/Bietig- Abbildung 9: Variante Durmersheim/Bietigheim
heim (Mast 031A bis Mast 051B) (Mast 031A bis Mast 051B)

die nachst gelegenen Wohngebaude im Spannfeld auf Mast 045A um rund 50 m auf
iber 120 m vergréBert werden. Nach der Uberquerung von Gehdlzbestanden im
Bereich des Schmiedbachs werden landwirtschaftliche Fléchen passiert. Im Anschluss
an Mast 046A wird die DB-Strecke Nr. 4020 und zwischen den Masten 047A und 048A
die B 36 Uberquert. Daraufhin zweigt die Trasse nach Stidosten ab, um bis Mast 051B
die Blndelung mit der BundestraBBe aufzunehmen und das Gewerbegebiet von
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Bietigheim 6stlich zu umgehen. Die Antragstrasse umfasst in diesem Bereich 20 Maste
Uber eine Lange von 7,0 km, dabei missen 5 als Winkelabspannmaste realisiert
werden. Der kiirzeste Abstand zur Wohnbebauung betragt rd. 95 Meter und befindet
sich bei Mast 041A. Zum Ortsteil Wirmersheim betrdgt der Abstand der Trasse zur
Wohnbebauung mindestens 80 Meter.

In der Variante (siehe Abbildung 9) verlasst die geplante Leitung ab Mast 031A die
Bestandstrasse und riickt bis Mast 032A fir wenige Meter in Richtung Westen ab.
Grund dafur sind die Anlagen eines Sportvereins. Bis Mast 034A befindet sich die ge-
plante 380-kV-Freileitung in Bindelung mit der Anl. 1450 der Netze BW. Da diese im
weiteren Verlauf den Siedlungsbereich Durmersheims tangiert, riickt die geplante
380-kV-Freileitung Uber eine Ladnge von 1,65 km von der parallel verlaufenden Anl.
1450 in noérdliche Richtung ab. Im Spannfeld zwischen Mast 038A und 040A wird zu-
nachst die B 36 gekreuzt. Unmittelbar nach Mast 040A wird die 110-kV-Freileitung ge-
kreuzt und die geplante 380-kV-Freileitung in Richtung Siiden verschwenkt. In unmit-
telbarer Parallellage zur B 36 verlduft die Trasse bis Mast 051B Uber eine Lange von
rd. 5 km. Ab Mast 051B verschwenkt sie in siddstliche Richtung auf die bestehende
Achse der Bestandsleitung. Insgesamt weist die Variante eine Ldnge von rd. 7,8 km
auf. Sie umfasst 12 Winkelabspannmaste und insgesamt 23 Maste. Der nichste Ab-
stand zur Wohnbebauung von Durmersheim betrégt ca. 140 m. Dieser befindet sich
zwischen dem Spannfeld von Mast 038A bis 040A und der HelmholtzstraBe. Zu
Rheinstetten-Morsch betrédgt der geringste Abstand ca. 280 Meter.

Im Rahmen einer Einwendung brachte die Gemeinde Durmersheim den Vorschlag
ein, zwischen Mast 032A und Mast 038A einzelne Masten zu verschieben. Die Gesamt-
anzahl und die Anzahl der Winkelabspannmaste bliebe demnach gleich. Unverdndert
bliebe ebenso die Anzahl von Masten im Schutzgebiet. Aus Sicht der Vorhabentrége-
rin und ihrer umweltfachlichen Gutachter ergeben sich dadurch keine wesentlichen
Verbesserungen hinsichtlich der Umweltvertraglichkeit dieser Untervariante zur Vari-
ante.

Ein ausfihrlicher Vergleich zwischen Antragstrasse und Variante ist der Anlage 16 Va-
riantenvergleich zu entnehmen. Es wird dargelegt, aus welchen Griinde sich die An-
tragstrasse im Vergleich zur Variante als vorzugswiirdig erweist

Fazit: In der Gesamtabwagung ist aus Sicht der Vorhabentragerin den mit der Nutzung
der Bestandstrasse verbundenen Belangen der Vorrang einzurdumen. Das Gebot der
Nutzung bestehender Trassen wurde in der Rechtsprechung mit dem Inhalt als richtig
bestatigt, dass ,der Ausbau des Netzes unter Nutzung vorhandener Trassenrdume
grundsétzlich Vorrang hat vor dem Neubau von Leitungen auf neuen Trassen”
(BVerwG, U.v. 15.12.2016 - 4 A 4.15, Rn. 35). Die Neutrassierung im Bereich der Vari-
ante Durmersheim wiirde Konflikte nur verlagern, neue Konflikte schaffen (insbeson-
dere in Rheinstetten-M&rsch und an den 6stlichen Siedlungsbereichen von Durmers-
heim) und, da die Einwirkungen der bisherigen Trasse in Natur und Landschaft auch
nach deren Abbau zumindest eine geraume Zeit fortwirken, in gewissem Umfang ver-
doppeln. Andere 6ffentliche oder private Belange, die so groBBes Gewicht erreichen,
dass sie geeignet waren, die Vorteile der Antragstrasse, insbesondere im Hinblick auf
die Raumvertraglichkeit und den Belang der Nutzung vorhandener Trassenrdume, zu
Uberwinden, existieren nicht. Auch die vom Bundesverwaltungsgericht herausgear-
beiteten Einschrankungen des grundsétzlichen Vorrangs der Nutzung vorhandener
Trassenrdume greifen hier nicht ein (vgl. BVerwG, U. v. 15.12.2016 - 4 A 4.15, Rn. 35).
Die zusatzliche Belastung durch die Nutzung der bestehenden Trasse ist nicht erheb-
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lich gréBer als die Neubelastung, die durch die bislang von Stromleitungen weitge-
hend nicht genutzte dstliche Umfahrung von Durmersheim eintreten wiirde. Die durch
die Nutzung der Bestandstrasse zu erwartenden Einwirkungen sind keine rechtswidri-
gen Eigentumsbeeintréachtigungen, Gesundheitsbeeintréchtigungen auf der Bestand-
strasse sind ausgeschlossen.

In der Gesamtbewertung schneidet die Antragstrasse daher unter Bertcksichtigung
aller betroffenen &ffentlichen und privaten Belange deshalb deutlich besser ab als die
Variante.

Rastatt - Rauental (Mast 066A - Mast 70B)

Im Bereich des Rastatter Ortsteils Rauental verlasst die Antragstrasse (siehe Abbildung
10) zwischen Mast 066A und dem Bestandsmast 070B vor dem UW Kuppenheim fur
eine Lange von rd. 1,5 km den bestehenden Trassenraum. Das Abrlcken wird erfor-
derlich, da mehrere Wohngebaude durch die Leiterseile der bestehenden 220-kV-
Freileitung Uberspannt werden. Innerhalb dieses Abschnitts verlduft die 220-kV-Be-
standsleitung in Parallellage zu den 110-kV-Freileitungen der DB Energie (Bl. 438) so-
wie der Netze BW (Anl. 1450). Aus diesem Grund sind Umplanungen beider 110-kV-
Freileitungen notwendig, um die Anl. 7110 in Richtung Osten verlegen zu kénnen. Die
Anl. 1450 wird versetzt und die Stromkreise der Bl. 438 werden abschnittsweise auf
der 380-kV-Leitung zwischen den Masten 067A und 070A mitgefihrt.
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Abbildung 10: Antragstrasse Rastatt-Rauental (Mast 066A - Mast 070B)

Die Antragstrasse zweigt im Anschluss an Mast 066A ab und verlduft um ca. 120 m
weiter 6stlich versetzt zum Siedlungsrand. AnschlieBend erfolgt die Anbindung der
Stromkreise an das UW Kuppenheim iiber den Bestandsmast 070B. Die Anl. 1450 der
Netze BW wird hierfiir ca. 100 m in Richtung Osten versetzt. Westlich davon wird die
neue 380-kV-Héchstspannungsleitung errichtet, welche die Bl. 438 auf vier Masten
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mitfihrt, um den Abstand zur Wohnbebauung zu erhéhen. Somit kann der Siedlungs-
abstand im Stidosten Rauentals auf rd. 100 Meter erhéht werden. Die Lénge der neuen
380-kV-Freileitung zwischen den Masten 066A und 070B ca. 1,6 km, wovon 1,2 km der
Lange der Gemeinschaftsleitung entsprechen. Es werden jeweils 5 Masten der Anl.
5110 und der BI. 438 zuriickgebaut, wéhrend 5 Maste der Anl. 7110 sowie ein An-
schlussmast der Bl. 438 innerhalb dieses Vorhabens errichtet werden. Die Ladnge der
Umtrassierung der Anl. 1450 entspricht rd. 1,3 km. Dabei werden 6 Maste neu errich-
tet und 5 Masten zurlickgebaut. Insgesamt werden im entsprechenden Abschnitt 12
Maste neu errichtet, wahrend 15 Maste zuriickgebaut werden kénnen.

In der Variante (siehe Abbildung 11) wird die Anl. 1450 lediglich um rd. 60 Meter in
Richtung Osten versetzt. Die geplante Anl. 7110 rickt in die Bestandstrasse der ehe-
maligen Anl. 1450 und wird analog zur Antragstrasse als Gemeinschaftsgestange mit
der Bl. 438 realisiert. Der Abstand zwischen der 380-kV-Freileitung und dem Sied-
lungsbereich betragt bei der Variante rd. 55 m. Die Anzahl der zuriickgebauten und
neu zu errichtenden Maste verandert sich im Vergleich zur Antragstrasse nicht. Dabei
weist die Anl. 7110 in der Variante eine Ladnge von rd. 1,2 km auf, wobei ca. 1 km als
Gemeinschaftsleitung mit der Bl. 438 dient. Die Ldnge der Umtrassierung der Anl.
1450 betragtrd. 1 km. Neue Leitungskreuzungen ergeben sich weder bei der Antrags-
trasse noch bei der Variante.
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Abbildung 11: Variante Rastatt-Rauental (Mast 066A - Mast 070B)
Ein ausfihrlicher Vergleich zwischen Antragstrasse und Variante ist der Anlage 16 Va-

riantenvergleich zu entnehmen. Es wird dargelegt, aus welchen Griinde sich die An-
tragstrasse im Vergleich zur Variante als vorzugswirdig erweist.
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Fazit: Wenngleich die Variante Vorteile im Hinblick auf die Nutzung der Bestand-
strasse aufweist, kann mit der Vorzugsvariante kann unter Beibehaltung der Mastan-
zahl ein groBerer Abstand zum Siedlungsrand realisiert werden.

Unter Beriicksichtigung aller betroffenen 6ffentlichen und privaten Belange ist die An-
tragstrasse gegenuber der Variante vorzugswirdig.

Bihl - Weitenung (Mast 117A - Mast 122A)

Sowohl bei der Antragstrasse als auch den beiden Varianten wird die Bestandstrasse
verlassen, um den Abstand zum Siedlungsrand von Weitenung zu vergréBern. Aktuell
betragt der geringste Abstand zur Achse der 220-kV-Bestandsleitung ca. 30 m. Zudem
ist ein Umbau der parallel gefihrten 380-kV-Freileitung Anl. 7510 vorgesehen. Die
Notwendigkeit hierzu ergibt sich aus dem Erfordernis, die in direkter Parallellage ge-
flhrte Freileitung als Gerduschvorbelastung fir die geplante Anl. 7110 zu beriicksich-
tigen. Daher wird die Leitung abschnittsweise neu errichtet und mit einer entspre-
chend dickeren, gerduscharmeren Beseilung ausgestattet.

Die Antragstrasse (siehe Abbildung 12) verlasst die Achse der Bestandsleitung tber
eine Strecke von ca. 1,7 km zwischen den Masten 117A und Mast 122A. Die Leitung
zweigt im Anschluss an Mast 117A ab und verlauft westlich versetzt in gréBerem Ab-
stand zum Siedlungsrand. Der minimale Abstand betrédgt dabei ca. 70 m. Bei Mast
118A knickt die Leitung erneut ab und fihrt geradlinig auf Mast 122A. Im Verlauf wird
die K 3756 im Spannfeld zwischen den Masten 120A und 121A gequert. Die Parallel-
leitung wird an den resultierenden Trassenverlauf angelehnt und verlduft in direkter
Bindelung Uber die Maste 479A bis 474A. Insgesamt werden 10 Maststandorte be-
nétigt. Davon missen 6 Maste als Winkelabspannmaste realisiert werden. Im Ver-
gleich zur Bestandssituation kann die Mastanzahl um zwei Maste reduziert werden.

Auch bei der Trassenfihrung der Variante 1 (sieche Abbildung 13) wird die Achse der
Bestandsleitung zwischen Mast 117A und Mast 122A verlassen. Die Streckenlange be-
tragt ca. 1,8 km. Von Mast 117A wird die Leitung zunédchst geradlinig bis Mast 119A
gefihrt, wo die Trasse nach Siiden abknickt und bis Mast 121A Gber zwei Spannfelder
in Parallellage zur A 5 gefiihrt wird. Der minimale Abstand zum Siedlungsrand betragt
ca. 110 m. Bei Mast 121A erfolgt abermals eine Richtungsdnderung, um die Trasse auf
den standortgleich geplanten Mast 122A zu fiihren, wo erneut die Bestandstrasse er-
reicht wird. Die Parallelleitung wird an den resultierenden Trassenverlauf angelehnt
und verlauft in direkter Bindelung tber die Maste 479A bis 474A. Insgesamt sind 12
Maststandorte fir die Variante 1 erforderlich. Davon missen 8 Maste als Winkelab-
spannmaste realisiert werden. Die Anzahl der Maste entspricht der Bestandssituation.
Der Abstand zwischen den 380-kV-Freileitungen wurde vergréBert, um die Beein-
trachtigung eines Feldgehdlzes auf Baden-Badener Gemarkung zu minimieren.

Die Lange des Trassenabschnitts von Variante 2 (siehe Abbildung 14) betrégt ca. 1,7
km. Die Bestandstrasse wird dabei nur teilweise verlassen. Zunachst zweigt die Leitung
bei Mast 117A ab und verlduft westlich versetzt Uber die Maste 118A und 119A inner-
halb der Trassenachse der Parallelleitung. Der minimale Abstand zum Siedlungsrand
betragt ca. 40 m. Von Mast 119A wird die Leitung wieder auf die Bestandstrasse zu-
rickgefihrt und verlduft geradlinig bis zu Mast 122A. Die Parallelleitung wird an den
resultierenden Trassenverlauf angelehnt und verlauft in direkter Biindelung Uber die
Maste 479A bis 474A. Zwischen den Masten 476A und 479A erfolgt ebenfalls ein tras-
sengleicher Neubau. Insgesamt sind 12 Maststandorte fur die Variante 2 erforderlich.
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Davon mussen 10 Maste aufgrund der haufigeren Richtungsédnderungen als Winkel-
abspannmaste realisiert werden. Die Anzahl der Maste entspricht damit ebenfalls der
Bestandssituation.

Ein ausfuhrlicher Vergleich zwischen Antragstrasse und Varianten ist der Anlage 16
Variantenvergleich zu entnehmen. Es wird dargelegt, aus welchen Griinde sich die An-
tragstrasse im Vergleich zur Variante als vorzugswiirdig erweist.

Fazit: Aufgrund der deutlichen Vorteile der Antragstrasse im Hinblick auf eine gerad-
linige Trassenfiihrung in Verbindung mit geringeren Beeintrédchtigungen von Natur-
rdumen und dem einzigen und gering ausgepragten Nachteil einer gréBeren Sied-
lungsnéhe im Vergleich zu Variante 1 ist die Antragstrasse unter Beriicksichtigung der
betroffenen o&ffentlichen und privaten Belange vorzugswirdig. Zudem befinden sich
die Neubaumaste 118A und 120A (Anl. 7110) sowie 475A, 477A und 478A (Anl. 7510)
auf kommunalen Flachen der Stadt Buhl.
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Abbildung 14: Variante 2 Bihl-Weitenung (Mast 117A - Mast 122A)
Biihl - Oberweier (Mast 132B - Mast 140A)

Die Antragstrasse (sieche Abbildung 15) im relevanten Leitungsabschnitt verlauft in-
nerhalb der Bestandstrasse von 132B bis Mast 140A Uber eine Strecke von rund 2,5
km. Im Trassenverlauf fiihrt die Leitung zunéchst geradlinig Gber landwirtschaftliche
Flachen, kreuzt das Kleine Sulzbachle sowie den GroBen Hagenichsee im Spannfeld
zwischen den Masten 135A und 137A und im Vorfeld von Mast 139A den Sasbach-
Laufbach-Réderbach-Flutkanal. Der Ortsteil Oberweier, Gemeinde Ottersweier, wird
dabei in einem Abstand von ca. 690 m westlich passiert. Bei Mast 140A wird die Bln-
delung mit parallel gefihrten 110-kV-Freileitungen von Netze BW und DB Energie er-
reicht. Ansonsten verlauft die Leitung im Abschnitt ohne Biindelung. Insgesamt wer-
den 8 Maststandorte bendtigt. Davon miissen 2 Maste als Winkelabspannmaste reali-
siert werden. Im Vergleich zur Bestandssituation kann der Mast 136 auf der Halbinsel
des GroBBen Hagenichsees eingespart werden.

Die Variante (siche Abbildung 16) fihrt ebenfalls von Mast 132B bis 140A. Die Vari-
ante hat eine Streckenlénge von ca. 2,7 km. Im Anschluss an Mast 132B zweigt die
Leitungstrasse nach Siden ab und wird um bis zu ca. 350 m &stlich versetzt zur Tras-
senachse der Bestandsleitung gefiihrt. Der Ortsteil Oberweier wird in einem Abstand
von rund 540 m passiert. Bei Mast 136A zweigt der Leitungsverlauf nach Westen ab,
das Kleine Sulzb&chle wird gequert und der GroBe Hagenichsee 6stlich umfahren. Bei
Mast 138A wird die Biindelung mit 110-kV-Leitungen von Netze BW und DB Energie
aufgenommen und bis Mast 140A fortgesetzt. Insgesamt sind 9 Maststandorte im Rah-
men der Variante erforderlich. Davon missen 4 Maste als Winkelabspannmaste reali-
siert werden.
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Abbildung 16: Variante Bihl-Oberweier (Mast 132B - Mast 140A)

Ein ausfihrlicher Vergleich zwischen Antragstrasse und Variante ist der Anlage 16 Va-
riantenvergleich zu entnehmen. Es wird dargelegt, aus welchen Griinde sich die An-
tragstrasse im Vergleich zur Variante als vorzugswirdig erweist.

Fazit: Die Antragstrasse weist insgesamt gesehen bei den Vergleichskategorien
Raumvertréglichkeit und vor allem bei der Vergleichskategorie Nutzung der Bestand-
strasse deutliche Vorteile gegeniiber der Variante auf. Die fir die Variante sprechen-
den Belange haben kein ausreichendes Gewicht, um die Vorteile der Antragstrasse in
diesen Kategorien zu kompensieren. Insgesamt ist mithin die Antragstrasse gegen-
Uber der Variante vorzugswirdig.
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7.0 TRASSENBESCHREIBUNG

7.1 UBERSICHT ZU TRASSENVERLAUF UND GEMARKUNGEN

In Tabelle 5 sind die von den geplanten 380-kV-Freiltungen Anl. 7110 betroffenen Ge-
meinden und Gemarkungen im Hinblick auf den Mastbereich zusammenfassend dar-

gestellt.

Tabelle 5: Betroffene Gemarkungen der Anl. 7110

Gemeinde Gemarkung Mastabschnitt
Karlsruhe Karlsruhe 004A — 015A
Rheinstetten Forchheim 017A = 022A
Mérsch 024A - 033A
Au am Rhein Au 034A - 035A
Durmersheim Durmersheim 036A - 046A
Bietigheim Bietigheim 047A - 055A
Otigheim Otigheim 056A - 063A
Muggensturm Muggensturm 064A - 065A
Rastatt Rauental 066A - 070B (Bestandsmast)
Niederbuhl 074A, 076A - 080A
Kuppenheim Kuppenheim 071A-073A, 075A
Baden-Baden Haueneberstein 081A - 085A
Sandweier 086A -101A
Neuweier Uberspannung
Sinzheim Sinzheim 102A - 115A
Bihl Weitenung 116A - 124A
Vimbuch 125A-132B
Oberweier 133A
Balzhofen 134A - 135A
Altschweier Uberspannung
Buhl 137A - 140A
Neusatz Uberspannung
Ottersweier Ottersweier 142A
Unzhurst 141A, 143A - 145A
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In Tabelle 6 sind die von den geplanten 380-kV-Freiltungen Anl. 8111 (Anschlusslei-
tung UW Biihl) betroffenen Gemeinden und Gemarkungen im Hinblick auf den Mast-
bereich zusammenfassend dargestellt.

Tabelle 6: Betroffene Gemarkungen der Anl. 8111

Gemeinde Gemarkung Mastabschnitt
Biihl Vimbuch 7110/132A-001A
7110/132B - 001A
001A - 004A
Buhl 005A
TRASSENVERLAUF

Die Lage der geplanten Leitungen mit allen MaBnahmen ist der Anlage 2 Ubersichts-
pléne sowie im Detail der Anlage 3.3 Lagepldne und der Anlage 3.4 Sonderpléne zu
entnehmen. Die Lagepldne zeigen den Trassenverlauf und alle darin enthaltenen dau-
erhaften und temporéren MaBnahmen. Die Sonderplane zeigen die Anschlussberei-
che mit der Darstellung von Zuwegungen und/oder temporaren FolgemalBnahmen an
anderen Leitungsanlagen (z. B. Seilarbeiten), die nicht im direkten Umfeld der geplan-
ten 380-kV-Freileitungen der Netzverstérkung liegen.

Die Trasse verlauft vom Umspannwerk (UW) Daxlanden bis zur Grenze der Regie-
rungsbezirke Karlsruhe / Freiburg tiber eine Strecke von ca. 47 km. Im Folgenden wird
die Antragstrasse von Nord nach Sid beschrieben.

Der Trassenverlauf der geplanten 380-kV-Leitung Anl. 7110 beginnt am UW Daxlan-
den in Karlsruhe. Das neue UW wird auf dem Geldnde des bestehenden UWs errichtet
und auch zukinftig an die Stromkreise der geplanten Héchstspannungsleitung ange-
schlossen. Aufgrund verénderter Portalstandorte, wird sich der Leitungswinkel dabei
im letzten Spannfeld (ca. 200 m) zwischen UW Daxlanden und Mast 004A geringfligig
im Vergleich zur Bestandssituation verdndern. Die Kleingartensiedlung, zwischen UW
und Mast 004A gelegen, wird dabei randlich durch die Leiterseile iberspannt. Im An-
schluss wird der Waidweg tberkreuzt.

Von Mast 004A bis 013A verlduft die Leitung zunachst tber eine Strecke von rund 2,3
km innerhalb der Trassenachse der Bestandsleitung und in direkter Parallellage zu
weiteren Freileitungen der Mittel-, Hoch- und Hochstspannung. Zunichst wird eine
Kleingartensiedlung gequert und im Anschluss die Hermann-Schneider-Allee tber-
kreuzt. Zur Vermeidung eines Maststandortes innerhalb der Kleingartensiedlung, wird
Mast 005A weiter nérdlich innerhalb der Trassenachse versetzt errichtet werden. Im
Abschnitt zwischen den Masten 008A bis 009A werden weitere Kleingérten Uberquert.
AnschlieBend werden landwirtschaftliche Flachen passiert und die Trasse verlauft Im
Jagdgrund innerhalb einer bestehenden Waldschneise.

Im Trassenabschnitt bei Rheinstetten - Forchheim zwischen den Masten 013A bis
021A wird die Bestandstrasse Uber eine Strecke von rund 1,5 km zur Vermeidung von
Uberspannungen von Wohngebauden und zugunsten eines groBeren Abstandes zur
Wohnbebauung verlassen. Die Freileitung wird dabei nach Westen von der Ortslage
weg versetzt errichtet. Mast 017A wird dabei kinftig im Tiefgestade, d. h. unterhalb
der Gelandekante, positioniert. Ab Mast 021A verlduft die geplante Leitung wieder in
der Bestandsachse.
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Aufgrund der réumlichen Nahe zu parallel gefihrten Freileitungen werden die folgen-
den Leitungsanlagen bei der Trassenverlegung der Anl. 7110 mitbericksichtigt:

/ Mitnahme 110-kV-Freileitung Anl. 1450 (Netze BW):

Die 110-kV-Freileitung wird abschnittsweise von Mast 1012 bis Mast 1022 demon-
tiert und die Leiterseile werden zukinftig auf einem Gemeinschaftsgestange der
Anl. 7110 von Mast 013A bis Mast 021A mitgefihrt. Die 110-kV-Anschlussmaste
1012A und 1022A missen dazu ersatzneu errichtet werden und gewéhrleisten die
Anbindung an die 110-kV-Bestandsleitung. Die Netze BW plant ihrerseits umfang-
reiche InstandhaltungsmafBnahmen an allen betroffenen 110-kV-Masten, wodurch
sich die Gelegenheit einer gemeinschaftlichen Verlegung der Leitungen im Rah-
men der Netzverstarkung ergibt. Dadurch kann die Uberspannung der angrenzen-
den Wohnbebauung weiter verringert sowie vorhandene Bindelungspotenziale
optimal genutzt werden.

/ Verlegung 380-kV-Freileitung Anl. 7510 (Amprion / TransnetBW):

Die bestehende Hochstspannungsleitung, eine Gemeinschaftsleitung von Trans-
netBW und Amprion, wird zwischen den Masten 561A und 572A teilweise nach
Westen versetzt und neu errichtet. Die Notwendigkeit ergibt sich maBgeblich auf-
grund der erforderlichen Beriicksichtigung der Bestandsleitung als Gerduschvor-
belastung fir die geplante Anl. 7110. Aufgrund der réumlichen N&he der Leitungen
zum Siedlungsrand sind daher auch an der Anl. 7510 MaBnahmen zur Gerduschmi-
nimierung erforderlich. Infolgedessen werden die Maste versetzt errichtet und mit
einer entsprechend dickeren, gerduscharmeren Beseilung ausgestattet. Das an-
grenzende Waldgebiet wird im Rahmen der Trassenverlegung durch die Freilei-
tung Uberspannt, eine Waldschneise ist demnach nicht vorgesehen. Eine dauer-
hafte Waldinanspruchnahme erfolgt lediglich durch den Standort von Mast 576A.

Die im Trassenraum bestehende Mittelspannungsleitung der Netze BW wird in einem
separaten Verfahren durch die Betreiberin zurlickgebaut und verkabelt. In diesem Ver-
fahren werden im entsprechenden Abschnitt 16 Maste neu errichtet, wéhrend 32
Maste zurlickgebaut werden kénnen (siehe Tabelle 7). Die deutlich geringe Mastan-
zahl resultiert aus ldngeren Spannfeldern und héheren Masten im Vergleich zur Be-
standsituation. Zum Zeitpunkt der Errichtung der existierenden Freileitungen beste-
hende Hohenrestriktionen aufgrund des mittlerweile stillgelegten Flughafens Karls-
ruhe-Forchheim missen zum aktuellen Zeitpunkt nicht mehr beriicksichtigt werden.

Tabelle 7: Trassenabschnitt bei Rheinstetten- Forchheim, Mast 013A bis 021A

Leitungsanlage Neubau Riickbau
7110 (013A-021A) 6 (inkl. Mitnahme 110-kV) 9

1450 (1012A - 1022A) 2 11

7510 (561A -572A) 8 12
Gesamt 16 32

Von Mast 021A bis Mast 044A verlduft die Leitung lber eine Strecke von ca. 7,3 km
innerhalb der Trassenachse der Bestandsleitung auf der Gemarkung von Durmers-
heim. Im Trassenverlauf werden zundchst einzelne Kleingérten Gberspannt, die Lei-
tung Uberkreuzt den Tankgraben und im Anschluss die L 566 zwischen den Masten
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030A und 031A. Bei Mast 031A zweigt die Trasse in Richtung Stidwesten ab. Anschlie-
Bend wird ein Reitverein tangiert sowie der Federbach im Spannfeld zwischen den
Masten 033A und 034A gequert. Bei Mast 033A wird die vorherige Biindelungssitua-
tion mit parallel gefihrten Freileitungen verlassen. Nach Querung des Kunzenbachs
wird eine Kleingartensiedlung westlich passiert und die Trasse verlauft zwischen den
Ortsteilen Durmersheim und Wiirmersheim. Nach Querung der K 3744 zwischen den
Masten 039A und 041A kommt es zu einer Uberspannung einer Kleingartensiedlung
und des Alten Federbachs. AnschlieBend wird ein Friedhofsgeldnde westlich passiert
und die Trasse nahert sich dem stidwestlichen Ortsrand von Durmersheim. Im Tras-
senabschnitt kann die Mastanzahl aufgrund langerer Spannfelder um drei Maststand-
orte reduziert werden.

Im Trassenabschnitt zwischen Durmersheim und Bietigheim (Mast 044A bis 051B)
wird die Bestandstrasse erneut Uber eine Strecke von rund 2,5 km verlassen. Durch
eine Anpassung des Standorts von Mast 044A kann die Annaherung der Trassenachse
an die néchst gelegenen Wohngeb&ude im Spannfeld zwischen den Masten 044A und
045A um rund 40 m auf ca. 120 m vergréBert werden. Nach der Uberquerung von
Gehdlzbestdanden im Bereich des Schmiedbachs werden landwirtschaftliche Flachen
passiert. Im Anschluss an Mast 046A wird die DB-Strecke Nr. 4020 und zwischen den
Masten 047A und 048A die B 36 Uberquert. Daraufhin zweigt die Trasse nach Stdos-
ten ab, um bis Mast 051B die Biindelung mit der BundestraBe aufzunehmen und das
Gewerbegebiet von Bietigheim &stlich zu umgehen.

AnschlieBend verlduft die Trasse von Mast 051B bis 066A Uber eine Strecke von ca.
4,8 km wieder innerhalb der Bestandsachse. Neben Bietigheim werden die Gemein-
den Otigheim, Muggensturm und Rastatt tangiert. Zuniachst zweigt die Trasse nach
Suden ab, Uberkreuzt die K 3737 im Spannfeld zwischen den Masten 053A und 054A
und die K3718 im Anschluss an Mast 057A. Dabei werden maBgeblich landwirtschaft-
liche Flachen passiert. Ab Mast 059A wird im Trassenverlauf erneut die Biindelung mit
zwei parallel gefihrten 110-kV-Freileitungen aufgenommen. Im Spannfeld zwischen
Mast 059A und 060A wird die B 3 Uberkreuzt. Die Leitung Uberquert die A5 im An-
schluss an Mast 061A und néhert sich zunehmend dem Ortsteil Rauental, Gemeinde
Rastatt. Im Vorfeld von Mast 066A wird die B 462 Gberkreuzt. Im Trassenabschnitt kann
die Mastanzahl aufgrund langerer Spannfelder um einen Maststandort reduziert wer-
den.

Zwischen Mast 066A und dem UW Kuppenheim wird die Bestandstrasse bei der Ge-
meinde Rastatt, Ortsteil Rauental, erneut Uber eine Strecke von ca. 1,5 km verlassen.
Die Anpassung der Trassenfiihrung erfolgt aufgrund der Uberspannung von mehre-
ren Wohngeb&uden im Spannfeld zwischen den Bestandsmasten 067 und 068. Die
geplante Trasse zweigtim Anschluss an Mast 066A ab und verlduft um ca. 120 m weiter
Ostlich versetzt zum Siedlungsrand. Die Anbindung der Stromkreise an das UW erfolgt
Uber Mast 070B. Der Mast kann den erforderlichen elektrischen und statischen Anfor-
derungen des 380-kV-Betriebs bereits gerecht werden und muss im Zuge der MaB3-
nahme nicht umgebaut werden. Das bestehende UW wird auf dem Flurstick der Be-
standsanlage neu errichtet. Um die Trassenverlegung zu ermdglichen, sind Eingriffe
in die parallel verlaufenden 110-kV-Freileitungen von DB Energie und Netze BW ge-
plant:
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/ Mitnahme 110-kV-Freileitung Bl. 438 (DB Energie):

Die 110-kV-Freileitung wird abschnittsweise von Mast 818 bis Mast 822 demontiert
und die Leiterseile werden auf einem Gemeinschaftsgestdnge der Anl. 7110 zwi-
schen den Masten 067A und 070A mitgeflhrt. Die DB Energie plant ihrerseits eine
umfangreiche ErneuerungsmaBnahme an den Masten (Ersatzneubau). Dadurch
kann die Belastung der angrenzenden Wohnbebauung weiter verringert sowie vor-
handene Bindelungspotenziale optimal genutzt werden. Um den Abzweig von der
110-kV-Bestandstrasse zu ermoglichen, muss Mast 822A sidlich der B 462 neu er-
richtet werden. Der siidliche Ubergabemast 817A wird im Rahmen des Instandhal-
tungsprojekts der DB Energie erneuert und ist technisch in der Lage, die Strom-
kreise auf das Gemeinschaftsgestédnge zu fihren.

/ Verlegung 110-kV-Freileitung Anl. 1450 (Netze BW):

Die Hochspannungsleitung wird im Abschnitt zwischen ihren Masten 079A und
083A nach Osten versetzt neu errichtet. Der dadurch freiwerdende Trassenraum
kann im Zuge der neuen 380-kV-Trassenfliihrung genutzt werden, um eine sied-
lungsfernere Trassenachse zu realisieren. Die 110-kV-Bestandsmaste 079A bis 083
werden zurlickgebaut.

Insgesamt werden im entsprechenden Abschnitt 12 Maste neu errichtet, wéhrend 15
Maste zurlickgebaut werden kénnen (siehe Tabelle 8).

Tabelle 8: Trassenabschnitt bei Rastatt-Rauental, Mast 066A bis UW Kuppenheim

Leitungsanlage Neubau Riickbau
a;;g)(%éA— UW Kuppen- | 5 (inkl. Mitnahme 110-kV) | 5

1450 (079AA - 083A) 6 5

438 (817A-822A) 1 5
Gesamt 12 15

Im folgenden Leitungsabschnitt zwischen dem UW Kuppenheim und Mast 085A ver-
[duft die Trasse weitgehend innerhalb der Bestandstrasse und in durchgehender Biin-
delung zu parallel verlaufenden Hochspannungsleitungen. Der Trassenabschnitt hat
eine Ldnge von ca. 4,5 km und tangiert die Gemeinden Rastatt und Baden-Baden.
Aufgrund des UW-Umbaus dndert sich zunéchst die stdliche Leitungsanbindung Gber
einen neuen Standort von Mast 071A. AnschlieBend lGberkreuzt die Leitung die DB-
Strecke 4250 sowie die Murg in den Spannfeldern zwischen den Masten 073A und
075A. Im Anschluss an Mast 075A wird die Leitungsachse geringfliigig in Richtung der
parallel gefiihrten 110-kV-Freileitungen verschoben. Dadurch kann, nach Uberkreu-
zung der L 77 und K 3711, der Abstand zu Wohngeb&uden im Spannfeld zwischen
den Masten 079A und 080A soweit es die Anndherung an die parallel gefiihrte 110-
kV-Freileitung der DB Energie zuldsst, vergréBert werden. Bei Mast 081A zweigt die
Trasse nach Westen ab. AnschlieBend werden die DB-Strecke Nr. 4000 und die B 3 im
Spannfeld zwischen den Masten 082A und 083A Uberkreuzt und die Trasse néhert sich
zunehmend der A 5, bevor diese im Spannfeld zwischen Mast 085A und 086A ge-
kreuzt wird. Im Trassenabschnitt kann die Mastanzahl aufgrund langerer Spannfelder
gegenlber der Bestandssituation um einen Maststandort verringert werden.
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Von Mast 086A bis Mast 093A wird die Bestandstrasse Uber eine Strecke von rund
2,3 km verlassen. Betroffen ist die Gemeinde Baden-Baden mit dem Ortsteil Sand-
weier. Nach Uberkreuzung der A 5 verlduft die Leitung bis Mast 090A gebiindelt auf
der westlichen Seite der A 5. Nach erneuter Uberkreuzung der A 5 verlduft die Trasse
weiter auBBerhalb der Bestandtrasse in Biindelung mit der A 5 bis Mast 092A zweigt
dann nach Osten ab und erreicht bei Mast 093A nach Uberquerung der K 9613 wieder
die Bestandstrasse. Durch die veranderte Trassenfiihrung kdnnen bestehende Uber-
spannungen von Wohngeb&uden sowie des Gewerbegebiets ,Oberfeld Sud"” bei
gleichzeitiger Bindelung mit der A 5 vermieden werden. Im Vergleich zur Bestands-
leitung kann durch langere Spannfelder ein Mast entfallen. Die Leitungsstrecke ist nur
unwesentlich langer (ca. 100 m) als in der Bestandssituation. Zudem wurde bei der
Trassierung die geplante Verlegung der 110-kV-Gemeinschaftsleitung von Netze BW
und DB Energie im Rahmen einer Erweiterung des Neubaugebiets ,Am Iffzer Weg”
berlicksichtigt. Die 110-kV-Verlegung ist jedoch nicht Teil oder Voraussetzung fir das
vorliegende Verfahren.

Im Abschnitt von Mast 093A bis Mast 106A verlauft die Leitung lGber eine Strecke von
ca. 4,2 km weitgehend innerhalb der Trassenachse der Bestandsleitung und gebiin-
delt mit parallel gefiihrten Freileitungen der Hoch- und Héchstspannungsebene. Be-
troffen sind die Gemeinden Baden-Baden und Sinzheim. Zunachst wird der Leissee
Uberquert und die Freileitung wird parallel zu den 110-kV-Freileitungen von Netze BW
und DB Energie - in diesem Abschnitt wieder auf separaten Freileitungen - innerhalb
der Niederung des Bruchgrabens und an ein Waldgebiet angrenzend gefihrt. Auf-
grund von Hoéhenrestriktionen durch die Flugsicherung wird dabei abweichend von
der Standardmastbauform ein niedrigeres, aber breiteres Gesténge verwendet (von
Mast 091A bis 101A, siehe Kapitel 8.2). Nach Uberkreuzung der B 500 im Anschluss
an Mast 099A wird die bestehende Biindelung mit der parallel verlaufenden 380-kV-
Freileitung Anl. 7510 weiterverfolgt. Aufgrund der breiten Mastgeometrie der geplan-
ten Freileitung ist zwischen den Masten 099A und 102A eine geringfligige Verschie-
bung der Trassenachse nach Stidosten (ca. 15 m) notwendig, um die erforderlichen
Sicherheitsabstande zur Parallelleitung einhalten zu kénnen. Im weiteren Verlauf wird
der Ooskanal sowie anschlieBend im Spannfeld zwischen den Masten 103A und 104A
der Sandbach, einzelne Sportflachen sowie die K 3731 Uberquert.

Von Mast 106A bis Mast 113A wird die Bestandstrasse Gber eine Strecke von rund 2,2
km auf der Gemeindeflache von Sinzheim verlassen. Die Anpassung erfolgt zur Ver-
groBerung des Abstandes zum Ortsteil Halberstung im Spannfeld zwischen den Be-
standsmasten 111 und 112 sowie zugunsten einer optimierten Blindelung mit parallel
gefiihrten 110-kV-Freileitungen. Bei Mast 106A zweigt die Trasse nach Osten ab, die
Blindelung mit der parallel gefiihrten 380-kV-Freileitung wird verlassen. Eine Beibe-
haltung der Biindelung im Zuge einer westlichen Umfahrung von Halberstung ist auf-
grund der dann resultierenden Anndherungen an die Baufenster des Bebauungspla-
nes am westlichen Siedlungsrand nicht méglich. Im Anschluss an Mast 108A wird der
Sandbach Uberquert und von Mast 111A bis Mast 113A verlduft die Freileitung in di-
rekter Parallellage zu 110-kV-Freileitungen von DB Energie und Netze BW. Im Spann-
feld zwischen Mast 111A und 112A wird die L 80 Uberkreuzt. Die Mastanzahl im ge-
nannten Abschnittistidentisch zur Bestandsleitung, die Leitungsstrecke nur unwesent-
lich langer (ca. 10 m).

Zwischen den Masten 113A und 117A verlauft die Trasse Uber eine Strecke von ca.
1,3 km wieder innerhalb der Achse der Bestandsleitung. Neben der Gemeinde Sinz-
heim ist Biihl von der Trassenfihrung betroffen. Die Leitung zweigt bei Mast 113A
nach Westen ab und verlasst die vorherige Bindelung. Im Anschluss an Mast 115A
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wird erneut der Sandbach Uberquert und die ParallelfiGhrung mit der 380-kV-Freilei-
tung wird bei Mast 116A wiederaufgenommen.

Zwischen Mast 117A und 122A wird die Bestandstrasse beim Ortsteil Weitenung, Ge-
meinde Buhl, erneut Uber eine Strecke von ca. 1,7 km verlassen. Die Anpassung der
Trassenflhrung erfolgt zugunsten eines gréBeren Abstandes zum Siedlungsrand. Die
geplante Trasse zweigt im Anschluss an Mast 117A ab und verlduft westlich versetzt
zum Siedlungsrand in neuer Trasse. Aufgrund der rdumlichen Nahe zu der parallelen
gefihrten 380-kV-Leitung Anl. 7510, wird die Freileitung abschnittsweise im Rahmen
der Trassenverlegung der Anl. 7110 mitberlcksichtigt:

/ Verlegung 380-kV-Freileitung Anl. 7510 (Amprion /TransnetBW):

Die bestehende Hochstspannungsleitung, eine Gemeinschaftsleitung von Trans-
netBW und Amprion, wird zwischen den Masten 474A und 479A weiter nach Wes-
ten versetzt neu errichtet. Ein grof3erer Siedlungsabstand der geplanten Anl. 7110
ist nur unter dieser Voraussetzung méglich, da sie zwischen Siedlung und Gemein-
schaftsleitung verlauft. Die Notwendigkeit ergibt sich zudem aufgrund der erforder-
lichen Berlcksichtigung der Bestandsleitung als Gerduschvorbelastung fur die ge-
plante Anl. 7110. Aufgrund der rdumlichen N&he der Leitungen zum Siedlungsrand
sind daher auch an der Anl. 7510 MaBnahmen zur Gerduschminimierung erforder-
lich. Infolgedessen werden die Maste versetzt errichtet und mit einer entsprechend
dickeren, gerduscharmeren Beseilung ausgestattet. Die Maste 474 bis 479 werden
demontiert.

Insgesamt werden im entsprechenden Abschnitt 10 Maste neu errichtet, wéhrend 12
Maste zurlickgebaut werden kénnen (siehe Tabelle 9).

Tabelle 9: Trassenabschnitt bei Bihl-Weitenung, Mast 117A bis 122A

Leitungsanlage Neubau Riickbau
7110 (117A bis 122A) 5 6

7510 (474A - 497A) 5 6
Gesamt 10 12

Von Mast 122A bis Mast 130A verlauft die Trasse weiterhin Uber ca. 3,1 km auBBerhalb
der Bestandsachse. Die Umtrassierung erfolgt aufgrund einer Uberspannung des
Ortsteils Vimbuch, Gemeinde Buhl, zwischen den Bestandsmasten 126 und 128. Die
geplante Trasse fihrt dabei von Mast 122A zun&chst weiter in direkter Bliindelung mit
der bestehenden 380-kV-Freileitung und in Parallellage zur A 5. Im Anschluss an Mast
125A wird der Sandbach Flutkanal und daraufhin die L 85 sowie der Autobahnzubrin-
ger Uberkreuzt. Bei Mast 128A wird die Biindelung mit der 380-kV-Leitung aufgege-
ben. Die Leitung zweigt nach Osten ab und verlauft bis Mast 130A in Biindelung mit
einer 110-kV-Freileitung der Netze BW. Zwischen den Masten 129B und 130A wird die
K 3747 Uberquert. Zur Realisierung der Trassenabweichung unter Beriicksichtigung
vorhandener Biindelungspotenziale ist im Vergleich zur Bestandssituation aufgrund

einer um ca. 300 m langeren Trassenfiihrung ein zuséatzlicher Maststandort erforder-
lich.
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Im Trassenabschnitt von Mast 130A bis zur Grenze des Regierungsbezirks Karlsruhe
verlauft die Trasse Uber rund 5,2 km wieder innerhalb der Bestandstrasse. Neben Biihl
wird die Gemeinde Ottersweier tangiert. Zunachst Uberkreuzt die Trasse zwischen
Mast 130A und 131A die 110-kV-Freileitung der Netze BW und die Bahnstrecke Rhein-
munster - Bihl zwischen Mast 134A und 135A. AnschlieBend wird die K 3749 im Vor-
feld von Mast 132A gequert. Im weiteren Verlauf fihrt die Trasse geradlinig Gber land-
wirtschaftliche Flachen, kreuzt das Kleine Sulzb&chle sowie den Grof3en Hagenichsee
im Spannfeld zwischen den Masten 135A und 137A und im Vorfeld von Mast 139A
den Sasbach-Laufbach-Réderbach-Flutkanal. Bei Mast 140A wird die Bindelung mit
parallel gefiihrten 110-kV-Freileitungen von Netze BW und DB Energie erreicht und
die Leitung zweigt nach Westen ab. Im Folgenden wird der Ortsteil Breithurst der Ge-
meinde Ottersweier in einem Abstand von ca. 80 m siiddstlich passiert und die K 3750
zwischen den Masten 141A und 142A gequert. Bei Mast 145A knickt die Leitung nach
Suden ab und erreicht im Spannfeld zu Mast 146A an der Grenze zum Regierungsbe-
zirk Freiburg das Ende von Teilabschnitt A.

Uber den vom Hauptleitungsverlauf abzweigenden rund 1,5 km langen Abschnitt zwi-
schen Mast 132A bzw. 132B und dem UW Biihl erfolgt die Leitungsanbindung an das
Umspannwerk. Vom Trassenverlauf ist die Gemeinde Biihl tangiert. Der Leitungsab-
schnitt tragt zuklnftig die Bezeichnung Anl. 8111. Der Abzweig erfolgt dabei sowohl
Uber Mast 132A als auch Mast 132B. Dadurch kénnen die netztechnischen Abhangig-
keiten reduziert und die Gewéhrleistung der Versorgungssicherheit des UW-Bihls
wahrend des Leitungsbetriebs im Vergleich zur Bestandssituation verbessert werden.
Nach Uberkreuzung der K 3749 im Spannfeld auf Mast 001A verluft die geplante Lei-
tung innerhalb der bestehenden Trasse der Anschlussleitung. Im Trassenverlauf wird
die Bindelung mit einer 110-kV-Freileitung der Netze BW bis zum Umspannwerk auf-
genommen. AnschlieBend wird der Ortsteil Oberweier im einem Abstand von ca. 430
m noérdlich passiert und der Sandbach im Spannfeld zwischen den Masten 004A und
005A Uberkreuzt. Von Mast 005A erfolgt die Anbindung an das Umspannwerk. Auf-
grund veranderter Portalstandorte, dndert sich der Leitungswinkel dabei im letzten
Spannfeld zwischen Mast 005A und dem UW Bihl geringfligig im Vergleich zu Be-
standssituation. Hierbei werden zwei 110-kV-Freileitungen von Netze BW und DB
Energie Uberkreuzt. Die Anzahl der Maststandorte kann im Trassenabschnitt aufgrund
ldngerer Spannfelder um einen Mast reduziert werden.
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8.0 BESCHREIBUNG DER LEITUNGSANLAGE

REGELWERKE UND RICHTLINIEN

8.1.1 ALLGEMEINES

Nach § 49 Abs. 1 EnWG ist TransnetBW verpflichtet, Energieanlagen so zu errichten
und zu betreiben, dass die technische Sicherheit gewéhrleistet ist. Dabei sind vorbe-
haltlich sonstiger Rechtsvorschriften die allgemeinen anerkannten Regeln der Technik
zu beachten. Nach § 49 Abs. 2 EnWG wird die Einhaltung der allgemein anerkannten
Regeln der Technik vermutet, wenn die technischen Regeln des Verbandes Deutscher
Elektrotechniker (VDE) eingehalten werden.

8.1.2 PLANUNG, BAU UND BETRIEB

Fir die Planung und Errichtung der Freileitung sind die Normen DIN EN 50341-1, DIN
EN 50341-2 und DIN EN 50341-2-4 maBgeblich. Teil 1 enthélt allgemeine Anforde-
rungen an Freileitungen tiber 1 kV Nennspannung, Teil 2 enthalt eine Ubersicht tiber
die in den einzelnen Landern geltenden Festlegungen und Teil 2-4 enthélt nationale

normative Festlegungen fiir Deutschland. Die Normen sind unter der Bezeichnung
VDE 0210-1, VDE 0210-2 und VDE 0210-2-4 Teil des VDE-Vorschriftenwerks.

Fur den Betrieb und Arbeiten an der Freileitung sind die Normen DIN EN 50110-1 und
DIN VDE 50110-2 von Bedeutung. Teil 1 enthélt allgemeine Anforderungen elektri-
scher Anlagen, Teil 2 beschreibt nationale normative Anhange. Die Normen sind unter
der Bezeichnung VDE 0105-1 und VDE 0105-2 Teil des VDE-Vorschriftenwerks. Kon-
krete nationale normative Festlegungen fir das Bedienen von und allen Arbeiten an,
mit oder in der N&he von elektrischen Anlagen sind Teil der DIN VDE 0105-100.

Innerhalb der oben genannten VDE-Vorschriften 0210 und 0105 sind weitere zu
beriicksichtigende technischen Vorschriften und Normen aufgefihrt, die darlber
hinaus fir den Bau und Betrieb von Hochstspannungsfreileitungen Relevanz besitzen,
wie z. B. Unfallverhitungsvorschriften oder Regelwerke fir die Bemessung von
Grindungselementen.

MASTE

Die Maste einer Freileitung sind Teile der Stitzpunkte zur Befestigung der Leiterseile.
Sie bestehen maBgeblich aus Mastschaft, Mastspitze und Traversen (siehe Abbildung
17). An den Traversen der Maste werden Isolatorketten und daran die Leiterseile fir
die Stromubertragung befestigt. An der Mastspitze werden sog. Erdseile (ES) zum
Blitzschutz der Stromkreise gefiihrt. Diese kénnen werden mitunter als kombiniertes
Erdseilluftkabel (ESLK) ausgefiihrt und dienen damit zusatzlich der Nachrichteniber-
tragung (siehe Kapitel 8.4). Weitere separate Luftkabel (LK) kénnen zudem auch am
Mastschaft gefiihrt werden.

Hinsichtlich ihrer Funktion werden die folgenden Mastarten unterschieden:

/ Tragmaste (T bzw. TD) werden in geraden Leitungsabschnitten eingesetzt. Die Lei-
terseile sind an lotrecht hangenden Isolatorketten angebracht, im Normalbetrieb
herrschen keine horizontalen Leiterzugkrafte.

/" Winkelabspannmaste (WA) nehmen die horizontalen Leiterzugkréfte an Winkel-
punkten der Leitung auf. Die Leiterseile sind in Leitungsrichtung an den Isolatorket-
ten befestigt. Je nach konkretem Masttyp kénnen die Maste fiir verschiedene Win-
kelbereiche eingesetzt werden (z. B. WA1-Mast fiir 160° - 180°).
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/" Winkelendmaste (WE) basieren hinsichtlich ihrer Mastgeometrie auf Winkelab-
spannmasten und werden statisch so dimensioniert, dass sie Differenzziige aufneh-
men kénnen. Diese resultieren aus unterschiedlich groBen oder einseitig fehlenden
Leiterseilzugkraften von ankommendem und abgehenden Spannfeld. Die Maste
werden regelméaBig im Vorfeld der Umspannwerkseinfiihrungen eingesetzt.

. . W ___— Mastspitze
Erdseil / Erdseilluftkabel — “
¥ Traverse |
A
; ¥
1
1
II
| Traverse Il
1 1
1 1
1 Stromkreis —» | :
o i ¥
1 1
1 1
1 1
1
1
' Iy 7 R Traverse lll
A} 1
B 4 '
1 r/
Isolatorkette — X id ,'// V\
/ \
Luftkabel \
1 Leiterblndel / Phase
Mastschaft ——»
Fundamentkopf

Abbildung 17: Mast in Tonnenbauweise

Der Standardmast der geplanten 380-kV-Leitung ist ein Stahlgittermast in Tonnenbau-
weise (siehe Abbildung 17) mit der Gestdngebezeichnung D48-2002-11. Die drei Lei-
ter bzw. Phasen eines Stromkreises sind hierbei Gbereinander auf drei Traversen an-
gebracht (Traversen | - lll; bezeichnet von oben nach unten). Die mittlere Traverse |
hat dabei die gréBte Ausladung. Durch die schmale Bauweise ist es trotz hoherer
Spannung moglich, die bestehende Flacheninanspruchnahme der Bestandsleitung
(realisiert in Donaubauweise mit zwei Traversen), den Schutzstreifen der Freileitung
(siehe Kapitel 8.10), weitgehend auch im Zuge des Neubaus in bestehender Trassen-
achse nutzen zu kénnen. Ein weiterer Vorteil der Tonnen-Geometrie ist die im Ver-
gleich zu den anderen Grundtypen geringeren Gerauschemission. In Teilabschnitt A
wird fir die 380-kV-Leitung Uberwiegend dieser, in der Leitungsplanung bewahrte
Masttyp eingesetzt.

In einigen Bereichen wird aus verschiedenen Grinden vom Standardmast abgewi-
chen. So wird im NSG Bruch sowie zwischen BUhl-Vimbuch und Bihl-Balzhofen ein
Stahlgittermast in Donaubauweise mit der Gestdngebezeichnung D29-2016/04-11
eingesetzt (vgl. Abbildung 18). Diese Masten haben zwei Traversen und eine geteilte
Erdseilspitze. Die untere Traverse Il weist die gréBere Ausladung auf und fihrt zwei
Leiter. Die Traverse | fihrt einen Leiter. Diese Bauweise fiihrt zu einer geringeren Mast-
héhe und einem breiteren Schutzstreifen. Im Bereich des NSG Bruch wird hiermit den
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Belangen der Flugsicherung Rechnung getragen. Aufgrund des Landeplatz Baden-
Baden/Oos bestehen an dieser Stelle Beschrénkungen fir Masthéhen, welche durch
die Ausfiihrung als WA-Maste mit Donaugestange im Mastbereich 091A bis 101A ein-
gehalten werden. Im Bereich zwischen Bihl-Vimbuch und Bihl-Balzhofen weicht die
neue Trasse geringfligig von der Bestandstrasse ab, um eine Parallelfihrung zun&chst
mit der 380-kV-Freileitung Anl. 7510 und anschlieBend mit der 110-kV-Freileitung Anl.
1470 der Netze BW herzustellen. Da der bestehende Schutzstreifen an dieser Stelle
verlassen wird und die 110-kV-Freileitung geringere Masthdhen aufweist, wird an die-
ser Stelle auf das Gestdnge in Donaubauweise zurlickgegriffen. Die Masthéhen kén-
nen somit reduziert werden.

Donau

Doppeltonne (Anl. 7510) Gemeinschaftsgestange DB Energie Gemeinschaftsgestinge Netze BW

Abbildung 18: Eingesetzte Gesténgetypen

Bei Rastatt-Rauental werden zwischen den Masten 066A und 070A die Stromkreise der
geplanten 380-kV-Freileitung (Anl. 7110) und der DB Energie (Bl. 438) abschnittsweise
auf einem gemeinsamen Mastgestdnge gefiihrt (vgl. Abbildung 18). Das Mastge-
stédnge tragt die Bezeichnung AD30-2016/04-11 und besitzt ebenfalls eine geteilte
Mastspitze. Auf den Traversen | und Il werden die Leiter der 380-kV-Stromkreise in
einer Donauanordnung gefiihrt. Traverse Il fihrt die Stromkreise der 110-kV-Bahnlei-
tung. Aus statischen Griinden muss zudem der Anschlussmast der Bl. 438 (Mast 822A)
neu errichtet werden. Da bei Bahnleitungen jeder Stromkreis aus lediglich zwei Leitern
besteht, wird hierfir ein Einebene-Gestdnge errichtet. Es trégt die Bezeichnung
Ebf23900.
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Des Weiteren werden bei der Umtrassierung bei Rastatt-Rauental einzelne Maststand-
orte der Anl. 1450 verlegt. Daflir werden Gestange fur die 110-kV-Freileitung verwen-
det. Die Anschlussgestange fir die Bestandsmasten tragen die Bezeichnungen
A1450-079AA und A1450-083A. Fiir die Umtrassierung werden Gestédnge mit der Be-
zeichnung A82D-2016/04-11 verwendet. Um die Abstdnde zwischen der Anl. 1450
und dem Gemeinschaftsgestdnge aus Anl. 7110 sowie Bl. 438 mdglichst gering zu hal-
ten, werden hierfir Gestédnge in Tonnenbauweise verwendet.

Von Mast 013A bis Mast 021A wird, um den Siedlungsabstand zu Rheinstetten-Forch-
heim zu erhéhen, ein Gemeinschaftsgestange errichtet. Dieses trégt die Stromkreise
der 380-kV-Freileitung Anl. 7110 und der 110-kV-Freileitung der Netze BW (vgl. Ab-
bildung 18). Die Anordnung ist analog zum Gemeinschaftsgestdnge zwischen 380-KV-
Freileitung und 110-kV-Freileitung der DB Energie. Lediglich befinden sich auf Tra-
verse Ill drei Leiter auf jeder Traversenseite. Das Gesténge trégt die Bezeichnung
AD29-2016/04-11. Aus statischen Grinden mussen zudem die Anschlussmasten der
Anl. 1450 neu errichtet werden. Sie tragen die Gestdngebezeichnungen A1450-
1012A und A1450-1022A.

In den Bereichen Rheinstetten-Forchheim und Bihl-Weitenung verlasst die Anl. 7510
die bestehende Trassenachse, um eine Erhéhung der Siedlungsabstande der geplan-
ten Anl. 7110 realisieren zu kénnen. Die Anl. 7510 ist im Vollausbau fur vier Strom-
kreise ausgelegt, welche in einer sogenannten Doppeltonnenbauweise angeordnet
sind. Dabei sind jeweils zwei Phasen bzw. Leiter auf einer Traversenseite angeordnet.
Dadurch weist dieses Gestange dieselbe Hohe, jedoch eine groBere Breite auf als das
Standardgesténge in Tonnenbauweise. Es tragt die Bezeichnung DD1-2016/04-11
(vgl. Abbildung 18). Aus statischen Griinden missen zudem die Anschlussmaste 561A
und 571A neu errichtet werden. Sie tragen die Gestdngebezeichnungen DD7510-
561A und DD7510-571A. Zusétzlich muss der Mast 572A als Abspannmast neu errich-
tet werden. Er tragt die Gestdngebezeichnung DD7510-572A.

Zusétzlich gibt es verschiedene Anschlussmaste der Anl. 7110, welche jeweils dafur
genutzt werden, die 110-kV-Freileitungen von den Gemeinschaftsgestangen wieder
auf die bestehenden Freileitungsmaste der Anl. 1450 und BI. 438 zurlckzufiihren.
Diese tragen die Gestdngebezeichnungen AD7110-013A, AD7110-021A, AD7110-
067A und AD7110-070A.

Die Schemazeichnungen der einzelnen Masttypen sowie eine zusammenfassende
Auflistung der verwendeten Masttypen ist der Anlage 5 Mast- und Fundamentangaben
zu entnehmen. Die konkreten Maststandorte sind der Anlage 3.3 Lagepldne zu ent-
nehmen.

STROMFUHRENDE LEITERSEILE
Der Zweck einer Freileitung ist die Ubertragung elektrischer Energie zwischen defi-
nierten Punkten. Die stromfiihrenden Leiter erfillen diesen Zweck direkt und sind da-
mit die wichtigste Komponente der Leitung. Als Leiter oder Phasen bezeichnet man
die zwischen den Stitzpunkten einer Freileitung frei gespannten, von der Mastkon-
struktion isolierten Seile. Im Dreiphasensystem (auch Drehstrom genannt) wird ein
Stromkreis dabei von je drei elektrischen Leitern gebildet (iblicherweise abgekdirzt als
L1, L2 und L3). Die Leiter stehen dabei gegenliber der Erde und gegeneinander unter
Spannung. Im Bereich der Héchstspannung handelt es sich dabei i. d. R. nicht um ein
einzelnes Leiterseil, sondern um sog. Bindelleiter bestehend aus zwei, drei oder vier
Einzelseilen, die durch Abstandshalter in gleichem Abstand zueinander gehalten wer-
den. Als Einzelseile werden Verbundseile verwendet, die aus einem tragféhigen Kern
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aus Stahldrahten gebildet werden, welche von einem mehrlagigen Mantel von leitfa-
higen Aluminiumdréhten umgeben ist.

Die geplante Freileitung ist fiir den Betrieb von zwei 380-kV-Stromkreisen ausgelegt.
Die einzelnen Leiter werden dabei als Blindelleiter aus vier quadratisch angeordneten
Einzelseilen verwendet (Viererbindel). Bei dem standardméBig geplanten Einzelseil
handelt es sich um ein Stahl-Aluminium-Verbundseil vom Typ 562-AL1/49-ST1A, d. h.
einer Querschnittsflache von rund 562 mm?2 Aluminium zu 49 mm? Stahl und einem
Leiterdurchmesser von 32,2 mm. Die einzelnen Teilleiter eines Viererblindels werden
in einem Abstand von 400 mm angebracht. Der Abstand wird durch den Einbau von
Blindelabstandshaltern gewéhrleistet. Der Einsatz von Bundelleitern wirkt sich sowohl
positiv auf die Ubertragungsfihigkeit des Leiters als auch die verursachten Geréu-
schimmissionen aus (siehe Kapitel 10.1.1).

An verschiedenen Stellen kommt es aufgrund von Trassenverlegungen der geplanten
Leitung zu einem baulichen Eingriff in parallel gefiihrte 110-kV-Freileitungen von DB
Energie und Netze BW. Hierbei werden fur die jeweiligen 110-kV-Stromkreise ab-
schnittsweise neue Leiterseile aufgelegt. Die beiden Stromkreise der Netze BW wer-
den als Zweierblindel 264-AL1/34-ST1A umgesetzt, die der DB Energie als Einfachlei-
ter 550-AL1/71-ST1A. Das Bahnstromsystem wird als Zweiphasensystem betrieben.
Die Stromkreise bestehen daher im Gegensatz zum Dreiphasensystem nur aus je zwei
Leitern. Zusatzlich kommt es zu baulichen Eingriffen in die 380-kV-Freileitung Anl.
7510. Die beiden Stromkreise der TransnetBW werden als Viererbindel 562-AL1/49-
ST1A umgesetzt und der Stromkreis der Amprion als Viererbindel 553-AL1/71-
A20SA.

Die konkrete Leiterseilbelegung der einzelnen Leitungsabschnitte ist den Mastlisten
der Anlage 5 Mast- und Fundamentangaben sowie der Anlage 4 Ldngenprofile zu ent-
nehmen.

ERDSEILE UND LUFTKABEL
An der Mastspitze eines Freileitungsmasts werden Erdseile (ES) zum Schutz der darun-
terliegenden Stromkreise mitgefihrt. Sie sollen verhindern, dass Blitzeinschlage in die
stromfiihrenden Leiterseile erfolgen und dadurch Schaden an den UW-Schaltanlagen
oder automatische Abschaltungen der betroffenen Stromkreise hervorgerufen wer-
den. Der Blitzstrom wird mittels der ES auf die benachbarten Maste und Gber diese
weiter in den Boden abgeleitet (siehe dazu auch Kapitel 8.8).

Der geplante 380-kV-Mast besitzt eine geteilte Mastspitze. Eine der beiden Mastspit-
zen wird dabei mit einem standardmaBigen ES vom Typ 264-AL1/34-ST1A ausgestat-
tet und dient ausschlieBlich dem Blitzschutz. Die zweite Mastspitze wird mit einem
selbsttragenden Erdseilluftkabel (ESLK) mit der Typbezeichnung 226-AL3/49-A20SA
und integriertem Lichtwellenleiter ausgeristet. Neben dem Schutz der Stromkreise
dient es damit auch maBgeblich der Nachrichtenibertragung zwischen den Um-
spannwerken.

Im Bereich Rheinstetten - Forchheim, wo eine Mitnahme der 110-kV-Stromkreise der
Netze BW erfolgt, wird neben dem ES und ESLK auf den Mastspitzen (analog zur Stan-
dardausfiihrung) zusétzlich ein weiteres LK mit der Spezifikation AL3/A20SA226/49 fir
die Netze BW oberhalb der Traverse Ill mitgefihrt.
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Die Neubauabschnitte der 380-kV-Freileitung Anl. 7510 werden mit den Seiltypen
AY/ACS 241/40 als ESLK auf der Mastspitze und 226-AL3/49-A20SA mit integriertem
Lichtwellenleiter als LK oberhalb der Traverse Il ausgestattet.

Im Bereich Rastatt-Rauental wird fir das Gemeinschaftsgestdnge mit der DB Energie
zusatzlich zu den gleichbleibenden ES und ESLK ein separates Luftkabel (LK) verwen-
det. Es tragt die Bezeichnung 109-AL3/57-A20SA und wird in der Mastschaftmitte auf
Hohe der Traverse Ill mitgefihrt.

Die konkrete Seilbelegung der einzelnen Leitungsabschnitte kann der Anlage 4 Lan-
genprofile entnommen werden.

ISOLATORKETTEN
Um die Isolation der Leiterseile gegenliber den geerdeten Mastbauteilen zu gewahr-
leisten, werden Isolatorketten eingesetzt. Neben dem Schutz vor elektrischen Uber-
schlagen missen die Ketten zudem mechanischen Anforderungen wahrend des Be-
triebs geniigen, da sie die Aufnahme und Weiterleitung der auf die Seile einwirkenden
Kréfte in das Mastgestdnge gewéhrleisten. Die Leiterseilblindel sind mittels zweier Iso-
latorketten an den Traversen der Maste befestigt.

An Tragmasten werden die Leiter mit Tragketten in vertikaler Einbaurichtung befes-
tigt. Hier werden nur in geringem Umfang Kréfte in Leiterseilrichtung auf die Maste
Ubertragen. An WA- und WE-Masten werden die Leiter an Abspannketten mit maB-
geblich horizontal angeordneten Isolatoren befestigt, die die gesamten Leiterzug-
krafte auf den Stitzpunkt Gbertragen. Im Regelfall bestehen die Ketten jeweils aus zwei
tragfahigen Isolatorstréangen, von denen jeder einzelne in der Lage ist, allein die me-
chanische Beanspruchung aus den Seilen aufzunehmen. Dadurch ergibt sich eine ho-
here Sicherheit fir die Seilaufhdngung. Bei den geplanten Isolatorketten werden Ver-
bundisolatoren verwendet.

MASTGRUNDUNG
Die Grindungen gewahrleisten die Standsicherheit der Maste. Sie missen in der Lage
sein, die Bauwerkslasten, die sich unter verschiedenen Bedingungen ergeben, mit
ausreichender Sicherheit in den vorhandenen Baugrund einzuleiten, ohne eine unzu-
lassige Bewegung des Griindungskérpers hervorzurufen. Uber die Eckstiele sind die
Maste in einem oder mehreren Fundamentk&rpern verankert.

Die Art der Griindung héngt vor allem von der Form des Mastes, der GroBe der Belas-
tung, den Boden- bzw. Grundwasserverhéltnissen und den technischen Méglichkeiten
der Bauausfihrung ab. Grundsatzlich kann unterschieden werden zwischen Flach- und
Tiefengriindungen. Die gangigsten Fundamentarten sind in der Anlage 5.7 Regelfun-
damente zusammenfassend dargestellt. Dabei handelt es sich um Platten- und Stu-
fenfundamente als typische Flachgrindungen sowie Bohr- und Rammpfahlgrindun-
gen als géngige Tiefengrindungen.

Fir die Maststandorte wurde vorab eine Abschéatzung der zu erwartenden Fundamen-
tausdehnungen an den einzelnen Maststandorten durchgefiihrt. Sie basiert auf der
konkreten Dimensionierung der einzelnen Freileitungsmaste sowie den zu erwarten-
den Baugrundverhéltnissen im Projektgebiet. Bei der Abschatzung wurde eine Erd-
Uberdeckung von 1,50 m und eine Realisierung als Plattenfundament angenommen.
In bestimmten Féllen (z. B. wenig tragfdhiger Untergrund oder sehr hoher Grundwas-
serstand) wird im Rahmen der Bauausfihrung auf Pfahlgriindungen zuriickgegriffen
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(siehe Abbildung 19). Die zu erwartenden Ausdehnungen der einzelnen Plattenfunda-
mente ist den Fundamentlisten der Anlage 5 Mast- und Fundamentangaben zu ent-
nehmen. Es handelt sich um nachrichtliche Vorabschatzungen der Fundamentdimen-
sionierung.

Betonflachgriindung Tiefengriindung

Plattenfundament Bohrpfahlgriindung

EOK EOK

Abbildung 19: Betonflachgriindung (Plattenfundament) und Tiefengriindung (Bohrpfahlgriindung)

Detaillierte, standortbezogene Baugrunduntersuchungen erfolgen im Vorfeld der
baulichen Umsetzung im Rahmen der Ausfiihrungsplanung. Mitunter kénnen sich an
einzelnen Standorten mit wenig tragfédhigem Untergrund oder sehr hohem Grundwas-
serstand Tiefengrindungen ergeben (siehe dazu auch Kapitel 9.4).

KORROSIONSSCHUTZ
Die fiir den Freileitungsbau verwendeten Werkstoffe sind den verschiedensten Angrif-
fen und Belastungen durch Mikroorganismen, atmosphérische Einflisse sowie durch
aggressive Wasser und Béden ausgesetzt.

Zum Schutz gegen Korrosion werden Stahlgittermasten fir Freileitungen feuerver-
zinkt. Um einer Verwitterung der Zinkschicht vorzubeugen, wird zusatzlich eine farbige
Beschichtung aufgebracht. Dabei werden aus Griinden des Umweltschutzes schwer-
metallfreie und lésemittelarme Beschichtungen eingesetzt. Die Beschichtung wird
standardmaéfBig in einem Beschichtungswerk durchgefiihrt. Eine nachtragliche Be-
schichtung vor Ort ist dennoch fur Verbindungsmittel, Steigsysteme und Knotenble-
che erforderlich. Die eigentliche Bauzeit einer Freileitung wird dadurch nicht beein-
flusst, da der Korrosionsschutz unabhéngig vom Baufortschritt erfolgt. Die Ausfiihrung
der Korrosionsschutzarbeiten ist zu groBen Teilen auch wahrend des Betriebes der
Freileitung moglich.

In der Ausfiihrungsplanung werden entsprechend der geltenden technischen und
rechtlichen Anforderungen detaillierte Anweisungen Gber den Korrosionsschutz, ins-
besondere hinsichtlich der Vorbereitung und Gestaltung der Baustelle, der Verarbei-
tung des Materials, des Transports und der Lagerung der Beschichtungsstoffe sowie
der Entsorgung der Leergebinde und des Verbrauchsmaterials formuliert.

ERDUNG
Die Stahlgittermasten sind zur Begrenzung von Schritt- und Berlhrungsspannungen
zu erden. Die hierzu notwendigen Erdungsanlagen bestehen aus Erdern, Tiefenerdern
und Erdungsleitern. Sie sind nach DIN EN 50341-1 und DIN EN 50341-2-4 auszulegen.
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KREUZUNGEN
Die geplante Freileitung kreuzt im Trassenverlauf verschiedenste Fremdobjekte und
Infrastrukturelemente (auch durch eine Léangsfihrung). In Anlage 7 Kreuzungen wer-
den relevante Kreuzungen in tabellarischer Form ausgefihrt. Sie kdnnen zudem der
Anlage 3 Lagepldne sowie der Anlage 4 Ldngenprofile entnommen werden.

Die rechtliche Sicherung der Nutzung oder Querung &ffentlicher Verkehrswege und
WasserstraBBen sowie Bahnstrecken erfolgt Gber Kreuzungsvertrage bzw. Gestattungs-
vertrage mit den jeweiligen Eigentiimern bzw. Baulasttragern.

SCHUTZSTREIFEN

Der Schutzstreifen definiert einen durch die Uberspannung der Leitung dauerhaft in
Anspruch genommenen Schutzbereich der Leitung. Der Schutzstreifen dient dem vor-
schriftsmaBigen sicheren Betrieb und der Instandhaltung der Leitung und gewahrleis-
tet die Einhaltung der Sicherheitsabstédnde zu den Leiterseilen der Freileitung geman
DIN EN 50341. Fur Grundstlcksflachen, die innerhalb des Schutzstreifen liegen, gel-
ten Nutzungsbeschrankungen, damit der Betrieb der Leitung nicht beeintréchtigt o-
der gefdhrdet wird.

Die Ausbildung des Schutzstreifens ergibt sich aus der maximalen seitlichen Auslen-
kung der Leiterseile durch Windeinwirkung. Neben der zu erwartenden Windlast, ist
die konkrete Auspragung des Schutzstreifens maBBgeblich abhdngig von der Geomet-
rie des Mastgesténges, der Betriebsspannung, der verwendeten Beseilung und den
Isolatorketten sowie dem Abstand zwischen den einzelnen Masten (Spannfeldlénge).
Daraus ergibt sich rein rechnerisch zunéchst ein parabolischer technischer Schutzstrei-
fen, der in Spannfeldmitte breiter als im Bereich der Maste ist und die erforderlichen
Sicherheitsabstédnde zu den Leiterseilen nach DIN EN 50341 gewahrleistet. Der ding-
lich zu sichernde Schutzstreifen wird anschlieBend parallel in Abh&ngigkeit des maxi-
malen Abstandes von der Leitungsachse in Spannfeldmitte festgelegt, d. h. die Aus-
lenkung durch Wind (inkl. Schutzabstand), wird lotrecht projiziert und parallel zu Lei-
tungsachse dargestellt (siehe Abbildung 20). Dadurch kénnen auch die betrieblichen
Belange im Rahmen von InstandhaltungsmaBBnahmen, die den Mastbereich betreffen
(z. B. Korrosionsschutzarbeiten oder Trassenpflege), angemessen berlcksichtigt wer-
den.

Die Festlegung der Schutzstreifenbreite erfolgt je Gemarkung. Das jeweils langste
Spannfeld definiert dabei den resultierenden Parallelschutzstreifen aller Spannfelder
einer Gemarkung. Besonders lange oder kurze Spannfelder, die signifikant vom
Durchschnitt abweichen, werden dabei jedoch separat betrachtet, um die dauerhafte
Flacheninanspruchnahme nicht unnétig zu vergréBern. Eine Anderung der Schutz-
streifenbreite erfolgt ausschlieBlich an der Flurstlicks- bzw. Gemarkungsgrenze.
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Die Vorhabentragerin hat - vorsorglich im Hinblick auf eine sichere Einhaltung der
Grenzwerte fur elektrische und magnetische Felder und um etwaig nachteilige Aus-
wirkungen auf die Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen Fldchen auch langfristig
zu mindern - einen Uber die Normvorgaben hinausgehenden Mindestabstand der Lei-
terseile zum Boden von 15 m bei der Planung zu Grunde gelegt.

LAV

Abbildung 20: Darstellung Leitungsschutzstreifen

Der Schutzstreifen wird durch Eintragung einer beschrankten persénlichen Dienstbar-
keit zugunsten des Leitungsbetreibers in das Grundbuch rechtlich auch gegeniber
Rechtsnachfolgern im Eigentum an dem Grundstiick gesichert. Der Eigentiimer behalt
sein Eigentum und wird fir die Benutzung des Grundstlicks und die Eintragung der
Dienstbarkeit einmalig finanziell entschadigt (siehe dazu auch siehe Kapitel 11.2).
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9.0 BAUARBEITEN

BAUABLAUF
Der erforderliche Zeitraum zur baulichen Umsetzung der MaBnahme betrégt voraus-
sichtlich drei Jahre. Die Umsetzung erfolgt dabei in mehreren Bauabschnitten, die
nachfolgend néher beschrieben werden.

Es sind die Maste im gesamten Streckenabschnitt zwischen dem UW Daxlanden bis zu
Mast 145A - einschlieBlich der Maste der Anschlussleitung zum UW Bihl - neu zu griin-
den und zu errichten. Da weitgehend in der Trassenachse der bestehenden 220-kV-
Freileitung gebaut wird, ist es zunéchst erforderlich, die Bestandsmaste der 220-kV-
Freileitung zu demontieren. Dabei sind teilweise Eingriffe in Parallelleitungen erfor-
derlich, um die geplante Trassenflihrung der 380-kV-Leitung zu ermdglichen. Diese
Arbeiten missen vorgezogen baulich umgesetzt werden und sind unter Kapitel 9.1.1
als VorabmaBnahmen erldutert. Weiterhin ist eine temporare VorabmaBnahme bei
der Gemeinde Buhl erforderlich, um die Netzstabilitdt und Versorgungssicherheit
wahrend der Umbauphase der Trassenabschnitte innerhalb der Bestandtrasse zu er-
moglichen. Hierbei erfolgt eine provisorische Stromkreisanbindung des UW Buhl an
die bestehende 380-kV-Freileitung Anl. 7510. Erst im Anschluss an diese MaBnahme
sind die erforderlichen Abschaltungen der 220-kV-Stromkreise wahrend des Ersatz-
neubaus netztechnisch umsetzbar.

9.1.1 BAUABSCHNITT 1: VORABMABNAHMEN

Die VorabmaBnahmen umfassen Eingriffe in verschiedene Fremdleitungen. Es wer-
den vier VorabmaBnahmen unterschieden. Hierfir ist die Errichtung verschiedener
Provisorien notwendig. Eine Ubersicht aller Provisorien auf Héchstspannungsebene
ist Tabelle 10 zu entnehmen.

VorabmaBnahme Rheinstetten-Forchheim: Verlegung der 380-kV-Freileitung Anl.
7510

Fur die Verlegung der 380-kV-Freileitung Anl. 7510 werden—in-denBereichen—der

nahme—von—emem—bzw—zwei-380-k\ Stromkreisen—gestellt wird zwischen den Be-

standsmasten 560 und 574 ein durchgehendes Provisorium zur Aufnahme von zwei
380-kV-Stromkreisen errichtet. Uber diese Previserien dieses Provisorium (vgl. Kapitel
9.7)werden die Stromkreise provisorisch an die bestehende Leitung angebunden und
wahrend der restlichen Bauzeit in Betrieb gehalten. Nur so ist es mdglich, die Neu-
baumaste, welche im Bereich der Bestandsleitung liegen, umzubauen und gleichzeitig
die Systemsicherheit zu gewéhrleisten.

Zunachst werden die erforderlichen Zuwegungen, sowie die Sicherungsmalnahmen
an kreuzenden Objekte hergestellt. Die Baufreiheit mit der Gewahrleistung der elekt-
rotechnischen Abstande aller Systeme wird neben den Provisorien auch mittels ver-
schiedener UmbaumaBnahmen an den vorhandenen Traversenkonstruktionen sicher-
gestellt. Die drei Maste 565A, 567A und 569A werden auBerhalb des aktuellen Tras-
senverlaufes und die fiinf Maste 561A bis 563A sowie 571A und 572A innerhalb der
alten Trasse errichtet. Dies beinhaltet die Ausfihrung der geplanten Griindungen, die
Vormontage der Mastkonstruktionen auf den geplanten Arbeitsflachen und nach Ein-
haltung der erforderlichen Abbindezeit des Betons die Errichtung der Maste mit Hilfe
eines Mobilkrans. AnschlieBend werden die neuen Leiterseile aufgelegt.
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Parallel zu den Neubautatigkeiten werden einzelne Schritte zur Demontage der beste-
henden Trasse vorgenommen. Dies beinhaltet den Riickbau der Leiterseile, die De-
montage der Maste und den Rickbau der Griindungen (vgl. Kapitel 9.8). Die Maste
564, 566, 568 und 570 werden ersatzlos demontiert. An den Masten 561A und 572A
erfolgt eine Anbindung an die bestehenden Maste 560 und 573.

Voraussetzung fur die Durchfihrung der MaBnahme ist der Riickbau und die Verka-
belung der Stromkreise der 20-kV-Mittelspannungsleitung der Netze BW im Trassen-
raum. Dieses Vorhaben wird durch die Betreiberin in einem separaten Planungs- und
Genehmigungsverfahren durchgefihrt.

VorabmaBnahme Rastatt-Rauental: Verlegung der 110-kV-Freileitung Anl. 1450 der
Netze BW

Nach der Erstellung der Zuwegung und der SicherungsmaBnahmen werden die Be-
reiche zwischen den Masten 077A bis 079A und 082A bis 084 der Anl. 1450 tber Pro-
visorien (vgl. Kapitel 9.7) verlegt, um die Leitung anschlieBend versetzen zu kénnen.
Die beiden Maste 079AA und 083A werden in der Bestandstrasse und die vier Maste
080AA bis 082AA in neuer Trassenachse realisiert. Zeitgleich mit dem Neubau wird
der Bestandsmast 083 demontiert.

Die geplanten Griindungen werden vorab ausgefiihrt. AnschlieBend werden die
Maste auf den Arbeitsflachen vormontiert und im Anschluss an die Abbindezeit des
Betons mit Hilfe eines Mobilkrans errichtet. Fir beide Systeme erfolgt eine neue Be-
seilung (vgl. Kapitel 9.6), die an den Masten 078A und 084 an die Leitung angebunden
wird.

Im Anschluss erfolgt die Demontage der Maste 079A bis 082A.
VorabmaBnahme Biihl-Weitenung: Verlegung der 380-kV-Freileitung Anl. 7510

Im Bereich der Maste 474 bis 479 wird die bestehende Anl. 7510 verlegt. Hierzu wird
durch den Aufbau von Provisorien (vgl. Kapitel 9.7) an den Masten 474A und 479A die
Baufreiheit hergestellt und die Einhaltung elektrotechnischen Abstdnde gewahrleis-
tet. Die bendtigten Zuwegungen und Sicherungsmafnahmen an kreuzenden Objek-
ten werden vorbereitend fiir alle MaBnahmen und den Neubau der finf Maste von
474A bis 475A sowie 477A bis 479A realisiert. Im Anschluss erfolgt die Ausfihrung
der geplanten Griindungen, die Vormontage der Maste auf den geplanten Arbeitsfla-
chen am Boden und nach der erforderlichen Abbindezeit des Betons die Mastmon-
tage mittels eines Mobilkrans. Firr die drei Stromkreise erfolgt im Anschluss der Seil-
zug (vgl. Kapitel 9.6).

Nach dem Neubau wird die bestehende Trasse zurlickgebaut. Dies beinhaltet den
Rickbau der Leiterseile, die Demontage der Maste und den Rickbau der Griindungen
(vgl. Kapitel 9.8). An den Masten 474A und 479A erfolgt die Anbindung an die Be-
standsmaste 473 und 480 der Anl. 7510.

VorabmaBnahme Biihl: Anbindung des Umspannwerkes Biihl an das 380-kV-Netz
Ziel der VorabmaBnahme ist die temporére 380-kV-Versorgung des UW Bihl durch
eine Stromkreisanbindung an die Bestandsleitung Anl. 7510. Die MaBnahme ist erfor-

derlich, um die nachfolgend notwendigen Abschaltungen der 220-kV-Stromkreise
wahrend des Ersatzneubaus der Anl. 7110 zu ermdglichen (siehe Kapitel 9.1.2).
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Im Rahmen des Umbaus werden die Maste 127A bis 132B der Anl. 7110 sowie die
Maste 001A bis 005A der Anl. 8111 als Anschlussleitung zum UW Bihl vorgezogen
neu errichtet. AnschlieBend erfolgt eine Stromkreisanbindung an die Bestandsleitung
Anl. 7510 durch eine Verbrickung zwischen dem Bestandsmast 469 (Anl. 7510) und
dem Neubaumast 127A (Anl. 7110) und damit die Inbetriebnahme des UW Bihl in
380 kV. Fur die Verbriickung ist eine Stahlsanierung von Mast 469 erforderlich. Hierbei
werden einzelne Stahlteile getauscht, um die Statik des Masts zu verbessern.

Zur Herstellung dieses Zustands sind verschiedene Kabel- und Freileitungsprovisorien
erforderlich. Die Stromkreise unterkreuzender 110-kV-Freileitungen der Bl. 438 (DB
Energie) sowie der Anl. 1450 und 1470 (Netze BW) werden Uber provisorische Bau-
einsatzkabel in Betrieb gehalten. Zwischen den geplanten Masten 130A, 131A, 132A
und 132B sowie von Mast 001A der geplanten Anlage 8111 bis zum UW Bihl werden
zudem Freileitungsprovisorien fir je einen 220-kV-Stromkreis der Bestandsleitung er-
richtet, um den trassengleichen Neubau der Maste 130A bis 132B (Anl. 7110) und
001A bis 005A (Anl. 8111) schaltungstechnisch zu erméglichen. Im Anschluss an die
temporére 380-kV-Anbindung des UW Bihl werden die Provisorien komplett demon-
tiert. Die 380-kV-Anbindung muss mehrere Jahre in Betrieb bleiben.

Tabelle 10: Ubersicht der Provisorien auf Hochstspannungsebene in Teilabschnitt A

Anl. Art des Provisoriums Mastbezug Gemarkung
7510 380-kV-Freileitungs- Freischaltung fur Neu- | Karlsruhe
provisorium bau der Maste 571A
und 572A
7510 380-kV-Freileitungs- Freischaltung fur Neu- | Rheinstetten-
provisorium bau der Maste 561A, | Forchheim/
562A und 563A Mérsch
7510 380-kV-Freileitungs- Freischaltung fir Neu- | Bulhl-Weitenung,
provisorium bau Mast 479A Baden-Baden-
Steinbach
7510 380-kV-Freileitungs- Freischaltung fur Neu- | Buhl-Weitenung
provisorium bau Mast 474A
7510/7110 | 380-kV-Verbrickung Zwischen Mast 469 | Buhl-Vimbuch
fir 1 Stromkreis (Anl. 7510) und Mast
127A (Anl. 7110)
5110 220-kV-Freileitungs- Freischaltung fir Neu- | Buhl-Vimbuch
provisorien bau der Maste 130A
bis 132B
5110/6111 | 220-kV-Freileitungs- Freischaltung fur Neu- | Buhl-Vimbuch,
provisorien bau der Anschlusslei- | Buhl
tung Anl. 8111 Maste
001A bis UW-BUhl

9.1.2 BAUABSCHNITT 2: ERSATZNEUBAU

Im Anschluss an die VorabmafBnahmen erfolgt die eigentliche Netzverstarkung. Dabei
werden Beseilung und Maste der Bestandsleitungen Anl. 5110 und 6111 abschnitts-
weise zwischen zwei Winkelabspannmasten demontiert und durch die Anl. 7110 und
8111 (Anschlussleitung Bihl) ersetzt. Der Bauablauf an einem Maststandort ist Kapitel
9.2 zu entnehmen.
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Im Spannfeld zwischen den Masten 079A und 080A wird die 110-kV-Freileitung Kup-
penheim - Iffezheim Anl. 1440 der Netze BW Uberkreuzt. Im Rahmen der baulichen
Umsetzung werden temporare 110-kV-Baueinsatzkabel zwischen den Masten 009 und
010 errichtet. Dadurch kann der Ersatzneubau unabhéngig von Schaltungen der 110-
kV-Stromkreise durchgefiihrt werden.

9.1.3 BAUABSCHNITT 3: LEITUNGSMITNAHMEN
110-kV-Freileitung Anl.1450 der Netze BW bei Rheinstetten-Forchheim

Zwischen den Masten 1013 und 1022 bei Rheinstetten-Forchheim wird die Anl. 1450
der Netze BW mithilfe eines Gemeinschaftsgestanges auf die neue Anl. 7110 tber-
nommen und anschlieBend demontiert (vgl. Kapitel 9.8). Nachdem die neuen Maste
der 7110 fertiggestellt sind, kann der Seilzug (vgl. Kapitel 9.6) fiir die 110-kV-Leitung
der Netzte BW erfolgen. Fir die Anbindung an die bestehende Anlage werden die
beiden Tragmaste 1012 und 1022 durch Winkelabspannmaste ersetzt.

110-kV-Freileitung Bl. 438 der DB Energie bei Rastatt-Rauental

Zwischen den Masten 817 und 822 bei Rastatt-Rauental wird die Bl. 438 der DB Ener-
gie mithilfe eines Gemeinschaftsgestdnges auf die Anl. 7110 Gbernommen und an-
schlieBend demontiert. Um den Abzweig von der 110-kV-Bestandstrasse zu ermdogli-
chen, muss Mast 822A neu errichtet werden. Der siidliche Ubergabemast 817A wird
im Rahmen eines Instandhaltungsprojekts der DB Energie erneuert und ist technisch
in der Lage, die Stromkreise auf das Gemeinschaftsgestdnge zu fihren. Die Masten
818 bis 821 der Bl. 438 werden ersatzlos demontiert (vgl. Kapitel 9.8).

BAUZEIT AN EINEM STANDORT
Die maBgeblichen Bauaktivitdten im Bereich der Maste und deren voraussichtliche
Dauer sind in Tabelle 11 zusammenfassend dargestellt. Fiir die bauliche Umsetzung
sind maBgeblich die mdglichen Abschaltzeiten der Bestandsleitungen, jahreszeitliche
Besonderheiten sowie umweltfachliche Gegebenheiten zu berlicksichtigen. Zum ak-
tuellen Zeitpunkt ist noch keine abschlieBende Aussage zu erforderlichen Abschaltzei-
ten der betroffenen Stromkreise im Rahmen der BaumaBnahme méglich. Mitunter
kénnen sich aus dem Planfeststellungsbeschluss auch weitere insbesondere umwelt-
fachliche Bauzeitenrestriktionen ergeben.

Tabelle 11: Uberschlagige Bauzeiten im Mastbereich

BaumaBnahme Dauer (ca.)
Leitungsrickbau Rickbau der Leiterseile 2 Wochen
Mastriickbau 1 Woche
Fundamentriickbau 1 Woche
Leitungsneubau Fundamentneubau 6 Wochen
Mastneubau 3 Wochen
Leilterseilauflage 2 Wochen

Die Inbetriebnahme des Leitungsabschnitts mit der Spannungsebene von 380-kV ist
nur in Verbindung mit der baulichen Fertigstellung von Leitungsabschnitten in Teilab-
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schnitt B1 maoglich, um eine durchgehende 380-kV-Verbindung zwischen zwei Um-
spannwerken herzustellen (hier von UW Bihl bis UW Weier). Es ist daher ggfs. erfor-
derlich die Leitung nach deren Errichtung zeitweise zunachst noch mit 220 kV in Be-
trieb zu nehmen.

9.3 ARBEITSFLACHEN UND ZUWEGUNG

Im Bereich der Maststandorte werden Arbeitsflachen fur die Mastgriindungen, die
Mastmontage mit Zubehor (z. B. Isolatoren), den Seilzug sowie die Demontage von
Rickbaumasten benétigt. Zusétzlich sind in bestimmten Trassenabschnitten Proviso-
rien und Schutzgeriste erforderlich. Die Arbeitsflachen missen wéhrend der BaumaB-
nahme mit Fahrzeugen und Geréten unterschiedlicher Art erreichbar sein, wofir zu-
satzliche Flachen im Rahmen der Zuwegung in Anspruch genommen werden.

Die geplanten Arbeitsflachen und Zuwegungen sind im Detail der Anlage 3.3 Lage-
plédne zu entnehmen. Hier erfolgt eine Unterscheidung in allgemeine Arbeitsflache,
Flachen fir Provisorien, Schutzgerlste und die erforderliche Zuwegung. Die Zuwe-
gungen sind jeweils bis zur néchsten klassifizierten StraBBe dargestellt. An einzelnen
Punkten gehen Zuwegungen oder aus FolgemaBnahmen resultierende Arbeitsfla-
chen an Parallelleitungen Uber die Planausschnitte der Lagepléne hinaus. Diese Berei-
che werden in den Planen der Anlage 3.4 Sonderpldne dargestellt.

Abbildung 21 zeigt beispielhaft die Baustelleneinrichtung fir einen standortgleichen
Mastneubau.

Abbildung 21: Baustelleneinrichtung mit Fundamentgrube

Die Zuwegung zu den Arbeitsflachen erfolgt soweit méglich tiber 6ffentliche StraBBen
und Wege. Sofern diese keine ausreichende Tragfdhigkeit oder Breite besitzen, wer-
den in Abstimmung mit den Betroffenen MaBBnahmen durchgefiihrt, um deren Befahr-
barkeit herzustellen. Fir Arbeitsflachen, die nicht unmittelbarer Gber angrenzende
StraBen und Wege erreichbar sind, missen temporare Zufahrten eingerichtet werden.
Je nach Boden- und Witterungsbedingungen sind hierfiir ggfs. Fahrbohlen oder an-
dere Systeme (z. B. Alu-Panels oder temporére Schotterwege) erforderlich. Die Que-
rung von Gewassern auBerhalb bestehender Zuwegungen/Uberfahrten ist teilweise
erforderlich. Fir die Herstellung der Zufahrt ist die temporére Verrohrung von Gewés-
sern vorgesehen.
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Nach Beendigung der BaumaBnahme werden sémtliche im Rahmen der Zuwegung
und Bauausfiihrung genutzte Flachen von der Vorhabentrégerin bzw. den beauftrag-
ten Bauunternehmen in den urspriinglichen Zustand zuriickversetzt. Im Bedarfsfall
wird vor Beginn und nach Abschluss der Arbeiten der Zustand der StraBBen, Wege und
Flurstlicke festgestellt und dokumentiert. Durch die Arbeiten entstandenen Flur- und
Wegeschaden werden behoben oder reguliert.

Im Ubrigen wird der Schutzstreifen im Rahmen der BaumaBnahme fiir die Versicke-
rung und die Fortleitung von anfallendem Bauwasser wahrend der Griindungsarbei-
ten genutzt.

Sollten sich im Rahmen der Ausfiihrungsplanung Anderungen zum Umfang der bean-
tragen temporéren Flacheninanspruchnahme ergeben (z. B. aufgrund von Anderun-
gen der ortlichen Gegebenheiten bis zum Zeitpunkt der Realisierung), wird von der
Vorhabentragerin bzw. von den beauftragten Bauunternehmen die Zustimmung der
neu betroffenen Grundstiickseigentiimer und Bewirtschafter eingeholt.

GRUNDUNGSARBEITEN
Der erste Schritt zum Bau eines Mastes ist die Herstellung der Mastgriindungen (siehe
Kapitel 8.6). Zur Auswahl und Dimensionierung der Griindungen sind als vorberei-
tende MaBnahmen Baugrunduntersuchungen an den geplanten Maststandorten
durchzufihren.

Im Falle einer Tiefengriindung (z. B. Bohr- oder Rammpfahl) werden jeweils an den
Eckpunkten der Maste Pfahle erstellt und mit der Mastunterkonstruktion verbunden.
Die Pfahle werden dabei entweder mittels Ramm- (Bodenverdriangung) oder Bohrver-
fahren (Bodenaushub) in den Boden eingebracht (Ramme mit ca. 60 t).

Bei einer Flachgriindung (z. B. Stufen- oder Plattenfundament) erfolgt die Mastgriin-
dung durch Ausheben der Baugrube mittels eines Baggers (ca. 20 t). AnschlieBend
wird die Fundamentverschalung erstellt sowie die Bewehrung, der Beton (Betontrans-
porte ca. 30 bis 35 t) und sowie die Mastunterkonstruktion eingebracht. Nach Aushar-
ten des Betons wird die Baugrube bis zur Gelandeoberkante mit geeignetem Boden-
material, i. d. R. dem zuvor ausgehobenen und entsprechend der Bodenschichten zwi-
schengelagerten Material, aufgefiillt und ausreichend verdichtet. Uberschiissiges Bo-
denmaterial wird nach Abschluss der Arbeiten abtransportiert und fachgerecht ent-
sorgt bzw. einer Weiterverwendung zugefihrt.

Griindungsarbeiten in Wasserschutzgebieten oder Uberschwemmungsgebieten wer-
den unter Beriicksichtigung von SchutzmaBnahmen ausgefiihrt. Diese und die wasser-
rechtlichen Gestattungserfordernisse zu Wasserschutz- und Uberschwemmungs-
schutzgebieten, Vorranggebieten flir den vorbeugenden Hochwasserschutz und zu
Gewasserrandstreifen sind in der Anlage 15.2 Wasserrechtliche Gestattungen zusam-
mengestellt.

Im Rahmen der Ausfiihrungsplanung werden an samtlichen geplanten Maststandor-
ten Baugrunduntersuchungen durchgefiihrt, die eine detaillierte Aussage zu Wasser-
haltungen wéhrend der relevanten Griindungsarbeiten (Zeitraum von ca. 2 Wochen)
zulassen. Eine etwaige Grundwasserabsenkung und Fortleitung des anfallenden Bau-
grubenwassers in potenzielle Vorfluter wird von der dkologischen Baubegleitung
Uberwacht. Dabei wird gewahrleistet, dass die Wassermengen von den Gewassern
aufgenommen werden kénnen und nicht zu erheblich nachteiligen umweltrelevanten
Auswirkungen fiihren. Im Regelfall diirfen die Einleitmengen einen Wert von 50 % des
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Mittelabflusses nicht tGberschreiten. Zur Vermeidung und Minderung der Wasserhal-
tungsmaBnahmen kénnen folgende MalBnahmen ergriffen werden:

/ Verwendung eines wassergeringdurchlassigen Baugrubenverbaus mit Spundwén-
den und Unterwasserbetonsohle (Sperrschicht).

/ Anpassung der Grindungsart durch Verwendung einer Tiefengriindung (Bohr-
oder Rammpfahlgrindung).

In beiden Fallen |&sst sich, selbst unter Berlicksichtigung ungtnstiger Annahmen hin-
sichtlich Grundwasserstand und Baugrund, die Wassermenge erheblich reduzieren.
Die Mengen liegen hierbeiim unteren einstelligen Bereich [I/s] und kénnen im Bereich
der Arbeitsflachen versickert oder in nahegelegene Vorfluter eingeleitet werden.

In der Anlage 15.2 Wasserrechtliche Gestattungen wird die technische und geohyd-
raulische Machbarkeit der Bauwasserhaltung erldutert. Nach Durchfiihrung der Bau-
grunduntersuchungen wird flir jeden Maststandort ein Wasserhaltungskonzept er-
stellt. Gegenstand dieses Konzepts ist die Festlegung des Bauverfahrens, mit dem Ge-
wasserbenutzungen auf das erforderliche MaB reduziert werden kénnen. Weiter wer-
den die genauen Koordinaten der Einleitstellen festgelegt und alle MaBnahmen be-
schrieben, die erforderlich sind, um nachteilige Wirkungen auf die Gewésser zu ver-
meiden.

2.5 MASTMONTAGE

Im Anschluss an die Griindung werden die Stahlgittermaste in Einzelteilen zu den
Maststandorten transportiert (LKW-Transporte ca. 35 bis 40 t) und - je nach Montage-
art und Tragkraft der eingesetzten Geréte - am Boden innerhalb der Arbeitsflachen an
den Maststandorten zu gréBeren Mastbauteilen vormontiert.

Im Normalfall werden die vormontierten Bauteile dann mit einem Mobilkran (ca. 60 t)
zusammengesetzt (siehe Abbildung 22). Ohne Sonderbehandlung des verwendeten
Betons, darf mit dem Errichten frihestens ca. 4 Wochen nach dem Betonieren der
Fundamente begonnen werden.

Abbildung 22: Maststocken mit Mobilkran
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Nach Errichtung der Maste werden zur Isolation gegenliber dem geerdeten Mastge-
stdnge Isolatorketten an den Traversen angebracht. StandardmaBig werden dabei
Verbundisolatoren verwendet. An den Isolatorketten werden dann im Rahmen des
Seilzugs die Leiterseile angebracht.

9.6 SEILZUG

Der Seilzug erfolgt nach Abschluss der Mastmontage jeweils zwischen zwei Abspann-
masten. Die entsprechenden Seilzugflachen kénnen sich auBerhalb der in Kapitel 9.1
beschriebenen Bauabschnitte befinden. An einem Ende des Abspannabschnitts be-
findet sich der Trommelplatz mit den auf Trommeln aufwickelten Seilen (LKW-Trans-
porte ca. 35 bis 40 t) sowie eine Seilbremsmaschine und am anderen Ende der Win-
denplatz mit Seilwinden zum Ziehen der Seile. Das Verlegen von Seilen fir Freileitun-
gen wird gemafB der DIN 48207-1 durchgefihrt. Leiter- und Erdseile bzw. Luftkabel
werden dabei schleiffrei, d. h. ohne Bodenberihrung verlegt.

Vor Beginn des Seilzugs wird der jeweilige Abspannabschnitt vorbereitet. An be-
stimmten Kreuzungssituationen (z. B. bei StraBBen, Bahnstrecken oder anderen Freilei-
tungen) werden Schutzmaf3nahmen getroffen, die verhindern, dass eine Gefdhrdung
oder Beeintrachtigung durch eine zu starke Annéherung wahrend des Seilzugs erfolgt
(siehe Schutzgerlst Abbildung 23). Zudem werden die Isolatorketten montiert und an
ihnen Seilrollen befestigt, wo die Seile wahrend des Seilzugs am Mast gefihrt werden.

Abbildung 23: Schutzgerist an einer Bahntrasse

AnschlieBend wird zwischen Winden- und Trommelplatz ein leichtes Vorseil Uber die
Seilrollen ausgezogen. Das Vorseil wird dabei je nach Gelandebeschaffenheit, z. B.
per Hand, mit einem Traktor oder anderen geldndegéngigen Fahrzeugen sowie unter
besonderen Umstédnden auch mit dem Hubschrauber oder einer Drohne verlegt. An
dem Vorseil werden dann die Leiter- und Erdseile bzw. Luftkabel befestigt und von
den Seiltrommeln mittels Winde zum Windenplatz gezogen. Durch eine Seilbremse
am Trommelplatz werden die Seile dabei eingebremst, um eine ausreichende Zug-
spannung zu erzeugen und damit ein kontrolliertes Abspulen sowie einen schleiffreien
Seilzug zu gewahrleisten.
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Wéhrend des Seilzugs (siehe Abbildung 24) missen die WA-Maste bis zur Montage
aller Leiterseile mit temporédren Bauverankerungen versehen werden, um deren
Standsicherheit wahrend der Seilmontage zu gewéhrleisten.
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Abbildung 24: Seilzugarbeiten

9.7 PROVISORIEN

In Bereichen, wo andere Freileitungen Uberkreuzt oder wéahrend des Betriebs im be-
stehenden Trassenraum Bauarbeiten durchgefihrt werden, sind teilweise Provisorien
erforderlich. Dadurch kénnen die betroffenen Stromkreise wahrend der Bauarbeiten
weiter in Betrieb bleiben.

Provisorien kénnen mit unterschiedlichen Varianten ausgefiihrt werden. Die geplan-
ten Arbeitsflachen flr Provisorien sind in der Anlage 3.3 Lagepldne dargestellt. Unter-
schieden werden die nachfolgend beschriebenen Ausfiihrungsvarianten.

9.7.1 AUFLASTPROVISORIUM

Ein Auflastprovisorium ist eine Mastkonstruktion, die ohne Fundament und Veranke-
rungen auskommt. Die Stabilitat wir Gber sog. Auflastgewichte sichergestellt. Bei den
Auflastprovisorien wird die erforderliche Standflache fur die auftretenden Belastun-
gen vorbereitet und das Unterteil mit der statisch berechneten Anzahl von Betonge-
wichte aufgestellt. Diese sind mittels einer Stahlkonstruktion mit dem Provisorium ver-
bunden um die Standsicherheit und die Ubertragung der auftretenden Belastungen
zu gewahrleisten. Ein Beispiel fir ein solches Auflastprovisorium ist Abbildung 25 zu
entnehmen.
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Abbildung 25: Auflastprovisorium

Mittels einer Steckverbindung werden die einzelnen Provisoriumselemente verbun-
den und das Provisorium aufgestellt. Im Anschluss kénnen die Seile ibernommen wer-
den oder ein neuer Seilzug lUber die provisorische Strecke ausgefiihrt werden.

9.7.2 PROVISORIEN MIT ABANKERUNGEN
Ein Provisorium mit Abankerung kommt ohne Fundament aus. Die Stabilitat des Pro-
visoriums wird Uber sog. Ankerseile (Stahlseile) hergestellt.

Bei den Provisorien mit Abankerungen werden ebenfalls im Vorfeld die Standflachen
der ProvisoriumsfiiBe vorbereitet und die FiiBe hierauf ausgerichtet. Fir die Abanke-
rungen werden statische Berechnung durchgefihrt, die die Form der Abankerung,
die genaue Lage der Ankerseile und die Anzahl vorgeben. Die einzelnen Provisorium-
selemente werden mit Schraubverbindungen montiert und verankert. Im Anschluss
kénnen die Seile tbernommen werden oder ein neuer Seilzug Uber die provisorische
Strecke ausgefihrt werden. Ein Beispiel fur ein solches Provisorium ist Abbildung 26
zu entnehmen.
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Abbildung 26: Provisorium mit Abankerung

9.7.3 BAUEINSATZKABEL

Eine provisorische Stromkreisfithrung wihrend des Umbaus ist teilweise bei der Uber-
kreuzung und dem Umbau von 110-kV-Freileitungen geplant. Die Stromkreise sollen
durch 110-kV-Baueinsatzkabel Uberbriickt werden, um Seilarbeiten an der Uberkreu-
zenden Héchstspannungsleitung (Rick- und Neubau) oder Arbeiten im Trassenraum
durchfihren zu kénnen und die 110-kV-Stromkreise wéhrenddessen in Betrieb zu hal-
ten. Die erforderlichen Flachen sind Teil der in Anlage 3.3 Lagepldne dargestellten
bauzeitlichen Inanspruchnahme. Die Einzelkabel werden in horizontaler Anordnung
und definiertem Abstand nebeneinander auf dem Boden verlegt und durch einen
Bauzaun vor unbefugtem Zugang gesichert (siehe Abbildung 27).

Abbildung 27: 110-kV-Kabelprovisorien
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LEITUNGSRUCKBAU

Wahrend des Rickbaus werden die Maststandorte mit Fahrzeugen und Geraten an-
gefahren. Zunichst werden die aufliegenden Leiterseile entfernt. AnschlieBend wird
das Mastgestange vom Fundament getrennt, mittels eines Autokrans auf der Arbeits-
flache abgelegt, vor Ort in kleinere Bestandteile zerlegt und abtransportiert, sodass
keine Bestandteile oder sonstigen Rlckstdnde am Standort verbleiben. Die Funda-
mente der Bestandsmaste werden bis zu einer Tiefe von mindestens 1,5 m unter der
Gelandeoberkante entfernt, sofern die dann noch verbleidenden Anteile fir die aktu-
elle Nutzung des Grundstlcks nicht stérend sind bzw. keine anderen begriindeten
Einzelfélle vorliegen (z. B. Nédhe zu anderen Bauwerken), die einen weiteren Abtrag
des Fundaments erfordern. Hierzu wird das Bestandsfundament mit entsprechendem
Geraten entfernt und der Betonabbruch neben dem Standort bis zur endgiiltigen Ent-
sorgung gelagert. Die nach der Demontage der Fundamente entstehenden Gruben
werden mit geeignetem und ortsliblichen Bodenmaterial der erforderlichen Boden-
qualitat entsprechend der vorhandenen Bodenschichten aufgefillt und in Abhangig-
keit der umgebenden Nutzung wiederhergestellt. Eine Bauwasserhaltung ist wahrend
des oberflachlichen Fundamentriickbaus nicht zu erwarten. Alle zuriick- oder ausge-
bauten Materialien werden gemaB den gliltigen Gesetzen und Vorschriften behandelt
und entsorgt. Die vom Riickbau betroffenen Maststandorte sind der Anlage 8 Anga-
ben zum Riickbau zu entnehmen.
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10.0 BETRIEB DER FREILEITUNG

10.1 IMMISSIONEN

Wahrend des Betriebs erzeugt eine Freileitung elektrische und magnetische Felder
sowie, witterungsbedingt, Gerdusche. Im Rahmen der Planfeststellung sind die Vor-
schriften des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) zu beachten. Nach § 4
Abs. 1 BImSchG in Verbindung mit der Verordnung Uber genehmigungsbedirftige
Anlagen (4. BImSchV) handelt es sich bei einer Freileitung um eine immissionsschutz-
rechtlich nicht genehmigungsbedirftige Anlage. Insofern richten sich die immissions-
schutzrechtlichen Anforderungen an die Freileitung nach § 22 BImSchG.

GemaB § 22 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BImSchG sind nicht genehmigungsbediirftige Anlagen
so zu errichten und zu betreiben, dass schadliche Umwelteinwirkungen verhindert
werden, die nach Stand der Technik vermeidbar sind und dass nach dem Stand der
Technik unvermeidbare schadliche Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmal3 be-
schrankt werden. Schadliche Umwelteinwirkungen sind nach § 3 Abs. 1 BImSchG Im-
missionen, die nach Art, Ausmal3 und Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche
Nachteile oder erhebliche Belastigungen fir die Allgemeinheit oder Nachbarschaft
herbeizufiihren. Eine Konkretisierung des Begriffs der schadlichen Umwelteinwirkung
erfolgt vor allem durch die Grenzwerte der Sechsundzwanzigsten Verordnung zur
Durchfihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (26. BImSchV) und die Richt-
werte der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA Larm).

Fir die Planfeststellung sind die mit dem Vorhaben verbundenen Immissionen darzu-
stellen und hinsichtlich der Einhaltung vorgeschriebener Grenz- und Richtwerte zu be-
urteilen. Wahrend des Betriebs erzeugt eine Freileitung Gerdusche sowie elektrische
und magnetische Felder.

10.1.1 KORONAGERASUCHE UND GERAUSCHIMMISSIONEN

10.1.1.1 ALLGEMEINES

Hinsichtlich der zu erwartenden Gerduschimmissionen ist zwischen den baubedingten
und den betriebsbedingten Gerduschen zu unterscheiden. Baubedingte Ger&u-
schimmissionen sind nach den Anforderungen der Allgemeinen Verwaltungsvor-
schriftzum Schutz gegen Bauldrm - Gerduschimmissionen -vom 19. August 1970 (AVV
Baularm), betriebsbedingte Gerduschimmissionen sind nach der TA Ladrm zu beurtei-
len.

10.1.1.2 BAUBEDINGTE IMMSSIONEN

Wahrend der Bauarbeiten sind baubedingte Schallimmissionen zu erwarten. Diese er-
folgen soweit mdglich am Tag. Sie treten nur zeitweise und voribergehend auf. Auch
von den Provisorien und den Bau- bzw. RiickbaumaBnahmen gehen Gerduschimmis-
sionen aus. Hierbei sind die Anforderungen gemaB AVV Bauldrm einzuhalten. Eine
entsprechende Schallimmissionsprognose und gutachterliche Beurteilung fir den
Teilabschnitt A ist der Anlage 10.3 Schalltechnische Untersuchung auf Basis der AWW
Bauldrm zu entnehmen.

Soweit die Arbeiten mit Erschitterungen verbunden sind, werden die LAl Hinweise

zur Messung, Beurteilung und Minderung von Erschiitterungsimmissionen beachtet
und das Bauverfahren darauf abgestimmt.
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10.1.1.3 BETRIEBSBEDINGTE GERAUSCHIMMISSONEN

Wé&hrend des Betriebes von Freileitungen kommt es bei sehr feuchter Witterung bzw.
Niederschlag zu Korona-Entladungen an der Oberflache der Leiterseile. Dabei kon-
nen zeitlich begrenzt Gerdusche verursacht werden, die als Knistern, Prasseln oder
Brummen wahrgenommen werden. Die Schallpegel héngen, auBBer von den Witte-
rungsbedingungen, im Wesentlichen von der elektrischen Feldstéarke auf der Oberfla-
che der Leiterseile ab. Diese sogenannte Randfeldstarke ergibt sich wiederum aus der
Hohe der Betriebsspannung sowie der Bauart und Geometrie der Leitung, ndmlich
insbesondere der Anzahl der Teilleiter je Phase und deren Durchmesser, aus der Pha-
senanordnung und den Abstdnden der Leiter untereinander und zum Boden. Ausge-
hend von den Randfeldstérken kénnen anhand von semi-empirischen Formeln lan-
genbezogene Schallleistungen fir eine bestimmte Regenintensitat berechnet wer-
den.

Tabelle 12: Immissionsrichtwerte flir Inmissionsorte auBBerhalb von Gebauden

Gebiet Immissionsrichtwert in dB(A) tagsiiber / nachts
Industriegebiet 70/70

Gewerbegebiet 65/50

Kerngebiete, Dorfgebiete, Mischge- 60/45

biete

Wohngebiete, Kleinsiedlungsge- 55740

biete

Reine Wohngebiete 50/35

Kurgebiete, Krankenh&user, Pflege- 45/ 35

anstalten

Hoch- und Héchstspannungsleitungen sind ,nicht genehmigungsbedirftige Anla-
gen” im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes. Die Vorschriften der TA Larm
sind somit nach Nr.1 lll lit. b) TA Larm bei der Priifung der Einhaltung des § 22 BIm-
SchG im Rahmen der Priifung von Antragen auf 6ffentlich-rechtliche Zulassungen her-
anzuziehen. Hinsichtlich nicht genehmigungsbeddrftiger Anlagen gelten nach Nr.4.2
[ lit. a TA Larm die Immissionsrichtwerte nach Nr. 6 TA Larm.

Die in Tabelle 12 angegebenen Werte beziehen sich auf unterschiedliche Gebietsklas-
sen. Bei dort vorhandener Wohnnutzung sind die geringeren Nachtwerte maf3geblich.

Fir Wohngebdude im AuBenbereich gelten grundsétzlich die Werte fir Mischgebiete.

Nach Nr. 3.2.1 TA Larm darf die Genehmigung fir die zu beurteilende Anlage auch
bei einer Uberschreitung der Immissionsrichtwerte aufgrund der Vorbelastung aus
Grinden des Larmschutzes nicht versagt werden, wenn der von der Anlage verur-
sachte Immissionsbeitrag im Hinblick auf den Gesetzeszweck als nicht relevant anzu-
sehen ist. Das ist in der Regel der Fall, wenn die von der zu beurteilenden Anlage aus-
gehende Zusatzbelastung die Immissionsrichtwerte der TA Larm am maBgeblichen
Immissionsort um mindestens 6 dB(A) unterschreitet. Die Bestimmung der Vorbelas-
tung kann unter dieser Voraussetzung entfallen.

Zusammenfassend hat die schalltechnische Untersuchung ergeben, dass das ge-
plante Vorhaben unter den beriicksichtigten Voraussetzungen und schalltechnischen
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Vorgaben, insbesondere bzgl. verwendeter Leiterseile und Mindestabstande zu Be-
bauungen entlang der Trasse, aus immissionsschutz-fachlicher Sicht realisiert werden
kann.

Dem Ergebnis der schalltechnischen Priifung nach ist bei antragsgemaBer Errichtung
der Trasse sowie bei ordnungsgemaBem Betrieb der Freileitungen sichergestellt,
dass:

/ schadliche Umwelteinwirkungen, erhebliche Nachteile und erhebliche Belastigun-
gen durch Larm fur die Allgemeinheit und die Nachbarschaft nicht hervorgerufen
werden, und dass

/' Vorsorge gegen schadliche Umwelteinwirkungen, erhebliche Nachteile und erheb-
liche Belastigungen durch Larm getroffen ist, insbesondere durch die dem Stand
der Technik entsprechenden MaBnahmen zur Emissionsbegrenzung durch die Ver-
wendung von dicken 4-er Biindel-Leitern bei den 380-kV-Stromkreisen sowie durch
die Einhaltung ausreichender Mindestabstédnde zu schutzbeduirftigen Wohnbebau-
ungen.

Die Schallimmissionsprognose ist in der Anlage 10.2 Schallimmissionsprognose hin-
terlegt.

10.1.2 ELEKTRISCHE UND MAGNETISCHE FELDER
Der Betrieb von Freileitungen verursacht elektrische und magnetische Felder.

Elektrische Felder entstehen zwischen unter elektrischer Spannung stehenden Bautei-
len. Magnetische Felder entstehen um Bauteile, durch die elektrischer Strom flief3t.

Bei Freileitungen sind die Leiter(-seile) die relevanten Feldquellen.

Sowohl das elektrische als auch das magnetische Feld sind unmittelbar an den Feld-
quellen am gréfiten und nehmen mit zunehmendem Abstand rasch ab. Die hochsten
Werte treten in Bodenndhe daher regelmaBig dort auf, wo die Leiter der Gelédnde-
oberflache am nachsten sind, also in der Mitte zwischen den Masten.

Neben dem Abstand und Lage der Leiter zueinander und der Leitung zum Immission-
sort werden das elektrische Feld von der Betriebsspannung und das magnetische Feld
durch die Stromstarke bestimmt.

Gesetzliche Grundlagen:

/ 26.Bundes-Immissionsschutzverordnung (26. BImSchV)

/ LAl-Hinweise zur Durchfihrung der 26. BImSchV

/ Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchfiihrung der 26. BImSchV (26. BImSch-
VWwV)

Zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schadlichen Umwelteinwir-
kungen und zur Vorsorge gegen schadliche Umwelteinwirkungen durch elektromag-
netische Felder werden in der 26. BImSchV Grenzwerte fir die Immission elektrischer
und magnetischer Felder festgelegt. Die Grenzwerte nach § 3 gelten fir Orte, die zum
nicht nur voriibergehenden Aufenthalt bestimmt sind (Immissionsorte). Fir Anlagen
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mit einer Frequenz von 50 Hz liegen die Grenzwerte fir das elektrische Feld bei 5 kV/m
und fur die magnetische Flussdichte bei 100 uT, fir Anlagen mit einer Frequenz von
16,7 Hz liegen die Grenzwerte fir das elektrische Feld bei 5 kV/m und fir die magne-
tische Flussdichte bei 300 pT.

Die zu betrachtenden ,mafgebliche Immissionsorte” sind Orte, die zum nicht nur vo-
ribergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind und sich in einem Streifen
bis 20 m vom &dulBeren Leiterseil der 380-kV-Leitung befinden (vgl. Durchfihrungshin-
weise [1.3.1).

Zur Vorsorge sind nach §4 Mdglichkeiten zur Minimierung der Feldstérken (vgl. 26.
BImSchVVwV vom 03.03.2016) zu betrachten, und bei Errichtung einer Héchstspan-
nungsleitung in neuer Trasse dirfen Wohngebaude nicht Gberspannt werden.

Priifung der Anforderungen:

Die von der Anlage ausgehenden Feldstarken kénnen nach Inbetriebnahme gemes-
sen werden oder zum Nachweis der Einhaltung der Anforderungen rechnerisch ermit-
telt werden. Fur die Genehmigung ist nach § 5 26. BImSchV die rechnerische Ermitt-
lung vorzugswiirdig. Dabei werden die maximal zuldssige Betriebsspannung sowie
der maximal zuldssige Dauerstrom der Leitungsanlage zugrunde gelegt.

Die Nachweise der zu erwartenden Feldstarken an malBBgebenden Immissionsorten
und die Bewertung mdglicher Minimierungsmafnahmen sind in der Anlage 10.1 Gut-
achten zur elektromagnetischen Umweltvertrdglichkeit zusammengefasst.

Die Anforderungen nach §§ 3 und 4 der 26. BImSchV sind eingehalten. Im Leitungs-
verlauf sind die Grenzwerte auch auBerhalb maBBgebender Immissionsorte eingehal-
ten.

Grenzwerte der 26. BImSchV im internationalen Vergleich

Die gesetzlichen Regelungen in Deutschland orientieren sich, wie in vielen anderen
Landern auch, an den Empfehlungen der ICNIRP (International Commission on Non-
lonizing Radiation Protection, https://www.icnirp.org/) und der EU-Ratsempfehlung
von 19994,

In Deutschland wurden zur Immissionsbegrenzung von EMF allgemeine Grenzwerte
festgelegt. Laut einem im Auftrag des Bundesamtes furr Strahlenschutz (BfS) durchge-
fahrten internationalen Vergleich® verwenden die meisten Lander ebenfalls allge-
meine Grenzwertfestlegungen, um den Schutz der Allgemeinbevélkerung vor EMF zu
gewdbhrleisten.

Neben allgemein geltenden Immissionsgrenzwerten haben einige Ladnder auch wei-
tergehende Regelungen zur Vorsorge. Beispiele hierfir sind Regelungen zur Minimie-
rung der Immissionen (Deutschland: §4 Abs.2 der 26. BImSchV in Verbindung mit der

41999/519/EG: Empfehlung des Rates vom 12. Juli 1999 zur Begrenzung der Exposition der Bevélkerung gegeniber
elektromagnetischen Feldern (0 Hz - 300 GHz)

5 Internationaler Vergleich der rechtlichen Regelungen im nichtionisierenden Bereich - Vorhaben 3614580010/ Band
1 Landervergleich der Regelungen fir elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder (0 Hz - 300 GHz)
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26. BImSchVVwV), sogenannte "Anlagegrenzwerte" (Schweiz: an Orten mit empfindli-
cher Nutzung mit 1 pT je Anlage) oder Empfehlungen zur Bauraumplanung (Nieder-
lande: an Orten, an denen sich Kinder fir lange Zeit aufhalten, soll im Jahresmittel 0,4
uT nicht Gberschritten werden).

INSTANDHALTUNG
Die spatere Instandhaltung der Freileitungen dient dem Erhalt des betriebssicheren
Zustands und muss, da die Trassen in der Regel frei zuganglich sind und 6ffentlicher
oder privater Nutzung unterliegen, die Verkehrssicherungspflicht gewahrleisten, d. h.
Gefahren abwenden, die von einer Freileitung auf die Umgebung ausgehen kénnen.
Erforderliche InstandhaltungsmaBnahmen umfassen insbesondere:
/ Inspektion: z. B. Begehung, Mastkontrolle, Befliegung

/ Wartung: z. B. Trassenfreihaltung, Korrosionsschutz, Erdungsanlagen

/ Instandsetzung: z. B. Austausch von Isolatorketten oder Leiterseilen, Mastverstér-
kungsmafBnahmen
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11.0 INANSPRUCHNAHME VON GRUNDSTUCKEN

11.1 ALLGEMEINES

Die Grundstiicke, die dauerhaft fir den Betrieb der Leitung und/oder temporér wah-
rend der BaumaBnahme in Anspruch genommen werden, sind der Anlage 6 Grund-
erwerb zu entnehmen. Eine dauerhafte Inanspruchnahme erfolgt durch die Maststand-
orte und den Schutzstreifen der Freileitung (siehe dazu auch Kapitel 8.10). Eine tem-

porare Inanspruchnahme ist wahrend der Bauphase fir unterschiedliche Arbeiten er-
forderlich.

In der Anlage 6.1 Grunderwerbslisten sind dabei samtliche von dem Vorhaben be-
troffene Grundstiicke entsprechend einzelnen Gemeinden aufgelistet. Neben dem
konkreten Umfang der dauerhaften Sicherung fir Maste und den Schutzstreifen der
Neubauleitungen ist dargestellt, welche Grundstlicke von einem Mastriickbau betrof-
fen sind und in welchem Umfang eine temporére Inanspruchnahme wahrend der Bau-
maBnahme erforderlich ist. Jedem betroffenen Flurstlick wurde dabei eine eindeutige
und fortlaufende Grundstiicksnummer und jedem Eigentiimer eine individuelle Ei-
gentimerschlisselnummer zugewiesen. Die unverschlisselten Grunderwerbslisten,
welche personenbezogene Daten der Grundstiickseigentimer enthalten, werden aus
Datenschutzgriinden nicht fir die Allgemeinheit 6ffentlich ausgelegt.

Eine detaillierte planerische Darstellung der Inanspruchnahme ist der Anlage 6.3
Grunderwerbsplédne sowie der Anlage 6.4 Sonderpldne Grunderwerb im MaBstab
1:2.000 zu entnehmen (siehe Abbildung 28). Die Grunderwerbspldne zeigen den
Trassenverlauf und alle darin enthaltenen dauerhaften und temporaren MaBnahmen.
Die Sonderpléne zeigen die Anschlussbereiche mit der Darstellung von Zuwegungen
und/oder temporéren FolgemaBnahmen an anderen Leitungsanlagen, die nichtim di-
rekten Umfeld der geplanten 380-kV-Freileitungen der Netzverstérkung liegen.

In der Spalte ,Blatt-Nr. Grunderwerbs-/ Sonderplan (SO)" der Grunderwerbslisten er-
folgt ein Verweis, in welchem Plan bzw. welchen Planen das betroffene Grundstiick
dargestellt ist.

Temporare

i . Grundstiicksnummer
Flacheninanspruchnahme

& F
— 4 378
421@D@ Flurstiicksnummer ——» 422 &)
2 @2
420@ Eigentiimerschliisselnummer —
Mast-Nr. 1026
{1+
<~ .
8
&
................ nE. - Seee——
=)
o
\ﬁ \
r Dauerhafte
Dauerhafte Flacheninanspruchnahme
Flachenlnanspruchnahme Mast

Schutzstreifen

I gy e
Mast-Nr, 559

Abbildung 28: Dauerhafte und temporére Flacheninanspruchnahme (Ausschnitt Grunderwerbsplan)
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Neben den Mastflachen selbst, wird in den Grunderwerbsplanen lediglich zwischen
temporérer und dauerhafter Inanspruchnahme unterschieden. Eine weitere Unter-
scheidung der temporér in Anspruch genommenen Flachen kann der Anlage 3.3 La-
gepldne entnommen werden (z. B. fir Zufahrt, Montageflache, SchutzgerUst etc.).

DAUERHAFTE INANSPRUCHNAHME UND LEITUNGSRECHTE
Ein Teil der Grundstiicke wird dauerhaft durch die Maststandorte und den Schutzstrei-
fen (siehe auch Kapitel 8.10) der Leitung im Rahmen der Uberspannung durch die Lei-
terseile in Anspruch genommen.

Zur dauerhaften und eigentiimerunabhéngigen rechtlichen Sicherung von Mastfla-
chen und dem Schutzstreifen der Leitung ist die Eintragung einer beschrénkten per-
soénlichen Dienstbarkeit in Abteilung Il des jeweiligen Grundbuches erforderlich. Vo-
raussetzung fur die Eintragung in das jeweilige Grundbuch ist eine notariell beglau-
bigte Bewilligung des jeweiligen Grundstiickseigentimers. Fir die Einrdumung des
Leitungsrechts werden die betroffenen Grundstiickseigentimer einmalig finanziell
entschadigt. Beschrankt personliche Dienstbarkeiten werden fiir jeden Beglinstigten
eingetragen.

Grundlage der Entschadigung ist ein flurstlickscharfer Bodenrichtwertrahmen fir die
Wertermittlung der Grundstiicke durch einen 6ffentlich bestellten Sachverstandigen.
Ermittelt werden die aktuellen Bodenwerte fir Acker- und Griinland, Streuobstwiesen,
Waldboden, Od- und Unland und die héherwertigen Flachen (Bauerwartungsland,
Rohbauland, baureifes Land/Bauland sowie Sonderflachen) auf der Grundlage von
Bodenrichtwerten. Die Realnutzung wird dabei anhand der Nutzungsarten aus dem
Geoinformationssystem FIONA (Flacheninformation und Online-Antrag) vor Ort durch
einen Sachverstandigen Uberprift. Bei verschiedenen Nutzungsarten innerhalb eines
Flursticks wurde die héherwertige Nutzung zur Bewertung herangezogen. Anschlie-
Bend werden die Bodenrichtwerte, welche Basiswerte mit durchschnittlichen Qualita-
ten darstellen, durch einen Schatzrahmen ergénzt, der Zu- und Abschladge auf die Ba-
siswerte auf Grund der Bonitat, der Topographie, des Zuschnitts, der Verkehrserschlie-
Bung und der Ortsrandentfernung erfasst. Damit wird, ausgehend von einem értlichen
Basiswert, der Verkehrswert des konkreten Grundstiicks ermittelt. Die Realnutzung der
dauerhaft in Anspruch genommenen Grundstlicke kann dem Grunderwerbsverzeich-
nis entnommen werden. Die Héhe der Entschadigung ist nicht Bestandteil des Plan-
feststellungsverfahrens.

Die Vorhabentragerin wird mit sdmtlichen Grundstiickseigentimern in Kontakt treten
und den Abschluss privatrechtlicher Vertrége anstreben. Sofern sich hierbei kein ein-
vernehmlicher Vertragsabschluss erzielen |3sst, stellt der Planfeststellungsbeschluss
nach § 45 EnWG die Grundlage fir die Eintragung der beschréankten persénlichen
Dienstbarkeit im Wege der Enteignung dar. Die vorldufige Beschaffung der Benut-
zungsrechte bis zum Abschluss eines Enteignungsverfahrens erfolgt im Wege eines
Verfahrens der vorzeitigen Besitzeinweisung nach § 44 b EnWG.

Die Dienstbarkeit gestattet der Vorhabentragerin alle Handlungen, die fir den Bau,
den Betrieb und die Unterhaltung der Leitung erforderlich sind. Soweit neben der Vor-
habentrdgerin weitere Berechtigte der Dienstbarkeit vorgesehen sind, ist dies im
Grunderwerbsverzeichnis entsprechend gekennzeichnet. Hierzu gehéren samtliche
BaumafBnahmen zur Errichtung der Leitung einschlieB3lich bauvorbereitender Arbeiten
sowie die Nutzung des Grundstlicks wéhrend des Leitungsbetriebs fiir Begehungen,
sowie Inspektions-, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten.
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Innerhalb des Schutzstreifens diirfen nur mit Zustimmung der Vorhabentragerin bau-
liche und sonstige Anlagen errichtet werden. Im Schutzstreifen dirfen ferner keine
B&ume und Stréucher angepflanzt werden, die durch ihren Wuchs den Bestand oder
Betrieb der Leitung beeintrachtigen oder gefdhrden. Baume und Straucher, die inner-
halb des Schutzstreifens liegen oder die in den Schutzstreifenbereich hineinragen,
missen regelmaBig gepflegt werden, wenn durch deren Wuchs der Bestand oder Be-
trieb der Leitung beeintrachtigt oder gefahrdet wird. Leitungsgefdhrdende Stoffe diir-
fen im Schutzstreifen nicht gelagert werden. Geladndeverédnderungen im Schutzstrei-
fen, die sich negativ auf die bestehenden Bodenabstinde der Leitungsanlage auswir-
ken, sind verboten. Einer weiteren, z. B. landwirtschaftlichen Nutzung steht unter Be-
achtung der Sicherheitsabstédnde zu den Leiterseilen der Freileitung nichts entgegen.

TEMPORARE INANSPRUCHNAHME
Im Rahmen der BaumaBnahme werden Grundstlcke voriibergehend in Anspruch ge-
nommen. Fir Grundstiicke, die nur voriibergehend wéhrend der BaumaBnahme in
Anspruch genommen werden, ist keine Sicherung im Grundbuch erforderlich.

Hinsichtlich der voribergehenden Flécheninanspruchnahme erfolgt in Anlage 6
Grunderwerb keine Unterscheidung zwischen Neu- und RickbaumaBnahmen. Eine
Trennung ist aufgrund der rdumlichen N&he von Neu- und Rickbaumasten und der
daraus resultierenden Uberschneidung der Flachen nicht zielfihrend. Mitunter wer-
den identische Flachen sowohl fir den Neu- als auch Riickbau genutzt (z. B. Seilzug-
flachen oder Flachen fiir Schutzgeruste).

Die Vorhabentrédgerin bemiht sich im Vorfeld der baulichen Umsetzung um eine
schuldrechtliche Gestattung zur voribergehenden Nutzung der betroffenen Grund-
stiicke. Sofern sich hierbei keine Einigung erzielen l&sst, stellt der Planfeststellungsbe-
schluss die Grundlage dar fir die Verschaffung des bendtigten voriibergehenden Be-
sitzrechts im Wege eines Verfahrens zur vorzeitigen Besitzeinweisung nach § 44b
EnWG.

Ein wirtschaftlicher Schaden (z. B. durch Ernteausfall), der den Betroffenen durch die

vorlibergehende Inanspruchnahme entsteht, wird ersetzt (Schadensersatz). Sédmtliche
Flachen werden nach Beendigung der BaumaBnahme wiederhergestellt.
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12.0 ALLGEMEIN VERSTANDLICHE, NICHTTECHNI-
SCHE ZUSAMMENFASSUNG

Das Gesetz zur Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG) in der derzeit giiltigen Fassung
vom 24. Februar 2010, zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12. Dezem-
ber 2019 (BGBI. |S. 2513), siecht gem&B Anlage 1 zu § 1 Absatz 1 Nr. 1in Nr. 19.1.1 fur
Hochspannungsleitungen mit einer Lange von mehr als 15 km und mit einer Nenn-
spannung von 220 kV oder mehr eine Umweltvertraglichkeitsprifung in Verbindung
mit dem Planfeststellungsverfahren nach § 43 Abs. 1 Nr. 1 EnWG vor.

Das geplante Vorhaben der 380-kV-Netzverstarkung Daxlanden - Eichstetten mit einer
Gesamtlange von ca. 120 km entspricht den genannten Merkmalen, so dass eine ob-
ligatorische Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP) durchzufiihren ist.

Vorhabenbedingte Auswirkungen auf die Umwelt sollen frihzeitig und umfassend er-
mittelt, beschrieben sowie bewertet und bei behdrdlichen Entscheidungen beriick-
sichtigt werden. Der Prifungsumfang des UVP-Berichtes schlief3t die Ermittlung und
Bewertung der unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen eines Vorhabens ein
und bezieht sich auf die Schutzgliter:

/ Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit,

/ Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt,

/ Boden,

/ Flache,

/ Wasser

/ Klima/Luft,

/ Landschaft,

/ Kulturelles Erbe und sonstige Sachguter

/ sowie die Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgiitern.

Die Angaben mussen gewahrleisten, dass die Behdrde eine begriindete Bewertung

der Umweltauswirkungen des Vorhabens durchfiihren kann. Zudem sollen die Aus-

fihrungen Dritten Informationen dariiber geben, ob und in welchem Umfang sie von

den Umweltauswirkungen des Vorhabens betroffen sein kénnen.
VORHABENBESCHREIBUNG

Das zur Planfeststellung beantragte Vorhaben umfasst die Errichtung und den Betrieb

der 380-kV-Freileitung Anl. 7110 als Ersatz fur die bestehende 220-kV-Freileitung Anl.

5110 sowie die Errichtung und den Betrieb der 380-kV-Anschlussleitung Anl. 8111

zum UW Biihl als Ersatz fiir die bestehende 220-kV-Freileitung Anl. 6111. Die Freilei-

tungen sind technisch zur Fiihrung von zwei 380-kV-Stromkreisen ausgelegt. Dabei

werden 138 Hochstspannungsmasten tber eine Strecke von rund 47 km neu errichtet.

Demgegenilber werden 150 Maste der Bestandsleitungen (Anl. 5110 und 6111) de-
montiert.
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Weiterer Gegenstand des festzustellenden Plans sind Anderungen und FolgemalBnah-
men an parallel verlaufenden Leitungsanlagen, um Trassenabweichungen der geplan-
ten 380-kV-Leitung zu ermdglichen. Dadurch werden weitere 23 Maste der Hoch- und
Hochstspannung neu errichtet, 39 Maste zurlickgebaut und 1 Mast saniert. Betroffen
sind die folgenden Leitungsanlagen:

/ 110-kV-Leitung Daxlanden - Weier Anl. 1450 der Netze BW GmbH, im Folgenden
als 110-kV-Leitung Anl. 1450 der Netze BW bezeichnet

/ Leitungsmitnahme bei Rheinstetten - Forchheim
/  Leitungsverlegung bei Rastatt - Rauental

/" 110-kV-Bahnstromleitung Appenweier - Karlsruhe Bl. 438 der DB Energie GmbH,
im Folgenden als 110-kV-Leitung Bl. 438 der DB Energie bezeichnet

/ Leitungsmitnahme bei Rastatt - Rauental

/ 380-kV-Leitung Daxlanden - Kihmoos Anl. 7510 der Amprion GmbH und Trans-
netBW GmbH, im Folgenden als 380-kV-Leitung Anl. 7510 (Amprion / TransnetBW)
bezeichnet

/ Leitungsverlegung bei Rheinstetten - Forchheim
/ Leitungsverlegung bei Bihl - Weitenung

UNTERSUCHUNGSINHALTE UND METHODISCHE VORGEHENSWEISE

Der UVP-Bericht gliedert sich in einen allgemeinen Teil (Einleitung, Untersuchungsin-
halte und allgemeines methodisches Vorgehen), in die Beschreibung und Analyse der
einzelnen Schutzglter und der bau-, anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen
des Vorhabens auf das jeweilige Schutzgut, eine schutzgutibergreifende Auswir-
kungsprognose, die Zusammenstellung weiterer Untersuchungsergebnisse zu NA-
TURA 2000-Gebieten, Artenschutz und zur Wasserrahmenrichtlinie sowie die Darle-
gung eines MaBnahmenkatalogs zur Vermeidung und Minderung von Auswirkungen
bzw. Beeintrachtigungen. Der Bericht schlieBt mit einer gutachterlichen Gesamtein-
schatzung der zu erwartenden Auswirkungen bzw. Beeintrachtigungen fir das ge-
plante Vorhaben im Teilabschnitt A ab.

Als Untersuchungsraum fir die Prifung von zu erwartenden Umweltauswirkungen ist
der Raum zu definieren, in dem das Vorhaben Verdnderungen auslésen kann. Fir die
Prifung der zu erwartenden (Umwelt-) Auswirkungen durch die geplante 380-kV-Frei-
leitung wird ein Regeluntersuchungsraum zu Grunde gelegt, der eine Breite von 600
m aufweist. Der Regeluntersuchungsraum wird fir das Schutzgut Landschaft schutz-
gutbezogen angepasst und auf 3.000 m erweitert.

Aufgabe des UVP-Berichtes ist die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der fur
die Prifung der Genehmigungsvoraussetzungen sowie der fir die Prifung der Be-
lange des Naturschutzes und der Landschaftspflege bedeutsamen Auswirkungen ei-
nes UVP-pflichtigen Vorhabens.

Anhand der Ergebnisse einer zielgerichteten Bestandsaufnahme und Bewertung der
voraussichtlich beeintréachtigten Schutzgiter des Naturhaushalts wird die Empfindlich-
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keit der Schutzgiter gegeniiber den zu erwartenden Wirkungen des Vorhabens ab-
geleitet. Die abgeleitete Empfindlichkeit wird mit der zu erwartenden Einwirkungsin-
tensitét des Vorhabens verknlpft, um daraus die Auswirkungen auf die untersuchten
Schutzgiter zu prognostizieren und zu bewerten. Die Umweltauswirkungen werden
bezuglich ihrer raumlichen Ausdehnung/ Reichweite, der Art der Auswirkung und der
Intensitat und zeitlichen Dauer der Auswirkung untersucht. Die zu erwartenden Aus-
wirkungen werden unter Festlegung einer Relevanzschwelle in unerhebliche und er-
hebliche Umweltauswirkungen unterschieden. Als erhebliche Umweltauswirkungen
werden die Umweltauswirkungen mit hoher, mittlerer oder schwacher Intensitat ange-
sehen. Diese Umweltauswirkungen liegen oberhalb der Relevanzschwelle. Alle ande-
ren Umweltauswirkungen werden als nicht erheblich eingestuft und liegen unterhalb
der Relevanzschwelle

Die erforderlichen Grundlagendaten wurden rechtzeitig bei den zustdndigen Behor-
den angefragt und zur Verfigung gestellt bzw. durch Gelandebegehungen erhoben.
Die Erfassung der Biotoptypen erfolgte innerhalb der fiir die Kartierung notwendigen
Jahreszeit. Auch die faunistischen Kartierarbeiten wurden im jeweils artspezifisch re-
levanten Zeitraum durchgefihrt.

Im Bereich des vom Vorhabensbereich abweichenden Fremdleitungskorridors
(Abzweig der Anl. 438 110-kV-Bahnstromleitung Appenweier - Karlsruhe / Anl. 1450
110-kV-Leitung Daxlanden - Weier vom UW BUhl nach Oberweier) wurden keine
Kartierungen durchgefihrt. Die Ubermittelten Datensédtze des RP Karlsruhe, die
landesweite Kartierung des Landes BW und die Daten der Fischereiforschungsstelle
Baden-Wirttembergs wurden fur die Beurteilung der Vertraglichkeit des Vorhabens
als ausreichend eingeschétzt.

Fir das Vorhaben Polder Bellenkopf/Rappenwért fauft-derzeit-dasPlanfeststellungs-
verfahren wurde im Dezember 2020 der Planfeststellungsbeschluss erteilt. Bie Fla-
chen, firdie-derzeit auf denen KohdrenzmalBnahmen oder als Nachmeldeflache zum
FFH-Gebiet zum geplanten Retentionsraum Bellenkopf/Rappenwért vorgesehen sind,
Uberlagern sich an mehreren Stellen mit den Flachen, die fur die Realisierung der 380-
kV-Freileitung notwendig sind. Einre-Abstimmungzurzeitlich-verzégerten-Umsetzung

Zur Lésung méglicher Konflikte durch die Uberlagerungen mit sonstigen MaBnah-
menflachen (CEF-MaBnahme, FCS-MaBnahmen) des Polders wurden sowohl Anpas-
sungen der Arbeitsflachen, soweit entsprechend technisch umsetzbar, als auch An-
passungen des zeitlichen Bauablaufs oder der umzusetzenden Vermeidungs- und Ver-
minderungsmaBnahmen des Vorhabens 380-kV-Netzverstdrkung Daxlanden -
Eichstetten (umweltfachliche Losung) erarbeitet und in Konfliktblattern zusammenfas-
send dargestellt.

Fir folgende Bereiche wurde eine Alternativenpriifung durchgefihrt:

/ Durmersheim/Bietigheim (Mast 031A bis Mast 051B) - Antragstrasse und Variante
/ Rastatt-Rauental (Mast 066A - Mast 70B) - Antragstrasse und Variante

/ BUhl-Weitenung (Mast 117A - Mast 122A) - Antragstrasse und 2 Varianten

/ Buhl-Oberweier (Mast 132B - Mast 140A) - Antragstrasse und Variante
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Die Alternativenprifung ist in der Anlage 9 (UVP-Bericht), Kap. 1.4 sowie der Anlage
16 (Variantenvergleich) dargelegt.

BESTANDSBESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER UMWELTAUSWIR-
KUNGEN
12.3.1 SCHUTZGEBIETE
Im Untersuchungsraum liegen 3 Fauna-Flora-Habitat-Gebiete (FFH-Gebiete) und 2
Vogelschutzgebiet (SPA-Gebiet).

Die Prifung der vorhabensbedingten Wirkungen auf die NATURA 2000-Gebiete hat
ergeben, dass ggf. unter Berlcksichtigung von MaBnahmen die Vertraglichkeit des
Vorhabens mit den gebietsbezogenen Erhaltungszielen der betrachteten NATURA
2000-Gebiete gegeben ist.

Zudem befinden sich 5 Naturschutzgebiete und 6 Landschaftsschutzgebiete im Unter-
suchungsraum. Fur die Inanspruchnahme dieser Gebiete wird ein Antrag auf Befrei-
ung, Erlaubnis und Ausnahme von den naturschutzfachlichen Ge- und Verboten ge-
maB § 67 BNatSchG und gestellt (Anlage 15.1).

Nationalparke, Nationale Naturmonumente und nationale Naturmonumente oder Bi-
osphérenreservate sind fir den Untersuchungsraum nicht ausgewiesen. Der Natur-
park Schwarzwald Mitte / Nord liegt nicht im Regeluntersuchungsraum von 600 m,
jedoch im erweiterten Untersuchungsraum von 3.000 m des Schutzgutes Landschaft.

Im Untersuchungsraum kommen zahlreiche geschiitzte Biotope vor. Fir die Inan-
spruchnahme der geschiitzten Biotope wird ebenfalls ein Antrag auf Befreiung und
Ausnahme von den naturschutzfachlichen Ge- und Verboten geméaB § 67 BNatSchG
und § 30 Abs. 3 BNatSchG gestellt (Anlage 15.1).

In 11 Wasserschutzgebieten ist der Riickbau von 140 Masten und der Neubau von 114
Masten geplant. Fir die Verbote, Beschrankungen, Duldungs- und Handlungspflich-
ten der Verordnungen zur Festsetzung von Wasserschutzgebieten werden Befreiun-
gen nach § 52 Abs. 1 Satz 2 WHG beantragt (Anlage 15. 2).

In 2 Uberschwemmungsgebieten bzw. Uberflutungsflichen (Acher-Rench-System,
Rhein) ist der Rickbau von 20 Masten und der Neubau von 22 Masten vorgesehen.
Fur die Errichtung der Masten und die hiermit verbundenen Bautatigkeiten werden
Ausnahmen bzw. Befreiungen von den Verbotsvorschriften fir bestimmte Handlun-
genin Uberschwemmungsgebieten nach §§ 76, § 77 Abs. 1, 78 Abs. 5, § 78a Abs. 2
WHG i. V. m. § 65 WG beantragt.

12.3.2 SCHUTZGUTER NACH UVPG
Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit

Innerhalb des Untersuchungsraums befinden sich bauleitplanerisch ausgewiesene
Siedlungsfléchen, Einzelwohnhauser im AuBenbereich sowie Wert- und Funktionsele-
mente mit Wohnumfeldfunktion (Griinflachen). Als Wert- und Funktionselemente mit
Freizeit- und Erholungsfunktion kommen Erholungswalder der Stufen 1A, 1B und 2,
gesetzliche Erholungswalder, Immissionsschutz- und Klimaschutzwélder vor. Als Gber-
regionaler Radfernweg quert die Rheintalroute den Untersuchungsraum in Achern.
Das Vorhaben quert insgesamt sechs Landschaftsschutzgebiete. Naturparks kommen
im Untersuchungsraum nicht vor.
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Beim Schutzgut Menschen ergeben sich erhebliche Umweltauswirkungen hoher In-
tensitat durch die anlagenbedingte Wirkung des Vorhabens Raumanspruch der Mas-
ten (visuelle Wirkung) Uber die gesamte Leitung verteilt bei 44 39 Teilflachen von
Wert- und Funktionselementen mit Wohnfunktion. Dartber hinaus sind gegeniber
dieser Wirkung des Vorhabens bei 80 Teilflachen erhebliche Umweltauswirkungen
mittlerer Intensitadt und bei 18 Teilflachen erhebliche Umweltauswirkungen schwacher
Intensitat zu prognostizieren.

Hinsichtlich der betriebsbedingten Wirkung des Vorhabens elektrischen und magne-
tischen Felder sind durch das elektrische Feld keine Umweltauswirkungen hoher In-
tensitat, in eirem vier Fallen Fall Umweltauswirkungen mittlerer Intensitat (Kleirgar
tenantage-Dammield Gérten in Rheinstetten - Forchheim) und vereinzelt Umweltaus-
wirkungen schwacher Intensitat zu erwarten. Erhebliche Umweltauswirkungen durch
das magnetische Feld sind nicht zu erwarten.

Durch die Wirkung des Vorhabens baubedingte Schallimmissionen sind im Bereich
der Ortslagen Durmersheim, Rauental, Forchheim, Wirmersheim, Halberstung, Wei-
tenung, Sandweier und Vimbuch Umweltauswirkungen mittlerer Intensitét zu erwar-
ten. Umweltauswirkungen mit schwacher Intensitat sind fiir die Ortslagen Bietigheim
und Breithurst zu prognostizieren.

Hinsichtlich der betriebsbedingten Schallimmissionen sind auf Grundlage der Schal-
limmissionsprognose an vier maBgebenden Immissionsorten in Rheinstetten-Forch-
heim Umweltauswirkungen hoher Intensitét zu prognostizieren. Dariliber hinaus sind
an 14 mafBgeblichen Immissionsorten Umweltauswirkungen mittlerer Intensitat zu er-
warten.

Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt - Teilschutzgut Pflanzen

Der Untersuchungsraum wird mit Gber 50 % Flachenanteil klar von Landwirtschaftli-
chen Nutzflachen dominiert. Es folgen Siedlungsstrukturen (inkl. StraBen und Wegen)
mit insgesamt ca. 18 %. Kleingehdlze, mit ca. 10 %, Biotoptypen feuchter Standorte
und Gewasser mit ca. 8 %. Walder sind mit insgesamt ca. 6 % Flachenanteil relativ ge-
ring vertreten.

Der Trassenverlauf entspricht weitestgehend der bestehenden Freileitung, so dass
diesbezlglich und aufgrund weiterer parallel verlaufender Leitungen eine entspre-
chende Vorbelastung gegeben ist.

Erhebliche Umweltauswirkungen sind fiir jene Maststandorte zu prognostizieren, die
sich durch eine mittlere bis hohe Empfindlichkeit der Biotoptypen gegeniiber den ge-
nannten zu erwartenden Wirkungen des Vorhabens auszeichnen. Durch die Benen-
nung von spezifischen Vermeidungs- und MinderungsmaBBnahmen kénnen die ver-
bleibenden Umweltauswirkungen teilweise vermindert werden. Im Bereich der meis-
ten Maststandorte inklusive Arbeits-, Seilzug- und Rickbauflachen, Schutzgeristen so-
wie Zufahrten sind durch die Umsetzung des Vorhabens Umweltauswirkungen zu er-
warten. Erhebliche Umweltauswirkungen hoher Intensitat sind zwar an vielen Stellen,
jedoch meist nur punktuell zu erwarten, im Bereich hochwertiger und sensibler Bio-
topstrukturen wie Streuobstwiesen, Auwald, heimischer Laubwald, Bruchwald, Land-
/Uferréhricht.

Als Schlussfolgerung wurden mit dem Feuchtkomplex Daxlanden, dem Feuchtkom-
plex nérdlich Forchheim, dem Feuchtkomplex Bruchwiesen, den Streuobstflachen
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Rauental, dem Naturschutzgebiet Bruchgraben und dem Feuchtkomplex Mattich 6
schutzgutbezogene Konfliktbereiche mit Vorkommen hoch konflikttrachtiger Ab-
schnitte identifiziert und die betreffenden VermeidungsmaBnahmen dargelegt.

Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt - Teilschutzgut Tiere

Fir das Schutzgut Tiere werden die Erkenntnisse aus der Bestandserfassung
2017/2018 zur Ableitung der Empfindlichkeit herangezogen. Innerhalb des Untersu-
chungsraums wurden entsprechend der Fundpunkte des LUBW sowie der Daten der
Standarddatenbdgen und Managementpléne insgesamt 16 Fledermausarten festge-
stellt. Dabei kommt den Gehdlzbestdnden und FFH-Gebieten mit Vorkommen von
Hohlenbdumen eine Bedeutung als (Teil-)Lebensraum fir Fledermause zu. Herauszu-
stellen sind hier aufgrund des Vorkommens der FFH-Anhang Il Arten Bechsteinfleder-
maus, GroBes Mausohr und Wimperfledermaus die die FFH-Gebiete ,Bruch bei Biihl
und Baden-Baden”, ,Rheinniederung zwischen Wintersdorf und Karlsruhe” und
.Rheinniederung und Hardtebene zwischen Lichtenau und Iffezheim”. Des Weiteren
konnte im Rahmen einer Potenzialanalyse Gebiete mit potenziellem Vorkommen der
Haselmaus nachgewiesen werden. Potenzielle Habitate befinden sich im Bereich
Fritschlach/ Kastenwert zwischen Daxlanden und Forchheim, in den durch Hecken
strukturierten Bereichen bei Rheinstetten, Durmersheim, Rauchtal, nérdlich Sandweier
und nordlich Vimbuch sowie im Waldrandbereich bei Oos. AuBerdem liegen Daten
des Geodatendienstes der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Wdirt-
temberg vor, die zeigen, dass Nachweise der Wildkatze im Untersuchungsraum fast
vollstandig vorliegen. Der Lebensraum der Wildkatze sind vorrangig naturnahe Wal-
der, bei ausreichender Deckung werden auch Halboffenlandschaften als Jagdgebiet
genutzt. Fir den betrachteten Raum konnten keine Hinweise auf ein Vorkommen des
Bibers oder des Fischotters erbracht werden. Des Weiteren queren laut Generalwild-
wegeplan drei Wildtierkorridore den Untersuchungsraum. Ein Wildtierkorridor befin-
det sich im Offenlandbereich zwischen Rheinstetten und Durmersheim, ein weiterer
im Offenlandbereich zwischen Durmersheim und Bietigheim und der dritte im Offen-
landbereich nérdlich Sandweier.

Entsprechend der Bestandserfassung sowie externer Daten konnten im Untersu-
chungsraum insgesamt 5452 gefdhrdete und/ oder streng geschitzte Vogelarten,
hiervon 4647 Brutvogelarten, nachgewiesen werden. Fir Brutvégel haben insbeson-
dere die Gehdlzflaichen sowie die Offenlandbereiche in der Umgebung der FFH-Ge-
biete eine Bedeutung als Lebensraum. Insgesamt wurden fast im gesamten Trassen-
verlauf planungsrelevante Vogelarten nachgewiesen.

Des Weiteren wurden 37 verschiedene Rastvogelarten nachgewiesen. Der Uberwie-
gende Teil der Rastvégel wurde im Umfeld kleinerer und gréBerer Gewasser nachge-
wiesen. Rastgebiete von internationaler Bedeutung werden nicht tangiert.

Wahrend der Kartierungen konnten 11 Amphibienarten, hierunter 6 streng geschitzte
Arten, nachgewiesen werden. Die Vorkommen konzentrieren sich auf die im Untersu-
chungsraum vorkommenden Gewasser, welche als Fortpflanzungs- und Lebensraum
fir Amphibien von Bedeutung sind, insbesondere das vom Untersuchungsraum er-
fasste FFH-Gebiet ,Rheinniederung zwischen Wintersdorf und Karlsruhe” und das An-
moor Bruchgraben nérdlich Sinzheim.

Im Rahmen der Kartierung konnten zwei Reptilienarten nachgewiesen werden. Es han-
delt sich um die Ringelnatter und die Zauneidechse, an den Waldrandern innerhalb
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des FFH-Gebietes ,Rheinniederung zwischen Wintersdorf und Karlsruhe” und am An-
moor Bruchgraben nérdlich Sinzheim nachgewiesen werden konnte.

Laut MaP-Daten und Daten der STD der FFH-Gebiete liegen Nachweise fir 7 ge-
schiitzte und/ oder gefédhrdete Fische und Rundmauler vor. Hier sind insbesondere
die Gewasser Murg, Oosbach, Sasbach, Tieflachkanal, Federbach, Alter Federbach,
Tankgraben und Abzugsgraben GSG 4 zu nennen.

Neben mehreren gefahrdeten und/ oder streng geschitzten Schmetterlingsarten wur-
den auch einige geféhrdeten und/ oder streng geschiitzten Libellenarten festgestellt.
Auch hier liegen die Lebensrdume mit Bedeutung Uberwiegend in den Gewasserbe-
reichen der FFH-Gebiete bzw. der ndheren Umgebung.

Laut MaP-Daten kommt die Kleine Flussmuschel in den Gewéssersystemen des FFH-
Gebiets ,Bruch bei Bihl und Baden-Baden” vor. Des Weiteren konnte die Bauchige
Windelschnecke im NSG Fritschlach bei Daxlanden und die Schmale Windelschnecke
im NSG Fritschlach bei Daxlanden nachgewiesen werden.

Zur Ermittlung der Empfindlichkeit primér gegeniber Habitatverlust wurde der Unter-
suchungsraum gemaB der vorkommenden Lebensraumkomplexe unterteilt und die in
den einzelnen Lebensrdumen nachgewiesenen Individuen, unabhéngig von der Ar-
tengruppe, geméaB Anzahl und Rote-Liste-Status ausgewertet. Es konnten so 5 mittel
empfindliche und 4 hoch empfindliche Tierlebensrdume ermittelt werden.

Zur Ermittlung der Auswirkungsintensitdt wurde die Empfindlichkeit im Hinblick auf
die schutzgutrelevanten Wirkungen des Vorhabens der Starke der Einwirkungsinten-
sitdt gegenlibergestellt. Wirkungen des Vorhabens wie Verlust von Individuen, Habi-
taten oder Stérungen von Brutvdgeln und Fledermausen weisen eine hohe Einwir-
kungsintensitat auf, wohingegen kleinraumiger Verlust von Habitaten oder Pflege-
maBnahmen der Trasse eine geringe Einwirkungsintensitat aufweisen.

Die Ergebnisse der Auswirkungsintensitaten innerhalb der Empfindlichkeitsréume
wurden tabellarisch dargestellt und artspezifisch mogliche zur Verfiigung stehende
Minderungs- und VermeidungsmaBnahmen aufgezeigt, mit Hilfe derer erhebliche
Umweltauswirkungen bei Durchfiihrung des Vorhabens vermieden oder vermindert
werden kénnen.

Es wurden 3 Konfliktbereiche ermittelt, in denen eine gréfBere Anzahl seltener und/
oder gefahrdeter Tierarten oder eine Kombination verschiedener Tiergruppen betrof-
fen ist und somit die Aufwendung fir Vermeidungs- und MinderungsmalBnahmen
komplexer und aufwéndiger werden oder bautechnische Besonderheiten anzuwen-
den sind.

Des Weiteren wurde der Untersuchungsraum zur Berlcksichtigung der Empfindlich-
keit gegentiber Vogelkollisionen in Abschnitte unter Berlicksichtigung der Habitataus-
stattung unterteilt und nach Bernotat et al. (2018) im Hinblick auf das artspezifische
Kollisionsrisiko unter Beriicksichtigung der Wirksamkeit von Vogelmarkern nach Lie-
senjohann (2019) untersucht. Im Ergebnis der artspezifischen Betrachtung im Hinblick
auf das Kollisionsrisiko missen 8 Abschnitte mit Vogelmarkern markiert werden. Fur
die Art Kiebitz (Brutvogel) in Abschnitt A_8 ist die MalBnahme zur Minderung des An-
flugrisikos durch Markierung des Erdseils nicht ausreichend, es verbleibt ein signifi-
kant erhéhtes Totungsrisiko. Hier ist als additive MaBnahme zusétzlich zur Erdseilmar-
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kierung die Markierung eines zuséatzlichen unteren Erdseils mit Firefly-Markern, Spiral-
markern oder Markern mit gleichartiger Funktion in der Mitte des Schafts auf Hohe der
unteren Traverse vorzusehen. In der Anlage 9.5 sind die Abgrenzungen von faunisti-
schen Biotopkomplexen mit hoher Empfindlichkeit hinsichtlich des Vogelschlagrisikos
enthalten.

Durch den geplanten Bau der 380-kV-Freileitung ergeben sich unter Berticksichtigung
der artbezogenen spezifischen Vermeidungs- und Minderungsmalnahmen vor oder
wahrend der Bauphase als Ergebnis fur das Teilschutzgut Tiere iberwiegend keine
erheblichen Umweltauswirkungen.

Aufgrund des verbleibenden Restrisikos im Hinblick auf die Kollision mit Leitungssei-
len bei Vogeln verbleiben bzgl. dieses Wirkfaktors auch unter Berlcksichtigung spe-
zifischer VermeidungsmaBnahmen anlagebedingt Umweltauswirkungen schwacher
Intensitat.

Schutzgut Flache

Die Flachen der Maststandorte (Mastgevierte) werden dauerhaft der urspriinglichen
Nutzung entzogen, bilden jedoch nur an den Masteckstielen (Rundkdpfe) eine sehr
kleinflachige Oberflachenversiegelung. Die Flache der Mastgevierte der Neubaumas-
ten betragt insgesamt ca. 1,2 ha. Dem steht der Riickbau von Masten auf einer Flache
von insgesamt ca. 0,5 ha gegenlber. Aus der Differenz ergibt sich eine dauerhafte
Nettoflacheninanspruchnahme von ca. 0,7 ha durch die Mastgevierte Dieser ist als ge-
ring zu bewerten.

Aus Grinden der Leitungssicherheit erhalten Hochstspannungsfreileitungen einen
Schutzstreifen, in denen Restriktionen fur bauliche Anlagen sowie eine Aufwuchshé-
henbeschrankung gilt, die den Betrieb oder Bestand der Leitung beeintréchtigen o-
der gefdhrden kénnen. Die Breite des Schutzstreifens veréndert sich gegeniber der
zu verstarkenden 220-kV-Bestandsleitung i. d. R. nicht. Dort, wo eine Achsverschie-
bung gegeniber der Bestandsleitung vorgesehen ist, entsteht ein neuer Schutzstrei-
fen / Streifen mit Aufwuchshéhenbeschréankung, jedoch wird dieser an der bisherigen
Stelle aufgeboben.

a. Gesamtlénge Teilabschnitt A: ca. 47 km

b. Gesamtflachenbedarf beim Bau: ca. 426 195 ha

c. Gesamtflachenbedarf Neubaumaste (Mastgevierte): ca. 1,2 ha
d. Gesamtflachenbedarf Riickbaumaste (Mastgevierte): ca. 0,5 ha

e. Gesamte Schutzstreifenflaiche Neubauleitung: ca. 231 ha (zusatzlich Verlagerung
bestehende Schutzstreifen der umzubauenden Fremdleitungen von 44 ha)

Aus dertemporéren Inanspruchnahme von Flachen zur Einrichtung der Arbeitsflachen
ergibt sich keine erhebliche Umweltauswirkung auf das Schutzgut Flache, da es hier
zu keinem dauerhaften Flachenverlust kommt.

Die Flacheninanspruchnahme fir die Freihaltung des Schutzstreifens sowie des Strei-

fens mit Aufwuchshéhenbeschrénkung stellt ebenfalls keine erhebliche Umweltaus-
wirkung fiir das Schutzgut Flache dar, da es sich auch bei diesen Flachen um Wald i.S.
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des LWaldG handelt und zumal diese Einschrénkung bereits durch die 220-kV-Be-
standsleitung gegeben ist und sich die Schutzstreifenflache i.d.R. nicht verandert.
Durch die Fundamente der Neubaumasten kommt es zu einer sehr kleinflachigen
oberirdischen Flacheninanspruchnahme durch Versiegelung. Dem steht die ebenfalls
sehr kleinflachige Entsiegelung an den Rickbaumasten gegeniber. Hinsichtlich der
anlagenbedingten Flacheninanspruchnahme durch die Mastgevierte ergibt sich eine
Differenz aus Neu- und Riickbaumasten von ca. 0,7 ha.

Aufgrund der insgesamt geringen anlagenbedingten Nettoflachenneuinanspruch-
nahmen sind keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten.

Schutzgut Boden

Der Untersuchungsraum der geplanten Freileitung, Teilabschnitt A, wird maBgeblich
von Parabraunerden und Auenbdden eingenommen. Mit mehr als einem Drittel der
Flache sind dabei die semiterrestrischen Auenbdden der verbreitetste Bodentyp des
Untersuchungsraums.

Im Untersuchungsraum sind zahlreiche Altlasten bzw. Altablagerungen bekannt. Die
meisten dieser Flachen werden durch das Vorhaben nicht tangiert. Lediglich die Alt-
lasten Fritschlach Nr. 121 (403) und Fritschlach Nr. 32 (397) sind durch das Vorhaben
betroffen: Diese Flachen werden nicht nur als Arbeitsflachen beansprucht, fir die Er-
richtung der Neubaumasten 006A bzw. 011A sowie den Riickbau der Bestandsmasten
006 bzw. 011 sind dort auch Tiefbauarbeiten erforderlich.

Im Landkreis Rastatt und im Stadtkreis Baden-Baden wurden groB3flachig durch PFC
(poly- und perfluorierte Chemikalien) verunreinigte, landwirtschaftlich genutzte Bo-
den und eine dadurch verursachte Verunreinigung des Grundwassers mit PFC vorge-
funden.

Aufgrund der weiten Verbreitung von Béden hoher Wertigkeit liegen die Mehrzahl
der geplanten Maststandorte hinsichtlich der bewerteten Bodenfunktion auf solchen
Boden, so dass daraus im Fundamentbereich Umweltauswirkungen mittlerer bis ho-
her Intensitat auf die Schutzgutfunktion verbleiben. Da die Fundamente, abgesehen
von den o.a. Fundamentkdpfen, in einer Machtigkeit von 1,5 m mit dem &rtlichen Aus-
hub wieder Ubererdet werden, werden dort die Bodenfunktionen zumindest mit all-
gemeiner Auspragung wiederhergestellt, so dass daraus nur eine Beeintrachtigung,
aber kein Verlust der Bodenfunktionen (Gesamtbewertung, natirliche Bodenfrucht-
barkeit bzw. Sonderstandort fiir naturnahe Vegetation) resultiert.

Der vollstédndige Verlust der natirlichen Bodenfunktionen durch Versiegelung findet
jeweils punktuell im Bereich der Mastfundamente bzw. der oberirdischen Fundament-
kopfe statt. Dieser Verlust ist als erhebliche Umweltauswirkung fur das Schutzgut Bo-
den einzustufen. Insgesamt kommt es bei insgesamt 11.907 m2 Fundamentflache der
Neubaumasten so zu einer Neuversiegelung auf 1.352 m2. Dieser steht eine Entsiege-
lung durch den Riickbau der Fundamentk&pfe der Bestandsmasten mit 1.128 m2 ge-
genuber, durch die zumindest Bodenfunktionen mit allgemeiner Ausprégung wieder-
hergestellt werden kénnen. Somit ergibt sich fir das Bauvorhaben 380-kV-Netzver-
starkung im Teilabschnitt A eine Netto-Neuversiegelung von 224 m2. Im Vergleich mit
der Gesamtflache der Arbeitsflachen (ohne Zufahrten) von etwa 191 ha ist der Bereich
dieser schutzgutbezogenen Konflikte sehr klein. Daher kommt es an den Fundament-
képfen auch nicht zu den Folgewirkungen einer Versiegelung (Aufheizung, verstarkter
oberirdischer Abfluss, Verringerung der Grundwasserspende).
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Im Gegensatz zu den anderen bewerteten Bodenfunktionen, die durch den Einbau
der Fundamentplatte zwar beeintrachtigt werden, aber grundsatzlich wiederherge-
stellt werden kénnen und daher nicht verloren gehen, geht durch die baubedingte
Umlagerung die Archivfunktion des Bodens dagegen irreversibel verloren. Dies be-
trifft dabei nicht nur die oberirdischen Fundamentkdpfe, sondern den gesamten Be-
reich der Mastfundamente auf einer Flache von insgesamt 1.191 m2. Béden mit Funk-
tion als Archive der Natur- und Kulturgeschichte kommen im Untersuchungsraum
nicht flachendeckend, stellenweise jedoch groBraumig vor: Die Anmoor- und Nass-
gleye sowie Moore konzentrieren sich auf die Fritschlach bei Daxlanden, die Bruch-
wiesen zwischen Durmersheim und Bietigheim, den Waldh&genich bei Bihl und ins-
besondere grof3flachig auf das Bruchgebiet zwischen Sandweier und Sinzheim. Diese
Trassenabschnitte bzw. die dort vorgesehenen Neubaumaste stellen die wesentlichen
schutzgutbezogenen Konfliktbereiche dar.

Im Ubrigen Bereich der Bauflachen und Zuwegungen kénnen sich Funktionsbeein-
trachtigungen vor allem durch baubedingte Verdichtungen ergeben, die unter Be-
ricksichtigung der moglichen VermeidungsmaBnahmen als erhebliche Umweltaus-
wirkungen schwacher Intensitat fir das Schutzgut Boden zu bewerten sind.

Schutzgut Wasser - Teilschutzgut Grundwasser

Der Teilabschnitt A liegt innerhalb des hydrogeologischen GroBraumes ,Oberrhein-
graben mit Mainzer Becken und nordhessischem Tertiar”. Die vorherrschenden Lo-
ckergesteine bilden ergiebige Porengrundwasserleiter mit hoher bis mittlerer Durch-
l&ssigkeit.

Im Untersuchungsraum zum Teilabschnitt A ist iberwiegend von geringen Grundwas-
serflurabstdnden auszugehen. Das Schutzpotenzial der Grundwasserliiberdeckung
wird als gering/unglnstig eingestuft. Innerhalb des Untersuchungsraums liegen 13
Wasserschutzgebiete, 11 davon werden gequert.

Fur das Teilschutzgut Grundwasser kénnen zwei Arten méglicher Auswirkungen des
Vorhabens unterschieden werden. Zum einen die Erhéhung der Verschmutzungsge-
fahrdung infolge der Bautdtigkeit als qualitative Auswirkung und zum anderen die
mengenmaBige Verédnderung des Grundwasserhaushaltes durch Bauwasserhaltung
als quantitative Auswirkung.

Hinsichtlich einer Erhéhung der Verschmutzungsgefahrdung werden im Rahmen der
Auswirkungsprognose Auswirkungen mit mittlerer Intensitat ermittelt. Unter Bertck-
sichtigung von Vermeidungs- und MinderungsmafBnahmen zur Verringerung der Ver-
schmutzungsgefédhrdung verbleiben Auswirkungen mit schwacher Intensitét. Bei fach-
gerechter Bauausfihrung und unter Beriicksichtigung der genannten Vermeidungs-
und MinimierungsmaBnahme ist keine nachhaltige Verdnderung der Grundwasserbe-
schaffenheit zu erwarten.

Bezuglich einer mengenméBigen Verdnderung des Grundwasserhaushaltes sind auf-
grund der geplanten Fundamentarten und -tiefen und des daraus abgeleiteten Ab-
senkungsbetrages sowie der vorgesehenen MaBBnahmendauer bei der Bauwasserhal-
tung auBerhalb von Wasserschutzgebieten keine erheblichen Umweltauswirkungen
zu erwarten. Bei NeubaumaBnahmen innerhalb von Wasserschutzgebieten der Zone
[l kdnnen sich infolge erforderlicher BauwasserhaltungsmaBnahmen mit geringer Ein-
wirkungsintensitat Auswirkungen mit schwacher Intensitat ergeben. Fiir die Errichtung
von Mastfundamenten in der Schutzzone Il werden Auswirkungen mit schwacher bis
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mittlerer Intensitat ermittelt. Unter Einbeziehung der Ergebnisse der detaillierten Was-
serbilanz mit der Ermittlung des Entnahmenutzungsanteils an der gesamten Grund-
wasserneubildung fir den Grundwasserkérper ,Quartare und Pliozéne Sedimente der
Grabenscholle” (Bewirtschaftungsplan Oberrhein, Aktualisierung 2015, Baden-Wiirt-
temberg) wird die Auswirkungsintensitdt innerhalb der Spannweite als schwach ein-
gestuft. Fur die Tiefengrindung und den oberflachlichen Fundamentriickbau sind
keine WasserhaltungsmaBnahmen vorgesehen. Zum Neubau und Rickbau von Mas-
ten innerhalb von Wasserschutzgebieten werden wasserrechtliche Antrage vorgelegt
(Anlage 15.2 (Wasserrechtliche Gestattungen)).

Insgesamt ist bei der Bauwasserhaltung zu berlicksichtigen, dass es sich hierbei aus-
schlieBlich um lokal begrenzte und tempordre MaBnahmen handelt, sodass die
Grundwasserstande nach Beendigung der WasserhaltungsmaBnahme wieder das ur-
spriingliche Niveau erreichen werden.

Schutzgut Wasser - Teilschutzgut Oberflachengewasser

Fir das Teilschutzgut Oberflachengewasser ergeben sich die zu erwartenden Umwelt-
auswirkungen aus den wahrend der Bauphase notwendigen MaBnahmen an Gewés-
sern: Eine Verschlechterung der Durchgangigkeit sowie eine Verschlammung der Ge-
wassersohle kdnnen aufgrund der Anlage von Uberfahrten mit Hilfe eines Rohrdurch-
lasses im Rahmen der Arbeitsflachen entstehen. Alle BaumalBnahmen, die auf die
Sohle wirken, kénnen einen negativen Einfluss auf die Besiedlung des Benthos haben
und damit auch zu einer Minderung der 6kologischen Zustandsklasse fiihren. Die Aus-
fiihrung von notwendigen Uberfahrten ist daher als Pionierbriicke ohne Einengung
des FlieBquerschnitts vorgesehen. Hydraulische Belastung kénnen die Gewdasser
durch die Einleitung von Grundwasser erfahren. Die Einleitung von Grundwasser wird
dort notwendig, wo die Mastbaustelle von hoch anstehendem Grundwasser frei zu
halten ist. Die Festlegung der Einleitgewasser erfolgt im Zuge der Ausfihrungspla-
nung. Auf den Baustellenflachen kann durch Erosion wahrend der Bautatigkeiten, ins-
besondere aufgrund des Maschineneinsatzes, Nahr-/Feststoffe mit dem Oberboden
in die Gewasser eingetragen werden und zur Verschlammung der Sohlstrukturen fiih-
ren. Innerhalb der Arbeitsflachen und zwischen den Schutzgerlsten fir den Seilzug
kommt es zum temporéren Verlust der Ufervegetation.

Insgesamt werden 43 FlieBgewasser und neun Stillgewé&sser von der Freileitung Gber-
spannt. Eine vertiefende Betrachtung findet fiir diejenigen Gewésser statt, die von den
Arbeitsflachen des Vorhabens (Zufahrten, Montageflachen, Flachen fir Schutzgeriste
und Seilzugflachen) tangiert werden, dies betrifft 15 FlieBgewasser. Stillgewasser wer-
den ausschlieBlich von der Freileitung iberspannt und von den Arbeitsflachen nicht
berihrt.

Aufgrund der Uberwiegend geringen Empfindlichkeiten der betroffenen Gewésser
verbleiben in der Regel Umweltauswirkungen schwacher Intensitat. Umweltwirkungen
mittlerer Intensitat kdnnen wahrend der Inanspruchnahme durch Arbeitsflachen an
sechs FlieBgewdssern nicht ausgeschlossen werden. Unter der Beriicksichtigung von
Vermeidungs- und MinderungsmaBnahmen kénnen diese jedoch soweit reduziert
werden, so dass nur an einem Gewasser, dem Alten Federbach bei Mast 019 bis 21A,
temporére Auswirkungen voraussichtlich mittlerer Intensitét verbleiben.

Des Weiteren istin den Uberschwemmungsgebieten bzw. Uberschwemmungsfléchen
der Riickbau und Neubau von Masten geplant. Da die Topographie des Geladndes
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nicht dauerhaft verandert wird, geht im Regelfall von Freileitungsvorhaben keine er-
hebliche Beeintrachtigung der Retentionsfunktion von Uberschwemmungsgebieten
aus. Versiegelungen beschranken sich auf den unmittelbaren Bereich des Mastful3es.
Die Stahlgittermasten werden im Fall eines Hochwassers durchflossen und stellen so-
mit kein Abflusshindernis dar. Wahrend der Bautatigkeiten in Uberschwemmungsge-
bieten wird sichergestellt, dass der Hochwasserschutz aufrechterhalten wird, z. B.
durch das Entfern von Baumaschinen, Geraten, Baustoffen und sonstigen bewegli-
chen Gegenstanden aus dem Uberschwemmungsgebiet bei Uberflutungsgefahr.

Schutzgut Klima/ Luft

In Bezug auf den baubedingten Wirkfaktor temporére Luftschadstoffe durch Baufahr-
zeuge kdénnen erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen des Vorhabens von vorn-
herein ausgeschlossen werden.

Denkbare anlagenbedingte Auswirkungen sind Verdnderungen des Kleinklimas
durch die Anlage von Schneisen im Wald. Gegeniiber dem Verlust von Vegetations-
strukturen bestehen hohe Empfindlichkeiten fur Klimaschutzwalder und mittlere Emp-
findlichkeiten fur sonstige Gehélzstrukturen. Aufgrund der iberwiegenden Nutzung
der Bestandstrasse und der Parallellage zu weiteren bestehenden Infrastrukturele-
menten und somit zur Mitnutzung vorhandener Schutzstreifen bzw. unter Berticksich-
tigung der anschlieBenden RekultivierungsmaBnahmen der Arbeitsflachen ergeben
sich hieraus keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft.

Nachteilige Auswirkungen aufgrund von Aufheizeffekten durch Flachenversiegelung
ergeben sich nicht. Durch die Stahlgitterkonstruktion der Masten sind keine nennens-
werten Windablenkungen oder Verwirbelungen zu erwarten.

Schutzgut Landschaft

Das Vorhaben quert drei Naturrdume. Es handelt sich um den Naturraum 22 "Nérdli-
ches Oberrhein-Tiefland", Untereinheit 222 "Nérdliche Oberrhein-Niederung” und
Untereinheit 223 ,Hardtebenen” bis Sinzheim-Kartung an. Stdlich davon schlieBt der
Naturraum 21 ,Mittleres Oberrhein-Tiefland”, Untereinheit 210 ,Offenburger Rhein-
ebene” an.

Die Universitat Stuttgart hat in ihrem Forschungsvorhaben "Landesweite Modellierung
der landschaftsésthetischen Qualitat als Vorbewertung fur naturschutzfachliche Pla-
nungen" eine landesweite Analyse des Landschaftsbildes durchgefihrt. Das Land-
schaftsbild wird darin auf einer 11-stufigen Skala von 0 (niedrigster Wert) bis 10
(hochster Wert) bewertet. Die Stufe 8 - 10 kommen im Untersuchungsraum nicht vor.
Die Wertstufen 2 - 5 machen nahezu ca. 90 % des Untersuchungsraums aus, welcher
durch vorhandene Freileitungen, die Bundesautobahn BAB 5, weitere klassifizierte
StraBen eine Bahnstrecke sowie verschieden Gewerbegebiete in hohem Male tech-
nisch Gberpragt und visuell und akustisch vorbelastet ist.

Durch die erforderliche Erhéhung der Masten gegenliber der Bestandssituation erge-
ben sich fir das Schutzgut Landschaft gegeniiber der anlagenbedingten Wirkung des
Vorhabens Blickfeldstérung und des MalBstabsverlustes in der Wirkzone 100 - 500 m
(Regelfall) bzw. 100 - 700 m (Sonderfall Forchheim und Weitenung) die Umweltaus-
wirkungen mit den héchsten Intensitaten. Es handelt sich dabei um Umweltauswirkun-
gen durchgéngig von mindestens mittlerer und teilweise hoher Intensitat. Umweltaus-
wirkungen mit schwacher Intensitdt kommen grofBflachig in den anderen Wirkzonen
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vor. Keine bzw. nicht erhebliche Umweltauswirkungen sind nur vereinzelt gegeben,
sofern keine Empfindlichkeit vorliegt.

Den Leiterseilen und Vogelmarkern kommt nur eine subdominante Wirkung zu, da die
Masten das Landschaftsbild entscheidend pragen.

Durch Zusammenflihren von parallel verlaufenden Leitungen auf einem gemeinsamen
Gestange, Rickbau von Leitungen sowie deutlichen Achsverschiebungen werden Ent-
lastungen in den Bereichen Rauental (Mast 066A - UW Kuppenheim) und Buhl-Vim-
buch geschaffen.

Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgiiter

Es kommen verschiedene Bodendenkmale gem. § 2 DSchG BW vor, die teilwiese in-
nerhalb von Maststandort-, Arbeits- oder Zuwegungsflachen liegen. Zudem befinden
sich zwei raumbedeutsame Baudenkmale im Untersuchungsraum. Hierbei handelt es
sich um das Schloss Favorite (Gemarkung Rastatt-Forch, LK Rastatt) sowie die Auto-
bahnkirche St. Christophorus (Gemarkung Sandweier, Stadtkreis Baden-Baden).

Eine direkte Betroffenheit von Baudenkmalen durch den geplanten Freileitungsbau
kann ausgeschlossen werden, da die Leitung bauliche Anlagen grundsétzlich umgeht.

Wéhrend der BaumaBnahmen kann es im Bereich der Arbeitsflachen zu starken Ein-
wirkungen auf Bodendenkmale durch Verlust oder Beeintrédchtigung kommen. Die
groBten Tiefbauarbeiten erfolgen durch Aushub der Fundamentflachen der neu zu
errichtenden Masten. Auch beim Rickbau der bestehenden Masten kommt es zu Tief-
bauarbeiten, die jedoch aufgrund der vorhandenen Fundamente auf bereits stark
Uberprégten Flachen stattfinden. Grundsétzlich ist vorgesehen zwischen der Tragerin
der Planung und der zustdndigen Denkmalbehérde eine privatrechtliche Vereinba-
rung fur archdologische Voruntersuchungen im Bereich erforderlicher Tiefbauarbei-
ten abzuschlieBen. Hierdurch wird eine Sicherung und Beachtung denkmalrechtlicher
Belange gewahrleistet.

Insgesamt sind die zu erwartenden erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen mitt-
lerer Intensitdt im Untersuchungsraum von 2.000 m um die Baudenkmale flachenméa-
Big gering (Autobahnkirche St. Christophorus) bis sehr gering (Schloss Favorite).

Hinsichtlich der sonstigen Sachgiter bleiben die bestehenden Strukturen und Funkti-
onen grundsétzlich erhalten oder werden wiederhergestellt. Erhebliche Flacheninan-
spruchnahmen oder Funktionseinschrankungen finden nicht statt. Daher sind keine
erheblichen Umweltauswirkungen auf die sonstigen Sachgiiter zu erwarten.

Wechselwirkungen
Die stéarksten Wechselwirkungen ergeben sich vor allem in dem 'kleinen' Wechselwir-
kungskreis zwischen Boden / Wasser, Pflanzen und Tieren. Die Wechselwirkungen

werden innerhalb der einzelnen Schutzgutkapitel betrachtet. Erhebliche Wechselwir-
kungen, die darlber hinaus gehen, sind nicht zu erwarten.
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SCHUTZGUTUBERGREIFENDE AUSWIRKUNGSPROGNOSE UND FAZIT
Das geplante Vorhaben der 380-kV-Netzverstarkung Daxlanden - Eichstetten, Teilab-
schnitt A wurde im Rahmen des UVP-Berichtes sowie in den Fachgutachten der NA-
TURA 2000- Vorstudien/ Vertraglichkeitsstudien, des Artenschutzrechtlichen Fachbei-
trages und des Fachbeitrages Wasserrahmenrichtlinie betrachtet.

Die Ergebnisse des UVP-Berichtes sind textlich sowie in Kartendarstellung und Tabel-
len aufbereitet, hierbei wurden die erheblichen Umweltauswirkungen der einzelnen
betrachteten Schutzglter berlcksichtigt.

Die Abschnitte mit schutzgutbezogen erheblichen Auswirkungen sind in den Abhand-
lungen der jeweiligen Schutzglter benannt, sie werden in Plananlage 9.9 (Auswir-
kungsprognose) kartografisch dargestellt.

Im Rahmen der schutzgutlbergreifenden Auswirkungsprognose erfolgte die Ermitt-
lung potenzieller Konfliktschwerpunkte, die flr die Beurteilung des Vorhabens insge-
samt entscheidend sind. Dabei ist auch die Hervorhebung von Schutzgiitern mit be-
sonderer Bedeutung sinnvoll. Dies begriindet sich durch die Ausstattung und die zent-
ralen Funktionen des betroffenen Raumes fir Natur und Landschaft sowie die spezifi-
schen Wirkfaktoren eines Leitungsbauvorhabens. Kriterien fir potenzielle Konflikt-
schwerpunkte sind die Uberlagerung von erheblichen Umweltauswirkungen eines o-
der mehrerer Schutzgiter, in der Regel mit mittlerer oder hoher Intensitat.

Im Vergleich zu anderen Vorhaben ergeben sich bei dem geplanten Neubau der 380-
kV-Leitung Uberwiegend in bestehendem Trassenraum keine Konfliktschwerpunkte,
bei denen sich mehrere Schutzgiter mit Umweltauswirkungen mit hoher Intensitat
groBflachig Gberlagern oder Uber langere Teilstrecken erhebliche Umweltauswirkun-
gen mit hoher Intensitdt prognostiziert werden. Erhebliche Umweltauswirkungen ho-
her Intensitat treten vor allem an den Maststandorten oder deren unmittelbaren Um-
feld oder im Falle eines siedlungsnahen Verlaufs der Leitung auf.

Letztendlich erméglicht der Verlauf der Antragstrasse aufgrund der tiberwiegenden
Nutzung einer bestehenden 220-kV Freileitungstrasse sowie einer réumlichen Bliinde-
lung zu weiteren Freileitungen eine Minderung der Neubelastung. Unter Anwendung
der aufgefithrten Vermeidungs- und MinderungsmafBnahmen sowie der Ausgleichs-
und ErsatzmaBnahmen stellt die Antragstrasse daher eine umweltvertrégliche Tras-
senflhrung dar.

Eine wesentliche Rolle zur Gewéhrleistung aller Mal3gaben und MafBnahmen des Bio-
top- und Artenschutzes sowie des Schutzes von Boden und Wasser kommt dabei der
okologischen Baubegleitung zu. Durch die bei der Realisierung des Bauvorhabens
vorgesehene dkologische Baubegleitung wird vom Beginn der BaumaBnahme an bis
zur Abnahme aller KompensationsmaBnahmen die Einhaltung der Ziele und Maf3nah-
men des Landschaftspflegerischen Begleitplanes gesichert.

GemaB § 15 Abs. 2 BNatSchG hat der Verursacher unvermeidbare Beeintréchtigun-
gen durch MaBnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen
(AusgleichsmaBnahmen) oder zu ersetzen (ErsatzmaBnahmen).

Im Rahmen der Anlage 14 (Landschaftspflegerischen Begleitplan) werden alle Tras-

senabschnitte die einen Eingriff in Natur und Landschaft darstellen, entsprechend er-
fasst und bilanziert. KompensationsmaBnahmen werden parzellenscharf festgelegt.
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Im Ergebnis kénnen die vorhabenbedingten Beeintrachtigungen des Vorhabens
durch geeignete Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen vollsténdig kompensiert werden.
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13.0 ABKURZUNGSVERZEICHNIS UND GLOSSAR

T

A

A5

Anl.

AVV Baularm
AZ

B 3, B 36, B 500
BBPIG

beschréankte per-
sonliche Dienst-
barkeit

BfS

BImSchG

BImSchV

BImSchVvwV

BI.

BMWi
BNatSchG
BNetzA
bspw.
BVerwG
BW

bzw.

ca.

d. h.

DB

dB(A)

DIN
DSchG BW
EMF

EN

Mikrotesla

Ampere

Bundesautobahn 5

Anlage

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Bauldrm
Aktenzeichen

BundesstraBen

Gesetz Uber den Bundesbedarfsplan (Bundesbedarfsplangesetz)

Im Grundbuch in Abteilung Il eingetragenes Leitungsrecht zur Si-
cherung von Errichtung und Betrieb der Leitungsanlage

Bundesamt fur Strahlenschutz

Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch
Luftverunreinigungen, Gerausche, Erschitterungen und ahnliche
Vorgédnge (Bundes-Immissionsschutzgesetz)

Bundes-Immissionsschutzverordnungen

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchfihrung der 26. BIm-
SchV

Bahnleitung

Bundesministeriums fir Wirtschaft und Energie
Bundesnaturschutzgesetz
Bundesnetzagentur

beispielsweise

Bundesverwaltungsgericht
Baden-Wirttemberg

beziehungsweise

circa

das heift

Deutsche Bahn

Dezibel

Deutsches Institut fir Normung e.V.
Denkmalschutzgesetz Baden-Wiirttemberg
Elektrische und magnetische Felder

Européische Normen
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EnLAG

EnWG

ES

ESLK
f./Af.

FFH Gebiet

FFH-Anhang II-
Arten

FFH-Manage-
mentplan

FNN

FNP

Freileitung

gem.
ggfs.

GW

ha

HGU

Hz

i A

ICNIRP
i.V.m.
Kuppelstelle

K3711,K3718,
K3731,K3737,
K3747,K 3749,
K3750,K9613

kv

kV/m
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Gesetz zum Ausbau von Energieleitungen (Energieleitungsaus-
baugesetz)

Gesetz Uber die Elektrizitdts- und Gasversorgung (Energiewirt-
schaftsgesetz)

Erdseil; an der Mastspitze gefihrte Seile zum Blitzschutz der
Stromkreise

Erdseilluftkabel
Folgende (Seite)/ folgende (Seiten)

Gebiete der Fauna-Flora-Habitatrichtlinie (FFH-Richtlinie, vom 21.
Mai 1992, 92/43/EWG)

Liste von Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Inte-
resse, fir deren Erhaltung besondere Schutzgebiete ausgewie-
sen werden missen

Spezieller Plan fur die jeweiligen NATURA 2000-Schutzgebiete,
der die nach Artikel 6 der FFH-Richtlinie erforderlichen Erhal-
tungsmafBnahmen fir das betreffende Gebiet festlegt. Der Plan
muss dabei die 6kologischen Anspriiche der Lebensraumtypen
und Arten bericksichtigen

Forum Netztechnik/Netzbetrieb im Verband der Elektrotechnik
Elektronik Informationstechnik e. V.

Flachennutzungsplan

Eine Leitung zum Transport von elektrischer Energie bei der die
elektrischen Leiter gegeneinander und gegen Erde durch Luft
isoliert sind und durch Maste getragen werden

gemaB

gegebenenfalls

Gigawatt

Hektar

Hochspannungs-Gleichstrom-Ubertragung

Hertz

in Aufstellung

International Commission on Non-lonizing Radiation Protection
in Verbindung mit

Verbindungsstelle zwischen verschiedenen Regelzonen

KreisstraBen

Kilovolt

Kilovolt pro Meter
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kWh

I
L77,L80,L85
LAD

LEP

lit.

LK

LplG

LRT

LUBW
LWaldG BW

NatSchG BW

Natura 2000

NEP
NOVA-Prinzip
Nr.

NSG

PFC

Portal

rd.

Regelzone

RL

Rn.

RO

ROG

RP

RP MOR
RP SOR

RVS

Kilowattstunde

Liter

LandesstraBen

Landesamt fur Denkmalpflege
Landesentwicklungsplan

lateinisch littera (Buchstabe)

Luftkabel; Seil zur Nachrichtenibertragung
Landesplanungsgesetz

Lebensraumtypen gemeinschaftlicher Bedeutung nach der FFH-
Richtlinie; Biotoptypen oder Biotopkomplexe, die nach Anhang |
der FFH-Richtlinie im Schutzgebietssystem Natura 2000 geschutzt
werden miissen

Landesanstalt fir Umwelt Baden-Wirttemberg
Landeswaldgesetz Baden-Wirttemberg

Naturschutzgesetz oder Gesetz des Landes Baden-Wirttemberg
zum Schutz der Natur und zur Pflege der Landschaft

EU-weites Netz von Schutzgebieten zur Erhaltung gefahrdeter o-
der typischer Lebensrdume und Arten

Netzentwicklungsplan

Netz-Optimierung vor Verstarkung vor Ausbau
Nummer

Naturschutzgebiet

Poly- und perfluorierte Chemikalien

Konkrete Anbindung der Leiterseile am Umspannwerk
rund

Geographisch abgegrenzter Netzverbund von Hoch- und Hochst-
spannungsnetzen im Zustandigkeitsbereich eines Ubertragungs-
netzbetreibers.

Richtlinie

Randnummer

Raumordnung
Raumordnungsgesetz
Regionalplan

Regionalplan Mittlerer Oberrhein
Regionalplan Sidlicher Oberrhein

Raumvertraglichkeitsstudie
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s
S.

Schutzgut

Scoping

SPA-Gebiete
Spannfeld

Szenariorahmen

t
TA Larm

T bzw. TD-Mast

U.v.
UNB
UVP

UVPG

UvwG BW
uw

VDE

vgl.

VPE

VSG
VwVIG

WA-Mast

Sekunde
Satz, Seite

Schutzguter nach Umweltvertréglichkeitsprifungsgesetz. Hierzu
gehdren die Menschen, insbesondere die menschliche Gesund-
heit, Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, Flache, Boden,
Wasser, Luft, Klima und Landschaft, kulturelles Erbe und sonstige
Sachglter sowie die Wechselwirkung zwischen den vorgenann-
ten Schutzgitern

Frihzeitiger Prozess zur Festlegung des Untersuchungsrahmens
und der beizubringenden Unterlagen der Umweltvertraglich-
keitsprifung

Special Protection Areas/ Européisches Vogelschutzgebiet
Leitungsabschnitt zwischen zwei Masten

Beschreibt die wahrscheinliche Entwicklung der Stromerzeu-
gungskapazitdten und des Stromverbrauchs in verschiedenen
Entwicklungspfaden

Tonne
Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm

Tragmast; Die Leiterseile sind an lotrecht hangenden Isolatorket-
ten angebracht, im Normalbetrieb herrschen keine horizontalen
Leiterzugkrafte

unter anderem

Urteil von
Ubertragungsnetzbetreiber
Umweltvertréglichkeitsprifung

Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung; es regelt die Prii-
fung der Umweltver-traglichkeit bei Vorhaben, die aufgrund ihrer
Art, ihrer GroBe oder ihres Standortes er-hebliche Auswirkungen

auf die Umwelt haben kénnen

Umweltverwaltungsgesetz Landesnorm Baden-Wirttemberg
Umspannwerk

Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V.
vergleiche

vernetztes Polyethylen

Europaisches Vogelschutzgebiet

Verwaltungsverfahrensgesetz

Winkelabspannmast; nehmen die horizontalen Leiterzugkrafte an
Winkelpunkten der Leitung auf. Die Leiterseile sind in Leitungs-
richtung an den Isolatorketten befestigt
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WE-Mast

WHG
WRRL

WSG

Winkelendmast; horizontale Zugkréafte analog zu Winkelabspann-
masten, jedoch mit Differenzziigen in ankommenden und abge-
henden Spannfeld. Wird i. d. R. im Vorfeld der UW-Einfiihrung

eingesetzt

Wasserhaushaltsgesetz

Européische Wasserrahmenrichtinie Richtlinie 2000/60/EG
Wasserschutzgebiet

zum Beispiel

TRANSNET BW, ERLAUTERUNGSBERICHT 380-KV-NETZVERSTARKUNG TEILABSCHNITT A, 08.03.2021

1017101



