Radschnellverbindung Mannheim-Weinheim;
Teilabschnitt von Feudenheimer Stral3e bis Volklinger Stral3e
einschlieRlich Anbindungsweg Vogelstang und Wallstadt

Beschreibung der Anderung in Unterlage 1a

la Erlauterungsbericht

Mit Datum vom 02.12.2019 hat die Stadt Mannheim als Vorhabentragerin fur die Radschnell-
verbindung ,Mannheim-Weinheim Teilabschnitt von Feudenheimer StralRe bis Volklinger
Stralde einschliellich Anbindungsweg Vogelstang und Wallstadt* die Planfeststellung beim
Regierungsprasidium beantragt.

Nun beantragt die Vorhabentragerin eine Anderung der Planung im Trassenverlauf auf
Grundlage des Gemeinderatsbeschlusses V498/2020 vom 06.10.2020.

Die Offenlage der Planfeststellungsunterlagen des laufenden Verfahrens erfolgte im Ja-
nuar/Februar 2020. Aktuell befinden sich die Stellungnahmen zu den Einwendungen in der
abschliel3enden Bearbeitung. In einigen Einwendungen wird sowohl die Trassenflhrung
durch die Feudenheimer Au als auch die Querung der Strale ,Am Aubuckel“ thematisiert, es
wird zum Einen der Vorschlag eingebracht, dass die Trasse am westlichen Rand der Feu-
denheimer Au gefuhrt werden sollte und zum Anderen wird ebenso die Querung der Stralie
»+Am Aubuckel“ durch eine Unterfiihrung statt der Rampen-/Briickenkonstruktion vorgeschla-
gen.

Parallel hierzu hat der Bezirksbeirat Feudenheim am 08.01.2020 eine Kompromisslosung ins
Gesprach gebracht, die einen Neubau mit der Nutzung vorhandener Wege zusammenbringt.
Hierdurch wirde eine Verlegung der Kleingarten deutlich reduziert werden. Gleichzeitig soll-
ten neben einer Detailplanung der Querung der StralRe ,Am Aubuckel” auf Strallenniveau
auch alternative Varianten einer Unterfihrung bertcksichtigt werden. Hierdurch kénnten wei-
tere Geféahrdungen des Radverkehrs entfallen und die Reisezeit fir Radfahrende wesentlich
verkirzt werden. Zudem kdnnte hierdurch auf die umstrittene Rampe bzw. Briicke (,Au-
Steg“) in der Feudenheimer Au verzichtet werden.

Die vorgeschlagene Variante wurde im Auftrag der Buga gGmbH intensiv gepriift, weiterent-
wickelt und entsprechende Planunterlagen erstellt. In dieser Prifung wurden die Vor- und
Nachteile der Eingriffe in Biotope, das Landschaftsbild und die Verkehrssicherheit abgewo-
gen. Das Ergebnis ist, dass die Unterfluhrung statt der Bricke/Rampe ,Au-Steg*“ sich als
deutlich vorteilhafter erweist. Die weiterentwickelte Planung wurde am 23.06.2020 erstmals
offentlich in der Sitzung des AUT vorgestellt.

Die Planunterlagen wurden hauptséchlich an drei Stellen angepasst:

1. Reduzierung des Eingriffs im Bereich der Kleingartenanlage durch eine Trassenver-
schiebung an den Rand der Kleingartenanlage und unmittelbar an die Stral3e ,In der
Au‘.

2. Weiterflhrung der Trasse am westlichen Rand des LSG sowie an den vorhandenen
Geholzstrukturen entlang.

3. Der Au-Steg zur Uberwindung der Hohendifferenz zwischen der Feudenheimer Au
und dem Niveau der Strale ,Am Aubuckel“ wird durch eine Unterfuhrung unterhalb
der Strale ersetzt. Damit entfallt der sogenannte ,Au-Steg*“.

Zur Ermittlung einer Trassenfiihrung im Landschaftsschutzgebiet und einer Kreuzung der
Stralde ,Am Aubuckel®, die mit mdglichst geringen Eingriffen in die Schutzguter der LSG-Ver-
ordnung Feudenheimer Au verbunden sind, haben Gesprache mit der Unteren Naturschutz-
behdrde und der Hoheren Naturschutzbehdrde stattgefunden. Die Gesprache ergaben, dass
die vorgenommenen Plananpassungen zu deutlich geringeren Veranderungen des Land-
schaftsbildes in der Au fihren, dies gilt sowohl fir die Trassenflhrung in der Feudenheimer
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Au als auch fur den Abwéagungsprozess hinsichtlich der Eingriffe zur Herstellung der Unter-
fuhrung unter der Strale ,Am Aubuckel“ im ebenfalls geschitzten Hochgestade.

Unabhéngig davon hat die Buga gGmbH auch die Gesprache mit dem Kleingartenverein
Feudenheim e. V. wieder aufgenommen. Ziel ist es, auch ohne einen Rechtsanspruch auf
Ersatz von neuen Parzellen fir wegfallende Parzellenflachen, die Interessen des Kleingar-
tenvereins zu bertcksichtigen.

Da der Beschluss des Gemeinderats vom 05.02.2019 keine Erméachtigung fur die Verwaltung
zu Plananpassungen im weiteren Vollzug vorsah, wurde die geanderte Trassenfihrung dem
Gemeinderat zur Entscheidung vorgelegt. Der Gemeinderat beschloss am 06.10.2020 in Ab-
anderung des Beschlusses die gednderte Trassenfiihrung fur die Radschnellverbindung im
Griunzug Nordost und beauftragt die Verwaltung, die vorliegende Trasse in das Planfeststel-
lungsverfahren einzubringen.

Es handelt sich bei den Unterlagen, die in der Nummerierung mit einem a ergénzt sind, um
die Dokumente, fiir die eine Anderung der Unterlagen im laufenden Planfeststellungsverfahren
beantragt wird.



