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PROTOKOLL

Protokoll Nr.: 11 Projekt-Nr.: 17009
) Planungsbesprechung . ..
Inhalt: Entwésserung Projekt: Bahnhof Kafertal
Datum: 29.01.2019 Ort: rnv - Dynamostr. 15 - Mannheim
Teilnehmer: Verteiler:
Herr Blim, rnv Teilnehmer
Herr Stumpf, Stadt MA
Frau He, E+B
Frau Seiler, E+B
Text: ‘ IAE Zustandig/ Termin

TOP 1: Aligemein

Als Vorbereitung der Besprechung hat der Planer die gesamte Baumalf3-
nahme in einzelne Flachen aufgeteilt, entsprechend die Abflussmengen
berechnet und der Stadt Mannheim und der rnv tibergeben.

Dem Planer liegen keine Unterlagen der rnv eigenen Leitungen vor.

Die rnv wird intern die Abfrage der Dokumentation durchfuhren. Falls A rnv
keine Informationen vorliegen, ist eine Aufnahme der Kanale durchzu-
fUhren.

TOP 2: Baugrundgutachten

Der Planer hat Kontakt mit dem Baugrundgutachter aufgenommen. Der [
Baugrundgutachter hat den Planer informiert, dass grundsatzlich im ge-
samten Bereich der BaumalRname ein bindiger Boden mit einer Tiefe von
1-2 m vorliegt, der nicht versickerungsfahig ist. Darunter befindet sich
eine versickerungsfahige Sandschicht. Der Baugrundgutachter empfiehit
Rigolen im Gleisbereich einzubauen, damit das Planum mit der Sand-
schicht angebunden und die Versickerung des Regenwassers moglich
ist.

Der Planer weist die rnv daraufhin, dass diese Aussage vom Baugrund- A mv
gutachter in das Baugrundgutachten einfliel3en soll sowie eine Untersu-
chung der Versickerungsfahigkeit erfolgen soll.

Im Bereich der neuen Abstellanlage wurden zwei Bohrkerne aufgenom-
men, die relativ tiefe Schluffschichten aufweisen. Das Baugrundgutach-
ten ist bezuglich der Versickerungsfahigkeit zu erweitern.
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IAE

Zustandig/ Termin

Fur die weitere Planung der Entwasserung braucht der Planer Angaben
bezlglich der Versickerungsfahigkeit der Boden. Vom Baugrundgutach-
ter ist eine Untersuchung durchzufihren.

TOP 3: Entwasserung

Der Planer weist daraufhin, dass fur die Birkenauerstralle und fiir die alte
Abstellanlage keine Informationen fir die Entwasserung vorliegen, Stra-
Renablaufe und Abwasserschachte jedoch vorhanden sind.

Die Stadt Mannheim schlagt vor die Entwasserung der neuen Abstellan-
lage bzw. ein Teil davon an die Schachte 65860190 und/oder 65860188
anzuschliefRen. Eine Einleitung des Wassers bei Schacht 65850218 soll
laut Stadt vermieden werden.

Die rnv erkundigt sich, ob bei der neuen Abstellanlage eine Abscheide-
anlage oder eine andere Behandlungsanlage erforderlich ist.

Die Stadt Mannheim empfiehlt das Wasser, wenn mdglich zum gréften
Teil zu versickern, da die bestehenden Kanale nicht zusatzlich belastet
werden sollten.

Der Planer wird nach Eingang der Ergebnisse der Versickerungsunter-
suchung ein Entwasserungskonzept erstellen und dies mit der Stadt
Mannheim und der rnv abstimmen.

rnv

E+B

TOP 3: Anhang

- Teilnehmerliste

Abkiirzungen: | A E“ = ,Info, Aufgabe, Erledigt”

Fir das Besprechungsprotokoll:
Emch+Berger GmbH
Ingenieure und Planer Karlsruhe

Karlsruhe, den 30.01.2019

i. A. Isabell Seiler

Diese Niederschrift gibt wieder, wie der Verfasser den Inhalt der Besprechung und die getroffene Entscheidungen verstanden
hat. Alle Empfanger werden aufgefordert, sie sorgféltig zu lesen und innerhalb von fiinf Arbeitstagen auf mdgliche Fehler,
Auslassungen oder Korrekturen schriftlich hinzuweisen oder dies ggf. im Rahmen der nachsten Besprechung miindlich vor-

zutragen. Erfolgen keine Einwande gegen diese Niederschrift, so ist sie verabschiedet und anerkannt.
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