
Datum Kontaktaufnahme mit Ansprechpartner/ 

Besprechungsteilnehmer

Thema Gesprächsnotiz Verantwortlich Abarbeitungsstatus Sonstige Bemerkung

23.07.2021 Behörden siehe Protokoll Genehmigungsantrag - Informationsveranstaltung 

für Behörden

siehe Protokoll U. Albert erledigt

28.07.2021 DB Hr. Huber - DB, Abteilung 

Leitungskreuzung 

(Abteilungsleiter)

Terminvereinbarung bzgl. Projektvorstellung Bitte Kontaktdaten ermitteln und Termin zwecks 

Projektvorstellung vereinbaren:

* Die DB ist an einer Projektvorstellung nicht interessiert, wir 

müssen hier ein Genehmigungsantrag stellen.

* Wir sollen Hr. Huber per E-Mail den Sachverhalt nochmals 

kurz schildern und einen Lageplan, sowie den Trassenverlauf 

zusenden. Die Art der betroffenen Grundstücke soll auf dem 

Plan markiert werden (handelt es sich um Gleise, Wiesen etc.). 

Nach Durchsicht erhalten wir eine Antwort, wo uns die 

Vorgehensweise erklärt wird. 

Kontaktdaten:

Gerhard Huber

Tel. 089 13084169

gerhard.c.huber@deutschebahn.com

Sachbearbeiterin – zuständig für Aschaffenburg (wird die 

Bearbeitung evtl. nach ihrem Urlaub von Hr. Huber 

übernehmen):

Frau Kracht-Manthey (im Urlaub bis 16.08.)

Tel. 089 13083786

K. Gritzka Kontaktermittlung erledigt, 

Projektvorstellung nicht 

gewünscht

05.08.2021 Gemeinde Mainaschaff Bürgermeister Hr. Sammer

Geschäftsleiter Hr. Körbel

Bauamtsleiter Hr. Sauer

Projektvorstellung Bgm wünscht Schreiben von DS Smith, in welchem die vom 

Leitungsbau betroffenen Grundstücke gelistet sind sowie eine 

Kurzbeschreibung der Projektvorteile. Mit diesem Input werden 

dann vom Bgm. die Gemeinderäte informiert

U. Albert erledig am 30.9.21

24.08.2021 AVG Hr. Ebert, GF Projektvorstellung H. Ebert hat die Präsentation im eigenen Haus verteilt, 

zusätzlicher Info-Bedarf besteht aktuell nicht. Die Themen 

werden dann auf der Arbeitsebene angegangen

U. Albert erledigt

Autobahndirektion Projektvorstellung Bitte Kontaktdaten ermitteln:

Autobahndirektion Nordbayern:

Ansprechpartner bis zur Klärung des Sachverhalts Fr. Hettrich, 

Tel.-Nr. 0931 7945392, ruth.hettrich@nby.autobahn.de 

(Betrifft: Trassenverlauf entlang der Autobahn + Grundstücke 

3919/7 und 3919/5)

Staatliches Bauamt:

Hr. Steif

Tel. 393 292

ralf.steif@stbaab.bayern.de (Betrifft Grundstücke 5101/5 und 

5101/6)

Fernstrassenbundesamt Leipzig (Zuständig, wenn der Abstand 

zur Fahrbahn geringer als 100 m ist)

K. Gritzka Kontaktermittlung erledigt 

am 28.10.2021

Projekt Mainleitungen - frühe Öffentlichkeitsbeteiligung (Stand: Januar 2023)
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13.01.22 Fischerzunft AB H. Glaab, H. Grimm, U. Albert Projektvorstellung Allg. Informationen zum Projekt gegeben. Fischerzunft drückt 

ihre allg. Sorge über in den Main eingeleitetes Abwasser aus, da 

man sich ja nicht sicher sein kann, ob unsere Kläranlage alle für 

die Fische kritischen Stoffe tatsächlich entfernt. Erläuterung, 

dass sich an der Abwassersituaton bei DS Smith nichts ändert. 

Hinweis auf Verbesserung der Situation in der Aschaff (keine 

Direkteinleitung von Abwasser mehr, mehr Wasser verbleibt in 

der Aschaff). Überraschenderweise wurde die Ausführung der 

Wasserentnahme am Main nicht thematisiert, ich habe aber 

berichtet, dass wir hierzu in Abstimmung mit der Fachbehörde 

(H. Müller) ein geolog. Gutachten in Auftrag geben. Insgesamt 

positives Gespräch, in welchem wir aber teilw. sehr weit von 

unserem eigentlichen Projektthema abgedriftet sind

U. Albert erledigt

Fischerzunft Aschaffenburg:

Ansprechpartner: Josef Glaab

Giebfriedweg 8

63741 Aschaffenburg

Tel. 06021 89541

18.11.2021 - Telefonat mit Hr. Glaab:

Hr. Glaab möchte mit weiteren Kollegen zu uns ins 

Werk kommen, um über das Projekt zu sprechen. 

Ein Termin wird für Dezember organisiert (Dauer 1 

Std., TN DSS - UA + SW)

Terminvereinbarung wg. Covid für 13.01.2022, 

13.00 - 14.00 Uhr

TN werden von Hr. Glaab rechtzeitig mitgeteilt.Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Projektvorstellung Gerspäch mit D. Droste am 13.12.2022 sowie schriftliche Info 

über das von DS Smith geplante Entnahmebauwerk am 

15.11.2022: Aussage WSV, dass das Entnahmebauwerk so 

genehmigungsfähig ist

erledigt

05.11.21 Emde H. Brüllingen, GF Projektvorstellung Vorstellung des Projektes durch UA. H. Brüllingen signalisiert 

Zustimmung. Die Nutzungsvereinbarung für die Rorleitungen 

mit Dienstbarkeiten wurde der Fa. Emde in der KW 51/22 

zugestellt

U. Albert erledigt

Private Grundstückseigentümer Ansprache durch UA nach Info Stadträte AB und Gemeinderat 

Mainaschaff.

Informationsbriefe wurden am 22.10.2021 an alle Eigentümer 

versendet und die Herren Busse und Hartmann am 26.10.2021 

darüber informiert.

U. Albert erledigt Durch die Neufestlegung der Trasse sind außer der 

Fa. Emde nun keine weiteren privaten Grundstücke 

betroffen

07.09.2021 Interessierter Öffentlichkeit Einrichtung einer Internetseite mit Projektinfos Hinterlegung einer Präsentation (z.B. Scoping-Präsi) und einer 

allg. E-Mail-Adresse, an die projektbezogenen 

Fragen/Kommentare adressiert werden können.

RS mit Nathalie Komar (Comm. Manager Paper): 

Die Internetseiten werden ausschließlich von Group oder 

Division (in Abstimmung mit Group) gepflegt. 

Es ist nicht möglich eigene Inhalte auf der Internetseite zu 

veröffentlichen. Die Inhalte sind einheitlich für alle DS Smith 

Werke weltweit von Group festgelegt. Ausnahmen werden nicht 

gemacht da der Aufwand, wenn alle Standorte etwas eigenes 

publizieren wollten, zu groß ist. Innerhalb von DS Smith gibt es 

viele Projekte.

Die Standorte selbst werden keine Rechte, um Inhalte auf der 

Internetseite zu publizieren, bekommen. 

RS mit Andrea Wyczysk (Komm. Manager Packaging): nicht 

möglich. Auch die Inhalte von Packaging Division werden von 

Group festgelegt.

K. Gritzka geschlossen geht nicht

30.09.2021 Tiefbauamt und Kläranlage Stadt AB Herren Maier und Paul (Stadt AB), 

Herr Schmitt (SIK) Herren Fried, 

Enzfelder und Albert (DSS)

Erörterung von  Flächennutzungsmöglichkeiten auf 

dem Gelände der städt. Kläranlage; Info an Stadt 

AB, dass eine mögliche  Nutzung des städt. 

Abwassers als  Frischwassersubstitut von  DSS 

nach interner Freigabe nun ernsthaft untersucht 

wird; Frage nach möglichem Vor-Ort-Support 

durch Personal der Stadt AB 

Flächennutzung durch DSS möglich soweit nicht im Konflikt mit 

den Nutzungsinteressen  und anstehenden Bauarbeiten der 

Stadt AB stehend. Ein möglicher Aufstellungsort des 

Pumpenhauses wurde im Bereich vorhandenes 

Pumpenhaus/Auslaufmessschacht identifiziert. Die Modalitäten 

betr. möglicher Abwassernutzung sollen zunächst auf techn. 

Ebene diskutiert werden, im Anschluss dann vertragliches mit 

Dr. Gruber. Vor-Ort-Support durch städt. Personal erscheint nur 

sehr begrenzt möglich. SIK stellt weitere Daten betr. der auf 

dem Gelände von DSS geplanten Anlagen zur Verfügung

U. Albert /A. Schmitt erledigt

16.11.2021 Stadtkämmerer AB Dr. Gruber, U. Albert Telefonische Abstimmung weiteres Vorgehen betr. 

einer vertraglichen Regelung zwischen  Stadt AB 

und DS Smith betr. Nutzung Grundstück, Services 

und Abwasser

UA informiert über Vor-Ort-Termin vom 26.10 (Abstimmung 

techn. Planung DSS mit Planer BCE der Stadt AB). Es wird 

vereinbart, dass beide Parteien zunächst die aus ihrer Sicht 

wichtigen Punkte skizzieren und miteinander austauschen. 

Weitere Diskussionen dann auf dieser Basis. Positive 

Grundhaltung seitens der Stadt Ab zum Projekt 

U. Albert / Dr. Gruber erledigt
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30.11.2021; 15.12.21 Gespräch mit H. Bleistein (Liegenschaftsamt Stadt 

AB)

H. Bleistein, U. Albert Absprache weiteres Vorgehen in Bezug auf 

Information der Pächter städtischer Grundstücke 

im Trassenverlauf

Herr Bleistein klärt intern ab, ob die Kontaktdaten der Pächter 

an DS Smith übermittelt werden können (Datenschutz) oder ob 

die Info durch die Stadt AB erfolgen muss. Tel. am 15.12.21: H. 

Bleistein gibt den Pächtern unsere Tel. Nr., diese werden sich 

dann bei U. Albert melden

13.01.2022 Telefonat mit H. Kleinerüschkamp, Vorsistzender 

des Gutachterausschusses für Grundstückswerte 

der Stadt AB

H. Kleinerüschkamp, U. Albert Bewertung der von der Trasse betroffenen 

Privatgrundstücke im Falle, dass sie zu Bauland 

werden sollten

H. Kleinerüschkamp empfielt, den aktuellen 

Flächennutzungsplan mit unserer Planung abzugleichen. Aktuell 

ist im Bereich Strietwald/Damm nur die Erweiterungsoption im 

Bereich östl. der Habichtstrasse ausgewiesen. Mit einem 

Ausweis zusätzlicher Flächen als Bauland ist zumindest in den 

nächsten 10 Jahren nicht zu rechnen. Die Wertansätze für 

unerschlossenes Bauland liegen aktuell bei ca. 40 €/m², für 

erschlossenes Bauland in der Region 400-600 €/m² (Bsp. 

Baugebiet Anwanderweg). U. Albert erläutert, dass DS Smith 

dann für einen gegebenenfalls zukünftig erforderlichen 

Wertausgleich für Bauland 400 €/m² ansetzen wird. Da die in 

Frage stehenden Grünlandgrundstücke aktuell nicht erschlossen 

sind, ist dies als ein sehr großzügiges Angebot anzusehen

U. Albert erledigt Durch die Neufestlegung der Trasse sind außer der 

Fa. Emde nun keine weiteren privaten Grundstücke 

betroffen

06.12.2022 Teams-Besprechung mit Herrn Glücks von der DB 

Netz AG 

SIK, MC Information über das Vorhaben der DS Smith 

Paper Deutschland GmbH

1.	Die Anträge für die Kreuzung der Bahntrasse sind bei der DB 

Immobilien zu stellen.

2.	Die Antragstellung hat digital zu erfolgen.

3.	Die DB Netz AG beurteilt in dem Genehmigungsverfahren die 

technischen Belange der Trassenquerung

4.	Herr Glücks weist auf die Einhaltung der Abstände zu den 

Brückenpfeilern hin. Bei einem Abstand von mehr als 2m sind 

keine entsprechenden Schutzmaßnahmen erforderlich; bei 

Unterschreitung des Abstandes sind Mantelrohre zu verwenden. 

Das Mantelrohr muss aus Stahl mit entsprechender Wanddicke 

sein.

5.	Spülbohrungen im Bereich von Brücken werden von der DB 

sehr kritisch gesehen; Herr Schmitt hat bestätigt, dass die 

Verlegung der Leitungen in dem Bereich der Bahntrasse in 

offener Bauweise erfolgt, was von der DB sehr begrüßt wird.

6.	Bauwerksunterlagen der Bahnbrücke können über 

iz.plan@deutsche.com angefordert. Hierfür kann entweder ein 

Formular verwendet werden; alternativ können die Unterlagen 

auch über Mail angefordert werden. In der Mail muss der 

Hinweis enthalten sein, dass es hierbei sich um ein Projekt 

Dritter handelt und es deswegen keine interne Projektnummer 

gibt).

7.	Dem Antrag sind u.a. ein Längsschnitt parallel zum Gleis, eine 

Darstellung der Baugrube und eine Darstellung des 

Leitungsverlaufs in diesem Bereich beizufügen. Eine Checkliste 

mit den erforderlichen Anlagen ist auf dem Online-Protal der DB 

Immobilien abrufbar, Herr Glücks wird den Link per Mail 

verteilen.

8.	Herr Glücks wird die Kontaktdaten der 

Anlagenverantwortlichen bei der DB mitteilen.

9. Herr Glücks stuft das Vorhaben und die Kreuzung der 

Gleistrasse als unproblematisch ein.

  erledigt

17.01.2023 Planungs- und Verkehrssenat der Stadt 

Aschaffenburg

U.Albert, SIK Vorstellung des Vorhabens der DS Smith Paper 

Deutschland GmbH

U. Albert, A. Schmitt erledigt

26.01.2023
Gespräch mit Herrn Vogt stellv. für die Fa. Bieber 

(Pächter des Flur St. 3029 der Stadt AB)
U. Albert

UA informiert, dass DSS dieses Grundstück in der 

Bauphase für die Baustelleneinrichtung nutzen 

möchte

H. Vogt sieht darin kein Problem und unsterstützt DSS gerne. 

DSS sendet Herrn Vogt zur Information den aktuellen Plan zu. 

U. Albert erledigt
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