Unterlage 0
VORBEMERKUNGEN

Die Planfeststellung fir das Projekt ,Ersatzneubau Vorlandbriicke Hochheim* wurde im
Juli 2019 beim Regierungsprasidium Darmstadt eingeleitet. Zu den ausgelegten Unterlagen
gab es Stellungnahmen, die erhebliche Nacharbeiten nach sich zogen. Durch den hierdurch

entstandenen Zeitverzug war es nach Abstimmung mit der Planfeststellungsbehérde
erforderlich, auch andere Fachbeitrage zu aktualisieren.

Folgende Anderungen sind in die nunmehr erstellten Unterlagen eingearbeitet worden:

1. Verlegung des Wirtschaftsweges parallel der NeckarstralRe

Aufgrund einer Stellungnahme der HLG wurde der Wirtschaftsweg im Bereich der Anbindung
unterhalb der Vorlandbriicke verlegt.
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2. Retentionsraumausgleich

Im Zuge des Baus der Notunterstiitzung der Vorlandbricke im Jahre 2020 wurde bereits ein
erster Retentionsraumausgleich geschaffen. Fur den Ersatzneubau der VorlandbUicke

Hochheim selbst wird weiterer Retentionsraumausgleich notwendig, der nun in die
Planfeststellung aufgenommen wird.
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3. Bauzeitige Umfahrung der Baustelle fiir Rad- und FuRgéngerverkehr sowie
landwirtschaftlicher Verkehr inkl. bauzeitige Zufahrt zur Gasstation

Aufgrund der Stellungnahme der Stadt Hochheim wurde die Baulogistikplanung um eine
Umfahrung flr den Rad- und Fuldgéngerverkehr sowie fiir den landwirtschaftlichen Verkehr
erganzt. Hierdurch musste die bauzeitige Anbindung an die Gasstation verlegt werden, um
die geforderte, standige Erreichbarkeit gewahrleisten zu kénnen.
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4. Kranstandorte Baulogistik West, Verlequng des Entwésserungskanals der A 671

Aufgrund einer Stellungnahme von Open Grid Europe (s. auch Punkt 6) wurde deutlich, dass
die bauzeitig nétigen Kranstandorte in den Planungen der Umverlegung des
Entwasserungskanals nicht berticksichtigt wurden: Parallel der Vorlandbriicke verlauft der
geplante Entwasserungskanal der A 671, der aufgrund der topographischen Gegebenheiten
eine frostsichere Aufschittung erhalten muss, der Kanal muss bereits vor Baubeginn des
Ersatzneubaus verlegt sein. Das Aufstellen der Krane auf dieser Aufschittung ist statisch
nicht vertretbar, sodass die neue Lage des Kanals in westliche Richtung verschoben werden
musste. Eine Verschiebung der Kranstandorte nach Westen war aufgrund der in
unmittelbarer Nahe verlaufenden Hochspannungsleitung nicht mdéglich.
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5. Kranstandorte Baulogistik West, Bauwerksentwasserung

Die Entwasserung der Vorlandbriicke wurde in Zuge der Kanalverlegung (s. Punkt 4)
nochmals gepriift und angepasst. Auch hier sind Uberschiittungen zum Erreichen der
Frostsicherheit notwendig. Insofern mussten auch die Gradienten der unterhalb des
Bauwerks verlaufenden Wirtschaftswege angepasst werden.
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6. Kranstandorte Bauloqistik Ost, Gasleitung

Aufgrund einer Stellungnahme von Open Grid Europe wurde deutlich, dass die bauzeitig
notigen Kranstandorte in den Planungen der Baulogistik nicht berlcksichtigt wurden. In der
hier vorliegenden Planung wurden die Kranstandorte eingefiigt. Es war zu bericksichtigen,
dass die Gasleitung nicht durch die Krane belastet wird.
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7. Verlegung der Einleitstelle in den Main

Zur Optimierung der Entwasserung wurde auf den Anschluss der Streckenentwasserung an
den vorhandenen Kanal verzichtet und eine neue Einleitstelle westlich des Bauwerkes
geplant.
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8. Fortschreibung der Verkehrsuntersuchung auf Prognosehorizont 2035

Aufgrund der Verzdgerungen ist die Verkehrsuntersuchung in Abstimmung mit der
Planfeststellungsbehérde auf Prognosehorizont 2035 fortgeschrieben worden.



Die oben aufgelisteten Anderungen hatten zur Folge, dass annahernd die kompletten
Planunterlagen sowie Fachbeitrage angepasst werden mussten.

Durch die Anpassung der Baulogistikplanung sowie der Kanalplanung (Punkte 3, 4, 6, 7)
wird die voribergehende Inanspruchnahme von Grundstlicken im Vergleich zur Planung von
2019 erheblich erhéht. Die Unterlagen zu den Landespflegerischen MaRnahmen (Unterlagen
9 + U19) sowie die Grunderwerbsunterlagen (Unterlage 10) mussten entsprechend
angepasst werden. Weiterhin erhoht sich der Bedarf an Retentionsraum, der ausgeglichen
werden muss.

Durch die Anpassung des Verkehrsgutachtens auf Prognosehorizont 2035 (U22) war
ebenfalls eine Anpassung der Immissionstechnischen Untersuchungen (Unterlage 17)
notwendig.

Die Wassertechnischen Untersuchungen (Unterlage 18) mussten aufgrund der Verlegung
des Kanals und der Einleitstelle angepasst werden. Der Fachbeitrag WRRL wurde
grundlegend Uberarbeitet.



