
 
Antrag auf Genehmigung nach BImSchG    
Windpark Hemer   

 

 

 

Zeitplan 
 

Der Zeitplan für den Baubeginn und die Inbetriebnahme sind abhängig vom Erhalt der 

Genehmigung und der damit möglichen Ausschreibungsrunde für Windenergieanlagen. 

 

Bei einem Erhalt der Genehmigung bis zum 30.10.2025 gelten aktuell folgende Planungen:  

 

Geplanter Baubeginn: 

 

Oktober 2026 

Geplante Inbetriebnahme: 

 

Dezember 2027 

  


