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1 Bauabschnitte

Die Européische Gas-Anbindungsleitung (EUGAL) ist insgesamt in 14 Bauabschnitte einge-
teilt, die als Baulose bezeichnet werden. Im Freistaat Sachsen wird die EUGAL in die Baulose
12, 13 und 14 unterteilt. Der Bau der EUGAL wird an mehrere Generalunternehmen (GU)
durch GASCADE vergeben. In der Regel werden zwei Baulose von jeweils ca. 30 Kilometern
Lange von einem GU bzw. einer Baukolonne hergestellt. An die GU werden seitens GASCADE
die Pflichten fur alle mit der Errichtung und der Logistik zusammenhangenden Vorgange tber-
tragen.

Die Ubersicht der Baulose im Freistaat Sachsen sieht wie folgt aus:

* Los12:SPO-SP 33,0
* Los 13: SP 33,0-SP 69,1
* Los 14: SP 69,1 - SP 106,4

Im Planfeststellungsabschnitt Dresden sind die Baulose wie folgt aufgeteilt:

Tabelle 1: Baulose im Planfeststellungsabschnitt Dresden
Baulos Stationierung Betroffene Kreise
Los 12 SP0-33,0 Landkreis Meifl3en
Los 13 (teilweise) SP 33,0-52,4 Landkreis Meif3en,
Landkreis Sachsische Schweiz-Osterzgebirge

In der Regel fahren die zum Bau erforderlichen Maschinen in L&ngsrichtung Uber den Arbeits-
streifen, welcher in den Lageplanen (siehe Teil B, Unterlage 6.2) gelb dargestellt ist. Dabei
werden auch StralRen und Wege gekreuzt und in der Regel von dem Baustellenverkehr und
den eingesetzten Arbeitsgeraten Uberfahren. Die hierfur erforderlichen verkehrsrechtlichen
Anordnungen werden durch die jeweiligen GU bei den zustandigen Behodrden eingeholt.

In jedem Baulos ist mehrfach das Ein- und Ausfahren von der Trasse auf ¢ffentliche Stral3en
erforderlich. Die einzelnen Lose sind in der Ubersichtkarte der Lagepléne (siehe Teil B, Unter-
lage 6.1) dargestellt und die Ein- und Ausfahrten von der Trasse auf die Offentlichen Stral3en
sind in der Plananlage 3.2 (siehe Teil A, Unterlage 3.2) ersichtlich.

Durch den Anschluss des Baufeldes an das offentliche Stral3ennetz wird die Voraussetzung
flr eine geregelte Baulogistik geschaffen.

Lediglich bei Bahnstrecken, Bundesautobahnen, aber auch ausgebauten Bundesstrafl3en oder
besonderen FlieRgewéassern ist eine Uberfahrt nicht moglich, so dass an diesen Stellen die
Baukolonnen Uber das 6ffentliche Stralennetz auf die andere Seite umgesetzt werden mus-
sen. Die fir diese Umsetzung erforderlichen verkehrsrechtlichen Anordnungen werden ent-
sprechend des Baufortschritts bei den zustéandigen Behorden rechtzeitig von den Baufirmen
beantragt.
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Die schonende Herstellung der Ein- und Ausfahrten von der Baustelle auf die Stral3en (z.B.
mit Bohlen, Baggermatten, Schotter etc.) erfolgt in Abstimmung zwischen den GU und den
zustandigen Stralenmeistereien vor Baubeginn.
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2 Bauzeiten

Unmittelbar nach Vollziehbarkeit des Planfeststellungsbeschlusses soll mit den Bauarbeiten
begonnen werden. Nach Inbetriebnahme der Leitung erfolgt Jahreszeiten und witterungsab-
hangig die Wiederherstellung des in Anspruch genommenen Gelédndes. In diesem Zeitraum
werden ebenfalls Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen durchgefihrt. Seitens der GASCADE ist
die technische Inbetriebnahme der Erdgasfernleitung EUGAL einschlieR3lich der Absperrstati-
onen fur Ende 2019 geplant.

Im Uberblick sieht der weitere Zeitplan fiir das Gesamtvorhaben derzeit folgende Eckpunkte
vor:

= Bau der EUGAL: ab Mitte 2018 bis Ende 2019
=  Technische Inbetriebnahme der EUGAL: Ende 2019

= Abschluss Rekultivierung, Oberflachenwiederherstellung und Anpflanzungen auf dem
Arbeitsstreifen: Mitte 2021

Nach der technischen Fertigstellung der Anlagen Ende 2019, erfolgt im Jahr 2020 die wesent-
lichen Arbeiten zur Rekultivierung/ Renaturierung der Oberflachen auf den zum Bau der Lei-
tungsinfrastruktur benétigten Arbeitsflachen. Die letzten Rekultivierungs-/ Renaturierungs- und
Wiederherstellungsarbeiten sowie fur Anpflanzungen im Arbeitsstreifen werden voraussicht-
lich Mitte 2021 abgeschlossen sein.
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3 Logistikwege

Hinsichtlich der Logistik ist zwischen drei Phasen zu unterscheiden:

Phase 1 umfasst den Transport der einzubauenden Rohre, Armaturen usw. vom Hersteller-
werk bis zu den Rohrlagerplatzen. Der Antransport vom Herstellerwerk erfolgt in der Regel auf
dem Schienenweg bis zu nahe gelegenen Verladebahnhotfen. Von dort wird der Weitertrans-
port der Rohre etc. ausschlie3lich tber offentliche Straf3en bis zu den Rohrlagerplatzen ent-
lang der Trasse abgewickelt. In rdumlicher Néhe befindet sich entlang der Trasse ca. alle 5
bis 10 Kilometer ein Rohrlagerplatz. Die abgeladenen Rohre werden auf den Rohrlagerplatzen
zwischengelagert.

Die Rohrauslieferung auf angepachteten Flachen ist fir das Gesamtvorhaben wie folgt ge-
plant:

Tabelle 2: Termine fir die Rohrauslieferung (Gesamtvorhaben)
Mecklenburg-Vorpommern Brandenburg Sachsen
Beginn der Auslieferung ab Mitte Beginn der Auslieferung ab Mitte Beginn der Auslieferung ab Mitte
August bis Mitte Oktober 2017 Oktober 2017 bis Mitte April 2018 April 2018

Fur den Abschnitt der EUGAL im Freistaat Sachsen erfolgt die Auslieferung ab Mitte April
2018.

Die Bestlickung der Rohrlagerplatze als eigenstandiges Gewerk ist nicht Gegenstand der
Planfeststellung. Die Rohrlagerplatze werden daher nur nachrichtlich in den vorliegenden
Planfeststellungsunterlagen dargestellt.

Die behdrdlichen Genehmigungen fur die Errichtung der Rohrlagerplatze sowie fiir die Anfuhr
der Rohre etc. auf die Rohrlagerplatze werden separat vor der Rohrbeschickung bei den zu-
standigen Behdrden beantragt.

Phase 2 umfasst den Transport der Rohre vom Rohrlagerplatz bis zum Einbauort. Dieser er-
folgt zunachst Gber 6ffentlichen StraRen bis zum Erreichen der hierfir vorgesehenen Baustel-
lenzufahrten. Diese Transportrouten zwischen Rohrlagerplatz und Leitungstrasse sind in der
Plananlage 3.2 (siehe Teil A, Unterlage 3.2) dargestellt. Von dort aus erfolgt der Transport der
Rohre Uber die Fahrspur des Arbeitsstreifens bis zum Einbauort.

Phase 3 umfasst samtlichen Verkehr, der mit der Ausfiihrung der Arbeiten zur Rohrverlegung
und zum Stationsbau (Absperrstationen) zusammenhangt. Hierbei handelt es sich einerseits
um den An- und Abtransport sowie das Verfahren von Baufahrzeugen. Hierzu gehért ebenfalls
der Antransport von sonstigem Zubehdr wie Fernmeldekabel, Material fir Nachumhullungen,
Betriebsstoffen und sonstigen bendtigten Arbeitsmitteln. Diese Transporte erfolgen ebenfalls
Uber die 6ffentlichen StrafRen und werden in den Kreuzungsbereichen mit der Leitungstrasse
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in den Arbeitsstreifen zum Bau der EUGAL und der Stationen gefahren (siehe Teil A, Unterlage
3.2).

Samtliche Maschinen der Baustelle sind mit gelandegangigen Laufwerken ausgeristet (Rau-
penlaufwerk, Ballonreifen etc.) und werden im Regelfall mit Tiefladertransporten zu den
Baustellenzufahrten gebracht.

Die Baufahrzeuge selbst (Bagger, SchweiRautomaten, Seitenbdume etc.) missen, wie bereits
weiter oben aufgefiihrt, regelmafig StralRen und Wege kreuzen (lberfahren). An nicht Uber-
fahrbaren Hindernissen wie z.B. Bundesbahnstrecken, Bundeswasserstral3en, Autobahnen o-
der manchen Flie3gewassern, werden die Baumaschinen auf Tieflader verladen und auf die
gegeniberliegende Seite des nicht Uberfahrbaren Hindernisses transportiert.

Beispielhafter Rohrtransport der OPAL uber 6ffentliche StraRen im Jahr 2010:

Abbildung 1:  Beispielhafter Rohrtransport der OPAL Uber 6ffentliche StralRen im Jahr 2010
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4 Rohrlagerpléatze (nachrichtlich)

Die Rohrlagerplatze dienen zur Zwischenlagerung der einzelnen Rohre und sind in der Plan-
anlage 3.2 (siehe Teil A, Unterlage 3.2) nachrichtlich dargestellt. Sie sind nicht Gegenstand
der Planfeststellung und werden separat in den jeweiligen Landkreisen beantragt.

Der Standort eines Rohrlagerplatzes befindet sich nicht zwangsweise in unmittelbarer Nahe
der Trasse. Vielmehr wurden verkehrstechnisch glinstig erschlossene Standorte festgelegt,
sodass der Antransport der Rohre vom Verladebahnhof zum Rohrlagerplatz moglich war. So
konnen sich Rohrlagerpléatze durchaus in einiger Entfernung zur Trasse befinden und sind
kontinuierlich Gber die gesamte Trasse verteilt. Von einem Rohrlagerplatz wird ein Leitungs-
abschnitt von ca. 10 Kilometern beliefert. Entsprechend des zu beliefernden Leitungsab-
schnitts ergibt sich die Gré3e des Rohrlagerplatzes.

Vor Planfeststellungsbeschluss werden bei den Unteren Naturschutzbehdérden entsprechende
Unterlagen zur Einrichtung der Rohrlagerplatze eingereicht. Bei der Auswahl der Rohrlager-
platze wurden sofern vorhanden, verfigbare und geeignete, schon befestigte oder aber land-
wirtschaftlich intensiv genutzte Flachen berucksichtigt. Die stral3enrechtlichen Angelegenhei-
ten fir die Bestickung der Rohrlagerplatze werden direkt von der beauftragten Spedition mit
den zustandigen StralRenverkehrsbehdrden sowie bei nicht 6ffentlichen Stral3en und Wegen
mit den hierfir zustandigen Behdrden (in der Regel Kommunen) abgestimmt.

Beispielhafter Rohrlagerplatz beim Bau der OPAL im Jahr 2010:

Abbildung 2:  Beispielhafter Rohrlagerplatz der OPAL im Jahr 2010
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5 Baustelleneinrichtungsflachen

Durch die GU (Generalunternehmer) werden jeweils flr Abschnitte von ca. 60 Kilometern Pipe-
linelange (zwei Baulose) sogenannte Bauddrfer eingerichtet, in denen Birocontainer, Aufent-
haltsrdume, sanitére Einrichtungen, Einstellplatze und auch Lagerflachen fir Kleinmaterial ein-
gerichtet werden. Hierbei kénnen vorhandene Gebaude und Flachen angemietet, oder auch
neue Einrichtungen in Gewerbeflachen geschaffen werden. Diese Standorte sind derzeit noch
nicht bestimmt und werden zu einem spéteren Zeitpunkt durch die GU beschafft und die hierfir
notwendigen Genehmigungen eingeholt.

Gegenstand der Planfeststellung sind neben den dauerhaften betrieblichen Einrichtungen
(z.B. Stationen und deren Zufahrten) und dem dinglich zu sichernden Schutzstreifen fir die
EUGAL, alle Arbeitsflachen, die fir die Errichtung der Erdgasfernleitung und seiner Nebenan-
lagen benotigt werden (siehe Teil B, Unterlage 6.2).

Alle zum Bau erforderlichen Arbeitsflachen fur Aushublagerung, Fahrstreifen, Rohrschwei-
Bung etc. sind in den Lageplanen zur Planfeststellung (siehe Teil B, Unterlage 6.2) gelb als
Arbeitsstreifen dargestellt. Dies schliel3t auch die Baustellenzufahrten zur Trasse ab einer 6f-
fentlichen Straf3e ein. AufBerhalb dieser gelb dargestellten Bereiche sowie den fur die Wasser-
haltung bendétigten Flachen zur temporéren Verlegung sogenannter "Fliegender Leitungen”
(z.B. Schlauche) fur den Abtransport von Niederschlagswasser aus der Trasse bzw. gehobe-
nen Grundwasser aus der Wasserhaltung bis zur auRerhalb des Arbeitsstreifens gelegenen
Einleitstelle werden im Teil E, Unterlage 15.1 dargestellit.
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6 Verkehrsfihrung wahrend der Bauzeit

In den Planen der Unterlage 3.2 (siehe Teil A, Unterlage 3.2) sind die Zufahrten von den Rohr-
lagerplatzen auf die Trasse eingetragen. Wie oben angegeben, befinden sich diese Zufahrten
an offentlichen Verkehrswegen. In einigen Fallen wird fur die Erreichbarkeit von Kreuzungs-
baustellen eine zuséatzliche Zuwegung Uber nicht offentliche Wege notwendig. Diese sind
ebenfalls in den Planen dargestellt.

Die Gestaltung von Zufahrten wird in Abhangigkeit des Verkehrsaufkommens mit den ortlichen
Stadten und Gemeinden abgestimmt. Die verkehrsrechtlichen Anordnungen (z.B. Verkehrsre-
gelung u.a. mittels Lichtsignalanlagen oder kurzfristige Straf3ensperrungen) werden durch die
GU rechtzeitig vor Baubeginn eingeholt.

Durch die Bauleitung der GASCADE erfolgt vor der Inanspruchnahme von Straen und We-
gen, welche fur den Schwerlasttransport nicht freigegeben sind vorher eine Beweissicherung
in Abstimmung mit dem Stral3enbaulasttrager bzw. dem Eigentimer der Stral3e oder des We-
ges.

StralRen und Wege, welche fir den Baustellentransport nicht genutzt werden durfen, werden
in der Ortlichkeit wahrend des Baus, durch entsprechende Beschilderungen, fiir Baufahrzeuge
gesperrt.

In der Planunterlage 3.2 (siehe Teil A, Unterlage 3.2) sind die Logistikwege von den Rohrla-
gerplatzen zur Trasse sowie die fur den Baustellenverkehr notwendige Trasseneinbindung in
das offentliche Stralenverkehrsnetz eingetragen.

Seite 14 von 14 Teil A — Unterlage 3, Baulogistik Stand: 25.09.2017
Ingenieur- und Planungsbiro LANGE GbR



	zurück zur Hauptseite
	1 Bauabschnitte
	2 Bauzeiten
	3 Logistikwege
	4 Rohrlagerplätze (nachrichtlich)
	5 Baustelleneinrichtungsflächen
	6 Verkehrsführung während der Bauzeit

