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. Baupha

Bauphase 4.2/4.3
Dauer: 4.5/ 9,5 Wochen

"\ Straba-Betrieb:  auf Hamburger Strale unter-

brochen bis Ende der BaumafR-
nahme, auf Cossebauder Stralle
Fahrbetrieb bis zur Baugrenze

Ablauf Beginn Bauphase 4.2 (Einbau Bauweiche):
13. Aufstellen prov. Maste P03, P04
14. Umbau FD fur Bauweiche, Demontage Festpunkt
und Trenner Tr 318-4

15. Demontage FD und QTW, Bogenziige von
y F72a/FX72 bis WB38/F39

16. Demontage prov. Mast P02 (P01 kan stehen
bleiben)

Ablauf wahrend Bauphase 4.2 und 4.3:

17. Neubau Maste F32, F34, F35, F36, F37, F72,
Speisepunkt 1181-3 und Demontage Maste FX33,
FX36, FX37, FX72
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Bauphase 4.2/4.3
Dauer: 4,5/ 9,5 Wochen

R Straba-Betrieb: auf Hamburger Strale unter-

brochen bis Ende der BaumaR-
nahme, auf Cossebauder Stralle
Fahrbetrieb bis zur Baugrenze

Ablauf wahrend Bauphase 4.2 und 4.3:

17. Neubau Maste F32, F34, F35, F36, F37, F72,
Speisepunkt 1181-3 und Demontage Maste FX33,
FX36, FX37, FX72

Ablauf Ende Bauphase 4.3:

18. Montage prov. Mast P02

19. Neubau QTW, Bogenziige und prov. QTW,
Bogenzuge fur Kreuzungsbereich und Warthaer
Stralte

20. Aufbau Festpunkt und Trenner Tr 318-4,

Umhangen/ Verlédngern des FD vom Festpunkt bis -

WB38/F39
21. Demontage prov. Mast P03, P04
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Geschaftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften
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Hamburger Stralte

AuRerer Stadtring West Dresden - HA 5

zwischen Alte Meillner LandstralBe und WeiReritzbriicken
einschlieBlich EU-Bauwerk km 2,182 mit Haltepunkt Dresden-Cotta (Strecke 6248)

aufgestellt:
Stralen- und Tiefbauamt
Dresden, 02. November 2020

Simone Prufer
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Amtsleiterin StraRen- und Tiefbauamt
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Mast-Nr. Neu / Bestand hall
Mast-Nr. Riickbau
PO1 Mast-Nr. Provisorium SMzal
Bestand
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