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Von Am Alten Elbarm bis August-Réckel-Stralle
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Hochwasserschadensbeseitigung 2013

18.1 Allgemeine Erlduterungen

18.1.1 Veranlassung

Durch das Hochwasser 2013 wurden Schaden sowohl an der Briicke tiber den Lockwitzbach
wie auch an der Verkehrs- und Gleisanlage verursacht. Diese Schaden sollen durch
Hochwasserschadensbeseitigungsmittel behoben werden. In diesem Zusammenhang war zu
untersuchen, inwieweit die Gradiente im weitrdumigen Bereich der Briicke {ber den
Lockwitzbach angehoben werden kann, um den Durchflussquerschnitt zu erweitern und
kunftige Schaden durch Aufstau des Lockwitzbaches mit Uberflutung der Verkehrsanlage zu
vermeiden sowie die Befahrbarkeit der Strale auch bei Hochwasser sicherzustellen. Im
Rahmen der gutachterlichen Schadensanalysen zur Feststellung von Schaden durch direkte
Uberflutung bzw. durch Hochwasser verursachte tiberhéhte Grundwassersténde wurden zudem
Schaden an den Gleis- und Fahrleitungsanlagen im Bereich zwischen der Stralle
Am Alten Elbarm und August-Réckel-StralRe festgestellt. Fir die sonstigen Verkehrsanlagen
insbesondere Gehwege beschrénken sich die Schaden durch direkte Uberflutung bzw. durch
Hochwasser verursachte (berhdhte Grundwassersténde auf den Bereich zwischen
UlmenstraBe und MeuBlitzer Strale. Fiir die MaBnahmen des Stralen- und Tiefbauamtes der
Landeshauptstadt Dresden und der Dresdner Verkehrsbetriecbe AG wurden Mittel aus den

HochwasserschadensbeseitigungsmalRnahmen bewilligt.

Die Landeshauptstadt Dresden beabsichtigt als Trager der StraRenbaulast und als
MaRnahmetrager gemeinsam mit der Dresdner Verkehrsbetriecbe AG die grundhafte
Erneuerung des Stralenzuges im Bereich zwischen Am Alten Elbarm und August-Réckel-
Stralle. Im Zuge der BaumalRnahme wird ein Ersatzneubau der Briicke tiber den Lockwitzbach
erforderlich. Die Baumafinahme liegt im stid6stlichen Stadtgebiet der Landeshautstadt Dresden

in den Ortsteilen Kleinzschachwitz und Leuben.

Der vorliegende Feststellungsentwurf beinhaltet auch Um- und AusbaumalBnahmen der
einzelnen anliegenden Versorgungstrager und der Ausriistungsanlagen fir den Betrieb der

StralRenbahn teilweise auch tber die Grenzen des grundhaften Ausbaus hinaus.

Im Rahmen der Wasserrechtlichen Stellungnahme des Umweltamtes (U21.2) zur Vereinbarkeit des

Bauvorhabens mit den Anforderungen des Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), wurde nach fachspezifischer
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Auswertung erkannt, dass Uber die gemachten Ausfiihrungen hinaus kein zusatzlicher Fachbeitrag zur
WRRL-Vertraglichkeit der MalRnahme erforderlich ist.

18.1.2 Bestehende Entwasserung

Die Fahrbahn- (Restbereiche zwischen Gleiskérper und Bord) und Gehwegentwasserung
erfolgt im Bestand in der Regel beidseitig, mehrheitlich tiber StralRenablaufe 500/500 mm und
300/500 mm aber auch tUber Seitenabladufe, die an die vorhandenen Kanéle angebunden sind.

Das Straflen- und Tiefbauamt der Landeshauptstadt Dresden (STA) Sachgebiet StralRenent-
wéasserung hat eine Uberpriifung des Zustandes dieser StraRenabldufe vorgenommen. In
Auswertung dessen wurde festgestellt, dass eine Vielzahl von StrafRenablaufen und

Ablaufleitungen defekt sind. In den Haltestellenbereichen sind Kastenrinnen vorhanden.

Im gesamten Baubereich sind Mischwasserkanale der Stadtentwadsserung Dresden GmbH
(SEDD) vorhanden, die zur Entwéasserung privater Haushalte sowie abschnittsweise der
Stralen- und Schienenentwasserung dienen. Ostlich des Lockwitzbaches sind abschnittsweise
zwei parallel liegende MW-Kandle vorhanden. Im Zuge einer Zustandserfassung wurden

punktuelle Schaden, aber auch Streckenschaden erfasst.

Weiter ist zwischen Am Alten Elbarm bis &stlich der UlmenstralRe parallel zum MW-Kanal ein
StralRenentwdsserungskanal (KSE) DN250 Stz mit darliber liegender Drainageleitung DN150
zur Planumsentwasserung vorhanden. An den Kanal sind dariiber hinaus ausschlielich
Anschlussleitungen von StralRenentwasserung und Schienenentwdsserung angebunden.
Vermutlich wurde der Kanal im Zuge des StralRenausbaus 1992 errichtet. Jedoch ist kein
Eigentiimer bekannt, weder DVB, STA noch SEDD ist der Kanal zuzuordnen. Durch die DVB
wurde eine Kanalinspektion zur Zustandserfassung durchgefiihrt, bei der nur wenige punktuelle

und geringfugige Schaden festgestellt wurden.

18.1.3 Geplante Entwasserung

Die Fahrbahn- und Gehwegentwéasserung erfolgt in der Regel beidseitig (iber Gerinnestreifen
und StraRenablaufe 300/500 DIN 4052, die an die vorhandene bzw. neu zu errichtende Vorflut
angebunden werden. Abschnittsweise erfordert die geringe Langsneigung der Stralle die
Ausbildung von Pendelrinnen. Die StraBenabldufe werden in der Regel mit Schlammfang und

Laubeimer ausgestattet.
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Durch neue Berechnungen von hydrodynamischen Hochwassersimulationen wurde der HQ100-
Wasserstand fir das Elbehochwasser nach oben korrigiert. Somit wird die Berthold-Haupt-
Stralle im Bemessungshochwasserfall zwischen 0+180 und 0+400 sowie 0+460 und 0+850
Uberstaut. Daher sind die StraRenentwasserung und die Schienenentwédsserung in diesen
Bereichen ausschliefllich an den KSE anzubinden. Bestehende Direktanbindungen an den
MW-Kanal sind in diesen abschnitten fachgerecht zu verschlieRen. Vom KSE aus wird das
Oberflachenwasser punktuell an den MW-Kanal abgeschlagen. Hier werden durch die SEDD
Schieber nachgeristet, die im Hochwasserfall geschlossen werden kénnen und somit ein
Volllaufen des SEDD-Kanals unterbinden. In den HQ100-Bereichen werden die SEDD-
Schéchte mit tagwasserdichten Abdeckungen ausgefiihrt.

Wegen der Anderung der Schienenlage im Bereich Haltestelle Heckenweg sind hier die
bestehenden Schachte des vorhandenen KSE DN250 (Eigentimer unbekannt) zuriickzubauen
und als Tangentialschacht neu herzustellen. Entsprechend der Festlegung in der
Turnusberatung zwischen SEDD und STA vom 28.04.2015 werden die bestehenden
Kanalabschnitte des KSE in das Eigentum des STA Gibernommen.

Zwischen Lockwitzbachweg und Lockwitzbach wird der bestehende MW-Kanal durch die SEDD
zuriickgebaut. In etwa gleicher Trasse wird ein neuer KSE mit der Funktion der Stralen- und
Schienenentwasserung neu errichtet. Eine Weiternutzung des Altkanals aufgrund des
Zustandes unter Berilicksichtigung wirtschaftlicher und betriebstechnischer Griinde nicht

vorgesehen.

Im Bereich zwischen der Briicke Uber den Lockwitzbach und MeuBlitzer Stralle sowie von
MeuBlitzer Stralle bis August-Rdckel-StralRe sind die beiden parallelen Mischwasserkanéle der
SEDD durch neu zu errichtende MW-Kandle DN400 bzw. DN500 zu ersetzen. Im Bereich
Knoten Meullitzer Strale ist eine Vereinigung der beiden MW-Kanale aus 6stlicher und

westlicher Richtung mit abgehendem Sammler in Richtung Norden zu realisieren.

Parallel wird auch zwischen Lockwitzbach und MeuRlitzer StraRe ein KSE errichtet. Aufgrund
der H6henlage (Querung bestehender Hausanschlisse fiir Anbindung an neuen MW-Kanal)

kann der Altkanal nicht fur StraRenentwasserungszwecke genutzt werden.
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Die Entwasserung des Bahnkérpers erfolgt tiber Schienenentwasserungskasten, welche an die
Rillenschiene montiert werden. Die Schienenentwasserungskasten sind in Abh&ngigkeit der

Einzugsflachen und Langsneigung in unterschiedlichen Abstanden geplant.

Als Ergebnis der Baugrunduntersuchungen ist eine Planumsentwasserung fiir das StraBenprofil
herzustellen. Fir den Fahrbahnbereich erfolgt die Entwasserung des Planums (ber einen
Sickerstrang im Zuge der Gleisplanumsentwésserung. Fir die Planumsentwésserung im
Gleisbereich ist ein Sickerstrang 0,45 x 0,35 m mit Teilsickerrohr (TSR) LP DN150 (locally
perforated pipe) herzustellen.

Als spezielle Forderung der DVB sind séamtliche Schachtabdeckungen im Bereich der Festen
Fahrbahn, vom Schacht selbst entkoppelt herzustellen. Schéchte sind zur Festen Fahrbahn

durch Einlage von Trennmaterial z.B. Styroporlagen zu entkoppeln.

In den Haltestellenbereichen werden jeweils zwischen Haltestelle und Grundstiicksgrenze

Muldenrinnen mit Abldufen hergestellt.

18.1.4 Ermittlung der Abflussmengen

Die Berechnung der Abflussmengen wurde entsprechend Arbeitsblatt DWA-A118 bzw.
DIN EN 756 vorgenommen. Danach wird der maRgebliche Regenabfluss Qg wie folgt bestimmt:

Qr=rpn" Ps* Aek
mit: Qg [I/s] Regenabfluss
Mon [I/s-ha] Regenspende
Ae [ha] Grole der Einzugsflache
Ws [-] zu Ag gehdriger Spitzenabflusswert

Die errechneten Werte fir den Regenabfluss sind fur den jeweiligen StralRenablauf in Anlage 1,
fur die Schienenentwéasserung in Anlage 2 einsehbar.

Nach DWA-A118 wird fir die Bemessung der Abflussmengen an den geplanten StralRenab-
ldufen eine Regenspende von ris; (115,61/s fur Dresden) fir die Entwasserung von
StralRenflachen tber Rohrleitungen bzw. ry, im Bereich von StralRentiefpunkten angesetzt.
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Fs1= 115,6 "(S'ha)
02 = 195,8 l/(s-ha) (an Tiefpunkten)

Die Regenspenden fiir Dresden werden gemal? KOSTRA-DWD 2000 (Rasterfeld Spalte 67,
Zeile 54) herangezogen (siehe Anlage 3).

Far die Einzugsgebietsflachen wird das jeweilige Ableitungsvermégen durch den Spitzenab-
flussbeiwert g, ausgedriickt. Die folgenden Werte wurden angesetzt:

Asphaltfahrbahn Ws asphatt = 0,9
Gehwegpflaster WYs priaster = 0,6

Im Planbereich sind fiir die Oberflachenentwasserung Ablaufe mit Aufsatz Typ | 300x500mm

vorgesehen.
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18.2 Genehmigungspflichtige MaBRnahmen nach
§26 SachsWG

18.2.1 Rickbau Briickenbauwerk B008800

Das vorhandene Briickenbauwerk, Bauwerksnummer B008800 wird vollstdndig abgebrochen
und durch einen Briickenneubau ersetzt. Es handelt sich bei dem bestehenden Bauwerk um
ein massives gedrungenes Gewdlbetragwerk aus Beton mit parallelen Fligelwanden. Die
Briicke Uber ein Feld wurde im Jahr 1937 errichtet. Der Durchflussquerschnitt des
Lockwitzbaches wird durch die Gewdlbeform eingeschrankt. Das Bauwerk geniigt hinsichtlich
seiner Querschnittsbreite nicht den Anforderungen an den verkehrsgerechten Ausbau der
Berthold-Haupt-Strale.

Das Briickenbauwerk wird vollstandig abgebrochen. Das Abbruchgut ist wahrend der
Abbruchtétigkeiten sofort aus dem Bachbereich zu berdumen. Die Verunreinigungen des

Lockwitzbaches sind auf das unbedingt notwendige Mal} zu beschrénken.

Im Zuge des Riickbaus erfolgt auch der Abbruch der im Bauwerk integrierten Versorgungslei-
tungen (DREWAG Trinkwasser 1xDN150 GGG, STA OB 3xKabel, STA LSA 1xSR DN110,
DVB 2xBahnstromkabel und 1x Fm-Kabel). Fiir Trinkwasser und Offentliche Beleuchtung sind

zunachst die Provisorien iber die Behelfsbriicke in Betrieb zu nehmen.

18.2.2 Neubau Briickenbauwerk

Das neu zu errichtende Briickenbauwerk wird in gleicher Lage und mit einer annahernd
gleichen lichten Weite wie das vorhandene Briickenbauwerk errichtet. Die wirksame lichte
Abflussflache erhoht sich bedingt durch den vorgesehenen Rechteckquerschnitt. Das Bauwerk

wird als Stahlbetonrahmentragwerk mit parallelen Fligelwanden errichtet.

Folgende technische Angaben zum Bauwerk:
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e Hauptabmessungen:

- Breite zw. den Gelédndern: 11,70 m

- lichte Weite: 765m

- lichte Hohe: >2,00m

- Kreuzungswinkel: 99,60 gon

- Lastannahmen: DIN EN 1991-2

- Vorgesehene Griindung: Tiefgriindung; Bohrpfahlgriindung

Um den Aufwand zur bauzeitlichen Wasserhaltung so niedrig wie méglich zu halten, wird eine
Bohrpfahlgriindung vorgesehen. Zur Herstellung der Bohrpfahle) wird es nach dem Teilabbruch
des alten Gewdlbetragwerkes als notwendig angesehen, bauzeitlich eine Bohrebene fiir das
Bohrgerat im Bereich des Lockwitzbaches mit einer Bachverrohrung von 2 bis 3 Stahlrohren
DN 1000 (Lange Verrohrung: ca. 20 m) anzulegen. Es wird eingeschéatzt, dass die Verrohrung
fur die Herstellung der Bohrpfahle in einem Zeitraum von 8 Wochen erforderlich ist.

Das Bauwerk wird im Weiteren bauzeitlich im Schutze eines erdseitigen Baugrubenverbaus
errichtet. Die Trockenhaltung der Baugruben fir die Unterbauten soll in einer offenen
Wasserhaltung mit kleineren bachseitigen Fangeddammen vor den herzustellenden Widerlagern
erfolgen.

Nach Fertigstellung der Hauptbauleistungen an dem Briickenbauwerk erfolgt der Bachausbau
mit einer Steinschittung, beidseitigen Trockenbermen und Kolkriegeln jeweils ca. 5 m ober-
und unterbachseitig des Briickenbauwerkes. Diese MalRnahmen sollen jeweils halbseitig im
Schutze eines Fangedammes in einem Zeitraum von 3 Wochen erfolgen.

Im Endzustand wird unterhalb des Bauwerkes an der Widerlagerseite Ost ein einseitiger
Otterlaufsteg hergestellt, dessen Trasse in den anschlieBenden Béschungsbereichen beidseitig
mit groRformatigen Steinen bachbegleitend auslaufend weitergefiihrt wird. Das ufernahe
Umfeld des Bauwerkes wird mit Otterschutzzdunen ausgestattet.

In den Briickenkappen werden Schutzrohre fiir verschiedene Versorgungsanlagen vorgesehen:
STA OB 2xDN90, DVB 2xDN90, DVB 2xPz63, DREWAG EIt-NS 2xDN110.

18.2.3 Behelfsbriicke

Die baulichen MalRnahmen werden bei vollstédndiger Sperrung der StralRe realisiert. Aus diesem
Grund ist flr die Bauzeit des Briickenbauwerkes ein Gehwegprovisorium (Behelfsbriicke) tiber

den Lockwitzbach herzustellen. Die Herstellung des Provisoriums ist sidlich des Ersatzneu-

M:\21853\and\PV\BE\2016 FE\U18 Wassertechnische Untersuchung FE 12_2018 EE.doc Seite 8
Stand: 20.12.2018



HWS 2013 Komplexmalnahme Berthold-Haupt-Stralle Unterlage 18
Von Am Alten Elbarm bis August-Réckel-Stralle

einschlieRlich Briicke tiber den Lockwitzbach

Hochwasserschadensbeseitigung 2013

baues B008800 vorgesehen. Der Zugang erfolgt Uber das Flurstick 1/10 und die Zufahrt der
Kleingartenanlage (Flurstick 247/1).

Bauzeitlich sind Leitungsprovisorien fiir Trinkwasser und Offentliche Beleuchtung iber die
Behelfsbriicke zu betreiben. Die Inbetriebnahme hat vor Beginn der Abbrucharbeiten zu
erfolgen. Die Provis sind bis Fertigstellung des Dikers und Umbindung auf die neuverlegte
Trasse zu betreiben.

18.2.4 Rickbau Freileitung Telekom

Im stdlichen Gehweg besteht zwischen Bau-km 0+525 und 0+710 eine Freileitung Giber Maste.
Die Telekom wird im Zuge der Baumalnahme die Freileitung einschlieBlich Maste auf
ca. 185 m zuriickbauen. Dariiber hinaus wird Haus 76 mit einem neu zu verlegenden Erdkabel
(ca. 30 m) an die bestehende Trasse im noérdlichen Gehweg angebunden. Die Gleis- /
StralBenquerung erfolgt im Schutzrohr. Am Briickenende wird ein neuer Mast errichtet, Uiber

den das Erdkabel an die bestehende Hauszufiihrung als Freileitung anbindet.

18.2.5 Medien-Diiker

Eine bestehende Trinkwasserleitung DN150 quert im Bestand den Lockwitzbach im
Brickenbauwerk integriert. Im Zuge des Brickenneubaus ist die Trinkwasserleitung
tieferzulegen und als Diker unter dem Lockwitzbach auszufiihren. Eine neuerliche Integration
ins Bauwerk ist unzuldssig. Weiter sind im bestehenden Briickenbauwerk {ber den
Lockwitzbach sind Versorgungsleitungen unterschiedlicher Eigentimer vorhanden. So
verlaufen neben der bereits erwahnten Trinkwasserleitung auch Kabel Offentlicher
Beleuchtung, ein Schutzrohr der Lichtsignalanlagen sowie Bahnstrom- und Fernmeldekabel der
DVB im Bauwerk. Auf der Nordseite befindet verlauft eine sich auller Betrieb befindliche
Gasleitung. Es sind MalRnahmen zur Neuverlegung von Versorgungsleitungen geplant. In den
Briickenkappen werden auf der Siidseite 1xDN9O0 fiir Offentliche Beleuchtung sowie 2xDN90
fur Bahnstrom, auf der Nordseite 2xDN110 fir DREWAG-EIt und 2xPz63-Rohre fir die DVB ins
Bauwerk integriert. Aus konstruktiven Grinden sind alle weiteren Anlagen durch einen

gemeinsamen Mediendiker unter dem Bauwerk und den Lockwitzbach hindurchzufiihren.

Aus Platzgriinden und technologischen Gesichtspunkten (nur eine Durchérterung) werden die
Trinkwasserleitung DN160 PE (in zusatzlichem Stahlrohr DN300) und die sonstigen Anlagen in
einem gemeinsamen Hillrohr DN700 St realisiert. Die Verlegung erfolgt mittels Durchérterung
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unter der Bestandsbriicke und dem Gewasser hindurch. Es ist eine zeitlich begrenzte
Grundwasserhaltung im Bereich der Start- und Zielgruben zu errichten ist. Ausgehend von der
bestehenden Gelandeoberkante werden etwa 5,0 m tiefe Start- und Zielbaugruben erforderlich.
Der Grundwasserzutritt ist lediglich Giber die Baugrubensohlen (kiesige Schichten) zu erwarten.
Durch das Hullrohr werden neben der Trinkwasserleitung die folgenden Anlagen gefiihrt:
Offentliche Beleuchtung 3xDN110, Lichtsignalanlagen 1xDN110, DVB Fernmelde 1xDN110,
DREWAG Fernmelde EVMR3x50, Kabel Deutschland 2xDN50, Tele Columbus 3xDNS50.

Details zum Diiker sind in Unterlage 16.7 enthalten.

18.2.6 Fahrleitung lGber den Lockwitzbach

Im Bereich des Briickenbauwerkes wird die Fahrleitungsanlage erneuert. Dabei wird der neue
Fahrdraht tiber entsprechend ebenfalls erneuerte Fahrleitungsmaste im Uberflutungsbereich
(ausgewiesen im Abschnitt 18.4) den Lockwitzbach Gber dem Briickenbauwerk queren. Weitere
Technische Angaben erfolgen im Kapitel 4.9.3. Auf die Errichtung der Fahrleitungsmaste wird
in Abschnitt 18.4.2 eingegangen.

18.2.7 Bauzeitliche Gewaéasserverrohrung

Fir die Herstellung der Bohrpfahle zur Briickengriindung ist der Lockwitzbach im Baubereich
voriibergehend zu verrohren. Geplant ist, das Gewasser fir die Bauzeit von ca. 8 Wochen
durch 2 DN1000 Rohre zu leiten. An Anfang und Ende der verrohrten Strecke werden
Fangedamme errichtet. Nach Auskunft des Umweltamtes betragt der Mittelwasserabfluss im
Bereich der Berthold-Haupt-StralRe ca. 0,7 m*/s. Bei einem vorhandenen Gefélle von etwa
I = 1,05 %o (entspricht der Gewassersohle) konnen die DN1000-Rohre jeweils ca. 0,822 m?¥/s
abfiihren (Annahme k,=0,75).
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einschlieBlich Briicke tiber den Lockwitzbach

Hochwasserschadensbeseitigung 2013

18.3 Erlaubnispflichtige MaBRnahmen nach §8 WHG

18.3.1 Bauzeitliche Gewadsserverrohrung
Siehe 18.2.7.
18.3.2 Bauzeitliche Grundwasserabsenkung

Fir die Herstellung des Trinkwasser-Dilkers und des Medien-Diikers mittels Durchérterung ist
eine vorribergehende offene Grundwasserhaltung im Bereich der Start- und Zielgruben zu
realisieren. Die Grabensohle liegt bei ca. 109,90 m in etwa 5,0 m Tiefe ab Geldndeoberkante.
Die Grabenwéande sind nach Baugrundgutachten ausreichend undurchlédssig sodass ein
Zustrébmen von Grundwasser nur (ber die Baugrubensohle zu erwarten ist. Geplant ist, von
unten zustromendes Grundwasser mit offener Wasserhaltung fiir die Bauzeit der Diiker von ca.
6 Wochen abzusenken und in den Lockwitzbach abzuschlagen. GemaR Baugrundgutachten
wird als Bauwasserstand (Wert zwischen mittlerem und héchsten Grundwasserstand) 112,00 m
angegeben. Fir die Bemessung wird im Gutachten die Annahme einer Wasserdurchlassigkeit

von k=5,0*10"° m/s empfohlen.
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HWS 2013 Komplexmalnahme Berthold-Haupt-Stralle Unterlage 18
Von Am Alten Elbarm bis August-Réckel-Stralle

einschlieBlich Briicke Uber den Lockwitzbach

Hochwasserschadensbeseitigung 2013

18.4 Genehmigungspflichtige MaBnahmen nach §78 WHG

18.4.1 StraRenbau

Zwischen Am Alten Elbarm und August-Rockel-StraRe wird die Berthold-Haupt-Stralle
grundhaft ausgebaut. Der Ausbau erfolgt in Lage und Hohe bestandsnah einschliefllich der
Entwéasserungseinrichtungen. Die Seitenbereiche (Parkflachen, Gehwege usw.) werden nur flr
die Herstellung von Bordabsenkungen an Einmindungen von Nebenstrallen und im direkten
Bereich der Hochwasserschadensbeseitigung 2013 zwischen Ulmenstrale und Meullitzer
StraBe bzw. im Bereich der barrierefrei herzustellenden Haltestellen ,Heckenweg“ und

,MeuRlitzer StralRe“ grundhaft ausgebaut.

Im vorliegenden Planungsbereich verldauft auf der gesamten Streckenldnge die StralRen-
bahntrasse der Linie 2 der DVB AG in Mittellage der Berthold-Haupt-StralRe.

Fur die StralRenbahn ist aufgrund der beengten Platzverhaltnisse kein besonderer Bahnkodrper
vorgesehen. Der Gleisbereich wird auf der gesamten Lange vom Motorisierten Individualver-
kehr (MIV) mit genutzt.

MaRgebend fir den Ausbau und die vorliegende Planung sind die technischen Anforderungen
der DVB AG. Der Ausbau der Gleisbereiche erfolgt auf Fester Fahrbahn mit Keil-W-
Befestigung -Bauart DVB AG. Die Restbreiten der Fahrbahnen zwischen Gleisbereich und Bord
werden dieser Bauweise angepasst. Der Ausbau bzw. die Wiederherstellung der Seitenberei-

che erfolgt in einer Oberbauart in Anlehnung an den Bestand.

Die technischen Parameter des Stralenzuges sind im Einzelnen in der Unterlage 1

beschrieben und in den Unterlagen 5 und 14 dargestellt

18.4.2 Fahrleitungs- / Beleuchtungsmaste

Im Zuge des Ausbaus werden Maste der Fahrleitungsanlage sowie der Offentlichen
Beleuchtung (z.T. Kombimaste) erneuert. Dabei werden die bestehenden Standorte weiter

verwendet. Genauer Ausfihrungen sind in den Abschnitten 4.9.3 bzw. 4.13.3 einzusehen.
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HWS 2013 Komplexmanahme Berthold-Haupt-Stralte Unterlage 18
Von Am Alten Elbarm bis August-Réckel-Strae

einschlieRlich Briicke tber den Lockwitzbach

Hochwasserschadensbeseitigung 2013

18.4.3 Fallungen und Baumneupflanzungen

Der Ausbau der Berthold-Haupt-Strale beinhaltet Gber den gesamten Planungsabschnitt
Baumfallungen und Baumneupflanzungen in den Seitenbereichen der Berthold-Haupt-Stralie
und der MeuBlitzer StralRe. Diese sind im Einzelnen in den Unterlagen 5, 9 und 19 dargestellt
und beschrieben.

18.4.4 Boéschungsbefestigung

Die Béschung wird, zwischen den Stationen 0+566 und 0+684, auf der siidlichen StralRenseite
mit Wasserbausteinen gesichert. Die Boschungsbefestigung erfolgt mit quaderférmigen
gebrochenen Wasserbausteinen aus Granit, in Anlehnung an TWL 2003 mit WBS LMB 60/300.
Die Kantenldnge der Natursteine soll ca. 30 — 50 cm betragen. Die Neigung der Béschung
betragt 1:1,5.

18.4.5 Gelander

Im Zuge der Herstellung der neuen befestigten B&schung (18.4.4) wird entlang des
auszubauenden sidlichen Gehweges (Gehwegriicklage) zwischen Lockwitzbachweg und

Briicke Uber den Lockwitzbach ein Holmgeldnder neu angeordnet.

Zuséatzlich wird das vorhandene Gelénder entlang des Parkplatzes, Flurstiick 3/4, durch ein

neues Holmgeldnder ersetzt.

18.4.6 Leitungsverlegung

Gemal den Ausfiihrungen im Erlduterungsbericht bzw. den Angaben im Koordinierten
Leitungsplan erfolgt die Neuverlegung bzw. der Ersatzneubau von Anlagen verschiedener
Versorgungsunternehmen auch in den beim HQ100 der Elbe tberfluteten Flache zwischen
0+180 und 0+400 bzw. 0+460 und 0+850. Hierbei handelt es sich um erdverlegte Kabel,
Kabelzugsysteme (Schutzrohre) sowie um Kabelschachte. Ausgefiihrt werden Anlagen der
Offentlichen Beleuchtung, Lichtsignalanlagen, DVB Bahnstrom und Fm, DREWAG EIt-NS,
DREWAG Fm, Kabel Deutschland und Tele Columbus.
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HWS 2013 Komplexmalinahme Berthold-Haupt-Stralle Unterlage 18
Von Am Alten Elbarm bis August-Réckel-Stralie

einschlieBlich Briicke Gber den Lockwitzbach

Hochwasserschadensbeseitigung 2013

18.4.7 Dauerbezugselektrode DVB

Aufgrund der ortlichen Gegebenheiten ist an der Briicke eine Dauerbezugselektrode DBE in
30 m Abstand zur Streustrommessung in der nordwestlichen Retentionsflache anzuordnen. In
diesen Grinflachen ist die Verlegung des Schutzrohres Pz63 mit Handschachtung oder in
unterirdischem Vortrieb auszufiihren.

18.4.8 Riickbau Gasleitung

Zwischen 0+570 und 0+850 erfolgt bei Freilegung der Rickbau der sich auler Betrieb
befindlichen Gasleitung der DREWAG im Nérdlichen Fahrbahn-/Gehwegbereich.

18.4.9 Zaun entlang Kleingartenanlage

Fur den grundhaften Ausbau der Berthold-Haupt-Strale einschlieBlich Ersatzneubau
Brickenbauwerk und Herstellung der stdlichen befestigten Béschung wird der Rickbau der
vorhandenen Grundstiickseinfriedung (Zaun) entlang der Kleingartenanlage (Flurstiick 247/1)
notwendig. Der Zaun wird nach Beendigung der BaumalRnahmen entsprechend dem Bestand
wieder hergestellt.

18.4.10 Riickbau Nordlicher Zaun

Der vorhandene Zaun entlang der nérdlichen Béschung zwischen Lockwitzbachweg und
Briicke Uber den Lockwitzbach wird im Zuge der Baumalinahme zurtickgebaut und durch einen
Otterschutzzaun (18.4.11) ersetzt.

18.4.11 Nordlicher Otterschutzzaun

Zwischen Lockwitzbachweg und Bricke Uber den Lockwitzbach wird entlang des
BdschungsfuBes der nérdlichen Béschung der Berthold-Haupt-Strale ein Otterschutzzaun als
Leiteinrichtung fir Biber und Fischotter neu hergestellt. Der Zaun wird mit den bereits
vorhandenen Zaunen noérdlich und sidlich der Berthold-Haupt-StralRe verbunden. Der Zaun ist
in einer H6he von mindestens 1,50 m herzustellen und etwa 20-30 cm tief in den Boden

einzulassen. Nahere Angaben zur Ausfiihrung sind der Unterlage 19 zu entnehmen.
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HWS 2013 Komplexmalnahme Berthold-Haupt-Strale Unterlage 18
Von Am Alten Elbarm bis August-Réckel-Stralle

einschliellich Briicke tiber den Lockwitzbach

Hochwasserschadensbeseitigung 2013

18.4.12  Winkelstiitzwand Kleingartenanlage

Fur die hdhenmaRige Anpassung der beiden Zufahrten zu der Kleingartenanlage (Flurstiick
247/1) ist entlang der vorhandenen Einfriedung der Anlage der Neubau einer Winkelstiitzwand
(Betonfertigteile, frostfrei gegriindet) auf einer Lange von ca. 21 m notwendig.

18.4.13  Schaltschrianke im Uberschwemmungsgebiet

Errichtung von Schaltschrénken im Uberschwemmungsgebiet der Elbe:
- DREWAG EIt-NS Schaltschrank bei 0+212 und 0+736

- DREWAG EIt-NS HAK bei 0+260, 0+500 und 0+712

- DVB OFKYV bei 0+218

- DVB OKYV bei 0+290 und 0+710

- TeleColumbus bei 0+736
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HWS 2013 Komplexmaflinahme Berthold-Haupt-Strale Unterlage 18
Von Am Alten Elbarm bis August-Rdéckel-Stralte

einschlieBlich Briicke Uber den Lockwitzbach

Hochwasserschadensbeseitigung 2013

18.5 Anzeige von MaBRnahmen nach §55 SachsWG

Gemal § 55 Abs. 5 Sachsisches Wassergesetz sind der Unteren Wasserbehérde MaRnahmen

der Errichtung und/oder Stilllegung innerértlicher Abwasserkanale anzuzeigen.

18.5.1 Rickbau StraBenentwéadsserung

StralRenabldufe sowie beschadigte Anschlussleitungen werden im Zuge des grundhaften
Ausbaus der Berthold-Haupt-Strale zuriickgebaut. Nicht mehr benétigte Anbindungen an den

StralRenentwasserungskanal bzw. an den MW-Kanal sind fachgerecht zu verschlief3en.

18.5.2 Rickbau Schienenentwédsserung

Die bestehende Schienenentwasserung der DVB sowie die zugehérigen Anschlussleitungen
werden im Zuge des grundhaften Ausbaus der Berthold-Haupt-Stralle zuriickgebaut. Nicht
mehr bendtigte Anbindungen an den StralRenentwadsserungskanal bzw. an den MW-Kanal der
SEDD sind fachgerecht zu verschlieRRen.

18.5.3 Riickbau Mischwasserkanal

Im Bereich zwischen Lockwitzbachweg und Lockwitzbach wird der vorhandene MW-Kanal der
SEDD zuriickgebaut, da dieser keine Funktion zur Ableitung hauslichen Abwassers mehr erfillt
und lediglich zu StraRenentwasserungszwecken dient. Dariiber hinaus ist der Kanal in
schadhaftem Zustand, so dass dieser nicht ohne gréRere Aufwendungen als StralRenentwésse-

rungskanal weiter zu nutzen ware.

Weiter werden die parallel vorhandenen MW-Kanéle zwischen Lockwitzbach und August-
Rdckel-Stralle zuriickgebaut und durch einen Neubau MW-Kanal ersetzt.
Weitere Angaben gemaR Abschnitt 18.1.3.

18.5.4 Neubau StraBenentwadsserungskanal

Siehe Abschnitt 18.1.3.
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HWS 2013 Komplexmalnahme Berthold-Haupt-Stralle Unterlage 18
Von Am Alten Elbarm bis August-Réckel-Stralle

einschlieRlich Briicke tiber den Lockwitzbach

Hochwasserschadensbeseitigung 2013

18.5.5 Neubau Mischwasserkanal

Die SEDD hat folgende Leistungen geplant:

Fachgerechter Verschluss einer eingebrochenen Einbindung in Haltung 36G2 in offener
Bauweise (Ecke Heckenweg)

Sanierung DN400/600 B mittels Schlauchliner auf ca. 190 m von 36G5 bis 36G8
Sanierung DN300/450 B mittels Schlauchliner auf ca. 38 m von 36G9 bis 36G8

Einbau 2 Schieber in Schacht 36G8, Umbau zum Fuchsschacht (Teilriickbau, Neubau
Haltung DN900/1350 auf ca. 5m, Neu Zustiegsschacht in Uimenstrale)

Ersatzneubau Ubergabeschacht in Héhe Haus 67, Einbau Schieber zum neuen KSE
Rickbau MW-Kanal zw. HAL Haus 67 und 36M71 (Ersatzneubau als KSE durch STA)

Neubau DN400 Stz auf ca. 130 m und 3 Schéachte zwischen Briicke und MeuRlitzer Stralte
als Ersatz zwei parallel verlaufender Hauptsammler (Rickbau/ Verfillen 2x 170 m DN250
Stz sowie Rickbau Schéchte)

Neubau DN500 B auf ca. 155 m und 3 Schéachte zwischen August-Réckel-Stralle und
Meulilitzer StralRe als Ersatz zwei parallel verlaufender Hauptsammler (Riickbau/ Verfillen
170 m DN250 Stz bzw. DN400/600 B sowie Riickbau Schachte)

Neubau Vereinigungsschacht DN1500 im Knoten MeuBlitzer Stralle
Sanierung DN300/450 B mittels Schlauchliner auf ca. 48 m von 36H64 bis 36H69

Tausch von Abdeckungen (neue Dresdner Abdeckung mit Konus DN800) sowie
héhenmaRige Anpassungen. Dazu Umbau von Schéachten bis in unterschiedliche Tiefen

Sanierungsarbeiten in Schachten sowie punktuelle Sanierungen in Haltungen
(geschlossene Bauweise)
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OBERMEYER

Planen+Beraten

Berthold-Haupt-StraBie

von Am Alten Elbarm bis August-Rdckel-StraBBe

einschl. Briicke iber den Lockwitzbach

Einleitmengen StraBenablaufe

ri§,1= 115,6 I/s x ha 15 mindtiger Regen, einmal pro Jahr

r10;2 = 195,8 I/s x ha Bemessungsregen, 1 mal in zwei Jahren fir TP

Einzugsflache | Einzugsflache| A red [V/s] ] A red [I/s] Q, 5,1 bzw.

Ablauf Nr. Aspahit Pflasterung Asphalt Q; 10,2 (TP)
[m?] [m?] Abfl.beiwert [Vs]

0,9
AO01 21 75 0,22 0,52 0,74
A02 19 50 0,20 0,35 0,54
A03 19 51 0,20 0,35 0,55
A04 25 53 0,26 0,37 0,63
A05 459 298 4,78 2,07 6,84
A06 397 300 413 2,08 6,21
A07 90 37 0,94 0,26 1,19
DVBO1 0 49 0,00 0,34 0,34
DVBO02 0 87 0,00 0,60 0,60
A08 41 82 0,43 0,57 1,00
A09 48 34 0,50 0,24 0,74
A10 1o 61 1,20 0,42 1,62
A1l 20 74 0,21 0,51 0,72
A12 22 76 0,23 0,53 0,76
A13 21 77 0,22 0,53 0,75
A14 29 25 0,30 0.7 0,48
A15 82 0 0,85 0,00 0,85
A16 15 0 0,26 0,00 0,26
A17 0 101 0,00 0,70 0,70
A18 28 38 0,29 0,26 0,55
A19 23 88 0,24 0,61 0,85
A20 24 0 0,25 0,00 0,25
A21 24 0 0,25 0,00 0,25
A22 (TP) 22 0 0,23 0,00 0,23
A23 20 0 0,21 0,00 0,21
A24 20 0 0,21 0,00 0,21
A25 15 0 0,16 0,00 0,16
A26 23 26 0,41 0,31 0,71
A27 37 107 0,65 1,26 1,91
A28 28 122 0,29 0,85 1,14
A29 66 20 0,69 0,14 0,83
A30 0 117 0,00 0,81 0,81
A31 271 104 2,82 0,72 3,54
A32 18 88 0,19 0,61 0,80
A33 19 81 0,20 0,56 0,76
A34 19 56 0,20 0,39 0,59
A35 22 69 0,23 0,48 0,71
A36 21 64 0,22 0,44 0,66
A37 22 67 0,23 0,46 0,69
A38 22 65 0,23 0,45 0,68
A39 21 64 0,22 0,44 0,66
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OBERMEYER

Planen+Beraten

Berthold-Haupt-StraBe

von Am Alten Elbarm bis August-Rdckel-StraBe

einschl. Briicke (iber den Lockwitzbach

Einzugsflache | Einzugsfliche| A red [l/s] Ared [I/s] I Q15,1 bzw.

Ablauf Nr Aspahlt Pflasterung Asphalt Q, 19,2 (TP)
[m?] [m?] Abfl.beiwert | Abfl.beiwert [V/s]

0,9 0,6
A40 20 60 0,21 0,42 0,62
Ad1 20 60 0,21 0,42 0,62
_A42_ 28 99 029 | 069 0,98
A43 (TP) 18 117 0,19 0,81 1,00
DVBO03 0 54 0,00 0,37 0,37
DVB04 0 48 0,00 0,33 0,33
DVBO05 0 24 0,00 0,17 0,17
DVBO06 0 57 0,00 0,40 0,40
Ad4 31 148 0,32 1,03 1,35
A45 35 163 0,36 1,13 1,49
A46 34 156 0,35 1,08 1,44
A47 34 153 0,35 1,06 1,41
A48 18 47 0,19 0,33 0,51
A vorh 1 183 143 1,90 0,99 2,90
A49 33 125 0,34 0,87 1,21
A50 48 204 0,50 1,41 1,91
A51 28 135 0,29 0,94 1,23
A52 30 133 0,31 0,92 1,23
A53 28 135 0,29 0,94 1,23
A54 34 167 0,35 1,16 1,51
A55 36 190 0,37 1,32 1,69
A56 173 82 1,80 0,57 2,37
A57 186 91 1,94 0,63 257
A58 11 69 0,11 0,48 0,59
DVB07 0 130 0,00 0,90 0,90
DVB08 0 102 0,00 0,71 0,71
A59 26 191 0,27 1,05 1,32
A60 112 0 1517 0,00 g 15174
A61 19 91 0,20 0,63 0,83
A62 20 92 0,21 0,64 0,85
AB3 21 97 0,22 0,67 0,89
A64 22 98 0,23 0,68 0,91
AB5 22 101 0,23 0,70 0,93
A66 21 96 0,22 0,67 0,88
A67 22 101 0,23 0,70 0,93
A68 19 84 0,20 0,58 0,78
A69 19 87 0,20 0,60 0,80
A70 12 56 0,12 0,39 0,51
A71 31 60 0,32 0,42 0,74
A72 26 17 0,27 0,12 0,39
A73 25 25 0,26 0,17 0,43
A74 22 110 0,23 0,76 0,99
A75 22 108 0,23 0,75 0,98
A76 0 9 0,00 0,06 0,06
A77 22 108 0,23 0,75 0,98
A78 0 50 0,00 0,59 0,59
A79 19 37 0,33 0,43 0,77
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OBERMEYER

Berthold-Haupt-StraBe Unterlage 18

Planen+Beraten von Am Alten Elbarm bis August-Réckel-StraBe Anlage 1
einschl. Briicke tber den Lockwitzbach

Einzugsflache | Einzugsfliche| A red [U/s] A red [l/s] Q, 15,1 bzw.

Ablauf Nr Aspahlt Pflasterung Asphalt  |Pflasterflichen| Q, o, (TP)
[m?] [m?] Abfl.beiwert | Abfl.beiwert [i/s]

0,9 0,6
A80 20 45 0,21 0,31 0,52
A81 20 D2 0,21 0,36 0,57
AB2 20 52 0.21 036 | 057
A83 (TP) 22 58 023 04 | 083
A84 25 65 0,26 0,45 0,71
A85 25 61 0,26 0,42 0,68
A86 7 58 0,07 0,40 0,48
A87 9 31 0,09 0,22 0,31
A88 0 41 0,00 0,28 0,28
A89 22 91 0,23 0,63 0,86
A90 19 69 0,33 0,81 LS
A91 18 73 0,19 0,51 0,69
A92 19 7l 0,20 0,49 0,69
A93 19 63 0,20 0,44 0,63
A94 8 37 0,08 0,26 0,34
A95 30 69 0,31 0,48 0,79
Avorh8 47 42 0,49 0,29 0,78
Avorh9 43 46 0,45 0,32 0,77
Avorh10 69 42 0,72 0,29 1,01
DVB09 0 74 0,00 0,51 0,51
DVB10 0 110 0,00 0,76 0,76
A96 14 60 0,15 0,42 0,56
A97 20 53 0,21 0,37 0,58
A98 21 50 0,22 0,35 0,57
A99 21 52 0,22 0,36 0,58
A100 14 34 0,15 0,24 0,38
Avorh7 55 135 0,57 0,94 1,91
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OBERMEYER Berthold-Haupt-StraBe U 18 Anlage 2
Planen+Beraten von Am Alten Elbarm bis August-Réckel-StraBe
einschl. Bricke Uber den Lockwitzbach

Einleitmengen Schienenentwasserung (SE)

Nachweis Transportvermégen Schienenrillen:

Qrilemgl. = Kst * y™(2/3) * 1"0,5 * (b*h)  M-Strickler

kst = 90 [m(1/3) /s] M-beiw ert Stahl
h=0,047m 0,047 m
b =0,0367m 0,0367 m
h*b

nydr. Rad. ry= 001320 m 7, = R
*

Nachweis der AbfluBleistung pro Schienenentwasserungsschlitz:

Qormgl. = Ma ™ Ascritz * (2gh)"0,5 gedrosselter DurchfluB (Schlitz)
Ha= 0,65 Abflussbeiw ert bei scharfkantiger Ausbildung
Aschiz = 0,00390 m? 22 mm xmm 160
g= 9,81 m/s? 160mm bei 53R1 (Ri53N)
180mm bei 60R1 (Ri60)
Qo mgl. = 2,43 I/s (je Schlitz)
ri§,1= 115,6 I/s x ha
flussbeiwert 0,9
Achse 114R
Einseit
Bauanfang |Hst. Heck Briicke Hst. MeuBl.
Querprofil 0+046 bis |0+160 bis |0+295 bis| 0+675 bis 0+765 bis | 0+810 bis | 0+950bis
Gleisbereich 0+160 0+295 0+675 04765 0+810 0+950 1+003
Nord auBen
. bOI[m]f 0725 | 1,15 - 0,725 1,45 | 0725 | 1,15 | 0725
Nord innen
| bO02[m]] 15 21 | 15 1,55 15 2,1 15 |
Sud innen
| bO3[m]}] - 5 | 21 | 15 | 145 S IR -'L B 15 |
Sud auBen
b 04 [m] 0,725 1,15 0,725 0,77 0,725 1,15 0,725
b ges [m] 4,45 6,5 4,45 5,22 4,45 6,50 4,45
Einzugs- | mittleres Q 151 Qgitle mgi. Priifung | Prifung
Schienen- Station fliche | Gefalle | Qnitemgl. > | Qormg.> | Abstand
rille [m?] [ [Vs] [vs] Qr1505/1502| Qr1s:1/102
| SEO02 1 Sied |—— 0,0099 |——— — - —
- S O e sy I o b R R S E—
SE00-4
SE01-1 34 0,35 i.0 i.0
S 0+091 701 00125 i 0,97 I . 47 m
SEO01-3 70 0,73 i.0. i.0.
SE01-4 34 0,35 i.0 i.0
_ SE02-1_ 34 [ 035 0. | o |
SE02-2 - 71 0,010 0,73 0,87 i0. i0. | 4m
SE02-3 71 073 | 0. | o
SE02-4 34 0,35 i.0 i.0
~ SE03-1 44 | 046 | 0. | o |
SERS _Cgule -2 is ] 08 | the -k 4 B | L
SE03-3 85 0,88 i.0 i.0
SE03-4 44 0,46 i.0 i.0
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OBERMEYER Berthold-Haupt-StraBe U 18 Anlage 2
Planen+Beraten von Am Alten Elbarm bis August-Réckel-StraBe
einschl. Bricke Uber den Lockwitzbach

 Enzugs- | mittleres | Q1s;1 Qe ma. Prifung | Prifung |
Schienen- | Station | fliche | Gefélle | Qgitemgl. > | Qormg.> | Abstand
rille __[m?] [-] [Us] [s] | Qrisosisoz]| Qisasnoz
SE04-1 36 [ 037 | o i.0.
SE04-2 Bsiid 65 sl 0,68 - i0. i0. .
SE04-3 05 |ormml 068 i.0. i.0.
SE04-4 36 0,37 i.0. i.0.
SE05-1 24 0,25 i.0. i.0.
SE05-2 00237 |4 | o00s | 948 | o5 [ _IO. io. 1 ,inm
SE05-3 44 0,46 i.0. i.0.
SE05-4 24 0,25 i.0. i.0.
SE06a-1 (TP)| . oeg 22 0,23 i.0. i.0.
SE06a-2 (TP) 40 0,42 nein i.0.
|3 B . . 3
seoea3 () (o | a2 | ®°% [T oas | ** [Them | 0. | 7
SE06a-4 (TP) : 23 0,24 i.0. i.0.
TP 0+256
SE06b-1 (TP)[ ¢ oee 17 0,18 i.0. i.0.
SE06b-2 (TP 2 | goop |03 | o4 [0 T 0 | oo
SE06b-3 (TP)| 0. »e70p | 29 | 031 | | o | o
SE06b-4 (TP) 16 0,17 i.0. i.0.
[ SE07-1 | 26 el 026 | io. | io
SE07-2 dian 46 abidi 0,48 B i0. i0. S
SE07-3 46 | 048 | i.0. i.0.
SE07-4 25 0,26 i.0. i.0.
SE08-1 25 0,26 i.0. i.0.
aemne B %% TRl 048 | g9 |10 1 IO 22m
~_SE08-3 | 46 0,48 0. i.0.
SE08-4 25 0,26 i.0. i.0.
SE09-1 17 0,17 i.0. i.0.
SE09-2 o 35 S 0,36 - L0 i0. —_
SE09-3 | 35 | | 036 | i.0. | iO.
SE09-4 17 0,17 i.0. i.0.
| SE10-1 | 17| 017 | 0. | o
_SEIOR b i B 0002 |—238 1 039 =L M oo
| SE10-3 35 | 036 | 0. | iO.
SE10-4 17 0,17 i.0 i.0.
SE11-1 25 0,26 i0 i.0.
SRR S - ] %S 1 g MO L 3O 3 oo
SE11-3 53 0,55 i.0. i.0.
SE11-4 25 0,26 i.0 i.0.
SEf21 25 026 o | _io |
SE12-2 53 055 0. | o
Seizs | % [ss | °%° [oss | O*° —io. | o 35m
SE12-4 25 0,26 i.0. i.0.
HP 0+431
SE13-1 11 0,11 .0 i.0.
SE13-2 0+446 23 0001 |— 0,23 | 0,31 !O o IO B
'SE133 23| 023 TN
SE13-4 11 0,11 i.0 i.0.
| SE14-1 | 1| o011 0. | o
SE14-2 o 23 Gt 0,23 o i0. i0. _—
_SE14-3 23 ] 023 | i0. | 0.
SE14-4 11 0,11 i.0. i0.
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OBERMEYER
Planen+Beraten

Berthold-Haupt-StraBe

von Am Alten Elbarm bis August-Rdckel-StraBe
einschl. Bricke Uber den Lockwitzbach

U 18 Anlage 2

Einzugs- | mittleres Q, 151 Qe mgi. Prifung | Prifung
Schienen- Station fliche | Gefalle | Qgritemgl. > | Qormg.> | Abstand
rille [m?] [-] [Us] Ws] | Qrisossisoz| Qrisasnoz
SE15-1 11 011 | i.0. i.0.
SE15-2 04476 23 0,002 0,23 037 |O |O 15 m
| SE153 | 23 | [ 023 | io. i.0.
SE15-4 11 0,11 i.0. i.0.
SE16-1 28 0,29 i.0. i.0.
Selse gigis 2 | gbos | —28' | om0 | !.o. — !.o. — 39m
SE16-3 59 0,61 i.0. i.0.
SE16-4 28 0,29 i.0. i.0.
SE17-1 25 0,26 i.0. i.0.
_SE172 | oo 53 S 0,55 os2 | o 1 0 1
SE17:3 63 [ 055 | i0. 0.
SE17-4 25 0,26 i.0. i.0.
| SE18-1 | 25 026 0. | 0. |
SE18-2 04585 53 0,005 0,55 062 |O |O 5 i
SE18-3 53 0,55 i.0. i.0.
SE18-4 25 0,26 i.0. i.0.
SE19-1 20 0,20 i.0. i.0.
EEI92 I iowih |4 | waes | 042 | g4 | 1O ] IO 27 m
| SE19-3 | 41 0,42 i.0. i.0.
SE19-4 20 0,20 i.0. i.0.
SE20a-1 (TP) - n 014 | 0. | o
SE20a-2 (TP) 27 0,28 i.0. i.0.
0+630,0 , 0,39 ‘ , 18'm
SE20a.3 (TP)| **O0087 [T 0002 T2 ] o, | o
SE20a-4 (TP) 13 0,14 i.0. i.0.
TP 0+630,087
SE20b-1 (TP) 13 0,14 i.0. i.0.
SE20b-2 (TP)| 4. 630 27 aikie 0,28 — i0. L0 -
SE20b-3 (TP 27 | | 028 T o R ] o)
SE20b-4 (TP) 13 0,14 i.0. i.0.
SE21-1 | 20 | 020 | o | o
SE21-2 o 41 Py 0,42 e io. | io | .
_SE21-3 4 042 | i0. | iO.
SE21-4 20 0,20 i.0. i.0.
SE22-1 18 0,19 i.0. i.0.
SE2e2 | ears - 039 1 o082 |—O- 0. 1 2m
SE22-3 38 0,39 i.O. i.0.
SE22-4 18 0,19 i.0. i.0.
SE231 51| T R 0. | _io |
SRta2 | o 341 0,005 S —1  nee i 2 35m
SE23-3 51 053 | iO. i0.
SE23-4 27 0,28 i.0. i.0.
_ SE24-1 65 068 0. | i0.
SE24-2 B 70 kb 0,73 - 0. i.0. e
SE24-3 65 | 068 | 0. | o
SE24-4 35 0,36 i.0. i.0.
| SE25-1 13| 0,14 [ io. | o
oz 0+780 g 0,002 e 0,39 e 5 18'm
SE25-3 27 0,28 i.0. i.0.
SE25-4 13 0,14 i.0. i.0.
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OBERMEYER Berthold-Haupt-StraBe U 18 Anlage 2
Planen+Beraten von Am Alten Elbarm bis August-Réckel-StraBe
einschl. Bricke Uber den Lockwitzbach

Einzugs- | mittleres | Qs Qritie mgt. Priiffung | Prifung

Schienen- |  Station fliche | Gefille | Qgitemgt. > | Qormg.> | Abstand

rille [m?] I-] [s] s] | Qrisosiisoz] Qrisasvoz
~ SE26-1 [ 13 | 0,14 i.O. i0.

SE26-2 bk 27 e 0,28 - i0. 0. S
| SE26-3 | 27 | 028 | i.0. i.0. |

SE26-4 13 0,14 i.0. i.O.

SE27-1 16 0,17 i.0. i.0.

SE272 | o016 |—31 { 0po2 | 932 | o3 | 1O | iO. 17m

SE27-3 31 0,32 i.0. i.0.

SE27-4 23 0,23 i.0. i.0.

SE28-1 29 0,30 i.0. i.0.

_SE282 | a0 | 63 Sies | 056 oe7 |—©o | o 1

SE28.3 53 085 —io. | io

SE28-4 29 0,30 i.0. i.0.
~SE291 | 14 o014 | — o | o |

SE29-2 didde 25 6 i 0,26 45 0. i.0. _—

SE29-3 25 0,26 i.0. i.0.

SE29-4 14 0,14 i.0. i.0.

SE30-1 | 13 0,13 i.0. i.0.

SE302 | oge70 |23 | 0001 |—024 1 g3 | 1O ]| O | 0
 SE30-3 | 23 0,24 i.O. i.0.

SE30-4 13 0,13 i.0. i.0.
~ SE31-1 | 16| 017 | io. | io.

SE31-2 Sidei 29 S 0,31 - 0. i0. i
SE313 29 031 o | o |

SE31-4 16 0,17 i.0. i.0.

SE32-1 [ 8¢ | | 036 | [ io. | o ]
:Eg;i 0+895 -~--g—--~ 0,006 |[— g:%—m- 0,67 :—g% 49 m
| SE32-4 34 0,36 i.0. i.0.

HP 0+924,7
_SE33-1 . S 015 | i0. | i0. |
| SE332 | o044 |22 1 0002 | 930 | o3 [ 1O} iO 19m
__SE33-3_| |29 030 10 | iO0.

SE33-4 14 0,15 i.0. .0

SE34-1 15 0,15 i.0. .0

SE342 | g.084 | —39 | 0,002 8 ose |2 10. 1 oom

SE34-3 30 0,31 i.0 i.0

SE34-4 15 0,15 i.0 .0

SE35-1 22 [ 023 0. | o

2&222 0+994 ——% —{ 0,006 | ,,,%,,,,_ 064 | % - % 30m

SE35-4 22 0,23 i.0 i.0
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