Protokoll
zur Baumafnahme BergstraBe in Lunzenau, OT Rochsburg

Termin: 23.11.16, Im Bauamt Lunzenau

Anwesende:

Frau Schaal, ZWA Hainichen Herr Karte, Bauamt Lunzenau
Herr Wagner, ZWA Hainichen Herr Endmann, I-Biiro

Herr Anders, ZWA Hainichen

Anlass der Beratung:
Ausbau der BergestraBe — Koordinierung der Medien

1. Ableitung Oberflichenwasser

Mit Errichtung des Randbalkens wird jegliches Oberflachenwasser an der Kappe des
Randbalkens gesammelt. Ein freier Abfluss des Oberflaichenwassers wie bisher ist nicht
mehr méglich.

Zur Ableitung der Oberflachenwassers sind folgende Kanalquerschnitte erforderlich:

Im StraBenbereich DN 250, in der Ebene DN 500.

Variante 1
Die Stadtverwaltung beabsichtigt das anfallende Oberflachenwasser in die Kanalisation
des ZWA einzuleiten.

Auskunft ZWA:

Kanal im Baufeld DN200

Kanal vom Baufeld bis Eisenbahnbriicke (ca. 350m in der Ebene) DN200
Sammelkanal bis zur Mulde (ca. 100 m) DN 300

Aus hydraulicher Sicht wére bei Einleitung der Oberflachenwésser der Stra3e in den Kanal
des ZWA eine Rohrauswechslung von 450m aulerhalb des Baufeldes der Bergstrale
erforderlich.

Die hierfuir entstehenden Kosten sind nicht vertretbar und werden vom ZWA nicht
ibernommen.

Variante 2
ZWA und StraBenwasser werden gemeinsam, wie im Plan dargestellt, unter der Bahnlinie
dem vorhandenen Bachverlauf zugefihrt.

Diese Variante ist gegenwartig nicht méglich, da die Umstellung der beim ZWA
angeschlossenen Klaranlagen noch nicht dem Standart von vollbiolgischen Klaranlagen
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entspricht. Somit ist eine offene Entwasserung nicht méglich. Eine Verrohrung bis zum
Durchlass unter der Bahnstrecke ware moglich, jedoch nicht vom Kanal bis zur Mulde.
— Geldndeneigung steiler 1:1,5-

Variante 3
Die StralRenentwésserung wird ausschlieBlich fir die Strae errichtet

2. Medienaustausch vor und wahren der StraBRenbaumafnahme
Im StraRenraum befinden sich nur Medien des ZWA

Trinkwasser:
Der ZWA beabsichtigt die Trinkwasserleitung vor der StralRenbaumaRnahme im
Bohrverfahren auszutauschen

Abwasser:
Der Abwasserkanal soll wahrend der StraBenbaumafnahme ausgetauscht werden.

3. Beabsichtigtes Baufenster

Bei entsprechender Férdermittelbereitstellung beabsichtigt die Stadtverwaltung die
BaumaRnahme ab Sommer 2017 auszufilhren

aufgestellt 24.11.16

Jérg Endmann

IB Endmann
Kothensdorfer Hauptstr. 73
09249 Taura
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