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Betreff: HW 9766 - K 9301 Ersatzneubau Stiitzwand Kirchberg, OT Wolfersgriin

Inhalt:

Am Dienstag, den 18.03.2014 wurde auf Initiative von Frau Brenner, Gutachterin fiir den HW Schaden an
der privaten Briicke, welche die Zufahrt des Flurstiick 42/4 der Gemarkung Wolfersgriin zur K 9301
darstellt, ein Beratung zum geplanten Standort und den vom Eigentiimer zu {ibernehmenden
Bauleistungen durchgefihrt.

im Ergebnis der Beratung wurde sich auf folgendes geeinigt:

1) Eigentlimer des Grundstiicks ist nicht Herr Jens Schubert, sondern Herr Kay Strempel, Rudolf-
Breitscheid-Str. 30, 14974 Ludwigsfelde. Er hat Herrn Schubert bevollm&chtigt das Grundstiick zu
verwalten.

2) Fir das Gutachten bzw. den privaten Zuwendungsantrag an die SAB werden folgenden Eckpunkte
vereinbart;

e Die neue Anliegerbriicke wird unterstromig zur vorhandenen Briicke als Ersatzneubau errichtet.

e Der Landkreis stellt dafiir das erste Feld der 2004 errichteten Schwergewichtsstiitzwand mit einer
Breite von 5,50 m als straflenseitiges Widerlager zur Verfligung.

e Mit dieser Verlagerung von ca. 6,0 bis 7,0 m in Richtung Unterstrom besteht die Mdglichkeit, die
zz. vorhandene Briicke bis zur Fertigstellung des Ersatzneubaus als Zufahrt fiir Rettungs-
fahrzeuge zu benutzen, danach steht das neue Bauwerk zur Verfligung.

e Mit dieser Losung mussen vom Briickeneigentiimer folgende Leistungen beauftragt werden:

1. Widerlager private Seite,

2. Brickenlberbau

3. Abbruch der Kappe auf der straRenseitigen Stiitzwand und soweit erforderlich Herstellung des
Auflager(-balkens)

4. Errichtung einer Stitzwand zwischen neuer Briicke und Stiitzwand zur Gebdudesicherung

5. Herrichtung der Hofflache

e Mit der Lésung werden im Zuge des Vorteilsausgleichs durch den Landkreis folgende Leistungen
Ubernommen;
1. Abbruch vorhanden Briicke einschlieflich der beiden Widerlager
2. Errichtung der straRenseitigen Stlitzwand Gber die gesamte erforderliche Lange bis zur 2004
errichteten Stitzwand.
3. Dauerhafte Sicherung des Gebaudes auf dem Flurstlick 42/2 der Gemarkung Wolfersgriin
(wahrscheinlich durch eine Stiitzwand)
4. Planung des gesamten Ersatzneubaus (Stiitzwande, private Anliegerbriicken usw.)
5. Planfeststellungsverfahren fir Mainahmen im FFH-Gebiet.
6. Organisation des Bauablaufs einschl. der erforderlichen verkehrsrechtlichen Angelegenheiten.

3) Der Landkreis erarbeitet ein Vereinbarungsangebot fir die gemeinsame Realisierung.
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